

ZMENOVÝ LIST č. 2

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO:	DIČ:			
	37828100	2021627333			
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica					
Zhotoviteľ:	IČO:	IČ DPH:			
	31333320	SK7120000206			
DOPRASTAV a.s., Hronská 1, 96001 Zvolen					
Projekt: Rekonštrukcia ciest a mostov II/529 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad, I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina					
Objekt: KOMPLET					
Podčasť:					
Dátum: 14.11.2025	Príkaz k zmene č: 2	Na základe oznámenia e-mailom zo dňa 12.11.2025			
Predmet zmeny:					
Zmena názvu položiek - bez cenového dopadu					
Podrobný popis zmeny: Úprava názvu rozpočtových položiek tak, aby zohľadňovali aj oprávnené výdavky spojené so zhodnotením odpadu, nielen s jeho uložením na skládku, čo je v súlade s aktuálnou legislatívou.					
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	0,00 €			
	PRÍPOČTY:	0,00 €			
	CELKOM bez DPH:	0,00 €			
		CELKOM s DPH: 0,00 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):					
Prílohy: Rozpočet					
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE					
Odtlačok pečiatky					
Meno					
Podpis					
Dátum					
Objednávateľ:					
Zhotoviteľ:					
Stavebný dozor:					
Projektant:					
Distribúcia originálov:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Počet originálov: 6	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant	

Zmenový list č.2 - rekapitulácia ceny

Stavba:

**Rekonštrukcia ciest a mostov II/529 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad,
I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina**

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

DOPRASTAV a.s., Hronská 1, 96001 Zvolen

Miesto:

Senohrad

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
A	ODPOČTY	0,00	0,00	0,00
A01	SO KA-523.01C - P22370	0,00	0,00	0,00
B	PRÍPOČTY	0,00	0,00	0,00
B01	SO KA-523.01C - P22370	0,00	0,00	0,00
	Celkom	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia ciest a mostov II/529 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad, I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina ODPOČTY	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica DOPRASTAV a.s., Hronská 1, 96001 Zvolen	IČO	IČ DPH
Projektant		37828100	2021627333
Zhotoviteľ		31333320	SK7120000206
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				0,00			
Objednávateľ				24 DPH 23,00 % z 0,00				0,00			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				0,00			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Kľzavá doložka				0,00			
				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/529 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad, I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina
Objekt: ODPOČTY
Časť:
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
Zhotoviteľ: DOPRASTAV a.s., Hronská 1, 96001 Zvolen

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
1		Zemné práce				0,00
1	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	4,41	0,00
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
2	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,000	0,06	0,00
3	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,000	4,70	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia ciest a mostov II/529 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad, I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina PRÍPOČTY	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica DOPRASTAV a.s., Hronská 1, 96001 Zvolen	IČO	IČ DPH
Projektant		37828100	2021627333
Zhotoviteľ		31333320	SK7120000206
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	0,00		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
Objednávateľ				24	DPH 23,00 % z 0,00		0,00
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		0,00
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Klízáva doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/529 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad, I. etapa - úseky v rámci okresu K
Objekt:
Časť:
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
Zhotoviteľ: DOPRASTAV a.s., Hronská 1, 96001 Zvolen

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
1		Zemné práce				0,00
1	171209002.S	Poplatok za uloženie na skládku alebo zhodnotenie – zemina a kamenivo (17 05) „O“	t	0,000	4,41	0,00
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
2	979089012	Poplatok za uloženie na skládku alebo zhodnotenie – betón (17 01) „O“	t	0,000	0,06	0,00
3	979089212	Poplatok za uloženie na skládku alebo zhodnotenie – bitúmeny (17 03) „O“	t	0,000	4,70	0,00