

# ZÁPIS Z ODOVZDANIA A PREVZATIA STAVENISKA STAVBY

**„Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica“**

medzi

**Objednávateľom:** Železnice Slovenskej republiky  
Klemensova 8,  
813 61 Bratislava

**Zhotoviteľom:** Združenie „Spoločnosť KONTRON + AŽD + EŽ“,  
vedúci člen: Kontron Transportation s.r.o.  
Ke Štvanici 656/3, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika

**Prítomní:** Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

Účastníci rokovania prehlasujú, že sú splnomocnení zastupovať svoju organizáciu na rokovaní.

## 1. Údaje stavby

**Názov stavby:** „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica“

**Delenie podľa úsekov:** Stavba A: „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice“  
Stavba B: „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica“

**Zmluva o dielo:** č. 2022/VIT/1432 zo dňa: 22.03.2023 s účinnosťou od 28.03.2023

**Územné rozhodnutie:** Na stavbu A č. OSS-490-6/2020-ŠO zo dňa 10.03.2020, právoplatné 27.05.2020  
Na stavbu B č. 6153/2020/53-OKa zo dňa 20.01.2020, právoplatné 26.02.2020

**Schvaľovacie rozhodnutie:** DSP pre stavbu A bola schválená Ministerstvom dopravy a výstavby SR schvaľovacím rozhodnutím číslo 07254/2020/SŽDD/65817 zo dňa 24.08.2020.  
DSP pre stavbu B bola schválená Ministerstvom dopravy a výstavby SR schvaľovacím rozhodnutím číslo 10667/2021/SŽDD/08592 zo dňa 26.01.2021.

**Stavebné povolenia a ohlásenia drobnej stavby:****Stavba A**

P.č.	úrad	číslo	vydané	právoplatné
1.	MD SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad	19056/2022/SŽDD/73654	11.7.2022	19.9.2022
2.	MD SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad	19060/2022/SŽDD/67019	22.6.2022	19.9.2022
3.	MD SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad	13113/2022/SŽDD/86683	22.8.2022	15.9.2022
4.	MD SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad	15237/2022/SŽDD/117905	21.11.2022	12.1.2023
5.	MD SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad	31655/2022/SŽDD/128098	16.12.2022	7.2.2023
6.	MD SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad	36118/2022/SŽDD/113654	14.11.2022	16.1.2023
7.	MD SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad	04903/2023/SŽDD/26078 (ohlásenie drobnej stavby)	9.3.2023	9.3.2023
8.	MD SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad	34947/2022/SŽDD/124783	14.12.2022	20.1.2023

**Stavba B**

P.č.	úrad	číslo	vydané	právoplatné
1.	MD SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad	05911/2022/SŽDD/20157	17.02.2022	21.04.2022

**Členenie stavby:**

Stavba organizačne rozdelená na tzv. ucelené časti, kde každá ucelená časť predstavuje samostatne realizovateľný celok umožňujúci vhodnejšie organizovať postup výstavby pri zachovaní prevádzky. Ucelená časť potom obsahuje stavebné objekty

a prevádzkové súbory radené podľa profesijných odborov.

Zoznam ucelených častí stavby:

**Stavba A**

UČS 00 ŽST. Bratislava Nové Mesto

UČS 01 Varín (mimo) - Štrba (mimo)

UČS 02 Štrba – Košice

**Stavba B**

UČS 01 Košice (mimo) - Čierna nad Tisou štátna hranica

Každá UČS je z hľadiska technického rozdelená do profesijných odborov :

**Prevádzkové súbory (PS):**

22 Oznamovacie zariadenia

24 Silnopráúdová technológia

25 Radiofikácia

27 Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EVS)

**Stavebné objekty :**

34 Pozemné stavby (budovy, nástupištne prístrešky, naklad. a vykladacie rampy, spevnené plochy, oplotenia, káblovody, sadové a parkové úpravy)

35 Trakčné vedenie a energetika (TV trakčné vedenia, NS napájacie stanice, SpS spínacie stanice, rozvody nízkeho napätia (nn) a vysokého napätia (vn), t.j. trafostanice, VO vonkajšie osvetlenie)

**Objektová skladba:**

Objektová skladba pre stavby A a B je prílohou č. 1 k zápisu z odovzdania staveniska

## **Kontakty:**

### ***Objednávateľ zastúpený:***

Železnice Slovenskej republiky,  
Bratislava  
generálne riaditeľstvo  
Odbor investorský  
Klemensova 8  
813 61 Bratislava  
Tel. č.: 02/2029 7458

### ***Projektový manažér realizácie objednávateľa:***

Mgr. Peter Halmo  
GR ŽSR, Odbor investorský  
Mobil: 0903 648 902  
e-mail: [halmo.peter@zsr.sk](mailto:halmo.peter@zsr.sk)

### ***Koordinátor bezpečnosti za objednávateľa:***

člen tímu externého dozora

### ***Zhotoviteľ zastúpený:***

Združenie „Spoločnosť KONTRON + AŽD  
+ EŽ“,  
vedúci člen: Kontron Transportation s.r.o.  
Ke Štvanici 656/3, Karlín, 186 00 Praha  
8, Česká republika

### ***Riaditeľ výstavby:***

Meno: Ing. Vladimír Zajíc  
Tel. č.: 00420 737 257 793  
Email: [Vladimir.zajice@elzel.cz](mailto:Vladimir.zajice@elzel.cz)

### ***Zástupca riaditeľa výstavby:***

Meno: Ing. Zdenek Žák  
Tel. č.: 00420 736 519 672  
Email: [zdenek.zak@kontron.com](mailto:zdenek.zak@kontron.com)

### ***Koordinátor bezpečnosti za zhotoviteľa:***

Meno: Ing. Daniel Veneni  
Tel. č.: 0911797363  
Email: [veneni.daniel@gmail.com](mailto:veneni.daniel@gmail.com)

### ***Stavebný dozor:***

Meno: Ing. Julius Oláh  
Tel. č.: 0911 988 457  
Email: [olah.julius@zsr.sk](mailto:olah.julius@zsr.sk)

### ***Projektant stavby:***

REMING CONSULT a.s.  
Trnavská cesta 27  
831 04 Bratislava

### ***Autorský dozor projektanta:***

Meno: Ing. Jozef. Nižňan  
Tel. č.: 0903 738 123  
Email: [niznan@reming.sk](mailto:niznan@reming.sk)

**Autorizovaný geodet  
objednávateľ:**

Meno: Vladimír Hovanec  
Tel. č.: 0911 869 764  
Email: hovanec.vladimír@zsr.sk

**Kontaktné údaje objednávateľa:**

**GR ŽSR Odbor železničných tratí a stavieb**

riaditeľ odboru Ing. Ján Uhnávy                      Tel.č.: 02/ 2029 7332  
uhnavy.jan@zsr.sk

za mosty: Ing. Roman Štalmášek Tel.č.: 0911042430  
za koľaje : Ing. Ľubomír Stoklas Tel. č: 0903728744

**GR ŽSR O 460**

Kontaktný pracovník OZT: Mgr. Marián Roman    tel. 0903 453 020  
Kontaktný pracovník OZT: Ing. Jozef Vlkovič    tel. 0911 748 728  
Kontaktný pracovník OZT: Ing. Igor Búran tel. 0903 400 708  
Kontaktný zamestnanec EaE: Milan Trčka    tel. 0903 430 761

**ŽSR OR Trnava Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky:**

Kontaktný pracovník SOZT: Bc. Michal Macák, tel: 0903 466 963  
Kontaktný pracovník za SMSÚ OZT GSM-R BA: Ing Jozef Novák, tel: 0903 463 190

**ŽSR OR Košice sekcia riadenia dopravy**

Kontaktný pracovník:                      Prednosta SRD  
                                                            Meno: Bc. Július Pallér  
                                                            Tel.č.: 0911 438 506  
                                                            e-mail: pallér.julius@zsr.sk

**ŽSR OR Košice Sekcia energetiky a elektrotechniky:**

Adresa: Štefánikova 60, 041 50 Košice  
Prednosta sekcie: Ing. Pavol Keczer, tel. 0903 583 027  
Kontaktný pracovník : Ing. Ján Sedláček, tel: 0911 056 005  
                                                            Ing. Marta Laczkó Puzová, tel: 0903 258 513

**ŽSR OR Košice Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky:**

Adresa: SOZT, Tomášikova 27, 041 50 Košice  
Prednosta sekcie:                      Ing. Miroslav Krattinger, tel. 0911 056 002  
Kontaktný pracovník SOZT: Ing. Marcel Medvec, tel: 0903 569 519  
                                                            Ing. František Gábor, tel: 0911 785 465

**ŽSR OR Košice Sekcia železničných tratí a stavieb:**

Prednosta sekcie: Ing. Miroslav Bartko tel: 0911 879 423  
Žel. zvršok, spodok, priepusty: Ing. Igor. Kočiščák tel: 0911 356 018

Koordinátor SMSÚ ŽTS TO: Ladislav Lengvarský tel 0903 569 519

***ŽSR OR Žilina, Sekcia riadenia dopravy***

Prednosta sekcie : Ing. Juraj Miklovič, 0903 573 997

Kontaktný pracovník : Ing. Jozef Hromec , 0902 917 988

Ing. Patrik Pilárik, 0903 729 262

***ŽSR OR Žilina, Sekcia energetiky a elektrotechniky :***

Adresa: P.O. Hviezdoslava 730, 010 01 Žilina

Prednosta sekcie: Ing. Ivan Ligday tel. 0903 566 495

Kontaktný pracovník : Ing. Peter Gavenda, tel: 0903 274 088

Ing. Ľubomír Záthurecky, tel: 0902 921 995 (prípojky nn )

Vladimír Mičík, tel: 0903 234 653 ( 6 kV )

***ŽSR OR Žilina, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky:***

Prednosta sekcie: Ing. Milan Jopek tel: 0903 565 947

Vedúci oddelenia OT a IS Ing. Ľubomír Ďuraj tel: 0914 324 084

Vedúci SMSÚ OZT káblová technika Ing. Štefan Barčík tel: 0903 907 681

Vedúci SMSÚ OZT oznamovacia technika p. Jaroslav Prašil tel.: 0911 979 174

***ŽSR OR Žilina, Sekcia železničných tratí a stavieb:***

Adresa: Ulica 1. mája 34, 010 01 Žilina

Kontaktní pracovníci: Ing. Martin Laurinec, tel. 0904 907 918

Ing. Katarína Ponechalová, tel. 0904 584 989

***ŽSR, Železničná energetika***

Klemensová 8, 813 61 Bratislava,

riadiťel: Ing. Boris Bóna, tel.: 02 2029 7477

Manažér energetiky : Marek Mančuška tel: 910 5255

***ŽSR, Železničné telekomunikácie***

Kontaktný pracovník : Ing. Vladimír Knietel, [tel.: 0903 254 200](tel:0903254200)

Kontaktný pracovník : Ing. Kamil Piešťanský, tel.: 0903 909 754

## **2. Stavenisko**

Rozsah staveniska je daný podľa projektovej dokumentácie DRS častí B2 celková situácia stavby, B3 koordinačné situácie stavby a časti G Projekt organizácie výstavby.

## **3. Zariadenia stavenísk a prístupové komunikácie na stavbu**

Úpravy a využitie navrhnutých plôch zariadenia staveniska (ZS) budú súčasťou posúdenia, prípravy a dodávky zhotoviteľa stavby. Ako prístupové trasy k priestorom zariadenia staveniska a do obvodu stavby bude zhotoviteľ stavby môcť využívať cestnú sieť v okolí miesta stavby, ako aj železničné trate. Podrobnejší popis sa uvádza v časti G Projekt organizácie výstavby. Navrhnuté miesto zariadenia staveniska, ani poloha prístupových komunikácií nie sú záväzné pre zhotoviteľa. Stavebné povolenia na zariadenia staveniska a

schválenie dopravných trás pre prístup na stavenisko príslušným dopravným orgánom si zabezpečí zhotoviteľ sám.

#### **4. Nakladanie s odpadom**

Nakladanie s odpadmi počas výstavby bude riadené v zmysle stratégie a koncepcie odpadového hospodárstva SR a podľa platných právnych predpisov pre odpadové hospodárstvo. Environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov zabezpečí počas výstavby dodávateľ stavebných prác. Odpad, ktorý vznikne pri realizácii a nebude ho možné materiálovo a energeticky zhodnotiť, bude odvezený na skládku. Odstránené zariadenia a iný materiál bude zlikvidovaný alebo recyklovaný podľa pokynov správcu. Prípadné nebezpečné odpady budú bezodkladne odovzdané špecializovanej firme s oprávnením na likvidáciu takýchto odpadov.

Podrobnejšie údaje týkajúce sa odpadového hospodárstva, predpokladaná kategorizácia a množstvá odpadov, sú uvedené v dokumentácii pre stavebné povolenie (DSP) časti B.5 Nakladanie s odpadmi.

#### **5. Podmienky vykonávania prác**

Práce budú vykonávané v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo, na základe DRS v súlade s právoplatnými stavebnými povoleniami odovzdanými ku dňu prevzatia staveniska. Objednávateľ podpisom na tomto zápise prehlasuje, že Zhotoviteľovi odovzdal všetky právoplatné stavebné povolenia, ktoré sú nevyhnutné k realizácii SO a PS špecifikovaných v tomto zápise v prílohe č. 1. Akékoľvek zmeny oproti projektovej dokumentácii je nutné prerokovať s dotknutými zložkami ŽSR, stavebným dozorom, organizáciami a príslušnými orgánmi štátnej správy v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo a platných zákonov.

#### **6. Údaje o podzemných sieťach**

Podzemné siete sú vyznačené v situácii v časti B3 - Koordinačný výkres stavby projektovej dokumentácie DRS a v situácii každého príslušného PS a SO.

#### **7. Lehota výstavby**

Zahájenie stavby: 12.04.2023

Lehota výstavby: 600 dní.

#### **8. Požiadavky a pripomienky účastníkov konania**

1. Objednávateľ prehlasuje, že odovzdané stavenisko je zbavené práv tretích osôb, okrem pracovníkov ŽSR, ZSSK a Carga, ktorí zabezpečujú prevádzku.
2. Objednávateľ prehlasuje, že pre predmetnú stavbu je podpísaná Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452.
3. Objednávateľ prehlasuje, že pre predmetnú stavbu zhotoviteľ disponuje so všetkými osvedčeniami a oprávneniami podľa ustanovení zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov.
4. Všetkým pracovníkom zhotoviteľa zabezpečí vstup do objektov ŽSR zhotoviteľ. To isté platí pre všetky dopravné prostriedky zhotoviteľa.

5. Pred zahájením prác zhotoviteľ požiada správcov sietí o presné vytýčenie polohy všetkých inžinierskych sietí.
6. Všetky zmeny pri realizácii stavby oproti DRS sa musia prerokovať so stavebným dozorom a s príslušným správcom postupom špecifikovaným v Zmluve o dielo.
7. Zhotoviteľ odovzdá stavebnému dozoru: pracovníkov, lekárske prehliadky, preukazy BOZP, poučenie o miestnych pomeroch, Dohodu o BOZP.
8. Stavebné práce spojené s obmedzením žel. prevádzky je možné zahájiť až po vydaní ROV.
9. O 220 žiada dodržať podmienky určené stavebnými úradmi v príslušných stavebných povoleniach.
10. Do 14 dní od odovzdania staveniska zašle zhotoviteľ na odbor investorský aktualizovaný harmonogram prác.
11. Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa stavby „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica“ na nutnosť koordinovať realizáciu stavby v oblasti Varín – Strečno so stavbou: „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplica a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“
12. OR Košice, SOZT – požaduje vzájomnú koordináciu stavby počas jej realizácie, v prípade jej dopadu na pripravovanú stavbu ŽSR „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, traťový úsek Poprad Tatry (mimo) – Markušovce (mimo) **A.1 Poprad Tatry (mimo) – Vydrník.**
13. OR KE SEE a SRD: Výkony zložiek OR Košice budú zúčtované na základe vnútropodnikových objednávok, pre tento účel zašle Investor objednávku výkonov vrátane ŠPP prvkov pre predmetnú investičnú akciu.
14. Zhotoviteľ prác je povinný svoju činnosť koordinovať v spolupráci so Zhotoviteľom stavby „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa“ (Poprad - Lučivná)“ tak, aby neohrozil, resp. neobmedzil stavebné postupy a harmonogram prác tejto hlavnej investičnej akcie.
15. Zhotoviteľ zašle na O 220 list s dotazmi na jednotlivé stavby, ktoré je potrebné koordinovať s predmetnou stavbou.
16. Obhliadky jednotlivých miest bude zhotoviteľ organizovať cez zástupcu O 220 (Ing. Oláh).
17. Prípadné odchýlky zistené na obhliadke budú zohľadnené objednávatelom bez dopadu na majetkoprávne vysporiadanie.
18. Projektová dokumentácia k časti nakladania s odpadmi a projekt vytyčovacej siete bude doplnený do priloženého linku č. 2.
19. Originály stavebných povolení a dokumentácia DSP potvrdená stavebným úradom budú odovzdané stavebnému dozoru samostatnou zápisnicou.
20. Tlačnú súpravu č. 3 prebral zástupca OR Košice.
21. Ostatné tlačené formy projektovej dokumentácie budú zhotoviteľovi, správcom a príslušným odborným zložkám vzhľadom na ich rozsah odovzdané samostatným preberacím protokolom.
22. Projektovú dokumentáciu stupňa DRS a Dokladovú časť je možné stiahnuť na elektronických adresách:
  1. <https://www.zsr.sk/23581/> (projektová dokumentácia)
  2. <https://drive.google.com/file/d/1CUCA3k1ryq1dNDuPoIZK9KWqqalu6bF6/view?usp=sharing> (dokladová časť)
23. Všetky pripomienky boli nahlas prečítané v plnom znení.
24. Ostatní účastníci konania nemali k odovzdaniu staveniska pripomienky.

**Z á v e r :**

**Objednávateľ:** *Železnice Slovenskej republiky*  
**o d o v z d á v a   s t a v e n i s k o   s t a v b y**

**„Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou  
štátna hranica“**


**a zhotoviteľ stavby: „Združenie „Spoločnosť KONTRON + AŽD + EŽ“**

**s t a v e n i s k o   p r e b e r á .**

V Bratislave

*V zastúpení Objednávateľa:*

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, GR ŽSR Odbor investorský



Ing. Štefan Sedláček  
Riaditeľ odboru investorského

*V zastúpení zhotoviteľa: Združenie „Spoločnosť KONTRON + AŽD + EŽ“, „riaditeľ  
výstavby*

A large, stylized handwritten signature in blue ink, belonging to Ing. Vladimír Zajíc.

Ing. Vladimír Zajíc  
Riaditeľ výstavby








Zapísal: Mgr. Jaroslav Miček

# PREZENČNÁ LISTINA

Dňa 12.04.2023 „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica“

Odovzdanie a prevzatie staveniska – miesto konania ŽST. Kysak

P.Č.	MENO A PRIEZVISKO	Zastupuje organizáciu	Telefón e-mail adresa	Podpis
1	Fák Zdeněk	Kontrola Transportation	zdenek.fak@kontrola.com	
2	Vladimír Zajíc	EE Praha 95.	vladimir.zajic@elzel.cz	
3	SIVÁK Jozef	Košická SR, OZ	Sivak.jozef@zsr.sk	
4	FRANTIEK GABOR	ŽSR, ORKE SRZT	gabor.frantiek@zsr.sk	
5	Marcel Medvec	ŽSR, ORKE SRZT	0903 569 513 medvec.marcel@zsr.sk	
6	Rastislav Ondáček	ŽSR, ORKE SMS EE Našpöck	0903 903 247 tomasko.rastislav@zsr.sk	
7	Ján SEDLÁČEK	ŽSR, SRZ ORKE	0911 056 005 sedlacek.jan@zsr.sk	
8	MARIÁN LÁTTA	EE PRAHA OZ ŽILINA	0903 234 251 marian.latta@elzel.eu	
9	Peter LUKÁŠ	EE PRAHA OZ ŽILINA	0911 834 838 peter.lukas@elzel.eu	
10	Rádovan Novotný	SBI KE	0902 929 717 Novotny.Radovan@zsr.sk	
11	ISTVÁN HAJÓK	SBI KOŠICE	0911 064 779 hajok.istvan@zsr.sk	
12	Jozef HATOK	SMS ŽSTO MARGECANY	0907 632 631 Hatok.Jozef@zsr.sk	
13	Branislav ŠURDA	OR KOŠICE SRD	0903 261 349 surda.branislav@zsr.sk	
14	MIROSLAV MIRKOVA	OR KOŠICE	0903 639 105/0911 229 3396 mirkova.miroslava@zsr.sk	
15	JAROSLAV FALAT	ŽSR - ŽT	0911 487 025 falat.jaroslav@zsr.sk	
16	MARTIN LIČAR	ŽSR - Kysak	0911 724 178	
17	Emil KÍČKA	ŽSR - Kysak	0902 917 924	
18	JÁN MIŽENKO	ŽSR ORKE, SRD	0903 730 602	
19	JURAJ LACEK	ŽSR SMSÚČEVICE	0911 490 014	

P.Č.	MENO A PRIEZVISKO	Zastupuje organizáciu	Telefón e-mail adresa	Podpis
16	JOSEF GAZDIČKO	ZSR TV Košice	0911 490 010 gazdicko.josef@zsr.sk	
17	ALBERT ČABALA UB.	REM46 CONCEPT	055 327 24 04	
18	ALBERT ČABALA	FUDOP KE	055 327 24 04	
19	DAVID ŠOLTIŠ	REMIING CONSULT	0944 967 227 / soltis@remiing.sk	
20	VODIMIR HOVANEČ	SŽG, BA	0911 869 764 hovaneč.vladimir@zsr.sk	
21	MARIAN ŽANÁČEK	0220	02/2029 4256 banas.marian@zsr.sk	
22	JAROSLAV MÍČEK	0220	0911 988 462	
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				