

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 951/2018 zo dňa 24.10.2018

uzatvorenej podľa § 536, § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok“)

uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ: **Banskobystrický samosprávny kraj**
Sídlo: Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma: samosprávny kraj
Štatutárny orgán: Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Osoba oprávnená jednať v zmluvných veciach: Ing. Peter Muránsky, riaditeľ odboru dopravy, cestnej infraštruktúry a investícií

Osoby oprávnené jednať v realizačných veciach: Ing. Matúš Kutlák, odborný referent pre investície
IČO: 37828100
DIČ: 2021627333
IČ DPH:

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Telefón/ fax: 048/4325111, 048/4355512, 048/4325609
E mail: peter.muransky@bbsk.sk, matus.kutlak@bbsk.sk
(ďalej len „objednávateľ“ na strane jednej)

a

Zhotoviteľ: **Cykloprojekt s. r. o.**
Sídlo: Laurinská 18, 811 01 Bratislava-Staré Mesto
Právna forma: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 95237/B
Štatutárny orgán: Attila Érsek - konateľ

Osoba oprávnená jednať v zmluvných veciach: Attila Érsek - konateľ

Osoby oprávnené jednať v realizačných veciach: Ing. Arch. Andrej Jáchim
IČO: 47553111
DIČ: 2023969321
IČ DPH : SK 2023969321

Bankové spojenie: 
Číslo účtu/IBAN: 
Telefón/ fax:
E mail: attila.ersek@cykloprojekt.sk
(ďalej iba „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávatelom ďalej iba „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany uzavreli dňa 24.10.2018 zmluvu o dielo, číslo zmluvy 951/2018 (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre objednávateľa dielo s názvom „**Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti**“ v rozsahu a za podmienok, dohodnutých v Zmluve. Dôvodom rozšírenia predmetu Zmluvy sú zistené závery zo zrealizovanej diagnostických prieskumov mostov a priepustov zhotoviteľom, počas ktorých boli zistené závažné nedostatky v Ožďanskom tunely, na viacerých priepustoch a na moste cez rieku Rimava. Ožďanský tunel nie je vystužený, čo je potrebné riešiť lokálne zosilňujúcimi segmentami, mostovka na moste cez rieku Rimava je zdegradovaná, je potrebná celková sanácia mosta. Z uvedeného vyplýva, že jestvujúce objekty je potrebné sanovať vzhľadom na požiadavky konkrétnej lokality a technického stavu konkrétneho objektu. Služby v dodatku sú doplňujúce služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických a technických dôvodov.

II.
PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli, že článok IV. odsek 1. Zmluvy sa mení a bude znieť nasledovne:

„1. Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je dohodnutá na základe Špecifikácie ceny z Ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní zo dňa 12.7.2018, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k Zmluve (ďalej iba „cena Diela“). Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane nákladov na vyhotovenie Diela v tlačenej i elektronickej podobe, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov príslušného stavebného úradu v stavebnom alebo kolaudačnom konaní alebo za práce na Diele vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| <i>Cena bez DPH</i> | <i>156 700,00- Eur</i> |
| <i>DPH 20 %</i> | <i>31 340,00- Eur</i> |
| <i>Cena s DPH</i> | <i>188 040,00- Eur</i> |

(slovom: stoosemdesiatosemtisícštyridsať Eur, 00) s DPH.“

2. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli, že článok IV. odsek 3. Zmluvy sa mení a bude znieť nasledovne:

„ 3. I. Faktúra za výkony:

Dokumentácia (DUR, DSZ,) vrátane dokladovej časti, náklady za tlačенú aj elektronicnú podobu celkom:

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| <i>Cena bez DPH</i> | <i>40 000,00- Eur</i> |
| <i>DPH 20 %</i> | <i>8 000,00- Eur</i> |
| <i>Cena s DPH</i> | <i>48 000,00- Eur</i> |

II. Faktúra za výkony:

Dokumentácia (DSP s DRS) vrátane dokladovej časti, náklady za tlačенú aj elektronicnú podobu celkom:

| | |
|-------------------|------------------------|
| Cena bez DPH | 114 200,00- Eur |
| DPH 20 % | 22 840,00- Eur |
| Cena s DPH | 137 040,00- Eur |

**III. Faktúra za výkony:
Inžinierska činnosť:**

| | |
|-------------------|----------------------|
| Cena bez DPH | 2 500,00- Eur |
| DPH 20 % | 500,00- Eur |
| Cena s DPH | 3 000,00- Eur |

**III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, pričom každý z nich je originálom. Po podpísaní tohto Dodatku oboma zmluvnými stranami dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.

V Banskej Bystrici dňa:

Za objednávateľa:

Banskobystrický samosprávny kraj

30.4.2020

V Bratislave dňa:

Za zhotoviteľa:

Cykloprojekt s. r. o.

30.4.2020

Ing. Ján Lunter
predseda BBSK

Attila Érsek, MBA
konateľ