

Toto oznámenie na webovej stránke TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:471643-2021:TEXT:SK:HTML>

**Slovensko-Banská Bystrica: Inžinierske projektovanie
2021/S 181-471643**

Oznámenie o úprave

Úprava zákazky/koncesie v priebehu jej trvania

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1) Názov a adresy

Úradný názov: Banskobystrický samosprávny kraj

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37828100

Poštová adresa: Nám. SNP 23

Mesto/obec: Banská Bystrica

Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj

PSČ: 97401

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Ivana Mesiariková

E-mail: ivana.mesiarikova@bbsk.sk

Telefón: +421 484325646

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: <http://bbsk.sk>

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov:

Vypracovanie projektovej dokumentácie a majetkovoprávne usporiadanie pre projekt: Vybudovanie cyklotrasy

BB – Vikanová – Sliach, II. etapa.

Referenčné číslo: 07091/2020/ODDVO

II.1.2) Hlavný kód CPV

71320000 Inžinierske projektovanie

II.1.3) Druh zákazky

Služby

II.2) Opis

II.2.1) Názov:

Inžinierska činnosť a majetkovoprávne usporiadanie

Časť č.: 2

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

71320000 Inžinierske projektovanie

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj

II.2.4) Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy:

Predmetom je vykonanie inžinierskej činnosti vrátane majetkovoprávneho vysporiadania pre projekt s názvom Vybudovanie cyklotrasy BB-Vlkanová-Sliač, II. etapa..

Cyklistická komunikácia bude začínať pri reštaurácii Fort Geronimo, kde sa bude napájať na plánovanú cyklistickú komunikáciu, I. etapu, a končiť bude v obci Sliač, kde sa bude napájať na existujúcu cyklistickú komunikáciu. Dĺžka navrhovanej cyklistickej komunikácie predstavuje vo variante č. 1. cca 8,55 km, vo variante č. 2. cca 7,87 km.

Rozsah inžinierskej činnosti súvisiacich s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia bude spočívať zo zabezpečenia vyjadrení a stanovísk správcov alebo vlastníkov inžinierskych sietí a majetkovoprávneho usporiadania.

Predpokladaný počet vlastníkov je 1200. Počet vlastníkov bude presne určený po geometrickom zameraní stavby a vypracovaní vyhládavacej štúdie.

Inžinierku činnosť s majetkovoprávnym usporiadaním bude potrebné vykonať aj pod cyklistickou komunikáciou (časť 1. verejného obstarávania/zákazky) a aj pod cyklistickou lávkou (časť 3. verejného obstarávania/zákazky, cyklistická lávka aj s nábehmi, poprípade inundačnými mostíkmi).

V cene zákazky na inžiniersku činnosť s majetkovoprávnym usporiadaním sú zahrnuté aj výdavky na správne poplatky, poplatky u notára, poplatky na Katastri nehnuteľností, kolkové známky, osvedčenia podpisov a pod.. Znalecké posudky zabezpečí objednávatel'.

Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v časti B Súťažných podkladov.

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie

Trvanie v dňoch: 490

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel IV: Postup

IV.2) Administratívne informácie

IV.2.1) Oznámenie o výsledku obstarávania týkajúce sa tejto zákazky

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: [2020/S 183-442559](#)

Oddiel V: Pridelenie zákazky/koncesie

Zákazka č.: 2

Časť č.: 2

Názov:

Inžinierska činnosť a majetkovoprávne usporiadanie

V.2) Pridelenie zákazky/koncesie

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie:

24/08/2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Zákazka/koncesia bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa/držiťateľa koncesie

Úradný názov: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31322000
Poštová adresa: Kominárska 141/2,4
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 83203
Štát: Slovensko
E-mail: molnar@dopravoprojekt.sk
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno

V.2.4) **Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (v čase uzatvorenia zmluvy;bez DPH)**

Celková hodnota obstarávania: 89 700.00 EUR

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) **Doplňujúce informácie:**

VI.4) **Postupy preskúmania**

VI.4.1) **Orgán zodpovedný za preskúmanie**

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: <http://www.uvo.gov.sk>

VI.4.4) **Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania**

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: <http://www.uvo.gov.sk>

VI.5) **Dátum odoslania tohto oznámenia:**

13/09/2021

Oddiel VII: Úpravy v zákazke/koncesii

VII.1) **Opis verejného obstarávania po úpravách**

VII.1.1) **Hlavný kód CPV**

71320000 Inžinierske projektovanie

VII.1.2) **Dodatočné kódy CPV**

71320000 Inžinierske projektovanie

VII.1.3) **Miesto vykonania**

Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj

VII.1.4) **Opis obstarávania:**

Predmetom je vykonanie inžinierskej činnosti vrátane majetkovoprávneho vysporiadania pre projekt s názvom Vybudovanie cyklotrasy BB-Vlkanová-Sliač, II. etapa..

Cyklistická komunikácia bude začínať pri reštaurácii Fort Geronimo, kde sa bude napájať na plánovanú cyklistickú komunikáciu, I. etapu, a končiť bude v obci Sliač, kde sa bude napájať na existujúcu cyklistickú komunikáciu. Dĺžka navrhovanej cyklistickej komunikácie predstavuje vo variante č. 1. cca 8,55 km, vo variante č. 2. cca 7,87 km.

Rozsah inžinierskej činnosti súvisiacich s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia bude spočívať zo zabezpečenia vyjadrení a stanovísk správcov alebo vlastníkov inžinierskych sietí a majetkovoprávneho usporiadania.

Predpokladaný počet vlastníkov je 1200. Počet vlastníkov bude presne určený po geometrickom zameraní stavby a vypracovaní vyhládavacej štúdie.

Inžinierku činnosť s majetkovoprávnym usporiadaním bude potrebné vykonať aj pod cyklistickou komunikáciou (časť 1. verejného obstarávania/zákazky) a aj pod cyklistickou lávkou (časť 3. verejného obstarávania/zákazky, cyklistická lávka aj s nábehmi, poprípade inundačnými mostíkmi).

V cene zákazky na inžiniersku činnosť s majetkovoprávnym usporiadaním sú zahrnuté aj výdavky na správne poplatky, poplatky u notára, poplatky na Katastri nehnuteľností, kolkové známky, osvedčenia podpisov a pod.. Znalecké posudky zabezpečí objednávatel'.

Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v časti B Súťažných podkladov.

VII.1.5) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie

Trvanie v dňoch: 770

VII.1.6) Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)

Celková hodnota zákazky/časti/koncesie: 89 700.00 EUR

VII.1.7) Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie

Úradný názov: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31322000

Poštová adresa: Kominárska 141/2,4

Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj

PSČ: 83203

Štát: Slovensko

E-mail: molnar@dopravoprojekt.sk

Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno

VII.2) Informácie o úpravách

VII.2.1) Opis úprav

Povaha a rozsah úprav (s uvedením prípadných predchádzajúcich zmien v zákazke):

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:

1.1 Týmto Dodatkom č. 2 sa mení čl. III. Termíny plnenia predmetu zmluvy a trvanie zmluvy ods. 3.1 nasledovne:

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu uzatvárajú na dobu určitú, a to najneskôr:

- a) Vybavenie územného rozhodnutia v rozsahu podľa čl. II bod 2.1 písm. a) až b) do 120 pracovných dní od odovzdania dokumentácie pre územné rozhodnutie, vrátane overených geometrických plánov príslušnou správou katastra,
- b) príprava a odovzdanie materiálov v rozsahu podľa čl. II bod 2.1 písm. c) až h) do 120 pracovných dní od obdržania podkladov v zmysle čl. II. bod 2.2 tejto zmluvy po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia, avšak najneskôr do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca pred mesiacom, v ktorom sa zasadnutie zastupiteľstva BBSK koná po uplynutí uvedenej lehoty. Termíny zasadnutí zastupiteľstva BBSK oznámi mandant písomnou formou na e-mailovú adresu mandatára uvedenú v záhlaví tejto zmluvy,
- c) odovzdanie podkladov pre majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami k stavebnému povoleniu v rozsahu podľa čl. II bod. 2.1 písm. g) až p) do 8 mesiacov od nasledujúceho dňa po obdržaní uznesení zastupiteľstva BBSK, ktorými sú prevody a iné práva k pozemkom schválené po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia.
- d) zápis novovzniknutých parciel na listy vlastníctva v prospech BBSK v rozsahu podľa čl. II bod 2.1 písm. q) a u) do 110 dní od nasledujúceho dňa od účinnosti príslušných zmlúv podľa čl. U bod 2.1 písm. i) tejto zmluvy,
- e) vybavenie stavebného povolenia v rozsahu podľa čl. II bod 2.1 písm. v) až w) do 180 pracovných dní od odovzdania podkladov v zmysle tohto čl. bod 3.1 písm. c) až r), resp. od zapísania všetkých novovzniknutých pozemkov na LV a/alebo získania právoplatných vyvlastňovacích rozhodnutí, budúcich či nájomných zmlúv.

VII.2.2) **Dôvody na úpravu**

Je potrebné vykonať úpravy v dôsledku okolností, ktoré svedomitý obstarávateľ/verejný obstarávateľ nemohol predpokladať [článok 43 ods. 1 písm. c) smernice 2014/23/EÚ, článok 72 ods. 1 písm. c) smernice 2014/24/EÚ, článok 89 ods. 1 písm. c) smernice 2014/25/EÚ]

Opis okolností, ktoré si vyžiadali zmenu a vysvetlenie nepredvídanej povahy týchto okolností:

Zmena termínu inžinierskej činnosti k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia, zabezpečenia podkladov pre majetkovoprávne usporiadanie stavby, ktorými sú najmä zmluvy kúpne/nájomné, vyvlastňovacie rozhodnutia, listy vlastníctva so zapísanými novovzniknutými parcelami a i., vychádza z dôvodu časovej náročnosti jednotlivých úkonov majetkovoprávneho usporiadania.

Pred vydaním stavebného povolenia na hlavný objekt je nevyhnutné zabezpečiť príslušné povolenia, najmä však rozhodnutie o udelení súhlasu na zásah do mokrade, výrub drevín rastúcich mimo lesa, výrub na dreviny rastúce na pobrežnom pozemku, rozhodnutie/súhlas s výrubom na dreviny, ktoré sú súčasťou cestnej zelene, rozhodnutie na osobitné užívanie vôd, rozhodnutie na vodné stavby, rozhodnutie/stanovisko o odňatí poľnohospodárskej pôdy natrvalo, rozhodnutie/stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na dobu kratšiu ako 1 rok a iné rozhodnutia.

VII.2.3) **Zvýšenie ceny**

Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou (po zohľadnení možných predchádzajúcich zmien zákazky a úprav cien a v prípade smernice 2014/23/EÚ priemerná inflácia v dotknutom členskom štáte)

Hodnota bez DPH: 89 700.00 EUR

Celková hodnota zákazky po úpravách

Hodnota bez DPH: 89 700.00 EUR