

ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ (Verzia dokumentu v0.9/06 2021)
 Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení



EURÓPSKA ÚNIA
 Európsky fond regionálneho rozvoja
 OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
 DOPRAVY A VÝSTAVBY
 SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO
 INVESTÍCIÍ REGIONÁLNEHO ROZVOJA
 A INFORMATIZÁCIE
 SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ID	NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo)	Kategória rizika a závislosti A1, A2, B1 - vysoká závažnosť A3, B2, C1 - stredná závažnosť B3, C2, C3 - nízka závažnosť	POPIS / NÁSLEDOK	MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - návrh riešenia)	ZODPOVEDNÝ (kto)	TERMÍN	Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka	Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný	Odhad nákladov / Rozsah škôd pri vzniku rizika / závislosti (koľko - hodnota v EUR)	Poznámka
1	Časté legislatívne zmeny s dopadom na rozsah kompetencií mesta.	C2	Zmena rozsahu poskytovaných služieb.	Pripomienkovanie legislatívneho procesu	Mesto Košice	1.7.2027	N	V	Kvantifikovateľné podľa rozsahu legislatívnej zmeny	
2	Časté legislatívne zmeny s dopadom na rozsah poskytovaných služieb (atribúty, údaje, postupy spracovania).	B2	Zmena na formulároch a nastavení spracovania a spracovateľského prostredia na strane mesta.	Pripomienkovanie legislatívneho procesu	Mesto Košice	1.7.2027	S	V	Kvantifikovateľné podľa rozsahu legislatívnej zmeny	
3	Nedostatočná podpora systému zo strany dodávateľa.	B2	Neschopnosť reagovať na zmeny. Neskoré alebo problematické odstraňovanie technických problémov.	Zabezpečenie, technickej, legislatívnej a používateľskej podpory	Mesto Košice	1.7.2027	S	V	70,- € / hodina	
4	Nedostupnosť a výpadok infraštruktúry mesta Košice.	B2	Neplánovaný výpadok dostupnosti systému alebo jeho častí	Monitorovanie, logovanie systému. Zabezpečenie záloh. Využívanie služieb privátneho cloudu.	Mesto Košice	1.7.2027	S	V	Nemá dopad na škody	
5	Nedostupnosť systému. Výpadky rozhrania elektronických služieb.	C2	Neplánovaný výpadok dostupnosti systému alebo jeho častí	Monitorovanie, logovanie systému. Zabezpečenie záloh. Využívanie služieb privátneho cloudu.	Dodávateľ	1.7.2027	N	V	Nemá dopad na škody	

Podiel vysoko závažných rizík (A1, A2, B1)	0,00%
--	-------

Vysvetlenie:	Dopad rizika / závislosti		
Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti	1. Fatálny	2. Významný	3. Nevýznamný
A. Vysoká (> 70%)	A1	A2	A3
B. Stredná (40% - 70%)	B1	B2	B3
C. Nízka (< 40%)	C1	C2	C3

Vysvetlenie:	
A1, A2, B1	vysoko závažné riziko (červená farba)
A3, B2, C1	stredne závažné riziko (žltá farba)
B3, C2, C3	menej závažné riziko (zelená farba)

Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti	Dopad rizika / závislosti
V - Vysoká	> 70% v čase realizácie projektu
S - Stredná	40% - 70% v čase realizácie projektu
N - Nízka	< 40% v čase realizácie projektu
F - Fatálny	nebude projekt zrealizovaný
V - Významný	merateľné ukazovatele budú naplnené na menej ako 85%
N - Nevýznamný	merateľné ukazovatele budú naplnené na 85% a viac

Vyhodnotenie pre projekty financované z PO7 OPII

Hodnotiace kritériá pre projekty financované z PO7 OPII sú zverejnené na:

<https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovaná-infraštruktúra/prioritná-os-7-informácia-spoločnosť/metodické-dokumenty/hodnotiace-kritéria-op-ii/index.html>

Pozn.:

Hodnotiteľ v procese hodnotenia žiadosti o NFP je v hodnotiacom hárku oprávnený identifikovať nové riziká, upravovať a meniť zadané riziká a zároveň povinný v hodnotiacom hárku zdôvodniť každú zmenu.