

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: LASOWICE

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	AGROT	Lasowice Male	02-11-2-05-116 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,91	66,57	19	WPOD N
		Lasowice Male	02-11-2-05-120 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,81	87,79	19	WPOD N
		Lasowice Male	02-11-2-05-148 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,01	68,17	19	WPOD N
		Lasowice Male	02-11-2-05-154 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,38	93,14	19	WPOD N
		Lasowice Male	02-11-2-05-181 -d -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,75	60,99	19	WPOD N
		Lasowice Male	02-11-2-05-18 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,74	49,94	19	WPOD N
		Lasowice Male	02-11-2-05-1 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,74	84,39	19	WPOD N
		Lasowice Male	02-11-2-05-7 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	4,13	278,75	19	WPOD N
		Jasienie	02-11-2-06-133 -g -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,65	92,36	19	WPOD N
		Jasienie	02-11-2-06-162 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,80	87,3	19	WPOD N
		Jasienie	02-11-2-06-196 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,14	103,79	19	WPOD N
		Jasienie	02-11-2-06-219 -c -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,50	87,13	19	WPOD N
		Jasienie	02-11-2-06-234 -c -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,90	140,65	19	WPOD N
		Tuly	02-11-2-08-136 -l -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,90	92,15	19	WPOD N
		Tuly	02-11-2-08-171 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,25	12,13	19	WPOD N
		Tuly	02-11-2-08-171 -i -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,73	35,41	19	WPOD N
		Tuly	02-11-2-08-198 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,80	38,8	19	WPOD N
	HOD	Lasowice Male	02-11-2-05-116 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	3,25	94,97	132	CP-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-116 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,93	64,16	132	CP-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-116 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,90	66,72	132	CP-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-117 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	1,13	29,19	132	CP-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-117 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,75	55,94	132	CP-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-148 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,54	45	132	CP-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-149 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	2,33	60,19	132	CP-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-149 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,33	47,39	132	CP-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-181 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,14	33,31	132	CP-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-181 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,70	34,58	132	CP-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-229 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	3,59	104,9	132	CP-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-229 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,27	46,17	132	CP-W
		Jasienie	02-11-2-06-234 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,15	71,47	132	CP-W
		Jasienie	02-11-2-06-234 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	3,23	84,55	132	CP-W
		Jasienie	02-11-2-06-46 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,17	38,89	132	CP-W
		Jasienie	02-11-2-06-46 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,17	30,62	132	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-24 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	2,31	59,32	132	CP-W
	CP	Bażany	02-11-2-07-27 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,70	22,83	132	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-27 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,60	9,28	132	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-29 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	1,37	44,68	132	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-29 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,91	18,51	132	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-29 -j -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	1,70	55,45	132	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-29 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,42	8,54	132	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-29 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	1,14	29,45	132	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-29 -k -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,76	19,52	132	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-29 -l -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,83	24,25	132	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-42 -g -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,18	42,48	132	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-42 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,78	40,95	132	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-47 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,55	35,69	132	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-54 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,87	22,34	132	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-54 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,90	48,79	132	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-55 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,18	30,3	132	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-58 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,00	25,68	132	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-62 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,98	32,58	132	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-63 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,27	6,97	132	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-63 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,10	25,31	132	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: LASOWICE

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Bażany	02-11-2-07-67 -i -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	2,43	87,48	132	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-67 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,43	49,43	132	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-77 -d -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	1	HA	0,30	9,72	132	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-83 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40	9,21	132	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-83 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,94	19,12	132	CP-W
		Bażany	02-11-2-07-89 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,46	42,66	132	CP-W
		Tuly	02-11-2-08-111 -i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	3,67	94,25	132	CP-W
		Tuly	02-11-2-08-113 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,10	2,92	132	CP-W
		Tuly	02-11-2-08-113 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,88	20,25	132	CP-W
		Tuly	02-11-2-08-146 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,58	52,52	132	CP-W
		Tuly	02-11-2-08-146 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,18	2,78	132	CP-W
		Tuly	02-11-2-08-198 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,87	20,04	132	CP-W
		Tuly	02-11-2-08-94 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,23	45,36	132	CP-W
	CW	Lasowice Male	02-11-2-05-149 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,83	25,79	128	CW-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-156 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,95	29,52	128	CW-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-156 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,86	26,72	128	CW-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-185 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,40	49,97	128	CW-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-1 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,03	32,01	128	CW-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-207 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,69	52,52	128	CW-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-216 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,92	28,59	128	CW-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-8 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,84	14,57	128	CW-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-8 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,97	51,56	128	CW-W
		Lasowice Male	02-11-2-05-8 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,29	39,02	128	CW-W
		Jasienie	02-11-2-06-124 -d -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,27	10,04	128	CW-W
		Jasienie	02-11-2-06-124 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,47	64,65	128	CW-W
		Jasienie	02-11-2-06-14 -h -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,52	26,1	128	CW-W
		Jasienie	02-11-2-06-14 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	1,86	65,75	128	CW-W
		Jasienie	02-11-2-06-17 -g -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,31	15,56	128	CW-W
		Jasienie	02-11-2-06-17 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	2,49	88,02	128	CW-W
		Jasienie	02-11-2-06-230 -c -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,31	11,52	128	CW-W
		Jasienie	02-11-2-06-230 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,74	71,72	128	CW-W
		Jasienie	02-11-2-06-30 -g -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,99	49,69	128	CW-W
		Jasienie	02-11-2-06-30 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	2,31	81,66	128	CW-W
		Bażany	02-11-2-07-54 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,79	56,75	128	CW-W
		Bażany	02-11-2-07-60 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	2,28	58,55	128	CW-W
		Bażany	02-11-2-07-62 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,97	24,86	128	CW-W
		Bażany	02-11-2-07-66 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,40	10,62	128	CW-W
		Bażany	02-11-2-07-76 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,63	16,15	128	CW-W
		Bażany	02-11-2-07-76 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,51	57,75	128	CW-W
		Bażany	02-11-2-07-77 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,01	38,08	128	CW-W
		Bażany	02-11-2-07-90 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,87	58,11	128	CW-W
		Tuly	02-11-2-08-136 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,42	36,4	128	CW-W
		Tuly	02-11-2-08-137 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,29	8,77	128	CW-W
		Tuly	02-11-2-08-137 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,10	65,26	128	CW-W
		Tuly	02-11-2-08-144 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,72	44,17	128	CW-W
		Tuly	02-11-2-08-199 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,48	45,99	128	CW-W
		Tuly	02-11-2-08-204 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,81	108,01	128	CW-W
	ODN-POZ	Lasowice Male	02-11-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Lasowice Male	02-11-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Jasienie	02-11-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Jasienie	02-11-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Bażany	02-11-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Bażany	02-11-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Tuly	02-11-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Tuly	02-11-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
	ODN-ZŁOŻ	Lasowice Male	02-11-2-05-149 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,88	-	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: LASOWICE

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Lasowice Małe	02-11-2-05-149 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	5,88	50,24	106	SAD-BRYŁ
		Lasowice Małe	02-11-2-05-149 -g -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	5,88	0,19	111	DOW-SADZ
		Jasienie	02-11-2-06-17 -h -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	0,03	111	DOW-SADZ
		Jasienie	02-11-2-06-17 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	29,62	-	111	DOW-SADZ
		Jasienie	02-11-2-06-17 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	26,03	164,15	106	SAD-BRYŁ
		Jasienie	02-11-2-06-17 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,54	30,25	106	SAD-BRYŁ
		Jasienie	02-11-2-06-17 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,05	1,1	103	SADZ WIEL
		Jasienie	02-11-2-06-17 -h -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	26,03	0,57	111	DOW-SADZ
		Jasienie	02-11-2-06-17 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05	0,01	111	DOW-SADZ
		Jasienie	02-11-2-06-17 -h -00	ZAŁ-WIEL	zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew	1	TSZT	3,54	2,33	111	DOW-SADZ
		Jasienie	02-11-2-06-192 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,34	-	111	DOW-SADZ
		Jasienie	02-11-2-06-192 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	8,34	71,26	106	SAD-BRYŁ
		Jasienie	02-11-2-06-192 -f -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	8,34	0,28	111	DOW-SADZ
		Jasienie	02-11-2-06-220 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,55	-	111	DOW-SADZ
		Jasienie	02-11-2-06-220 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,55	66,53	106	SAD-BRYŁ
		Jasienie	02-11-2-06-220 -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,55	0,23	111	DOW-SADZ
		Jasienie	02-11-2-06-99 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,80	-	111	DOW-SADZ
		Jasienie	02-11-2-06-99 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,80	15,38	106	SAD-BRYŁ
		Jasienie	02-11-2-06-99 -h -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,80	0,06	111	DOW-SADZ
		Tuly	02-11-2-08-108 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	22,86	-	111	DOW-SADZ
		Tuly	02-11-2-08-108 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	22,86	144,16	106	SAD-BRYŁ
		Tuly	02-11-2-08-108 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	22,86	0,5	111	DOW-SADZ
		Tuly	02-11-2-08-111 -b -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,00	9,64	111	DOW-SADZ
		Tuly	02-11-2-08-111 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	22,00	-	111	DOW-SADZ
		Tuly	02-11-2-08-111 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,00	12,61	106	SAD-BRYŁ
		Tuly	02-11-2-08-111 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	20,00	441,68	103	SADZ WIEL
		Tuly	02-11-2-08-111 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,00	0,04	111	DOW-SADZ
		Tuly	02-11-2-08-111 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	20,00	2,74	111	DOW-SADZ
		Tuly	02-11-2-08-226 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	19,10	-	111	DOW-SADZ
		Tuly	02-11-2-08-226 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	19,10	120,44	106	SAD-BRYŁ
		Tuly	02-11-2-08-226 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	19,10	0,42	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Jasienie	02-11-2-06-100 -a -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,63	7,53	111	DOW-SADZ
		Jasienie	02-11-2-06-100 -a -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,17	2,08	111	DOW-SADZ
		Jasienie	02-11-2-06-100 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	18,80	-	111	DOW-SADZ
		Jasienie	02-11-2-06-100 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	18,80	415,18	103	SADZ WIEL
		Jasienie	02-11-2-06-100 -a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,63	2,14	111	DOW-SADZ
		Jasienie	02-11-2-06-100 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,17	0,57	111	DOW-SADZ
		Jasienie	02-11-2-06-9 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	0,26	111	DOW-SADZ
		Jasienie	02-11-2-06-9 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,52	-	111	DOW-SADZ
		Jasienie	02-11-2-06-9 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,88	37,08	106	SAD-BRYŁ
		Jasienie	02-11-2-06-9 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,24	27,68	106	SAD-BRYŁ
		Jasienie	02-11-2-06-9 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,40	8,83	103	SADZ WIEL
		Jasienie	02-11-2-06-9 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	5,88	0,13	111	DOW-SADZ
		Jasienie	02-11-2-06-9 -d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,40	0,08	111	DOW-SADZ
		Jasienie	02-11-2-06-9 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	0,07	111	DOW-SADZ
		Jasienie	02-11-2-06-9 -d -00	ZAŁ-WIEL	zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew	1	TSZT	0,84	0,55	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-40 -a -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,50	5,54	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-40 -a -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,80	5,77	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-40 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	20,30	-	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-40 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	20,30	448,31	103	SADZ WIEL
		Bażany	02-11-2-07-40 -a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,50	1,58	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-40 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,80	1,59	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-54 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	25,80	-	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-54 -h -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	25,80	162,69	106	SAD-BRYŁ
		Bażany	02-11-2-07-54 -h -01	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	25,80	0,57	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-73 -h -99	GODZ-RCP	Koszt. transp. do SIEW-RCP	-----	H	1,00	-	112	SIEW-RCP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: LASOWICE

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Bażany	02-11-2-07-73 -h -99	SIEW-RCP	Siew ciągly.przerywany/kupkowy	2	KMTR	15,58	25,61	112	SIEW-RCP
		Bażany	02-11-2-07-90 -d -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	8,00	3,34	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-90 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	25,68	-	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-90 -d -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	16,28	102,66	106	SAD-BRYŁ
		Bażany	02-11-2-07-90 -d -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,40	11,96	106	SAD-BRYŁ
		Bażany	02-11-2-07-90 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,00	80,04	102	SADZ 1R
		Bażany	02-11-2-07-90 -d -01	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	17,68	0,39	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-90 -d -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,00	1,02	111	DOW-SADZ
		Tuły	02-11-2-08-226 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,20	-	111	DOW-SADZ
		Tuły	02-11-2-08-226 -j -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	9,28	58,52	106	SAD-BRYŁ
		Tuły	02-11-2-08-226 -j -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,92	33,49	106	SAD-BRYŁ
		Tuły	02-11-2-08-226 -j -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	9,28	0,2	111	DOW-SADZ
		Tuły	02-11-2-08-226 -j -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	3,92	0,13	111	DOW-SADZ
		Tuły	02-11-2-08-84 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,96	-	111	DOW-SADZ
		Tuły	02-11-2-08-84 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	21,26	134,07	106	SAD-BRYŁ
		Tuły	02-11-2-08-84 -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	21,26	0,47	111	DOW-SADZ
		Tuły	02-11-2-08-94 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	25,86	-	111	DOW-SADZ
		Tuły	02-11-2-08-94 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	25,86	163,07	106	SAD-BRYŁ
		Tuły	02-11-2-08-94 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	25,86	0,57	111	DOW-SADZ
	PBD-ODNRB	Lasowice Małe	02-11-2-05-148 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	15,84	10,39	111	DOW-SADZ
		Lasowice Małe	02-11-2-05-148 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,72	-	111	DOW-SADZ
		Lasowice Małe	02-11-2-05-148 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,88	24,61	106	SAD-BRYŁ
		Lasowice Małe	02-11-2-05-148 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	15,84	349,81	103	SADZ WIEL
		Lasowice Małe	02-11-2-05-148 -b -00	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	2,88	0,13	111	DOW-SADZ
		Lasowice Małe	02-11-2-05-148 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,84	2,87	111	DOW-SADZ
	PIEL	Lasowice Małe	02-11-2-05- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	24,00	469	123	KOSZ UA
		Lasowice Małe	02-11-2-05- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	25,00	853	124	KOSZ UB
		Lasowice Małe	02-11-2-05- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		Jasienie	02-11-2-06- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	9,00	176	123	KOSZ UA
		Jasienie	02-11-2-06- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	24,00	819	124	KOSZ UB
		Jasienie	02-11-2-06- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	11,00	602	125	KOSZ UC
		Jasienie	02-11-2-06-102 -a -00	PIEL-CKR	Piel. międzycz. (każdy rząd)	-----	HA	1,85	-	119	PIEL-CKR
		Jasienie	02-11-2-06-125 -b -01	PIEL-CKR	Piel. międzycz. (każdy rząd)	1	HA	3,00	-	119	PIEL-CKR
		Jasienie	02-11-2-06-133 -c -00	PIEL-CKR	Piel. międzycz. (każdy rząd)	1	HA	2,15	-	119	PIEL-CKR
		Bażany	02-11-2-07- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	13,00	254	123	KOSZ UA
		Bażany	02-11-2-07- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	5,00	171	124	KOSZ UB
		Bażany	02-11-2-07- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		Tuły	02-11-2-08- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	36,00	703	123	KOSZ UA
		Tuły	02-11-2-08- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	14,00	478	124	KOSZ UB
		Tuły	02-11-2-08- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	2,00	109	125	KOSZ UC
	PL-CHOIN	Bażany	02-11-2-07-67 -d -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Bażany	02-11-2-07-67 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	200	GODZ RH8
	POPR	Lasowice Małe	02-11-2-05-152 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,41	-	111	DOW-SADZ
		Lasowice Małe	02-11-2-05-152 -b -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	4,41	37,68	107	POP-BRYŁ
		Lasowice Małe	02-11-2-05-152 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,41	0,1	111	DOW-SADZ
		Lasowice Małe	02-11-2-05-158 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,76	-	111	DOW-SADZ
		Lasowice Małe	02-11-2-05-158 -a -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,76	15,04	107	POP-BRYŁ
		Lasowice Małe	02-11-2-05-158 -a -01	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,76	0,04	111	DOW-SADZ
		Lasowice Małe	02-11-2-05-6 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,56	-	111	DOW-SADZ
		Lasowice Małe	02-11-2-05-6 -b -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	2,56	21,87	107	POP-BRYŁ
		Lasowice Małe	02-11-2-05-6 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,56	0,06	111	DOW-SADZ
		Jasienie	02-11-2-06-14 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00	0,66	111	DOW-SADZ
		Jasienie	02-11-2-06-14 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00	-	111	DOW-SADZ
		Jasienie	02-11-2-06-14 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Jasienie	02-11-2-06-14 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,00	51,41	105	SADZ POP
		Jasienie	02-11-2-06-14 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	0,36	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: LASOWICE

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Bażany	02-11-2-07-23 -c -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,40	0,58	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-23 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,40	-	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-23 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,40	61,7	105	SADZ POP
		Bażany	02-11-2-07-23 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	2,40	22	65	PRZ-TALSA
		Bażany	02-11-2-07-23 -c -00	WYK-TAL30	Zdarcie pokr. na tal. 30x30 cm	-----	TSZT	2,40	-	57	WYK-TAL30
		Bażany	02-11-2-07-23 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40	0,33	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-24 -h -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,40	0,58	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-24 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,40	-	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-24 -h -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,40	61,7	105	SADZ POP
		Bażany	02-11-2-07-24 -h -01	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	2,40	22	65	PRZ-TALSA
		Bażany	02-11-2-07-24 -h -01	WYK-TAL30	Zdarcie pokr. na tal. 30x30 cm	-----	TSZT	2,40	-	57	WYK-TAL30
		Bażany	02-11-2-07-24 -h -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40	0,33	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-25 -a -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,00	0,96	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-25 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,00	-	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-25 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Bażany	02-11-2-07-25 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,00	102,83	105	SADZ POP
		Bażany	02-11-2-07-25 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	4,00	36,67	65	PRZ-TALSA
		Bażany	02-11-2-07-25 -a -00	WYK-TAL30	Zdarcie pokr. na tal. 30x30 cm	-----	TSZT	4,00	-	57	WYK-TAL30
		Bażany	02-11-2-07-25 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,00	0,32	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-60 -h -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,00	0,72	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-60 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,00	-	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-60 -h -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,00	77,12	105	SADZ POP
		Bażany	02-11-2-07-60 -h -01	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	3,00	27,5	65	PRZ-TALSA
		Bażany	02-11-2-07-60 -h -01	WYK-TAL30	Zdarcie pokr. na tal. 30x30 cm	-----	TSZT	3,00	-	57	WYK-TAL30
		Bażany	02-11-2-07-60 -h -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,00	0,24	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-76 -h -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,50	0,6	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-76 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,50	-	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-76 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Bażany	02-11-2-07-76 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,50	64,27	105	SADZ POP
		Bażany	02-11-2-07-76 -h -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	2,50	27,38	65	PRZ-TALSA
		Bażany	02-11-2-07-76 -h -00	WYK-TAL30	Zdarcie pokr. na tal. 30x30 cm	2	TSZT	2,50	-	57	WYK-TAL30
		Bażany	02-11-2-07-76 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50	0,34	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-81 -d -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,20	0,77	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-81 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80	0,26	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-81 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,00	-	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-81 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,00	123,03	105	SADZ POP
		Bażany	02-11-2-07-81 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	4,00	43,81	65	PRZ-TALSA
		Bażany	02-11-2-07-81 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,20	0,44	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-81 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	0,14	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-89 -b -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,00	0,72	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-89 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,00	-	111	DOW-SADZ
		Bażany	02-11-2-07-89 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,00	92,27	105	SADZ POP
		Bażany	02-11-2-07-89 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	3,00	32,86	65	PRZ-TALSA
		Bażany	02-11-2-07-89 -b -00	WYK-TAL30	Zdarcie pokr. na tal. 30x30 cm	-----	TSZT	3,00	-	57	WYK-TAL30
		Bażany	02-11-2-07-89 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	0,41	111	DOW-SADZ
		Tuły	02-11-2-08-85 -d -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,50	1,81	111	DOW-SADZ
		Tuły	02-11-2-08-85 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,50	-	111	DOW-SADZ
		Tuły	02-11-2-08-85 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Tuły	02-11-2-08-85 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	7,50	230,68	105	SADZ POP
		Tuły	02-11-2-08-85 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,50	1,03	111	DOW-SADZ
	POPR-NAT	Tuły	02-11-2-08-137 -g -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,00	1,45	111	DOW-SADZ
		Tuły	02-11-2-08-137 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,00	-	111	DOW-SADZ
		Tuły	02-11-2-08-137 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Tuły	02-11-2-08-137 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	6,00	184,54	105	SADZ POP
		Tuły	02-11-2-08-137 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,00	0,82	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: LASOWICE

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
NAS	N-ZSGOSP	Lasowice Małe	02-11-2-05-154 -c -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	100,00	-	173	N-ZSGDNSO
		Lasowice Małe	02-11-2-05-181 -d -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	300,00	-	173	N-ZSGDNSO
		Lasowice Małe	02-11-2-05-7 -c -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	500,00	-	173	N-ZSGDNSO
		Bażany	02-11-2-07-66 -c -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	300,00	-	173	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Lasowice Małe	02-11-2-05-148 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Lasowice Małe	02-11-2-05-148 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	4,00	-	143	GRODZ-SN
		Lasowice Małe	02-11-2-05-148 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	12,00	136,16	143	GRODZ-SN
		Lasowice Małe	02-11-2-05-149 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	203	GODZ RU8
		Lasowice Małe	02-11-2-05-149 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,00	-	143	GRODZ-SN
		Lasowice Małe	02-11-2-05-149 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	8,00	90,78	143	GRODZ-SN
		Jasienie	02-11-2-06-17 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		Jasienie	02-11-2-06-17 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	143	GRODZ-SN
		Jasienie	02-11-2-06-17 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,40	38,58	143	GRODZ-SN
		Jasienie	02-11-2-06-192 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	203	GODZ RU8
		Jasienie	02-11-2-06-192 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,00	-	143	GRODZ-SN
		Jasienie	02-11-2-06-192 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	8,75	99,29	143	GRODZ-SN
		Jasienie	02-11-2-06-99 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		Jasienie	02-11-2-06-99 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	143	GRODZ-SN
		Jasienie	02-11-2-06-99 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,35	26,67	143	GRODZ-SN
		Jasienie	02-11-2-06-9 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		Jasienie	02-11-2-06-9 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	143	GRODZ-SN
		Jasienie	02-11-2-06-9 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,31	37,56	143	GRODZ-SN
		Bażany	02-11-2-07-40 -a -01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		Bażany	02-11-2-07-40 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	143	GRODZ-SN
		Bażany	02-11-2-07-40 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,25	48,22	143	GRODZ-SN
		Bażany	02-11-2-07-90 -d -01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	203	GODZ RU8
		Bażany	02-11-2-07-90 -d -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,00	-	143	GRODZ-SN
		Bażany	02-11-2-07-90 -d -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,50	62,41	143	GRODZ-SN
	Tuly	Tuly	02-11-2-08-226 -j -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		Tuly	02-11-2-08-226 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	143	GRODZ-SN
		Tuly	02-11-2-08-226 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,50	39,71	143	GRODZ-SN
	O-GRODZR	Lasowice Małe	02-11-2-05-150 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		Lasowice Małe	02-11-2-05-150 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,48	22,47	150	GRODZ-DEM
		Lasowice Małe	02-11-2-05-185 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Lasowice Małe	02-11-2-05-185 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,62	18,48	150	GRODZ-DEM
		Lasowice Małe	02-11-2-05-18 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Lasowice Małe	02-11-2-05-18 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,41	11,6	150	GRODZ-DEM
		Lasowice Małe	02-11-2-05-210 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Lasowice Małe	02-11-2-05-210 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,46	20,28	150	GRODZ-DEM
		Jasienie	02-11-2-06-123 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Jasienie	02-11-2-06-123 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,20	4,72	150	GRODZ-DEM
		Jasienie	02-11-2-06-124 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Jasienie	02-11-2-06-124 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,88	6,17	150	GRODZ-DEM
		Jasienie	02-11-2-06-125 -b -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Jasienie	02-11-2-06-125 -b -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,41	3,02	150	GRODZ-DEM
		Jasienie	02-11-2-06-167 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Jasienie	02-11-2-06-167 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,34	2,87	150	GRODZ-DEM
		Jasienie	02-11-2-06-5 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		Jasienie	02-11-2-06-5 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,17	21,8	150	GRODZ-DEM
		Jasienie	02-11-2-06-99 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Jasienie	02-11-2-06-99 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,69	14,34	150	GRODZ-DEM
		Bażany	02-11-2-07-23 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		Bażany	02-11-2-07-23 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,75	23,05	150	GRODZ-DEM
		Bażany	02-11-2-07-48 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Bażany	02-11-2-07-48 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,43	20,22	150	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: LASOWICE

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Bażany	02-11-2-07-56 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Bażany	02-11-2-07-56 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,13	13,14	150	GRODZ-DEM
		Bażany	02-11-2-07-72 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Bażany	02-11-2-07-72 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,36	9,35	150	GRODZ-DEM
		Bażany	02-11-2-07-90 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		Bażany	02-11-2-07-90 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,42	24,48	150	GRODZ-DEM
		Tuły	02-11-2-08-146 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		Tuły	02-11-2-08-146 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,69	25,06	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Lasowice Małe	02-11-2-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
		Lasowice Małe	02-11-2-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00	-	151	K GRODZEŃ
		Jasienie	02-11-2-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
		Jasienie	02-11-2-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00	-	151	K GRODZEŃ
		Bażany	02-11-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
		Bażany	02-11-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00	-	151	K GRODZEŃ
		Tuły	02-11-2-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
		Tuły	02-11-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-POZ	Lasowice Małe	02-11-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Lasowice Małe	02-11-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Lasowice Małe	02-11-2-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	203	GODZ RU8
		Jasienie	02-11-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Jasienie	02-11-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Jasienie	02-11-2-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	203	GODZ RU8
		Bażany	02-11-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Bażany	02-11-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Bażany	02-11-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	203	GODZ RU8
		Tuły	02-11-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Tuły	02-11-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Tuły	02-11-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
	O-PROGNG	Jasienie	02-11-2-06-11 - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	2,00	1,36	160	SZUK-PĘDR
		Jasienie	02-11-2-06-12 - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	2,00	1,36	160	SZUK-PĘDR
		Jasienie	02-11-2-06-14 - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	2,00	1,36	160	SZUK-PĘDR
		Jasienie	02-11-2-06-16 - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	2,00	1,36	160	SZUK-PĘDR
		Jasienie	02-11-2-06-21 - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	2,00	1,36	160	SZUK-PĘDR
		Jasienie	02-11-2-06-4 - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	2,00	1,36	160	SZUK-PĘDR
		Jasienie	02-11-2-06-9 - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	2,00	1,36	160	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Lasowice Małe	02-11-2-05-152 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Lasowice Małe	02-11-2-05-159 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Lasowice Małe	02-11-2-05-183 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Lasowice Małe	02-11-2-05-213 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Jasienie	02-11-2-06-100 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Jasienie	02-11-2-06-104 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Jasienie	02-11-2-06-127 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Jasienie	02-11-2-06-132 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Jasienie	02-11-2-06-231 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Jasienie	02-11-2-06-233 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Jasienie	02-11-2-06-5 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Bażany	02-11-2-07-27 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Bażany	02-11-2-07-49 -i -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Bażany	02-11-2-07-55 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: LASOWICE

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNS	Bażany	02-11-2-07-60 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Bażany	02-11-2-07-64 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Bażany	02-11-2-07-74 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Bażany	02-11-2-07-78 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Bażany	02-11-2-07-91 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Tuły	02-11-2-08-112 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Tuły	02-11-2-08-113 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Tuły	02-11-2-08-114 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Tuły	02-11-2-08-139 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Tuły	02-11-2-08-143 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Tuły	02-11-2-08-144 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Tuły	02-11-2-08-145 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Tuły	02-11-2-08-146 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Tuły	02-11-2-08-173 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Tuły	02-11-2-08-175 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Tuły	02-11-2-08-178 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Tuły	02-11-2-08-226 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Tuły	02-11-2-08-94 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Tuły	02-11-2-08-95 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Lasowice Male	02-11-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		Lasowice Male	02-11-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	200	GODZ RH8
		Jasienie	02-11-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Jasienie	02-11-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	-	200	GODZ RH8
		Bażany	02-11-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	25,00	-	210	GODZ MH8
		Bażany	02-11-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	-	200	GODZ RH8
		Tuły	02-11-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Tuły	02-11-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	47,00	-	200	GODZ RH8
	O-SPAŁM	Lasowice Male	02-11-2-05-186 -d -00	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	3,50	-	137	ZAB-RYS
		Lasowice Male	02-11-2-05-19 -c -00	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	2,90	-	137	ZAB-RYS
		Lasowice Male	02-11-2-05-210 -g -00	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	2,50	-	137	ZAB-RYS
		Lasowice Male	02-11-2-05-8 -h -00	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	3,20	-	137	ZAB-RYS
	O-ZGRYZC	Lasowice Male	02-11-2-05-122 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Lasowice Male	02-11-2-05-122 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,35	19,4	133	ZAB-REPEL
		Lasowice Male	02-11-2-05-157 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Lasowice Male	02-11-2-05-157 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,39	34,35	133	ZAB-REPEL
		Lasowice Male	02-11-2-05-158 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Lasowice Male	02-11-2-05-158 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,62	23,28	133	ZAB-REPEL
		Lasowice Male	02-11-2-05-182 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Lasowice Male	02-11-2-05-182 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,63	9,05	133	ZAB-REPEL
		Lasowice Male	02-11-2-05-184 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Lasowice Male	02-11-2-05-184 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,75	25,15	133	ZAB-REPEL
		Lasowice Male	02-11-2-05-184 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Lasowice Male	02-11-2-05-184 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,37	48,43	133	ZAB-REPEL
		Lasowice Male	02-11-2-05-190 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Lasowice Male	02-11-2-05-190 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,36	19,54	133	ZAB-REPEL
		Jasienie	02-11-2-06-100 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: LASOWICE

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Jasienie	02-11-2-06-100 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,30	33,05	133	ZAB-REPEL
		Jasienie	02-11-2-06-101 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Jasienie	02-11-2-06-101 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,14	2,01	133	ZAB-REPEL
		Jasienie	02-11-2-06-123 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Jasienie	02-11-2-06-123 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	14,37	133	ZAB-REPEL
		Jasienie	02-11-2-06-133 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Jasienie	02-11-2-06-133 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,00	28,74	133	ZAB-REPEL
		Jasienie	02-11-2-06-167 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Jasienie	02-11-2-06-167 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,40	20,12	133	ZAB-REPEL
		Jasienie	02-11-2-06-220 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Jasienie	02-11-2-06-220 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,10	15,81	133	ZAB-REPEL
		Bażany	02-11-2-07-24 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Bażany	02-11-2-07-24 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	14,37	133	ZAB-REPEL
		Bażany	02-11-2-07-40 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Bażany	02-11-2-07-40 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,35	19,4	133	ZAB-REPEL
		Bażany	02-11-2-07-62 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Bażany	02-11-2-07-62 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,67	9,63	133	ZAB-REPEL
		Bażany	02-11-2-07-73 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Bażany	02-11-2-07-73 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,38	19,83	133	ZAB-REPEL
		Bażany	02-11-2-07-76 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Bażany	02-11-2-07-76 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,01	28,89	133	ZAB-REPEL
		Bażany	02-11-2-07-81 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Bażany	02-11-2-07-81 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,89	41,53	133	ZAB-REPEL
		Bażany	02-11-2-07-90 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Bażany	02-11-2-07-90 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,86	26,73	133	ZAB-REPEL
		Tuły	02-11-2-08-144 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Tuły	02-11-2-08-144 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	14,37	133	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INFO	Lasowice Małe	02-11-2-05- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	3,00	-	915	GOPP MH8
		Lasowice Małe	02-11-2-05- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	10,00	-	909	GOPP RH8
		Jasienie	02-11-2-06- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	4,00	-	915	GOPP MH8
		Jasienie	02-11-2-06- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Tuły	02-11-2-08- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	3,00	-	915	GOPP MH8
		Tuły	02-11-2-08- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	6,00	-	909	GOPP RH8
	P-PASYS	Jasienie	02-11-2-06- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,10	1,51	902	PPOŻ-PORZ
		Bażany	02-11-2-07- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,10	1,51	902	PPOŻ-PORZ
		Tuły	02-11-2-08- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,10	1,51	902	PPOŻ-PORZ
		Tuły	02-11-2-08-109 -y -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,10	1,51	902	PPOŻ-PORZ
	P-PORZ	Jasienie	02-11-2-06- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,20	2,26	902	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Lasowice Małe	02-11-2-05- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	6,00	-	915	GOPP MH8
		Lasowice Małe	02-11-2-05- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	12,00	-	914	GOPP NOC
		Lasowice Małe	02-11-2-05- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	17,00	-	909	GOPP RH8
		Jasienie	02-11-2-06- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	6,00	-	915	GOPP MH8
		Jasienie	02-11-2-06- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	12,00	-	914	GOPP NOC
		Jasienie	02-11-2-06- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	17,00	-	909	GOPP RH8
		Bażany	02-11-2-07- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	6,00	-	915	GOPP MH8
		Bażany	02-11-2-07- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	12,00	-	914	GOPP NOC
		Bażany	02-11-2-07- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	17,00	-	909	GOPP RH8
		Tuły	02-11-2-08- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	6,00	-	915	GOPP MH8
		Tuły	02-11-2-08- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	12,00	-	914	GOPP NOC
		Tuły	02-11-2-08- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	17,00	-	909	GOPP RH8
	UT-WODA	Jasienie	02-11-2-06- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Jasienie	02-11-2-06- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Tuły	02-11-2-08-224 -j -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Tuły	02-11-2-08-224 -j -00	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	10,00	-	912	GOPP RU8
POZ	IB	Jasienie	02-11-2-06-127 -f -00	CWD-P	Calk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00	57,66	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: LASOWICE

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Jasienie	02-11-2-06-127 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00	18,52	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-133 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	725,00	34,33	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-133 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	7,24	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-133 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	725,00	102,17	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-133 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,9	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-219 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	947,00	33,83	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-219 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	22,93	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-219 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	947,00	127,35	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-219 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,97	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-234 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 072,00	40,36	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-234 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	18,79	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-234 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 072,00	131,08	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-234 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	3,12	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-66 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	407,00	17,48	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-66 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	26,27	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-66 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	407,00	46,16	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-66 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	4,56	2	CWD-D
	IIIA	Lasowice Male	02-11-2-05-120 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	554,00	24,01	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-120 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	28,32	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-120 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	554,00	82,51	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-120 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	7,24	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-148 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	243,00	11,25	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-148 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	30,75	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-148 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	243,00	36,33	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-148 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	10,97	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-154 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	604,00	24,72	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-154 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	604,00	80,62	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-181 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	529,00	22,22	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-181 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	13,33	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-181 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	529,00	79,49	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-181 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,35	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-18 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	67,2	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-18 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	18,13	2	CWD-D
	IIIAU	Lasowice Male	02-11-2-05-1 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	667,00	22,39	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-1 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	31,31	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-1 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	667,00	92,62	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-1 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	5,87	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-162 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	564,00	28,02	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-162 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	27,62	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-162 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Jasienie	02-11-2-06-162 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	202	GODZ PILA
		Jasienie	02-11-2-06-162 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	564,00	81,71	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-162 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	5,74	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-23 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 151,00	52,77	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-23 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	20,44	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-23 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 151,00	129,33	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-23 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,42	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-136 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	740,00	37,51	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-136 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	64,98	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-136 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	740,00	112,88	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: LASOWICE

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIAU	Tuły	02-11-2-08-136 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	13,36	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-171 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	48,84	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-171 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	18,67	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-171 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	99,41	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-171 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	42,1	2	CWD-D
	IVD	Lasowice Małe	02-11-2-05-116 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	638,00	235,5	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-116 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	638,00	250,89	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-7 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 064,00	45,78	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-7 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	82,68	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-7 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 064,00	145,42	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-7 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	12,87	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-11 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	178,00	184,02	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-11 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	178,00	46,7	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-196 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	508,00	214,85	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-196 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	508,00	90,83	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-28 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	209,00	98,76	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-28 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	209,00	32,45	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-63 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	464,00	151,74	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-63 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	464,00	59,27	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-198 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	446,00	248,88	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-198 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	446,00	77,24	2	CWD-D
	IVDU	Bażany	02-11-2-07-66 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	732,00	224,56	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-66 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	732,00	113,77	2	CWD-D
	PR	Lasowice Małe	02-11-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	84,23	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	30,34	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	260,00	202,47	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	260,00	57,2	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	40,34	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	8,5	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	90,49	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	22,12	2	CWD-D
	PTP	Lasowice Małe	02-11-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	180,49	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	59,63	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	588,00	454,66	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	588,00	121,27	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	500,00	279,13	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	500,00	90,69	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	320,00	250,34	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	320,00	64,52	2	CWD-D
	PTW	Lasowice Małe	02-11-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	39,88	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	11,39	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	270,00	254,44	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	270,00	60,35	2	CWD-D
	TPP	Lasowice Małe	02-11-2-05-149 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	34,07	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-149 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	9,18	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-149 -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	151,00	131,46	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-149 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	151,00	34,81	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-151 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	116,00	5,91	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-151 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	15,43	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-151 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	116,00	19,25	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-151 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,9	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-179 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	128,00	73,48	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-179 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	128,00	23,24	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-187 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00	4,54	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-187 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2,48	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: LASOWICE

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Lasowice Małe	02-11-2-05-187 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00	8,92	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-187 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,26	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-187 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	81,00	6,8	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-187 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	13,36	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-187 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	81,00	14,47	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-187 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,96	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-187 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	153,00	11,89	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-187 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	10,56	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-187 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	153,00	27,21	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-187 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,76	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-189 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	35,09	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-189 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	8,52	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-189 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	51,41	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-189 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	13,83	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-189 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	38,62	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-189 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	9,2	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-212 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	71,81	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-212 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	19,46	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-212 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	58,77	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-212 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	14,08	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-212 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	27,37	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-212 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	6,84	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-213 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00	10,4	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-213 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	42,02	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-213 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00	25,4	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-213 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	9,78	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-214 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	125,85	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-214 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	32,77	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-215 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	54,39	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-215 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	12,93	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-216 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	163,00	13,66	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-216 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,09	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-216 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	163,00	32,62	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-216 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	1	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-227 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	32,28	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-227 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	5,76	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-227 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	11,11	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-227 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	22,58	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-227 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	18,31	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-227 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,92	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-228 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00	10,17	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-228 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	15,81	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-228 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00	21,41	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-228 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,38	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-228 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	32,45	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-228 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	8,26	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-228 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	10,32	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-228 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	25,74	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-228 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	21,23	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-228 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	5,47	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-229 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	35,99	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-229 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	9,42	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: LASOWICE

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Lasowice Małe	02-11-2-05-6 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00	12,35	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-6 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	14,92	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-6 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00	24,14	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-6 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2,42	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-11 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	54,63	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-11 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	19,78	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-123 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	12,1	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-123 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	25,18	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-123 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	25,56	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-123 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,95	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-124 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	196,00	18,2	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-124 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	84,36	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-124 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	196,00	35,25	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-124 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	17,07	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-124 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	28,13	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-124 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	7	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-125 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	56,47	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-125 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	15,2	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-127 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	29,66	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-127 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	7,4	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-134 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	193,00	20,86	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-134 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	13,29	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-134 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	193,00	39,1	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-134 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,55	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-193 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	480,00	41,94	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-193 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	93,85	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-193 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	480,00	94,6	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-193 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	18,68	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-197 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	541,00	321,02	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-197 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	210	GODZ MH8
		Jasienie	02-11-2-06-197 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	12,00	-	202	GODZ PILA
		Jasienie	02-11-2-06-197 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	541,00	111,68	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-197 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	34,22	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-197 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	9,28	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-197 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	56,77	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-197 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	11,56	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-197 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	33,36	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-197 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Jasienie	02-11-2-06-197 -k -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	-	202	GODZ PILA
		Jasienie	02-11-2-06-197 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	8,17	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-219 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	214,00	14,16	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-219 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	15,16	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-219 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	214,00	36,24	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-219 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,89	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-21 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	281,00	27,48	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-21 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	48,64	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-21 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	281,00	56,67	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-21 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	10,74	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-220 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	34,41	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-220 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	7,76	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-222 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	362,00	243,83	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-222 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	362,00	77,72	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: LASOWICE

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Jasienie	02-11-2-06-223 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	312,00	202,78	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-223 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	312,00	58,43	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-234 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	229,00	21,39	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-234 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	45,66	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-234 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	229,00	47,64	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-234 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	10,21	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-234 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	215,00	15,47	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-234 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	30,47	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-234 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	215,00	32,76	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-234 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	5,55	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-46 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	92	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-46 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	33,37	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-5 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	154,00	16,74	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-5 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	69,72	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-5 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	154,00	29,67	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-5 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	14,17	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-98 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00	85,95	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-98 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	210	GODZ MH8
		Jasienie	02-11-2-06-98 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	12,00	-	202	GODZ PILA
		Jasienie	02-11-2-06-98 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00	20,87	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-98 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	372,00	289,19	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-98 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Jasienie	02-11-2-06-98 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	2,00	-	202	GODZ PILA
		Jasienie	02-11-2-06-98 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	372,00	78,16	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-98 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	56,64	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-98 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	18,44	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-98 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00	10,22	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-98 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	24,15	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-98 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	106,00	20,01	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-98 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,63	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-98 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	254,00	165,6	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-98 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	254,00	48,62	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-99 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00	120,24	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-99 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00	34,37	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-99 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	42,76	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-99 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	11,81	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-27 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	64,67	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-27 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	16,33	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-28 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	65,29	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-28 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	16,6	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-28 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	33,22	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-28 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	11,39	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-40 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	66,55	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-40 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	14,24	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-40 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	72,34	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-40 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	16,92	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-41 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00	13,78	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-41 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	13,07	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-41 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00	28,45	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-41 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2,17	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-41 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	5,27	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-41 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	14,58	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-41 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	12,26	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: LASOWICE

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Bażany	02-11-2-07-41 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,49	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-48 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	265,00	19,37	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-48 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,84	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-48 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	265,00	40,11	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-48 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,54	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-49 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	70,56	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-49 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	15,22	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-49 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00	15,04	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-49 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	25,6	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-49 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00	24,29	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-49 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,8	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-49 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00	6,31	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-49 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00	10,49	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-49 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00	8,23	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-49 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00	16,95	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-52 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	181,00	17,56	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-52 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	181,00	28,42	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-62 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	8,09	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-62 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	10,54	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-62 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	18,49	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-62 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-62 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	10,69	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-62 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	8,23	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-62 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	21,53	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-62 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,79	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-63 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00	134,59	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-63 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00	30,94	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-64 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	204,00	17,79	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-64 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	204,00	35,58	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-71 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00	76,01	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-71 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00	21,22	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-72 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	43,11	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-72 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	16,58	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-73 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	5,13	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-73 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	8,76	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-73 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	64,28	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-73 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	16,62	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-75 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	320,00	25,54	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-75 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	320,00	47,21	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-75 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	7,45	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-75 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	10,19	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-75 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	14,05	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-75 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,43	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-76 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00	11,82	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-76 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	7,74	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-76 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00	23,67	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-76 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,95	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-76 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	11,26	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-76 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	22,07	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: LASOWICE

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Bażany	02-11-2-07-77 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	33,79	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-77 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	8,42	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-78 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	8,62	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-78 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	21,14	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-78 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	15,21	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-78 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	4,71	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-87 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00	5,9	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-87 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	6,83	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-87 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00	11,44	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-87 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,94	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-87 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	173,00	16,55	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-87 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	23,87	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-87 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	173,00	30,67	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-87 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	3,05	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-87 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	78,00	9,43	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-87 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	6,57	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-87 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	78,00	15,98	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-87 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,9	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-87 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	9,66	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-87 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	7,03	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-87 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	16,7	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-87 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,88	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-88 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	14,26	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-88 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	36,61	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-88 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	27,9	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-88 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	5,26	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-88 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	159,00	13,74	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-88 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	42,46	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-88 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	159,00	26,19	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-88 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	6,11	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-88 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	169,00	147,96	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-88 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	169,00	37,88	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-89 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	225,00	17,99	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-89 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	13,69	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-89 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	225,00	31,48	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-89 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,19	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-91 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	9,24	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-91 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	10,47	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-91 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	15,8	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-91 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,37	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-108 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	21,64	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-108 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	5,99	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-135 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00	6,85	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-135 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	16,07	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-135 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00	12,75	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-135 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,38	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-135 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	20,33	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-135 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,86	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-136 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	3,63	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-136 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,94	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: LASOWICE

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Tuly	02-11-2-08-141 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00	26,1	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-141 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	7,25	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-141 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00	49	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-141 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,96	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-141 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	10,62	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-141 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	6,7	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-141 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	20,04	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-141 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,88	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-141 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	114,00	12,76	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-141 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	114,00	22,79	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-141 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00	17,18	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-141 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	78,2	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-141 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00	30,58	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-141 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	14,1	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-141 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	195,00	21,38	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-141 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	39,52	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-141 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	195,00	40,45	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-141 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	6,43	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-141 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	18,99	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-141 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,44	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-142 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	342,00	22,82	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-142 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	48,22	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-142 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	342,00	57,54	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-142 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	7	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-142 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	5,48	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-142 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	11,85	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-144 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	243,00	22,48	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-144 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	21,69	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-144 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	243,00	46,5	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-144 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,98	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-147 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	184,00	16,96	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-147 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	28,08	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-147 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	184,00	39,47	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-147 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	4,33	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-147 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00	17,83	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-147 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	11,66	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-147 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00	40,83	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-147 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,55	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-169 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	63,79	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-169 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	15,6	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-169 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	30,48	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-169 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	10,54	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-170 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	235,00	17,93	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-170 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	44,05	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-170 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	235,00	51,5	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-170 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	8,71	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-171 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	22,11	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-171 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	5,42	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-172 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00	15,7	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-172 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00	29,68	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: LASOWICE

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Tuly	02-11-2-08-172 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	16,78	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-172 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	4,84	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-173 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	7,09	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-173 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	15,33	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-173 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	3,38	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-173 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	7,24	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-174 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	16,58	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-174 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	32,23	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-174 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	12,37	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-174 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	25,77	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-175 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00	5,72	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-175 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00	11,07	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-175 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	300,00	32,59	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-175 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	300,00	60,54	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-175 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	300,00	31,88	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-175 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	300,00	55,05	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-176 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	15,12	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-176 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	31,16	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-177 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	34,13	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-177 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	9,23	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-224 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	12,06	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-224 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	3,51	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-226 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00	11,94	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-226 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	33,49	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-226 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	112,00	22,56	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-226 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	5,51	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-226 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	11,00	0,86	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-226 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,26	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-226 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	11,00	1,76	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-226 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,7	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-226 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	57,52	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-226 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	13,42	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-226 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	44,1	2	CWD-D
		Tuly	02-11-2-08-226 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	9,24	2	CWD-D
	TWP	Lasowice Małe	02-11-2-05-153 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	166,00	141,51	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-153 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	166,00	37,66	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-179 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	113,74	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-179 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	27,52	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-180 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	158,00	145,83	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-180 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	158,00	37,99	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-213 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00	90,77	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-213 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00	26,49	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-215 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	66,13	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-215 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	19,28	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-216 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	54,07	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-216 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	16,36	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-227 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00	7,15	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-227 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	8,23	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-227 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00	10,96	2	CWD-D
		Lasowice Małe	02-11-2-05-227 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,13	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: LASOWICE

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Lasowice Male	02-11-2-05-227 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	77,00	10,31	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-227 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	42,7	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-227 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	77,00	16,95	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-227 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	7,41	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-229 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	116,00	104,12	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-229 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	116,00	24,2	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-2 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00	117,45	2	CWD-D
		Lasowice Male	02-11-2-05-2 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00	28,68	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-124 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	227,00	207,06	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-124 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	227,00	60,07	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-193 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	168,00	151,63	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-193 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	168,00	39,98	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-193 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	205,00	26,56	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-193 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	82,58	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-193 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	205,00	45,98	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-193 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	14,9	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-195 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	57,4	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-195 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	16,33	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-20 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	61,02	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-20 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	17,85	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-218 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	12,88	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-218 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	28,88	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-218 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	22,08	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-218 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	5,08	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-220 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	58,17	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-220 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	16,28	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-220 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00	107,92	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-220 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00	25,69	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-234 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	39,91	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-234 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	10,12	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-46 -dx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	60,41	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-46 -dx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	13,86	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-46 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	69,91	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-46 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	14,13	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-46 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	161,89	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-46 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	32,17	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-99 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	29,5	2	CWD-D
		Jasienie	02-11-2-06-99 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	6,71	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-24 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	92,66	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-24 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	20,22	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-27 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	132,00	147,98	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-27 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	132,00	29,94	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-39 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	17,82	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-39 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,31	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-41 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	158,01	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-41 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	37,46	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-41 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	86,7	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-41 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	16,63	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-49 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	7,39	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-49 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	29,58	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-49 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	11,01	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-49 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,87	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-49 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	27,2	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-49 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,51	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: LASOWICE

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Bażany	02-11-2-07-54 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	15,66	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-54 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,99	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-55 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	52,46	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-55 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	10,08	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-58 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	27,73	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-58 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	5,39	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-60 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	17,91	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-60 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,43	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-64 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	44,6	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-64 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	8,27	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-72 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	64,08	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-72 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	13,44	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-73 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	4,58	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-73 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	6,16	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-73 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	6,03	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-73 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	8,61	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-73 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	6	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-73 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	8,9	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-77 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	13,91	2	CWD-D
		Bażany	02-11-2-07-77 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,69	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-108 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	9,67	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-108 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,17	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-135 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	34,00	4,17	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-135 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	9,26	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-135 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	34,00	6,56	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-135 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,47	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-135 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	4,04	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-135 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,99	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-135 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	6,16	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-135 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,54	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-141 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	109,74	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-141 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	25,96	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-146 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	9,43	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-146 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	10,24	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-146 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	16,78	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-146 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,4	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-146 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	6,77	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-146 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	21,83	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-146 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	9,99	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-146 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,53	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-84A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	230,00	222,99	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-84A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	230,00	60,15	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-84A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	515,00	494,71	2	CWD-D
		Tuły	02-11-2-08-84A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	515,00	134,52	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIP	Lasowice Małe	02-11-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Lasowice Małe	02-11-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Lasowice Małe	02-11-2-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00	-	203	GODZ RU8
		Jasienie	02-11-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Jasienie	02-11-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Jasienie	02-11-2-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00	-	203	GODZ RU8
		Bażany	02-11-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Bażany	02-11-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: LASOWICE

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-DROGIP	Bażany	02-11-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00	-	203	GODZ RU8
		Tuły	02-11-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Tuły	02-11-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Tuły	02-11-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00	-	203	GODZ RU8
	UT-MEL	Jasienie	02-11-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	32,00	-	210	GODZ MH8
		Jasienie	02-11-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Jasienie	02-11-2-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	-	203	GODZ RU8
		Jasienie	02-11-2-06- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M	300,00	444,6	101	KOP-ROW
	UT-MEL-UE	Jasienie	02-11-2-06-125 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Jasienie	02-11-2-06-125 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	200	GODZ RH8
		Jasienie	02-11-2-06-125 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	32,00	-	203	GODZ RU8
	UT-OBEDUK	Jasienie	02-11-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Jasienie	02-11-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	200	GODZ RH8
		Jasienie	02-11-2-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	24,00	-	203	GODZ RU8
	UT-PARK	Tuły	02-11-2-08-109 -y -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		Tuły	02-11-2-08-109 -y -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		Tuły	02-11-2-08-109 -y -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	204	GODZ RU23
		Tuły	02-11-2-08-135 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		Tuły	02-11-2-08-135 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		Tuły	02-11-2-08-135 -b -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	-	204	GODZ RU23
	UT-REKR	Lasowice Małe	02-11-2-05-208 -o -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		Lasowice Małe	02-11-2-05-208 -o -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		Lasowice Małe	02-11-2-05-208 -o -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	204	GODZ RU23
		Jasienie	02-11-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Jasienie	02-11-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Jasienie	02-11-2-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
		Jasienie	02-11-2-06-10 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	210	GODZ MH8
		Jasienie	02-11-2-06-10 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Jasienie	02-11-2-06-10 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
		Jasienie	02-11-2-06-126 -c -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Jasienie	02-11-2-06-126 -c -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Jasienie	02-11-2-06-126 -c -02	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
		Jasienie	02-11-2-06-46 -o -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	210	GODZ MH8
		Jasienie	02-11-2-06-46 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Jasienie	02-11-2-06-46 -o -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
		Bażany	02-11-2-07-39 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Bażany	02-11-2-07-39 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		Bażany	02-11-2-07-78 -j -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	211	GODZ MH23
		Bażany	02-11-2-07-78 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Tuły	02-11-2-08-109 -y -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		Tuły	02-11-2-08-109 -y -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	201	GODZ RH23
	UT-TURYST	Lasowice Małe	02-11-2-05-187 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		Lasowice Małe	02-11-2-05-187 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		Lasowice Małe	02-11-2-05-187 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
		Jasienie	02-11-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Jasienie	02-11-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Jasienie	02-11-2-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	-	203	GODZ RU8
		Bażany	02-11-2-07-78 -j -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		Bażany	02-11-2-07-78 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		Bażany	02-11-2-07-78 -j -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	204	GODZ RU23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.