

HARMONOGRAM PRÁC

„Revitalizácia vnútrobloky - stavebné práce“

Zhotoviteľ: M – SILNICE SK s.r.o.

Objekt	2018					2019				
	august	september	október	november	december	január	február	marec	apríl	máj
D1. SO - 01 BLOK A										
SO-01 SPEVNENÉ PLOCHY										
SO-01 VEREJNÉ OSVETLENIE										
D2. SO - 02 BLOK B										
SO-02 SPEVNENÉ PLOCHY										
SO-02 VEREJNÉ OSVETLENIE										
D3. SO - 03 BLOK C										
SO-03 SPEVNENÉ PLOCHY										
SO-03 VEREJNÉ OSVETLENIE										

v Žiline, 27.8.2018

.....
Ing. Milan Čuraj, PhD.
na základe plnej moci

M - SILNICE SK s.r.o.
010 61 Žilina, Kysucká cesta 3
IČO: 36 833 380, IČ DPH: SK2022448098
(6)