

Ciasna, dnia 10.02.2026r.

WÓJT GMINY CIASNA
ul. NOWA 1A, 42-793 CIASNA
RGK.MB 271.4.2025

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy : Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Zespołu Parkowo- Pałacowego w Sierakowie Śląskim w Gminie Ciasna w ramach zadania „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Zespołu Parkowo- Pałacowego w Sierakowie Śląskim w Gminie Ciasna wraz z kampanią informacyjno- edukacyjną.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 255 pkt. 6 ustawy z dnia 11 września Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320) Gmina Ciasna jako Zamawiający informuję , iż postępowanie o udzielenie zamówienia dla zadania „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Zespołu Parkowo- Pałacowego w Sierakowie Śląskim w Gminie Ciasna w ramach zadania „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Zespołu Parkowo- Pałacowego w Sierakowie Śląskim w Gminie Ciasna wraz z kampanią informacyjno- edukacyjną.” Zostaje unieważnione .

UZASADNIENIE

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego a mianowicie w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ Zamawiający wyznaczył termin na realizację zamówienia :

- 9 miesięcy od zawarcia umowy zakończenie robót budowlanych
- 10 miesięcy od zawarcia umowy rozliczenie .

W/w daty nie mogą być przedmiotem umowy ponieważ spowodują utratę finansowania , ostateczna data na rozliczenie 30.11.2026r. a 10 miesięcy przypada na grudzień 2026r.

WÓJT GMINY CIASNA

mgr inż. Zdzisław Kulej

/podpisano elektronicznie /