

Príloha č. 4 Termíny dodania

„Projektová dokumentácia **Cyklo R51 Devínska radiála - Nábrežie Ľ. Kadnára, úsek Most Lafranconi - klub Mark Twain**“ stavba

Termíny dodania

1.	Projektová dokumentácia pre podanie žiadosti o vydanie záväzného stanoviska dotknutých orgánov	30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy
2.	Projektová dokumentácia pre podanie žiadosti na začatie konania o stavebnom zámere	do 30 dní od doručenia posledného vyžiadaného vyjadrenia dotknutého orgánu
3.	Projektová dokumentácia pre podanie žiadosti o vydanie doložky súladu k projektu stavby	30 dní od vydania rozhodnutia o stavebnom zámere
4.	Projektová dokumentácia pre podanie žiadosti o overenie projektu stavby	do 30 dní od doručenia poslednej vyžadanej doložky súladu k projektu stavby
5.	Projektová dokumentácia pre dodanie projektu stavby v podrobnosti vykonávacieho projektu (ďalej aj ako „PS/VP“)	do 210 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy