

Harmonogram postępu prac sporządzenia dokumentacji wniosków do aktualizacji lasów ochronnych dla Nadleśnictw: Kluczbork, Kłobuck, Olesno, Siewierz, wg stanu na 01.01.2027 r.

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy :

Etap prac:	Minimalny zakres prac do wykonania w etapie <u>z uwzględnieniem</u> na każdym etapie kontroli własnych i nadzoru Wykonawcy oraz przekazania kopii odpowiedniej części dokumentacji w formie cyfrowej lub analogowej:	Udział kosztów	Termin zakończenia realizacji etapu
Etap I prace kameralne (liczba podetapów ustalona przez Zamawiającego na podstawie zgłoszeń zawierających obiektywne dowody wykonania danych prac)	- przygotowanie i przekazanie kompletnej pełnej (opisowej, mapowej, tabelarycznej, numerycznej, wektorowej, papierowej) dokumentacji w postaci 4 osobnych wniosków do aktualizacji lasów ochronnych dla wskazanych nadleśnictw w standardzie i w postaci zgodnej z przepisami prawa krajowego i barażowymi przepisami PGL LP obowiązującymi na dzień zgłoszenia zakończenia prac. - przygotowanie kompletów w/w dokumentacji zagregowanych do poziomu gminy wraz z projektem pism przewodnich do poszczególnych rady gminy ws. zaopiniowania danego wniosku	100%	- do 01.12.2026 r.,
	Razem w roku 2026	100%	

W przypadku nieterminowego wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy w terminach wyznaczonych w niniejszym harmonogramie postępu prac dla poszczególnych etapów/pod etapów prac, Zamawiający zażąda od Wykonawcy zapłacenia **Nadleśnictwu** kary umownej za każdy dzień zwłoki liczony od terminu zakończenia danego etapu/pod etapu prac, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia cząstkowego brutto za każdy etap/pod etap niezrealizowanej umowy.

....., dnia

.....
(podpisy osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)