

Úprava koľají električkovej trate na Námestí SNP – juh – 1. etapa_05_2026

Dobrý deň,

Dňa 22.05.2026 bola doručená žiadosť o vysvetlenie.

Obstarávateľ nižšie uvádza svoju odpoveď- č. 4:

Por. č.	Otázky žiadateľov	Odpoveď
1	<p><u>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - 4.7 Lehota dodania predmetu konkrétnej zákazky zadávanej s použitím dynamického nákupného systému</u></p> <p><i>„Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo, resp. jednotlivé čiastkové plnenia, v súlade s podmienkami rámcovej dohody tak, aby boli riadne ukončené najneskôr do 31.08.2026.“</i></p> <p>Súčasťou stavebného objektu „SO 13 Prípojka NN pre zariadenia zastávky - 1. etapa“ je i dodávka Informačných tabúl. Dodací termín na informačné tabule prekračuje termín požadovaný Obstarávateľom na ukončenie Diela. Z uvedeného nevieme garantovať dodanie Informačných tabúl v termíne realizácie Diela. Na základe skúseností s preferovaným výrobcom Informačných tabúl, aktuálny dodací termín sa pohybuje nad hranicou 7 mesiacov.</p> <p>Žiadame Obstarávateľa o úpravu podmienok tak, aby dodací termín informačných tabúl nemal vplyv na úspešné dodanie ostatných častí Diela.</p>	<p>Dodávateľ je povinný dodať obstarávateľom požadované EIT. Lehota na ich dodanie <u>nebude obstarávateľom posudzovaná pre dodanie ostatných častí diela.</u></p> <p>V prípade, že dodávateľ nedodá požadované EIT v termíne do 31.8.2026, je povinný v prípade poskytnutia „dočasnej„ EIT zo strany obstarávateľa zabezpečiť jej montáž v termíne do 31.8.2026 a po dodaní EIT v zmysle požiadaviek obstarávateľa tieto nahradiť EIT podľa originálnej požiadavky odberateľa.</p>
2	<p><u>4.4 Podrobne vymedzenie špecifikácia predmetu zákazky</u></p> <p>Súčasťou VV stavebného objektu SO 10.1 Preložka trolejového vedenia, sa nachádzajú v položkách VV zadania č.24 až č. 30 „Dokončovacie práce „ nátery trakčných stožiarov . Súčasťou objektu SO 10.3 je zoznam stožiarov, ktoré požaduje Obstarávateľ natrieť a je totožný so stožiami , ktoré sú uvedené v situácii objektu SO 10.1 príloha 03. (ide o, duplicitu v náteroch o množstvo uvedené v VV SO 10.1)</p> <p>a) Žiadame Obstarávateľa potvrdiť , že súčasťou požadovaného náteru</p>	<p>Ad a) Obstarávateľ nepožaduje antigraffiti náter.</p> <p>Ad b) Ponúkanú cenu náterov požaduje obstarávateľ uviesť lev v SO 10.3. čím vylučuje duplicitu z bodu 10.1. príloha 03, kde nátery nepožaduje uvádzať.</p>

Úprava koľají električkovej trate na Námestí SNP – juh – 1. etapa_05_2026

	<p>je aj antigraffiti náter (podľa pol. Č.29 a 23 VV SO 10.1) na každom dotknutom - natieranom stožiarí podľa zoznamu SO 10.3 .</p> <p>b) Žiadame obstarávateľa o potvrdenie uvedeného stavu duplicity a navrhnúť riešenie aby nedošlo k zbytočnému navýšenie nákladov.</p>	
3	X	<p>Lehoty v súťaži sa menia – zmeny sú zapracované do výzvy na predkladanie ponúk:</p> <p>7 Lehota na predkladanie ponúk Lehotu na predkladanie ponúk obstarávateľská organizácia stanovila do 28.05.2026, 07:30 hod. miestneho času.</p> <p>8 Lehota na otváranie ponúk Lehotu na otváranie ponúk obstarávateľská organizácia stanovila na 28.05.2026, 07:31 hod. miestneho času. Ponuky sa otvárajú spôsobom a za podmienok uvedeným v bode 29 súťažných podkladov.</p>
4	Podľa "Výzvy " je k predmetnej zákazke v zozname príloh uvedená aj príloha č. 6 Dotazník uchádzača , ktorá nebola doručená. Pokiaľ ide o relevantný dokument, žiadame prílohu obratom doručiť .	<p>V zozname príloh Výzvy bola príloha č. 6 „Dotazník uchádzača“ uvedená omylom v dôsledku administratívnej chyby v písaní. Zároveň uvádzame, že predmetná príloha <u>nie je</u> uvedená medzi dokumentmi požadovanými na predloženie ponuky podľa bodu 6 Výzvy „Obsah ponuky“, kde sú taxatívne vymenované všetky dokumenty, ktoré má uchádzač predložiť. Ide teda o zjavný nesúlad formálneho charakteru bez akéhokoľvek vplyvu na obsah súťažných podkladov, rozsah požadovaných dokumentov ani na vyhodnotenie ponúk. Opravené znenie výzvy sa príkladá.</p>