

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. VO022021

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**Zmluva**“)

1. Zmluvné strany:

1.1 Obchodné meno:	Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Právna forma:	príspevková organizácia
Sídlo:	Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky
v mene ktorého podpisuje:	MUDr. Karol Hajnovič – riaditeľ
IČO:	17336112
DIČ:	2021068324
IČ DPH:	SK2021068324
bankové spojenie:	██████████
medzinárodný kód banky (BIC):	SPSRSKBA
číslo účtu v tvare IBAN :	████████████████████
zapísaný v:	register organizácií vedený Štatistickým úradom Slovenskej republiky a živnostenský register Okresného úradu Nové Zámky pod č. 404-9729

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

1.2 obchodné meno:	DAG SLOVAKIA, a. s.
právna forma:	akciová spoločnosť
sídlo/miesto podnikania:	Volgogradská 9, 080 01 Prešov
v mene ktorého podpisuje/ú:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
Tel:	051/749 57 62
Fax:	051/749 57 62
E-mail:	dag@dagslovakia.sk
IČO:	44 886 021
DIČ:	2022857749
IČ DPH:	SK 2022857749
bankové spojenie:	██████████
medzinárodný kód banky (BIC):	SUBASKBX
číslo účtu v tvare IBAN:	████████████████████
zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu Prešov oddiel: Sa, Vložka číslo: 10421/P
Kontaktná osoba:	Ing. Viliam Ruščanský

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ a samostatne „**Zmluvná strana**“)

Preambula

Dňa 31.03.2021 uzavreli Zmluvné strany Zmluvu o dielo č. VO022021 (ďalej len „Zmluva“) v neskoršom znení Dodatku č. 1. Predmetom Zmluvy je zhotovenie Diela: „**SO 11 Rekonštrukcia a modernizácia novorodeneckej kliniky – perinatologické centrum**“.

Na základe Zmluvy čl. 13 bod 13.3 a v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcich zmenách, ktoré budú predmetom Dodatku č. 2.

2. Predmet dodatku

2.1 Mení sa čl. 4 Čas plnenia bod 4.1 nasledovne:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v nasledovných termínoch:

Začatie: **Dňom protokolárneho prevzatia staveniska.** Zhotoviteľ sa zaväzuje začať stavebné práce **do troch (3) pracovných dní po protokolárnom prevzatí staveniska.**

Zhotoviteľ je povinný písomne prevziať stavenisko najneskôr do piatich (5) dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na protokolárne prevzatie staveniska. V prípade neprevzatia staveniska Zhotoviteľom v zmysle tohto bodu má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy a nárok na odstúpenie od tejto Zmluvy.

Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska najneskôr sedem (7) dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

Dokončenie: **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) a Objednávateľovi protokolárne odovzdá riadne a včas do 20.09.2021.**

2.2 Príloha č. 4A k Zmluve – Časový harmonogram prác sa týmto Dodatkom v plnom rozsahu nahrádza Prílohou č. 4B k Zmluve, ktorá sa týmto stáva nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

2.3 V celom texte Zmluvy sa označenie „Príloha č. 4A“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádza označením „Príloha č. 4B“ v príslušnom gramatickom tvare.

2.4 Mení sa čl. 5 Cena diela bod 5.2 nasledovne:

Ruší sa:

Cena za zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy:

Cena spolu

Cena bez DPH*:	493 986,00 €
DPH 20 %:	98 797,20 €
Cena s DPH*:	592 783,20 €

Slovom bez DPH *: štyristodevätdešiatitisíc deväťstoosemdesiatšesť eur

Daň z pridanej hodnoty bude účtovať Zhotoviteľ podľa platných predpisov. Ak Zhotoviteľ dodá stavebné práce alebo dodá tovar s inštaláciou alebo montážou, ktoré sú plnením podľa § 69 odseku 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a faktúra Zhotoviteľa obsahuje slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, Objednávateľ je osobou povinnou platiť daň.

Nahrádza sa novým znením:

Cena za zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy:

Cena spolu

Cena bez DPH*:	506 543,94 €
DPH 20 %:	101 308,79 €
Cena s DPH*:	607 852,73 €

Slovom bez DPH *: päťstošesťtisícpäťstoštyridsaťtri eur deväťdesiatštyricentov

Daň z pridanej hodnoty bude účtovať Zhotoviteľ podľa platných predpisov. Ak Zhotoviteľ dodá stavebné práce alebo dodá tovar s inštaláciou alebo montážou, ktoré sú plnením podľa § 69 odseku 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a faktúra Zhotoviteľa obsahuje slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, Objednávateľ je osobou povinnou platiť daň.

- 2.5 V čl. 13 Záverečné ustanovenia bod 13.8 príloha č. 1 rozpočet sa týmto Dodatkom dopĺňa o prílohu č. 1B Zmenové listy, ktorá sa týmto stáva nedeliteľnou súčasťou Zmluvy. V celom texte Zmluvy sa označenie „príloha č. 1 a príloha č. 1A“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádza označením „príloha č. 1, príloha č. 1A a príloha č. 1B“ v príslušnom gramatickom tvare.

3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami. Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Dodatku v Centrálnom registri zmlúv v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Okamihom podpisu tohto Dodatku oboma Zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jeho obsahom.
- 3.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú prílohy:
- príloha č. 1B: Zmenové listy:
 - ZL 7 - Zmena účelu miestnosti - Vzduchotechnika
 - ZL 8 - Zmena účelu miestnosti – Elektroinštalácia
 - ZL 9 - Zmena VZT šachty v átriu - stavebné úpravy
 - ZL 10 - Doplnenie prietokových ohrievačov a stropných žiaričov
 - ZL 11 - Podmurovanie zasklenej hliníkovej steny O9,10,11

- ZL 12 - Sanácia parapetného múra pod plastovými oknami vrátane dodávky parapetu
- ZL 13 - Sieťky proti hmyzu
- ZL 14 - Rohové a ukončovacie lišty- antikorová úprava
- ZL 15 - Zmena rozmeru dverí - laminárny box
- ZL 16 - Dodatočné oplechovanie spoj parapety a fasády O1,O2
- príloha č. 4B: Časový harmonogram prác

3.4 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch a každá Zmluvná strana obdrží 2 dve (2) vyhotovenia.

V Nových Zámkoch, dňa: 3.9.2021

V Prešove, dňa: 23.8.2021

V mene Objednávateľa:

V mene Zhotoviteľa:

MUDr. Karol Hajnovič, riaditeľ
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.