

DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O DIELO Č. EU20GAREK3

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ

Obchodné meno: **AVA-stav, s.r.o.**
So sídlom: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
Zastúpený: **Alexander Gyurkovics**, konateľ
IČO: 43 989 268
DIČ: 2022539596
IČ DPH: SK2022539596
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK8411110000001138801008
Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Odd.: Sro,
vložka č. 21431/T

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno: **Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.**
So sídlom: Hodská 373/38, 924 22 Galanta
Konajúci prostredníctvom: **MUDr. Vladimír Dvorový, MPH**, predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Valáška, podpredseda predstavenstva
IČO: 44 452 519
DIČ: 2022728796
IČ DPH: SK7020000669
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK49 1100 0000 0029 4004 2947
Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Odd.: Sa,
vložka č. 10509/T

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 4, ktorým sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Článok II Predmet Dodatku č. 4

1. Z dôvodu dodatočného upresnenia projektu stavby v dôsledku nutnosti skrátenia prírodného potrubia DN40iz, sa rozsah diela podľa Článku 3 *Predmet zmluvy*, bod 3.4 zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v Článku 7 zmluvy zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ust. § 18, ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Dodatok č. 4 a to nasledovne:
 - a) dielo sa rozširuje o naviacpráce, ktorých konkrétny rozsah a odôvodnenie ich nevyhnutnosti sú uvedené v Prílohe č. 7, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy a je pripojená k tomuto Dodatku č. 4 (ďalej ako „naviacpráce“). Cena naviacprác predstavuje sumu **269,49 EUR bez DPH, t.j. 323,39 EUR s DPH**;
 - b) dielo sa redukuje o nevykonané a pôvodne dohodnuté práce v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 8 (ďalej ako „menejpráce“). Cena menejprác predstavuje sumu **1 223,13 EUR bez DPH, t.j. 1 467,76 EUR s DPH**.
2. Pôvodný rozsah diela podľa Článku 3 *Predmet zmluvy*, bod 3.4 zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v Článku 7 zmluvy sa po pripočítaní sumy za naviacpráce a zohľadnení hodnoty menejprác znižuje o sumu:
953,64 EUR bez DPH

/Slovom: deväťstopäťdesiattri eur a šesťdesiatštyri centov/.

Celková cena diela po znížení činí:


1 832 247,17 EUR bez DPH.

Článok III Záverečné ustanovenia


1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 4 je nedeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Dodatok č. 4 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.

Príloha č. 7 - Súpis a odôvodnenie vykonaných naviacprác a nezrealizovaných menejprác

Za objednávateľa: **14 -02- 2020**
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.



MUDr. Vladimír Dvorový, MPH
predseda predstavenstva




Ing. Tomáš Valáška
podpredseda predstavenstva

Za dodávateľa : **14 -02- 2020**
AVA-stav, s.r.o.



Alexander Gyurkovics
konateľ



ROZPOČET Príloha č. 7

Objekt: 1 - SO 01 - OMIS

Galanta

NSP Sv. Lukáša Galanta, a.s.

AVA-stav, s.r.o.

Ing. BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

242	K	721 72213-0235	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 40 - Rúra oceľová bezšvová závitová 1 1/2" pozinkovaná, ozn. 11 353.0 - RAVEN, a.s.	m	0,000	18,49	0,00
247	K	721 72213-1915	Opravy vodovodného potrubia oceľového závitového, vsadenie prechodky na plast (PP) DN 40 vrátane montážneho príslušenstva (napr. tesnenie ...)	súbo r	1,000	30,85	30,85
258	K	721 72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou na báze penového polyetylenu DN 40 - TUBEX 040	m	0,000	2,23	0,00
269	K	721 72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	426,000	1,08	460,08
270	K	721 72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	426,000	0,73	310,98
1	K	721 722131919	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN100	kus	1,000	171,03	171,03
2	K	721 722130236	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 50	m	1,000	29,91	29,91
3	K	721 722232048	Kohút guľový priamy G 2 PN 42 do 185 C	kus	1,000	41,45	41,45
4	K	721 722231066	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný G 2	kus	1,000	27,10	27,10

Prehľad zmien č.2		
Upravenie stavu položky naviac/menej práce	Zmena výmery (rozdiel) Množstvo	Zmena výmery (rozdiel) Cena celkom [EUR]
menej práce	53,000	979,970
menej práce	1,000	30,850
menej práce	53,000	118,190
menej práce	52,000	56,160
menej práce	52,000	37,960
naviac práce	1,000	171,030
naviac práce	1,000	29,910
naviac práce	1,000	41,450
naviac práce	1,000	27,100