

## ZMLUVA O DIELO

Číslo objednávateľa: 2021000459

Číslo zhotoviteľa: 4905.1062003KKO

**Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií,  
stavebný objekt SO 113-00 Jána Pavla II.**

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka  
medzi

1. Objednávateľ: **Mesto Košice**  
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice  
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor  
IČO: 00691135  
DIČ: 2021186904  
IČ pre DPH: SK2021186904  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:

Korešpondenčná adresa: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa  
vo veciach technických:

Ing. Juraj Cichanský, vedúci referátu dopravy MMK

Ing. Jozef Mikula, referát dopravy MMK

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: **EUROVIA SK, a. s.**  
Sídlo: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
Štatutárny orgán: predstavenstvo  
Zastúpené: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Juraj Dančíšín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ  
Dielo realizuje: závod Košice  
Zástupca na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných a výrobných: Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice  
b) technických: Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo – obchodný námestník  
závodu Košice  
hlavný stavbyvedúci: Ing. Róbert Šebek,  
IČO: 31651518  
IČ pre DPH: SK 2020490274  
DIČ: 2020490274  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IBAN:  
SWIFT:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“)

### Preambula

Táto zmluva o dielo sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania s názvom „Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, stavebný objekt SO 113-00 Jána Pavla II.“, ktoré bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania č. 206/2020 zo dňa 02.10.2020 pod č. 33656 - WYP.

### I.

#### Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je záväzok zhotoviteľa v dohodnutej lehote, mieste a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve s náležitou odbornou starostlivosťou vykonať pre objednávateľa dielo „Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, stavebný objekt SO 113-00 Jána Pavla II.“ podľa dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby „Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, SO 113-00 Jána Pavla II.“, spracovateľ: IPOS spol. s r. o., Inžinierske, projektové a obchodné služby, Banská Bystrica, IČO: 31 603 041 (ďalej len „DSPRS“), v rozsahu podľa tejto zmluvy a jej príloh: Príloha č. 1 „Špecifikácia diela, technické požiadavky“ (ďalej len „Príloha č. 1“), Príloha č. 1.1 „SO 113-00“ (ďalej len „Príloha č. 1.1.“) a Príloha č. 2 „Rozpočet“ (ďalej len „Príloha č. 2“), ktoré sú nedielnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej spolu aj „prílohy“).
2. Miesto vykonania diela: okres Košice II, mestská časť Košice – KVP, miestna komunikácia na ulici Jána Pavla II. podľa DSPRS.
3. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.
4. Objednávateľ dielo dokončené riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
5. Zhotoviteľ je povinný do štrnástich (14) dní od účinnosti zmluvy poukázať garanciu vo výške 10 % z celkovej ceny diela vo forme poukázania finančných prostriedkov na účet objednávateľa. Objednávateľ vráti garanciu po skončení záručnej doby diela alebo po odstránení väd diela zistených a reklamovaných v rámci plynutia záručnej doby diela na základe protokolu/zápisu o odstránení väd podpísaného objednávateľom (podľa toho, ktorý z nich je neskorší). Objednávateľ môže použiť finančné prostriedky z garancie za účelom uspokojenia akýchkoľvek pohľadávok, ktoré vznikli v súvislosti s touto zmluvou v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením povinností podľa prvej vety tohto odseku, objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela.
6. Garanciu podľa ods. 5 tohto čl. zmluvy možno nahradiť vinkuláciou finančných prostriedkov na účte zhotoviteľa v prospech objednávateľa alebo bankovou zárukou v súlade s ust. § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „náhradná garancia“). Náhradná garancia musí zabezpečiť pre objednávateľa rovnaké zaistenie splnenia záväzkov zhotoviteľa ako v prípade garancie podľa ods. 5 tohto čl. zmluvy; z bankovej záruky musí vyplývať, že banka uspokojí objednávateľa (veriteľa) za zhotoviteľa (dlžníka) v prípade uplatnenia záruky v prospech objednávateľa a zaplatí na účet objednávateľa (veriteľa) pohľadávku krytú bankovou zárukou do desiatich (10) dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa (veriteľa) na jej zaplatenie. Návrh náhradnej garancie je zhotoviteľ povinný vopred

písomne odkonzultovať s objednávatel'om. Objednávatel' vykoná príslušný úkon smerujúci k zrušeniu príslušnej náhradnej garancie (najmä zašle zhotoviteľovi písomný súhlas so zrušením príslušnej vinkulácie alebo vráti zhotoviteľovi príslušný originál bankovej záruky) po splnení záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy.

## II.

### Doba plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v termíne do piatich (5) pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v požadovanom rozsahu dokončiť a odovzdať objednávatel'ovi najneskôr do šiestich (6) mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska.
2. Zhotoviteľ do piatich (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy vypracuje a predloží objednávatel'ovi v listinnej a elektronickej forme na schválenie harmonogram vykonávania diela. Objednávatel' je povinný oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadne námietky k harmonogramu alebo harmonogram schváliť v lehote do piatich (5) pracovných dní od jeho predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávatel' harmonogram schválil. Objednávatel'om schválený harmonogram je pre zhotoviteľa záväzný.
3. Dodržanie termínu na vykonanie diela bude závislé od riadnej a včasnej súčinnosti objednávatel'a dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávatel'a s poskytnutím súčinnosti, nebude zhotoviteľ v omeškanií so splnením záväzku.
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávatel'ovi všetky prekážky a skutočnosti, ktoré bránia alebo sťažujú vykonanie diela (alebo jeho časti), a ktoré by mohli spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s riadnym a včasným vykonaním diela, alebo ktoré by odôvodňovali posun (predĺženie) záväzného termínu na vykonanie diela.
5. Pokiaľ z postupu prác na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že termín ukončenia diela podľa ods. 1 tohto čl. zmluvy nebude dodržaný alebo môže byť ohrozený, objednávatel' je oprávnený vyzvať zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré urýchlia postup prác na diele tak, aby bolo zabránené vzniku omeškania alebo bolo omeškanie odstránené. Zhotoviteľ je na základe takejto výzvy povinný na vlastné náklady prijať zodpovedajúce opatrenia.
6. Objednávatel' je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela, pri podstatnom porušení zmluvných povinností stanovených touto zmluvou. Prerušenie vykonávania diela z dôvodov na strane zhotoviteľa nemá vplyv na konečný termín dokončenia a odovzdania diela.
7. Predĺžením termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknuté právo objednávatel'a na zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle čl. IX ods. 2. zmluvy okrem prípadov, keď k omeškaniu nedošlo z viny alebo z dôvodu na strane zhotoviteľa, resp. nastane z viny alebo z dôvodu na strane objednávatel'a alebo z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť definovaných v čl. X. zmluvy. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávatel'a na náhradu škody.
8. V prípade prerušenia vykonávania diela z viny alebo z dôvodu na strane objednávatel'a, alebo v prípade prerušenia vykonávania diela z okolností „vis major“ definovaných v článku X. tejto zmluvy, lehota na vykonanie diela neplynie, a termín na vykonanie diela uvedený v ods. 1. tohto článku zmluvy sa predlžuje o dobu adekvátnu dobe prerušenia.
9. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávatel' toto dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ zhotoviteľ riadne písomne vyzve objednávatel'a na jeho prevzatie a to najneskôr tri (3) pracovné dni pred jeho odovzdaním.

### III. Cena diela

1. Cena diela je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cena diela je špecifikovaná v Prílohe č. 2 zmluvy a je dohodnutá nasledovne ako cena celkom za dielo.

Cena diela bez DPH:	590 978,15 eur
DPH 20 %:	118 195,63 eur
Cena diela vrátane DPH:	709 173,78 eur

Cena na dohodnutý rozsah diela je konečná, bez možnosti zvýšenia s výnimkou jej úprav v zmysle čl. IV. zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonávania diela sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

3. V cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a odborným splnením záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a jej príloh vrátane nákladov a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a včasné vykonanie diela podľa DSPRS) ako sú napr.: colné poplatky, správne poplatky, náklady na dopravu stavebných výrobkov/materiálov na miesto ich použitia, staveniskovú a mimostaveniskovú dopravu, použitie strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia, spotrebný materiál, skúšky a merania, zhodnotenie/odstránenie odpadov súvisiacich s vykonaním diela alebo ako jeho dôsledok, vybraných hmôt, sute, prebytočnej zeminy v zmysle patnej legislatívy vrátane naloženia, odvozu, zloženia a poplatkov, potrebné zariadenie staveniska, dočasné dopravné značenie, uvedenie dotknutých plôch do pôvodného stavu, vypracovanie, obstaranie a dodanie všetkých dokladov a dokumentácie, ktoré má zhotoviteľ odovzdať spolu s dielom, spolupôsobenie/zabezpečenie povinností vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zabezpečenie povinností zhotoviteľa a pod. súvisiace s vykonaním diela a jeho odovzdaním objednávateľovi v zmysle zmluvy a jej príloh.
4. Zhotoviteľom fakturovaná cena za vykonané plnenie bude vypočítaná na základe jednotkových cien z Prílohy č. 2 zmluvy „Rozpočet“ (ocenený výkaz výmer, ktorý bol súčasťou ponuky zhotoviteľa) ako súčet súčinov jednotkovej ceny príslušnej položky a skutočne vykonaného množstva za položku, odsúhlaseného objednávateľom v súpise vykonaných prác.
5. Daň z pridanej hodnoty sa bude fakturovať v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie.

### IV. Možnosť a spôsob úpravy ceny

1. Cena diela bude upravená pokiaľ sa počas vykonávania diela zmení rozsah diela, z dôvodu naviac prác nevyhnutných na ďalšie plnenie zmluvy (naviac práce), prípadne zníženia rozsahu diela (menej práce).
2. Vykonanie naviac prác bude zhotoviteľ účtovať za jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy. V prípade, že niektoré naviac práce sa týmto spôsobom nedajú oceniť, jednotkové ceny sa určia podľa aktuálnych cenníkov stavebných prác CENEKON, ktoré budú maximálne, a zhotoviteľ z nich môže poskytnúť zľavu, resp. na základe vzájomne odsúhlasenej kalkulácie vychádzajúcej z ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších

predpisov. Návrh (položkový rozpočet), a v prípade dopadu „naviac prác“ na harmonogram vykonávania diela aj jeho navrhovanú úpravu, vypracuje zhotoviteľ a predloží na schválenie objednávateľovi.

3. Za menej práce sa budú považovať stavebné práce/dodávky, ktoré zhotoviteľ nevykoná, z dôvodu, že v priebehu vykonávania diela sa ukáže ich nepotrebnosť. Tieto nevykonané stavebné práce budú predmetom odpočtu z ceny diela.
4. Cena diela môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tomto článku a to formou písomných dodatkov. Ak navyše práce budú mať vplyv na zmenu termínu splnenia záväzku, predmetom dodatku bude aj zmena termínu vykonania diela.
5. Pri uzatváraní dodatkov k zmluve je objednávateľ povinný postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

## V.

### Fakturačné a platobné podmienky

1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne a riadne vykonané a odovzdané plnenie. Na vykonanie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
2. Zhotoviteľ jeden (1) krát mesačne predloží objednávateľovi faktúru na rozsah skutočne vykonaného plnenia potvrdeného objednávateľom v súpise vykonaných prác, ktorý je povinnou prílohou faktúry; zhotoviteľ je povinný doručiť faktúru, ktorej súčasťou musí byť súpis vykonaných prác potvrdený objednávateľom, do sídla objednávateľa najneskôr do desiateho (10.) dňa bezprostredne nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom boli práce, za ktoré sa fakturuje vykonané. Podkladom pre vystavenie konečnej faktúry bude doklad o odovzdaní a prevzatí diela, odovzdávajúci a preberací protokol/zápis, podpísaný povereným zamestnancom objednávateľa a zhotoviteľa.
3. Faktúra (daňový doklad) vystavená zhotoviteľom na adresu objednávateľa, Mesto Košice, číslo referátu KC230, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, bude obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zároveň aj tieto náležitosti: číslo zmluvy, označenie (názov) diela, predmet fakturácie (potvrdený súpis vykonaných prác), deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, kód klasifikácie CPA v zmysle § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
4. Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia bez väd. Za dátum úhrady sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v znení tejto zmluvy. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry podľa tohto bodu zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného zmluvou.
5. Objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad objednávateľa voči predmetnej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry, ktorá nebude mať ani vecné ani formálne vady, objednávateľovi.

## VI.

### Záručná doba, zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že dielo bude vykonané s odbornou starostlivosťou, podľa DSPRS, podmienok tejto zmluvy a jej príloh, a že bude spĺňať všetky

- požiadavky príslušných právnych predpisov, technických noriem a technických predpisov (viažucich sa k dielu) platných v čase vykonávania diela a DSPRS.
2. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nebalosťou, porušením resp. neplnením povinností zhotoviteľa podľa ods. 1. tohto čl. zmluvy, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.
  3. Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení ktoréhokolvek záväzku zo strany zhotoviteľa, a to na náklady zhotoviteľa. Rozumie sa tým predovšetkým, že objednávateľ môže dať príkaz na prerušenie vykonávania diela, a to najmä v prípade, že plnenie aj po upozornení objednávateľa je zhotoviteľom vykonávané nekvalitne, v rozpore s podmienkami určenými zmluvou, DSPRS a zhotoviteľ nevykoná nápravu ani v dodatočne určenej lehote, alebo spôsobom, ktorý ohrozuje alebo môže ohrozovať život, zdravie, bezpečnosť cestnej premávky alebo spôsobom, ktorým vzniká alebo hrozí vznik škody na majetku. V uvedených prípadoch je objednávateľ oprávnený vykonať predmetné plnenie prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť na základe faktúry a to v celom rozsahu a výške vynaložených nákladov. Splatnosť faktúry je desať (10) dní od doručenia zhotoviteľovi. Takýmto zásahom objednávateľa nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas v súlade s touto zmluvou. Rovnako nezaniká ani povinnosť zhotoviteľa znášať zodpovednosť za vady plnenia v pôvodnom rozsahu, vrátane záruky a právo objednávateľa na zmluvné pokuty a náhradu škody.
  4. Zmluvné strany dojednávajú na dielo vykonané podľa tejto zmluvy záručnú dobu v trvaní šesťdesiatich (60) mesiacov. Záručná doba diela začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom bez väd, resp. dňom podpísania protokolu/zápisu o odstránení väd a nedorobkov diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela, objednávateľom.
  5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania a prevzatia, a tiež za vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené porušením povinností zhotoviteľa.
  6. Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácii podľa DSPRS, podmienkam zmluvy, platným technickými normám, predpisom a všeobecne záväzným právnym predpisom a nariadeniam. Nedorobkom sa rozumie nedokončené/nevykonané plnenie.
  7. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za vady, ktoré budú spôsobené v dôsledku použitia nevhodných podkladov, pokynov a vecí od objednávateľa, na nevhodnosť ktorých bol objednávateľ zhotoviteľom náležite upozornený, a objednávateľ napriek tomu na ich použití trval, na vady a škody diela spôsobené tretími osobami, živelnými pohromami a haváriami.
  8. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a preukázateľné vady diela. Termín odstránenia väd bude dohodnutý písomnou formou, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia uplatnenia práva z väd diela, pokiaľ nedôjde k dohode.
  9. Ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných väd resp. neodstráni tieto vady v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie väd prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť na základe doručenej faktúry. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená ako cena obvyklá, bez ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých alebo podobných prác uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Splatnosť tejto faktúry je desať (10) dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi. Práva objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.

## VII.

### Podmienky vykonania diela

1. Subdodávateľa: V prípade vykonávania diela prostredníctvom ďalších osôb zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával sám.
  - a) Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uvádza týchto známych subdodávateľov (obchodné meno a adresa sídla subdodávateľa, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa a podiel plnenia zo zmluvy): HOFEX spol. s r.o., Napákadlá 9, 040 01 Košice, Ing. Zuzana Dančišinová, Opatovská cesta 24/A, 040 01 Košice,
  - b) Zhotoviteľ ďalej uvádza zoznam známych partnerov verejného sektora (§ 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov), ktorí sa budú podieľať na plnení zmluvy priamo alebo nepriamo (meno a priezvisko, resp. obchodné meno a adresa pobytu alebo sídla a dátum narodenia osoby alebo IČO, podiel plnenia zo zmluvy): Zhotoviteľovi pri podpisovaní zmluvy nie sú známi partneri verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorí by sa mali priamo alebo nepriamo podieľať na plnení zmluvy.
  - c) Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch a o partneroch verejného sektora v rozsahu podľa predchádzajúcich písm. a) a b).
  - d) Ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti subdodávateľom, ktorého mení, nový subdodávateľ musí tiež spĺňať podmienky účasti rovnakým spôsobom, ako pôvodný subdodávateľ.
  - e) Zhotoviteľ, subdodávateľ, ako aj každý nový subdodávateľ, resp. partner verejného sektora, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy, musí mať zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak má povinnosť takéhoto zápisu, pred podpisom zmluvy ako aj počas celej doby plnenia zmluvy.
  - f) V prípade, ak zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ, alebo iný partner verejného sektora nemal v čase uzavretia zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti zmluvy platne zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora a takúto povinnosť má, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť.
  - g) Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že v čase jeho podpísania zmluvy až do času podpísania zmluvy objednávateľom a zároveň aj počas platnosti celej zmluvy sú on, jeho subdodávateľa ako aj partneri verejného sektora, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy, platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto zmluvy zaviazal, spadajú do jeho predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, a to nielen pri výkone prác a dodávok, ale aj pri používaní pracovného zariadenia, používaní strojov, mechanizmov, zariadení a pod. Zhotoviteľ zaistí všetky výrobky a materiály, strojové, prevádzkové a technické zariadenia, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie diela.
3. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela je povinný postupovať v súlade s touto zmluvou a jej prílohami, podmienkami uvedenými v povoleniach, rozhodnutiach, záväzných stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií, vlastníkov alebo správcov dotknutých inžinierskych sietí viažucích sa k predmetnému dielu, DSPRS a požiadavkami a pokynmi objednávateľa. Akákoľvek zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii nesmie byť vykonaná bez predchádzajúceho odsúhlasenia

- projektantom, stavebným dozorom objednávateľa a príp. príslušným stavebným úradom.
4. Objednávateľ do piatich (5) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy odovzdá zhotoviteľovi DSPRS v dvoch písomných vyhotoveniach a kópie vydaných povolení, vyjadrení a stanovísk príslušných dotknutých orgánov a organizácií a vlastníkov alebo správcov inžinierskych sietí viažucich sa k predmetnému dielu.
  5. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť, spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela. Súčinnosťou objednávateľa sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy či príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
  6. Objednávateľ bude zodpovedať za to, že riadny priebeh vykonávania diela zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
  7. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave a postupe vykonávania diela na poradách (kontrolných dňoch), ktoré bude organizovať podľa požiadaviek objednávateľa, resp. podľa potreby. Účelom kontrolných dní je informovanie sa o postupe stavebných prác a dodávok a dodržiavaní harmonogramu vykonávania diela, predkladanie dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov (certifikáty/vyhlásenia o parametroch), prekonzultovanie a písomné odsúhlasenie rozsahu a hodnoty už vykonaného diela podľa tejto zmluvy a tiež rozsahu a hodnoty diela, ktoré je zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať a to tak, aby zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo najneskôr v termíne podľa čl. II. ods. 1 tejto zmluvy. Účasť zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho je na kontrolných dňoch povinná.
  8. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zabratie verejného priestranstva a potrebné prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie) a označenie diela (stavby) tabuľou s identifikačnými údajmi (názvom, označením stavebníka, logom mesta ako investora, označením zhotoviteľa, údajmi o povolení stavby, termínoch začatia a ukončenia, menom zodpovedného stavbyvedúceho).
  9. Zhotoviteľ pred začatím prác zabezpečí vytýčenie podzemných inžinierskych sietí/zariadení, ktoré sa nachádzajú v mieste/blízkoosti miesta vykonávania diela ich vlastníkmi/správcami a overí si ich polohu ručne kopanými sondami. Stavebné práce v mieste výskytu podzemných inžinierskych sietí/zariadení a v ich blízkosti bude zhotoviteľ vykonávať v zmysle požiadaviek uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy.
  10. Zhotoviteľ zabezpečí organizáciu dopravy a dočasné dopravné značenie počas vykonávania diela v súlade s podmienkami uvedenými v Prílohe č. 1 zmluvy.
  11. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela je povinný postupovať v súlade so záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, technickými normami a technickými podmienkami platnými v čase vykonávania diela, a použiť na vykonanie diela technologické postupy, stavebné výrobky a materiály, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotoviteľ bude dodržiavať technologické postupy a predpisy určené v technických podmienkach výrobcu použitého stavebného výrobku a stanovené v DSPRS. Pri vykonávaní diela budú použité stavebné výrobky a materiály, ktoré sú podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vhodné na použitie na zamýšľaný účel. Použité stavebné výrobky musia zodpovedať parametrom požadovaným v DSPRS, pričom pre stavebný výrobok uvedený v technickej špecifikácii predmetu zmluvy (popise položky) je možné použiť ekvivalent, za podmienky, že tento ekvivalent bude mať minimálne rovnaké alebo vyššie parametre v porovnaní s požadovaným výrobkom, nebude vyžadovať iné vedľajšie náklady a ani zvýšenie



priamych alebo nepriamych nákladov vyplývajúcich z jeho užívania. Zhotoviteľ nepoužije stavebné výrobky a materiály, o ktorých je v čase ich použitia známe, že sú škodlivé.

12. Zhotoviteľ preukáže úroveň kvality použitých stavebných výrobkov v zmysle zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo zo stavebných výrobkov s atestmi a certifikáciou.
13. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať vykonávanie diela, a zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu objednávateľovi umožniť a strpieť.
14. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa tejto zmluvy a jej príloh, je oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote určenej objednávateľom. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností zhotoviteľa v zmysle zmluvy a jej príloh, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť v celom rozsahu.
15. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle platných technických noriem, predpisov a DSPRS, vrátane vyhotovenia príslušných písomných protokolov oprávnenými osobami/organizáciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok a meraní dokladované protokolmi.
16. Zhotoviteľ prizve objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ bude pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, zhotoviteľ je povinný toto odkrytie vykonať. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že stavebné práce neboli riadne vykonané, zhotoviteľ vykoná toto odkrytie na vlastné náklady. V prípade, že stavebné práce boli riadne vykonané, náklady na odkrytie znáša objednávateľ.
17. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy, ako aj na ostatných zariadeniach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týka, a to od začatia vykonávania diela až do odovzdania a prevzatia diela podľa tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdaním a prevzatím diela zmluvnými stranami prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele a na ostatných zariadeniach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týkalo, na objednávateľa.
18. Nebezpečenstvo vzniku škody a vlastnícke právo k dielu (zariadeniam, výrobkom a materiálom dodaným zhotoviteľom v rámci diela) a k podkladovým materiálom k dielu (dokumentácia podľa tejto zmluvy), ak dovtedy nenáležalo objednávateľovi, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa, odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom podľa tejto zmluvy.
19. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody na majetku objednávateľa a na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok, a je povinný ich uhradiť v plnej výške. Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu zo strany objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol objednávateľ zo strany zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.
20. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd ku všetkým dotknutým nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach, majetku, aby nedošlo k neprimeranému obmedzeniu alebo ohrozeniu práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných

nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo život ľudí a životné prostredie.

21. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení, ochranu životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas vykonávania diela v zmysle platných všeobecne právnych predpisov, nariadení, technických noriem a DSPRS.
22. Pri vykonávaní diela môže zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami. Všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave, musí byť zabezpečená ochrana pôdy, vôd a biotopy pred znečistením ropnými látkami ako pri činnostiach tak pri parkovaní, a budú sa pohybovať iba po stanovených resp. existujúcich príjazdových komunikáciách. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť aj všetky opatrenia, aby predišiel poškodeniu existujúcich príjazdových komunikácií (dopravných ciest). Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných strojových a technických zariadení a trás.
23. Zhotoviteľ počas vykonávania diela zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, okamžite odstráni vybúrané hmoty, sute, prebytočnú zeminu a iné odpady vznikajúce pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok a akékoľvek znečistenie dotknutých pozemných komunikácií a verejných plôch spôsobené vykonávaním diela alebo ako jeho dôsledok. Na verejnom priestranstve je zakázané skladovanie materiálu/odpadu a ani v okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadkov a odpadov.
24. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Zhotoviteľ ako držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov, nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii, ktorá zabezpečí ich zhodnotenie resp. zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela.
25. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením a v prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác.
26. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s vykonávaním diela zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie.

## VIII.

### Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ najmenej päť (5) dní pred odovzdaním a prevzatím diela vyzve objednávateľa na jeho prevzatie.
2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy do pôvodného stavu.
3. Povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená riadnym protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu/zápisu, ktorý podpíšu poverení zástupcovia oboch zmluvných strán.
4. Podmienkou prevzatia diela je úspešný výsledok preberacieho konania, v ktorom objednávateľ potvrdí vykonanie a prevzatie diela bez akýchkoľvek väd a nedorobkov alebo s výhradou odstránenia väd a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými, nebránia riadnemu a bezpečnému užívaniu diela, a predloženie dokladov a dokumentácie uvedených v ods. 8 tohto čl. zmluvy zhotoviteľom. Vady a nedorobky diela zistené v rámci preberacieho konania je zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutom termíne, najneskôr však do 15 dní pokiaľ nedôjde k dohode.
5. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnemu a bezpečnému užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnými technickými normami, predpismi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, v rozpore s DSPRS alebo dohodami zmluvných strán a touto zmluvou.
6. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby protokolárneho odovzdania objednávateľovi.
7. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa v okamihu jeho prevzatia objednávateľom podpisom príslušného preberacieho protokolu/zápisu.
8. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi v rámci odovzdávacieho a preberacieho konania diela nasledujúce doklady a dokumentáciu v tlačenej forme – v troch vyhotoveniach (vrátane originálov dokladov, ak boli vyhotovené/vydané):
  - protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí diela /vrátane opisu a odôvodnenia prípadných zmien a odchýlok, vyjadrenia (odsúhlasenia) spracovateľa DSPRS a projektovou dokumentáciou zmeny/odchýlky/,
  - dokumentáciu kvality stavby, ktorá bude obsahovať všetky relevantné údaje o stavbe a doklady o kvalite vykonaných prác,
    - certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov,
    - príslušné časti stavebného denníka,
    - protokoly o vykonaných skúškach a meraniach,
  - doklady o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním diela alebo ako jeho dôsledok,
  - doklad o prevzatí dotknutých plôch zelene správcom (MČ Košice – Sídliisko KVP),
  - geodetický elaborát/zameranie vypracovaný oprávnenou osobou/organizáciou v tlačenej forme a v elektronickej podobe (CD: textová časť .doc, .xls, .pdf, a výkresová časť .dwg, .dgn, .pdf) v počte vyhotovení podľa Prílohy č. 2 zmluvy,
  - dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) v tlačenej a v digitálnej forme podľa ods. 9 a 10 písm. a) tohto článku zmluvy v počte vyhotovení podľa Prílohy č. 2 zmluvy; elektronickej forma /CD: textová časť .doc, .xls, .pdf, výkresová časť dwg,.dgn, .pdf),
  - a. i. požadované doklady a dokumentáciu podľa zmluvy a jej príloh.
9. Dokumentácia skutočnej realizácie stavby (ďalej len „DSRS“) bude vypracovaná v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť DSRS na schválenie v lehote do pätnástich (15) dní

od ukončenia diela. Objednávateľ dokumentáciu v lehote pätnástich (15) dní od jej predloženia schváli, ak vyhovuje podmienkam určeným touto zmluvou a stanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. V prípade odmietnutia dokumentácie je zhotoviteľ povinný v lehote do siedmich (7) dní predložiť na schválenie prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty na schválenie, resp. odmietnutie sa má za to, že objednávateľ predloženú dokumentáciu schválil, pokiaľ táto vyhovuje podmienkam stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. Akékoľvek náklady spojené s predkladaním DSRS vrátane jej odmietnutia a opakovaného predkladania znáša zhotoviteľ. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie objednávateľovi je podmienkou začatia preberacieho konania diela.

10. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná zhotoviteľom, resp. vydaná/spracovaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy:
  - a) musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. zhotoviteľ musí na svoje náklady zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie v českom jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad do slovenského jazyka. Elektronická forma dokumentácie vypracovanej zhotoviteľom musí byť vo formátoch (.doc, .xls, .dwg, .dgn) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj vo formáte .pdf. Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom dokumentácie v listinnej forme,
  - b) je vlastníctvom objednávatľa, resp. objednávatel' je majiteľom a/alebo oprávnený vykonávateľ majetkových práv a zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu bez výslovného písomného súhlasu objednávatľa. Rovnako zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatľa zverejňovať akékoľvek informácie o prácach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonávania prác, o výkazoch výmer, o nákladoch na vykonanie diela, o výkresoch a výpočtoch. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy sú vo vlastníctve objednávatľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne na účely plnenia podľa tejto zmluvy.

## IX.

### Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Ak bude objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny, môže si zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy (bez DPH) za každý aj začatý deň omeškania.
2. Ak bude zhotoviteľ z vlastnej viny v omeškaní s dokončením diela a jeho odovzdaním objednávatel'ovi v termíne podľa zmluvy, môže si objednávatel' uplatniť u zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každý aj začatý deň omeškania.
3. Sankcie podľa ods. 2. tohto čl. zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie plnenia zhotoviteľa nastane z viny alebo z dôvodu na strane objednávatľa alebo z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle čl. X. tejto zmluvy.
4. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránia väd a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z preberacieho konania diela, môže si objednávatel' uplatniť u zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý aj začatý deň omeškania a to až do dňa úplného odstránenia vady a/alebo nedorobku.
5. Ak zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypratanie staveniska po ukončení diela, môže si objednávatel' uplatniť u zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania.
6. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia väd reklamovaných v záručnej dobe, môže si objednávatel' uplatniť u zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 %

- z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý aj začatý deň omeškania a to až do dňa úplného odstránenia vady.
7. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania odpadov vzniknutých jeho činnosťou do dvoch (2) dní od výzvy objednávateľa, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý jednotlivý prípad, a to aj opakovane.
  8. V prípade neplnenia záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, u ktorých nie je výška zmluvnej pokuty samostatne riešená v predchádzajúcich bodoch, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.
  9. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela (bez DPH), pričom povinnosť ju zaplatiť odstúpením od tejto zmluvy nezaniká. Týmto nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu.
  10. Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú ani nároky vyplývajúce z väd predmetu zmluvy uplatnených objednávateľom voči zhotoviteľovi.
  11. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stávajú splatnými do pätnástich (15) dní po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená výzva na úhradu zmluvnej pokuty oprávnenou zmluvnou stranou. Povinná zmluvná strana sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s týmto článkom zmluvy oprávnenej zmluvnej strane na jej bankový účet, ktorý bude uvedený vo výzve na úhradu.
  12. Objávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.
  13. Zaplatenie zmluvných pokút podľa tohto článku zmluvy, nezavahuje zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie na zamedzenie ich opakovania.

## X.

### Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy túto prekážku predvídala.
2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná zmluvná strana už bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať – okolnosti „vis major“. Za mimoriadne, nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti sa považujú najmä (i) atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, ako je najmä požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie vecí kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutočnosti spôsobené alebo

vyvolané tretími subjektmi, najmä vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj (iii) všetky ďalšie okolnosti vyššej moci (ďalej len „mimoriadne udalosti“), ktoré nevznikli zavinením objednávateľa ani zhotoviteľa.

4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti a poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú zmluvnú stranu od povinnosti platiť zmluvnú pokutu v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa tieto okolnosti viažu.
5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená zmluvná strana nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

## XI.

### Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi objednávateľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy uzatvoriť:
  - a) stavebné poistenie (CAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na sumu zodpovedajúcu cene za dielo,
  - b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny predmetu diela.
3. Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do siedmich (7) dní po účinnosti zmluvy, najneskôr však do dňa prevzatia staveniska, podľa toho, ktorá lehota uplynie skôr. Zhotoviteľ je povinný sa na svoju zodpovednosť uistiť, že jeho subdodávatelia majú pre nimi vykonávané práce uzavretú podobnú poistnú zmluvu akú má zhotoviteľ voči objednávateľovi, alebo kryjú všetky riziká vyššie uvedené. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do dvadsiatichštyroch (24) hodín) informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s vykonávaním diela. Objednávateľ je oprávnený počas vykonávania diela až do termínu vydania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, alebo posledného termínu na odstránenie nedorobkov a vád (podľa toho, ktorý z nich je neskorší) požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto zmluvou ako aj na vykonanie diela a to najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala. Ak tak neurobia, zodpovedajú za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia tejto povinnosti.
5. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí – predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.
6. Ak sa kedykoľvek zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v zmluve, táto zmluvná strana je povinná poslať okamžite písomnú správu druhej zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie zmluvy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať poštou ako doporučená zásielka (s doručenkou preukazujúcou doručenie), kuriérom alebo osobne na adresu príslušnej zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej lehoty na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania a to bezodkladne po tom, čo dôjde k takejto zmene.
8. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať objednávateľovi každú zmenu jeho identifikačných a korešpondenčných údajov uvedených v tejto zmluve, a to v lehote najneskôr päť (5) pracovných dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného objednávateľom podľa tejto zmluvy, a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto zmluvy. V prípade zmeny bankového spojenia zhotoviteľ k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.
9. Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu každú zmenu týkajúcu sa jeho identifikačných a korešpondenčných údajov uvedených v tejto zmluve a to v lehote najneskôr päť (5) pracovných dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov.
10. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

## **XII.**

### **Zánik zmluvy**

1. Zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich, na základe dohody zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy na základe určených podmienok podľa tejto zmluvy uvedených v ods. 3 tohto čl. zmluvy.
2. Dohoda o zrušení zmluvy musí byť písomná, inak je neplatná. V prípade zániku zmluvy na základe dohody, sa zmluva zrušuje dňom, na ktorom sa zmluvné strany dohodli.
3. Od tejto zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba výhradne z niektorého z týchto dôvodov:
  - 3.1. zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ oznámi, že nemôže plniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy,
  - 3.2. objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak:
    - 3.2.1. zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa zmluvy podstatným spôsobom, najmä:
      - a) ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude nečinný, nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako z dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodu okolností „vis major“,

- b) ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude preukázateľne vykonávať dielo vadne a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu poskytnutej objednávateľom,
  - c) ak zhotoviteľ závažným spôsobom alebo opakovane bude porušovať predpisy BOZ, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia.
- 3.2.2. ak zhotoviteľ postúpi svoje práva zo zmluvy alebo uzatvorí zmluvu o subdodávke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,
  - 3.2.3. ak zhotoviteľ oznámi, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy, alebo sa táto skutočnosť stane zrejmom,
  - 3.2.4. podľa čl. VII. ods. 1. písm. f) tejto zmluvy.
- 4. Odstúpenie od zmluvy bude možné urobiť doručením písomného oznámenia o odstúpení z niektorého uvedeného dôvodu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. Týmto dňom zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastkového plnenia zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorou zo zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.
  - 5. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je zhotoviteľ povinný:
    - a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo staveniska,
    - b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo staveniska,
    - c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, stiahnuť zo stavby a staveniska všetkých zamestnancov zhotoviteľa a zamestnancov svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a bezpečnom stave,
    - d) odovzdať stavbu a stavenisko objednávateľovi do desiatich (10) dní odo dňa kedy mu dôjde prejav vôle objednávateľa k ukončeniu zmluvy alebo odo dňa zrušenia zmluvy,
    - e) vrátiť objednávateľovi kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré súvisia s dielom,
    - f) v prípade, že zhotoviteľ nesplní povinnosti po ukončení alebo zrušení tejto zmluvy, môže tieto povinnosti vykonať objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
  - 6. Akýkoľvek zánik zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku zmluvy. Odstúpením od zmluvy najmä nezaniká nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

### XIII.

#### Záverečné ustanovenia

- 1. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
  - Príloha č. 1 „Špecifikácia diela, technické požiadavky“
  - Príloha č. 1.1 „SO 113-00“



Príloha č. 2 „Rozpočet“

Príloha č. 3 „Harmonogram prác“

3. Meniť alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy bude možné len formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré budú uzatvorené v súlade s touto zmluvou a zákonom o verejnom obstarávaní, a ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
5. Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy si ponechá objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

V Košiciach dňa

17. 03. 2021

V Košiciach dňa 14.01.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Ing. Jaroslav Polaček  
Primátor

.....  
Ing. Róbert Šinály  
podpredseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

.....  
Ing. Juraj Dančišín  
člen predstavenstva  
a obchodný riaditeľ

040 1 / KOSICE

Špecifikácia požiadaviek na vykonanie diela „Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, stavebný objekt SO 113–00 Jána Pavla II.“, ktoré vychádzajú z vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov a organizácií, vlastníkov a správcov inžinierskych sietí a zariadení, ktorých siete a zariadenia sa nachádzajú v mieste/blízkości staveniska SO 113-00, a ktoré je zhotoviteľ povinný pri vykonávaní diela v celom rozsahu rešpektovať:

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice:

- štátna správa ochrany prírody a krajiny:
  - povinnosť ochrany drevín (stromov a krovitých porastov) v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
- štátna správa odpadového hospodárstva:
  - zakazuje sa podľa § 18 ods. 3 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch,
  - držiteľ odpadu je povinný podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ust. § 40c zákona o odpadoch,
  - stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov,
  - iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu,
- nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných odpadov,
- v prípade výskytu nebezpečného odpadu odovzdať ho organizácii s oprávnením podľa platných predpisov,
  - predložiť doklad o spôsobe nakladania s odpadmi vznikajúcimi v priebehu výstavby
- štátna vodná správa:
  - pri križovaní resp. súbehu podzemných sietí (vodovod, kanalizácia) je potrebné dodržať príslušné STN a zachovať ich ochranné pásma.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Park obrancov mieru 1, 040 01 Košice:

- varovný pás – umiestnenie hneď vedľa obrubníka (tesne pred vyznačeným priechodom) - musí kopírovať tvar obrubníka, jeho dĺžka musí byť zhodná so šírkou priechodu,
- signálny pás – drážky musia smerovať v smere priechodu, dĺžka min. 1 200 mm (výnimočne menej), umiestnenie v osi priechodu,
- vodiaci pás – musí nadväzovať na signálne pásy, musí byť vedený v smere prechádzania cez priechod.

Krajský pamiatkový úrad v Košiciach, Hlavná 25, 040 01 Košice:

- ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je povinnosť postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach, krajský dopravný inšpektorát,

Kuzmányho 8, 041 02 Košice:

- predložiť k posúdeniu vypracovaný návrh organizácie dopravy s reálnym stavom situácie spracovaný autorizovaným stavebným inžinierom, opatrený jeho otláčkom pečiatky – na základe vzorových schém tvoriacich prílohu TP 069 (TP 06/2013) pre použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest vydaných MDVRV SR, SCDPK účinných od 15.11.2013,
- požiadať príslušný dopravný inšpektorát o súhlas pre povolenie na čiastočné (úplné) uzatvorenie premávky v konkrétnom termíne.

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice - HV rozvody sústavy CZT Košice, oznamovací a elektrický kábel:

- prísne rešpektovať inžinierske siete TEKO, a.s.,
- pri zemných prácach dodržať priestorovú normu STN 73 6005, zákon č. 657/2004 Z. z. - § 36 (ochranné pásmo), v ochrannom pásme realizovať ručný výkop,
- pred začatím výkopových prác objednať (min. 3 dni pred požadovaným termínom) presné vytýčenie inžinierskych sietí TEKO, a.s. (potrubná časť, oznamovací kábel, el. kábová prípojka),
- pri prácach v ochrannom pásme predmetných zariadení, a ku každému výkopu, pri ktorom dôjde ku križovaniu alebo súbuhu, prizvať pred zasypáním pracovníkov TEKO, a.s. na kontrolu stavu izolácie, stavu nepoškodenosti predmetného zariadenia, dodržania STN 73 6005, a v prípade odkrytia zariadenia je ho možné znova zasypať iba so súhlasom TEKO, a.s.,
- pred začatím prác zvolať pracovné stretnutie so zástupcami TEKO, a.s. (koordinácia prác).

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spol. s r. o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice (ďalej len „TEHO s.r.o.“) – v blízkosti zariadenia a podzemné siete a rozvody:

- v prípade potreby presného vytýčenia/pred začatím stavebných prác objednať u spol. TEHO s.r.o. vytýčenie podzemných rozvodov,
- pri realizácii stavby dodržať STN a ochranné pásmo tepelných rozvodov podľa zákona č. 657/2004 Z. z, § 36,
- v miestach súbuhu a kríženia s teplovodným potrubím, kábovými rozvodmi a v ich ochrannom pásme výkopy realizovať ručne,
- odkryté vedenia zabezpečiť tak, aby nedošlo k ich poškodeniu,
- pred začatím zásypových prác požiadať TEHO s.r.o. o kontrolu podzemných vedení,
- bezodkladne oznámiť poškodenie podzemných vedení na dispečing TEHO s.r.o., Košice.

Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice (ďalej len „VSD, a.s.“) - podzemné NN a VN vedenia:

- rešpektovať ochranné pásma v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z. z.,
- v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je o. i. zakázané – zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, uskladňovať ľahko horľavé látky alebo výbušné látky, vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy,
- v prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia neporušiť stabilitu podperných bodov a uzemňovaciu sústavu elektrického vedenia,
- pri prácach v blízkosti vedenia dodržať bezpečné vzdialenosti podľa STN,
- v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je o. i. zakázané – zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy, vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu,
- pred začatím zemných prác objednať vytýčenie káblov,
- v prípade križovania podzemného vedenia, alebo súbuhu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť vedenie proti vzniku previsu,
- odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu,
- pri križovaní, resp. súbuhu vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané min. vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1, 2,
- pred zasypáním odkrytého kábla VSD, a.s. prizvať zástupcu spoločnosti (kontaktovať min. 2 pracovné dni pred zasypáním odkrytého kábla) kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia,
- pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebná ochrana el. káblov proti

ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a STN 73 6005.

SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (ďalej len „SPP-D“) – STL, NTL plynovody a prípojky, plynárenské zariadenia, prepojovací kábel:

- pred začatím výkopových prác/vykonávania iných činností objednať presné vytýčenie plynárenských zariadení,
  - oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení SPP-D najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
  - zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností,
  - umožniť vstup na stavenisko zástupcovi SPP-D a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
  - realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
  - ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie je povinnosť kontaktovať pred zasypaním zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
  - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
  - odkryté plynovody, káble ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
  - nad trasou plynovodu sa nesmú realizovať terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
  - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D,
  - dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel plyn (TPP), najmä 702 01, 702 02,
  - rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
  - pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať min. odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
  - v ochrannom pásme plynárenských zariadení sa v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike nesmú umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
  - dodržať krytie existujúcich plynárenských zariadení min. 80 cm od horného okraja po základ navrhovanej komunikácie,
- ďalšie požiadavky SPP-D:*
- pred začatím výkopových prác požiadať o presné vytýčenie plynárenských sietí,
  - pri prácach dodržiavať STN EN 1594, STN 73 6005, TPP 906 01, TPP 702 01, TPP 702 02, § 79 a § 80 energetického zákona č. 251/2012 Z. z. (ochranné pásma), vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 a ostatných súvisiacich noriem a predpisov,
  - pri predpokladanom stretnutí a pri križovaní plynovodných rozvodov vykonať ručný výkop, v prípade obnaženia plynovodných sietí je ich možné zasypať iba so súhlasom SPP, a.s.,
  - je zakázané robiť výkopové práce v ochrannom pásme plynovodu v zmysle energetického zákona č. 251/2012 Z. z. kopacím mechanizmom. Výkopy realizovať len ručne.
  - podľa energetického zákona č. 251/2012 Z. z., TPP 700 02 dodržať ochranné pásmo plynovodu,
  - dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia plynovodu a plyn. prípojok,
  - uložiť poklopy armatúr do novej nivelety cesty, chodníka, zelene,
  - bezpodmienečne dodržať priestorovú normu STN 73 6005,

- subjekt, ktorý vykonáva zemné práce v ochrannom pásme plynárenských zariadení je povinný dodržiavať povinnosti uvedené v: zápise z vytyčovania plynárenských zariadení, TPP 700 02 „Technické a bezpečnostné podmienky na predchádzanie poškodzovania plynárenských zariadení prevádzkovateľa distribučnej siete subjektmi tretej strany“;
  - základné povinnosti pri výkone zemných prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení – súhrn základných povinností, ktoré je subjekt povinný dodržiavať:
    - po dobu vykonávania prác je zakázané poškodzovať nadzemné a podzemné zariadenia,
    - výkop strojným mechanizmom na základe predchádzajúceho vytyčenia osi plynovodu sa môže uskutočňovať po predchádzajúcom vytyčení vo vzdialenosti:
      - najviac 1,0 m od vonkajšieho obrysu plynovodu s max. prevádzk. tlakom do 0,4 Mpa vr.,
      - 1,5 m od vonkajšieho obrysu plynovodu s max. prevádzkovým tlakom nad 0,4 MPa,
    - výkopové práce mechanizmami sa vykonávajú rovnobežne s osou podzemných zariadení,
    - pokiaľ z technických dôvodov sú pri výkopových prácach mechanizmy postavené kolmo k osi podzemných zariadení, výkopové práce sa vykonávajú iba smerom od podzemných zariadení,
 odkryté plynovody, káble, ostatné inž. siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
  - pri všetkých prácach v ochranných pásmach plynárenských zariadení je osoba povinná používať vhodné náradie, nástroje, ochranné a pracovné prostriedky a dodržiavať povinnosti uvedené v tomto predpise,
  - v ochrannom pásme distribučnej siete je zakázané používanie otvoreného ohňa a vykonávanie prác spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a výbuch bez zvláštného povolenia prevádzkovateľa,
  - pri prácach s jedmi a horľavinami I. a II. tr. je potrebné dodržiavať všetky príslušné bezpečnostné predpisy, najmä prísl. ust. NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov a nariadenia vyplývajúce z vyhl. MV SR č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov, NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v znení neskorších predpisov. Po ukončení prác s týmito látkami musia byť tieto látky umiestnené do uzatvorených nádob a uložené na uzamknutom mieste, spĺňajúcom ustanovenia o skladovaní, zásady bezpečnej manipulácie a označenia priestorov skladovania,
  - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
  - pred realizáciou zemných prác je subjekt, ktorý bude vykonávať zemné práce v ochrannom pásme plynárenského zariadenia, povinný požiadať SPP-D o vytyčenie,
  - ak bolo pri výkopových prácach odkryté plynárenské zariadenie, je subjekt, ktorý zodpovedá za realizáciu zemných prác povinný prizvať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na kontrolu obnaženého plynárenského zariadenia,
  - každé poškodenie zariadenia SPP-D musí byť ihneď ohlásené prevádzkovateľovi distribučnej siete,
  - pohyb všetkých vozidiel musí byť vykonávaný zásadne mimo osi podzemných zariadení distribučnej siete SPP-D, v prípade potreby prejazdu cez prevádzkované podzemné zariadenia SPP-D musí byť prejazd zabezpečený tak, aby tieto neboli poškodené (napr. umiestnenie ochranných betón. panelov a pod.),
- Podrobnejšie informácie o pravidlách práce v blízkosti plynárenských zariadení sú uvedené v TPP (technické pravidlo plyn) 700 02, ktoré je voľne dostupné na webe SPP-distribúcia, a.s..

SPP-D dôrazne žiada pri realizácii zemných prác v ochranných pásmach plynárenských zariadení dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z predmetného TPP 700 02.

- pri prácach v ochrannom a bezpečnostnom pásme, ku každému výkopu, pri ktorom dôjde k obnaženiu plynovodu a prípojok a pri uložení nového plynového potrubia pred zasypaním prizvať pracovníkov SPP – D na kontrolu stavu izolácie, obsypu a dodržania priestorovej normy,
- geometricky zamerať všetky miesta križovania so zariadeniami v správe SPP-D, polohové zameranie v S-JTSK, výškové zameranie Bpv – zameranie 3 bodov /bod v mieste križovania po 1 bode na každú stranu od plyn. zariadenia/, v prípade odkrytia aj 2 jeho body. Zameranie bude obsahovať súradnice „X, Y“ a absolútnu výšku „Z“ – odovzdať v digitálnej forme spolu s PD na SPP-D – oddelenie prevádzky KE-MI.
- v prípade poškodenia izolácie na plynovodnom potrubí bezodkladne informovať pracovníkov SPP-D, aby sa predišlo nožnej korózii plynových rozvodov, úniku plynu a prípadnému výbuchu.

Dopravný podnik mesta Košice a. s., Bardejovská 6, 043 29 Košice (ďalej len „DPMK, a.s.“)

- podzemné vedenia a iné zariadenia DPMK (trakčné stožiare, trolejové vedenie, napájač) a podzemné vedenia a zariadenia verejného osvetlenia (ďalej len „VO“):
- objednať vytýčenie podzemných vedení,
- dodržanie všeobecných podmienok pre stavebné a montážne práce v ochrannom pásme podzemných a nadzemných zariadení DPMK, a.s. a podmienok týkajúcich sa trakčných stožiarov:
- dodržať STN 73 6005 a ochranné pásma v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike, v prípade obnaženia káblových vedení, zabezpečiť vedenie proti previsom a proti vypadnutiu kábla z kábovej trasy a neodkladne ohlásiť zásah do ochranného pásma správcovi zariadení DPMK, a.s.. K opätovnému zasypaniu výkopu môže dôjsť len po písomnom súhlase správcu v stavebnom denníku zhotoviteľa,
- po úprave dispozície stavby a príslušných parciel musí zostať umiestnenie stožiarov trakčného vedenia v súlade s ust. platnej legislatívy a technických noriem,
- počas stavebných prác nedôjde k žiadnym zásahom do základov trakčných stožiarov a ani k žiadnym zásahom do trakčných stožiarov a ich základov, bude zaistená ich stabilita,
- trakčné stožiare nesmú byť realizáciou stavby dotknuté,
- súčasné zariadenie VO nesmie byť stavbou poškodené ani inak dotknuté, zaistiť ochranu súčasného VO, hlavne káblov pred poškodením vozidlami alebo inou mechanizáciou,
- pracovníkov realizujúcich výkopové práce preukázateľne oboznámiť s vyznačenou polohou a hĺbkou podzemných vedení VO, výkop realizovať s najväčšou opatrnosťou, ručne 1 m od okrajov existujúcich vedení VO, v prípade poškodenia vymeniť celé káblové pole,
- v prípade obnaženia existujúcich podzemných vedení VO je možné ich zasypať len so súhlasom správcu, kvôli kontrole neporušenosti vedenia, pri spätnom zasypaní odkopaných vedení, musí byť tento urobený tak, aby bola dodržaná pôvodná skladba obsypu danej siete,
- všetky zásahy do zariadení VO musia byť dopredu objednané a odsúhlasené,
- akékoľvek poškodenie podzemných vedení alebo iný styk so súčasným zariadením VO je nutné okamžite hlásiť správcovi.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej len VVS a.s.) - verejný vodovod a kanalizácia:

- presnú trasu inžinierskych sietí VVS a.s., ako aj prípojok určiť (objednať) vytýčením priamo v teréne,
- dodržať ochranné pásmo pre vodovod a kanalizáciu dané zákonom, t.j. do DN 500 mm min. 1,5 m a nad DN 500 mm min. 2,5 m na obidve strany potrubia, zvislé značenie osadiť mimo ochranné pásmo potrubia, rešpektovať zariadenia verejného vodovodu a kanalizácie (napr. hydrant, šachta, uzávery a pod.) a vyzdvihnúť do nivelety novej povrchovej úpravy

komunikácie. Krytie potrubia nesmie byť zmenené max. + 15 cm od jestvujúcej nivelety terénu,

- k realizácii zmeny napojenia dažďových vpustí na verejnú kanalizáciu objednať účasť pracovníka VVS a.s. a oznámiť začiatok zemných prác,
- vodohospodárske zariadenie v plnom rozsahu rešpektovať a zachovať požiadavky STN 73 6005,
- po ukončení výstavby zápisnične odovzdať VVS a.s. osadenie poklopov, uzáverov, šachiet a hydrantov v trase realizácie rekonštrukčných prác (v zápisnici uviesť počet a druh vytýčených a upravovaných vodárenských zariadení).

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – siete elektronických komunikácií /SEK/:

- rešpektovať ochranné pásmo (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň dodržať ust. § 65 zák. č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu,
- je zakázané zriaďovať skládky materiálu a zriaďovať stavebné dvory počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení,
- dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK spol. Slovak Telekom, a.s. – povinnosť vykonať všetky objektívne účinné opatrenia a zabezpečiť:
  - pred začatím zemných prác objednať vytýčenie a vyznačiť polohu zariadenia priamo na povrchu terénu,
  - preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou zariadenia a s podmienkami na jeho ochranu,
  - upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +- 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
  - upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
  - aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
  - zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
  - bezodkladné ohlásenie každého poškodenia zariadenia Slovak Telekom, a.s.,
  - overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami,
  - zvýšenie/zníženie krytia káblov len so súhlasom Slovak Telekom, a.s.,
  - dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

DELTA ONLINE spol. s r. o., Pri salaši 2, 040 17 Košice - podzemné telekomunikačné vedenia:

- pred začatím prác objednať vytýčenie u prevádzkovateľa vedenia a vyznačiť polohu priamo na povrchu terénu,
- preukázateľné oboznámenie a dostatočné poučenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce v blízkosti vedenia o polohe vedenia, ochrannom pásme, povinnosti ochrany, nezasahovania do vedenia a zodpovednosti za spôsobenú škodu,
- v prípade odkrytia podzemného vedenia alebo narušenia vedenia (vrátane dočasného zdeformovania, natiahnutia, narušenia izolácie a pod.) bezodkladne oznámiť túto skutočnosť prevádzkovateľovi vedenia a rešpektovať prevádzkovateľom stanovené opatrenia pre minimalizáciu škody. Ak narušené vedenie nie je možné opraviť bez zhoršenia požadovaných parametrov, bude narušenie opravené výmenou dotknutého úseku vedenia medzi najbližšími rozvádzačmi,
- prevádzkovanie a ochranu vedení elektronických komunikačných sietí v SR upravujú právne predpisy, a to najmä zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „ZEK“), vedenia siete sú chránené ochranným pásmom (0,5 až 1,5 m na každú stranu vedenia) - §66 ods. 4 až 6 ZEK,

- podľa § 68 ods. 6 ZEK je v ochrannom pásme zakázané umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete, a tiež vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku sietí, pridružených prostriedkov a služieb,
- podľa § 68 ods. 1 a 2 ZEK je každý povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval vedenia a nerušil prevádzku sietí alebo služieb a neoprávnene nezasahoval do siete a do poskytovania služieb, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

SWAN KE, s. r. o., Juhoslovanská 2/A, 040 13 Košice – podzemné vedenie:

- dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005,
- realizáciu výkopových prác 0,5 m od trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení /ochranné pásmo/ vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle § 66 a § 68 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách,
- objednať vytýčenie jestvujúcich káblov u ich vlastníka ( spol. SWAN KE, s.r.o.),
- vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času /uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť,
- pri stavebných prácach si počínať tak, aby nedošlo k poškodeniu optických káblov.

ANTIK Telecom s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice (ďalej len „ANTIK“) – podzemné siete a zariadenia:

- pred začatím zemných prác objednať vytýčenie káblov u spol. ANTIK,
- v okolí káblov -3 m – je potrebný ručný výkop,
- v prípade križovania alebo súbehu výkopu s podzemným vedením je bezpodmienečne nutné zaistiť vedenie proti vzniku previsu,
- odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu,
- pri križovaní resp. súbehu vedenia spol. ANTIK s novo ukladateľnými inžinierskymi sieťami, musia byť dodržané min. vzdialenosti stanovené v priestorovej norme STN 73 6005,
- pod spevnenými plochami je potrebné uložiť káble a rúry spol. ANTIK do betónových žľabov typu TK2, pod a nad betónové žľaby umiestniť železobetónovú dosku a na telekomunikčnú šachtu umiestniť poklop triedy D400,
- pred zasypaním odkrytých chráničiek spol. ANTIK je nutné prizvať zástupcu spol. ANTIK kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.

UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., Prevádzkareň: Alvinczyho 14, 040 01 Košice (ďalej len „UPC“) – príprava polozenia novej siete v lokalite:

- pred začatím prác osloviť pracovníka UPC,
- pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia UPC – objednať u UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení, bezpodmienečne a bezvýhradne dodržať ochranné pásma podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. a príslušných STN, preukázateľne oboznámiť pracovníkov s vytýčenou a vyznačenou polohou zariadení a na možnú polohovú odchýlku +-30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali v ich ochrannom pásme nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) - tzn. len ručný výkop, pri križovaní so zariadeniami UPC prizvať k ukladaniu a zásypu zástupcu UPC, odkryté časti siete zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu, k spätnému zásypu prizvať zástupcu UPC, previesť zhutnenie zeminy pod trasou a zásyp realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou, obnoviť krytie a značenie markermi, dodržať niveletu terénu a dostatočné krytie sietí UPC. Je zakázané budovanie zariadení a skládok nad trasou UPC, prechádzanie ťažkých vozidiel bez vykonanej ochrany proti mechanickému poškodeniu. Každé poškodenie bezodkladne oznámiť spol. UPC, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.



### Špecifikácia diela, technické požiadavky

1. Špecifikácia (opis) diela: stavebné práce na vykonaní diela „Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, stavebný objekt SO 113-00 Jána Pavla II.“ v rozsahu podľa DSPRS, zmluvy a jej príloh, t. j. všetky prípravné, stavebno-technické a montážne práce potrebné na vykonanie rekonštrukcie pozemnej komunikácie - výmena konštrukčných vrstiev vozovky a dotknutých priľahlých chodníkov, výšková úprava/zriadenie odvodňovacích zariadení, výmena obrubníkov, výšková úprava jestvujúcich povrchových znakov inžinierskych sietí, úprava priechodov pre chodcov, spätná úprava dotknutých plôch, výmena zvislých dopravných značiek/zariadení, vodorovné značenie krytu, a.i. súvisiace stavebné práce, dodávky stavebných výrobkov a materiálov vrátane dopravy na miesto použitia, služby a činnosti nevyhnutné na riadne a včasné vykonanie diela a jeho odovzdanie objednávateľovi podľa zmluvy a jej príloh. Bližšia špecifikácia je uvedená v DSPRS a prílohách zmluvy.
2. Špecifikácia požiadaviek vychádzajúca z vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov/organizácií, vlastníkov/správčov inžinierskych sietí a zariadení, ktoré je zhotoviteľ povinný pri vykonávaní diela rešpektovať, je uvedená v prílohe zmluvy - Príloha č. 1.1 “SO 113-00”.
3. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonania diela (stavby) uskutočnia zmluvné strany na základe výzvy objednávateľa (stavebníka), v ktorej bude uvedený termín odovzdania staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol/zápis v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu, v ktorom uvedú najmä:
  - údaje o stavebníkovi a zhotoviteľovi stavby vrátane identifikačných údajov o osobách stavbyvedúceho a občasného technického dozoru objednávateľa,
  - údaje o vydaných povoleniach, na základe ktorých sa stavba realizuje a dokumentácii poskytnutej zhotoviteľovi,
  - údaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav v akom sa nachádza v deň odovzdania a prevzatia, prízjazdy na stavenisko, inžinierske siete a pod.),
  - miesto a dátum spísania protokolu/zápisu,
  - podpisy za odovzdávajúceho/cich a preberajúceho/cich.Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi vypratane v rozsahu nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
4. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora dokumentácie na koordináciu projektovej dokumentácie a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a koordinátora/koordinátorov bezpečnosti na koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. (ďalej len “NV SR č. 396/2006 Z. z.”).
5. Zhotoviteľ zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) NV SR č. 396/2006 Z. z. a poskytne spolupôsobenie objednávateľovi pri vypracovaní/aktualizácii oznámenia podľa prílohy č. 1 NV SR č. 396/2006 Z. z. pre príslušný inšpektorát práce. Zhotoviteľ pred začatím prác viditeľne umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 NV SR č. 396/2006 Z. z..

6. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať technické normy, technické predpisy, všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia v platnom znení v čase vykonávania diela, najmä:

- technické normy: STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojivá. Špecifikácie cestných asfaltov, STN EN 13043 Kamenivo do bituménových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch, STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1: Asfaltový betón, STN EN 13108-21 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 21: Systém riadenia výroby, STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na špecifikáciu katiónaktívnych asfaltových emulzií, STN EN 14023 Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na asfalty modifikované polymérom, STN EN 206/NA/206+A1 Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda, STN EN 13670 Zhotovovanie betónových konštrukcií, STN EN 12620+A1 Kamenivo do betónu (Konsolidovaný text), STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest (Konsolidovaný text), STN EN 13285 Nestmelené zmesi. Špecifikácie, STN EN 14227-1 Hydraulicky stmelené zmesi. Špecifikácie. Časť 1: Cementom stmelené zmesi, STN EN 13249 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri stavbe pozemných komunikácií a iných dopravných plôch (okrem železníc a vystužovania asfaltových povrchov vozoviek), STN EN 1340 Betónové obrubníky. Požiadavky a skúšobné metódy, STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky. Požiadavky a skúšobné metódy, STN EN 1339 Betónové dlaždice. Požiadavky a skúšobné metódy, STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, STN EN 124-1 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklapy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 1: Definície, triedenie, všeobecné zásady navrhovania, funkčné požiadavky a skúšobné metódy, STN EN 124-2 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklapy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 2: Vtokové mreže dažďových vpustov a poklapy vstupných šácht z liatiny, STN EN 124-3 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklapy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 3: Vtokové mreže dažďových vpustov a poklapy vstupných šácht z ocele alebo z hliníkových zliatin, STN EN 752 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. Manažérstvo systémov kanalizačných potrubí, STN EN 476 Všeobecné požiadavky na súčasti používané na kanalizačné potrubia a stoky, STN EN 1433 Odvodňovacie žľaby pre pozemné komunikácie. Triedenie, návrhové a skúšobné požiadavky, označovanie a hodnotenie zhody, STN EN 1436 Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky a skúšobné metódy, STN EN 1423 Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Posypové materiály. Balotina, protišmykové prísady a ich zmesi, STN EN 1871 Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Fyzikálne vlastnosti, STN 73 6160 Skúšanie asfaltových zmesí a vrstiev, STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií, STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie, STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy, STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy, STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, nátery a membrány, STN 73 6131-1 Stavba vozoviek. Dlažby a dielce. Časť 1: Kryty z dlažieb, STN 73 6713 Dažďové vpusty, STN 75 6101 Gravitačné kanalizačné systémy mimo budov, STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, STN 74 3305 Ochranné zábradlia, STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia, STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia, STN 34 1050 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení, STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody, STN 34 3109 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre činnosť na trakčnom vedení a v jeho blízkosti, STN EN 1594 Plynárenská infraštruktúra.

Plynovody na maximálny prevádzkový tlak nad 16 barov. Požiadavky na prevádzku, STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií, STN 01 3466 Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy cestných komunikácií, STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách, STN 73 0422 Presnosť vytyčovania líniových a plošných stavebných objektov, STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, a. i. súvisiace;

- technické predpisy: technicko-kvalitatívne podmienky (ďalej len "TKP"), materiálové katalógové listy (ďalej len „KL“), vzorové listy stavieb pozemných komunikácií (ďalej len „VL“) a technické podmienky (ďalej len "TP") /v rozsahu primeranom k predmetu zmluvy/: TKP časť 0 Všeobecne, TKP časť 2 Zemné práce, TKP časť 4 Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete, TKP časť 5 Podkladové vrstvy, TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi, TKP časť 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, TKP časť 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia, TKP časť 11 Dopravné značenie, TKP časť 15 Betónové konštrukcie všeobecne, TKP časť 18 Betón na konštrukcie, TKP časť 20 Oceľové konštrukcie, TKP časť 21 Ochrana oceľových konštrukcií proti korózii, TKP časť 37 Asfalcementové vrstvy vozoviek, KLK 1/2012 Katalógové listy kameniva + Dodatok č. 1/2016 ku KLK 1/2012/ + Dodatok č. 2/2019 ku KLK 1/2012, KLA 1/2019 Katalógové listy asfaltov, KLEAZ 1/2014 Katalógové listy emulzií a zaliievok + Dodatok č. 1/2016 ku KLEAZ 1/2014, KLAZ 1/2019 Katalógové listy asfaltových zmesí, KLK KB 1/2013 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny + Dodatok č. 1/2020 ku KLK KB 1/2013, TP 012 (TP 04/2005) Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách, TP 019 (TP 03/2006) Dokumentácia stavieb ciest, TP 032 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí, TP 064 Použitie geosyntetických a im podobných materiálov vo vrstvách asfaltových vozoviek, TP 069 (TP 06/2013) Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest, VL 1 Vozovky a krajnice, VL 2 Teleso pozemných komunikácií, VL 2.2. Odvodnenie, VL 6.1 Zvislé dopravné značky, a. i. podľa DSPRS; TKP, KL, TP a VL sú dostupné na webovej stránke [www.ssc.sk](http://www.ssc.sk);

- všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, zákon FZ ČSFR č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), vyhláška MPŽPRR SR č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), zákon NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody

výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach, zákon NR SR č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, zákony a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä: zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon FZ ČSFR č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a. i. podľa DSPRS a súvisiace s vykonaním diela.

7. Zhotoviteľ zabezpečí kvalitu hutnených asfaltových zmesí v procese prípravy, realizácie a odovzdania konštrukčných vrstiev z hutnených asfaltových zmesí v zmysle príslušných platných technických noriem a technických predpisov (technické predpisy sú dostupné na webovej stránke [www.ssc.sk](http://www.ssc.sk)); vzdialenosť miesta uskutočnenia stavebných prác od výroby asfaltových zmesí (ďalej len „VAZ“) pre asfaltové zmesi nesmie byť väčšia ako 60 km, resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 minút /pre prípadnú potrebu výpočtu vzdialeností a času sa uplatňuje od VAZ po stred úseku komunikácie portál <http://maps.google.sk/>. Pri rozprestieraní asfaltových zmesí musia byť dodržané min. teploty v zmysle STN 73 6121.
8. Zhotoviteľ bude rešpektovať požiadavky vlastníkov/správcov dielom dotknutých vedení/zariadení inžinierskych sietí, zabezpečí (objedná) vytýčenie týchto sietí/zariadení ich vlastníkmi/správcami, vyznačí ich polohu priamo na povrchu terénu a oznámi začatie prác vlastníkovi/správcovi dotknutej inžinierskej siete/zariadenia. Zhotoviteľ preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou týchto vedení a zariadení, podmienkami ich ochrany a s ich možnou polohovou odchýlkou. Z dôvodu možnej polohovej odchýlky od skutočného uloženia vedenia/zariadenia zhotoviteľ overí polohu ako aj výškové uloženie vytýčených vedení/zariadení inžinierskych sietí ručne kopanými sondami. Zhotoviteľ počas celej doby vykonávania

diela zabezpečí ochranu inžinierskych sietí/zariadení, ich prístupnosť vlastníkovi/správcovi zariadenia, a účasť vlastníka/správcu zariadenia v prípade zásahu do zariadenia. V miestach výskytov, súbehov a križovaní podzemných vedení/zariadení inžinierskych sietí a v ich ochranných pásmach je zhotoviteľ povinný pracovať s maximálnou opatrnosťou bez použitia nevhodného náradia (napr. hĺbiacich strojov) a použitia ťažkých mechanizmov/vozidiel, výkopy bude realizovať výhradne ručne, odkryté vedenia riadne zabezpečí, aby nedošlo k ich akémukoľvek ohrozeniu, previsom, vypadnutiu z káblovej trasy, nedovolenému priehybu, krádeži a mechanickému poškodeniu/poškodeniu nepovolanou osobou. Zhotoviteľ pred zakrytím (zasypaním) zhutní zeminu pod vedením a k zakrytiu/zasypaniu odkrytého vedenia prizve vlastníka/správcu tohto vedenia ku kontrole jeho nepoškodenosti a uloženia výstražnej fólie (min. dva (2) pracovné dni vopred) a zásyp vykoná len po písomnom súhlase vlastníka/správcu vedenia so záznamom do stavebného denníka a podľa požiadaviek vlastníka/správcu vedenia (triedený štrk, zákrytová doska, ochranná fólia, obnova krytia a značenia markermi). Zhotoviteľ bezodkladne ohlási akékoľvek poškodenie podzemného vedenia/zariadenia vrátane izolácie jeho vlastníkovi/správcovi/prevádzkovateľovi. Nad existujúcimi podzemnými vedeniami/zariadeniami a v ich ochranných pásmach je zakázané zriaďovať skládky materiálu a stavebné dvory počas výstavby, používať osobitne ťažké mechanizmy, vykonávať činnosti ohrozujúce vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, umiestňovať nadzemné stavby (dopravné značenie, zábradlie a pod.). Zhotoviteľ bude rešpektovať najmenšie dovolené vzdialenosti inžinierskych sietí v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí stanovené v príslušných technických normách a zabezpečí prístupnosť k jestvujúcim zariadeniam. Povrchové znaky inžinierskych sietí budú upravené do výšky nivelety novej povrchovej úpravy komunikácie. V prípade plánovaného pohybu ťažkých mechanizmov nad plynovými rozvodmi je zhotoviteľ povinný nad os plynovodu umiestniť cestné panely a dodržať ochranné pásmo pri umiestňovaní objektov staveniska. Bližšia špecifikácia dotknutých inžinierskych sietí/zariadení a požiadaviek vlastníkov/správcov inžinierskych sietí a zariadení je uvedená v prílohe zmluvy Príloha č. 1.1 „SO 113–00“.

9. Podľa § 44 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavbu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci. Vedením uskutočňovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.
10. Podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vybrané činnosti vo výstavbe (projektová činnosť, vedenie uskutočňovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické činnosti) môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností (ďalej len oprávnená osoba) podľa osobitných predpisov. Oprávnené osoby sú povinné pri tejto činnosti chrániť verejné záujmy.
11. Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov viesť o činnostiach, ktoré vykonáva stavebný denník. Stavebný denník je dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku; zaznamenávajú sa v ňom všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, autorského dohľadu projektanta a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.

Stavebný denník vedie stavbyvedúci od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác (odovzdania a prevzatia stavby). Ak bude k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch (3) pracovných dní.

12. Občasný technický dozor nad vykonávaním diela vykonáva objednávatel' (stavebník) prostredníctvom svojho zástupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela upozorňuje zápisom do stavebného denníka. Rozsah činností občasného technického dozoru, najmä:

- odovzdanie a prevzatie staveniska,
- vedenie pracovných porád (kontrolné dni),
- vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác,
- predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám DSPRS,
- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov,
- kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo zneprístupnené,
- spolupráca s projektantom DSPRS pri výkone občasného autorského dohľadu,
- spolupráca s projektantom DSPRS a zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných väd v DSPRS,
- kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie predloženia dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),
- vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
- kontrolovanie postupu prác vykonávania diela,
- stanovovanie termínov odstraňovania väd a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich odstránenia,
- v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku/vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, ochrany životného prostredia alebo ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov na stavbe alebo iných osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí, nariadenie prerušenia alebo zastavenia vykonávania diela zhotoviteľom.

Objednávatel' sa zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska na vykonanie diela identifikačné údaje osoby, ktorá bude vykonávať občasný technický dozor.

13. Zhotoviteľ nebude vytvárať na príľahlej zeleni skládky zeminy, zamedzí vjazdu a výjazdu mechanizmov na príľahlú zeleň, a v prípade nevyhnutného zásahu do okolitého terénu požiada správcu zelene, MČ Košice – Sídliisko KVP, o vyjadrenie k záberu s doložením príslušnej dokumentácie. Po ukončení prác zhotoviteľ odovzdá upravený terén, t. j. odstráni všetky zvyšky stavebného materiálu, vyrovná terén, vykoná obnovu poškodených trávnikov (skyprí terén do hĺbky 10 cm, odstráni všetky pevné časti väčšie ako 5 mm, urobí navážku biologicky účinnej zeminy bez stavebných zvyškov (ph 6,5 – 7,5), urovná výškové rozdiely, uhrabe a zatrávni trávnu zmesou pre parkový trávnik v množstve 0,03 kg/m<sup>2</sup> trávneho osiva, uhrabe, uvalcuje a zaleje dávkou vody 10 – 15 l/m<sup>2</sup>), písomným záznamom (preberacím protokolom) zástupcovi MČ Košice – Sídliisko KVP.

14. Zhotoviteľ bude rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu a bude postupovať podľa STN 83 7010 a požiadaviek správcu zelene. V blízkosti drevín je zhotoviteľ povinný vykonávať zemné práce ručným spôsobom (2,5 m od päty kmeňa) bez zásahu do koreňového priestoru drevín a prerušenia koreňov hrubších ako 3 cm, navážky zeminy, stavebného

odpadu alebo materiálu uskladňovať mimo koreňovú zónu drevín a nezvyšovať nepriepustnosť pôdy.

15. Vybúraný použiteľný materiál je majetkom objednávateľa. Určenie jeho ďalšieho použitia si vyhradzuje objednávateľ.
16. Stavebné práce budú realizované v zmysle DSPRS, etapovite za čiastočnej uzávierky dotknutej pozemnej komunikácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálnych obmedzení v cestnej premávke. Čiastočná uzávierka dotknutej pozemnej komunikácie môže byť vykonaná len na základe povolenia vydaného príslušným cestným správnym orgánom a v súlade s podmienkami uvedenými v tomto povolení. Zhotoviteľ (žiadateľ) podľa ust. § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov má povinnosť požiadať cestný správny orgán o zvláštne užívanie dotknutej pozemnej komunikácie v konkrétnom termíne, s prihliadnutím na čo najkratší čas realizácie prác s využitím i viac zmennej prevádzky ako aj dní pracovného voľna pri rešpektovaní času nočného kľudu, ktorý následne na základe záväzného stanoviska príslušného dopravného inšpektorátu rozhodne o čiastočnej uzávierke dotknutej pozemnej komunikácie.
17. Dočasné dopravné značenie súvisiace s čiastočnou uzávierkou pozemnej komunikácie bude osadené v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení a vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a v zmysle určenia použitia dočasného dopravného značenia vydaného príslušným cestným správnym orgánom.
18. Povolenie príslušného cestného správného orgánu na čiastočnú uzávierku dotknutej pozemnej komunikácie a na určenie použitia dočasného dopravného značenia si zabezpečí zhotoviteľ na základe projektu organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný osobou s príslušnou odbornou spôsobilosťou a bude schválený krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach.
19. Potrebné dočasné dopravné značenie obstará, dopraví na miesto použitia a osadí zhotoviteľ, ktorý bude zabezpečovať aj jeho údržbu počas vykonávania diela a zabezpečí jeho odstránenie po ukončení diela.

Príloha č. 2 k zmluve o dielo: Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, stavebný objekt SO 113-00 Jána Pavla II.

Stavba: Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií  
 Stavebný objekt: 113-00 Jána Pavla II.

P.Č.	KP	Kód položky	Úplný popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	45.00.00	111	Požiadavky objednávateľa	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
2	45.00.00	112	Požiadavky objednávateľa	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
3	45.00.00	113	Požiadavky objednávateľa	kpl	1,00	500,00	500,00
4	45.00.00	115	Požiadavky objednávateľa	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
5	45.00.00	121	Požiadavky objednávateľa	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
6	45.00.00	122	Požiadavky objednávateľa	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
7	45.00.00	141	Požiadavky objednávateľa	m2	1 005,00	3,00	3 015,00
8	45.11.11	05090452022400	Rezanie existujúceho krytu alebo podkladu asfaltového, hĺbky nad 50 do 100 mm	m	250,00	3,20	800,00
9	45.11.11	05030507002410	Odstránenie značiek, s uložením hmôt na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zásypom jám a jeho zhutnením pre sťaženie a ohraničenie dopravných alebo orientačných so stĺpkami s bet. pátkami	ks	25,00	29,50	737,50
10	45.11.11	05030254032410	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v ploche jednotlivo nad 200 m <sup>2</sup> , z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy 200 do 300 mm	m2	8 660,00	2,00	17 320,00
11	45.11.11	05030251032500	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v ploche jednotlivo nad 200 m <sup>2</sup> , z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm	m2	8 380,00	2,00	16 760,00
12	45.11.11	05030162022530	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v ploche jednotlivo nad 200 m <sup>2</sup> , asfaltových, hr. vrstvy nad 150 do 200 mm	m2	7 755,00	2,00	15 510,00
13	45.11.11	05090362042400	Odstránenie asfaltov, podkladu alebo krytu frézovaním, s naložením na dopravný prostriedok ploch do 500 m <sup>2</sup> na jednom mieste alebo pruhu šírky do 750 mm hr. 50 mm	m2	235,00	4,00	940,00
14	45.11.11	05030407002400	Odstránenie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásmnicou a s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 10 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zásypom jám po odstránených stĺpoch a s jeho zhutnením so stĺpkami osadenými s bet.pátkami	m	300,00	22,00	6 600,00



15	45.11.11	05030166012480	Rozoberanie dlažieb s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok vozoviek a plôch s akoukoľvek výplňou škrár v ploche jednotlivo nad 200 m <sup>2</sup> z drobných kociek, odsekov v lôžku z kameniva -0,200 t	m <sup>2</sup>	120,00	2,50	300,00
			Chodník, vrátane odvozu na skládku a poplátku za uloženie, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky				
16	45.11.11	01020400030030	Odkopávky a prekopy nezapreté pre cesty s premiestnením výkopku v priečných profloch na vzdialenosť do 15 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v hĺbke 4 nad 1000 m do 10000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2 598,00	7,30	18 965,40
			Výmena nevhodného podložia vozovky hĺbkou 30 cm na 100 % pláne vozovky (jazdné pruhy + zastávky) s vodovrým premiestnením nevhodnej zeminy na skládku vrátane poplátku za uloženie pri zistení nevhodného podložia preukázanými statickými zatažovacími skúškami, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky				
17	45.11.24	01080102010010	Úprava pláne vyrovnávaním výškových rozdielov v násypoch v hĺbke 1 až 4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	9 180,00	0,45	4 131,00
			Vozovky na požadovanú mieru zhutnenia, chodníkov a nástupišťa a bezbar, úpravy chodníkov na požadovanú mieru zhutnenia, podľa technickej správy a vzorového priečneho rezu, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky				
18	45.23.11	22010104000140	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	585,00	3,41	1 994,85
			Chodník, nástupišťa a bezbarierové úpravy chodníkov, podľa špecifikácie technickej správy, v vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky				
19	45.23.11	22020421020020	Podklad z kameniva spevneného cementom bez dilatčných škrár, s rozprestretím a zhutnením KSC II, po zhutnení hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	8 275,00	10,60	87 715,00
			Vozovka: CBGM C 5/6, 22 so špecifikáciou podľa technickej správy, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky				
20	45.23.11	22010104000250	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m <sup>2</sup>	8 595,00	4,99	42 889,05
			Vozovka: ŠD 31,5 (45) GC so špecifikáciou podľa technickej správy, v vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky				
21	45.23.12	22020417011040	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 110 mm	m <sup>2</sup>	585,00	7,85	4 592,25
			Chodník, nástupišťa a bezbarierové úpravy chodníkov, betón C 12/15, podľa technickej správy, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky				
22	45.23.12	22251445010010	Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev tkaná zo skleneného vlákna	m <sup>2</sup>	7 930,00	1,80	14 274,00
			Vozovka: Geokompozit pod vrstvu AC 22 P so špecifikáciou podľa technickej správy, vrátane preplátovania a dodávky materiálu, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky				
23	45.23.12	22040417010020	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	480,00	14,93	7 166,40
			Nástupišťa, bezbarierové úpravy chodníkov, podľa technickej správy, vrátane dodávky dlažby, vrátane dodávky signálnych a varovných pásov, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky				
24	45.23.12	22250980010030	Osadenie chodníkového obrubníka betónového so zhotovením lôžka s vyplnením a zatrením škrár cementovou maltou ležatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka z betónu prostého rovnakej značky	m	1 095,00	12,00	13 140,00
			Vozovka, cestný, vrátane dodávky obrubníkov, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky				
25	45.23.12	02060905031210	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže TENSAR na upravenom povrchu SR 110 alebo ekvivalent.	m <sup>2</sup>	8 595,00	3,10	26 644,50
			Vozovka: Podľa technickej špecifikácie uvedenej v technickej správe, vrátane dodávky materiálu a filtračno-separačnej geotextílie, vrátane prekrýtia, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky				
26	45.23.12	22030640020110	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.II lôžny AC L hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	105,00	12,34	1 295,70
			Chodník, AC 16 L, CA 70/100, II, podľa technickej správy, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky				
27	45.23.12	22030329010040	Postrek živinový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,00 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8 730,00	1,00	8 730,00
			Vozovka, zastávka a chodník, postrek bez posypu, so špecifikáciou podľa technickej správy, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky				
28	45.23.12	22030640010020	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.I strednozrný AC 11 O alebo hrubozrný AC 16 L hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	7 660,00	9,00	68 940,00
			Vozovka + preplátovanie, AC 11 O, PMB 45/80-75, I a preplátovanie so špecifikáciou podľa technickej správy, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky				
29	45.23.12	22250980010140	Osadenie betónového obrubníka do lôžka z betónu prostého tr. 30/37 hr. 150 mm, bezbarierového, šírky do 400 mm	m	100,00	90,00	9 000,00
			Vozovka, kasselský, vrátane dodávky obrubníkov, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky				
30	45.23.12	22251083012410	Dilatčné škráry rezané bet. plôch, priečne, tesnenie škrár s dvojnásobným penetračným náterom a s gumenou podložkou pod zálievkou, zálievkou za studena	m	60,00	8,50	510,00
			Betónová vozovka, priečne kontraktčné škráry, vrátane dodávky materiálu, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky				
31	45.23.12	222510830202070	Dilatčné škráry rezané pozdĺžne, tesnenie škrár dvojnásobným penetračným náterom a s gumenou podložkou pod zálievkou, zálievkou za studena	m	1 005,00	1,80	1 809,00

32	45.23.12	02060905010010	Vozovka asfaltová: všetky pracovné špáry s použitím prefabrikovanej asfaltovej zálievky a tesniacej vložky podľa TP 01/2014, obr. 3, detail B, vrátane dodávky materiálu, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky	m2	585,00	1,20	702,00
			Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m				
			Pod nástupište a chodníky, špecifikácie podľa technickej správy, vrátane dodávky materiálu s prekrýtním, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky				
33	45.23.12	22030640008220	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.nad 50 do 70 mm	m2	5,00	20,00	100,00
			Spätná úprava chodníka za meneným cestným obrubníkom, vrátane podkladu z podkladového betónu tr. C 12/15, hr. 110 mm, vrátane štrkdrviny hr. 150 mm, vrátane zaplnenia krytu, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky				
34	45.23.12	22030330010010	Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	7 880,00	0,40	3 152,00
			Vozovka + zastávka + chodník: PS, B so špecifikáciou podľa technickej správy, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky				
35	45.23.12	22251661032521	Osadenie odvodňovacieho žlabu ACO DRAIN al. ekvivalent, z polymerbetónu s krycím roštom, šírky do 40 cm, do bet. lôžka C 30/37, triedy zaťaženia F 900	m	25,00	117,67	2 941,75
			Zastávka, vrátane materiálu štrbinový žlab 25 m, doplnkové kusy, so zaistením do kanalizácie, podľa technickej správy, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky				
36	45.23.12	22250162020010	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s vykpaním alebo vyvrtaním jamôk pre stĺpiky s odstránením výkopku na vzdialenosť do 10 m s oceľovými stĺpkami	m	300,00	130,00	39 000,00
			Vo vyhotovení podľa technickej správy a výkresov, vrátane dodávky zábradlia, zariadenia základov a náterov, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky				
37	45.23.12	22030640010150	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr. I lôžny AC L hr. 90 mm	m2	7 775,00	7,23	56 213,25
			Vozovka + preplátovanie: AC 22P, CA 35/50, I, podľa technickej správy, v rátné ďalších nákladov spojených s realizáciou položky				
38	45.23.12	22250776000010	Predznačenie pre vododorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	2 400,00	0,10	240,00
			Vodiace čiary V4, deliace čiary V1a, V2a, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky				
39	45.23.12	22250671060010	Osadenie a montáž cestných zvislých dopravných značiek na stĺpiky, stĺpy, konzoly alebo objekty	ks	25,00	139,00	3 475,00
			Podľa popisu a konštrukčných požiadaviek zvislých dopravných značiek uvedených v prílohe C.2 Dopravné značenie, vrátane dodávky ZDZ, nosičov, krytky, spínacieho materiálu, zariadenia páky, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky				
40	45.23.15	22250776031010	Vododorovné značenie krytu striekané farbou priečne čiary, plošné značky, symboly (stop čiar, zbier, tienov, šípok nápisov, priechodov) a pod.	m2	705,00	6,93	4 885,65
			S retroreflexnou úpravou balitnou a podľa technicko-hvilitivných parametrov uvedených v prílohe C.2 Dopravné značenie, zastávka, stopičiary, šraťy, priechody vrátane vodiacich pásov pre nevidiacich (studený plast), smerové šípky, vrátane splnenia požiadaviek príslušného DI a aktualizácie podľa vyhl. MV SR č. 30/2020 Z. z., vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky				
41	45.23.11	22020110000006	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej cementom CEGM C 3/4, systém Road mix, so zhutnením, ošetrovaním vodou, popr. rozrytím, po zhutnení hr. 300 mm	m2	8 420,00	4,03	33 932,60
			Prí zistení nevhodného podložia vozovky preukázané statickými zatažovacími skúškami na 100 % výmery pláne vozovky, vrátane dodávky materiálu štrkdrvina ŠD frakcie 0/31,5				
42	45.23.15	22010104000200	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	350,00	4,19	1 466,50
			Zastávka - ŠD 31,3 (45) GC, so špecifikáciou podľa technickej správy, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky				
43	45.23.15	22020417040030	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I a II hr. 220 mm	m2	350,00	25,06	8 771,00
			Zastávka: CB II, C30/37, XF4, Dmax 32, so špecifikáciou v zmysle technickej správy, vrátane dodávky trnov, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky				
44	45.23.15	2203064002001	Betón asfaltový nemodifikovaný II. tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrzbozrnný AC 16 L po zhutnení 40 mm	m2	455,00	7,65	3 480,75
			Zastávka + chodník, AC 8 O II, CA 70/100 so špecifikáciou v zmysle technickej správy, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky				
45	45.23.15	22020421020016	Podklad z kameniva spevneného cementom bez dilatčných škár, s rozprestretím a zhutnením KSC II, po zhutnení hr. 180 mm	m2	350,00	9,44	3 304,00
			Zastávka: CEGM C 5/6, 22, so špecifikáciou podľa technickej správy, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky				
46	45.23.15	05010201003100	Búranie konštrukcii vodných stavieb s naložením vybraných hmôt a sutiny na dopravný priestredok alebo s odpratávaním na hromady do vzdialenosti 20 m z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových -2,447 t	m3	140,00	15,00	2 100,00
			Ustajujúcich uličných vpustí, vrátane potrebného výkopu pre osadenie nových UV a zasypanie štýchov UV, vrátane odvozu na nadenú skládku a poplatku za uloženie, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky				

47	45.23.15	22250776000020	Predznačenie pre vodorrovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt priechne čiary, plošné značky a symboly (stopčiary, zebry, čierna, šípky, nápisy, priechody)	m2	705,00	0,50	352,50
Zastávka, stopčiary, šrať, priechody, smerové šípky, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky							
48	45.23.15	02010309060020	Tratvový z drenážnych rúrok flexibilných so zriadením štrkopieskového lôžka a obsypom do 0,15 m3/m, vnútorného priem. rúrok DN 160 mm	m	1 270,00	10,30	13 081,00
S obalením rúry geotextiliou a obsypom do úrovne pláne, so zaistením rúry do vpusť, so špecifikáciou podľa technickej správy, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky							
49	45.23.15	22251491018030	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopou	ks	10,00	70,00	700,00
Všetkých poklopov, mreží, šupátok a pod., zvýšením alebo znížením do úrovne nového krytu, ktoré sa nachádzajú vo vozovke, chodníku, alebo nástupišti, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky							
50	45.23.15	22250981010020	Osadenie záhonového obrubníka betónového, so zhotovením lôžka z betónu prostého tr. C 10/12,5, hr. 50 až 100 mm so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5	m	230,00	9,80	2 254,00
Nástupišťe a bezbariérové úpravy, vrátane dodávky materiálu, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky							
51	45.23.15	05030263032410	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v ploche jednotlivo nad 200 m2, z kameniva ťažného, hr. vrstvy 200 do 300 mm -0,500 t	m2	765,00	3,00	2 295,00
Chodník, vrátane odvozu na nariadenú skládku a poplatku za uloženie, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky							
52	45.23.15	05030261022400	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v ploche jednotlivo nad 200 m2, z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm -0,225 t	m2	765,00	6,00	4 590,00
Chodníkov, vrátane odvozu na nariadenú skládku a poplatku za uloženie, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky							
53	45.23.15	05030302022400	Vyrhnanie obrúb kamenných, s vyburaním lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok z krajníkov, obrubníkov stojatých -0,145 t	m	1 195,00	3,50	4 182,50
Vozovka: vrátane odvozu na nariadenú skládku a poplatku za uloženie, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky							
54	45.23.15	05030304032400	Vyrhnanie obrúb betónových, s vyburaním lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok záhonových -0,040 t	m	35,00	5,00	175,00
Chodník, vrátane odvozu na nariadenú skládku a poplatku za uloženie, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky							
55	45.23.15	05030162012500	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v ploche jednotlivo nad 200 m2, asfaltových, hr. vrstvy do 50 mm -0,098 t	m2	645,00	5,50	3 547,50
Chodníkov, vrátane odvozu na nariadenú skládku a poplatku za uloženie, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky							
56	45.23.15	22250776020110	Vodorovné značenie krytu striekané farbou pozdĺžnych čiar (deliacich čiar) šírky 125 mm	m	745,00	0,40	298,00
S retroreflexnou úpravou baločinou a podľa technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v prílohe C.2 Dopravné značenie, vrátane splnenia podmienok príslušného DI a aktualizácie podľa vyhl. MV SR č. 30/2020 Z.z., vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky							
57	45.23.15	22250776011010	Vodorovné značenie krytu striekané farbou pozdĺžnych čiar (vodiacich pružkov) šírky 250 mm	m	1 655,00	0,70	1 158,50
S retroreflexnou úpravou baločinou a podľa technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v prílohe C.2 Dopravné značenie, vrátane splnenia požiadaviek príslušného DI a aktualizácie podľa vyhl. MV SR č. 30/2020 Z.z., vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky							
58	45.23.15	27031172010020	Zriadenie kanalizačného vpusťu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	38,00	350,00	13 300,00
Rekonštrukcia UV vrátane dodávky dielcov a monitorovacieho prípojky kamerovým systémom a príp. výmeny prípojky na dĺžke 10 m s napojením na súčasný kanál, systém s protizápalovým uzáverom, vrátane ďalších nákladov spojených s realizáciou položky							
Celkom bez DPH							590 978,15
DPH 20 %							118 195,63
Cena celkom s DPH							709 173,78