
	

 

ISTOTNE	POSTANOWIENIA	UMOWY	(IPU)	
	

Niniejsza	umowa	została	zawarta	w	dniu	[	•	]	roku	pomiędzy:	

	

BS	Marka	spółka	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	spółka	komandytowa,	z	siedzibą	w	Wołominie	
(05-200),	 przy	 ul.	 Przejazd	 3/5,	 wpisaną	 do	 Rejestru	 Przedsiębiorców	 prowadzonego	 przez	 Sąd	
Rejonowy	dla	m.	st.	Warszawy	w	Warszawie,	XIV	Wydział	Gospodarczy	Krajowego	Rejestru	Sądowego	
pod	 numerem	 KRS	 0000507836,	 posiadającą	 numery	 NIP:	 1251625991	 oraz	 REGON:	 147222844,		
reprezentowaną	przez:		

•Aleksandrę	 Skłodowską–	 Prezesa	 zarządu	 komplementariusza,	 uprawnionego	 do	 samodzielnej	
reprezentacji		

zwaną	w	dalszej	części	umowy	„Zamawiającym”,			

	

a	

……………………………………….	 z	 siedzibą	 w	 ……………………………………………………,			
	ul	 ……………………,	 zarejestrowanym	w	 …………………………..	 pod	 nr	 	 NIP	 ……………..	 w	 imieniu	 którego		
działają:		

		

reprezentowaną	przez:		

[______________________]	-	[___________________],			

[______________________]	-	[___________________],		

zwaną	dalej	„Wykonawcą”,		

	

zwanymi	wspólnie	„Stronami”	lub	każdy	indywidualnie	„Stroną”.	

	

Mając	na	uwadze,	że	w	wyniku	rozstrzygnięcia	postępowania	o	udzielenie	zamówienia	publicznego,	
przeprowadzonego	 pod	 nazwą:	 „Zaprojektowanie	 i	 budowa	 elektrociepłowni	 opalanej	 odpadami	 z	
płyt	 drewnopochodnych	 -	 numer	 postępowania:	 ……………..,	 w	 trybie	 przetargu	 nieograniczonego,	
zgodnie	z	przepisami	ustawy	z	dnia	29	stycznia	2004r.	Prawo	zamówień	publicznych	(tekst	jednolity	
Dz.	 U.	 z	 2017	 r.	 poz.	 1579.),	 oferta	 złożona	 przez	Wykonawcę	 została	 uznana	 za	 najkorzystniejszą	
Strony	postanawiają	zawrzeć	umowę	o	następującej	treści:	

	

§	1	(Słownik)	



	

 

1.	Następujące	pojęcia	użyte	w	Umowie	będą	miały	przypisane	im	poniżej	znaczenie:	

a) Dokumentacja	Projektowa	–	oznacza	Projekt	Budowlany	wraz	z	ostatecznym	pozwoleniem	na	
budowę,	Projekt	Podstawowy,	wielobranżowy	Projekt	Wykonawczy	we	wszystkich	branżach	oraz	
inne	 opracowania,	 projekty,	 obliczenia,	 rysunki	 opisujące	 przedmiot	 zamówienia,	 niezbędne	 do	
realizacji	 Inwestycji	 zgodne	 z	 wymaganiami Programu	 Funkcjonalno-Użytkowego	 (PFU)	 oraz	
obowiązującymi	przepisami	w	tym	zgodne	z	ustawą	z	dnia	7	lipca	1994	r.	Prawo	budowalne	(tekst	
jednolity	Dz.	U.	 z	2017	r.,	poz.	1332,	 z	późn.	 zm.)	oraz	Rozporządzeniem	Ministra	 Infrastruktury	 z	
dnia	 2	 września	 2004r.	 w	 sprawie	 szczegółowego	 zakresu	 i	 formy	 dokumentacji	 projektowej,	
specyfikacji	 technicznych	 wykonania	 i	odbioru	 robót	 budowlanych	 oraz	 programu	 funkcjonalno-
użytkowego	–	Rozdział	4	(Dz.	U.	Nr	202,	poz.	2072	z	późn.	zm.)	

b) Dokumentacja	 Zamawiającego	 –	 oznacza	 Program	 Funkcjonalno-Użytkowy	 (PFU)	 Projekt	
Budowlany	wraz	z	pozwoleniem	na	budowę	nr	118/2017	z	dnia	10	maja	2017r	oraz	inne	projekty,	
obliczenia,	rysunki	będące	częścią	Opisu	Przedmiotu	Zamówienia	lub	przekazane	w	trakcie	realizacji	
Umowy	przez	Inżyniera	lub	Zamawiającego.	

c) Dokumentacja	 Wykonawcy	 –	 Dokumentacja	 Projektowa	 oraz	 inne	 obliczenia,	 rysunki,	
schematy,	 zestawienia	 materiałowe,	 podręczniki,	 instrukcje,	 modele,	 opisy	 techniczne,	 wnioski	
o	wydanie	 niezbędnych	 decyzji	 administracyjnych	 wraz	 z	 załącznikami,	 raporty	 i	sprawozdania,	
a	także	wszelkie	inne	dokumenty,	dostarczane	przez	Wykonawcę	na	mocy	Umowy,	na	podstawie	
których	realizowany	jest	przedmiot	Umowy.	

d) Element	Skończony	-	element	wskazany	w	rozbiciu	Zestawienia	Cen	Ryczałtowych	złożonego	
wraz	 z	 Ofertą,	 który	 może	 być	 traktowany	 jako	 całość	 tj.	 zakończony,	 odebrany,	 rozliczony	 na	
poziomie	 szczegółowości	 oraz	 wartości	 określonym	 przez	 Wykonawcę	 i	 zaakceptowanym	 przez	
Zamawiającego.	

e) Element	Inwestycji	–	Wyodrębniono	w	zakresie	przedmiotu	Umowy	wskazanego	w	PFU	dwa	
elementy	inwestycji:			

Element	nr	1		–	„Zaprojektowanie	i	Budowa	Elektrociepłowni	”	

Element	nr	2		–	„Zaprojektowanie	i	Budowa	Parociągu”	

f) Grupa	Eksploatacyjna	–	maksymalnie	15	osobowa	grupa	pracowników	Zamawiającego,	
odpowiedzialnych	 za	 eksploatację	 przedmiotu	 umowy,	 po	 okresie	 realizacji	 Robót	 podana	
szczegółowym	 szkoleniom	 Wykonawcy	 w	 celu	 prawidłowego	 zarządzania	 konserwacją	
i	eksploatacją	instalacji.	

g) Inżynier	lub	Inżynier	Kontraktu	 	–	oznacza	podmiot	zatrudniony	przez	Zamawiającego	na	
podstawie	 oddzielnych	 umów	 do	 sprawowania	 czynności	 w	 zakresie	 stałego	 nadzoru	 nad	
pracami	 projektowymi,	 nadzoru	 inwestorskiego,	 kontroli,	 rozliczeń,	 odbiorów,	 rozpatrywania	
roszczeń	 i	 sporów	w	trakcie	 realizacji	 całości	 umowy	w	 imieniu	 i	 na	 rzecz	 Zamawiającego,	w	
zakresie	określonym	przepisami	prawa	i	umową	z	Zamawiającym.	

h) Inwestycja	-	Budowa	elektrociepłowni	opalanej	odpadami	z	płyt	drewnopochodnych	wraz	
z	 Parociągiem	 o	wymaganych	 w	 PFU	 i	 zadeklarowanych	 w	 umowie	 Parametrach	
Gwarantowanych.		



	

 

i) Instrukcja	 Obsługi	 i	 Konserwacji	 	 –	 dokument	 przygotowany	 przez	Wykonawcę	w	 celu	
prawidłowego	przeszkolenia	personelu	Zamawiającego	oraz	dalszej	eksploatacji	 i	 konserwacji			
zawierająca	 także	 Instrukcje	 Eksploatacji	 zgodnie	 z	 zgodnie	 z	 Rozporządzeniem	 Ministra	
Gospodarki	 z	 dnia	 28	marca	 2013r.	 w	 sprawie	 bezpieczeństwa	 i	 higieny	 pracy	 przy	 urządzeniach	
energetycznych	-	Grupy	Eksploatacyjnej,	zwany	także	Podręcznikiem.		

j) Instytucja	 współfinansująca	 –	 Narodowy	 Fundusz	 Ochrony	 Środowiska	 i	 Gospodarki	
Wodnej	 z	 siedzibą	 w	 Warszawie,	 współfinansujący	 realizację	 przedmiotu	 umowy	 zgonie	 z	
wytycznymi;	POIŚ	2014-2020,	działanie	1.6.1	„Źródła	wysokosprawnej	kogeneracji”.	

k) Kodeks	cywilny	–	oznacza	ustawę	z	dnia	23	kwietnia	1964	r.	Kodeks	cywilny	(Dz.	U.	z	2016	r.	
poz.	380	z	późn.	zm.)	(dalej:	„Kc”).	

l) Umowa	 lub	 Dokument	 Umowy	 –	 oznacza	 wszystkie	 dokumenty,	 określające	 prawa	
i	obowiązki	Stron	w	ramach	umowy	zawartej	pomiędzy	Zamawiającym	i	Wykonawcą	na	potrzeby	
realizacji	przedmiotu	umowy,	obejmujący	w	szczególności:		

• niniejszy	dokument	umowy	wraz	z	załącznikami,	

• Specyfikację	Istotnych	Warunków	Zamówienia	z	załącznikami	(w	szczególności	OPZ,	
PFU),	wraz	z	modyfikacjami,	

• Odpowiedzi	 Zamawiającego	 udzielone	 w	 toku	 postępowania	 o	 udzielenie	
zamówienia	publicznego,	

• ofertę	Wykonawcy	wraz	z	załącznikami.	

m) Umowa	o	podwykonawstwo	 -	 umowa	w	formie	pisemnej	o	charakterze	odpłatnym,	której	
przedmiotem	 są	 usługi,	 dostawy	 lub	 roboty	 budowlane	 stanowiące	 część	 przedmiotu	 umowy,	
zawartą	 między	 Wykonawcą	 a	 innym	 podmiotem	 (podwykonawcą),	 a	 w	 przypadku	 robót	
budowlanych	 także	 między	 podwykonawcą	 a	 dalszym	 podwykonawcą	 lub	 między	 dalszymi	
podwykonawcami.	

n) Urządzenia	 –	 oznaczają	 wszelkiego	 rodzaju	 urządzenia,	 oraz	 inne	 rzeczy,	 które	 na	 skutek	
realizacji	umowy	będą	stanowić	trwały	element	przedmiotu	umowy,	Inwestycji.	

o) Materiały	–	oznaczają	wszelkiego	rodzaju	tworzywa,	surowce,	materie	oraz	inne	rzeczy,	które	
mają	na	skutek	realizacji	umowy	stanowić	trwały	element	Robót.	

p) Opis	 Przedmiotu	 Zamówienia	 (OPZ)	 -	 Oznacza	 dokumentację	 odnoszącą	 się	 do	 opisu	
wymagań	 dla	 realizowanego	 przedmiotu	 Umowy,	 w	 tym	 Program	 Funkcjonalno	 –	 Użytkowy	
PFU),	wraz	 z	wyjaśnieniami	 do	 tej	 dokumentacji,	 stanowiącą	 załącznik	 do	 niniejszej	 Umowy,	
opisującą	zakres	rzeczowy	świadczenia	Wykonawcy	i	sposób	jego	realizacji.			

q) Oferta	–	oznacza	ofertę	Wykonawcy	z	dnia	…………….	wraz	z	załącznikami	do	tej	oferty.	

r) Okres	 Gwarancji	 -	 oznacza	 okres	…….	miesięcy	 /liczba	miesięcy	 odnoszących	 się	 do	 okresu	
Gwarancji	 zadeklarowanych	 przez	 Wykonawcę	 w	 Ofercie/	 liczone	 od	 daty	 uznania	 przez	
Zamawiającego	 że	 przedmiot	 Umowy	 został	 ukończony,	 co	 poświadczono	 poprzez	 wydanie	
Protokołu	Zakończenia	Robót.	Wykonawca	będzie	realizował	swoje	obowiązki	w	zakresie	Gwarancji	
na	podstawie	niniejszej	Umowy.		



	

 

s) Rękojmia	–	Okres	Rękojmi	podobnie	jak	okres	gwarancji	Robót	rozpoczyna	się	od	wystawienia	
Protokołu	 Zakończenia	 Robót.	 Zamawiający	 może	 wykonywać	 uprawienia	 z	 tytułu	 Rękojmi	 lub	
Gwarancji	 po	 wygaśnięciu	 tych	 uprawnień,	 jeżeli	 zawiadomił	 Wykonawcę	 o	 istnieniu	 swoich	
uprawnień	 przed	 ich	 wygaśnięciem.	 Wykonawca	 będzie	 realizował	 swoje	 obowiązki	 w	 zakresie	
Rękojmi	zgodnie	z	przepisami	Kc.	

t) Parametry	 Gwarantowane	 –	 oznacza	 minimalne	 parametry	 techniczne	 instalacji	 będącej	
przedmiotem	Umowy,	określone	w	PFU	 i	 zadeklarowane	w	Ofercie	Wykonawcy,	do	osiągniecia	 i	
utrzymania	 których	 jest	 zobowiązany	Wykonawca	pod	 rygorem	uznania	 przedmiotu	Umowy	 za	
niewykonany	lub	naliczenia	kar.	Parametry	Gwarantowane	dzielimy	na	dwie	grupy:	

i. Parametry	 Gwarantowane	 bezwzględne	 (parametry	 Grupy	 A)	 –	 osiągnięcie	 ich	
warunkuje	przyjęcie	obiektu	i	podpisanie	Protokołu	Zakończenia	Robót,	

ii.		 Parametry	 Gwarantowane	 weryfikowane	 (parametry	 Grupy	 B)	 –	 nieosiągnięcie	
skutkuje	nałożeniem	kar	umownych,	przewidzianych	w	przedmiotowej	Umowie.	Do	
parametrów	 Grupy	 B	 zalicza	 się	 także	 parametry	 będące	 kryterium	 oceny	 ofert,	
zadeklarowane	w	Ofercie	Wykonawcy.		

u) Podwykonawca	 –	 osoba	 fizyczna,	 prawna	 lub	 jednostka	 organizacyjna	 nieposiadająca	
osobowości	prawnej,	z	którą	Wykonawca	zawarł	umowę	za	zgodą	Zamawiającego,	na	wykonanie	
części	 prac	 zmierzających	 do	 realizacji	 przedmiotu	 Umowy	 w	 zakresie	 dostaw,	 usług	 lub	 robót	
budowlanych.	

v) Polecenie	 -	 pisemne,	 ustne	 lub	 przekazane	 pocztą	 elektroniczną	 lub	 faksem	 oświadczenie,	
zawiadomienie,	 zatwierdzenie	 lub	 decyzja	 Przedstawiciela	 Zamawiającego,	 Inżyniera	 lub	 innej	
upoważnionej	osoby,	dotyczące	realizacji	Umowy.	

w) Program	Funkcjonalno–Użytkowy”	(„PFU”)	-	dokument,	przygotowany	przez	Zamawiającego	
zgodnie	 z	 Rozporządzeniem	 Ministra	 Infrastruktury	 z	 dnia	 2	 września	 2004r.	 w	 sprawie	
szczegółowego	zakresu	i	formy	Dokumentacji	Projektowej,	Specyfikacji	Technicznych	Wykonania	i	
Odbioru	 Robót	 Budowlanych	 oraz	 Programu	 Funkcjonalno	 –	Użytkowego	 (Dz.	U.	 z	 2013	 r.,	 poz.	
1129	z	późn.	zm.)	określa	wymagania	zamawiającego	stosunku	do	przedmiotu	Zamówienia.		

x) Dokumentacja	 Powykonawcza	 -	 Dokumentacja	 Projektowa	 Wykonawcy	 -	 Projekt	
Wykonawczy	 z	 naniesionymi	 zmianami	 dokonanymi	 w	 toku	 wykonywania	 robót	 oraz	
geodezyjnymi	 pomiarami	 powykonawczymi	 zaktualizowana	 po	 zakończeniu	 Robót	 zgodnie	 z	
wymaganiami	Umowy.		

y) 	Protokół	 Zakończenia	 Robót	 -	dokument	wystawiony	przez	 Inżyniera	 i	 podpisany	przez	
Zamawiającego	 potwierdzający	 zakończenie	 realizacji	 przedmiotu	 Umowy,	 odbiór	
zrealizowanych	robót	i	przejęcie	przedmiotu	umowy	przez	Zamawiającego.		

z) Prawo	 autorskie	 -	 oznacza	 ustawę	 z	 dnia	 4	 lutego	 1994	 r.	 o	 prawie	 autorskim	 i	 prawach	
pokrewnych	(tekst	jednolity	Dz.	U.	z	2017r.,	poz.	880,	z	późń.	zm.).	 

aa) Prawo	budowlane	-	oznacza	ustawę	z	dnia	7	lipca	1994	r.	Prawo	budowalne	(Dz.	U.	z	2016	r.	
poz.	290	 z	 późń.	 zm.)	 wraz	 z	 wszelkimi	 powiązanymi	 aktami	 prawa	 oraz	 aktami	 wykonawczymi	
wydanymi	na	ich	podstawie.		



	

 

bb) Prawo	 zamówień	publicznych	 lub	 Ustawa	pzp	 -	oznacza	Ustawę	z	dnia	29	stycznia	2004	r.	
(tekst	 jedn.	 Dz.	 U.	 z	 2017	 r.	 poz.	 1579,	 z	 późn.	 zm.)	 wraz	 z	 wszelkimi	 aktami	 wykonawczymi	
wydanymi	na	jej	podstawie.	

cc) RODO	-	Rozporządzenie	Parlamentu	Europejskiego	Nr	2016/679	z	dnia	27	kwietnia	2016	r.	
w	 sprawie	 ochrony	 osób	 fizycznych	 w	 związku	 z	 przetwarzaniem	 danych	 osobowych	 i	 w	
sprawie	swobodnego	przepływu	takich	danych.	

dd) Projektant	 -	autor	Dokumentacji	Projektowej,	powołany	przez	Wykonawcę	w	celu	realizacji	
dokumentacji	Projektowej,	w	zakresie	uprawnień	określonych	w	Prawie	budowlanym	dla	tej	funkcji	
technicznej	w	szczególności	w	zakresie	nadzoru	autorskiego.		

ee) Próby	Końcowe	 -	oznaczają	próby,	wyspecyfikowane	w	PFU,	które	są	wykonane	zgodnie	
Wymaganiami	 Zamawiającego	 przed	 przejęciem	 przez	 Zamawiającego	 Robót	 na	 podstawie	
Protokołu	Zakończenia	Robót.	Próby	Końcowe	obejmują:	rozruch	 instalacji,	 ruch	regulacyjny	 i	
ruch	próbny.	

ff) Przedstawiciel	 Zamawiającego	 -	 osoba	 fizyczna	 wskazana	 do	 podejmowania	 czynności	
przypisanych	 Zamawiającemu	w	Umowie	 oraz	 reprezentacji	 Zamawiającego	w	 celu	 realizacji	
Inwestycji.		

gg) Roboty	 -	 oznaczają	 wszystkie	 roboty	 budowlane,	 dostawy,	 prace	 instalacyjne,	 montażowe	
i	inne,	 które	 ma	 zrealizować	 Wykonawca	 na	 podstawie	 Umowy	 zgodnie	 z	 Opisem	 Przedmiotu	
Zamówienia,	w	celu	doprowadzenia	do	jego	należytego	wykonania,	obejmujące	również	wszelkie	
prace	konieczne	dla	usunięcia	wad	i	usterek	w	Robotach	na	podstawie	udzielanej	gwarancji	 i/lub	
rękojmi;	a	także	inne	czynności,	zadania	i	obowiązki,	jakie	ma	zrealizować	Wykonawca	dla	należytej	
realizacji	przedmiotu	umowy.	

hh) Specyfikacja	 Istotnych	 Warunków	 Zamówienia	 lub	 SIWZ	 –	 oznacza	 dokument	 tak	
zatytułowany	 opublikowany	 przez	 Zamawiającego	 na	 potrzeby	 przeprowadzenia	 postępowania	
numer:	 ……………………..	 wraz	 ze	 wszystkimi	 jego	 zmianami	 i	 uzupełnieniami	 w	 toku	
postępowania,	a	także	wyjaśnieniami	co	do	jego	treści.	

ii) Teren	Budowy	 -	oznacza	przestrzeń,	w	której	prowadzone	 są	Roboty	wraz	 z	przestrzenią	
zajmowaną	przez	urządzenia	Wykonawcy	stanowiące	zaplecze	budowy.	

jj) Zestawienie	Cen	Ryczałtowych	-	zestawienie	cen	złożonych	przez	Wykonawcę	wraz	z	Ofertą	
zgodnie	 z	 przekazanym	 w	 ramach	 SIWZ	 wzorem	 i	 wycenione	 na	 zasadach	 tam	 opisanych.	
Zestawienie	 cen	 Ryczałtowych	wskazuje	 na	 cenę	 ryczałtową	 za	 realizację	wszystkich	 elementów	
przedmiotu	Umowy	podzielonych	na	Zadania,	których	suma	jest	ryczałtową	ceną	całkowitą	oferty	
uwzględniająca	wszystkie	koszty	realizacji	Umowy.	

2.	Użyte	w	treści	Umowy	słowa	„dni”	–	oznaczają	terminy	określone	w	dniach,	odnoszą	się	do	
dni	kalendarzowych	i	 liczone	są	zgodnie	z	ustawą	z	dnia	23	kwietnia	1964	r.	Kodeks	cywilny	
[t.j.	Dz.U.	z	2017	r.	poz	459	z	późn.	zm.].	

§	2	(Przedmiot	umowy)	

1. Przedmiotem	niniejszej	Umowy	 jest	 zaprojektowanie	 i	 budowa	 elektrociepłowni	 opalanej	



	

 

odpadami	 z	 płyt	 drewnopochodnych	 wraz	 z	 parociągiem,	 zgodnie	 z	 wymaganiami	
zawartymi	 w	 SIWZ	 w	 szczególności	 PFU,	 oraz	 złożoną	 przez	 Wykonawcę	 Ofertą,	 na	
warunkach	określonych	w	niniejszej	Umowie.		

2. Inwestycja	jest	realizowana	w	formule	zaprojektuj	i	wybuduj	w	związku	z	czym	Wykonawca	
zobowiązuje	 się	 do	 wykonania	 kompletnej	 Dokumentacji	 Projektowej	 wraz	 z	 uzyskaniem	
wszelkich	 zgód	 i	 pozwoleń	 niezbędnych	 do	 realizacji	 przedmiotu	 Umowy	 zgodnie	 z	
wymaganiami	SIWZ	i	Zamawiającego.		

3. Mając	 na	 uwadze	 odmienny	 sposób	 finasowania	 oraz	 organizacyjne	 aspekty	 związane	 z		
koordynacją	 	 inwestycji	w	zakresie	przedmiotu	Umowy	wskazanego	w	PFU	wyodrębniono	dwa	
Elementy	Inwestycji:			

Element	nr	1		–	„Zaprojektowanie	i	Budowa	Elektrociepłowni	”	

Element	nr	2		–	„Zaprojektowanie	i	Budowa	Parociągu”	

4. Wykonawca	 będzie	 zobowiązany	 do	 prowadzenia	 oddzielnych	 rozliczeń	 i	 harmonogramów	dla	
wyżej	 wskazanych	 Elementów	 Inwestycji	 w	 sposób	 umożliwiający	 realizacje	 Umowy	 w	
wyznaczonych	 w	 §	 15	 terminach,	 przejęcie	 całości	 przedmiotu	 Umowy	 do	 eksploatacji	 i	
osiągniecie	Parametrów	Gwarantowanych	dla	całości	przedmiotu	Umowy.		

5. Wykonawca	będzie	realizował	przedmiot	Umowy	w	podziale	na	kolejne	ETAPY	inwestycji	

a) ETAP	 I	-	Realizacja	Dokumentacji	Projektowej	w	zakresie	Projektów	Podstawowych	i	
Projektów	 Budowlanych	 (w	 tym	 zamiennego)	 wraz	 z	 uzyskaniem	 pozwolenia	 na	
budowę	dla	całości	przedmiotu	Umowy.		

b) ETAP	II	-	Realizacja	Robót	budowlanych,	Projektów	Wykonawczych,	Prób	Końcowych,		
uzyskania	 pozwoleń	 na	 użytkowanie,	 rozliczenie	 i	 zakończenie	 całości	 przedmiotu	
Umowy;	

c) ETAP	III	-	Gwarancja;		

6. Wykonawca	 zapewnieni	 nadzór	 autorski	 przez	 cały	 czas	 realizacji	 Robót	 oraz	 w	 okresie	
Gwarancji	i	Rękojmi,	zgodnie	z	prawem	budowlanym.	

7. Wykonawca	 zobowiązuje	 się	 do	wykonania	 zgodnie	 z	 prawem,	 obowiązującym	w	 okresie	
realizacji	 Umowy,	 wszelkich	 prac	 projektowych	 i	 Robót	 niezbędnych	 dla	 prawidłowej	
realizacji	przedmiotu	Umowy,	w	celu	osiągniecia	celu		wskazanego	w	SIWZ.	

8. Wykonawca	 zobowiązuje	 się	 do	 realizacji	 całego	 zakresu	 czynności	 związanych	 z	 Próbami	
Końcowymi	 oraz	 osiągnięcia	 wszystkich	 wymaganych	 parametrów	 przedmiotu	 Umowy	
określonych	 szczegółowo	w	 PFU,	w	 tym	w	 szczególności	 Parametrów	Gwarantowanych	 z	
podziałem	na:	

a) Parametry	Gwarantowane	bezwzględne	(Grupy	A)	

b) Parametry	Gwarantowane	weryfikowane	(Grupy	B)	

9. Parametry	 Gwarantowane	 będą	 kontrolowane	 przy	 określonych	 parametrach	 paliwa	
wskazanych	w	PFU.	



	

 

10. Wykonawca	 zobowiązuje	 się	 do	 osiągnięcia	 parametru	 „zużycie	 energii	 elektrycznej”		
zadeklarowanego	w	Ofercie	określonego	w	ramach	kryterium	oceny	ofert,	-	zużycie	energii	
elektrycznej		nie	większej	niż	…	/wskazane	w	ofercie	/……	kWh/h			

11. Wykonawca	 zobowiązuje	 się	 do	 utrzymania	 Parametrów	 Gwarantowanych,	 o	 których	
mowa	powyżej	w	pkt	8	i	10,	przez	cały	okres	Gwarancji.	

12. Wykonawca	 zobowiązuje	 się	 do	 przekazania	 Instrukcji	 Obsługi	 i	 Konserwacji,	 oraz	
przeprowadzenia	 szkolenia	 grupy	 Grupy	 Eksploatacyjnej	 Zamawiającego	 zgodnie	 z	
zatwierdzonym	Harmonogramem	Szkoleń.	

13. Strony	zgodnie	ustalają,	że	zobowiązania	Wykonawcy	związane	z	wykonaniem	Przedmiotu	
Umowy	będą	realizowane	zgodnie	z:	

a) niniejszą	Umową,		

b) 	Opisem	przedmiotu	zamówienia	w	tym	PFU	stanowiącą	załącznik	nr	1	do	Umowy,	

c) SIWZ	wraz	z	załącznikami,	a	także	pytaniami	i	odpowiedziami	do	SIWZ,	stanowiącą	
załącznik	nr	2	do	Umowy,	

d) ofertą	 Wykonawcy	 z	 dnia	 [•]	 wraz	 z	 załącznikami,	 stanowiącą	 załącznik	 nr	 3	 do	
Umowy.		

14. W	przypadku	wystąpienia	takiej	konieczności	dokumenty,	o	których	mowa	w	ust.	13	należy	
interpretować	w	kolejności	podanej	w	tym	ustępie.		

15. Inwestycja	 w	 zakresie	 budowy	 Elektrociepłowni	 Element	 nr	 1	 będzie	 realizowana	 z	
wykorzystaniem	 środków	 pomocowych	 UE	 z	programu	 POIŚ	 2014-2020,	 działanie	 1.6.1	 „
Źródła	wysokosprawnej	kogeneracji”	natomiast	zakres	realizowany	w	zakresie	Opcji	będzie	
finansowany	ze	środków	własnych	Zamawiającego.		

16.  Inwestycja	 w	 zakresie	 budowy	 Parociągu	 Element	 nr	 2	 może być realizowana z 
wykorzystaniem środków pomocowych UE z programu 1.6.2 POIiŚ w ramach Osi 
Priorytetowej I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub innych programów 
pomocowych. Zamawiający planuje złożenie wniosku o dofinasowanie w ramach 
przedmiotowego działania.					

	

§	3	(Zapewnienia)	

1. Wykonawca	 zapewnia	 Zamawiającego,	 że	 posiada	 doświadczenie	 niezbędne	 do	 realizacji	
przedmiotu	 Umowy,	 że	 znane	 mu	 są	 procesy	 techniczne	 i	 technologiczne	 potrzebne	 do	
prawidłowego	 wykonania	 wszelkich	 czynności	 i	 prac	 niezbędnych	 do	 realizacji	 przedmiotu	
Umowy	oraz	że	dysponuje	niezbędnym	potencjałem	technicznym	w	tym	zakresie.		

2. Wykonawca	 oświadcza,	 że	 pozyska	 wszelkie	 wymagane	 zgody,	 licencje	 i	 zezwolenia	
potrzebne	do	należytego	wykonywania	przedmiotu	Umowy	oraz	późniejszej	eksploatacji,	w	
tym	wymagane	pozwolenia	na	budowę	oraz	użytkowanie.	Koszty	 z	 tym	związane	objęte	 są	
wynagrodzeniem	określonym	w	ofercie	Wykonawcy.	



	

 

3. Wykonawca	 oświadcza,	 że	 zapoznał	 się	 z	 przepisami	 dotyczącymi	 realizacji	 Przedmiotu	
Umowy	 i	 warunkami	 Zamawiającego	 zawartymi	 w	 SIWZ,	 PFU	 oraz	 że	 przyjmuje	 bez	
zastrzeżeń	wszystkie	zawarte	tam	wymagania	i	zobowiązania	dotyczące	realizacji	przedmiotu	
Umowy.	

4. Wykonawca	 zobowiązuje	 się	wykonać	przedmiot	Umowy	 z	 należytą	dbałością	wynikającą	 z	
profesjonalnego	 charakteru	 prowadzonej	 przez	 niego	 działalności	 w	 celu	 osiągnięcia	
oczekiwanego	przez	Zamawiającego	rezultatu,	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami,	w	tym	
przepisami	w	 zakresie	 ochrony	 przeciwpożarowej,	 bezpieczeństwa	 i	 higieny	 pracy,	 ochrony	
środowiska	 i	 przepisami	 Prawa	 budowlanego,	 a	 także	 zgodnie	 ze	 standardami,	 zasadami	
wiedzy	 i	 sztuki	 technicznej	 oraz	 z	 zaleceniami	 Inżyniera,	 nadzoru	 inwestorskiego	 oraz	
Zamawiającego.		

5. Wykonawca	 zapewnia,	 że	 posiada	 niezbędny	 personel	 do	 realizacji	 przedmiotowych	 prac	
projektowych	 oraz	 Robót,	 legitymujący	 się	 doświadczeniem	 i	 uprawnieniami	 budowlanymi	
niezbędnymi	do	realizacji	przedmiotu	Umowy	zgodnie	z	przepisami	obowiązującego	prawa.		

6. W	 przypadku	 wytoczenia	 przez	 podmiot	 trzeci	 powództwa	 sądowego	 przeciwko	
Zamawiającemu,	Wykonawca	na	wezwanie	Zamawiającego	weźmie	udział	w	przedmiotowej	
sprawie	 po	 stronie	 Zamawiającego,	 udzielając	 wszelkich	 wyjaśnień	 lub	 opinii	 a	 także	
występując	jako	świadek	Zamawiającego.	

7. Wykonawca	oświadcza,	że	ponosi:	

a) pełną	odpowiedzialność	wobec	Zamawiającego	za	całość	Dokumentacji	Projektowej	
w	 tym	 także	 za	 Projekt	 Budowlany	 dla	 elektrociepłowni	 (Element	 nr	 1	 Inwestycji),	
przekazany	przez	Zamawiającego.	Wykonawca	dokona	analizy	 i	niezbędnych	zmian	
w	 zakresie	 przekazanego	 Projektu	 Budowlanego	 w	 celu	 prawidłowej	 realizacji	
przedmiotu	 Umowy.	 Wszelkie	 koszty	 z	 tym	 związane	 objęte	 są	 w	 całości	
wynagrodzeniem	określonym	w	ofercie	Wykonawcy;	

b) pełną	odpowiedzialność	wobec	 Zamawiającego	oraz	osób	 trzecich	 z	 powodu	 strat,	
uszkodzeń	 i	 szkód	 związanych	 i	 wynikłych	 podczas	 i	 w	 związku	 z	 realizacją	
przedmiotu	 Umowy.	 Zakres	 odpowiedzialności	 Wykonawcy	 jest	 tożsamy	 z	 jego	
zakresem	odpowiedzialności	wynikającym	z	Kodeksu	Cywilnego;	

c) pełną	 odpowiedzialność	 za	wszelkie	 naruszenia	 praw	 ochronnych,	w	 szczególności	
praw	 z	 patentów,	 praw	 autorskich	 i	 praw	 do	 wzorów	 użytkowych	 w	 związku	
z	realizacją	 przedmiotu	 Umowy	 oraz	 za	 szkody	 wynikłe	 w	 związku	 z	 tymi	
naruszeniami;	

d) ryzyko	 finansowe	 z	 tytułu	 uszkodzenia,	 zniszczenia	 obiektu	 budowlanego	 oraz	
uszkodzenia,	 zniszczenia	 lub	 utraty	 wszelkich	materiałów,	 urządzeń	 i	 wyposażenia	
znajdujących	 się	 na	 Terenie	 Budowy	 oraz	 wszelkich	 innych	 szkód	 w	 mieniu	
znajdującym	się	na	Terenie	Budowy	oraz	 sąsiedztwie	Terenu	Budowy.	Wykonawca	
ponosi	 ryzyko	 ewentualnych	 –	 w	 tym	 wywołanych	 ingerencją	 osób	 trzecich	 –	
opóźnień	w	wykonaniu	Robót,	jak	i	usuwaniu	stwierdzonych	wad	i	usterek;		



	

 

e) ryzyko	finansowe	z	 tytułu	nie	osiągnięcia	 lub	nie	utrzymania	przez	okres	Gwarancji	
wszystkich	 Parametrów	Gwarantowanych	 na	 poziomie	 określonym	w	 PFU	 i	 Ofercie	
Wykonawcy,	 określonych	 w	 trakcie	 Prób	 Końcowych	 i	 potwierdzanych	 w	 czasie	
Przeglądów	Gwarancyjnych	lub	kontroli.	

§	4	(Inżynier)	

1. Nadzór	 Inwestorski	 nad	 realizacją	 przedmiotu	 Umowy	 oraz	 usługę	 zarządzania	 Umową		
(Inżyniera)	w	imieniu	Zamawiającego	pełnić	będzie	-	firma:	………..	reprezentowana	przez:	

...........................	

Adres:…………………..	

Adres	e-mail:……….	

Telefon:……………….	

2. Zamawiający	niezwłocznie	powiadomi	Wykonawcę	o	każdej	zmianie	Inżyniera	oraz	o	zmianie	
w	zakresie	jego	personelu	kluczowego.	

3. Inżynier	 wskaże	 Wykonawcy	 osoby	 wchodzące	 w	 skład	 personelu	 Inżyniera	 uprawnione	 i	
odpowiedzialne	 za	 kontakty	 z	Wykonawcą.	 Do	 uprawnień	 i	 obowiązków	 Inżyniera	 należeć	
będzie	w	szczególności:	

a) Uzgodnienie	i	akceptacja	Harmonogramów	realizacji	Umowy	na	każdym	etapie	realizacji	
Inwestycji;	

b) Pełnienie	stałego	nadzoru	oraz	koordynacja	prac	nad	Dokumentacją	Projektową;	

c) Odbiory	i	opiniowanie	części	i	całości	Dokumentacji	Projektowej;	

d) Pełnienie	w	stosunku	do	prac	projektowych	i	Robót	wykonywanych	przez	Wykonawcę	
funkcji	 Inspektora	 nadzoru	 inwestorskiego	 w	 rozumieniu	 przepisów	 Prawa	
budowlanego;	

e) Dokonywanie	 czynności	 odbioru	 prac	 projektowych	 i	 Robót	 lub	 ich	 poszczególnych	
części;	

f) Nadzór	nad	przestrzeganiem	przez	Wykonawcę	obowiązków	wynikających	z	Umowy;		

g) Wydawanie	poleceń	Wykonawcy	w	zakresie	należytej	realizacji	Umowy;	

h) Rozliczenie	całości	Inwestycji	w	tym	Robót	odebranych;	

i) Nadzór	nad	realizacją	Prób	Końcowych;		

j) Opiniowanie	ewentualnych	roszczeń	Wykonawcy;		

k) Opiniowanie	zmian	do	przedmiotowej	Umowy;		

l) Wykonywanie	 wszelkich	 uprawnień	 kontrolnych,	 w	 tym	 tych	 o	 których	 mowa	 w	
niniejszej	Umowie;	

m) Odbiór	części	i	całości	przedmiotu	Umowy.		



	

 

4. Działania	i	zaniechania	Inżyniera	nie	mogą	prowadzić	do:	

a) zmiany	Umowy;	

b) zwolnienia	 Wykonawcy	 z	 jakiegokolwiek	 obowiązku,	 zobowiązania	 lub	
odpowiedzialności	wynikających	z	postanowień	Umowy;	

c) wyrażenia	 zgody	 na	 wykonanie	 przez	Wykonawcę	 Robót	 podobnych,	 zamiennych,	
dodatkowych,	 uzupełniających	 lub	 innych	 wykraczających	 poza	 przedmiot	
zamówienia;	

d) zaciągania	zobowiązań	finansowych	w	imieniu	Zamawiającego.		

5. Działania	 i	 zaniechania,	o	których	mowa	w	ust.	 4	powyżej	nie	wywołują	 skutków	prawnych	
wobec	Zamawiającego.	

6. Na	żądanie	 Inżyniera,	Wykonawca	będzie	bez	zbędnej	 zwłoki	udzielał	 Inżynierowi	wszelkich	
niezbędnych	wyjaśnień	 i	przekazywał	mu	wszelkie	 informacje	dotyczące	realizowanych	prac	
projektowych	oraz	Robót	i	stopnia	ich	zaawansowania.	

§5	(Podwykonawcy)	

1. Na	 warunkach	 szczegółowo	 określonych	 w	 niniejszej	 Umowie,	 Zamawiający	 dopuszcza	
możliwość	 zlecenia	 przez	 Wykonawcę	 części	 przedmiotu	 Umowy	 Podwykonawcom,	 za	
których	 działanie	 lub	 zaniechanie	 Wykonawca	 ponosi	 całkowitą	 odpowiedzialność.	
Zamawiający	dopuszcza	także	dalsze	podwykonawstwo.		

2. Zlecenie	wykonania	części	przedmiotu	Umowy	Podwykonawcom	(dalszym	Podwykonawcom)	
nie	zmienia	zobowiązań	Wykonawcy	wobec	Zamawiającego	za	wykonanie	tej	części	Umowy.	
Wykonawca	będzie	odpowiedzialny	za	działania,	uchybienia	 i	 zaniedbania	Podwykonawców	
i	dalszych	 Podwykonawców,	 a	 także	 jego	 przedstawicieli	 lub	 pracowników	w	 takim	 samym	
stopniu,	jakby	to	były	działania,	uchybienia	lub	zaniedbania	jego	własnych	pracowników.	

3. Termin	 zapłaty	 wynagrodzenia	 Podwykonawcy	 (dalszemu	 Podwykonawcy)	 przewidziany	 w	
umowie	o	podwykonawstwo	nie	może	być	dłuższy	niż	30	dni	od	dnia	doręczenia	Wykonawcy,	
Podwykonawcy	 lub	 dalszemu	 Podwykonawcy	 faktury	 lub	 rachunku,	 potwierdzającej	
wykonanie	zleconej	Podwykonawcy	lub	dalszemu	Podwykonawcy	dostawy,	usługi	lub	roboty	
budowlanej.	

4. Wykonawca,	 Podwykonawca	 lub	 dalszy	 Podwykonawca	 zamówienia	 na	 roboty	 budowlane	
zamierzający	zawrzeć	umowę	o	podwykonawstwo,	której	przedmiotem	są	roboty	budowlane	
jest	 obowiązany	 przedłożyć	 do	 Zamawiającego	 oraz	 do	 Inżyniera,	 najpóźniej	 niż	 na	 30	 dni	
przed	 planowanym	 przystąpieniem	 przez	 Podwykonawcę	 (dalszego	 Podwykonawcę)	 do	
wykonywania	robót,	projekt	tej	umowy,	przy	czym	Podwykonawca	lub	dalszy	podwykonawca	
jest	obowiązany	dołączyć	zgodę	Wykonawcy	na	zawarcie	umowy	o	podwykonawstwo	o	treści	
zgodnej	z	projektem	umowy	o	podwykonawstwo.		

5. Zamawiający	 po	 uzyskaniu	 rekomendacji	 Inżyniera,	 w	 terminie	 12	 dni	 od	 daty	 przekazania	
projektu	umowy	o	podwykonawstwo,	może	zgłosić	pisemne	zastrzeżenia	do	projektu	umowy	
o	 podwykonawstwo,	 której	 przedmiotem	 są	 roboty	 budowlane,	 w	 przypadku	 gdy	 umowa	



	

 

o	podwykonawstwo	nie	 spełnia	wymagań	Zamawiającego	określonych	w	niniejszej	Umowie	
lub	w	SIWZ.		

6. Niezgłoszenie	pisemnych	zastrzeżeń	do	przedłożonego	projektu	umowy	o	podwykonawstwo,	
której	przedmiotem	są	roboty	budowlane,	w	terminie	określonym	zgodnie	w	ust.	5	powyżej,	
uważa	się	za	akceptację	projektu	umowy	o	podwykonawstwo	przez	Zamawiającego.	

7. Wykonawca,	 Podwykonawca	 lub	 dalszy	 podwykonawca	 zamówienia	 na	 Roboty	 przedkłada	
Zamawiającemu	 oraz	 do	 Inżyniera	 poświadczoną	 za	 zgodność	 z	 oryginałem	 kopię	 zawartej	
umowy	o	podwykonawstwo	w	terminie	7	dni	od	jej	zawarcia.	

8. Zamawiający	po	uzyskaniu	 rekomendacji	 Inżyniera,	w	 terminie	5	dni	może	zgłosić	w	 formie	
pisemnej	 sprzeciw	 do	 przedłożonej	 kopi	 umowy	 o	 podwykonawstwo	 (dalsze	
podwykonawstwo).	 Zamawiający	 będzie	 zgłaszał	 sprzeciw	 w	 przypadku	 istotnych	
rozbieżności	pomiędzy	przekazaną	kopią	umowy	a	wcześniej	uzgodnionym	projektem	umowy	
o	podwykonawstwo.	

9. Niezgłoszenie	 w	 formie	 pisemnej	 sprzeciwu	 do	 przedłożonej	 umowy	 o	 podwykonawstwo	
(dalsze	 podwykonawstwo),	 której	 przedmiotem	 są	 roboty	 budowlane,	 w	 terminie	
określonym	 w	 ust.	 8,	 uważa	 się	 za	 akceptację	 umowy	 przez	 Zamawiającego.	 Wykonawca	
zobowiązuje	 się,	 że	 przystąpienie	 do	 realizacji	 przez	 Podwykonawcę	̨ (dalszego	
Podwykonawcę)̨	umowy	o	podwykonawstwo	(dalsze	podwykonawstwo),	której	przedmiotem	
są	roboty	budowlane	nastąpi	wyłącznie	po	akceptacji	takiej	umowy	przez	Zamawiającego.	

10. Wykonawca	 lub	Podwykonawca	 (w	tym	dalszy	Podwykonawca)	przedkłada	Zamawiającemu	
oraz	 do	 Inżyniera	 poświadczoną	 za	 zgodność	 z	 oryginałem	 kopię	 zawartej	 umowy	
o	podwykonawstwo,	której	przedmiotem	są	dostawy	lub	usługi,	w	terminie	10	dni	od	dnia	jej	
zawarcia.	 Niniejsze	 postanowienia	 nie	 mają	 zastosowania	 do	 umów	 o	 podwykonawstwo	
w	zakresie	dostaw	i	usług	o	wartości	mniejszej	niż	50.000,00	zł	netto.	

11. Zamawiający	w	 terminie	 10	 dni	może	 zgłosić	w	 formie	 pisemnej	 sprzeciw	 do	 przedłożonej	
kopi	umowy	o	podwykonawstwo	(dalsze	podwykonawstwo),	której	przedmiotem	są	dostawy	
lub	usługi.	

12. Niezgłoszenie	 w	 formie	 pisemnej	 sprzeciwu	 do	 przedłożonej	 umowy	 o	 podwykonawstwo	
(dalsze	 podwykonawstwo),	 której	 przedmiotem	 są	 dostawy	 lub	 usługi,	 w	 terminie	
określonym	w	 ust.	 11,	 uważa	 się	 za	 akceptację	 umowy	 przez	 Zamawiającego.	Wykonawca	
zobowiązuje	 się,	 że	 przystąpienie	 do	 realizacji	 przez	 Podwykonawcę	̨ (dalszego	
Podwykonawcę)̨	umowy	o	podwykonawstwo	(dalsze	podwykonawstwo),	której	przedmiotem	
są	dostawy	lub	usługi	nastąpi	wyłącznie	po	akceptacji	takiej	umowy	przez	Zamawiającego.	

13. Zamawiający	może	 odmówić	 akceptacji	 umowy,	wzoru	 umowy	 dotyczącej	 Robót,	 Dostaw	 i	
Usług	z	Podwykonawcą	lub	dalszym	Podwykonawcą	w	szczególności	gdy:		

a) termin	 zapłaty	 wynagrodzenia	 Podwykonawcy	 lub	 dalszemu	 Podwykonawcy	



	

 

przewidziany	w	umowie	o	podwykonawstwo	jest	dłuższy	niż	30	dni	od	dnia	dostarczenia		
przez	 Podwykonawcę	 lub	 dalszego	 Podwykonawcę	 faktury	 lub	 rachunku,	
potwierdzających	 wykonanie	 zleconej	 Podwykonawcy	 lub	 dalszemu	 Podwykonawcy	
dostawy,	usługi	lub	roboty	budowlanej;	

b) termin	 wykonania	 umowy	 o	 podwykonawstwo	 (dalsze	 podwykonawstwo)	 wykracza	
poza	termin	wykonania	niniejszej	Umowy,	 lub	terminy/harmonogram	oddawania	przez	
Podwykonawcę	̨ (dalszego	 Podwykonawcę)̨	 robót	 częściami	 są/jest	 sprzeczny	 z	
postanowieniami	 niniejszej	 Umowy	 lub	 zatwierdzonymi/uzgodnionymi	
harmonogramami	rzeczowymi	realizacji	Umowy;	

c) przedmiotem	 umowy	 o	 Podwykonawstwo	 (dalsze	 Podwykonawstwo)	 jest	 wykonanie,	
odpowiednio:	robót	budowlanych,	dostaw	lub	usług,	które	nie	odpowiadają	̨ściśle	części	
przedmiotu	 określonego	 niniejszą	 Umową,	 lub	 wykonanie	 przedmiotu	 Umowy	 o	
podwykonawstwo	(dalsze	podwykonawstwo)	nie	zostało	określone	na	co	najmniej	takim	
poziomie	 jakości,	 jaki	wynika	z	niniejszej	Umowy	 i	nie	spełnia	wymagań́	określonych	w	
PFU,	Dokumentacji	Projektowej	lub	SIWZ;	

d) umowa	 o	 Podwykonawstwo	 (dalsze	 Podwykonawstwo)	 nie	 zawiera	 zapisów	 o	
obowiązku	 zatrudnienia	przez	Podwykonawcę	̨ (dalszego	Podwykonawcę)̨	na	podstawie	
umowy	o	pracę	osób	wykonujących	czynności,	o	których	mowa	w	§	11	ust.	2	niniejszej	
Umowy;	

e) umowa	 o	 Podwykonawstwo	 (dalsze	 Podwykonawstwo)	 nie	 zawiera	 zapisów	 o	
obowiązku	 Podwykonawcy	 (dalszego	 Podwykonawcy)	 do	 przedstawiania	
Zamawiającemu	 lub	 Inżynierowi	na	 jego	żądanie	dokumentów,	oświadczeń́	 i	wyjaśnień́	
dotyczących	realizacji	umowy	o	podwykonawstwo	(dalsze	podwykonawstwo);	

f) umowa	 o	 podwykonawstwo	 (dalsze	 podwykonawstwo)	 nie	 zawiera	 wynagrodzenia	
Podwykonawcy	 (dalszego	 Podwykonawcy)	 lub	 umowa	 o	 podwykonawstwo	 (dalsze	
podwykonawstwo)	 przewiduje	 wynagrodzenie	 Podwykonawcy	 (dalszego	
Podwykonawcy)	w	wysokości	wyższej	niż	̇wynagrodzenie	Wykonawcy	za	te	same	roboty,	
dostawy,	 usługi	 wynikające	 z	 ceny	 Wykonawcy	 określonej	 w	 ofercie	 lub	 w	
zatwierdzonym	 rozbiciu	 Wykazu	 Cen	 Ryczałtowych,	 o	 którym	 mowa	 w	 §	 8	 ust.	 11	
niniejszej	 Umowy	 lub	 do	 umowy	 o	 podwykonawstwo	 (dalsze	 podwykonawstwo)	 nie	
dołączono	 kosztorysów	 (przy	 wynagrodzeniu	 kosztorysowym),	 tabeli	 elementów	
scalonych	(przy	wynagrodzeniu	ryczałtowym),	lub	innych	dokumentów	z	których	wynika	
szczegółowa	 wartość	́ należnego	 Podwykonawcy	 (dalszemu	 Podwykonawcy)	
wynagrodzenia;	

g) umowa	 o	 podwykonawstwo	 (dalsze	 podwykonawstwo)	 zawiera	 zapisy	 uzależniające	
dokonanie	zapłaty	na	rzecz	Podwykonawcy	(dalszego	Podwykonawcy)	od	odbioru	robót,	
dostaw	 lub	 usług	 przez	 Zamawiającego	 lub	 od	 zapłaty	 należności	 Wykonawcy	 przez	
Zamawiającego;	

14. W	przypadku,	gdy	projekt	umowy	o	podwykonawstwo	(dalsze	podwykonawstwo)	lub	projekt	
zmiany	 umowy	 o	 podwykonawstwo	 (dalsze	 podwykonawstwo),	 a	 także	 umowy	



	

 

o	podwykonawstwo	(dalsze	podwykonawstwo)	i	ich	zmiany	sporządzane	są	w	języku	obcym,	
Wykonawca,	 Podwykonawca	 lub	 dalszy	 Podwykonawca	 jest	 zobowiązany	 załączyć	́ do	
przedkładanego	projektu	lub		kopi	umowy,	jego	tłumaczenie	na	język	polski;	

15. Powyższe	 postanowienia	 ust.	 4	 –	 14	 stosuje	 się	 odpowiednio	 do	 zmian	 umowy	
o	podwykonawstwo		(dalsze	podwykonawstwo).	

16. Jeżeli	zamiana	Podwykonawcy	dotyczy	podmiotu,	na	którego	zasoby	Wykonawca	powoływał	
się,	 na	 zasadach	 określonych	 w	 art.	 22a	 ust.	 1	 Ustawy	 Pzp,	 w	 celu	 wykazania	 spełniania	
warunków	udziału	w	postępowaniu	Wykonawca	jest	obowiązany	wykazać	Zamawiającemu,	iż	
proponowany	 inny	 Podwykonawca	 lub	 Wykonawca	 samodzielnie,	 spełnia	 je	 w	 stopniu	
wymaganym	 w	 trakcie	 postępowania	 o	 udzielenie	 zamówienia	 poprzez	 złożenie	
odpowiednich	 dokumentów	 określonych	 w	 SIWZ.	 Wykonawca	 jednocześnie	 przedstawi	
oświadczenie	 w	 formie	 Jednolitego	 Europejskiego	 Dokumentu	 Zamówienia	 (JEDZ)	 dla	
podmiotu	 trzeciego	 oraz	 odpowiednie	 dokumenty	wymagane	w	 SIWZ	 potwierdzające	 brak	
podstaw	do	wykluczenia	dla	tego	podwykonawcy.	

17. 	Wraz	 z	 każdą	 wystawioną	 fakturą,	 Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 doręczyć	 Inżynierowi,	
potwierdzone	 pisemnie	 przez	 Podwykonawcę	 lub	 dalszego	 Podwykonawcę,	 którzy	 zawarli	
zaakceptowaną	 przez	 Zamawiającego	 umowę	 o	 podwykonawstwo,	 której	 przedmiotem	 są	
roboty	 budowlane,	 lub	 przedłożoną	 Zamawiającemu	 umowę	 o	 podwykonawstwo,	 której	
przedmiotem	 są	 dostawy	 lub	 usługi,	 oświadczenie	 o	 dokonanych	 na	 rzecz	 odpowiednio	
Podwykonawcy	 lub	 dalszego	 Podwykonawcy	 płatnościach	 wraz	 z	 dokumentami	
potwierdzającymi	 dokonanie	 zapłaty	 na	 rzecz	 Podwykonawców	 lub	 dalszych	
Podwykonawców	 kwot	 obejmujących	 zakres	 wykonanych	 Robót,	 Dostaw,	 Usług	 za	 które	
dokonywane	jest	bieżące	rozliczenie.		

18. Zamawiający	dokonuje	bezpośredniej	 zapłaty	wymagalnego	wynagrodzenia	przysługującego	
Podwykonawcy	 lub	 dalszemu	 Podwykonawcy,	 który	 zawarł	 zaakceptowaną	 przez	
zamawiającego	umowę	o	podwykonawstwo,	której	przedmiotem	są	 roboty	budowlane,	 lub	
który	zawarł	przedłożoną	zamawiającemu	umowę	o	podwykonawstwo,	której	przedmiotem	
są	dostawy	 lub	usługi,	w	przypadku	uchylenia	 się	od	obowiązku	zapłaty	odpowiednio	przez	
Wykonawcę,	Podwykonawcę	lub	dalszego	Podwykonawcę	zamówienia	na	roboty	budowlane.	

19. Wynagrodzenie,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 18	 dotyczy	 wyłącznie	 należności	 powstałych	 po	
zaakceptowaniu	 przez	 Zamawiającego	 umowy	 o	 podwykonawstwo,	 której	 przedmiotem	 są	
roboty	 budowlane,	 lub	 po	 przedłożeniu	 zamawiającemu	 poświadczonej	 za	 zgodność	
z	oryginałem	kopii	umowy	o	podwykonawstwo,	której	przedmiotem	są	dostawy	lub	usługi.	

20. 	Bezpośrednia	 zapłata	 obejmuje	wyłącznie	 należne	wynagrodzenie,	 bez	 odsetek,	 należnych	
Podwykonawcy	lub	dalszemu	Podwykonawcy.	

21. Przed	 dokonaniem	 bezpośredniej	 zapłaty	 Zamawiający	 wezwie	 Wykonawcę	 do	 zgłoszenia	
w	formie	 pisemnej	 uwag	 dotyczących	 zasadności	 bezpośredniej	 zapłaty	 wynagrodzenia	
Podwykonawcy	 lub	 dalszemu	 Podwykonawcy,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 18.	 Zamawiający	
wyznaczy	termin	na	zgłaszanie	uwag,	nie	krótszy	niż	5	dni	od	dnia	doręczenia	tej	informacji.	

22. Po	terminie	wskazanym	przez	Zamawiającego	na	zgłoszenia	uwag,	o	których	mowa	w	ust.	21,	
Zamawiający	może	według	własnego	uznania:	



	

 

a) nie	 dokonać	 bezpośredniej	 zapłaty	 wynagrodzenia	 Podwykonawcy	 lub	 dalszemu	
Podwykonawcy,	jeżeli	Wykonawca	wykaże	niezasadność	takiej	zapłaty	albo	

b) złożyć	 do	 depozytu	 sądowego	 kwotę	 potrzebną	 na	 pokrycie	 wynagrodzenia	
Podwykonawcy	 lub	 dalszego	 Podwykonawcy	 w	 przypadku	 istnienia	 zasadniczej	
wątpliwości	 Zamawiającego	 co	 do	 wysokości	 należnej	 zapłaty	 lub	 podmiotu,	 któremu	
płatność	się	należy,	albo	

c) dokonać	 bezpośredniej	 zapłaty	 wynagrodzenia	 Podwykonawcy	 lub	 dalszemu	
Podwykonawcy,	 jeżeli	 Podwykonawca	 lub	 dalszy	 Podwykonawca	 wykaże	 zasadność	
takiej	zapłaty.	

23. W	przypadku	dokonania	bezpośredniej	zapłaty	Podwykonawcy	lub	dalszemu	Podwykonawcy,	
o	 których	 mowa	 w	 ust.	 18,	 Zamawiający	 potrąca	 kwotę	 wypłaconego	 wynagrodzenia	
z	wynagrodzenia	należnego	Wykonawcy.	

24. Wykonawca	 oświadcza	 nieodwołalnie,	 iż	 dokonanie	 przez	 Zamawiającego	 płatności	
bezpośrednio	na	 rzecz	Podwykonawcy	 lub	dalszego	Podwykonawcy	zwalnia	Zamawiającego	
z	obowiązku	zapłaty	odpowiedniej	części	wynagrodzenia	Wykonawcy.	

25. Zamawiającemu	 przysługuje	 prawo	 wstrzymania	 zapłaty	 wynikającego	 z	 Umowy	
przysługującego	Wykonawcy	 wynagrodzenia	 w	 przypadku	 nieprzedłożenia	 Zamawiającemu	
dokumentów	 i	 oświadczeń,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 17	 lub	 zalegania	 przez	 Wykonawcę	
z	płatnościami	 wobec	 Podwykonawców	 lub	 przez	 Podwykonawców	 wobec	 dalszych	
Podwykonawców.	 W	 takim	 przypadku	 Wykonawca	 oświadcza,	 iż	 zrzeka	 się	 od	
Zamawiającego	dochodzenia	odsetek	ustawowych	od	zatrzymanych	płatności.	

26. Jakakolwiek	akceptacja	przez	Zamawiającego	umowy	podwykonawczej	w	ramach	niniejszego	
§	5	dokumentu	Umowy	nie	stanowi	podstawy	do	podwyższenia	wynagrodzenia	Wykonawcy	
za	wykonanie	przedmiotu	Umowy.	Wszelkie	koszty	związane	z	realizacja	zakresu	Robót	,	prac,	
dostaw	 lub	 usług	 przez	 Podwykonawców	 lub	 dalszych	 Podwykonawców,	 są	 kosztami	
Wykonawcy,	uznane	za	uwzględnione	w	cenie	Oferty.	

§	6	(Obowiązki	Zamawiającego)	

1. Do	 obowiązków	 Zamawiającego	 należą	 zadania,	 o	 których	 mowa	 w	 Umowie,	 w	 tym	 w	
szczególności:		

a) przekazanie	Wykonawcy	Terenu	Budowy	w	ustalonym	w	Umowie	terminie;		

b) udzielanie	 Wykonawcy	 wszelkich	 informacji	 będących	 w	 jego	 posiadaniu	
niezbędnych	 do	 należytego	 wykonywania	 prac	 projektowych	 i	 Robót	 w	 zakresie	
w	jakim	informacje	takie	są	dostępne	Zamawiającemu;		

c) na	 żądanie	Wykonawcy	 udzielanie	Wykonawcy	wszelkich	 koniecznych	 umocowań	
i	pełnomocnictw	w	zakresie	w	jakim	będą	one	konieczne	do	należytego	wykonania	
Umowy;	

d) dokonanie	odbioru		Dokumentacji	Projektowej	zgodnie	z	postanowieniami	Umowy;	

e) dokonanie	odbioru	przedmiotu	Umowy	zgodnie	z	postanowieniami	Umowy;	



	

 

f) zapłacenie	 wynagrodzenia	 Wykonawcy	 tytułem	 należytego	 wykonania	 prac	
projektowych	oraz	Robót	przez	Wykonawcę	zgodnie	z	postanowieniami	Umowy;	

2. Zamawiający	 będzie	 współpracować	 z	 Wykonawcą	 na	 każdym	 etapie	 realizacji	 Umowy,	
Obowiązek	 współpracy	 w	 żadnym	 wypadku	 nie	 oznacza	 jednak	 obowiązku	 przejmowania	
świadczeń,	 które	 zgodnie	 z	 Umową	 są	 obowiązkiem	 Wykonawcy,	 ani	 też	 przejmowania	
zakresu	odpowiedzialności,	który	zgodnie	z	Umową	spoczywa	na	Wykonawcy.		

§7	(Przekazanie	dokumentacji)	

1. Inżynier	w	 imieniu	 Zamawiającego	 przekaże	Wykonawcy	wszelką	 dokumentację	 znajdującą	
się	lub	która	będzie	się	znajdować	w	posiadaniu	Zamawiającego.		

2. Najpóźniej	 w	 terminie	 do	 5	 dni	 od	 dnia	 podpisania	 Umowy	 Zamawiający	 przekaże	
Wykonawcy	następujące	dokumenty:	

a) Pozwolenie	na	budowę	nr	118/2017	z	dnia	10	maja	2017r		(wersja	papierowa).	

b) 	Projekt	Budowlany,	(wersja	papierowa).	

c) Kopia	umowy	do	dofinasowanie	z	dnia	20	września	2017	roku	(wersja	papierowa).	

d) Inne	niezbędne	do	realizacji	Umowy	a	będące	w	posiadaniu	Zamawiającego.	

§8	(Obowiązki	Wykonawcy)	

1. Do	 obowiązków	Wykonawcy	 należą	 zadania,	 o	 których	mowa	we	wszystkich	 dokumentach	
składających	 się	 na	 Umowę,	 które	 nie	 zostały	 wyraźnie	 przydzielone	 Zamawiającemu	 lub	
innemu	 podmiotowi,	 a	 są	 niezbędne	 do	 realizacji	 przedmiotu	 Umowy,	 w	 tym	
w	szczególności:	

a) Wykonywanie	całości	przedmiotu	Umowy	w	terminach	określonych	w	Umowie;		

b) Uzyskanie	 i	 utrzymanie	 co	 najmniej	 przez	 cały	 okres	 Gwarancji,	 Parametrów	
Gwarantowanych	 bezwzględnych	 (Grupy	 A)	 pod	 rygorem	 uznania	 Umowy	 za	
niewykonaną	a	Parametrów	Gwarantowanych	(Grupy	B)	w	szczególności	Parametrów	
Gwarantowanych	 wskazanych	 w	 ofercie	 	 w	 ramach	 kryteriów	 oceny	 ofert	 pod	
rygorem	kar	umownych;	

c) Sporządzenia	 Dokumentów	 Wykonawcy	 w	 tym	 Dokumentacji	 Projektowej	 zgodnie	
z	Wymaganiami	 technicznymi	 i	 uwarunkowaniami	 finansowymi	 Zamawiającego	 w	
zakresie	eksploatacji;	

d) Zawarcie	 umów	 ubezpieczenia	 i	 utrzymanie	 w	 mocy	 odpowiednich	 polis	
ubezpieczeniowych	w	związku	z	możliwymi	negatywnymi	zdarzeniami	losowymi	oraz	
odpowiedzialnością	 cywilną	 zgodnie	 z	 postanowieniami	 niniejszego	 dokumentu	
Umowy;	

e) Stosowanie	 się	 do	 poleceń	 i	 określeń	 przekazanych	 mu	 przez	 Zamawiającego	 lub		
Inżyniera	w	trakcie	realizacji	Umowy;	

2. Wszelkie	wnioski	formułowane	przez	Wykonawcę	dla	Inżyniera	lub	Zamawiającego	powinny	



	

 

zawierać	 wyczerpujące	 uzasadnienie	 (oparte	 w	 zależności	 od	 sytuacji	 na	 analizie	 np.	 PFU,	
dokumentów	budowy,	 kosztów,	 sytuacji	 rynkowej,	 powszechnie	 obowiązujących	 przepisów	
prawa	 itp.,	 a	 dokumenty	 te	 dołączy	 do	 formułowanego	 wniosku	 w	 przypadku,	 gdy	
Przedstawiciel	 Zamawiającego	 lub	 Inżynier	 będzie	 tego	 wymagał)	 z	 konkretnymi	 i	
jednoznacznymi	 rekomendacjami	 (co	 nie	 ogranicza	możliwości	 formułowania	 rekomendacji	
wariantowych	i	warunkowych).	

3. Wykonawca	 będzie	 odpowiedzialny	 za	 zapoznanie	 swojego	 personelu	 z	 postanowieniami	
Umowy	w	 celu	 zrozumienia	 zakresu	prac	objętych	przedmiotem	Umowy,	 a	 także	po	 to,	 by	
być	 w	 pełni	 świadomym	 warunków	 Umowy	 i	 wynikających	 z	nich	 następstw.	 Wykonawca	
będzie	 odpowiedzialny	 za	 przestudiowanie	 Dokumentów	 Zamawiającego	 celem	 ich	
dogłębnego	 zrozumienia.	 Wykonawca	 zapewni	 że	 zrobi	 wszystko,	 co	 niezbędne	 dla	
odpowiedniego	 wykonania	 prac	 projektowych	 oraz	 Robót	 zgodnie	 z	 intencją	 i	 znaczeniem	
wymagań	 Zamawiającego	 i	 Dokumentów	 Zamawiającego.	 W	 przypadku	 jakichkolwiek	
niezgodności	 lub	 wątpliwości	 dotyczących	 interpretacji	 wymagań	 Zamawiającego	
i	Dokumentów	 Zamawiającego,	 związanych	 w	 szczególności	 ze	 zmianami	 zaistniałymi	 na	
etapie	 realizacji	 prac	 projektowych	 oraz	 Robót,	 Wykonawca	 powiadomi	 niezwłocznie,	 na	
piśmie	Inżyniera	i	Zamawiającego,	w	celu	uzyskania	niezbędnych	wyjaśnień	i	ustaleń.	

4. Wszystkie	działania	Wykonawcy	będą	realizowane	z	uwzględnieniem,	wytycznych	wydanych	
w	 ramach	 Programu	 Operacyjnego	 Infrastruktura	 i	 Środowisko	 2014-2020	 -	 instytucji	
współfinansującej	 oraz	 innymi	 obowiązującymi	 wymaganiami/wytycznymi	 dotyczącymi	
Inwestycji	z	uwagi	na	źródła	ich	finansowania,	w	tym	Umową	o	dofinansowanie.	Wykonawca	
będzie	 stosował	 ww.	 wytyczne	 i	 wymagania	 we	 wszystkich	 działaniach	 prowadzonych	 w	
ramach	Umowy	dotyczących	Elementu	Inwestycji	nr	1	–	Elektrociepłowni.	

5. Wykonawca	jest	zobowiązany	do	przygotowywania,	sporządzania	na	wniosek	Zamawiającego	
lub	 Inżyniera	 w	 wyznaczonym	 terminie	 wszelkich	 informacji,	 harmonogramów	 realizacji	
inwestycji,	 dokumentów,	 raportów,	 sprawozdań	 okresowych,	 rocznych	 i	 końcowego	
z	realizacji	 Inwestycji,	 zgodnie	 z	 wymaganiami	 Zamawiającego	 i	 zaleceniami	 instytucji	
finansujących	przedmiotową	Inwestycję.	

6. Przez	cały	okres	realizacji	Robót	Wykonawca	udostępni	przestrzeń	dyskową	FTP	gdzie	będzie	
prowadził	 elektroniczną	 archiwizacje	 całości	 dokumentacji	 Budowy	 w	 tym	 (Projektowej	 i	
technicznej)	 zgodnie	 z	 wskazaniami	 Inżyniera,	 zapewniając	 stały	 zdalny	 dostęp	 do	 wersji	
elektronicznej	wszelkich	dokumentów	Budowy	 (skany)	dla	wszystkich	uczestników	realizacji	
Inwestycji.	 Wykonawca	 zabezpieczy	 odpowiednio	 minimum	 5	 licencji	 dostępowych	 dla	
Zamawiającego	 oraz	 co	 najmniej	 5	 licencji	 dla	 Inżyniera	 przez	 cały	 okres	 realizacji	 prac	
projektowych	 i	 Robót.	 W	 terminie	 15	 dni	 po	 zakończeniu	 realizacji	 Robót	 Wykonawca	
przekaże	w	sposób	uporządkowany	całość	archiwum	elektronicznych	dokumentów	Budowy	
Zamawiającemu	w	formie	uzgodnionej	z	Inżynierem	i	Zamawiającym.		

7. Wykonawca	 będzie	 także	 odpowiedzialny	 za	 przechowywanie	 na	 Terenie	 Budowy	
dokumentów	budowy	w	wersji	papierowej.	Wykonawca	udzieli	pełnego	dostępu	Inżynierowi	
oraz	Zamawiającemu	do	całości	dokumentacji	budowy	w	godzinach	pracy	Biura	Budowy.	W	
terminie	 15	 dni	 po	 zakończeniu	 realizacji	 Robót,	 Wykonawca	 przekaże	 w	 sposób	



	

 

uporządkowany	 całość	 archiwum	 dokumentów	 Budowy	 Zamawiającemu	 w	 formie	
uporządkowanej	 wraz	 z	 odpowiednią	 listą	 dokumentów,	 uzgodnionej	 z	Inżynierem	 i	
Zamawiającym.	

8. Wykonawca	zwolni	Zamawiającego	z	długu	z	tytułu	odpowiedzialności	za	szkodę	wyrządzoną	
czynem	niedozwolonym	 (w	 tym	w	 szczególności	 za	 szkodę	wyrządzoną	przez	 zawalenie	 się	
budowli	 lub	 oderwanie	 się	 jej	 części	 wynikłe	 z	 wady	 w	 budowie)	 lub	 niewykonaniem	 lub	
nienależytym	wykonaniem	Umowy	przez	 zdarzenie	 (działanie	 lub	 zaniechanie)	 zaistniałe	na	
Terenie	 Budowy	 lub	 zaistniałe	 w	 związku	 z	 wykonywaniem	 robót	 budowlanych,	 dostaw,	
usług	 objętych	 przedmiotem	 Umowy	 przed	 upływem	 okresu	 Rękojmi	 lub	 Gwarancji,	 z	
przyczyn	leżących	po	stronie	Wykonawcy	lub	Podwykonawców,	dalszego	Podwykonawcy.	

9. Wykonawca	 umożliwi	 Zamawiającemu	 i	 Inżynierowi	 w	 każdym	 czasie	 przeprowadzenie		
wszelkich	działań	kontrolnych	Terenu	Budowy,	realizowanych	Robót,	stosowanych	w	ich	toku	
wyrobów	oraz	wszelkich	okoliczności	dotyczących	realizacji	Przedmiotu	Umowy.	

10. 	Wykonawca	 będzie	 realizował	 polecenia	 na	 podstawie	 decyzji,	 opinii	 i	 wytycznych	
przekazanych	mu	przez	Zamawiającego	lub	Inżyniera	w	trakcie	realizacji	Umowy.	

11. Wykonawca	przedstawi	do	akceptacji	Zamawiającego	oraz	 Inżyniera,	w	terminie	nie	później	
niż	 na	 10	 dni	 przed	wskazaną	w	 harmonogramie	 Realizacji	 Dokumentacji	 Projektowej	 datą	
podpisania	protokołu	odbioru	Dokumentacji	Projektowej	zamykającego	ETAP	I	dla	każdego	z	
Elementów	Inwestycji,	realizacji	Umowy,	szczegółowe	rozbicie	Zestawienia	Cen	Ryczałtowych	
w	 zakresie	wartości	 o	 której	mowa	w	 §	 17	 ust	 3	 pkt	 b)	 Umowy	 dla	 każdego	 z	 Elementów	
Inwestycji,	wskazanych	w	ofercie	na	 realizację	Etapu	 II	 –	 realizacja	Robót	 i	wykonanie	prac	
projektowych	 w	 zakresie	 Projektu	 Wykonawczego,	 na	 konkretne	 elementy	 skończone	 dla	
tego	 zakresu	 Robót	 objętych	 Umową.	 Wykonawca	 dokona	 podziału	 zadeklarowanych	 w	
Zestawieniu	 Cen	 Ryczałtowych	 kwot	 dla	 Etapu	 II	 realizacji	 dla	 każdego	 z	 Elementów	
Inwestycji,	w	stopniu	szczegółowości	umożliwiającym	odbiory	 i	płatności	częściowe	za	dane	
elementy	 skończone	 oraz	 prawidłowy	 podział	 płatności	 na	 środki	 kwalifikowane	 i	
niekwalifikowane	 umożliwiające	 całkowite	 rozliczenie	 uzyskanej	 dotacji.	 Przedmiotowe	
rozbicie	 ma	 wskazywać	 na	 realne	 stawki	 za	 wykonanie	 danych	 elementów,	 skalkulowane	
zgodnie	z	zakresem	wskazanym	w	opisie	przedmiotu	zamówienia,	Dokumentacji	Projektowej.	
Ustalone	w	przedmiotowym	dokumencie	elementy	skończone	oraz	przypisane	do	nich	stawki	
ryczałtowe	 nie	 będą	 ulegać	 zmianie	 przez	 cały	 okres	 realizacji	 Robót	 z	 wyłączeniem	
okoliczności	przewidzianych	Umową.	

12. 	W	 terminie	5	dni	od	doręczenia	Zamawiającemu	rozbicia	Zestawienia	Cen	Ryczałtowych,	o	
których	 mowa	 powyżej	 –	 Zamawiający	 z	 uwzględnieniem	 opinii	 Inżyniera	 rozbicie	
Zestawienia	Cen	Ryczałtowych,	zatwierdzi	albo	odmówi	zatwierdzenia	wyznaczając	termin	5	
dni	 na	 jego	 poprawę	 i	 ponowne	 złożenie	 do	 zatwierdzenia	 przez	 Zamawiającego.	 W	
przypadku	braku	zatwierdzenia	ponownie	złożonego	rozbicia	cen	ryczałtowych	Zamawiający	
będzie	 uprawniony	wstrzymać	 prawo	 dostępu	 do	 części	 lub	 całości	 Terenu	 Budowy	 z	winy	
Wykonawcy	 i	 do	 naliczania	 kar	 za	 opóźnienie	 w	uzgodnieniu	 rozbicia	 Zestawienia	 Cen	
Ryczałtowych.		



	

 

13. Zamawiający	 może	 w	 szczególności	 odmówić	 zatwierdzenia	 rozbicia	 Zestawienia	 Cen	
Ryczałtowych	 w	 przypadku,	 gdy	 dana	 pozycja	 elementów	 skończonych	 według	 oceny	
Inżyniera	 lub	 Zamawiającego	 będzie	 wyceniona	 w	 sposób	 rażąco	 odbiegający	 od	 cen	
rynkowych,	 określonych	 na	 podstawie	 zeszytów	 Sekocenbud	 lub	 Katalogu	 Nakładów	
Rzeczowych	 (KNR)	 lub	 trzech	 niezależnych	 ofert	 przedstawionych	 przez	 Inżyniera.	
Zamawiający	 wg	 własnego	 uznania	 może	 także	 odmówić	 zatwierdzenia	 wskazania	 danego	
elementu	jako	element	skończony	w	przypadku	gdy	cena	jednostkowa	dla	tego	elementu	jest	
o	 małej	 wartości	 w	 stosunku	 do	 przewidywanego	 postępu	 Robót	 oraz	 zakładanego	 przez	
Zamawiającego	 harmonogramu	 płatności.	 Powodem	 braku	 zatwierdzenia	 przez	
Zamawiającego	 rozbicia	 Zestawienia	 Cen	 Ryczałtowych	 może	 być	 także,	 brak	 możliwości	
rozliczenia	 wydzielonych	 pozycji	 w	 zakresie	 przyznanej	 refundacji	 środków	 zgodnie	 z	
wytycznymi	i	umową	o	dofinasowanie	Inwestycji.	

14. W	 przypadku	 braku	 zatwierdzenia	 rozbicia	 Zestawienia	 Cen	 Ryczałtowych,	 Zamawiający	
przekaże	 na	 piśmie	 uwagi	 i	 zastrzeżenia	w	 zakresie	 przekazanego	 rozbicia	 Zestawienia	 Cen	
Ryczałtowych.	 Zamawiający	 odmówi	 akceptacji	 rozbicia	 zestawienia	 cen	 ryczałtowych	
w	przypadku	 niezgodności	 przedmiotowego	 dokumentu	 w	 odniesieniu	 do	 oferty	
Wykonawcy,	wymagań	opisanych	w	PFU	 lub	Dokumentacji	Projektowej.	Brak	zatwierdzenia	
rozbicia	Zestawienia	Cen	Ryczałtowych	na	elementy	skończone	jest	ryzykiem	Wykonawcy.		

15. W	trakcie	realizacji	prac	projektowych	do	obowiązków	Wykonawcy	należy	w	szczególności:	

a) Dokładna	 analiza	 założeń	 Zamawiającego	 w	 szczególności	 Dokumentacji	
Zamawiającego	oraz	dobór	technologii	wykonania	Inwestycji	zgodnie	z	PFU	w	sposób	
zapewniający	 osiągnięcie	 wszystkich	 wymaganych	 Parametrów	 Gwarantowanych	 z	
uwzględnieniem	 interesu	 Zamawiającego	 pod	 względem	 ekonomicznym	 co	 do	
realizacji	jak	i	eksploatacji	przedmiotu	Umowy;		

b) Wykonawca	 opracuje	 i	 przedstawi	 do	 akceptacji	 Zamawiającego	 oraz	 Inżyniera,	
Projekty	 Podstawowe	 dla	 każdego	 z	 Elementów	 Inwestycji	 	 opracowane	w	 stopniu	
szczegółowości	 pozwalającym	 na	 dokładną	 ocenę	 założeń	 technologicznych	
przedmiotu	 Umowy	 zgodnie	 z	 PFU.	 Zaakceptowane	 przez	 Zamawiającego	 Projekty	
Podstawowe,	będą	podstawą	do	dalszych	prac	projektowych	w	tym	nad	Projektami	
Wykonawczymi;	 Sporządzenie	 i	 dostarczenie	 Inżynierowi	 kompletnego	 zestawu	
przedmiotowej	 dokumentacji	 w	 języku	 polskim	 zgodnie	 z	 przepisami	 prawa	
budowlanego	oraz	warunkami	określonymi	w	Umowie,	w	5	egzemplarzach	w	formie	
papierowej	 oraz	 elektronicznej	 (w	 formacie	 nieedytowalnym	 oraz	 powszechnie	
stosowanym	formacie	edytowalnym	rysunki	techniczne	w	np.	w	plikach	dwg).	

c) W	 ramach	 Projektów	 Podstawowych	 dla	 każdego	 z	 Elementów	 Inwestycji		
Wykonawca	 przedstawi	 zestawienie	 kosztów	 eksploatacji	 w	 okresie	 5	 letnim,	
wskazując	na	szacunkowe	koszty	przeglądów,	wymiany	części	oraz	serwisu	dla	całości	
przedmiotu	Umowy.	Przedmiotowe	dane	będą	podlegać	wnikliwej	analizie	 Inżyniera	
oraz	 Zamawiającego	 w	 zakresie	 przeciwdziałania	 ewentualnemu	 przesunięciu	
kosztów	 dostaw	 na	 okres	 eksploatacji	 po	 okresie	Gwarancji	 i	 ich	 akceptacja	 będzie	
elementem	akceptacji	Projektu	Podstawowego;		



	

 

d) Opracowanie	 wymaganych	 prawem	 Projektów	 Budowlanych	 dla	 każdego	 z	
Elementów	 Inwestycji	 wraz	 z	 uzyskaniem	 w	 imieniu	 Zamawiającego	 aktualnych	
pozwoleń	na	budowę,	które	będzie	podstawą	do	realizacji	przedmiotowej	Inwestycji.	
Sporządzenie	 i	 dostarczenie	 Inżynierowi	 kompletnego	 zestawu	 przedmiotowej	
dokumentacji	 w	 języku	 polskim	 zgodnie	 z	 przepisami	 Prawa	 budowlanego	 oraz	
warunkami	 określonymi	 w	 Umowie,	 w	 5	 egzemplarzach	 w	 formie	 papierowej	 oraz	
elektronicznej	(w	formacie	nieedytowalnym	oraz	powszechnie	stosowanym	formacie	
edytowalnym	rysunki	techniczne	w	np.	w	plikach	dwg);		

e) Przekazany	przez	 Zamawiającego	Projekt	 Budowlany	dla	 Elementu	 Inwestycji	 nr	 1	 -	
budowy	 elektrociepłowni	 wraz	 z	 pozwoleniem	 na	 budowę	 nr	 118/2017	 z	 dnia	 10	
maja	2017r.,	 jest	 traktowany	 jako	dokument	pomocniczy	 z	 którego	Wykonawca	nie	
będzie	korzystać	w	przedstawionej	formie	w	celu	realizacji	Elementu	nr	1	Inwestycji.	
W	 przypadku	 gdy	 Wykonawca	 podejmie	 decyzję,	 że	 będzie	 korzystać	 z	
przedmiotowych	 dokumentów	 w	 celu	 prawidłowej	 realizacji	 przedmiotu	 umowy,	
Wykonawca	 jest	 zobowiązany	 do	 dokonania	 rzetelnej	 analizy	 przedmiotowych	
dokumentów	 i	 wprowadzenia	 korekt,	 zmian	 w	 ich	 treści	 na	 własny	 koszt	 i	 ryzyko.	
Dokumenty	te	będą	traktowane	jak	Dokumentacja	Wykonawcy,	i	Wykonawca	będzie	
za	nią	odpowiedzialny	jak	za	dokumentację	własną;	

f) W	przypadku	gdy	w	Dokumentach	Zamawiającego,	w	 szczególności	w	przekazanym	
Projekcie	 Budowlanym	 lub	 wymaganiach	 Zamawiającego	 (PFU)	 występują	 braki	
zakresowe,	 albo	 jeżeli	 wykonanie	 przedmiotu	 Umowy	 zgodnie	 z	 technologią	
Wykonawcy	 wymaga	 dodatkowych	 uzgodnień,	 pozwoleń,	 projektów	 lub	
dokumentów,	lub	dokumenty	te	są	nieaktualne,	w	celu	realizacji	Umowy	i	osiągnięcia	
wymaganych	 Parametrów	 Gwarantowanych	 lub	 innych	 wskazanych	 w	 PFU,	
Wykonawca	 zobowiązany	 będzie	 do	 uzyskania	 wszelkich	 niezbędnych,	 aktualnych	
dokumentów	oraz	wprowadzenia	uzupełnień,	w	przekazanej	dokumentacji	na	własny	
koszt	 i	 ryzyko.	 Okoliczności	 wskazane	 powyżej	 nie	 będą	 stanowiły	 podstawy	 do	
przyznania	 Wykonawcy	 dodatkowego	 wynagrodzenia	 lub	 przesunięcia	
któregokolwiek	 z	 terminów	 realizacji	 Umowy,	 a	 prace	 lub	 Roboty	 niezbędne	 do	
wykonania	 nie	 będą	 stanowiły	 prac	 dodatkowych.	 Przyjmuje	 się,	 że	 Wykonawca	
uwzględnił	ryzyko	wykonania	takich	prac	i	zmian	w	cenie	Oferty;	

g) Wykonawca	 przed	 przystąpieniem	 do	 prac	 projektowych	 dokona	 szczegółowej	
inwentaryzacji	 Terenu	 Budowy	 pod	 względem	 formalnym	 jak	 i	 technicznym	 oraz	
wszystkich	istniejących	obiektów,	które	w	ramach	realizacji	przedmiotu	Umowy	mają	
być	wykorzystane,	 lub	 są	 związane	 z	 Robotami.	 Inwentaryzacja	 będzie	 obejmowała	
określenie	 wszystkich	 danych	 niezbędnych	 do	 opracowania	 Dokumentów	
Wykonawcy	w	 tym	Dokumentacji	 Projektowej	 zgodnie	 z	wymaganiami	 SIWZ	w	 tym	
takich	elementów	jak	wymiary,	rzędne	wysokościowe,	współrzędne,	geodezja	itd.	

h) Na	 każdym	etapie	 realizacji	 prac	 projektowych	w	 tym	 także	 dotyczących	 Projektów	
Wykonawczych,	 Wykonawca	 będzie	 prowadził	 analizę	 w	 zakresie	 planowanych	
kosztów	 Inwestycji	 tj.	 budżetu	 przewidzianego	 na	 realizację	 inwestycji	 oraz	



	

 

późniejszych	 kosztów	 eksploatacji	 i	 serwisu	 przedmiotu	 Inwestycji.	 Przedmiotowe	
dane,	na	każde	żądanie	 Inżyniera	 lub	Zamawiającego	w	ustalonym	terminie	 lecz	nie	
krótszym	 niż	 3	 dni,	 będą	 przekazywane	 do	 analizy	 Inżynierowi	 i	 Zamawiającemu	w	
formie	 zestawień	 lub	 innych	 opracowań	 uzgodnionych	 z	 Inżynierem	 lub	
Zamawiającym,		

i) W	trakcie	prac	projektowych	Wykonawca	uwzględni	wszelkie	porozumienia	i	zasady,	
obowiązujące	 wymogi	 oraz	 umowy	 na	 terenie	 w	 Suwalskiej	 Specjalnej	 Strefy	
Ekonomicznej	w	zakresie	prowadzenia	inwestycji	i	przepisów	z	tym	związanych;	

j) Uzyskanie	 w	 imieniu	 własnym	 lub	 Zamawiającego	 wszelkich	 aktualnych	 zgód,	
pozwoleń	i	decyzji	niezbędnych	do	właściwej	realizacji	przedmiotu	Umowy,	w	tym		w	
szczególności:	

i. aktualnych	Pozwoleń	na	Budowę,		
ii. Uzyskanie	 zgody	 na	 zajęcie	 pasów	 drogowych	 lub	 ich	 części	 dla	 potrzeb	

prowadzenia	 Robót	 i	 zaplecza	 i	 poniesienie	 kosztów	 związanych	 z	 zajęciem	
pasów	drogowych.	Wykonawca	pokryje	wszelkie	koszty	związane	z	uzyskaniem	
wymaganych	zgód	oraz	wszelkie	koszty,	wynikające	z	decyzji	dla	zajęcia	pasa,		

iii. Uzyskanie	 odpowiednich	 zgód	 właściciela	 terenu	 na	 budowę	 tymczasowego	
przejazdu	w	trakcie	prowadzonych	Robót,	

iv. Uzyskanie	zgody	na	dojazd	ciężkim	sprzętem,	
v. Innych	 niezbędnych	 do	 prawidłowej	 realizacji	 i	 późniejszej	 eksploatacji	

Inwestycji,	
Wykonawca	 ponosi	 koszty	 związane	 z	 uzyskaniem	 wszelkich	 zgód,	 uzgodnień,	
zgłoszeń,	 zezwoleń,	 pozwoleń,	 decyzji,	 ich	 aktualizacji	 oraz	 koszty	 wynikające	 z	
następstw	ich	uzyskania	(np.	opłaty).	

k) Wykonawca	 na	 wezwanie	 Zamawiającego	 lub	 Inżyniera	 przedstawi	 w	 ustalonym	
terminie	w	wersji	pisemnej	opinie	techniczne,	technologiczne	oraz	prawne,	związane	
z	procesem	projektowania;	

l) Udział	 w	 naradach	 koordynacyjnych	 -	 Inżynier	 zorganizuje	 i	 poprowadzi	 narady	
koordynacyjne	 dokumentujące	 istotne	 decyzje,	 przebieg	 i	 zdarzenia	 w	 zakresie	
realizacji	 prac	 projektowych	 wraz	 ze	 sporządzaniem	 protokołów	 z	 ustaleniami,	
częstotliwość	 tych	 narad	 zależy	 od	 intensywności	 przebiegu	 prac	 projektowych,	
jednak	powinna	to	być	nie	mniej	niż	 jedna	narada	na	dwa	tygodnie.	Na	2	dni	przed	
każdą	 z	 narad	 Inżynier	 przekaże	 Zamawiającemu	 oraz	 Wykonawcy	 szczegółową	
agendę	narady,	określając	zakres	spotkania,	zakres	dokumentów	oraz	listę	personelu	
Wykonawcy,	która	ma	być	obowiązkowo	obecna	na	danej	naradzie;	

m) opracowanie	 pełnej	 Dokumentacji	 Powykonawczej,	 sporządzenie	 i	 dostarczenie	
Inżynierowi	 kompletnego	 zestawu	 dokumentacji	 w	 języku	 polskim	 zgodnie	 z	
przepisami	 Prawa	 budowlanego	 oraz	 warunkami	 określonymi	 w	 Umowie,	 w	 4	
egzemplarzach	w	formie	papierowej	oraz	elektronicznej	(w	formacie	nieedytowalnym	



	

 

oraz	 powszechnie	 stosowanym	 formacie	 edytowalnym	 rysunki	 techniczne	 w	 np.	 w	
plikach	dwg);		

16. W	trakcie	realizacji	Robót	do	obowiązków	Wykonawcy	należy	w	szczególności:	

a) wykonywanie	 podczas	 realizacji	 Robót	 zadań	 Kierownika	 Budowy	 w	 rozumieniu	
Prawa	 budowlanego,	 w	 tym	 zagwarantowanie	 opracowania	 przed	 rozpoczęciem	
Robót	na	Terenie	Budowy	planu	bezpieczeństwa	i	ochrony	zdrowia;		

b) prowadzenie	 dokumentacji	 budowy	 zgodnie	 z	 obowiązującymi	 przepisami	 Prawa	
budowlanego.	 Wykonawca	 nabędzie	 Dziennik	 Budowy	 na	 własny	 koszt.	 Dziennik	
Budowy	 będzie	 przechowywany	 na	 Terenie	 Budowy	 i	 Wykonawca	 będzie	
odpowiedzialny	 za	 jego	 prowadzenie	 zgodnie	 z	 Prawem	 Budowlanym.	 Informacje	
będą	wprowadzane	do	Dziennika	Budowy	jedynie	przez	osoby	właściwie	umocowane	
zgodnie	 z	 Prawem	 Budowlanym.	 Każdy	 zapis	 w	 Dzienniku	 Budowy	 winien	 być	
opatrzony	 datą	 jego	 dokonania,	 podpisem	 osoby,	 która	 dokonała	 zapisu	 wraz	
z	podaniem	jej	imienia	i	nazwiska	oraz	stanowiska	służbowego.	Zapisy	będą	czytelne,	
dokonywane	trwałą	techniką,	w	porządku	chronologicznym,	bezpośrednio	jeden	pod	
drugim,	 bez	 przerw.	 Załączone	 do	 Dziennika	 Budowy	 protokoły	 i	 inne	 dokumenty	
będą	 oznaczone	 kolejnym	 numerem	 załącznika	 i	 opatrzone	 datą	 i	 podpisem	
Wykonawcy	i	Inżyniera;	

c) organizacja,	 utrzymanie	 i	 zabezpieczenie	 na	 własny	 koszt	 zaplecza	 niezbędnego	 do	
realizacji	Umowy;	

d) dostawa	 wszelkich	Materiałów	 w	 tym	 Urządzeń	 oraz	 wyposażenia	 niezbędnych	 do	
realizacji	Umowy;	

e) przejęcie	i	dozór	Terenu	Budowy	zgodnie	z	postanowieniami	Umowy;		

f) Wykonawca	 przygotuje	 odpowiednie	 oznakowanie	 Terenu	 Budowy	 w	 tym	 także	
tablice	informacyjną	w	ilościach	i	formie	określonej	dla	projektów	finansowanych	ze	
środków	unijnych	zgodnie	z	wytycznym	dla	umowy	o	dofinansowanie	zawartej	przez	
Zamawiającego;	

g) zapewnienie	 geodezyjnej	 obsługi	 Robót	 w	 tym	w	 szczególności:	 wykonanie	 geodezyjnej	
inwentaryzacji	powykonawczej	Robót	wraz	ze	sporządzeniem	i	wydaniem	Zamawiającemu	
dokumentacji	 geodezyjno-kartograficznej	 zgodnie	 z	 obowiązującym	 prawem	 łącznie	 ze	
zgłoszeniem	 zmian	 w	 zasobach	 geodezyjnych,	 a	 w	 szczególności	 Prawem	 geodezyjnym	
i	kartograficznym	 oraz	 przepisami	 wykonawczymi	 do	 w/w	 ustawy,	 w	 4	 egzemplarzach,	
obejmująca	 cały	 zakres	 Robót,	 w	 formie	 papierowej	 oraz	 elektronicznej	 (w	 formacie	
nieedytowalnym	 oraz	 powszechnie	 stosowanym	 formacie	 edytowalnym;	 rysunki	
techniczne	w	plikach:	dwg).	Pliki	nie	mogą	posiadać	zabezpieczeń	przed	wprowadzaniem	
zmian;	

h) w	 ramach	 postępu	 Robót	 zgodnie	 z	 uzgodnionym	 Harmonogramem	 Robót,	
Wykonawca	 będzie	 realizował	 prace	 projektowe	 w	 zakresie	 wielobranżowych	
Projektów	 Wykonawczych	 dla	 całości	 Inwestycji,	 uwzględniając	 wszelkie	 założenia	



	

 

zatwierdzonych	 Projektów	 	 Podstawowych	 i	 wymagań	 PFU.	 Przedmiotowa	
dokumentacja	będzie	podlegać	sprawdzeniu	i	akceptacji	przez	Inżyniera;	

i) Warunkiem	rozpoczęcia	 realizacji	danej	 części	Robót	 jest	akceptacja	przez	 Inżyniera	
Projektu	 Wykonawczego	 dla	 tej	 części	 Robót	 zgodnie	 z	 postanowieniami	 Umowy,	
wszelkie	 opóźnienia	 wynikające	 z	 błędów	 projektowych	 i	 braku	 akceptacji	 części	
dokumentacji	Projektowej	są	ryzykiem	Wykonawcy;		

j) opracowania	 Dokumentacji	 Powykonawczej	 najpóźniej	 do	 uzyskania	 pozwolenia	 na	
użytkowanie,	 i	 dostarczenie	 Inżynierowi	 kompletnego	 zestawu	 dokumentacji	
powykonawczej	 w	 języku	 polskim	 zgodnie	 z	 przepisami	 Prawa	 budowlanego	 oraz	
warunkami	 określonymi	w	Umowie	 	w	 5	 egzemplarzach	w	 formie	 papierowej	 („copy	 in	
red”)	 oraz	 elektronicznej	 (w	 formacie	 nieedytowalnym	 oraz	 powszechnie	 stosowanym	
formacie	edytowalnym	rysunki	techniczne		np.	w	plikach	dwg);		

k) wykonanie	wszelkich	 prób	 i	 przeglądów	 technicznych,	 rozruchów	 technologicznych,	
badań,	 pomiarów,	 Prób	 Końcowych,	 przewidzianych	 przez	 PFU	 oraz	 innych	
niezbędnych	 do	 prawidłowej	 realizacji	 przedmiotu	Umowy	 lub	wymaganych	w	 celu	
prawidłowej	realizacji	Umowy;		

l) opracowania	 Dokumentacji	 z	 Prób	 Końcowych	 i	 dostarczenie	 Inżynierowi	 kompletnego	
zestawu	 dokumentacji	 powykonawczej	 dla	 każdego	 z	 Elementów	 Inwestycji	 w	 języku	
polskim	 zgodnie	 z	 przepisami	 Prawa	 budowlanego	 oraz	 warunkami	 określonymi	 w	
Umowie,	 w	 5	 egzemplarzach	 w	 formie	 papierowej	 oraz	 elektronicznej	 (w	 formacie	
nieedytowalnym	 oraz	 powszechnie	 stosowanym	 formacie	 edytowalnym	 rysunki	
techniczne	np.	w	plikach	dwg);		

m) opracowania	Instrukcji	Obsługi	i	Konserwacji	dla	Grupy	Eksploatacyjnej,	opisującej	sposób	
użytkowania	przedmiotu	umowy,	w	tym	opis	czynności	 i	działań	związanych	z	usterkami,	
przeglądami	itd.	i	dostarczenie	Inżynierowi	kompletnego	dokumentu	w	języku	polskim,	w	5	
egzemplarzach	w	formie	papierowej	oraz	elektronicznej	(w	formacie	nieedytowalnym	oraz	
powszechnie	stosowanym	formacie	edytowalnym	rysunki	 techniczne	np.	w	plikach	docx.	
dwg.);	

n) przeprowadzenie	 co	 najmniej	 60	 godzin	 szkoleń	 dla	 Grupy	 Eksploatacyjnej	 na	 różnym	
etapie	zaawansowania	Robót	w	zakresie	budowy	i	eksploatacji	przedmiotu	Umowy	zgodnie	
z	harmonogramem	ustalonym	z	Inżynierem;	

o) opracowanie	 kompletu	 dokumentów	 niezbędnych	 na	 potrzeby	 uzyskania	 pozwoleń	 na	
użytkowanie,	 Uzyskanie	 w	 imieniu	 Zamawiającego	 oraz	 przekazanie	 mu	 prawomocnej	
decyzji	 o	 pozwoleniu	 na	 użytkowanie	 dla	 każdego	 z	 Elementów	 Inwestycji,	 zgodnie	 z	
obowiązującymi	przepisami,	w	tym	wymogami	Prawa	budowlanego;		

p) wykonanie	 czynności	 w	 zakresie	 działań	 zapobiegawczych	 i	 monitoringowych	 wymagań	
Planu	Zarządzania	Środowiskiem	w	zakresie	działań	realizowanych	przez	Wykonawcę	wraz	
z	ich	dokumentowaniem	i	raportowaniem,	o	ile	zajdzie	taka	potrzeba;	



	

 

q) udział	 w	 naradach	 koordynacyjnych	 -	 Inżynier	 zorganizuje	 i	 poprowadzi	 narady	
koordynacyjne	z	Wykonawcą	Robót	i	Projektantem	dokumentując	istotne	decyzje,	przebieg	
i	 zdarzenia	 na	 budowie	wraz	 ze	 sporządzaniem	 protokołów	 z	 ustaleniami;	 częstotliwość	
tych	narad	zależy	od	intensywności	przebiegu	prac	na	budowie,	jednak	powinna	to	być	nie	
mniej	 niż	 jedna	 narada	 w	 tygodniu.	 Na	 dwa	 dni	 przed	 każdą	 z	narad	 Inżynier	 przekaże	
Zamawiającemu	oraz	Wykonawcy	szczegółową	agendę	narady,	określając	zakres	spotkania,	
zakres	dokumentów	oraz	listę	personelu	Wykonawcy,	który	ma	być	obowiązkowo	obecny	
na	danej	naradzie;	

r) udział	 w	 Radach	 Budowy	 -	 Inżynier	 zorganizuje	 i	 poprowadzi	 rady	 budowy	 z	udziałem	
Wykonawcy	Robót,	Projektanta,	Zamawiającego	dokumentujące	istotne	decyzje,	przebieg	i	
zdarzenia	na	budowie	wraz	ze	sporządzaniem	protokołów	z	ustaleniami,	częstotliwość	tych	
narad	 zależy	 od	 intensywności	 przebiegu	 prac	 na	 budowie,	 jednak	 powinno	 to	 być	 nie	
mniej	niż	jedna	rada	budowy	w	miesiącu.	Na	pięć	dni	przed	każdą	z	rad	budowy	Inżynier	
przekaże	Zamawiającemu	oraz	Wykonawcy	Robót	szczegółową	agendę	narady,	określając	
zakres	 spotkania,	 zakres	 dokumentów	 oraz	 listę	 personelu	 Wykonawcy,	 który	 ma	 być	
obowiązkowo	obecny	na	danej	radzie	budowy;		

s) zapewnienia	 na	 własny	 koszt	 sprawowanie	 nadzoru	 autorskiego	 dla	 całości	 przedmiotu	
Umowy	 przez	 Projektanta	 –	 autorów	 całości	 Dokumentacji	 Projektowej	 zgodnie	 z	
wymaganiami	 ustawy	 Prawo	 Budowlane.	 Nadzór	 sprawowany	 będzie	 w	 szczególności	
przez:	

• kontrolę	 zgodności	 wykonania	 Robót	 z	 treścią	 Dokumentacji	 Wykonawcy	
i	Dokumentacji	 Projektowej.	 Kontrole	 takie	 odbywać	 się	 będą	 na	 każdym	
ważnym	etapie	Robót,	lecz	nie	rzadziej	niż	1	raz	w	ciągu	miesiąca.	Każda	kontrola	
projektantów	 –	 autorów	 udokumentowana	 zostanie	 wpisem	 do	 Dziennika	
Budowy	o	stanie	realizacji	Robót,	

• weryfikację	Dokumentacji	Powykonawczej	w	zakresie	jej	zgodności	z	faktycznym	
wykonaniem	 Robot.	 Weryfikacja	 zostanie	 potwierdzona	 poprzez	 oświadczenie	
projektantów	–	autorów,	załączone	do	Dokumentacji	Powykonawczej,	

• umożliwienie	 sprawowania	 kontroli	 zgodności	 wykonania	 Robót	 z	 treścią	
Dokumentacji	 Projektowej	 przez	 Inżyniera	 lub	 Zamawiającego	 i	 umożliwienie	
Inżynierowi	 lub	 Zamawiającemu	 udokumentowanie	 wyników	 przeprowadzonej	
kontroli	wpisem	do	Dziennika	Budowy,	

• Ocenę	 w	 zakresie	 proponowanych	 zmian	 do	 Dokumentacji	 Zamawiającego,		
Wykonawcy	lub	Dokumentacji	Projektowej,	

• Wydanie	 na	 żądanie	 Inżyniera	 lub	 Zamawiającego	 pisemnych	 opinii	 w	zakresie	
realizacji	prac	określonych	w	Dokumentacji	Projektowej	oraz	Wykonawcy.	

t) Przed	 wydaniem	 Protokołu	 Zakończenia	 Robót	 Wykonawca	 przygotuje	 i	 złoży	 do	
Zamawiającego	oraz	Inżyniera	komplet	 informacji	w	zakresie	środków	trwałych	i	wartości	
niematerialnych	 i	 prawnych	 oraz	 wyposażenia	 będących	 własnością	 Zamawiającego	 na	
potrzeby	 prowadzenia	 ewidencji	 księgowej	 przez	 Zamawiającego	 w	 zakresie	 środków	
trwałych	 i	 wartości	 niematerialnych	 i	 prawnych	 oraz	wyposażenia	 zgodnie	 z	 wymogami	



	

 

ustawy	z	dnia	29	września	1994	r.	o	rachunkowości	(Dz.	U.	z	2013	r.,	poz.	330	ze	zm.,	dalej	
UOR).	W	ramach	przekazywanych	Zamawiającemu	informacji	w	zakresie	środków	trwałych	
i	 wartości	 niematerialnych	 i	prawnych	 oraz	 wyposażenia	 powinny	 znajdować	 się	 w	
szczególności	następujące	dane:	

• specyfikacja	zawierająca	szczegółową	ewidencję	środków	trwałych	i	wartości	
niematerialnych	 i	 prawnych	 oraz	 wyposażenia	 wraz	 z	 ich	 ilością	 i	
przyporządkowaniem	 do	 poszczególnych	 grup	 środków	 trwałych	 według	
Klasyfikacji	 Środków	 Trwałych	 (KST)	 przekazywanych	 na	 własność	
Zamawiającemu	przez	Wykonawcę.	Specyfikacja	ta	będzie	zawierała	również	
numerację	pozwalającą	na	oznaczenie	środków	trwałych	co	do	tożsamości	na	
potrzeby	 inwentaryzacji	 oraz	 numerację	 pozwalającą	 na	 jednoznaczną	
identyfikację	 poszczególnych	 środków	 trwałych	 i	wartości	 niematerialnych	 i	
prawnych	oraz	wyposażenia	przez	Zamawiającego	i	Wykonawcę.	Specyfikacja	
ta	będzie	stanowiła	podstawę	do	ujęcia	w	księgach	rachunkowych	zdarzenia	
gospodarczego	 (w	rozumieniu	 art.	 20	 ust.	 2	 UOR)	 związanego	 z	 przyjęciem	
środków	 trwałych	 i	wartości	 niematerialnych	 i	 prawnych	oraz	wyposażenia.	
W	związku	z	tym	specyfikacja	ta	będzie	spełniać	wymogi	art.	21	 i	22	UOR	w	
zakresie	dowodów	księgowych;	

• cena	 nabycia	 oraz	 koszty	 bezpośrednio	 związane	 z	 zakupem	 i	
przystosowaniem	 składnika	 aktywów	 do	 stanu	 zdatnego	 do	 używania	 w	
odniesieniu	do	poszczególnych	środków	trwałych	 i	wartości	niematerialnych	
prawnych	przekazywanych	na	własność	Zamawiającemu	przez	Wykonawcę;	

• data	 przekazania	 poszczególnych	 środków	 trwałych	 i	 wartości	
niematerialnych	i	prawnych	na	własność	Zamawiającemu;	

• lokalizacja	 środków	 trwałych	 i	 wartości	 niematerialnych	 i	 prawnych	 oraz	
wyposażenia;	

Informacja	 w	 zakresie	 środków	 trwałych	 będzie	 podlegała	 akceptacji	 Inżyniera	 i	
Zamawiającego	 w	 terminie	 7	 dni	 od	 dnia	 przekazania	 przez	 Wykonawcę	 Robót	
kompletnej	dokumentacji	w	tym	zakresie.	W	przypadku	braku	akceptacji	Inżynier	wyda	
pisemną	opinie	w	tym	zakresie,	wyznaczając	odpowiedni	termin	Wykonawcy	Robót	na	
wniesienie	 zmian	 i	 poprawek	w	 przedmiotowej	 dokumentacji.	 Dokument	 ten	 będzie	
jednocześnie	 podlegał	 także	 ocenie	 Zamawiającego,	 Inżynier	 uwzględni	 w	 uwagach	
także	przekazane	uwagi	Zamawiającego.		

17. W	trakcie	realizacji	okresu	Gwarancji		do	obowiązków	Wykonawcy	należy	w	szczególności:	

a) Wykonywanie	wszelkich	czynności	przewidzianych	w	Umowie.		
b) Pełnienie	 funkcji	doradcy	 technicznego	Zamawiającego	w	zakresie	pierwszych	6	miesięcy	

eksploatacji	Instalacji.		
§	9	(Prawa	autorskie)	



	

 

1. Wykonawca	 zobowiązuje	 się	 do	 należytego	 wykazania	 wszystkich	 Majątkowych	 Praw	
Autorskich	 będących	 przedmiotem	 przeniesienia	 na	 rzecz	 Zamawiającego	 poprzez	
przedstawienie	 dokumentów	 potwierdzających	 nabycie	 przez	 Wykonawcę	 tych	 praw	 do	
części	 dokumentacji	 opracowanej	 przez	 podwykonawców	 lub	 też	 poprzez	 złożenie	
oświadczenia	 w	 formie	 pisemnej,	 że	 dana	 część	 dokumentacji	 jest	 jego	 samodzielnym	
dziełem	 i	 że	 posiada	 do	 niej	 prawa	 autorskie,	 	 wyłączne	 i	 samodzielne,	 w	 zakresie	 nie	
węższym	 niż	 opisany	 poniżej.	 Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 do	 uzyskania	 zgód	 od	 osób	
trzecich	 w	 zakresie	 nie	 węższym	 niż	 opisany	 poniżej.	 Wykonawca	 przenosi	 na	
Zamawiającego	autorskie	prawa	majątkowe	do	wszystkich	utworów	w	rozumieniu	ustawy	o	
Prawie	 autorskim	 i	 prawach	 pokrewnych	 wytworzonych	 w	 trakcie	 realizacji	 przedmiotu	
Umowy.	

2. Wykonawca	 zezwala	 Zamawiającemu	 na	 dokonywanie	 opracowań	 i	 zmian	 utworów,	
na	korzystanie	 z	 opracowań	 utworów	 oraz	 ich	 przeróbek	 oraz	 na	 rozporządzanie	 tymi	
opracowaniami	wraz	z	przeróbkami	–	tj.	udziela	Zamawiającemu	praw	zależnych.		

3. Wykonawca	przekaże	 	dokumentację	oprogramowania	 inżynierskiego	 	 i	udziela	zgody	na	
jej	wykorzystanie	na	warunkach	udzielonej	licencji.		

4. Wykonawca	 przekaże	 Zamawiającemu	 aktualną	 wersję	 oprogramowania	 oraz	 udzieli	
zgody	na	wykonywanie	korekt,	uzupełnień	 i	zmian	w	tym	zakresie	na	 Instalacji	w	trakcie	
eksploatacji	oraz		przyszłych	modernizacji		Przedmiotu	Umowy.		

5. Autorskie	prawa	majątkowe	do	oprogramowania	 stworzonego	przez	Wykonawcę	w	celu	
realizacji	przedmiotu	Umowy,	spełniającego	wymagania	Zamawiającego	(w	szczególności:	
programy	 sterowników	 PLC,	 wizualizacja	 procesu,	 konfiguracja	 baz	 danych,	 makra,	
skrypty	itd.)	(„Oprogramowanie	dedykowane”)	oraz	do	stworzonej	dokumentacji	dla	tego	
Oprogramowania	 dedykowanego,	 zostaną	 przeniesione	 na	 Zamawiającego	 bez	
dodatkowego	 wynagrodzenia	 z	 tego	 tytułu,	 w	 ramach	 wynagrodzenia	 z	 chwilą	
przekazania	w	zakresie	umożliwiającym	zmianę	parametrów	eksploatacyjnych	Przedmiotu	
Umowy	w	trakcie	eksploatacji	oraz		przyszłych	modernizacji		Przedmiotu	Umowy.			

6. Nabycie	 przez	 Zamawiającego	 praw,	 o	 których	 mowa	 powyżej,	 następuje	 z	 chwilą	
faktycznego	wydania	poszczególnych	utworów.		

7. Zamawiający	 nabywa	 wyłączne	 i	 nieograniczone	 autorskie	 prawa	 majątkowe	 do	
korzystania	 i	 rozporządzania	 przedmiotem	 Umowy	 w	 całości	 lub	 fragmentach,	 bez	
ograniczeń	przestrzennych,	 samodzielnie	 lub	 	 z	 innymi	dziełami	 (utworami),	w	kraju	 i	 za	
granicą,	 na	 cały	 czas	 trwania	 ochrony	 praw	 majątkowych,	 na	 wszystkich	 polach	
eksploatacji,	a	w	szczególności:	

a. użytkowania	 utworów	 na	 własny	 użytek,	 użytek	 swoich	 jednostek	 organizacyjnych	
oraz	 użytek	 osób	 trzecich	 w	 celach	 związanych	 z	 realizacją	 inwestycji	 prowadzonej	
przez	Zamawiającego,	

b. utrwalenie	 utworów	 na	 wszelkich	 rodzajach	 nośników,	 a	 w	 szczególności	 na	
nośnikach	 video,	 taśmie	 światłoczułej,	magnetycznej,	 dyskach	 komputerowych	oraz	



	

 

wszystkich	typach	nośników	przeznaczonych	do	zapisu	cyfrowego	(np.	CD,	DVD,	Blue-
ray,	pendrive,	itd.),	

c. zwielokrotnianie	 utworów	 dowolną	 techniką	 w	 dowolnej	 ilości,	 w	 tym	 techniką	
magnetyczną	 na	 kasetach	 video,	 techniką	 światłoczułą	 i	 cyfrową,	 techniką	 zapisu	
komputerowego	 na	 wszystkich	 rodzajach	 nośników	 dostosowanych	 do	 tej	 formy	
zapisu,	 wytwarzanie	 jakąkolwiek	 techniką	 egzemplarzy	 utworu,	 w	 tym	 techniką	
drukarską,	reprograficzną,	zapisu	magnetycznego	oraz	techniką	cyfrową,	

d. wprowadzania	 utworów	 do	 pamięci	 komputera	 na	 dowolnej	 liczbie	 stanowisk	
komputerowych	oraz	do	sieci	multimedialnej,	telekomunikacyjnej,	komputerowej,	w	
tym	do	Internetu,	

e. wyświetlanie	i	publiczne	odtwarzanie	utworu,	

f. nadawanie	 całości	 lub	 wybranych	 fragmentów	 utworu	 za	 pomocą	 wizji	 albo	 fonii	
przewodowej	i	bezprzewodowej	przez	stację	naziemną,	

g. wymiana	nośników,	na	których	utwór	utrwalono,	

h. wykorzystanie	w	utworach	multimedialnych,	

i. 	wykorzystywanie	całości	lub	fragmentów	utworu	co	celów	promocyjnych	i	reklamy,	

j. 	wprowadzanie	zmian,	skrótów,	

k. publiczne	udostępnianie	utworu	w	taki	sposób,	aby	każdy	mógł	mieć	do	niego	dostęp	
w	miejscu	i	w	czasie	przez	niego	wybranym,	

l. korzystanie	poprzez	nanoszenie	zmian	(bez	ograniczeń);	

m. udostępnianie	 odpowiednim	 organom	 na	 potrzeby	 wydania	 	 lub	 zmiany	 decyzji	
administracyjnych	lub	na	potrzeby	kontroli;		

n. wykorzystywania	 przedmiotu	 umowy	 w	 innych	 postępowaniach	 związanych	 z	
wykonywaniem	Projektu	w	szczególności	poprzez	włączenie	przedmiotu	umowy	 lub	
jej	części	do	specyfikacji	istotnych	warunków	umowy	oraz	udostępnienia	przedmiotu	
umowy	 lub	 jej	 części	 wszystkim	 zainteresowanym	 wykonaniem	 przedmiotowej	
inwestycji;		

o. udostępniania	 przedmiotu	 umowy	 osobom	 trzecim	 w	 celu	 wykonania	 przez	 nie	
nadzoru	nad	wykonywaniem	prac	realizowanych	na	podstawie	tych	projektów;		

p. wykonania	 na	 jej	 podstawie,	 samodzielnie	 lub	 zlecając	 innemu	 podmiotowi	 prac	
projektowych	i	wykonawczych;	

q. przekazywanie,	 przechowywanie,	 wyświetlanie,	 wprowadzanie	 do	 pamięci	
komputera	wraz	z	prawem	do	modyfikacji.	



	

 

8. Z	chwilą	nabycia	Majątkowych	Praw	Autorskich,	Wykonawca	udziela	Zamawiającemu	zgody	
na	rozporządzanie	 i	korzystanie	z	opracowania	dowolnych	utworów	będących	przedmiotem	
ochrony	Majątkowych	Praw	Autorskich	w	zakresie	nie	węższym	niż	opisany	w	ust	3.	Z	tą	samą	
chwilą	Wykonawca	 udziela	 Zamawiającemu	 zgody	 na	 	 wykonywanie	 przez	 Zamawiającego	
zależnego	 prawa	 autorskiego.	 W	 szczególności	 zamawiający	 ma	 prawo	 dokonywania	 lub	
zlecania	 osobom	 trzecim	 dokonywania	 skrótów,	 opracowań,	 streszczeń,	 tłumaczeń	 	 na	
dowolny	 język,	 oraz	 dla	 potrzeb	 realizacji	 inwestycji,	 której	 dotyczy	 Przedmiot	 Umowy	 -	
dokonywania	 zmian	 i	 adaptacji,	 dostosowania	 oraz	 korzystania	 z	 tych	 opracowań	 i	
rozporządzania	 nimi	 	 na	 podstawie	 umów	 zawartych	 z	 ich	 wykonawcami.	 Wykonawca	
zobowiązuje	się	do	nieodwoływania	ww.	zgód.		

9. Wykonawca	oświadcza,	że	Przedmiot	Umowy	wydany	Zamawiającemu	Protokołem	Odbioru	
bez	 uwag	 i	 zastrzeżeń	 nie	 narusza	 praw	 autorskich	 osób	 trzecich	 -	 dla	 korzystania	 i	
rozporządzania,	 a	 także	 dla	 eksploatacji	 i	 wprowadzania	 zmian	 do	 utworów	 powstałych	 w	
wyniku	 realizacji	Przedmiotu	Umowy	nie	 jest	wymagana	zgoda	osób	 trzecich.	W	przypadku	
zgłoszenia	przez	osoby	 trzecie	 roszczeń	dotyczących	praw	autorskich,	 firmy,	ochrony	 znaku	
towarowego,	 naruszenia	 dóbr	 osobistych	 lub	 naruszenia	 innych	 przepisów	 prawa,	
Wykonawca	 zobowiązuje	 się	 do	 pokrycia	 wszelkich	 roszczeń	 z	 tego	 tytułu.	 Zamawiający	
będzie	 kierował	 te	 osoby	 do	Wykonawcy	 jako	 podmiotu	 odpowiedzialnego,	 a	Wykonawca	
zobowiązuje	się	przejąć	te	roszczenia	i	zwolnić	Zamawiającego	od	odpowiedzialności	.	

10. Wykonawca,	do	chwili	faktycznego	wydania	utworów	Zamawiającemu,	zobowiązuje	się:	

a) do	 zapewnienia	 na	 podstawie	 odpowiednich	 umów,	 zawartych	 w	 formie	 pisemnej,	
dysponowania	 prawami	 autorskimi	 do	 każdego	 utworu	 w	 zakresie	 określonym	
postanowieniami	niniejszej	Umowy;	

b) 	do	 potwierdzenia,	 że	 prawa	 te	 nie	 zostały,	 ani	 nie	 zostaną	 zbyte	 ani	 ograniczone	 w	
zakresie,	 który	 wyłączałby	 lub	 ograniczałby	 prawa	 Zamawiającego,	 jakie	 nabywa	 on	 na	
podstawie	niniejszej	Umowy.	

11. W	przypadku	naruszenia	przez	Wykonawcę	któregokolwiek	ze	zobowiązań,	o	których	mowa	
powyżej,	 Wykonawca	 zobowiązany	 będzie	 do	 pokrycia	 szkód	 poniesionych	 przez	
Zamawiającego	z	tego	tytułu.	

12. Wykonawca	 oświadcza,	 iż	 z	 chwilą	 wydania	 poszczególnych	 części	 dokumentacji	 itp.,	
Zamawiający	lub	inne	podmioty	wskazane	przez	Zamawiającego	będą	miały	możliwość	(np.	
poprzez	upoważnienie)	do	dokonywania	koniecznych	lub	uzasadnionych	zmian	w	utworach	
wytworzonych	w	trakcie	realizacji	przedmiotu	niniejszej	Umowy.	

13. Decyzja	 o	 zakresie,	 sposobie,	 warunkach	 korzystania	 z	 utworów	 należy	 do	 wyłącznej	
kompetencji	Zamawiającego.	

14. Wykonawca	 zobowiązuje	 się	 do	 niewykonywania	 autorskich	 praw	 osobistych,	 w	 tym	 w	
szczególności	 do	 niewykonywania	 nadzoru	 autorskiego	 i	 nie	 decydowania	 o	 pierwszym	
udostępnieniu	utworów	będących	przedmiotem	Majątkowych	Praw	Autorskich.	



	

 

15. Zamawiający	nie	jest	zobowiązany	do	rozpowszechniania	utworów	będących	przedmiotem	
Majątkowych	Praw	Autorskich.	

16. Wykonawca	nie	jest	uprawniony	do	odrębnego	wynagrodzenia	za	korzystanie	z	utworu	na	
każdym	odrębnym	polu	eksploatacji.	

17. Z	 chwilą	 przeniesienia	 Majątkowych	 Praw	 Autorskich	 Zamawiający	 nabywa	 nośnik	 na	
którym	utrwalono	egzemplarz	utworu.		

18. W	przypadku,	gdy	po	zawarciu	niniejszej	umowy	odkryte	zostanie	nowe	pole	eksploatacji,	
nie	znane	w	chwili	 jej	zawarcia,	Wykonawca	zobowiązany	jest	zawrzeć	z	Zamawiającym,	w	
terminie	 7	 dni	 od	 wezwania	 skierowanego	 przez	 Zamawiającego	 w	 tym	 przedmiocie,	
umowę	w	przedmiocie	przeniesienia	Majątkowych	Praw	Autorskich	w	zakresie	nowego	pola	
eksploatacji,	za	wynagrodzeniem	w	wysokości	50,00	zł	za	każde	nowe	pole	eksploatacji.		

§	10	(Teren	Budowy)	

1. Zamawiający	 w	 terminie	 do	 4	 miesięcy	 od	 dnia	 zawarcia	 Umowy,	 da	 Wykonawcy	 prawo	
dostępu	do	Terenu	Budowy	i	 jego	używania.	Jednakże	Zamawiający	może	wstrzymać	prawo	
dostępu	do	części	lub	całości	Terenu	Budowy	do	czasu	dostarczenia	i	zatwierdzenia:		

a) kopii	 polis,	 potwierdzeń	 zapłaty	 składek	 ubezpieczeniowych	 wraz	 z	 ogólnymi	
warunkami	 ubezpieczenia	 dotyczące	 realizacji	 robót	 budowlanych	 i	 prac	
projektowych		zgodnie	z	postanowieniami	niniejszej	Umowy	

b) Harmonogramu	 rzeczowo	 -	 finansowego	 Realizacji	 Robót	 dla	 danego	 Elementu	
Inwestycji,	o	którym	mowa	w	§	13	ust	4	Umowy;	

c) wykazu	 personelu	 pełniącego	 funkcje	 techniczne	 wraz	 z	 uprawnieniami	
budowlanymi	 oraz	 zaświadczeniem	 o	 przynależności	 do	 Izby	 Inżynierów	
Budownictwa	dla	personelu	realizującego	Roboty	dla	danego	Elementu	Inwestycji;	

d) Planu	Bezpieczeństwa	i	Ochrony	Zdrowia	(BiOZ);	

e) zaświadczeń	 i	 informacji	 wynikających	 z	 art.	 41	 Prawa	 budowlanego	 dotyczących	
Wykonawcy;	

f) innych	dokumentów	wymaganych	przez	Inżyniera.		

2. Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 zabezpieczyć	 Teren	 Budowy	 oraz	 zagwarantować	 bezpieczne	
korzystanie	 z	 terenu	 bezpośrednio	 przylegającego	 do	 Terenu	 Budowy,	 a	 także	 zabezpieczyć	
Materiały,	 sprzęt	 i	 Roboty	 zgromadzone	 na	 Terenie	 Budowy.	 Zobowiązanie	 niniejsze	
obejmuje	 także	 obowiązek	 zapewnienia	 bezpiecznej	 komunikacji	 do	 i	 z	 Terenu	 Budowy,	
odpowiednich	 ogrodzeń	 oraz	 odpowiedniego	 oznakowania	 Terenu	 Budowy.	 Wykonawca	
odpowiada	 za	 zabezpieczenie	 instalacji	 i	 urządzeń	 znajdujących	 się	 na	 Terenie	 Budowy	 i	 w	 jej	
bezpośrednim	 otoczeniu	 przed	 ich	 zniszczeniem,	 zanieczyszczeniem	 lub	 uszkodzeniem	w	 trakcie	
wykonywania	Robót.		

3. Zamawiający	nie	ponosi	 odpowiedzialności	 za	mienie	Wykonawcy	 zgromadzone	na	Terenie	
Budowy.	 Od	 chwili	 przejęcia	 Terenu	 Budowy	 aż	 do	 chwili	 dokonania	 odbioru	 końcowego	



	

 

Robót	 dla	 całości	 przedmiotu	 Umowy,	 Wykonawca	 ponosi	 ryzyko	 przypadkowej,	 tj.	
spowodowanej	okolicznościami,	 za	które	Zamawiający	nie	ponosi	odpowiedzialności,	utraty	
lub	 uszkodzenia	 zgromadzonych	 tam	Materiałów,	 sprzętu	Wykonawcy,	mienia	Wykonawcy	
i/lub	Robót.		

4. W	 przypadku	 Robót	 prowadzonych	 bezpośrednio	 w	 pasie	 drogowym	 lub	 w	 jego	
bezpośrednim	sąsiedztwie	Wykonawca	opracuje	projekt	czasowej	organizacji	 ruchu	wraz	ze	
wszystkim	 wymogami	 formalnymi,	 w	 tym	 uzyska	 wymagane	 prawem	 ich	 zatwierdzenie	 i	
pozwolenie	 na	 zajęcia	 pasa	 drogowego	wraz	 z	 poniesieniem	 kosztów	 z	 tym	 związanych,	 a	
także	będzie	odpowiedzialny	za	wykonanie	oznakowania	a	także	jego	utrzymanie	i	likwidację	
po	zakończeniu	Robót.		

5. Wykonawca	winien	zapewnić	w	bezpieczny	sposób	ciągłość	ruchu	drogowego	na	wszystkich	
drogach	 publicznych	 (drogach,	 ścieżkach	 rowerowych	 i	 podobnych)	 używanych	
lub	przecinanych	 przez	 niego	 podczas	 prowadzenia	 Robót	 oraz	 winien	 uzyskać	 wszystkie	
niezbędne	do	 tego	celu	plany	 i	pozwolenia.	Podczas	wykonywania	Robót	Wykonawca	musi	
zapewnić	na	swój	koszt	dostęp	do	prywatnych	obszarów,	które	uzna	za	konieczne	w	związku	
z	 realizacją	 Robót.	 Roszczenia	 właścicieli	 z	 tytułu	 zajęcia	 tych	 terenów	 będzie	 pokrywał	
Wykonawca.	

6. Wykonawca	zaznajomi	się	z	umiejscowieniem	wszystkich	istniejących	obiektów,	urządzeń	lub	
instalacji,	 takich	 jak:	 kanalizacja,	 odwodnienie,	 linie	 i	 słupy	 telefoniczne	 i	 elektryczne,	
światłowody,	 wodociągi,	 gazociągi,	 sieć	 ciepłownicza,	 i	 podobne,	 przed	 rozpoczęciem	
jakichkolwiek	 wykopów	 lub	 innych	 prac	 mogących	 uszkodzić	 istniejące	 instalacje.	
Wykonawca	jest	odpowiedzialny	za	wszelkie	uszkodzenia	obiektów,	urządzeń	lub	instalacji,	w	
tym	dróg,	rowów	odwadniających,	wodociągów	i	gazociągów,	słupów	i	 linii	energetycznych,	
kabli,	 punktów	 osnowy	 geodezyjnej,	 sieci	 ciepłowniczej	 i	 instalacji	 jakiegokolwiek	 rodzaju	
spowodowane	przez	niego	lub	osoby,	którymi	się	posługuje	podczas	wykonywania	Robót.	

7. Wykonawca	odpowiada	za	zapewnienie	porządku	na	Terenie	Budowy	oraz	za	przestrzeganie	
odpowiednich	 przepisów,	 regulujących	 zachowanie	 się	 wszystkich	 uczestników	 procesu	
inwestycyjnego	 na	 Terenie	 Budowy.	 Wykonawca	 będzie	 odpowiedzialny	 również	 za	
utrzymanie	 w	 czystości	 dróg	 publicznych	 w	 związku	 z	 realizowanymi	 Robotami	 a	 także	 za	
zapewnienie	dojazdów	tymczasowych	do	wszystkich	nieruchomości,	w	pobliżu	których	będą	
realizowane	Roboty.		

8. Wykonawca,	 na	 żądanie	 Zamawiającego	 lub	 Inżyniera	 umożliwi,	 jego	 przedstawicielom	 lub	
upoważnionym	 pracownikom	 jak	 również	 przedstawicielom	 odpowiednich	 władz,	 i	 innym	
Wykonawcom	niezwiązanym	z	realizacją	przedmiotu	umowy	dostęp	do	Terenu	Budowy.		

9. Wykonawca	właściwie	zorganizuje	swoje	zaplecze	i	przestrzeń	użytkowo-biurową	dla	swego	
personelu,	zgodnie	z	właściwymi	przepisami	prawa	polskiego.		

10. Wykonawca	będzie	postępował	zgodnie	z	przepisami	Prawa	w	zakresie	ochrony	środowiska.	
W	szczególności,	Wykonawca	jako	wytwórca	odpadów	podejmie	wszelkie	kroki,	aby	chronić	
środowisko	(zarówno	na,	jak	i	poza	Terenem	Budowy)	oraz	zapobiegać	szkodom	i	ograniczać	
ich	 skutki	 i	 uciążliwości	 dla	 ludzi	 i	 własności,	 a	 także	 szkodom	 w	 środowisku	 naturalnym,	



	

 

wynikającym	 z	 zanieczyszczeń,	 hałasu	 i	 innych	 skutków	prowadzonych	 przez	 niego	 działań,	
także	w	zakresie	przestrzegania	przepisów	ustawy	o	odpadach	(Dz.	U.	z	2013r.	poz.	21	z	późn.	
zm.),	ustawy	o	utrzymaniu	czystości	i	porządku	w	gminach	(tekst	jednolity	Dz.	U.	2016	r.	poz.	
250	z	późn.	zm.)	oraz	obowiązujących	w	gminie	na	terenie,	której	Umowa		jest	realizowana,	
regulaminów	utrzymania	czystości	i	porządku,	w	szczególności	dotyczących:		

a) zapewnienia	 odpowiedniej	 ilości	 kontenerów	 do	 składowania	 odpadów	
budowlanych,	 komunalnych	 i	 innych	 powstałych	 w	 trakcie	 realizacji	
Umowy;		

b) właściwego	postępowania	z	odpadami	powstałymi	w	związku	z	realizacją	Umowy;		
c) zakazu	spalania	odpadów	na	Terenie	Budowy;		
d) przekazywania	odpadów	jednostkom	upoważnionym	do	świadczenia	usług	w	zakresie	

gospodarki	odpadami;		
e) zapewnienia	odpowiedniej	ilości	kabin	typu	„szalety”	oraz	właściwego	postępowania	z	

powstałymi	ściekami;		
f) zawierania	 umów	 na	 odbiór	 odpadów	 i	 ścieków	 komunalnych	 powstałych	 w	 trakcie	

realizacji	Umowy;		
g) utrzymania	w	czystości	rejonów	wyjazdów	z	Terenu	Budowy	(w	szczególności	poprzez	

przestrzeganie	 harmonogramu	 utrzymania	 czystości	 w	 rejonie	 wyjazdu	 oraz	
zapobieganie	zabrudzeniom	obszaru	w	rejonie	wyjazdu	przez	sprzęt	Wykonawcy).	 

Wykonawca	zapewni,	że	emisje	w	powietrze	oraz	odpływy	powierzchniowe	i	ścieki	wynikłe	
z	działań	Wykonawcy	nie	przekroczą	wartości	przypisanych	przepisami	Prawa.		

11. Obowiązek	 zapewnienia	odpowiednich	mediów	w	 ramach	Terenu	Budowy,	w	 tym	dostawy	
wody,	 odprowadzenia	 ścieków,	 dostawy	prądu	 i	 gazu,	 na	 Teren	Budowy	oraz	 koszty	 z	 tym	
związane,	 obciążają	 Wykonawcę.	 Zamawiający	 wskaże	 odpowiednie	 miejsca	 poboru	
poszczególnych	mediów.		

12. Wykonawca	 zapewni	 swojemu	 personelowi	 we	 własnym	 zakresie	 i	 na	 własny	 koszt	 sprzęt	
biurowy	oraz	każde	inne	niezbędne	wyposażenie,	w	tym	środki	łączności	i	transportu.	

13. Wykonawca	 we	 własnym	 zakresie	 i	 na	 własny	 koszt	 zapewni	 sprzęt	 oraz	 odpowiednie	
wyposażenie,	znajdujące	się	w	bezpośrednim	sąsiedztwie	Terenu	Budowy	tj.:	

a) Zaplecze		socjalne	Terenu	Budowy	zgodnie	z	przepisami	BHP;		
b) Biuro	Budowy	wraz	z	archiwum	dokumentacji	budowy;			
c) Sale	Konferencyjna	dla	12	osób	wyposażaną	w	rzutnik	multimedialny	i	klimatyzację;			
d) Biuro	 Inżyniera/Zamawiającego	o	powierzchni	minimum	40	m2	do	dyspozycji	 zespołu	

Inżyniera/Zamawiającego	w	 terminie	 do	 14	dni	 od	dnia	 przekazania	 Terenu	Budowy.	
Wykonawca	zapewni	Inżynierowi/Zamawiającemu	także	dostęp	do	Sali	Konferencyjnej,		
Koszty	 wyposażenia	 oraz	 mediów	 udostępnionych	 przez	 Wykonawcę	 dla	 Biura	
Inżyniera/Zamawiającego	 pokrywa	 Inżynier	 lub	 Zamawiający.	Wykonawca	 nie	 będzie	
naliczał	marży	za	media	udostępnione	Inżynierowi/Zamawiającemu.		

14. Przed	 zgłoszeniem	 gotowości	 do	 Odbioru	 Końcowego	 Robót,	 Wykonawca	 będzie	 miał	
obowiązek	 uprzątnąć	 i	 usunąć	 z	 Terenu	 Budowy	 cały	 sprzęt	 Wykonawcy,	 nadmiar	



	

 

Materiałów,	 złom,	 odpady,	 i	 wszelkie	 zbędne	 pozostałości	 po	 Robotach.	 Wykonawca	
pozostawi	Teren	Budowy	w	czystym	i	bezpiecznym	stanie.			

§	11	(Personel)	

1. Wykonawca	 skieruje	 do	 wykonania	 Umowy	 cały	 personel,	 który	 będzie	 niezbędny	 do	
realizacji	 przedmiotu	 Umowy	 w	 tym	 w	 szczególności	 personel	 wskazany	 w	 ofercie	
Wykonawcy.		

2. Stosownie	 do	 treści	 art.	 29	 ust.	 3a	 ustawy	 Pzp	 Zamawiający	 wymaga	 zatrudnienia	 przez	
Wykonawcę,	 podwykonawcę	 lub	 dalszego	 podwykonawcę	 na	 podstawie	 umowy	 o	 pracę,	
osób	wykonujących	poniższe		czynności		w	trakcie	realizacji	zamówienia,	których	wykonanie	
spełnia	przesłanki	określone	w	art.	22	§1	ustawy	z	dnia	26	czerwca	1974	roku	Kodeks	pracy	
(Dz.U.	z	2014	r.	poz.1502	ze	zm.):	

a) obsługa		administracyjno-	biurowa	budowy;	

b) przygotowanie	terenu	budowy,	oraz	zabezpieczenie	terenu	budowy;	

c) roboty	ziemne,	wykonywanie	wykopów	i	nasypów	(ręczne	i	mechaniczne);	

d) roboty	w	zakresie	wykonywania	robót	konstrukcyjnych;	

e) roboty	w	zakresie	wykonywania	robót	sieci	i	instalacji	sanitarnych;	

f) roboty	w	zakresie	wykonywania	robót	elektrycznych,	elektroenergetycznych;	

g) roboty	 w	 zakresie	 wykonywania	 robót	 związanych	 z	 automatyką	 i	 instalacjami	

niskoprądowymi;	

h) roboty	w	zakresie	wykonywania	robót	drogowych;	

i) roboty	 w	 zakresie	 wykonywania	 zagospodarowania	 terenu,	 w	 zakresie	 zieleni,	

ścieżek,	ogrodzenia;	

j) roboty	 w	 zakresie	 wykonywania	 w	 zakresie	 oświetlenia	 zewnętrznego	 i	
wewnętrznego;		

k) roboty	wykończeniowe;	

l) roboty	związane	z	instalacją	technologii	i	rozruchem	technologii.	

3. Wraz	 z	 każdym	 z	 Raportów	 Miesięcznych	 składanych	 zgodnie	 z	 §	 13	 Wykonawca	 złoży	
Oświadczenie	Wykonawcy	 lub	podwykonawcy	o	zatrudnieniu	na	podstawie	umowy	o	pracę	
osób	wykonujących	czynności.	Oświadczenie	to	powinno	zawierać	w	szczególności:	dokładne	
określenie	podmiotu	 składającego	oświadczenie,	 datę	 złożenia	oświadczenia,	wskazanie,	 że	
objęte	powyższym	punktem	czynności	wykonują	osoby	zatrudnione	na	podstawie	umowy	o	
pracę	wraz	 ze	wskazaniem	 liczby	 tych	 osób,	 rodzaju	 umowy	 o	 pracę	 i	 wymiaru	 etatu	 oraz	
podpis	 osoby	 uprawnionej	 do	 złożenia	 oświadczenia	 w	 imieniu	 Wykonawcy	 lub	



	

 

Podwykonawcy;	

4. Inżynier	 w	 ramach	 doraźnej	 kontroli	 może	 dodatkowo	 zażądać	 zaświadczenia	 właściwego	
oddziału	ZUS,	potwierdzającego	opłacanie	przez	wykonawcę	 lub	podwykonawcę	składek	na	
ubezpieczenia	 społeczne	 i	 zdrowotne	 z	 tytułu	 zatrudnienia	 na	podstawie	umów	o	pracę	 za	
ostatni	 okres	 rozliczeniowy.	 Przedmiotowy	 dokument	 powinien	 zostać	 zanonimizowany	 w	
sposób	zapewniający	ochronę	danych	osobowych	pracowników,	zgodnie	z	przepisami	ustawy	
z	 dnia	 29	 sierpnia	 1997	 r.	 o	 ochronie	 danych	 osobowych	 (tj.	 w	 szczególności	 bez	 imion,	
nazwisk,	adresów,	nr	PESEL	pracowników)	oraz	Rozporządzenia	Parlamentu	Europejskiego	Nr	
2016/679	 z	 dnia	 27	 kwietnia	 2016	 r.	 w	 sprawie	 ochrony	 osób	 fizycznych	 w	 związku	 z	
przetwarzaniem	 danych	 osobowych	 i	 w	 sprawie	 swobodnego	 przepływu	 takich	 danych	
(zwanego	w	dalszej	części	„RODO”).	

5. Ustanowiony	 przez	 Wykonawcę	 Kierownik	 Budowy	 działa	 w	 ramach	 obowiązków	
wynikających	 z	 przepisów	 Prawa	 budowlanego	 na	 podstawie	 oświadczenia	 o	 przejęciu	
obowiązków.	 Wykonawca	 przed	 rozpoczęciem	 Robót	 zobowiązuje	 się	 dostarczyć	
oświadczenie	 (wraz	z	niezbędnymi	dokumentami)	o	podjęciu	obowiązków	przez	Kierownika	
Budowy.	 Kierownik	 Budowy	 reprezentuje	 Wykonawcę	 na	 budowie	 i	 Wykonawca	
zobowiązany	jest	udzielić	mu	niezbędnych	do	tego	pełnomocnictw.	

6. Wykonawca		zapewni	do	realizacji	przedmiotu	umowy	Personel	spełniający	postawione	przez	
Zamawiającego	 wymagania	 w	 zakresie	 doświadczenia	 i	 kwalifikacji	 oraz	 posiadanych	
uprawnień	w	trakcie	wyboru	Wykonawcy.	Wykonawca	jest	także	zobowiązany	oddelegować	
ponadto	 inny	 personel	 –	 Innych	 Ekspertów	 (np.	 personel	 techniczny	 i	 biurowy,	 asystenci,	
geodeci,	 specjaliści	 w	 zakresie	 technologii,	 i	 inni	 …..	 ).	 Wykonawca	 zakładając	 metodykę	
realizacji	 umowy	 oceni	 swoje	 potrzeby	 i	 zatrudni	 dodatkowy	 zespół	 osób	 w	 zakresie	
gwarantującym	 należyte	 wykonanie	 wszystkich	 obowiązków	 niezbędnych	 do	 realizacji	
przedmiotowej	Umowy.	

7. Każda	 z	 osób	 Personelu	 (nie	 wskazana	 w	 ofercie	 Wykonawcy)	 przed	 podjęciem	 swoich	
obowiązków	 będzie	 zgłoszona	 Inżynierowi.	 Wykonawca	 przedstawi	 kandydatury	 osób	 na	
każde	 stanowisko,	 co	 najmniej	 z	 15	 dniowym	 wyprzedzeniem	 –	 tj.	 przed	 planowanym	
podjęciem	 przez	 taką	 osobę	 obowiązków	 w	 ramach	 Umowy	 zgodnie	 z	 zatwierdzonym	
harmonogram	realizacji	przedmiotu	Umowy.		

8. Wykonawca	 będzie	 zgłaszał	 poszczególne	 osoby	 do	 Inżyniera	 na	 poszczególne	 stanowiska	
kluczowe	 dla	 realizacji	 Umowy	 wraz	 ze	 szczegółowym	 opisem	 ich	 doświadczenia	
zawodowego	 oraz	 posiadanych	 uprawnień.	 Inżynier	 lub	 Zamawiający	 będzie	 miał	 prawo	
żądać	 przedstawienia	 dodatkowych	 informacji,	 przy	 czym	 jeśli	 w	 terminie	 10	 dni	 od	 daty	
przedstawienia	kompletnego	zgłoszenia	wraz	ze	szczegółowym	opisem	doświadczenia	danej	
osoby	Zamawiający	lub	Inżynier	nie	zażąda	dodatkowych	informacji	lub	nie	zgłosi	sprzeciwu,	
proponowana	osoba	będzie	mogła	przystąpić	do	realizacji	swoich	obowiązków.		

9. Zmiana	 którejkolwiek	 osoby	wskazanej	w	 ofercie	Wykonawcy	w	 celu	 spełnienia	warunków	
udziału	 w	 postepowaniu	 może	 nastąpić	 tylko	 w	 sytuacji,	 gdy	 Wykonawca	 wykaże,	
że	zgłaszane	 przez	 niego	 osoby	 posiadają	 kwalifikacje	 i	 doświadczenie	 wymagane	 w	 SIWZ	



	

 

i	wymaga	 opinii	 Inżyniera	 i	 akceptacji	 Zamawiającego.	 Propozycję	 zmian	 personalnych	
Wykonawca	 przedstawi	 Inżynierowi	 i	 Zamawiającemu	 na	 piśmie	 wraz	 ze	 szczegółowym	
opisem	 ich	 doświadczenia	 zawodowego	 oraz	 posiadanych	 uprawnień.	 Zamawiający	
w	terminie	 10	 dni	 zaakceptuje	 proponowane	 zastąpienie	 nową	 osobą	 pod	 warunkiem,	
że	spełnia	 ona	 wymagania	 dla	 danego	 stanowiska	 postawione	 w	 SWIZ.	 Ryzyka	 wynikające	
ze	zmiany	danej	osoby	w	całości	obciążają	Wykonawcę.	 Zamawiający	może	na	 taką	 zmianę	
nie	wyrazić	zgody	bez	podania	uzasadnienia.	

10. W	przypadku	 okoliczności	 lub	 sytuacji	 nieprzewidywanych	 oraz	 nagłych	 (takich	 jak	 śmierć,	
nagłe	pogorszenie	stanu	zdrowia	lub	wypadek	członka	personelu)	uniemożliwiających	udział	
w	 realizacji	 usługi	 danego	 członka	 personelu	 Wykonawcy,	 których	 nie	 dało	 się	 wcześniej	
przewidzieć,	Wykonawca	 jest	zobowiązany	bezzwłocznie	poinformować	na	piśmie	 Inżyniera	
oraz	Zamawiającego	o	danej	sytuacji	oraz	w	terminie	7	dni	o	zaistnienia	danej	okoliczności,		
przedstawić	nową	osobę	na	dane	stanowisko.	

11. W	 przypadku,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 10	 powyżej,	 Zamawiający	 wezwie	 na	 piśmie	
Wykonawcę	do	niezwłocznego,	nie	później	niż	w	terminie	wskazanym	przez	Zamawiającego,	
uzupełnienia	 personelu	 Wykonawcy	 zgodnie	 z	 procedurą	 przewidzianą	 w	 ust.	 9	 powyżej.	
Ryzyka	wynikające	ze	zmiany	danej	osoby	w	całości	obciążają	Wykonawcę.	

12. Jeżeli	Zamawiający	zwróci	się	do	Wykonawcy	z	uzasadnionym	żądaniem	usunięcia	określonej	
osoby	należącej	do	personelu	Wykonawcy,	to	Wykonawca	zapewni,	że	osoba	ta	w	ciągu	7	dni	
opuści	 teren	budowy	 i	nie	będzie	miała	żadnego	dalszego	wpływu	 i	związku	z	czynnościami	
związanymi	 z	 wykonywaniem	 Umowy.	 Żądanie	 musi	 być	 złożone	 na	 piśmie	 i	 zawierać	
uzasadnienie.		

13. W	 przypadku,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 12	 powyżej,	 Zamawiający	 wezwie	 na	 piśmie	
Wykonawcę	do	niezwłocznego,	nie	później	niż	w	terminie	wskazanym	przez	Zamawiającego,	
uzupełnienia	 personelu	 Wykonawcy	 zgodnie	 z	 procedurą	 przewidzianą	 w	 ust.	 9	 lub	 8	
powyżej.	Ryzyka	wynikające	ze	zmiany	danej	osoby	w	całości	obciążają	Wykonawcę.	

14. Język	 personelu	 Budowy	 -	 wszystkie	 osoby	 będące	 personelem	Wykonawcy	 muszą	 biegle	
posługiwać	 się	 językiem	 polskim.	 W	przypadku,	 gdy	 Wykonawca	 nie	 dysponuje	 osobami	
biegle	posługującymi	się	językiem	polskim,	dla	prawidłowego	wypełnienia	warunków	umowy	
musi	zapewnić	odpowiednie	usługi	tłumacza	w	celu	efektywnej	realizacji	Umowy.		

15. Urlop	lub	nieobecność	personelu	Wykonawcy	-	podczas	nieobecności	jakiegokolwiek	członka	
personelu,	 wynikającej	 z	 okresu	 wakacyjnego	 lub	 choroby,	 Wykonawca	 ma	 zapewnić	
zastępstwo,	na	cały	okres	założonej	pracy	eksperta	dla	uniknięcia	opóźnień	w	realizacji	prac	
lub	Robót.	 Takie	 zastępstwo	będzie	wcześniej	 uzgodnione	 i	 zaaprobowane	na	piśmie	przez		
Inżyniera	oraz	Zamawiającego	zgodnie	z	warunkami	określonymi	w	Umowie.		

16. 	Wykonawca	 zatrudniając	 Personel	 Wykonawcy	 winien	 uwzględnić	 ryzyko	 związane	
z	dostosowaniem	pracy	do	potrzeb	wynikających	z	rzeczywistego	czasu	pracy	ze	względu	na	
harmonogram	i	technologię	realizacji		prac	projektowych	i	Robót.	

17. Kierownik	 Budowy	 oraz	 pozostałe	 osoby	 personelu	 w	 szczególności	 wskazane	 w	 ofercie	
powinny	być	dostępne	także	na	każde	zasadne	wezwanie	Zamawiającego	lub	Inżyniera	które	



	

 

zostało	 skutecznie	 przekazane	 danej	 osobie	 w	 terminie	 umożliwiającym	 przybycie	 (tj	
minimum	 12	 godzin	 przed	 danym	 spotkaniem).	 Nieobecności	 danej	 osoby	 w	 terminie	
wskazanym	 przez	 Inżyniera	 lub	 Zamawiającego	 może	 być	 potraktowane	 jako	 nienależyta	
realizacja	Umowy.		

18. Personel	 biurowy	 i	 administracyjny	 zapewni	 pracę	 i	 dostępność	 Biura	 Budowy	 w	 okresie		
realizacji	 	Robót	-		Etapu	II	w	minimalnym	czasie	od	godz.	8:00	do	godz.	16:00	we	wszystkie	
dni	realizacji	Robót.		

§	12	(Realizacja)		

1. Wykonawca	rozpocznie	realizację	przedmiotu	Umowy	niezwłocznie	po	jej	podpisaniu,	tak	aby	
przedmiot	Umowy	został	zrealizowany	w	terminach	określonych	w	Umowie.		

2. Umowa		będzie	wykonywana	zgodnie	z	zasadami	wiedzy	fachowej,	z	najwyższą	starannością	
zawodową,	z	uwzględnieniem	wszystkich	właściwych	warunków	technicznych	i	prawnych,	tj.	
wszelkich	 przepisów	 (ze	 szczególnym	 uwzględnieniem	 Prawa	 Budowlanego),	 norm	
zharmonizowanych	 oraz	 polskich,	 regulacji	 i	 zarządzeń	 polskich	 władz.	 Sposób	 realizacji	
przedmiotu	Umowy	będzie	uwzględniał	także	wszelkie	inne	warunki	miejscowe.	W	tym	celu,	
w	 zakresie,	 w	 jakim	 obowiązek	 ten	 nie	 obciąża	 Zamawiającego	 lub	 Inżyniera,	Wykonawca	
uzyska	 wszelkie	 wymagane	 pozwolenia,	 zatwierdzenia	 i	 decyzje	 oraz	 dostarczy	 wszelkie	
potrzebne	Materiały	 i	 sprzęt,	udostępni	 technologię	w	takim	zakresie,	w	 jakim	okaże	się	 to	
potrzebne	 do	 wykonania	 prac	 projektowych	 oraz	 Robót	 i	 ich	 eksploatacji	 oraz	 wykona	
wszelkie	 prace	 nieokreślone	 wyraźnie	 w	 Umowie,	 aczkolwiek	 konieczne	 lub	 wskazane	 dla	
prawidłowego	 i	 terminowego	 zakończenia	 realizacji	 przedmiotu	 Umowy,	 w	 tym	 oddania	
przedmiotu	umowy	do	użytkowania,	eksploatacji	 i	 ich	 funkcjonowania	zgodnie	z	wymogami	
określonymi	w	Umowie	przy	zachowaniu	wszystkich	Parametrów	Gwarantowanych.		

3. Wykonawca	zobowiązuje	się	do	stosowania	podczas	realizacji	Umowy	wyłącznie		Materiałów,		
wyrobów	 spełniających	wymogi	 określone	w	Umowie	 oraz	 SIWZ.	Wykonawca	 zobowiązuje	
się	 do	 stosowania	 podczas	 realizacji	 Umowy	 wyłącznie	 Materiałów	 wyrobów	 fabrycznie	
nowych,	w	 tym	dopuszczonych	do	 stosowania	na	dzień	 ich	 zastosowania	 	w	budownictwie	
zgodnie	 z	 wymaganiami	 Prawa	 budowlanego	 oraz	 posiadających	 „deklarację	 zgodności”,	
o	której	mowa	w	ustawie	z	dnia	30	sierpnia	2002	r.	o	systemie	oceny	zgodności	(Dz.	U.	z	2016	
r.	poz.	655,	z	późń.	zm.).	

4. Jeżeli	w	trakcie	prowadzenia	robót	budowlanych	ziemnych	w	związku	z	realizacją	przedmiotu	
Umowy,	 dojdzie	 do	 odkrycia	 przedmiotu,	 co	 do	 którego	 istnieje	 przypuszczenie,	 iż	 jest	
on	zabytkiem,	 Wykonawca	 podejmie	 niezbędne	 kroki	 wymagane	 przepisami	 prawa	
a	w	szczególności	przepisami	ustawy	z	dnia	23	lipca	2003	r.	o	ochronie	zabytków	i	opiece	nad	
zabytkami	 (Dz.U.	z	2003	r.,	nr	162,	poz.	1568,	z	późn.	zm.).	W	takich	okolicznościach,	 jeżeli	
zajdzie	konieczność	zawieszenia	realizacji	przedmiotu	Umowy,	Strony	wprowadzą	zmianę	do	
Umowy	obejmującą	przesunięcie	ostatecznego	terminu	realizacji	Umowy	o	odpowiedni	okres	
odpowiadający	koniecznym	opóźnieniom	w	realizacji	przedmiotu	Umowy	wynikającym	z	tych	
okoliczności.	 Wykonawca	 nie	 będzie	 podnosił	 roszczeń	 finansowych	 z	 tym	 związanych	 i	
przyjmuje	 się,	 że	 odpowiednie	 ryzyko	 z	 tym	 związane	 zostało	 uwzględnione	 w	 kwocie	



	

 

wynagrodzenia,	o	której	mowa	w	§17	ust.	2	Umowy	w	przypadku	gdy	konieczne	opóźnienie	
nie	będzie		dłuższe	niż	2	miesiące.		

5. Ponieważ	w	ramach	usług	realizacji	przedmiotu	Umowy	wystąpią	prace	ziemne,	należy	mieć	
na	uwadze	fakt,	 iż	na	etapie	prowadzenia	tych	prac,	możliwe	 jest	ujawnienie	niewybuchów	
i	niewypałów.	 Odpowiednie	 obowiązki	 i	 koszty	 zabezpieczenia	 niewybuchów	 i	 niewypałów	
będą	 obciążać	 Wykonawcę.	 Wykonawca	 zgłasza	 w	 trybie	 pilnym	 odpowiednim	 służbom	
oraz	Inżynierowi	 zaistniałą	 sytuację.	 W	 takich	 okolicznościach,	 jeżeli	 zajdzie	 konieczność	
zawieszenia	realizacji	przedmiotu	Umowy,	Strony	wprowadzą	zmianę	do	Umowy	obejmującą	
przesunięcie	 ostatecznego	 terminu	 realizacji	 Umowy	 o	 odpowiedni	 okres	 odpowiadający	
koniecznym	opóźnieniom	w	 realizacji	 przedmiotu	Umowy	wynikającym	 z	 tych	 okoliczności.	
Termin	 zakończenia	 realizacji	 Umowy	 może	 być	 przedłużony	 tylko	 o	 przedział	 czasu	
niezbędny	 do	 usunięcia	 ww.	 przeszkód.	 Wykonawca	 nie	 będzie	 podnosił	 roszczeń	
finansowych	z	tym	związanych	i	przyjmuje	się,	że	odpowiednie	ryzyko	z	tym	związane	zostało	
uwzględnione	w	kwocie	wynagrodzenia,	o	której	mowa	w	§	17	ust.	2	Umowy	w	przypadku	
gdy	konieczne	opóźnienie	nie	będzie	dłuższe	niż	2	miesiące.	

6. Żadne	działania	Wykonawcy	nie	mogą	uniemożliwić	bądź	utrudniać	podmiotom	sąsiadującym	
z	 terenem	 budowy	 w	 Suwalskiej	 Specjalnej	 Strefie	 Ekonomicznej,	 prowadzenia	 ich	
dotychczasowej	 działalności,	 szczególnie	 działania	 związane	 z	 wielkogabarytowym		
transportem	 materiałów	 czy	 urządzeń,	 odcięciami,	 przełączeniami	 mającymi	 wpływ	 na	
procesy	 technologiczne	 nie	 będą	 rozpoczynane	 bez	 uzgodnienia	 z	 Inżynierem	 i	 pisemnym		
pozwoleniem	wydanym		przez	Inżyniera.	Wykonawca	będzie	informował	Inżyniera	na	piśmie	
nie	 później	 niż	 20	 dni	 przed	 zamierzonym	 rozpoczęciem	 tego	 typu	 prac,	 tak	 by	 umożliwić	
Inżynierowi	zorganizowanie	odpowiedniego	nadzoru	w	tym	zakresie.	

W	szczególności:	

a) Wykonawca	 niniejszym	 zapewnia,	 że	 realizacja	 przez	 Wykonawcę	 przedmiotu	
Umowy,	w	szczególności	wykonywanie	Robót	nie	uniemożliwi	lub	nie	utrudni		w	
zakresie	 wcześniej	 nie	 uzgodnionym	 prowadzenia	 przez	 firmę	 Padma	 oraz	
Laktopol	 jego	 dotychczasowej	 działalności,	 w	szczególności	 nie	 wpłynie	 na	
ciągłość	pracy	oraz	

b) Wykonawca	 uzgodni	 z	 Inżynierem	 i	 Zamawiającym	 niezbędne	 przełączenia	
technologiczne	 związane	 z	 bieżącą	 eksploatacją	 oraz	 jakiejkolwiek	 instalacji	
istniejącej	na	Terenie	Budowy	lub	związanej	z	Terenem	Budowy,	oraz	

c) Wykonawcy	 nie	 wolno	 dokonywać	 samodzielnie	 jakichkolwiek	 przełączeń	
armatury	 odcinającej	 lub	 sterującej,	 przewodów	 pracujących	 lub	 połączonych	
bezpośrednio	 z	 pracującymi	 przewodami	 bez	 uzgodnienia	 z	 Inżynierem	 lub	
Zamawiającym;	

Wykonawca	ponosi	pełną	odpowiedzialność	odszkodowawczą	za	nie	uzgodnione	wcześniej		z,	
podmiotem	 sąsiadującym	 i	 Inżynierem	 lub	 Zamawiającym	 przerwanie	 lub	 utrudnienia	 w	
ciągłości	 pracy	 lub	 uszkodzenie	 jakiejkolwiek	 infrastruktury	 umożliwiającej	 realizację	 przez	
podmiotom	 sąsiadującym	 z	 terenem	 budowy	w	 Suwalskiej	 Specjalnej	 Strefie	 Ekonomicznej	
lub	 należących	 do	 nich	 funkcji	 i	 zadań,	 jeżeli	 przerwanie	 ciągłości	 pracy	 lub	 uszkodzenie	



	

 

jakiejkolwiek	infrastruktury	pozostaje	w	związku	z	prowadzonymi	pracami	lub	Robotami. 

	 	 §13	(Harmonogram	i	Raporty)	

1. W	 celu	 zapewnienia	 właściwej	 realizacji	 przedmiotu	 Umowy,	 Wykonawca	 przedstawi	
Inżynierowi,	 w	 terminie	 5	 dni	 od	 zawarcia	 Umowy	 Harmonogram	 rzeczowo-finansowy	
Realizacji	Dokumentacji	Projektowej	dla	każdego	z	Elementów	Inwestycji	-	ETAP	I	w	tym:		

a) Harmonogram	płatności	 za	 realizacje	 ETAPU	 I	 Umowy	 zgodnie	 z	 Zestawieniem	
Cen	Ryczałtowych;			

b) Harmonogram	Procesu	Projektowania	w	 zakresie	Projektu	Podstawowego	oraz	
zamiennego	Projektu	Budowlanego;		

c) Harmonogram	pozyskania	wszelkich	 zgód	 i	 pozwoleń	niezbędnych	do	 realizacji	
Inwestycji;		

d) Inne	terminy	wynikające	z	Umowy	wskazane	przez	Inżyniera.		

2. Inżynier	 w	 imieniu	 Zamawiającego	 uzgodni	 i	 zatwierdzi	 Harmonogram	 Realizacji	
Dokumentacji	Projektowej	w	terminie	3	dni	od	jego	złożenia,	lub	przekaże		pisemne	uwagi	w	
tym	 zakresie	 wyznaczając	 termin	 na	 wprowadzenie	 zmian	 i	 ponowne	 przedłożenie	
harmonogramu	do	oceny.			

3. Nie	 rzadziej	 niż	 raz	 na	 2	 miesiące	 oraz	 na	 każde	 żądanie	 Inżyniera	 lub	 Zamawiającego,	
Wykonawca	 przedstawia	 Inżynierowi	 w	 wyznaczonym	 terminie	 aktualizacje	 i	
uszczegółowienie	 Harmonogramu	 Realizacji	 Dokumentacji	 Projektowej.	 Każda	 zmiana	
harmonogramu	podlega		pisemnemu	zatwierdzeniu		w	terminie	5	dni	przez	Zamawiającego	i	
Inżyniera.	 Akceptacja	 przez	 Zamawiającego	 lub	 Inżyniera	 terminów	 określonych	 w	
Harmonogramie	 Realizacji	 Dokumentacji	 Projektowej,	 nie	 stanowi	 zmiany	 Umowy.	 W	
przypadku	wezwania	Wykonawcy	do	 złożenia	wyjaśnień,	 poprawek,	 termin	na	uzgodnienie	
aktualizacji	 harmonogramu	ulega	przerwaniu	 tj.	 termin	na	uzgodnienie	 rozpoczyna	bieg	na	
nowo	od	dnia	złożenia		uzupełnionego	lub	poprawionego	harmonogramu.	

4. Wykonawca	przedstawi	Inżynierowi,	w	terminie	14	dni	od	dnia	podpisania	protokołu	odbioru	
Dokumentacji	 Projektowej,	 Harmonogram	 rzeczowo-finansowy	 Realizacji	 Robót	 ETAP	 II	
obrazujący	 planowany	 zakres	 realizacji	 każdego	 z	 Elementów	 Inwestycji	 w	 okresach	
tygodniowych.	Przedstawiony	harmonogram	będzie	w	szczególności	uwzględniał:	

a) Harmonogram	 płatności,	 sporządzony	 na	 podstawie	 szczegółowego	 rozbicia	
Zestawienia	Cen	Ryczałtowych	o	którym	mowa	w	§	8	ust	11	Umowy,	

b) Harmonogram	 Procesu	 Projektowania	 w	 zakresie	 wielobranżowego	 Projektu	
Wykonawczego	dla	danych	branż	(koordynacja	wielobranżowa),	

c) Harmonogram	szkoleń,	

d) Harmonogram	realizacji	dostaw,	

e) Harmonogram	realizacji	Robót	branżowych,		

f) Harmonogram	Prób	Końcowych,	badań,		rozruchów	i	prób	eksploatacyjnych,	



	

 

g) Inne	terminy	wynikające	z	Umowy	lub	wskazane	przez	Inżyniera.		

5. 	W	 celu	 zatrzymania	 10	 %	 wynagrodzenia	 za	 realizację	 Etapu	 II	 do	 płatności	 Końcowej,				
strony	ustalają,	że	wartości	wskazane	do	płatności	w	Harmonogramie	rzeczowo-finansowym	
realizacji	 Robót	 za	 danych	 element	 skończony	 zgodnie	 z	 zatwierdzonym	 rozbiciem	
Zestawienia	 Cen	 Ryczałtowych	 nie	 będzie	 przekraczał	 90	 %	 wartości	 wynikających	
bezpośrednio	z	rozbicia	Zestawienia	Cen	Ryczałtowych.		

6. Inżynier	 w	 imieniu	 Zamawiającego	 uzgodni	 i	 zatwierdzi	 Harmonogram	 Realizacji	 Robót	
w	terminie	14	dni	od	jego	złożenia,	lub	przekaże	pisemne	uwagi	w	tym	zakresie,	wyznaczając	
termin	na	wprowadzenie	zmian	i	ponowne	przedłożenie	harmonogramu	do	oceny.	

7. Nie	 rzadziej	 niż	 raz	 na	 4	 miesięcy	 oraz	 na	 każde	 żądanie	 Inżyniera	 lub	 Zamawiającego,	
Wykonawca	 będzie	 przedstawiał	 w	 wyznaczonym	 terminie,	 Inżynierowi	 aktualizacje	 i	
uszczegółowienie	 Harmonogram	 Realizacji	 Robót.	 Każda	 zmiana	 harmonogramu	 podlega	
pisemnemu	zatwierdzeniu	w	terminie	do	14	dni	przez	Zamawiającego	i	Inżyniera.	Akceptacja	
przez		Zamawiającego	terminów	określonym	w	Harmonogramie	Realizacji	Robót,	nie	stanowi	
zmiany	 Umowy.	 W	 przypadku	 wezwania	 Wykonawcy	 do	 złożenia	 wyjaśnień,	 poprawek,	
termin	 na	 uzgodnienie	 aktualizacji	 harmonogramu	 ulega	 przerwaniu	 tj.	 termin	 na	
uzgodnienie	 rozpoczyna	 bieg	 na	 nowo	 od	 dnia	 złożenia	 uzupełnionego	 lub	 poprawionego	
harmonogramu.	

8. Wykonawca	 przedstawi	 Zamawiającemu,	 w	 terminie	 7	 dni	 od	 dnia	 podpisania	 Protokołu	
Końcowego	 Robót,	 Harmonogram	 Gwarancji	 obrazujący	 planowany	 zakres	 realizacji	
przedmiotu	 Umowy	 w	 okresach	 tygodniowych	 dla	 każdego	 	 Elementu	 Inwestycji.	
Przedstawiony	harmonogram	będzie	w	szczególności	uwzględniał:	

a) Harmonogram	płatności	dla	Wykonawcy,		

b) Harmonogram	zatrzymań	eksploatacyjnych	Instalacji,		

c) Harmonogram	przeglądów	Gwarancyjnych,		

d) Inne	terminy	wynikające	z	Umowy	lub	wskazane	przez	Zamawiającego.		

9. Zamawiający	uzgodni	 i	 zatwierdzi	Harmonogram	Gwarancji	dla	danego	Elementu	 Inwestycji	
w	 terminie	 14	 dni	 od	 jego	 złożenia,	 lub	 przekaże	 	 pisemne	 	 uwagi	 w	 tym	 zakresie,	
wyznaczając	 termin	 na	 wprowadzenie	 zmian	 i	 ponowne	 przedłożenie	 harmonogramu	 do	
oceny.		

10. Na	 żądanie	 Zamawiającego,	 Wykonawca	 będzie	 przedstawiał	 Zamawiającemu	 w	
wyznaczonym	terminie	aktualizacje	i	uszczegółowienie	Harmonogram	Gwarancji.	Akceptacja	
przez	 Zamawiającego	 terminów	 określonym	 w	 Harmonogramie	 Gwarancji,	 nie	 stanowi	
zmiany	Umowy.	

11. Powyższe	 Harmonogramy	 będą	 składane	 w	 2	 egzemplarzach	 w	 formie	 papierowej	 oraz	
elektronicznej	 (w	 formacie	 nieedytowalnym	 oraz	 powszechnie	 stosowanym	 formacie	
edytowalnym).	

12. Wykonawca	 będzie	 przygotowywał	 Raporty	 Miesięczne	 z	 informacjami	 wydzielonymi	 dla	



	

 

każdego	Elementu	Inwestycji	o	postępie	pracy	w	formie	wskazanej	przez	Inżyniera	zgodnie	z	
wymaganiami	 Instytucji	 finansującej	 i	 przekazywał	 je	 w	 3	 egzemplarzach	 Inżynierowi	 w	
terminie	 7	 dni	 od	 zakończenia	 każdego	 kolejnego	 pełnego	 miesiąca	 kalendarzowego	
obowiązywania	Umowy	aż	do	dnia	zakończenia	realizacji.	

a) Raporty	 Miesięczne	 	 w	 okresie	 realizacji	 prac	 projektowych	 będą	 zawierały,	 co	
najmniej:	

i. szczegółowy	 opis	 postępu	 prac	 projektowych,	 zakresu	 uzyskanych	 pozwoleń,	
uzgodnień	itd.;		

ii. szczegółowy	 opis	 przewidywanego	 postępu	 prac	 projektowych	 w	 kolejnym	
okresie	raportowania;		

iii. aktualny	harmonogram	realizacji	prac	projektowych;		

iv. analizę	w	zakresie	planowanych	kosztów	Inwestycji	tj.:	budżetu	przewidzianego	
na	 realizacje	 Inwestycji	 oraz	 późniejszych	 kosztów	 eksploatacji	 i	 serwisu		
przedmiotu	Inwestycji;	

v. wskazanie	zakresów	ryzyka	związanych	z	realizacją	Inwestycji;		

vi. zakres	i	wartość	prac	zrealizowanych	przez	podwykonawców;		

vii. oświadczenie	w	sprawie	zatrudnienia	personelu	zgodnie	z	§	11	ust.	3	Umowy;	

viii. wszelkie	 inne	 dokumenty	 wymagane	 przez	 Inżyniera	 w	 celu	 zachowania	
prawidłowej	sprawozdawczości	z	realizacji	Umowy;	

		 b)			Raporty	Miesięczne	w	okresie	realizacji	Robót	będą	zawierały,	co	najmniej:	

i. szczegółowy	 opis	 postępu	 prac	 obejmujący	 całość	 wykonanych	 Robót,	 z	
uwzględnieniem	 informacji	 na	 temat	 wartości	 Robót	 rozliczonych	 i	
nierozliczonych,		oraz	wartość	Robót	zrealizowanych	przez	podwykonawców;	

ii. aktualny	harmonogram	realizacji	prac	projektowych;	

iii. fotografie	przedstawiające	stan	zaawansowania	Robót;	

iv. przewidywany	w	kolejnym	okresie	raportowania	zakres	i	wartość	wykonanych	
Robót;		

v. przewidywane	 w	 kolejnym	 okresie	 raportowania	 dostawy	 Materiałów,	
Urządzeń	na	Teren	Budowy;	

vi. porównanie	 faktycznego	 i	 planowanego	postępu	Robót	wraz	 z	 ewentualnymi	
prognozami	 co	 do	 aktualizacji	 harmonogramu	 realizacji,	 o	 których	 mowa	
powyżej;		

vii. jako	załączniki	stosowne	certyfikaty	i	świadectwa	zgodności	dotyczące	użytych	
Materiałów,	o	ile	nie	zostały	dostarczone	wcześniej	wraz	z	Materiałami;		

viii. opis	czynności	związanych	ze	sprawowanym	nadzorem	archeologicznym	(	o	ile	
jest	prowadzony	);	



	

 

ix. wskazanie	zakresów	ryzyka	związanych	z	realizacją	Inwestycji;		

x. oświadczenie	w	sprawie	zatrudnienia	personelu	zgodnie	z	§	11	ust.	2	Umowy;				

xi. wszelkie	 inne	 dokumenty	 wymagane	 przez	 Inżyniera	 w	 celu	 zachowania	
prawidłowej	sprawozdawczości	z	realizacji	Umowy.	

13. Wykonawca	 sporządzi	 i	 przekaże	 Inżynierowi	 dodatkowy	 Raport	 Specjalny	 o	 postępie	 prac	
lub	 Robót	 we	wskazanym	 przez	 Inżyniera	 lub	 Zamawiającego	 zakresie	 wydarzeń	 uznanych	
przez	 Zamawiającego	 lub	 Inżyniera	 za	 istotne	 na	 każde	 wezwanie	 Inżyniera	 lub	
Zamawiającego.	 Inżynier	wyznaczy	 termin	na	 złożenie	Raportu	 Specjalnego,	odpowiedni	do	
jego	zakresu,	jednak	nie	będzie	on	krótszy	niż	3	dni.	Raport	zostanie	przekazany	Inżynierowi	
w	2	egzemplarzach	oraz	w	wersji	elektronicznej	edytowalnej.	

14. Raporty	 Miesięczne	 Wykonawcy	 Robót,	 podlegają	 zatwierdzeniu	 przez	 Inżyniera,	 które	
nastąpi	 nie	 później	 niż	 w	 terminie	 4	 dni	 od	 daty	 przedłożenia	 każdego	 z	 raportów.	
W	przypadku	 uwag	 do	 treści	 któregokolwiek	 z	 raportów,	 Inżynier	 odmówi	 zatwierdzenia	
danego	 raportu,	 wzywając	Wykonawcę	 Robót	 do	 przedłożenia	 korekty	 raportu	w	 terminie	
kolejnych	3	dni	od	daty	wezwania	Wykonawcy.	Raporty	miesięczne	Wykonawcy	Robót	będą	
podlegać	także	akceptacji	Zamawiającego.	

15. Raport	 Końcowy	 zostanie	 złożony	 na	 10	 dni	 przed	 planowanym	 ukończeniem	 realizacji	
Umowy	–	planowaną	datą	wystawienia	Protokołu	Końcowego	Robót.	Raport	Końcowy	będzie	
w	szczególności	zawierał:	

a) Podsumowanie	merytoryczne	realizacji	Inwestycji	w	szczególności	co	do	osiągniętych	
Parametrów	Gwarantowanych;		

b) Posumowanie	 finansowe	 realizacji	 inwestycji	 -	 Informacja	 na	 temat	 przepływów	
finansowych	w	zakresie	każdego	z	Elementów	Inwestycji	oraz	ich	kwalifikacji.	W	tym	
stan	rozliczeń	w	zakresie	wartość	należnych	Podwykonawcom;		

c) Opis	roszczeń	Podwykonawców,	osób	trzecich;	

d) Opis	 istniejących	 i	 możliwych	 ryzyk	 i	 zagrożeń	 w	 czasie	 eksploatacji	 Przedmiotu	
Umowy;	

e) Wnioski		Wykonawcy;		

f) informacje	oraz	zestawienia	niezbedne	do	wykonania	raportu	końcowego	w	zakresie	
rozliczenia	 współfinansownia	 inwestycji	 w	 ramach	 fuduszów	 Europejskich	
Infrastruktura	i	Środowisko.		

g) 	Inne	informacje	wskazane	przez	Zamwiającego	lub	Inżyniera	

16. Raport	 Końcowy,	 o	 którym	 mowa	 powyżej,	 podlega	 zatwierdzeniu	 przez	 Inżyniera	 i	
Zamawiającego,	 które	 nastąpi	 nie	 później	 niż	 w	 terminie	 7	 dni	 od	 daty	 przedłożenia.	 W	
przypadku	 uwag	 do	 treści,	 Zamawiający	 odmówi	 zatwierdzenia	 danego	 raportu,	 wzywając	
Wykonawcę	do	przedłożenia	korekty	 raportu	w	terminie	kolejnych	3	dni	od	daty	wezwania	
Wykonawcy.		



	

 

§	14	(Kontrola)	

1. Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 audytowania	 procesu	 projektowania	 przez	
Zamawiającego	 lub	 działającego	 w	 jego	 imieniu	 Inżyniera	 oraz	 wydawania	 pracownikom	
Wykonawcy	 zaleceń	 w	 zakresie	 realizacji	 prac	 projektowych.	 W	 tym	 celu	 Wykonawca	
zapewni	 Zamawiającemu	 oraz	 Inżynierowi	 nieograniczony	 dostęp	 do	 Dokumentów	
Wykonawcy	na	każde	 jego	żądanie,	w	terminie	3	dni	od	złożenia	 takiego	żądania	na	piśmie	
przez	Zamawiającego	lub	Inżyniera.	

2. Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 audytowania	 miejsca	 realizacji	 Robót	 przez	
Zamawiającego	 lub	 działającego	 w	 jego	 imieniu	 Inżyniera	 oraz	 wydawania	 pracownikom	
Wykonawcy	zaleceń	w	zakresie	realizacji	robót	budowlanych	oraz	bezpieczeństwa	na	Terenie	
Budowy.	W	 tym	 celu	Wykonawca	 zapewni	 Zamawiającemu	 lub	 Inżynierowi	 nieograniczony	
dostęp	do	Terenu	Budowy,	na	każdym	etapie	wykonywania	Robót.		

3. W	 przypadku	 stwierdzenia	 przez	 Zamawiającego	 lub	 Inżyniera	 lub	 pracowników	
Zamawiającego	 nieprzestrzegania	 ich	 zaleceń	 albo	 też	 stwierdzenia,	 że	 Wykonawca	 nie	
wykonuje	 przedmiotu	 Umowy	 lub	 wykonuje	 go	 w	 sposób	 nienależyty,	 Zamawiający	 lub	
Inżynier	 wezwie	 na	 piśmie	 Wykonawcę	 do	 zaniechania	 naruszeń	 odpowiednio	 zaleceń,	
postanowień	Umowy	 lub	przepisów	prawa	 i	wyznaczy	Wykonawcy	termin,	nie	krótszy	niż	7	
dni	na	zaniechanie	w/w	naruszeń	oraz	–	w	razie	potrzeby	–	nakaże	usunięcie	stwierdzonych	
wad	 i	 usterek.	W	 przypadku,	 gdy	Wykonawca	 pomimo	 dwukrotnego	 pisemnego	wezwania	
Zamawiającego	 lub	 Inżyniera	 i	 wyznaczenia	 mu	 dodatkowych	 terminów	 w	 odniesieniu	 do	
mieszczących	 się	w	 zakresie	 stwierdzonych	naruszeń,	 nadal	 nie	będzie	przestrzegał	 zaleceń	
lub	 nie	 będzie	 wykonywał	 Umowy	 lub	 będzie	 ją	 wykonywał	 w	 sposób	 nienależyty,	
Zamawiający	będzie	uprawniony	do	odstąpienia	od	Umowy	z	winy	Wykonawcy.		

4. Realizując	 swoje	 uprawnienia	 kontrolne,	 Inżynier	 lub	 Zamawiający	 może	 żądać	 od	
Wykonawcy	 przeprowadzenia	 określonych	 badań,	 analiz,	 opracowań	 mających	 na	 celu	
wykazanie	 zgodności	 	 prac	 projektowych	 lub	 Robót	 z	 Umową.	 Koszt	 takich	 badań	 analiz,	
opracowań	 poniesie	 Wykonawca	 o	 ile	 wykażą	 one	 nieprawidłowości	 w	 stosunku	 do	
oświadczeń	 złożonych	 przez	 Wykonawcę,	 w	 przeciwnym	 razie	 koszt	 taki	 poniesie	
Zamawiający.	Koszt	przedmiotowych	badań	i	analiza	będzie	określony	przed	ich	wykonaniem	
i	podlega	zatwierdzeniu	przez	Zamawiającego.			

5. Zamawiający	 lub	 Inżynier	 ma	 prawo	 przez	 cały	 okres	 realizacji	 Umowy	 dokonać	
niezapowiedzianej	 	 kontroli	 w	 zakresie	 spełniania	 przez	 Wykonawcę	 warunków	 BHP	 oraz		
określonych	 w	 §	 11	 ust.	 2	 Umowy	 w	 zakresie	 zatrudnienia	 osób	 w	 formie	 wskazanej		
w	Umowie.		

6. Wszystkie	Materiały,	 potrzebne	 do	wykonania	 Robót	 są	 dostarczane	 przez	Wykonawcę	 na	
jego	ryzyko	i	koszt	i	podlegają	akceptacji	Inżyniera.		

7. Zamawiający,	 Inżynier	 lub	 jego	 przedstawiciele	 mogą	 dokonywać	 kontroli	 jakości	 i	
przydatności	Materiałów,	Urządzeń	 	w	każdym	czasie,	w	tym	także	uczestniczyć	w	odbiorze	
Materiałów	 i	 Urządzeń	 	 w	 miejscu	 ich	 wydania,	 produkcji.	 Wykonawca	 jest	 zobowiązany	
udzielić	wszelkich	informacji,	oraz	umożliwić	przedmiotowe	kontrole.	



	

 

8. Zamawiający	 przez	 cały	 okres	 Gwarancji	 niezależnie	 od	 Przeglądów	 Gwarancyjnych	 może	
dokonywać	wybiórczo	kontroli	w	zakresie	wszystkich	lub	przez	niego	wybranych	Parametrów	
Gwarantowanych,	 do	 utrzymania	 których	 zobowiązany	 jest	 Wykonawca	 przez	 cały	 okres	
Gwarancji.	

9. Zamawiający	w	ostatnim	miesiącu	okresu	Gwarancji	 dokona	 kontroli	w	 zakresie	wszystkich	
lub	wybiórczo	przez	niego	wybranych	Parametrów	Gwarantowanych,	do	utrzymania	których	
zobowiązany	jest	Wykonawca	przez	cały	okres	Gwarancji.	

10. Zamawiający	w	okresie	Gwarancji	będzie	dokonywał	kontroli	w	zakresie	 jakości	elementów	
składowanych	w	 ramach	magazynu	części	 zamiennych	 i	 szybko	 zużywających	 się,	 zgodnie	 z	
zatwierdzoną	 przed	 Obiorem	 Końcowym	 listą.	 W	 przypadku	 stwierdzenia	 niezgodności	
Zamawiający	 będzie	 uprawniony	 do	 naliczenia	 kary	 i	wyznaczenia	 terminu	 na	 uzupełnienie	
magazynu.	Z	przeprowadzonej	kontroli	stanu	magazynu	będzie	spisany	protokół	zawierający	
listę	zaleceń	i	uchybień.	

§15	(Termin	realizacji)	

1. Termin	wykonania	całości	Robót,	strony	ustalają	na	17	miesięcy	od	dnia	zawarcia	Umowy	w	
tym:	

ETAP	I		
a) 	Termin	 realizacji	 Dokumentacji	 Projektowej	w	 zakresie	 Projektów	 Podstawowych	 i	

Projektów	 Budowlanych	 dla	 wszystkich	 Elementów	 Inwestycji,	 wraz	 z	 uzyskaniem	
aktualnych	pozwoleń	na	budowę	dla	wszystkich	Elementów	Inwestycji	do	4	miesięcy	
od	dnia	zawarcia	Umowy;	

ETAP	II		
b) Termin	przejęcia	 instalacji	do	eksploatacji	po	uzyskaniu	pozwolenia	na	użytkowanie	

dla	wszystkich	Elementów	Inwestycji	i	pozytywnych	wynikach	ruchu	próbnego	do	15	
miesięcy	od	dnia	zawarcia	Umowy;	

c) Termin	 podpisania	 Protokołu	 Zakończenia	 Robót	 po	 otrzymaniu	 sprawozdania	
potwierdzającego	 osiągnięcie	 przez	 instalację	 Parametrów	 Gwarantowanych	
bezwzględnych	(Grupy	A)	i	weryfikowanych	(Grupa	B),	dokumentacji	powykonawczej	
dla	wszystkich	Elementów	Inwestycji	do	17	miesięcy	od	dnia	zawarcia	Umowy.		

2. 	ETAP	 III	 -	 Termin	 Gwarancji	 liczony	 od	 dnia	 podpisania	 przez	 Zamawiającego	 Protokołu	
Zakończenia	Robót		wynosi	…	(zgodnie	z	deklaracją	Wykonawcy)	……	(	minimum	36	miesięcy).		

3. W	terminie	na	wykonanie	Robót	określonym	powyżej,	Wykonawca	przekaże	Zamawiającemu	
prawomocne	 pozwolenia	 na	 użytkowanie	 dla	 całości	 przedmiotu	 Umowy	 (uzyskane	 przez	
Wykonawcę	 w	 imieniu	 Zamawiającego)	 zgodnie	 z	 wymogami	 prawa	 budowlanego,	 	 oraz	
potwierdzi	że	Instalacja	posiada		wszystkie	wymagane	Parametry	Gwarantowane	co	zostanie	
potwierdzone	podpisaniem	przez	Zamawiającego	Protokołu	Zakończenia	Robót.		

4. Zamawiający	 zastrzega	 możliwość	 wielokrotnego	 zawieszenia	 realizacji	 części	 lub	 całości	
robót	na		łączny	okres	nie	dłuższy	niż	100	dni.		



	

 

5. Inżynier	 poinformuje	 Wykonawcę	 pisemnie	 o	 zawieszeniu	 robót	 nie	 później	 niż	 na	 7	 dni	
przed	 datą	 wstrzymania	 robót,	 wskazując	 termin	 lub	 okres	 zawieszenia	 i	 zakres	
wstrzymanych	robót.	Za	okres	zawieszenia	Wykonawcy	nie		przysługuje,	odszkodowanie	lub	
wynagrodzenie.	Przyjmuje	się	że	Wykonawca		skalkulował		ryzyko	zawieszenia	usługi	w	cenie	
oferty,	 w	 związku	 z	czym	 zrzeka	 się	 ewentualnych	 roszczeń	 wynikających	 z	 ww.	 tytułów	
prawnych.	 Na	 7	 dni	 przed	 datą	 ponownego	 rozpoczęcia	 usługi	 Zamawiający	 pisemnie	
powiadomi	Wykonawcę	o	dacie	ponownego	rozpoczęcia	usługi.		

6. W	czasie	zawieszenia	realizacji	Robót	Wykonawca	ponosi	wszelką	odpowiedzialność	i	koszty		
za	Teren	Budowy	w	takim	samym	zakresie	jak	w	trakcie	realizacji	Robót.	

§	16	(Odbiory,	Próby	)	

1. Odbiór	Dokumentacji	Projektowej	w	zakresie	każdego	z	Elementów	Inwestycji:			

a) Odbiór	 Dokumentacji	 Projektowej	 w	 zakresie	 Projektu	 Podstawowego	 będzie	
przeprowadzony	przez	Inżyniera	i	Zamawiającego	w	terminie	10	dni	od	przekazania	w	całości	
przedmiotowych	dokumentów	w	zakresie	każdego	z	Elementów	Inwestycji.	

b) Inżynier	 wraz	 z	 Zamawiającym	 zaakceptuje	 przedmiotowe	 Dokumenty	 Wykonawcy	 w	
zakresie	Projektu	Podstawowego	w	zakresie	każdego	z	Elementów	Inwestycji	lub	go	odrzuci,	
przedstawiając	 na	 piśmie	 argumentację	 w	 tym	 zakresie.	 W	 razie	 stwierdzenia	 przez	
Zamawiającego	 lub	 Inżyniera	 wad,	 którymi	 są	 także	 niekompletność,	 Wykonawca	 jest	
zobowiązany	-	w	terminie	do	10	dni	od	przekazania	uwag	przez	Inżyniera	lub	Zamawiającego	
-	do	ich	usunięcia,	chyba	że	strony	ustalą	inny	termin	w	tym	zakresie.	Wyznaczenie	terminu	
na	wprowadzenie	zmian	i	uwag	jest	ryzykiem	Wykonawcy.		

c) Odbiór	 Dokumentacji	 Projektowej	 w	 zakresie	 zamiennego	 Projektu	 Budowlanego	 będzie	
przeprowadzony	 przez	 Inżyniera	 w	 terminie	 10	 dni	 od	 przekazania	 w	 całości	
przedmiotowych	dokumentów	w	zakresie	każdego	z	Elementów	Inwestycji.		

d) Inżynier	 wraz	 z	 Zamawiającym	 zaakceptuje	 przedmiotową	 Dokumentacje	 Projektową		
Wykonawcy	w	zakresie	Projektu	Budowlanego	w	zakresie	każdego	z	Elementów	 Inwestycji	
lub	ją	odrzuci,	przedstawiając	na	piśmie	argumentację	w	tym	zakresie.	W	razie	stwierdzenia	
przez	Zamawiającego	lub	Inżyniera	wad,	którymi	są	także	niekompletność,	Wykonawca	jest	
zobowiązany	-	w	terminie	do	10	dni	od	przekazania	uwag	przez	Inżyniera	-	do	ich	usunięcia,	
chyba	że	strony	ustalą	inny	termin	w	tym	zakresie.	Wyznaczenie	terminu	na	wprowadzenie	
zmian	i	uwag	jest	ryzykiem	Wykonawcy.	

e) Po	usunięciu	wszystkich	wad,	jeżeli	Inżynier	i	Zamawiający	nie	będzie	miał	zastrzeżeń	co	do	
kompletności	 i	 poprawności	 przekazanych	 dokumentacji,	 zostanie	 sporządzony	 przez	
Wykonawcę	 Protokół	 Odbioru	 Dokumentacji	 Projektowej	 odpowiednio	 dla	 Projektu	
Podstawowego	i	zamiennego	Projektu	Budowlanego,	określający	ilość,	rodzaj	przekazanych		
opracowań	oraz	formę	i	datę	odbioru.		

f) Podpisanie	przez	Zamawiającego	Protokołu	Odbioru	Dokumentacji	Projektowej	dla	Projektu	
Podstawowego	 i	 zamiennego	 Projektu	 Budowlanego	 w	 zakresie	 każdego	 z	 Elementów	
Inwestycji	 stanowi	 podstawę	 uznania	 przedmiotowej	 dokumentacji	 za	 wykonaną.	 Odbiór	



	

 

dokumentacji	nie	zwalnia	Wykonawcy	z	dalszej	odpowiedzialności	za	treść	dokumentacji	co	
do	celu	 jakiemu	ma	służyć	zgodnie	z	postanowieniami	niniejszej	Umowy	w	tym	osiągnieciu	
wszystkich	 Parametrów	 Gwarantowanych.	 Podpisany	 przez	 Zamawiającego	 Protokołu	
Odbioru	 dla	 danej	 Dokumentacji	 Projektowej	 w	 zakresie	 każdego	 z	 Elementów	 Inwestycji	
jest	 jednym	z	elementów	będącym	podstawą	do	płatności	dla	Wykonawcy	w	 tym	zakresie	
zgodnie	§18	ust	2	Umowy.	

g) W	 przypadku	 nie	 odebrania	 przez	 Zamawiającego	 Dokumentacji	 Projektowej	 w	 zakresie	
Projektu	 Podstawowego	 lub	 aktualnego	 Projektu	 Budowlanego	 wraz	 z	 aktualnym	
pozwoleniem	na	budowę	dla	któregoś	z	Elementów	Inwestycji	w	terminie	wyznaczonym	na	
realizację	w	§15	ust	1	a)	Zamawiający	będzie	uprawniony	do	naliczenia	kar	w	tym	zakresie.	
Wykonawca	 winien	 oszacować	 terminy	 procedury	 odbioru	 danej	 dokumentacji	 w	 czasie	
wskazanym	na	jej	realizację.		

h) Odbiór	Dokumentacji	Projektowej	w	zakresie	Projektu	Wykonawczego	w	zakresie	każdego	z	
Elementów	 Inwestycji	 będzie	 przeprowadzony	 częściami	 zgodnie	 z	 zatwierdzonym	
Harmonogramem	 Robót.	 Inżynier	 i	 Zamawiający	 w	 terminie	 10	 dni	 od	 przekazania	
przedmiotowych	dokumentów	dokona	oceny	i	odbioru	dokumentacji.		

i) Inżynier	 wraz	 z	 Zamawiającym	 zaakceptuje	 Dokumenty	 Wykonawcy	 w	 zakresie	 części	
Projektu	 Wykonawczego	 lub	 je	 odrzuci,	 przedstawiając	 na	 piśmie	 argumentację	 w	 tym	
zakresie.	 W	 razie	 stwierdzenia	 przez	 Zamawiającego	 lub	 Inżyniera	 wad,	 którymi	 są	 także	
niekompletność,	Wykonawca	 jest	 zobowiązany	 -	w	 terminie	do	5	dni	od	przekazania	uwag	
przez	Inżyniera	lub	Zamawiającego	-	do	ich	usunięcia,	chyba	że	strony	ustalą	inny	termin	w	
tym	 zakresie.	 Wyznaczenie	 terminu	 na	 wprowadzenie	 zmian	 i	 uwag	 jest	 ryzykiem	
Wykonawcy.	

j) Po	usunięciu	wszystkich	wad,	jeżeli	Inżynier	i	Zamawiający	nie	będzie	miał	zastrzeżeń	co	do	
kompletności	 i	 poprawności	 przekazanych	 dokumentacji,	 zostanie	 sporządzony	 przez	
Wykonawcę	 Protokół	 Odbioru	 Dokumentacji	 części	 Projektu	 Wykonawczego,	 określający	
ilość,	rodzaj	przekazanych		opracowań	oraz	formę	i	datę	odbioru.	

k) Podpisanie	 przez	 Zamawiającego	 Protokołu	 Odbioru	 Dokumentacji	 Projektowej	 dla	 części	
Projektu	 Wykonawczego	 dla	 danego	 Elementu	 Inwestycji	 stanowi	 podstawę	 uznania	
przedmiotowej	dokumentacji	za	wykonaną.	Odbiór	dokumentacji	upoważnia	Wykonawcę	do	
realizacji	 Robót	 w	 zakresie	 zatwierdzonej	 dokumentacji	Wykonawczej,	 jednak	 nie	 zwalnia	
Wykonawcy	z	dalszej	odpowiedzialności	za	treść	dokumentacji	co	do	celu	jakiemu	ma	służyć	
zgodnie	 z	postanowieniami	 niniejszej	 Umowy	 w	 tym	 osiągnieciu	 wszystkich	 Parametrów	
Gwarantowanych.	 Podpisany	 przez	 Zamawiającego	 Protokołu	 Odbioru	 dla	 danej	 części	
Dokumentacji	 Projektowej	 dla	 danego	 Elementu	 Inwestycji	 jest	 podstawą	 do	 płatności	
częściowej	dla	Wykonawcy	w	tym	zakresie.	

l) Do	każdej	przekazywanej	Inżynierowi	Dokumentacji	Projektowej	o	której	mowa	powyżej,	w	
zakresie	 Projektu	 Podstawowego,	 Projektu	 Budowlanego	 lub	 każdej	 z	 części	 Projektu	
Wykonawczego	Wykonawca	obowiązany	jest	dołączyć	oświadczenia:	

i. że	 przedłożona	 dokumentacja	 jest	 kompletna,	 została	 ona	 wykonana	 zgodnie	 z	



	

 

umową,	 obowiązującymi	 przepisami	 prawa,	 w	 szczególności,	 lecz	 nie	 wyłącznie,	 z	
wymogami	 Prawa	 budowlanego,	 Prawa	 ochrony	 środowiska,	 obowiązującymi	
Polskimi	Normami,	zasadami	aktualnej	wiedzy	technicznej	oraz	w	stanie	kompletnym	
z	 punktu	 widzenia	 celu,	 któremu	 ma	 służyć	 i	 zapewnią	 osiągniecie	 Parametrów	
Gwarantowanych	dla	Instalacji;	

ii. że	przedłożona	dokumentacja	wydana	Zamawiającemu	nie	narusza	praw	autorskich	
osób	trzecich;	

m) Odbiór	 Dokumentacji	 Powykonawczej	 w	 zakresie	 każdego	 z	 Elementów	 Inwestycji	 będzie	
przeprowadzony	przez	Inżyniera	i	Zamawiającego	w	terminie	10	dni	od	przekazania	w	całości	
przedmiotowych	dokumentów.	

n) Inżynier	 wraz	 z	 Zamawiającym	 zaakceptuje	 przedmiotowe	 Dokumenty	Wykonawcy	 lub	 je	
odrzuci,	przedstawiając	na	piśmie	argumentację	w	tym	zakresie.	W	razie	stwierdzenia	przez	
Zamawiającego	 lub	 Inżyniera	 wad,	 którymi	 są	 także	 niekompletność,	 Wykonawca	 jest	
zobowiązany	-	w	terminie	do	5	dni	od	przekazania	uwag	przez	Inżyniera	lub	Zamawiającego	-	
do	 ich	usunięcia,	chyba	że	strony	ustalą	 inny	termin	w	tym	zakresie.	Wyznaczenie	 terminu	
na	wprowadzenie	zmian	i	uwag	jest	ryzykiem	Wykonawcy.	

o) Po	usunięciu	wszystkich	wad,	jeżeli	Inżynier	i	Zamawiający	nie	będzie	miał	zastrzeżeń	co	do	
kompletności	 i	 poprawności	 przekazanych	 dokumentacji,	 zostanie	 sporządzony	 przez	
Wykonawcę	 Protokół	 Odbioru	 Dokumentacji	 Powykonawczej	 w	 zakresie	 każdego	 z	
Elementów	 Inwestycji,	określający	 ilość,	 rodzaj	przekazanych	opracowań	oraz	 formę	 i	datę	
odbioru.	

p) Inżynier	wraz	 z	 Zamawiającym	sprawdzi	 i	 zaopiniuje	w	 imieniu	 Zamawiającego	przekazaną	
Dokumentację	Projektową	o	których	mowa	powyżej	sprawdzając	kompletność	i	poprawność	
przekazanych	 dokumentów	 od	 strony	 formalnej	 i	technicznej,	 technologicznej	 mając	 na	
uwadze	założenia	realizacji	Inwestycji.	

2. Instrukcja	 Obsługi	 i	 Konserwacji	 dla	 Grupy	 Eksploatacyjnej	 w	 zakresie	 całości	 przedmiotu	
Umowy.	

a) W	terminie	 30	dni	 przed	planowanym	przekazaniem	 instalacji	 do	 eksploatacji	Wykonawca	
dostarczy	 Inżynierowi	 Instrukcję	 Obsługi	 i	 Konserwacji	 dla	 Grupy	 Eksploatacyjnej		
zawierający	 opis	 głównych	 procesów,	 urządzeń,	 materiałów	 oraz	 tymczasowe	 instrukcje	
obsługi	 i	konserwacji	 dostatecznie	 szczegółowe	 aby	 Zamawiający	 mógł	 obsługiwać,	
konserwować,	 rozbierać	 i	 składać,	 regulować	 i	naprawiać	 	urządzenia	wchodzące	w		 zakres	
Przedmiotu	Umowy.	

b) W	 terminie	 14	 dni	 Inżynier	 zaakceptuje	 lub	 odrzuci	 przekazaną	 Instrukcję	 Obsługi	 i	
Konserwacji	 dla	 Grupy	 Eksploatacyjnej	 wskazując	 na	 błędy	 lub	 	 braki	 w	 przedmiotowym	
opracowaniu.	W	 przypadku	 zgłoszenia	 przez	 Inżyniera	 na	 piśmie	 sprzeciwu	 lub	 zastrzeżeń	
wobec	 przedstawionej	 przez	 Wykonawcę	 dokumentacji	 Wykonawca	 ma	 obowiązek	
poprawić	 dokumentację	 zgodnie	 z	 uwagami	 Inżyniera	 w	 terminie	 7	 dni	 i	 ponownie	
przedłożyć	 ją	 Inżynierowi	 do	 zatwierdzenia.	 W	 przypadku	 braku	 akceptacji	 treści	
podręcznika	 dla	 Grupy	 Eksploatacyjnej	 we	 wskazanym	 terminie	 Zamawiający	 będzie	



	

 

uprawniony	do	naliczenia	kar	umownych	w	tym	zakresie.		

c) Po	 zatwierdzeniu	 treści	 Instrukcję	 Obsługi	 i	 Konserwacji	 dla	 Grupy	 Eksploatacyjnej,	
Wykonawca	w	terminie	 7	 dni	 dostarczy	 wydrukowany	 dokument	 dla	 wszystkich	 członków	
Grupy	Eksploatacyjnej,	wraz	z	wersją	elektroniczną.		

3. Odbiór		Materiałów,	Urządzeń	i	innych	wyrobów	przeznaczonych	do	wbudowania	lub	instalacji.	

a) Przed	 wbudowaniem	 Materiałów	 lub	 Urządzeń	 lub	 innych	 wyrobów	 przeznaczonych	 do	
wbudowania	 lub	 instalacji	 w	 zakresie	 danego	 z	 Elementów	 Inwestycji	 –	 Wykonawca	
zobowiązany	 jest	 uzyskać	 odbiór	 takich	 Materiałów	 lub	 Urządzeń	 przez	 Inżyniera	 i	w	tym	
celu	złoży	do	Inżyniera	na	piśmie	w	dwóch	egzemplarzach,	pod	rygorem	odrzucenia	wniosku	
o	zatwierdzenie	materiału,	cały	komplet	dokumentów	w	tym	-	karty	zatwierdzeń	wyrobów	
przeznaczonych	 do	 wbudowania	 załączając	 do	 nich	 niezbędne	 dokumenty	 wymagane	
Prawem	 Budowlanym	 i	 dokumentacją	 wykonawczą,	 dotyczące	 dopuszczenia	 wyrobów	 do	
stosowania	w	 budownictwie,	 dokumenty	 potwierdzające	 jakość,	 certyfikaty.	 O	 Ile	 Inżynier	
będzie	 wymagał	 Wykonawca	 przedłoży	 wraz	 z	 Kartami	 zatwierdzeń	 próbki	 materiałów.	
Inżynier	może	 odrzucić	 wniosek	 o	 zatwierdzenie	materiału	 bez	 rozstrzygania	 w	przypadku	
złożenia	dokumentów	zwierających	błędy	lub	gdy	dokumenty	te	będą	niekompletne.		

b) Inżynier	w	terminie	14	dni	od	złożenia	kompletnej	Karty	zatwierdzeń	z	próbkami	materiałów	
-	 dokona	 zatwierdzenia	 wyrobów	 wskazanych	 w	 Karcie	 zatwierdzeń	 albo	 je	 odrzuci.	
Dokonanie	 zatwierdzenia	 wyrobów	 wskazanych	 w	 Karcie	 zatwierdzeń	 nie	stanowi	 oceny	
należytego	wykonania	Umowy,	w	tym	jakości	wyrobów,	które	zostaną	wbudowane	oraz	ich	
zgodności	 z	Umową.	 Opóźnienia	 w	 dostawie	 materiałów	 wynikające	 z	 braku	 akceptacji	
obciążają	Wykonawcę.	Zatwierdzenie	materiałów,	w	przypadku	późniejszego	ujawnienia	się	
wady,	 nie	 stanowią	podstawy	do	 zwolnienia	Wykonawcy	 z	 jego	 zobowiązania	 do	należytej	
realizacji	Umowy	lub	zobowiązań	wynikających	z	gwarancji	jakości	lub	rękojmi.	

c) Inżynier	może	wykonać	odbiór	wybranych	Materiałów	 i	Urządzeń	bezpośrednio	na	Terenie	
Budowy.	 Wykonawca	 obowiązany	 jest	 pisemnie	 zgłaszać	 Inżynierowi	 gotowość	 odbioru	
Materiałów,	Urządzeń	na	Terenie	Budowy	nie	później	niż	na	3	dni	przed	planowaną	dostawą.		

d) W	przypadku	 późniejszego	 ujawnienia	 się	 wady,	 dokonanie	 przez	 Zamawiającego	 odbioru	
Materiałów,	Urządzeń	nie	stanowi	podstawy	do	zwolnienia	Wykonawcy	z	jego	zobowiązania	
do	należytej	realizacji	Umowy	lub	zobowiązań	wynikających	z	Gwarancji	jakości	i	Rękojmi	lub	
osiągniecia	Parametrów	Gwarantowanych.	

e) Odbiory	 Materiałów	 i	 Urządzeń	 na	 Terenie	 Budowy	 zostaną	 potwierdzone	 wpisami	 do	
dziennika	budowy	 lub	poprzez	 sporządzanie	protokołu	odbioru	 tych	Materiałów,	Urządzeń	
odpowiednio	w	zakresie	danego	Elementu	Inwestycji.		

4. Odbiory	 Robót	 zanikających	 lub	 ulegających	 zakryciu	 odpowiednio	 dla	 danego	 Elementu	
Inwestycji	

a) Odbiory	 Robót,	 częściowych	 zanikających	 lub	 ulegających	 zakryciu	 będą	 przeprowadzone	
przez	 Inżyniera	 i	zostaną	potwierdzone	wpisami	do	dziennika	budowy	w	zakresie	danego	z	
Elementów	Inwestycji.		



	

 

b) Wykonawca	zgłasza	gotowość	do	odbioru	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu	wpisem	
do	 dziennika	 budowy	 i	 jednocześnie	 na	 piśmie	 zawiadamia	 o	 tej	 gotowości	 Inżyniera	

i	Zamawiającego.	

c) Odbioru	 robót	 zanikających	 i	 ulegających	 zakryciu	 dokonuje	 Inżynier	 -	 inspektor	 nadzoru	
inwestorskiego	 dokonując	 odpowiedniego	 wpisu	 w	 dzienniku	 budowy,	 w	 terminie	 3	 dni	
roboczych	 od	 zawiadomienia	 go	o	gotowości	 do	 odbioru	 robót	 zanikających	 i	 ulegających	
zakryciu.	 Potwierdzeniem	 odbioru	 robót	 zanikających	 i	ulegających	 zakryciu	 jest	 wpis	

do	dziennika	budowy	dokonany	przez	Inżyniera	-	Inspektora	nadzoru	inwestorskiego.	

d) Wykonawca,	ma	 obowiązek	 umożliwić	 Inżynierowi	 -	 Inspektorowi	 nadzoru	 inwestorskiego	
sprawdzenie	 każdej	 roboty	 budowlanej	 zanikającej	 lub	 która	 ulega	 zakryciu.	W	 przypadku	
braku	 zgłoszenia	 lub	 zawiadomienia	 Inżyniera	 i	 Zamawiającego	 o	 gotowości	 do	 odbioru	
robót	 zanikających	 lub	 ulegających	 zakryciu	 lub	 dokonania	 zakrycia	 tych	 robót	 przed	 ich	
odbiorem,	Wykonawca	jest	zobowiązany	na	żądanie	Inżyniera	lub	Zamawiającego	odkryć	lub	
wykonać	otwory	niezbędne	dla	zbadania	robót,	a	następnie	na	własny	koszt	przywrócić	stan	
poprzedni.	

e) Wykonawca	 dokonuje	 pomiarów	 kontrolnych	 i	 prób	 dla	 danego	 zakresu	 robót,	 instalacji,	
urządzeń	 wskazanych	 w	 Dokumentacji	 Projektowej	 lub	 PFU	 lub	 wymaganych	 przez	
Inżyniera.	 Z	 każdej	 z	 prób	 Wykonawca	 sporządza	 protokół,	 który	 podlega	 akceptacji	
Inżyniera.	Inżynier	akceptuje	lub	odrzuca	protokół	w	terminie	3	(trzech)	dni	od	jego	złożenia	
kierując	 do	 Wykonawcy	 pisemne	 uzasadnienie	 dla	 zaniechania	 tej	 czynności,	 nakazując	

powtórzenie	lub	zaniechanie	kolejnych	prób	lub	pomiarów.			

f) Odbiory	Robót	zanikających	lub	ulegających	zakryciu,	w	przypadku	późniejszego	ujawnienia	
się	 wady,	 nie	 stanowią	 podstawy	 do	 zwolnienia	 Wykonawcy	 z	 jego	 zobowiązania	 do	
należytej	 realizacji	 Umowy	 lub	 zobowiązań	 wynikających	 z	 Gwarancji	 jakości	 i	 Rękojmi,	
osiągniecia	Parametrów	Gwarantowanych.	

5. Odbiory	 częściowe	 Robót,	 gdzie	 etapy	 robót	 odbieranych	 częściami	 określają	 –	 elementy	
skończone	określone	w	 zatwierdzonym	 rozbiciu	 ceny	 ryczałtowej	w	 zakresie	danego	Elementu	
Inwestycji.		

a) W	 miarę	 ukończenia	 Robót	 stanowiących	 zgodnie	 z	 harmonogramem	 Robót	 -	 elementy	
skończone,	tj.	etapy	robót	odbieranych	częściami	w	zakresie	danego		Elementu	Inwestycji	–		
Wykonawca	 dokonuje	 w	 dzienniku	 budowy	 wpisu	 w	 przedmiocie	 osiągnięcia	 gotowości	
do	odbioru	częściowego	i	jednocześnie	na	piśmie	zawiadamia	Zamawiającego	oraz	Inżyniera	
o	osiągnięciu	gotowości	do	odbioru	częściowego,	a	wraz	z	tym	zawiadomieniem	Wykonawca	
ma	obowiązek	przedłożyć	Zamawiającemu	następujące	dokumenty	niezbędne	do	dokonania	
odbioru	częściowego:	



	

 

i. należycie	 sporządzoną	 książką	 obmiarów,	 uwzględniającą	 wszystkie	 roboty	
wchodzące	 w	 zakres	 danego	 etapu	 robót	 odbieranych	 częściami	 określonego	 jako	
elementy	skończone,	

ii. zestawienie	odebranych	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu	składających	się	na	
zakres	robót	objętych	odbiorem	częściowym,		

iii. protokoły	 odbiorów	 pomontażowych	 ze	 wszystkich	 branż	 objętych	 przedmiotem	
zamówienia		

iv. niezbędne	dokumenty	jakości	(atesty	,	protokoły	z	badań	i	testów	fabrycznych)	
v. 	protokoły	 z	 przeprowadzonych	 prób	 i	 sprawdzeń	 dla	 danego	 zakresu	 (o	 ile	 były	

wymagane	zgodnie	z	Dokumentacją	Projektowa	,	PFU	lub		Umową	),		w	tym	także		o	
ile	 wymagane	 po	 zakończeniu	 montażu	 warunkujących	 przeprowadzenia	 rozruchu	
instalacji	

vi. instrukcje	obsługi		i	inne	dokumenty	związane	z	eksploatacją	danego	zakresu	odbioru	
częściowego	 (o	 ile	 były	 wymagane	 zgodnie	 z	Dokumentacją	 Projektową,	 PFU	 lub		
Umową)	

vii. dokumenty	 dotyczące	 dopuszczenia	 wyrobów	 do	 stosowania	 w	 budownictwie,	
świadectwa	 dopuszczania,	 atesty,	 certyfikaty,	 aprobaty	 techniczne	 -	 dla	 wszystkich	
wbudowanych	 materiałów	 i	 urządzeń	 lub	 innych	 wyrobów,	 zgodnie	 z	 przepisami	
prawa	budowlanego	(	o	ile	nie	były	złożone	wcześniej)		

viii. wyniki	 pomiarów	 kontrolnych	 oraz	 badań	 i	 oznaczeń	 laboratoryjnych	 (o	 ile	 były	
wymagane	zgodnie	z	Dokumentacją	Projektową,	PFU	lub		Umową)	

ix. poświadczone	 za	 zgodność	 z	 oryginałem	 odpisy	 protokołów	 odbioru	 od	
Podwykonawcy/	dalszego	Podwykonawcy	tych	–	ze	stanowiących	przedmiot	odbioru	
częściowego	od	Wykonawcy	–	dostaw/	usług	/	robot	budowlanych,	które	realizowane	
były	przy	udziale	Podwykonawcy/	dalszego	Podwykonawcy	wraz	z	 	poświadczonymi	
za	 zgodność	 z	 oryginałem	 odpisami	 faktur	 lub	 rachunków	 wystawionych	 przez	
Podwykonawcę/	 dalszego	 Podwykonawcę	 odnośnie	 takich	 dostaw/	 usług	 /	 robót	
budowlanych.	

x. inne	dokumenty	wskazane	przez	Inżyniera	–	inspektora	nadzoru.	

b) Inżynier	może	odrzucić	zawiadomienie	o	osiągnięciu	gotowości	do	odbioru	częściowego	bez	
wyznaczenia	 terminu	 odbioru	 częściowego	 -	 w	 przypadku	 złożenia	 dokumentów	
zwierających	 błędy	 lub	 gdy	 dokumenty	 te	 są	 niekompletne;	 w	 takim	 przypadku	 Inżynier	
poinformuje	 Wykonawcę,	 że	 nie	 wyznaczy	 terminu	 odbioru	 częściowego,	 kierując	 do	
Wykonawcy	pisemne	uzasadnienie	dla	zaniechania	tej	czynności,	a	Zamawiający	wówczas	–	
tj.	w	odpowiedzi	na	takie	nieprawidłowe	zawiadomienie	o	gotowości	–	nie	jest	obowiązany	
przyjąć	wykonanych	robót	częściowo.	

c) Inżynier	wyznaczy	 termin	odbioru	 częściowego	w	 terminie	3	dni	od	dnia	otrzymania	przez	
Inżyniera	 od	Wykonawcy	 pisemnego	 zawiadomienia	 o	gotowości	 do	 odbioru	 częściowego,		
który	 to	 termin	 odbioru	 częściowego	 przypadać	 będzie	 nie	 dalej	 jak	 na	 14	 dzień	 od	



	

 

otrzymania	przez	Inżyniera	pisemnego	zawiadomienia	o	gotowości	do	odbioru	częściowego.	
Z	czynności	odbioru	sporządza	się	protokół	odbioru	częściowego,	

d) Protokół	 Odbioru	 Częściowego,	 który	 powinien	 zawierać	 ustalenia	 poczynione	 w	 toku	
odbioru,	a	w	szczególności:		

i. oznaczenie	miejsca	sporządzenia,	
ii. datę	rozpoczęcia	i	zakończenia	odbioru,	
iii. oznaczenie	osób	uczestniczących	w	odbiorze	i	charakteru,	w	jakim	uczestniczą,	
iv. wymienienie	 dokumentów	 do	 odbioru	 przekazanych	 Zamawiającemu	 przez	

Wykonawcę,	
v. ustalenia,	co	do	zgodności	wykonanych	robót	z	Umową,	Dokumentacją	Projektową,	

PFU	i	przepisami	techniczno-budowlanymi,	
vi. wymienienie	 ujawnionych	 wad,	 i	 poczynione	 między	 Stronami	 ustalenia	 z	 nimi	

związane,		
vii. decyzje	 Zamawiającego,	 co	 do	 przyjęcia	 lub	 odmowy	 przyjęcia	 danej	 części	

Przedmiotu	 Umowy	 oraz		 wyborze	 przez	 Zamawiającego	 uprawnienia	
przysługującego	mu	w	związku	z	podjęta	decyzją,	

viii. oświadczenia	i	wyjaśnienia	Wykonawcy	i	osób	uczestniczących	w	odbiorze,	

ix. podpisy	osób	uczestniczących	w	odbiorze.	

e) Dokonanie	 odbioru	 częściowego	 pomimo	 stwierdzenia	 wad	 -	 nie	 zwalnia	 Wykonawcy	
od	odpowiedzialności	z	tytułu	Rękojmi,	Gwarancji	lub	należytego	wykonania	Umowy.	

f) Zamawiający	 zastrzega,	 że	 nie	 jest	 obowiązany	 przyjmować	wykonanych	 robót	 częściowo,	
jeżeli	zostaną	stwierdzone	wady	w	ich	wykonaniu	–	wówczas	Zamawiający	uprawniony	jest	
odmówić	odbioru	częściowego	do	czasu	usunięcia	wad.	

g) Odbiory	 częściowe	 robót	 są	 dokonywane	w	 celu	 zapłaty	 części	wynagrodzenia,	w	 zakresie	
wskazanym	w	§	18	ust.	3	pkt	b).	Umowy,	Odbiór	częściowy	 i	zapłata	części	wynagrodzenia	
nie	rozlicza	stron	Umowy	z	części	 robót	ze	skutkiem	wygaśnięcia	w	części	 ich	zobowiązań	 i	
nie	 pozbawia	 możliwości	 całościowego	 rozliczenia	 robót	 po	 oddaniu	 całości	 obiektu,	 a	
Zamawiający	 i	 Inżynier	 uprawniony	 jest	 przy	 odbiorze	 końcowym	 korygować	 swoje	
stanowisko,	 co	 do	 już	 dokonanych	 rozliczeń	 częściowych.	 Ryzyko	 przypadkowej	 utraty	 lub	
uszkodzenia	przechodzi	na	Zamawiającego	dopiero	z	dniem	dokonania	odbioru	końcowego	
całego	przedmiotu	Umowy	–	podpisania	przez	Zamawiającego	Protokołu	Zakończenia	Robót		

6. Wykonawca	przeprowadzi	Próby	Końcowe	dla	całości	przedmiotu	Umowy	,	które	obejmują:		

–	rozruch	instalacji		

–	ruch	regulacyjny		

–	ruch	próbny		

a).		Rozruch	instalacji:		

	Warunkiem	przeprowadzenia	rozruchu	instalacji	jest:		



	

 

i.		dostarczenie	przez	Wykonawcę	kompletu	protokołów	z	badań	pomontażowych		

ii.		Wykonawca	zgłosi	na	pisemnie	gotowość	instalacji	do	rozruchu		

iii.		30	dni	przed	rozpoczęciem	rozruchu	Wykonawca	przekaże	Inżynierowi	Kontraktu	
tzw.	Program	Rozruchu	,	który	będzie	obejmował:		

− harmonogram	czasowy		
− metodykę	 prac	 rozruchowych	 uwzględniającą	 wszystkie	 możliwe	 stany	

pracy	instalacji		
− specyfikację	 mediów	 i	 materiałów	 niezbędnych	 do	 przeprowadzenia	

rozruchu		
− ilość	i	kwalifikacje	pracowników	po	stronie	Zamawiającego		
− wymagania	dostawców	urządzeń		

iv.		W	ramach	rozruchu	zostaną	przeprowadzone	:		

− próby	 na	 „zimno”	 wykazujące	 funkcjonalność	 wszystkich	 układów	
technologicznych		

− próby	 na	 „gorąco”	 polegające	 na	 uruchomieniu	 wszystkich	 układów	 z	
udziałem	mediów	technologicznych.		Warunkiem	przeprowadzenia	prób	na	
„gorąco”	 jest	 dostarczenie	 przez	 Wykonawcę	 protokołu	 z	
przeprowadzonych	prób	i	badań	na	„zimno”	z	wynikiem	pozytywnym.		

v.	 Rozruch	 instalacji	 zostanie	 uznany	 za	 zakończony,	 jeżeli	 wszystkie	 elementy	
instalacji	będą	pracowały	prawidłowo	 i	osiągnięte	 zostaną	wymagane	parametry	
instalacji		

b).	Ruch	regulacyjny		

i.	 Warunkiem	 rozpoczęcia	 ruchu	 regulacyjnego	 jest	 sprawozdanie	 z	 rozruchu	
potwierdzające	osiągnięcie	przez	instalację	parametrów	nominalnych	wskazanych	
w	PFU.	Wykonawca	dokona	zgłoszenia	gotowości	instalacji	do	prac	regulacyjnych.		

ii.	 Celem	 ruchu	 regulacyjnego	 jest	 regulacja	 i	 optymalizacja	 wszystkich	 układów	
technologicznych.	 W	 trakcie	 ruchu	 regulacyjnego	 zostanie	 wykonana	 kalibracja	
systemu	 monitoringu	 emisji	 spalin	 oraz	 pozostałej	 aparatury	 kontrolno-
pomiarowej.		

iii.	Ruch	regulacyjny	trwa	2	tygodnie		

iv.	 Ruch	 regulacyjny	 przeprowadza	 personel	Wykonawcy	 przy	 udziale	 pracowników	
Zamawiającego		

v.	 Ruch	 regulacyjny	 uważa	 się	 za	 zakończony	 jeżeli	 wszystkie	 elementy	 instalacji	
pracują	prawidłowo	i	spełnione	są	normy	emisji	zanieczyszczeń.		

vi.	 Ruch	 regulacyjny	 kończy	 się	 sprawozdaniem	 zawierającym	 wszystkie	 dokonane	
nastawy	 układów	 zabezpieczeń	 i	 automatyki,	 gwarantujących	 	 poprawną	 pracę	
instalacji.		



	

 

c).	Ruch	próbny		

i. Warunkiem	rozpoczęcia	ruchu	próbnego	jest	sprawozdanie	z	ruchu	regulacyjnego	
oraz	dostarczenie	Instrukcji	Obsługi	i	Konserwacji		

ii. Ruch	 próbny	 trwa	 nieprzerwanie	 przez	 72	 godziny.	 Jeżeli	 z	 powodu	 wad	 lub	
usterek	 po	 stronie	Wykonawcy	 zostanie	 przerwany	 to	 zostanie	 przeprowadzony	
od	nowa.		

iii. W	trakcie	ruchu	próbnego	instalacja	ma	pracować	z	parametrami	nominalnymi		
iv. Warunkiem	 zakończenia	 ruchu	 próbnego	 z	 wynikiem	 pozytywnym	 jest	

bezusterkowa	 praca	 instalacji	 przy	 parametrach	 nominalnych	 oraz	 innych	
obciążeniach	(	w	tym	minimum	techniczne)		

v. Pozytywny	 wynik	 ruchu	 próbnego	 zostanie	 potwierdzony	 przez	 Zamawiającego,	
Wykonawcę	i	Inżyniera	Kontraktu		spisaniem	stosownego	protokołu.		

7. Przekazanie	instalacji	do	eksploatacji	w	zakresie	całości	przedmiotu	Umowy.	

a) Wykonawca	 na	 piśmie	 zawiadamia	 Zamawiającego	 oraz	 Inżyniera	 o	 osiągnięciu	 gotowości	
do	przekazania	instalacji	do	eksploatacji		w	zakresie	wszystkich	Elementów	Inwestycji	a	wraz	
z	tym	zawiadomieniem	Wykonawca	ma	obowiązek	przedłożyć	Zamawiającemu	dokumenty:	

i. Sprawozdanie	z	przeprowadzonego	z	wynikiem	pozytywnym	ruchu	próbnego			

ii. Aktualna	Instrukcja	Obsługi	i	Konserwacji		

iii. Ostateczną	decyzję	o		pozwoleniu	na	użytkowanie	dla	wszystkich	Elementów	
Inwestycji		

iv. Przynamniej	jeden	egzemplarz	dokumentacji	powykonawczej	w	formie	„copy	
in	red”		

v. Dziennik	Budowy,		

vi. oświadczenie	 Kierownika	 Budowy	 o	 zgodności	 wykonania	 obiektu	
budowlanego	z	projektem	budowlanym,	warunkami	pozwolenia	na	budowę,	

vii. dokumenty	 dotyczące	 dopuszczenia	 wyrobów	 do	 stosowania	 w	
budownictwie,	 świadectwa	 dopuszczania,	 atesty,	 certyfikaty,	 aprobaty	
techniczne	-	dla	wszystkich	wbudowanych	materiałów	i	urządzeń	lub	innych	
wyrobów,	zgodnie	z	przepisami	prawa	budowlanego,	

viii. oświadczenie	 Kierownika	 Budowy	 o	 doprowadzeniu	 do	 należytego	 stanu	
i	porządku	 Terenu	 Budowy,	 a	 także	 -	 w	 razie	 korzystania	 -	 drogi,	 ulicy,	
sąsiedniej	nieruchomości,	budynku	lub	lokalu,	

ix. oświadczenie	 Kierownika	 Budowy	 o	 zgodności	 wykonania	 obiektu	
budowlanego	z	projektem	budowlanym,	warunkami	pozwolenia	na	budowę,	

x. Komplet	książek	obiektów	budowlanych		

xi. Deklaracja	 zgodności	 instalacji	 z	 wymaganiami	 Dyrektywy	 Maszynowej	
2006/42/WE	 	 z	 dnia	 17.05.2006	 	 wprowadzonej	 do	 prawa	 polskiego	



	

 

Rozporządzeniem	MG	z	dnia	21.10	2009	(Dziennik	Ustaw	199	poz.	1228).		

b) Inżynier	 wyznaczy	 termin	 przekazania	 instalacji	 do	 eksploatacji	 w	 terminie	 3	 dni	 od	dnia	
otrzymania	od	Wykonawcy	pisemnego	zawiadomienia	o	gotowości	do		przekazania	instalacji	
do	 eksploatacji	 wraz	 z	 wymaganymi	 dokumentami.	 Termin	 do	przekazania	 instalacji	 do	
eksploatacji	 przypadać	 będzie	 nie	 dalej	 jak	 na	 14	 dni	 od	 dnia	 otrzymania	 od	Wykonawcy	
pisemnego	zawiadomienia	o	gotowości	do		przekazania	instalacji	do	eksploatacji.		

c) Procedura	 odbioru	 instalacji	 do	 eksploatacji	 będzie	 zrealizowana	 przez	 Inżyniera	 i	
Zamawiającego	przy	udziale	Wykonawcy	w	przeciągu	10	dni,	od	terminu	o	którym	mowa	w	
pkt	.b)	powyżej	

d) W	 przypadku	 stwierdzenia	 w	 toku	 odbioru	 instalacji	 do	 eksploatacji	 braku	 wykonania	
Umowy,	 w	szczególności	 gdy	 Przedmiot	 Umowy	 został	 wykonany	 niezgodnie	 z	 projektem	
i	zasadami	wiedzy	technicznej	lub	stwierdzone	wady	są	na	tyle	istotne,	że	obiekt	nie	nadaje	
się	do	eksploatacji	lub	stwierdzone	wady	wyłączają	normalne	wykorzystanie	obiektu	zgodnie	
z	przeznaczeniem	i	celem	Umowy	lub	odbierają	mu	cechy	właściwe	lub	wyraźnie	zastrzeżone	
w	Umowie	–	Zamawiający	może	odmówić	odbioru	instalacji	do	eksploatacji	lub	odpowiednio	
skorzystać	z	przysługujących	mu	uprawnień	do	naliczenia	kar.	

e) W	okolicznościach	opisanych	powyżej	w	punkcie	d.	Inżynier	wyznaczy	odpowiedni	termin	na	
usuniecie	wad	i	braków,	oraz	na	ponowne	zawiadomienie	o	gotowości	do	odbioru	instalacji	
do	eksploatacji,		a	procedury	odbioru	zostaną	powtórzone.	

f) W	 przypadku	 stwierdzenia	 w	 toku	 przejęcia	 odbioru	 instalacji	 do	 eksploatacji	 wad	
nieistotnych	 –	 Zamawiający	 dokonując	 odbioru	 wskaże	 w	 zastrzeżenia,	 co	 do	 wykonania	
Przedmiotu	 Umowy	 i	 zawrze	 w	 Protokole	 odbioru	 instalacji	 do	 eksploatacji,	 wykaz	
stwierdzonych	wad	oraz	wyznaczy	 terminy	 ich	usunięcia	 lub	złoży	oświadczenie	o	wyborze	
innego	 uprawnienia	 przysługującego	 mu	 z	 tytułu	 odpowiedzialności	 Wykonawcy	 za	 wady	
ujawnione	przy	odbiorze.		

g) Dokonanie	 odbioru	 instalacji	 do	 eksploatacji,	 pomimo	 stwierdzenia	 wad	 -	 nie	 zwalnia	
Wykonawcy	od	odpowiedzialności	z	 tytułu	rękojmi,	gwarancji	 lub	nienależytego	wykonania	
przedmiotu	Umowy	w	tym		osiągnięcia	Parametrów	Gwarantowanych.	

h) Z	 czynności	 odbioru	 instalacji	 do	 eksploatacji	 Wykonawca	 sporządza,	 który	 powinien	
zawierać	ustalenia	poczynione	w	toku	odbioru,	a	w	szczególności:	

i. oznaczenie	miejsca	sporządzenia,	

ii. datę	rozpoczęcia	i	zakończenia	odbioru,	

iii. oznaczenie	 osób	 uczestniczących	 w	 odbiorze	 i	 charakteru,	 w	 jakim	
uczestniczą,	

iv. wymienienie	 dokumentów	 do	 odbioru	 przekazanych	 Zamawiającemu	 przez	
Wykonawcę,	

v. ustalenia,	 co	 do	 zgodności	 wykonanych	 robót	 z	 Umową,	 przekazaną	
dokumentacją,	 zasadami	 wiedzy	 technicznej	 i	 przepisami	 techniczno-



	

 

budowlanymi,	

vi. wymienienie	ujawnionych	wad,	ustalenia	terminów	co	do	ich	usunięcia,		

vii. decyzje	 Zamawiającego,	 co	 do	 przyjęcia	 lub	 odmowy	 przyjęcia	 instalacji	 do	
eksploatacji	 oraz	 	wyborze	 przez	 Zamawiającego	 uprawnienia	
przysługującego	mu	w	związku	z	podjęta	decyzją,	

viii. oświadczenia	i	wyjaśnienia	Wykonawcy	i	osób	uczestniczących	w	odbiorze,	

ix. 	podpisy	osób	uczestniczących	w	odbiorze.	

i) Protokół	przekazania	instalacji	do	eksploatacji	podpisany	przez	uczestniczących	w	odbiorze,	
doręcza	się		Zamawiającemu	do	akceptacji	w	dniu	zakończenia	czynności	odbioru.	

j) Za	 datę	 stwierdzającą	 przejęcie	 instalacji	 do	 eksploatacji,	 przyjmuje	 się	 dzień	 podpisania	
Protokołu	Przejęcia	Instalacji	do	Eksploatacji	przez	Zamawiającego.		

8. Pomiary	Parametrów	Gwarantowanych	Grupy	A	i	B		

a) Wykonawca	po	przejęciu	instalacji	do	eksploatacji	i	20	dniowym	okresie	próbnej	eksploatacji	
całości	 przedmiotu	 Umowy,	 umożliwi	 Zamawiającemu	 wykonie	 prób	 mających	 na	 celu	
potwierdzenie	 uzyskanych	 przez	 instalację	 Parametrów	 Gwarantowanych	 bezwzględnych	
(Grupy	A)		oraz	weryfikowanych	(Grupy	B).	

b) Wykonawca	 pisemnie	 powiadomi	 Inżyniera	 i	Zamawiającego	 o	 gotowości	 instalacji	 	 do	
przeprowadzenia	 pomiarów	 Parametrów	 Gwarantowanych	 grupy	 A	 i	 B	 	 w	zakresie		
określonym		w	PFU		i	zaproponuje	termin	umożliwiający	pomiar	każdego	z	parametrów.	

c) Inżynier	w	terminie	5		dni		od	powiadomienia	poinformuje	Wykonawcę	o	akceptacji	terminu	
pomiarów	 lub	 wyznaczy	 inny	 termin	 jednak	 nie	 dłuższy	 niż	 30	 dni	 od	 przekazania	
powiadomienia	o	gotowości	do	przeprowadzenia	pomiarów		Parametrów	Gwarantowanych.		

d) Pomiary	 Parametrów	 Gwarantowanych	 wykona	 i	 opracuje	 wnioski	 niezależna	 firma	
ekspercka	wybrana	przez	Zamawiającego.	Zamawiający	powiadomi	Wykonawcę	o	wyborze	
firmy	 eksperckiej.	 Koszty	 przeprowadzenia	 pomiarów	 Parametrów	 Gwarantowanych		
pokrywa	 Zamawiający.	 Wyniki	 z	 pomiarów	 są	 wiążące	 dla	 stron	 i	 stanowią	 podstawę	 do	
oceny	realizacji	przedmiotu	Umowy	dla	Zamawiającego.			

e) Pomiary	zostaną	przeprowadzone	w	oparciu	o	polskie	normy	i	stosowne	przepisy.		

f) Program	 pomiarów	 opracuje	 wybrana	 firma	 ekspercka	 wraz	 z	 krzywymi	 korekcyjnymi	 na	
wypadek	odchyleń	od	punktu	pracy	określonego	w	PFU.	

g) Pomiary	 zostaną	wykonane	 za	 pomocą	 niezależnej	 aparatury	 pomiarowej.	W	przypadkach	
szczególnych	może	być	wykorzystana	aparatura	obiektowa.		

h) Pomiary	kończą	się	raportem	opracowanym	przez	firmę	ekspercką	w	terminie	nie	dłuższy	niż	
2	tygodnie.		

i) Zamawiający	w	terminie	3	dni	od	otrzymania	raportu	z		pomiarów	udostępni	go	Wykonawcy.	

j) W	 przypadku	 wątpliwości	 co	 do	 przekazanych	 wyników	 z	 przedmiotowych	 	 pomiarów	



	

 

Wykonawca	 w	 terminie	 3	 dni	 od	 dnia	 ich	 otrzymania	 złoży	 ewentualne	 uwagi	 lub	
zastrzeżenia	w	tym	zakresie.		

9. W	przypadku	stwierdzenia	błędów	w	przeprowadzeniu	pomiarów	i	konieczności	ich	powtórzenia	
Zamawiający	 na	 własny	 koszt	 w	 możliwie	 najszybszym	 terminie	 zleci	 ponowne	 wykonanie	
pomiarów	 Parametrów	 Gwarantowanych.	 W	 takiej	 sytuacji	 Wykonawca	 będzie	 miał	 prawo		
wnioskować	 o	 wydłużenie	 terminu	 realizacji	 usługi	 o	 czas	 ich	 przeprowadzenia.	W	 przypadku	
konieczności	powtórzenia	pomiarów	gwarantowanych	ze	względu	na	niezadowalające	wyników	
pomiarów,		każde	ponowne	pomiary	będą	wykonywane	na	koszt	Wykonawcy.					

10. Odbiór	Końcowy	Robót	przejęcie	przez	Zamawiającego	przedmiotu	Umowy	.	

a) Zakończenie	wszystkich	robót	i	przeprowadzenie	z	wynikiem	pozytywnym	wymaganych	prób	
i	sprawdzeń	 Kierownik	 Budowy	 stwierdza	 wpisem	 do	 dziennika	 budowy.	 Wykonawca	
dokonuje	 w	 dzienniku	 budowy	 wpisu	 w	 przedmiocie	 osiągnięcia	 gotowości	 do	 odbioru	
końcowego,	jednocześnie	na	piśmie	zawiadamia	Zamawiającego	oraz	Inżyniera	o	osiągnięciu	
gotowości	 do	odbioru	 końcowego,	 a	 wraz	 z	 tym	 zawiadomieniem	 Wykonawca	 ma	
obowiązek	 przedłożyć	 Zamawiającemu	 w	 formie	 operatu	 kolaudacyjnego	 w	 	 2	
egzemplarzach	 	 (1	 oryginał	 dokumentów	 +	 1	 kopię)	 zbiór	 dokumentów	 niezbędnych	 do	
odbioru.	 Dokumenty	 niezbędne	 do	 dokonania	 odbioru	 końcowego	 stanowią	 w	
szczególności:	

i. Raport	z	przeprowadzonych	z	wynikiem	pozytywnym	pomiarów	parametrów	
gwarantowanych	grupy	A	i	grupy	B,	

ii. dokumentację	 geodezyjną,	 zawierającą	 wyniki	 geodezyjnej	 inwentaryzacji	
powykonawczej	 oraz	 informację	 o	 zgodności	 usytuowania	 obiektu	
budowlanego	 z	projektem	 zagospodarowania	 działki	 lub	 terenu	 lub	
odstępstwach	 od	 tego	 projektu,	 sporządzoną	 przez	 osobę	 wykonującą	
samodzielne	 funkcje	 w	 dziedzinie	 geodezji	 i	 kartografii	 oraz	 posiadającą	
odpowiednie	uprawnienia	zawodowe,	

iii. 	Kompletną		Dokumentację	Powykonawczą,	tj.:		

1. dokumentację	 budowy,	 projekt	 wykonawczy	 z	 naniesionymi	
zmianami	 dokonanymi	 w	 toku	 wykonywania	 Robót	 oraz	
geodezyjnymi	pomiarami	powykonawczymi,	

2. zestawienia	 protokołów	 odbioru	 robót	 zanikających	 i	 ulegających	
zakryciu,	

3. zestawienia	protokołów	odbiorów	częściowych,	

4. rysunki	(dokumentacje)	na	wykonanie	robót	towarzyszących,	

5. inne	wskazane	przez	Inżyniera.	

iv. Poświadczonego	 za	 zgodność	 z	 oryginałem	 odpisu	 protokołów	 odbioru	 od	
podwykonawcy/	dalszego	podwykonawcy	tych	–	ze	stanowiących	przedmiot	
odbioru	 końcowego	 od	Wykonawcy	 –	 dostaw/	 usług	 /	 robot	 budowlanych,	



	

 

które	 realizowane	 były	 przy	 udziale	 podwykonawcy/	 dalszego	
podwykonawcy	wraz	 z	poświadczonymi	 za	 zgodność	 z	oryginałem	odpisami	
faktur	 lub	 rachunków	 wystawionych	 przez	 	 podwykonawcę/	 dalszego	
podwykonawcę	odnośnie	takich	dostaw/	usług	/	robót	budowlanych.		

v. Zestawienie	 rozliczeń	 dla	 wszystkich	 biorących	 udział	 w	 realizacji	 Umowy	
Podwykonawców	 i	 dalszych	 Podwykonawców	 w	 formie	 wskazanej	 przez	
Inżyniera	 w	 szczególności	 z	 wskazaniem	 dat	 zapłaty	 na	 rzecz	
Podwykonawców	i	dalszych	Podwykonawców.	

vi. Zatwierdzona	 przez	 Inżyniera	 oraz	 Zamawiającego	 lista	 elementów	
stanowiących	magazyn	części	zamiennych	i	szybko	zużywających	się.		

vii. Zaakceptowany	Raport	Końcowy	którym	mowa	w	§13.		

b) Inżynier	 wyznaczy	 termin	 odbioru	 końcowego	 w	 terminie	 5	 dni	 od	 dnia	 otrzymania	 od	
Wykonawcy	 pisemnego	 zawiadomienia	 o	gotowości	 do	 odbioru	 końcowego	 wraz	 z	
wymaganymi	dokumentami.	Termin	odbioru	końcowego	przypadać	będzie	nie	dalej	 jak	na	
14	 dni	 od	 dnia	 otrzymania	 od	Wykonawcy	 pisemnego	 zawiadomienia	 o	gotowości	 do	
odbioru	 końcowego.	 Wykonawca	 obowiązany	 jest	 zawiadomić	 o	 terminie	 odbioru	
końcowego	podwykonawców	 (dalszych	podwykonawców),	przy	których	pomocy	wykonany	
był	Przedmiot	Umowy.	

c) W	przypadku	gdy	przedmiot	Umowy	nie	będzie	osiągać	parametrów	bezwzględnych	z	grupy	
A,	 Zamawiający	 może	 odmówić	 odbioru	 końcowego	 i	 uznać	 przedmiot	 Umowy	 za	 nie	
wykonany	 zgodnie	 z	 umową	 nie	 podpisać	 Protokołu	 Zakończenia	 Robót,	 jednocześnie	
naliczając	odpowiednie	kary,	żądając	zwrotu	poniesionych	kosztów	.			

d) Procedura	 odbioru	 końcowego	 będzie	 zrealizowana	 przez	 Inżyniera	 i	 Zamawiającego	 przy	
udziale	Wykonawcy	w	przeciągu	14	dni,	od	terminu	odbioru	końcowego	o	którym	mowa		w	
pkt	b.	powyżej.		

e) W	 przypadku	 stwierdzenia	 w	 toku	 odbioru	 końcowego	 braku	 wykonania	 Umowy,	
w	szczególności	gdy	Przedmiot	Umowy	został	wykonany	niezgodnie	z	projektem	i	zasadami	
wiedzy	 technicznej	 lub	 stwierdzone	 wady	 są	 na	 tyle	 istotne,	 że	 obiekt	 nie	 nadaje	 się	 do	
użytkowania	 lub	 stwierdzone	 wady	 wyłączają	 normalne	 wykorzystanie	 obiektu	 zgodnie	 z	
przeznaczeniem	i	celem	Umowy	lub	odbierają	mu	cechy	właściwe	lub	wyraźnie	zastrzeżone	
w	Umowie	w	 tym	 Parametry	 Gwarantowane	 –	 Zamawiający	może	 odmówić	 odbioru	 oraz	
odpowiednio	skorzystać	z	przysługujących	mu	uprawnień	do	naliczenia	kar.	

f) W	okolicznościach	opisanych	powyżej	w	punkcie	e).	 Inżynier	może	 także	według	własnego	
uznania	 wyznaczyć	 odpowiedni	 termin	 na	 usuniecie	 wad	 i	 braków,	 oraz	 na	 ponowne	
zawiadomienie	 o	gotowości	 do	 odbioru	 końcowego,	 a	 procedury	 odbioru	 zostaną	
powtórzone.			

g) W	 przypadku	 stwierdzenia	 w	 toku	 odbioru	 końcowego	 wad	 nieistotnych	 –	 Zamawiający	
dokonując	odbioru	wskaże	w	zastrzeżenia,	co	do	wykonania	Przedmiotu	Umowy	i	zawrze	w	
Protokole	 Zakończenia	 Robót,	 wykaz	 stwierdzonych	 wad	 oraz	 wyznaczy	 terminy	 ich	



	

 

usunięcia	lub	złoży	oświadczenie	o	wyborze	innego	uprawnienia	przysługującego	mu	z	tytułu	
odpowiedzialności	Wykonawcy	za	wady	ujawnione	przy	odbiorze.		

h) Dokonanie	 odbioru	 końcowego,	 pomimo	 stwierdzenia	 wad	 -	 nie	 zwalnia	 Wykonawcy	
od	odpowiedzialności	z	tytułu	Rękojmi,	Gwarancji	 lub	nienależytego	wykonania	Przedmiotu	
Umowy.	

i) Z	 czynności	 odbioru	 końcowego	Wykonawca	 sporządza	Protokół	 Zakończenia	Robót,	 który	
powinien	zawierać	ustalenia	poczynione	w	toku	odbioru,	a	w	szczególności:	

i. oznaczenie	miejsca	sporządzenia,	

ii. datę	rozpoczęcia	i	zakończenia	odbioru,	

iii. oznaczenie	 osób	 uczestniczących	 w	 odbiorze	 i	 charakteru,	 w	 jakim	
uczestniczą,	

iv. wymienienie	 dokumentów	 do	 odbioru	 przekazanych	 Zamawiającemu	 przez	
Wykonawcę,	

v. ustalenia,	 co	 do	 zgodności	 wykonanych	 robót	 z	 Umową,	 przekazaną	
dokumentacją,	 zasadami	 wiedzy	 technicznej	 i	 przepisami	 techniczno-
budowlanymi,	

vi. wymienienie	ujawnionych	wad,	ustalenia	terminów	co	do	ich	usunięcia,		

vii. decyzje	 Zamawiającego,	 co	 do	 przyjęcia	 lub	 odmowy	 przyjęcia	 Przedmiotu	
umowy	oraz	wyborze	przez	Zamawiającego	uprawnienia	przysługującego	mu	
w	związku	z	podjęta	decyzją,	

viii. oświadczenia	i	wyjaśnienia	Wykonawcy	i	osób	uczestniczących	w	odbiorze,	

ix. 	podpisy	osób	uczestniczących	w	odbiorze.	

j) Protokół	 Zakończenia	 Robót	 podpisany	 przez	 uczestniczących	 w	 odbiorze,	 doręcza	 się		
Zamawiającemu	do	akceptacji	w	dniu	zakończenia	czynności	odbioru.	

k) Za	 datę	 stwierdzającą	 zakończenie	 czynności	 odbioru,	 oraz	 zakończenia	 realizacji	 Robót	
przyjmuje	się	dzień	podpisania	Protokołu	Zakończenia	Robót	przez	Zamawiającego.		

11. Odbiory	w	okresie	rękojmi	i	gwarancji.		

a) Przeglądy	 w	 okresie	 rękojmi	 i	 gwarancji	 są	 przeprowadzane	 z	 inicjatywy	 Zamawiającego	
zgodnie	z	wcześniej	ustalonym	Harmonogramem	Gwarancyjnym.	

b) Przegląd	przeprowadza	Wykonawca	 	przy	udziale	 Zamawiającego	 i	 osób	wskazanych	przez	
Zamawiającego.	

c) W	czasie	każdego	z	przeglądów	Wykonawca	przeprowadza	odpowiednie	badania	 i	próby	w	
celu	 potwierdzenia	 wszystkich	 lub	 wybranych	 przez	 Zamawiającego	 Parametrów	
Gwarantowanych,	oraz	 innych	danych	wymaganych	w	PFU	które	potwierdzają	 zachowanie	
prawidłowych	parametrów	dotyczących	eksploatacji	przedmiotu	Umowy.		

d) Z	każdego	przeglądu	Wykonawca	zredaguje	protokół	Przeglądu	Gwarancyjnego	zawierający	



	

 

wyniki	 badań	 i	 prób,	 zalecenia	 i	 wytyczne,	 terminy	 obowiązujące	 dla	 stron	 oraz	wnioski	 z	
przeglądu	oraz	inne	dane	opisujące	prace	oraz	parametry	przedmiotu	Umowy.		

e) Zamawiający	 może	 nie	 podpisać	 Protokołu	 Gwarancyjnego	 z	 przeglądu	 w	 przypadku	 gdy	
badania	 i	 próby	 były	 wykonywane	 w	 sposób	 nieodpowiedni	 lub	 budzą	 uzasadnione	
wątpliwości	Zamawiającego.	W	takim	przypadku	Zamawiający	wyznaczy	dodatkowy	termin	
na	powtórzenie	Przeglądu	i	odpowiednio	badań	lub	prób.		

f) Zamawiający	 może	 nie	 podpisać	 kolejnego	 Protokołu	 Gwarancyjnego	 z	 przeglądu	
w	przypadku	 gdy	 Wykonawca	 nie	 wywiązał	 się	 z	 zobowiązań	 wskazanych	 w	 protokole	 z	
poprzedniego	Przeglądu	Gwarancyjnego.		

§	17	(Wynagrodzenie)	

1. Z	 tytułu	 wykonania	 przedmiotu	 Umowy,	 Zamawiający	 zapłaci	 Wykonawcy	 wynagrodzenie		
ryczałtowe	wg	stawek	określonych	w	Ofercie	Wykonawcy.		

2. Całkowite	wynagrodzenie	 ryczałtowe	 przysługujące	Wykonawcy	 z	 tytułu	wykonania	 całości	
przedmiotu	Umowy		

wynosi:	

[	•	]	złotych	(słownie:	[	•	]	złotych)	netto		

[	•	]	złotych	(słownie:	[	•	]	złotych)	brutto.	

z	należnym	podatkiem	VAT		w	wysokości		23%	[	•	]	(słownie:	[	•	]	złotych).	

3. Na	 całkowitą	 wartość	 powyższego	 Wynagrodzenia	 składa	 się	 wynagrodzenie	 w	zakresie	
danego	Etapu	realizacji	Umowy:	

a) Wynagrodzenie	 za	 realizację	 Etapu	 I	 	 -	 przedmiotu	 Umowy	 w	 zakresie	 wykonania	
Dokumentacji	Projektowej,	Projektów	Podstawowych	i	Projektów	Budowlanych	wraz	
z	 aktualnym	pozwoleniem	na	budowę	dla	 całości	 przedmiotu	Umowy	odpowiednio	
dla	:	

Element	nr	1		–	„Zaprojektowanie	i	Budowa	Elektrociepłowni	

[	•	]	złotych	(słownie:	[	•	]	złotych)	netto.		

[	•	]	złotych	(słownie:	[	•	]	złotych)	brutto.	

Element	nr	2		–	„Zaprojektowanie	i	Budowa	Parociągu	

[	•	]	złotych	(słownie:	[	•	]	złotych)	netto.		

[	•	]	złotych	(słownie:	[	•	]	złotych)	brutto.	

b) Wynagrodzenie	 za	 realizację	 Etapu	 II	 -	 przedmiotu	 Umowy	 w	 zakresie	 wykonania		
Robót	 w	 raz	 z	 wykonaniem	 Projektu	 Wykonawczego,	 uzyskaniem	 pozwoleń	 na	
użytkownie	 oraz	 Parametrów	 Gwarantowanych	 dla	 całości	 przedmiotu	 Umowy	
odpowiednio	dla:	



	

 

Element	nr	1		–	„Zaprojektowanie	i	Budowa	Elektrociepłowni”	

[	•	]	złotych	(słownie:	[	•	]	złotych)	netto.		

[	•	]	złotych	(słownie:	[	•	]	złotych)	brutto.	

Element	nr	2		–	„Zaprojektowanie	i	Budowa	Parociągu	

[	•	]	złotych	(słownie:	[	•	]	złotych)	netto.		

[	•	]	złotych	(słownie:	[	•	]	złotych)	brutto.	

c) Wynagrodzenie	 za	 realizację	 Etapu	 III	 -	 przedmiotu	Umowy	w	 zakresie	 czynności	w	
okresie	Gwarancji	i	Rękojmi	odpowiednio	dla:.	

Element	nr	1		–	„Zaprojektowanie	i	Budowa	Elektrociepłowni”	

[	•	]	złotych	(słownie:	[	•	]	złotych)	netto.		

[	•	]	złotych	(słownie:	[	•	]	złotych)	brutto.	

Element	nr	2		–	„Zaprojektowanie	i	Budowa	Parociągu”	

[	•	]	złotych	(słownie:	[	•	]	złotych)	netto.		

[	•	]	złotych	(słownie:	[	•	]	złotych)	brutto.	

4. Wynagrodzenie	 określone	 w	 ust.	 2	 obejmuje	 wszystkie	 koszty	 związane	 z	 realizacją	
przedmiotu	Umowy.	W	tym	także	koszty	ogólne	budowy,	które	mogą	wystąpić	w	związku	z	
wykonywaniem	 zamówienia	 zgodnie	 z	 warunkami	 Umowy	 oraz	 przepisami	 technicznymi	 i	
prawnymi.	

5. Wynagrodzenie	dla	danego	Etapu	realizacji	Umowy	określone	w	ust.	3	jest	stałe	i	nie	ulegnie	
zmianie	 przez	 cały	 okres	 realizacji	 Umowy	 z	 wyłączeniem	 okoliczności	 wskazanych	w	 §	 24	
Umowy.		

6. Niewłaściwe	oszacowanie	 ilości	 prac	projektowych,	Robót,	 dostaw	 i	 usług	nie	będzie	miało	
żadnego	 wpływu	 na	 wynagrodzenie	 umowne	 określone	 w	 ust.	 2	 i	 3,	 oraz	 nie	 zwolni	
Wykonawcy	 od	 odpowiedzialności	 za	 wykonanie	 w	 pełnym	 zakresie	 całości	 przedmiotu	
Umowy	wszystkich	Prac	projektowych,	Robót,	dostaw	i	usług	zgodnie	z	wymaganiami	Umowy	
obowiązującymi	przepisami	i	normami	niezbędnych	do	wykonania	przedmiotu	Umowy.		

7. Wykonawca	 nie	 może	 dokonać	 przelewu	 należnych	 mu	 z	 niniejszej	 umowy	 wierzytelności	
na	rzecz	osób	 trzecich,	bez	uzyskania	uprzedniej	 zgody	Zamawiającego	wyrażonej	w	 formie	
pisemnej	pod	rygorem	nieważności.	

8. Zamawiający	nie	przewiduje	indeksacji	cen	i	udzielania	zaliczki	Wykonawcy.	

9. Rozliczenie	 Robót	 przerwanych	 lub	 niedokończonych	 nastąpi	 na	 podstawie	 stawek	 i	 cen	
oszacowanych	 z	 należytą	 starannością	 przez	 Inżyniera	 zgodnie	 z	 zatwierdzonym	 rozbiciem	
Zestawienia	 Cen	 Ryczałtowych,	 a	 jeżeli	 dana	 wartość	 nie	 została	 w	 nim	 zdefiniowana		
zastosowanie	 będą	 miały	 wartości	 rynkowe,	 oraz	 na	 podstawie	 inwentaryzacji	 dokonanej	
przez	Inżyniera	przy	udziale	Wykonawcy	i	Zamawiającego.		



	

 

§18	(Płatność)	

1. Zapłata	 wynagrodzenia	 nastąpi,	 zgodnie	 z	 Harmonogramem	 rzeczowo-finansowym	 ustalonym	
dla	 każdego	 ETAPU,	 w	 płatnościach	 częściowych,	 w	 terminie	 30	 dni	 od	 daty	 doręczenia	
Zamawiającemu	 prawidłowo	 wystawionej	 faktury	 zgodnie	 z	 §	 5	 ust.	 17	 oraz	 dostarczonym	
oświadczeniem	o	zapłacie	podwykonawcom.		

2. Rozliczenie	za	realizację	ETAPU	I	za	wykonane	Prace	Projektowe	nastąpi	fakturami	przejściowymi.		

a) Faktury	 przejściowe	 łącznie	 będą	 łącznie	 obejmować	 kwotę	 w	 wysokości	 100%	
wynagrodzenia	wskazanego	§	17	ust	3	pkt	a)	Umowy,	zostanie	ona	wypłacona	w	dwóch	
transzach	 dla	 każdego	 z	 Elementów	 Inwestycji	 w	 wysokości	 określonej	 w	 ustalonym	
harmonogramie	 rzeczowo-finansowym	 Prac	 Projektowych	 na	 podstawie	 Zestawienia	
Cen	Ryczałtowych	złożonych	wraz	z	Ofertą	.		

a) Pierwsza	 transza	 dla	 każdego	 z	 Elementów	 Inwestycji	 za	 wykonanie	 Projektu	
Podstawowego.	

b) Druga	transza	dla	każdego	z	Elementów	Inwestycji	za	wykonanie	zamiennego	
Projektu	Budowlanego	wraz	z	pozwoleniem	na	budowę.	

Podstawą	 do	 wystawienia	 każdej	 z	 faktur	 częściowych	 są	 Protokoły	 Odbioru	
Dokumentacji	Projektowej	odpowiednio	dla	danego	zakresu	Dokumentacji	Projektowej	
podpisane	 przez	 Zamawiającego.	 Sprawdzenie	 i	 zatwierdzenie	 Faktury	 Vat	 wraz	 z	
załącznikami	 nastąpi	 niezwłocznie,	 nie	 dalej	 niż	 w	terminie	 7	 dni,	 chyba	 że	 Inżynier	
lub	Zamawiający	stwierdzi	i	zgłosi	Wykonawcy	zastrzeżenia	do	złożonych	dokumentów.		

3. Rozliczenie	 za	 realizację	 ETAPU	 II,	 wykonane	 roboty	 budowlane	 i	 prace	 projektowe	 nastąpi	
fakturami	przejściowymi	i	fakturą	końcową	dla	każdego	z	Elementów	Inwestycji.		

a) Faktury	 przejściowe	 za	 realizacje	 Etapu	 II	 będą	 obejmować	 wynagrodzenie	 za	
przyjmowane	 częściami	 roboty	 budowlane	 i	 prace	 projektowe,	 które	 to	 zostały	
określone	 jako	 elementy	 skończone	 w	 harmonogramie	 rzeczowo-finansowym	
realizacji	Robót,	zatwierdzonym	przez	Zamawiającego.		

b) Rozliczenie	przejściowe	za	odebrane	roboty	budowlane	i	prace	projektowe	nastąpi	–	
na	 podstawie	 faktury	 VAT	 prawidłowo	 wystawionej	 przez	Wykonawcę	 na	 kwotę	
ustaloną	w	dołączonym	do	faktury,	sporządzonym	przez	Wykonawcę	–	zestawieniu	
1)	 wykonanych	 robót	 budowlanych	 lub	 prac	 projektowych,	 	 których	 wykonanie	
potwierdzają	protokoły	odbiorów	częściowych	o	których	mowa	w	§16	ust	5	Umowy	
oraz	 2)	 wartości	 odebranych	 robót	 budowlanych	 i	 prac	 projektowych	 zgodnie	
z		rozbiciem	Zestawienia	Cen	Ryczałtowych	na	elementy	skończone	o	którym	mowa	
w	§	8	ust	11	Umowy.	Sprawdzenie	i	zatwierdzenie	Faktury	Vat	w	raz	z	załącznikami	
nastąpi	 niezwłocznie,	 nie	 dalej	 niż	 w	terminie	 7	 dni,	 chyba	 że	 Inżynier	
lub	Zamawiający	 stwierdzi	 i	 zgłosi	 Wykonawcy	 zastrzeżenia	 do	 złożonych	
dokumentów.	

c) Zatwierdzone	 przez	 Zamawiającego	 szczegółowe	 rozbicie	 Zestawienia	 Cen	
Ryczałtowych	na	elementy	skończone	o	którym	mowa	w	§	8	ust	11	Umowy	jest	



	

 

podstawą	 rozliczenia	 i	 nie	 będzie	 ulegać	 zmianie	 przez	 cały	 okres	 realizacji	
Umowy	z	wyłączeniem	okoliczności	wskazanych	w	§	24	Umowy.			

d) Zamawiający	 nie	 przewiduje	 realizacji	 płatności	 częściowej	 częściej	 niż	 raz	 w	
miesiącu.	 Zamawiający	 ustala	 minimalną	 wartość	 płatności	 miesięcznej	 na	
poziomie	 	 minimum	 1	 000	 000,00	 (jeden	 milion)	 netto	 (bez	 Vat)	 złotych.	
Wykonawca	będzie	uprawniony	do	przedłożenia	Zamawiającemu	faktury	wraz	z	
dokumentami,	o	których	mowa	w	pkt	b	powyżej	 -	po	przekroczeniu	wskazanej	
kwoty.	 Na	 uzasadniony	 wniosek	 Wykonawcy	 Zamawiający	 może	 wypłacić	
wynagrodzenie	niższe.	

e) Łączna	wartość	brutto	 robót	budowlanych	 i	prac	projektowych	przyjmowanych	
protokołami	odbioru	częściowego	nie	może	przekroczyć	90	%	 (dziewięćdziesiąt	
procent)	 wartości	 brutto	 wynagrodzenia	 Wykonawcy	 brutto	 określonego	 dla	
Etapu	 II	 w	 §	 17	 ust.	 3	 pkt	 b)	 Umowy	 w	 ramach	 danego	 Elementu	 Inwestycji.	
Wartości	 wskazane	 do	 płatności	 w	 zatwierdzonym	 Harmonogramie	 rzeczowo-
finansowym	 realizacji	 Robót	 dla	 danego	 elementu	 skończonego	 zgodnie	 z	
zatwierdzonym	rozbiciem	Zestawienia	Cen	Ryczałtowych,	nie	będzie	przekraczał	
90	 %	 wartości	 wynikających	 bezpośrednio	 rozbicia	 Zestawienia	 Cen	
Ryczałtowych	dla	danego	Elementu	Inwestycji.	

f) Faktura	 końcowa	 za	 realizacje	 Etapu	 II	 będzie	 obejmować	 Pozostałe	 10	 %	
wartości	wynagrodzenia	Wykonawcy	brutto	określonego	dla	Etapu	II	w	§	17	ust.	
3	 pkt	 b)	 Umowy	 w	 ramach	 danego	 Elementu	 Inwestycji.	 Wykonawca	 będzie	
uprawniony	 do	 wystawienia	 faktury	 końcowej	 po	 podpisaniu	 przez	
Zamawiającego	 Protokołu	 Zakończenia	 Robót	 zgodnie	 z	 §	 16	 pkt	 7	 ppkt	 o.	
Umowy	dla	całości	przedmiotu	Umowy	.	

g) Warunkiem	koniecznym	dla	zapłaty	przez	Zamawiającego	płatności	końcowej	o	
której	 mowa	 w	 pkt.	 f.	 powyżej,	 jest	 przedłożenie	 oświadczenia	 końcowego	
Wykonawcy	 wraz	 z	 oświadczeniami	 końcowymi	 wszystkich	 biorących	 udział	 w	
realizacji	 Umowy	 Podwykonawców	 i	 dalszych	 Podwykonawców	w	 przedmiocie	
spełnienia	na	ich	rzecz	nie	tylko	wymagalnych,	ale	wszystkich	świadczeń	z	tytułu	
wynagrodzenia	 związanego	 z	 realizacją	 Umowy	 wraz	 z	 wszystkimi	 dowodami	
zapłaty.	Oświadczenia	końcowe	Podwykonawców	mają	być	wystawione	na	dzień	
złożenia	faktury	końcowej	u	Zamawiającego.	

h) W	 przypadku	 nieprzedstawienia	 dowodów	 zapłaty	 dla	 Podwykonawców	 i	
dalszych	 Podwykonawców,	 o	 których	 mowa	 powyżej	 pkt	 g.	 powyżej,	
Zamawiający	może	wstrzymać	wypłatę	wynagrodzenia	należnego	Wykonawcy	–	
w	 całości	 lub	 części	 równej	 sumie	 kwot	 wynikających	 z	 nieprzedstawionych	
dowodów	 zapłaty	 lub	 kwot	 zaległych	 wynikających	 z	 oświadczenia.	 Do	
przedmiotowej	 sytuacji	 Zamawiający	 będzie	 stosował	 odpowiednio	
postanowienia	określone	w	§	5	ust	22	i	23	Umowy.		

4. Rozliczenie	za	realizację	Etapu	III	za	wykonane	czynności	w	okresie	gwarancji	nastąpi	 fakturami	
przejściowymi	w	ramach	danego	Elementu	Inwestycji.		

a) Faktury	 przejściowe	 za	 realizacje	 Etapu	 III	 	 będą	 obejmować	 wynagrodzenie	 za	
czynności		Wykonawcy	zrealizowane	w	okresie	gwarancji,	które	zostały	określone	w	
Umowie.		



	

 

b) Rozliczenie	 przejściowe	 nastąpi	 za	 czynności	 Wykonawcy	 zrealizowane	 w	 okresie	
gwarancji	-	na	podstawie	faktur	VAT	prawidłowo	wystawionej	przez	Wykonawcę	na	
kwotę	 wynikającą	 z	 podziału	 kwoty	 wskazanej	 w	 §	 17	 ust	 3	 pkt	 c)	 dla	 danego	
Elementu	 Inwestycji.	 Umowy	 na	 równe	 części	 wynikające	 z	 ilości	 Przeglądów	
Gwarancyjnych	 określonych	 w	 Harmonogramie	 Gwarancji	 zgodnie	 z	 §	 13	 ust	 8	
Umowy.	 Podstawą	 do	 wystawienia	 danej	 Faktury	 Vat	 jest	 podpisany	 przez	
Zamawiającego	Protokół	Przeglądu	Gwarancyjnego	z	danego	przeglądu	zgodnie	z	§	
16	ust	8	ppkt	d.	Umowy	dla	danego	Elementu	Inwestycji.		

5. Za	dzień	płatności	przyjmuje	się	dzień	obciążenia	rachunku	bankowego	Zamawiającego.	

6. Zapłata	 wynagrodzenia	 będzie	 dokonywana	 w	 walucie	 polskiej	 i	 wszystkie	 płatności	 będą	
dokonywane	w	tej	walucie.		

7. Zapłata	faktury	nastąpi	na	rachunek	bankowy	Wykonawcy	wskazany	na	fakturze.	

§19	(Gwarancja	i	Rękojmia)	

1. Jeżeli	 Przedmiot	 Umowy	 ma	 wadę	 fizyczną	 lub	 prawną	 Wykonawca	 jest	 odpowiedzialny	
wobec	 Zamawiającego	 na	 zasadach	 określonych	 przepisami	 Kc	 z	 przyjętymi	 Umową	
modyfikacjami	w	zakresie	rozszerzenia	tej	odpowiedzialności	-	Rękojmia.		

2. Wykonawca	 odpowiada	 z	 tytułu	 rękojmi,	 jeżeli	 wada	 fizyczna	 lub	 prawna	 zostanie	
stwierdzona	przed	upływem	60	miesięcy	od	dnia	odbioru	Przedmiotu	Umowy	–	podpisania	
Protokołu	Zakończenia	Robót	w	zakresie	całości	przedmiotu	Umowy.	

3. Wykonawca	 odpowiada	 za	 wszelkie	 wady	 stwierdzone	 w	 okresie	 trwania	 Rękojmi,	 w	 tym	
powstałe	po	wydaniu	Przedmiotu	Umowy,	chyba,	że	wykaże,	że	wada	nie	wynikła	z	przyczyny	
tkwiącej	 w	 Przedmiocie	 Umowy	 lub	 powstała	 z	 przyczyny	 tkwiącej	 	po	 stronie		
Zamawiającego.	

4. Jeżeli	 Przedmiot	 Umowy	 ma	 wadę,	 Zamawiający	 może	 wedle	 swego	 wyboru,	 który	 wiąże	
Wykonawcę:	

a) żądać	 wymiany	 na	 wolny	 od	 wad	 albo	 usunięcia	 wady	 w	 wyznaczonym	 przez	
Zamawiającego	terminie,	albo		

b) złożyć	 oświadczenie	 o	 obniżeniu	 wynagrodzenia	 lub	 zapłaty	 z	 Zabezpieczenia	
Należytego	Wykonania	Umowy			

c) złożyć	oświadczenie	o	odstąpieniu	od	umowy.	

5. W	przypadku,	gdy	Zamawiający	wykonuje	uprawnienie	w	zakresie	obniżenia	wynagrodzenia	
albo	odstąpienia	od	umowy	–	te	uprawnienia	 	Zamawiającego	nie	mogą	zostać	ograniczone	
poprzez	dokonanie	przez	Wykonawcę	wymiany	na	wolny	od	wad	albo	usunięcie	wady.	

6. W	przypadku,	 gdy	 Zamawiający	 żądał	wymiany	 Przedmiotu	Umowy	 na	wolny	 od	wad	 albo	
usunięcia	 wady	 w	 wyznaczonym	 przez	 Zamawiającego	 terminie	 -	 jeżeli	 Wykonawca	
nie	uczynił	 zadość	 temu	 obowiązkowi	 (w	 tym	 w	 przypadku,	 gdy	 naprawa	 okazała	 się	
nieskuteczna)	Zamawiający	uprawniony	jest	według	swego	wyboru,	który	wiąże	Wykonawcę:	

a) dokonać	tych	czynności	(wymiana	albo	usunięcie	wad)	na	koszt	i	niebezpieczeństwo	
Wykonawcy,	bez	upoważnienia	sądu	albo	



	

 

b) złożyć	oświadczenie	o	obniżeniu	wynagrodzenia	/	zapłaty	z	Gwarancji,	albo	

c) złożyć	oświadczenie	o	odstąpieniu	od	umowy.	

7. Wykonawca	 nie	 może	 odmówić	 zadośćuczynienia	 żądaniu	 Zamawiającego	 wymiany	
Przedmiotu	 Umowy	 na	 wolny	 od	 wad	 lub	 usunięcia	 wady	 lub	 demontażu	 i	 ponownego	
zamontowania	 -	 ze	względu	 na	 koszty	 zadośćuczynienia	 tym	 obowiązkom,	 a	 koszty	
te	Wykonawca	zobowiązany	jest	ponieść	w	pełnej	wysokości.	

8. Jeżeli	Zamawiający	zażądał	wymiany	lub	usunięcia	wady	albo	złożył	oświadczenie	o	obniżeniu	
wynagrodzenia,	 określając	 kwotę,	 o	 którą	 wynagrodzenie	 ma	 być	 obniżona,	 albo	złożył	
oświadczenie	o	odstąpieniu	od	umowy,	a	Wykonawca	nie	ustosunkował	się	do	tego	żądania	
lub	 oświadczenia	 w	 terminie	 14	 dni,	 uważa	 się,	 że	 podniesione	 żądanie	 lub	złożone	
oświadczenie	uznał	za	uzasadnione.	

9. Zapisy	 niniejszej	 Umowy	 nie	 ograniczają	 i	 nie	 wyłączają	 uprawnień	 Zamawiającego		
wynikających	z	przepisów	o	rękojmi	za	wady.	

10. Wykonawca	 udziela	 gwarancji	 co	 do	 jakości	 Przedmiotu	 	Umowy,	w	 ramach	 której,	 ponosi	
odpowiedzialność	 za	 wady,	 o	 ile	 wady	 te	 ujawnią	 się	 w	 ciągu	 terminu	 gwarancji	
oraz	zobowiązuje	 się	 świadczyć	 usługę	 gwarancyjną	 	 na	 zasadach	 określonych	 w	ust.	 16	
poniżej.	

11. Termin	 Gwarancji	 udzielanej	 przez	 Wykonawcę	 dla	 całości	 przedmiotu	 Umowy	 wynosi	 /	
zgodnie	 z	 ofertą	Wykonawcy	 /	miesięcy	 od	 dnia	 uznania	 za	 należycie	wykonany	Przedmiot	
Umowy	-	podpisania	Protokołu	Zakończenia	Robót.	

12. Jeżeli	 warunki	 gwarancji	 udzielonej	 przez	 producenta/dostawcę	 Robót,	 Materiałów	 i	
Wyposażenia,	 z	 których	 Wykonawca	 korzysta,	 przewidują	 dłuższy	 okres	 gwarancji,	 niż	
gwarancja	określona	powyżej,	to	w	takiej	sytuacji		Wykonawca	przeniesie	na	Zamawiającego	
uprawnienia		wynikające		z		gwarancji	producenta/dostawcy	na	Zamawiającego	w	wymiarze	
jakim	 obowiązuje	 gwarancja	 danego	 producenta/dostawcy	 tych	 Robót,	 Materiałów	 i	
Urządzeń	po	upływie	okresu	Gwarancji	udzielonej	przez	Wykonawcę.	

13. Odpowiedzialność	z	 tytułu	Gwarancji	obejmuje	wszelkie	wady	stwierdzone	w	ciągu	terminu	
gwarancji	oraz	szkody	wynikające	z	zaistniałych	wad	lub	usterek,	w	tym	powstałe	po	wydaniu	
przedmiotu	 Umowy,	 chyba,	 że	 Wykonawca	 wykaże,	 że	 wada	 nie	 powstała	 z	 przyczyn	
tkwiących	w	Przedmiocie	zamówienia	w	chwili	jego	odbioru	przez	Zamawiającego.	

14. Gwarancją	objęta	jest	całość	Robót,	Dostaw	wykonanych	na	podstawie	Umowy,	bez	względu	na	
to,	czy	zostały	wykonane	bezpośrednio	przez	Wykonawcę	czy	osoby	trzecie,	którymi	posłużył	się	
on	przy	wykonywaniu	Umowy.	

15. Za	 wadę	 uważa	 się	 w	 szczególności	 czasowy	 lub	 stały	 brak	 Parametrów	 Gwarantowanych	
Instalacji	na	poziomie	określonym	w	Umowie	lub	PFU.	

16. Zawiadomienie	Zamawiającego	o	wykryciu	wady	może	zostać	dokonane	telefonicznie,	faxem	
lub	 e-mailem.	 Zawiadomienie	 powinno	 zawierać	 wykaz	 dostrzeżonych	 wad	 lub	 opis	
nieprawidłowości	 w	 działaniu	 Instalacji,	 	 maszyny	 lub	 urządzenia,	 oraz	 zawierać	 wskazany	
przez	 Zamawiającego	 termin	 na	 usunięcie	 wad	 –	 szczegółowo	 opisane	 w	 procedurze	
gwarancyjnej,	przekazanej	przez	Wykonawcę	przed	dokonaniem	odbioru	końcowego.	

17. W	 razie	 stwierdzenia	wady	 Zamawiający	wykonując	 uprawnienia	 z	 tytułu	 gwarancji,	 wedle	
własnego	wyboru,	który	wiąże	Wykonawcę,	może:	



	

 

a) żądać	 zwrotu	 zapłaconej	 ceny	 (obniżenia	 wynagrodzenia/zapłaty	 z	 Gwarancji	
Należytego	Wykonania	Umowy),	albo	

b) żądać	 usunięcia	 wady	 poprzez	 nieodpłatną	 wymianę	 bądź	 nieodpłatną	 naprawę	
wadliwego	 elementu	 przedmiotu	 Umowy	 w	 wyznaczonym	 przez	 Zamawiającego	
terminie,	 a	 jeżeli	 Wykonawca	 nie	 uczyni	 zadość	 temu	 obowiązkowi	 (w	 tym	
przypadku,	 gdy	 naprawa	 okazała	 się	 nieskuteczna)	 Zamawiający	 uprawniony	 jest	
według	swego	wyboru,	który	wiąże	Wykonawcę:	

i. dokonać	 tych	 czynności	 (usunięcia	 wady	 poprzez	 wymianę	 bądź	 naprawę)	
na	koszt	i	niebezpieczeństwo	Wykonawcy,	bez	upoważnienia	sądu,	albo	

ii. żądać	zwrotu	zapłaconej	ceny	(obniżenia	wynagrodzenia/zapłaty	z	Gwarancji	
Należytego	Wykonania	Umowy).	

18. Jeżeli	z	okoliczności	wynika,	że	wada	nie	może	być	usunięta	w	miejscu,	w	którym	przedmiot	
reklamacji	 znajdował	 się	w	 chwili	 ujawnienia	wady,	wówczas	Wykonawca	 obowiązany	 jest	
odebrać	 go	 na	 swój	 koszt,	 a	 po	 usunięciu	 wady	 dostarczyć	 go	 na	 swój	 koszt	 do	 miejsca,	
w	którym	 znajdował	 się	 w	 chwili	 ujawnienia	 wady	 -	 a	 obowiązki	 te	 Wykonawca	 jest	
obowiązany	 wykonać	 w	 terminie	 wyznaczonym	 przez	 Zamawiającego	 zgodnie	 z	 ust.	 21	
poniżej.	 Niebezpieczeństwo	 przypadkowej	 utraty	 lub	 uszkodzenia	 przedmiotu	 reklamacji	
w	czasie	 od	wydania	 go	 Wykonawcy	 do	 jego	 odebrania	 przez	 Zamawiającego	 ponosi	
Wykonawca.	

19. Wykonawca	 ponosi	 odpowiedzialność	 na	 zasadzie	 ryzyka,	 za	 przypadkową	 utratę	 lub	
uszkodzenie	rzeczy/robót	w	czasie	naprawy	gwarancyjnej.	

20. Jeżeli	w	wykonaniu	swoich	obowiązków	z	Gwarancji	Wykonawca	dostarczył	Zamawiającemu	
zamiast	wadliwego	Przedmiotu	Umowy	Przedmiot	Umowy	 lub	 jego	element	wolny	od	wad	
albo	 dokonał	 istotnych	 napraw	 Przedmiotu	 Umowy,	 termin	 gwarancji	 biegnie	 na	 nowo	 od	
chwili	 dostarczenia	 Przedmiotu	 Umowy	 wolnego	 od	 wad	 lub	 odbioru	 Przedmiotu	 Umowy	
naprawionego.	 Jeżeli	 Wykonawca	 wymienił	 część/element	 Przedmiotu	 Umowy,	 przepis	
powyższy	 stosuje	 się	 odpowiednio	 do	 części	 wymienionej.	 W	 innych	 wypadkach	 termin	
gwarancji	 ulega	 przedłużeniu	 o	 czas,	 w	 ciągu	 którego	 wskutek	 wady	 Przedmiotu	 Umowy	
objętego	 gwarancją	 Zamawiając	 nie	 mógł	 z	 Przedmiotu	 Umowy	 korzystać	 z	 godnie	 z	 jego	
przeznaczeniem	opisanym	w	PFU.	

21. Usunięcie	wad	przez	Wykonawcę		zostanie	stwierdzone	protokolarnie. 

22. Wykonawca	 zobowiązuje	 się	 przez	 cały	 okres	 trwania	 gwarancji	 wykonywać	 na	 rzecz	
Zamawiającego	 przeglądy	 gwarancyjne	 w	 terminach	 wyznaczanych	 przez	 Zamawiającego	
w	Harmonogramie	Gwarancji	dla	każdego	z	Elementów	 Inwestycji,	 co	4	 (cztery)	miesiące	w	
okresie	 pierwszego	 roku	 trwania	 gwarancji	 oraz	 co	 6	 miesięcy	 przez	 kolejne	 lata	 trwania	
Gwarancji.		

23. 	Wykonawca	 zobowiązuje	 się	 przez	 cały	 okres	 trwania	 gwarancji	 wykonywać	 na	 rzecz	
Zamawiającego	bez	wezwania	z	jego	strony	wszelkie	przeglądy	serwisowe	urządzeń,	maszyn		
w	 terminach	 wyznaczanych	 przez	 ich	 producenta,	 w	 celu	 utrzymania	 udzielonych	 przez	
producentów	 gwarancji	 oraz	 ciągłości	 pracy	 Instalacji.	 Wykonawca	 będzie	 ponosił	 koszty	
przedmiotowych	 przeglądów	 z	 wyłączeniem	 kosztów	 materiałów	 eksploatacyjnych,	 które	
będą	dostarczane	lub	refundowane	przez	Zamawiającego,	po	wcześniejszym	akceptacji	tych	
kosztów.		



	

 

24. W	okresie	 Gwarancji	Wykonawca	 rozpocznie	 usuwanie	 usterki	 lub	wady	 oraz	 szkód	 z	 nich	
wynikających	 na	 koszt	 własny	 niezwłocznie	 po	 otrzymaniu	 od	 Zamawiającego	 pisemnego	
zawiadomienia:	

a) w	przypadku	usterek	 limitujących	 (tj.	 skutkujących	wstrzymaniem	produkcji	 energii,		
pary		lub	ewentualnym	jej	ograniczeniem)	czas	reakcji	nie	może	przekroczyć	8	godzin	
od	momentu	zgłoszenia.	Usunięcie	wady	lub	usterki	nastąpi	w	terminie	do	24	godzin	
od	momentu	zgłoszenia	reklamacji,	lub	innym	uzgodnionym	z	Zamawiającym,	chyba,	
że	nastąpią	inne	pisemne	uzgodnienia	w	tym	zakresie.	

b) w	przypadku	usterek	nielimitujących	(tj.	wszystkie	inne	nie	skutkujące	wstrzymaniem	
produkcji	 energii,	 pary	 lub	 ewentualnym	 jej	 ograniczeniem)	 czas	 reakcji	 nie	 może	
przekroczyć	24	godzin	od	momentu	zgłoszenia.	Usunięcie	wady	lub	usterki	nastąpi	w	
terminie	do	72	godzin	od	momentu	zgłoszenia	reklamacji,	lub	innym	uzgodnionym	z	
Zamawiającym,	chyba,	że	nastąpią	inne	pisemne	uzgodnienia	w	tym	zakresie.	

25. W	 okresie	 pierwszych	 12	 miesięcy	 okresu	 Gwarancji,	 	 Wykonawca	 wyznaczy	 i	 będzie	
utrzymywał	w	gotowości	i	w	wyznaczonych	terminach	na	żądanie	Zamawiającego	oddeleguje	
na	 okres	 niezbędny	 do	 rozwiązania	 danego	 problemu	 do	 wyłącznej	 dyspozycji	
Zamawiającego	 osobę	 Kierownika	 utrzymania	 ruchu	 –	 Technologa,	 który	 będzie	
bezpośrednio	 służył	 radą	 Zamawiającemu	 w	 zakresie	 eksploatacji	 instalacji	 oraz	 będzie	
bezpośrednio	 odpowiedzialny	 z	 utrzymanie	 Parametrów	 Gwarantowanych	 oraz	 ciągłości	
pracy	Instalacji	z	ramienia	Wykonawcy.		

a) Kierownik	 utrzymania	 ruchu,	 bez	 wezwania	 ze	 strony	 Zamawiającego,	 będzie	 co	
najmniej	raz	na	dwa	tygodnie	przeprowadzał	inspekcje	zdalne	przy	pomocy	narzędzi	
elektronicznych	 pracy	 Instalacji,	 w	 zakresie	 eksploatacji	 instalacji	 utrzymania	
Parametrów	 Gwarantowanych	 oraz	 ciągłości	 pracy	 Instalacji.	 Kierownik	 utrzymania	
ruchu	 będzie,	 przesyłał	 Zamawiającemu	 z	 każdej	 inspekcji	 odpowiedni	 raport,	
zwierający	zakres	zaleceń	i	uwag	co	do	pracy	Instalacji	oraz	datę	kolejnej	inspekcji.					

26. Termin	oraz	zakres	danej	 interwencji	Kierownika	utrzymania	ruchu,	określi	Zamawiający	nie	
później	niż	na	12	godzin	przed		wyznaczoną	datą	interwencji.	Informacje	w	tym	zakresie	będą	
przekazane	drogą	mailowa	oraz	telefoniczną.			

27. 	Wykonawca	 w	 terminie	 14	 dni	 od	 podpisania	 przez	 Zamawiającego	 Protokołu	 Odbioru	
Końcowego	 Robót	 wskaże	 Kierownika	 utrzymania	 ruchu	 i	 przekaże	 Zamawiającemu	
bezpośrednie	dane	kontaktowe	do	tej	osoby.		

28. Przez	 cały	 okres	 Gwarancji	 Wykonawca	 utrzyma	 magazyn	 części	 zamiennych	 i	 szybko	
zużywających	 się	 zwierający	 wszystkie	 elementy	 w	 zakresie	 uzgodnionym	 z	 Inżynierem	 i	
Zamawiającym	 przed	 procedurą	 Odbioru	 Końcowego	 Robót,	 w	 przypadku	 wykorzystania	
danego	 elementu	 Wykonawca	 niezwłocznie	 jest	 zobowiązany	 uzupełnić	 dany	 element	 w	
terminie	7	dni	lub	innym		terminie	uzgodnionym	i	zaakceptowanym	przez	Zamawiającego.		

29. Gwarancja	 nie	 wyłącza,	 nie	 ogranicza	 ani	 nie	 zawiesza	 uprawnień	 Zamawiającego	
wynikających	z	przepisów	o	Rękojmi	za	wady.	

30. Zamawiający	 może	 wykonywać	 uprawnienia	 z	 tytułu	 Rękojmi	 za	 wady	 fizyczne	 rzeczy	
niezależnie	od	uprawnień	wynikających	z	Gwarancji,	a	Wykonanie	uprawnień	z	Gwarancji	nie	
wpływa	na	odpowiedzialność	Wykonawcy	 z	 tytułu	Rękojmi.	 Jednakże	w	 razie	wykonywania	
przez	Zamawiającego	uprawnień	z	Gwarancji	bieg	terminu	do	wykonania	uprawnień	z	tytułu	
Rękojmi	ulega	zawieszeniu	z	dniem	zawiadomienia	Wykonawcy	o	wadzie.	Termin	ten	biegnie	



	

 

dalej	od	dnia	odmowy	przez	Wykonawcę	wykonania	obowiązków	wynikających	z	Gwarancji	
albo	bezskutecznego	upływu	czasu	na	ich	wykonanie.	

31. Na	 wypadek	 odstąpienia	 od	 Umowy	 w	 części,	 w	 zakresie	 całej	 reszty	 niespełnionego	
świadczenia	 (ex	 nunc)	 -	 termin	 odpowiedzialności	 Wykonawcy	 z	 tytułu	 rękojmi	 udzielanej	
przez	Wykonawcę	wynosi	 60	miesięcy	 	 a	 z	 tytułu	 Gwarancji	 	 wynosi	 …./	 termin	 gwarancji	
wskazany	 w	 Ofercie	 /……..	 od	 dnia	 odbioru	 przez	Zamawiającego	 spełnionego	 świadczenia	
w	ramach	 realizacji	 przedmiotu	 Umowy,	 a	 Wykonawca	 odpowiada	 w	 reżimie	 Rękojmi	 i	
Gwarancji	w	zakresie	wykonanych	Robót	na	zasadach	określonych	mniejszą	Umową.	

32. W	przypadku	zmiany	danych	adresowych	Wykonawca	bezzwłocznie	i	bez	wezwania	ze	strony	
Zamawiającego	jest	zobowiązany	do	przekazania	na	piśmie	nowych	danych	kontaktowych	w	
celu	realizacji	obowiązków	wynikających	Gwarancji i	Rękojmi.  	

§20	(Siła	wyższa)	

1. Żadna	 ze	 Stron	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 odszkodowawczej	 za	 działania	 i	 zaniechania	
spowodowane	 okolicznościami	 siły	 wyższej,	 to	 jest	 okolicznościami	 o	 charakterze	
zewnętrznym,	 niezależnym	od	 Stron	Umowy,	 zaistniałymi	 po	 zawarciu	Umowy,	 a	 które	 nie	
były	 i	 nie	 mogły	 być	 przewidziane,	 bądź	 których	 następstwom	 nie	 można	 było	 zapobiec	
z	zastrzeżeniem	punktu	2	poniżej.	

2. Niekorzystne		dla	Wykonawcy	warunki	klimatyczne	nie	będą	uznawane	przez	Zamawiającego	
za	siłę	wyższą.	

§21	(Kary	umowne)	

1. Zamawiający	może	wymagać	zapłaty		kary		od		Wykonawcy	w	następujących	przypadkach:		

a) za	 opóźnienie	 w	 zakończeniu	 realizacji	 Przedmiotu	 Umowy	 w	 stosunku	 do	 terminu	
określonego	w	§	15	ust.	1	Umowy	-	karę	umowną	w	wysokości	0,1	%	wynagrodzenia	netto	
wskazanego	 w	 §	 17	 ust.	 2	 Umowy	 za	 każdy	 rozpoczęty	 dzień	 opóźnienia	 w	 stosunku	 do	
terminu	zakończenia	realizacji	Umowy,		

b) za	 opóźnienie	 w	 zakończeniu	 realizacji	 Przedmiotu	 Umowy	 w	 stosunku	 do	 terminu	
określonego	w	§	 15	ust.	 1	 a)	Umowy	 -	 karę	 umowną	w	wysokości	 0,05	%	wynagrodzenia	
netto	wskazanego	w	§	17	ust.	2	Umowy	za	każdy	rozpoczęty	dzień	opóźnienia	w	stosunku	do	
terminu		określonego	w		Umowie,	

c) za	 	 każdy	 dzień	 utrudnień	 	 w	 zakresie	 prowadzenia	 przez	 firmę	 Padma	 lub	 Laktopol	 o	
których	mowa	w	 §	 12	 ust	 6	 Umowy	 -	 karę	 umowną	w	wysokości	 25	 000,00	 zł	 za	 każdy	
rozpoczęty	dzień	tych	utrudnień,	

d) 	opóźnienie	 w	 zakresie	 złożenia	 któregokolwiek	 z	 Raportów	 lub	 Harmonogramów	
w	stosunku	 do	 terminu	 określonego	 w	 §	 13	 Umowy	 lub	 terminów	 uzgodnionych	 na	
podstawie	§13	-	karę	umowną	w	wysokości	500,00	zł	za	każdy	rozpoczęty	dzień	opóźnienia	w	
stosunku	do	terminu	określonego	w		Umowie,		

e) w	 przypadku	 nieterminowego	 przedłożenia	 do	 Zamawiającego	 rozbicia	 cen	 ryczałtowych	
o	którym		mowa	w	§	8	ust	11	albo	w	braku	wielokrotnego		(	powyżej	dwóch	przypadków	)	nie	



	

 

uzyskania	 przez	 Wykonawcę	 zatwierdzenia	 rozbicia	 cen	 ryczałtowych	 w	 terminie	
wynikającym	z	§	8	ust.	12,	-	w	wysokości	5	000,00	zł	za	każdy	rozpoczęty	dzień	opóźnienia,	

f) w	razie	odstąpienia	od	Umowy	z	przyczyn	 leżących	po	stronie	Wykonawcy	 -	karę	umowną	
w	wysokości	40	%	wynagrodzenia	netto	Wykonawcy	określonego	w	§	17	ust.	2	Umowy,	

g) za	 opóźnienie	 w	 wykonaniu	 czynności	 dostarczenia	 dowodu	 potwierdzającego	 posiadanie	
opłaconej	którejkolwiek	z	polis	o	których	mowa	w	§	24	–	karę	umowną	w	wysokości	3	000,00			
zł	za	każdy	rozpoczęty	dzień	opóźnienia,		

h) za	 opóźnienie	 w	 wykonaniu	 czynności	 dostarczenia	 dowodu	 na	 przedłużenie	 terminu	
ważności	zabezpieczenia	należytego	wykonania	Umowy		w	terminach	o	których		mowa	w	§	
22	 ust.	 5	 Umowy	 –	 karę	 umowną	 w	 wysokości	 5	 000,00	 zł	 za	 każdy	 rozpoczęty	 dzień	
opóźnienia		

i) każdorazowo	 w	 przypadku	 stwierdzenia	 niespełnienia	 przez	 Wykonawcę	 wymogu	
zatrudnienia	 na	 podstawie	 umowy	 o	 pracę	 w	 danym	 miesiącu	 –	 karę	 umowną	
w	wysokości	 500,00	 PLN	 za	 każdy	 stwierdzony	 przypadek,	 przy	 czym	 kara	 	 ta	 będzie	
naliczana	dla	każdego	ze	stanowisk	oddzielnie,		

j) w	 przypadku,	 o	 którym	 mowa	 w	 §	 14	 ust.	 3	 Umowy,	 jeżeli	 Wykonawca	 pomimo	
dwukrotnego	 pisemnego	 wezwania	 Zamawiającego	 i	 wyznaczenia	 mu	 dodatkowych	
terminów	 w	 odniesieniu	 do	 stwierdzonych	 naruszeń,	 nadal	 nie	 będzie	 przestrzegał	
zaleceń	lub	nie	będzie	wykonywał	Umowy	lub	będzie	ją	wykonywał	w	sposób	nienależyty	
–	karę	umowną	w	wysokości	20	000,00	zł	za	każdy	stwierdzony	przypadek,		

k) za	 nie	 udostepnienie	 lub	 opóźnienie	 w	 udostępnieniu	 zaplecza	 biurowego	 dla	
Inżyniera/Zamawiającego	 o	wymaganych	 parametrach	 oraz	 terminie	 wymaganym	 w	
Umowie,	w	wysokości	1	000,00	zł	za	każdy	rozpoczęty	dzień	opóźnienia,	

l) za	 nie	 udostepnienie	 lub	 opóźnienie	 w	 udostępnieniu,	 lub	 ograniczeniu	 w	 udostepnieniu	
systemu	 elektronicznej	 archiwizacji	 dokumentów	 Budowy	 w	 wysokości	 500,00	zł	 za	 każdy	
rozpoczęty	dzień	opóźnienia,		

m) w	przypadku	stwierdzenia	przez	Inżyniera	wykonywania	Robót	w	sposób	zagrażający	zdrowiu	
lub	 życiu	 ludzkiemu,	 a	 także	 rażącego	 naruszenia	 przez	 Wykonawcę	 lub	 osoby	 pracujące	
w	jego	imieniu	przepisów	dotyczących	bezpieczeństwa	i	higieny	pracy	a	także	ochrony	p.poż.,	
zawartych	w	przepisach	Prawa–	w	wysokości	1.000,00	zł	za	każdy	taki	przypadek,	

n) za	każdy	przypadek	nieuzasadnionej	nieobecności	któregokolwiek	specjalisty	Wykonawcy,	tj.	
zgłoszonego	 członka	 Personelu	Wykonawcy	w	miejscu	 i	 czasie	 uzasadnionym	 charakterem	
podejmowanych	czynności	zgodnie	z	Umową	lub	na	jego	podstawie	-	w	wysokości	5.000,00	zł	
za	każdy	taki	przypadek	liczony	dla	każdego	specjalisty	osobno,		

o) za	 przekroczenie	 terminu	 usunięcia	 nieprawidłowości	 (w	 tym	 wad,	 usterek	 lub	 braków)	
określonych	w	Protokole	Zakończenia	Robót	lub	protokole	oddania	instalacji	do	użytkowania	
–	w	wysokości	10	000,00	zł		za	każdy	rozpoczęty	dzień	zwłoki;	Kara	umowna	za	przekroczenie	
terminu	do	usunięcia	nieprawidłowości,	o	których	mowa	powyżej	naliczana	będzie	od	dnia	
następującego	 po	 dniu,	 w	 którym	 nieprawidłowość	 powinna	 zostać	 usunięta,	 aż	 do	 dnia	



	

 

stwierdzenia	jej	usunięcia	stosownym	protokołem,	

p) za	 przekroczenie	 terminu	 usunięcia	 nieprawidłowości	 (w	 tym	 wad,	 usterek)	 w	 Okresie	
Gwarancji		–	w	wysokości:	

-	w	przypadku	usterek	limitujących	prace	Instalacji	–	0,1%,	

-	w	przypadku	usterek	nie	limitujących	prac	Instalacji	–	0,005	%,	

wynagrodzenia	netto	wskazanego	w	§	17	ust.	2	Umowy	za	każdy	 rozpoczęty	dzień	 zwłoki;	
Kara	 umowna	 za	 przekroczenie	 terminu	 do	 usunięcia	 nieprawidłowości,	 o	 których	 mowa	
powyżej	 naliczana	 będzie	 od	 dnia	 następującego	 po	 dniu,	 w	 którym	 nieprawidłowość	
powinna	zostać	usunięta,	aż	do	dnia	stwierdzenia	jej	usunięcia	stosownym	protokołem.	

q) za	 opóźnienie	 w	 wykonywaniu	 obowiązków	 przez	 osobę	 Technologa	 -	 kierownika	
utrzymania	ruchu		w		Okresie		Gwarancji	w	wysokości	5.000,00	zł	za	każdy	rozpoczęty	dzień	
opóźnienia	 od	 terminu	 wyznaczonego	 na	 interwencje	 w	 zakresie	 eksploatacji	 instalacji	
utrzymania	Parametrów	Gwarantowanych	oraz		ciągłości	pracy	Instalacji,		

r) za	 opóźnienie	 w	 wykonywaniu	 obowiązków	 przez	 osobę	 Technologa	 -	 Kierownika	
Utrzymania	Ruchu		w		Okresie		Gwarancji	w	wysokości	1	000,00	zł	za	każdy	rozpoczęty	dzień	
opóźnienia	od	terminu	wyznaczonego	na	 inspekcje	pracy	 Instalacji	w	zakresie	eksploatacji	
instalacji,	utrzymania	Parametrów	Gwarantowanych	oraz	ciągłości	pracy	Instalacji,		

s) za	opóźnienie	w	wykonywaniu	obowiązków	związanych	z	utrzymaniem	lub	 	uzupełnieniem	
stanu	magazynowego	 części	 zamiennych	 	 przez	 okres	 Gwarancji,	 w	 zakresie	 	 dotrzymania		
terminu	uzupełnienia		brakujących	części	–	5	000,00	zł	za	każdy	rozpoczęty	dzień	zwłoki.	

t) za	niedotrzymanie	Parametrów	Gwarantowanych	wykonawca	zapłaci	kare	w	wysokości:	

i. Dyspozycyjność	 (1B)	 –	 za	 nieosiągnięcie	współczynnika	 dyspozycyjności	w	wysokości	
20	000	zł	za	każdą	0,1	%	mniejszą	od	wymaganej,	w	PFU	wartości	97%	

ii. Trwałem	maksimum	eksploatacyjne	instalacji	spalania	(2B)	–	za		każdy	1	MW	trwałego	
maksimum	 eksploatacyjnego	 instalacji	 poniżej	 wymaganej	 wartości	 19,5	 MW	 w	
wysokości	10	000,00	zł		

iii. Trwałem	minimum		eksploatacyjne	instalacji	spalania	(3B)	–	za		każdy	1	MW		trwałego	
minimum	 eksploatacyjnego	 instalacji	 powyżej		wymaganego		70	 %	 w	 wysokości	 10	
000,00	zł	

u) za	 niedotrzymanie	 zadeklarowanego	 w	 ofercie	 parametru	 Zużycia	 energii	 elektrycznej	
wykonawca	zapłaci	kare	w	wysokości:	

i. Zużycie	 energii	 elektrycznej	 -	 za	 przekroczenie	 zadeklarowanego	 zużycia	 energii	
elektrycznej	w	wysokości	20	000,00	zł	za	każdy	1kWh/h	przekraczający	zadeklarowane	
w	ofercie	zużycie	energii	elektrycznej	w	ramach	kryterium	oceny	ofert.	

2. Zamawiający	 przewiduje	 następujące	 kary	 umowne	 należne	 Zamawiającemu	 w	 związku	
z	zatrudnieniem	Podwykonawcy:		

a) każdorazowo	 w	 przypadku	 nieterminowej	 zapłaty	 wynagrodzenia	 należnego	



	

 

Podwykonawcom	lub	dalszym	podwykonawcom	-	karę	umowną	w	wysokości	2.000,00		
zł,	za	każdy	rozpoczęty	dzień	opóźnienia	w	stosunku	do	terminu	wynikającego	z	umowy	
danego		podwykonawcy.	

b) każdorazowo	 w	 przypadku	 realizacji	 Robót	 lub	 Dostaw	 z	 udziałem	 niezgłoszonego		
Podwykonawcy	lub	dalszego	podwykonawcy		-	 	 	karę	umowną	w	wysokości	1	000,00	
zł,	 za	 każdy	 rozpoczęty	 dzień	 opóźnienia	 na	 zgłoszenie	 w	 stosunku	 do	 terminów	 na	
rozpoczęcie	 realizacji	 Robót,	 Dostaw	 lub	 Usług	 przez	 Podwykonawcę	 lub	 dalszego	
podwykonawcę	określonych	przez	Inżyniera.	

c) Wykonawca	 zapłaci	 Zamawiającemu	 odszkodowanie	 w	 związku	 ze	 wszystkimi	
odszkodowaniami,	 stratami,	 wydatkami	 (włącznie	 z	 opłatami	 sądowymi	 i	 innymi	
wydatkami	 prawnymi)	 wynikłymi	 z	 ewentualnych	 żądań	 Podwykonawców	
w	stosunku	 do	 Zamawiającego	 opartych	 na	art.	6471	 Kodeksu	 cywilnego	 i/lub	
opartych	na	art.	143c	Ustawy	p.z.p.	

3. Każda	 z	 Kar	 umownych	 wymienionych	 powyżej	 jest	 niezależna	 od	 siebie,	 a	Zamawiający	 ma	
prawo	dochodzić	 każdej	 z	 nich	 niezależnie	 od	 dochodzenia	 pozostałych.	 Jeżeli	 jedno	 zdarzenie	
dawać	będzie	podstawę	do	naliczenia	dwóch	lub	więcej	kar,	Zamawiający		wg	swojego	uznania	
może	naliczyć	wszystkie	takie	kary	za	jedno	i	to	samo	zdarzenie	–	kumulacja	kar	

4. Jeżeli	kara	umowna,	z	któregokolwiek	tytułu	wymienionego	w	Umowie	nie	pokrywa	poniesionej	
szkody,	 Zamawiający	 może	 dochodzić	 odszkodowania	 uzupełniającego	 na	 zasadach	 ogólnych	
określonych	przepisami	Kodeksu	cywilnego.	

5. Zamawiający	zastrzega	sobie	prawo	dochodzenia	odszkodowania	przewyższającego	wysokość	kar	
umownych,	 w	 zakresie	 szkód	 bezpośrednich	 i	 pośrednich,	 uwzględniając	 szkody	 rzeczywiste	
i	utracone	korzyści.		

6. Strony	ustalają	limit	kar	umownych,	który	może	być	naliczony	Wykonawcy	przez	Zamawiającego	
nie	może	 przekroczyć	 30	%	wynagrodzenia	 netto	Wykonawcy,	 o	 którym	mowa	w	 §	 17	 ust.	 2	
Umowy.		

7. Jeżeli	 wartość	 naliczonych	 kar	 umownych	 przekroczy	 20	 %	 wartości	 wynagrodzenia	 netto	
Wykonawcy,	 o	 którym	mowa	w	 §	 17	 ust.	 2	 Umowy,	 Zamawiający	może	 odstąpić	 od	 Umowy	
z	winy	Wykonawcy.		

8. W	 przypadkach	 niewykonania	 lub	 nienależytego	 wykonania	 Umowy,	 które	 nie	 zostały	
wymienione	w	niniejszej	Umowie,	Wykonawca	ponosi	odpowiedzialność	na	zasadach	ogólnych	
określonych	przepisami	Kodeksu	cywilnego.	

9. Zamawiający	 jest	 uprawniony	 do	 potrącania	 kar	 umownych	 z	 przysługującego	Wykonawcy	
wynagrodzenia	bez	zgody	Wykonawcy.	

10. Zapłata	kar	umownych	nastąpi	w	terminie	30	dni	od	ich	naliczenia	i		nie	zwalnia	Wykonawcy	
z	wykonania	zobowiązań	wynikających	z	Umowy.		

§	22	(Zabezpieczenie	Należytego	Wykonania	Umowy)	



	

 

1. Zabezpieczenie	należytego	wykonania	Umowy	gwarantuje	 zgodnie	 z	Umową	wykonanie	 jej	
przedmiotu	 oraz	 służy	 do	 pokrycia	 roszczeń	 z	 tytułu	 niewykonania	 lub	 nienależytego	
wykonania	Umowy,	roszczeń	wynikających	z	udzielonych	przez	Wykonawcę	Gwarancji	jakości	
i	Rękojmi	za	wady.	

2. Wykonawca,	 przed	 podpisaniem	 Umowy,	 wniósł	 zabezpieczenie	 należytego	 wykonania	
umowy	 w	 postaci	 ………..	 	 na	 kwotę	 [_____________]	 PLN	 stanowiącą	 10%	 ceny	 brutto	
podanej	w	Ofercie	Wykonawcy	za	wykonie	całości	przedmiotu	Umowy.		

3. Poręczenia	 bankowe,	 gwarancje	 bankowe	 i	 ubezpieczeniowe,	 poręczenia	 udzielane	 przez	
podmioty,	 o	 których	 mowa	 w	 art.	 6b	 ust.	 5	 pkt	 2	 ustawy	 o	 utworzeniu	 Polskiej	 Agencji	
Rozwoju	 Przedsiębiorczości	 muszą	 nieodwołalnie	 i	 bezwarunkowo	 zobowiązywać	
poręczyciela	 lub	 gwaranta	 do	 zapłaty	 kwoty	 pieniężnej	 na	 pierwsze	 wezwanie	
Zamawiającego,	w	wysokości	 odpowiadającej	 kwocie	 zabezpieczenia	 należytego	wykonania	
Umowy	z	tytułu	niewykonania	lub	nienależytego	wykonania	Umowy	lub	rozwiązania	Umowy	
przez	Zamawiającego	z	przyczyn	leżących	po	stronie	Wykonawcy.	

4. W	przypadku	przedłożenia	zabezpieczenia	należytego	wykonania	umowy	w	formie	gwarancji	
ubezpieczeniowej,	gwarancji	bankowej	lub	poręczenia	bankowego,	musi	być	ono	wykonalne	
na	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej.	W	przypadku	wniesienia	zabezpieczenia	należytego	
wykonania	umowy	w	formie	gwarancji	ubezpieczeniowej,	gwarancji	bankowej	lub	poręczenia	
bankowego	 z	 jej/jego	 treści	 może	 wynikać	 konieczność	 przekazywania	 żądania	 zapłaty	 za	
pośrednictwem	 banku	 prowadzącego	 rachunek	 Zamawiającego.	 Niedopuszczalny	 jest	 zapis	
żądający	potwierdzenia	przez	notariusza,	że	podpisy	na	żądaniu	zapłaty	zostały	złożone	przez	
osoby	uprawnione	do	zaciągania	zobowiązań	majątkowych	w	imieniu	Zamawiającego.	

5. 	W	 przypadku	 przedłużenia	 terminu	 wykonania	 Umowy,	 Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 do	
przedłużenia	 terminu	ważności	 zabezpieczenia	 należytego	wykonania	Umowy	odpowiednio	
o	czas,	o	który	przedłużono	termin	wykonania	Umowy.		

6. Jeżeli	 zabezpieczenie	 należytego	wykonania	 Umowy	 zostało	wniesione	w	 formie	 gwarancji	
ubezpieczeniowej,	 gwarancji	 bankowej	 lub	 poręczenia	 bankowego,	 a	 postanowienia	
gwarancji	 lub	 poręczenia	 wskazują	 na	 datę	 jej/jego	 wygaśnięcia,	 zaś	 Wykonawca	 w	 tym		
terminie	 nie	 zrealizował	 przedmiotu	Umowy,	 jest	 on	 zobowiązany	 utrzymać	 przedmiotową	
gwarancję	do	końca	realizacji	Umowy.	Wykonawca		bez	wezwania	ze	strony	Zamawiającego,	
Inżyniera	 jest	 zobowiązany	 odpowiednio	 wydłużyć	 termin	 obowiązywania	 gwarancji	 lub	
poręczenia	i	przedstawić	aneks	do	gwarancji	 lub	poręczenia	bądź	nową	gwarancję	lub	nowy	
dokument	 poręczenia	 nie	 później	 niż	 na	 14	 dni	 przed	 upływem	 terminu	 wygaśnięcia	
pierwotnie	złożonej	gwarancji	lub	poręczenia.	

7. W	 przypadku	 gdy,	 Wykonawca	 zaniecha	 czynności	 wskazanych	 ust.	 5,	 Zamawiający	 może	
potrącić	 z	 płatności	 należnych	 Wykonawcy	 kwotę	 wskazaną	 powyżej	 w	 ust.	 2,	 bez	 zgody	
i	uprzedniego	powiadomienia	Wykonawcy.		

8. Zamawiający	 zwróci	 Wykonawcy	 zabezpieczenie	 należytego	 wykonania	 umowy	
w	następujący	sposób:	



	

 

1) 70%	ustalonej	kwoty	zabezpieczenia,	tj.	kwotę	……….		w	terminie	30	(trzydziestu)	dni	od	dnia	
podpisania	przez	Zamawiającego		Protokołu	 	Zakończenia	 	Robót	 	zgodnie	z	 	§	16	ust	10.	
Umowy.	

2) 30%	ustalonej	kwoty	zabezpieczenia,	tj.	kwota	….,	będzie	służyć	do	pokrycia	roszczeń	z	tytułu	
Rękojmi	 za	wady	przedmiotu	Umowy,	 roszczeń	wynikających	 z	Gwarancji	 jakości	 i	 zostanie	
zwrócone		w	ciągu	15	dniu	od	upływu	okresu	Rękojmi	za	wady.		

§	23	(Odstąpienie)	

1. Zamawiający	 ma	 prawo	 odstąpić	 od	 Umowy	 w	 całości	 lub	 w	 części,	 w	 następujących	
okolicznościach:	

a) W	 przypadku,	 gdy	 Instytucja	 Pośrednicząca	 lub	 Instytucja	 Wdrażająca	 wstrzyma	
finansowanie	realizowanego	Przedmiotu	Umowy	bez	podania	przyczyny	lub	z	przyczyny	
zawinionej	przez	Wykonawcę	lub	Zamawiającego,			

b) Wykonawca	 bez	 uzasadnionej	 przyczyny	 w	 terminach	 przewidzianych	 Umową	 nie	
przystąpił	 do	 realizacji	 Umowy	 albo	 z	 nieuzasadnionych	 przyczyn	 przerwał	 realizację	
Umowy	 na	 dłużej	 niż	 21	 dni	 pomimo	 pisemnego	 wezwania	 wystosowanego	 przez	
Zamawiającego	wzywającego	Wykonawcę	odpowiednio	do	rozpoczęcia	realizacji	Umowy		
albo	podjęcia		realizacji		Umowy;	

c) Wykonawca	 opóźnia	 się	 z	 rozpoczęciem	 lub	 należytym	 wykonywaniem	 Umowy	 tak	
dalece,	że	prawdopodobne	jest,	że	nie	dotrzyma	terminów	określonych	w	Umowie;	

d) Wykonawca	wykonuje	przedmiot	Umowy	w	sposób	wadliwy	albo	sprzeczny	z	niniejszą	
Umową	 i	 pomimo	dwukrotnego	wezwania	 złożonego	 na	 piśmie	 przez	 Zamawiającego,	
wzywającego	 do	 prawidłowej	 i	 zgodnej	 z	 wymaganiami	 Umowy	 realizacji	 Przedmiotu	
Umowy;	

e) Wykonawca	 wykonuje	 przedmiot	 Umowy	 w	 sposób	 wadliwy	 tak	 dalece,	 że	
prawdopodobne	jest	nie	osiągnięcie	któregoś	z	Parametrów	Gwarantowanych;		

f) Wykonawca	 mimo	 wezwania	 do	 usunięcia	 naruszenia,	 nadal	 narusza	 przepisy	
bezpieczeństwa	 i	 higieny	 pracy,	 przepisy	 przeciwpożarowe	 lub	 przepisy	 o	 ochronie	
środowiska;	

g) w	 stosunku	 do	 Wykonawcy	 lub	 Wykonawcy	 występującego	 wspólnie	 (Konsorcjanta)	
zostało	wszczęte	postępowanie	upadłościowe,	uniemożliwiające	realizacje	Umowy;	

h) zostanie	wydany	nakaz	 zajęcia	majątku	Wykonawcy	w	 zakresie	 uniemożliwiającym	 lub	
zagrażającym	należytą	realizację	Umowy;	

i) Wykonawca	 nie	 wniósł	 zabezpieczenia	 należytego	 wykonania	 Umowy	 lub	 wniesione	
zabezpieczenie	w	formie	gwarancji		wygasło;		

j) Wykonawca	 nie	 płaci	 swojemu/im	 podwykonawcy/om	 realizującym	 roboty	 objęte	
przedmiotem	 Umowy	 i/lub	 opóźnia	 się	 z	 płatnościami	 na	 ich	 rzecz	 powyżej	 30	 dni	 w	
stosunku	do	 terminu	płatności	wynikającego	 z	 faktury	 i/lub	 faktur	wystawionych	przez	
podwykonawców	na	rzecz	Wykonawcy;	



	

 

k) Wykonawca	 powierzył	 wykonywanie	 przedmiotu	 Umowy	 podwykonawcy	 w	 całości	
lub	w	części	z	naruszeniem	warunków	określonych	w	Umowie;		

l) Wykonawca	 nie	 dysponuje	 personelem	 o	 wymaganych	 w	 SIWZ	 kwalifikacjach	
i	doświadczeniu	przez	okres	dłuższy	niż	30	dni;		

m) gdy	suma	naliczonych	kar	umownych	przewyższa	20%	wynagrodzenia	netto	Wykonawcy	
wskazanego	w		§	17	ust.	2	Umowy;	

n) Wykonawca	 nie	 potwierdził	 posiadania	 lub	 nie	 zapewnił	 ciągłości	 któregoś	 z	
ubezpieczeń	o	których	mowa	w	§	24	Umowy,	przez	okres	15	dni	od	dnia	wezwania	do	
złożenia	 dokumentów	 potwierdzających	 posiadanie	 przez	 Wykonawcę	 wymaganej	 	 i	
opłaconej	polisy	za	dane	ubezpieczenie.					

2. Oświadczenie	o	odstąpieniu	wymaga	formy	pisemnej	pod	rygorem	nieważności	i	winno	zawierać	
uzasadnienie.		

3. Oświadczenie	o	odstąpieniu	może	być	złożone	w	terminie	45	dni	od	dnia,	w	którym	Zamawiający	
powziął	informację	o	podstawach	do	odstąpienia.	

4. Niezależnie	 od	 przypadków	 wskazanych	 w	 ust.	 1,	 Zamawiający	 może	 odstąpić	 od	 Umowy	
w	przypadku	 i	na	zasadach	określonych	w	przepisach	Kodeksu	cywilnego	bądź	w	art.	145	 i	art.	
145	a)	ustawy	Pzp.		

5. W	przypadku	odstąpienia	od	Umowy	w	części	niewykonanej,	Wykonawca	udziela	na	 zasadach	
określonych	niniejszą	Umową	Rękojmi	oraz	Gwarancji	 jakości	na	 tę	 część	wykonanego	zgodnie	
z	niniejszą	Umową	przedmiotu	Umowy,	który	został	odebrany	przez	Zamawiającego	aż	do	dnia	
odstąpienia.	Początek	biegu	terminu	Rękojmi	i	Gwarancji	następuje	w	takim	przypadku	od	dnia	
odbioru	części	przedmiotu	Umowy	będącego	następstwem	odstąpienia	od	Umowy.	

6. W	przypadku	odstąpienia	od	Umowy	w	części	 niewykonanej,	 postanowienia	niniejszej	Umowy	
dotyczące	praw	autorskich	oraz	praw	własności	 przemysłowej	 stosuje	 się	odpowiednio,	 z	 tym,	
że	przedmiotowo	 ograniczają	 się	 one	 do	 tej	 części	 wykonanego	 zgodnie	 z	 niniejszą	 Umową	
przedmiotu	 Umowy,	 o	 który	 został	 przekazany	 Zamawiającemu,	 aż	 do	 dnia	 odstąpienia	 od	
Umowy.		

7. W	wypadku	odstąpienia	od	umowy,		Wykonawcę		obciążają	następujące	obowiązki	szczegółowe:	

a) W	 terminie	 45	 (czterdziestu	 pięciu)	 dni	 od	 daty	 odstąpienia	 od	 umowy	 Wykonawca		
według	 wskazań	 i	 przy	 udziale	 Inżyniera	 oraz	 Zamawiającego	 sporządzi	 szczegółowy	
protokół	 inwentaryzacji	robót	w	toku	według	stanu	na	dzień	odstąpienia,	W	przypadku	
gdy	 wykonawca	 zaniecha	 niniejszego	 obowiązku,	 Zamawiający	 samodzielnie	 sporządzi	
protokół	 inwentaryzacji.	 W	 takich	 okolicznościach	 Zamawiający	 bez	 zgody	 sądu	 może	
wykonać	 wszelkie	 czynności	 	 inwentaryzacyjne	 	 na	 Terenie	 Budowy	 na	 ryzyko	 i	 koszt	
Wykonawcy.	 Wykonawca	 zwróci	 wszystkie	 poniesione	 przez	 Zamawiającego	 koszty	 w	
terminie	14	dni	od	przedstawienia	zestawienia	kosztów	w	tym	zakresie.	

b) Wykonawca	pod	nadzorem	 Inżyniera	 zabezpieczy	przerwane	 roboty	na	 	 swój	koszt.	W	
przypadku	gdy	wykonawca	 zaniecha	niniejszego	obowiązku,	 Zamawiający	 samodzielnie	



	

 

zabezpieczy	 roboty.	 W	 takich	 okolicznościach	 Zamawiający	 bez	 zgody	 sądu	 może	
wykonać	 wszelkie	 czynności	 	 zabezpieczające	 na	 Terenie	 Budowy	 na	 ryzyko	 i	 koszt	
Wykonawcy.	 Wykonawca	 zwróci	 wszystkie	 poniesione	 przez	 Zamawiającego	 koszty	 w	
terminie	14	dni	od	przedstawienia	zestawienia	kosztów	w	tym	zakresie.	

c) Wykonawca	 sporządzi	 wykaz	 tych	 materiałów	 lub	 urządzeń,	 które	 nie	 mogą	 być	
Wykorzystane	przez	Wykonawcę	do	realizacji	innych	robót	nieobjętych	niniejszą	umową,		

d) Wykonawca	zgłosi	do	odbioru	 	przez	 Inżyniera	oraz	 	Zamawiającego	 roboty	przerwane	
oraz	roboty	zabezpieczające,		

e) 	Wykonawca	 niezwłocznie,	 a	 najpóźniej	 w	 terminie	 30	 dni	 usunie	 z	 terenu	 budowy	
urządzenia	zaplecza	budowy,		

f) Wykonawca	 	 uporządkuje	 teren	 budowy	 i	 zgłosi	 gotowość	 do	 przekazania	 Terenu	
Budowy	Zamawiającemu	oraz	Inżynierowi	nie	później	niż	45	dni	od	daty	odstąpienia	od	
umowy.	 Zamawiający	 dokona	 odbioru	 Terenu	 Budowy	 w	 terminie	 5	 dni	 od	 dnia	
zgłoszenia	 gotowości.	 	 Zamawiający	 przejmie	 dozór	 nad	 Terenem	Budowy	 	 jedynie	 po	
dokonaniu	 jego	 odbioru.	 W	 przypadku	 zastrzeżeń	 co	 do	 stanu	 zabezpieczeń	 robót	
zrealizowanych	 i	 lub	 będących	 w	 	 trakcie	 realizacji,	 lub	 porządku	 na	 Terenie	 Budowy	
Zamawiający	może	nie	przejąć	Terenu	Budowy	od	Wykonawcy.	W	takich	okolicznościach	
Zamawiający	 bez	 zgody	 sądu	może	wykonać	wszelkie	 czynności	 zabezpieczające	 Teren	
Budowy	na	 ryzyko	 i	 koszt	Wykonawcy.	Wykonawca	 zwróci	wszystkie	 poniesione	przez	
Zamawiającego	koszty	w	terminie	14	dni	od	przedstawienia	zestawienia	kosztów	w	tym	
zakresie.														

8. Zamawiający	w	razie	odstąpienia	od	umowy	obowiązany	jest	do: 

a) zapłaty	 należnego	wynagrodzenia	 za	 zakończone	 elementy	 skończone	 Robót	 które	 nie	
zostały	wcześniej	odebrane	a		które	zostały	wykonane	do	dnia	odstąpienia,	 	o	wartości	
ustalonej	zgodnie	z	zaakceptowanym	rozbiciem	ceny	ryczałtowej.	

b) zapłaty	należnego	wynagrodzenia	za	 roboty	przerwane	na	podstawie	przeprowadzonej	
inwentaryzacji,	z	zastrzeżeniem	że	Zamawiający		wg	swojego	uznania	nie	ma	obowiązku	
zapłacić	 za	 materiały	 budowlane,	 urządzenia	 lub	 maszyny	 nie	 wbudowane,	 także	
w	przypadku	gdy	zostały	odebrane	przez	Inżyniera.	Wartość	robót	przerwanych		zostanie	
ustalona	zgodnie	z	§	17	ust	9	Umowy		w	zakresie	szacowania		zmian	do	Umowy.			

c) przejęcia	od	Wykonawcy	pod	 swój	dozór	 terenu	budowy,	 z	 zastrzeżeniem	okoliczności	
o	których	mowa	w		pkt	7	ppkt	f.	powyżej.		

	 §	24	(Ubezpieczenie)	

1. Poprzez	 wymóg	 „ubezpieczenia”	 rozumie	 się	 przedstawienie	 umów	 ubezpieczenia	 oraz	
związanego	 nierozerwalnie	 z	 nimi	 serwisu	 obsługi	 umów	 oraz	 likwidacji	 szkód	 związanych	
z	tymi	 umowami	 na	 terenie	 RP,	 w	 celu	 odpowiedniego	 zabezpieczenia	 interesów	
Zamawiającego	związanego	z	realizacją	inwestycji.	



	

 

2. Wykonawca	na	własny	koszt,	 zawrze	 i	 zapewni	ciągłość	ubezpieczenia	na	wszystkie	podane	
poniżej	ryzyka:	

a) Ubezpieczenie	odpowiedzialności	cywilnej	(OC),		

b) Ubezpieczenie	odpowiedzialności	cywilnej	projektanta	(OC	Projektanta),	

c) Ubezpieczenie		Ryzyk	Budowy	i	Montażu	(CAR	/	EAR),	

3. Wykonawca	minimum	na	5	dni	przed	wyznaczonym	terminem	zawarcia	umowy	przedłożył	do	
akceptacji	wzory	dedykowanych	polis	i	ogólnych	warunków	ubezpieczenia	do	przedmiotowej	
Umowy,	 wymienionych	 w	 punkcie	 2	 powyżej,	 a	 w	 dniu	 zawarcia	 umowy	 zaakceptowane	
przez	Zamawiającego	kopie	polis.	Wykonawca	jest	zobowiązany	do	przesyłania	potwierdzeń	
zapłaty	składki	za	polis	najpóźniej	w	dniu	terminu	zapłaty	składki,	określonego	w	polisach.	

4. Wymagany	 zakres	 ochrony	 ubezpieczenia	 odpowiedzialności	 cywilnej	 z	 tytułu	 realizacji	
umowy.	Wykonawca	 zawrze	oraz	 będzie	 utrzymywał	w	ważności	 przez	 cały	 okres	 realizacji	
Umowy	 ubezpieczenia	 Odpowiedzialności	 Cywilnej	 z	 tytułu	 prowadzenia	 działalności	 i	
posiadania	oraz	użytkowania	mienia	(wraz	z	OC	za	produkt	/	wykonaną	usługę)	obejmującą	
ochroną	 zakres	 robót	 i	 prac	wynikający	 z	 realizacji	 Umowy,	 zawartą	w	 imieniu	 swoim	 i	 na	
swoją	 rzecz	 oraz	 na	 rzecz	 Zamawiającego	 oraz	 wszystkich	 Podwykonawców	 (dalszych	
Podwykonawców)	 i	 innych	 stron	 formalnie	 zaangażowanych	 w	 realizację	 Umowy	
(Ubezpieczeni).	 Wyłączony	 zostanie	 regres	 ubezpieczeniowy	 w	 odniesieniu	 do	 podmiotów	
ubezpieczonych.	

a) Suma	 gwarancyjna	 w	 posiadanej	 przez	 Wykonawcę	 polisie	 (umowie)	 ubezpieczenia	
odpowiedzialności	cywilnej	obejmującej	 zakresem	obejmować odpowiedzialność cywilną 
deliktową, kontraktową oraz deliktowo-kontraktową, będzie	nie	mniejsza	niż	20	000	000,00	
PLN	 (słownie:	 dwadzieścia	 	 milionów	 	 zł	 00/100	 gr)	 na	 jedno	 i	 wszystkie	 zdarzenia. 
Ubezpieczenie będzie obejmowało szkody powstałe po przekazaniu Zamawiającemu 
przedmiotu prac/robót/usług.	

b) Ubezpieczone	 będą	 szkody	 rzeczowe	 i	 osobowe	 wyrządzone	 osobom	 trzecim	 w	 tym	
Zamawiającemu	 oraz	 następstwa	 tych	 szkód,	 które	 powstały	 w	 okresie	 ubezpieczenia	
i	wynikające	 ze	 zdarzeń	 powstałych	w	 czasie	 wykonywania	 przedmiotu	 Umowy	 oraz	 w	
czasie	rękojmi,	

c) Ubezpieczone	 będą	 szkody	 wynikłe	 z	 niewykonania	 lub	 nienależytego	 wykonania	
przedmiotu	Umowy	przez	Wykonawcę,		

d) Okres	 ubezpieczenia	 i	 odpowiedzialności	 zakładu	 ubezpieczeń	 rozpocznie	 się	 od	 dnia	
podpisania	Umowy	i	będzie	trwał	do	zakończenia	okresu	rękojmi,	przy	czym	jeśli	termin	
wykonywania	 Umowy	 zostanie	 wydłużony	 lub	 nie	 zostanie	 dochowany	 w	relacji	 do	
terminu	 określonego	 pierwotnie	 w	 Umowie,	 to	 Wykonawca	 jest	 zobligowany	
odpowiednio	przedłużyć	niniejsze	ubezpieczenie.	

e) Ubezpieczenie	OC,	o	którym	mowa	powyżej	ponad	to	powinno	obejmować	co	najmniej	
następujące	ryzyka:	



	

 

i. z	 szkody	 wyrządzone	 w	 wyniku	 rażącego	 niedbalstwa,	 dodatkowo	 włączona	
będzie	 klauzula	 obejmująca	 ochroną	 ubezpieczeniową	 winę	 umyślną	
z	limitem	2	000	000	PLN	na	jedno	i	wszystkie	zdarzenia;	

ii. szkody	 osobowe	 pracowników	 zaangażowanych	 w	 realizację	 kontraktu	
(OC	Pracodawcy)	–	limit	odpowiedzialności	co	najmniej	5.000.000,00	zł,	

iii. szkody	osobowe	 i	 rzeczowe	powstałe	po	przekazaniu	robót	 lub	usług	wynikłe	z	
tytułu	 niewykonania	 lub	 nienależytego	 wykonania	 zobowiązania	 oraz	 	 z	 czynu	
niedozwolonego		

iv. czystych	 strat	 finansowych/czystych	 szkód	 majątkowych	 z	 limitem	
odpowiedzialności	co	najmniej		5.000.000,00	zł,		

v. szkody	wyrządzone	przez	podwykonawców,	

vi. szkody	 wyrządzone	 przez	 pojazdy	 niepodlegające	 obowiązkowemu	
ubezpieczeniu	 OC,	 w	 tym	 szkody	wyrządzone	 przez	maszyny	w	 czasie	 prac	 na	
terenie	budowy,	

vii. szkody	 spowodowanych	 wibracją	 –	 z	 limitem	 odpowiedzialności	 co	 najmniej	
3.000.000	zł,	

viii. szkody	 spowodowane	 osunięciem	 lub	 zapadaniem	 się	 ziemi	 –	 z	 limitem	
odpowiedzialności		co	najmniej	5.000.000	zł,	

ix. szkody	 w	 środowisku	 –	 dotyczy	 szkód	 powstałych	 wskutek	 nagłego	
zanieczyszczenia,	 degradacji	 lub	 zaburzenia	 warunków	 środowiska	 z	 limitem	
odpowiedzialności	co	najmniej	-	5.000.000	zł,	

x. szkody	 wyrządzone	 we	 wszelkich	 instalacjach,	 w	 tym	 w	 instalacjach	
i	urządzeniach	podziemnych	oraz		w	mediach,	

xi. szkody	 wyrządzone	 w	 mieniu	 przekazanym	 w	 celu	 wykonania	 usługi,	 w	 tym	
testów	lub	innych	podobnych	czynności	lub	prac.	

f) franszyza	 redukcyjna,	 integralna	 lub	 udział	własny	 nie	mogą	 być	większe	 niż	 10.000,00	
PLN	 dla	 szkód	 w	 mieniu,	 z	 wyjątkiem	 czystych	 strat	 finansowych	 dla	 których	 można	
ustanowić	 franszyzę	 następująco:	 „10%	 odszkodowania	 nie	 mniej	 niż	 10.000,00	 PLN”.	
Dla	szkód	osobowych	nie	będą	miały	zastosowania	żadne	franszyzy	i	udziały.	

5. Wymagany	zakres	ubezpieczenie	odpowiedzialności	cywilnej	projektanta	(OC	projektanta):	

a) Wykonawca	 zawrze	 oraz	 będzie	 utrzymywał	 w	 ważności	 przez	 cały	 okres	 realizacji	
Umowy	 umowę	 ubezpieczenia	 odpowiedzialności	 cywilnej	 projektantów	 (architektów	 i	
inżynierów	budownictwa),	

b) suma	nie	może	być	niższa	niż	5.000.000,00	PLN		na	jedno	i	wszystkie	zdarzenia,	



	

 

c) ubezpieczenie	 będzie	 obejmować	 	 wszelkie	 prace/usługi	 projektowe	 /	 prace,	 usługi	 im	
towarzyszące	 wykonywane	 w	 związku	 z	 realizacją	 Umowy;	 (w	 tym	 m.in.	 sprawdzanie	
projektów	 architektoniczno-budowlanych,	 sprawowanie	 nadzoru	 autorskiego).	 Za	
prace/usługi	 projektowe	 uważa	 się	 wszystkie	 czynności/składowe,	 które	 tworzą	
ostateczny	 projekt,	 są	 niezbędne	 dla	 przygotowania	 ostatecznego	 projektu	 (w	 tym	
badania	geologiczne	i	prace	geodezyjne)	oraz	kontroli	i	nadzoru	nad	nim,	

d) Ubezpieczonymi	 są	 	 wszystkie	 podmioty	 związane	 z	 wykonaniem	 i	 realizacją	
dokumentacji	projektowej,	

e) okres	 ubezpieczenia	 i	 odpowiedzialności	 Ubezpieczyciela	 rozpocznie	 się	 od	 dnia	
przystąpienia	 do	 wykonywania	 czynności	 projektowych,	 jednak	 nie	 później	 niż	 od	 dnia	
zawarcia	 Umowy	 i	 będzie	 trwał	 do	 czasu	 wykonywania	 wszelkich	 prac/usług	
projektowych	związanych	z	realizacją	Umowy,	

f) Umowa	ubezpieczenia	będzie	obejmować	odpowiedzialność	cywilną	Ubezpieczonych	-	za	
szkody	 w	 mieniu,	 na	 osobie	 oraz	 czyste	 straty	 finansowe	 wraz	 z	 ich	 następstwami	 -	
wynikającą	z	działania	lub	zaniechania	związanego	z	realizacją	prac/usług	projektowych,	

g) ubezpieczenie	obejmuje	szkody	wynikające	z	niewykonania	lub	nienależytego	wykonania	
zobowiązania	 lub	szkody	wyrządzone	czynem	niedozwolonym,	włączając	w	to	przypadki	
zbiegu	roszczeń,	

h) ubezpieczenie	będzie	zawarte	na	założeniu:	Wypadkiem	ubezpieczeniowym	(momentem	
decydującym	 o	 odpowiedzialności	 ubezpieczyciela)	 będzie	 działanie	 lub	 zaniechanie	
projektanta	w	okresie	ubezpieczenia	(uchybienie	w	sztuce),	z	którego	wynikła	szkoda	na	
osobie,	w	mieniu	lub	strata	finansowa,	za	którą	odpowiedzialny	jest	projektant/inżynier,	

i) ubezpieczenie	 obejmuje	 szkody	 oraz	wady	w	 rzeczach	 zaprojektowanych,	 wynikające	 z	
prac/usług	projektowych,	w	tym	koszty	usunięcia	wady	lub	koszty	przywrócenia	do	stanu	
poprzedniego	oraz	koszty	przeprojektowania,	

j) ubezpieczone	 będą	 szkody	 powstałe	 wskutek	 rażącego	 niedbalstwa.	 Dodatkowo	
włączona	będzie	klauzula	obejmująca	ochroną	winę	umyślną	z	limitem	1	000	000	PLN	na	
jedno	i	wszystkie	zdarzenia,	

k) ubezpieczenie	obejmuje	 regresowalne	 kary	umowne	 z	 limitem	2	000	000	PLN	na	 jedno	
i	wszystkie	zdarzenia,	

l) franszyza	 redukcyjna,	 integralna	 lub	 udział	własny	 nie	mogą	 być	większe	 niż	 10.000,00	
PLN	 dla	 szkód	 w	 mieniu,	 z	 wyjątkiem	 czystych	 strat	 finansowych	 dla	 których	 można	
ustanowić	 franszyzę	 następująco:	 „10%	 odszkodowania	 nie	 mniej	 niż	 10.000,00	 PLN”.	
Dla	szkód	osobowych	nie	będą	miały	zastosowania	żadne	franszyzy	i	udziały.	

6. Wykonawca	zawrze	ubezpieczenie	Wszelkich	Ryzyk	Budowy	i	Montażu	(CAR	/	EAR),	o	których	
mowa	w	ust.	1	lit.	c)	powyżej,	według	poniższych	wymogów:	

a) Ubezpieczenie	 zostanie	 zawarte	 na	 rzecz	 Zamawiającego,	 Wykonawcy	 oraz	
Podwykonawców	 i	 dalszych	 Podwykonawców	 oraz	 wszystkich	 innych	 stron	
zaangażowanych	w	realizację	inwestycji,	



	

 

b) Ubezpieczenie	oparte	będzie	na	bazie	wszelkich	ryzyk	(construction	all	risks/	erection	
all	 risks	 insurance)	 oraz	 obejmie	 zniszczenie	 lub	 uszkodzenie	 obiektu	 w	 budowie	
lub	mienia	 na	 terenie	 budowy	 oraz	 w	miejscach	 składowania	mienia	 poza	 terenem	
budowy	 wyrządzone	 przez	 zdarzenie	 zaistniałe	 w	 trakcie	 wykonywania	 niniejszej	
Umowy	(w	tym	niebezpieczeństwo	przypadkowej	utraty	lub	uszkodzenia)	–	na	kwotę	
ubezpieczenia	 nie	niższą	 niż	 100	 %	 wartości	 wynagrodzenia	 brutto	 (tj.	 wraz	 z	
podatkiem	VAT)	Wykonawcy	na	okres	od	przekazania	Terenu	Budowy	Wykonawcy	do	
czasu	 wystawienia	 Protokołu	 Zakończenia	 Robót,	 od	 szkód,	 które	 mogą	 powstać	
w	związku	 ze	 zdarzeniami	 nagłymi,	 nieprzewidzianymi	 i	 niezależnymi	 od	 woli	
Ubezpieczonych.	

c) Ubezpieczenie	 będzie	 obowiązywało	 w	 okresie	 trwania	 odpowiedzialności	
gwarancyjnej	 /	 z	 	 tytułu	 rękojmi	 za	 wady	 i	 będzie	 zapewniało	 ochronę	
ubezpieczeniową	w	 zakresie	 szkód	 ubezpieczonych	 polisą	 CAR/EAR	 oraz	w	 zakresie	
szkód	 w	 związku	 z	 wykonywaniem	 czynności	 konserwacyjnych.	 Ubezpieczenie	 od	
ryzyk	 budowlanych,	 o	 którym	 mowa	 powyżej	 nie	 może	 wyłączać	 w	szczególności	
odpowiedzialności	odnośnie	następujących	ryzyk:	

i. szkód	powstałych	wskutek	powodzi,	

ii. Ograniczenie	 odpowiedzialności	 dotyczące	 środków	 zabezpieczających	 przed	
naniesieniem	osadów	lub	powodzią,	

iii. Ograniczenie	odpowiedzialności	dotyczące	usunięcia	rumowiska	po	osunięciu	się	
ziemi,	

iv. Ograniczenie	 odpowiedzialności	 dotyczące	 środków	 zabezpieczenia	
przeciwpożarowego	 na	terenie	 budowy,	 chyba	 że	 ograniczenie	 to	 odnosi	 się	
tylko	 do	 przestrzegania	 bezwzględnie	 obowiązujących	 przepisów	 prawa	
z	zakresu	ochrony	przeciwpożarowej,	

v. Ograniczenie	 odpowiedzialności	 dotyczące	 szkód	 w	 elementach/etapach	 prac,	
co	do	których	został	dokonany	odbiór	częściowy,	

vi. Ograniczenie	odpowiedzialności	dotyczące	odebranych	prac	projektowych.		

d) Ubezpieczenie	od	ryzyk	budowlanych	o	którym	mowa	powyżej	winno	obejmować	co	
najmniej	następujące	ryzyka:	

i. ubezpieczenie	 sprzętu,	 zaplecza	 budowy,	 magazynów	 z	 limitem	 minimalnym	
2.000	000	PLN	na	jedno	i	wszystkie	zdarzenia	

ii. ryzyko	rozruchów	i	strajków	–	limit	odpowiedzialności	–	3.000.000,00	zł,	

iii. ryzyko	aktów	terroryzmu	i	sabotażu	–	limit	odpowiedzialności	–	3.000.000,00	zł,	

iv. ubezpieczenie	ryzyka	kradzieży	z	włamaniem,	rabunku,	dewastacji,	dostosowane	
do	charakteru	prowadzonych	prac,	



	

 

v. ubezpieczenie	ryzyka	kradzieży	zainstalowanych/wbudowanych	elementów,	

vi. ubezpieczenie	ryzyka	kradzieży	zwykłej	z	limitem	100	000	PLN,	

vii. ubezpieczenie	 -	 w	 formule	 automatycznej	 -	 okresu	 przerw/przestojów	 w	
realizacji	 Umowy	 oraz	 okresu	 przedłużenia	 realizacji	 Umowy.	Minimalny	 okres	
trwania	każdej	z	klauzul	100	dni,	

viii. ryzyko	związane	z	konserwacją	w	okresie	Gwarancji	po	przejęciu	do	użytkowania		
przez	Zamawiającego	Przedmiotu	umowy,	

ix. 	ryzyko	 szkód	 powstałych	 w	 okresie	 gwarancji	 lub	 rękojmi	 –	 limit	
odpowiedzialności	–	5.000.000	zł	przez	cały	 	okres	Gwarancji	określony	w	§	15	
ust	2	Umowy	.		

x. ryzyko	dodatkowych	kosztów	pracy	w	godzinach	nadliczbowych,	w	porze	nocnej	
i	dniach	wolnych	od	pracy	oraz	frachtu	ekspresowego	–	limit	odpowiedzialności	
–	500.000,00	zł,	

xi. ryzyko	 szkód	 w	 mieniu	 transportowanym	 –	 limit	 odpowiedzialności	 –	
5.000.000,00	zł,	

xii. ryzyko	 prób	 i	 testów	 w	 tym	 prób	 gorących	 –	 przez	 cały	 rzeczywisty	 okres	 ich	
trwania,	

xiii. ryzyko	oddanych	odcinków	 robót	 (w	 tym	odbiory	 częściowe),w	 tym	w	zakresie	
szkód	nie	związanych	z	robotami	budowlanymi/montażowymi,	

xiv. ubezpieczenie	 szkód	 wyrządzonych	 umyślne	 z	 limitem	minimalnym	 2	 000	 000	
PLN	na	jedno	i	wszystkie	zdarzenia,	

xv. ryzyko	szkód	w	mieniu	otaczającym	–	limit	odpowiedzialności	3.000.000,00	zł,	

xvi. klauzulę	 szkód	 w	 częściach	 wadliwych	 –	 ubezpieczyciel	 pokryje	 dodatkowo	
koszty	na	naprawę	lub	wymianę	Ubezpieczonego	mienia	gdy	było	ono	dotknięte	
wadą	materiałową,	wykonawczą	 lub	projektową,	a	które	należałoby	ponieść	na	
usunięcie	 tej	 wady	 gdyby	 była	 ona	 odkryta	 bezpośrednio	 przed	 wystąpieniem	
szkody.	 Ubezpieczyciel	 nie	 odpowiada	 za	 koszty	 dodatkowe	 związane	
z	ulepszeniem	 lub	 poprawianiem	 pierwotnego	 projektu,	 planu,	 specyfikacji,	
materiałów	lub	wykonawstwa.	Limit	odpowiedzialności	–	5.000.000,00	zł,	

xvii. Klauzula	 reprezentantów	 –	 ubezpieczyciel	 ponosi	 odpowiedzialność	 za	 szkody	
wyrządzone	w	wyniku	winy	umyślnej	 lub	rażącego	niedbalstwa	ubezpieczonego	
i/lub	 osób	 za	 które	ponosi	 on	 odpowiedzialność	 (w	 tym	 reprezentantów),	 za	
wyjątkiem	 szkód	 wyrządzonych	 w	 wyniku	 winy	 umyślnej	 lub	 rażącego	
niedbalstwa	zarządu	ubezpieczonego,	



	

 

xviii. Klauzula	 rzeczoznawców	-	w	ramach	odszkodowania	ubezpieczyciel	dodatkowo	
pokryje	 konieczne	 i	uzasadnione	 koszty	 rzeczoznawców	 poniesione	 przez	
ubezpieczającego,	 związane	 z	 ustaleniem	 przyczyny,	 zakresu	 i	 rozmiaru	 szkody	
do	 limitu	 1	 000	 000,00	 PLN	 na	 jedno	 i	wszystkie	 zdarzenia.	 Zatrudnienie	
rzeczoznawcy	wymaga	 zgody	 ubezpieczyciela,	 przy	 czym	 brak	 zgody	może	 być	
uzasadniony	wyłącznie	ważnymi	względami,	

e) Franszyza	 redukcyjna,	 integralna	 lub	 udział	 własny	 nie	 mogą	 być	 większe	 niż	
10.000,00	PLN.	

7. Żadna	 umowa	 ubezpieczenia	 (polisa)	 przewidziana	 dla	 tej	 Umowy	 nie	 może	 zawierać	
wyłączenia	 odpowiedzialności	 za	 straty,	 szkody	 lub	 przywrócenie	 stanu	 pierwotnego	
w	wyniku	 błędu	 lub	 pominięcia	 popełnionego	 przez	 	 Zamawiającego,	 	 Inżyniera	 lub	 ich	
personel.	

8. Żadne	 polisy	 ubezpieczeniowe	 przewidziane	 dla	 tej	 Umowy	 nie	mogą	 zawierać	 wyłączenia	
odpowiedzialności	za	straty,	szkody	lub	przywrócenie	stanu	pierwotnego	wskutek	błędów	lub	
pominięć	projektowych.	

9. Umowy	ubezpieczenia,	o	których	mowa	powyżej	muszą	zapewniać	wypłatę	odszkodowania	
płatnego	w	złotych	polskich,		bez	ograniczeń.		

10. Przed	zawarciem	powyższych	polis	Wykonawca	przedstawi	Inżynierowi		do	akceptacji		pełną	
teść	 polisy.	 	 Złożenie	 polis	 o	 treści	 innej	 niż	 	 zaakceptowana	 przez	 Inżyniera	 	 będzie	
traktowane	jak	brak		złożenia	danej	polisy	w	terminie.				

11. Inżynier	w	terminie	5	dni	zaakceptuje	przekazany	wzór	danej	Polisy,	lub	przedstawi		w	formie	
pisemnej	 zastrzeżenia	 	 co	 do	 jej	 treści.	 	 Opóźnienia	wynikające	 z	 oceny	 treści	 danej	 polisy	
obciążają	Wykonawcę.			

12. Wykonawca	 przedstawi	 Inżynierowi	 kopię	 odpowiedniej	 polisy	 ubezpieczeniowej	
z	dowodami	 opłaty	 należnych	 składek	 oraz	 ogólnymi	 warunkami	 ubezpieczenia	 na	 każde	
żądanie	Zamawiającego	lub	Inżyniera.		

13. Koszt	 umowy	 lub	 umów	 ubezpieczeniowych,	 o	 których	 mowa	 powyżej,	 w	 szczególności	
składki	ubezpieczeniowe,	pokrywa	w	całości	Wykonawca.	

14. Ubezpieczenia	 wymienione	 w	 niniejszym	 paragrafie	 powinny	 zostać	 zawarte	
z	ubezpieczycielem	 lub	 ubezpieczycielami	 na	 warunkach	 przedstawionych	 w	 Umowie.	
Jakakolwiek	 zmiana	 w	 warunkach	 zawartych	 ubezpieczeń	 wymaga	 uprzedniej	 zgody	
Zamawiającego.		

15. Dopuszcza	 się	 płatność	 składki	 ubezpieczeniowej	 w	 ratach.	 Dowody	 opłacenia	 składki	 (rat	
składek)	 Wykonawca	 dostarczy	 niezwłocznie	 bez	 wezwania	 ze	 trony	 Inżyniera	 lub	
Zamawiającego,	 wykazując,	 że	 płatności	 składki	 ubezpieczeniowej	 lub	 jej	 rat	 nastąpiły	
w	terminie.	 Wykonawca	 –	 w	 okresie	 realizacji	 Umowy	 -	 będzie	 przedstawiał	 Inżynierowi	
wszelkie	 dokumenty	 ubezpieczeniowe	 oraz	 wszelkie	 decyzje	 związane	 z	 ubezpieczeniem	



	

 

robót	 wystawione	 przez	 ubezpieczyciela/i	 oraz	 dokumenty	 potwierdzające	 terminowe	
opłacanie	składek	bądź	raty	składki.		

16. W	razie	nie	zawarcia	lub	nieprzedłużenia	przez	Wykonawcę	umów	ubezpieczenia,	o	których	
mowa	 w	 niniejszym	 paragrafie,	 Zamawiający	 może	 bez	 zgody	 Wykonawcy	 	 zawrzeć	 takie	
umowy	na	koszt	Wykonawcy,	potrącając	sumę	zapłaconych	składek	z	należności	Wykonawcy	
tytułem	wynagrodzenia	Wykonawcy.	

17. W	 przypadku,	 gdy	 	 wystąpi	 wydłużenie	 okresu	 wykonywania	 Umowy,	 koszt	 wszystkich	
koniecznych	 ubezpieczeń	 uzupełniających,	 w	 szczególności	 przedłużenia	 okresu	
ubezpieczenia	ponosi	Wykonawca. 	

18. W	 przypadku	 gdy	 w	 terminie	 wygaśnięcia	 wymaganego	 ubezpieczenia,	 Wykonawca	 nie		
zrealizował	przedmiotu	Umowy,	jest	on	zobowiązany	utrzymać	przedmiotowe	ubezpieczenie	
do	 końca	 realizacji	 Umowy.	 Wykonawca	 	 bez	 wezwania	 ze	 strony	 Zamawiającego,	 jest	
zobowiązany	odpowiednio	wydłużyć	termin	obowiązywania	ubezpieczenia	i	przedstawić	wraz	
z	 dowodem	 potwierdzającym	 opłacenie	 składki	 aneks	 do	 polisy	 lub	 nową	 polisę	 na	 14	 dni	
przed	upływem	terminu	wygaśnięcia	pierwotnie	złożonej	polisy.	

19. W	 przypadku	 zajścia	 wypadku	 ubezpieczeniowego	 wszyscy	 uczestnicy	 zaangażowani	
bezpośrednio	 lub	 pośrednio	w	 realizację	 przedmiotu	Umowy	 tj.	 Zamawiający,	Wykonawca,	
Podwykonawcy	 -	 udzielą	 sobie	 pomocy	 i	 będą	 współpracować	 w	celu	 uzyskania	
odszkodowania	 ubezpieczeniowego	 w	 możliwe	 krótkim	 czasie.	 W	odniesieniu	 do	 roszczeń	
ubezpieczeniowych	 dotyczących	 interesów	 Zamawiającego	 -	 	 Wykonawca/	 Podwykonawcy	
nie	może/mogą	zrezygnować	z	żadnego	roszczenia,	ani	nie	może/mogą	zawrzeć	żadnej	ugody	
z	ubezpieczycielem	bez	uprzedniej	pisemnej	zgody	Zamawiającego.		

20. Obowiązek	Wykonawcy	do	zawarcia	 i/lub	przedłużania	okresu	obowiązywania	wymaganych	
ubezpieczeń	 nie	 może	 być	 w	 żadnym	 wypadku	 interpretowany	 jako	 zwolnienie	 lub	
ograniczenie	odpowiedzialności	wynikającej	z	powszechnie	obowiązujących	przepisów	prawa	
oraz	postanowień	niniejszej	Umowy.	

§	25	(Zmiany	do	umowy)	

1. Wszelkie	 zmiany	 dokonane	 na	 podstawie	 przedmiotowego	 paragrafu	 muszą	 uwzględniać	
konieczność	 stosowania	 przez	 Zamawiającego	właściwych	 przepisów	 Prawa,	w	 tym	 ustawy	
Prawo	 zamówień	 publicznych,	 Kodeksu	 cywilnego	 oraz	wytycznych	 dla	 realizacji	 projektów	
w	ramach	 instytucji	 finansującej	 w	 szczególności	 co	 do	 dopuszczalności	 zmiany	 umowy	
o	zamówienie	publiczne.	

2. Wykonawca	 nie	 ma	 w	 żadnym	 zakresie	 prawa	 do	 wprowadzania	 jakichkolwiek	 istotnych	
zmian	 do	 przedmiotu	 Umowy	 bez	 uzyskania	 uprzedniej	 zgody	 Inżyniera,	 udzielonej	 mu	
w	formie	 pisemnej	 pod	 rygorem	 nieważności	 za	 uprzednią	 pisemną	 zgodą	 Zamawiającego.	
Jakiekolwiek	 inne	zmiany	wprowadzone	przez	Wykonawcę	bez	posiadanej	powyższej	 zgody	
winny	być	natychmiast	usunięte	z	Terenu	Budowy	na	wyłączny	koszt	i	ryzyko	Wykonawcy.	



	

 

3. Istotna	zmiana	postanowień	Umowy	w	stosunku	do	treści	Oferty	możliwa	 jest	w	przypadku	
zaistnienia	 jednej	 z	 następujących	 okoliczności	 w	 zakresie	 i	 na	 warunkach	 określonych	
poniżej:		

a) W	 przypadku	 dokonania	 określonych	 czynności	 lub	 ich	 zaniechania	 przez	 organy	
administracji	 państwowej,	 w	 tym	 organy	 administracji	 rządowej,	 samorządowej,	 jak	
również	 organy	 i	 podmioty,	 których	 działalność	 wymaga	 wydania	 jakiejkolwiek	 decyzji,	
warunków,	 zezwoleń,	 uzgodnień,	 pozwoleń	 i	 certyfikatów,	 w	 trakcie	 wykonywania	
przedmiotu	niniejszej	Umowy	,	w	szczególności:		
i. opóźnienia	 wydania	 przez	 w/w	 organy	 i/lub	 inne	 podmioty	 decyzji,	 warunków,	

zezwoleń,	uzgodnień,	pozwoleń	 i	 certyfikatów,	do	wydania	 których	 są	 zobowiązane	
na	mocy	przepisów	prawa	lub	regulaminów;	

ii. odmowy	 lub	 zmiany	 wydania	 przez	 w/w	 organy	 i/lub	 inne	 podmioty	 decyzji,	
warunków,	zezwoleń,	uzgodnień,	pozwoleń	i	certyfikatów;	

iii. 	wydania	 przez	 w/w	 organy	 i/lub	 inne	 podmioty	 decyzji,	 warunków,	 zezwoleń,	
uzgodnień,	 pozwoleń,	 certyfikatów,	 itp.,	 w	 których	 nakazano	 dopuszczalny	 czas	
prowadzenia	 robót	 budowlanych	 uniemożliwiający	 dotrzymanie	 terminów	 realizacji	
zamówienia	 lub	 wykonanie	 innych	 obowiązków,	 czego	 Wykonawca	 nie	 mógł	
przewidzieć	przy	 zachowaniu	należytej	 staranności	oczekiwanej	od	doświadczonego	
Wykonawcy;		

iv. wydania	 przez	 w/w	 organy	 i/lub	 inne	 podmioty	 decyzji,	 warunków,	 zezwoleń,	
uzgodnień,	 pozwoleń,	 certyfikatów,	 postanowień	 itp.	 w	 których	 nakazano	
przeprowadzenie	ponownej	oceny	oddziaływania	na	środowisko;	

o	 ile	 ich	powstanie	nie	 jest	 lub	nie	było	w	 jakikolwiek	 sposób	 zależne	od	Wykonawcy,	
zmianie	może	 ulec	 termin	 na	Wykonanie	 Umowy	 lub	 danego	 Etapu,	 odpowiednio	 do	
okresu	trwania	przeszkody/okoliczności,	o	których	mowa	powyżej.		

b) W	 przypadku	 braku	 uzyskania	 lub	 opóźnienia	 w	 przekazaniu	 przez	 Zamawiającego		
wymaganych	zgód	i	pozwoleń		na	realizację	przedmiotu	Umowy		lub	braku	uzyskania	lub	
opóźnienia	 w	 przekazaniu	 innych	 dokumentów	 niezbędnych	 do	 realizacji	 przedmiotu	
Umowy,	do	których	Zamawiający	zobowiązał	się	w	SIWZ,	o	 ile	 ich	pojawienie	się	nie	 jest	
lub	 nie	 było	 w	 jakikolwiek	 sposób	 zależne	 od	 Wykonawcy,	 możliwa	 jest	 zmiana		
odpowiedniego	 terminu	 realizacji	 Umowy	 odpowiednio	 do	 okresu	 trwania	 przeszkody/	
okoliczności	 o	 których	 mowa	 powyżej,	 a	 które	 uniemożliwiają	 realizację	 przedmiotu	
Umowy	 w	 sposób	 należyty,	 lub	 Cena	 w	 wysokości	 	 wystarczającej	 	 na	 pokrycie	
dodatkowych	 uzasadnionych	 i	 udokumentowanych	 kosztów	 pozostających	
w	bezpośrednim	związku	z	działaniami	podjętymi	w	celu	usunięcia	przeszkód.	

c) W	 przypadku	 cofnięcia	 lub	 zawieszenia	 uzyskanych	 wcześniej	 przez	 Wykonawcę	
wymaganych	 zgód	 i	 pozwoleń	na	 realizację	przedmiotu	Umowy	 takich	 ja	 pozwolenie	na	
dysponowanie	 terenem	 budowy	 w	 ramach	 wskazanej	 trasy	 parociągu	 lub	 innych	
dokumentów	 niezbędnych	 do	 realizacji	 przedmiotu	 Umowy,	 o	 ile	 ich	 cofniecie	 lub	
wstrzymanie	nie	 jest	 lub	nie	było	w	 jakikolwiek	sposób	zależne	od	Wykonawcy,	możliwa	
jest	 zmiana	 odpowiedniego	 terminu	 realizacji	 Umowy	 odpowiednio	 do	 okresu	 trwania	



	

 

przeszkody	 /	 okoliczności	 o	 których	 mowa	 powyżej,	 a	 które	 uniemożliwiają	 realizację	
przedmiotu	Umowy	sposób	wykonania,	 technologia	 realizacji	przedmiotu	Umowy	w	tym	
w	zakresie	zmiany	planowanej	trasy	parociągu,	a	także	Cena	w	wysokości	wystarczającej		
na	pokrycie	dodatkowych	uzasadnionych	i	udokumentowanych	kosztów	pozostających	w	
bezpośrednim	związku	z	działaniami	podjętymi	w	celu	usunięcia	przeszkód.	

d) W	 przypadku	 opóźnienia	 w	 przekazaniu	 przez	 Zamawiającego	 wymaganych	 zgód	 i	
pozwoleń	 na	 przyłączenie	 do	 sieci	 i	 dystrybucje	 energii	 wydanych	 przez	 zakład	
energetyczny,	o	ile	ich	pojawienie	się	nie	jest	lub	nie	było	w	jakikolwiek	sposób	zależne	od	
Wykonawcy,	możliwa	jest	zmiana		odpowiedniego	terminu	realizacji	Umowy	odpowiednio	
do	 okresu	 trwania	 przeszkody/okoliczności	 o	 których	 mowa	 powyżej,	 a	 które	
uniemożliwiają	 realizację	 przedmiotu	 Umowy	 w	 sposób	 należyty,	 Cena	 w	 wysokości	
wystarczającej	 	 na	 pokrycie	 dodatkowych	 uzasadnionych	 i	 udokumentowanych	 kosztów	
pozostających	 w	 bezpośrednim	 związku	 z	 działaniami	 podjętymi	 w	 celu	 usunięcia	
przeszkód.	

4. Pozostałe	zmiany	spowodowane	następującymi	okolicznościami:		

a) zmiany	 spowodowane	 wyjątkowo	 niesprzyjającymi	 warunkami	 klimatycznymi,	
uniemożliwiającymi	 prowadzenie	 Robót,	 przeprowadzanie	 prób	 i	 sprawdzeń,	
dokonywanie	odbiorów,	a	trwającymi	przez	okres	mający	wpływ	na	dotrzymanie	terminu	
na	 wykonanie	 Umowy	 –	 w	 takim	 przypadku	 zmianie	 może	 ulec	 sposób	 wykonania	 lub	
materiały	 lub	 technologie	 Robót	 lub	 Urządzeń,	 w	 zakresie	 pozwalającym	 na	 wykonanie	
Robót	w	 sposób	 należyty,	 lub	 termin	 realizacji	 Umowy	 odpowiednio	 do	 okresu	 trwania	
przeszkody,	 która	 uniemożliwia	 realizację	 przedmiotu	 niniejszej	 Umowy,	 w	 sposób	
należyty.	Wyjątkowo	niesprzyjające	warunki	klimatyczne	to	takie	warunki,	które	łącznie:		

i.	 	 biorąc	 pod	 uwagę	 wymogi	 reżimów	 technologicznych	 determinujących	 wykonanie	
poszczególnych	Robót	skutkują	wstrzymaniem	prowadzenia	tych	Robót,		

ii.		ilość	dni	występowania	czynników	klimatycznych	lub	intensywność	opadów	skutkująca	
przeszkodami,	 o	 których	 mowa	 powyżej,	 jest	 większa	 od	 średniej	 miesięcznej	 dla	
danego	miesiąca,	z	ostatniego	pięciolecia,	 licząc	od	daty	składania	Ofert	wstecz.	Dane	
będą	analizowane	wg	wskazań	stacji	IMGW	Warszawa	Okęcie.	

5. kolizja	z	planowanymi	lub	równolegle	prowadzonymi	inwestycjami	przez	Zamawiającego	lub	
działającymi	w	jego	imieniu	i	na	jego	rzecz	Wykonawcami	albo	z	inwestycjami	prowadzonymi	
przez	 inne	 podmioty	 -	 w	 takim	 przypadku	 zmianie	 może	 ulec:	 sposób	 wykonania,	
lub	materiały	i	technologie,	lub	lokalizacja	budowanych	obiektów	budowlanych	lub	urządzeń	
w	tym	zmiana	trasy	parociągu,	w	zakresie	koniecznym	do	usunięcia	kolizji	i	pozwalającym	na	
wykonanie	 Robót	 w	 sposób	 należyty,	 Termin	 realizacji	 umowy,	 odpowiednio	 do	 okresu	
trwania	 przeszkody,	 która	 uniemożliwia	 realizację	 przedmiotu	 niniejszej	 Umowy,	w	 sposób	
należyty,	 lub	 Cena	 w	 wysokości	 	 wystarczającej	 	 na	 pokrycie	 dodatkowych	 uzasadnionych	
i	udokumentowanych	 kosztów	 pozostających	 w	 bezpośrednim	 związku	 z	 działaniami	
podjętymi	w	celu	usunięcia	kolizji. 



	

 

6. w	przypadku	odkrycia	znaleziska	archeologicznego,	niewybuchów,	a	także	innego	obiektu	lub	
przedmiotu,	który	w	sposób	znaczący	zakłóca	lub	uniemożliwia	wykonywanie	Robót,	o	ile	ich	
pojawienie	 się	 nie	 jest	 lub	 nie	 było	 w	 jakikolwiek	 sposób	 możliwe	 do	 przewidzenia	 lub		
zależne	 od	Wykonawcy	 –	w	 takim	przypadku	 zmianie	może	 ulec:	 termin	 realizacji	 Umowy,	
sposób	wykonania,	 technologia	 realizacji	 przedmiotowy	 Umowy	w	 tym	w	 zakresie	 a	 także		
zmiana	 trasy	 parociągu	odpowiednio	 do	okresu	 trwania	 przeszkody/okoliczności,	 o	 których	
mowa	powyżej,	a	które	uniemożliwiają	realizację	przedmiotu	niniejszego	Umowy.	

7. w	 przypadku	 wystąpienia	 odmiennych	 warunków	 geologicznych	 lub	 hydrologicznych	 od	
określonych	w	PFU,	uniemożliwiające	prawidłową	realizacje	przedmiotu	Umowy	możliwa	jest	
zmiana:	 Terminu	 realizacji	 Umowy,	 lub	 sposób	 wykonania,	 technologia	 przedmiotowy	
Umowy	w	tym	w	zakresie	zmiany	trasy	parociągu	lub	Cena	odpowiednio	poprzez	zwiększenie	
do	 wartości	 pozwalającej	 na	 pokrycie	 dodatkowych	 uzasadnionych	 i	udokumentowanych	
kosztów.	

8. w	przypadku	zmian	przepisów		prawnych	–	w	takim	przypadku	możliwa	jest	zmiana	Umowy		
w	 zakresie	wskazanym	w	danym	przepisie	możliwa	 jest	 zmiana:	 Terminu	 realizacji	Umowy,	
lub	zakres	przedmiotowy	Umowy	lub		Cena	odpowiednio	do	danej	zmiany	prawa.	

9. w	 przypadku	 zmian	 przepisów	 prawnych	wchodzących	 w	 życie	 po	 dacie	 zawarcia	 Umowy,	
które	 powodują	 konieczność	 zmian	 w	 zakresie	 przedmiotu	 umowy	 -	 PFU,	 z	zastrzeżeniem,	
że	dopuszcza	 się	 zastosowanie	 odmiennych	 rozwiązań	 w	zakresie	 niezbędnym	 dla	
dostosowania	 do	 zmian	 przepisów	 prawnych.	 W	 zakresie	 wskazanym	 w	 danym	 przepisie	
możliwa	jest	zmiana:	Terminu	realizacji	Umowy,	lub	zakres	przedmiotowy	Umowy	lub		Cena	
odpowiednio	do	danej	zmiany	prawa.	

10. w	 przypadku	 zaistnienia	 innych	 okoliczności,	 nie	 możliwych	 do	 przewidzenia	 w	 dniu	
podpisania	 umowy,	 bez	względu	 na	 ich	 charakter,	 skutkujących	 niemożliwością	wykonania	
lub	należytego	wykonania	przedmiotu	Umowy	o	 ile	 ich	pojawienie	 się	nie	 jest	 lub	nie	było	
zależne	 od	 Wykonawcy,	 w	 tym	 w	 szczególności	 o	 charakterze	 prawnym,	 organizacyjnym,	
ekonomicznym,	 administracyjnym,	 technologicznym,	 społecznym	 lub	 technicznym	 etc.,	
możliwa	 jest	 uzasadniona	 tymi	 okolicznościami	 zmiana:	 sposobu	 wykonania,	 zmiana	
materiałów	 i	 technologii	 Robót,	 zmiana	 lokalizacji	 budowanych	 obiektów	 budowlanych,	
zmiana	 Urządzeń	 w	 zakresie	 pozwalającym	 na	 wykonanie	 Przedmiotu	 Umowy	 	 w	 sposób	
należyty	 oraz	 zakresu	 przedmiotowej	 Umowy	 lub	 zmiana	 Terminu	 realizacji	 umowy	
odpowiednio	 do	 okresu	 trwania	 przeszkody,	 która	 uniemożliwia	 realizację	 przedmiotu	
niniejszej	 Umowy,	 w	 sposób	 należyty,	 zmiana	 Ceny	 odpowiednio	 poprzez	 zmniejszenie	
maksymalnie	o	wartość	oszczędzanych	kosztów	lub	zwiększenie	do	wartości	pozwalającej	na	
pokrycie	dodatkowych	uzasadnionych	i	udokumentowanych	kosztów.		

11. w	 przypadku	 konieczności	 zrealizowania	 przedmiotu	 Umowy	 przy	 zastosowaniu	 innych	
rozwiązań	 niż	 przewidzianych	 w	 PFU,	 ze	 względu	 w	 szczególności	 na	 pojawieniem	 się	 na	
rynku	materiałów,	Urządzeń	lub	technologii	pozwalających	na	zmniejszenie	kosztów	realizacji	
przedmiotu	 Umowy	 lub	 kosztów	 eksploatacji	 przedmiotu	 Umowy	 lub	 koniecznością	
wstrzymania	 prac	 z	 uwagi	 na	 inne	 okoliczności,	 w	 tym	 w	 szczególności	 z	 uwagi	 na	
konieczność	 koordynacji	 realizacji	 przedmiotu	 Umowy	 z	 innymi	 robotami,	 obiektami,	



	

 

zadaniami	 –	 w	 takim	 przypadku	możliwa	 jest	 zmiana:	 	 Terminu	 realizacji	 odpowiednio	 do	
okresu	 trwania	 przeszkody/okoliczności,	 o	 których	 mowa	 powyżej,	 a	 które	 uniemożliwiają	
realizację	 przedmiotu	 Umowy,	 zmiana	 zakresu	 przedmiotu	 	 Umowy,	 zmiana	 sposobu	
realizacji	 przedmiotu	 Umowy,	 zmiana	 Ceny,	 która	 może	 ulec	 odpowiednio	 zmniejszeniu	
maksymalnie	o	wartość	oszczędzanych	kosztów	bądź	 zwiększeniu	do	wartości	 pozwalającej	
na	pokrycie	dodatkowych	uzasadnionych	i	udokumentowanych	kosztów,	

12. w	przypadku	podjęcia	przez	Zamawiającego	decyzji	o	konieczności	zrealizowania	przedmiotu	
Umowy	 w	 zakresie	 Elementu	 2-	 Zaprojektowania	 i	 Budowy	 Parociągu	 przy	 zastosowaniu	
innych	 rozwiązań	 niż	 przewidziane	 w	 PFU,	 w	 szczególności	 ze	 względu	 na	 możliwość	
zastosowanie	 Urządzeń	 lub	 technologii	 pozwalających	 na	 zmniejszenie	 kosztów	 realizacji	
przedmiotu	 Umowy	 lub	 kosztów	 eksploatacji	 przedmiotu	 Umowy	 lub	 koniecznością	
wstrzymania	 prac	 z	 uwagi	 na	 inne	okoliczności,	w	 tym	 z	 uwagi	 na	 konieczność	 koordynacji	
realizacji	przedmiotu	Umowy	z	innymi	robotami,	obiektami,	zadaniami	–	w	takim	przypadku	
możliwa	 jest	 zmiana:	 	 Terminu	 realizacji	 odpowiednio	 do	 okresu	 trwania	
przeszkody/okoliczności,	 o	 których	 mowa	 powyżej,	 a	 które	 uniemożliwiają	 realizację	
przedmiotu	 Umowy,	 zmiana	 zakresu	 przedmiotu	 	 Umowy,	 zmiana	 sposobu	 realizacji	
przedmiotu	 Umowy,	 zmiana	 Ceny,	 która	 może	 ulec	 odpowiednio	 zmniejszeniu	 bądź	
zwiększeniu	 do	 wartości	 pozwalającej	 na	 pokrycie	 dodatkowych	 uzasadnionych	 i	
udokumentowanych	kosztów,	

13. w	przypadku	podjęcia	przez	Zamawiającego	decyzji	o	konieczności	zrealizowania	przedmiotu	
Umowy	w	zakresie	Parociągu	wg	innej	trasy	niż	przewidziana	w	PFU,	ze	względu	na	problemy	
z	 pozyskaniem	 działek	 do	 realizacji	 parociągu,	 lub	 ze	 względu	 na	 możliwość	 zastosowania	
Urządzeń	 lub	 technologii	 pozwalających	 na	 zmniejszenie	 kosztów	 realizacji	 przedmiotu	
Umowy	 lub	kosztów	eksploatacji	przedmiotu	Umowy	 lub	koniecznością	wstrzymania	prac	 z	
uwagi	 na	 inne	 okoliczności,	 w	 tym	 w	 szczególności	 z	 uwagi	 na	 konieczność	 koordynacji	
realizacji	przedmiotu	Umowy	z	innymi	robotami,	obiektami,	zadaniami	–	w	takim	przypadku	
możliwa	 jest	 zmiana:	 Terminu	 realizacji	 odpowiednio	 do	 okresu	 trwania	
przeszkody/okoliczności,	 o	 których	 mowa	 powyżej,	 a	 które	 uniemożliwiają	 realizację	
przedmiotu	 Umowy,	 zmiana	 zakresu	 przedmiotu	 	 Umowy,	 zmiana	 sposobu	 realizacji	
przedmiotu	 Umowy,	 zmiana	 Ceny,	 która	 może	 ulec	 odpowiednio	 zmniejszeniu	 bądź	
zwiększeniu	 do	 wartości	 pozwalającej	 na	 pokrycie	 dodatkowych	 uzasadnionych	 i	
udokumentowanych	kosztów,	

14. w	przypadku	 konieczności	wykonania	 przyłącza	 energetycznego	 lub	 innego	 	 przez	 podmiot	
trzeci,	 ewentualnie	 wykonania	 przez	 podmioty	 trzecie	 innych	 prac	 lub	 robót	
uniemożliwiających	lub	znacznie	utrudniających	realizację	przedmiotu	Umowy,	zgodnie	z	jego	
treścią	 i	w	 przyjęty	 sposób	 -	 w	 takim	 przypadku	 możliwa	 jest	 zmiana:	 Terminu	 realizacji	
Umowy	odpowiednio	do	okresu	trwania	przeszkody/okoliczności,	o	których	mowa	powyżej,	a	
które	uniemożliwiają	 lub	utrudniają	 realizację	przedmiotu	Umowy,	 zgodnie	 z	 jej	 treścią	 i	w	
przyjęty	sposób,	zmiana	zakresu	przedmiotu	Umowy	,	zmiana	sposobu	realizacji	przedmiotu	
Umowy	 ,	 zmiana	Ceny	do	wartości	 pozwalającej	na	pokrycie	dodatkowych	uzasadnionych	 i	
udokumentowanych	kosztów,	



	

 

15. w	 przypadku	 opóźnień	 w	 realizacji	 budowy	 linii	 zasilającej	 co	 uniemożliwia	 lub	 znacznie	
utrudnia	realizację	przedmiotu	Umowy,	zgodnie	z	 jego	treścią	 i	w	przyjęty	sposób	-	w	takim	
przypadku	możliwa	 jest	 zmiana:	Terminu	 realizacji	Umowy	odpowiednio	do	okresu	 trwania	
przeszkody/okoliczności,	 o	 których	 mowa	 powyżej,	 a	 które	 uniemożliwiają	 lub	 utrudniają	
realizację	 przedmiotu	 Umowy,	 zgodnie	 z	 jej	 treścią	 i	 w	 przyjęty	 sposób,	 zmiana	 zakresu	
przedmiotu	Umowy	,	zmiana	sposobu	realizacji	przedmiotu	Umowy,	zmiana	Ceny	do	wartości	
pozwalającej	na	pokrycie	dodatkowych	uzasadnionych	i	udokumentowanych	kosztów,	

16. W	 przypadku	 dokonana	 na	 podstawie	 art.	 23	 pkt	 1	 ustawy	 Prawo	 Budowlane	 zmian	
w	rozwiązaniach	projektowych	określonych	w	PFU	 	 jeżeli	 są	one	uzasadnione	koniecznością	
zwiększenia	bezpieczeństwa	realizacji	robót	budowlanych	lub	usprawnienia	procesu	budowy	
–	 w	 takim	 przypadku	 możliwa	 jest	 zmiana:	 Terminu	 realizacji	 umowy,	 zmiana	 zakresu	
przedmiotu	 	 Umowy,	 zmiana	 sposobu	 realizacji	 przedmiotu	 Umowy,	 zmiana	 Ceny,	 która	
może	ulec	 odpowiednio	 zmniejszeniu	maksymalnie	 o	wartość	 oszczędzanych	 kosztów	bądź	
zwiększeniu	 do	 wartości	 pozwalającej	 na	 pokrycie	 dodatkowych	 uzasadnionych	 i	
udokumentowanych	kosztów,	

17. W	 przypadku	 zmiany	 wysokości	 minimalnego	 wynagrodzenia	 za	 pracę	 ustalonego	 na	
podstawie	 art.	 2	 ust.	 3-5	 ustawy	 z	 dnia	 10	 października	 2002	 r.,	 o	 minimalnym	
wynagrodzeniu	za	pracę	(Dz.U.	z	2015	r.,	poz.	2008	z	późn.	zm.)	albo	wysokości	minimalnej	
stawki	godzinowej,	zmianie	może	ulec		Cena	o	wykazaną	przez	Wykonawcę	wartość	wzrostu	
całkowitego	kosztu	Wykonawcy	wynikającą	ze	zwiększenia	wynagrodzeń	pracowników	/	osób	
zatrudnionych	 na	 podstawie	 umów	 cywilnoprawnych,	 do	 wysokości	 zmienionego	
minimalnego	 wynagrodzenia	 lub	 jej	 odpowiedniej	 części	 (w	 przypadku	 pracowników	
zatrudnionych	w	wymiarze	 niższym	 niż	 pełen	 etat),	 z	 uwzględnieniem	wszystkich	 obciążeń	
publicznoprawnych.	 	 Zmiana	 Ceny,	 zostanie	 ustalona	 poprzez	 uwzględnienie	 zwiększenia	
wynagrodzeń	 pracowników,	 którzy	 otrzymują	 wynagrodzenie	 w	 wysokości	 minimalnego	
wynagrodzenia	 za	 pracę	 lub	 jego	 odpowiednią	 część	 (w	 przypadku	 pracowników	
zatrudnionych	w	wymiarze	niższym	niż	pełen	etat),	bezpośrednio	biorących	udział	w	realizacji	
na	 rzecz	 Zamawiającego	 pozostałej	 do	wykonania	 części	 zamówienia,	w	momencie	wejścia	
w	życie	 zmiany	 przepisów.	 Zmiana	 Ceny,	 zostanie	 ustalona	 poprzez	 uwzględnienie	
zwiększonych	składek	od	wynagrodzeń	osób,	zatrudnionych	na	podstawie	umowy	o	pracę	lub	
na	podstawie	umowy	cywilnoprawnej	zawartej	 z	osobą	 fizyczną	nieprowadzącą	działalności	
gospodarczej,	bezpośrednio	biorących	udział	w	realizacji	na	rzecz	Zamawiającego	pozostałej	
do	wykonania	części	zamówienia,	w	momencie	wejścia	w	życie	zmiany	przepisów,		

18. W	przypadku	zmiany	przepisów	prawa	w	zakresie	stawki	podatku	od	towarów	i	usług	Zmiana	
Ceny,	 zostanie	 ustalona	 poprzez	 uwzględnienie	 odpowiednio	 do	 danej	 zmiany	 prawa,	
odpowiednio	poprzez	 zmianę	stawki	VAT	na	obowiązującą,	kwota	netto	wynagrodzenia	nie	
ulega	zmianie,	

19. 	W	 przypadku	 zmiany	 przepisów	 prawa	 w	 zakresie	 zasad	 podlegania	 ubezpieczeniom	
społecznym	lub	ubezpieczeniu	zdrowotnemu	 lub	wysokości	stawki	składki	na	ubezpieczenia	
społeczne	 lub	 zdrowotne.	 Zmiana	 Ceny,	 zostanie	 ustalona	 poprzez	 uwzględnienie	
zwiększonych	składek	od	wynagrodzeń	osób,	zatrudnionych	na	podstawie	umowy	o	pracę	lub	



	

 

na	podstawie	umowy	cywilnoprawnej	zawartej	 z	osobą	 fizyczną	nieprowadzącą	działalności	
gospodarczej,	bezpośrednio	biorących	udział	w	realizacji	na	rzecz	Zamawiającego	pozostałej	
do	wykonania	części	zamówienia,	w	momencie	wejścia	w	życie	zmiany	przepisów,		

20. Niezależenie	 od	 postanowień	 niniejszej	 Umowy	 dopuszcza	 się	 zmiany	 Umowy	
w	okolicznościach	wynikających	Pzp,	

21. Powyższy	 	 katalog	 zakres	 zmian	 nie	 stanowi	 zgody	 Zamawiającego	 na	 ich	 wprowadzenie.	
Zamawiający	będzie	indywidulanie	oceniał	możliwość	wprowadzenia	danej	zmiany	opierając	
się	na		opinii	Inżyniera,				

22. Procedura	zmian:		

a) W	razie	konieczności	wprowadzenia	zmiany	do	Umowy,	każda	ze	stron	da	pisemne	
powiadomienie	drugiej	Stronie	oraz	złoży	je	do	Inżyniera	wskazując	na	stan	faktyczny	
oraz	przesłanki	 formalne	 i	prawne	uzasadniające	wprowadzenie	zmiany,	w	terminie	
umożliwiającym	 wprowadzenie	 danej	 zmiany,	 koszty	 i	 pozostałe	 niezbędne	
informacje	do	wprowadzenia	zmiany.		

b) Wykonawca	 wstrzyma	 się	 i	 powiadomi	 Zamawiającego	 w	 przypadku	 konieczności	
wykonania	 zmiany	 Przedmiotu	 Umowy	 lub	 robót,	 czynności	 	 dodatkowych,	 przed	
datą	 planowanego	 przystąpienia	 do	ich	 wykonania,	 pod	 rygorem	 utraty	 prawa	
dochodzenia	wynagrodzenia	za	wykonanie	w/w	robót,	czynności.	

c) Wraz	 z	 powiadomieniem	 lub	 w	 odpowiedzi	 na	 powiadomienie	 o	 zmianie		
Wykonawca		w	terminie	5	dni	złoży	roszczenie	dotyczące	zmiany	czasu	i/lub	kosztów	
związanych	z	koniecznością	wprowadzenia	zmiany.	

d) Inżynier	w	terminie	15	dni	wystawi	opinie	w	zakresie	złożonego	powiadomienia	 lub	
roszczenia	Wykonawcy	z	nim	związanego,	podając	uzasadnienie	techniczne	i	prawne	
do	wprowadzenia	lub	odrzucenia		zmiany		Umowy.		

e) Zamawiający	podejmie	decyzje	 i	przedstawi	Wykonawcy	swoje	pisemne	stanowisko	
w	 tej	 sprawie	w	 zakresie	wprowadzenia	 zmiany	w	 terminie	 30	 (trzydziestu)	 dni	 od	
wydania	opinii	przez	Inżyniera.	

f) O	 ile	 to	 będzie	 niezbędne	 do	 prawidłowego	 rozpatrzenia	 wniosku	 o	 zmianę	 lub	
będzie	z	korzyścią	dla	przedmiotu	Umowy	powyższe	terminy	–	wskazane	w	pkt.	c-	f	–	
mogą	ulec	zmianie	na	podstawie	decyzji	Zamawiającego,	 jednak	o	termin,	który	nie	
uniemożliwi	realizacji	danej	zmiany.			

23. Dla	 wyceny	 Robót	 i	 prac	 wynikających	 ze	 zmian	 zastosowane	 zostaną	 te	 same	 normy,	
parametry	i	standardy	wskazane	w	zatwierdzonym	rozbiciu	ceny	ryczałtowej,	o	którym	mowa	
w	 §	 8	 ust	 11	 Umowy	 i	 nast.	 W	 przypadku	 wystąpienia	 robót	 nie	 ujętych	 w	 rozbiciu	 ceny	
ryczałtowej,	 a	 które	 są	 ujęte	 zeszytach	 Sekocenbud	 Inżynier	 będzie	 stosował	 ceny	
materiałów,	 pracy	 sprzętu,	 stawki	 roboczogodziny	 „Rg”,	 narzuty	 kosztów	 pośrednich	 „Kp”	
i	zysku	 „Z”	 nie	 wyższe	 niż	 średnie,	 krajowe,	 kwartalne	 ceny	 obowiązujące	 w	 kwartale	
składania	 oferty	 podstawowej,	 publikowane	w	wydawnictwie	 „Sekocenbud”.	W	 przypadku	



	

 

materiałów	 lub	sprzętu	nie	ujętych	w	zeszytach	Sekocenbud,	do	szacowania	wartości	 robót	
zostanie	przyjęta	aktualna	cena	rynkowa	oszacowana	przez	Inżyniera	na	podstawie	minimum	
3	ofert	producentów/dostawców/	wykonawców	robót.	

24. Wszelkie	zmiany	Umowy	wymagają	zachowania	formy	pisemnej	pod	rygorem	nieważności.	

§	26	(Przedstawiciele	Stron)	

1. Przedstawicielami	Wykonawcy	na	potrzeby	Umowy		będą	następujące	osoby:	

[_____________________]:	 [_____________________],	 tel.	 [_______________];	 adres	 e-
mail:	[____________________];		

2. Przedstawicielem	Zamawiającego	na	potrzeby	Umowy		będzie:	

[_____________________]:	 [_____________________],	 tel.	 [_______________];	 adres	 e-
mail:	[____________________].	

3. Wszelkie	 oświadczenia	 woli	 oraz	 oświadczenia	 wiedzy,	 przekazywane	 sobie	 przez	 Strony	
i	przez	 Inżyniera	 w	 związku	 z	 Umową	 wymagają	 formy	 pisemnej,	 powinny	 być	 podpisane	
przez	 upoważnionego	 przedstawiciela	 strony	 i	 doręczone	 osobiście	 albo	 listem	poleconym,	
telefaksem	lub	za	pomocą	poczty	elektronicznej.	Wpis	do	dziennika	budowy	spełnia	wymóg	
formy	 pisemnej	 i	 uważa	 się	 za	 prawidłowo	doręczony.	 Strony	 ustalają,	 że	 doręczenia	 będą	
dokonywane	do	Przedstawicieli	Stron,	o	których	mowa	powyżej	w	ust.	1	i	2.	

4. Umowa	została	sporządzona	w	języku	polskim.	W	tym	samym	języku	będą	składane	wszelkie	
oświadczenia	pomiędzy	Stronami.		

5. Niniejszy	 dokument	 umowy	 został	 sporządzony	w	 dwóch	 jednobrzmiących	 egzemplarzach,	
po	jednym	dla	każdej	ze	Stron.	

	

§	27.	Przedstawiciel	Zamawiającego	

1. Na	 zasadach	 określonych	 w	 Umowie,	 Przedstawiciel	 Zamawiającego	 jest	 uprawniony	 do	
reprezentacji	Zamawiającego	do	składania	 i	przyjmowania	oświadczeń	woli	oraz	oświadczeń	
wiedzy	w	imieniu	Zamawiającego.		

2. Przedstawiciel	 Zamawiającego	 jest	 uprawniony	 do	 przekazywania	 Wykonawcy	 w	 imieniu	
Zamawiającego	dyspozycji	i	poleceń.		

3. Przedstawiciel	 Zamawiającego	 wraz	 z	 pozostałym	 personelem	 Zamawiającego	 będzie	
prowadził	działania	kontrolne	i	monitoring	pracy	Personelu	Wykonawcy.	

4. Zamawiający	 jest	 uprawniony	 do	 zmiany	 osoby	 wyznaczonej	 do	 pełnienia	 funkcji	
Przedstawiciela	 Zamawiającego.	 O	 dokonaniu	 zmiany,	 Zamawiający	 jest	 zobowiązany	
powiadomić	Wykonawcę		na	piśmie.		Taka	zmiana	nie	jest	uważana		za	zmianę		Umowy	i	nie	
wymaga	aneksu.				

§	28	(Postanowienia	końcowe)	



	

 

1. W	 sprawach	 nieuregulowanych	 niniejszą	 Umową	 mają	 zastosowanie	 przepisy	 Kodeksu	
cywilnego	i	ustawy	Pzp	oraz	inne	mające	zastosowanie	przy	realizacji	przedmiotu	Umowy.	

2. Strony	 mają	 obowiązek	 wzajemnego	 informowania	 o	 wszelkich	 zmianach	 swojego	 statusu	
prawnego	 oraz	 o	 wszczęciu	 lub	 złożeniu	 wniosku	 w	 przedmiocie	 postępowania	
upadłościowego,	układowego	i	likwidacyjnego,	a	także	o	zmianach	adresu.	

3. Strony	deklarują,	 iż	w	razie	powstania	jakiegokolwiek	sporu	wynikającego	z	interpretacji	 lub	
w	 związku	 z	 wykonywaniem	 umowy,	 podejmą	 w	 dobrej	 wierze	 negocjacje	 w	 celu	
porozumienia	w	 zakresie	 rozstrzygnięcia	 takiego	 sporu.	 Jeżeli	 	 negocjacje,	 o	 których	mowa	
powyżej	 nie	 doprowadzą	 do	 polubownego	 rozwiązania	 sporu	 w	 terminie	 30	 dni	 od	
pisemnego	wezwania	do	wszczęcia	negocjacji,	spór	taki	Strony	poddają	rozstrzygnięciu	przez	
sąd	powszechny	właściwy	dla	siedziby	Zamawiającego.	

4. Gdyby	 jakiekolwiek	 postanowienie	 umowy	 okazało	 się	 nieważne	 albo	 bezskuteczne,	 nie	
wpływa	to	na	ważność	i	skuteczność	pozostałych	jej	postanowień.	W	takim	przypadku	Strony	
zastąpią	 postanowienie	 uznane	 za	 nieważne	 lub	 bezskuteczne	 innym,	 zgodnym	 z	 prawem,	
postanowieniem	 realizującym	 możliwie	 najbardziej	 zbliżony	 cel	 gospodarczy	 i	
odzwierciedlającym	pierwotną	intencję	Stron.	

5. Umowę	 sporządzono	 w	 dwóch	 jednobrzmiących	 egzemplarzach,	 po	 jednym	 dla	 każdej	 ze	
Stron.	

6. Załączniki	do	Umowy	stanowią	jej	integralną	część:	

1.	……………..	

PODPISY	STRON:	

_______________________	 	 	 	 _______________________	
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