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»,Kozarovce — rozSirenie kanalizacnej siete

Otazky a odpovede od zaujemcov

Otazka . 4:
Ddtum a cas dorucenia: 21.01.2021 09:55:27
Predmet: Ziadost o vysvetlenie sutaznych podkladov

VEC: Ziadost o vysvetlenie sutaznych podkladov

Na zaklade zverejnenia Vyzvy na predkladanie ponik k verejnej sttazi vypisanej vo VVO &. 4/2021 pod.
zn. 498 - WYP zo dria 08.01.2021 na uskuto¢nenie stavebnych prac, nazov zakazky: ,Kozérovce — rozsirenie
kanalizacnej siete" Vas v sullade s castou A., cast Il. sutaznych podkladov s ndzvom ,Komunikécia
a vysvetfovanie", Ziadame o vysvetlenie nasledovnych bodov sitaznych podkladov:

Otazka €. 1:

V ¢&asti C. Obchodné podmienky, ktorej stiéastou je navrh zmluvy o dielo je v élanku Ill. Cas plnenia, bod 3.1.
uvedené:

.3.1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze zrealizuje Dielo do 15 mesiacov od prevzatia staveniska.”

V tasti C. Obchodné podmienky, ktorej suéastou je navrh zmluvy o dielo je v &lanku V. Sposob fakturacie
a platobné podmienky, bod 5.1. uvedené:

.8.1. Zhotovitel' je opréavneny uctovat Objednévatelovi cenu diela a objednévatel je povinny zaplatit
Zhotovitelovi cenu diela v troch ¢astiach:

a) realizacii y ¢ urcenych na zéklade financného vyjadrenia ceny
stavebnych préc podla Viykazu vymer(rozpoctu). Podkladom a zéroveri podmienkou pre vystavenie
faktary bude tiez
- predloZenie stavebnym dozorom odsuhlaseného supisu vSetkych dovtedy vykonanych préac

a dodévok,
- fotodokumentécia priebehu préc, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto casti ceny.

b) 15% ceny po odovzdani a prevzatl diela objednévatelom. Tieto skuto¢nosti budi podkladom pre
vystavenie faktury na cenu diela a prilohami tejto faktury budu
- képia stavebnym dozorom odsthlaseného supisu véetkych vykonanych préac a dodévok,

- kopla protokolu o odovzdani a prevzati diela
- fotodokumentécia priebehu préc, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto casti ceny.

c) 5% ceny po zaplateni predchéddzajicich dvoch splatok a po tom. ako budu riadne Odstrénené pri
preberani diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutoénosti budi podkladom pre vystavenie

faktary na cenu diela a prilohami tejto faktary budu

- kbpia protokolu o odovzdani a prevzati diela

- zaznam o odstraneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,

- fotodokumentécia priebehu préc, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto ¢asti ceny.
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Splatnost ceny bude 60 dni odo diia dorucenia faktary na cenu Objednévatelovi. Ak Zhotovitel nedoru¢/

Objednévatefovi Upina faktiru so vSetkymi predpisanymi prilohami, tak sa nezacne plynat lehota
splatnosti ceny."

Podla § 340b ods. 1 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni (dalej len ,Obchodny

zakonnik®): Ak je diZnikom subjekt verejného préva podla § 261 ods. 3 a 5_je tento povinny spinit' pefiazny
zavazok z dodania tovaru alebo poskytnutia sluZzby v lehote splatnosti 30 dni odo dria doruéenia dokladu
y ychto dni _nastal

alebo 30 dni odo dia utia riadneho plnenia veritelom, toho, ktory z

neskér. Ustanovenie predchédzajicej vety neplati, ak vyslovné zmluvné dojednanie dih$ej lehoty na spinenie
penazného zavéazku nie je v hrubom nepomere k prévam a povinnostiam vyplyvajicim zo zdvazkového vztahu
pre veritefla podlfa § 369d, takéto osobitné dojednanie odévodriuje povaha predmetu pinenia zévazku a

dohodnuta lehota splatnosti nepresiahne 60 dni.”

Podla § 340b ods. 2 Obchodného zakonnika: ,Dohoda o détume doruéenia dokladu podfa odseku 1 nie je

Predmetné ustanovenia boli do Obchodného zakonnika implementované v nadvaznosti na Smernicu
Eurépskeho parlamentu a Rady & 2011/7/EU zo 16. februara 2011 o boji proti oneskorenym platbam v
obchodnych transakciach (dalej len ,Smernica®), ktora déva prave déraz na zabezpe&ovanie skorych platieb,
vratane organov verejnej moci, nakoflko tieto vykonavaji znaény objem platieb vo&i podnikom. Komisia vo
svojom oznameni z 25. juna 2008 s nazvom _Najskoér mysliet v malom — Iniciativa ,Small Business Act” pre
Eurépu" zdéraznila, Ze by sa mal ulah¢it pristup malych a strednych podnikov (dalej len ,MSP") k financovaniu
a malo by sa vytvorit pravne a podnikatelské prostredie podporujice véasné platby v obchodnych
transakciach. Cit. Smernica, ani Obchodny zakonnik sice nezabranuje splatkovym ani rozlozenym platbam,
avsak za predpokladu Ze, takéto prediZenie splatnosti nie je znaéne nevyhodné pre veritefa. Podla &l. 28
Smernice je potrebné zakazat, zneuzivanie zmluvnej slobody na dkor veritefov. V dasledku toho mozno pripad,
ked zmluvna podmienka alebo obchodné praktika tykajlca sa dita alebo lehoty splatnosti, sadzby troku z
omes‘kana alebo nahrady nékladqv na vyméhame _MWMMMEQ

mﬂ!mjg Podra smemvoe organy verejnej moa VO vSeobecnosh vyuzlvaju bezpeénejsle predvndatefne;éne
a trvalejSie zdroje prijmov ako podniky. Mnohé organy verejnej moci mdZu okrem toho ziskat financovanie za
atraktivnejSich podmienok ako podniky. Organy verejnej moci st zaroven pri dosahovani svojich ciefov menej
zavislé od budovania stalych obchodnych vztahov nez podniky. DIhé lehoty splatnosti a oneskorené platby zo
wwummwm ana strane
organov verejnej moci s naopak jednoduchym, ale neopra pOSOb

obmedzeni.

V bode 5.1. névrhu zmluvy o dielo dochédza k zakomponovaniu dohody o momente dorugenia faktiry, a to az

po doviSeni 80% objemu realizovaného diela, prifom medzi stranami bude dochadzat k potvrdzovaniu
poskylnutého plnema na zaldade supnsu préc (bod 5.1. plsm al névrhu zmluvy odlelo) éo znamené Ze

DovfSenie 80% objemu realizovaného diela by sa pri priamej tmernosti mohlo dosiahnut cca po uplynuti 80%
z poskytnutej lehoty vystavby podlfa bodu 3.1. navrhu zmluvy o dielo (tj. 15 mesiacov); o znamend, ze
zhotovitel by bol povinny financovat realizaciu diela cca 12 mesiacov z viastnych zdrojov.

Takéto finanéné zatazenie na ukor veritela je moZné povaZovat za neopodstatnené, pri¢om uvedena podmienka
mobze znamenat zjavne zuZenie okruhu potencionéinych uchadzacov alebo zaujemcov o predmetn( zakazku
a tym padom aj nezabezpecenie najlepsej ponuky na danom trhu. Nehovoriac o tom, 2e Ziadatel ma za to, Ze
predmetna Uprava nie je v stlade s kogentnou Upravou uvedenou v Obchodnom zakonniku.
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Méoze verejny obstaravatef vysvetlit, ako bude prebiehat’ fakturacia na zaklade zmluvy o dielo, nakolko
navrhované ustanovenie upravujice fakturaciu st podfa nazoru Ziadatefa v rozpore s kogentnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, a teda su absolitne neplatné?

Mobze verejny obstaravatel vysvetlit, ¢i navrhovany spésob fakturacie je podfa jeho nazoru mozné
povazZovat' za suladny s principmi verejného obstaravania, nakofko pri takto nastavenom spdsobe
fakturacie by mohlo déjst’ k odradeniu Sirokého okruhu potencionalnych uchadzaéov alebo zaujemcov
a tym padom aj k nezabezpeceniu najlepsej ponuky na danom trhu?

V pripade, ak by sa verejny obstaravatel nestotoznil s vySSie uvedenym nazorom, moze verejny
obstaravatel' aspoii primerane upravit' aktualne nastaveny spdsob fakturacie tak, Ze fakturacia bude
mozna po prestavani minimalne 30% objemu prac (prva faktara po prestavani prvych 30% objemu prac,
druha faktira po prestavani d'al§ich 30% objemu prac a tretia faktira po prestavani dal$ich 30% objemu
prac) a nasledne 5% objemu prac bude mozné fakturovat’ po protokolarnom odovzdani a prevzati diela
(Stvrta faktara) a poslednych 5% objemu prac bude mozné fakturovat’ po riadnom odstraneni zistenych
vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela (piata faktira) s tym, Ze kazda
z vysSie uvedenych Ghrad nebude viazana na predchadzajice Ghrady?

Za odpoved vopred dakujeme.

Odpoved ¢. 4:
Ddtum a ¢as dorucenia: 18.05.2021 12:55:21

Predmet: RE: Ziadost o vysvetlenie sutaznych podkladov

Dobry den,

Nastavenie platby a fakturacie je v zmysle financovania daného projektu z
fondov EU. Verejny obstaravatel preto nebude menit dané podmienky v
Zmluve o dielo. Nastavené podmienky platby a fakturacie boli schvalené aj
kontrolou na Riadiacom organe.

Za pochopenie dakujeme



