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34-120 Andrychow

Andrychéw, dnia 21.05.2021 r.

BZP.271.13.2021

Dotyczy:  postepowania 0 udzielenie  zamowienia klasycznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.,Przebudowa os.
Olszyny w Andrychowie - etap I”

Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze

zm.) wyjasnia tres¢ Specyfikacji Warunkéw Zamowienia:

Pytanie 1

Dotyczy wzor umowy §1 ust. 6: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie
czy dokumentacja udostepniona przez Zamawiajgcego opisujgca przedmiot
umowy jest kompletna, nie zawiera btedow i posiada wszelkie niezbedne dane

do prawidtowej realizacji zadania?

Odpowiedz 1
Zgodnie z wiedzg Zamawiajgcego, udostepniona dokumentacja opisujgca
przedmiot zamowienia nie zawiera btedow i zawiera wystarczajgce dane i

informacje niezbedne do prawidtowej realizacji zamowienia.

Pytanie 2

Dotyczy wzor umowy §1 ust. 8: Prosimy o wskazanie minimalnej wielkosci lub
wartosci Swiadczenia stron zgodnie z art. 433 pkt. 4) ustawy PZP poza
przypadkiem niepodpisania umowy o dofinansowanie lub nieotrzymania

dofinansowania.

Odpowiedz 2
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego o

maksymalnie 35 % wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust 1, lub odstgpienia



od realizacji catosci lub czesci przedmiotu umowy, w szczegolnosci w
przypadku nie otrzymania lub otrzymania mniejszego od wnioskowanego

dofinansowania z Rzgdowego Funduszy Inwestycji Lokalnych.

Zamawiajgcy dokonat zmiany w SWZ w zakresie §1 ust. 8 projektu umowy.

Pytanie 3

Dotyczy wzér umowy §4* ust. 2: W jakiej wysoko$ci Zamawiajgcy przewiduje
srodki finansowe na poszczegolne lata 2021, 20227 Informacja ta jest
niezbedna w celu rzetelnej kalkulacji kosztow ewentualnego kredytowania

zadania.

Odpowiedz 3
Zamawiajgcy informuje, ze zabezpieczy na poszczegolne lata Srodki

finansowe do wysokosci wybranej oferty.

Pytanie 4
Dotyczy wzér umowy §4* ust. 2: Co bedzie brane pod uwage przez

Zamawiajgcego przy ustalaniu kwot finansowania na poszczegolne lata?

Odpowiedz 4

Zamawiajgcy informuje, ze zabezpieczy na poszczegolne lata srodki
finansowe do wysokos$ci wybranej oferty. Kwoty zabezpieczone w limitach
finansowych na poszczegodlne lata bedg podstawg do opracowania przez

Wykonawce harmonogramu robot.

Pytanie 5
Dotyczy wzér umowy §4* ust. 2: Wnosimy o wskazanie ewentualnych
maksymalnych réznic od proponowanych kwot w przypadku ewentualnych

zmian kwot.

Odpowiedz 5
Zamawiajgcy nie przewiduje zwiekszenia kwot wynagrodzenia ponad kwoty

zabezpieczone w limitach finansowych na poszczegdine lata.



Pytanie 6
Dotyczy wzér umowy §4* ust. 2: Czy okre$lone kwoty bedg powigzane z
harmonogramem robét i kwoty wynagrodzenia bedg odpowiadaé

planowanemu zaawansowaniu w wykonaniu Przedmiotu umowy?

Odpowiedz 6
Kwoty zabezpieczone w limitach finansowych na poszczegdlne lata bedg

podstawg do opracowania przez Wykonawce harmonogramu robot.

Pytanie 7

Dotyczy wzor umowy §4* ust. 2: Co w przypadku, gdy z harmonogramu
bedzie wynikato, ze Wykonawca przekroczy maksymalng kwote
wynagrodzenia planowanego na dany rok? Czy Zamawiajgcy przewiduje
zwiekszenie kwoty w takim przypadku? Czy Zamawiajgcy dokona odbioru
robot wykonanych ponad limit? Niniejsze informacje sg niezbedne to
prawidtowej kalkulacji oferty, w tym wliczenia kosztéw ewentualnego

kredytowania czesci zakresu prac.

Odpowiedz 7
Zamawiajgcy nie przewiduje zwiekszenia kwot wynagrodzenia ponad kwoty
zabezpieczone w limitach finansowych na poszczegdlne lata. Zamawiajgcy

nie dokona odbioru robét wykonanych ponad limit finansowy na dany rok.

Pytanie 8

Dotyczy wzor umowy §5 ust. 2 pkt. i): Wnosimy o modyfikacje zapisu: W
orzecznictwie dominuje poglad zaktadajgcy, ze odbior robdt budowlanych nie
moze zostac uzalezniony od braku wad bgdz usterek (wyr. SN, V CSK 99/07
wyr. SA w Katowicach, V ACa 935/15). Gdyby inwestor miat prawo odmowié
odbioru w przypadku istnienia jakiejkolwiek wady odbiory przeciggatyby sie w
czasie, a nierzadko nigdy nie dochodzityby do skutku (wyr. SA w Gdansku, V
ACa 332/13). Przyjecie, ze odmowe odbioru uzasadnia kazde odstepstwo od
stanu idealnego bytoby wiec sprzeczne z naturg umowy o roboty budowlane i

naruszatoby rownowage miedzy stronami pozostawiajgc wykonawce w



niepewnosci co do uzyskania wynagrodzenia (wyr. SAw Szczecinie, | ACa
138/16). Jezeli w umowie znalaztoby sie postanowienie, w mysl ktérego odbidr
prac nastgpi jedynie wowczas, gdy zostanie sporzgdzony protokot odbioru
bezusterkowego, nie mogtoby on by¢ uznany za wigzgce (wyr. SAw
Warszawie, | ACa 253/15, V ACa 1302/17). Jezeli inwestor odwotuje sie do
odbioru bezusterkowego takie zachowanie pozostaje bez wptywu na
wynagrodzenie wykonawcy - staje sie ono wymagalne z chwilg, w ktoérej po
wykonaniu robét odbidér powinien nastgpi¢ (wyr. SA w Biatymstoku, | ACa
629/14). Prosimy o modyfikacje: ,po usunieciu przez Wykonawce wszystkich

wad istotnych stwierdzonych w trakcie czynnosci odbiorowych.”

Odpowiedz 8
Zamawiajgcy dokonat zmiany w SWZ w zakresie § 5 ust. 2 lit. i) tiret pierwszy

projektu umowy.

Pytanie 9
Dotyczy wzér umowy §6 ust. 1 pkt. I): Prosimy o udzielenie odpowiedzi na
pytanie w jakiej odlegtosci od terenu budowy moze znajdowac sie miejsce

wskazane przez Zamawiajgcego?

Odpowiedz 9
Zamawiajgcy informuje, ze miejsce wskazane przez Zamawiajgcego bedzie

znajdowato sie na terenie Gminy Andrychoéw.

Pytanie 10

Dotyczy wzor umowy §13 ust. 1 pkt. r): Prosimy o okreslenie wysokosci kary.
Odpowiedz 10

Zamawiajgcy dokonat zmiany w SWZ w zakresie §13 ust. 1 pkt. r) projektu

umowy.

Pytanie 11i12



Dotyczy wzor umowy §13 ust.3: Wnosimy o obnizenie wysokosci kary
umownej do 10% wynagrodzenia, ktora jest powszechnie przyjeta w tego typu
zamowieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych.
Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokosci winno mie¢ charakter
prewencyjny, a nie ucigzliwy i mogacy skutkowa¢ ponoszeniem

razgcych strat.

Zwracamy uwage, ze ustalenie przez Zamawiajgcego kar na niewygérowanym
poziomie lezy rowniez w interesie Zamawiajgcego, aby unikng¢ otrzymania od
wykonawcow zawyzonych ofert uwzgledniajgcych ryzyko ewentualnych

wysokich kar umownych.

Odpowiedz 11i 12

Zamawiajgcy dokonat zmiany w SWZ w zakresie §13 ust.3 projektu umowy.

Pytanie 13

Dotyczy wzér umowy §15 ust. 2 pkt. 3b): Prosimy o wskazanie minimalnej
wielko$ci lub wartosci Swiadczenia stron zgodnie z art. 433 pkt. 4) ustawy
PZP?

Odpowiedz 13

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego o
maksymalnie 35 % wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust 1, lub odstgpienia
od realizacji catosci lub czesci przedmiotu umowy, w szczegdlnosci

w przypadku nie otrzymania lub otrzymania mniejszego od wnioskowanego
dofinansowania przedmiotu umowy z Rzgdowego Funduszy Inwestycji
Lokalnych.

Zamawiajgcy dokonat zmiany w SWZ w zakresie §15 ust. 2 pkt. 3b) projektu

umowy.

Pytanie 14
Dotyczy wzor umowy §15 ust. 3: Prosimy o dodanie réwniez koniecznosci

wprowadzenia przepisow art. 439 ustawy PZP.



Odpowiedz 14

Zamawiajgcy dokonat zmiany w SWZ w zakresie §15 ust.3 projektu umowy.

Pytanie 15
Dotyczy wzér umowy §15 ust. 8 pkt. m): Prosimy o zwiekszenie limitu zmian
wartosci wynagrodzenia z 3% do

10 % wysokosci wynagrodzenia.

Odpowiedz 15

Zamawiajgcy, opierajgc sie o wzrost cen produkcji budowlano — montazowej
podany w %, publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny dokonat zmiany
w SWZ w zakresie §15 ust. 8 pkt. m) projektu umowy w mniejszej niz

whnioskowana wartosci procentowe.

W ww. zakresie Zamawiajgcy dokona stosownych zmian w SWZ. Zmiana

zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Powyzsze odpowiedzi sg wigzgce dla wszystkich Wykonawcow.

Sprawe prowadzi: Referat Zamoéwien Publicznych, tel. (33) 842-99-52
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