PGL LP Nadlesnictwo Wista

Znak postepowania SA.270.4.2021
Zatacznik nr 2 do SWZ
PROJEKT UMOWY

Umowa nr..............
zawartaw dniu ................... w Wisle, pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe

Nadlesnictwem Wista adres: 43-460 Wista ul. Czarne 6, NIP 548-007-74-29, REGON
071001932, reprezentowanym przez:

mgr inz. Andrzeja Kudetka - Nadlesniczego,

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajagcym”

reprezentowanym przez:
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w
trybie podstawowym pn: "Zadanie 1 - Przebudowa nawierzchni — wykonanie
naktadki z asfaltobetonu na drodze lesnej wywozowej Biata Wisetka (nr 0141) od
km 0+037 — 1+073 na diugosci 1036,00 m w lesnictwie Barania

Zadanie 2 — remont nawierzchni drogi lesnej wywozowej nr 37 (131) na dlugosci
100.00 m — wykonanie naktadki z asfaltobetonu w lesnictwie Zapowiedz"

na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U.
2019 poz. 2019 z pdzn.zm.), strony zawierajg umowe o tresci nastepujgcej:

§1
Przedmiot zamowienia

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane —
zamowienie, pn: Zadanie 1 — ,,Przebudowa nawierzchni — wykonanie naktadki z
asfaltobetonu na drodze lesnej wywozowej Biata Wisetka (nr 0141) od km
0+037 — 1+073 na dilugosci 1036,00 m w I-ctwie Barania" w Lesnictwie Barania,
pgr. dziatki o nr ewid.: 5659/19, obreb 0002 w jednostce ewidencyjnej Wista
2403031_0002, zgodnie z uproszczonym projektem, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét, przedmiarem robot
Zadanie 2- ,Remont nawierzchni drogi lesnej wywozowej nr 37 (131) na
diugosci 100.00 m lesnictwo Zapowiedz” pgr. Dziatki o nr ewid. 5291 w jednostce
ewidencyjnej 2403093 0002 zgodnie z przedmiarem robot stanowigcym integralng
czesc niniejszej SWZ.
zwang dalej ,robotami”.

2. Szczegobtowy opis przedmiotu zamdwienia okresla uproszczony projekt, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, przedmiar robét oraz Specyfikacja Warunkéw
Zamowienia i ztozona przez Wykonawce oferta, stanowigce integralng czesé
niniejszej umowy.

3. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami
oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg
i doswiadczeniem Wykonawcy, z zachowaniem najwyzszej starannosci w
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stosunkach danego rodzaju robét.
4. Termin realizacji zamowienia do 1 miesigca od dnia podpisania umowy, z tym

zastrzezeniem, ze :

a. Zamawiajgcy ma prawo nakazaC wstrzymanie robot w  przypadku:
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. duze opady deszczu, $niegu,
niskie temperatury, wysoki poziom wody gruntowej), ktore uniemozliwiajg
nalezyte wykonanie umowy,

b. W przypadku okreslonym w ust. 4 lit. a, gdy strony rozwazg celowos$¢
przedtuzenia terminu realizacji zamowienia o okres nie dtuzszy niz okres
wstrzymania robot przez Zamawiajgcego.

§2
Obowigzki Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy przekaze wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 5 dni
roboczych po podpisaniu umowy.

2. Nadzor nad robotami objetymi niniejszg umowg w imieniu Zamawiajgcego bedzie
prowadzit inspektor nadzoru: Pan Pawet Cieslar. Inspektor nadzoru reprezentuje
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgc w imieniu i na rachunek
Zamawiajgcego w zakresie wynikajgcym z umowy z nim zawartej.

3. Do nadzorowania i rozliczenia kosztow budowy Zamawiajgcy wyznacza Anne Bujok
— Sekretarza Nadlesnictwa, Tomasza Guzik — specjaliste ds. administracji, ktérych
upowaznia jednoczesnie do przekazania placu budowy, przeprowadzenia odbioru
robot budowlanych wraz z przedstawicielami Nadlesnictwa.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 2-3. O
dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce najpdzniej w
terminie 14 dni od dokonania zmiany.

5. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 4 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w
formie aneksu, ale zawiadomienie o zmianie stanowi zatgcznik do umowy.

§3
Obowiazki Wykonawcy

1. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi nie pdzniej niz
w ciggu 5 dni od przekazania placu budowy zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie odda¢ Zamawiajgcemu wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, w
szczegolnosci techniczno-budowlanymi przedmiot zaméwienia, okreslony w § 1
umowy, w terminie do 1 miesigca od dnia podpisania umowy, tj. do dnia
............... dla kazdego z zadan.

3. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz
dbaé¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ ich oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg
protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego.
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5. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia robét i placu budowy na wartosc nie

mniejszg niz wartos¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, z tytutu

szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilne;j.

6. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

a) roboty, plac budowy i urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome Wykonawcy
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robo6t - od ognia, huraganu, powodzi,
deszczu nawalnego, zalania, obsuniec i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczgcych pracownikdw Wykonawcy i osob trzecich, a powstatych
W zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.

7. Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone przez
podwykonawcow.

8. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument ubezpieczenia zawierajgcy
klauzule ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, w terminie 7 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z wkasnych materiatow.

10. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 9, powinny podlegac klasyfikacji kontroli jakosci
stosownie do obowigzujgcych w tej mierze odpowiednich przepiséw prawa
polskiego, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatbw, odpowiadaé
wymaganiom umowy oraz dokumentacji projektowej pod wzgledem jakosci.

11. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego wszelkich wymaganych
oryginatow: atestow, certyfikatow lub innych dokumentéw wymaganych przez
przepisy prawa na materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania robot, nawet gdyby
nie byly w sposéb wyrazny okreslone niniejszg Umowg. Wykonawca ponosi przed
Zamawiajgcym wszelkg odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

12. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materiaty, o ktérych mowa w ust. 9, zostang
poddane kontroli, tj. badaniom w miejscu produkcji, placu budowy lub tez w
okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

13. Wykonawca zapewni w razie takiej potrzebny oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki
oraz sprzet wymagany do badania jakosci materiatow, a takze do badania ciezaru i
ilosci zuzytych materiatéw.

14. Badania materiatow, o ktérych mowa w ust. 9, bedg realizowane przez Wykonawce
na jego wytgczny koszt.

15. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do:

a) wykonania rob6t w sposob i na warunkach okreslonych niniejszg Umowa,

b) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy i wytyczenia
geodezyjnego drogi,

C) zorganizowania we wilasnym zakresie i na wilasny koszt zaplecza
produkcyjnego i socjalnego niezbednego do wykonania robaot,

d) usuniecia wszelkich odpaddéw, gruzu i pozostawienia w czystosci terenu
budowy,
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16.

17.

18.

19.

20.

e) zatrudniania pracownikow i personelu posiadajgcego aktualne przeszkolenie w
zakresie bhp odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych robot przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody
spowodowane przez wiasnych pracownikdw na skutek nieprzestrzegania
przepisoéw bhp,

f)przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego pracownikéw w zakresie bhp,

g) zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad prowadzonymi przez
Wykonawce robotami,

h) odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepisow dotyczgcych ochrony
Srodowiska w zakresie rob6t wykonywanych przez Wykonawce,

i)przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej robot wraz ze

wszystkimi niezbednymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami préb i badan, a takze wszelkich niezbednych dokumentéw do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

j)petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzgdzone dziataniem Ilub

zaniechaniem Wykonawcy na terenie budowy i terenie przylegtym, w tym szkody
wyrzgdzone osobom trzecim,

k) podejmowania wszelkich innych czynnosci, chocby w sposdb bezposredni nie
okreslonych Umowg, a majgcych na celu prawidtowe i terminowe wykonanie
robét objetych niniejszg Umowg, z dbatos$cig o przestrzeganie przepiséw
prawa,

lYdo chwili zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru robét budowlanych,

Wykonawca winien usungc¢ z terenu budowy wszystkie urzgdzenia, tymczasowe

zaplecze, resztki materiatéw, gruzu i Smieci.
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadajagcym uprawnienia do
kierowani robotami bedzie: ........... Kierownik budowy posiada wazne uprawnienia
......................... nr..... wydane przez .............. i jest cztonkiem ........Okregowej I1zby
Inzynierow  Budownictwa nr ewidencyjny............. i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Zmiana ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 16 w trakcie wykonywania Umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wylgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie proponowanych osoéb bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych przez Zamawiajgcego w SWZ.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany kierownika
budowy nie pdzniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do
udziatu w wykonaniu umowy nowej osoby.
Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania Umowy wynikajgce z braku odpowiedniegj
osoby bedzie traktowane jako wynikte z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia wykonania Umowy.
Skierowanie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, do
wykonania Umowy innych oséb niz wskazane w ust 16., moze stanowi¢ podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.
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21. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 16 i 17 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy
w formie aneksu, ale propozycja zmiany i jej akceptacja przez Zamawiajgcego
stanowig zatgczniki do umowy.

§4
Podwykonawcy
1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcoéw,
zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zgodnie z ofertga nastepujgcy zakres robot: .................. Wykonawca bedzie
realizowat przy pomocy podwykonawcow, a pozostate roboty bedzie wykonywat
osobiscie.

3. Zmiana, rezygnacja z podwykonawcy lub zlecenie podwykonawcy innego zakresu
prac niz okreslone w ust. 2 sg mozliwe za zgodg Zamawiajgcego (z zastrzezeniem
ponizszych postanowien dotyczgcych podwykonawstwa oraz § 10 ust. 2 pkt. 5
umowy) i nie wymagajg sporzgdzenia aneksu, jako zmiany nieistotnych postanowien
umowy, ale korespondencja miedzy stronami w tym zakresie wymaga formy
pisemnej i stanowi zatgcznik do umowy.

4. Wykonanie robo6t przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej
umowy oraz obowigzujgcych przepiséw prawa.

5. Jezeli w trakcie realizacji zamowienia nastgpi zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1-4 ustawy Prawo zamdéwien publicznych w celu
wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w SWZ,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spetnia warunki udzialu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia,

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

7. Projekt umowy, o ktérym mowa w ust. 6 musi odpowiadac tresci niniejszej umowy, a
w szczegollnosci nie moze zawiera¢ postanowien mniej korzystnych dla
Zamawiajgcego od tych, ktére sg okreslone w umowie z Wykonawcg. Zamawiajgcy
wymaga, aby umowa o podwykonawstwo zawierata co najmniej:

a) okreslenie zakresu robdt powierzonego podwykonawcy wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robét objetych umowa,

b) zasady odbiorow robot wykonywanych przez podwykonawce ze wskazaniem,
ze odbior dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku
wzgledem Zamawiajgcego,

c) wysokos¢ wynagrodzenia,
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d)

e)

f)
g)

h)
)

)

K)

warunki ptatnosci wynagrodzenia i zakres robot, ktérych wykonanie stanowi
podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
numer rachunku bankowego podwykonawcy,

postanowienia dotyczgce terminu  wykonania robdét powierzonych
podwykonawcy,

postanowienia w zakresie okreséw odpowiedzialnosci za wady
wykonywanych przez podwykonawce robo6t budowlanych,

postanowienia dotyczgce dochodzenia zaptaty kar umownych,

postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci
bez zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

zobowigzanie podwykonawcy do skfadania Zamawiajgcemu oswiadczen o
zaptacie bgdz braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, wymagalnego na dzien ztozenia oswiadczen,

postanowienia zakazujgce podwykonawcy podzlecania wykonania robot
budowlanych i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych bez zgody Wykonawcy,

zobowigzanie podwykonawcy do stosowania sie do obowigzujgcych
przepisow prawa, w tym do respektowania obowigzkéw wynikajgcych z
podzlecenia robot budowlanych w zamodwieniu publicznym dalszemu
podwykonawcy, ze szczegolnym uwzglednieniem obowigzkéw opisanych w
ust 6, 12 oraz 14.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

9. Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy obejmujgcego
zakres robot wykonanych przez podwykonawce,
uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jesli w umowie o podwykonawstwo takie
przewidziano) od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do tego
dokumentu, jesli:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8.

11. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni,
oznacza akceptacje tego projektu przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

b)
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

1.

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy, zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od otrzymania, oznacza akceptacje tej umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zgodnie z zapisami art. 464 ust.8 PZP.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10-14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej.

Zgtaszanie przez Zamawiajgcego pisemnych sprzeciwow lub zastrzezen nie
stanowi podstawy do zgdania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania robét.
Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w
sposob powodujgcy naruszenie Umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
zgda¢ od Wykonawcy, aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestat
na oznaczony czas albo na state wykonywania czesci albo catosci powierzonych
mu robot budowlanych, dostaw lub ustug. W przypadkach, o ktéorych mowa
powyzej, Wykonawca obowigzany jest bezzwiocznie rozwigza¢ albo zmienic
zawartg z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg umowe lub zapewnic
bezzwitoczne rozwigzanie albo zmiane umowy zawartej przez podwykonawce z
dalszym podwykonawcg.

Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ do zaptaty wynagrodzenia umownego
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

Postanowienia dotyczgce podwykonawcow stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

Postanowienia dotyczgce projektdw umdéw o podwykonawstwo oraz Kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do zmian projektow
umow i zmian umoéw o podwykonawstwo.

§5
Wynagrodzenie
Na podstawie oferty Wykonawcy strony ustalajg wartos¢ robét na kwote:
RAZEM zadanie 1i zadanie 2:

[0 Yo =1 =T QY N PSP
Prutto (Z podatkiem VAT) .. e e
Stownie Brutto: ... ..o
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w tym:
Zadanie 1 - Przebudowa nawierzchni — wykonanie nakladki z asfaltobetonu na
drodze lesnej wywozowej Biala Wisetka (nr 0141) od km 0+037 — 1+073 na
diugosci 1036,00 m w lesnictwie Barania

SIOWNIE NEHO ..ot e e e
podatek od towardW i USHUG (VAT )...eeii e
Prutto (z POdatKiem VAT) ...coeeeeeeeeeeee et e e s e e e e e e e e e e e aaanae aaaeas
SIOWNIE DIULIO ...t e e e e e e e e e e

Zadanie 2 - remont nawierzchni drogi lesnej wywozowej nr 37 (131) na
diugosci 100.00 m - wykonanie nakladki z asfaltobetonu w lesnictwie
Zapowiedz

SIOWNIE NEHO ..o e e e e
podatek od towardW i USHUG (VAT ...
Prutto (Z POdAtKIEM VAT) ...t e e e e aee e
SIOWNIE DIULIO ... et e e e e e e e e e e e e e e

2. Kwota okre$lona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
oraz wszystkich wymaganych materiatéw, o ktérym mowa w §1, wynikajgce wprost z
zestawienia prac planowanych (z przedmiaru robét) bedgcego podstawg obliczenia
wynagrodzenia kosztorysowego a takze nastepujgce koszty:

* koszty wszelkich robdét geodezyjnych, przygotowawczych, rozbiérkowych,
odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, robdét
zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji zadan, wywozu nadmiaru
gruntu i innych odpaddw, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody,
zasilanie placu budowy energig elektryczng, koszty oznakowania |
zabezpieczenia placu budowy, prawo przejazdu po gruntach niebedgcych w
zarzagdzie PGL LP Nadlesnictwa Wista oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej
umowy. W zakresie materiatbw zbednych Wykonawca jest zobowigzany
przestrzega¢ przepiséw wynikajgcych z ustawy o odpadach i wydanych do tej
ustawy przepisOw wykonawczych, ponoszgc w tym zakresie wylgczng
odpowiedzialnosc.

3. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci
robét wynikajgcych wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru roboét)
bedgcego podstawg obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie
okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy
zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

4. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ dokonania roboét innego rodzaju niz w
przedmiarze robot (tzn. takie ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 2 lub 3
niniejszego paragrafu), a koniecznych do wykonania i objetych przedmiotem umowy,
mogg by¢ one wykonane na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, ktéry

8



Znak

10.

11.
12.

13.

PGL LP Nadlesnictwo Wista

postepowania SA.270.4.2021

stanowi dla Stron podstawe do sporzgdzenia aneksu do umowy. Roboty te bedg

rozliczane na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce

potwierdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Kosztorys winien by¢ opracowany zgodnie z nastepujgcymi zatozeniami:

a) ceny czynnikow produkcji (Rbg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego ztozonego przez Wykonawce.

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robét na podstawie
zapisOw ust. 4 ust. a, brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wykonania. Podstawg do
okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamdwienia konieczne jest

wykonanie tzw. robdét dodatkowych, czyli robdét nieprzewidzianych w §1, a
koniecznych do wykonania przedmiotu zamowienia, rozpoczecie wykonywania tych
robot moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i samego zamawiajgcego. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez zamawiajgcego wykonawca nie moze
rozpoczg¢ wykonywania robot dodatkowych.

. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

. Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie

ofertowym, jak réwniez nie przewiduje sie mozliwosci zmian sktadnikow
cenotwoérczych podanych w ofercie bez wzgledu na zaistniatg w miedzyczasie
sytuacje za wyjgtkiem zmiany, o ktérej mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu

umowy koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych w sytuaciji, gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy w sytuaciji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidiowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu okreslonego w § 1 na podstawie porozumienia
Stron, gdy obie strony uznajg dane roboty za zbedne.

Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz
specyfikacjg warunkéw zamowienia wynagrodzenie nie przystuguje.

Strony przewidujg rozliczenie czesciowe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
Faktury czesciowe bedg realizowane do wysokosci 70% wartosci. Faktura VAT
koncowa /pozostate 30%/ zostanie zrealizowana po koncowym komisyjnym
odbiorze robdt, ktory jest dla Wykonawcy podstawg do wystawienia faktury VAT
koncowe;j.

Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktury wykonawcy bedzie wynosit do 14 dni
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

liczgc od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz protokotem odbioru czesciowego albo
koncowego i dokumentami potwierdzajgcymi dokonanie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Brak wyzej wymienionego
protokotu i dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy skutkuje tym, iz
wynagrodzenie Wykonawcy okreslone niniejszg umowag nie staje sie wymagalne.
Faktury wykonawcy moga by¢é dostarczane Zamawiajgcemu zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 poz. 1666 ze zm.), tj. w formie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Pozostate dokumenty, o ktérych mowa w ust. 13
Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu w formie papierowe;j.

Za date zapfaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi
polecenie przelewu.

Strony przyjmujg zasade, ze nalezny podatek VAT naliczony zostanie do ceny
netto w fakturze zgodnie z obowigzujagcym prawem w dniu wystawienia faktury.
Ceny netto w umowie pozostajg niezmienne przez caty okres obowigzywania
umowy. Jezeli w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana stawki podatku od
towarow i ustug (VAT) od chwili zmiany podatek w nowej stawce bedzie doliczany
do dotychczasowych cen netto ze zmiang niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 17 powyzej. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20 powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1)nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2)ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
uzasadnionej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3)dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§6
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, bez wyznaczania
terminu dodatkowego, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét budowlanych w terminie okreslonym w §
3 ust. 1 umowy;

b) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie podejmuje sie ich realizacji bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 10 dni roboczych;

c) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z postanowieniami umowy;

d) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonat ces;ji
wierzytelnosci z niniejszej Umowy.

2. Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy na zasadach
okreslonych w art. 465 Prawa zamowien publicznych.

3. Niezaleznie od zapisow w ust.1 i 2 powyzej Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym

4. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 5 ust. 17
powyzej, lub koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z winy Wykonawcy.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegolnosci, jezeli
Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru robot.

6. Odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem przyczyny odstgpienia, w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach okre$lonych w ust. 1-5, nie
pozniej niz w terminie 30 dni od dnia zakonczeniu wykonania przedmiotu
zamoOwienia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy tj. terminu 1 miesieca od dnia
podpisania umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy lub przerwania robét przez Zamawiajgcego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy jest obowigzany:

a) odebrac¢ wykonane lub przerwane roboty,
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b) zaptaci¢ za wykonane roboty do dnia odstgpienia, chyba ze Zamawiajgcy zgtosi
zastrzezenia, co do jakosci wykonanych robdt,

C) zapfaci¢ za zabezpieczenie przerwanych robaot,

d) odkupi¢ materiaty, konstrukcje lub urzadzenia, ktére nie mogg byé przez
Wykonawce wykorzystane do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
umowa,

e) przeja¢ od Wykonawcy pod swoéj dozér plac budowy.

§7
Rozliczenie roboét

1. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
dokonywane bedg przez Zamawiajgcego z udziatem Inspektora Nadzoru na
podstawie pisemnego zgtoszenia w Dzienniku Budowy przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru danego elementu / etapu robét w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia.

2. Komisyjny odbiér koncowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia w dzienniku budowy przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru kohcowego robot i potwierdzenia gotowosci wykonanych robot
do odbioru przez inspektora nadzoru.

3. Wykonawca wystawia faktury za wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci na
podstawie protokotéw odbioru czesciowego i koncowego robot budowlanych
dokonanego przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego. W protokole odbioru
czesciowego i koncowego wykonawca wskaze zakres robot wykonanych przez
podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce oraz wartos¢ naleznego im
wynagrodzenia za te czes¢ robaot, ktdrej dotyczyt odbior.

4. Podstawg do rozliczenia za roboty bedg kosztorysy powykonawcze sporzgdzone na
podstawie pomiaru powykonawczego wykonanych oraz przyjetych przez
Zamawiajgcego robot budowlanych.

5. Jezeli w protokole odbioru robdét stwierdzone zostang wady Zamawiajgcy moze
zgdac¢ ich usuniecia w wyznaczonym terminie przesuwajgc tym samym termin
wyptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wad. Gdy wady nie dajg sie usungg,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, niezaleznie
od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego.

6. Zamawiajgcy ma prawo usung¢ samodzielnie lub przy pomocy osob trzecich usterki,
ktére nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Za dzieh zakonczenia robét i wykonania przedmiotu umowy strony uznajg dzien, w
ktérym strony dokonajg odbioru kohcowego robot bez zastrzezen.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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a)

b)

d)

f)

9)

h)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10% facznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy,

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 w
wysokoéci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1
umowy, za kazdy dzien zwioki,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust 1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 0,2% tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia w zaptacie tegoz wynagrodzenia,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub
projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w
stosunku do terminu okreslonego w niniejszej umowie na realizacje tychze
obowigzkdw,

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2%
lgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w niniejszej
umowie na realizacje tychze obowigzkow,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opodznienia w stosunku do terminu
wskazanego przez Zamawiajgcego,

w przypadku i w sposoéb, o ktérym mowa w § 12 ust. 3.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy, w
wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za
wyjatkiem przypadku okre$lonego w art. 456 ust. 1 Prawa zamdéwien publicznych.

3. Zamawiajgcy ma prawo kumulowac¢ kary umowne okreslone w ust. 1.

4. Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogolnych kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy.

6. tgczna maksymalna wartos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢

tgcznej wartosci umowy brutto okreslonej w § 5 ust. 1.

§9

Gwarancja i rekojmia
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1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, a
pisemny dokument gwarancyjny jako dokument okreslajgcy uprawnienia i obowigzki
Zamawiajgcego zostanie dotgczony do koncowego protokotu odbioru wykonanych
robét. Okres obowigzywania gwarancji wynosi:

a) dla zadanianr 1 .... miesiecy

b) dla zadanianr 2 .... miesiecy

- na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami,
liczgc od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego wykonanych robot.

2. W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany
bedzie do nieodptatnego usuniecia wszelkich wad przedmiotu umowy,
stwierdzonych przez Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

3. O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie podajgc termin i
miejsce ogledzin. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie. Niestawiennictwo

Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
rbwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.

4. Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony, bez upowaznienia sgdowego, do
powierzenia usuniecia wad lub szkdéd nimi spowodowanych osobom trzecim, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z zachowaniem uprawnien do Kkar
umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupetniajgcego.

5. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu
przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu
umowy, zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks Cywilny, przy czym strony
postanawiajg rozszerzy¢ okres rekojmi na okres:

a) dla zadanianr1 .... miesiecy
b) dla zadania nr 2 .... miesiecy
ktéry rozpoczyna bieg po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

§ 10
Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron

wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci (aneks).

2. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje mozliwosé

dokonania zmiany postanowien umowy, w nastepujgcych zakresach:

1) ceny ofertowey:

a) w przypadku rezygnacji z czesci zamowienia wynikajgcej z zaistnienia okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie jej nie lezy w interesie publicznym — zmiana nastgpi¢
moze na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

b) w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towardw i ustug,
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2)
a)

b)

- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych
planach kapitatowych, jezeli ww. zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce.

Jezeli zaktualizuje sie ktorakolwiek z ww. w pkt b) podstaw do zmiany
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
szczegotowg kalkulacje zmiany wysokosci swojego wynagrodzenia, opartg o
przestanki wymienione w pkt b) jw. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy
dodatkowych wyjasnien w zakresie odnoszgcym sie do przedstawionej kalkulaciji,
w tym w szczegolnosci wyjasnien, ktorych celem jest jednoznaczne i wyczerpujgce
wykazanie, w jaki sposdb zmiany przepiséw, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b
ustawy Prawo zamdwien publicznych, wptynety na koszt wykonania zamowienia;
terminu wykonania przedmiotu umowy:

w przypadku wstrzymania robot budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile czas
wstrzymania robot i ich zakres bedzie skutkowa¢ wydtuzeniem terminu wykonania
zamowienia;

w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadku istotnych btedow w dokumentacji projektowe;j,
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny, zawieszenia przez
Zamawiajgcego wykonania robot, wyjgtkowo niekorzystnych  warunkéw
klimatycznych itp.

w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajgcego z powodu niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (np. duze opady deszczu, $niegu, niskie temperatury,
wysoki poziom wody gruntowej), ktére uniemozliwiajg nalezyte wykonanie umowy

- w powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamodwienia ustali Zamawiajgcy
w porozumieniu z Wykonawcg uwzgledniajgc zaistniate okolicznosci;

3)

4)

sposobu realizacji zamodwienia wynikajgcej ze zmian w obowigzujgcych przepisach
prawa bagdz wytycznych majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy;

zmiany 0s6b wyznaczonych przez Zamawiajgcego i Wykonawce do nadzorowania i
kontaktow roboczych w trakcie realizacji — osoby wyznaczone i wpisane do umowy
jako osoby nadzorujgce lub wspodtpracujgce w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia mogg by¢ zmienione zaréwno przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
Jesli osoby te winny spetniaC okreslone wymagania to strony to potwierdzg w
sposob przewidziany w SWZ. Jezeli osoby te nie muszg spetnia¢ okreslonych
wymagan to ich zmiana moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym, skutecznym
zawiadomieniu strony przeciwnej. Powyzsza zmiana bedzie wymagata pisemnego
poinformowania i zgody Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcéw - podmiotow trzecich, na
zasobach, ktorych Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkow udziatu
w postepowaniu pod warunkiem, ze kolejny Podwykonawca lub sam Wykonawca
wykaze spetnianie warunkéw w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego na
etapie postepowania o zamodwienie publiczne.

gdy Wykonawcg jest konsorcjum firm, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podmiotu
wchodzgcego w sktad konsorcjum, pod warunkiem, ze nowy podmiot przystepujgcy
do konsorcjum lub podmioty pozostate po ustgpieniu jednego z konsorcjantéw,
spetniajg warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg w stosunku do nich
podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pocigga za sobg innych
istotnych zmian umowy,

gdy Wykonawcg sg przedsigbiorcy prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg w formie
spotki cywilnej, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wspolnika spotki cywilnej, pod
warunkiem, ze nowy wspolnik lub wspdlnicy pozostali w spétce po ustgpieniu
jednego ze wspolnikow, spetniajg warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg
w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pocigga za
sobg innych istotnych zmian umowy.

. Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany w umowie, pod warunkiem, ze bedg one

dozwolone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2-4, ust. 2 ustawy PZP.

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich

okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do
dotozenia nalezytej starannosci i dziatania wedtug ich najlepszej wiedzy w celu
wykonania niniejszej umowy.

. Wszystkie zawiadomienia, zgdania oraz inna korespondencja dokonywana na

podstawie niniejszej Umowy bedg sporzadzane na piSmie i doreczane drugiej
Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym Ilub
przesytkg kurierskg albo tez pocztg e-mail.

. Zawiadomienia dokonane w sposob okreslony ust. 5 niniejszego paragrafu beda

uwazane za dokonane z chwilg doreczenia, a w przypadku zawiadomien
przestanych faksem doreczenie uwaza sie za dokonane z chwilg potwierdzenia ich
odbioru przez drugg Strone. Réwnoczesnie Strony ustalaja, iz w razie nieodebrania
przez Strone poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesytki nastepuje
skutek doreczenia. Kazda ze Stron moze zmieni¢ swoOj adres poprzez
zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposéb okreslony powyzej.

. Strony uzgadniajg, iz osSwiadczenia/zawiadomienia dotyczgce wypowiedzenia lub

odstgpienia od niniejszej umowy, bedg sktadane wylgcznie w formie pisemnej
doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem
poleconym lub przesytkg kurierskg pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku zmiany przez ktdrgkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu lub

adresu e-mail, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pismie. Powiadomienie
takie nastgpi najpdzniej w dniu poprzedzajgcym takg zmiane. W przypadku braku
powiadomienia o takiej zmianie - wystanie korespondencji na dotychczasowy adres
bedzie uwazane za doreczone.
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§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

. W przypadku nalezytego wykonania robét 70% tego zabezpieczenia zostanie
zwolnione w ciggu 30 dni po koncowym odbiorze robot, potwierdzonym protokotem
odbioru robot, o ktorym mowa w § 7 niniejszej umowy i uznaniu robét przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, a pozostata czesS¢ tj. 30% zostanie
zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady wykonanych robdét,
ktory wynosi ... miesiecy od daty odbioru koncowego robdét.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o0 Kkoszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji banku za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia Iub niewniesienia nowego
zabezpieczenia na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia
forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w specyfikacji warunkow zamowienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca powiadomi na pismie
Zamawiajgcego.

. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 5-6 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w
formie aneksu.

. W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przedstawi¢ odpowiednio zmienione gwarancje nalezytego wykonania
umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcenia z
wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich sum oraz do zrealizowania gwaranciji tak,
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aby uzyska¢ sumy tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci i na czas okreslony w umowie.

§12
Zatrudnienie na umowy o prace

1. Zamawiajgcy zgodnie z zapisami art. 95 Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
nastepujgce czynnosci:

a. wykonywanie prac zwigzanych z korytowaniem, mechanicznym plantowaniem,
realizowanych przez operatora koparki, spychacza;

b. wykonywanie prac zwigzanych z zageszczaniem podbudowy i nawierzchni
realizowanych przez operatora walca;

Zamawiajgcy uzna w/w wymog za spetniony w razie osobistej realizacji czynnosci

wchodzgcych w sklad przedmiotu zamdwienia przez wykonawce lub

podwykonawce.

2. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany bedzie ztozy¢ oswiadczenie o zatrudnieniu oséb, o ktérych mowa w
ust. 1 na podstawie umowy o prace, a w uzasadnionych przypadkach przedtozy¢ do
wgladu:

g—akopie umow o prace (zanonimizowane za wyjgtkiem imienia i nazwiska
pracownika) zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami
wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej,

— dokumenty potwierdzajgce optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace wraz z informacjg
o liczbie odprowadzonych skfadek, ktére bedzie mogto przyjg¢é postaé
zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS,

- zanonimizowane (za wyjgtkiem imienia i nazwiska pracownika) dowody
potwierdzajgce zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen
(zgtoszenie do ZUS).

W tym celu Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od

pracownikdw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o

ochronie danych osobowych

3. Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 2 w stosunku do pracownikow wykonujgcych czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace
oraz bedzie skutkowac:

a) naliczeniem kar umownych w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudniania oséb swiadczgcych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby tygodni w okresie realizacji
umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe,
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b) zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy
0 prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1
ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawng.

4. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce
przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikaciji
tozsamosci Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy uczestniczgcego w realizaciji
przedmiotu umowy.

§13
Informacja o ochronie danych osobowych

1. Administratorem danych ujawnionych w niniejszej umowie przez Wykonawce jest
Nadlesnictwo Wista z siedzibg: Czarne 6, 43-460 Wista, adres internetowy:
www.wisla.katowice.lasy.gov.pl

2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do realizacji niniejszej umowy.

3. Petna tres$¢ informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje sie w siedzibie
Zamawiajgcego oraz na jego stronie internetowej. Wykonawca oswiadcza, ze
zapoznat sie z petng trescig klauzuli informacyjne;.

§14
Postanowienia koincowe

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej — pod rygorem niewaznosci — i uprzedniej zgody
Zamawiajgcego przenie$¢ na osobe trzecig zadnej wierzytelnosci wynikajgcej z
niniejszej umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego tj.: Prawa zamodwien publicznych, Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Wykonawca i Zamawiajgcy deklarujg, ze podejma wysitki w dobrej wierze, aby spory
mogace powstaé w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostaty rozwigzane
polubownie w drodze bezposredniej negocjacji.

4. Spory mogace wynikngé w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony
oddajg rozstrzygnieciom sgdom powszechnym, wifasciwym dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach - 1 egzemplarz dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatwierdzam projekt umowy
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Elektronicznie podpisany
przez Andrzej Piotr
Kudetka

Data: 2021.09.08 09:09:38
+02'00'

Nadlesniczy Nadlesnictwa Wista

Sprawdzit:
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Zatgcznik nr ......... do umowy
zn. spr.

LISTA (WYKAZ) PRACOWNIKOW
Dotyczy:

L.p. Pracownik Zakres czynnosci, ktory Wykonawca zamierza
powierzy¢ pracownikowi

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr......... do umowy
zn. spr.

LISTA (WYKAZ) PODWYKONAWCOW

Dotyczy:
L.p. Podwykonawca Zakres czynnosci, ktory Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcy
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 6 do “Wytycznych prowadzenia robot budowlanych
w Panstwowym Gospodarstwie Le$nym Lasy Panstwowe”
wprowadzonych Zarzgdzeniem nr 48/2020 z dnia 1 wrze$nia 2020 r.

Zatgcznik nr ........ do umowy

Karta gwarancyjna?
obiektu budowlanego wykonanych
robo6t w okresie gwarancji

sporzadzona W dniu .......ceeeeeeeeiiiiiiiiiininne r.
1. Strony:
=10 0 F= AV =T = T3 PSSP
Gwarant zwany dalej WyKOoNaweCa ..........cccccueiiiiiiiiiiiiiiieceeee e
2. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzgdzenia  zawarte w  przedmiocie  umowy  (Umowy)
] S z dnia ...l r. oraz zawartych anekséw nr ............
zdnia ........oooeeees r.

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji zostala okreslona
w Umowie

4. Data bezusterkowego! odbioru koncowego: ........................... r.

5. Ogélne warunki gwarancji jakosci:

5.1 Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot
gwarancji zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe? umowa,
dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi.

5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwaranciji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

5.3 Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwaranciji i rekojmi jest
Zamawiajgcy. Zgtoszenia takie kierowane bedg do siedziby Wykonawcy pisemnie
i telefonicznienanrtel. ......................... .

5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad i usterek ujawnionych po odbiorze korncowym.

6. Okres gwarancji

! Stanowigca integralny zatacznik do umowy/ dokumentacji przetargowej
2 Niepotrzebne skresli¢
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Okres gwarancji WYNOSi .....eeeeessssssses miesiecy na caty przedmiot Umowy, liczgc od
dnia odbioru koncowego lub daty usuniecia usterek i wad. Okres gwarancji jest
jednakowy dla catego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

7. Terminy

7.1 Ustala sie ponizsze terminy i warunki usuwania wad:

— jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami — niezwlocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

— w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale
obu stron, (termin usuniecia usterki oznaczony zostanie w drodze
porozumienia miedzy stronami umowy w przypadkach, kiedy usuniecie usterki
moze by¢ szczegolnie trudne i czasochtonne).

— usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.2 Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw
rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli
Wykonawca wymienit czeS¢ rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci
wymienione;.

7.3 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie bedzie
mogt korzystac z przedmiotu gwaranciji.

7.4 Jesli wada fizyczna elementu budynku o dluzszym okresie gwarancji
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktdrego okres gwarancji juz uptynat,
Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

7.5 Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad
i usterek w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi
do ich usuniecia w terminie okreslonym wyzej, bgdz usunie je nieskutecznie.

7.6 Nie podlegajg usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
— sity wyzszej, pod pojeciem ktérych strony uznajg: stan wojny, kleski zywiotowej,

strajk generalny;

— normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;

— szkdéd wyniktych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegolnie
konserwacji i uzytkowania budynku/ budowli w sposéb niezgodny z instrukcjg
lub zasadami eksploataciji i uzytkowania.

7.7 W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
I Sposobu usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w
dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania budynku do
uzytkowania.

7.8 Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia
wady lub usterki, a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie
pozniej niz w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez
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udzielajgcego gwarancji o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okreslonym
terminie odbioru usuniecia wad przez Zamawiajgcego bedzie rownoznaczne
ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

7.9 Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki
w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady lub
uszkodzenia, ktérych mozna bylo unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniatej wadzie.

7.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Gwarancja a rekojmia

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwaranciji jakosci, Zamawiajgcy moze
wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i usterki obiektu budowlanego /
robot budowlanych. Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien zamawiajgcego wynikajgcych z przepisdw o rekojmi za ujawnione wady
fizyczne robét budowlanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji oraz rekojmi takze
po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego
uptywem.

9. Pozostate ustalenia

9.1 W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

— zmianie adresu lub firmy,

— zmianie 0soOb reprezentujgcych strony,
— ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

— ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

9.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.

9.3. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowg na wykonanie przedmiotu
zamoOwienia, podpisang przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwaranciji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajgcego:
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