POSTUP
verejna sutaz
podlimitna zakazka bez vyuzitia elektronického trhoviska
(prace)

podla zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(dalej len ,,ZVO”)

VYSVETLENIE/DOPLNENIE sutaznych podkladov €. 1

nazov zakazky:

»Zlepsenie technickej infrastruktury pre
obyvatelov MRK v meste Sabinov*
vyhlasenej
vo Vestniku €. 67/2022 — 11.03.2022, zn. 16227- WYP



Ziadosti o vysvetlenie stt'aznych podkladov:

Otazka €. 1:

,U&elom procesu verejného obstaravania je podla nazoru zaujemcu ziskat z trhu najhospodarnejsiu
realizovatefnu ponuku. Sutazné podklady zverejnené v tomto procese by nemali v neprimeranej miere
prendSat’ riziko na Ziadnu zo zmluvnych stran. V spojitosti so skokovym narastom cien stavebnych
materidlov pocas uplynulého obdobia a faktom, Ze mechanizmus Upravy ceny za vykonanie diela v
dosledku zmien nékladov (tzv. valorizacia) nie je v navrhu zmluvy o dielo Ziadnym spdsobom upraveny, a
teda riziko neoCakavanych nakladov ma niest zhotovitel, sa pytame:

a. upravi/doplni verejny obstaravatel navrh zmluvy o dielo o ustanovenia, v ktorych (i) bude cena za dielo
valorizovana prisludnymi indexmi publikovanymi Statistickym uradom Slovenskej republiky a (ii) oSetri
pripad neoCakavaného narastu nakladov pocas lehoty vystavby tak, aby bol pokryty nepredvidatelny
narast cien nakladov vznikajuci v stavebnom sektore a tym zabezpefené podmienky na plynulé a
uspesné dokoncenie diela?

b. respektive, ak bude odpoved na otadzku po a) zaporna, méze verejny obstaravatel pridat do navrhu
zmluvy o dielo: ,V pripade, ak néarast ceny stavebného materialu, alebo iného vstupu zhotovitela
preukazatelne vzrastie o viac ako 15% oproti nakladom z jeho cenovej ponuky, budu tieto
nepredvidatelné naviac naklady dévodom na uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo, ktorym dbjde k
zmene zmluvy® ? Zaujemca pripomina, ze hodnota 15% ma oporu v § 18 zakona o verejnom
obstaravani.

c. KedZe v suvislosti so skokovym narastom cien stavebnych materialov vznika na trhu v jednotlivych
pripadoch aj problém s ich nedostupnostou, zohladni verejny obstaravatel v takomto pripade (po
preukazani pripadnych dopadov) tuto skuto€nost aj do terminov plnenia zmluvy o dielo?”

Odpoved’ na 1a., 1b., 1c.:

Slovensky pravny poriadok, neobsahuje kogentnu pravnu Upravu, ktora by rieSila navySenie ceny diela
podla zmeny ceny surovin a energii, ktoré pripadne v buducnosti mbézu nastat. Mesto Sabinov ako
subjekt samospravy méze vykonavat svoju ¢innost vyluéné podla Normativnych pravnych aktov, ktoré
mu stanovuju kompetencie a pravomoci. Subjekt samospravy taktiez neméze vyuzivat zmluvnu volnost
alebo obchodné zvyklosti tak ako su vyuzivané v sukromnom podnikatelskom sektore a aplikovanim
tychto institutov pravneho poriadku, zniZovat podnikatel'ské riziko svojich zmluvnych partnerov, pripadne
podnikatelské riziko preniest na neurcité skuto€nosti, bez legalnej definicie.

TaktieZ financovanie tejto zakazky bude realizované prostrednictvom OP Ludské zdroje v zmysle Zmluvy
o NFP, C&ize dodatoéné néklady budu neopravnené vydavky, ktoré mesto Sabinov nema k dispozicii
pripadne podliehaju dodato&nému schvéleniu Mestskym zastupitelstvom.

Mame za to, Zze zakon €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v ustanoveniach §18, a nasl. poskytuje dostatoCné dovody pre pripadni zmenu zmluvy,
ramcovej dohody a koncesnej zmluvy pocas ich trvania.

Z tohto dévodu verejny obstaravatel ponechava v platnosti povodny navrh zmluvy.

Otazka €. 2:

Nakolko vo vykaze-vymer nie su zahrnuté poloZzky na archeologicky dohfad po&as vystavby a
archeologicky vyskum v pripade archeologickych nalezov bude zna8at' néklady na vysSie uvedené prace
objednavatefl stavby?

Odpoved:
Predmetom zakazky su poloZky zahrnuté do vykazu vymer, ktory tvori prilohu Sutaznych podkladov.

Otazka €. 3:

Nakolko vo vykaze-vymer nie su zahrnuté polozky na geodetické prace ako vytyCenie objektov a
porealizané zameranie skuto¢ne vykonanych prac domnievame sa spravne, ze tieto prace a s nimi
suvisiace naklady bude zabezpecovat objednavatel diela?

Odpoved:
Predmetom zakazky su poloZky zahrnuté do vykazu vymer, ktory tvori prilohu Sutaznych podkladov.

V PresSove, 31.03.2022

Ing. Peter Luptak, v.r.
osoba vykonavajuca proces verejného obstaravania



