
REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE – BROWN 

FIELD FIĽAKOVO_II, 28310 – WYP Vestník č. 127/2022 - 01.06.2022 

Vysvetlenie súťažných podkladov č. II. (#239027):  

 

Otázka č. 1 

 

V čl. IV Cena diela v bode 5 návrhu ZoD uvádzate, cit.: 

„V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie 

predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky 

požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok.“ 

Vzhľadom na nepredvídateľnosť vývoja situácie na ekonomických trhoch a rastu inflácie žiadame 

verejného obstarávateľa o úprave ustanovenia uvedeného vyššie tak, aby bol v dohodnutej zmluvnej 

cene premietnutý inflačný nárast známy v období k dátume predloženia ponuky. 

Zároveň navrhujeme doplniť ustanovenie zmluvy, v zmysle ktorého bude preukázateľný inflačný nárast 

vyšší ako 3 % v čase fakturácie vo vzťahu k termínu predkladania ponúk považovaný 

za nepredvídateľnú okolnosť v zmysle zákona o verejnom obstarávaní odôvodňujúci zmenu/navýšenie 

ceny Diela. 

 

Odpoveď č. 1 

 

S navrhovanou úpravou nesúhlasíme. 

 

Otázka č. 2 

 

V nadväznosti na vyššie uvedené navrhujeme úpravu ustanovenia čl. IV bod 4 návrhu ZoD nasledovne: 

„Zhotoviteľ je povinný uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa 

Štatistického úradu v prípade podľa čl. IV bod 5 návrhu ZoD, v prípade predĺženia doby realizácie diela 

z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci.“ 

 

Odpoveď č. 2 

 

S navrhovanou úpravou nesúhlasíme. 

 

Otázka č. 3 

 

V čl. bod 5 návrhu ZoD žiadame ustanoviť povinnosť Objednávateľa odovzdať Zhotoviteľovi 

kompletnú projektovú dokumentáciu do 4 kalendárnych dní odo dňa podpisu Zmluvy o dielo. 

 

Odpoveď č. 3 

 

Verejný obstarávateľ zapracoval Vašu požiadavku do čl. II. bod 5. 

 

Otázka č. 4 

 

Vzhľadom na náklady spojené s vystavením a trvaním bankovej záruky žiadame verejného 

obstarávateľa o úpravu ustanovenia čl. V bod 10 návrhu Zmluvy o dielo tak, aby bol Zhotoviteľ povinný 

poskytnúť Objednávateľovi bankovú záruku až ku dňu prevzatia a odovzdania Staveniska, nakoľko 

podľa čl. II bod 2 návrhu ZoD nastane účinnosť zmluvy o dielo až splnením dvoch kumulatívnych 

odkladacích podmienok. 

 

Odpoveď č. 4 

Verejný obstarávateľ zapracoval Vašu požiadavku do čl. V. bod 10., bod 11, zároveň doplnil s tým 

súvisiaci bod 6 do čl. XII. 

 

 

 

Všetky zmeny sú zvýraznené ružovým v Zmluve o dielo - návrh. 


