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									Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie č. 2 na otázky predložené v druhom kole prípravných trhových konzultácií:

Našej spoločnosti boli počas druhého kola prípravných trhových konzultácií predložené otázky uvedené nižšie. Zasielame Vám k nim naše odpovede:

Otázka č. 1 

„V harmonograme je viacero pre nás nejasných skutočností. Spôsob označovania začiatkov a koncov realizácie aktivít. Začiatok realizácie označovať iným spôsobom ako koniec. Napr. Z -
začiatok, K - koniec. Takto to nie je dostatočne zrozumiteľné“

Odpoveď č. 1 

Vo vysvetlivkách k harmonogramu je uvedené:

X znamená začiatok realizácie k prvému dňu v danom mesiaci a/alebo ukončenie realizácie k poslednému dňu v danom mesiaci.


Otázka č. 2 

„Položky bez začiatku a konca realizácie. Do harmonogramu uvádzať iba relevantné položky. Všetky by mali mať špecifikované termíny začiatku a konca realizácie.“

Odpoveď č. 2 

Termíny pri niektorých položkách neboli uvedené z dôvodu nižšej priority pre obstarávateľa alebo z dôvodu že položka integračného rozhrania môže byť potenciálne nahradená priamo funkcionalitou v Platforme.
 
Otázka č. 3 

„Termíny v harmonograme. Harmonogram by mal byť indikatívny aj v zmysle termínov. Začiatok 01/2023 už je teraz minulosťou. Dobrým zvykom je viazať harmonogram na začiatok realizácie (účinnosť zmluvy) plus konkrétne počty mesiacov od tohto dátumu.“
Odpoveď č. 3

Harmonogram je indikatívny, s presnosťou na 1 mesiac. Harmonogram bude naviazaný na platnosť zmluvy (v procese verejného obstarávania).

Otázka č. 4

„V harmonograme predpokladáme, že termíny sa budú posúvať a počítať od podpisu zmluvy.“

Odpoveď č. 4

Áno

Otázka č. 5

„Lehota na realizáciu dátovej analýzy. Jeden mesiac na dátovú analýzu sa u takto rozsiahlych projektov nezvykne zadávať, iba ak sa jedná o rozvojové projekty kedy realizátor už má predošlé znalosti a skúsenosti z pôsobenia v konkrétnom prostredí. Navrhujeme nastaviť dĺžku trvania dátovej analýzy na 2 až 3 mesiace od začiatku realizácie projektu.“

Odpoveď č. 5

Môžeme akceptovať predĺženie dátovej analýzy. 

V nadväznosti na odpoveď číslo 5 naša spoločnosť pridáva aktualizovaný harmonogram na k ostatným dokumentom na tomto linku: 

https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/29581/document/list
Prosíme všetkých záujemcov aby ďalej brali do úvahy len harmonogram aktualizovaný 16.02.2023

 
image1.wmf

