Obec Bystré

Rekonstrukcia zédkladnej technickej infrastruktury v obci Bystré
Zakazka zadavana podla §117 -prace

Sut'azné podklady

ZMLUVA O DIELOGC. ....... (doplni zhotovitel)
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov

ClL 1
Zmluvné stran
1.1 Objednavatel’ '

Obchodné meno: Obec Bystré
Sidlo: Obecny urad, Sari§ska 98/20, 09434 Bystré
Zastupeny: PhDr. Dubomir Hreha, starosta obce Bystré
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach technickych: doplni sa pri podpise zmluvy
1CO: 00332275
DIC: 2020640886
Bankové spojenie: doplni sa pri podpise zmluvy
IBAN: doplni sa pri podpise zmluvy
Telefon: +421 574452144
Fax: +421 574452144
E — mail: ocu.bystre@slovanet.sk
www. obecbystre.sk

1.2 Zhotovitel
Obchodné meno:
Sidlo:
Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Bankové spojenie:
1CO:
DIC:
1CO DPH:
Telefon:
Fax:
E — mail:
Zapisany

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zédkona ¢. 343/2015 Z. z.
o0 verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,zakon o verejnom obstaravani‘‘). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup
verejného obstaravania — zakazka s nizkou hodnotou - podla 117 zakona €. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Cl.2
Predmet plnenia
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Obec Bystré

Rekonstrukcia zédkladnej technickej infrastruktury v obci Bystré
Zakazka zadavana podla §117 -prace

Sut'azné podklady

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby RekonStrukcia zdkladnej technickej
infra$truktiry vobci Bystré zhotovitelom pre objednavatela. Dielo  RekonStrukcia
zakladnej technickej infrastruktury v obci Bystré bude financované zo zdrojov Opera¢ného
programu Dudské zdroje, nazov projektu RekonsStrukcia zakladnej technickej
infras$truktiry v obci Bystré, kéd Vyzvy OPLZ-P0O6-SC611-2021-2 a vlastnych zdrojov
objednavatel’a.

Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit pre objednavatela dielo vo vlasthom mene, na svoje
nebezpedenstvo v dojednanom &ase a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa
zavazuje zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu, v zodpovedajucej kvalite.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo
dohodnuta cenu podl'a platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktor¢ st na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

CL3
Rozsah a sp6sob plnenia a splnenia

Prace, ktoré s predmetom tejto zmluvy a s potrebné pre zhotovenie diela podl'a ¢lanku 2. bod
3.2.1 budu vykonané na zaklade :

a) tejto podpisanej zmluvy o dielo,

b) sutaznych podkladov na vyber zhotovitela,

c) projektovej dokumentacie (Priloha €. 1 stitaznych podkladov na vyber zhotovitel'a),

d) sthrmného polozkového rozpoctu (Priloha €. 1 tejto zmluvy),

¢) Oznamenia Specialneho stavebného tiradu ¢. 11/2022-002 (Priloha ¢. 5 tejto zmluvy)

Stavebné prace vratane montaze potrebné na zhotovenie diela podla ¢l. 2, bod 2.1 budu
vykonané v rozsahu prilohy ¢. 1 Stuhrnny polozkovy rozpocet tejto zmluvy o dielo.

Ostatné Casti plnenia predmetu zmluvy
3.3.1. Dodanie kompletnych dokladov tykajucich sa realizacie stavby a jej kvality v dvoch
vyhotoveniach.

Sposob splnenia predmetu zmluvy

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a v¢as si zhotovitel’ splni :

34.1. Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.2 zrealizovanim predmetného diela podpisanim
preberacieho protokolu, bez vad anedorobkov braniacich uZivaniu a splnenim
pripadnych podmienok uzivania tykajicich sa predmetu tejto zmluvy a to v termine
dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.3 protokolarnym odovzdanim objednavatelovi
v jeho sidle a to v rozsahu, termine a po¢te vyhotoveni dohodnutych touto zmluvou.

ClL4
Cas a miesto plnenia

4.1 Lehota realizacie diela:
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Rekonstrukcia zédkladnej technickej infrastruktury v obci Bystré
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Sut'azné podklady

Lehota odovzdania staveniska: do 10 dni odo diia icinnosti zmluvy

Lehota zacCiatku realizacie: defi bezprostredne nasledujuci po dni odovzdania staveniska
zhotovitePovi (ako uspesnému uchadzacovi)

Maximalna lehota realizacie zakazky: do 180 dni odo dia lehoty zaciatku realizacie, do lehoty
plnenia sa nepocita obdobie roka od 15.11. do 15.03..

Zhotovitel' je povinny bez meSkania informovat’ objednavatela o vzniku udalosti, ktora brani
alebo st'azuje realizaciu diela, s dosledkom omeskania doby vystavby dohodnutej touto zmluvou.
V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim z dovodov spocivajucich na jeho strane viac
ako 30 dni, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.

Na prevzatie staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a najneskor 3 dni pred lehotou, ktort uréi
objednavatel na toto prevzatie staveniska. Tuto skutoCnost oznami objednavatel e-mailom
zhotovitel'ovi na adresu uvedent1 v tejto zmluve o dielo v ¢lanku L.

Miesto plnenia: PreSovsky samospravny kraj, okres Vranov nad Toplou, parcely ¢. C-KN
1239/1 a 858/5 zap. v LV ¢&. 941 nachadzajucej sa na ulici Hamzovej, na pozemku parec. ¢. E-
KN 1883/3 a na pozemku parc. ¢. E-KN 1883/5 zap. v LV ¢. 1458 v k. u. Bystré..

CL5
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle §3 zék. ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch ako cena maximalna.

Cenu je mozné zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni §
18 zakona ¢. 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskorsich zmien a doplnkov a v
pripade zmeny sadzby DPH zdkonom.

Cena diela je:

Cenabez DPH ..., eur
DPH 20 % = e eur
Celkova cena diela eur
SIOVOIM ..eivieiiiiieeiiesieeseeieeeeereereeseeaeeseenseennes eur
Sthrnny polozkovy rozpocet vratane vedlajSich rozpoctovych nakladov stavby, kompletaénej

¢innosti a doplnkovych nakladov vratane krycieho listu rozpoctu, tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy
o dielo a je pre vymedzenie predmetu zaviazny.

V kalkulacii ceny diela st zahrnuté podl'a potreby aj naklady na odvoz odpadov vratane poplatku
za skladku, telefon, docasné uzivanie verejnych komunikacii, poplatky za vytyCenie PIS
(vodovod, elektrické vedenie, telekomunikaéné vedenie), vytyCenie stavby, vytyCenie
inzinierskych sieti, zriadenie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, porealiza¢né
zameranie, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie, naklady na straZenie staveniska
a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby pocas realizacie, kompletacna
¢innost’, skusky, revizie a merania kontroly kvality prac a pod.

Cena uvedend v bode 5.2 pokryva cely zmluvny zavézok a vsetky nalezitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umoznia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.
CL6
Platobné podmienky
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Rekonstrukcia zédkladnej technickej infrastruktury v obci Bystré
Zakazka zadavana podla §117 -prace

Sut'azné podklady

6.1 Zhotovitel’ uplatiiuje narok na thradu prac a dodavok podl'a zmluvy. Fakturu - danovy doklad je
mozné vystavit’ v hodnote min. 40 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 40 % hodnoty diela musi byt
prestavané.

6.2 Zhotovitel’ musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym spoésobom. Faktira musi byt’ zostavena
prehl’adne a pritom musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stilade s ocenenym
popisom prac podl'a zmluvy. Sucast’'ou je vykaz skuto¢ne vykonanych mnozstiev. Vykaz
vykonanych mnozstiev musi byt potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela, pripadne d’al$imi
pisomne poverenymi osobami.

6.3 Zhotovitel’ predlozi objednavatel’'ovi do 3 pracovnych dni pred vystavenim Ciastkovej faktury
na vecnu kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesacny vykaz vykonanych mnozstiev prac a
dodavok. Objednavatel overi ich spravnost’ v lehote do troch dni od obdrzania podpisom
opravneného pracovnika. Na zaklade takto overeného vykazu bude zhotovitel’ opravneny vystavit’
faktaru.

6.4 Objednavatel’ sa zavdazuje uhradzat zhotovitel'ovi takto vystavené faktiry za uplynuly mesiac
v lehote splatnosti 60 dni od ich obdrzania. Zhotovitel nemo6ze voci objednavatelovi uplatnit’
sankcie, pokial’ oneskorenie thrady bolo sposobené bankou objednavatel’a.

6.5 Faktary musia mat’ predpisané nalezitosti podla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. v zneni noviel a
priloZzené doklady umoziujuce posudit’ opravnenost fakturacie. Faktiry budi predkladané v
siedmych vyhotoveniach pre objednavatela.

Nalezitosti faktar :

a) oznacenie “faktira” a jej Cislo,

b) identifikaéné udaje objednavatel’a a zhotovitela (ICO, DIC, sidlo),registracia
¢) oznacenie banky a ¢islo Gétu, na ktory sa ma platit,

d) ¢islo zmluvy a oznacenie fakturovanej Casti diela,

e) den vystavenia a odoslania faktary a lehotu jej splatnosti, fakturacné obdobie,
f) fakturovand suma,

g) nalezitosti pre tcely dane z pridanej hodnoty,

h) objednavatel'om potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok v siedmych
vyhotoveniach,

1) peciatka a podpis.

6.6 Ak zhotovitel' doruc¢i nespravne vyhotovenu, alebo neuplnu faktiru alebo pripojené doklady,
objednavatel’ je opravneny fakturu vratit. V takom pripade plynie nova lehota splatnosti faktuary.

6.7 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zmenit’ cenu dohodnutu v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavky, ktoré vznikn(i z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné
postupit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit’ zalozné pravo na tieto pohl'adavky, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ nie je v omeskani s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4
tejto zmluvy po dobu, po ktortt nemohol svoju povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na
strane zhotovitel'a. V tomto pripade sa doba uvedena v ods. 6.4 predlZzuje o tito dobu.

6.10 Cena dicla bude z(Ctovana v kone¢nej faktire vystavenej zhotovitelom po splneni zmluvnej
dodavky. Konecna faktira bude v sume min. 10% z ceny diela. Pravo vystavit' konecnt fakturu
vznika po odovzdani diela a odstraneni poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotovitel
zaSle objednavatel'ovi kone¢nu faktiru doporuCenym listom v siedmych vyhotoveniach, ktora
uhradi objednavatel’ do 60 dni od jej dorucenia.
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Obec Bystré

Rekonstrukcia zédkladnej technickej infrastruktury v obci Bystré
Zakazka zadavana podla §117 -prace

Sut'azné podklady

6.11Prace, ktoré zhotovitel’ vykona bez prikazu objednavatel’a alebo odlisne od dohodnutého rozsahu,
nebudu uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutej lehote alebo po
tejto lehote mozu byt’ odstranené na jeho naklady.

CL7
Zarucéna doba — zodpovednost’ za vady

7.1 Dielo $pecifikované v ¢l. 2 ods. 2.1 zmluvy sa povazuje za ukoncené jeho odovzdanim a prevzatim,
o ¢om sa spiSe pisomny protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt
podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.2 Zhotovitel' vyhlasuje, ze predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 ma pozadovanu akost,
mnozstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve, platnych pravnych
predpisov, STN, a ostatnych predpisov.

7.3 Zarucna doba na predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov, na technické
zariadenia je zarucnd doba podla urenia vyrobcom a  zafina plynut diom odovzdania diela
zhotovitelom. O odovzdani predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 sa spiSe protokol
o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.4 Ak zhotovitel' porusi povinnosti ustanovené v ods. 7.2, ma predmet zmluvy vady. Za vady
predmetu zmluvy sa povazuje aj vyhotovenie iného diela, nez ur€uje zmluva, a vady v dokladoch
potrebnych na uZivanie diela ako aj pravne vady.

7.5 Oznamenie vad predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 (reklamacia) musi byt’ vykonané
len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a
popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznavaju sa :

1. zjavné vady, tj. vady, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit' odbornou prehliadkou pri
preberani predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 . Musia byt’ reklamované zapisanim
v protokole o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy s uvedenim dohodnutych terminov ich
odstranenia,

2. skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati predmetu zmluvy
Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 a vyskytnu sa v zaru¢nej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel je povinny
reklamaciu odstranit’ do 3 pracovnych dni po jej obdrzani .

7.6 Zhotovitel' je povinny vyhotovit' pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny
podpismi oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.

7.7 Pocas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie az po odstranenie vady neplynie zaru¢na doba.

7.8 Naroky objednavatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v platnom zneni, v takomto pripade objednavatel moze:
a) pozadovat’ odstranenie vad dodanim casti diela za vadnu cast’ diela, dodanie chybajice;j
Casti diela a pozadovat’ odstranenie pravnych vad,
b) pozadovat’ odstranenie vad opravou diela, ak su vady opravitelné,
¢) pozadovat’ primerant zlavu z dohodnutej ceny diela alebo
d) odstapit’ od zmluvy.

CL8
Podmienky vykonania diela
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Sut'azné podklady

8.1 Dielo zrealizuje zhotovitel' s odbornou starostlivostou v sulade so sutaznymi podmienkami
objednavatela danymi v sutazi na vyber zhotovitela diela, ponuky zhotovitel'a, podla
vypracovanej projektovej dokumentacie, podmienok tejto zmluvy, v sulade s poziadavkami
vyplyvajicimi z povoleni, vstlade s platnymi technickymi normami, platnymi pravnymi
vSeobecno zavdznymi predpismi ako i s poZiarnymi a bezpe¢nostnymi predpismi a v§eobecne
zavaznymi nariadeniami platiacimi pre dant lokalitu a zhotovite]  bude pozadovat’ pocas
plnenia zmluvy vSetky povolenia, opravnenia, licencie a certifikaty potrebné na plnenie
predmetu zmluvy

8.2 O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

8.3 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sicasne so staveniskom:
a) kopiu stavebného povolenia,
b) potvrdi skladku odstraneného materialu navrhnutt zhotovitel'om,
¢) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spdsob merania a Gc¢tovania odberov
zhotovitela.
Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska podla dohody s objedndvatelom a zabezpeci
vidite'né oznacenie stavby, zabezpeci prijazd a vyjazd na stavenisko podla platnych nariadeni
v danej lokalite.

8.4 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (vratane samostatnej kancelarie
s telefobnom) zabezpeCuje zhotovitel. Vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska su sucast’ou ceny predmetu zmluvy.

8.5 Zhotovitel’ zodpoveda za ¢istotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a odvaza
zo staveniska zeminu ainy odpad aza poriadok abezpeCnost na stavbe. Pripadné Skody
z poruSenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi a uspokoji naroky tretich osob.

8.6 Zhotovitel’ uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov, vratane telefonu.

8.7 Zhotovitel’ do 14 dni po odovzdani diela zabezpeci zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia
staveniska a pripadného nepotrebného materialu.

8.8 Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaliek v stvislosti s priecbchom prac v stlade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel’.

8.9 Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky
¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti a nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko na stavbe, ktora je predmetom
zmluvy a tiez zabezpecit’ plnenie povinnosti zamestnavatel'a na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci na stavenisku v stilade s tymto nariadenim.

8.10 Zhotovitel' moze vykonat' dielo este pred dojednanym Casom.

8.11 Zodpovednost’ za $kody na predmete zmluvy Specifikovanym v ¢l. 2 ods. 2.1 prechadza na
objednavatela diiom podpisania protokolu o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy oboma
zmluvnymi stranami.

8.12 Objednavatel’ pri zadavani tejto zakazky v sulade s ustanovenim § 42 ods. 12 zakona o verejnom

obstaravani aplikuje socialny aspekt. Zhotovitel’ je povinny zamestnat’ podla zédkona ¢. 311/2001 Z. z.
(Zakonnik prace) pocas doby realizacie stavebnych prac minimalne dve osoby splnajuce kumulativne
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nasledovné predpoklady:

a) patri k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) je nezamestnana, pricom uprednostnena bude dlhodobo nezamestnana osoba.
8.13 Na ucely tejto Zmluvy sa za nezamestnani osobu z prostredia MRK povazuje aj osoba z
prostredia MRK, ktora bola za poslednych 24 kalendarnych mesiacov nezamestnana asponn 60
kalendarnych dni. Pri hladani vhodnych uchadzaGov o zamestnanie spihajicich kumulativne
predpoklady podla bodu 8.12, pism. a) a b) poskytne objednavatel’ zhotovitel'ovi stavebnych prac
potrebnd stéinnost’ spoéivajiicu v predloZeni zoznamu os6b, ktoré tieto predpoklady spiiiaji. Splnenie
predpokladov uchadzacmi o zamestnanie podl'a bodu 8.12, pism. a) a b) vyssie sa preukaze Cestnym
vyhlasenim uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej rémskej komunite
(podmienka podla bodu 8.12, pism. a) a relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukaze, ze uchadzac o
zamestnanie je nezamestnany napr. potvrdenie prislusného Uradu prace o zaradeni uchadzaca do
evidencie uchadzacov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podla
bodu 8.12, pism. b). Ak zhotovitel' stavebnych prac nevyberie zo zoznamu osob predlozen¢ho
objednavatelom vhodného uchadzaCa o zamestnanie, je zhotovitel' stavebnych prac opravneny
zamestnat’ iné osoby spiiiajice kumulativne predpoklady podla bodu 8.12, pism. a) a b). Zhotovitel
stavebnych prac na preukdzanie splnenia povinnosti zhotovitela stavebnych prac zamestnat
minimalne dve osoby, spifiajuce predpoklady podla bodu 8.12, pism. a) a b), sa zavizuje predlozit’
dokumenty preukazujtcich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a pod.,
vratane ¢estnych prehlaseni uchadzacov o zamestnanie, potvrdenia z prislusného uradu prace, sthlasov
uchadzacov o zamestnanie so spracovanim osobnych tdajov a pod.)..Zmluvna povinnost’ zhotovitel'a
stavebnych prac tykajuca sa zabezpetenia zamestnania minimalne dvoch os6b, spiiiajucich
kumulativne predpoklady uvedené v bodu 8.12, pism. a) a b) bude povazovana za splnenu, ak dojde k
zamestnaniu tychto osob pocas celej doby realizacie stavebnych prac.
8.14 Zoznam subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe ¢. 4. Zhotovitel' v prilohe ¢. 4 k tejto zmluve
uvedie udaje o vSetkych znamych subdodavatel'och.
8.15 Kazdy subdodavatel musi preukazat splnenie podmienok ucasti tykajicich sa osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani v zneni neskorsich
zmien a doplnkov vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktori bude realizovat v subdodavke.
Zaroven subdodavatel’ musi preukazat’ splnenie podmienky ucasti tykajucej sa osobného postavenia
podla § 32 ods. 1 pism. f) zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani v zneni neskorSich zmien
a doplnkov a nesmie u tejto osoby existovat’ dovod na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. f) zakona ¢.
343/2015 o verejnom obstaravani v zneni neskorSich zmien a doplnkov (konflikt zaujmov nemozno
odstranit’ inymi u¢innymi opatreniami). V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi
objednavatelom a zhotovitelom je povinny zhotovitel' najneskoér v den, ktory predchadza dnu, v
ktorom ma zmena subdodavatela nastat’ ozndmit’ objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a a uviest’ jeho
tidaje. Novy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. )
zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani v zneni neskorSich zmien a doplnkov vo vztahu k tej Casti
predmetu zakazky, ktort bude realizovat’ v subdodavke. Zaroven novy subdodavatel’ musi preukazat’
splnenie podmienky ucasti tykajucej sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. f) zakona ¢.
343/2015 o verejnom obstardvani v zneni neskorSich zmien a doplnkov a nesmie u tejto osoby
existovat’ dovod na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. f) zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani
v zneni neskorSich zmien a doplnkov (konflikt zdujmov nemoZzno odstranit inymi ucinnymi
opatreniami).
8.16 V pripade zmeny subdodavatel'a, ak tento subdodavatel méa povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora, musi byt vtomto registri partnerov verejného sektora zapisany
najneskor ku dnu zmeny subdodavatel’a.
8.17 Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni

§ 18 zakona 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskor§ich zmien a doplnkov.
Zmena zmluvy musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavreta pisomne.
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8.18 Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:
8.18.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.

8.18.2 Zhotovitel' v Iehote do 10 pracovnych dni odo dna doru¢enia poziadavky na zmenu zmluvy
respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatel'om.

8.18.3 V pripade, ze dojde k navysSeniu rozsahu prac z dovodu nepredvidate'nych okolnosti, tak sa ich
cena urci:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom ponukovom rozpocte stavby k
zmluve bude zachovana ich jednotkova cena
b) pri polozkach nenachadzajticich sa v prilozenom rozpocéte, ale obsiahnutych

v cenniku CENKROS budi cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené
smerom dole o % vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi zmluvnou cenou
a rozpoctovou cenou z projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia.

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte a ani v cenniku
CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel' pripravi
kalkulaciu obsahujucu rozbor jednotkovych cien podl'a kalkulaéného vzorca:
priamy material
priame mzdy
Ostatné priame naklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)

Vyrobna rézia zo zakladne 2 + 3
Spravna rézia zo zékladne 2 + 3 + 4
Vedlajsie rozpoc¢tové naklady + kompletiza¢na ¢innost’
Zisk zo zakladne 2+ 3 +4+5+6
Jednotkova cena spolu:
Priamy material:
cena bude dolozena prisluSnym ucétovnym, alebo inak overitelrnym dokladom
s dopocitanim obstaravacich nakladov (plati aj pre Specifikécie).
Priame mzdy:
Budu pouzité tarifné mzdy pre prislusnit profesiu a tarifni triedu Zhotovitel'a
upravené o nezaru¢enu ¢ast’ mzdy v uréenej vyske.
Ostatné priame naklady:
Odvody zo mzdovych ndkladov podla S$tatom vydanych predpisov v Case
spracovania ceny, sadzby stroj hodin budu podla cennikov firmy CENEKON (v
pripade, ze cenniky nebudi obsahovat pouzity stroj, predlozi dodavatel
individualnu kalkulaciu strojhodiny), v pripade prendjmu podkladom bude prislusna
faktura prenajimatel’a, resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nakladov:
(podl’a skuto¢nych rezijnych nakladov firmy)

- vyrobna rézia HSV % doplni uchadzac

- vyrobna rézia PSV % doplni uchadzac

- spravna rézia HSV % doplni uchadzac

- spravna rézia PSV........ % doplni uchadzac
- VRN........ % doplni uchadza¢ — musi byt aj v stlade s ponukou (navrh
ceny VRN)

- Kompletizacna prirazka % doplni uchadza¢ - musi byt aj v sulade
s ponukou (navrh ceny Kompletizacna prirazka)
- zisk......... % doplni uchadzac

8.18.4 Prace, ktoré Zhotovitel' vykonal bez zadania, ktoré je pisomne

potvrdené Objednavatel'om, alebo bez Objednavatelom pisomne schvalenej cenovej ponuky,
alebo v dosledku svojvoI'ného odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednavatel’ zaplatit’.
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8.18.5 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dna dorucenia ocenenia
zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu pozadovanej zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
V pripade, Ze Objednavatel’ sthlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavreta zmena zmluvy

8.18.6 Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu za podmienok
uvedenych v ¢lanku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na zdklade zmeny zmluvy a
Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitelovi uhradit v sulade
s podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.

8.18.7 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne
Objednavatel'om ma vplyv na lehotu plnenia, s zmluvné strany opravnené pristupit’ ku zmene
lehoty plnenia.

8.18.8 V pripade, Ze zmenu zmluvy bude pozadovat Zhotovitel,

postupuji zmluvné strany analogicky podla bodu 8.18. Naviac prace pozadované zo strany
Zhotovitel'a mézu byt realizované len na zaklade zmeny zmluvy.

8.19 Zhotovitel' najneskdr ku ditu prevzatia staveniska bude mat’
uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu sposobent pri vykone povolania alebo uzatvorené
poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatel'a pocas celej doby realizacie zakazky v minimalnej
vyske zmluvnej ceny (cena s DPH). Ttto skutoCnost’ zhotovitel' preukaze pri prevzati staveniska
képiou dokladu, ktora potvrdzuje skutoénost uvedeni v prvej vete. NepredloZenie
poZadovaného dokladu sa bude povaZovat’ za vazne porusenie zmluvnych podmienok.

8.20 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecovat realizaciu diela vyuzitim stavbyvediceho s opravnenim v
risluSnom stavebnom odbore,

2 ). Stavbyvedci je povinny byt na stavbe
v dlzke min. 50 % z celkovej lehoty realizacie diela.

CL9
Zmluvné pokuty

9.1 V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim diela Specifikovaného v ¢l. 2 ods. 2.1 v termine
urcenom Vv ¢l. 4 ods 4.1 m6zZe objednavatel’ uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy
dent omeskania z ceny diela $pecifikovanej v €. 5 ods 5.2.

9.2 V pripade omeskania objednavatela s uhradou ceny diela Specifikovanej v €l. 5 ods. 5.2 v termine
Specifikovanom v ¢l. 4 ods.4.1 moze zhotovitel' uplatnit’ irok z omeskania vo vyske 0,05 % za
kazdy dent omeSkania z nezaplatenej Casti ceny dicla.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v pripade omeskania zhotovitel'a s odstranenim zjavnych a skrytych
vad v terminoch $pecifikovanych v ¢l. 7 ods. 7.6, objednavatel’ si mdze uplatnit’ zmluvnu pokutu
vo vyske 33,00 € za kazdy den omeskania.

9.4 V pripade nesplnenia uvedenej povinnosti v bode 8.12 je zhotovitel povinny =zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 80,00 eur za kazdy den nesplnenia tejto povinnosti
a osobu.

C1. 10
Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotovitel’ bude pri realizacii predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.

zaviazuje sa dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy.
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10.2 Pod vys$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, Zze takato
okolnost’ brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitelovi alebo objednavatelovi,
bude povinna strana zbavena zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné nesplnenie zavézkov
podl'a zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktort pdsobili tieto okolnosti.

10.3 Objednavatel’ mdze odstupit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitel'om, ktory nebol v ¢ase uzavretia
zmluvy zapisany v registri partnerov verejn¢ho sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora.

10.4 Zmluvné strany maji pravo ukoncit platnost zmluvy z dovodov zavazného porusenia
ustanoveni zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran:
10.4.1 vypoved’'ou s 1-mesacnou vypovednou lehotou
alebo
10.4.2 odstapenim od zmluvy.

10.5 Vypovedna lehota zacina plynut’ prvym diiom nasledujuceho mesiaca po doruceni vypovede
druhej zmluvnej strane.

10.6 Za zavazné porusenie zmluvy sa povazuje:
- prekrocenie lehoty splatnosti faktir objednavatelom o viac ako 45 dni,
- prekrocenie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢l. 4 o viac ako 30 dni,
- neprevzatie staveniska zhotovitel'om v lehote uvedenej v ¢l. 4 zmluvy.

10.7 V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dovodov na strane
objednavatel’a, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skuto¢ne vynalozené naklady.

Cl 11
Zaverecné ustanovenia

11.1 Zmluva nadobtda platnost’ dhiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

11.2  Zhotovitel stihlasi so zverejnenim tejto zmluvy na internetovej stranke objednavatela. Tato

zmluva ucinnost’ nadobudne nasledujtci deni po jej zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.
Tato skutocnost’ ozndmi objednéavatel’ e-mailom zhotovitel'ovi na adresu uvedenu v zmluve o
dielo v ¢lanku 1. Zmluva nadobuda uc¢innost’ po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v
tom, ze dojde k schvaleniu procesu verejného obstaravania poskytovatelom nenavratného
finan¢ného prispevku. V pripade neschvalenia procesu verejného obstaravania poskytovatel'om
nenavratné¢ho finan¢ného prispevku, si zhotovitel' vyhradzuje pravo vyuzit' institit odkladacej
podmienky a nasledne zmluvu anulovat’. Schvalenim procesu verejného obstaravania sa rozumie
skutonost, Ze verejny obstaravatel’ disponuje kladnym vysledkom expost kontroly verejného
obstaravania.

11.3 Akékol'vek zmeny a doplnky zmluvy sa budu robit’ formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami.

11.4 Pokial’ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako aj
pravne pomery z nej vyplyvajuce, vznikajice a stvisiace, zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zékonnika v platnom zneni.

11.3  Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami v zmysle v§eobecnych zmluvnych podmienok zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnat’ im
vSetku potrebnu sti¢innost’.

11.3.1 Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu a overovania su:

11.3.1.1 Poskytovatel’ nenavratneho finan¢ného prispevku a nim poverené osoby,
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11.3.1.2 Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského orginu a nimi
poverené osoby,

11.3.1.3 Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,

11.3.1.4 Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu

11.3.1.5 Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov

11.3.1.6 Organ zabezpecujici ochranu finanénych zaujmov EU,

11.3.1.7 Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode 11.3.1.1. az 11.3.1.6. v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

11.5  Vsetky spory vyplyvajiuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s fiou, budi zmluvné
strany riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou.

11.6  Zmluva je zavédzna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

11.7  Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych Styri (4) vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel’.

11.8  Zmluvné strany vyhlasujt, ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavreta v
tiesni, alebo za napadne nevyhodnych podmienok a na zaklade suhlasu s fiou ju podpisuju.

1.9  Neoddelitenou stc¢astou tejto zmluvy je priloha:
. 1 - Sthrnny polozkovy rozpocet

. 2 Harmonogram plnenia

. 3 —Zoznam ekvivalentnych poloziek (ak sa uplatiiuje)

OC O O —

. 4 - Zoznam subdodavatel'ov s uvedenim prac

[}

. 5 — Oznamenie Specialneho stavebného uradu ¢. 11/2022-002

[el8

Vo, dha ..ocooeeeeeiiiie V Bystrom, dna ..................

zhotovitel objednavatel’
PhDr. Cubomir Hreha
starosta obce
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PRILOHA C. 4 ZOZNAM SUBDODAVATELOV - VZOR

Obchodné meno, adresa navrhovaného
subdodavatel’a, ICO, idaje o osobe opravnenej
konat’ za subdodavatel’a v rozsahu : meno a Predmet subdodavok
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a
kontakt

Podiel
subdodavok v %

Vo dia ..o, V Bystrom, dna ..................

zhotovitel objednavatel’
PhDr. Cubomir Hreha
starosta obce
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