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MH Teplárenský holding, a.s. 
Turbínová 3, 831 04 Bratislava 

 
Vysvetlenie informácií č. 5  

  
Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávateľovi spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. boli 
doručené žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre verejnú 
súťaž č. VS MAT 3 pre predmet zákazky „Riadiaci systém hlavných technologických 
zariadení v závode Martin“, ktorá bola vyhlásená zverejnením oznámenia o vyhlásení 
verejnej súťaže v Úradnom vestníku EÚ č. S 200 zn. 2022/S 200-570212 dňa 17. októbra 2022 
a vo Vestníku verejného obstarávania č. 225/2022 zn. 43976 – MST dňa 18. októbra 2022 (ďalej 
len „verejná súťaž“), poskytujeme Vám predmetné vysvetlenie. 
 
Otázka č. 1: 
„Podľa odstavca 4.1 bod b) je Zhotoviteľ povinný predložiť realizačnú projektovú 
dokumentáciu (PDD) do 30 dní od účinnosti zmluvy. Podľa nášho názoru je spracovanie 
dokumentácie takto veľkého projektu v 30 dňoch nereálne. Rád by som sa opýtal, či je možné 
bod b) harmonogramu ohľadom dokumentácie upraviť, resp. rozdeliť na dva. Napr. b1) do 30 
dní od účinnosti zmluvy odovzdať Basic Design, b2) PDD (Detail Design) odovzdať do 4 
mesiacov od účinnosti zmluvy. Ostatné body odstavca 4.1 by zostali bezo zmeny.“ 
 
Odpoveď č. 1: 
Obstarávateľ po zvážení pripomienky záujemcu uvádza, že nevyhovuje tejto požiadavke 
záujemcu na úpravu dotknutého ustanovenia 4.1 návrhu zmluvy o dielo. Obstarávateľ má za to, 
že požadovaný termín uvádzaný v dotknutom ustanovení návrhu zmluvy o dielo je reálny. 
 
Obstarávateľ má za to, že záujemca o toto vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie 
ponuky nepožiadal dostatočne vopred, pričom obstarávateľom vyššie poskytnutá odpoveď 
nemení  súťažné podklady a ich prílohy a teda obstarávateľ nepredlžuje lehotu na predkladanie 
ponúk v tejto verejnej súťaži. 
 
V Bratislave dňa 22. novembra 2022 
 
 
 


