ZMLUVA O DIELO
»Novy zdroj tepla a elektriny — plynové motory
a transformator T10 v zavode Zilina“

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi:

Obchodné meno: MH Teplarensky holding, a.s.

sidlo: Turbinova 3, 831 04 Bratislava — mestska ¢ast Nové Mesto

ICO: 36211541

DIC: 2020048580 IC DPH: SK2020048580
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2706 4293 BIC (SWIFT): TATRSKBX

zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, oddiel Sa, vloZka ¢. 7386/B

v mene spolo¢nosti konaju Ing. Marcel Vratny, predseda predstavenstva, a Ing. Lenka Smrekova, FCCA, ¢lenka
predstavenstva

(dalej len ,,objednavatel™)

Obchodné meno:

sidlo:

ICO:

DIC: IC DPH:

IBAN: BIC (SWIFT):

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu ,oddiel ___, vloZka €. .

v mene spolo¢nosti kona/konaju

(dalej len ,,zhotovitel™)
(objednavatel a zhotovitel dalej spoloc¢ne len ,,zmluvné strany”)

takto:

1.1

1.2

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,Novy zdroj tepla a elektriny — plynové motory
a transformator T10 v zavode Zilina“ (dalej len , dielo”). Jedna sa o realizaciu energetického zdroja
na vyrobu tepla a elektriny na technologickej koncepcii dvoch (2) plynovych motorov a ostatného
prislusenstva. Sucastou diela je aj rekonstrukcia distribu¢ného transformatora T10 s dodavkou
nového transformatora s prislusenstvom. Motory musia mat schopnost spalovat zemny plyn aj
s primesou vodika H najmenej de-15 % objemovycha-viae.

Zhotovitel sa touto zmluvou zavizuje vykonat dielo vratane vykonania projektovych a inzinierskych
¢innosti v rozsahu podla tejto zmluvy a objedndvatel sa zavazuje riadne a vcas vykonané dielo od
zhotovitela prevziat a zaplatit zhotovitelovi cenu za dielo podla podmienok stanovenych touto
zmluvou. BliZSia Specifikacia diela je uvedena v prilohach A az E k tejto zmluve, ako aj v nasledovnej
podkladovej dokumentacii:

a) projektova dokumentdcia pre stavebné povolenie DSP , Novy zdroj tepla a elektrickej energie —
Plynové motory a transformator T10“,

b) vykazy vymer,

c) staticky posudok podzemného kolektora,
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1.4

1.5

1.6

1.7

d) detail kdblového kanala,

e) technické podmienky pristupu a pripojenia, pravidla prevadzkovania prenosovej sustavy,
f)  stanovisko EIA — rozhodnutie o posudeni vplyvov na Zivotné prostredie,

g) stavebné povolenie 7890/2022-43513/77/2022/770650104/282-SP,

h) rozsah zaskolenia zamestnancov objednavatela,

h}i) dprava sutaznych podkladov €. 1,

dokumentacia uvedenad v pismenach a) az h) tohto odseku je dostupnd na webovom sidle
objednavatela——— M httn-//docsmhth sk/ZilTep/ZIL 7/Podklady KGl zip
http://docs.mhth.sk/ZilTep/ZIL7/Pr%C3%ADlohy%20k%20ZoD%20final.zip  atvori suast tejto
zmluvy, aj ked' k nej nie je vzhfadom na svoju povahu fyzicky pripojend (dalej len , podkladova
dokumentacia“). V pripade rozporu medzi podkladovou dokumentaciou, touto zmluvou a/alebo
prilohami k tejto zmluve sa uplatni nasledovné poradie prednosti: (1.) tdto zmluva, (2.) prilohy Aa B
k tejto zmluve, (3.) ostatné prilohy k tejto zmluve, (4.) podkladova dokumentacia.

Predmetom tejto zmluvy je dalej vykondvanie servisu aoprav (dalej len ,servis aopravy“)
zhotoveného diela, a to konkrétne kogeneracnych jednotiek (KGJ) (dalej len ,zariadenia®).

Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje pocas doby trvania tejto zmluvy vykonavat servis a opravy
zariadeni za Ucelom zabezpecenia ich nepretriitej abezpecnej prevadzky v prevadzkovych
podmienkach objednavatela za su¢asného splfiania parametrov stanovenych touto zmluvou
a prevadzkovych poziadaviek objednavatela, pricom jednotlivé vykony sa zavidzuje vykonavat
v lehotéach a v rozsahu podla podmienok uréenych prislusSnym vyrobcom zariadenia, touto zmluvou
a podla podmienok vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych
noriem, aj ked' nie su pravne zavazné, a vypracovavanie a priebezné odovzdavanie dokumentacie
o vykonanom a pldnovanom servise a vykonanych opravach na mesacnom zaklade podla podmienok
uvedenych v ¢lankoch 10 aZz 12 tejto zmluvy a objedndvatel sa zavazuje za riadne a véas vykonany
servis aopravy zhotovitelovi zaplatit dohodnutl cenu za servis aopravy podla podmienok
stanovenych touto zmluvou.

V ramci plnenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny vykonat vsetko pre riadne vykonanie diela, a to
bez ohladu na skutocnost, ¢i to je vyslovne uvedené v akejkolvek Easti sutaznych podkladov
vypracovanych objednavatelom v rdmci procesu verejného obstaravania zakazky na vykonanie diela
vratane ich priloh a vysvetleni podanych objednavatelom v procese zadavania zdkazky na vykonanie
diela (dalej len ,sitainé podklady”) a/alebo v tejto zmluve vratane jej priloh a podkladovej
dokumentiacie, ak je to nevyhnutné nariadne vykonanie diela podla tejto zmluvy, vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked’ nie si pravne zavazné, ¢o zhotovitel
s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaloZzenim vsetkej odbornej starostlivosti
mal a mohol vediet, resp. o mohol zistit oboznamenim sa so sttaznymi podkladmi.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, Ze obsah priloh tejto zmluvy vratane
podkladovej dokumentacie a sutazné podklady nie st dokumentaciou v podrobnostiach realizacnej
dokumentdcie. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa riadne oboznamil s touto zmluvou vratane podkladovej
dokumentiacie a sutaznymi podkladmi, ich Uplnost prekontroloval a mal mozZnost overit si vSetky
skutocnosti pred podanim ponuky zhotovitela podanej nim ako uchadzatom v procese obstaravania
zakazky navykonanie diela anim podané vysvetlenia a doplnenia vramci procesu verejného
obstaravania zdkazky na vykonanie diela (dalej len ,ponuka“).

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela v zmysle

podmienok stanovenych objedndvatelom a Ze si mu znadme technické, kvalitativne a iné podmienky
vykonania diela, osobitne zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil:
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1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

a) SirSimi vztahmi na Gzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,
b) umiestnenim inZinierskych sieti na Uzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela.

Zhotovitel vyhlasuje a suhlasi s tym, Ze aj v pripade nepresnosti alebo neulplnosti dokumentacie
vyplyvajucej zo sutainych podkladov atejto zmluvy zhotovitel vykona dielo riadne v sulade
s podmienkami tejto zmluvy, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem tak, aby
technologické zariadenie bolo po vykonani diela spbsobilé plnit poziadavky vyplyvajlce zo vieobecne
zavaznych pravnych predpisov v prevadzkovych a vyrobnych podmienkach objednavatela za
sti¢asného splfiania parametrov stanovenych touto zmluvou, a to za cenu podla &lanku 2 ods. 2.1
tejto zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo vratane servisu a oprav bude realizované pocas prevadzky
ostatnych zariadeni objednavatela, a zavazuje sa po¢as vykonavania diela zabezpecit na svoje naklady
vSetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimalizovania vzniku prekdZzok obmedzujucich,
pripadne ohrozujucich prevadzku objedndvatela a jeho zamestnancov. Zhotovitel zaroven berie na
vedomie, Ze subeZne s vykondvanim diela podla tejto zmluvy m6Zu na zariadeniach objednavatela
prebiehat aj dalSie prace vykonavané tretimi osobami, priom sa zhotovitel zavazuje vykonavat
stavebné a montazne prace na diele, ako aj servis a opravy tak, aby bolo zabezpecené dodrzanie
harmonogramu vykonavania diela, resp. leh6t na vykondavanie servisu a oprav, a sucasne, aby nad
nevyhnutni mieru nedochadzalo k akémukolvek obmedzovaniu vykonavania prac tretich oséb na
inych zariadeniach objednavatela. Z uvedenych dévodov zhotovitel nebude méct namietat
nemoznost riadneho vykonavania diela.

Zhotovitel' je povinny upozornit objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodni povahu
pokynov danych mu objednavatelom na vykonanie diela. Za nevhodné pokyny sa na ucely tejto
zmluvy povazuju aj pripadné nevhodné technické speC|f|kaC|e diela uvedene vpodkladoveJ
dokumentdcii, a to v rozsahu, v ktorom;-&i j o7
v-tejtozmluveajv-sutaznyehpodkladechpokialna nevhodnost pokynov obsiahnutych v podkladovej
dokumentdacii tejto-zmluve a-sitfainych pedkladech-nemohol zhotovitel v postaveni profesionalnej
a skusenej osoby pri vynaloZeni odbornej starostlivosti—~+pestaveni-prefesiondtrejaskdsenejoseby

a privvynalozeni-maximalnehospravodlivo Ziadatelného Usilia predpokladat alebo zistit uz v ¢ase
predloZenia svojejpred—pedanim ponuky preda uzatvorenim tejto zmluvy. Ak nevhodné pokyny

prekazaju vriadnom vykondvani diela, je zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom
rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov objednavatela, pricom sa ustanovenia ¢lanku 7 ods. 7.6
tejto zmluvy pouzZiju rovnako, alebo pisomného ozndmenia, Ze objednavatel trva na vykonavani diela
s pouzitim danych pokynov. Uvedené plati obdobne aj vo vztahu k veciam a dokumentacii pripadne
odovzdanym objedndavatelom zhotovitelovi pre Ucely vykonania diela; pre odstranenie pochybnosti
sa uvadza, Ze objednavatel je zaviazany odovzdat zhotovitelovi len tie veci a dokumentaciu uréené
na vykonanie diela, vo vztahu ku ktorym to tato zmluva vyslovne stanovuje. Ak zZhotovitel nesplnil
povmnostl uvedenév tomto odseku i :

v v zodpoveda za vady diela spOsobené
pouzitim nevhodnvch veci odovzdanych ob|ednavatelom alebo pokynov danych mu
objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su k zhotoveniu
diela potrebné, aze dielo vykond sodbornou starostlivostou na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze si je vedomy skutoénosti, Ze objednavatel bude financovat vykonanie diela
s vyuZitim nendvratného financného prispevku z prostriedkov Modernizacného fondu (dalej len
»prispevok”) a v zostavajucej Casti z vlastnych zdrojov. Vzhlfadom k uvedenému sa okrem iného
zhotovitel zavazuje strpiet vykon kontroly, fauditu alebo iného overovania stvisiaceho s plnenim
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1.13

2.1

2.2

poskytovanym zhotovitelom na zaklade tejto zmluvy, a to kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti
zmluvy o poskytnuti prispevku pre Ucely financovania diela; zhotovitel sa zavazuje v tejto suvislosti
poskytnut prislusnym opravnenym osobam vsetku potrebnu siéinnost. Opravnenymi osobami podla
predchadzajucej vety su:

a) Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky (dalej len ,,SR“) a nim poverené osoby,

b) Slovenska agentura Zivotného prostredia SR a lou poverené osoby,

¢) Ministerstvo hospodarstva SR a nim poverené osoby,

d) Ministerstvo financii SR a nim poverené osoby,

e) Najvyssi kontrolny Urad SR,

f)  Urad vladneho auditu,

g) kontrolné organy Eurdpskej unie (dalej len ,EU*),

h) osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az g) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktami EU,

i)  pripadne dalSie subjekty opravnené na vykon financ¢nej kontroly, audit, vladny audit alebo audit
kontrolnymi organmi EU podla zmluvy o poskytnuti prispevku uzatvorenej objednavatelom ako
prijemcom prispevku alebo podla pravidiel vztahujucich sa na poskytnutd pomoc.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpedi, aby v pripade potreby poskytli prislusni suéinnost podla odseku
1.12 tohto ¢lanku aj osoby, pomocou ktorych bude plnit povinnosti podla tejto zmluvy.

CENA ZA DIELO

Na zéklade dohody zmluvnych strdn sa objednavatel zavazuje zaplatit zhotovitelovi cenu za dielo
v nasledovnom cleneni:

a) cenu za zhotovenie diela — zariadeni vratane ceny za dodavky, montaz, skisky,= uvedenie diela
do prevadzky a za servis a opravy zariadeni vratane dodavky dielov pre servis a oprav zariadeni
do odprevadzkovania 3 000 motohodin (Mth) vratane na kazdom z motorov, vSetkoa v rozsahu
zhotoviteflom skutocne realizovanych vykonov aprac askutocne dodanych zariadeni
a materialov podla oceneného vykazu vymer v podrobnostiach dokumentdcie pre realizaciu
stavby (dalej len ,,DRS"), najviac spolu VO vyske

€, slovom

eur,

b) cenu za servis a opravy zariadeni vratane dodavky dielov pre servis a opravy zariadeni, vSetko
od odprevadzkovania 3 000 Mth do odprevadzkovania 16 000 Mthhedin vratane_na kazdom
z motorov, po realizacii vykonov servisu a oprav, spolu VO vyske

€, slovom

eur.

Cena za servis aopravy sa pre Ucely fakturacie prepocita na 2632 000 Mthhedin delenim

a zaokruhlenim na tri desatinné miesta ako jednotkova cena za servis a opravy na jednu

motohodinu.

Celkova cena za dielo bez dane z pridanej hodnoty [spolu cena podla pismena a) a pismena b) tohto
odseku] nepresiahne sumu €, slovom

eur.
Takto stanovené ceny jednotlivych vykonov, prac a skuto¢ne dodanych zariadeni a materidlov, ako aj
celkova cena za dielo s maximalne, aplikuju sa pocas celej doby vykonavania diela a m6zu byt
zmenené len pisomnou dohodou zmluvnych stran.

Pokial tato zmluva neustanovuje vyslovne inak, v¥ cendch jednotlivych vykonov, prac a skutocne
dodanych zariadeni a materidlov, ako aj v celkovej maximalnej cene za dielo podla odseku 2.1 tohto
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2.3

¢lanku su zahrnuté vsetky naklady a vydavky zhotovitela, ktoré suvisia s vykonanim diela podla tejto
zmluvy, najma:

a) naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou, Udrzbou, zariadenim a vypratanim staveniska,

b) naklady spojené so zabezpe&enim plnenia povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP
vratane OH podla ¢lanku 17 tejto zmluvy,

c) ndklady na energie a média spotrebované pri vykondvani diela,

d) ndklady spojené spracou vnoci, vdioch pracovného pokoja, vnadéasoch as pracou
vykonavanou za stazenych poveternostnych podmienok,

e) naklady spojené s predizenim ¢asu vykondvania diela z dévodov na strane zhotovitela,

f) naklady spojené s predizenim &asu vykondvania diela z dévodov na strane objednavatela
v sthrne nepresahujicom tridsat (30) kalendarnych dni (dalej len ,,def”),

g) naklady spojené svykonanim skiGSok podla tejto zmluvy a-garanénéhe—merania—{vratane
nakladov na zabezpecleniepetrebryeh—médi—nezavistej—eseby; akreditovanej meracej

organizacie na meranie emisii}, naklady na prvotné naplne (olejova naplin motorov, etylénglykol
a inhibitory kordzie v okruhu predohrevu bloku motora) a- naklady s odovzdanim a prevzatim
diela,

h) naklady spojené s vykonavanim zarucného servisu diela, servisu a oprav a dodavkou nahradnych
dielov pre servis a opravy,

i)  naklady bankovych zaruk, zdbezpek a poisteni podla tejto zmluvy,

j)  naklady na projektovu dokumentaciu vratane projektovej dokumentacie zmeny stavby pred
dokoncéenim z dévodu zmien vyvolanych rieSenim ponuknutym zhotovitefom,

k) naklady na zabezpecenie nevyhnutnych opatreni na ochranu prilahlych a susediacich objektov
(stavieb, komunikdcii, akychkolvek inych pléch a ich prislusenstva) k pozemkom, na ktorych sa
vykondva dielo, protiich znecisteniu, poSkodeniu alebo inému znehodnoteniu, ako aj naklady na
uvedenie vSetkych takto dotknutych objektov, bez ohladu na ich vlastnictvo, do pévodného
stavu.

Dodavky energie (elektrina, zemny plyn), médii (demi voda, mocovina) a napini (okrem prvotnych

2324

242.5

naplni) sdvisiace s prevadzkou zhotoveného diela esSte pred jeho prevzatim pocas vykondvania
jednotlivych skusok podla ¢lanku 8 tejto zmluvy bude v nevyhnutne potrebnom rozsahu
zabezpecovat a platit objedndvatel. Naplne zabezpedi objedndvatel podla instrukcii zhotovitela,
ktoré je zhotovitel povinny poskytnut objedndvatelovi dostatocne vopred. Objedndvatel rovnako
zabezpedi a bude platit v nevyhnutne potrebnom rozsahu ¢innost nezavislej osoby na vykonavanie
garanénych skdgok. Ndhradu nakladov vyvolanych netspednymi skigkami alebo inymi prediZeniami
skusok z dévodov nie na strane objedndvatela je objedndvatel opravneny pozadovat od zhotovitela
v cenach platenych objednavatelom.

Ceny podla odseku 2.1 tohto ¢lanku su stanovené bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktoru
zhotovitel vyuctuje podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Ucinnych v ¢ase vzniku danovej
povinnosti.

Na zaklade dohody zmluvnych stran vzhladom na sp6sob zabezpecovania vykonania diela zo strany
zhotovitela zhotovitelovi nevznika pravo na zvysenie ceny za dielo z dévodu zmien diela pocas jeho
vykonavania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatoc¢nych poZiadaviek objednavatela na zmenu
stavebnotechnického riesenia diela a zhotovitel uz v ¢ase predloZenia svojej ponuky mal a mohol
predpokladat s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaloZzenim vsetkej odborne;j
starostlivosti, ze pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonat aj takéto plnenia.

Na zaklade dohody zmluvnych stran cenu diela nie je mozné navysit ani v tom pripade, ak zhotovitel

vykonal chybu pri ocefiovani diela (napr. chybu v scitani, nezaradenie polozky projektu do ceny,
neuplné ocenenie pozadovanych dodavok a prdc, neskontrolovanie vykazu vymer, nedostatocné
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ocenenie nakladov pri obhliadke), v pripade nepochopenia sutaznych podkladov, v pripade
nedostatkov riadenia a koordindcie Cinnosti pri priprave a realizacii diela, ako ani v pripade vlastnych
chyb zhotovitela.

2:62.7 Cena za prace naviac nie je zahrnuta v cene podla odseku 2.1 tohto ¢lanku v zneni v ¢ase jej uzavretia.

Za predpokladu, Ze sa zmluvné strany na prdcach naviac, ktoré maju dopad na cenu za dielo,
dohodndu, uzatvoria pisomny dodatok k tejto zmluve, ktorého stuc¢astou bude rozpocet tykajuci sa
zmien vyvolanych naviac pracami oproti rozpoctu platného do uzavretia prislusného dodatku. Dopad
na cenu za vykonanie diela podla predchadzajicej vety sa urci v pripade dotknutych poloZiek, ktoré
su zahrnuté v rozpocte aplikovatelnom pred uzavretim prislusného dodatku k tejto zmluve, ich
pripoétami a/alebo odpoc¢tami pri zachovani prislusnej jednotkovej ceny. V pripade novych poloZiek
(ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer diela) bude ich jednotkova cena uréend na zdklade podrobnej
kalkulacie nakladov zvy$enej o primerany zisk [§ 2 ods. 3 pism. b) zakona Narodnej rady SR ¢. 18/1996
Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov], pricom sa ale zmluvné strany dohodli na tom, Ze
jednotkova cena nebude vyssia ako jednotkova cena za prislusné prace alebo dodavky podla
v prislusSnom case aktudlnych cenovych databdaz programov pre rozpoctarov spolo¢nosti KROS a.s.,
ODIS, s.r.o. alebo CENEKON, a.s., pokial sa cena prislusnych prac alebo dodavok v tychto databazach

evyve

2-72.8 Zmluvné strany sa zavazuju dohodnut sa vo forme dodatku k tejto zmluve na Uprave ceny za servis

a opravy zariadeni podla odseku 2.1 pism. b) tohto ¢lanku a prislusnej jednotkovej ceny za servis
a opravy na jednu motohodinu v dosledku zmien nakladov (dalej len ,,mechanizmus indexacie”)
podla zmeny vysky Stvrtro¢ného indexu cien priemyselnych vyrobcov (ICPV) podla SK NACE Rev. 2
spolu (tuzemsko a vyvoz) platnému pre Slovensku republiku v kalendarnom $tvrtroku, v ktorom je
poskytovany prislusny servis a opravy, ak knemu nedochadza v omeskani zhotovitela, oproti
referencnému obdobiu, ktorym je kalendarny Stvrtrok, v ktorom uplynula (poslednd) lehota na
predkladanie ponuk vo verejnom obstarani na obstaranie zakazky na vykonanie diela. Uvedeny index
publikuje  Statisticky Grad  Slovenskej  republiky na  svojom  webovom sidle
https://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD SLOVSTAT/sp2058qs/v_sp2058gs 00 00 00 sk.

2.82.9 Pokial tato zmluva nestanovuje inak, zhotovitel nem6ze pozadovat zvysenie ceny za dielo, a to ani

3.

3.1

v dosledku zavedenia novych dani alebo poplatkov v priebehu realizacie diela; ustanovenia tejto
zmluvy upravujice dopady prdc naviac a mechanizmus indexacie nie su tymto dotknuté.

PLATOBNE PODMIENKY

Na zaklade dohody zmluvnych stran bude zhotovitel opravneny fakturovat cenu za dielo podla ¢lanku
2 ods. 2.1 tejto zmluvy nasledovne:

a) Ciastkové platby v rozsahu zodpovedajicom zhotovitelom v prislusSnom kalendarnom mesiaci
skutocne realizovanej Casti diela (zhotovenie zariadeni), najviac viak v sihrne 85 % ceny podla
¢lanku 2 ods. 2.1 pism. a) tejto zmluvy, pricom sa zohladnuju vyluéne Cinnosti a dodavky riadne
uskutocnené, resp. zabudované v mieste vykondvania diela, a to po preukazani ich vykonania,

b) platba na zaklade konecnej faktury, najmenej vo vyske 15 % ceny podla ¢lanku 2 ods. 2.1 pism. a)
tejto zmluvy, a to po odovzdani a prebrati celého diela podla ¢lanku 8 tejto zmluvy, resp. po
riadnom odstraneni vad diela zistenych pri preberacom konani podla ¢lanku 8 ods. 8.6 tejto
zmluvy,

c) platby za vykonany servis aopravy zariadeni od odprevadzkovania 3000 Mth a7 do
odprevdadzkovania 16 000 Mth hedin-vratane na kazdom zariadeni, spolu najviac vo vyske ceny
podla ¢lanku 2 ods. 2.1 pism. b) tejto zmluvy, a to priebezne v mesacnych splatkach pocas doby
vykondvania servisu a oprav vidy po uplynuti prislusného kalenddrneho mesiaca vo vyske
mesacnej splatky urc¢enej ako sucin suctu v danom kalenddrnom mesiaci ubehnutych motohodin

Strana 6z 117



3.2

3.3

34

3.5

3.6

vSetkych zariadeni a jednotkovej ceny za servis a opravy na jednu motohodinu podla ¢lanku 2
ods. 2.1 pism. b) tejto zmluvy stym, 7e prvy krat mdze zhotovitel vystavit faktiru za servis
a opravy zariadeni uskutocnené od odprevadzkovnia 3 000 Mth podla pocitadla motorov najskor
s konecnou fakturou podla pismena b) tohto odseku. Poéet ubehnutych motohodin vsetkych
zariadeni sa urci podla zapisu v denniku.

Fakturovana cena za dielo alebo jeho Cast vratane Ciastkovych platieb ceny za vykonanie diela
a platieb za vykonany servis a opravy bude platend sp6sobom uvedenym vo fakture a bude splatna
v lehote Styridsatpét (45) dni odo dria dorudéenia fakttry objednéavatelovi, pokial zhotovitel preukazal
objednavatelovi poistenie podla ¢lanku 15 tejto zmluvy.

Faktlira musi obsahovat vsetky naleZitosti v zmysle vseobecne zédvaznych pravnych predpisov, odkaz
na tuto zmluvu a tzv. Cislo objednavky vygenerované objedndvatelom pre Ucely interného sledovania
platieb suvisiacich s touto zmluvou (dalej len ,cislo objedndvky“), ktoré objednavatel oznami
zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu po uzatvoreni tejto zmluvy, a jej prilohou musi byt kopia
stavebného dennika preukazujuca vykonanie fakturovanych vykonov, prac, zariadeni, vyrobkov,
materidlov a dokumentacie zodpovedajucich prislusnému milniku, ako aj prehladny supis
vykonanych vykonov, prac, dodanych zariadeni, vyrobkov, materidlov a hmot podla oceneného
vykazu vymer potvrdeného objedndavatelom, a to vsetko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme
a v jednom (1) vyhotoveniv elektronickej forme [(*.doc, * xIs, *.pdf - textova ¢ast)] na CD/DVD nosici.
Koneéna faktira musi obsahovat aj sumarizaciu ciastkovych platieb fakturovanych pred jej
vystavenim. Prilohou konecnej faktiry musi byt aj kdpia protokolu o odovzdani a prevzati diela ako
celku.

Po vystaveni konecnej faktury nie je zhotovitel opravneny vystavit objednavatelovi Ziadnu dalsiu
faktdru na cenu za dielo ani inym spdsobom poZadovat zaplatenie akejkolvek do vystavenia konec¢nej
faktury neuplatnenej ¢asti ceny za dielo; zmluvné strany sa dohodli, Ze vystavenim konecnej faktury
zanikaju vsetky do jej vystavenia (vratane) zhotovitelom pripadne neuplatnené prava na zaplatenie
akejkolvek ¢asti/Casti ceny za dielo, a to bez toho, Ze by boli nahradené akymkolvek inym zavazkom
objednavatela. Pravo zhotovitela na platenie ceny za servis a opravy podla ¢lanku 2 ods. 2.1 pism. a)
alebo b) tejto zmluvy tym nie je dotknuté.

Na zdklade dohody zmluvnych stran zhotovitel doruéi objednavatelovi faktiru vo formate *.pdf
v elektronickej forme na e-mailovd adresu faktury.mhth@mbhth.sk z e-mailovej adresy, ktoru
objednavatelovi vopred pisomne oznami. Elektronicka faktira je vystavena v zmysle zdkona § 71
ods. 1 zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len
»,zakon o DPH”). Zmluvné strany sa dohodli a beri na vedomie, Ze elektronickd faktura je
plnohodnotnou nahradou faktury v listinnej forme a Ze zhotovitel nie je povinny objednavatelovi
posielat faktary v listinnej forme. Zmenu e-mailovej adresy na dorucovanie elektronickych faktur
oznami objednavatel alebo zhotovitel e-mailom na komunikaénu e-mailova adresu druhej zmluvnej
strane.

V pripade namietok objednavatela voci spravnosti vystavenej faktlry je objednavatel opravneny:

a) fakturu, ktord ma chybu vyplyvajlicu z nespravne uvedeného predmetu, mnozstva alebo ceny,
do 14 dni odo dna jej doruéenia objednavatelovi reklamovat u zhotovitela spolu s vytknutim jej
nespravnosti, pricom zhotovitel je povinny chybnl faktdru opravit vyhotovenim nového
Uétovného dokladu — faktury, ktory doplia pévodnt fakturu s tym, Ze tento doklad musi okrem
povinnych Udajov obsahovat aj poradové Cislo povodnej faktury; alebo

b) faktiru, ktord nespitia formalne néleZitosti podla ustanoveni § 74 zakona o DPH alebo
neobsahuje ¢islo objednavky, vratit zhotovitelovi spolu s vytknutim jej nespravnosti.

Strana 7 z 117


mailto:mhth@mhth.sk

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

V pripade opravnenych namietok objedndvatela podla tohto odseku lehota splatnosti neplynie
a lehota splatnosti faktury zaéne plynat az od dorudenia riadne opravenej faktury, resp. riadnej
faktury, objednavatelovi.

Zhotovitel je opravneny po predloZeni bankovej zaruky podla ¢lanku 14 ods. 14.2 tejto zmluvy
pozadovat od objednévatela Ghradu preddavku cenu za zhotovenie diela vo vyske 25 % z ceny podla
¢lanku 2 ods. 2.1 pism. a) tejto zmluvy; zdlohova faktira je splatnd vlehote 15 dni odo dna
predloZenia uvedenej bankovej zaruky a zalohovej faktury; ustanovenia odsekov 3.2 a 3.3 tohto
¢lanku sa pouZiju primerane a ustanovenia odsekov 3.5 a 3.6 tohto ¢lanku sa pouZiju rovnako.
Zhotovitel zédlohovu fakturu bude zuétovavat rovnomerne vo faktirach na Ciastkové platby podla
odseku 3.1 pism. a) tohto ¢lanku a v konecnej fakture podla odseku 3.1 pism. b) tohto ¢lanku.

Driom zaplatenia akejkolvek platby v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie den pripisania
prislusnej sumy v prospech bankového Uctu opravnenej zmluvnej strany.

V pripade reklamdcie vad diela aZ do vyriesenia reklamacie pre zmluvné strany zdvdaznym spésobom
(prdvoplatné ukoncenie reklamacného konania) objednavatel nie je v omeskani s ihradou ceny za
dielo alebo akejkolvek jej casti.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat proti pohladavke zhotovitela voéi nemu
na zaplatenie ceny za dielo vSetky svoje pripadné pohladavky voci zhotovitelovi vyplyvajlce z tejto
zmluvy a/alebo z porusenia vseobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, ato
vratane svojich nesplatnych pohladavok voci splatnym pohladavkam zhotovitela.

Postlpenie pohladavky na—zaplatenie-cenyza-dielovritanejejprislusenstva-alebo-akejkolvek-inej

penaznejpohladavkyzhetevitela-vyplyvajlcej z tejto zmluvy alebo jej ukoncenia zhetevitelom-je
mozné iba s predchadzajlucim pisomnym suhlasom ebjednavateladruhej zmluvnej strany.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak faktira zhotovitela nie je uhradena v lehote splatnosti,
tento ihned pisomne alebo e-mailom upozorni objednavatela na tdto skutocnost.

V pripade omeskania objedndvatela s platenim ceny za dielo si zmluvné strany dohodli urok
z omeskania vo vyske 0,02 % denne, najviac vSak vo vyske Urokov z omeskania, na ktoré by mal
zhotovitel narok podla prislusnych pravnych predpisov, a to zo sumy, s ktorej zaplatenim je
objednavatel v omeskani, za kazdy der z omeskania.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze Cislo(a) uctu(ov) uvadzané v zahlavi tejto zmluvy avnim nasledne
vystavenych fakturach su pouzivané na podnikanie podla ustanoveni § 6 zdkona o DPH. V pripade, ak
objednavatel zisti nedodrzanie tohto ustanovenia, méze DPH uvedenu na fakture, ktoru je z dodania
tovaru alebo sluzby povinny platit zhotovitel, zaplatit priamo na bankovy ulet spravcu dane
zhotovitela, ak v ¢ase vzniku danovej povinnosti vedel alebo na zaklade dostatocnych dévodov mal
alebo mohol vediet, Ze DPH z tovaru alebo sluzby nebude zhotovitelom uhradend spravcovi dane.

Objednavatel je opravneny zadrzat Cast ceny vo vySke zodpovedajlicej dani z pridanej hodnoty
vyuctovanej fakturou v pripade, ak u zhotovitela nastanu dovody pre zrusenie registracie pre dan
z pridanej hodnoty a/alebo Finan¢né riaditelstvo SR zverejni zhotovitela v zozname o0s6b, u ktorych
nastali dévody pre zrusenie registracie pre dan z pridanej hodnoty vedenom na portali Financnej
spravy SR, ato az do casu, ked zhotovitel hodnovernym sp6sobom preukaze objednavatelovi, Ze
u neho tieto dévody pominuli.
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4.1

4.2

4.3

4.4

LEHOTY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat najneskér v lehote dvadsiatich dvoch (22) mesiacov odo dria
ucinnosti tejto zmluvy a jeho vykonavanie realizovat podla zavazného harmonogramu vykonavania
diela v podrobnostiach DRS podla odseku 4.2 tohto clanku. Predpokladany harmonogram je
nasledovny:

a) predloZzenie DRS pre SO 01 a SO 02 na podmienecné schvalenie bez zbytoéného odkladu po
ucinnosti tejto zmluvyzaéiatekrealizdeie-07/2023,

b) predloZenie DRS na schvalenie do Styroch (4) mesiacov odo dna uUcinnosti tejto zmluvy89/2023,

c) schvalenie DRS objednavatelom do piatich (5) mesiacov odo dfa ucinnosti tejto zmluvy89—
10/2023,

d) odovzdanie staveniska KGJ do piatich (5) mesiacov odo diia Ucinnosti tejto zmluvy12/2023,

e) odovzdanie staveniska T10 do piatich (5) mesiacov odo dria Ucinnosti tejto zmluvy85/2024,

f) dodavka a montaz T10 do péatnastich (15) mesiacov odo dia ucinnosti tejto zmluvy88/2024,

g) dodavkaa montaZ motorov do patndstich (15) mesiacov odo dria Ucinnosti tejto zmluvy34/2024,

h) uvedenie do prevadzky T10 do patnastich (15) mesiacov odo dra Uéinnosti tejto zmluvy09/2024,

i) predcasné prevzatie diela do sedemnastich (17) mesiacov odo dna ucinnosti tejto
zmluvy81/2025, povolenie na pred€asné uzivanie diela,

j)  komplexné vyskusanie diela a garancné meranie do sedemnastich (17) mesiacov odo dna
Géinnosti tejto zmluvy81/2025,

k) skuSobna prevadzka do dvadsatjeden (21) mesiacov odo dria Ucinnosti tejto zmluvy01/2025—
042025,

I) odovzdanie diela do dvadsiatich dvoch (22) mesiacov odo dria Uéinnosti tejto zmluvy84/2025.

Harmonogram vykonavania diela v podrobnostiach DRS v ¢leneni podla jednotlivych stavebnych
objektov a prevadzkovych suborov jednotlivych casti diela zhotovitel vypracuje a predlozi
objednavatelovi v listinnej a elektronickej forme (MS Project_alebo ekvivalent s funkcionalitou
umoZiujucou dynamicky aktualizovat lehoty vSetkych nadvéazujucich celkov diela v pripade zmeny
niektorej z leh6t) na schvélenie do siedmych (7) dni odo dia ucinnosti tejto zmluvy, pricom je
povinny dodrzat lehotu stanovenu v odseku 4.1 tohto ¢lanku. Takto zhotovitelom vypracovany
harmonogram vykondvania diela musi byt v sulade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou
a s prevadzkovymi podmienkami objedndavatela, ako aj s DRS, DVP a projektom organizacie vystavby.
Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky k harmonogramu, alebo
harmonogram schvalit v lehote do siedmich (7) dni od jeho predloZenia; marnym uplynutim tejto
lehoty sa ma za to, Ze objedndvatel harmonogram schvalil. Pripadné namietky k harmonogramu
vykonavania diela (ktoré maju povahu pokynov objednavatela) je zhotovitel povinny do
harmonogramu zapracovat a takto upraveny harmonogram predloZit objednavatelovi na schvalenie
do desiatich (10) dni od predloZenia namietok objednavatela zhotovitelovi. Objednavatelom
schvaleny harmonogram je pre zhotovitela zavazny (dalej len ,,schvaleny harmonogram*) a méze byt
zmeneny len pisomnou dohodou zmluvnych stran, pokial tato zmluva nestanovuje inak.

Pokial tato zmluva neustanovuje inak, k zmene ¢asu vykondvania a vykonania diela (vratane lehoty
na uskutoc¢nenie iného vecného plnenia podla tejto zmluvy zo strany zhotovitela) moze dojst len
v pripadoch zhotovitelom opravneného prerusenia vykonavania diela vratane prerusenia v désledku
neposkytnutia potrebnej sucinnosti zo strany objedndavatela, a to zasadne o Cas trvania opravneného
prerusenia. Zhotovitel nasledne bez zbytocného odkladu upravi podrobny harmonogram
vykondvania diela, pricom sa postupuje primerane podla odseku 4.2 tohto ¢lanku.

Zhotovitel je opravneny vykondvanie diela v nevyhnutnom rozsahu prerusit
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a) pri vyskyte skrytych prekazok tykajlcich sa zariadeni objednavatela alebo inych veci, na ktorych
sa_ ma dielo vykonat, alebo miesta, kde sa ma dielo vykonat, ak tieto prekazky trvale alebo
docasne znemoznuju vykonanie diela dohodnutym sposobom,

b) v dosledku neposkytnutia potrebnej sucinnosti zo strany objednavatela (¢lanok 7 ods. 7.7 tejto
zmluvy),

c) v dalSich pripadoch vyplyvajucich z tejto zmluvy (¢lanok 1 ods. 1.10, ¢lanok 7 ods. 7.6, ¢lanok 17
ods. 17.37 tejto zmluvy) alebo zo zakona.

Ak zhotovitel spini svoj zavazok vykonat dielo pred dohodnutou lehotou podla odseku 4.1 tohto

¢lanku, objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom termine ponutkanom zhotovitelom.
Preberanie jednotlivych Casti diela nema vplyv na pripadnd zodpovednost zhotovitela za vady diela
ani na plynutie reklamacénych a zaruénych lehét; reklamacéné a zaruéné lehoty zacéinaju plynut najskor
driom podla ¢lanku 9 ods. 9.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora

51

5.2

53

5.4

5:45.5

brani alebo staZuje vykonanie diela s désledkom moZného omeskania zhotovitela so splnenim
zavazku vykonat diela vlehotidch podla odseku 4.1 tohto ¢lanku a/alebo podla schvaleného
harmonogramu. Suc¢astou oznamenia podla prvej vety tohto odseku bude sprava o predpokladanej
dizke trvania prekazky vykonavania diela, pri¢inach, navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

MIESTO VYKONANIA DIELA

Miesto vykonavania diela. Miestom vykonania diela je areal objednévatela v zavode Zilina na ulici
Kosicka 11 v Ziline.

Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za Ucelom vykondvania prac na diele zmluvné strany
uskutocnia na vyzvu objedndvatela (ozndmenie o datume zacatia prdac), pricom objednavatel je
povinny pisomne oznamit zhotovitelovi termin odovzdania staveniska najmenej pat (5) dni pred
pozadovanym zacatim vykonavania prac na diele podla schvaleného harmonogramu, avsak najskor
po odsuhlaseni DRS (vratane vykazu vymer) objedndvatelom podla ¢ldanku 6 ods. 6.3 tejto zmluvy
apo odovzdani bankovej zaruky podla ¢lanku 14 ods. 14.1 tejto zmluvy objednavatelovi.
Neschvalenie DRS a/alebo neodovzdanie bankovej zaruky vzmysle predchadzajicej vety je
prekazkou odovzdania staveniska objednavatelom, ktord nepredlZuje lehoty na vykonanie diela
podla tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spisSu pisomny protokol v dvoch
(2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdl zmluvnu stranu, v ktorom uvedd najma:

a) stav, v akom sa stavenisko nachddza v defi odovzdania a prevzatia,
b) zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

c) miesto a datum spisania protokolu,

d) podpis objednavatela a zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na
okamzité vykonavanie diela.

Bez odovzdania a prevzatia staveniska potvrdeného pisomnym protokolom zhotovitel nesmie zacat
vykonavat stavebné prace tykajlce sa diela.

Zameranie vSetkych inzinierskych sieti na stavenisku zabezpeci objedndvatel. Vytycenie inZinierskych

555.6

sieti objedndvatela na stavenisku zabezpeci objednavatel. Vytycenie inZinierskych sieti inych
spravcov zabezpedi zhotovitel spravcami tychto inzZinierskych sieti.

Vypratanie staveniska. Zhotovitel sa zavdzuje vypratat stavenisko do ukoncenia preberacieho
konania. Zhotovitel odstrani zostdvajuce zariadenie, prebytocny material, odpad, sutinu a pomocné
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6.1

6.2

6.3

6.4

konstrukcie (docasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie
dotknuté vykonavanim diela. Vyssie uvedené plati primerane aj v pripade vypratania staveniska po
odstraneni vad a pri predéasnom ukonceni tejto zmluvy.

DOKUMENTACIA

Akakolvek projektova dokumentdcia vypracovana zhotovitelom pre objedndvatela podla tejto
zmluvy, resp. vydana v suvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy vratane vykresov a schém
(dalej len ,projektova dokumentacia“):

a) musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje naklady zabezpecit jej
uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentdcie v ¢eskom jazyku; rozhodujuci
je vzdy uradny preklad do slovenského jazyka;

b) musi uvadzat oznacovanie jednotiek v medzinarodnej sustave jednotiek (Sl);

c) musi uvadzat akékolvek hodnoty po matematickom zaokrdhleni na dve desatinné ¢isla, pokial
zo vieobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem nevyplyva inak,

d) vyhotovena v elektronickej forme musi byt, pokial ide o textovu ¢ast, vo formatoch *.doc, * xls,
* pdf, a pokial ide o vykresovu ¢ast, vo formatoch *.dwg, *.dgn, *.pdf, pricom elektronicka
forma projektovej dokumentacie musi byt ako vo formatoch *.doc, *.xIsx, *.dwg, pripadne *.dgn
bez obmedzenia ich editovatelnosti, tak aj vo formate *.pdf. Zhotovitel ju odovzda
objednavatelovi na USB klUci. Obsah elektronickej formy projektovej dokumentacie musi byt
zhodny s obsahom projektovej dokumentacie v listinnej forme;

e) sa musi stat vlastnictvom objednavatela, resp. objednavatel sa musi stat majitelom a/alebo
opravnenym vykonavatelom majetkovych prav vyplyvajucich z projektovej dokumentdcie
a zhotovitel ju nesmie pouzit pre akukolvek tretiu osobu bez vyslovného pisomného sdhlasu
objednavatela. Rovnako zhotovitel nie je opravneny bez predchddzajiceho pisomného suhlasu
objednavatela zverejriovat akékolvek informacie o pracach na diele alebo o ich postupe,
o popisoch vykondvania prdc, o vykazoch vymer, o ndkladoch na vykonanie diela o vykresoch
a vypoctoch. Vsetky podklady poskytnuté objedndvatelom su vo vlastnictve objednavatela
a zhotovitel je opravneny ich pouzit vyhradne pre Uéely plnenia tejto zmluvy;

f)  musi byt vyhotovenda na naklady zhotovitela stym, Ze akékolvek naklady spojené
s vypracovanim projektovej dokumentacie, jej predkladanim objednavatelovi a zapracivanim
pripadnych pripomienok objednavatela k projektovej dokumentdcii zndsa zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje oznamovat objednavatelovi terminy prejednania projektovej dokumentacie
a ich pripadnych zmien s jednotlivymi orgdnmi verejnej spravy a dotknutymi orgdnmi a organizaciami
najmenej pat (5) pracovnych dni vopred.

Pri spracovavani projektovej dokumentéacie sa zhotovitel zavazuje vychadzat z tejto zmluvy a zo
sutaznych podkladov, ktoré su pre zhotovitela zavazné. Objednavatel sa zavizuje odsuhlasit
alebo spripomienkovat predloZzend kompletnu a Uplnd projektovd dokumentéciu v lehote patnastich
(15) pracovnych dni od jej predloZenia zhotovitelom, ak sa strany nedohodnu inak; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel predloZenu projektovi dokumentaciu schvalil,
pokial tato vyhovuje minimalnym podmienkam stanovenym vseobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami. Pripadné pripomienky objednavatela su pre zhotovitela zavazné,
ak nie su vrozpore so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Tuto
projektovi dokumentaciu so zapracovanymi pripomienkami objednavatela sa zhotovitel zavazuje
odovzdat objednavatelovi v stanovenej forme a pocte vyhotoveni podla tejto zmluvy v lehote
desiatich (10) pracovnych dni po doruceni pripomienok objednavatela zhotovitelovi.

Podmieneéné diastocné schvalenie projektovej dokumentacie. Zhotovitel je opradvneny predlozit

objedndvatelovi na schvalenie projektovi dokumentaciu podla odseku 6.3 tohto ¢lanku aj ohladne
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ucelenej Casti, ktorou sa rozumie projektova dokumentdcia pre SO 01 a SO 02, s tym, Ze schvalenie
Casti projektovej dokumentacie je len podmienecné a objednavatel si vyhradzuje pravo
pripomienkovat uZ schvéalend ¢&ast projektovej dokumentdcie najméa z hladisk vyplyvajucich
z projektovej dokumentdcie, ktoru zhotovitel predloZi objednavatelovi na schvdlenie neskér.

6:46.5 Zmeny projektovej dokumentacie. Zhotovitel sa zavazuje vykonavat akékolvek zmeny projektove;j
dokumentacie diela, ktorych potreba vyplynie pocas vykonavania diela, resp. z poZiadaviek
objednévatela; takéto zmeny je moiné vykonat len s predchadzajucim pisomnym suhlasom
objednavatela. Ak je zmena projektovej dokumenticie vyvoland rozporom podkladovej
dokumenticie so skuto¢nym stavom zistenym na mieste vykonavania diela pocas vykondvania diela
alebo rozporom so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, alebo
dodato¢nymi zmenami vieobecne zavaznych pravnymi predpisov a/alebo technickych noriem, ktoré
na dielo dopadaju, je zhotovitel povinny pisomne oznamit a predloZit na posudenie a rozhodnutie
objednavatelovi na najblizSom nasledujicom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej
dokumentdcie s uvedenim:

a) rozsahu potrebnych projektovych prac a pripadnej nevyhnutnej inZinierskej ¢innosti,

b) zmien vykazu vymer a rozpoctov podla poloZiek viaZucich sa na poZadovanu zmenu projektovej
dokumentacie,

c¢) dopadu zmien projektovej dokumentacie na schvaleny harmonogram s navrhovanou Upravou
schvaleného harmonogramu,

d) dopadu zmien projektovej dokumenticie na kontrolny a skusobny plan a dokumentéciu
projektu komplexného vyskusania,

e) odovodnenia nevyhnutnosti navrhovanych zmien projektovej dokumentacie.

Objednavatel navrhované zmeny projektovej dokumentacie v lehote tridsiatich (30) dni od ich
predloZenia schvali, ak vyhovuju podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote zmeny odmietne; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel predloZené zmeny projektovej dokumentacie
schvalil, pokial tato vyhovuje podmienkam stanovenym touto zmluvou a minimalnym podmienkam
stanovenym vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi atechnickymi normami. V pripade
odmietnutia zmeny je zhotovitel povinny vlehote do siedmich (7) pracovnych dni predlozit
na schvalenie prepracovanu zmenu projektovej dokumentdcie, ak sa strany nedohodnu inak.

6-56.6 Objedndvatelom schvdlend projektovd dokumentacia podla odseku 6.3 tohto ¢lanku, pripadne
objednavatelom schvalend zmena projektovej dokumentacie podla odseku 6.4 tohto ¢lanku je pre
zmluvné strany zavdzna a moze byt zmenena len pisomnou dohodou zmluvnych stran, pokial tato
zmluva nestanovuje inak.

6-66.7 Schvalenie projektovej dokumentacie objednavatelom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za
technicky spravne, hospodarne aucelné vypracovanie projektovej dokumentacie, za
prevadzkyschopnost diela vykonaného na zaklade zhotovitelom spracovanej projektovej
dokumentacie a za Uplnost a sulad projektovej dokumentdcie so vseobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, aj ked nie su pravne zadvazné. Odovzdavanie a pripadné
schvalovanie projektovej dokumentacie ajej zmien nema vplyv na pripadnd zodpovednost
zhotovitela za vady diela ani na plynutie reklamacnych a zarucnych lehét; reklamacné a zarucné
lehoty zacinaju plynut az driom podla ¢lanku 9 ods. 9.1 tejto zmluvy. Preberanie projektovej
dokumentiacie objednavatelom sa deje na ucely informovania objednavatela a kontroly vykonavania
diela.

6:76.8 V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat o vykonani diela
alebo jeho casti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie zhotovitel sa zavizuje
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vypracovat a odovzdat takyto osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie objednavatelovi
v dvoch (2) pisomnych vyhotoveniach, ak vSeobecne zavazné pravne predpisy nestanovuju vyssi
polet vyhotoveni, stym, 7e takyto protokol/sprava/potvrdenie musi spifiat vietky poziadavky
stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi prdvnymi predpismi a technickymi normami, aj ked'
nie su pravne zavazne.

6-86.9 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze sa objednavatel stane vylu¢nym vlastnikom dokumentacie diela.

Zhotovitel ju nesmie pouzit pre akikolvek tretiu osobu bez vyslovného pisomného suhlasu
objednavatela. Rovnako zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednévatela zverejriovat akékolvek informacie suvisiace s vykonavanim diela. Vsetky zmluvné
podklady, ktoré tvoria skuto¢nosti technickej povahy, su vo vlastnictve objednavatela. Zhotovitel je
opravneny podklady pre vykonanie diela pouzit vyhradne pre Gcéely plnenia podla tejto zmluvy.

6-96.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak akdkolvek plnenie poskytované v zmysle tejto zmluvy

spiia nalezitosti autorského diela podla zakona ¢. 185/2015 Z. z. autorsky zakon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,autorsky zakon”), zhotovitel udeluje bezodplatne objedndvatelovi driom
prevzatia autorského diela licenciu podla ust. § 65 autorského zdkona, i uzate vyhradnu alebo
nevyhradnu, vzdy vsak neobmedzenu (bez casového a teritoridineho obmedzenia) avrozsahu
uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zakona (vratane pouzitia diela alebo jeho Casti na vytvorenie
nového diela, spojenia diela alebo jeho casti s inym dielom) tak, aby objednavatel mohol autorské
dielo pouZivat na vlastnu potrebu a za tymto Gcelom ho poskytovat aj tretim osobam. Objednavatel
je tieZ opravneny tieto predmety dusevného vlastnictva poskytnat orgdnom a organizaciam Statnej
spravy a Uzemnej samospravy, pripadne inym subjektom pre plnenie ich uloh vo vSseobecnom
verejnom zaujme. Zhotovitel zaroven udeluje diom prevzatia autorského diela objednavatelovi
suhlas na postupenie licencie a suhlasw, aby objednavatel udelil tretej osobe suhlas na pouZitie diela
(sublicencia) v rozsahu udelenej licencie. Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi na dodany
softvér zdrojové kédy vratane pristupovych kdédov a potrebnych licencii.

6-106.11 Pokial zhotovitel pri plneni tejto zmluvy ako sucast diela pouZije (spravidla spracovanim)

7.1

preexistentny obchodne dostupny proprietdrny softvér tretej strany alebo preexistentny open
source softvér tretej strany vratane pripadu, ak poskytovatefom licencie k softvéru tretej strany je
zhotovitel alebo so zhotovitelom majetkovo prepojena osoba (dalej len , preexistentny softvér®),
v takomto pripade zhotovitel je povinny zabezpelit pre objednavatela opravnenie pouZivat
preexistentny softvér v sulade s osobitnymi licenénymi podmienkami tretej strany, avSak minimalne
v rozsahu potrebnom na plynuld, bezpecnu a spolahlivi prevadzku diela zo strany objedndvatela
najmene]j pocas doby 60 mesiacov od podpisania protokolu o odovzdani a prevzati celého diela, resp.
v pripade vyskytu vad pri odovzdani a prevzati celého diela od podpisania protokolu o odstranenivad
a nedorobkov podla ¢lanku 8 ods. 8.6 tejto zmluvy (dalej len ,,minimalny rozsah“), zhotovitel nie je
povinny poskytnut objednavatelovi systémovi dokumentaciu tykajicu sa preexistentného softvéru
a na preexistentny softvér a slvisiacu systémovu dokumentaciu sa ustanovenia odsekov 6.96-8
a 6.106-9 tohto ¢lanku nevztahuju, avsak zhotovitel je povinny odovzdat objednéavatelovi pristupové
kody na preexistentny softvér. Ak licencie na preexistetny softvér stratia platnost a ucinnost,
zhotovitel bude povinny zabezpelit objednavatelovi kvalitativne zodpovedajici ekvivalent
povodnych licencii, a to aspof v minimalnom rozsahu. Ak su s pouzitim preexistentného softvéru
(resp. jeho ekvivalentu), sluZieb podpory k nemu vrozsahu, v akom suU nevyhnutné, ¢i inych
suvisiacich plneni spojené akékolvek poplatky, je zhotovitel povinny ich v minimalnom rozsahu
riadne uhradit; tieto poplatky su obsiahnuté v cene za dielo.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne avcas atak, aby bolo
vykonané v sulade:
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7.2

so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

s technickymi normami, aj ked' nie su pravne zavazné,

s touto zmluvou vratane jej priloh, podkladovej dokumentécie a pripadnych zmien,
so sutaznymi podkladmi,

s ponukou,

so schvalenou projektovou dokumentaciou vratane jej pripadnych zmien,

s ocenenym vykazom vymer vratane jeho pripadnych zmien.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit na svoje naklady:

a)

b)

c)

d)

f)

g)
h)

j)
k)

p)
q)

vypracovanie projektovej dokumentacie zariadenia staveniska, jeho vybudovanie,
prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie staveniska; stavenisko musi byt zriadené
a prevadzkované tak, aby bola zabezpedena ochrana zdravia ludi na stavenisku a v jeho okoli,
ako aj ochrana Zivotného prostredia podla osobitnych predpisov,

zabezpecenie staveniska a jeho oplotenie, resp. vystrazné oznacenie tak, aby na stavenisko
mohli vstupovat okrem zhotovitela iba zodpovedni zamestnanci a spolupracujice osoby
objednavatela a kontrolné organy verejnej spravy,

oznacenie staveniska Udajmi o stavbe a o Ucastnikoch vystavby v rozsahu vyplyvajucom zo
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,

udrzZiavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli a na pouzivanych
inZinierskych sietach a odstrafiovanie odpadov a necistoty vzniknutych pri vykonavani diela,
vytycCenie zdakladnych smerovych a vyskovych bodov s presne vymedzenymi a oznacenymi
hranicami staveniska,

napojenia na zdroj elektrickej energie, na odberny bod vody, na kanalizaciu a na ostatné média
potrebné k riadnemu vykonaniu diela,

bezpeénost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov na stavenisku,

skladky stavebnych odpadov a sute,

dopravu a skladovanie vsetkych materidlov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov
a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko,

vietky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a naradie potrebné k vykonaniu diela,

Ucast zodpovednych zastupcov a zamestnancov na kontrolnych drioch a pri kontrole vsetkych
prac, ktoré maju byt v priebehu dalSieho vykonavania diela zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi,

okamZzité odstranovanie vad a odchylok vykonavaného diela od projektovej dokumentacie
zistenych pri kontrolach a kontrolnych drioch pocas vykonavania diela,

poskytovanie sucinnosti projektantovi a/alebo zastupcovi projektanta povereného vykonom
autorského dozoru pri kontrole vykonavania diela,

vyhotovovanie dennej fotodokumentacie o priebehu vykonavania prac na diele, ktorou sa
zaznamendvaju zmeny a postup prac pri vykonavani diela minimalne v 24-hodinovych
intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umoznuju vizudlne zachytenie vsetkych prac
vykonanych na diele, ako aj pracovnych postupov a dodavok materidlov a presunov hmot tak,
ako su tieto evidované v denniku alebo urcené vykazom vymer, inak v intervaloch urcenych
objednavatelom. Fotodokumentaciu za obdobie od predchadzajiceho kontrolného dna do
najblizSie nasledujuceho kontrolného dna odovzda zhotovitel objednavatelovi pocas tohto
najblizSie nasledujuceho kontrolného dna, a to v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach
na USB klUéi. Fotodokumentécia musi byt vyhotovena v rozliSeni minimalne 8 Mpix,
vykondvanie vSetkych kontrol a skdSok v rozsahu podla kontrolného a skisobného planu,
vypratanie a vycistenie staveniska ku dfiu odovzdania a prevzatia diela,

nevyhnutné opatrenia na ochranu prilahlych a susediacich objektov (stavieb, komunikdcifi,
akychkolvek inych pléch aich prislusenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykondva dielo, proti
ich znecisteniu, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich znedistenia, poskodenia
alebo iného znehodnotenia zhotovitel zabezpeci uvedenie vietkych takto dotknutych objektov,
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7.3

7.4

7.5

7.6

bez ohladu na ich vlastnictvo, do pévodného stavu ihned, inak v primeranej lehote, najma avsak
nielen ich vycistenim a/alebo vykonanim oprav akychkolvek poSkodenych dasti a povrchov
objektov.

Kontrolné dni. Na zaklade dohody zmluvnych stran za uUcelom informovania sa o postupe
vykondvania diela, dodrziavania schvaleného harmonogramu, predkladania dokumentdcie tykajucej
sa stavebnych vyrobkov a materialov (vyhldsenia o parametroch) preukazujuicej splnenie podmienok
uvedenych v podkladovej dokumentdcii a podmienok podla DRS a poskytovania si vzajomnej
sucinnosti podla tejto zmluvy sa budld medzi zmluvnymi stranami uskutolnovat pravidelné
operativne porady, tzv. kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany predovsetkym prekonzultuju
a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz vykonaného diela podla tejto zmluvy a rozsah a hodnotu
diela, ktoré bude zhotovitel do najblizSieho kontrolného dria povinny vykonat, aby zhotovitel splnil
svoj zavazok vykonat dielo najneskor v lehote podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy. Z kazdého
kontrolného difa vyhotovi zhotovitel pisomny zdznam v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) pre
kazdu zmluvnu stranu, ktory bude po odsuhlaseni objednavatelom pre zmluvné strany zavazny.
Sucastou zaznamov z kontrolnych dni budid aj informécie o poétoch zamestnancov jednotlivych
subdodavatelov podielajicich sa na vykonavani diela. U¢ast zhotovitela (resp. jeho zastupcov)
a stavbyveduceho je na kontrolnych drioch povinnda. Kontrolné dni sa budu konat vidy raz tyzdenne
0 9:00 hod. na mieste vykonavania diela vZdy v stredu, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zakrytie prac. Zhotovitel sa zavadzuje pisomne vyzvat objednavatela (technicky dozor) na kontrolu
vSetkych prac, ktoré maju byt v priebehu dalSieho vykonavania diela zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona
kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokradovat vo vykonavani diela aj bez vykonania tejto
kontroly. Ak bude objednavatel pozadovat dodato¢né odkrytie tychto préc, je zhotovitel povinny
odkrytie tychto prac vykonat, za ¢o je opravneny pozadovat od objednavatela nahradu nakladov
s tym spojenych, ibaZe sa zisti vadné vykonanie odkrytych prac.

Vzorkovanie. Na Ucely tejto zmluvy sa vzorkou rozumie malé mnozstvo (jednotlivych materialov,
zariadeni a vybavenia) na ukazku. Na zaklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel povinny
objednévatelovi predlozit na schvalenie vzorky jednotlivych materiélov, zariadeni a vybavenia pred
ich obstaranim a zabudovanim do diela. Kazda vzorka materidlov, zariadeni a vybavenia musi byt
oznacena vyrobcom, jej pouzitim na diele a doloZend vyhlaseniami o zhode, certifikatmi a atestmi
v stlade so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Povinnost zhotovitela predlozZit vzorku
materialov, zariadeni a vybavenia sa povaZuje za splnenu predloZzenim prislusnych dokladov k nim
prisldchajucim, vyhlaseni o zhode, certifikdtov a atestov podla vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, pokial objednévatel nebude trvat na fyzickom predloZeni vzoriek jednotlivych materiélov,
zariadeni a vybavenia. Objednavatel vzorky v lehote siedmich (7) dni od ich predloZenia schvali, ak
vyhovuju podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vseobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote vzorky odmietne; marnym uplynutim uvedenej
lehoty sa ma za to, Ze objednavatel predlozené vzorky schvalil, pokial tieto vyhovuju minimalnym
podmienkam stanovenym vseobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami.
V pripade odmietnutia vzorky je zhotovitel povinny vlehote do siedmich (7) dni predloZit
na schvalenie nové vzorky. Akékolvek ndklady spojené s predkladanim vzoriek vratane ich
opakovaného predkladania a pripadného postvania terminov vykonavania diela znasa zhotovitel.

Naviac prace, menej prace. Zmenit rozsah vykonavaného diela je mozné iba s predchadzajicim
pisomnym suhlasom objednavatela (technického dozoru). Naviac prace je zhotovitel povinny
vykonat v lehotach, ktoré si zmluvné strany dohodnl, a to v zavislosti od rozsahu a druhu
pozadovanych prac a dodavok. Zmeny rozsahu vykonavania diela, je mozné vykonat len na zaklade
zmenovych konani zacatych jednotlivymi pisomnymi zmenovymi listami doruc¢enymi zhotovitefom
objednavatelovi. Zhotovitel nie je pred ukonéenim zmenového konania opravneny zmenu diela
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7.10

realizovat, ak mu objednavatel v naliehavych pripadoch nevyda pokyn, aby zmenu diela zadal
realizovat aj pred ukoncéenim takéhoto zmenového konania. Zmenové listy predklada zhotovitel
objednavatelovi v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni
v elektronickej forme ako projektovi dokumentaciu (¢lanok 6 ods. 6.1 tejto zmluvy), ktord musi
vo vztahu k navrhovanym zmenam obsahovat

a) doévody navrhovanejzmeny a vysvetlenie nevyhnutnosti realizacie naviac prac alebo odpadnutia
potreby realizacie niektorych prac (menej prace),

b) navrhované zmenené stavebnotechnické riesenie,

¢) ndvrhvplyvu na cenu za dielo, schvdleny harmonogram a na projektovid dokumentaciu, osobitne
vykaz vymer dotknutych stavebnych objektov a/alebo prevadzkovych stborov so zohladnenou
navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivych polozkach) a suvisiaci rozpocet, pricom pre
Upravu ceny sa pouzije ustanovenie ¢lanku 2 ods. 2.72-6 tejto zmluvy; a

d) pisomné vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene.

Zmeny rozsahu vykonavania diela z dovodu vykonavania diela na zaklade schvalenych vzoriek
materialov, zariadeni a vybavenia vyplyvajlce z rozdielnej miery podrobnosti DRS sa nepovazuju za
vykonanie , naviac prac” a nemaju vplyv na cenu za dielo a schvéleny harmonogram. Cena za dielo
moze byt zvysena len v pripadoch a spésobom uvedenym v tejto zmluve, a to formou pisomnych
dodatkov. Celkova lehota na vykonanie diela moze byt prediZend len formou pisomnych dodatkov.
Ostatné navrhované zmeny za objednavatela schvaluje technicky dozor; takto schvalené zmeny su
pre zmluvné strany zdvazné. Dorucenim pisomného oznamenia (pokynu) objedndvatela o zmene
rozsahu vykonavaného diela vo forme ,menej prac” nie je zhotovitel opravneny vykonat tieto prace
na diele, resp. je povinny tieto prace prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne zhotovitelovi narok
na cenu za dielo v rozsahu takychto vykonanych ,,menej prac”.

Sucinnost objednavatela. Objednavatel je povinny zhotovitelovi poskytnuat pri plneni tejto zmluvy
vsetku rozumne pozadovanu a potrebnu suéinnost. O poskytnutie suéinnosti je zhotovitel povinny
objednévatela vopred pisomne poziadat v primeranom predstihu, priCcom je povinny uviest
konkrétne poZiadavky na objednavatela. Objedndvatel na zdklade Ziadosti zhotovitela udeli
zhotovitelovi v jednotlivych pripadoch osobitné plnomocenstvo na zastupovanie objednavatela
v nevyhnutnom rozsahu v konaniach vo veciach tykajucich sa inZinierskej ¢innosti podla tejto zmluvy.
Objednavatel sa zavazuje udelit plnomocenstvo zhotovitelovi vidy najneskér do piatich (5) dni od
dorucenia Ziadosti zhotovitela.

Kontrola. Objednavatel je opravneny v ktoromkolvek $tadiu vykonavania diela kontrolovat jeho
vykonavanie.

Nebezpecenstvo vzniku Skody na diele. Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ako
aj na ostatnych zariadeniach objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tyka,
a to od zacatia vykonavania prac na diele (¢lanok 5 ods. 5.2 tejto zmluvy) aZ do odovzdania a prevzatia
celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a prevzatim
a odovzdanim diela zmluvnymi stranami podla ¢lanku 8 tejto zmluvy prechadza nebezpecenstvo
vzniku Skody na diele a na ostatnych zariadeniach objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podla
tejto zmluvy tykalo, na objednavatela.

Vlastnicke pravo k dielu. Vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam a materialom dodanym zhotovitelom
v ramci vykonavania diela, ako aj vykonanym pracam) ak projektovej dokumentdcii a ostatné
majetkové prava k dielu a/alebo k projektovej dokumentacii, ak dovtedy nenélezali objednavatelovi,
prechadzaju zo zhotovitela na objedndvatela postupne okamihom ich dodania na stavenisko
av pripade prac ich vykonanim, najneskor vSak odovzdanim a prevzatim diela alebo jeho casti
objednavatelom podla ¢lanku 8 tejto zmluvy. Nedotykajlc sa uvedeného, zhotovitel je opravneny na
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vlastnictve objednavatela realizovat prace nutné pre vykonanie diela. Stavebné a montaine
zariadenia pouZivané zhotovitefom a jeho subdodavatelmi pri pracach tykajucich sa diela ostavaju vo
vlastnictve zhotovitela, resp. jeho subdodavatelov. Vlastnicke pravo k materidlom a zariadeniam,
ktorych pocet, objem alebo rozsah prevysuje potreby diela, prejde spat na zhotovitela pri prevzati
diela objednavatelom, alebo na zaklade dohody zmluvnych stran.

Stavebny/montazny dennik (dalej len ,dennik”). Od prevzatia staveniska je zhotovitel povinny viest
dennik v stlade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vsetky
podstatné a rozhodujuce skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najma Udaje o ¢asovom
a technologickom postupe vykondvania diela a jeho akosti, zdévodnenie odchylok vykondvaného
diela od tejto zmluvy; inak zodpoveda za Skodu tym objedndvatelovi sp6sobenu. Objednavatel je
opravneny kontrolovat obsah dennika a k zdpisom v fiom vykonanym pripéjat svoje stanoviska,
pripomienky a namietky (dalej len ,zapisy”). Zhotovitel je povinny umoznit objednévatelovi
(technicky dozor) kontrolovat obsah dennika a vykonavat v riom zapisy; za tym Géelom je zhotovitel
povinny zabezpedit trvaly pristup objednévatela a organov verejnej spravy k denniku na stavenisku
v pracovnom Case pocas vykonavania diela. Prdvo usmernovat stavebné/montazne prace na diele
prostrednictvom dennika ma len objednavatel, resp. technicky dozor objednavatela. Okrem
stavbyveduiceho a technického dozoru objednéavatela je opravneny v denniku vykonavat zapisy
projektant alebo zastupca projektanta povereny vykonom autorského dozoru. Stavbyveduci
zhotovitela je povinny predloZit technickému dozoru objedndvatela denny zdznam najneskor
v nasledujuci pracovny deri a odovzdat mu prvy prepis. Ak osoba, ktord je opravnend vykonavat
zapisy do dennika a ktorej je zapis uréeny, nesthlasi s vykonanym zépisom, je povinna vyjadrit sa
k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom zapisu suhlasi. Vedenie dennika sa konci
odovzdanim a prevzatim diela. Dennik sa sklada z ivodnych listov, z dennych zaznamov a priloh:

a) uvodné listy obsahuju:

- zdkladny list, v ktorom je uvedeny ndzov a sidlo stavebnika, generdlneho projektanta,
zhotovitela stavby a pripadné zmeny tychto Udajov,

- identifikacné udaje stavby podla DRS,

- zoznam projektovej dokumentdcie a jej pripadnych zmien,

- prehlad prehliadok a skisok kazdého druhu,

b) denné zdznamy sa zapisuju do dennika s ocislovanymi listami na dva oddelitelné prepisy. Denné
zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zhotovitela vidy v ten den, ked sa prace
vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré su predmetom zdznamu.

V pripade vykondvania diela prostrednictvom tretich osob (subdoddavatelov) sa zhotovitel zavadzuje
zabezpecdit objednéavatelovi pristup k dennikom vedenym tymito subdodavatelmi a umoznit mu
vykonavat v tychto dennikoch zapisy. Stavbyveduci zhotovitela je povinny predloZit objednavatelovi
denny zdznam aj z tychto dennikov najneskor v nasledujuci pracovny dern a odovzdat mu jeden
prepis.

Technicky dozor. Dozor nad vykondvanim diela mdZe objednavatel (stavebnik) vykonavat aj
prostrednictvom svojho zastupcu (technicky dozor). Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania
diela upozornuje technicky dozor objedndavatela zapisom do dennika. Rozsah ¢innosti technického
dozoru zahfnia

a) odovzdanie a prevzatie staveniska,

b) vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych/montaznych prac,
c) vykonavanie zapisov v denniku,

d) predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektovej dokumentacie,
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e) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti priloh k faktdram,

f)  kontrolovanie vykonania prac a doddvok, ktoré budu dalSim postupom zakryté alebo
znepristupneng,

g) spolupraca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

h) spoluprdca s projektantom a zhotovitelom pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych
vad v projektovej dokumentdcii,

i)  kontrola vykondvania predpisanych skisok materialov, konstrukcii a prac v rdmci kontrolnych
a skasobnych planov, kontrola ich vysledkov a predloZenych dokladov, ktoré preukazuju kvalitu
uskutoénenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

j)  vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod,

k) kontrolovanie postupu prac podla schvaleného harmonogramu,

I) stanovovanie terminov odstrafovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich
odstranenia, vyjadrovanie sa k ndvrhom zmien schvaleného harmonogramu,

m) v pripade nutnosti (hrozba vzniku alebo vznik $kdd na stavbe, nedodrZanie ochrany bezpecnosti
zdravia pri préci, ochrany pred poziarmi na Ucely predchadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia
podmienok na ucinné zdolavanie poZiarov alebo ochrany Zivotného prostredia ohrozujicej Zivot
alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych o0s6b na stavenisku alebo jeho
bezprostrednom okoli apod.) nariadit prerusenie alebo zastavenie vykondvania diela
zhotovitelom,

n) odovzdanie a prevzatie diela alebo jeho Casti,

o) davanie prikazov na docasné prerusenie stavebnych prac a inych cinnosti na stavenisku a na
stavbe, ak sa vyskytne prekazka, pre ktoru je ich dalsSie vykonavanie nepripustné.

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru tieto osoby, kazdui samostatne: Ing. Peter
Barcik, tel. +421908 910021, e-mail peter.barcik@mhth.sk, alng. Ladislav Kozanek,
tel. +421 908 941 512, e-mail ladislav.kozanek@mhth.sk. Objednavatel si vyhradzuje pravo
kedykolvek zmenit poverenie podla predchadzajlcej vety tohto ustanovenia.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Koneénému odovzdaniu a prevzatiu diela (zariadeni) bude predchadzat (v nizsie uvedenom poradi):

a) komplexné vyskusanie diela;;

b) pred¢asné prevzatie diela, vramci ktorého bude prevadzka zariadeni obsluhovana
zamestnancami objedndvatela pod dozorom zhotovitela (nim uréeného supervizora) pre
prevadzku na mieste vykondvania diela. Zhotovitel k pred¢asnému prevzatiu diela dolozi vSetky
doklady potrebné na predcasné uZivanie diela a vsetku potrebnt dokumentéciu pre prevadzku
diela azabezpeci zaskolenie obsluhy objednavatela. Povolenie na predcasné uZivanie diela
zabezpedi objednavatel;

c) garancné meranie garantovanych parametrov;;

d) skusobna prevadzka diela po odprevadzkovanie 3 000 Mth na kazdom zariadeni.

Zavazok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny protokoldarnym odovzdanim a prevzatim
celého diela zhotovitefom objednavatelovi, ak je dielo vykonané riadne avcas v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, objednavatel bude moct dielo ako celok podla tejto zmluvy uzivat na
ucel, na ktory je urcené, dielo je vykonané bez pripadnych vad a nedorobkov, zhotovitel odovzdal
objednavatelovi vsetku dokumentaciu suvisiacu s dielom a zaskolil zamestnancov objednavatela
urcenych na obsluhu zariadeni, skisky preukazujuce kvalitu vykonaného diela, dodrZzanie parametrov
dohodnutych v tejto zmluve a celkovd funkénost diela, ako aj funkénost jednotlivych samostatnych
celkov diela podla tejto zmluvy boli Uspesné a miesto vykonavania diela je vypratané a Cisté.
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8.4

8.5

8.6

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany pisomny protokol v dvoch vyhotoveniach. Protokol
bude obsahovat najma zakladné (daje o vykonanom diele, pouZitych zariadeniach, stavebnych
vyrobkoch a materiadloch, vykonanych skuskach a ich vysledkoch, odovzdani a prevzati diela, supis
odovzdanej dokumentdacie tykajlcej sa diela a pripadnych zistenych vad a nedorobkov, opatrenia
alehoty na odstranenie zistenych vad diela, stanoviska zhotovitela, objednavatela a pripadne
projektanta k zistenym vadam, bude datovany a podpisany zmluvnymi stranami. Zhotovitel je
povinny zistené vady a nedorobky diela odstranit v- dehedauteilehote primeranej povahe zistenych
vad a nedorobkov; jej dizku si zmluvné strany pre vyliéenie pochybnosti potvrdia pisomne. Ak-sa

'a—Navrh protokolu podla

7

podmienok stanovenych touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi je povinny
vypracovat a predloZit zhotovitel. Si¢astou protokolu o odovzdani a prevzati diela bude najma:

a) DSV asuvisiaca projektovd dokumentacia so zapracovanymi avyznacdenymi zmenami
vzniknutymi pocas vykonavania diela,

b) zoznam zariadeni, ktoré su suéastou diela, osvedcenia o kvalite a kompletnosti, ich passporty,
certifikaty, atesty platné na Uzemi SR, prevadzkové predpisy, ndvody na obsluhu a dokumentacia
udrzby a ndhradnych dielov,

c) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,

d) zapisnice o prevzati prac a konstrukcii, ktoré boli v dalSom priebehu vykondavania diela zakryté,

e) zapisnice o vyskusani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla technickych noriem
a projektovej dokumentacie,

f)  skusobny plan, zaznamy vyplyvajice z jeho plnenia, zaznamy o vykonanych kontrolach
a skuskach, protokoly o skuskach a kontrolné osvedcenia,

g) dennik vratane pripadnych dennikov subdodavatelov,

h) geodetickd dokumentacia,

i)  revizne spravy tykajluce sa vyhradenych technickych zariadeni,

j)  protokoly azdznamy ovykonanom oboznameni (zaSkoleni) prevadzkového personalu
objednavatela s prevddzkou a udrzbou novych zariadeni atechnolédgie as prevadzkovymi
predpismi (ndvody na obsluhu a udrzbu),

k) doklady preukazujice odstranenie a ekologicku likvidaciu odpadov vzniknutych pri vykonavani
diela,

I)  navod na obsluhu a udrzbu diela vo forme prevadzkovych predpisov,

m) doklady preukazujice dodanie licencii v sulade s podmienkami tejto zmluvy,

n) dalSie doklady, ktorych povinnost vyhotovenia a predlozenia vyplyva z tejto zmluvy, vseobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo technickych noriem.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ak je vykonané vadne; ak viak prevezme vadne vykonané
dielo, jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostavaju v plnom rozsahu zachované. Ak sa vsak
jednda o vady diela, ktorych charakter umoziuje riadne uzZivanie diela, tieto nie su dévodom pre
neprevzatie diela, zhotovitel je vSak povinny ich odstranit v lehote tridsiatich (30) dni od podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela, pokial sa v pisomnom preberacom protokole zmluvné strany
nedohodnu inak.

V pripade, ak objednavatel vrozpore stouto zmluvou neprevezme dielo ani v zhotovitelom
v opakovanej pisomnej vyzve dodato¢ne poskytnutej lehote, ktord nesmie byt krajsia ako pat (5)
pracovnych dni od dorudenia opakovanej vyzvy, povazuje sa zavazok vykonat dielo za splneny, ibaze
objednavatel preukdze opak. V takom pripade sa podpis objednavatela na preberacom protokole
nevyzaduje.

O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné
strany pisomny protokol v dvoch vyhotoveniach. Protokol bude obsahovat najma zékladné udaje
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o odstranenych vadach a nedorobkoch, supis odovzdanej projektovej dokumentacie a Udaje o
vykonanych skuskach preukazujucich kvalitu vykonaného diela, dodrzanie dohodnutych parametrov
a celkovu funkénost diela, ako aj funkénost jednotlivych samostatnych celkov diela, ak sa vzhladom
na odstrafiované vady a nedorobky vyZaduju, bude datovany a podpisany zmluvnymi stranami. Ndvrh
protokolu podla podmienok stanovenych touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
je povinny vypracovat a predlozit zhotovitel.

ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Zmluvné strany dojedndvaju pre dielo zaru¢nu dobu pre stavebnu cast diela zaruénu dobu v trvani
Sestdesiatich (60) mesiacov a pre ostatné ¢asti diela zaruénu dobu v trvani dvadsiatich Styroch (24)
mesiacov.rastedevhe:

; . - KG)a- stvisi Sactidi (v ] (g , i3 16.000
" , v ladent;
f . e T10-a stvisi tacti diela ziruind_dol ] , lciatich & h(24)

mesiacov;
} i Eastdi fruinid ] { Zestdesiatich {60) . _

Zarucna doba zacina plynut driom odovzdania a prevzatia celého diela ako celku po jeho riadnom
vykonani, resp. po Uplnom odstraneni vsetkych vad a nedorobkov, na ktorych odstraneni sa zmluvné
strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela podla ¢lanku 8 ods. 8.6 tejto zmluvy, najskor vsak od
uvedenia zariadeni do prevadzky. Pre vylicenie pochybnosti prevzatie akejkolvek Casti diela (etapy,
funkcny celok, dokumentacia) pocas realizacie diela nema vplyv na zacatie plynutia zarucnej doby.

Zhotovitel prebera zaruku, Ze pocas zarucnej doby:

a) dielo bude vykonané presne v sulade so vsetkymi Specifikaciami podla tejto zmluvy,

b) dielo bude spifiat poZadované garantované parametre,

c) poutzité materialy, vyrobky a ndhradné diely pouzité pri vykonavani diela budu najvyssej kvality
a bezvadné,

d) dielo bude bezpe¢né a vhodné na objednavatelom $pecifikované ucely a bude spiiiat podmienky
stanovené vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked nie su
pravne zdvazné, a touto zmluvou,

e) objednavatel ziska vlastnicke pravo k zariadeniam, vyrobkom, ndhradnym dielom a materidlom
dodanych zhotovitefom pri vykonavani diela neobmedzené Ziadnymi zaloZnymi pravami,
bremenami a skuto¢nymi alebo uplatnenymi poruseniami prdv k predmetom dusevného
vlastnictva.

Reklamacie je objednavatel povinny uplatnit u zhotovitela pisomne najneskér do 30 pracovnych dni
odo dna, ked vadu zistil. Uplatnenie vad a narokov zo zodpovednosti za vady musi objednavatel
uskutocnit pisomne, inak sa nan neprihliada. Uplatnenie vady musi obsahovat struény opis vady
alebo toho, ako sa vada prejavuje. Plynutie zarucnej doby sa v pripade vad, ktoré brania riadnemu
uzivaniu diela, prerusuje od reklamacie tychto vad a opét zacina plynut driom nasledujdcim po dni
riadneho odstranenia tychto vad. V pripade vykonania nahradného diela alebo vymeny vadnych
sucasti diela za¢ne v zodpovedajicom rozsahu vo vztahu k prislusnym pracam a dodavkam plynat
nova zarucna doba. O odstraneni vad spiSu zmluvné strany protokol; ustanovenia c¢lanku 8 tejto
zmluvy sa na tento protokol pouZiju primerane.

V pripade vyskytu vad pocas zarucnej doby ma objedndvatel prava vyplyvajice z Obchodného

zdkonnika s tym, Ze narok na odstupenie od tejto zmluvy je mozné uplatnit aj len ¢iasto¢ne ¢o do
vadnej Casti diela a objednavatel ma aj pravo opravit alebo zabezpedit opravu vady na naklady
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9.5

9.6

9.7

10.

10.1

10.2

zhotovitela. V pripade naroku na odstranenie vad, ktoré brania riadnemu uzivaniu diela, je zhotovitel
povinny do 24 hodin od dorucenia reklamacie povinny dostavit sa na miesto vykonania diela a bez
zbytocného odkladu dohodnit s objednavatelom technicky oddévodnent lehotu na odstranenie
tychto vad. V pripade, ak nedojde k dohode o odstraneni vad podla predchadzajicej vety, je
zhotovitel povinny odstranit tieto vady najneskor do 15 dni od dorucenia reklaméacie. Po marnom
uplynuti tejto lehoty mdze objednavatel voéi zhotovitelovi uplatfiovat naroky, ako by vada bola
neodstranitelnou. V pripade naroku na odstranenie vad, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela, je
zhotovitel povinny do siedmich (7) dni od doruéenia reklamacie dostavit sa na miesto vykonania diela
a bez zbyto¢ného odkladu dohodnt s objednavatelom technicky odévodnent lehotu na odstranenie
tychto vad. V pripade, ak nedojde k dohode o odstraneni vad podla predchadzajicej vety, je
zhotovitel povinny odstranit tieto vady bez zbytocného odkladu najneskér do 30 dni od dorudenia
reklamacie. Po marnom uplynuti tejto lehoty mdze objednavatel vocéi zhotovitelovi uplatriovat
naroky, ako by vada bola neodstranitelnhou.

Ak zhotovitel nenastupi na opravu alebo nezabezpeci Uplné odstranenie vad v lehotach uvedenych
vtomto ¢lanku zmluvy, je objednavatel kedykolvek opravneny odstranit vady sam alebo
prostrednictvom tretej osoby, pricom naklady na to vynaloZené znasa zhotovitel. V pripade, Ze
objednavatel z dovodu omeskania zhotovitela zabezpecdi vykonanie, dokoncéenie diela a/alebo
odstranenie vad diela tretou osobou, zaruéna doba podla odseku 9.1 tohto ¢lanku ostava zachovana
v celom rozsahu a zhotovitel za vady diela zodpoveda tak, ako by dielo alebo odstranenie jeho vad
vykonal sam.

V stlade s ustanoveniami § 72 ods. 6 zakona o DPH je objednavatel opravneny vystavit ¢o do naroku
na zlavu z ceny za dielo za vadne vykonané dielo alebo jeho ¢ast faktiru v mene a na Gcet zhotovitela,
ato za podmienok, Ze objednavatel riadne reklamoval vadu, zhotovitel vadu neodstranil riadne
a zhotovitel nevystavil dobropis alebo opravnu faktiru na zlavu z ceny za dielo v lehote 30 dni odo
dnia dorucenia reklamacie zhotovitelovi.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti je zaznamenané, Ze nedodrzanie garantovanych parametrov
diela je podstatnym porusenim zmluvy a Ze prirodzené opotrebenie nie je automaticky povazované
za vadu. Podmienkou trvania zaruky tykajucej sa zariadeni po pripadnom ukonceni poskytovania
servisu_a planovanych oprav zo strany zhotovitela podla tejto zmluvy je vykondvanie servisu
a planovanych oprav zariadeni opravnenou osobou.

SERVIS A- OPRAVY

Zhotovitel sa zavaZUJe vykonavat servis a planovane opravy (daIeJ len ,servis ) zariadeni priebeZzne
a nepretrzite odo-dfazaéatiaplynutiazaruénejdob o 9 wsa- te-aZz do
dosiahnutia 16 000 meteheelm—(Mth) na tom- ktorom zarladenl s tym, Ze po dosiahnuti 16 000 Mth
na tom-ktorom zariadeni je zhotovitel eSte povinny vykonat prislusny servis a tato zmluva sa splni az
ich riadnym vykonanim. V pripade, ak je vykonavanie servisu (konkrétnych servisnych ukonov) zavislé
na plynuti ¢asu podla podmienok vykondvania servisu stanoveného vyrobcom zariadeni, tieto
servisné Ukony zavislé na plynuti ¢asu nie je zhotovitel povinny vykondvat po uplynuti tridsiatich
Siestich (36) mesiacov odo diia zacatia plynutia zaruénej doby podla ¢lanku 9 ods. 9.1 tejto zmluvy.
V- rovnakom obdobi je zhotovitel povinny vykondavat neplanované opravy poruch zariadeni (dalej len
,opravy”“), na ktoré sa nevztahuje zéruka za dielo podla ¢lanku 9 tejto zmluvy, a- to v- rozsahu podla
¢lanku 11 ods. 11.1 pism. c) a- d) tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje pocas skusobnej prevadzky zaskolit uréenych zamestnancov objednavatela pre
profesiu strojnu, elektro a MaR tak, aby podla vyrobcom predpisaného intervalu udrzby boli schopni
vykonavat

Strana 21z 117



10.3

104

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

a) beinl udrzbu samostatne,
b) Specializovanu udrzbu za ucasti supervizora zhotovitela.

Cas potrebny na zaskolenie zamestnancov objedndvatela zhotovitel uvedie v prilohe D v &asti
Zaskolenie zamestnancov obsluhy.

Zhotovitel uréi rozsah vykonov udrzby, ktoré budu vykonavat zamestnanci objednavatela samostatne
bez supervizora zhotovitela v jednotlivych intervaloch udrzby stanovenych vyrobcom zariadeni,
a zéroven uréi rozsah vykonov, ktoré budu vykonavat zamestnanci objednavatela za Ucasti
supervizora zhotovitela v jednotlivych intervaloch udrzby stanovenych vyrobcom zariadeni. Rozsahy
vykonov udrzby, ktoré budi vykonavat zamestnanci objednavatela, si uvedené v prilohe D k tejto
zmluve.

Zhotovitel je povinny vyuzivat uréenych zamestnancov objednavatela na vykon udrzby od prvého
vyrobcom uréeného servisného intervalu.

Zhotovitel sa zavdzuje nastupit

a) na vykon servisu podla terminov vyplyvajucich z prilohy D k tejto zmluve, pricom planovany
nastup na vykon servisu sa zhotovitel zavdzuje pisomne oznamit objednavatelovi najmenej pat
(5) kalendarnych dni vopred,

b) na vykon opravy najneskdr do Styroch (4) hodin od ozndamenia o poruche vreZzime 24/7
telefonicky s naslednym pisomnym potvrdenim zo strany objednavatela, pokial objednavatel
v slvislosti s tou-ktorou poruchou neurci dlhsiu lehotu na nastup na vykon opravy.

Vykon servisu, ktory obmedzuje prevadzku zariadenia alebo vyZaduje odstavku zariadenia, sa
zhotovitel zavdzuje pisomne oznamit objednavatelovi najmenej pat (5) dni vopred. Sucastou
oznamenia bude aj uvedenie rozsahu planovaného servisu a predpokladany ¢as trvania vykonavania
servisu.

Zhotovitel sa zavidzuje vykondvat servis z vlastnej iniciativy. Jednotlivé vykony servisu a oprav sa
zavazuje vykonavat v lehotach a v rozsahu podla podmienok uréenych vyrobcom technologického
zariadenia apodla podmienok vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
alebo technickych noriem, aj ked' nie su pravne zavazné.

Servis bude zhotovitel vykonavat podla prilohy D k tejto zmluve a podla predpisov vyrobcu zariadeni.

V pripade, ak to vSeobecne zdvazne pravne predpisy, technické normy, predpisy vyrobcu alebo stav
zariadenia umoznuje, zhotovitel sa zavazuje vykonavat servis pocas planovanej odstavky zariadenia.
Predpokladané pouZivanie zariadeni objednavatel na Ziadost zhotovitela oznami zhotovitelovi.

Zhotovitel sa v ramci vykonavania servisu a oprav zavazuje poskytovat:

a) Asistenciu cez dialkovy pristup vyrobcu motorov (KGJ) v rozsahu 8 hodin kazdy pracovny den
(hotline),

b) Nonstop pohotovostnu asistenciu v neobmedzenom rozsahu (hot service),

c) Vykon predpisanych servisnych tikonov (servisu) zariadeni vratane dodavky vsetkych potrebnych
nahradnych dielov a materidlu podla prilohy D k tejto zmluve,

d) Vykondvanie servisu a oprav nad rozsah ukonov uvedenych v prilohe D k tejto zmluve (bez
dodavky potrebnych nahradnych dielov a materidlu) aich podrobnu Specifikaciu, a to az do
rozsahu uvedeného v ¢lanku 11 ods. 11.1 pism. c) a d) tejto zmluvy,

e) Specifikiciu ndhradnych dielov a materidlu pre vykonavanie servisu a oprav nad rozsah tkonov
uvedenych v prilohe D k tejto zmluve,
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10.12

10.13

10.14

10.15

f)  Zabezpecenie ucasti vyrobcov zariadeni alebo ich zastupcov na mieste umiestnenia zariadeni
najmenej dva krat rocne za ucelom ladenia parametrov prevadzky,

g) Kazidé zariadenie musi byt schopné prevadzky v reZzime poskytovania podpornych sluzieb,
minimdalne FCR, zaFRR, mFRR vzmysle Prevadzkového poriadku Slovenskej elektrizaénej
prenosovej sustavy, a.s. (dalej len ,SEPS, a.s.”) a Technickych podmienok SEPS, a.s., pricom
podrobnosti stanovuje priloha A k tejto zmluve; schopnost poskytovat podporné sluzby sa
preukazuje pri certifikachnych meraniach vzmysle Prevddzkového poriadku SEPS, a.s.
a Technickych podmienok SEPS, a.s., ktoré su dostupné na webovom sidle SEPS, a.s.
https://www.sepsas.sk/.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo staZzuje vykonavanie servisu a oprav s dosledkom mozného omeskania zhotovitela so
splnenim zavazku vykonat servis a opravy. Stcastou oznamenia podla prvej vety tohto odseku bude
sprava o predpokladanej dizke trvania prekazky vykondvania servisu aoprav, pricinach
a navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

Zavazok vykonat prislusné servisné ukony (servis) alebo opravy podla tejto zmluvy bude splneny
potvrdenim spravy alebo podpisom protokolu podla ¢lanku 12 tejto zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo vzniku skody zariadeniach objednavatela, ktorych sa vykonavanie
servisu a oprav podla tejto zmluvy tyka. Potvrdenim spravy objednavatefom prechadza
nebezpecenstvo vzniku Skody na zariadeniach objedndvatela, ktorych sa vykonavanie servisu a oprav
podla tejto zmluvy tykalo, spat na objednavatela.

Vlastnicke pravo nahradnym dielom a materidlom dodanym zhotovitefom v ramci vykonavania diela
a ostatnym majetkovym pravam a/alebo k slvisiacej dokumentacii, ak dovtedy nenalezali
objednavatelovi, prechddzaju zo zhotovitela na objednavatela zabudovanim do zariadeni, najneskér
vSak diiom potvrdenia sprdvy objedndvatelom.

Zhotovitel je povinny v zdzname o prevzati pracoviska a potom vidy k 1. driu kalendarneho mesiaca
vykonat v denniku zaznam, obsahom ktorého bude stav motohodin vsetkych zariadeni.

Ustanovenia tejto zmluvy tykajlce sa vykonania diela sa primerane pouZiju aj na servis a opravy.

12.11. OSOBITNE USTANOVENIE K NAKLADOM ZA SERVIS A OPRAVY

124111 V cene za vykonavanie servisu a oprav su zahrnuté vSetky naklady a vydavky zhotovitela,

ktoré suvisia s vykondvanim servisu a oprav za Ucelom zabezpeclenia nepretrzitej a bezpecnej
prevadzky zariadeni v prevadzkovych podmienkach objednédvatela za su¢asného splfiania
parametrov stanovenych touto zmluvou a prevadzkovych poZiadaviek objedndvatela podla tejto
zmluvy, najma naklady na:

a) vykonavanie servisu Specifikovaného v prilohe D k tejto zmluve, t. j. na vykonavanie servisov po
odprevadzkovani prislusnych motohodin;
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b) zabezpecenie a dodavku vSetkych nahradnych dielov a materidlu pouZitého pri vykonavani
servisu Specifikovaného v prilohe D k tejto zmluve, pricom zhotovitel je povinny zabezpedit, ze
vSetky nahradné diely a materidl musi zodpovedat podmienkam a poziadavkam na nahradné
diely a material uréenym vyrobcami zariadeni;

c) pracu robotnika pri vykondvani oprav neuvedenych v prilohe D ktejto zmluve v rozsahu
4500 hodin za eehi-dobu do odprevadzkovania 16 000 Mth na kaZzdom zariadeni, resp. za celu
zaruénu _dobu 24 mesiacov, podla toho, ¢o bude trvat dlhSietrvania—tejto—zmluwy vratane
nakladov uvedenych v pismenach e) a f) tohto odseku;

d) pracu technika pri vykonavani oprav neuvedenych v prilohe D ktejto zmluve v rozsahu
6300 hodin za eeld-dobu do odprevadzkovania 16 000 Mth na kazdom zariadeni, resp. za celd
zaruénu dobu 24 mesiacov, podla toho, ¢o bude trvat dlhsie, trvania—teito—zmluvy—vratane
nakladov uvedenych v pismenach e) a f) tohto odseku;

e) ndklady spojené spracou vnoci, vdnioch pracovného pokoja, vnad¢asoch, s pracou
vykondvanou za stazenych poveternostnych podmienok;

f)  dopravné naklady, naklady na ubytovanie a stravovanie.

12211.2 V cene za vykonavanie servisu a oprav nie su zhrnuté naklady na média, naplne a energie
potrebné na riadnu prevadzku zariadeni diela pocas doby vykondvania servisu a oprav,—a-te-zemny

phyaelektrinavodawhkurovaciavoda-a-Epavek; primerané naklady na tieto média, naplne a energie

znasa objednavatel.

12311.3 Cena za servis aopravy nezahfnabude—znizend—e pracu vykonavanu zaskolenymi

zamestnancami objednavatela—ve—vyske—siéinu—hodinovej—sadzby—technika—zheotovitela
a-odpracovanych—hodin. Prace vykondvané zaskolenymi zamestnancami objednavatela blizSie

upravuje priloha D k tejto zmluve.

124114 Nahradné diely a materidl potrebny pre opravy neuvedené v prilohe D k tejto zmluve po
$pecifikacii zo strany zhotovitela podla ¢lanku 10 ods. 10.10 pism. e) tejto zmluvy bude zabezpecovat

objednavatel na vlastné naklady (cIanok 1 ods. 1. 10 teJto zmluvy) Zhe%ew%el—je—pewcmy—a-pe%e%m%

13.12. ODOVZDANIE A PREVZATIE SERVISU A OPRAV

13-112.1 Sprava. Zhotovitel sa zavazuje na mesacnej baze objednavatelovi predkladat spravy o servise
a opravach vykonanych vtom-ktorom kalenddrnom mesiaci, vidy v dvoch (2) vyhotoveniach
v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, * xIs, *.pdf — textova Cast),
(*.pdf — vykresova ¢ast)] na USB klUci. Zhotovitel spravu objednavatelovi doruéi vidy najneskér do
siedmeho (7) dria mesiaca nasledujuiceho po mesiaci, za ktory sa sprava podava. Objednavatel je
povinny spravu pisomne potvrdit do siedmych (7) dni odo dna jej obdrzania alebo v rovnakej lehote
v pisomnej forme oznamit zhotovitelovi svoje namietky k sprave. V pripade, Ze objednévatel spravu
v stanovene] lehote nepotvrdi ani zhotovitelovi neozndmi svoje namietky, ma sa za to, Ze
objednavatel spravu potvrdil.

13-212.2 Kazda sprava bude obsahovat najma zdznam o pocte motohodin vietkych motorov za dany
kalendarny mesiac podla zapisov v montaznom denniku, rozsah vykonaného servisu a oprdv, udaje
o ¢asovom a technologickom postupe, informdcie o stave zariadenia pred a po vykonani servisu
a oprav a informécie o servise planovanom na najblizsie obdobie. Stéastou spravy bude sprievodna
technickd dokumentacia, atesty, certifikaty, ak sa to vyZaduje vzhladom na rozsah vykonaného
servisu a oprdv. Sprdva alebo ind poskytnutd dokumentacia vydana v suvislosti s vykonavanim servisu
a oprav musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku a bude vlastnictvom objednavatela. V pripade, ak
z dévodu leh6t stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi nie je mozné v lehote na
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vypracovanie a odovzdanie spravy predloZit vSetku dokumentaciu, v sprave sa uvedie informacia
o takejto chybajucej dokumentacii a lehota na jej dodatocné odovzdanie objednavatelovi.

13312.3 Protokol. Pri servise alebo opravach vacsieho rozsahu, najma v pripade servisu motorov po
16 000 Mth, zmluvné strany okrem spravy vypracuju aj pisomny protokol o prevzati a odovzdani
(dalej len ,protokol”). Protokol bude obsahovat najma zakladné udaje o vykonanom servise alebo
opravach, pouzitych nahradnych dieloch a materidloch, vykonanych skudskach aich vysledkoch,
odovzdani a prevzati zariadeni, supis odovzdanej dokumentdcie tykajlucej sa servisu alebo opravy
a pripadnych zistenych vad a nedorobkov, opatrenia alehoty na odstranenie zistenych vad,
stanoviska zhotovitela a objednavatela k zistenym vadam, bude datovany a podpisany zmluvnymi
stranami. Zhotovitel je povinny zistené vady diela odstranit v dehsedautej-lehote primeranej povahe
zistenych vad jej dizku si zmluvné stranv pre vylucenle pochvbnostl potvrdla plsomne—Ak—sa—z-mJJd-vne

odporucania zhotovitela pre vykonanie oprav a/alebo Uprav diela a vvmeny nahradnych dielov nad

ramec servisu, ktoré su potrebné alebo odporucané pre dalSie riadne prevadzkovanie diela, vratane
Specifikacie tychto nahradnych dielov. Navrh protokolu podla podmienok stanovenych touto
zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat a predlozit zhotovitel.

134124 Objednavatel nie je povinny potvrdit spravu alebo protokol (prevziat plnenie), ak boli servis
a/alebo opravy vykonané vadne. Ak objednavatel vadne vykonany servis a opravy prevezme, jeho
prava zo zodpovednosti za vady ostavaju v plnom rozsahu zachované. Ak sa vSak jedna o vady,
ktorych charakter umoznuje riadne uzivanie zariadeni, ktorych sa vadne vykonany servis a opravy
tykaju, tieto nie st dévodom pre neprevzatie plnenia, zhotovitel je vSak povinny ich odstranit v lehote
troch (3) pracovnych dni, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

43-512.5 Protokol o odstraneni vad anedorobkov. O odstraneni zistenych vad anedorobkov
suvisiacich s vykonanim servisu a oprav spiSu zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude
obsahovat najm& zdkladné udaje o odstranenych vadach anedorobkoch, supis odovzdanej
dokumentacie a Udaje o vykonanych skuskach preukazujicich kvalitu vykonaného servisu alebo
opravy, dodrzanie dohodnutych parametrov a celkovi funkénost zariadeni, bude datovany
a podpisany zmluvnymi stranami. Navrh protokolu podla podmienok stanovenych touto zmluvou a
vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat a predlozit zhotovitel.

14.13. ZODPOVEDNOST ZA VADY SERVISU A OPRAV

14-113.1 Zmluvné strany dojedndvaju na servis, opravy, ndhradné diely a materidl suvisiaci
s vykonavanim servisu a oprav zaru¢nu dobu v trvani dvadsiatich Styroch (24) mesiacov, ktora zacina
plynut driom potvrdenia spravy alebo protokolu podla ¢lanku 12 tejto zmluvy s tym, Ze zaruéna doba
vo vztahu k odstrafiovanym vadam a nedorobkom neuplynie skor ako dvadsat Styri (24) mesiacov
od podpisania protokolu o odstraneni vad a nedorobkov protokolu podla ¢lanku 12 ods. 12.5 tejto
zmluvy.

14-213.2 Zhotovitel prebera zaruku, Ze pocas zarucnej doby:

a) servis a opravy budu vykonané presne v sulade so vsetkymi Specifikdciami podla tejto zmluvy,

b) pouZité vyrobky, materidly a zariadenia budu najvyssej kvality a bez vad,

c) zariadenia objedndvatela po vykonani servisu a oprav budu bezpecné avhodné na
objednavatelom $pecifikované Gcely a budu spiiiat podmienky stanovené véeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked nie su pravne zdvazné, touto zmluvou
a predpismi vyrobcov zariadeni,
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d) objednavatel ziska vlastnicke pravo k ndhradnym dielom a materidlom dodanych zhotovitelom
v rdmci vykonavania servisu a oprav, neobmedzené Ziadnymi zaloZznymi pravami, bremenami
a skuto¢nymi alebo uplatnenymi poruseniami prav k predmetom dusevného vlastnictva.

14-313.3 Zodpovednost zhotovitela za vady nie je dotknutd tym, Ze objednavatel neoznamil
zhotovitelovi vady vykonaného servisu a oprav bez zbytoéného odkladu potom, ¢o ich zistit mal pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykolvek neskor. Objednavatel teda moze
reklamovat vady bez obmedzenia ¢asu pocas celej zarucnej doby. Pripadné reklamacie je
objednavatel povinny uplatnit u zhotovitela pisomne najneskor do 14 pracovnych dni odo dria, ked'
vadu zistil, najneskor vsak pocas trvania zaruénej doby. Uplatnenie vad a narokov zo zodpovednosti
za vady musi objednavatel uskutoc¢nit pisomne, inak sa narn neprihliada. Uplatnenie vady musi
obsahovat strucny opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

144134 V pripade vyskytu vad pocas zarucnej doby ma objedndvatel prava vyplyvajuce
z Obchodného zakonnika, ktoré mozu byt vykonané pocas celej zaruénej doby. V pripade naroku na
odstranenie vad je zhotovitel povinny vady na vlastny Géet odstranit v nasledovnych lehotach:

Zhotovitel sa zavazuje po prijati reklamacie objednavatela:

a) najneskor do 24 hodin reagovat na prijatu reklamaciu kontaktovanim objednavatela za ucelom
zistenia blizsej Specifikacie vady,

b) najneskér do 72 hodin nastupit na servisny zédsah za Ucelom odstranenia vady a tito odstranit
v primeranej lehote, najneskor vsak strnastich (14) dni od prijatia reklamacie, ak zmluvné strany
nedohodnu inak,

c) v pripade, ak vada nema vplyv na celkovt funkénost zariadenia, zhotovitel odstrani vadu az
pocas najblizSej planovanej odstavky zariadenia, ak sa zmluvné strany na takejto lehote
odstranenie poruchy osobitne pisomne dohodnu.

Po marnom uplynuti tychto lehét mbze objednéavatel voci zhotovitelovi uplatfiovat naroky, ako by
vada bola neodstranitelnou. Narok na odstupenie od tejto zmluvy je mozné uplatnit aj len ¢iastocne,
¢o do vadnej Casti diela. Nad to ma objednavatel pravo opravit alebo zabezpedit opravu vady na
naklady zhotovitela.

14.513.5 Zarucny servis pocas trvania zaru¢nej doby sa zhotovitel zavazuje vykonavat na svoje naklady
aza tym ucelom na svoje naklady obstarat nahradné diely a material, ktoré musia zodpovedat
poziadavkam uvedenym v ¢lanku 11 ods. 11.1 pism. b) tejto zmluvy.

14-613.6 V sutlade s ustanoveniami § 72 ods. 6 zakona o DPH je objednévatel opravneny vystavit ¢o do
naroku na zlavu z ceny za dielo za vadne vykonanu opravu alebo jej ¢ast faktdru v mene a na udet
zhotovitela, ato za podmienok, Ze objednavatel riadne reklamoval vady a zhotovitel nevystauvil
dobropis alebo opravnu fakturu na zfavu z ceny za dielo v lehote 30 dni odo diia dorucenia reklamacie
zhotovitelovi.

15.14. ZABEZPECENIE

15114.1 Bankova zaruka na riadne vykonanie diela. Zhotovitel je povinny zabezpecit svoj zavazok
riadne avcas vykonat dielo podla tejto zmluvy bankovou zarukou zriadenou v prospech
objednavatela vo vyske 10 % z celkovej maximalnej ceny za dielo podla ¢lanku 2 ods. 2.1 tejto
zmluvy, ktord musi byt platnd po celd dobu vykondvania diela az do podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati celého diela, resp. v pripade vyskytu vad pri odovzdani a prevzati celého diela,
do podpisania protokolu o odstraneni vad a nedorobkov podfa ¢lanku 8 ods. 8.6 tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi bankovu zaruku podla tohto ustanovenia najneskor
pri odovzdani staveniska podla ¢lanku 5 ods. 5.2 tejto zmluvy, pricom bankova zdruka méze byt
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vystavena na dobu do ¢asu vykonania diela podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy plus Sest (6)
mesiacov; ustanovenie prvej vety tohto ustanovenia tym nie je dotknuté. Objednavatel je povinny na
vyzvu zhotovitela vratit original bankovej zaruky banke, resp. vzdat sa prav z bankovej zaruky
v rozsahu, v ktorom uz bankova zaruka nemusi byt podla tejto zmluvy vystavena.

15214.2 Bankova zaruka za preddavok. Zhotovitel je povinny zabezpedit svoj zavazok riadne a véas
zhotovit dielo podla tejto zmluvy bankovou zarukou zriadenou v prospech objednavatela vo vyske
25 % z ceny podla €lanku 2 ods. 2.1 pism. a) tejto zmluvy, ktord musi byt platna po celt dobu az do
odovzdania diela a odstranenia vad a nedorobkov podla ¢lanku 8 ods. 8.6 tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny predlozit objednavatelovi bankovl zaruku podla tohto ustanovenia najneskor pri Ziadosti
o poskytnutie preddavku a zdlohovej faktury podla ¢lanku 3 ods. 3.7 tejto zmluvy, pricom bankova
zéruka modze byt vystavena na dobu 22 mesiacov; ustanovenie prvej vety tohto odseku tym nie je
dotknuté. Objednavatel je povinny na vyzvu zhotovitela vratit original bankovej zaruky banke, resp.
vzdat sa prav z bankovej zaruky v rozsahu, v ktorom uz bankova zaruka nemusi byt podla tejto zmluvy
vystavena.

153143 Bankova zaruka na zaruénu dobu. Zhotovitel je povinny zabezpedit svoj zavazok vyplyvajuci
zo zaruky za dielo podla tejto zmluvy bankovou zarukou zriadenou v prospech objednavatela vo
vyske 5 % z celkovej maximalnej ceny za dielo podla ¢lanku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy, ktord musi byt
platnd po dobu dvadsatstyri (24) mesiacov nasledujicich od podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati celého diela, resp. v pripade vyskytu vad pri odovzdani a prevzati celého diela od

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi bankovu zaruku podla tohto ustanovenia najneskér
pri odovzdani a prevzati celého diela.

154144 Spolo¢né ustanovenia k bankovym zarukam. Kazda z bankovych zaruk podla odsekov 14.1
a 14.3 tohto ¢lanku (dalej len ,,bankova zaruka“) musi byt vystavena bankou so sidlom na Gzemi SR,
pobockou zahraniénej banky so sidlom na Gzemi SR alebo bankou so sidlom v inej ¢lenskej krajine EU
(dalej len ,banka“) a musi opraviiovat objednavatela na ¢iastoéné alebo Uplné vyuZivanie bankovej
zéruky. Bankova zaruka vyhotovena zahrani¢nou bankou musi byt predlozena v pévodnom jazyku,
a sucasne Uradne preloZena do Stdtneho jazyka SR okrem bankovej zaruky vyhotovenej v ¢eskom
jazyku.

45-514.5 V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhlasit, Ze uspokoji objednavatela za zhotovitela do
prislusnej sumy, ak zhotovitel nesplni svoje zdvazky voci objedndvatelovi vyplyvajlce z tejto zmluvy
alebo jej ukonéenia. Z bankovej zaruky musi vyplyvat, Zze bankova zaruka zabezpecuje pripadné
naroky objedndvatela voci zhotovitelovi, pricom banka sa zavizuje zaplatit objednavatelovi do
patnastich (15) dni na prvu vyzvu objedndvatela, v ktorej objedndvatel vyhlasi, Ze zhotovitel porusil
akukolvek povinnost z tejto zmluvy alebo jej ukoncenia, a bez namietok a skimania pravneho vztahu
medzi objednavatelom a zhotovitelom objednavatefom poZadovani sumu na bankovy Ucet
objednavatela, ktory objednéavatel vo vyzve oznami, a Ze vrétit origindl bankovej zaruky banke
s U¢inkami zaniku jej platnosti pred uplynutim doby platnosti bankovej zaruky alebo vzdat sa prav
z bankovej zaruky je opravneny iba objednavatel; zhotovitel len s predchadzajucim pisomnym
suhlasom objednavatela.

15.614.6 Bankova zaruka mdze obsahovat zdkaz odstlipenia, postipenia, zaloZenia alebo vinkulacie
narokov zo zaruky.

15-714.7 Zhotovitel je povinny predloZit navrhované znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim

bankou objednavatelovi na schvalenie. Objednévatel je opravneny oznamit zhotovitelovi svoje
pripadné namietky k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvilit v lehote siedmich pataastich-(745) dni
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od predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel znenie bankovej zaruky
schvalil.

15-814.8 Bankova zaruka musi zabezpecovat zavazky zhotovitela voéi objednavatelovi vyplyvajlce

z tejto zmluvy, najma avsak nielen

a) zo zodpovednosti za vady diela,

b) zo zodpovednosti za omeskanie s vykonavanim diela, resp. s odstrafiovanim vad diela,

¢) na zaplatenie zmluvnych pokut za porusSenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

d) na nahradu Skody spésobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy,
vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie su pravne zavazné.

145-914.9 V pripade, ak sa stane zrejmym, Ze platnost bankovej zaruky podla tejto zmluvy skonéi pred

uplynutim touto zmluvou vyzadovanej doby platnosti, zhotovitel zabezpeti prediZenie jej platnosti
tak, aby bola dodrzana stanovend doba jej platnosti, ato podla stavu zndmehomu v Case
predlZovania platnosti bankovej zaruky; zhotovitel je povinny predizit platnost prisluinej bankove;j
zéruky v pripade potreby aj opakovane. K predizeniu platnosti bankovej zaruky vzmysle
predchadzajlucej vety musi dojst vidy aspon 15 dni pred uplynutim lehoty jej platnosti. Pod
prediZenim platnosti bankovej zaruky sa pre Géely tejto zmluvy rozumie doruéenie novej bankovej
zaruky alebo riadneho dodatku k bankovej zaruke objednavatelovi.

15-4014.10 V pripade, ak zhotovitel nesplni povinnost prediZit prislu$nt bankovi zaruku v zmysle odseku

14.9 tohto ¢lanku, resp. nepredloZi bankovu zaruku podla odseku 14.3 tohto ¢lanku, objednavatel je
opravneny z bankovej zaruky Cerpat v celom rozsahu a ¢erpané prostriedky si ponechat ako zadriné,
a to pre rovnaké ucely, pre ktoré prislusna bankova zaruka slizila, resp. pre ktoré nepredlozend
bankova zaruka ma sluzit; v pripade dodato¢ného predloZenia bankovej zaruky zodpovedajlcej tejto
zmluve objednavatel zaplati zhotovitelovi sumu zadriného v rozsahu, v akom nebolo pripadne
v stlade s touto zmluvou poufzité, ato v lehote 30 dni od dorucenia prislusnej ucinnej bankovej
zaruky. Objednavatel je zarover opravneny v rovnakom rozsahu zadrzat prislusnd ¢ast ceny za dielo
a nalozit s riou ako so zadrznym; celkova vyska zadrzného ziskaného z bankovej zaruky a zo zadrzanej
ceny za dielo nepresiahne sumu, na ktort mala byt vystavena bankova zaruka.

15-14114.11 Rucenie za dan z pridanej hodnoty. V pripade, ak objednavatel zaplati ako rucitel na zaklade

16:15.

rozhodnutia spravcu dane dan z pridanej hodnoty za zhotovitela podla ustanovenia § 69b zakona
o DPH, osoby konajuce v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy, alebo akejkolvek jej zmeny alebo dodatku
k nej v mene zhotovitela podpisom tejto zmluvy, jej zmeny alebo dodatku vyhlasuji objedndvatelovi,
Ze zaplatia objednavatelovi takto objednavatelom z titulu rucenia zaplatend dan z pridanej hodnoty
za zhotovitela v lehote do Strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy objednavatela tymto osobam
na zaplatenie, ak zhotovitel nezaplati objednavatelovi takto objednavatelom ztitulu rucenia
za zhotovitela zaplatenu dan z pridanej hodnoty v lehote do Strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy
objednavatela zhotovitelovi na jej zaplatenie. Rovnako je objednavatel opravneny jednostranne
zapocitat proti akejkolvek pohladavke zhotovitela voci objednavatelovi svoje pripadné pohladavky
voci zhotovitelovi, ktoré vznikli z titulu rucenia za dan z pridanej hodnoty za zhotovitela.

POISTENIE

16-415.1 Zhotovitel uzavrie a bude udrziavat v Géinnosti alebo inak zabezpedi, aby boli Ucinné

nasledovné poistenia:
a) stavebno-montaine poistenie diela pre pripad jeho poskodenia alebo znic¢enia (CAR/EAR)

minimalne vo vyske celkovej maximalnej ceny za dielo. V pripade zvySenia celkovej maximalnej
ceny za dielo zabezpeci zhotovitel zodpovedajucu Upravu poistného krytia; a
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b) poistenie zodpovednosti za Skodu voci objednavatelovi a tretim stranam vratane kriZzovej
zodpovednosti, ktoré bude kryt vsetky telesné zranenia alebo smrt utrpené tretimi stranami
vratane zamestnancov objednavatela a straty, poskodenia alebo Skody na majetku vratane
majetku objedndvatela, ktoré mozu vzniknut v spojeni's vykonavanim diela, s limitom minimalne
vo vyske 2 000 000 €.

16:215.2 Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi po jednom vyhotoveni poistnej zmluvy alebo
potvrdeni o poisteni podla odseku 15.1 tohto ¢lanku do 30 dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy,
najneskor vsak pri odovzdani staveniska podla ¢lanku 5 ods. 5.2 tejto zmluvy (podla toho, ¢o nastane
skor). Ustanovenie ¢lanku 14 ods. 14.7 tejto zmluvy sa pouZije primerane.

16-315.3 Zhotovitel je povinny plnit vSetky podmienky poisteni uvedenych v odseku 15.1 tohto ¢lanku
zmluvne vyhradené poistitelmi, pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny znizit alebo
odmietnut poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, ariadne platit poistné v zmysle
uzatvorenych poistnych zmlav. Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v odseku 15.1 pism. a) tohto
¢lanku udrziavat po cely ¢as vykonavania diela aZz do podpisu protokolu o odovzdani a prevzati celého
diela, ak bude dielo bez pripadnych vad a nedorobkov, inak az do ich odstranenia, a pripadné poistné
plnenie vinkulovat v prospech objednavatela. Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v odseku 15.1
pism. b) tohto ¢lanku udrziavat po cely ¢as vykonavania diela a aj pocas plynutia zaru¢nej doby.

164154 V pripade vzniku poistnej udalosti tykajucej sa diela a/alebo majetku objednavatela je
zhotovitel povinny ihned pisomne alebo e-mailom informovat objednavatela a poistitela o poistnej
udalosti a zabezpedit vSetky dokazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpecdeniu poistného plnenia;
dalej je povinny poskytnut objednavatelovi a poistitelovi vietku sucinnost. Zhotovitel je tiez povinny
bez zbytoéného odkladu, pokial ho na to objednavatel pisomne vyzve, zabezpecit uvedenie diela
a/alebo majetku objednavatela do stavu predchadzajiuceho poistnej udalosti na svoje naklady, pokial
sa zmluvné strany nedohodnu inak. Tato povinnost zhotovitela nie je dotknutd tym, Ze poistné
plnenie nepokryje naklady na uvedenie diela a/alebo majetku objednavatela do pévodného stavu
pred poistnou udalostou a dobou, kedy poistitel prislusné poistné plnenie vyplati.

16.515.5 Ak zhotovitel nesplni povinnosti podla odsekov 15.1 aZ 15.4 tohto ¢lanku a déjde
k poskodeniu alebo zniceniu diela a/alebo majetku objednéavatela alebo inej skode, zhotovitel sa
zavizuje nahradit objednavatelovi celd takto vzniknutd Skodu.

16-615.6 V pripade odmietnutia alebo ¢iasto¢ného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela
je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi rozdiel, a to az do vysky, v ktorej $koda nebola pokryta
poistnym plnenim.

16-715.7 Zhotovitel je povinny kedykolvek na poZiadanie objednavatela v lehote troch (3) dni
od dorucenia tejto poziadavky zhotovitelovi preukazat objedndvatelovi plnenie povinnosti podla
odseku 15.3 tohto ¢lanku.

16-815.8 Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi original pisomného dokladu potvrdzujiceho
Uhradu poistného vzdy do 14 dni odo dna, kedy bolo prislusné poistné, resp. jeho ¢ast splatnym podla
ustanoveni prislusnej poistnej zmluvy podla odseku 15.1 tohto ¢lanku.

17:16. SANKCIE

17116.1 Nedodrzanie terminu uvedenia do prevadzky. V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do
omeskania so splnenim zavazku uviest zariadenie (KGJ1 alebo KGJ2)diele do prevadzky v stanovenom
termine podla schvéleného harmonogramu, objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela
zmluvna pokutu za kazdu zacatu hodinuy-ee# omeskania_s uvedenim zariadenia do prevadzky vo

vySke 500 € za jedno zariadenie. Zrmluvrapokutawwehadzazfinanénejstratynatribachznewroebene}
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u-veelemm—d—reka—ele—p#evad—z—ky—Nedotykajuc sa uvedeneho obJednavateI je opravneny poskytnut
zhotovitelovi primeranu lehotu na splnenie tejto povinnosti, ktora nesmie byt kratsia ako tridsat (30)
dni, po ktorej marnom uplynuti je objednévatel opravneny od tejto zmluvy odstupit.

17216.2 Nedodrzanie garantovaného menovitéhosverkevéhe elektrického vykonu. V pripade
nedodrZania garantovanej hodnoty menovitého elektrického vykonu zariadenia (KGJ1 alebo KGJ2)
v tolerancii_uvéadzanej vyrobcom motora je objedndvatel opravneny pozadovat od zhotovitela
zmluvnu pokutu za kazdu zacatu hodinu nedodrZania garantovanej hodnoty menovitého elektrického
vykonu vo vyske 0,13396 € za kazdy« zacaty nedodrzany+ 1 kW podla hodnoty elektrického vykonu

meraného na svorkdch generdtora podrad—50—k\W-—rededriane; garantovanouej hodnotouy

menovitého elektrického vykonu_po zohladneni tolerancie na jedno zariadenie wmeraného—na

17316.3 Nedodrzanie hodnoty garantovaného tepelného vykonu. V pripade nedodrzania
garantovanej hodnoty tepelného vykonu zariadenia (KGJ1 alebo KG2) pri menovitom elektrickom
vykone a/alebo pri elektrickom vykone 9 000 kW v tolerancii -100 kW je objednavatel opravneny
pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu za kazdd zacaty hodinu nedodrzania garantovanej
hodnoty tepelného vykonu vo vyske 0,1112 € za kazdy zacaty nedodrZany jeden{1} kW pod rad-100
k—W—neded%rej—grlslusnou garantovanoue]t hodnotouy tepelneho vykonu po zohladneni toleranue

17416.4 Nedodrzanie garantovanej elektrickej ucinnosti. V pripade nedodrzania garantovanej
hodnoty elektrickej ucinnosti zariadenia (KGJ1 alebo KGJ2) pri menovitom elektrickom vykone
a/alebo pri elektrickom vykone 9 000 kW je objedndavatel opravneny pozadovat od zhotovitela
zmluvnu pokutu za kazdu zacatu hodinu nedodrZania garantovanej hodnoty elektrickej Ucinnosti vo
vyske 5 € za kazdu zacatu nedodrzanu desatinu elektrickej Ucinnosti oproti prislusnej garantovane;j

ucmnost| na |edno zarladenle ZmJHwa—peku%a#ymad%a—He%de#u—nevwebeqefelektpmkej—eﬂnge

17516.5 NedodrZanie garantovanej tepelnej tcinnosti. V pripade nedodrZania garantovanej hodnoty
tepelnej Ucinnosti zariadenia (KGJ1 alebo KGJ2) pri menovitom vykone je objednavatel opravneny
pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu za kazdd zacaty hodinu nedodrzania garantovanej
tepelnej Ucinnosti vo vyske 2,17 € za kazdu zacatu nedodrZand desatinu tepelnej Gcinnosti oproti

garantovanej Ucinnosti_na jedno zariadenie. Zmlovad—peokuta—wrehddza—zrozdielu—hevwyrobene}
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17616.6 NedodrZanie garantovanej disponibilnej doby prevadzky. V pripade nedodrzania

garantovanej doby prevadzky (nedisponibilita) zariadeni (KGJ1 alebo KGJ2)wSetkyeh—phyrovyeh
rreterev pocas doby od uvedenia zariadeniameterev do prevadzky po od-prevadzkovanie 16 000
Mthprevadzkewych-hedin vratane je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu
pokutu—\yskazmtsvhejpokuty za kazdu aj zacatu chybajucu hodinu do splnenia garantovanej doby
dlsponlblllty VO vyske 22500 € na Jedno Zarladenleka%deheqedﬂet-lwe#re—plynevehe—metwa%m&s@

Wmvweb%ww—a%epla—%%%—ea&e—aktuahweh%enaeh Dodrzanle garantovanej doby

prevadzky sa vyhodnocuje raz rocne, prvykrat po uplynuti 365 kalendarnych dni od dra odovzdania
a prebratia diela a nasledne po uplynuti dalSich 365 dni. Disponibilnd doba prevadzky sa posudzuje
len z pohladu pripravenosti zariadenia na prevadzku. Pripadné vplyvy objednavatela na dodrzanie
disponibility budd brané do Uvahy a nebudu vyhodnotené ako strata disponibility.

17716.7 Nedodrzanie garantovanej spotreby oleja. V pripade nedodrZania garantovanej spotreby

oleja zariadenia (KGJ1 alebo KGJ2)kazdého-meoterazvlast pocas doby od uvedenia zariadeniameterey
do prevadzky po od-prevadzkovanie 16 000 Mthprevadzkewrch—hedin vratane je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnl pokutu za kazdu zacati hodinu nedodrZania
garantovanej spotreby oleja vo vySke 8 € za kazdy zacaty 1 kg spotrebovaného oleja nadza

p%ekreee% garantovanu spotrebu oIeJa na Jedno zarladenle—kte#a—je—elaaa—p#ekmeenym—ebjemem

nadspet—mby—pe—eds#aﬁeme—nadspetmby—e#e}a Spotreba oIeJa sa bude vyhodnocovat raz mesacne.

17.816.8 NedodrZanie garantovanej hodnoty emisnych limitov NO,. Pri garan¢nom merani emisnych

limitov v pripade nedodrzania emisnych limitov NOy zariadeni (KGJ 1 alebo KGJ 2) musi byt vykonané
také technické opatrenie, ktoré nezvysi spotrebu latok a Cinidiel na dosiahnutie poZadovanych
parametrov. Po vykonani technickych opatreni bude vykonané opakované garantné meranie
spotreby mocoviny a opakované emisné —Vramei-skaSobnej-prevadzky-bude-vwkenanéopravhend
meranie na preukdzanie dodrzania emisnych limitov. V pripade nedodrzania emisnych limitov
zistenym opakovanymepraévrenyr meranim nebude dielo prevzaté objednavatelom. Odstranenie
technickych nedostatkov diela musi byt realizované do konca skusobnej prevadzky, inak dielo nebude
moct byt prevzaté a prevadzkované, pricom sa uplatni odsek 16.1 tohto ¢lanku. Dielo je moziné

prevadzkovat, ak znizenie emisnych limitov bude dosiahnuté zvysenou spotrebou modoviny, avsak
zvysené naklady na spotrebu modoviny je povinny znasat zhotovitel's az do doby zjednania napravy.

a@asu@d—kenea&kusemm—p#evaé%kwéeﬁe%m&e#& Ustanovenle odseku 16.11 tohto cIanku tym
nie je dotknuté.

17916.9 NedodrZanie garantovanej hodnoty emisnych limitov amoniaku NHs;, formaldehydu,

metanu CH4. Ak sa pri garanénom merani emisnych limitov amoniaku NHs, formaldehydu, metanu
CH4 na zariadeni (KGJ1 alebo KGJ2) zisti ich nedodrzanie, musi byt vykonané také technické
opatrenie, ktoré zabezpeci dosiahnutie poZzadovanych parametrov. Po vykonani technickych opatreni
bude vykonané opakované garanéné meranie a opakované emisné dedriania—emisayeh-tmitov—Y
rémeiskaSebrejprevadzky-budevwykenané-epravaené-meranie na preukazanie dodrzania emisnych
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limitov—akreditovanou—meracou—skupined. V pripade nedodrzania emisnych limitov zistenym
opakovanymepravhenym meranim nebude dielo prevzaté objednavatefom. Odstranenie

technickych nedostatkov diela musi byt realizované do konca skusobnej prevadzky, inak dielo nebude
moct byt prevzate a prevadzkovane prlcom sa_uplatni odsek 16.1 tohto clanku —Ak—el+eie—nebuele

171016.10 V pripade nedodrzania garantovaného mnozstva emisii CO nembzey byt dielometery

objednavatelom prevzaté, pricom sa uplatni odsek 16.1 tohto ¢lanku.

171116.11 Nedodrzanie garantovanej spotreby mocoviny. V pripade nedodrZania garantevanéhe

heZstva-emisH-NO,zakatalyzdtormi-KGl1aKGI 2 pri-garantovanej maximalnej dennej spotrebye
40 % roztoku mocoviny najma z dovodup+ dodrZaniaesm garantovanéhoem mnozstva emisii NOy—=

stéasne-menovitem-vkone-metora-M1 M2 je objedndvatel opravneny pozadovat od zhotovitela
zmluvna pokutu vo vyske 0,30 € za kaZzdy zacaty 1 kg spotrebovanej mocoviny nadprekreéend

garantovanu spotrebu mocovmy na jednom zarladem—kteFajed&na—prekFeeenyrrrebjemem—spe#eby

171216.12 Omeskanie s odstranenim vady diela. V pripade, ak sa zhotovitel dostane do omeskania

s odstraniovanim reklamovanych vad v zaruénej dobe, ktoré brania riadnemu uZivaniu diela, je
objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu za kazdd zacatu hodinu

omeskanla VO vvske 500 € za Jedno zanademeve—w&ke—kte#a—b&de—werﬁenaqa—zaldade—éﬁm

poskytnut zhotovitelovi primerant lehotu na splnenie tejto povmnostl, ktora nesmie byt kratsia ako
tridsat (30) dni, po ktorej marnom uplynuti je objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstupit.
V pripade, ak zhotovitel nenastipi na zaruénd opravu alebo sa dostane do omeskania
s odstranovanim reklamovanych vad v zarucnej dobe, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu diela, je
objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvnl pokutu vo vyske 500 € za kazdy den
omeskania. To plati aj v pripade omeskania zhotovitela s odstranenim vad v lehote stanovenej
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela. Zmluvné pokuty podla tohto ustanovenia sa
uplatniuju najdlhsie do odprevadzkovania 16 000 Mthprevadzkewch-hedin na tom-ktorom zariadeni.

171316.13 Meskanie na nastup podpory, servisu. V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania so

splnenim zavazku poskytovat servis a opravy v c¢ase od uvedenia zariadenia do prevadzky po
odprevadzkovanie 16 000 Mthprevadzkevyeh—hedin, je objednavatel opravneny pozadovat od
zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 € za kazdy deri omeskania.

173416.14 Neschopnost poskytovania podpornych sluZieb. V pripade neschopnosti zariadenia

poskytovat podporné sluzby v zmysle Prevadzkového poriadku a Technickych podmienok SEPS, a.s.
v garantovanom rozsahu je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu za
kazdd hodinu neschopnosti poskytovat podporné sluzby, a to za kazdy jednotlivy plynovy motor
samostatne a za kazdu aj zacatu hodinu trvania neschopnosti poskytovat podporné sluzby. Vyska
zmluvnej pokuty je dand vyskou sankcie, ktora bude vyrubena objednavatelovi zo strany SEPS, a.s.
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16.15

16.16

Vyska sankcie je 125 % z dohodnutého disponibilného vykonu pre podporné sluzby pri v tom case
aktudlnej cene.

Nedodrzanie garantovanej hodnoty vlastnej spotreby elektriny. V pripade nedodrzania
garantovanej hodnoty vlastnej spotreby elektriny zariadenia (KGJ1 alebo KGJ2)pri—menevitemn
elektrickemwikeneafalebe pri elektrickom vykone 9 000 kW je objednavatel opravneny pozadovat
od zhotovitela zmluvni pokutu za kazdu zacatu hodinu nedodrZania garantovanej hodnoty vlastnej
spotreby elektriny vo vyske 0,13396 € za kazdy zaCaty 1 kW vlastnej spotreby elektriny

nadnededﬁanej garantovanue]t hodnotuy vIastneJ spotreby eIektrlny za Jedno zarladenle Z—nﬂa—vna

Nedodrzanie maximalnej diferencie teploty. V pripade prekrocenia garantovanej hodnoty

maximalnej diferencie teploty 5 °C medzi vstupom média na teplej strane vymennikov vlastnej
spotreby alebo vymennikov voda/voda ohrevu plynu a vstupom média na studenej strane tychto
vymennikov pri_maximalnom projektovanom vykone je objedndvatel opravneny pozadovat od
zhotovitela zmluvnu pokutu za kazdu zacatu hodinu nedodrzania maximalnej diferencie teploty vo
vySke 3,32 € za kaZzdy zacaty 1 °C rozdielu nad rozdiel 5 °C za jeden vymennik.

174516.17 Objednavatel je oprdvneny v pripadoch podla odsekov 16.2 az 16.5, 16.15 a 16.16 tohto

¢ldnku poskytnut zhotovitelovi primeranu lehotu na dosiahnutie prislusnej garantovanej hodnoty,
ktord nesmie byt kratSia ako Sestdesiat (60) dni, po ktorej marnom uplynuti je objedndvatel
opravneny od tejto zmluvy odstupit, alebo uplatnit primeranu zlavu z ceny za dielo, ktord v pripade
nedodrZania garantovaného menovitého elektrického vykonu nemdze byt nizsia nez 15 % z celkovej
maximalnej ceny za dielo, v pripade nedodrzania garantovaného tepelného vykonu neméze byt nizsia
nez 8 % z celkovej maximalnej ceny za dielo, v pripade nedodrZania garantovanej elektrickej uéinnosti
nemd&ze byt nizsia nez 15 % z celkovej maximalnej ceny za dielo, v pripade nedodrzania garantovanej
tepelnej Géinnosti neméze byt nizSia nez 8 % z celkovej maximdalnej ceny za dielo, v pripade
nedodrZania garantovanej vlastnej spotreby elektriny nemdze byt nizSia nez 1 % z celkovej
maximalnej ceny za dielo a v pripade nedodrzania maximalnej diferencie teploty nemdze byt nizsia
nez 1 % z celkovej maximalnej ceny za dielo. Splnenim zavazku uhradit prislusnu zlavu z ceny za dielo
zanikd povinnost zhotovitela platit prislusnd zmluvnd pokutu podla odsekov 16.2 az 16.5, 16.15
a 16.16 tohto ¢lanku.

171616.18 Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy su splatné na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela

16.19

dorucenej zhotovitelovi. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu sSkody
spbésobenej porusenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnuta; nahrada skody moze
byt uplatiiovand voci zhotovitelovi v plnej vyske. Celkova vyska vsetkych zmluvnych pokut
uplatnenych na zdklade tejto zmluvy nepresiahne v Ziadnom pripade sumu 40 % z celkovej
maximalnej ceny za dielo, a to aj v pripade porusenia viacerych ustanoveni tejto zmluvy a bez ohladu
na ich pocet.

Ak vznikne porusenim povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy objednavatelovi Skoda, zodpoveda
zhotovitel za $kodu, ibaze preukdze, Ze porusenie povinnosti bolo spdsobené okolnostami
vyluéujlcimi zodpovednost.

171716.20 Celkovd vySka ndhrad Skéd nepresiahne v Ziadnom pripade sumu 100 % z celkovej

maximalnej ceny za dielo, a to aj v pripade spdsobenia viacerych 8kdd a bez ohladu na ich pocet. Toto
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ustanovenie sa nepouZije na hahradu Skody sp6sobenu Umyselne ani ha ndhradu Skody sp6sobenej
na zdravi.

174816.21 Zhotovitel nie je povinny uhradit nepriame ¢i nasledné skody (napr. naklady financovania,
naklady na zaobstaranie nahrady elektrickej energie, naklady na viazany kapitdl, Skody na zaklade
zquv s tretou stranou odskodnenle narokov tretlch osob za skody vypvaaJuuch z r|2|k Z0 zakladanla

: =Toto ustanovenie sa nepouzue na nahradu
skody sposobenu umyselne ani na nahradu skody spésobenej na zdravi.

171916.22 Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat proti pohladavke zhotovitela voci nemu

18:17.

na zaplatenie ceny za dielo podla ¢lanku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy vietky svoje pripadné pohladavky
voci zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto zmluvy.

OSOBITNE USTANOVENIA

18417.1 Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrziavat pravne predpisy a plnit Glohy na

useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP“) a ochrany pred poZiarmi na tcely
predchadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia podmienok na ucinné zdolavanie poZiarov (dalej len
,PO") v sidle, priestoroch, objektoch a na pracoviskach objednavatela, v ktorych sa bude plnit tito
zmluva, (dalej len ,pracovisko”). Zhotovitel je povinny ochrariovat azlepSovat stav Zivotného
prostredia a vietkych jeho zloZiek, najméa ovzdusia, vdd, hornin, pody a organizmov (dalej len ,ZP“).
Najma je povinny predchadzat zneéistovaniu ZP a poskodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé
dosledky svojej cinnosti pri plneni tejto zmluvy na ZP. Zhotovitel preberda vo vztahu ku
objednavatelovi plnd zodpovednost za ekologickd ujmu, ktoru pri plneni tejto zmluvy spdsobi.

18217.2 Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne

avcas plnit tdto zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spisu zmluvné strany zapisnicu.
V pripade, ak zhotovitel za¢ne plnit tato zmluvu bez zapisni¢ného prevzatia pracoviska, ma sa za to,
Ze pracovisko bolo objednavatelom odovzdané a zhotovitelom prevzaté riadne. Ustanovenia ¢lanku
5 ods. 5.2 a 5.4 tejto zmluvy tym nie je dotknuté.

18317.3 Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP, zabezpeéenie a vybavenie

pracoviska na bezpecny vykon prace za Ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrZiavanie vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie su vSeobecne zavazné) pri
plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel. V pripade, Ze na
pracovisku budu zaroven so zhotovitelom vykonavat akékolvek prace aj tretie osoby (vratane
subdodavatelov zhotovitela), je zhotovitel povinny v stlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 zakona ¢.
124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov uzavriet s takymito osobami dohodu, predmetom ktorej
bude dohoda zhotovitela a tychto os6b na prevencii, priprave a vykondavani opatreni na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, koordinacia ¢innosti a vzajomna informovanost, inak prace
na pracovisku nie je zhotovitel opravneny vykondavat. Jedno vyhotovenie podpisanej dohody je
zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu dorudit objednavatelovi.

184174 Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykonavat ¢innost podla tejto zmluvy vyluéne takymi fyzickymi

osobami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikacné predpoklady a odborna spésobilost
zodpovedaju ¢innosti podla tejto zmluvy, a to podla pravnych predpisov vSeobecne, ako aj osobitne
podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, a to bez ohladu na jeho pravny
vztah k uvedenym fyzickym osobam (dalej len ,zamestnanci”). Zamestnancom sa na Ucely tohto
¢lanku rozumeju vsetky fyzické osoby, ktoré sa budu podielat na plneni tejto zmluvy, okrem
zamestnancov objedndvatela, a to zhotovitel, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujice osoby,
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jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia, ak su fyzickymi osobami, a ich spolupracujice osoby a ich
zamestnanci.

18.517.5 Zhotovitel je povinny preukazatelne informovat zamestnancov o nebezpecenstvach
a ohrozeniach, ktoré sa pri plneni zmluvy mézu vyskytnat, a o vysledkoch posudenia rizika,
o preventivnych opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo objednavatel
na zaistenie BOZP, PO aochrany ZP aktoré sa vztahuju vieobecne na zamestnancov a na nimi
vykondvané prace na pracovisku pri plneni tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v pripade
poskodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v pripade
zdolavania poziaru, zachrannych prac aevakuacie, a preukazatelne ich poucit o pokynoch na
zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platnych pre pracovisko (dalej len ,preskolenie”). Za Gcelom
preskolenia objednavatel poskytol zhotovitelovi pisomné informacie a pokyny na zaistenie BOZP, PO
a ochranu ZP platné pre pracovisko, ¢o zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

18-617.6 Pripadné nedostatky pracoviska a informacii a pokynov poskytnutych objedndvatelom je
zhotovitel povinny uplatnit pisomne pred zacatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, Ze pracovisko je
naleZite zabezpeclené avybavené na bezpecny vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy,
zhotovitel dostal potrebné a dostatoéné informacie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP
platné pre pracovisko a e pInenie Ziadnych dal$ich povinnosti na iseku BOZP, PO a ochrany ZP sa zo
strany objedndvatela nevyzaduje. Zhotovitel je povinny pisomne uplatfiovat u objednavatela
nedostatky tykajice sa BOZP, PO a ochrany ZP, ktoré sa vyskytnu neskor pri plneni tejto zmluvy, za
odstranenie ktorych zodpoveda objednavatel.

18-717.7 Objednavatel vystavi zamestnancom bezdotykové identifikacné karty, ktoré ich budu
opravnovat na vstup a pohyb na pracovisku v stlade s poziadavkami objednavatela na plnenie tejto
zmluvy. Bezdotykové identifikacné karty budd zhotovitelovi vydané po uzatvoreni tejto zmluvy
a preskoleni. Za tym Gcelom je zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu po uzatvoreni tejto zmluvy
odovzdat objedndvatelovi zoznam zamestnancov atento priebezne aktualizovat. V zozname je
povinny uvadzat aj zamestnavatelov jednotlivych zamestnancov. Zhotovitel a jeho zamestnanci su
povinni dodrziavat podmienky pouzivania bezdotykovych identifika¢nych kariet na pracovisku, ktoré
su sucastou pisomnych informacii a pokynov podla odseku 17.5 tohto ¢lanku. Za kazdé porusenie
podmienok pouzivania bezdotykovych identifikatnych kariet na pracovisku je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 100 € a za opakované porusenie vo
vySke 2 000 €. Po splneni tejto zmluvy je zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu bezdotykové
identifikacné karty vratit objednévatelovi. V pripade porusenia tejto povinnosti je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 67 € za kazdu nevratent bezdotykovu
identifikac¢nu kartu.

18-817.8 Objednavatel nie je povinny zabezpedovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

18917.9 Zamestnanci nesmu na pracovisku pozivat alkoholické ndpoje, omamné latky, psychotropné
latky alebo pripravky a plnit tdto zmluvu pod ich vplyvom. Zaroveri sa musia na Ziadost objednavatela
podrobit dychovej skiske, odberu krvi alebo lekdrskemu vysetreniu na preukazanie stladu s prvou
vetou tohto ustanovenia. Dalej musia dodrziavat zdkaz faj¢enia a musia pouzivat a nosit osobné
ochranné pracovné pomocky a prostriedky.

18-1017.10 Zhotovitel je povinny ihned oznamit objednavatelovi vznik kazdého pracovného urazu
zamestnanca, ku ktorému dojde na pracovisku.

18-1117.11 Ak pri plneni tejto zmluvy ide o ¢innost so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poZiaru,

zhotovitel je povinny postupovat tak, aby bola zabezpedena PO, najma vydava pisomny pokyn na
zabezpedenie PO a pisomné povolenie na ¢innost, ak sa vyzaduje, zriaduje protipoziarnu asisten¢nd
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hliadku a zabezpecuje plnenie jej uloh aodbornu pripravu azabezpecuje potrebné mnozstvo
vhodnych druhov hasiacich prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je mozné prenajat
aj od objednavatela za uréené najomné.

18-1217.12 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu ohlasit objednavatelovi ekologicki ujmu,
ktord pri plneni tejto zmluvy spbsobi on alebo jeho subdodavatelia, najma je povinny ohlasit
mimoriadne zhor3enie alebo ohrozenie kvality vod alebo inych zloZiek ZP alebo unik zneéistujucich
latok pri manipulacii s nimi alebo pri ich preprave. Informacie sa podavaju zmenovému inZinierovi
objednavatela na tel. ¢. +421 907 871 304. Pripadmi mimoriadneho zhorS$enia alebo ohrozenia kvality
vod su najm3 aniky znedistujucich latok suvisiace sich manipuldciou a prepravou (ropné latky,
chemikalie, naterové hmoty a pod.) do volnej pédy a do prostredia suvisiaceho s povrchovou alebo
podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na strojnych zariadeniach, dopravnych prostriedkoch
a strojnych mechanizmoch, ktoré su pri¢inou Uniku znedéistujucich latok do okolitého prostredia.

18-1317.13 V ramci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchddzat vzniku odpadov a s pripadnymi
odpadmi vznikajucimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchadzat v sulade
s pravnymi predpismi na Useku odpadového hospodarstva (dalej len ,,OH“) tak, aby bol naplneny jeho
ucel, ato osobitne pripravou na opatovné pouZitie, recyklaciou alebo inym zhodnocovanim.
Kategorizacia a mnozstvo odpadov je Specifikovana v podkladovej dokumentacii (sihrnna technicka
sprava dokumentacie v stupni pre stavebné povolenie). Pred zacatim vykondavania stavebnych prac
tykajucich sa diela a za ucelom plnenia povinnosti podla tohto odseku a odseku 17.14 tohto ¢lanku
je zhotovitel povinny navrhnit systém na monitorovanie a evidenciu vzniku odpadov vznikajliceho
pri vykonavani diela vratane odpadu z obalov (dalej len ,,odpad”), uréit miesto zhodnotenia alebo
zneSkodnenia odpadu vratane identifikacie opravnenej organizacie, ktora bude odpad zhodnocovat
alebo zneskodnovat, a zaskolit zamestnancov o spravnom postupe pri nakladani s odpadmi a triedeni
odpadov za Ucelom minimalizacie vzniku odpadov a optimalizacie nakladania s odpadmi; uvedené
preukaze objednavatelovi pred zacatim vykondvania stavebnych prac tykajucich sa diela.

18-1417.14 Zhotovitel je povinny pouzivat systém separovaného zberu odpadu na stavenisku podla
podkladovej dokumentacie a systém na monitorovanie a evidenciu vzniku odpadov podla odseku
17.13 tohto ¢lanku. Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, ktory je stavebnym odpadom, odpadom
z veci, ktoré nie su vo vlastnictve objednavatela (najma z veci vnesenych na pracovisko zhotovitelom
vratane obalov), alebo komunalnym odpadom, zhotovitel je povinny plnit povinnosti drzitela odpadu
pre tieto odpady, pricom za plnenie tychto povinnosti zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne
zhotovitel; to sa netyka kovového Srotu. So stavebnymi odpadmi (okrem kovového Srotu) je
zhotovitel povinny nakladat tak, Ze ich zabezpedi pred neziaducim Unikom a zabezpecdi ich odvoz na
miesto zhodnotenia alebo zneskodnenia azabezpedi ich zhodnotenie alebo zneskodnenie.
Potvrdenie o prislusnom zhodnoteni a/alebo zneSkodneni je zhotovitel povinny odovzdat
objednavatelovi (najma vazne listky) na preukazanie splnenia uvedenych povinnosti. Inak sa za
povodcu odpadu povaZuje objednavatel, pricom pred vznikom tohto odpadu je zhotovitel povinny
oznamit oddeleniu ZP objedndvatela druh a predpokladané mnoZstvo odpadu. Oddelenie ZP
objednavatela zaradi odpad podla Katalégu odpadov a urci zhotovitelovi sp6sob zhromaZdovania
a dalSieho nakladania s odpadom. Zhotovitel je povinny s odpadom nakladat podla pokynov
objednavatela, najma zabezpecit ho pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim
unikom, zhromazdit odpad oddelene podla druhov odpadov, nebezpeény odpad odovzdat do
centralneho zhromazdiska nebezpeénych odpadov objednéavatela, odpadové oleje odovzdat do
centrdlneho zhromaZdiska odpadovych olejov objednavatela a ostatny odpad do centrdlneho
zhromazdiska ostatnych odpadov objednavatela. Kovovy $rot je zhotovitel povinny odovzdat
ocisteny od skodlivin a inych zloZiek odpadu.

18-1517.15 Zhotovitel je povinny na poziadanie objednévatela preukazat splnenie svojich povinnosti na
Useku BOZP, PO aochrany atvorby ZP vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo dfia
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dorucenia Ziadosti objednavatela, ato najma predloZzenim dokladov preukazujucich preskolenie,
predloZzenim opravneni zamestnancov na vykon ¢innosti podla tejto zmluvy a predlozenim dokladov
o urceni bezpecnych pracovnych postupov pre ¢innosti vykonavané podla tejto zmluvy.

18-1617.16 Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za vSetky Skody spdsobené porusenim akejkolvek
povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa na Ucely tejto zmluvy
povazuju aj sankcie (pokuty) uloZené prisluSnymi Statnymi orgdnmi a organmi verejnej spravy za
porusenie povinnosti na Gseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH, ak tieto povinnosti podla
tohto ¢lanku zataZovali zhotovitela, a nie objednavatela, ktoré boli objednavatelovi po vycerpani
opravnych prostriedkov ulozené, ak objednavatel riadne a véas umoznil zhotovitelovi uplatriovat
v prislusnych konaniach vsetky dostupné navrhy, opravné prostriedky a ndamietky, o ktorych
uplatnenie v tychto konaniach alebo za ucelom zacatia opravnych konani zhotovitel objednavatela
pisomne poZiadal, a ak ndklady spojené s uplatfiovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov
a namietok zhotovitel objednéavatelovi na jeho Ziadost zaplatil.

184717.17 Daldie povinnosti su uvedené v prilohe F k tejto zmluve. Porusovanie pravidiel BOZP, PO
a ochrany atvorby ZP vratane OH zo strany zhotovitela opraviiuje objednavatela bez dalsieho
kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

18-1817.18 Zhotovitel sa zavazuje pri plneni tejto zmluvy a pocas jej trvania dodrziavat zakaz nelegalneho
zamestndvania v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objedndavatel
modze spolahnut na to, Ze neporusuje a pocas trvania tejto zmluvy neporusi zdkaz nelegalneho
zamestndavania, a objedndvatel sa na toto vyhlasenie zhotovitela spolieha. Zhotovitel sa zavazuje
nahradit objednavatelovi Skodu, ktord by mohla vzniknat objedndvatelovi tym, Ze objednavatel
prijme od zhotovitela pracu alebo sluzbu podla tejto zmluvy, ktori mu zhotovitel poskytne
prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru nelegalne zamestnava alebo zamestna. Za skodu sa na ucely
tohto ustanovenia povazuju aj pokuty, ktoré bude musiet objednavatel zaplatit za porusenie zakazu
prijat pracu alebo sluzbu, ktord mu na zaklade tejto zmluvy doda alebo poskytne zhotovitel
prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru nelegalne zamestndva alebo zamestna. Ustanovenie odseku
17.16 tohto ¢lanku sa poutZije primerane.

18-1917.19 V pripade, ak zhotovitel na ¢innost podla tejto zmluvy vyuZije tretie osoby (subdodavatelov)
v akomkolvek stupni, je povinny zabezpecit, aby subdodavatel plnil povinnosti zhotovitela podla tejto
zmluvy vrozsahu tykajicom sa tej €innosti, ktord subdodévatel bude vykonavat. Zhotovitel
zodpoveda objednavatelovi za splnenie zavazku riadne a véas vykonat ¢innost podla tejto zmluvy,
akoby ¢innost vykondval sam. Ak subdodavatel zhotovitela nevykondva ¢innost podla tejto zmluvy
riadne alebo vcas alebo porusuje povinnosti podla tohto ¢lanku, je zhotovitel povinny na namietku
objednavatela neumoznit subdodavatelovi vykondvanie cinnosti podla tejto zmluvy a nahradit
takéhoto subdodavatela, inak je povinny ¢innost vykonat sam.

18-2017.20 Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 2 000 € za
kazdé porusenie povinnosti podla tohto ¢lanku, pokial int vysku zmluvnych pokut nestanovuje odsek
17.7 tohto clanku. Tieto zmluvné pokuty su splatné na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela
dorucenej zhotovitelovi. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody
spbésobenej porusenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnuta; nahrada skody moze
byt uplatriovana voci zhotovitelovi v plnej vyske.

182117.21 Objednavatel je subjektom verejného sektora, a zaroven partnerom verejného sektora podla
zdkona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri“). Zhotovitel je povinny pocas
trvania tejto zmluvy byt zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len , register”) spolu
s opravnenou osobou a v pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zakona o registri overovat identifikaciu

Strana 37 z 117



svojich koneénych uzivatelov vyhod. Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit, ak
zhotovitel nebol v case uzatvorenia tejto zmluvy zapisany v registri alebo ak nadobudne
pravoplatnost rozhodnutie o vymaze zhotovitela z registra podla § 12 alebo § 13 ods. 2 zdkona
o registri alebo o uloZeni pokuty zhotovitelovi z dévodov podla § 13 ods. 1 zdkona o registri alebo ak
je zhotovitel viac ako 30 dni v omeskani s povinnostou zabezpedit zapis novej opravnenej osoby do
registra po vymaze predchddzajucej opravnenej osoby z registra na jej navrh v lehote 30 dni od
vymazu. Objedndvatel zaroven nie je vomeskani s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ak
zhotovitel nie je alebo nebude zapisany v registri alebo ak zhotovitel nesplni povinnost overovat
identifikaciu svojich koneénych uZivatelov vyhod alebo ak je v omeskani s povinnostou zabezpedit
zapis novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajicej opravnenej osoby z registra na
jej navrh v lehote 30 dni od vymazu.

18:2217.22 Prilohu G ktejto zmluve tvori zoznam vsetkych priamych a nepriamych subdodavatelov
zhotovitela (v akomkolvek stupni) podla zdkona o registri, ktorym budd priamo alebo nepriamo
poskytnuté financné prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zdkona
o registri (dalej len ,subdodavatel podla zakona o registri“), ktori su zhotovitelovi v der podpisu
tejto zmluvy zndmi. Tento zoznam vo vztahu k jednotlivym subdodavatelom podla zdkona o registri
obsahuje ich obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, identifika¢né &islo (ICO), oznadenie
prislusného (zvycajne obchodného) registra, v ktorom je subdodavatel zapisany, Cislo zapisu a Udaj
o predpokladanych finanénych plneniach v prospech kazdého zo subdodavatelov podla zakona
o registri.

18-2317.23 Prilohu H k tejto zmluve tvori zoznam vsetkych priamych subdodavatelov zhotovitela podla
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“), ktori sa budl podielat na
vykondvani cinnosti podla tejto zmluvy (dalej len ,subdodavatel podla zidkona o verejnom
obstaravani“), ktori st zhotovitelovi v defi podpisu tejto zmluvy znami. Tento zoznam vo vztahu
k jednotlivym subdodavatelom podla zdkona o verejnom obstardvani obsahuje ich obchodné meno,
sidlo alebo miesto podnikania, identifika¢né &islo (ICO), oznalenie registra, v ktorom je subdodavatel
zapisany, Cislo zapisu, udaje osoby opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a ddtum narodenia. Tento zoznam dalej obsahuje ¢estné vyhlasenie zhotovitela, Ze
kazdy zo subdodavatelov podla zdkona o verejnom obstaravani spitia alebo najneskor v ¢ase zalatia
realizovania nim vykonavanej ¢asti diela a/alebo ¢innosti podla tejto zmluvy bude spifiat podmienky
stanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi na uUseku verejného obstardvania, najma
podmienky Ucasti tykajlce sa osobného postavenia stanovené objednavatelom vo verejnej sutazi pre
takito inU osobu, aZe usubdodavatela podla zdkona o verejnom obstardvani neexistovali
a neexistuju dovody na vylicenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 zakona
o verejnom obstardvani a podla rozhodnutia objednavatela ani dovody na vylucenie podla § 10 ods. 4
ani § 40 ods. 8 zdkona o verejnom obstaravani, ako aj vSetky ostatné podmienky stanovené
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi pre tymto subdodavatelom vykonavanu cast predmetu
diela a/alebo ¢innosti podla zmluvy.

18-2417.24 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objedndavatelovi akikolvek zmenu v Gdajoch
o subdodavateloch v rozsahu podla odsekov 17.22, resp. 17.23 tohto ¢lanku, ato bezodkladne
potom, ¢o sa o nej dozvedel.

18-2517.25 Ak sa zhotovitelovi subdodavatelia podla zdkona o registri alebo subdodavatelia podla
zdkona o verejnom obstaravani stand znamymi neskor, je povinny objednéavatelovi predloZit
aktualizovany zoznam subdoddvatelov podla zakona o registri, resp. aktualizovany zoznam
subdodavatelov podla zdkona o verejnom obstardvani, ato najmenej tri (3) pracovné dni pred
zmenou, nikdy vSak nie neskor, nez sa zaénu skutocne podielat na plneni tejto zmluvy. Na
aktualizovany zoznam subdoddvatelov podla zdkona o registri sa primerane pouziju ustanovenia
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odseku 17.22 tohto ¢lanku a na aktualizovany zoznam subdodavatelov podla zdkona o verejnom
obstaravani sa primerane pouZiju ustanovenia odseku 17.23 tohto ¢lanku. Zmenu v osobe
subdodavatela podla zdkona o verejnom obstardvani vykonaju zmluvné strany formou pisomného
dodatku k tejto zmluve.

18-2617.26 Inym osobam neZ subdoddvatefom uvedenym v zozname subdoddvatelov podla zdkona
o registri, ktory zhotovitel predlozil objedndvatelovi v sulade s odsekmi 17.22 a 17.25 tohto ¢lanku,
zhotovitel nesmie v suvislosti s touto zmluvou alebo jej plnenim poskytnut finanéné prostriedky nad
limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zakona o registri.

182717.27 Na zaklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel opravneny vykonavat ¢innost podla tejto
zmluvy len prostrednictvom takého subdodavatela podla zdkona o verejnom obstaravani, ktory spifia
alebo najneskor v Case zacatia realizovania nim vykondvanej ¢asti Cinnosti podla tejto zmluvy bude
spiiat podmienky Gcasti tykajliice sa osobného postavenia a u ktorého neexistovali a neexistuju
dovody na vylucenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 zdkona o verejnom
obstaravani a podla rozhodnutia objedndavatela ani dovody na vyltucenie podla § 10 ods. 4 ani § 40
ods. 8 zadkona o verejnom obstaravani, ako aj vSetky ostatné podmienky stanovené vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi pre tymto subdodavatelom vykonavanu cast diela alebo cinnosti
podla tejto zmluvy. Ak subdodavatel nespifia uvedené podmienky, zhotovitel mu nesmie umoznit
vykondvanie Ziadnej ¢innosti podla tejto zmluvy. Zodpovednost zhotovitela za riadne splnenie tejto
Casti ¢innosti podla tejto zmluvy tym nie je dotknutd. Zhotovitel je povinny na pisomnu Ziadost
objednavatela preukazat splnenie uvedenych podmienok subdodéavatelom a do ¢asu preukazania ich
splnenia je objednavatel dalej opravneny pozadovat, aby prislusny subdodéavatel nevykonaval ziadnu
&innost podla tejto zmluvy. Ak zhotovitelom navrhovany subdodavatel nespitia podmienky Géasti
tykajuce sa osobného postavenia alebo existovali alebo existuju u neho dévody na vylucenie podla
ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) aods. 7 zdkona o verejnom obstaravani alebo (podla
rozhodnutia objedndvatela) dévody na vylicenie podla § 10 ods. 4 ani § 40 ods. 8 zdkona o verejnom
obstaravani, je zhotovitel povinny nahradit takéhoto objednavatefom namietaného subdodavatela.
Zhotovitel sa zavdzuje neumoznit namietanému zhotovitelovi vykondvanie diela. Zhotovitel je
povinny dorucit navrh nového subdodavatela nahradzujiceho namietaného subdodavatela do
piatich (5) pracovnych dni odo dfa dorucenia Ziadosti objedndvatela o nahradenie namietaného
subdodavatela.

18-2817.28 Ak zhotovitel zoznam subdodavatelov podla zdkona o registri a subdodavatelov podla
zakona o verejnom obstardvani objedndvatelovi nepredloZil, plati, Ze prilohy G a H k tejto zmluve su
prazdne, Ziadny subdoddavatel podla zdkona o registri a subdoddavatel podla zdkona o verejnom
obstaravani pri plneni tejto zmluvy sa nepodiela na plneni tejto zmluvy a zhotovitel ich nesmie vyuzit
pri plneni tejto zmluvy priamo ani prostrednictvom dalsich oséb.

18-2917.29 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objednavatel moze spolahnut na to, Ze zoznam subdodavatelov
podla zakona o registri a zoznam subdodavatelov podla zakona o verejnom obstaravani je vzdy uplny
aze na plneni tejto zmluvy sa nebudd podielat subdodavatelia podla zédkona o registri ani
subdodavatelia podla zdkona o verejnom obstaravani, ktorych postupom podla odsekov 17.22,17.23
a 17.25 tohto ¢lanku objednavatelovi vopred neoznamil, resp. neoznami.

18-3017.30 Zhotovitel sa zavazuje nahradit objednavatelovi Skodu, ktord by mohla vzniknat
objednavatelovi tym, Ze objednavatel uzatvoril so zhotovitefom tuto zmluvu alebo dodatok k tejto
zmluve napriek tomu, Ze zhotovitel alebo niektory subdodavatel podla zdkona o registri alebo
niektory subdoddvatel podla zdkona o verejnom obstardvani v ase uzatvorenia tejto zmluvy alebo
dodatku k tejto zmluve nebol zapisany do registra, kedy sa uplatriuje zakaz uzavriet zmluvu. Za Skodu
sa na Ucely tohto ustanovenia povazuju aj pokuty, ktoré bude musiet objednéavatel alebo ¢lenovia
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$tatutdrneho organu objednéavatela zaplatit za porusenie zdkazu uzavriet zmluvu. Ustanovenie
odseku 17.16 tohto ¢lanku sa pouzije primerane.

18-3117.31 Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit, aby ku driu uzatvorenia tejto zmluvy a pripadnych
dodatkov k tejto zmluve konecni uZivatelia vyhod zhotovitela, pripadnych subdodavatelov podla
zakona o registri a pripadnych subdodavatelov podla zdkona o verejnom obstaravani zapisani
v registri neboli osobami uvedenymiv § 11 ods. 1 pism. c) zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze sa objednavatel mdze spolahnut na to, Ze kone¢ni uZivatelia vyhod zhotovitela,
pripadnych subdodavatelov podla zdkona o registri a pripadnych subdoddvatefov pola zakona
o verejnom obstardvani zapisani v registri ku dfiu uzatvorenia tejto zmluvy nie si osobami uvedenymi
v § 11 ods.1 pism. c) zadkona o verejnom obstaravani, a objedndvatel sa na toto vyhldsenie
zhotovitela spolieha. Zhotovitel sa zavazuje nahradit objednavatelovi skodu, ktord by mohla vzniknut
objednavatelovi tym, Ze uzavrel so zhotovitefom zmluvu alebo uzavrie so zhotovitelom pripadny
dodatok k tejto zmluve v rozpore so zakazom podla § 11 ods. 1 pism. c) a/alebo d) zdkona o verejnom
obstaravani. Za skodu sa na Ucely tohto ustanovenia povazuju aj pokuty, ktoré bude musiet
objednavatel zaplatit za porusenie uvedeného zakazu. Ustanovenie odseku 17.16 tohto ¢lanku sa
pouZije primerane.

18-3217.32 Pokial zhotovitel na preukazanie podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani vyufZil financné
zdroje inej osoby a/alebo technické a odborné kapacity inej osoby, je povinny pri plneni tejto zmluvy
skutocne relevantne pouzivat uvedené zdroje, resp. uvedené kapacity tejto inej osoby, tato ind osoba
musi spifiat podmienky Géasti stanovené objednéavatelom vo verejnej sttazi pre takito inti osobu a
nesmu u nej existovat dévody na vylticenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 zdkona o verejnom
obstaravani a podla rozhodnutia objednavatel ani dévody na vylucenie podla § 10 ods. 4 ani § 40
ods. 8 zakona o verejnom obstaravani. V pripade, ak z akychkolvek dévodov zhotovitel nebude moct
pri plneni tejto zmluvy pouZivat zdroje, resp. kapacity tejto inej osoby, zhotovitel bude povinny ju bez
zbytoéného odkladu nahradit novou osobou, ktord spifia podmienky podla prvej vety tohto
ustanovenia, ¢o je zhotovitel zarover povinny objednéavatelovi preukazat. V opaénom pripade, ak
zhotovitel ani na pisomnu vyzvu objednavatela nezjedna ndpravu, je objedndavatel opravneny od
tejto zmluvy odstupit. Pokial ma tato ina osoba a pripadne nova osoba, ktora ju nahradi, zaroven
postavenie subdoddvatela podla zdkona o verejnom obstaravani alebo postavenie subdodavatela
podla zdkona o registri, uplatfiuju sa aj ustanovenia tejto zmluvy tykajuce sa subdodavatelov.

18-3317.33 Ak na strane zhotovitela vystupuje skupina os6b (zdruzenie) podla prislusnych ustanoveni
sukromného prava alebo ind zakonnd forma spoluprace fyzickych oséb alebo pravnickych osob (dalej
len ,,zdruzenie”), vietci ¢lenovia zdruZenia rucia za zavazky zdruZenia vyplyvajuce z tejto zmluvy na
strane zhotovitela spolo¢ne a nerozdielne a zavazuju sa zotrvat v zdruzeni pocas celej doby trvania
tejto zmluvy.

18-3417.34 Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstlpit v pripadoch, ak bol na majetok
zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo iné konanie, ktorého cielom je kolektivne uspokojenie veritelov
zhotovitela, bolo proti zhotovitelovi zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo
zruseny konkurz pre nedostatok majetku alebo je zhotovitel v likvidacii.

18-3517.35 Vsetky osoby, pomocou ktorych zhotovitel vykonava dielo, ktoré vykonavaju vybrané
¢innosti vymedzené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami, napr.
¢innosti, vykon ktorych vyZaduje osobitné opravnenia, musia mat platné opravnenia k vykonu tychto
vybranych cinnosti, ato vsulade s prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami; povaha alebo existencia pravneho vztahu medzi zhotovitelom a prislusnou
osobou nie je rozhodujuca. V pripade, ak je to podla pravnych predpisov SR potrebné, musia osoby,
pomocou ktorych zhotovitel plIni povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré disponuji prislusnymi
opravneniami podla prava iného $tatu, spifiat osobitné podmienky pre vykon prislugnych ¢innosti na
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Uzemi SR. V pripade zistenia porusenia povinnosti podla tohto ustanovenia je objednavatel
opravneny prerusit vykonavanie diela, a to az do dosiahnutia napravy. Prerusenie vykonavania diela
podla tohto ustanovenia nema vplyv na ¢as vykonavania a vykonania diela podla tejto zmluvy ani na
cenu za vykonanie diela.

18-3617.36 Zhotovitel je povinny ustanovit pre realizaciu diela podla tejto zmluvy stavbyvediceho
a poverit vykonom jeho funkcie osobu, ktora je drzitelom osvedcenia pre ¢innost stavbyvediceho
s odbornym zameranim na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb a ma odbornu
prax s vedenim uskuto¢iovania stavieb minimalne tri roky. Zhotovitel je zaroven povinny najneskér
pri odovzdani aprevzati staveniska, resp. pri zmene vosobe stavbyvediceho oznamit
objednévatelovi meno a kontaktné (daje stavbyvedidceho a predlozit objednéavatelovi doklady
preukazujuce splnenie poZiadaviek podla predchddzajucej vety (najma osvedcenie vydané
Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a podla potreby aj podrobnejsSie ¢lenenie odborného
zamerania pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, ak nevyplyva z osvedcenia,
resp. rovnocenny doklad v pripade zahrani¢nej osoby, po splneni poZiadaviek pre jeho uznanie na
uzemi Slovenskej republiky podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ak sa vyZaduje).
Zhotovitel mozZe ustanovit pre rézne Useky diela réznych stavbyveducich; v takom pripade
objednavatelovi ozndmi ku kazdému stavbyvedicemu aj Specifikaciu prislusného useku. Pokial
zhotovitel neustanovi stavbyvedtceho alebo tato funkcia nebude riadne vykonavana, objednévatel
bude opravneny prikazat prerusenie vykonavania diela v bezprostredne slvisiacom rozsahu, a to az
do dosiahnutia napravy; prerusenie vykonavania diela podla tohto ustanovenia nema vplyv na c¢as
vykonavania a vykonania diela podla tejto zmluvy ani na cenu za vykonanie diela.

18-3717.37 Objednavatel zodpoveda za to, Ze sa na pracovisku alebo na predmetoch a zariadeniach
objednavatela nachdadzajucich sa na pracovisku nevyskytuje koncentracia azbestovych vlakien
v okolitom vzduchu va&sia alebo rovna 1 000 vidkien/m? ani iné jedovaté latky, pri ktorych plati, Ze
nejde pri vykonavani obdobnych diel a s ohladom na obvyklé prevadzkové podmienky objednavatela
0 beZné nebezpecenstvo odvratitelné pouZzitim zodpovedajucich ochrannych pomécok v obvyklom
rozsahu. Zhotovitel je opravneny prerusit zhotovovanie diela, ak sa preukaze, Zze na pracovisku
existuje bezprostredne hroziace nebezpelenstvo vystavenia sa vplyvu jedovatych latok vratane
azbestu; vo vztahu k inym jedovatym latkam, nez je azbest, sa ¢ast vety pred bodkociarkou aplikuje
len za predpokladu, Ze nejde pri vykondvani obdobnych diel a s ohladom na obvyklé prevadzkové
podmienky objednavatela o beZné nebezpecenstvo odvratitelné pouZitim zodpovedajlcich
ochrannych pomoécok v obvyklom rozsahu. Objednavatel je povinny prekazku podla tohto
ustanovenia bezodkladne odstranit na vlastné naklady. Pokial' nedéjde k inej dohode zmluvnych stran
v pisomnej forme, v pripade prerusenia vykonavania diela podla tohto ustanovenia sa ¢as uréeny na
vykonanie diela prediZi o ¢as takéhoto prerusenia vykonavania diela a objednavatel bude povinny
uhradit zhotovitelovi preukazatelné, primerané a Ucelne vynaloZzené dodatoéné néaklady vyvolané
prerusenim a naslednym obnovenim vykonavania diela.

18-3817.38 Zmluvné strany su zbavené zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné neplnenie zmluvnych
povinnosti podla tejto zmluvy v pripade, ak toto neplnenie nastalo v dosledku okolnosti vylucujucich
zodpovednost. Za okolnosti vylucujice zodpovednost sa povazuje prekazka, ktord nastala nezavisle
od véle povinnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by
povinna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku
zavazku tuto prekazku predvidala.

18-3917.39 Ta zmluvna strana, ktora sa odvolava na okolnosti vylu¢ujice zodpovednost, je povinna ich
oznamit druhej strane neodkladne, najneskér vsak do piatich (5) dni po jej vzniku. Nedostatok
pracovnych sil a/alebo materidlu a surovin u zhotovitela a/alebo jeho subdodavatelov ani Strajk
zamestnancov zhotovitela a/alebo jeho subdodévatelov, resp. objednavatela sa nepovazuju za
okolnosti vylucujuce zodpovednost.
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18-4017.40 Lehoty na vykonanie diela sa v pripade vyskytu okolnosti vylucujicich zodpovednost
predlZzujd o dobu trvania okolnosti vylucujucich zodpovednost. Ak okolnosti wvylucujice
zodpovednost trvaju dlhsie ako Sest (6) mesiacov, kazda zo zmluvnych stran opravnena od zmluvy
odstupit.

19.18. MLCANLIVOST

19-118.1 Zmluvné strany budd mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informaciam tykajicim sa druhej
zmluvnej strany (dalej len ,dotknutd zmluvnd strana“) ajej podnikania, najma k akymkolvek
informdcidam obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, financnej, majetkovej,
organizacnej, personalnej, hospodarskej a/alebo technickej povahy. Tieto informacie alebo
akékolvek iné informacie verejne nepristupné a suvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej strany,
ktoré druha zmluvna strana ziska Ustne, pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri plneni tejto zmluvy
alebo v jej suvislosti, si predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich
dotknutd zmluvna strana tymto oznacuje ako doverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného
zakonnika (dalej len ,doverné informacie”).

19-218.2 Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skoncéeni

a) budl zachovéavat milcanlivost o dovernych informacidch, najma sa zavazuja s doévernymi
informaciami zaobchadzat ako s prisne tajnymi, tieto doverné informacie bez vyslovného
predchadzajuceho pisomného suhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej
osobe neoznamit, nespristupnit, nezverejnit alebo pre seba alebo iného nevyuzit,

b) pisomne oznamia dotknutej zmluvnej strane akékolvek okolnosti, ktoré by mohli viest k vzniku
konfliktu zaujmov s dotknutou zmluvou stranou,

c) poutziju doverné informdacie iba v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie
Ucelu podla tejto zmluvy,

d) obmedzia zverenie dovernych informacii iba tym svojim zamestnancom, ktori su uréeni na
plnenie predmetu tejto zmluvy a u ktorych zabezpecuju dodrziavanie dovernosti tychto
informdcii a povinnosti s tym suvisiacich,

e) kazdom spristupneni dovernych informacii tretej strane v pripadoch stanovenych vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi budu informovat dotknutd zmluvnd stranu,

pricom sa uvedené povinnosti zavazuju vykonavat so véetkou potrebnou odbornou starostlivostou.

19-318.3 V pripade poruseni ktorejkolvek povinnosti podla odseku 18.2 tohto ¢lanku zmluvnou
stranou je dotknutd zmluvna strana opravnend pozadovat od druhej zmluvnej strany zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 3 200 €, ato za kazdé jedno porusenie danej povinnosti stym, Ze
zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu sSkody spdsobenej pripadnym
porusenim tychto povinnosti.

20.19. PROTIKORUPCNE OPATRENIA

20-119.1 Protikorupény program. Objedndvatel sa snaZi zabezpecit, aby on a jeho dodavatelia tovaru
a poskytovatelia sluZieb konali vsulade sliterou a duchom zdkona as najprisnejSimi etickymi
normami, reSpektujlic a ochranujuc zakladné prava a slobody vsetkych os6b, podporovali spravodlivé
a rovné zaobchadzanie so vsetkymi osobami, poskytovali bezpecné a zdravé pracovné podmienky,
reSpektovali a ochranovali Zivotné prostredie a prijimali vhodné systémy riadenia a podnikania
etickym spbésobom. Scielom zamedzit korupcii objednavatel prijal protikorupény program
spoloc¢nosti, ktory vychadza z Protikorupcnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 — 2023
schvalenej uznesenim vlady Slovenskej republiky ¢. 585/2018 zo dna 12. decembra 2018 a z normy
ISO 37001:2016 Systém manazérstva proti korupcii. S viziou bojovat proti korupcii aj na Useku
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zmluvnych vztahov objednévatel Ziada od zhotovitela, aby v akejkolvek stvislosti s touto zmluvou, ¢o
pre Gcéely tohto ¢lanku zahffia aj suvislost s jej uzatvaranim, plnenim, skonéenim a pripadnym
vymahanim, aktivne prispel k naplfianiu tohto ciela implementaciou protikorupénych opatreni
v zmysle tohto ¢lanku.

20-219.2 Zakaz korupcie. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v akejkolvek suvislosti s touto zmluvou oni,
ich Statutdrne organy, clenovia Statutdrnych ainych organov, ich ¢lenovia, zamestnanci
a spolupracujuce osoby, ich zastupcovia a dalSie osoby konajuce v ich mene alebo za nich vratane ich
subdodavatelov nebudu konat tak, Ze by priamo alebo cez sprostredkovatela pre seba alebo pre ind
osobu prijali, Ziadali alebo si dali sltibit Gplatok na to, aby porusili svoje povinnosti vyplyvajice zo
zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo zneuzili alebo umoznili zneuzit Ucast na
hospodarskej sutazi, alebo aby svojim vplyvom takto pdsobili na vykon zamestnania, povolania,
postavenia alebo funkcie inej osoby, alebo za to, Ze uZ tak urobili, alebo Ze by priamo alebo cez
sprostredkovatela slubili, ponukli alebo poskytli Uplatok inému na to, aby porusil svoje povinnosti
vyplyvajlce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo zneuzil alebo umoznil zneuzit
Ucast na hospodarskej sutazi, alebo za to, Zze bude svojim vplyvom takto pésobit na vykon
zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie inej osoby, alebo za to, Ze uz tak urobil, alebo
z ktoréhokolvek z tychto dévodov priamo alebo cez sprostredkovatela poskytli, ponukli alebo slubili
uplatok inej osobe, a to vSetko aj v suvislosti s obstardvanim veci sikromného zaujmu, a potvrdzuju,
e nevedia o tom, 7e by doslo k porudeniu tohto ustanovenia. Uplatkom sa na Gcely tohto ¢lanku
rozumie vec alebo iné plnenie majetkovej ¢i nemajetkovej povahy, na ktoré nie je pravny narok. Za
uplatok sa nepovazuje dar, ktory nepresahuje bezné chapanie cestnej obchodnej praxe, je v sulade
s dobrymi mravmi sttaze, nie je spOsobily privodit ujmu inym sutazitefom alebo spotrebitelom a je
primerany okolnostiam, kedy predstavuje bezny prejav zdvorilosti alebo pohostinnosti, pokial
nemdze za ziadnych okolnosti v obdarovanom vzbudit pocit zaviazanosti a ani podozrenie, Ze darca
ocakava urcité spravanie alebo sa snazi darom ovplyvnit rozhodnutie obdarovaného; v pripade
pochybnosti, ¢i su splnené podmienky pre to, aby sa urcité plnenie povaZzovalo za takyto dar, plati, Ze
tieto podmienky splnené nie su a jedna sa o Uplatok. Konanim sa na Ucely tohto ¢lanku rozumie aj
opomenutie takého konania, na ktoré je osoba podla okolnosti a svojich pomerov povinna.

20-319.3 Oznamovacia povinnost. Zmluvné strany sa zavazujui akékolvek konanie zakdzané podla
odseku 19.2 tohto ¢lanku alebo pripravu nan bez zbyto¢ného odkladu potom, ¢o sa o flom dozvedia,
oznamit organu ¢innému v trestnom konani alebo Policajnému zboru. Oznamenie je mozné urobit aj
objednavatelovi.

204194 Uctovna evidencia. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vietky vynosy a prijmy ziskané v akejkolvek
suvislosti s touto zmluvou, vietky pohyby majetku v akejkolvek suvislosti s touto zmluvou a vsetky
naklady a vydavky vynaloZené v akejkolvek stvislosti s touto zmluvou bude Gctovne evidovat spravne
a uplne, Ze vSetky uctovné zaznamy, faktury a iné dokumenty tykajuce sa uvedenych uctovnych
pripadov budu verne odzrkadlovat charakter a mnozstvo uvedenych Gétovnych pripadov a Ze Zziadne
plnenia neevidované v Uuctovnej evidencii nebudu realizované. Zhotovitel zaroven potvrdzuje, Ze
nedoslo k poruseniu tohto ustanovenia.

20-519.5 Konflikt zaujmov. Zmluvné strany sa dalej zavazuju prijat opatrenia na systémové riesenie
mozného konfliktu zaujmov, najma transparentné a dokumentované oznamovanie moZného
konfliktu zaujmov, vystupenie dotknutej osoby z rozhodovacieho procesu a jej nahradenie osobou,
u ktorej konflikt zdujmov nie je pritomny. Podrobnosti o povinnostiach v suvislosti s rieSenim
konfliktu zaujmov vratane povinnosti viest pisomné zaznamy o uplatriovani tychto opatreni si upravi
kazdad zmluvna strana podla svojich podmienok tak, aby bol naplneny ciel tohto ustanovenia.
Konfliktom zdujmu sa na ucely tohto ¢lanku rozumie situacia, ked by obchodny, finan¢ny, rodinny,
politicky alebo osobny zaujem mohol zasahovat do Usudku osdb pri vykone ich zamestnania,
povolania, postavenia alebo funkcie.
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20-619.6 Dotknuté osoby. Zhotovitel sa zavazuje, Ze povinnosti podla odsekov 19.2 az 19.5 tohto
¢lanku uloZi svojmu Statutdrnemu organu, ¢lenom svojho Statutarneho ainych organov, svojim
¢lenom, zamestnancom a spolupracujicim osobam, svojim zastupcom a dalSim osobam konajlcim
v jeho mene alebo za neho vratane svojich subdodavatelov, u ktorych identifikuje korupéné riziko
alebo moznost vyskytu konfliktu zdujmov postupom podla odseku 19.7 tohto élanku s prihliadnutim
k uloham, ktoré ta-ktora osoba v danom pripade prevzala alebo prevezme, alebo ktoré sa podielaju
na plneni povinnosti podla odseku 19.4 tohto ¢lanku. Korupénym rizikom sa na ucely tohto ¢lanku
rozumie prilezitost, pravdepodobnost alebo moznost konania zakazaného podla odseku 19.2 tohto
¢lanku alebo existencia pricin alebo podmienok ulahcujlcich vznik situdcie priaznivej pre konanie
zakdzané podla odseku 19.2 tohto ¢lanku.

20-719.7 Implementdacia protikorupénych opatreni. Zhotovitel bez zbytocného odkladu uskutocni
individudlne vyhodnotenie korup¢ného rizika a moznost vyskytu konfliktu zaujmov, identifikuje
osoby, u ktorych je toto korupcné riziko pritomné alebo vyskyt konfliktu zaujmov moziny, ako aj
osoby, ktoré sa podielaji na plneni povinnosti podla odseku 19.4 tohto ¢lanku, overi bezihonnost
takto identifikovanych os6b z hladiska trestnych cinov proti poriadku vo verejnych veciach
s osobitnym dbérazom na trestné Ciny korupcie a niektoré formy trestnej sucinnosti a z hladiska
trestného Cinu zneuzitia Ucasti na hospodarskej sutazi podla vypisu z registra trestov vedenom
Generalnou prokuraturou Slovenskej republiky a pripadne aj z registra trestov alebo obdobnej
evidencie krajiny pobytu danej osoby a pouci danu osobu o povinnostiach vyplyvajlicich z odsekov
19.2 az 19.6 tohto ¢lanku s naslednym preskdsanim, sustavnym vyZadovanim plnenia tychto
povinnosti a ndhodnou kontrolou ich plnenia. V pripade trvania tejto zmluvy po dobu dlhsiu ako
jeden rok je zhotovitel povinny periodicky zopakovat ¢innost podla tohto ustanovenia. O tejto
¢innosti je zhotovitel povinny viest primerand pisomnu dokumentéciu, aby sa preukazalo jej plnenie
v celej Sirke, Ze pri tejto ¢innosti bola dodrzana potrebna starostlivost a Ze vSetky identifikované rizika
boli zmiernené.

20-819.8 Audit. Pocas trvania tejto zmluvy a tri (3) roky od jej ukonéenia je zhotovitel povinny umoznit
objednavatelovi alebo nim pisomne poverenej tretej osobe, ktora prevezme zavazok miéanlivosti,
nahliadat do dokumentdacie, zdznamov a G¢tovne] evidencie podla odsekov 19.4, 19.5 a 19.7 tohto
¢lanku za ucelom preukdzania a overenia dodrZiavania povinnosti zhotovitela podla tohto ¢lanku
a poskytnut pozadované vysvetlenia. Vsetky osobné (daje zistené pocas takého auditu sa budu
povazovat za doverné. O vysledku auditu objednavatel vypracuje primerany pisomny zaznam, ktory
poskytne zhotovitelovi.

26:919.9 Zodpovednost zhotovitela. Ziadne zlyhanie alebo omeskanie objednavatela pri uplatneni
jeho préav uskutocnit audit podla odseku 19.8 tohto ¢lanku alebo odhaleni problémov, chyb alebo
inych nezrovnalosti pri audite nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za porusenie ustanoveni
tohto ¢lanku, a to aj keby takyto audit mal alebo mohol odhalit akékolvek problémy, chyby alebo iné
nezrovnalosti, ktoré vedu k zodpovednosti alebo poruseniu povinnosti zhotovitela podla tohto
¢lanku.

26-1019.10 Ndpravné opatrenia. V pripade, Ze auditom uskuto¢nenym podla odseku 19.8 tohto ¢lanku
objednavatel zisti nesutlad na strane zhotovitela s povinnostami vyplyvajlicimi z tohto ¢lanku alebo
nedostato¢né implementovanie opatreni podla tohto clanku, zhotovitel bezodkladne prijme
napravné opatrenia, ktoré musia byt dostato¢ne G¢inné pre dosiahnutie suladu s povinnostami
vyplyvajucimi ztohto ¢lanku, predlozi ich na pripomienkovanie objedndvatelovi a napravné
opatrenia nasledne zrealizuje. Zmluvné strany budu spolupracovat za U¢elom napravy nesuladu a pri
implementacii napravnych opatreni.
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20-1119.11 Spolupraca objednavatela. Objednavatel bude poskytovat zhotovitelovi odborné
poradenstvo a usmernenia pri plneni jeho povinnosti podla tohto ¢lanku. Ustanovenie odseku 19.9
tym nie je dotknuté.

20-1219.12 Nasledky neplnenia. V pripade, ak zhotovitel neumozni objednavatelovi uskutolnit audit
podla odseku 19.8 tohto ¢lanku alebo ak odmietne vypracovat, predlozit alebo realizovat napravné
opatrenia podla odseku 19.10 tohto ¢lanku alebo zlyhd vich implementacii podla vysledkov
nasledného auditu, potom je objednavatel opravneny od tejto zmluvy bez dalSieho odstupit.

21.20. OSOBNE UDAIJE

23120.1 Transparentné informdacie o pripadnom spractdvani osobnych uUdajov objednavatelom
v suvislosti s plnenim tejto zmluvy su k dispozicii na webovom sidle objednavatela www.mhth.sk.

23:220.2 Kazdd zmluvnd strana ma postavenie samostatného prevadzkovatela aje povinna
samostatne plnit povinnosti podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.
aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spracivani osobnych uUdajov a o volnom pohybe tychto
udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov), zdkona ¢.
18/2018 Z.z. oochrane osobnych Udajov a o zmene adoplneni niektorych zékonov aich
vykonavacich a dalsich suvisiacich predpisov.

22.21. KYBERNETICKA BEZPECNOST

22421.1 Vzhladom k tomu, Ze predmet tejto zmluvy priamo suvisi s prevadzkou sieti a informacnych
systémov objedndvatela, zmluvné strany medzi sebou sucasne uzatvaraju zmluvu o zabezpeceni
plnenia bezpeénostnych opatreni a notifikaénych povinnosti podla zdkona ¢.69/2018 Z.z.
o kybernetickej bezpecnosti a ozmene adoplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zmluva
o kybernetickej bezpecnosti“). Zhotovitel je povinny plnit povinnosti z nej vyplyvajlice pocas celej
doby trvania tejto zmluvy o dielo. Uzatvorenie zmluvy o kybernetickej bezpecnosti je podmienkou
ucinnosti tejto zmluvy o dielo atdto zmluva o dielo automaticky zanikd ukoncenim zmluvy
o kybernetickej bezpecénosti. Zmluva o kybernetickej bezpecnosti tvori prilohu | ktejto zmluve
o dielo.

23.22. UKONCENIE ZMLUVY

23-122.1 Odstupenie od zmluvy sa spravuje prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, pokial
tdto zmluva nestanovuje nieco iné.

23:222.2 Dévody pre odstlpenie od zmluvy zo strany objednavatela su vidy uvedené v jednotlivych
ustanoveniach tejto zmluvy. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze ak je v zmluve uvedené, Ze urcité
porusenie zo zmluvy zhotovitela je podstatné, znamena to, Ze objednavatel je opravneny od tejto
zmluvy odstupit okamzite, ak v danom ustanoveni nie je stanovena inad podmienka.

23-322.3 Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy, ak objednéavatel bude napriek pisomnému
upozorneniu zhotovitela doru¢eného objedndavatelovi v omeskani s uhradou ktorejkolvek faktury
o viac ako 30 dni po doruceni uvedeného pisomného upozornenia.

23-422.4 Odstupenie od zmluvy sa stava ucinnym dorucenim pisomného oznamenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane a nema vplyv na ustanovenia o dévernosti, ktoré zostava platné a ucinné.
Poskytnuté a objednavatefom riadne prevzaté plnenie si zmluvné strany nebudu vracat (Ucinky ex
nunc).
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23-522.5 Pri pred¢asnom ukonceni zmluvy z akéhokolvek dovodu bude rozsah dovtedy vykonanych
prac stanoveny v sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom
sa tieto ustanovenia pouziju v plnom rozsahu. Zhotovitel bude povinny najneskér do
patnastichgiatich (15) pracovnych dni odo dria ucinnosti odstupenia od zmluvy vypratat stavenisko a
protokolarne odovzdat objednévatelovi vsetky veci a doklady prevzaté od neho za ucelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajlce sa dovtedy vykonanych ¢asti
diela. Termin prevzatia a odovzdania dovtedy vykonanych casti diela urci objednavatel a vhodnym
sp6sobom ho oznami zhotovitelovi, pricom zhotovitel sa zavazuje objedndvatelom stanoveny termin
reSpektovat. Zhotovitel bude pri predéasnom ukonéeni zmluvy opravneny pozadovat zaplatenie
alikvotnej ceny za dielo, ktord zodpoveda rozsahu skutocne vykonanych prac do ¢asu predéasného
ukoncenia zmluvy. V pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela uvedenych v tomto ustanoveni je
objednévatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 € za
kazdy aj zacaty der omeskania zhotovitela so splnenim jeho povinnosti.

23.622.6 Predcasné ukoncenie zmluvy bez ohfadu na zmluvnu stranu, ktora tuto zmluvu ukoncila, sa
nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady dovtedy vykonaného diela ani plynutia zaru¢nych dob
podla tejto zmluvy.

24.23. DORUCOVANIE

24-423.1 Vsetky listiny, objednavky, dokumenty, poZiadavky a ozndmenia (dalej len ,,0znamenia“)
budd medzi zmluvnymi stranami zabezpecované listami dorucenymi postou alebo osobne alebo
e-mailom, pokial v tejto zmluve nie je pre urcitd formu komunikacie vyhradeny len urcity sposob
dorucovania. Ak bolo oznamenie zasielané postou, povaZzuje sa za dorucené dnom, v ktorom ho
adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti deri odo dria podania zasielky na poste, ak sa
uloZena zasielka zaslana na adresu podla odseku 23.2 tohto ¢lanku vratila spat odosielatelovi. Ak bolo
oznamenie zasielané e-mailom alebo doruc¢ované osobne v pracovny deri v ¢ase hod do 14:00 hod.,
povazuje sa za dorucené v momente prenosu, resp. dorucenia oznamenia, inak v nasledujuci
pracovny def.

24-223.2 Pre objednavatela budu vSetky ozndmenia dorucované alebo oznamované na nizsie uvedené
Udaje:
adresa: MH Teplarensky holding, a.s., zavod Zilina,
Kosickd 11, 011 87 Zilina,
kontaktné osoby: Ing. Peter Barcik, tel. +421 908 910 021, e-mail peter.barcik@mhth.sk

Ing. Andrej MiSutka, tel. +421 908 913 254, e-mail andrej.misutka@mhth.sk
a pre zhotovitela budu vsetky ozndmenie dorucované alebo oznamované na nizsie uvedené Udaje:

adresa:

kontaktné osoby:

a) vo veciach zmluvnych:
b) vo veciach technickych:
c) vo veciach BOZP:

alebo na akukolvek int adresu alebo e-mailovu adresu, ktoré budu druhej zmluvnej strane vopred
pisomne oznamené.

24-323.3 Zmluvné strany sa zaroven zavazuju oznamovat si navzdjom akékolvek zmeny Gdajov, ktoré
sa ich tykaju a su potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najma vSetky zmeny tykajlce sa tejto

Strana 46 z 117


mailto:barcik@mhth.sk
mailto:misutka@mhth.sk

zmluvy, zmenu, Ci zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo miesta podnikania,
bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, restrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkolvek
zmluvnej strany. Ak niektord zmluvna strana nesplni tito povinnost, nebude opravnena namietat, ze
neobdrzala akékolvek ozndmenie, a zaroven zodpoveda za akukolvek takto sp6sobenu skodu.

25.24. ZAVERECNE USTANOVENIA

25-424.1 Tato zmluva sa spravuje zakonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym normam.
Sudy Slovenskej republiky maju vyluénu pravomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov tykajucich
sa tejto zmluvy.

25:224.2 Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a v jeho ramci ustanoveniami Obcianskeho zakonnika
¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov a stvisiacimi predpismi.

25-324.3 Tato zmluva sa moze menit alebo zrusit dohodou zmluvnych stran iba v pisomnej forme.

25-424.4 Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na ¢ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato ¢ast.

25-524.5 Tato zmluva tvori Uplnd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajucu sa predmetnej

zalezitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikaju vSetky predchadzajlce pisomné a Ustne dohody suvisiace
s predmetom tejto zmluvy a Ziadna zo zmluvnych strdn sa nemdze dovoldvat zvldstnych v tejto
zmluve neuvedenych Ustnych dojednani a dohéd.

25-624.6 Tato zmluva bola vyhotovena v styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre kazdd zmluvnu
stranu.
25-724.7 Tato zmluva nadobdda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gcinnost

kumulativnym splnenim podmienok podla odsekov 24.8 a 24.9 tohto ¢lanku.

25-824.8 Zmluvné strany berd na vedomie, Ze objednavatel je v zmysle § 2 ods. 3 zdkona ¢. 211/2000
Z. z. 0 slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informdcii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tdto zmluva v zmysle § 5a
zdkona o slobode informacii v spojeni s § 47a Obcianskeho zakonnika ¢.40/1964 Zb. v zneni
neskorsich predpisov povinne zverejiiovanou zmluvou. Zmluvné strany berd na vedomie, Ze cinnost
tejto zmluvy je vzmysle § 47a Obcianskeho zdkonnika v nadvaznosti na § 5a zakona o slobode
informacii podmienena jej zverejnenim v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR.

25-924.9 Vzhladom na financovanie diela s vyuzZitim prispevku verejné obstardvanie zakazky na
vykonanie diela vratane tejto zmluvy podlieha povinnej administrativnej financnej kontrole
verejného obstardvania (dalej len ,kontrola obstaravania“) zo strany poskytovatela prispevku
a/alebo inej opravnenej osoby. Zmluvné strany sa dohodli, ze tato zmluva nadobudne G¢innost driom
nasledujicim po doruceni ukonu poskytovatela prispevku alebo inej opravnenej osoby, ktorym sa
kontrola obstaravania konci, (dalej len ,sprava z kontroly”“) objedndvatelovi, ak v rdmci kontroly
obstaravania neboli identifikované nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok
verejného obstaravania, vysledkom ktorého je uzatvorenie tejto zmluvy; inak tato zmluva Uc¢innost
nenadobudne, ibaZze objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi v lehote tridsiatich (30) dni odo dna
dorucenia spravy z kontroly objednavatelovi, Ze suhlasi s vyskou financnej opravy alebo inej korekcie
uvedenej v sprave z kontroly; v takom pripade tato zmluva nadobudne Gcéinnost diiom nasledujicim
po doruceni takého oznamenia objednavatela zhotovitelovi.

25-1024.10 Objednavatel sa zavazuje podat ziadost o vykonanie kontroly obstardvania najneskér tridsat
(30) dni odo dnia uzatvorenia tejto zmluvy. Objednévatel je povinny obratom informovat zhotovitela
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o doruceni spravy z kontroly objednavatelovi a jej obsahu, ktory je rozhodujlci pre nadobudnutie
ucinnosti tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit pred poskytnutim
plnenia z nej vyplyvajuceho, ak na zdklade vysledkov kontroly obstardvania nie je mozné

spolufinancovanie plnenia z nej vyplyvajuceho s vyuzitim prispevku. Zhotovitel je povinny poskytnut

potrebnu sucdinnost oprdvnenym osobdm vykonavajucim kontrolu obstardvania.

25-1124.11

a)
b)
c)
d)
e)
f)

8)
h)
i)

25-3224.12

Prilohy k tejto zmluve su:

Priloha A — Opis diela,

Priloha B — Technicka sSpecifikacia diela,

Priloha C — Tabulka garantovanych hodnét,

Priloha D — Pravidelna kontrola a Udrzba,

Priloha E — Rozpocet (vykaz vymer) z ponuky,

Priloha F — Podmienky bezpec¢ného vykonu prac,

Priloha G —Zoznam subdodavatelov podla zdkona o registri,

Priloha H — Zoznam subdodavatelov podla zakona o verejnom obstaravani,
Priloha | — Zmluva o kybernetickej bezpecnosti.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st plne spdsobilé na pravne ukony, Ze ich zmluvna volnost nie

je nicim obmedzenad, Ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok, Ze
si obsah zmluvy dokladne precitali aZe tento im je jasny, zrozumitefny a wvyjadrujlci ich
slobodnu, vaznu a spoloc¢nu volu, a na znak suhlasu ju vlastnorucne podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Bratislave dna Vv dna

Ing. Marcel Vratny
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Smrekova, FCCA
¢lenka predstavenstva
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Priloha A — Opis diela
1. Zakladny rozsah diela a jeho ¢lenenie

Dodavka plynovych motorov s generatormi a modulmi palivového systému, modulmi mazacieho oleja,
modulmi ventilacie skrine motora, riadiaceho systému a ostatnych casti tychto modulov (podla nizsie
uvedeného popisu), doprava z vyrobného zavodu do miesta stavby, osadenie a ustavenie motorov na zaklad,
uvedenie do prevadzky, vykonanie servisu motorov v rozsahu Udrzby od uvedenia motorov do prevadzky po
odprevadzkovanie 16 000 prevadzkewyeh-motohodin_(Mth) vratane pre kazdy motor zvlast a dodavka
nahradnych dielov pre vykon tohto servisu, dielov prvotného vybavenia v rozsahu potrebnom pre vykonania
prvych servisov KGJ (kazdych odprevadzkovanych 1000, 2000 a 5000 Mth) pre uvazovany pocet motorov,
stavebnd cast, technoldgia strojovne plynovych motorov, technoldgia strojovne spalinovych vymennikov,
Uprava stavajucej regulacnej stanice plynu a dodavka a uvedenie do prevadzky nového transformdatora T10 s
prisluSenstvom.

Dielo zahffia vSetky dodavky, prace a sluzby potrebné k zhotoveniu diela ako funkéného celku zdroja tepla
a elektriny — plynové motory a transformator T10 a suvisiace technoldgie potrebné na korektnu, spolahlivu,
bezpecnu a k Zivotnému prostrediu Setrnl prevadzku novo instalovanych zariadeni, ktora bude v sulade
s pravnou Upravou, vsetko v rozsahu:

Projektové a inZinierske prace,

Technologické dodavky,

Doprava z vyrobného zavodu do miesta stavby v zmysle INCOTERMS 2020 — DPU,

Stavebné a buracie prace,

Dodavka a montaz technolégie vratane vsetkych pripojeni, demontaz,

Odskusanie a uvedenie do prevadzky, certifikacia kogeneracnej jednotky (KGJ) 1 a KGJ 2 na podporné
sluzby,

Meranie garantovanych parametrov,

Zaskolenie zamestnancov objednavatela pre vykon udrzby podla prilohy D k zmluve,

9. Vykon servisu motorov a dodanej technolégie KGJ v rozsahu Udrzby od uvedenia motorov do prevadzky
do odprevadzkovania 16 000 Mtherevadzkevwych-hedin vratane pre kazdy motor zvlast.

ok wnRE

© N

2. Opis technického rieSenia

Miesto realizacie: Zilina

Nadmorska vyska v mieste realizacie: 336,8 m n. m.

Novy zdroj:

- na vyrobu tepla aelektriny sa bude jednat owuvazuje—s technolégieu dvoch plynovych motorov
(kogeneracnych jednotiek, KGJ) s tepelnym vykonom cca 2x 9 MW, £ 5 % a elektrickym vykonom 2x 9,0 az
10,5 MW, pri teplote vystupnej horucej vody nominalne 80 °C a teplote vratnej vody nomindlne 55 °C (A

t nominalne 25 °C). Maximalna teplota vystupnej horucej vody z KGJ bude cca 100 °C (A t maximalne 45
°C, 100/55 °C),

- na vyvedenie elektrického vykonu sa bude jednat o dodavku, instalaciu a uvedenie do prevadzky nového
trojvinutovéhouvazuies transformatoraem T10 a prislusnou technoldgiou.

Technologické zariadenia vratane prislusenstva budu splriovat poZiadavky na bezpeénu prevadzku, musia byt
v stlade s platnou legislativou a byt Setrné k Zivotnému prostrediu.
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Podrobny opis technického riesenia vid podkladovi dokumentaciu (Dokumentacia pre stavebné povolenie,
DSP). Plynové motory budi suéastou nového zdroja tepla a elektriny u objedndvatela v zavode Zilina. Plynové
motory s generatormi budu zabudované do kogeneracného celku na vyrobu tepla a elektriny tak, ako je
uvedené v podkladovej dokumentdacii (DSP).

Doba prevadzky:

Motory budu prevadzkované podla zatazového odberového diagramu tepla zavodu objednavatela v Ziline
(ZAT). UvaZovana celorocna prevadzka motorov bude podla tabulky ¢. 1, kde su uvedené teoretické
predpokladané prevadzkové hodiny podla zataZzového odberového diagramu tepla. Disponibilnd doba
prevadzky zvlast pre motor 1 a pre motor 2 je Cistd doba prevadzky motora po vykonanej servisnej Gdrzbe
stanovene]j vyrobcom motora za rok. Teoretickd maximalna doba prevadzky je 8 760 Mthhedin/rok.

Tabulka €. 1 Predpokladana doba prevadzky podla zatazového diagramu ZAT

Teoretickd max. doba prevadzky podla zatazového diagramu ZAT

jan | feb | mar | apr | mdj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec >
hod | hod | hod | hod | hod | hod | hod | hod | hod | hod | hod | hod hod/rok
M1 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 0 0 744 | 720 | 744 7 296
M2 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 0 0 744 | 720 | 744 | 720 | 744 7 296

3. Technické parametre diela

Dodané a instalované hlavné zariadenia musia byt nové, vyrobené maximalne jeden (1) rok pred instalaciou
zariadenia na poziciu okrem armatur. Dodané zariadenia musia spifiat pozadované technické parametre
a vlastnosti zadané objednavatelom. PoZadované parametre motorov budu navrhnuté z tepelnej bilancie
(tepelnd schéma vykres €. 22PP001.01.1-PP-01) v zmysle podkladovej dokumentacie (DSP). Technické
parametre a vlastnosti musia byt minimalne na Urovni zadanej objednavatelom alebo lepsie.

VsSeobecné zavazné technické parametre a minimalne technické pozZiadavky na hlavné zariadenia :

Objednavatel uvadza minimalne technické poziadavky na dielo. Zhotovitel navrhol splnenie poziadaviek na
technické parametre diela v prilohe B k zmluve Technicka Specifikacia diela.

Konstrukcné parametre stavajlicej centralnej vymennikovej stanice:

Parametre horucej vody:
vnutorny okruh CVS:

= tepelny spad max zima 150/75 °C
= tepelny spad leto 80/50 °C
vonkajsi okruh :

* tepelny spad zima 120/55 °C
» tepelny spad leto 80/50 °C

Parametre HV rozvodu:

- konstrukény tlak 2,5 MPa
- prevadzkovy tlak max 1,8 MPa
- beiny prevadzkovy tlakovy spad 1,2/ 0,5 MPa
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Minimalne technické poZiadavky objednavatela na hlavné zariadenia:

Motory:

Pocet plynovych motorov (PM):

Pocet valcov:

Otacky motora:

Menovity tepelny vykon:
Menovity elektricky vykon
Elektricka Gc¢innost:
Palivo:

Pracovny tlak (pretlak) ZP:

Tlak Startovacieho vzduchu:

Motorovy olej:
Spotreba mazacieho oleja:

MnoZstvo spalovacieho vzduchu:

MnoZstvo spalin:

Teplota spalin na vystupe motora:

— pri menovitom vykone:

Max teplota spalin pri 25 % vykone:

U¢innost tepelna:

Generator motora:

Pocet — kazdy motor ma vlastny generator:

Menovity ¢inny vykon:
Nominalne napatie:
Frekvencia:
Pocet faz:

innik:

Kogeneracna jednotka:

Ui
U¢innost generétora pri 100 % vykon. min.:
U¢innost na svorkach generatora el. (100 % vykon):

Teplota spalin na vstupe do komina:

Celkova uéinnost KGJ:

Dielo musi spitiat VU KVET nasledovne:

Tabulka €. 2 PoZzadované hodnoty KVET

dva (2)

16-20

pomalobezné, max. 1 000 ot./min.

IMW:£5%

9,0-10,5 MW,

min. 40 %

zemny plyn naftovy, kvalitativhe parametre podla
SPP — distribucia, a.s., musi umoznovat spalovat
zmes zemného plynu s primesou vodika H do 15 %
aviac

0,45 -0,55 MPa (g)

podla vyrobcu motora

podla vyrobcu motora

max. hodnota podla vyrobcu motora
~39 500 Nm3/h

~52 750 kg/h

~385°C
=480 °C
39-43%

dva (2)
9,0-10,5 MW,
11kV+5%

50 Hz

3

0,8

98 %

min. 40 %

68 °C+75°C
85% +91%

El. vykon KGJ VU KVET % pri T HV vystup KGJ °C pri T HV vstup do KGJ °C
Nominal > 85 >80 <60
70 % z nominal 284 >80 <60

Emisie:

Na vystupe z motorov M1 a M2 je pozadovana taka hodnota emisii, aby kazdé kogeneraéné zariadenie zvlast
teda KGJ 1 a KGJ 2 s technoldgiou spalinovych vymennikov spifialo hodnotu emisii z uréenou schvalujicim
orgdnom resp. stavebnym povolenim znizend o 15%. Pozadovana hodnota emisie NOy kazdého
kogeneraéného zariadenia zvlast musi byt dosiahnutd pri garantovanej dennej spotrebe 40 % roztoku

mocoviny:
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- Emisie NOy pri 5 % O,: z 500 mg/Nm?3 na < 80 mg/Nm? pri 15 % O,

- Pozadovana hodnota emisie CO kazdého kogeneracného zariadenia zvlast:
- Emisie CO pri 5 % 0,: 750 mg/Nm? na < 213 mg/Nm?3 pri 15 % Oy;

- Emisie amoniaku NH3 < 10 mg.m?3 pri 15 % Oy;

- Emisie formaldehydu < 15 mg.m? pri 15 % Oy;

- Emisie metdnu CH,; <500 mg.m? pri 15 % O,

Spaliny:

Hodnota mnoZstva a teploty spalin (tepelného vykonu) z motora pri — zadd zhotovitel:

* menovitom vykone

» pri 100 % vykone motora

= 75 % vykone motora

»= 50 % vykone motora

= 30 % vykone motora

= 25 % vykone motora

musi umoznit technolégii spalinovych vymennikov dosiahnut pozadované parametre hortcej vody podla
DSP.

Podporné sluzby:

Motory musia byt takej kvality, aby boli schopné bezpecnej, spolahlivej prevadzky bez enormného
opotrebenia v rezime poskytovania podpornych sluzieb so zabezpecenim:

¢ minimalne primarna reguldcia vykonu (FCR),

e sekunddrna regulacia vykonu (+aFRR),

e terciarna reguldcia vykonu (mFRR30MIN+, mFRR30MIN-, mFRR10MIN+)

Certifikacia diela na schopnost poskytovat podporné sluzby:

Kazdy jednotlivy motor bude schopny prevadzky v rezime poskytovania podpornych sluzieb, minimalne FCR,
+aFRR, mMFRR15MIN+, mFRR15MIN-, mFRR10MIN+, mFRR3MIN+ v zmysle prevadzkového poriadku
Slovenskej elektrizacnej prenosovej sustavy, a.s. (SEPS, a.s.) a technickych podmienok SEPS, a.s., pricom
minimalny poZadovany rozsah FCR je £2 MW za kazdy motor samostatne, minimalny poZzadovany rozsah aFRR
je £3 MW za kazdy motor samostatne a minimalny pozadovany rozsah mFRR je cely inStalovany vykon
kazdého jednotlivého motora samostatne; schopnost poskytovat podporné sluzby sa preukazuje pri
certifikatnych meraniach v zmysle prevadzkového poriadku a technickych podmienok SEPS, a.s., vid
podkladovu dokumentaciu (technické podmienky pristupu a pripojenia, pravidld prevadzkovania prenosove;j
sustavy).

TASDR - terminal automatického systému dialkového riadenia

Zhotovitel' zabezpeci komunikacny prepoj (priamymi, alebo zbernicovymi rozhraniami v redundantnom
zapojeni) medzi riadiacim systémom KGJ a terminalom dialkovej reguldcie vykonu zo SEPS, a.s., KGJ bude
umoziiovat FCR (primarnu regulaciu vykonu), *aFRR (sekundarnu regulaciu vykonu), mFRR (tercidlnu
reguldciu vykonu) a potrebné rozsirenie HW a SW systému TASDR. Prevadzku systému TASDR zabezpecuje
zazmluvneny externy dodavatel.

Dispozi¢né usporiadanie:

Zakladné usporiadanie celkov motora, generdtora a pomocnych modulov (generator, motor, spalinové
vymenniky) je dané v podkladovej dokumentacii (DSP). Objednavatel pozaduje dodrzat zdkladné dispozicné
usporiadanie celkov podla DSP. V pripade ponuky technolégie s odlisnymi dispoziénymi vlastnostami,
rozmermi, ako su uvedené v DSP, zhotovitel spracuje DRS pre osadenie konkrétnej technoldgie na zaklade
konkrétnych, dispozi¢nych vlastnosti, rozmerov technolégie.

Zhotovitel navrhol splnenie poZiadaviek na technické parametre motora, generatora, pomocnych modulov
v prilohe B k zmluve Technicka Specifikacia diela.
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Cirkulacné cerpadla horicovodného (HV) okruhu:

Inline jednostupriové cerpadlo s elektromotorom (na spolo¢nom zakladovom rame),

mechanické upchavky,

hydraulicka G¢innost v navrhovom bode > 80 %, pri teplote Cerpanej kvapaliny 55 °C,

reguldcia Cerpadla zmenou otdcok prostrednictvom FM,

teleso Cerpadla pre tlakovu droven PN 25,

bez potreby prehrievania,

bez potreby chladenia loZisk vodou,

prva generdlna oprava (GO) po odprevadzkovani 60 000 Mthhedin, resp. po 10 rokoch prevadzky (¢o
nastane skor),

navrh Cerpadiel podla niZsie uvedenych parametrov,

aktivny diagram zavislosti prietoku, tlaku, spotreby a ucinnosti ¢erpadla v zavislosti od zmeny otacok,
prevadzkové parametre budu preukazané pred expediciou z vyrobného zavodu na skusobni za ucasti
objednavatela.

Parametre pre navrh cirkulaénych cerpadiel horicovodného (HV) okruhu:
Cerpana kvapalina:

Cista upravena voda

* hustota vody 0 =978 kg/m3

¢ teplota precerpavanej vody max. 70 °C

* Q cerpanej kvapaliny 320 m3/h

¢ regulacia — zmenou otacok prostrednictvom FM

Tlak na sani prevadzkovy 10 bar abs +19 bar abs

Tlak na sani moznost prestavenia 8 bar abs + 18 bar abs

Vykon motora bude stanoveny zhotovitelom
Hydraulicka Géinnost v navrhovom bode min n=80%

Pocet kusov 4

Pohon elektromotora riadeny frekvenénym meni¢om, napajacie napatie 400 V AC.

Cirkulacné cerpadla LT okruhu:

Inline jednostupriové c¢erpadlo s elektromotorom (na spolocnom zakladovom rame),

mechanické upchavky,

hydraulicka Géinnost v navrhovom bode > 80 %, pri teplote ¢erpanej kvapaliny 55 °C,

reguldcia ¢erpadla zmenou otacok prostrednictvom FM,

teleso cCerpadla pre tlakovu Uroven zodpovedajucu prevadzkovému tlaku v hydraulickom okruhu,
najmenej vsak PN 1625,

bez potreby prehrievania,

bez potreby chladenia loZisk vodou,

prva GO po od prevadzkovani 60 000 Mthkedin, resp. po 10 rokoch prevadzky (¢o nastane skér),

navrh Cerpadiel podla niZsie uvedenych parametrov,

aktivny diagram zavislosti prietoku, tlaku, spotreby a ucinnosti Cerpadla v zavislosti od zmeny otacok,
prevadzkové parametre budu preukazané pred expediciou z vyrobného zavodu na skusSobni za Gcasti
objednavatela.

Parametre pre navrh cirkulaénych ¢erpadiel LT okruhu:
Cerpana kvapalina:

Etylénglykol 35 %
Hustota precerpavanej kvapaliny o =1017,06 kg/m3
teplota precerpavanej vody max. 55 °C
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Q cerpanej kvapaliny 180 m3/h
reguldcia — zmenou otacok prostrednictvom FM

Tlak na sani — prevadzkovy vypocet za realizatorom

Dopravna vyska vypocet za realizatorom

Vykon motora navrhol zhotovitel

Hydraulicka Géinnost v navrhovom bode min n=80%

Pocet kusov podla technického ndvrhu zhotovitela4

Pohon elektromotora riadeny frekvenénym meni¢om, napajacie napéatie 400 V AC.

Cirkula€né cerpadla HT okruhu:

Inline jednostupriové ¢erpadlo s elektromotorom (na spolo¢nom zakladovom rame),

mechanické upchavky,

hydraulicka Géinnost v navrhovom bode > 80 %, pri teplote ¢erpanej kvapaliny 55 °C,

reguldcia ¢erpadla zmenou otacok prostrednictvom FM,

teleso cerpadla pre tlakovu Uroven zodpovedajicu prevadzkovému tlaku v hydraulickom okruhu,
najmenej vSak PN 1625,

bez potreby prehrievania,

bez potreby chladenia loZisk vodou,

prva GO po odprevadzkovani 60 000 Mthkedin, resp. po 10 rokoch prevadzky (¢o nastane skor),

navrh Cerpadiel podla niZsie uvedenych parametrov,

aktivny diagram zavislosti prietoku, tlaku, spotreby a ucinnosti Cerpadla v zavislosti od zmeny otacok,
prevadzkové parametre budl preukazané pred expediciou z vyrobného zavodu na skdsSobni za Ucasti
objednavatela.

Parametre pre navrh cirkulaénych ¢erpadiel HT okruhu:
Cerpana kvapalina:

Etylénglykol 35 %

Hustota precerpavanej kvapaliny o =1017,06 kg/m3

teplota precerpavanej vody max 55 °C

Q Cerpanej kvapaliny 140 m3/h

reguldcia — zmenou otacok prostrednictvom FM

Tlak na sani prevadzkovy vypocet za realizatorom

Dopravna vyska vypocet za realizatorom

Vykon motora navrhol zhotovitel

Hydraulicka G¢innost v navrhovom bode min n=80%

Pocet kusov 2podla technického navrhu zhotovitela

Pohon elektromotora riadeny frekvenénym menicom, napajacie napatie 400 V AC.

Armatury:
Poznamka:
Objednavatel vymedzuje pouZitie gulovych kohutov pre médium voda maximalne do DN 32.

Klapky uzatvaracie:

pre HV okruh PN 25,

pre LT, HT okruh PN 16,

max. prevadzkovy tlak 2,0 MPa,

max. prevadzkova teplota 150 °C,

PN 25,

menovita teplota 15280 °C,

uzatvaracia klapky, pripojenie prirubové alebo medziprirubové, tlakova rada min. PN 25/1, klapky musia
byt certifikované podla PED 97/23/EC, klapky musia mat certifikat SIL (Safety Integrity Level), poZaduje sa

Strana 54 z 117



jednoduchd vymenitelnost tesniacej lamely, vyhotovenie pre teplarenstvo a energetiku s dlhym krkom =>
nedochdadza k prekrytiu upchavkovych skrutiek izolaciou,

» pripojenie na priruby podla STN EN 1092-1,

e moznost ruéného ovladdania,

* prevadzkové prostredie - 25 °C + + 80 °C,

* pozaduje sa Stihly disk pre zabezpecenie nizkej tlakovej straty,

e material telesa armatur z ocele,

« klapky s trojitou excentricitou, uzatvaranie na moment bez trenia medzi tesniacimi plochami, obojstranne
tesné podla normy EN 12 266 — 1. stuperi tesnosti A,

+ klapka tesni kov na kov, pricom sedlo je Stellite — tvrdokov,

+ Jednoducho vymenitelny tesniaci krdZzok z nerezovej ocele — DUPLEX,

* material vretena, hriadela a telesa disku nerezova ocel, certifikdty podla normy EN 10 204 na material
a obojstrannu tesnost,

« klapka musi mat ochranu lozZisk (grafitovymi krizkami), aby bolo zabranené prieniku necistdt do priestoru
upchavky,

« klapka musi zabezpecit funkciu koncovej armatury,

« klapka musi mat systém zabezpecenia proti vystreleniu hriadela tlakom média — Blow Out Prevention.

Klapka spatna:

* max. prevadzkovy tlak 2 MPa,

*  pre HV okruh PN 25,

e pre LT, HT okruh PN 16,

* menovita teplota 15260 °C,

* prevadzkova teplota do 150 °C,

+ prirubové alebo medziprirubové prevedenie,

* pripojenie na priruby podla STN EN 1092-1.

Ventil:

* pre HV okruh PN 25,

e pre LT, HT okruh PN 16,

e menovitd teplota 150 °C,

* max. prevadzkova teplota 150 °C,

» prirubové prevedenie, prirubové spoje podla STN 13 1160.

Regulacné ventily:

1. PN 25,

* _menovitd teplota 150 °C,

* max. prevadzkova teplota 150 °C,

+ prirubové prevedenie, prirubové spoje podla STN 13 1160,

¢ pPrenos sily zo servopohonu na vreteno ventila priamociaro linedrne bez pouZitia pakového prevodu.

Filtre pre horucovodny rozvod:

Menovité parametre:

Menovita teplota 15260 °C

PN 40

* musia umoznit Cistenie a odstavenie filtra pocas prevadzky bez obmedzenia dodavky tepla.
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Vymenniky vSeobecné podmienky:

Doskovy vymennik tepla:

Krycie dosky: nehrdzavejuca ocel AlS-316

Kandlové dosky: nehrdzavejuca ocel AlS-316

Skladany vymennik

Material tesnenia pre vymenniky voda/voda, ETG EPDMC na prevadzkovu teplotu média 150 °C
Material tesnenia pre vymenniky voda, ETG/olej NBR na prevadzkovu teplotu média 150 °C
Pripojenie: nehrdzavejuca ocel 316

Spajkovany vymennik

Spajkovaci material: med'

max. tlakova strata na primarnej strane 30 kPa

max. tlakova strata na sekundarnej strane 30 kPa

Pripojenie: nehrdzavejlca ocel AlSI-316,

\ dife HRVLY. neho-o h y Dom-Sse ndarneho

Predlozit vypoctovy list vymennikov
Prevedenie s moznostou by pass chemického cistenia.

Vymennik €. 1 chladenia motora, resp. oddelovaci vymennik medzi HT okruhom motora a HV okruhom:

e Pocet kusov: 2podla technického navrhu zhotovitela
o Médium: voda HV/demi voda
¢ Prevedenie vymennika: doskovy

¢ Skladanypdjkevany

+ Diferencia tepl6t medzi vstupom média na teplej strane vymennika a vystupom média na studenej strane
vymennika pri max. projektovanom vykone chladiaceho okruhu podla technologickej nadvaznosti na LT
a HT spalinovy vymennik

Vymennik €. 2 chladenia motora:

e Pocet kusov: podla technického ndvrhu zhotovitela2
e Médium: demi voda/etylénglykol
¢ Prevedenie vymennika: doskovy

o Skladanypaikevany

¢ Diferencia teplot medzi vstupom média na teplej strane vymennika a vystupom média na studenej strane
vymennika pri_ max. projektovanom vykone chladiaceho okruhu podla technologickej nadvaznosti na
suchy chladi¢ HT okruhu

Vymennik €. 3 chladenia oleja:

e Pocet kusov: podla technického ndvrhu zhotovitela2
¢ Médium: voda HV/motorovy olej SAE40

¢ Prevedenie vymennika: doskovy

¢ Skladanypajkevany

¢ Diferencia teplot medzi vstupom média na teplej strane vymennika a vystupom média na studenej strane
vymennika pri max. projektovanom vykone chladiaceho okruhu podla technologickej nadvaznosti na
prevadzkovu teplotu oleja

Vymennik €. 4 chladenia oleja:
* Pocet kusov: podla technického navrhu zhotovitela2
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Médium: voda HV/motorovy olej SAE 40
Prevedenie vymennika: doskovy

* Skladanypajkevany:

Diferencia tepl6t medzi vstupom média na teplej strane vymennika a vystupom média na studenej strane
vymennika pri max. projektovanom vykone chladiaceho okruhu podla technologickej nadvaznosti na
suchy chladi¢ LT okruhu

Vymennik ohrevu plynu voda/voda:

Pocet kusov: 2

Médium: horucatepld-voda/tepla voda
Prevedenie vymennika: doskovy

Spajkovany

Max. diferencia teploty 5 °C medzi vstupom média na teplej strane vymennika a vystupom média na
studenej strane vymennika pri max. projektovanom vykone pre ohrev plynu

Vymenniky vlastnej spotreby:

Pocet kusov: 2

Médium: tepla voda/teplé voda
Prevedenie vymennika: doskovy

Spajkovany

Max. diferencia teploty 5 °C medzi vstupom média na teplej strane vymennika a vystupom média na

studenej strane vymennika pri max. projektovanom vykone okruhu vlastnej spotreby

Vymennik vyhrievania bloku motora:

Pocet kusov. 2podla technického ndvrhu zhotovitela
Médium: voda HV/demi voda
Prevedenie vymennika: doskovy

* Spajkovany

Diferencia teplot medzi vstupom média na teplej strane vymennika a vystupom média na studenej strane
vymennika pri_max. projektovanom vykone chladiaceho okruhu podla technologickej nadvaznosti na
vyrobcom stanovenu teplotu bloku motora v pohotovostnom reZime motora

Vymennik vyhrievania predohrevu oleja:

Pocet kusov 2podla technického ndvrhu zhotovitela
Médium: voda HV/motorovy olej SAE 40
Prevedenie vymennika: doskovy

¢ Skladanypdjkevany

Diferencia tepl6t medzi vstupom média na teplej strane vymennika a vystupom média na studenej strane
vymennika pri max. projektovanom vykone chladiaceho okruhu podla technologickej nadvaznosti na
vyrobcom predpisanu teplotu oleja motora v pohotovostnom rezime motora

Technické parametre pre navrh vymennikov tepla pre UK st uvedené v technickej sprave DSP.

Spalinové vymenniky:
MnoiZstvo spalin z motora pri menovitom vykone: ~52 000 kg/h

~96 700 m3/h pri teplote 375 °C

Teplota spalin za LT Vymennikom (do komina) 68 —75°C

1. stupen HT (High temperature):

Pocet kusov: 2
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e tepelny vykon:

Strana rurok:

e vstupna teplota:

* max. prevadzkova teplota:
* material:

Strana plasta:

3 500 -3 800 kW

375°C
500 °C
ocel

» prietok vody nom. 320 m3/h, max. prac. tlak 1,8 MPa, PN 25

e vystupna teplota nom.

* max. prevadzkova teplota
e max. prevadzkovy tlak

* material

N

. stupen LT (Low temperature):
Pocet kusov:

¢ tepelny vykon:

Strana rurok:

e vystupna teplota spalin do komina

* material

Strana plasta:

80°C
110°C
2,5 MPa
ocel

2
1100-1 300 kW

~68 - 75 °C
nehrdzavejuca ocel

» prietok vody 320 m3/h, max. pracovny tlak 1,8 MPa, PN 25

e vstupna teplota

¢ max. prevadzkova teplota
e max. prevadzkovy tlak

* material

53,0—-54°C
110 °C

2,5 MPa
ocel

Vymenniky budid dodané vratane prislusenstva a prvkov zabezpecenia vymennika na max. teplotu a tlak.

Chladice:

Suchy chladi¢ pre LT chladiaci okruh:

Pocet chladicov:

Pocet tahov chladica:

Typ chladicov:

Tepelny spad:

Dostatocny chladiaci vykon pri vonkajsej teplote
Chladiaca kvapalina:

Tlakova strata pri max. prietoku:

Suché chladice pre HT chladiaci okruh:

Pocet chladicov:

Pocet tahov chladica:

Typ chladicov:

Tepelny spad:

Dostatocny chladiaci vykon pri vonkajsej teplote
Chladiaca kvapalina:

Tlakova strata pri max. prietoku:

Kominy:

Pocet kusov

Dvojplastovy

Dlhodobé schopnost pracovat aj s teplotou spalin

2podla technického rieSenia zhotovitela

2

Suchy chladic¢ typu V

44/54 °C

35°C

35 % etlylénglykol (POLAR C) s vodou (bod tuhnutia
-19,6 °C)

75 kPa

podla technického ndvrhu zhotovitela2

2

Suchy chladi¢ typu V

85/65 °C

35°C

35 % etlylénglykol (POLAR C) s vodou (bod tuhnutia
-19,6 °C)

67 kPa

480 °C
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Konstrukéna (vypoctova) teplota komina 500 °C

Teplota spalin za LT vymennikom (do komina) 68 —75 °C

Navrhovana vyska komina: 40m

Navrhovany pocet pracovnych hodin 8300 h/rok

Max. tlakova strata komina aj s timicom hluku 350 Pa

Navrhovana Zivotnost kominov: 20 rokov

Materidl vlozky komina: nehrdzavejuca ocel (nerez)
Vstup spalinovodov do kominov +6,3 / +8,5 m nad terénom

Zabudovany timi¢ v komine, max hluk na vystupe z komina Lw = 101 dB(A) na vystupe z komina a Lp = 70
dB(A) vo vzdial. 10 m od komina.

Priruby a odberné miesta pre meracie skupiny:
Dodavka a inStalacia odbernych miest a prirub na spalinovych cestach v zmysle platnych technickych noriem
pre diskontinudlne meranie na Ucely overovania Udajov o dodrzani uréeného emisného limitu podla vyhlasky

Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 411/2012 Z. z. o monitorovani emisii zo
stacionarnych zdrojov znedistovania ovzdusia a kvality ovzdusia v ich okoli v zneni neskorsich predpisov.

Kompresory

Pocet kusov 2

Pocet stupriov 2

Tlak vzduchu podla Startovacieho tlaku vzduchu pre motor
Prevedenie piestovy

Filtracia plynu v RSP

Pocet filtrov doplnenie do jestvujucej RSP 2 ks

Velkost sita 5um

Prietok max 2x 30 000 Nm3/h

Dodavka sady nahradnych filtraénych kaziet s tesneniami do novych filtrov 3 sady

Nova Regulacna stanica plynu pre Plynové motory:

Vstupny tlak: prevadzkovy: 2,2 MPa (garantovany SPP-D 1,8 — 2,4 Mpa)
Vystupny tlak pre PM: 700 kPa

Vykon RS (hlavnd + zéloZnd rada): nom. 2x 4 600 Nm3/h, max 2x 5 000 Nm3/h
Teplota ohr. plynu na vystupe z RS: 20 °C

Potrebny tepelny vykon pre predohrev 50 kW

Zmena v predmete diela:

1. V plnom rozsahu sa uplatni Uprava sutaznych podkladov zo dria 16. juna 2023, ktord ma prednost pred
ostatnou podkladovou dokumentdciou.

2. Z dbvodu, 7e prelozku bude realizovat objedndvatel samostatne, dielo nebude zahftat pévodné polozky
z prilohy B: kombinované meracie transformatory prudu a napétia na strane R110 kV a zvodice prepatia
na R110 kV, ako ani suvisiace Casti:

» 7 vykazu vymer v €asti E2 — Prevadzkové subory, PS 22: Upravy v rozvodni 110 kV, DPS 22.1 - DPS 22.2:
» vypustajusabody¢.1.1,1.2,1.3,2,3 a4,
» vypustaju sa body é.5—7 v rozsahu bodov1.1,1.2,1.3,2,3a4
(ide o cdast z vykresu: 22P001.21.3-PP-01, 22P001.22.1-PP-02 vratane prepojov, ktoré nie je
predmetom diela).
e Zvykazu vymer v Casti E2 — Prevadzkové subory, PS 23: Elektrické ochrany:
» vypustaju sa body ¢.3.1a3.2,
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» vypusta sa bod ¢. 9.1 v rozsahu bodov ¢. 3.1 3 3.2,
» vypusta sa bod ¢. 10 v rozsahu bodov €. 3.1 a 3.2.

e Zvykazu vymer v Casti E2 — Prevadzkové subory, PS 24: Riadiaci a informacny systém, DPS 24.2: RIS
SSD, a. s. vypusta sa bod ¢. 4.2.

e 7 vykazu vymer v Casti E2 — Prevadzkové subory, PS 26: Uzemnenie vypustaju sa body ¢.3.1,3.2, 4,5
a 6 v rozsahu bodov suvisiacich s vykresom 22P001.21.3-PP-01.

» V &asti SO 12 — Upravy v rozvodni 110 kV (objekt D2 — D2 — Stavebné objekty T10) predmetom diela
nie je Cast suvisiaca s vykresom 22P001.21.3-PP-01.

Tieto Casti_nebudud ocenené v ponukovom vykaze vymer. V pripade sumarnych a/alebo spoloénych
polozkach vykazu vymer, ktoré nie je mozné vypustit z dévodu spoloénych nadviznosti, resp. spoloénych
suborov (napr. hmotnosti, doprava, projekty, odpady, zemina, OK, uzemnenie a pod.), budu dané polozky
v ponukovom vykaze vymer adekvatne ponizené. Postupuje sa v sulade s podkladovou dokumentaciou.

Doplnenie novych polozZiek do vykazu vymer:
V Elektrocdasti doslo k doplneniu novych poloZiek do vykazu vymer, ktoré treba nacenit v ponukovom vykaze
vymer vratane vSetkych nadvaznosti (oZivenie, uvedenie do prevadzky, atd.):

e Do vykazu vymer v Casti E2 — Prevadzkové subory, PS 21: Rekonstrukcia blokovo-distribu¢ného
transformdatora T10, DPS 21.1: Transformdtor T10 bol doplneny bod €. 1.1.

» Do vykazu vymer v ¢asti E1 — Prevadzkové subory, PS 11: Prevadzkovy stbor elektro, DPS 11.4: Uprava
existujucich rozvodni VN boli doplnené body pol. ¢.1.2.1a1.2.2,

Vykonové transformatory T10, T6, T28, T29:
Transformatory budd spifiat podmienky podla nariadenia komisie (EU) & 548/2014, ktorym sa vykonava
smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES s ohladom na transformatory.

VN vykonovy vypina¢ QM1.2:
Existujuci VN (6,3 kV) vykonovy vypinac¢ oznaceny ako QM1.2 sa vymeni za novy. Parameter skratovej
odolnosti bude 50 kA/S. Power box vypinada QM1.2 bude vymeneny za novy.—a—te—z-dévedu—zmeny

skratewyeh-pomerev-pre-pristusny-bedskratu- Vykonovy vypina¢ QM 1.2 bude osadeny na pévodnej dispozicii.
Ovladanie QM1.2: z- vypinaa QM 1.2, z rozvdadzaca RQM1, RIS MicroScada rozvodni.

Vizualizacia: RIS MicroScada rozvodni, vypina¢ QM1.2, rozvadza¢ RQM1.

Odpojovac Q5:

Odpojovac Q5 opisany v ¢asti ,Poziadavky na projektovd dokumentdciu DRS cast elektro” v bode Q pism. q)
bude vymeneny nie pre poziciu odpojovac¢ Q5, ale pre poziciu odpojovaca Q3 v stanovenych technickych
parametroch uvedenych v ¢asti ,,Poziadavky na projektovi dokumentdciu DRS cast elektro”.

Elektrické pohony NN:

Elektrické pohony nainstalované po 1. juli 2023 musia byt v kategdrii IE4; plati pre pohony od 75 do 200 kW.
Elektrické pohony od 0,1 do 70 kW budu dodané v kategorii IE3.

Elektrické pohony nad 200 kW budd dodané v kategérii IE3.

Rozvadzace NN:
Rozvddzacée NN KGRO1, rz1, BNR5 a rmo 38 musia byt v minimalnom kryti IP54.

FM: minimalne pozZiadavky

- U&innost min. 97,8 % (bez chladiaceho ventilatora)

Display: slovensky jazyk, Cesky jazyk.

Frekvenény meni¢ musi spifiat minimalny pocet predprogramovanych ochrannych funkcii vo&i poruchdm:
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— Nadprud

— DC prepatie

— DC podpatie

— Teplota menica

— Skrat na vystupe menica
— Strata vstupnej fazy

— Teplota okolia

— Zvysenie vystupnej frekvencie
— Internd porucha

— Prevadzkové limity

— Vykonovy limit

— Automaticky reset

— Zamknutie parametrov

Obnovenie automatického startu FM po vypadku napétia.
Pozn. Cena za frekvenéné menice bude zahrnutd vo Vykaze: PS 01-PS10-Strojno-technologicka ¢ast.

Istice, stykace, chranice:

Istice, stykace, chranice pre rozvddzace KGRO1, ATJ, rm38, rz1 musia byt od jedného vyrobcu.

Svorky NN:
Pri svorkdch NN pre rozvadzade KGRO1, ATJ, rm38, rz1 mdzu byt pouzité len skrutkové svorky.

Dielo ako celok musi spifiat poZiadavky najlep$ej dostupnej technolégie (BAT).

Vlastna spotreba elektriny:
Sumarna vlastna spotreba elektriny dodanych zariadeni (bez stdvajucich obehovych cerpadiel a nidzového

svve

realizacie projektovej dokumentaciu priebezne odsuhlasované objedndvatelom.

Konstrukény material:
VSeobecne plati, Ze za vyber materidlu zodpovedd zhotovitel, avSak kvalita materidlu pre tlakové nadoby,
potrubia atd. musi tieZ spifiat poziadavky prislu$nych slovenskych noriem. Seda liatina sa neumoZiiuje.

Izolacie:
Zhotovitel pri navrhu izolacie musi respektovat popri ekonomickom hladisku aj nasledujlice poziadavky:
e zariadenia a potrubné rozvody s max. prevadzkovou teplotou vaésou ako 50 °C budui opatrené ochrannou
izolaciou (alebo inym vybavenim) proti popaleniu obsluhy; tam, kde je to potrebné, budu zariadenia
a potrubné rozvody opatrené izolaciou proti tepelnym stratam,
* potrubie pred izolovanim opatrit zakladnym naterom pre vysoku teplotu,
e pre potrubia s dimenziou nizSou ako DN 60 izoldcie budu realizované klasickou izoldciou, mineralnou
vinou a obalom z hlinikovej félie,
e pre potrubia od dimenzie DN 60 vrdtane a viac izoldcie budu realizované klasickou izoldciou,
minerdlnou vinou a obalom z pozinkovaného plechu,
e pre potrubia vlastného kurenia objektov izoldcie budu realizované tepelnoizolaénymi trubicami
z penového polyetylénu.

Natery:
Naterovy systém musi zodpovedat STN EN ISO 12944. Vonkajsie natery musia odolavat vonkajsim
atmosférickym vplyvom. Zelezné materialy budu chranené dvomi zékladnymi a dvomi kone&nymi natermi.
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Hluk:
Uroven hluku pri beinej prevadzke vratane poskytovania podpornych sluZieb nesmie prevysit hodnoty
zodpovedajuce pravnym predpisom.

Ndahradné diely, nastroje, spotrebny material

Zhotovitel doda zoznam vsetkych potrebnych nahradnych dielov predpisanych vyrobcom motora pre vsetky
intervaly Udrzby aZ po interval 16 000 odpracovanych Mthkedin vratane.

Zhotovitel' doda zoznam odporucanych nahradnych dielov vSetkych ostatnych zariadeni na obdobie zarucnej
doby, ak ich Zivotnost je kratSia ako zaruéna doba.

Transformator T10:

* Minimalne hodnoty indexu Uéinnosti $picky (%): v silade s nariadenim EK ¢. 548/2014, ktorym sa vykonava
smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES s ohladom na transformdatory malého, stredného
a velkého vykonu, v zneni neskorsich predpisov.

e Z dovodu blokovej prevadzky existujuceho generatora TG3 a existujuceho transformatora T10 pocas
zimnej vykurovacej sezény (ZVS) je mozné odstavenie bloku az po skonceni ZVS. To znamena, Ze
rekonstrukciu transformatora T10 mo6ze zhotovitel realizovat vyluéne v termine od maja 2024-do zacatia
ZVS, ktora zacina od oktdbra prislusného roka20624.

* V uvedenom termine ed-5/2024-de-10/2024-musi byt transformator T10 osadeny, pripojeny, odskusany
a uvedeny do prevadzky.

* Pre uvedenie transformatora do prevadzky musia byt splnené podmienky prevadzkovatela distribucnej
siete (Stredoslovenska distribuénd, a.s.).tsp

Poziadavky na elektrické systémy, rozvodne:

Vseobecne:

Zariadenia rozvodni musia byt vybavené vetranim a chladenim.

Dodavané elektrické zariadenia a spotrebi¢e musia byt navrhnuté, vyrobené a nainstalované tak, aby sa
zabezpetila prevadzka splfiajica vetky poziadavky, pri ktorej je neprerudena podpora primarneho hladiska,
a taktieZz musi zabezpedit moznost kontroly a adrzby.

Vietky zariadenia musia byt navrhnuté vhodne ku klimatickym podmienkam vyskytujicim sa na stavbe
a musia byt schopné vyhovujucej prevadzky pri vsetkych trvalych a prechodnych podmienkach vratane
nahlych zmien tepla, napétia a pradu, ktoré sa moézu vyskytnut pocas prevadzky, a okrem nich treba pocitat
aj so skratom ¢i poruchami systému.

Dodavka dielov prvotného vybavenia v rozsahu potrebnom pre vykonania prvych servisov KGJ (1000, 2000
a 5000 Mth) pre uvazovany pocet motorov.

V aredli objednavatela, kde bude realizované dielo, bude potrebné zriadit priestory (rozvodne VN, NN) pre
umiestnenie elektrickych zariadeni. Zariadenia rozvodni a elektrické zariadenia technolégie musia byt
pripojené na uzemnovaciu siet.

Projekt musi obsahovat zakladnu jednopdlovd schému so zapojenim hlavnych elektrospotrebicov
(s uvedenim vykonu spotrebica).

Kabelaz:

Navrhnuté kable musia vyhovovat poziadavkam stanovenym technickymi normami, aj ked nie su pravne
zavazné (STN, IEC a EN).

Prierez napdjacich kdblov je navrhovany s ohladom na nasledujice podmienky:

¢ maximalne dovolené teploty vodica,

* menovité napatie v zavislosti na ukladani a zoskupovani kablov,

» skratovy prud a prepatova ochrana,

¢ pokles napatia pocas normalnej prevadzky a nabehu.
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Kable pre Specidlne poziadavky (napr. pre priame uloZenie do zeme, extrémne klimatické podmienky,
poziadavky na vysoky ohyb atd.) budd navrhnuté v zhode s tymito poZiadavkami.

Skusky FAT (Factory acceptance test):
Zhotovitel zabezpedi u vyrobcov elektrickych zariadeni preberaciu skusku za Ucasti objedndvatela pre
nasledovné zariadenia:

* transformator T10,

e transformator T6,

* transformator T28, 29,

*  rozvadzac R11,

*  motory generatora KGJ1, KGJ2,

* riadiaci a informacny systém,

e usmernovace ATF,

e akumuldtorové batérie ATB.

Prislusné naklady spojené s FAT su zahrnuté do jednotkovej ceny prislusného zariadenia vo vykazoch vymer.

Poziadavky na automatizované systémy riadenia a kontroly prevadzky:

Riadiace systémy budu navrhnuté a realizované podla zvolenej koncepcie a architektiry uvedenej v DSP
a musia splfiat environmentalne a technické poziadavky podla vieobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem, aj ked' nie su pravne zavazné.

Automatizacia a meracie zariadenia a systémy musia splfiat poziadavky na kvalitu, bezpeénostné pravidla
a postupy pouzivané v modernych prevadzkach. V3etky materidly, zariadenie a systémy musia byt
osvedcéenymi technoldgiami, korektne navrhnutymi na prevadzku objedndvatela a musia byt z pohladu
technického rieSenia na urovni Standardov stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami a v sulade s procesnymi, environmentalnymi, technickymi a inymi kvalitativnymi
Standardmi.

Zakladné poziadavky na riadiace systémy:

Riadiaci systém motora a generatora:

Zakladné poZiadavky na technickd uroven riadiacich systémov vychddzaju zo sucasnych trendov
integrovaného riadenia technologickych procesov, musia spliiiat vysoké naroky na bezpeénost a spolahlivost
a zohladriovat naroénost technoldgie koncového uZivatela.

Specifikované doddvané riadiace systémy musia byt schopné vykonavat vietky funkcie popisané v DSP
a v tejto prilohe vratane regula¢ného a bezpe¢nostného ovladania.

Hardware musi obsahovat moduly nevyhnutné pre splnenie stanovenych funkénych poZiadaviek v danej
$pecifikacii. Softvér (SW) musi obsahovat operaény systém v redlnom case pre kazdy uzol alebo modul
a aplika¢ny softvér musi spifiat poziadavky vytvorené pre dany systém. Vietky finalne verzie aplikaéného SW
(verzie po Upravach v skisobnej prevadzke) budd dodané obstaravatelovi na paméatovych nosi¢och (CD, DVD,
USB a pod.) pre potreby ich zdlohovania.

V ramci dodavok bude cela architektira doplnena o nové riadiace systémy KGZ ako od vyrobcu KGJ a tiez
o nové riadiace systémy VALMET s rozSirenim o nové procesorové jednotky CPU, nové operatorské
pracoviskad a nové Al, AO, DI, DO a komunika¢né moduly s nizsie vedenymi vlastnostami. Novovybudovany
systém KGZ bude navrhnuty a integrovany tak, aby sa zachovala kompatibilita, jeho spolahliva funkénost
a tiez aby boli dodrzané zasady pri budovani sic¢asnych informacnych a riadiacich systémov platnych v ZAT.
Napajanie riadiaceho systému musi byt rieSené bezpauzovo a bezndrazovo pripojenim na existujice
baterkarne, resp. rozvod zabezpeceného napdjania.

Vizualizaciu technologickych procesov tzv. HMI rozhranie je pozadované realizovat 4-monitorovym
operatorskym pracoviskom (OP) primarne pre kazdé KGJ s moznostou ovladania oboch KGJ z jedného
operatorského pracoviska v pripade poruchy druhého OP.
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OP budu umiestnené na technologickej dozorni I. Il. etapy v ZAT. Koncepcia OP bude dodrzana podla DSP
a Standardov objednavatela.

Predmetom bude aj navrh a realizacia adresového (IP) priestoru a topoldgie siete, ktord bude vychadzat z DSP
v spolupraci s objedndvatelom, pripojenie na Casovy server a realizdcia poziadaviek na antivirusové
zabezpecenie.

Pozadované je pripojenie nového riadiaceho systému do existujlcej procesnej siete v ZAT.

Okrem poziadaviek definovanych v DSP bude systém schopny poskytnut online idaje o prevadzke zariadenia,
a to hlavne:

¢ okamzity tepelny vykon na vystupe z motorov,

e okamzity elektricky vykon na svorkdch generatora,

¢ okamzitu produkciu NOy a CO; na vystupe spalin z motorov,

e okamzitu spotrebu paliva,

* elektrickd uéinnost motora,

* tepelnd Géinnost motora,

e celkovu ucinnost.

Vseobecny popis riadiaceho systému strojovne plynovych motorov:

Automatizovany systém kontroly a riadenia prevadzky zabezpecuje prevadzkovanie nového technologického
zariadenia (strojovne plynovych motorov a nadvazujucich prevadzok) ako celku s moznostou ovladania
véetkych podstatnych a délezitych &asti z riadiaceho pracoviska obsluhou. Dalej tento stibor musi zabezpetit
bezpecné automatické prevadzkovanie technoldgie, a tieZ registraciu a archivaciu dolezitych prevadzkovych
dat.

Predpoklada sa, Ze vSetky doblezité Casti technologického zariadenia (plynové motory s generatorom, tepelny
modul motorov, katalyzator...) budud vybavené vlastnym riadiacim systémom vyrobcu. Tieto systémy budu
vybavené vlastnym HMI rozhranim inStalovanym v rozvadzacoch uréenych pre jednotlivé systémy KGJ (RS
plynového motora, RS generatora, nadradeny RS KGJ).

Nadradeny systém SKR_MCC bude realizovat vietky programové ochranné, blokacné a signalizac¢né systémy
pre zdruZené programové ochrany celého kogeneracného zdroja (KGZ) a vratane pridruzenej technoldgie,
periférnych zariadeni. KedZe slizi ako ochranny systém, bude obsahovat tiez centralnu procesorovu jednotku
a |0 moduly na trovni funkénej bezpe&nosti SIL3. Dalej nadradeny SKR_MCC bude agregovat tdaje z obidvoch
KGJ a monitorovat a riadit zakladné elektrické a tepelné (daje, realizovat vsetky ochranné systémy pre
zdruzené programové ochrany celej kogeneracnej jednotky a vratane pridruzenej technolégie, periférnych
zariadeni. Bude monitorovat, vyhodnocovat a prerozdelovat elektrické a tepelné vykony podla stavov
jednotlivych KGJ a celého KGZ. SKR_MCC bude komunikacne prepojeny s riadiacim systémom teplarne tzv.
plant control system —SKR_KGJxV na jednej strane a z druhej strany bude pripojeny na SKR_GCCx a SKR_ECCx.
Systém SKR_MCC musi obsahovat archivéciu Gdajov vyrobcom (dodava vyrobca) so vzdialenou spravou pre
vyrobcu KGJx pre diagnostické a servisné Ucely. Vzdialena sprava bude navrhnuta a realizovana tak, aby
spifiala poziadavky kybernetickej bezpe¢nosti a SKR_MCC bude pripojeny podla zésad kyberneticke;j
bezpecnosti objednavatela. V zmysle poZiadaviek a standardov kybernetickej bezpecnosti objednavatela
bude stucastou dodavky aj servisny a diagnosticky HW prostriedok (PC notebook), na ktorom bude instalovany
softvérovy nastroj na servisné a diagnostické ucely pre vsetky potrebné ulohy s platnou licenciou pocas
celého Zivotného cyklu systému na vsetky konfiguracné, programovacie a diagnostické nastroje.

SKR_MCC bude prepojeny s rozvadzacom TASDR cez priame signaly a komunikacné signaly MODBUS TCP.
Vsetky Casti systému riadenia prevadzky musia byt vykonané tak, aby bol zabezpeéeny automaticky nabeh,
prevadzka a odstavovanie doddvanych funkénych celkov s mozZnostou plynulych prechodov prevadzky
z hlavného na zaloiné zariadene a naopak. Zaloiné zariadenie musi nabiehat automaticky bez zasahu
operatora, jeho stav je monitorovany a testovany.

Pre spracovanie délezZitych okruhov ochréan, blokad popr. havarijného odstavenia je potrebné uvazovat
s redundantnym riadiacim systémom.

Hlavné Casti systému kontroly a riadenia, ktoré musi Uspesny uchadzac zabezpedit:
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on line vyhodnocovanie energetickej G€innosti pre potreby preukazovanie VU KVET,
dodavku a inStalaciu vSetkych HW a SW prostriedkov pre realizdciu SKR,

dodavku a insStalaciu vSetkych HV a SW prostriedkov pre realizdciu komunikacnej siete systémov SKR,

dodavkua vsetkych meracich okruhov potrebnych pre riadenie novych technoldgii vratane vsetkych
suvisiacich a kompletaénych zariadeni, ako su navarky, objimky, protipriruby, odberové ventily,
kondenzacné nadoby, oddelovacie nddoby, impulzné potrubie, napajacie zdroje, prevodniky na
unifikovany signal 4 —20 mA atd’. vratane meracich zariadeni pre zabudovanie do potrubi vratane privodov
a odpadov pomocnych médii,

dodavku vsetkych regula¢nych pohonov a regulacnych ventilov, vratane vsetkych pomocnych zariadeni
ako su zdroje pre napajenie regulacnych pohonov a pod.,

dodavku vsetkych kompletacnych zariadeni pre garancné a overovacie merania,

dodavku vnutornej kabelaZze spojujucej jednotlivé komponenty SKR vratane ranzirovacieho rozvadzaca,
pokial to systém bude vyZzadovat, vratane nosnych a podpernych konstrukcii a pripeviiovacieho materialu,
dodavku montazneho materidlu k dodavanym zariadeniam vratane zdruZovacich krabic (pokial budu
pouzité), kablovych trds, naterovych a izolatnych hmot vratane materidlu potrebného pre zaistenie
kablovych tras a prestupov proti poZziaru,

dodavku systémového a aplikacného programového vybavenia riadiaceho systému,

dodavku vsetkych softvérovych prostriedkov potrebnych pre diagnostiku, udrzbu a dalsi rozvoj systému
SKR motorov a pridruZenej technoldgie turbiny-vratane licenciie,

dodavku uzemnenia vsetkych novych i rekonstruovanych zariadeni,

dodavku merani pre bilancie prevadzky novo dodaného zariadenia,

dodavka merania pre garancné a overovacie meranie,

dodavka HW a vytvorenie komunikacnych rozhrani pre komunikaciu s jestvujucimi IT systémami
objednavatela a vzdialenou spravou pre vyrobcu KGJx pre diagnostické a servisné ucely,

dodavka dielov prvotného vybavenia v rozsahu potrebnom pre vykonania prvych servisov KGJ (1000, 2000
a 5000 Mth) pre uvazovany pocet motorov,

v_rdmci nepretrzitého dohladu riadenia KGZ dodavka a inStaldcia kamerového systému. Kamery budu

umiestnené po technoldgii KGZ podla potreby, najmenej po Styri kamery v strojovhi motorov. Kamery
budu implementované do jestvujuceho kamerového systému objednavatela.

Sucastou dodavky bude aj monitoring CH4, CO, EPS a AMS podla navrhu uvedeného v DSP nasledovne:

Detektory CH4 budu pripojené do novej Ustredne s potrebnym poc¢tom modulov pe-dva-v kazdej kdji,
Detektory CO budu pripojené do novej ustredne s potrebnym poétom modulov v kazdej kéji,

Monitorovanie EPS, stavy jednotlivych poziarnych hlasicov budi zobrazené v dozorni na operatorskom
pracovisku a integrované do sucasného systému EPS,

v pripade nového AMS kazda kogeneracna jednotka bude mat AMS s konzistenciou dat, bude jeden zdroj
dat z AMS aj pre zastrek ¢pavkovej vody do spalin. Monitorovacie systémy plynnych emisii budu zalozené
na extraktivnej metdéde merania. Extraktivna metdda spocivajlca v odbere, Uprave a naslednom merani
vzorky,

dodavku a instalaciu odbernych miest a prirub na spalinovych cestach v zmysle platnych technickych
noriem pre diskontinualne meranie na Ucely overovania Udajov o dodrzani uréeného emisného limitu
podla vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 411/2012 Z. z. o monitorovani
emisii zo stacionarnych zdrojov znecistovania ovzdusia a kvality ovzdusia v ich okoli v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel vyriesi tiez dodavku a realizaciu technolégie pre ohrev plynu v RSP s novym RS, meracimi
a ovladacimi prvkami.

Realizacia nového automatizovaného systému riadenia odovzdavacej stanice tepla (OST) pre ohrev zemného
plynu v regulacnej stanici plynu (RSP) v aredli ZAT:

Systém zabezpedi automatickd reguldciu teploty ohrevu zemného plynu a zabezpecenie pre pripad
havarijnych stavov. Riadiaci systém bude osadeny v novom rozvadzaci, ktory bude umiestneny v priestore
VS. Pre riadenie bude pouZity modularny riadiaci systém, ktory bude vybaveny potrebnym poctom vstupno-
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vystupnych modulov. Tento riadiaci systém bude obsahovat programové vybavenie zalozené na knizniciach
funkcii uréenych Specidlne pre oblast tepelnej regulacie budov. Pre jeho obsluhu a ovladanie bude sluzit
ovladaci panel s dotykovym LCD displejom. Cely chod VS bude plne automaticky. Zapnutim hlavného vypinaca
bude zariadenie (pri dodrZzani technologickych podmienok) pripravené k ¢innosti a po nastaveni Ziadanych
hodnét bude funkéné. Udaje z OST budi zaélenené do DCS systému prevadzkovatela Valmet a komunikaéne
prepojené aj s riadiacim systémom KGZ.

Z operatorskych pracovisk bude mozné plnohodnotné dialkové riadenie a monitorovanie OST vratane
vizualizacie technolégie, pristupu k archivnym udajom formou grafov a reportov.

Pre meranie spotreby tepla na ohrev plynu a doplfiovania bude pouZity samostatne typovo schvaleny
ultrazvukovy prietokomer, kalorimetrické pocitadlo a parované snimace teploty.

Sucastou dodavky su aj technické prostriedky, softvérové UGpravy pre zabezpelenie komunikacie
s prevadzkovatelom prenosovej sustavy potrebnej pre poskytovanie podpornych sluzieb v zmysle
Technickych podmienok pristupu a pripojenia, pravidiel prevadzkovania prenosovej sustavy SEPS, a.s., a to
pre vsetky kombinacie novych aj jestvujucich zariadeni objednavatela schopnych poskytovat podporné
sluzby.

Zhotovitel zabezpedi a realizuje RPD podla navrhovaného riesenia v DSP.

Pre MaR prvky pola dodavané ako sucast technologickych zariadeni (plynové motory a generatory) platia
Standardné technické poziadavky uvedené v technickych normach, resp. inych predpisoch, ktoré definuju
technické poZiadavky.

Pre ostatné zariadenia a technolégie KGJ budu vybavené MaR pristrojmi a regulacnymi armaturami podla
uvedenych minimalnych technickych poZiadaviek. Zhotovitel pri ndvrhu uvedenych zariadeni vezme do Uvahy
standardy a zvyklosti objednavatela a ¢o najlepsiu dostupnost servisnych stredisk.

Minimalne technické poziadavky pre polovu techniku:

Uzatvdaraci servopohon:

¢ Napajacie napatie motora 230, resp. 400 V AC,

e EL. ovladanie motora pomocou reverznych stykacov alebo tyristorov,

e SMART prevedenie,

e Konektorové pripojenie — pozadované (pripojenie vodi¢a na konektor skrutkovym spojom),

e Moznost svorkovnicového pripojenia,

e Tepelna ochrana elektromotora,

¢ Vypinanie v koncovych polohach od polohy a od momentu,

e Vypinacia sila prestavitelnad od 50 % do 100 %,

¢ Blokovanie momentu (sily) v koncovych polohach,

¢ Blokovanie momentu (sily) pri rozbehu,

e Signal. relé konc. polohy OTV., 250 V AC/1 A,

e Signal. relé konc. polohy ZATV., 250 V AC/1 A,

¢ Signal. relé MIESTO-DIALKA, 250 V AC/1 A,

e Signal. READY, 250 V AC/1 A,

e min. 2x volne programovatelné relé, 250 V AC/1 A,

¢ Ovladanie napatim 24 V DC — pohonu (pre Otvor/Stop/Zatvor),

e Moznost ovladania 0/4 — 20 mA,

e Modul miestneho ovlddania s ovladacimi tlac¢idlami a displejom na servopohone,

e Parametrizacia a nastavenie servopohonu pomocou modulu miestneho ovladania, s ovladacimi tlacidlami
a displejom, menu v slovenskom alebo ¢eskom jazyku,

e Parametrizacia pomocou PC, vyrobcom dodavaného parametrizaéného a servisného SW podporovaného
OS Windows, volne dostupného pre uzivatela,

e Bezpecnostna funkcia (reakcia na poruchu),

e Pomocné vystupné napatie 24 V DC, pre napajanie ovladacich vstupov,

e Vystup chybovych hlaseni so zobrazenim chyb. kédu na displeji,

¢ Mechanicky ukazovatel polohy,

e Rucné ovladanie (ruéné ovladacie koleso), pri chode servopohonu sa nesmie otacat,
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e Teplota okolia -25 °C +55 °C; stupen krytia IP67,

e Nastavenie vypinacej sily na poZzadovanu hodnotu zo zvoleného rozsahu,
e Rucné ovladanie vstup vystup 1:1,

e Parametrizovatelné mikroprocesorové riadenie,

e Kontrola sledu faz,

e Moznost aplikacie oddeleného prevedenia modulu miestneho ovladania,
e Kontinualne snimanie momentu,

e Kontinualne snimanie polohy a nastavenie koncovych poléh,

e \Vysielac polohy s vystupom 4 — 20 mA, galvanicky oddeleny,

e Regulator polohy pre vstupny signal 4 — 20 mA,

e LCD displej, slovenské alebo ceské menu,

e Zobrazenie historickych dat,

e Stupen krytia IP 67,

e Navod na instaldciu, obsluhu a udrzbu v slovenskom jazyku, resp. ¢eskom jazyku.

Uzatvaraci servopohon pre jednoduché aplikacie:

e Napajacie napatie motora 230, resp. 400 V AC,

e EL. ovladanie motora pomocou reverznych stykacov alebo tyristorov,

e Konektorové pripojenie — poZzadované (pripojenie vodic¢a na konektor skrutkovym spojom),
e Moznost svorkovnicového pripojenia,

e Tepelna ochrana elektromotora,

¢ Vypinanie v koncovych polohach od polohy a od momentu,

¢ Vypinacia sila prestavitelnd, nastavenie koncovych poloh,

¢ Signal. relé konc. polohy OTV., 250 V AC/1 A,

e Signal. relé konc. polohy ZATV., 250 V AC/1 A,

e Signal. relé MIESTO-DIALKA, 250 V AC/1 A,

e Signal. READY, 250 VAC/1 A,

e Ovladanie napatim 24 V DC — pohonu (pre Otvor/Stop/Zatvor),

¢ Modul miestneho ovlddania s ovladacimi tlacidlami na servopohone, alebo z miestnej ovladacej skrinky,
e Bezpecnostna funkcia (reakcia na poruchu),

e Pomocné vystupné napatie 24 V DC, pre napajanie ovladacich vstupov,

¢ Mechanicky ukazovatel polohy,

e Rucné ovladanie (ru¢né ovladacie koleso), pri chode servopohonu sa nesmie otacat,
e Teplota okolia -25 °C +65 °C; stupen krytia IP67,

e Rucné ovladanie vstup vystup 1:1,

e Moznost aplikacie oddeleného prevedenia modulu miestneho ovladania,

e Stupen krytia IP 67,

e Navod na instaldciu, obsluhu a udrzbu v slovenskom jazyku, resp. ¢eskom jazyku.

Regulacny servopohon:

e SMART prevedenie,

e Napajacie napatie 1x 230, resp. 3x 400 V AC,

e EL. ovladdanie motora pomocou reverznych stykacov alebo tyristorov,
e Konektorové pripojenie — pozadované (pripojenie vodi¢a na konektor skrutkovym spojom),
e Moznost svorkovnicového pripojenia,

e Tepelna ochrana elektromotora,

¢ Vypinanie v koncovych polohach od polohy a od momentu,

¢ Vypinaci moment digitalne prestavitelny od 50 % do 100 %,

¢ Blokovanie momentu v koncovych polohach,

¢ Blokovanie momentu pri rozbehu,

¢ Signal. relé konc. polohy OTV, 250 V AC/1 A,

¢ Signal. relé konc. polohy ZATV, 250 V AC/1 A,
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¢ Signal. relé MIESTO-DIALKA, 250 V AC/1 A,

e Signal. READY, 250 V AC/1 A,

¢ min. 2 volne programovatelné vystupy, 250 V AC/1 A,

¢ min. 2 volne programovatelné vstupy,

e Modul miestneho ovlddania s ovladacimi tlac¢idlami a displejom na servopohone,

e Parametrizacia a nastavenie servopohonu pomocou modulu miestneho ovladania s ovladacimi tlacidlami
a displejom, menu v slovenskom jazyku alebo ¢eskom jazyku,

e moznost aplikacie oddeleného prevedenia modulu miestneho ovladania,

e Ovladanie signalom 0/4 — 20 mA, galvanicky oddelené,

e Moznost ovladania napatim 24 V DC,

e Moznost ovladania impulzom,

e Taktovaci rezim chodu,

e Bezpecnostna funkcia (reakcia na poruchu),

e Pomocné vystupné napatie 24 V DC, 100 mA pre napajanie ovladacich vstupov a vysielaca,

e Vystup chybovych hlaseni,

e Vyhrievaci odpor ovladany z riadiacej jednotky,

¢ Ukazovatel polohy,

e Komunikacné rozhranie pre servisné ucely,

e Program pre parametrizaciu pomocou PC, vyrobcom dodavaného parametrizacného a servisného SW
podporovaného OS Windows, volne dostupného pre uZivatela,

e Mechanické koncové dorazy,

e Mechanické pripojenie prirubové podla ISO 5211,

¢ Rucné ovladanie (ruéné ovladacie koleso), pri chode servopohonu sa nesmie otacat,

e Rucné ovladanie vstup vystup 1:1,

e Parametrizovatelné mikroprocesorové riadenie,

e Kontrola sledu faz,

e Kontinualne snimanie momentu,

¢ Kontinualne snimanie polohy a nastavenie koncovych poléh,

e Vysielac polohy s vystupom 4 — 20 mA, galvanicky oddeleny,

e Regulator polohy pre vstupny signal 4 — 20 mA,

e LCD displej, slovenské menu alebo ¢eské menu,

e Zobrazenie historickych dat (min. 52 poslednych udajov),

e Teplota okolia -25 °C +55 °C; stupen krytia IP67,

¢ Navod na instaldciu, obsluhu a udrzbu v slovenskom jazyku, resp. ¢eskom jazyku.

Pneumatické pohony:

- Jednocinné, alebo dvojcinné podla potreby aplikacie,

- Pre Otvor/ Zatvor = Ovladanie elektrickym signalom (24V DC, 230 V AC), spinace koncovych poléh,

- Pre regulaciu pouzit regulator polohy — ovladanie 4 — 20 mA DC, spatna vazba 4 — 20 mA, spinace
koncovych pol6h,

- Navod na instalaciu, obsluhu a udrzbu v slovenskom jazyku, resp. ceskom jazyku.

Meracie okruhy:
Meracie okruhy pre meranie prietokov kvapalin a par, ktoré nebudd obmedzené parametrami meraného
média, budu realizované virovymi prietokomermi.

Virovy prietokomer:

e montdz do potrubia,

¢ meradlo bude disponovat minimalne nizsie uvedenym vybavenim: 1x impulzny vystup, 1x pridovy vystup
4 — 20 mA, napijanie 24 V DC, integrovanym pocitadlom preteceného objemu, pretecenej hmoty,
miestnym displejom, meradlo bude umozZriovat nastavenia pomocou vyrobcom dodavaného
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parametrizacného a servisného SW podporovaného OS Windows, pomocou tlacidiel elektroniky a HART,
menu v slovenskom jazyku, resp. ¢eskom jazyku,

meradlo bude mat vymenitelny snimac vysoko odolny proti vibraciam (min. 1 g), teplotnym Sokom (min.
150 °C/s), vodnym razom (vodné kladivo),

vysoka opakovatelnost (0,2 %), max. namerana chyba objemovy prietok (kvapalina): 0,75 %, objemovy
tok (para, plyn): 1,00 %, hmotnostny prietok (nasytena para): max. +1,7 % (kompenzovany
teplotou/tlakom), (teplotna kompenzacia); max. £1,5 %,

pre aplikaciu PARA nad 200 °C bude meradlo vybavené vysokoteplotnym snimacom,

pre aplikacie bilanénych merani musi mat platny certifikat schvalenia typu,

na meradle bude neodnimatelny Sstitok obsahujuci min. vyrobcu, vyrobné Cdislo, typ, technické
a metrologické vlastnosti meradla, meradlo bude moziné vybavit integrovanym snimacom teploty
a vstupom pre tlakomer na vypocet tepla a meranie energie,

navod na instaldciu, obsluhu a ddrzbu v slovenskom jazyku, resp. ¢eskom jazyku.

Snimac teploty s prevodnikom:

priemyselny teplomer, meraci odpor = Pt100 4-vodi¢, alebo termoclanok ukonceny v hlavici na keramickej
svorkovnici,

vymenitelna meracia vlozka, trieda presnosti B podla STN EN 60751, 2 podla STN EN 60584-1

navarok: materidl a rozmer podla vlastnosti aplikacie a parametrov meraného média, jimka material
a rozmer podla vlastnosti aplikacie a parametrov meraného média, tesnenia,

pre aplikacie bilanénych merani musi mat certifikat schvalenia typu,

meranie teploty termoelektrickym snimacom budl realizované priemyselnym teplomerom
s vymenitelnou meracou vlozkou - dvojitym termoclankom typ ,K“ PtRh-Pt, alebo dvojitym
termoclankom typ ,J“ Fe-CuNi s kovovou alebo keramickou ochrannou trubkou, izolovanymi
a oddelenymi meracimi spojmi, material a rozmer podla vlastnosti aplikacie a parametrov meraného
média,

galvanicky oddeleny prevodnik do hlavice, napajanie 24V DC, 2 vodi¢, vystup 4 — 20 mA, presnost min.
0,05 %, elektricky izola¢ni odpor: min. 100 MQ podla STN EN 60751 pri teplote (25 £10) °C max. 80 %
relativnej vlihkosti,

moznost uzivatelského nastavenia a kontroly pomocou HART,

menu v slovenskom jazyku, resp. ¢eskom jazyku

navod na instaldciu, obsluhu a Udrzbu v slovenskom jazyku, resp. ¢eskom jazyku.

Snimac tlaku — prevodnik tlaku:

priemyselny tlakomer digitalny prevodnik tlaku,

pre aplikacie bilanénych merani musi mat platny certifikat schvalenia typu,

vstup tlak, vystup 4 — 20 mA, napajanie 24 V DC, 2 vodi¢, presnost min. 0,15 %,

moznost uzivatelského nastavenia pomocou tlacidiel elektroniky, displeja a HART protokolu, menu
v slovenskom jazyku, resp. ¢eskom jazyku, navod na instaldciu, obsluhu a udrZzbu v slovenskom jazyku,
resp. ceskom jazyku,

prestavitelnhost TD 100 : 1,

chyba merania mensia ako 0,15 %, dlhodoba stabilita lepsia ako 0,05 % a 0,125 % na 5 rokov,

SIL2 certifikat podla IEC 61508 a IEC 61511, procesné pripojenie M20x1,5,

kondenzacna slucka zahnuta alebo stocend, s natrubkovou pripojkou a k privareniu + trojcestny ventil —
materidl a rozmer podla vlastnosti a parametrov meraného média — procesné pripojenie M20 x 1,5,
tesnenia, konzola na upevnenie tlakomera, spojovaci material,

navod na instaldciu, obsluhu a Udrzbu v slovenskom jazyku, resp. ¢eskom jazyku.

Snimac tlakovej diferencie:

priemyselny digitalny prevodnik diferenéného tlaku na meranie prietoku (objemovy prietok alebo
hmotnostny prietok), v kombinacii s clonou, pitot trubicou, dyzou atd’, meranie hladiny, objemu a hmoty
tekutin, vstup diferencny tlak, vystup 4 — 20 mA, napajanie 24 V DC,
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e 2vodi¢, presnost min. +0,075 %, moznost uzivatelského nastavenia pomocou tladidiel elektroniky, displeja
a HART protokolu, menu v slovenskom jazyku, resp. ¢eskom jazyku, navod na instalaciu, obsluhu a adrzbu
v slovenskom jazyku, resp. ceskom jazyku,

e prestavitelnost TD 100 : 1, prevadzkovy tlak: do 420 bar, teplota okolia -20 az +85 °C, krytie IP67,
inteligentné monitorovanie celkového stavu a poruchy, SIL2 certifikovaného podla IEC61508,

¢ ndvod na inStalaciu, obsluhu a udrZzbu v slovenskom jazyku, resp. ¢eskom jazyku.

Snimac vysky hladiny:

meradlo vysky hladiny — radar, ultrazvuk,

procesné pripojenie prirubové, pre teplotu média do -40 az 200 °C, tlak -1 aZ 40 bar, teplota okolia -40 azZ
80 °C, presnost min. 5 mm, napajanie 24 V DC 2-vodi¢, vystup 4 — 20 mA HART, meradlo bude obsahovat:
hlavicu elektroniky s miestnym displejom a tla¢idlami pre moznost uzivatelského nastavenia pomocou
tlacidiel elektroniky, svorkovnicu pre pripojenie kabla, prechodku, meradlo bude umozriovat kontrolu
a uZivatelsku konfiguraciu pomocou HART protokolu s menu v slovenskom jazyku, resp. ¢eskom jazyku,
(ndvod na instalaciu, obsluhu a Udrzbu v slovenskom jazyku, resp. ¢eskom jazyku), na meradle bude
neodnimatelny Stitok obsahujuci min. vyrobcu, vyrobné Cislo, typ, technické a metrologické vlastnosti
meradla (ndvod na instalaciu, obsluhu a udrzbu v slovenskom jazyku, resp. ceskom jazyku).

Meranie prietoku a spotreby zemného plynu:

Pre meranie prietoku a spotreby zemného plynu do KGJ budu pozité meradla pre kazdy plynovy motor zvlast.
Meradlo bude spifiat $tatut uréeného meradla a musi mat platny certifikat schvélenia typu.

Pri merani zemného plynu sa poufZije prepocitavac¢ preteCeného mnoistva zemného plynu, ktory sliZi na
prepocet objemu zemného plynu meraného pri prevadzkovych podmienkach (tlak, teplota, kompresibilita,
chemické zloZenie plynu a. i.) na referenéné podmienky. Prepoditava¢ musi mat platny certifikat schvalenia
typu. Prepocitavac bude okrem iného vybaveny vystupom pre prenos udajov do RS (okamZity prietok, tlak,
teplota plynu, ¢iselniky prete¢eného mnozstva a pod.).

Navod na instalaciu, obsluhu a Udrzbu v slovenskom jazyku, resp. ceskom jazyku.

Motory musia byt schopné prevadzky pri vonkajsich teplotdach od -2035 °C do +40 °C_stym, Ze
vzduchotechnika pre ohrev spalovacieho vzduchu (sucast dodavky zhotovitela) musi vhodnym dodatocnym
zariadenim zabezpedit ohrev spalovacieho vzduchu najmenej o 5 °C aj pri vonkajsej teplote -30 °C.

Kazdy jednotlivy motor musi byt schopny prevadzky v rezime poskytovania podpornych sluzieb, minimalne
FCR, +aFRR, mFRR15MIN+, mFRR15MIN-, mFRR10MIN+, mFRR3MIN+ v zmysle prevadzkového poriadku
SEPS, a.s. a technickych podmienok SEPS, a.s., pricom minimalny poZadovany rozsah FCR je 2 MW za kazdy
motor samostatne, minimalny poZadovany rozsah +aFRR je +3 MW za kazdy motor samostatne a minimalny
pozadovany rozsah mFRR je cely inStalovany vykon kazdého jednotlivého motora samostatne; schopnost
poskytovat podporné sluzby sa preukazuje pri certifikachych meraniach v zmysle prevadzkového poriadku
a technickych podmienok SEPS, a.s., vid podkladova dokumentacia (technické podmienky pristupu
a pripojenia, pravidla prevadzkovania prenosovej sustavy).

Kazdy jednotlivy motor musi byt schopny Startu na nominalny elektricky vykon pri prevadzkovych naplniach
nahriatych na 50 °C do 3 minut od povelu, pricom dielo musi byt schopné udrzZiavat prevadzkové naplne na
teplote pozadovanej pre Start do 3 minut od povelu do pri teplote vratnej vody hordcovodu minimalne 55 °C
aj v dlhodobo odfazovanom stave.

Zhotovitel uviedol ¢iselné hodnoty jednotlivych parametrov v prilohe C k zmluve (Tabulka garantovanych
hodn6t).

Objednavatel z hladiska opisu diela uvadza technické poziadavky, ktoré sa neodvolavaju na konkrétneho

vyrobcu, vyrobny postup, znacku, patent, typ, krajinu, oblast alebo miesto poévodu alebo vyroby. Pokial su
v tejto prilohe, podkladovej dokumentacii, sutaznych podkladoch, alebo v inej dokumentacii poskytnutej

Strana 70 z 117



objednavatelom uvedené konkrétne vyrobky alebo konkrétny vyrobca atd., su uvedené len ako referencné
a zhotovitel mdze ponuknut popisané vyrobky/zariadenia alebo ekvivalentné vyrobky/zariadenia.
Jednotlivé ¢innosti musia byt vykondvané v stlade s vyhlaskou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych prdcach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti, v zneni neskorsich predpisov, s vyhlaskou Ministerstva prace, socialnych veci
a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri prdci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi
a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, v zneni
neskorsich predpisov, zakonom ¢. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a technickych noriem (aj ked nie su pravne
zavazné) a dalsimi slvisiacimi pravnymi predpismi.

Objedndvatel uvadza prehlad minimélnych technickych poZiadaviek spolu s umiestnenim hlavych vyrobkov
podla vykazov vymer. Sledované parametre zhotovitel ako uchadzac zvyrazni v prislusSnom katalégovom liste,
certifikate alebo inom potvrdeni vyrobcu, ktoré prilozi k ndvrhu prilohy B k zmluve o dielo.

Tabulka ¢. 3
Minimadlna
Pol. Druh PoloZka vo vykaze vymer Sledovany parameter technicka
poZiadavka
ZAKLADNA TECHNOLOGIA
1. Plynovy motor Vykaz: 22P001.E1 PS 01-13 Vykaz | Menovity elektricky 9,0—10,5
vymer NOVY ZDROJ +CELKOVA vykon MW,
REKAPITULACIA D1+E1 Menovity tepelny vykon 9+5%MW;
Harok: PS01-10 Tech. Zariadenia Elektricka Gcinnost min 40 %
PoloZka: Por.¢. 1 Plynovy motor s Tepelna u&innost min 39%
generdtorom a prisluSenstvom Pocet valcov 16-20
Otacky motora max 1000 n/min
2. Cirkulacné Vykaz: 22P001.E1 PS 01-13 Vykaz | Teleso ¢erpadla - tlakova PN 25
Cerpadld HV vymer NOVY ZDROJ +CELKOVA rada -
REKAPITULACIA D1+E1 Hydraulickd Géinnost >80 %
Harok: PS01-10 Tech. Zariadenia Cerpadla -
PoloZka: Por.¢. 7 Cirkulaéné Prevadzkovy ¢as do prvej
¢erpadla HV (Inline) GO ! e 60000h
Regulacia erpadla FM
lepchavka hriadel Mechanicks
Cerpadla -
Cerpand kvapalina Voda
3. Cirkulacné Vykaz: 22P001.E1 PS 01-13 Vykaz | Teleso ¢erpadla - tlakova PN 16
Cerpadld HT vymer NOVY ZDROJ +CELKOVA rada -
okruhu REKAPITULACIA D1+E1 Hydraulickd ucinnost >80 %
Harok: PS01-10 Tech. Zariadenia Cerpadla -
PoloZka: Por.¢. 9 Cirkulaéné Prevadzkovy ¢as do prvej
¢erpadlo HT chladiacého okruhu, | GO 60000h
cez chladic Regulacia Cerpadla EM
lepchavka hriadel Mechanicks
Cerpadla —
Cerpand kvapalina ETG
4. | Klapky Menovity tlak pre klapky
P PN 25
uzatvdracie v okruhu HV
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s elektrickym

Vykaz: 22P001.E1 PS 01-13 Vykaz

Menovity tlak pre klapky

pohonom vymer NOVY ZDROJ +CELKOVA | v okruhoch LT, HT PN 16
REKAPITULACIA D1+E1 Menovita teplota 150 °C
Harok: Armatury s pohonom excentricita trojitd
Harok:PS01-10 Tech. Zariadenia Trieda tesnosti A
Ainé Tesnost obojstranna
Sedlo Stelite
Material disku nerez
Pohon elektro/pneu
5. | Klapky Vykaz: 22P001.E1 PS 01-13 Vykaz | Menovity tlak pre klapky PN 25
uzatvdracie vymer NOVY ZDROJ +CELKOVA | v okruhu HV
s ruénym REKAPITULACIA D1+E1 Menovity tlak pre klapky PN 16
pohonom Harok: Armatury rucne v okruhoch LT, HT
Ainé Menovitd teplota 150 °C
excentricita trojita
Trieda tesnosti A
Tesnost obojstrannd
Sedlo Stelite
Material disku nerez
Pohon rucna
prevodovka
6. Klapka spatna Vykaz: 22P001.E1 PS 01-13 Vykaz | Menovity tlak pre klapky PN 25
vymer NOVY ZDROJ +CELKOVA | v okruhu HV
REKAPITULACIA D1+E1 Menovity tlak pre klapky PN 15
Harok: Armatury rucne v okruhoch LT, HT
Polozka: Por. ¢. 10, 15, 18, 28, 48, | Menovita teplota 150 °C
54, 56
7. | Ventil Vykaz: 22P001.E1 PS 01-13 Vykaz | Menovity tlak pre ventily PN 25
vymer NOVY ZDROJ +CELKOVA v okruhu HV
REKAPITULACIA D1+E1 Menovity tlak pre ventily PN 16
Harok: Armatury rucné v okruhoch LT, HT
Polozka: Por. ¢. 11 Menovita teplota 150 °C
8. Regulacné Vykaz: 22P001.E1 PS 01-13 Vykaz | Menovity tlak PN 25
ventily vymer NOVY ZDROJ +CELKOVA Menovita teplota 150 °C
REKAPITULACIA D1+E1
Harok: Armatury rucne
Polozka: Por. ¢. 7, 23, 24
Harok: Armatury s pohonom
Polozka: Por. ¢. 1,3,6,7,8, 10
9. Vymennik €. 1 Vykaz: 22P001.E1 PS 01-13 Vykaz | Prevedenie doskovy,
chladenia vymer NOVY ZDROJ +CELKOVA skladany
motora, resp. REKAPITULACIA D1+E1 Material tesnenia EPDMC
oddelovaci Harok: PS01-10 Tech. Zariadenia Material kanélovych nehrdzavejuc
vymennik HTa | Polozka por. &. 3 VYM. dosiek aocel 316
HV CHLADENIA MOTORA (¢1.) Tepelna odolnost 150 °C
tesnenia
10. Vymennik €. 3 Vykaz: 22P001.E1 PS 01-13 Vykaz | Prevedenie doskovy,
chladenia oleja vymer NOVY ZDROJ +CELKOVA skladany
REKAPITULACIA D1+E1 Material tesnenia NBR
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Harok: PS01-10 Tech. Zariadenia

Materidl kandlovych

nehrdzavejuc

Polozka por. &. 5 VYM. dosiek aocel 316
CHLADENIA OLEJA (¢3.) Tepelnd odolnost 150 °C
tesnenia
11. Vymennik Vykaz: 22P001.E1 PS 01-13 Vykaz | Prevedenie doskovy,
ohrevu plynu vymer NOVY ZDROJ +CELKOVA spajkovany
voda/voda REKAPITULACIA D1+E1 Material kanalovych nehrdzavejuc
Harok: PS01-10 Tech. Zariadenia dosiek aocel 316
PoloZka: Por. €. 44 Vymennik AT vstup/vystup 5°C
tepla V 50, PN40, DN8Q pre
predohrev plynu, prietok plynu
max 5000 Nm3/h, tepelny vykon
50 kW pri vykurovacej vode
70/45°C
12. Vymennik Vykaz: 22P001.E1 PS 01-13 Vykaz | Prevedenie doskovy,
vlastnej vymer NOVY ZDROJ +CELKOVA spajkovany
spotreby REKAPITULACIA D1+E1 , Harok Materidl kandlovych nehrdzavejuc
PS01-10 Tech. zariadenia, dosiek aocel 316
Polozka: Pol. €. 17 Vymennikova AT vstup/vystup 5°C
stanica vlastnej spotreby
13. Vymennik Vykaz: 22P001.E1 PS 01-13 Vykaz | Prevedenie doskovy,
vyhrievania vymer NOVY ZDROJ +CELKOVA spajkovany
bloku motora REKAPITULACIA D1+E1 Material kanalovych nehrdzavejuc
Harok: PS01-10 Tech. Zariadenia dosiek aocel 316
Polozka: Por. & 19 VYM.
VYHRIEVANIA BLOKU MOTORA
NA 85°C, 200 kW
14. Spalinové Vykaz: 22P001.E1 PS 01-13 Vykaz | Tlakova trieda vodnej PN 25
vymenniky HT vymer NOVY ZDROJ +CELKOVA | strany
REKAPITULACIA D1+E1 Hdarok:
PS01-10 Tech. zariadenia,
PoloZka: Por. €. 24 Spalinovy
vymennik HT tep. vykon 3500-
3800 kWt
15. Spalinové Vykaz: 22P001.E1 PS 01-13 Vykaz | Tlakova trieda vodnej PN 25
vymenniky LT vymer NOVY ZDROJ +CELKOVA | strany
REKAPITULACIA D1+E1 Harok:
PS01-10 Tech. zariadenia,
PoloZka: Por. €. 25 Spalinovy
vymennik LT tep. vykon 3500-
3800 kWt
16. Suchy chladic¢ Vykaz: 22P001.E1 PS 01-13 Vykaz | Typ \
HT vymer NOVY ZDROJ +CELKOVA
REKAPITULACIA D1+E1 Harok:
PS01-10 Tech. zariadenia,
PoloZka: Por. €. 13 Suchy chladic¢
typu V - HT chl okruh
17. Kompresor Vykaz: 22P001.E1 PS 01-13 Vykaz | Prevedenie piestovy
vymer NOVY ZDROJ +CELKOVA Pocet stupriov 2

REKAPITULACIA D1+E1 Harok:
PS01-10 Tech. zariadenia,
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Polozka: Por. ¢. 35 Kompresor
spustacieho (Startovacieho )
vzduchu

18. Plynovy fliter Vykaz: 22P001.E1 PS 01-13 Vykaz | Velkost sita 5um
vymer NOVY ZDROJ +CELKOVA Prietok plynu 30000
REKAPITULACIA D1+E1 Harok: Nm3/h
PS01-10 Tech. zariadenia,
PoloZka: Por. €. 43 Filter plynu
FRTO300, PN40, kapacita 30 000
Nm3/h a SITA 5 mikrometrov,
nerezové

ELEKTROCAST a MaR

19. Generator KGJ Vykaz: 22P001.E1 PS 01-13 Vykaz | Nomindlne napatie 11 kV (5 %)
vymer NOVY ZDROJ +CELKOVA Uéinnost pri 100 % Min. 98 %
REKAPITULACIA D1+E1 Harok: vykone
PS01-10 Tech. zariadenia, Cos & [fi 0,8
PoloZka: Por.¢. 1 Plynovy motor
s generatorom a prislusenstvom

20. Rozvadzac VN - | Vykaz: 22P001.E1-PS11 Harok: Menovité napatie 17,5 kV
R11 DPS 11.3, Polozka: Por. €. 2 Prevadzkové napatie 11 kV (5 %)

Rozvodnia R11 Menovity normalny prud 2500A
pripojnice

21. Vykonové Vykaz: 22P001.E1-PS11 Menovity prud vypinaca 2500 A
vypinace VN pre | Harok: DPS 11.3, PoloZka: por. €. | pre transformatory
R11 2 Rozvodna R11 (Pozn.: aj ked’ a pozdiZnu spojku

vykonové vypinace nie su Menovity prid vypinaca 1250 A
uvedené v polozke €. 2 vykazu pre ostatné vyvody

vymer, cena za pol. ¢. 2 musi byt

vratene vykonovych vypinacov)

22. Mikroprocesoro | Vykaz: 22P001.E1-PS11 Harok: Signalizacné LED Ano
vé ochrany VN - | DPS 11.3, PoloZka: por. &. 2.2 Volne programovatelné Ano
R11 (zmena parametra)

Displej LCD Ano

23. Transformator Vykaz: 22P001.E2-21-VV, Harok: Menovity vykon 55/25/30
T10 DPS 21.1 PoloZka: Por. €. 1 MVA

Trojfazovy, regulaény, olejovy Menovity prevod 12148x1,6-
transformator s parametrami: 2%/ 11/ 6,3
kv
Nariadenie EK Sulad
€. 548/2014 v zneni
neskorsich predpisov

24. Reguldcia Vykaz: 22P001.E2-21-VV, Harok: Pocet odbociek Min: +8
napatia DPS 21.1 Polozka: Por. ¢. 1
inStalovana v Trojfazovy, regulaény, olejovy
T10 (vykonova transformator
Cast regulacie)

25. Regulator Vykaz: 22P001.E2-21-VV Harok: Displej Ano
napatia T10 DPS 21.1, PoloZka: Regulator / Tladidla pre ovlddanie Ano
(riadiaca Cast prepinac odbodiek Signalizaéné LED Ano
regulacie)
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26. Vykonovy Vykaz: 22P001.E1-PS11 Harok: Prevadzkové napatie 12-17 kV
vypina¢ QM1.2 DPS 11.4, PoloZzka: Por.¢.1.2.1 Skratova odolnost 50 kA
vratane Vykonovy vypina¢ QM 1.2 Revizna poloha Ano
Powerbloku (6,3
kW, umiestneny
v kobke
generdtora TG3)

27. Mikroprocesoro | Vykaz: 22P001.E2-PS 23. Polozka | Signalizacné LED Ano
vé ochrany por.¢.1,2,4,5,6,7,8 Volne programovatelné Ano
bloku (T10, TG3, (zmena parametra)

L1) Displej LCD Ano

28. Mikroprocesoro | Vykaz: 22P001.E1-PS11 Harok: Signalizacné LED Ano
vé ochrany pre DPS 11.4, Polozka: Por. €. 1.2 Volne programovatelné Ano
pole v R22.7 Retrofit NN Cast (zmena parametra)

(22 kv) Displej LCD Ano

29. Mikroprocesoro | Vykaz: 22P001.E1-PS11 Harok: Signalizacné LED Ano
vé ochrany pre | DPS 11.4, Polozka: Por. &. 2.2 Volne programovatelné Ano
pole v R51.15 Retrofit NN ¢ast (zmena parametra)

(6,3 kV) Displej LCD Ano

30. Meracie Vykaz: 22P001.E1-PS11 Harok: Prevod 150/x/x A
transformatory | DPS 11.4, PoloZka: Por. &. 2.1
prudu pre VN
rozvadzac
15R51 typu
IRODEL

31. Vypinac VD4 pre | Vykaz: 22P001.E1-PS11 Harok: Menovité napatie Min. 12 kV
VN 15R51 typu DPS 11.4, Polo?ka: Por. &. 2.1 Skratova odolnost Min. 31,5 kA
IRODEL

32. Transformator Vykaz: 22P001.E1-PS11 Harok: Menovity vykon 24 MVA
VN/NN -T6 DPS 11.10, PoloZka: Por. ¢. 1 Menovity prevod 22+8x1,6-

Transformator T6 2%/11 kV
Nariadenie EK Sulad
¢. 548/2014 v zneni
neskorsich predpisov

33. Regulacia Vykaz: 22P001.E1-PS11 Harok: Pocet odbociek Min.: +8
napatia DPS 11.10, PoloZka: Por. ¢.1.1
inStalovana v T6 | Transformator T6
(vykonova Cast
reguldcie)

34. Regulator Vykaz: 22P001.E1-PS11 Harok: Displej Ano
napatia T6 DPS 11.10, PoloZka: Por. ¢.1.1 Tladidla pre ovlddanie Ano
(riadiaca Cast Transformator T6 Signalizatné LED Ano
reguldcie)

35. Transformator Vykaz: 22P001.E1-PS11 Harok: Menovity prevod 114+2x2,5%/
VN/NN —T28, DPS 11.5, PoloZka: Por. ¢. 1 0,4 kV
129 Transformator T28 (pol. 1.1), Por. | zapojenie Dyn11

¢. 2 Transformator T29 (pol. 2.1)

36. Frekvencne Vykaz: 22P001-11, E1, PS 11, Parametre uvedené

menice Harok: DPS 11.5, pol. ¢. 10.1 v tejto prilohe na's. 58 —

29.
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37. Elektromotor s Vykaz: PS 01-PS10-Strojno- Ucinnost IE3 0,1-70kwW
napatovou technologicka ¢ast a nad 200 kW
Urovriou 400 — 75 —200 kw
690 V (motory Uinnost IE4
pouzité pre
technolégiu —

Cerpadld)

38. Staciondrne Vykaz: 22P001.E1-PS11 Harok: Menovité napatie 220 VDC
batérie DPS 11.5, Polozka: Por. €. 9.2 Kapacita Min. 300 Ah
oznacené ATB Akumuldtorové batérie ATB1,

(BAT1, BAT2) ATB2

39. | Systém Vykaz: 22P001-11, E1 —PS 11, Krytie Min. IP54
striedadov Harok: DPS 11.5, por. ¢. 7.1
oznaceny BNR

40. Rozvadzal Vykaz: 22P001.E1-PS11 Harok: Menovity prud 2500 A
KGRO1 DPS 11.5, PoloZka: Por. €. 5 Krytie Min. IP54

Hlavny NN rozvadzac KGRO1 (pol.
5.1)
41. Rozvadzac ATJ Vykaz: 22P001.E1-PS11 Harok: Signalizacia:
DPS 11.5, Polozka: Por. €. 9.3 -Izolany stav Ano
Rozvadzac zaistenej -Strata napatia Ano
jednosmernej vlastnej spotreby -Podpétie/prepitie Ano
DC 220V: ATJ Poruchovd signalizacia Ano
Krytie Min. IP54

42. Rozvadzac Vykaz: 22P001-11, E1 — PS11, Krytie rozvadzaca Min. IP54
rm38 Harok DPS 11.6, por.¢. 1.1

43, Rozvadzat rzl Vykaz: 22P001-11, E1, PS11, Krytie rozvddzaca Min. IP54
I Harok: DPS11.5, por. €. 6.1

44, Elektrické napr. Vykaz: 22P001.E1 PS01-13 | Parametre uvedené
servopohony Vykaz vymer NOVY ZDROJ v tejto prilohe nas. 65
pre uzatvdracie | +CELKOVA REKAPITULACIA
armatury D1+E1

Harok: Armatury s pohonom
Harok:PS01-10 Tech. Zariadenia
Ainé

45. Elektrické napr. Vykaz: 22P001.E1 PS01-13 | Parametre uvedené
servopohony Vykaz vymer NOVY ZDROJ v tejto prilohe na's. 65 —
pre regulacné +CELKOVA REKAPITULACIA 66
armatury D1+E1

Harok: Armatury rucne
PoloZka: Por. €. 7, 23, 24
Harok: Armatury s pohonom
PoloZka: Por. ¢. 1,3,6,7,8, 10

46. Pneumatické napr. PoloZzka: Por. €. 27: Parametre uvedené
pohony Spalinova uzatvaracia klapka v tejto prilohe nas. 66

s pneu pohonom. DN 1200,
PN 2,5ainé

47. Regulator Ako polozka ¢. 41 Ako poloZka €. 46
pneumatického
pohonu
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(MCQ)

48. Prevodniky Sucast PS 12, 13, 14 SKR Parametre uvedené
tlaku v tejto prilohe nas. 67
49. Snimace teploty | Sucast PS 12, 13, 14 SKR Parametre uvedené
v tejto prilohe nas. 67
50. Prevodnik pre Sucast PS 12, 13, 14 SKR Ako poloZka ¢. 49
snimac teploty
51. | Virové Sucast PS 12, 13, 14 SKR Parametre uvedené
prietokomery v tejto prilohe na s. 66
52. Snimace hladiny | Vykaz: 22P001.D1 - VV_Novy Parametre uvedené
zdroj tepla a elektrickej energie - | v tejto prilohe nas. 66 —
plynové motory a transformator 68
T10, Harok: 07 - SO 07 Vonkajsia
kana..., Polozka: PC 55 ACO
Sinkamat-K mono snimac hladiny
pro signalizacni zatizeni
53. RS plynovych Vykaz: 22P001.E1 PS 01-13 Vykaz | Parametre uvedené
motorov (ECC) vymer NOVY ZDROJ +CELKOVA | v tejto prilohe nas. 61 —
REKAPITULACIA D1+E1 , Harok: 63
PS01-10 Tech. zariadenia,
Polozka: Por.¢. 1 Plynovy motor
s generatorom a prislusenstvom
54. RS generatorov | Sucast DSP 11.2 Parametre uvedené
(GCQ) Vv tejto prilohe nas. 61 —
63
55. Nadradeny RS Sucast PS 12, 13, 14 SKR Parametre uvedené

v tejto prilohe nas. 61 —
63

Doprava z vyrobného zavodu
Doprava z vyrobného zavodu do miesta stavby v zmysle INCOTERMS 2020 — DPU.

Koordinacia stavby
Koordinacia realizacie diela bude naviazana na dodavku motorov a prislusenstva motorov, transformatora
a stavebnej ¢asti. Koordindcia realizacie stavby musi byt bezpodmienecne naviazana aj na prevadzkovy rezim
objedndavatela a realizovana v spolupraci s objednavatelom, nakolko realizacné prace budu prebiehat za plnej
prevadzky aj v priestoroch stavajucej technolégie, kde dochadza k obsluznej ¢innosti pracovnikmi obsluhy.

Odskusanie a uvedenie do prevadzky, oboznamenie prevadzkového persondlu, odovzdanie diela.

Odskusanie uvedenie do prevadzky:

vypracovanie projektu, harmonogram (HMG) uvadzania do prevadzky,

vypracovanie planu skusok pred uvedenim dodavky do prevadzky,

zaskolenie pracovnikov obsluhy objednavatela na prevadzku zariadenia,

vypracovanie prevadzkového predpisu pre obsluhu zariadenia,

vykonanie FAT testov riadiaceho systému, sekvenéného ovladania a riadenia za Ucasti objednavatelsa,
vykonanie individualnych skusok u zariadeni ako ¢erpadl3, kompresory na skdsobniach u vyrobcu,
vykonanie individualnych skusok vietkych zariadeni, technologickych celkov po zabudovani na stavbe
pred spustenim technoldgie, prehliadok na zaklade DRS, kontrolného a skisobného planu a z neho
vyplyvajuceho casového harmonogramu skusok a odovzdanie sprav (protokolov) o vysledkoch
jednotlivych skusok,
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- vykonanie komplexného vyskusania v trvani 240 hodin (na zaklade projektovej dokumentacie,
casového harmonogramu skusok a projektu komplexného vyskusania).

Komplexné vyskusanie:

Za ucelom preukazania plnenia objedndvatefom poZadovanych technickych parametrov a funkénosti diela

objednavatel pozaduje preverit splnenia tychto parametrov v ramci procesu odovzdavania a preberania diela

postupmi uvedenymiv zmluve (vratane jej priloh a podkladovej dokumentdcie) a podla vSseobecne zavaznych
pravnych predpisov a technickych noriem (aj ked' nie su pravne zavazné).

V pripade, Ze dojde k preruseniu prevadzky skisanych zariadeni z dévodu nie na strane objednavatela, musi

byt skuska za uc¢elom preukézania riadneho vykonania diela zopakovana. V pripade, Ze dbjde k preruseniu

prevadzky skusanych zariadeni z ddvodov na strane objednavatela, bude skiska pokracovat po opatovnom
spusteni prevadzky skusanych zariadeni, a to az do uplynutia doby 240 hodin. Pri preruseni prevadzky

z ddévodov na strane objednévatela sa pre postdenie Uspesnosti skisky nebudd vyhodnocovat dosahované

parametre jednu (1) hodinu pred prerusenim prevadzky a jednu (1) hodinu po opatovnom spusteni a ustaleni

prevadzky skusanych zariadeni.

Zhotovitel vypracuje a predloZi projekt komplexného vyskusania objednavatelovi na schvélenie v lehote

minimalne dva (2) tyZdne pred uvedenim diela do prevadzky.

¢ vykonanie prvej Uradnej skusky zariadeni v zmysle vyhlasky Ministerstva prédce, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi
a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povaZzuju za vyhradené technické zariadenia, v zneni
neskorsich predpisov,

e dosledné oboznamenie prevadzkového persondlu objednavatela s prevadzkovanim a udrzbou novych
zariadeni a technoldgie a s prevadzkovymi predpismi (ndvody na obsluhu a udrzbu) najmenej v rozsahu:
— navody na obsluhu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych postupov),

— navody na udrzbu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych postupov),

— bezpecnostné predpisy a pozZiadavky na osobné ochranné prostriedky pocas prevadzky a udrzby.
Zhotovitel sa zavazuje pisomne oznamit objednavatelovi jednotlivé terminy obozndmenia minimalne dva
(2) tyzdne vopred; sucastou oznamenia budu prevadzkové predpisy (navody na obsluhu a Gdrzbu, postupy
rieSenia problémov a bezpecnostné predpisy a poziadavky na osobné ochranné prostriedky) v dvoch (2)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf —
textova Cast), (*.pdf —vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosi¢i, ak ich zhotovitel uz skér neodovzdal
objednavatelovi.

e \lypracovanie a odovzdanie prislusnej dokumentacie so zapracovanymi a vyznadenymi zmenami
vzniknutymi pocas vykonavania diela vratane prislusnej sprievodnej technickej dokumentacie tykajucej sa
diela ajednotlivych jeho sucasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach a skuskach,
certifikatov, atestov zariadeni a pouzitych materidlov a dalSich dokladov o prehliadkach uvedenych
v stanovisku k realizacnému projektu, odovzdanie prevadzkovych predpisov, ndvodov na obsluhu
a dokumentacie udrzby a nahradnych dielov, vSetko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme
avdvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf —textova cast), (*.dwg, *.dgn,
* pdf — vykresova €ast)] na CD, resp. DVD nosidi,

e protokolarne odovzdanie a prevzatie diela po Uspesnej skusSobnej prevadzke,

¢ odstranenie vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela,

¢ vykonanie garan¢nych skusok.

Skusobna prevadzka:

Pred zahdajenim skusSobnej prevadzky musi byt vykonané komplexné vyskusanie diela a garanéné skusky diela,
musia byt zhotovitelom zaskoleni zamestnanci objednavatela pre obsluhu vsetkych instalovanych zariadeni
diela a zamestnanci objedndvatela pre udrzbu v zmysle prilohy D k zmluve o dielo.

Skusobnd prevadzka v trvani 3 000 Mth pre kazdu KGJ zacina plynut od podpisu protokolu o Uspesnom
vykonani komplexného vyskusania. Po zahajeni skusobnej prevadzky v trvani 480 prevadzkovych hodin bude
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pri_obsluhe objedndvatela pritomny supervizor zhotovitela. SkusSobnd prevddzka bude ukoncéend po
odprevadzkovani 3 000 Mth na kazdej KGJ. V letnych mesiacoch (maj, jun, jul, august, september) odberovy
diagram objednavatela neumoZiuje subeznu prevadzku oboch KGJ; ztohto dovodu bude skusobna
prevadzka prispdsobena odberovému diagramu objedndvatela tak, 7e jedna KGJ bude prevadzkovana
nepretrzite napr. v mesiacoch maj, jun, jul a druha KGJ bude prevadzkovana s prerusenim v mesiacoch maj,
august, september. Po uplynuti skisobnej prevadzky bude podpisany protokol o odovzdani a prevzati diela.

Oprava a Udrzba technologického zariadenia, ktoré je predmetom diela:

Poskytovanie udrzby a oprav technologického zariadenia pocas dvadsiatich Styroch (24) mesiacov od
odovzdania technologického zariadenia objedndvatelovi za Ucelom zabezpeclenia nepretrzitej a bezpecnej
prevadzky technologického zariadenia v prevadzkovych podmienkach objednavatela za sti¢asného spifiania
parametrov stanovenych touto zmluvou a prevadzkovych poZiadaviek objednavatela, pricom jednotlivé
Ukony podpory sa zavizuje vykonavat v lehotiach a v rozsahu podla podmienok uréenych vyrobcom
technologického zariadenia, podla podmienok uréenych zmluvou a v lehotdch a podla podmienok
vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem, vypracovavanie
a priebeZné odovzdavanie dokumentacie o poskytnutej oprave a udrzbe na mesa¢nom zéaklade, vZdy v dvoch
(2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf —
textova Cast), (*.pdf - vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosici.

4, Projektové a inZinierske Cinnosti

Spracovanie dokumentdcie pre realizaciu stavby vo vztahu k dielu (DRS), bude vychadzat z dokumentacie pre
stavebné povolenie (DSP) vratane vykazu vymer, podmienok vyplyvajicich so stavebného povolenia
a parametrov motorov — sucast podkladovej dokumentécie. Nevyhnutna je koordinacia spracovania DRS
s vyrobcom, resp. doddvatelom technolégie plynovych motorov. Zavazné je zadkladné dispozicné riesenie
(generdtor, motor, spalinové vymenniky), body napojenia technologickej ¢asti na existujucu technoldgiu
uvedené v DSP. Technické Specifikacie jednotlivych technologickych zariadeni uvedené v DSP su orientacné.
Presna Specifikacia a parametre technoldgii, ktoré s predmetom diela, budu navzdjom prispésobené podla
prvkov dodanej technoldgie. Dispozicie vyvedenia vykonu, vzajomného napojenia technoldgii budu
zohladriovat rozmerovu a technickd dispoziciu dodanej technoldgie..

Nepripuistaju sa:

- zmeny dispozi¢ného usporiadania existujucej technoldgie nad rozsah DSP,

- poziadavky na zvySovanie energetickej narocnosti existujlcej technolégie z dévodov prevadzky zariadeni
realizovanych v ramci diela; tym nie je dotknuty narast celkovej energetickej narocnosti technoldgie
objednavatela z dovodu spotreby novych zariadeni realizovanych v rdmci diela,

- potziadavky, ktoré by viedli k zhorSeniu technickych parametrov, funkénosti SCZT oproti stavu pred
realizaciou diela, ktoré by vyplynuli z realizacie diela a prevadzky zariadeni realizovanych v ramci diela.

Zakladné clenenie DRS:

Clenenie dokumentécie DRS roziirené o vyrobné, montazne, detailne vykresy bude v stlade s dokumentaciou
DSP. DRS bude zhotovitelom predkladand objednavatelovi na odsuhlasovanie priebezne, pricom
objednavatel bude schvalovat alebo pripomienkovat DRS v lehote desiatich (10) pracovnych dni.
Vypracovanie a odovzdanie DRS v jednotlivych technickych, ekologickych a ekonomickych prvkoch v sulade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi vratane odborného stanoviska opravnenej pravnickej osoby na
overovanie plnenia poZiadaviek bezpeénosti technickych zariadeni (napr.: Technicka in$pekcia, a. s., TUV SUD
Slovakia s.r.0.) a so zapracovanim zmien vyplyvajucich z odborného stanoviska a zmien navrhovanych
objednavatelom; v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej
forme [(*.doc, *.xIs,*.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova ¢ast)] na USB kluci. Sticastou DRS
bude aj zhotovitelom vypracovany rozpocet v podrobnostiach DRS s ocenenymi jednotlivymi polozkami.
Takto spracovany rozpocet vo vaésej miere podrobnosti s ocenenymi jednotlivymi polozkami musi vychadzat
z vykazu vymer (v podkladovej dokumentacii) a z cien jednotlivych poloZiek, ktoré su pre spracovanie
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rozpoctu v podrobnostiach DRS s ocenenymi jednotlivymi polozkami zavazné a ktoré boli sic¢astou ponuky
zhotovitela podanej nim ako uchadzaCom v procese obstardvania zakazky na vykonanie diela (priloha E
k zmluve). Sicastou DRS je aj vietka potrebnd vykresova a ind dokumentacia vo vy$sej miere podrobnosti
oproti DRS nevyhnutnej pre riadne vykonanie diela — dokumentacia na vykonanie prac (DVP), a to najma:

vytycCovacie vykresy doplnujice DRS v podrobnostiach pre spolahlivé a nevyhnutné vytycenie vsetkych
detailov jednotlivych stavebnych objektov,

vykresy tvaru a vystuze prefabrikovanych beténovych a Zelezobetdnovych konstrukcii, dielov a ich stykov,
armovacie vykresy monolitickych Zelezobeténovych konstrukcii,

vykresy a Specifikacie prvkov a spojovacieho materialu konstrukcii lahkej prefabrikacie, zvarov stykov
prefabrikatov,

statické, dynamické a technicko-fyzikalne vypocty beténovych a Zelezobetdnovych a inych prefabrikatov,
prvkov lahkej prefabrikacie,

drotovacie (zapojovacie) schémy rozvadzacov, schémy vnuatornych prepojeni strojov, zariadeni
a pristrojov, kladacéské plany, kladacské vykresy kdblovych rozvodov, v rozsahu vyplyvajucom z DRS,

vsetko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc,
* xls, *.pdf — textova ¢ast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova cast)] na USB kluci.

DVP musi zodpovedat poZiadavkam stanovenych v technickych Specifikdciach pre rieSenie detailov
stvisiacich s konkrétnymi pouzitymi stavebnymi vyrobkami. Vykonanie diela na zaklade DVP nesmie mat
vplyv na zmenu vykazu vymer stavby a DVP musi byt v silade s DRS.

Zhotovitel je povinny zabezpecit:

1.

doplnenie a odovzdanie projektu organizacie vystavby (dalej len ,,POV“) a projektu zariadenia staveniska
(dalej len ,PZS“); POV musi vychadzat z projektu organizécie vystavby predloZzeného objednavatelom
ako sucast DRS a musi obsahovat aj kontrolny a skusobny plan stanovujuci rozsah a podmienky
vykondvania jednotlivych kontrol a skusok pocas vykondvania diela vratane dokumentacie projektu
komplexného vyskusania; takto doplneny POV musi byt v silade s DRS; vSetko v troch (3) vyhotoveniach
v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova Cast),
(*.dwg, *.dgn, *.pdf —vykresova cast)] na USB kludi,

vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v pisomnej forme podia § 3
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni
v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova ¢ast)] na USB
klagi,

vypracovanie a predlozZenie projektu garancnych skusok v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme
a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova Cast), (*.pdf — vykresova
¢ast)] na USB kludi,

vypracovanie a odovzdanie konstrukcnej technickej dokumentdcie alebo projektovej technickej
dokumentacie a sprievodnej technickej dokumentécie vo vztahu k vyhradenym technickym zariadeniam
vratane odborného stanoviska k dokumentacii, ak sa vyZaduje, podla vyhlasky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia, v zneni neskorsich predpisov vratane suhlasnych stanovisk organov verejnej spravy
a reviznych sprav v pripadoch stanovenych vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi, v Siestich (6)
vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xlIs, *.pdf —
textova Cast), (*.dwg, *.dgn,*.pdf — vykresova ¢ast)] na USB kludi,

vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentdacie skutoéného vyhotovenia (dalej len ,DSV“)
v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked' nie su pravne
zavazné, vratane aktualizdcie projektovej dokumentdcie dotknutych technologickych zariadeni
a riadiacich systémov, ak také su; vsetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1)
vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova ¢ast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova
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10.

11.

12.

13.

14.

¢ast)] na USB kluci, a to najneskér sedem (7) pracovnych dni pred planovanym komplexnym vyskisanim

diela, pricom odsuhlasenie DSV a jej odovzdanie objednavatelovi je podmienkou zacatia preberacieho

konania diela,

vypracovanie/zabezpecenie a odovzdanie sprievodnej dokumentacie pozostavajlcej najma z:

— harmonogramu vykonavania diela,

— vysledkov skusok a certifikatov zariadeni z jednotlivych vstupnych, a vystupnych kontrol z vyrobného
procesu, ako aj vysledky skiSok pocas montdze na stavenisku,

— jednotlivych osvedceni, certifikditov a vyhldseni o zhode, vyhlaseni o parametroch jednotlivych
stavebnych vyrobkov podla projektovej dokumentacie o splneni zakladnych poZiadaviek na stavby
[podla prilohy | nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) € 305/2011, ktorym sa ustanovuju
harmonizované podmienky uvadzania stavebnych vyrobkov na trh a ktorym sa zrusuje smernica Rady
89/106/EHS, v zneni neskorsich predpisov],

— stavebného dennika,

— dokumentacie uvedenia diela do prevadzky,

— manudlov a prevadzkovych predpisov zariadeni,

— manudlu a harmonogramu udrzby — dokumentdacia o prevadzke, udrzbe,

— kalibrac¢né listy jednotlivych snimacov,

— oznacovania a identifikovatelnosti v zhode so systémom objednavatela,

vSetko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme

[(*.doc,* .xls, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova ¢ast)] na USB kludi,

vykondvanie dozoru projektanta (autorsky dozor), ktory zodpoveda za dodrzZiavanie technického,

dispozi¢ného a konstrukéného rieSenia stavby, a to od spracovania projektu az po odovzdanie stavby do

uzivania. V rdmci uvedene] ¢innosti sa zhotovitel zavézuje zapracovat vsetky pripomienky organov
verejnej spravy a dotknutych orgdnov za ucelom riadneho zabezpecenia priebehu realizacie diela, prac
po dokonceni diela a komplexného vyskusania diela v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Sucasne sa zhotovitel zavazuje zlGc€astnit sa miestneho zistovania pocas kolaudacie diela a poskytovat

objednavatelovi potrebnu sucinnost pocas kolaudaéného konania diela,

vykon koordindtora bezpecnosti a koordindtora dokumentdcie podla nariadenia vlady Slovenskej

republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,

vykon odborného autorského dohladu,

vykon ¢innosti opravnenej osoby za uskuto¢nenie prac — stavbyveduceho (vybrané ¢innosti vo vystavbe

— vedenie uskutocriovania stavieb), pricom osoba poverend vykonom stavbyvediceho musi mat

odbornl prax s vedenim uskutocriovania stavieb v trvani minimalne tri (3) roky; v pripade, Ze je

stavbyveduci zahrani¢nou osobou musi tento disponovat potvrdenou registraciou stavbyvediceho
hostujucej alebo usadenej osoby v Slovenskej republike vydanou prislusnym regulacnym organom

(Slovenska komora stavebnych inZinierov),

vytyéenie stavby a inZinierskych sieti osobou opravnenou vykonavat geodetické a kartografické ¢innosti

pred zacatim vykondavania samotnych stavebnych prac,

autorizacné overenie vybranych geodetickych a kartografickych cinnosti autorizovanym geodetom

a kartografom a odovzdat doklady o vytyéeni priestorovej polohy stavby v rozsahu potrebnom ku

kolauda¢nému konaniu v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni

v elektronickej forme [(*.doc, * .xlIs, *.pdf —textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova ¢ast)] na USB

klagi,

vykonanie porealizacného zamerania diela so zameranim vsSetkych zvaranych spojov potrubného

systému v suradnicovom systéme JTSK, v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1)

vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova ¢ast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova

¢ast)] na USB kludi,

vypracovanie a odovzdanie planu uzivania v rozsahu stanovenom vseobecne zdvaznymi pravnymi

predpismi, ktory bude obsahovat najma pravidla uZivania diela, podmienky vykonévania technickych

prehliadok, udrzby a oprav, a to v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni

v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova €ast), (*.dwg, *.pdf — vykresova €ast)] na USB klu¢i,
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15.

16.

17.

18.
19.

geometrické plany pre ucely kolaudacie a geometrické plany pre ucely vecnych bremien, opeciatkované
katastralnym uradom,

geometrické plany pre potreby GIS systému objednavatela s hranicami a cislami parciel vratane
dotknutych budov, dimenziami a dizkami potrubi, uloZenia jednodinnych kompenzatorov, realizicie
zvarov,

geodetické zameranie poloZenia chranic¢ky/optokabla,

geodetické zameranie krizovani s inymi inZinierskymi sietami,

geodetické zameranie pre vydanie povolenia na predcasné uZivanie stavby.

Poziadavky na sprievodnu technicki dokumentaciu RSP:
Zhotovitel je povinny po dokonceni diela odovzdat objednavatelovi dokumenty podla DSP 22P001.E1.01-

10.

PPs 7.1.4:

aktualizovany miestny prevadzkovy predpis rozsireny o novi vymennikovu stanicu na ohrev plynu pre tri
nezavislé okruhy a kdrenia RSP s novou filtraciou vratane vykresovych schém,

aktualizovany miestny prevadzkovy poriadok o novu technolégiu v RSP,

pracovny postup pre vykonavanie odbornych prehliadok a skisok pre nové regulacné rady s rozvodom
plynu,

pracovny postup pre vykonavanie odbornych prehliadok a skisok pre plynovy spotrebic (plynové motory),
aktualizovany prevadzkovy dennik rozsireny o sledované data novej technoldgie v RSP,

aktualizovany miestny prevadzkovy predpis rozsireny o novu technoldgiu elektro.

Doplnenie a upresnenie k dokumentacii (DSP) — Novy zdroj tepla a elektrickej energie — Stavebna cast,
technoldgia strojovne spalinovych vymennikov a transformator T10

PozZiadavky na projektovi dokumentdaciu DRS &ast elektro:
Objednavatel doplifia a upresriuje projekt DSP v nasledovnych ¢astiach elektro:

Upresnenie, doplnenie — Technicka sprava, arch. ¢.: 22P001.11-PPs, SO-PS: E1, PS 11:

A. Upresnenie: s. 9/65 — TG4 bude vidy mimo prevadzky, ak bude v prevadzke TG1 (5 — 8 MWe,).

B. Upresnenie:s. 10/65 — bod ¢. 2.3.1: (1526) — zmenit na 1425.

C. Upresnenie:s. 13/65 — v texte je uvedené, ze TG4 je vykonu 0,9 MW — zmenit na 0,73 MW.

D. Doplnenie:s. 28/65 —bod 6.2.3, meranie doplnit aj pre transformator VS T29. Elektromer pre T29 bude
osadeny v nadstavbe NN prislusného pola VN alebo v spoloénom novom rozvadzacdi elektromerov.
Upresnenie: s. 36/65 — bod 7.4 posledny odstavec strany sa neberie do Uvahy (posledné dve vety).
Upresnenie: s. 39/40 — technické parametre T28 a T29. V realizatnom projekte sa ur¢i definitivny vykon
T28 a T29 podla realnej spotreby a koeficientu zatazenia, upravia sa vypoéty VN kabeladze
k transformatorom.

G. Doplnenie: s. 39/65 a 40/65 — do ochran T28 a T29 sa doprojektuje signalizicia o stave uzavretych

dvierok na transformatore so signalizaciou do RIS.

H. Upresnenie: s. 42/65 — bod 8.8, RS201, RUS101 mdZu byt umiestnené v danom priestore. Niektoré
vyvody sa zrusia, niektoré vyvody sa premiestnia do inych existujucich rozvadzacov. Ostatné vyvody
budud z novych rozvadzacov. Vyvody, Ci zdola alebo z hora, sa urcia pri realizacii projektu. Demontdz
existujucej nevyuzivanej kabeldze sa demontuje. Kdpia existujuceho vykresu rozvadzaca RS 201 a RUS
101 bude doplnena k DSP.

I. Upresnenie:s. 48/65, bod 11.3 — elektromery, ako aj MTP a MTN budu presnosti 0,2.

J. Elektromer pre T10 je majetkom spolocnosti Stredoslovenska distribucna, a.s.

K. Upresnenie: s. 58/65, bod 13.4.3 — elektromer pre T6 bude osadeny na primarnej strane
transformatora.

L. Upresnenie, doplnenie — Technicka sprava, arch. ¢.: 22P001.E2-PPs:

e Upresnenie: s. 23/45, bod 3.3.6 — zaradit transformator T40 do konfiguracie.

« Upresnenie: od s. 25/45 — doplnenie: ¢ast. 3.4, PS24: Riadiaci a informacny systém — dispecerské
riadenie v ramci DRS sa rozvadzac B16 naprojektuje tak, aby sa do rozvadzaca dispozicne umiestnili
vSetky reguldtory napatia, server RIS a ostatné komponenty suvisiace s napajanim a komunikaciou.

« Doplnenie: s. 30/45, posledny bod — Minimalne poZziadavky — doplni sa o informaciu: cos .

mm
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M. Prislusenstvo transformatora: Detailné rieSenie prislusenstva (spresnenie jednotlivych typov
prislusenstva — teplomery, ochranné relé, ukazovatel hladiny oleja, poistny pretlakovy ventil, vysusac
vzduchu, chladiaca sustava a pod.) a Upravy nadoby bude riesené v priebehu spracovania realiza¢nej
projektovej dokumentacie — pred jeho vyrobou a musi byt schvédlené objednavatelom.

N. Novy zdroj musi spifiat ustanovenia:

« nariadenia Komisie (EU) 2016/631 zo 14. aprila 2016, ktorym sa stanovuje sietovy predpis pre
poziadavky na pripojenie vyrobcov elektriny do elektrizanej sustavy,

 nariadenia Komisie (EU) 548/2014 z 21. méja 2014, ktorym sa vykonava smernica Eurépskeho
parlamentu a Rady 2009/125/ES s ohladom na transformatory malého, stredného a velkého
vykonu, v zneni neskorsich predpisov,

« STN, STN EN, STN IEC.

O. Chranenie ochrannymi terminalmi: Zhotovitel predloZi navrh skratovej odolnosti meracich
transformatorov (MT) v kobke generatora TG3, ak nebudu existujice MT vyhovovat vypoctom pre
dané podmienky, tak sa MT vymenia za nové, suctovy transformator v uzle TG3 sa vymeni za novy.
Vypocet MT bude zahfriat vSetky potrebné (daje pre ochranné terminaly (prevody, tr. presnosti, ...... ).

P. MT pre meracie okruhy su v si¢asnosti v triede presnosti 0,2. Pokial sa budi menit MT pre meranie EE
musia byt v triede presnosti 0,2.

Q. Skratové pomery: zhotovitel predlozi kontrolny vypocet skratovych pomerov s nasledovnym radenim
zariadeni:

j) paralelna prevadzka vyvedenia vykonu z generatorov TG2, TG3 a TG4,

k) paralelna prevadzka vyvedenia vykonu z generatora TG3 cez transformator T10 a KGJ1 + KGJ2
cez transformator T6 do rozvodne R22 kV SSD, a. s.,

I) paralelna prevadzka vyvedenia vykonu z generatora TG3 cez transformator T6 do rozvodne R22
kV SSD, a. s a KGJ1 + KGJ2 cez transformator T10,

m) paralelné prevddzka generatorov TG1 (nova max. 8 MW), TG3, KG1, KGJ2 — navrh prevadzky
s ohladom na skratové pomery. Pozn.: pri tejto variante sa s generdtorom TG2 a TG4 neuvaZuje,

n) maximalna rezervovana kapacita pre dodavku je:

- 25 MW pre vyvedenie vykonu na transformatore T10 (110 kV),
- 24,7 MW pre vyvedenie vykonu na strane 22 kV,

o) zhotovitel v ramci vypoctov v bode N) bude definovat aj nedovolené prevadzkové stavy s
ohladom na prekrocenie skratovych odolnosti, pripadne za akych prevddzkovych stavov sa méze
nedovolené prevadzkové stavy prekrodit,

p) existujuci odpojovac oznaceny Q5 (40 kA) bude demontovany a nahradeny novym odpojovacom
s odolnostou 63 kA.

R. Vyssie uvedené body 0), P), Q) budu zohladnené vo Vykaze — Vymere: 22P001.E2-23-VV.xIsx v polozke:
Rozvadzac¢ DE1 — ochrany bloku T10 + TG3 + L1.

Poziadavky na projektovi dokumentéciu DRS ¢ast SKR:
RPD SKR bude vypracovana v zmysle platnych STN, podla poZiadaviek DSP a okrem poZiadaviek vyplyvajucich
z pravnej Upravy bude hlavne obsahovat a riesit:

technickd spravu,

technicky popis projektu,

supis podkladov, podla ktorych bola dokumentacia vypracovana,

vSeobecné poznamky k dokumentacii,

popis technologického zariadenia a zvolenej koncepcie,

technické riesenie,

popis RS, polohopis RS, typy a schémy komunikacie ré6znych RS a PLC,

vykresovl dokumentdciu datového prepojenia jednotlivych prvkov RS s podrobnou Specifikaciou
pouzitych prvkov,
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zoznamy premennych pre komunikaciu RS a PLC,

popis meracich, regulacnych, ovladacich a signaliza¢nych obvodov,

systém znacenia okruhov,

zoznam meracich miest, systém znacenia obvodov,

zoznam ochran a vystrah,

zoznam obvodov signalizacnych, ovladacich,

zoznam elektrospotrebicov,

zoznam armatur,

zoznam technologickych zariadeni,

zoznam kablov,

oznacenie kablov,

kablové rozvody a zdruzovanie kablov,

vykresova dokumentdcia trasovania kablov (dispozicia),

zoznam elektroinsStalaéného materidlu a montazneho materidlu nosnych konstrukcii,
technicko-obchodnd Specifikdcia prvkov MaR,

technologické schémy (P&ID Piping and Instrumentation Drawing),

vypocty merani prietokov,

datasheety pre analytické merania, meranie prietoku, meranie tlaku a dif. tlaku, meranie teploty, meranie
hladiny,

sprievodnu technickd dokumentaciu prvkov SKR (navody, technické listy, certifikaty a pod.),

vykresovl dokumentdciu spdsobu procesného pripojenia meradiel k strojnotechnologickej casti —
hookupy,

vykresovli dokumentaciu — schémy el. zapojenia silovych (NN) obvodov na svorkovnice rozvadzacov,
oznacenie svorkovnic,

vykresovl dokumentaciu — schémy el. zapojenia meracich, signalizacnych a ovlddacich obvodov na
svorkovnice rozvadzacov RS, oznacenie svorkovnic,

algoritmy riadenia (blokové schémy, vyvojovy diagram),

popis algoritmov a sekvencii,

protokol o uréeni vonkajsich vplyvov,

ochranné opatrenia na zniZenie nebezpecenstva poZiarov,

poziarne prechody,

poziadavky na profesie pre realizaciu elektroinstalacie,

poziadavky a upozornenie pre montaznu realizaciu, pre odberatela, pre bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci na el. zariadeniach,

zaradenie zariadenia v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.,

zhodnotenie zostatkovych rizik,

napatovu ststavu podla STN 33 2000-3,

rieSenie uzemnenia,

stupen dolezitosti dodavky elektrickej energie,

ochranu proti skratu a pretazeniu,

vykaz vymer.

Pre MaR prvky pola dodavané ako sucast technologickych zariadeni (plynové motory a generatory) platia
Standardné technické poZiadavky uvedené v technickych normdch, resp. inych predpisoch, ktoré definuju
technické poziadavky.

Pre ostatné zariadenia a technolégie KGJ budu vybavené MaR pristrojmi a regulaénymi armaturami podla
uvedenych minimalnych technickych poZiadaviek. Zhotovitel pri ndvrhu uvedenych zariadeni vezme do Uvahy
Standardy a zvyklosti objednavatela a ¢o najlepsiu dostupnost servisnych stredisk.
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5. Buracie prace, stavebna a montazna ¢ast

Vykonanie buracich, stavebnych a montaznych prac savisiacich s Upravou zakladov a nosnej konstrukcie

stavebnych objektov, kde bude inStalovana technolégia nového zdroja tepla a elektrickej energie — plynové

motory a transformator T10, pomocné zariadenia, elektromontaZne prace, meranie a regulacia (MaR). Prace

musia byt vykondvané podla vseobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie su

pravne zavazné, vypracovaného planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu ur¢enom vykazom

vymer, dokumentdciou, technickymi spravami, vykresmi, vypoctami za sucasného dodrzania podmienok

stanovenych stavebnym Uradom v stavebnom povoleni.

Pri vykonavani diela sa zhotovitel zavazuje pouzivat vyluéne stavebné vyrobky a materialy spifiajice najma

podmienky stanovené:

- zakonom ¢. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupriovani uréeného vyrobku na trhu
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

- zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov,

pricom dokumentaciu preukazujicu splnenie uvedenych podmienok zhotovitel predloZi objednavatelovi

vidy pre kazdy druh stavebnych vyrobkov a materidlov jednotlivo pred ich pouzitim pri vykonavani diela

a suhrne vsetku dokumentaciu opakovane pri odovzdani a prevzati diela.

Zariadenie staveniska (ZS):

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby stavenisko splfialo podmienky v zmysle § 43i ods. 3 stavebného zékona,

a to Ze musi

a) byt zabezpecené pred vstupom cudzich oséb na miesta, kde mdze dojst k ohrozeniu Zivota alebo zdravia,
a to pripadne aj Uplnym ohradenim,

b) byt oznacené ako stavenisko s uvedenim potrebnych Udajov o stavbe a Gc¢astnikoch vystavby,

c) mat zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie alebo z Ucelovej komunikacie na prisun stavebnych
vyrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poZiarnej
ochrany, ktory sa musi Cistit,

d) umozriovat bezpeéné ulozenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov a umiestnenie zariadenia
staveniska,

e) umozriovat bezpelny pohyb 0s6b vykonavajucich stavebné prace,

f) mat zabezpecéeny odvoz alebo likvidaciu odpadu,

g) mat vybavenie potrebné na vykondvanie stavebnych prac a na pobyt os6b vykonavajucich stavebné prace,

h) byt zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpeéena ochrana zdravia ludi na stavenisku a v jeho okoli,
ako aj ochrana Zivotného prostredia podla osobitnych predpisov.

Oprava energetického podzemného kolektora (nad ramec DSP):

Energeticky podzemny kolektor nachadzajuci sa pod cestnou komunikaciou medzi HVB (stanoviste
transformatorov T1, T2 a T3) a budovou Stredoslovenskej distribucnej, a.s. sltZi na prejazd nakladnej dopravy
a roznej stavebnej techniky a mechanizacie. Uvedenad Cast cestnej komunikacie bude znac¢ne vyuzivana pre
stavebnl mechanizéciu a pre dopravu technoldgie pre dielo. Z toho dévodu bude nevyhnutne vykonat aj
opravu energetického kolektora, ktory je znacné poskodeny a v pripade nadmerného zataZenia hrozi
zborenie stropu energetického kolektora pripadne stien kolektora.

Predmetom opravy kolektora bude (navrh):

- odkopanie nasypu,

- ocistenie pévodnej konstrukcie,

- nova Zelezobetdnova doska,

- nova hydroizolacia,

- obnovenie spevnenej plochy,

- objednévatel predpoklada rozkopavku komunikécie o rozmeroch: $irka 3,6 m a dizka cca 11 m,

- konecna povrchova Uprava (asfalt),
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- realizaéna projektova dokumentacia (ktord bude podliehat odsuhlaseniu objednavatelom pred zadatim
prac),

- projektova dokumentacia skutkového stavu.

Vysledkom opravy musi byt funkény a zatazitelnostne spolahlivy energeticky kolektor.

Odvod dazdovej vody musi byt rieseny tak, aby dazd'ova vody nevnikala do inych energetickych kolektorov,

pripadne budov.

Objednavatel poskytol prislusnd dokumentaciu tykajucu sa energetického kolektora v rdmci podkladovej

dokumentacie:

¢ Hranica rozhrania opravy — obrazok urcujuci priblizné hranice rozhrania opravy,

 Detail kdblového kanalu medzi ZT a SSD-D — rozmerovy obrazok,

e Znalecky posudok — kolektor.pdf.

Vykaz-Vymer a casovy HMG opravy energetického kolektora bude doplneny v rozsahu poZiadaviek

objednavatela vymedzenych touto prilohou.

Pristup na stavenisko, cestné komunikacie :

Pristup mechanizmov na stavenisko bude realizovany cez branu nakladnej vratnice a os6b cez hlavnu vratnicu
z ulice KoSicka.

Vstupy a skolenia:

Vstupy o0s6b a mechanizmov na stavbu budu rieSené v kooperacii zhotovitela a objednavatela v zmysle
internych smernic a prikazov objednavatela.

Docasna dodavka médii pre montaz a zariadenia staveniska diela:

Zhotovitel musi zabezpecit na vlastné naklady dodavku potrebnych zariadeni, rozvodov, instalaciu a chod
napdjania stavby potrebnych médii (elektrickd energia, pitnd voda, UZitkova voda, poZiarna voda,
technologickd voda, kanalizacia) pre montaz diela a zariadenie staveniska. Objedndavatel zabezpedi
napojovacie miesta pre dodavku elektrickej energie a potrebnych druhov vody pre vykonanie diela.

Ostatné média (stlaceny vzduch, plyny a pod.) potrebné na vystavbu a montaz zabezpeci zhotovitel na vlastné
naklady.

Spevnenie ploch pod staveniskom:
Ak zhotovitel uzna za potrebné spevnit plochy pod staveniskom pre obdobie vystavby, vykona to na viastné
naklady. Po vykonani diela zhotovitel odstrani tieto spevnené plochy na vlastné naklady.
Zhotovitel zabezpecuje vycistenie a udrziavanie poriadku na stavenisku, likvidacia a odvoz odpadu:
— Na stavenisku musi zhotovitel udrziavat poriadok.
— Za likvidaciu a odvoz odpadu vzniknutym pri vykonavani diela a pri pracach na ZS zodpoveda
zhotovitel (na vlastné naklady).

Dodavka a montaz technoldgie vratane vSetkych pripojeni, demontaz

Dielo musi okrem iného splifiat dalej uvedené poZiadavky a parametre:

- schopnost paralelného chodu novo instalovanej technolégie (dielo) a stcasnej (ostatnej) technoldgie
objednavatels,

- schopnost samostatného chodu novo instalovanej technoldgie bez paralelnej prevadzky jestvujicej
kotolne a strojovne objednavatela,

- pozadované vystupné teploty hortcej vody v mieste pripojenia do tepelnych rozvodov objednavatela 80
az 100 °C podla okamzitych poZiadaviek objednavatela, pricom teplota vratnej vody tepelnych rozvodov
objednavatela sa mbze pohybovat v rozmedzi 50 az 70 °C.

Vsetky dodané a instalované hlavné zariadenia musia byt nové, vyrobené maximalne jeden rok pred

inStaldciou zariadenia na poziciu okrem armatur. Medzi hlavné inStalované zariadenia patri aj transformator

T10. Dodané zariadenia musia spifiat pozadované technické parametre a vlastnosti zadané objednavatefom.

Pozadované parametre technolégie budud navrhnuté z tepelnej bilancie (tepelnd schéma vykres
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¢. 22PP001.01.1-PP-01) v zmysle podkladovej dokumentacie (DSP). Technické parametre a vlastnosti musia
byt minimalne na Urovni zadanej objednavatelom alebo lepsie.

Pripojenie prvkov technoldgie KGJ, hlavne rozvod plynu, rozvod obehovej vody bude realizované na stavajucu
technoldgiu centralnej vymennikovej stanice (CVS) v bodoch napojenia podla navrhu v DSP. PripGstaju sa
drobné zmeny, ktoré by zlepsili dispozi¢né vyuZitie priestoru vedenia rozvodov cez stdvajuce priestory.
Demontazne prace musia byt navrhnuté a realizované tak, aby neohrozovali bezpecnost prevadzky, osob
a minimalizovali potrebu odstavenia vyroby a dodavky tepla a elektriny. VSetky demontazne prace musia byt
vopred prekonzultované s objedndvateflom. Terminy demontdinych prac tykajicich casti vyrobnej
technoldgie musia byt v predstihu min. 10 pracovnych dni prerokované a odsuthlasené objednavatelom.

Poziadavky pre montaZe, demontazne prace v regulacnej stanici plynu (RSP):

Uprava jestvujucej RSP pre potreby vybudovania nového potrubia na dodavku paliva pre plynové motory
a osadenie plynovych filtrov bude realizovana tak, aby nebolo potrebné odstavit prevadzku RSP, teda za
prevadzky RSP.

6. Garantované parametre

Na celom diele musi byt preukdzana funkénost pri zaruénych podmienkach, samostatne pri prevadzke novo
inStalovanych zariadeni, ako aj pri spolo¢nej prevadzke s jestvujicimi zariadeniami objednavatela.
Zhotovitel zodpovedd, Ze na kazdom zvlast dodanom plynovom motore s generatorom ¢. 1 a plynovom
motore s generatorom ¢. 2 musi byt preukdzand funkénost a dosiahnutie garantovanych parametrov
uvadzanych vyrobcom motorov. Garancia menovitych hodnoét bude preukazana v rdmci tolerancie uvadzanej
vyrobcom.

Zhotovitel' zodpoveda, Ze na kazdej KGJ musi byt preukdzand funkénost a dosiahnutie garantovanych
parametrov uvadzanych v prilohe C k zmluve o dielo.

Objednavatel pozaduje garantovat tieto parametre:

0 Garantovany menovity elektricky vykon motora €. 1 a €. 2 v tolerancii vyrobcu motora.
0 Garantovany menovity tepelny vykon KGJ 1, 2 pri menovitom elektrickom vykone motora ¢. 1 a ¢. 2.
0 Garantovana elektricka Gc¢innost pri menovitom vykone motora ¢. 1 a €. 2 min. 40 %.
0 Garantovana tepelna ucinnost KGJ 1, 2 pri menovitom vykone motora ¢. 1 a €. 2.
0 Garantovana celkova Géinnost KGJ 1, 2 pri menovitom vykone motora ¢. 1 a¢. 2.
0 Garantovany prikon v palive pri menovitom elektrickom vykone motora ¢. 1 a €. 2: kW.
0 Garantovana spotreba paliva pri menovitom vykone motora €. 1 a €. 2: Nm3/h.
0 Garantovana maximalna vlastna spotreba elektriny KGJ 1, 2 pri elektrickom vykone 9 000 kW,
0 Garantovany tepelny vykon KGJ 1, 2 pri elektrickom vykone 9 000 kW,
0 Garantovana elektrickd uc¢innost KGJ 1, 2 pri elektrickom vykone 9 000 kW,
0 Garantované parametre pre vykonové Urovne motora ¢. 1 a ¢. 2 40 %, 25 %:
= prikon v palive,
= Specificka spotreba paliva,
= elektricky vykon,
= tepelny vykon KGJ 1, 2,
= celkovy vykon KGJ 1, 2,
= prevadzkova teplota spalin do komina,
= elektrickd uéinnost,
= tepelnd ucinnost KGJ 1, 2,
= celkova uéinnost KGJ 1, 2.
0 Garantované emisné limity pre vykon motora €. 1 a €. 2 vrozsahu od 20 % po menovity vykon motora:
0 Emisie NOy pri 5 % O: z 500 mg/Nm? na < 80 mg/Nm3 pri 15 % O,
0 Emisie CO pri5 % 0,: 750 mg/Nm3 na < 213 mg/Nm?3 pri 15 % O,
0 Emisie amoniak NH3 < 10 mg.m? pri 15 % O,
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0 Emisie formaldehyd < 15 mg.m= pri 15 % O,

0 Emisie metan CH, <500 mg.m? pri 15 % O,

0 Garantovand max denna spotreba 40 % roztoku mocoviny pri menovitom vykone motora ¢. 1 a €. 2.

0 Garantovana spotreba mazacieho oleja: kg/h,

0 Garantovana doba prevadzky pocas 2 rokov prevadzkovania motorov.

0 Urovent hluku pri beinej prevadzke vratane poskytovania podpornych sluZieb neprevysi limity
vyplyvajuce z pravnej Upravy.

0 Celkova ucinnost kombinovanej vyroby elektriny a tepla pri nominalnom elektrickom vykone bude

minimalne 85 % (pri teplote vystupnej horucej vody minimalne 80 °C a teplote vratnej vody
maximalne 60 °C).

0 Celkova ucinnost kombinovanej vyroby elektriny a tepla pri 70 % elektrickom vykone bude minimalne
84 % (pri teplote vystupnej horucej vody minimalne 80 °C a teplote vratnej vody maximdlne 60 °C).

0 Dielo bude schopné dodavat teplo vo forme hortcej vody s pozadovanymi teplotami s toleranciou
maximalne +/-3 °C, a to aj v rezime poskytovania podpornych sluzieb.

0 Sumadrna vlastnd spotreba elektriny dodanych zariadeni (bez stavajucich obehovych cerpadiel
a nudzového chladenia) diela pri vykone motora KGJ1 9 000 kW a pri vykone motora KGJ2 9 000 kW.

0 Garantovana doba prevadzky KGJ 1 za jeden (1) rok pocas zaruénej doby na dielo (musi byt rovna
alebo mensia ako pocet hodin v roku 8 760 hodin).

0 Garantovana doba prevadzky KGJ 2 za jeden (1) rok pocas zaruénej doby na dielo (musi byt rovna
alebo mensia ako pocet hodin v roku 8 760 hodin).

0 Schopnost Startu na nominalny vykon pri prevadzkovych naplniach nahriatych na 50 °C do 3 minut
od povelu.

0 Garantovana celkova ucinnost KGJ: 285 % + 91 %.

O Garantovana tepelnd Ucdinnost KGJ: 239 — 43 %.

0 Garantovand hodnota rozdielu tepldt vstupného média na teplej strane a vystupného média na
studenej strane vymennika pre ohrev plynu voda/voda najviac 5 °C.

0 Garantovand hodnota rozdielu tepldt vstupného média na teplej strane a vystupného média na
studenej strane vymennika vlastnej spotreby najviac 5 °C.

Zhotovitel uvedie Ciselné hodnoty jednotlivych parametrov v prilohe C k zmluve (Tabulka garantovanych
hodn6t).

Doba prevadzky:

Zhotovitel v prilohe C k zmluve (Tabulka garantovanych hodnét) uvedie disponibilnti dobu prevadzky zvlast
motora ¢. 1 a motora ¢. 2 v obdobi dvoch (2) rokov, resp. po odprevadzkovani 16 000 Mthhedin kazdého
motora, ktorud je schopny garantovat pri potrebe Udrzby podla planu udrzby vyrobcu motorov pri prevadzke
motorov. Disponibilnd doba prevadzky zvlast pre motor 1 a pre motor 2 bude uvedena ako rozdiel medzi
teoretickou maximalnou moznou dobou prevadzky podla prilohy C k zmluve, ktora vychadza z celkového
pocétu hodin v roku, teda 8 760 h/rok a dobou potrebnou na vykon servisu, udrzby pre predpisany rozsah
vyrobcom motora, generatora zvlast pre prvy (1.) a druhy (2.) rok prevadzky po od prevadzkovani 16 000
Mthhedin-kazdého motora. Predpokladana doba prevadzky vyplyva zo zatazového diagramu ZAT, kde sa
predpoklada prevadzka motorov podla tabulky ¢.1 Predpokladand doba prevadzky podla zatazového
diagramu ZAT.

Motory musia byt schopné prevadzky pri vonkajsich teplotach od -35 °C do +40 °C.

Kazdy jednotlivy motor musi byt schopny prevadzky v rezime poskytovania podpornych sluzieb, minimalne
FCR, taFRR, mFRR15MIN+, mFRR15MIN-, mFRR10MIN+, mFRR3MIN+ v zmysle prevddzkového poriadku
SEPS, a.s. a technickych podmienok SEPS, a.s., pricom minimdlny poZzadovany rozsah FCR je £2 MW za kazdy
motor samostatne, minimalny poZadovany rozsah +aFRR je 3 MW za kazdy motor samostatne a minimalny
pozadovany rozsah mFRR je cely instalovany vykon kazdého jednotlivého motora samostatne; schopnost
poskytovat podporné sluzby sa preukazuje pri certifikanych meraniach v zmysle prevadzkového poriadku
a technickych podmienok SEPS, a.s. (vid podkladovd dokumentdcia).
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Kazdy jednotlivy motor musi byt schopny Startu na nominalny elektricky vykon pri prevadzkovych naplniach
nahriatych na 50 °C do 3 minat od povelu, pricom dielo bude schopné udrziavat prevadzkové naplne na
teplote pozadovanej pre start do 3 minut od povelu do pri teplote vratnej vody hordcovodu minimalne 55 °C
aj v dlhodobo odfazovanom stave.

Garancné skusky a podmienky:

Zhotovitel vypracuje a predloZi projekt a harmonogram (HMG) garancnych skisSok objednavatelovi na
schvdlenie.

Zhotovitel vypracuje a predloZi uz v ponuke korekéné krivky, ktoré pouzije pri vykone garanénych skusok na
zohladnenie odchylok prevadzkovych podmienok v mieste instalacie pre vyhodnotenie garanénych skusok.
Zmena prevadzkovych podmienok sa tyka:

- nadmorskad vyska,

- teplota vonkajSieho vzduchu,

- tlak atmosférického vzduchu,

- teplota vody na vstupe do vymennikov KGJ 1 a KGJ 2,

- zloZenie paliva podla podmienok SPP — D,

- teplota paliva,

- trieda presnosti meradiel,

- Ucinnik generatora.

Lehoty vykonania garancnych skusok:

- Vypracovanie projektu garanénych merani a HMG vykonania garanénych skusok na stavbe,

- Pisomné ozndmenie o navrhovanom termine prvej garancnej skusky doruci zhotovitel objedndvatelovi
na schvalenie najneskor tridsat (30) dni pred zadiatkom garancnej skusky tak, aby sa skuska vykonala pred
odovzdanim a prevzatim diela.

- Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky k terminu vykonania garancnej
skusky, alebo ho schvalit v lehote do siedmych (7) dni od jeho predlozenia.

- Nasledné dalsie pravidelné garanéné skusky sa budd vykonavat v lehote do dvanastich (12) mesiacov po
vykonani predchadzajucej skusky, pricom posledna garanéna skaska sa musi vykonat v poslednom
mesiaci zaruénej doby. Z tejto garancnej skusky je vynaty transformator T10 a transformatory vlastnej
spotreby vratane transformatora T6.

- Garancéna skuska bude trvat nepretrzite minimalne 12 hodin a bude povaZzovand za Uspesnu, pokial
skusané zariadenia bude spifiat stvislo, nepretrzite a sti¢asne vietky pozadované prevadzkové, vykonové
a emisné parametre v jednotlivych prevadzkovych stavoch bez akéhokolvek prerusenia prevadzky
skudanych zariadeni s vynimkou prerusenia prevadzky na strane objednévatela. V pripade nesplfiania
niektorého parametra z dévodov nie na strane objednavatela bude garancna skuska prerusena za ucelom
odstranenia vady. Po odstraneni vady zmluvné strany bez zbyto¢ného odkladu, pokial to bude mozné
vzhfadom na prevadzkovy reZim objednavatela, vykonaju opakovanu garancnu skusku. V pripade
nesplfiania niektorého parametra z dovodu na strane objednavatela, alebo v pripade odstavenia
technologického zariadenia z dévodu na strane objedndavatela sa garancna skuska prerusi na nevyhnutny
c¢as, po odstraneni prekazky bude garanéna skuska pokracovat, pricom ¢as prerusenia sa nezapocitava do
celkového trvania garancnej skusky.

- Pre garancnu skusku transformatora T10 a ostatnych transformatorov zhotovitel predloZi osobitny plan
garanénych skasok a preukazanie Géinnosti u vyrobcu. Plan pred vykonanim vy$sie uvedeného musi byt
odsuhlaseny objednavatelom.

Protokol o skuske:

O vykonanej garan¢nej skuske zmluvné strany vyhotovia a podpiSu protokol, v ktorom sa konstatuje priebeh

garancnej skusky a jej vysledky a vyhodnotenie.

Urcenie nezavislej odborne sp6sobilej osoby:

Na zaklade dohody zmluvnych stran objednavatel urci nezavisli odborne sp6sobill osobu, ktora ma platné

osvedéenie na cinnost, ktora bude predmetom garanénej skusky, a ktord vykona garancné skusky ako

vykondvatel kontroly (dalej len , nezdvisla osoba“) na zaklade zmluvy o kontrolnej ¢innosti (§ 591 a nasl.
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Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Z. z. v zneni neskorsich predpisov) uzatvorenej s objednavatelom ako
objednavatelom kontroly. Nezavisld osoba bude vidy povinna postupovat pri vykone skisok nestrannym
sposobom, s vynaloZenim odbornej starostlivosti a v sulade s prislusnymi technickymi normami.

Kontrolné osvedcenie:

O vysledku garanénych skusok vyda nezavisla osoba zmluvnym strandm kontrolné osvedcenie, ktoré bude
obsahovat vysledky garanénych skusok jednotlivych parametrov pre jednotlivé prevadzkové stavy zariadeni,
ako aj uistenie, Ze boli dodrzané pravidla uvedené v tomto bode tejto prilohy.

Garancné skasky budu vykonané nasledovne:

e garancné meranie po uvedeni do prevadzky
Garancné skusky budu prebiehat po uvedeni diela do prevadzky po predéasnom prevzati diela tak, aby dielo
bolo prevadzky schopné v celom rozsahu, zariadenie budu obsluhovat zaskoleni zamestnanci objednavatela
za Ucasti supervizora zhotovitela.
Na celom diele musi byt preukazana funkénost pri zaruénych podmienkach, samostatne pri prevadzke novo
inStalovanych zariadeni, ako aj pri spolocnej prevadzke s jestvujucimi zariadeniami objednavatela. Zhotovitel
zodpoveda, Ze na kaidom zvlast dodanom plynovom motore s generatorom €. 1 a plynovom motore
s generatorom ¢. 2 musi byt preukazana funkénost a dosiahnutie garantovanych parametrov uvadzanych
vyrobcom motorov. VSetky garantované parametre su predmetom zaruky, ich nesplnenie podlieha sankciam
uvedenych v ¢lanku 16 zmluvy o dielo.
Objednavatel urcuje tieto parametre KGJ, ktoré budu predmetom garanc¢ného merania:

Garantovany menovity elektricky vykon motora ¢. 1 a ¢. 2.

Garantovany menovity tepelny vykon KGJ 1, 2 pri menovitom elektrickom vykone motora ¢. 1 a ¢. 2.

Garantovana elektricka ucinnost pri menovitom vykone motora ¢. 1 a ¢. 2 min. 40 %.

Garantovana tepelna ucinnost KGJ 1, 2 pri menovitom elektrickom vykone motora ¢. 1 a €. 2.

Garantovana celkova uc¢innost KGJ 1, 2 pri menovitom elektrickom vykone motora ¢. 1 a €. 2.

Garantovana maximalna vlastna spotreba elektriny KGJ 1, 2 pri elektrickom vykone 9 000 kW,

Garantovany tepelny vykon KGJ 1, 2 pri elektrickom vykone 9 000 kW,

Garantovana elektricka u¢innost KGJ 1, 2 pri elektrickom vykone 9 000 kW,

Garantovana spotreba paliva pri menovitom vykone motora ¢. 1 a €. 2: prikon kW, mnozstvo Nm3/h.

Garantované emisné limity pre vykon motora €. 1a €. 2 vrozsahu od 20 % po menovity vykon motora:

Emisie NOy pri 5 % O5: z 500 mg/Nm?3 na < 80 mg/Nm? pri 15 % O>

Emisie CO pri 5 % 0,: 750 mg/Nm3 na < 213 mg/Nm3 pri 15 % O,

Emisie amoniak NH3 < 10 mg.m™ pri 15 % O,

Emisie formaldehyd < 15 mg.m™ pri 15 % O,

Emisie metdn CH4 < 500 mg.m™3 pri 15 % O,

0 Garantovana hodnota vibracii po ustaveni motora¢. 1a ¢. 2

0 Garantovand hodnota rozdielu tepldt vstupného média na teplej strane a vystupného média na
studenej strane vymennika pre ohrev plynu voda/voda najviac 5 °C.

0 Garantovand hodnota rozdielu teplét vstupného média na teplej strane a vystupného média na

studenej strane vymennika vlastnej spotreby najviac 5 °C.

O OO0OO0OO0OO0OO0OOOoODOo

Objednavatel urcuje tieto parametre KGJ, ktorych dokazovanie nebude predmetom garanc¢ného merania, ale
pri nesplneni zhotovitelom uvadzanych garantovanych parametrov v prilohe C, ktoré nepodliehaju
garanc¢nému meraniu, za¢ne plynut lehota 60 dni na odstranenie vad v zmysle ¢lanku 16 zmluvy o dielo. Po
uplynuti tejto doby budu uplatnené sankcie v zmysle ¢lanku 16 zmluvy o dielo.

Garantované parametre ktorych dokazovanie nebude predmetom garanéného merania:

Garantované parametre KGJ 1, 2 pre vykonové Urovne motora ¢. 1a ¢. 2 40 %, 25 %:
= prikon v palive,
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= 3pecificka spotreba paliva,
= elektricky vykon,

= vyuzitelny tepelny vykon,
= celkovy vykon,

= teplota spalin do komina,
= elektrickd ucéinnost,

= tepelnd ucinnost,

= celkova ucinnost.

0 Garantovand max denna spotreba 40 % roztoku mocoviny pri menovitom vykone motora ¢. 1 a €. 2.

0 Garantovana teplota spalin na vstupe do komina pri vykone motora ¢. 1 a ¢. 2 100 %, 75 %, 50 %,
30 %, 25 % 68 °C + 75°C.

0 Garantovana doba prevadzky pocas 2 rokov prevadzkovania motorov.

0 Uroven hluku pri beznej prevadzke vratane poskytovania podpornych sluZieb neprevysi limity podla
pravnej Upravy.

0 Dielo bude schopné dodavat teplo vo forme horuicej vody s pozadovanymi teplotami s toleranciou
maximalne +/-5 °C, a to aj v rezime poskytovania podpornych sluzieb.

0 Sumadrna vlastnd spotreba elektriny dodanych zariadeni (bez stdvajucich obehovych cerpadiel
a nudzového chladenia) diela.

0 Garantovana doba prevadzky KGJ 1 pocas zaruénej doby na dielo (musi byt rovna alebo mensia ako
pocet hodin v roku 8 760 hodin).

0 Garantovana doba prevadzky KGJ 2 pocas zaruénej doby na dielo (musi byt rovna alebo mensia ako
pocet hodin v roku 8 760 hodin).

0 Schopnost $tartu na nominalny vykon pri prevadzkovych naplniach nahriatych na 50 °C do 3 minut
od povelu.

0 Celkova ucinnost kombinovanej vyroby elektriny a tepla pri nomindlnom elektrickom vykone motora
¢.1a¢. 2 bude minimalne 85 % (pri teplote vystupnej hortcej vody minimalne 80 °C a teplote vratnej
vody maximalne 60 °C).

0 Celkova ucinnost kombinovanej vyroby elektriny a tepla pri 70 % elektrickom vykone motora €. 1
a €. 2 bude minimalne 84 % (pri teplote vystupnej horucej vody minimalne 80 °C a teplote vratnej
vody maximalne 60 °C).

Nedodrzanie garantovanych parametrov, ktoré s predmetom zaruky, budu sankcionované podla ¢lanku 16
zmluvy o dielo.

Certifikacia diela na schopnost poskytovat podporné sluzby:

Kazdy jednotlivy motor musi byt schopny prevadzky v rezime poskytovania podpornych sluzieb, minimalne
FCR, *aFRR, mFRR15MIN+, mFRR15MIN-, mFRR10MIN+, mFRR3MIN+ v zmysle prevddzkového poriadku
SEPS, a.s. a technickych podmienok SEPS, a.s., pricom minimalny poZadovany rozsah FCR je £2 MW za kazdy
motor samostatne, minimalny poZadovany rozsah +aFRR je £3 MW za kazdy motor samostatne a minimalny
pozadovany rozsah mFRR je cely instalovany vykon kazdého jednotlivého motora samostatne; schopnost
poskytovat podporné sluzby sa preukazuje pri certifikaénych meraniach v zmysle prevadzkového poriadku
a technickych podmienok SEPS, a.s., vid podkladova dokumentacia.

Podmienky vykonania garanénych skusok

Objednavatel zabezpedi odber elektrického vykonu v celom rozsahu doddvaného elektrického vykonu z KGJ 1
a KaJ 2.

Objednavatel zabezpeci odber tepelného vykonu do hortcovodnej siete v celom rozsahu dodavaného
tepelného vykonu z KGJ 1 a KGJ 2.

Objednavatel zabezpedi stanoveny prietok vody podla DSP, resp. DRS v horucovodnej sustave.
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Teplota vody na vstupe do vymennikov KGJ 1 a KGJ 2 50 °C + 55 °C, teplota vody na vstupe do vymennikov
nepresiahne 60 °C.

Objednavatel zabezpecdi dodavku paliva — zemného plynu.

Zhotovitel zabezpeci vietky ostatné naplne potrebné pre prevadzku KGJ 1, 2.

Podmienky vyhodnotenia garanénych skusok zabezpeci zhotovitel v rozsahu:

Na ziskanie meranych veli¢in budd pouZité Uradne overené meradla, ktoré budld pevne zabudované
s vynimkou merania emisii.

Meranie emisii bude zabezpecené akreditovanou meracou organizdciou s pristrojmi akreditovanej merace;j
organizacie.

Pre vyhodnotenie bude brana do uUvahy priemernd hodnota z ur¢enych meradiel, pre vyhodnotenie
elektrického vratane tolerancie meracich transformdtorov prddu a napatia za 12 hodin vratane urcenej
tolerancie meradiel.

Spolocné ustanovenia k skuskam diela

1. O priebehu a vysledku vsetkych skusok podla zmluvy o dielo a tejto prilohy bude zhotovitel viest dennik
nabehov podla rovnakych pravidiel, aké platia pre stavebny/montazny dennik, alebo tieto udaje bude
uvadzat priamo v stavebnom/montaznom denniku (dennik nabehov a stavebny/montazny dennik
v tejto Casti dalej len ,dennik”). O priebehu a vysledku skusok je zhotovitel povinny vykonat v denniku
zapis, ato podrobnymi technickymi zdznamami, ktoré musia obsahovat vsetky Udaje potrebné na
vyhodnotenie Uspesnosti danej skusky.

2. Zhotovitel vyzve objedndvatela k Ucasti na jednotlivych skidskach zapisom v denniku najmenej tri (3)
pracovné dni vopred, pokial ind lehotu nestanovuje zmluva alebo tato priloha. V pripade, ak sa
objedndvatel na vyzvu zhotovitela na vykonanie danej skisky nedostavi, ma zhotovitel pravo previest
skusku bez ucasti objedndavatela.

3. Potziadavky na energie a ostatné média potrebné pre vykonanie skisok zhotovitel ramcovo $pecifikuje
v kontrolnom a skisobnom pldne, resp. v projekte garancnych skusok, resp. v projekte komplexného
vyskusania (kontrolny a skisobny pldn, projekt garancnych skusok a projekt komplexného vyskisania
v tejto Casti dalej len ,projekt”) a upresni najneskor dva (2) pracovné dni pred vykonanim tej-ktorej
skusky v denniku. Po kazdej skuske bude v denniku vyhodnotena ich nameran3, pripadne inak stanovena
spotreba. Energie a ostatné média poskytne objednavatel zhotovitelovi za thradu, pokial zmluva alebo
tato priloha nestanovuje inak.

4. Zhotovitel v projekte uvedie aj dalSie podrobnosti tykajuce sa skusok, ato najmenej vrozsahu
vyplyvajucom zo zmluvy atejto prilohy. Projekt podlieha schvéleniu zo strany objednavatela a po
schvaleni objedndvatelom sa stava pre vykondavanie skusok zavaznym.

5. Individudlne skuasky. Individudlne skusky vykondva zhotovitel ako sucast montdze. Rozsah
individualnych skusok bude definovany ako vychodzi stav pre zahajenie nabehu v projekte. Jedna sa
o vykonanie predpisanych skusok kazdého jednotlivého zariadenia, ktoré je sucastou diela, ktoré
vykonadva zhotovitel v rozsahu potrebnom na preverenie Uplnosti aspravnosti montaZze podla
projektovej dokumentdcie. Ide napriklad pri strojnej ¢asti (vykonava sa bez média a bez napatia) o rucné
pretoCenie armatur, pretocenie Cerpadiel, pretocenie elektromotorov, kontrola zmontovanych
sustrojov v spojkach, mechanicka kontrola pohyblivosti koncovych stykacov a pod., pri elektro casti
o kontroluizolacnych stavov po montazi (elektromotorov, kdblovych tras), kontrolu spravnosti zapojenia
transformatorov na primarnej aj sekundarnej strane, vykonanie revizie zapojenia rozvddzaca, rozvodne
alebo ich casti tak, aby boli prislusny rozvadzac¢, rozvodna alebo ich ¢ast ¢i kablova trasa po vydani
vyhldsenia revizneho technika o mozZnosti uvedenia pod zapétie sposobilé pre zahajenie dalSej etapy
skusok (oZivovanie pod napatim), pri Casti riadiaceho a informaéného systému (RIS) o vykonanie revizie
zapojenia rozvadzaca alebo jeho casti a kontrolu sprdvnosti montdze clén a polnej instrumentacie
v sulade s projektom (umiestnenim). Pre vyhradené elektrické zariadenia plati, Ze aZz po vydani
vyhldsenia revizneho technika o0 moZnosti uvedenia zariadenia pod napatie je rozvadzac, rozvodna alebo
ich ¢ast a kablova trasa spbsobild pre zahajenie dalej etapy skisok — oZivovanie pod napatim. Rozsah
avecna napli Specidlnych C(istiacich postupov zhotovitel Specifikuje v projekte. Po ukonceni
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individualnych skusok v ramci diela vypracuje zhotovitel protokol o ich ukonceni, v ktorom zhodnoti
priebeh skusok a spbsobilost zariadeni k zahajeniu pripravy na komplexné vyskusanie.
Specialne &istiace postupy. Specidlne Cistiace postupy vykondava zhotovitel ako sti¢ast montaze. Rozsah
avecna napli prefukov zhotovitel Specifikuje v projekte. Zhotovitel zabezpecuje vsetky podkladové
materidly pre vypracovanie hlukovej stddie; samotné spracovanie hlukovej Studie je povinnostou
objedndvatela, avsak tato Cast diela je splnena az po zapracovani pripomienok objednévatela do
podkladovych materidlov a po odsuhlaseni hlukovej Stludie prislusSnym orgdnom verejnej spravy, ktoré
zabezpeduje objednavatel. Pre zaznamendvanie Specialnych Cistiacich postupov vratane prefukov, Ucast
objednavatela na ich vykondvani a poskytovanie médii v suvislosti s ich vykondvanim platia obdobne
pravidla ako pre skusky (body 1 azZ 3 tejto Casti vyssie).
Priprava na komplexné vyskusanie (PKV). Pripravou na komplexné vyskisanie zhotovitel vykonava
prace a skusky potrebné na overenie kvality a funkénosti zariadeni a ich zostavenia do celku (najma pri
zatazeni), ktoré su potrebné pre postupné zladovanie celého diela. Pri PKV je zhotovitel povinny
preukazat funkénost vsetkych zariadeni, ktoré si predmetom diela, najma vsetkych zaskokov, blokad
a poruchovej signalizacie, predpisanych ochrannych prvkov a elektrickych zariadeni a vSetkych okruhov
podla projektovej dokumentdcie. Rozsah prac, skisok a merani, ktoré je zhotovitel povinny v ramci PKV
vykonat, vratane ¢asového harmonogramu PKV zhotovitel uvedie v projekte. Zhotovitel je povinny
zabezpedit na predkomplexné skusky obsluhu motorov. Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi
najneskor 30 dni pred zahdjenim PKV docasné prevadzkové predpisy na obsluhu jednotlivych zariadeni
a ich stborov, resp. diela a jeho ¢asti. Objednavatel je opravneny pripomienkovat doc¢asné prevadzkové
predpisy v lehote 14 dni od ich dorucenia. V rdmci PKV zhotovitel preukaze objednavatelovi o. i. splnenie
nasledovnych parametrov: (a) povrchova teplota izolacie neprekroci hodnotu 50 °C, (b) oteplenie spojov
kablov a pripojnic, prvkov v rozvadzacoch apod. bude spiiat stupeni klasifikacie A a teplotny rozdiel
AT <5 °C, (c) elektromagneticka kompatibilita ¢asti diela bude spifiat poZiadavky EN 61000-2-4 a EN
61000-2-12, (d) vibracie tocivych stojov budu v pasme A podla ISO 10816-3. V priebehu PKV zhotovitel
odstranuje bez zbyto¢ného odkladu zistené vady na svoje naklady. Pripadné naklady objednavatela
vyvolané opakovanim skusok z dovodov na strane zhotovitela je zhotovitel povinny nahradit
objednavatelovi. Po ukonceni PKV vypracuje zhotovitel protokol o PKV, v ktorom zhodnoti priebeh PKV
skusok a spOsobilost diela, resp. jeho jednotlivych casti v €leneni podla protokolu k zahdjeniu
komplexného vyskusania. Vramci PKV zhotovitel zaskoli persondlu objednavatela, o com zmluvné
strany vypracuju zapis, ktory zhotovitel odovzdd objednavatelovi najneskér pred zahdjenim
komplexného vyskusania.
Komplexné vyskusanie (KV). Komplexnym vyskusanim zhotovitel preukazuje riadne vykonanie diela, t. j.
kvalitu a prevadzkyschopnost diela tym, Ze dielo prevadzkuje v automatickom reZime a nepretrzite bez
moznosti odstavenia diela po dobu 240 hodin podla potrieb prevadzky zdroja. Pocas KV budu odskusané
vSetky prevadzkové stavy motorov, pricom pri nich nesmie dojst k nedodrzaniu garantovanych
parametrov uvedenych v Prilohe C k zmluve. Rozsah, napln a podmienky a harmonogram vykonania KV
zhotovitel navrhne v projekte.

KZ je mozné zahdjit za splnenia tychto podmienok:

a) zariadenie nevykazuje vady braniace jeho prevadzke alebo jeho bezpecnému uvedeniu do trvalej
prevadzky; ostatné zjavné vady budu uvedené v supise vad a nedorobkov a zhotovitel je povinny ich
odstranit,

b) bol Uspesny splneny cely rozsah skusok v ramci PKV,

c) zhotovitel odovzdal objednavatelovi poZadovanu projektovid dokumenticiu,

d) bolo preukdzané ukoncenie zaskolenia zamestnancov objedndvatela vsulade s docasnymi
prevadzkovymi predpismi,

e) zhotovitel protokoldrne odovzdal objednavatelovi vSetky potrebné certifikaty a dokumenty vydané
prisluSnymi organmi SR, ktoré preukazuju, Ze vyprojektované, vyrobené, vyskusané a dodané dielo
je vsulade stechnickymi normami, predpismi bezpecnosti prace a ostatnymi predpismi, ktoré
podmienuju udelenie suhlasu zo strany organov verejnej spravy na prevadzkovanie diela,

f) zhotovitel odovzdal objednavatelovi passport motorov,

g) zhotovitel odovzdal objednavatelovi doklady o likvidacii vSetkych odpadov v stdlade so zmluvou,
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h) zhotovitel odovzdal objednavatelovi Specifikaciu ndhradnych dielov.

10. Pocas KV musi byt zariadenie prevadzkované tak, aby sa jeho ¢asti, ktoré st uvazované v projekte ako
rezervné, vystriedaliv prevadzke rovnakym podielom so zakladnymi. Pokial by uvedenie rezervnych ¢asti
do prevadzky vyzadovalo prerusenie KV, vyskisa sa takato rezervna Cast dopredu v stlade s projektom.
Pri KV musi byt zariadenie ako celok v rozsahu celého diela prevadzkované plne na Urovni automaticke;j
regulacie podla projektovej dokumentacie.

11. Objednavatel zabezpeci pre KV prislusny pocet vyskolenych zamestnancov obsluhy zariadenia v sulade
s projektom a na zaklade predchadzajucej vyzvy, ktoru uvedie zhotovitel v denniku.

12. V pripade, ak KV bude nelspesné z dovodov nie na strane objednavatela, je zhotovitel povinny zjednat
napravu a zopakovat KV vratane pripravy nevyhnutnej na Uspesné KV na svoje naklady. V pripade, ak
bude KV neulspesné zdovodov na strane objednavatela, zhotovitel zopakuje KV na naklady
objednévatela. O GspeSnom KV spiSu zmluvné strany protokol, ktorého navrh je povinny pripravit
zhotovitel. Podpisanie tohto protokolu nebude objednévatel bezdévodne odmietat ani zdrziavat.

7. Servis a udrzba, zaskolenie pracovnikov objednavatela

Okrem zaruky na dodané dielo a dodané komponenty zhotovitel zabezpeli pocas prevadzkovej doby

motorov, t. j. do odprevadzkovania 16 000 Mthprevadzkewyeh—hodin vratane (bez ohfadu na dobu

odprevadzkovania 16 000 Mth, pokial zmluva o dielo neustanovuje inakhedin) na kazdy motor servis dodanej
technolégie diela nasledovne:

— servis plynovych motorov podla predpisu vyrobcu, servisné ukony zhotovitel uviedol v prilohe D k zmluve
(Pravidelna kontrola a udrzba),

— pocas subezinej prevadzky KGJ 1 a KGJ 2 servis plynovych motorov podla predpisu vyrobcu bude
vykondvany vzdy len na jednom motore KGJ, druhy motor KGJ bude v prevadzke,

— odstranovanie vzniknutych poruch s nastupom zhotovitela na odstranenie poruchy do Styroch hodin od
nahlasenia poruchy objednavatelom zhotovitelovi,

— vSetky ukony a dodavky nahradnych dielov pre dodanu technolégiu podla vyrobcom uréeného ¢asového
intervalu,

— poskytovanie technickej podpory za Ucelom zabezpecenia nepretriitej a bezpecnej prevadzky motorov
a ostatného technologického zariadenia v prevadzkovych podmienkach objedndvatela,

— oprava a udrzba technologického zariadenia, ktoré je predmetom diela,

— poskytovanie udriby a oprdv prevadzky technologického zariadenia od odovzdania technologického
zariadenia objednavatelovi za Ucelom zabezpecenia nepretrzitej a bezpecnej prevadzky technologického
zariadenia v prevadzkovych podmienkach objednavatela za si¢asného spitiania parametrov stanovenych
touto zmluvou a prevadzkovych poZiadaviek objedndvatela, pricom jednotlivé Ukony podpory sa zavazuje
vykonavat v lehotach a v rozsahu podla podmienok uréenych vyrobcom technologického zariadenia, podla
podmienok uréenych zmluvou a v lehotach a podla podmienok vyplyvajucich zo vSseobecne zavaznych
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem,

— vypracovavanie a priebezné odovzddvanie dokumentdcie o poskytnutej oprave a udrzbe na mesacnom
zaklade, vidy v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf — textova Cast), (*.pdf — vykresova ¢ast)] na USB kluéi.

Zhotovitel zabezpeci zasSkolenie pracovnikov obstaravatela pre vykon servisu a Udrzby dodanej technolégie
rozsahu pre kazdych 1000 Mthprevadzkewch—hedin. Rozsah uUdriby pre zaskolenie pracovnikov podla
podkladovej dokumentacie (minimdalny rozsah zaskolenia zamestnancov objedndavatela) doplnené
o poziadavky a pokyny vyrobcov komponentov.

8. Poziadavky, predpisy, normy

Poziadavky:
Vsetky stroje a zariadenia musia byt celkom nové (rok vyroby 2023, 2024 a neskorsi), najnovsej konstrukcie,
vysokej kvality prevedenia, doloZené certifikatmi. VSetky zariadenia musia mat vysoku ucinnost, musia byt
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prevadzkovo overené, bezpecné, konstruované a vyrobené v sulade so vseobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, aj ked' nie su pravne zavazné, a vyrobené vyrobcom, ktory zabezpeci
dostupnost nahradnych dielov minimalne pocas trvania zaruénych lehdt stanovenych zmluvou.

Dielo musi byt schopné prevadzky pri vonkajsich teplotach od -35 °C do +40 °C,

Kazda KGJ jednotlivo musi byt schopna prevadzky v rezime poskytovania podpornych sluzieb, minimalne
FCR, zaFRR, mFRR15MIN+, mFRR15MIN-, mFRR10MIN+, mFRR3MIN+ v zmysle prevddzkového poriadku
SEPS, a.s. a technickych podmienok SEPS, a.s., pricom minimalny poZadovany rozsah FCR je £2 MW na
kazdli KGJ samostatne, minimalny poZadovany rozsah taFRR je +3 MW za kazdy motor samostatne
a minimalny pozZadovany rozsah mFRR je cely inStalovany vykon kaZzdého jednotlivého motora
samostatne,

Schopnost poskytovat podporné sluzby sa preukazuje pri certifikathych meraniach v zmysle
prevadzkového poriadku a technickych podmienok SEPS, a.s., vid podkladova dokumentacia (technické
podmienky pristupu a pripojenia, pravidla prevadzkovania prenosovej sustavy),

Kazdy jednotlivy motor musi byt schopny Startu na nominalny elektricky vykon pri prevadzkovych
naplniach nahriatych na 50 °C do 3 minut od povelu, pri¢com dielo bude schopné udrZiavat prevadzkové
naplne na teplote poZadovanej pre Start do 3 minut od povelu do pri teplote vratnej vody horidcovodu
minimalne 55 °C aj v dlhodobo odfazovanom stave.

Predpisy:

Dielo musi byt navrhnuté, vykonané a uvedené do prevadzky v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, aj ked' nie si pravne zavazné, u¢innymi v ¢ase uzatvorenia zmluvy.
Vsetky elektrické zariadenia musia byt dodavané v sulade s platnou normou IEC, STN, STN EN v ¢ase
plnenia zmluvy.

Zhotovitel je zodpovedny za sudrznost predpisov a noriem, najma ked kédy a $tandardy su rdzneho
povodu.

Zariadenia, ktoré su sucastou diela, musia byt opatrené oznaéenim CE.

Vsetky tlakové, elektrické, plynové a zdvihacie zariadenia musia byt schvalené odborne zodpovednou
osobou (Slovenska Technicka InSpekcia, TUV).

Zhoda musi byt preukazana oznaéenim CE, ktoré musi byt pripojené k zariadeniu a je podporené CE
vyhlasenim o zhode podpisané vyrobcom alebo jeho zastupcom.

Oznacenie CE nesie predpoklad zhody s poZiadavkami prislusnych smernic.
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Priloha B — Technicka sSpecifikacia diela

Zhotovitel ako uchadzac v ramci svojej ponuky jebel povinny uviest navrhy dodavok hlavnych materialov,
zariadeni a vyrobkov_(dalej len ,vyrobky”) v rozsahu ur¢enom objedndvatelom v tabulke niZSie, a to pre
kazdu polozku. Zhotovitel ako uchadzaé je povinny uviest vSetky poZadované udaje v rozsahu uvedenom

v tabulke nizSie. ;které-buddpotasreatizdcie-zabudované-do-diela:

Nepripusta sa uviest v rdmci jednej polozky alternativne vymedzenie vyrobkov réznych vyrobcov alebo
réznych typov.

Nepripusta sa Specifikovanie vyrobku, o ktorom je v ¢ase predkladania ponuky zndme, Ze sa stane v ¢ase
vykondvania diela tak, ako tento vyplyva zo zmluvy, trvale alebo dlhodobo na trhu nedostupnym, ibaze
zhotovitel disponuje prislusnym vyrobkom v potrebnom rozsahu alebo ma zabezpecené, Ze takyto vyrobok
bude mat v potrebnom rozsahu k dispozicii, pricom vsak v pripade trvalej nedostupnosti vyrobku zéroveri nie
ie_ mozné Specifikovat vyrobok, vo vztahu ku ktorému je zname, Ze nebude mozné zabezpelit jeho servis
a/alebo udrzbu (pri vyrobkoch, pri ktorych to prichddza do Uvahy).

Ndvrhom jednotlivych vyrobkov v rozsahu uréenom objedndvatelom vtabulke nizSie Fechnickou
Specifikdeiou—zhotovitel preukdZe sulad ponukaného technického riesenia a vecného rozsahu hmotnych
dodavok s poZiadavkami objednavatela uvedenymi v zmluve o dielo, najma v prilohe A k zmluve o dielo, ako
aj vzhladom k poZzadovanému €asu realizacie diela.

Splnenie kvalitativnych a technickych parametrov poZadovanych v prilohe Ak zmluve o dielo vo vztahu

k vsetkym vyrobkom uvedenym v tabulke niZSie preukaze zhotovitel v ponuke predloZenim certifikatov,
alebe-katalégovych listov alebo inych potvrdeni vyrobcu vyrobkov v slovenskom jazyku, ¢eskom jazyku alebo
anglickom jazyku, ktoré sa stanu sucastou tejto prilohy.

Pokial nebude pre ktorukolvek polozku zo strany zhotovitela ako uchadzaca predloZzeny ndvrh vyrobku alebo
tento nebude obsahovat vSetky poZadované udaje uvedené v tabulke nizsSie, alebo ku kazdému vyrobku
nebude predloZeny prislusny certifikdt, katalégovy list alebo iné potvrdenie vyrobcu vyrobku, alebo ndvrh
vyrobku svojimi parametrami podla predloZzeného certifikdtu, katalégového listu alebo iného potvrdenia
vyrobcu vyrobku nebude zodpovedat kvalitativnym a technickym parametrom poZadovanym pre tento
vyrobok v tabulke €. 3 v prilohe A k zmluve o dielo, alebo z predloZeného certifikdtu, katalégového listu alebo
iného potvrdenia vyrobcu vyrobku nebude poZadovany kvalitativny a technicky parameter poZadovany
v tabulke & 3 v prilohe Ak zmluve o dielo jednoznacne vyplyvat, ponuka nebude nespifiat poZiadavky
objedndvatela ako obstardvatela na predmet zakazky.

Takto Specifikované vyrobky bude zhotovitel pri vyvkondvani diela povinny poufZit; pouZit iné vyrobky nez? tie,
ktoré su Specifikované v tejto prilohe, bude mozné len v pripade, pokial sa prislusny vyrobok stane na trhu
trvale alebo dlhodobo nedostupnym, pri¢om vSak zhotovitel bude musiet pouzit ndhradu s rovnakymi alebo
lepSimi vlastnostami a parametrami, a to po predchddzajicom odsuhlaseni objednavatelom.

Typ/sériova | Prislusny prikon/vykon podla

Pol. Druh Vyrobca T druhu energie

ZAKLADNA TECHNOLOGIA

Plynovy motor

™=

Cirkula¢né Cerpadla HV
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;. v s v /lI I

|

Cirkula¢né Cerpadla HT okruhu

|+

Klapky uzatvaracie s
elektrickym- pohonom

neuvadza sa

|

Klapky uzatvaracie s ru¢nym
pohonom

neuvadza sa

o

Klapka spatna

neuvadza sa

Postvad

Aeuvadzasa

Ventil

neuvadza sa

|||~

Regulacné ventily

neuvadza sa

Vymennik ¢. 1 chladenia
motora, resp. oddelovaci

vymennik HT a HV
Y 2 -
motora

Vymennik ¢. 3 chladenia

olejametora
VY e, -
motora

Vymennik ohrevu plynu
voda/voda

Vymennik vlastnej spotreby

[ =S T
WM e

Vymennik vyhrievania bloku
motora

o ] I o

Spalinové vymenniky HT

= =
v s

Spalinové vymenniky LT

ek T

Suchy chladi¢ HT

Kompresor

== =
ol [l

Plynovy fliter

Velkost sita/prietok plynu

ELEKTROCAST a MaR

Generator KGJ

Rozvadzac¢ VN - R11

Vykonové vypinace VN pre R11

neuvadza sa

Mikroprocesorové ochrany VN -
R11

neuvadza sa

NN (NN e
W N = o e

Transformator T10

; - - -

: , ,
pa-strane R0k

Aeuvadzasa

Zvodic P YERYTY

Redyvadzasa

N
[

Regulacia napétia instalovana
v T10 (vykonova Cast regulacie)

neuvadza sa

N
v

Regulator napatia T10 (riadiaca
Cast reguldcie)

neuvadza sa
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Vykonovy vypina¢ QM1.2
vratane Powerbloku (6,3 kV,

26. . ; , neuvadza sa
umiestneny v kobke generatora
TG3)
Mikroprocesorové ochrany ,
27. d
2% | ploku (T10, TG3, R1L T6,11) neuvadza sa
)8 Mikroprocesorové ochrany pre neuvadza sa
= | pole vR22.7 (22 kV) -
59 Mikroprocesorové ochrany pre neuvadza sa
== | pole R51.15 (6,3 kV) -
Meracie transformatory- prudu
30. | a-hapdtia-pre VN rozvadzac neuvadza sa
15R51 typu IRODEL
31 Vypinac VD4 pre VN 15R51 typu neuvidza sa
= | IRODEL -
32. | Transformator VN/-NN - T6
33, Regullaua nalp?tlalmstalcl)v.ana v neuvadza sa
= | T6 (vykonova Cast reguldcie)
34, Fv{eglulator,na-patla T6 (riadiaca neuvadza sa
= | Cast regulacie)
35 Transformator VN/-NN —T28,
= | T29
. neuvadza-sa
retrofitv-R51L15-
36. | Frekvencne menice neuvadza sa
Elektromotor s napatovou-
37, urovvr.10,u 400 — 690 V .(motory neuvidza sa
pouzité pre technoldgiu —
Cerpadld)
38 Staciondrne batérie oznacené
=~ | ATB (BAT1, BAT2)
39 Systém strieadacov oznaceny
= | BNR
40. | Rozvadzac KGRO1 neuvadza sa neuvadza sa
41. | Rozvadzac AT)J neuvadza sa neuvadza sa
42. | Rozvadzac rm38 neuvadza sa neuvadza sa
R orvadzat R11 - p
43. | Rozvadzac rzl neuvadza sa neuvadza sa
Rorvadzat RTU - p
Istiee ACLDC pridove ,
B , B
siederalé-
44, Elektrlckef §Servop,ohony pre neuvadza sa
— | uzatvaracie armatury-
ktrické- ,
45, Ele trls e,' §Servo’pohony pre neuvadza sa
regulacné armatury-
46. | Pneumatické pohony neuvadza sa
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Reguldtor pneumatického

A7 | bohonu neuvadza sa
48. | Prevodniky tlaku neuvadza sa
49. | Snimace teploty neuvadza sa
50. | Prevodnik pre snimac teploty neuvadza sa
51. | Virové pPrietokomery neuvadza sa
52. | Snimace hladiny neuvadza sa
53. | RS plynovych- mMotorov (ECC) neuvadza sa
54. | RS generatorov (GCC) neuvadza sa
55. | Nadradeny RS (MCC) neuvadza sa
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Priloha C — Tabulka garantovanych hodn6t

Garantovany parameter jel\c/il:::):ia Hodnota
Garantovany menovity elektricky vykon KGJ 1 MW
Garantovany menovity elektricky vykon KGJ 2 MW
Garantovany prikon v palive KGJ 1 pri menovitom elektrickom vykone kw
Garantovany prikon v palive KGJ 2 pri menovitom elektrickom vykone kw
Garantovany menovity tepelny vykon KGJ 1 MW
Garantovany menovity tepelny vykon KGJ 2 MW
Garantovana maximalna vlastna spotreba elektriny KGJ 1 pri vykone 9 000 kW, kw
Garantovana maximalna vlastna spotreba elektriny KGJ 2 pri vykone 9 000 kW, kw
Garantovany tepelny vykon KGJ 1 pri elektrickom vykone 9 000 kW, kw
Garantovany tepelny vykon KGJ 2 pri elektrickom vykone 9 000 kW, kw
Garantovana elektricka a¢innost KGJ 1 pri menovitom vykone %
Garantovana elektricka uéinnost KGJ 2 pri menovitom vykone %
Garantovana tepelna uc¢innost KGJ 1 pri menovitom vykone %
Garantovana tepelnd uginnost KGJ 2 pri menovitom vykone %
Garantovana celkova Gcinnost KGJ 1 pri menovitom vykone %
Garantovana celkova Gcinnost KGJ 2 pri menovitom vykone %
Garantovana elektricka uc¢innost KGJ 1 pri elektrickom vykone 9 000 kW, %
Garantovana elektricka u¢innost KGJ 2 pri elektrickom vykone 9 000 kW, %
Garantovana teplota spalin na vstupe do komina KGJ 1 pri menovitom vykone °C
Garantovana teplota spalin na vstupe do komina KGJ 2 pri menovitom vykone °C
Garantovana spotreba paliva pri menovitom vykone KGJ 1 Nm3/h
Garantovana spotreba paliva pri menovitom vykone KGJ 2 Nm3/h
Garantované mnozstvo spalin pri menovitom elektrickom vykone KGJ1 kg/h
Garantované mnozstvo spalin pri menovitom elektrickom vykone KGJ 2 kg/h
Garantovana doba prevadzky plynového motora KGJ 1 h/rok
Garantovana doba prevadzky plynového motora KGJ 2 h/rok
Garantované emisné limity NOy KGJ 1 pri 15 % O, mg/Nm3
Garantované emisné limity NOy KGJ 2 pri 15 % O, mg/Nm3
Garantované emisné limity CO KGJ 1 pri 15 % O, mg/Nm3
Garantované emisné limity CO KGJ 2 pri 15 % O, mg/Nm?3
Garantované emisné limity amoniak NH3 KGJ 1 pri 15 % O, mg/m3
Garantované emisné limity amoniak NH3 KGJ 2 pri 15 % O, mg/m3
Garantované emisné limity formaldehyd KGJ 1 pri 15 % O, mg/m3
Garantované emisné limity formaldehyd KGJ 2 pri 15 % O, mg/m3
Garantované emisné limity metan CH4 KGJ 1 pri 15 % O, mg/m3
Garantované emisné limity metédn CH, KGJ 2 pri 15 % O, mg/m3
Garantovana max. spotreba mazacieho oleja motora KGJ 1 kg/h
Garantovana max. spotreba mazacieho oleja motora KGJ 2 kg/h
Garantovana max denna spotreba 40 % roztoku mocoviny pri menovitom vykone .
kG 1 kg/den
Garantovana max denna spotreba 40 % roztoku mocoviny pri menovitom vykone ke/def

KGJ 2

Garantovana uéinnost KVET pri el. menovitom vykone KGJ 1

%

Garantovana Uc¢innost KVET pri el. menovitom vykone KGJ 2

%
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Garantovana ucinnost KVET pri el. vykone 70 % KGJ 1 %

Garantovana ucinnost KVET pri el. vykone 70 % KGJ 2 %

Uroven hluku podla platnej legislativy dB

Garantovana max. vlastna spotreba elektriny dodanych zariadeni vratane

osvetlenia (bez stavajucich obehovych cerpadiel CSV a nidzového chladenia) pri MW
vykone motorov KG1 9 000 kW a KGJ2 9 000 kW

Garantovana pozadovana vystupna teplota horucej vody °C

Garantovana pozadovana vstupna teplota horucej vody °C

Schopnost Startu na nominalny vykon od povelu Start min
Index ucinnosti Spicky transformatora T10 %

Max. straty nakratko a naprazdno transformatora T6 (22/11 kV) w

Max. strata nakratko a naprazdno transformatora vlastnej spotreby 728 w

Max. strata nakratko a naprazdno transformatora vlastnej spotreby T29 w

Minimdlna uéinnost frekvenéného menica %

Garancia menovitych hodnét bude preukazana v ramci tolerancie uvadzanej vyrobcom.

Garantované parametre pre vykonové urovne 40 %, 25 % Merna jednotka 40 % 25%
Garantovany elektricky vykon KGJ 1 MW
Garantovany elektricky vykon KGJ 2 MW
Garantovany prikon v palive KGJ 1 kw
Garantovany prikon v palive KGJ 2 kw
Garantovana spotreba paliva KGJ 1 Nm3/h
Garantovana spotreba paliva KGJ 2 Nm3/h
Garantovany tepelny vykon KGJ 1 MW
Garantovany tepelny vykon KGJ 2 MW
Garantovany celkovy vykon KGJ 1 MW
Garantovany celkovy vykon KGJ 2 MW
Garantovana elektricka u¢innost KGJ 1 %
Garantovana elektricka u¢innost KGJ 2 %
Garantovana tepelnd Uc¢innost KGJ 1 %
Garantovand tepelnd ucinnost KGJ 2 %
Garantovana celkovd a¢innost KGJ 1 %
Garantovana celkovd a¢innost KGJ 2 %
Garantovana teplota spalin na vstupe do komina KGJ 1 °C
Garantovana teplota spalin na vstupe do komina KGJ 2 °C

Disponibilna doba prevadzky :

Max teoreticka Predpokladana doba | Cas potrebny na Disponibilna doba prevadzky
doba prevadzky A prevadzky udrzbu B motora A = A-B
hod/rok hod/rok hod/rok hod/rok
M1 8760 7 296
M2 8760 7 296
Spolu M1 + M2 17520 14 592
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Priloha D — Pravidelna kontrola a udrzba

Pravidelné kontroly kogeneraénych zariadeni

PRAVIDELNA KONTROLA KGJ MOTOR 1, 2

POPIS

Interval stanoveny vyrobcom kogeneracného zariadenia

Denne | TyZdenne | Mesacne | Kvartdlne | Polro¢ne | Rocne
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Pravidelna udrzba pre jednu (1) KGJ

Cena
Servisny ukon servisného |Nahradny diel Cena [€] Cena spolu [€]
ukonu [€]

Interval udrzby
po odpracovani

Po 1 000 Mth

Po 2 000 Mth

Po 3 000 Mth

Cena servisu KGJ
po 3 000 Mth

Cena servisu

pre dve KGJ
po 3 000 Mth

Po 4 000 Mth

Po 5 000 Mth

Po 6000 Mth

Po 7000 Mth

Po 8 000 Mth

Po 9 000 Mth

Po 10 000 Mth

Po 11 000 Mth

Po 12 000 Mth
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Po 13 000 Mth

Po 14 000 Mth

Po 15 000 Mth

Po 16 000 Mth

Cena servisu
od 3 000 do
16 000 Mth

Cena servisu
pre dve KGJ
od 3 000 do
16 000 Mth

Hot servis

Hotline

Cena servisu
pre dve KGJ
od 3000 do
16 000 Mth
vratane hot
service a hotline

Pravidelna udrzba KGJ 1, 2

Interval udrzby po
odpracovani

Cena

[E}{EUR)

Servisny ukon

Nahradny diel

Cena

[€1(EUR}

kazdych 1 000 Mth

O |00 (N || | W |N |-
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10 | kazdych 5 000 Mth

11

12

13

14

15

16

17

18

19 [ kazdych 10 000 Mth

20

21

22

23

24

25

26

27

28 | kazdych 16 000 Mth

29

30

31

32

33

34

35

36

- o e senvisavieh gl e

Osoby pritomné pri servisnych tikonoch

Servisny interval po
odpracovani

Supervizor (pocet
0s0b)

Technik zhotovitela
(pocet osob)

Technik objednavatela
(pocet osob)

1 000 Mth

2 000 Mth

3 000 Mth

4 000 Mth

5000 Mth

6 000 Mth

7 000 Mth

00 N oo |0 [ W N (P

8 000 Mth
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919 000 Mth
10 [ 10 000 Mth
11 {11 000 Mth
12|12 000 Mth

13|13 000 Mth
14 (14 000 Mth
15[ 15 000 Mth

16|16 000 Mth

Objednavatel poskytne pre vykonanie udrziby pracovnikov oddeleni: strojna udrzba, elektroudrzba,
oddelenie RIS2 v rozsahu:

Za2 : Lo fo:
Zaskolenie zamestnancov objedndavatela os. hod.
Strojna udrzba 5
Elektro udrzba 2
Udrzba MaR 2
UdrZba RIS 1

Predpokladany rozsah zaskolenia zamestnancov objednavatela je uvedeny v podkladovej dokumentacii.

Rozsah vykonov udriby, ktoré budi vykonavat zamestnanci objednavatela samostatne bez supervizora
zhotovitela v jednotlivych intervaloch udrzby stanovenych vyrobcom zariadeni:

Rozsah vykonov, ktoré budl vykonavat zamestnanci objednavatela za Ucasti supervizora zhotovitela
v jednotlivych intervaloch udrzby stanovenych vyrobcom zariadeni:

(Rozsahy vykonov, ktoré budu vykonavat zamestnanci objednévatela, uvedie zhotovitel v navrhu tejto
prilohy k zmluve o dielo, ktoru priloZi kv ponuke.)

Matica servisnych ukonov vyrobcu motora tvori sucast tejto prilohy.
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Priloha E — Rozpocet (vykaz vymer) z ponuky

Zhotovitel ako uchadzac je povinny priloZit k svojej ponuke nim oceneny vykaz vymer z podkladovej
dokumentacie bez vecnych zmien poloZiek. Zhotovitel ako uchadzac vyplni jednotkové ceny v eurach bez
medzier a zaokruhlené najviac na dve desatinné miesta pre vSetky polozky. Nie je dovolené v ponukovom
vykaze vymer vytvarat nové polozky ani existujuce polozky vecne menit i menit po¢ty mernych jednotiek
poloZiek; vypliaju sa len bunky, ktoré st osobitne oznacené, t. j. zdsadne jednotkové ceny poloZiek. Ponukovy
vykaz vymer uchadzal predkladd vo formate *.xls, resp. *.xIsx. Celkovd maximdlna cena za dielo podla
€lanku 2 ods. 2.1 zmluvy o dielo, podla ¢lanku 2 ods. 2.1 pism. a) zmluvy o dielo a podla ¢ldnku 2 ods. 2.1
pism. b) zmluvy o dielo je uréena ako suma sucinov prislusnych jednotkovych cien a po¢tov mernych jednotiek
vsetkych prislusnych poloZiek z ponukového vykazu vymer.

Potom, ako zmluva o dielo nadobudne Ucinnost, zhotovitel spracuje vykaz vymer vo vdésej miere podrobnosti
(DRS) podla nim ponuknutého technického rieSenia tak, aby tento vo vacSej miere podrobnosti v fiom
uvadzanych ocenenych jednotlivych poloZiek bol v sulade s ponukovym vykazom vymer a s v iom uvddzanymi
ocenenymi jednotlivymi polozkami.

Pokial sa nebude jednat o uplatnenie ¢lanku 1 ods. 1.10 zmluvy o dielo, medzi ponukovym vykazom vymer
a vyvkazom vymer vo vacSej miere podrobnosti, ktory po uzatvoreni zmluvy o dielo vypracuje zhotovitel
a ktory bude podliehat ndslednému schvéleniu zo strany objedndvatela v zmysle ¢lanku 6 ods. 6.3 zmluvy
o dielo, mézu vzniknut rozdiely len z hladiska ich podrobnosti, teda jednotlivé polozky z ponukového vykazu
vymer mozu byt vo vykaze vymer vo vaésej miere podrobnosti len podrobnejSie uvedené, ,rozstiepené” do
viacerych poloZiek s tym, Ze sucin jednotkovej ceny a po¢tu mernych jednotiek danej polozky z ponukového
vykazu vymer musi presne zodpovedat suhrnu sucéinov jednotkovych cien a poétov mernych jednotiek
prislusnych podrobnejSie uvedenych poloZiek z vykazu vymer vo vacsej miere podrobnosti. Z tohto dévodu
nemdze dojst ani k zmene celkovej maximalnej ceny za dielo. Objednavatel neschvali vykaz vymer vo vicsej
miere podrobnosti, ktory bude z vy$sie uvedeného hladiska v rozpore s ponukovym vykazom vymer.

Je zodpovednostou zhotovitela ako uchddzada, aby do ponukového vykazu vymer nacenil v rdmci prislusnych
poloZiek vsetky potrebné vydavky suvisiace so zhotovenim diela, a to prepocitané na pocty mernych
jednotiek uvadzané vo vykaze vymer z podkladovej dokumentacie.

Pokial je uskutoCnenie niektorych Cinnosti alebo vynaloZenie urcitych vydavkov potrebnych na zhotovenie
diela pri priprave ponuky s odbornou starostlivostou predvidatelné (¢ldnok 2 ods. 2.5 zmluvy o dielo), je
povinnostou a zodpovednostou zhotovitela ako uchadzada tieto ndklady zahrnut do tych poloZiek vykazu
vymer z podkladovej dokumentacie v ponukovom vykaze vymer, kam logiky patria, aj keby sa na ne prislusné
polozky vykazu vymer z podkladovej dokumentdcie na prvy pohlad priamo nevztahovali. Poéty mernych
jednotiek uvadzané vo vykaze vymer z podkladovej dokumentdcie musia ostat zachované, a to aj v pripade,
ak by uskutocnenie niektorych ¢innosti alebo vynaloZenie urcitych vydavkov potrebnych na zhotovenie diela
pri_priprave ponuky s odbornou starostlivostou bolo predvidatelné v inom rozsahu nez predpokladanom
vykazom vymer z podkladovej dokumentdacie; zhotovitel ako uchadzac v takom pripade vyplni jednotkovu
cenu polozky a tuto nebude prepoditavat na iny pocet mernych jednotiek nez uvddzany vo vykaze vymer
z podkladovej dokumentdcie; po uzatvoreni zmluvy bude zhotovitel postupovat podla éldnku 1 ods. 1.10

zmluvy o dielo.

Rozdiel z hladiska viac prac a menej prac moéze vzniknut zdsadne az pri skutocnej realizdacii diela za splnenia
podmienok vyplyvajucich z ¢lanku 2 ods. 2.5 a 2.6 zmluvy o dielo na zdklade zmenového konania v zmysle
¢lanku 7 ods. 7.6 zmluvy o dielo, a to medzi skutoénym rozsahom realizacie diela a schvdlenym vykazom
vymer vo vacSej miere podrobnosti. Rozdielny pocet mernych jednotiek vyplyvajuci zo skuto€nej realizacie
diela vZdy odbévodiuje viac prace, resp. menej prace.

Strana 108 z 117



Kalkulaény vzorec

Pri_ocenovani novych poloZiek, ktoré nie su uvedené v schvdlenom vykaze vymer, zhotovitel predlozi
objednavatelovi na schvalenie navrh novej polozky (novych poloZiek), v ktorom uvedie ndzov novej polozky,
mernu jednotku novej poloZky, podrobny popis prvkov novej polozky (potrebné mnoZstvo prace, materialov,
nasadenia technického vybavenia a dopravy) arozbor ich spotreby na mernd jednotku novej polozky,
navrhne jednotkovu cenu novej polozky odvodenim z inej poloZzky zo schvaleného vykazu vymer zdmenou
prisluSného prvku (napr. zdmenou materidlu, technického vybavenia a pod.), ak je to moZné, inak vytvorenim
novej polozky, s podrobnou kalkuldciou podla kalkulaéného vzorca uvedeného nizsie podloZenou prisluSnymi
dokladmi, a vycisli cenovy dopad vypracovany na zaklade navrhnutej jednotkovej ceny, resp. navrhnutych
jednotkovych cien.

Kalkulacny vzorec pre tvorbu jednotkovej ceny novej polozky:

JC=PN +RN + PZ, kde

JC jednotkova cena novej polozky,

PN skutoéné priame naklady zhotovitela spojené s realizidciou jednej mernej jednotky novej polozky
tvorené preukdazatelnymi ndkladmi zhotovitela na materidl, mzdy, technické vybavenie a dopravu,
preukdzané aktudlnym dokladom (faktura, cennik, ponuka apod.) vo vztahu k nosnym prvkom a na
Ziadost objedndvatela aj vo vztahu k dal$im prvkom, a to po zohladneni predpokladaného mnozZstva
prace, materidlov, nasadenia technického vybavenia a dopravy tykajuceho sa diela,

RN rezijné naklady zhotovitela zahfnajuce ostatné ekonomicky opravnené naklady zhotovitela spojené
s realizaciou jednej mernej jednotky novej polozky vo vySke 30 % z PN,

Pz primerany zisk zhotovitela vo vySke 15 % z (PN + RN).

V pripade polozky zabezpedovanej prostrednictvom subdodavatela mdZe zhotovitel so suhlasom
objedndvatela vyu?it aj nasledujuci kalkulaény vzorec pre tvorbu jednotkovej ceny novej polozky:

JC=CS + NZ, kde

JC jednotkova cena novej polozky,

CS cena_ preukazatelne platend subdoddvatelovi prepoditand na mernd jednotku novej polozky,
preukazand aktualnym dokladom (faktura, cennik, ponuka apod.), po zohladneni predpokladaného
mnozstva prace, materidlov, nasadenia technického vybavenia a dopravy tykajuceho sa diela, pricom
vyber subdoddvatela a subdodavky zhotovitel preukdZe objedndvatelovi najmenej tromi cenovymi
ponukami; objednavatel je opravneny poZzadovat od zhotovitela predloZenie podrobnej kalkuldcie CS
spracovanej podla zdkona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov v rezime ekonomicky opravnenych ndkladov,

NZ naklady zhotovitela spojené so zabezpedenim a koordinovanim subdodavatela a zahfnajuce aj
primerany zisk zhotovitela vo vySke 5 % z CS.
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Priloha F — Podmienky bezpecného vykonu prac

€l. 1 Zékladné pojmy
1. Naucely tejto prilohy sa Objedndvatelom rozumie objednavatel podla zmluvy a Dodavatelom zhotovitel podla
zmluvy.
Cl. Il Povinnosti Objednavatela

2. Pravo vykonavat kontrolu dodrZiavania povinnosti vyplyvajlcich pre Dodavatela z Podmienok maju nasledovni
zamestnanci Objednavatela:

a) veduci Utvaru, ktory zabezpecuje predmet zmluvy,

b) zamestnanec Utvaru povereny plnenim predmetu zmluvy (technicky dozor),
c) autorizovany bezpecnostny technik a technik PO — Jan Banovcin,

d) koordinator bezpeénosti —Jan Banovdin.

3. Objednavatel na zdklade pisomnej Ziadosti Doddvatela povoli Dodavatelovi vstup a urci vSeobecné podmienky
vstupu, resp. pohybu v priestoroch Objedndvatela podla predmetu zmluvy.

4. Objednavatel vyda Dodavatelovi pre jeho zamestnancov, resp. tretie osoby v zmysle tohto bodu povolenie pre
vstup oséb, vjazd dopravnych mechanizmov a donasku pracovnych prostriedkov do priestorov Objednavatela.
Po ukonéeni zmluvy v zmysle terminov uvedenych v zmluve musi byt kaZzdé povolenie ukonéené.

5. Objednavatel ur¢i Dodéavatelovi najneskér pri odovzdani staveniska/pracoviska:
a) vstup a pohyb 0s6b, vozidiel a mechanizmov v priestoroch Objednavatela,
b) miesto a sposob pripojenia na zdroj technologickej vody,

c) miesto a spdsob pripojenia na zdroj el. energie — v pripade potreby podmienky pripojenia samostatnym
staveniskovym rozvadzacom,

d) socidlne priestory,
e) skladovacie priestory, miesto na skladovanie,
f)  podmienky pouZivania hasiacich pristrojov, lekarniciek, sp6sob poskytovania prvej pomoci.
6. Objednavatel v rdmci vstupného informovania oboznamil zodpovednych zamestnancov Dodévatela:

a) sinternymi predpismi Objedndvatela na Useku ochrany pred poZiarmi (poZiarne poplachové smernice —
spOsob hlasenia poziarneho poplachu, sposob evakudcie, zabezpeclenie protipoZiarnej bezpecnosti pri
pracach so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poziaru); Cislo ohlasovne poziaru — vratnica spoloc¢nosti
kl. 288,

b) s internymi predpismi Objednavatela v oblasti BOZP (havarijny plan, traumatologicky plan, postup pri
vzniku pracovného urazu, pokyny na pouzivanie bezpec¢nostného znacenia),

c) so zasadami koordindcie vo vztahu k ¢innosti, ktora sa v priestoroch Objednavatela vykonava
(oboznamenie so zdkazmi vstupu do inych priestorov spoloénosti, nebezpecnymi priestormi, zvlastnym
rezimom a pod.),

d) s dopravno-prevadzkovym poriadkom,

e) o vykonanych preventivnych opatreniach a o opatreniach na poskytovanie prvej pomoci, na vykonavanie
zachrannych prac,

f) s vyskytujucimi sa nebezpecenstvami a ohrozeniami a ich uc¢inkami na zdravie a ochranou pred nimi.

€l. I Zodpovednost za odbornt a zdravotnu spdsobilost

Dodavatel zodpoveda za kvalifikaciu a zdravotnu spbsobilost svojich zamestnancov (vratane subdodavatelov),
oboznamovanie s pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, za Skolenie
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o ochrane pred poZiarmi aza ini odbornu spdsobilost potrebni pre vykon zmluvnych ¢innosti v priestoroch
Objednavatela na ¢innosti podla predmetu zmluvy (platné pre izemie SR).

€l. IV Povinnosti Dodavatela

1. Privybavovani vstupu

a)

b)

d)

pisomne poZiadat Objednavatela o povolenie vstupu pre vsetkych zamestnancov Dodavatela vratane
subdodavatelov, ktori budd vykonavat ¢innosti v zmysle zmluvy;

prilohu k Ziadosti bude tvorit menny zoznam vsetkych zamestnancov s uvedenim cisla obcianskeho
preukazu a podpisom vsetkych zamestnancov. Menny zoznam bude potvrdeny zodpovednym veducim
zamestnancom Doddvatela s konitatovanim, Ze vietci uvedeni zamestnanci spifiaju vietky kvalifikaéné
a zdravotné podmienky pre vykon zmluvnych ¢innosti. V pripade zmien (zvySenia poctu, vymena
zamestnancov a pod.) je Dodavatel povinny menné zoznamy bezodkladne aktualizovat alebo doplnit;

pisomne predlozit Objednavatelovi zoznam pracovnych prostriedkov s uvedenim vyrobného ¢isla (podla
vlastnictva jednotlivych subdodavatelov); v pripade zmeny resp. doplnenia pracovnych prostriedkov
bezodkladne aktualizovat predloZené zoznamy pracovnych prostriedkov;

pisomne poZiadat Objednavatela o povolenie vjazdu vozidiel s uvedenim typu, ECV a tGéelu vjazdu vozidla
(napr. dovoz materialu, kontrolna ¢innost a pod.).

2. Pre prdce v priestoroch Objednavatela je Dodavatel povinny:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)

)

k)

dodrziavat Cistotu a poriadok na stavenisku/pracovisku a jeho okoli;

dodrziavat zakaz fajéenia a pouZivania otvoreného ohna v priestoroch Objedndavatela; fajéenie je
povolené na vyhradenych (oznacenych) miestach na fajcenie;

dodrziavat zadkaz poZivania alkoholickych napojov alebo omamnych a psychotropnych latok a zékaz
pracovat pod ich vplyvom v priestoroch Objednavatela. Zastupca Objednavatela je opravneny poZiadat
zodpovedného zamestnanca Dodévatela vykonat dychovd skisku, resp. poZzadovat vykonanie rozboru
krvi na pritomnost uvedenych latok u zamestnancov Dodavatela v pripade podozrenia, Ze tento zakaz je
poruseny;

dodrziavat bezpeénost premavky na vnutornych komunikacidch Objednavatela v zmysle dopravno-
prevadzkového poriadku; parkovanie v areali spolocnosti je povolené len na vyznacenych miestach
a parkoviskach;

vybavit svojich zamestnancov vsetkymi potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami
(dalej len ,,00PP“) zodpovedajucimi ich ohrozeniu pre vykon ¢innosti uvedenej v predmete zmluvy, ako
aj na povinnost ich pouZivania (aj v pripade subdodévatelov a fyzickej osoby, ktord je podnikatelom) a
zabezpedividitelné oznacenie zamestnancov (vratane fyzickej osoby, ktora je podnikatelom) logom alebo
nazvom firmy;

zabezpecit oznacenie uZivanych priestorov ndzvom firmy Dodavatela (vymedzenych priestorov apod.);

zdrZiavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch (rozumie sa aj pristup
na uréené pracovisko), pre prichod na pracovisko a odchod z pracoviska pouZivat stanovené pristupové
komunikacie;

pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia el. energie, vody uréené Objednavatelom pri odovzdani
staveniska/pracoviska;

uskladriovat naradie, material a ostatné veci len na mieste, ktoré pisomne uréil Objednévatel pri
odovzdani staveniska/pracoviska;

viest stavebny dennik odo dria prevzatia staveniska, do ktorého budu zapisované vsetky skutocnosti
vyplyvajuice zo zmluvy. Dennik musi mat ocislované strany, znehodnotena strana musi zostat v denniku
— nesmie sa vytrhavat;

denne zapisovat a podpisovat prostrednictvom uréenej osoby zaznamy v tom dni, v ktorom boli prace
vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu;
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10.

I)  predkladat Objednavatelovi stavebny dennik na zdznam kontrolnej ¢innosti a zapis pripadnych zistenych
nedostatkov, resp. pisomné vyjadrenie stanoviska poverenému zastupcovi Objednavatela priebeine
pocas vykonu zmluvnych ¢innosti;

m) Dodavatel je povinny umoznit Objednavatelovi vykonat zapis o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania predmetu zmluvy;

n) Doddvatel je povinny k pisomnému vyjadreniu stanoviska Objedndvatela zapisat svoje stanovisko do
dennika max. do 3 dni; vopatnom pripade sa ma za to, Ze Dodavatel svykonanym zapisom
Objednavatela suhlasi;

o) povinnost viest stavebny dennik konéi odovzdanim staveniska/pracoviska Dodavatelom a prevzatim
Objednavatelom;

p) zabezpedit preukazatelné oboznamenie vietkych zamestnancov Dodavatela vratane zamestnancov
subdoddvatelov zodpovednymi zamestnancami Dodavatela, ktori sa takéhoto oboznamenia
preukdazatelne u Objednavatela zucastnili,

g) prace so stavebnou mechanizaciou (bager, Zeriav a pod.) pod elektrickym vedenim nn/vn/vvn a v jeho
blizkosti vykonavat aZ po zaisteni a zabezpeceni pracoviska elektricky a mechanicky,

r)  Dodavatel je povinny dodrZiavat smernice a pokyny Objednavatela pre oblast ochrany jeho majetku.

Dodéavatel je povinny upozornit Objednavatela na nebezpedenstva a ohrozenia vyplyvajlce z ¢innosti, ktord
bude v priestoroch Objednévatela vykonavat a ktoré maju vplyv na ¢innost zamestnancov Objednavatela.

Dodévatel je povinny na preukazatelne prevzatom stavenisku/pracovisku dodrziavat predpisy BOZP (napr.
zakon €. 124/2006 Z.z. o BOZP v zneni neskorsich predpisov, vyhlasku Ministerstva prace, socidlnych veci
a rodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych cinnosti v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, suvisiace STN a pod.) a ochrany pred poZiarmi pri
pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy vykonévat, a v plnom rozsahu zodpoveda za oblast BOZP a ochranu pred
poZiarmi. Za vytvorenie vhodnych pracovnych podmienok mimo staveniska/pracoviska zodpoveda

Objednavatel.

Dodavatel je povinny v oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi dodrziavat
okrem zakonnych ustanoveni aj ustanovenia osobitnych internych predpisov vydanych Objednavatelom.

Vyclenené priestory bude Dodavatel udrZiavat na svoje naklady v stlade s bezpecénostnymi, poZiarnymi,
technickymi a hygienickymi predpismi.

Dodéavatel musi zabezpecit, aby vietky vlastné pracovné prostriedky (nastroje, stroje, rebriky, leSenia, stavebné
stroje, naradie atd.) boli v poZadovanom technickom stave, riadne udrZiavané, spravne instalované
a certifikované, pokial to vyZaduju osobitné predpisy (vratane predpisanych odbornych prehliadok, skusok
a kontrol). Pracovné prostriedky mozu obsluhovat len kvalifikované a skisené osoby aich obsluha musi byt
vykondvana v stlade s ndvodom od vyrobcu. Je zakdzané pouzivat poskodené pracovné prostriedky, najma ak
sa poskodenie tyka ochrannych a bezpecnostnych prvkov. Zo strany Dodévatela je zakdzané pouzivat pracovné
prostriedky vo vlastnictve Objednavatela bez suhlasu prislusného zodpovedného zamestnanca Objednavatela.

Dodavatel je povinny dodrziavat podmienky vykondavania ¢innosti spojenych so zvysenym nebezpedenstvom
vzniku poziaru v zmysle vyhlasky Ministerstva vnitra SR ¢. 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov, prislusnych noriem a internych predpisov Objednavatela.

Ak Dodavatel spozoruje nebezpecie, ktoré by mohlo ohrozit zdravie alebo Zivoty osdb, alebo spdosobit
prevadzkovu nehodu alebo poruchu technickych zariadeni, pripadne priznaky takéhoto nebezpecdia, je povinny
ihned prerusit pracu, oznamit to neodkladne urtenému zamestnancovi Objedndvatela a podla moZnosti
upozornit vsetky osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpefenstvom ohrozené. O preruseni prac musi byt
vykonany zapis.

Dodavatel je plne zodpovedny za pripadné pracovné urazy vlastnych zamestnancov na pracoviskach
Objednéavatela a za ich registraciu, evidenciu a je povinny plnit povinnost podla § 17 zakona €. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci vzneni neskorSich predpisov a vznik takejto udalosti oznami
bezodkladne aj Objednavatelovi (koordinatorovi bezpecnosti, autorizovanému bezpecnostnému technikovi),
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

s cielom zabezpedit objektivne vySetrovanie. Kontakt pre hlasenie Urazu: autorizovany bezpecnostny technik
(Jan Banovéin — mobil 0908 910031). Dodavatel je povinny nahlasit pred zahajenim prac Objednavatelovi
pldnovany pocet prdvnickych alebo fyzickych os6b s uvedenim predpokladaného poctu zamestnancov na
vykondvanie prac na stavenisku/pracovisku (subdodavatelov).

Dodavatel je povinny predloZit zodpovednému zastupcovi Objedndvatela bez zbytoéného odkladu po podpisani
zmluvy, najneskor vsak do 3 dni pred zacatim plnenia predmetu zmluvy, Udaje (meno a priezvisko, resp.
obchodny nazov, adresa, resp. sidlo, predmet vykonu prac) o pravnickych a fyzickych osobach na vykonavanie
prac na stavenisku/pracovisku (podzhotovitelov). V pripade zmeny uvedenych Udajov je Dodavatel povinny toto
bezodkladne nahlasit zodpovednému zastupcovi Objednavatela, ktory zabezpeluje vykon predmetu
zmluvy/objednavky resp. koordinatorovi bezpecnosti.

Dodavatel je povinny zohladfovat usmernenia koordinatora bezpeénosti a nezbavuje sa zodpovednosti za
bezpelnost a ochranu zdravia pri praci tym, Ze je zabezpelovana koordindcia projektovej dokumentacie
a koordinacia bezpecnosti.

Dodavatel a jeho subdoddvatelia si povinni dodrZiavat ustanovenia Planu BOZP. Dodavatel je povinny
preukazatelne oboznamit svojich subdodavatelov s ustanoveniami Planu BOZP.

Pre pripad uUrazu je Dodavatel povinny na stavenisku/pracovisku zabezpecit lekarni¢ku s potrebnymi
prostriedkami prvej pomoci. Zaroveri v kazdej skupine musi byt pritomny potrebny pocet vyskolenych
zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

Dodavatel zodpoveda Objednavatelovi za to, Ze vsetci jeho subdodavatelia ako kooperujuce firmy sa budd riadit
ustanoveniami tychto Podmienok a budu dodrZiavat vietky povinnosti Dodavatela.

Dodavatel poskytne objednavatelovi vyplneny formular ,Zoznam nebezpecnych latok Dodavatela” pre vsetky
nebezpecné chemické latky, ktoré bude skladovat a pouzivat v priestoroch Objedndvatela (formulér ziska
Dodavatel od Objedndvatela). Dodavatel je povinny mu predloZit aj karty bezpecnostnych tdajov k uvedenym
latkam na poZiadanie Objedndvatela.

Dodavatel je povinny vietky nim zdemontované ochranné zariadenia (kryty, zabradlia) uviest do pévodného
stavu.

Dodavatel zabezpedi vypratanie staveniska/pracoviska po ukonceni plnenia predmetu zmluvy a uvedie pracovné
miesto do povodného stavu tak, ako bolo pred zacatim prac, alebo do stavu podla dohody v pripade, Ze boli
urobené zmeny.

€l. V Ochrana Zivotného prostredia

Doddavatel vyhlasuje, Ze pouZité materidly a technoldgie v suvislosti s plnenim zmluvy, ktoré maju vplyv na
vsetky zlozky Zivotného prostredia (voda, péda, ovzdusie, rastlinstvo, Zivocichy a ¢lovek) budu hygienicky
nezdvadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.

V pripade, ak existuje redlna moznost Uniku Skodlivych latok (ako sU ropné latky, Zieraviny do pddy,
podzemnych a povrchovych vod, jedovatych alebo zapdachajucich plynov do ovzdusia) pri vykone Cinnosti alebo
pri priprave ¢innosti, Dodavatel je povinny:

a) zabezpedit ¢innosti proti Uniku tychto latok do Zivotného prostredia preventivnymi opatreniami,

b) mat spracované postupy na asanaciu ich tniku vlastnymi uréenymi prostriedkami,

c)  unik skodlivych latok okamfZite hlasit zodpovedné osoby uvedené v internom predpise ,,Havarijny plan“
(nahlasit miesto Uniku, druh a mnoZstvo uniknutej latky).

Dodavatel ako povodca odpadov vznikajucich v désledku uskutocrovania stavebnych prac je povinny
vykondvat dohodnuté préce v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi. Je povinny vytvorit podmienky pre
separaciu vlastnymi prostriedkami, separovat odpad, pravidelne odvazat a zhodnocovat alebo zneskodrnovat
odpady na vlastné naklady a neponechavat odpad na mieste, ktoré nie je na tento ucel uréené.

Zhromazdovanie vzniknutych odpadov je povinny Dodavatel vykonavat v priestoroch uréenych zodpovednou
osobou Objednavatela. Jedna sa predovsetkym o nebezpecné odpady a nadrozmerny odpad, pripadne
druhotné suroviny.
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€l. VI Porusenie povinnosti — sankcie

1. Vpripade zistenia porusenia povinnosti vyplyvajucich ztychto Podmienok, zodpovedni zamestnanci
Objednévatela neodkladne na tuto skutoénost upozornia Dodavatela a zistené porusenie zaznamenaju do
stavebného dennika.

2. Dodavatel je povinny neodkladne nedostatky odstranit. V pripade, Ze tak neurobi, si zamestnanci
Objednavatela opravneni nariadit prerusenie prac. Désledky a Skody vyplyvajlice z prerusenia prac znasa
Doddavatel.

3. Za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti vyplyvajucich z jednotlivych ¢lankov tychto Podmienok ma
Objednévatel pravo uplatnit a Dodavatel povinnost zaplatit zmluvnd pokutu vo vysSke 166 €. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu skody.

4. Priopakovanom poruseni povinnosti rovnakého druhu sa pokuta zvySuje na 333 €. Zaplatenim zmluvnej pokuty
nie je dotknuty narok Objedndvatela na ndhradu Skody.

5. Zamestnancovi Dodavatela, ktory porusil povinnosti vyplyvajuce z tychto Podmienok opakovane, bude
zakdazany vstup do priestorov Objednavatela.

6. Okrem uplatriovania sankcii podla ¢lanku VI. je Doddavatel povinny nahradit vSetky Skody, ktoré spdsobil
neplnenim zmluvnych povinnosti.

7. Ak zamestnanec Dodavatela odcudzi majetok Objednavatela, bude mu trvale zakdzany vstup do priestorov
Objednavatela a konkrétny pripad bude postlUpeny na preSetrenie policajnému orgdnu. Tym nie je dotknuty
narok Objednavatela na nahradu Skody.

8. Postihy za pozitie alkoholickych napojov a inych omamnych a psychotropnych latok pri vykondvani predmetu
zmluvy v priestoroch Objednavatela:

a) pri potiti alkoholickych napojov a inych omamnych a psychotropnych latok zamestnanca Doddvatela
(jeho subdodavatela) zakdze Objednavatel zamestnancovi Dodavatela (jeho subdodavatela) vstup do
priestorov Objednavatela, a zaroven bude uplatnend voci Doddvatelovi zmluvna pokuta vo vyske 333 €;

b) v pripade odmietnutia zamestnanca Dodavatela (jeho subdodavatela) podrobit sa dychovej skuske alebo
odberu krvi ¢i lekarskemu vysetreniu je Objednavatel opravneny prerusit prace, resp. zmluvné ¢innosti
tykajuce sa zamestnanca Dodavatela (jeho subdodavatela) do vyrieSenia konkrétneho pripadu
zodpovednym veducim Doddvatela. O takomto preruseni prace musi byt okamZite vykonany zdznam
v stavebnom denniku. Dosledky a Skody vyplyvajuce z prerusenia prac znasa Dodavatel.

9. Nespravne parkovanie, porusovanie dopravného znacenia a neresSpektovanie zdsad pohybu vozidiel
v priestoroch Objednavatela Dodavatelom, resp. zamestnancami Doddvatela (jeho subdodavatela):

a) pri prvom priestupku zamestnanca Dodavatela (jeho subdoddavatela) nasleduje pisomné upozornenie
Doddvatela a Objednavatel mozZe pozadovat od Dodavatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33 €,

b) pridruhom priestupku moze objednavatel uplatnit voci Dodavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 66 €,

c) pri tretom priestupku sa zniZi pocet povolenych vstupov vozidiel Doddavatela, bude zakazany vstup
zamestnancovi Dodavatela (jeho subdodavatela) do priestorov Objednavatela na dobu vykonavania prac
a Objednavatel moze uplatnit vo¢i Dodavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 166 €,

d) pri opakovani priestupku tym istym vodi¢om (zamestnancom Dodavatela alebo jeho subdodéavatela) ma
treti priestupok za nasledok trvaly zdkaz vedenia motorového vozidla dotknutym vodi¢om v priestoroch
Objednavatela.

10. Pokial Doddavatel neohlasi po ukonceni plnenia predmetu zmluvy ukoncenie povolenia na vstupy do priestorov
Objednévatela, povaZuje sa to za porusenie zmluvnych podmienok a Objednavatel mézZe uplatnit vodi
Dodavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 33 € v kazdom jednotlivom pripade. V pripade zneuzitia povolenia na
vstup mozZe Objednavatel uplatnit voci Dodavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 166 € a pozadovat nahradu
Skody spOsobenej Objedndvatelovi.

11. V pripade nedodrzania ustanoveni ochrany zivotného prostredia zo strany Doddavatela je Dodavatel povinny
uhradit vsetky $kody spésobené neenvironmentalnym spravanim.
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Priloha G — Zoznam subdodavatelov podla zakona o registri
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Priloha H — Zoznam subdodavatelov podl
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Priloha | — Zmluva o kybernetickej bezpecnosti
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