MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
odbor strategickych investicii
Limbova 2, 837 52 Bratislava

[ ] [ ]
vSetkym zndmym zaujemcom

V Bratislave 30.07.2021

Vec
Vysvetlenie ¢. 7 - Komplexna priprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite

Razsochy (po vyzve na predkladanie ponik)

Verejny obstaravatel Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky, Limbova 2, 837 52 Bratislava-Nové
Mesto (d'alej len ,Verejny obstaravatel“) vyhlasil v stlade so zakonom ¢. 343 /2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v platnom zneni (d'alej len ,Zakon") oznamenim o vyhlaseni verejného
obstaravania uverejnenym vo vestniku EU & 2019/S 106-259070 zo diia 04.06.2019 a vo vestniku verejného
obstaravania UVO ¢. 111/2019 zo diia 05.06.2019 pod znackou 13995 - MUS (obe oznamenia dalej spolo¢ne ako
,0znamenie“) v stlade so Zakonom uzsiu sutaz na obstaranie nadlimitnej zdkazky s ndzvom ,Komplexna
priprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Razsochy“ (dalej len , UZSia sutaz").

Dna 15.6.2021 Verejny obstaravatel vyzval zaujemcov, ktori splnili podmienky ti¢asti na predloZenie ponuky.
Dnia 29.07.2021 bola Verejnému obstaravatelovi dorucend Ziadost o vysvetlenie podmienok uvedenych

v sutaznych podkladoch k Uzsej sutazi. V silade ustanovenim § 48 Zakona Vam Verejny obstaravatel poskytuje
nizsie uvedené vysvetlenie.

Ziadost o vysvetlenie / doplnenie stitaznych podkladov

Cislo Otazka / obsah ziadosti a odpoved’ (bold)

Ziadost o vysvetlenie ¢ 7

1. K dokumentu [Priloha B.1.]:

V Prilohe B.1,, je jednou z poziadaviek na spracovanych ¢asti €. 1 ,vypracovania Programu poZiadaviek
2.0

Jidentifikiacia mixu sluzieb obcianskej vybavenosti, ich priestorovych narokov “. Potvrd'te prosim, ¢i
budete tiez vyzadovat aby Projektant preveril vSetky existujuce elektrické, telefonne, kanalizacné a
vodovodné sietové pripojenia.

Verejny obstaravatel poukazuje na znenie bodu 3.7.1, konkrétne pism. c) Prilohy B.1. Opis
predmetu zakazky sataznych podkladov: ,3.7.1 Zhotovitel’ musi pre verejného obstardvatel'a
vykondvat inZiniersku cinnost pocas predprojektovej a projektovej pripravy, ktorej vysledkom
bude obstaranie prdvoplatnych stavebnych povoleni (rozhodnuti) pre vsetky objekty nUNB
najmd, ale nielen, v tomto rozsahu:*“

c) overenie trasovania a pouZitelI'nosti podzemnych alebo nadzemnych inZinierskych sieti alebo
inych zdujmov sprdvcov sieti, dotknutych orgdnov v predmetnom tzemi stavby (vodovod,
kanalizdcia, rozvody VN, NN, plynovody, produktovody, verejné telekomunikaéné zariadenia
dial'’kovej a miestnej metalickej optickej siete).
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K dokumentu [Priloha B.1.]:

V Prilohe B.1. k Dokumentu, je jednou z poZiadaviek spracovavanych &asti ¢. 2 Uplného programu
poZiadaviek 3.0

»podrobné zadefinovanie tepelno-technickych parametrov Stavby nUNB tak, aby bola dosiahnuta
energetickd efektivnost budovy potrebna pre splnenie kritérii na ziskanie hodnotenia BREEAM
Excellent “

Na konci tohto kroku ma byt predlozeny predbezny navrh, ako dosiahnut bodovanie, potrebné na
ziskanie certifikacie LEED alebo BREEAM. Ked'Ze projekt v tejto faze bude Design Koncept, ale navrh
tykajuci sa sposobu ziskania LEED certifikacie vznikne az vo faze vyvoja projektu v jeho dalsich
stupnioch projektovej dokumentécie - realiza¢nej projektovej dokumentacie. Je nemozné dodat navrh,
ako konkrétne Specifikovat body na ziskanie certifikicie, ked'Ze k tejto analyze dochadza az v
neskorsich fazach. Potvrd'te prosim, Ze s uvedenym pozorovanim suhlasite.

Verejny obstaravatel je toho nazoru, Ze ,podrobné zadefinovanie tepelno-technickych
parametrov Stavby nUNB tak, aby bola dosiahnutd energetickd efektivnost budovy potrebnd pre
splnenie kritérii na ziskanie hodnotenia BREEAM Excellent” je mozné uZ v ¢ase spracovania
Uplného programu poziadaviek (Program poziadaviek 3.0).

Verejny obstaravatel poukazuje na znenie bodu 3.5.2 pism. e) Prilohy ¢. B.1 Opis predmetu
zakazky sutaznych podkladov, v zmysle ktorého musi Dokumentacia pre povolenie na
uskutocnenie stavby obsahovat okrem iného aj: ,e) implementacnii stratégiu pre dosiahnutie
hodnotenia BREEAM Excellent, vrdtane dokumentdcie a podpornych Studii a vypoctov pre
obhajobu pred BREEAM posudzovatel'om.”

K dokumentu [Priloha B.1.]:

V prilohe B.1 je jedna z poZiadaviek spracovavanych Casti ¢. 2 ,vypracovania Programu 3.0“

,navrh monitorovania technickej infrastruktiry, ktora musi zabezpecovat prevadzku nUNB tak, aby
bola monitorovatelna v kazdom cCase a riadend prostrednictvom integrovanej informacnej a
komunikacnej technolégie, zahfiiajice napriklad, ale nielen, ndvrh rozsahu bezdrétového pokrytia v
budove a mimo nich, konfiguracia pneumatickej potrubnej posty, navrh audiovizualnych sluzieb,
telemedicina, elektronické informacné systémy na riadenie obstaravania, skladovania, vedomosti o
liekoch, centralizovana automatickd priprava liekov, centralny nakup, systémy pre skladovanie,
automatizované transportné systémy, neklinické/riadiace softvérové aplikacie ako je centralna
rezervacia, planovanie navstev, pacientov,”

Potvrd'te prosim, Ze ide o Koncep¢ny navrh alebo ¢i sa vyzaduje vyvoj niektorého z navrhovanych
prvkov/systémov, a teda ¢i sa budu za vyvoj tychto prac uctovat dodato¢né poplatky, akonahle
ministerstvo zdravotnictva rozhodne o zabezpeceni tejto poziadavky.

Verejny obstaravatel poukazuje na znenie bodu 3.8 Dokumenticia pre vnitorné vybavenie,
konkrétne bod 3.8.1 Prilohy ¢. B.1 Opis predmetu zikazky sutaznych podkladov, v zmysle
ktorého musi Zhotovitel identifikovat, vyhodnotit po prevadzkovej, technickej a ekonomickej
stranke medicinske zariadenia a nemedicinske zariadenia, navrhnut plan ich implementacie,
vypracovat ,road map*“ ich postupnej implementacie a skiSobnej prevadzky a naplanovat’ ICT
a jeho uroven v ramci jednotlivych funkcii, a vbode 3.8.4 je uvedeny Zakladny ramec
informacnej a komunikacnej technoldgie okrem iného v bode f) aj pre potreby prevadzky
nemocnice.

Verejny obstaravatel upozoriuje, Ze dodanie vnitorného vybavenia (ICT nevynimajuc) nie je
predmetom tohto plnenia Zhotovitel'a.

K dokumentu [Priloha B.1.]:

Vypracovanie zakladnej urbanisticko-architektonickej stidie podl'a bodu 3.3. ¢asti B1 nie je mozné
navrhnut alebo pripravit sicasne s vypracovanim poziadaviek Programu 2.0. Rozvrh oboch krokov
je rovnaky t.j. ddtum dodania oboch je 90 dni po zaciatku poskytovania poradenstva. Pri spracovani
programu 2.0 sa vSak rozhoduje o pocte operacnych sal, lekarskych sluzieb a miestnosti vo vnutri
kazdého oddelenia. Pred tymto procesom nie je teda mozné vykonat zakladni urbanisticko-
architektonicku $tidiu. Ziadame Vas preto, aby ste presunuli zakladnt urbanisticko-architektonicki
$tudiu v rozvrhu az za schval'ovanie vypracovania Programu 2.0.




Verejny obstaravatel ocakava spracovanie Programu poziadaviek 2.0 a Zakladnej
urbanisticko-architektonickej Stadie paralelne. Je vecou Zhotovitel'a, aby vecné plnenie
predmetu Zmluvy nacasoval tak, aby boli dodrzané vsetky lehoty uvedené v Harmonograme.

Lehota realizacie Diela ma pre Verejného obstaravatela zasadny vyznam a z uvedeného
ddévodu, lehoty uvedené v Harmonograme predpokladajui paralelné spracovanie jednotlivych
Casti Diela, ktoré spolu vecne a obsahovo suvisia.

K dokumentu [Priloha B.1.]:

Vypracovanie dokumentdcie pre vnutorné vybavenie (medicinske a nemedicinske zariadenia) podla
bodu 3.8 casti B1 nie je mozné vykonat aZz po vypracovani dokumentdcie stavby. Projektova
dokumentacia pre realizaciu stavby je zaloZena na dokumentacii pre vnutorné vybavenie projektu. V
Case, ked' sa pripravuje podrobny navrh, potrebujeme poznat pocet, miesto a vlastnosti zdravotnickych
zariadeni. Navrh totiZ treba prispdsobit’ poZiadavkam tychto zariadeni tj. ¢i potrebuju jednofazové
alebo trojfazové elektrické pripojenie, kol'ko vody potrebuju, ¢i potrebuji odtok, medicinske plyny,
vakuum, stlaceny vzduch. Rovnako z tychto ddajov vyplyva umiestnenie zasuviek, ktoré musime
navrhnut, pre funkénu prevadzku zdravotnickeho zariadenia. Délezitym tidajom je aj ich hmotnost,
aby sa to zohl'adnila pri neskorsich vypoctoch v rdmci statického posudenia.

V silade s Prilohou ¢. 3 Navrhu zmluvy - Harmonogram Verejny obstaravatel uvadza dobu
na spracovanie Dokumentacie pre vnutorné vybavenie podla bodu 3.8 Prilohy ¢. B.1
sut'aznych podkladov - 390 dni, ktora je identicka so spracovanim Projektovej dokumentacie
pre povolenie na uskutoc¢nenie stavby podl'a bodu 3.5 Prilohy €. B.1 Opis predmetu zakazky
aidenticka s vypracovanim projektovej dokumentacie pre vyber generalneho zhotovitel'a
stavby podl'a bodu 3.6 Prilohy ¢. B.1 Opisu predmetu zakazky, t. j. dokumentacia vniitorného
vybavenia bude spracovavana paralelne s hore uvedenymi dokumentaciami.

Je vecou Zhotovitel'a, aby vecné plnenie predmetu Zmluvy nacasoval tak, aby boli dodrzané
vSetky lehoty uvedené v Harmonograme.

Lehota realizacie Diela ma pre Verejného obstaravatela zasadny vyznam a z uvedeného
dovodu, lehoty wuvedené v Harmonograme predpokladaju paralelné spracovanie
jednotlivych casti Diela, ktoré spolu vecne a obsahovo suvisia.

Verejny obstaravatel’ d’'alej upozoriiuje na bod 3.8.5 Prilohy ¢. B.1 Opis predmetu zakazky
sutaznych podkladov, ktory uvadza, Ze dodanie vnitorného vybavenia NIE JE Predmetom
tohto verejného obstaravania a taktiez na bod 1.6 Prilohy €. B.1 Opis predmetu ziakazky, kde
verejny obstaravatel urcil, Ze Projektova dokumentacia musi byt vypracovana v sulade so
zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni, vzhl'adom na
skutocnost, Ze realizacia stavby nUNB bude uskuto¢nena po vyberovom konani vo verejnom
obstaravani na generalneho zhotovitel'a stavby, ¢o znamena, Ze nie je mozZné v projektovej
dokumentacii uvadzat obchodné mena a technické Specifikacie, ktoré by odkazovali na

konkrétny vyrobok ¢i vyrobcu, ale iba nediskriminaény opis ich parametrov.

K dokumentu [Priloha B.1.]:
Rozumieme spravne, prevzatie implementacie Planu transferu po vybudovani projektu nie je sticastou
pozadovanych vystupov . Potvrd'te prosim, ¢i je tento nas nazor spravny.

V sulade s ¢lankom 7.2. Sluzby, odsek 7.2.2, pism. a), bod ii) Prilohy ¢. D.1 Navrh zmluvy, je
vramci Zavazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy aj poskytovanie Sluzieb najmi, nie vSak vylu¢ne
poskytovat poradenstvo - ,implementdcia pldnu transferu“ a d’alej verejny obstaravatel
upriamuje pozornost na bod 7.2.3., kde sa uvadza, Ze Sluzby uvedené v ¢lanku 7.2.2 Navrhu
zmluvy je zhotovitel opravneny a povinny poskytovat iba vtedy, ak ho na to Objednavatel
pisomne vyzve v Objednavke podl'a €lanku 17 Navrhu Zmluvy.

K dokumentu [Priloha D.1.]:
Prosime o blizsiu Specifikdciu spominand na poslednej strane prilohy D.1. zmluvy o dielo a poskytovani
sluZieb vyrazom ,Ostatné sluzby“.

Verejny obstaravatel v Prilohe ¢. 3 k Navrhu zmluvy pouZziva pojem , Ostatné Sluzby“. V clanku
3. (Definicie) Navrhu zmluvy su Sluzby definované nasledovne:

»Sluzby“ znamenaju predmet plnenia podl'a ¢lanku 7.2. Zmluvy. Za Sluzbu sa nepovaZuje cCas
strdveny na ceste pracovnikom Zhotovitel'a, prostrednictvom ktorého poskytuje predmetni
Sluzbu, do a z miesta poskytovania SluZieb."




Pojem , Ostatné Sluzby" pouzity v Prilohe €. 3 Navrhu zmluvy zodpoveda pojmu , Sluzby*, t. j.
predmetu plnenia podl'a ¢lanku 7.2 Navrhu zmluvy.

K dokumentu [Priloha D.1.]:

Podl'a nasich medzinarodnych skiisenosti s navrhovanim nemocni¢nych projektov po celom svete vas
ziadame, aby ste znova zvazili Vami navrhovany harmonogram, pretoZe niektoré ulohy nie su uvedené
v spravnom ¢asovom horizonte, vzhI'adom na beZnu postupnost’ a naslednost.

Prikladame navrh harmonogramu. Ziadame Vis, aby ste ho zvazili a prehodnotili, bertic do

tvahy nami navrhovany harmonogram nizsie.

Vypracovanie Programu poziadaviek 2.0 podla bodu
3.1 ¢asti B.1 Opisu predmetu zakazky.

Do 9o dni od
nadobudnutia
platnosti Zmluvy.

Vypracovanie Programu poZiadaviek 3.0 podla bodu
3.2 éasti B.1 Opisu predmetu zakazky.

70 dni po schvaleni
programu 2.0
Ministerstvom
zdravotnictva

Vypracovanie zakladnej urbanisticko-architektonicke]

zakladnej urbanisticko-architeltonickej studie podfa
bodu 3.3.3 casti B.a Opisu predmmazlm

studie podfa bodu 3.3 (pri zohfadneni rozsahu |p

70 dni po schvaleni
arm 2.0

I'r?r:%rstergt‘mm

zdravotnictva

'n.’jfgnrlaﬂmanie  kom lﬁﬂ'ﬂl urbanisticko-
architektonicke] studie pogl’a 3.3 (pri zohfadnent
rozgsahu  zakladne] whbanisticko-architektomicke;
ﬁgﬁ“ podfa bodu 3.3.4) ¢asti B.a Opisu predmetu

120 dnd po
schvaleni programu
3.0 a zakladnej
urbandsticko-
architektonickej
stidie
Ministerstvom
zdravotnictva

Vypracovanie Projektovej dokumentacie stavebného
ﬂailmq podfa bodu 3.4 casti B.a Opisu predmetn

150 dni po
schvalent
urbanisticko-
architektonicke;
studie

Ministerstvom
zdravotnictva

Vypracovanie Projektovej dokumentacie pre povolenie
na uskutoénenie stavby podfa bodu 3.5 ¢asti B.1 Opisu
predmetu zakazky a zabezpeCenie pravoplatného
Povolenia na uskutofnenie Stavby nUNB (vratane
infinieringu a zabezpefenia potrebnych prieskumov
podfa bodu 3.7 ¢asti B.1 Opisu predmetn zakazky).

g0 dni po schvalend
stavebneho
projekiu MZ SR
Realizatna PD)

vybavenie, ICT) podfa bodu 3.8 casti Ba Opisu
predmetu zakazky.

Vypracovanie Projektovej dokumenticie pre wyber gtc;‘i%ln%gl:chﬁlem
generalneho zhotovitefa stavby podfa bodu 3.6 casti projektu MZ SR (
B.1 Opisu predmetn zakazky. Realizaéni PD )

] Medzi kompletnon
Vypracovanie Projekiovej dolumentacie vnitorneho |urbanistickou-
vybavenia (medicinske vybavenie, nemedicinske |architektonickou

stadion a najmenej
dvoma mesiacm
pred  odovzdanim

stavebneho

projekiu
Vypracovanie Planu transferu podfa bodu 3.9 ¢asti B |1y 18 mesiacov od
Opisu predmetu zakazky. nadobudnutia

platnosti Zmlavy.

Vypracovanie Prevadzkovych procesov podfa bodn
3.10 casti B.1 Opisu predmetn zakazky.

Do 20 mesiacov od
nadobudmutia
platnosti Zmhuvy.

Ostatneé Shuzby.

Pricheine  podia
aktualnych
zmluviych
podmienck.




Lehota realizacie Diela ma pre Verejného obstaravatela zasadny vyznam a zuvedeného
ddévodu, lehoty uvedené v Harmonograme predpokladaju paralelné spracovanie jednotlivych
Casti Diela, ktoré spolu vecne a obsahovo stivisia. Verejny obstaravatel nebude menit spésob
plynutia ¢asovych lehot uvedenych v Harmonograme.

K dokumentu [Priloha B.1.]:

V prilohe B.1. casti 3.3.3 Dokumentacia urbanisticko-architektonickej Studie hovorite, ze musi
obsahovat ,navrh umiestnenia leteckej zachrannej sluzby a letecko-prevadzkové posiudenie®. Tejto
poziadavke rozumieme tak, Ze nemocnica by mala mat heliport na vrchu budovy alebo na pozemku, Ze
bude potrebné vybavit vsSetky povolenia a Ze sa bude musiet vypracovat aj letecka Studia. Potvrd'te
prosim, ¢i je takéto tvrdenie spravne, alebo prosim upresnite, ¢o bude inak potrebné pri tomto bode.

Rozsah dokumentacie je determinovany potrebou dosiahnut tcel zakazky, ktorym je ziskanie
pravoplatného povolenia na uskuto¢nenie stavby nUNB.

Verejny obstaravatel poukazuje na znenie bodu 3.3.3 Prilohy ¢. B.1 Opis predmetu zakazky
sutaznych podkladov, ktory uvadza, Ze Dokumentacia zdkladnej urbanistickej Stidie musi
okrem iného obsahovat’ aj ,,ndvrh umiestnenia leteckej zachrannej sluzby a letecko-prevadzkové
postidenie“ a nabod 3.3.4 Prilohy ¢. B.1 Opis predmetu zakazky sitaznych podkladov, v zmysle
ktorého musi Dokumentacia kompletnej urbanistickej stidie okrem iného obsahovat aj ,i)
stavebnotechnické posiidenie heliportu”.

10.

K dokumentu [Doplnit ndzov dokumentu]:

Vnimame, Ze ak Verejny obstaravatel hovori o rozsireni nemocnice od 657 do 1 000 16zZok, Verejny
obstaravatel’ ponechava priestor pri realizacii projektu na rozsirenie projektu a niektorych prvkov
zariadenia, ale Ze v r. v Ziadnom pripade nebude potrebné navrhnit koncepcny a podrobny navrh alebo
architektonicky a stavebny projekt, Struktur a zariadenia pre nemocnicu s 1000 16zkami, ani nebude
potrebné vypracovat projekt zdravotnickeho vybavenia na rozSirenie nemocnice alebo projekt
prechodu na toto rozsirenie nemocnice. Potvrd'te prosim, Ze je toto tvrdenie spravne.

Verejny obstaravatel poukazuje na znenie bodu 3.1.2 Prilohy ¢. B.1 Opis predmetu zikazky,
v zmysle ktorého Program poziadaviek 2.0 musi okrem iného obsahovat’ aj pism. x)

»X) pre pripad rozsirenia nemocnice o pocet 16Zok 500

= identifikovat oddelenia a prevadzky (funkcie a priestory) expandovatel'né funkcne, technicky a
stavebno-konstrukéne (napr. umiestenim operacnych sdl v bezprostrednej blizkosti vonkajsich
stien méZe byt kapacita zvysend novou pristavbou),

= identifikovat oddelenia a prevddzky (funkcie a priestory) adaptovatel'né funkcne, technicky a
stavebno-konstrukéne (napr. k rozsireniu kapacity priestoru centrdlnej sterilizacie méze dojst
integrdciou susediaceho skladového priestoru),

~identifikovat priestory ktoré budi nezavislé funkcne a technicky od priestorov navrhovanych
pre nemocnicu s poctom 16zZok 653 16Zok, ale stavebno-konstrukcne budii s nimi prepojené.”

a pism. y) ,zosumarizovat' prehl'adne navrhované zmeny Zdkladného programu poZiadaviek pri
pocte 16Zok 653 a zvlast pre pripad rozsirenia o pocet 16Zok 500 so Specifikdciou ich financnych,
prevadzkovych, casovych a kvalitativnych dopadov a dopadov na persondlne kapacity.“

Poziadavka na zohl'adnenie potencialneho rozsirenia poctu 16zok z pozadovanych 653 o 500
16Zok sa tyka len Casti Program poziadaviek 2.0.

11.

K dokumentu [Priloha B.1.]:

Cast 3.9. Plan transferu v prilohe B.1. hovori, Ze Plan transferu obsahuje aspoii: ,0) zabezpecenie
kontinualneho vzdelavania.” Vysvetlite prosim, ¢o pod touto poziadavkou rozumiete. Bude musiet’
poskytovatel poradenstva absolvovat Skolenie? V takomto pripade by vycvik nemohol byt
kontinualny, ked'Ze by musel byt dokonceny urcitom case. V pripade, Ze je potrebné absolvovat
Skolenie, povedzte nam prosim, kol'’ko dni bude trvat, aby mohol kazdy uchadza¢ ponuknut rovnaku
sluzbu.

Verejny obstaravatel poukazuje na znenie bodu 3.9.3 pism. o) Prilohy €. B.1 Opis predmetu
zakazKky, podl'a ktorého Ramcovy prvy Plan transferu musi obsahovat minimalne

»,0) zabezpeclenie kontinudlneho vzdeldvania“, pre model transferu uvedené v pism. e)
kategoriu Student.

Poziadavka na zabezpecenie kontinuilneho vzdelavania je obsahovou poziadavkou Planu
transferu.




Poziadavka na zabezpecenie kontinuilneho vzdelavania sa netyka poskytovania skoleni
Zhotovitel'om.

12.

K dokumentu [Priloha B.1.]:

Ziadame Vas o podrobnejsie informacie k pismenu k) ¢asti 3.14.1 prilohy B.1.: ,navrh a
implementacia komunikacnych nastrojov a prostriedkov medzi jednotlivymi funkciami, oddeleniami,
titvarmi nemocnice*. Mohli by ste prosim tito tlohu lepsie vysvetlit? Co presne sa poZaduje of
poskytovatela poradenstva v tomto bode?

Vzmysle bodu 3.14.1 pism. k) Prilohy ¢. B.1 Opis predmetu zakazky: “Zhotovitel v ramci
poradenstva musi pri nastaveni organizacného modelu a persondlnej politiky zabezpecit
minimdlne nasledovné ¢innosti,

k) ndvrh a implementdcia komunikacnych ndstrojov a prostriedkov medzi jednotlivymi
funkciami, oddeleniami, titvarmi nemocnice,

Predmetnu poziadavku verejného obstaravatel'a je potrebné vykladat vo vztahu k predmetu
plnenia Zhotovitel'a podla bodu 3.14, ktorym je ,Poradenstvo pri nastaveni organizacného
modelu a persondlnej politiky - organizaény model".

13.

K dokumentu [Priloha B.1.]:
Ziadame Vas o podrobnejsie informacie k pismenu 1) ¢asti 3.14.1 prilohy B.1.: ,navrh koordinacie a
spoluprice s ostatnymi institiiciami/organizaciami“. Co presne poZadujete od poskytovatela
poradenstva v tomto bode?

V zmysle 3.14.1 pism. 1.) Prilohy ¢. B.1 Opis predmetu zakazKky sutaznych podkladov: “Zhotovitel
v ramci poradenstva musi pri nastaveni organizacného modelu a persondlnej politiky zabezpecit
minimdlne nasledovné ¢innosti,

1) ndvrh koordindcie a spoluprdce s ostatnymi institiiciami/organizdciami,

Predmetnu poziadavku verejného obstaravatela je potrebné vykladat v nadviznosti na bod
3.2.3 Cielena participacia na vypracovanie Programu poziadaviek a projektovani, v Prilohe ¢.
B.9 Zikladny program poziadaviek" sutaznych podkladov.

14.

K dokumentu [Priloha B.1.]:
V ramci vykonanych buracich prac bola odstranena aj zdkladova Zelezobeténova doska a ostatné Casti
zakladania?

Predmetna otazka sa netyka obsahu siataznych podkladov, a tym padom ani informacii
potrebnych na vypracovanie ponuky.

15.

K dokumentu [Doplnit ndzov dokumentu]:

Vzhl'adom nato, Ze tvorba poziadaviek a tvorba urbanisticko-architektonickej Stidie bude vykonavana
paralelne, pricom ide o kaskadovité ¢innosti, bude nutné priebezné vyjadrovanie sa k rozpracovanosti
zo strany objednavatela. Vie Objednavatel’ garantovat vyjadrenia v rdmci rozpracovanosti v ramci
dvoch (2) dni?

Vsilade sbodom 13.1 Navrhu zmluvy verejny obstaravatel navrh Diela pripomienkuje
a prezentuje svoje navrhy na zmenu (Pokyny Objednavatel'a) do (5) piatich Pracovnych dni.
V pripade riadneho zapracovania pripomienok a navrhov verejného obstaravatela zo strany
Zhotovitel'a verejny obstaravatel Dielo, resp. jeho ¢ast’ akceptuje.

16.

K dokumentu [Doplnit ndzov dokumentu]:
Ako mame vnimat pripad rozsirenia nemocnice o 500 16Zok a v akom ¢ase, s ohl'adom na stupne
¢innosti, je ocakavané rozhodnutie Objednavatela?

Verejny obstaravatel poukazuje na upravu bodu 3.1.2 pism. x) Prilohy ¢. B.1 Opis predmetu
zakazky, v zmysle ktorého Program poziadaviek 2.0 musi okrem iného obsahovat aj

»X) pre pripad rozsirenia nemocnice o pocet 16Zok 500

= identifikovat oddelenia a prevddzky (funkcie a priestory) expandovatel'né funkcne, technicky a
stavebno-konstrukéne (napr. umiestenim operacnych sdl v bezprostrednej blizkosti vonkajsich
stien méZe byt kapacita zvysend novou pristavbou),

= identifikovat oddelenia a prevdadzky (funkcie a priestory) adaptovatel'né funkcne, technicky a
stavebno-konstrukéne (napr. k rozsireniu kapacity priestoru centrdlnej sterilizdacie méze déjst’
integrdciou susediaceho skladového priestoru),

~identifikovat’ priestory ktoré budi nezdvislé funkcne a technicky od priestorov navrhovanych
pre nemocnicu s poctom 16zok 653 16Zok, ale stavebno-konstrukcne budii s nimi prepojené.”




a pism. y) ,zosumarizovat prehl'adne navrhované zmeny Zdkladného programu poZiadaviek pri
pocte l6Zok 653 a zvlast pre pripad rozsirenia o pocet 16Zok 500 so Specifikdciou ich financ¢nych,
prevddzkovych, casovych a kvalitativnych dopadov a dopadov na persondlne kapacity.“

Poziadavka na zohl'adnenie potencialneho rozsirenia poctu 16zok z pozadovanych 653 o 500
1670k sa tyka len Casti Program poziadaviek 2.0.

17.

K dokumentu [Priloha D.1.]:
Cena plati za pocet 160zok 653, v pripade rozhodnutia navySenia poctu 16zok sa upravi aj cena v zmysle
¢lanku 32.1 Zmluvy?

Poziadavka na zohl'adnenie potencialneho rozsirenia poctu 16zok z pozadovanych 653 o 500
16zok sa tyka len casti Program poziadaviek 2.0.

18.

K dokumentu [Doplnit ndzov dokumentu]:
Existuju detailnejSie poziadavky, o¢akavané Standardy od verejného obstaravatel'a ¢o mame rozumiet
pod pojmom ,smart“ budova?

Tato otazka bola vysvetlena Vysvetlenim €. 4 zo diia 17.7.2019 (vid odpovede ¢. 2 a4).

19.

K dokumentu [Doplnit ndzov dokumentu]:
Co presne znamena sluzba dodrziavanie planu kvality pri realizacii stavby z pohl'adu o¢akavaného
rozsahu?

Poziadavky na kvalitu pri realizacii stavby budi zadefinované Zhotovitelom v projektovej
dokumenticii vypracovanej v zmysle bodu 3.6 Priloha ¢. B.1 Opis predmetu zikazky sutaznych
podkladov - Projektova dokumentacia pre verejné obstaravanie (vyber generalneho
zhotovitel'a stavby), odsek 3.6.3 Prilohy ¢. B.1 Opis predmetu ziakazky, kde sa uvadza:
+Zhotovitel' v sprievodnej sprdave k dokumentdcii podla bodu 3.7.1 tejto prilohy sitaznych
podkladov identifikuje stavebno- konstrukcné meratel'né ukazovatele, ktoré je mozné otestovat’
pri preberani hotového uz zrealizovaného diela (t.j. budiicej stavby), navrhne stibor vybranych
materidlov a komponentov budiicej stavby, ktoré budi podliehat atestom v nezdvislom
skiiSobnom iistave, identifikuje vecné a ¢asové mil'niky pri realizdcii diela (t.j. budiicej stavby).“

20.

K dokumentu [Priloha B.1.]:

Mame zato, Ze popis polozky 3.6.2 Projektovd dokumenticia pre verejné obstaravanie (vyber
generalneho zhotovitel'a stavby), alebo tendrova dokumenticia, je nastaveny nepresne s vloZenou
mierou individualneho postudenia. Je nutné definovat vSeobecne pouzivany alebo uznavany standard
v praxi na zaklade ktorého bude dokumenticia vypracovana, pretoze podmienka: ,musi byt
spracovana do takej podrobnosti, ktora jednoznacne definuje konstrukcie, vyrobky, materialy, stroje,
zariadenia, konstruk¢né detaily tak, aby zhotovitelom stavby bola jednoznac¢ne zrozumitel'nd“ je
nejasna a pre kazdého inac pochopitel'na. Vie obstaravatel definovat takyto Standard?

AKko je zrejmé z informacii uvedenych v sutaznych podkladoch aj z poskytnutych vysvetleni,
vyhotovenie dokumenticie v detaile DRS nie je sicastou plnenia Zhotovitel'a. Zhotovitel
vypracuje tendrovi dokumentaciu tak, ako je uvedené v bode 3.6.1 Prilohy ¢. B.1 Opis predmetu
zakazky satazinych podkladov. Zamerom Verejného obstaravatela je, Ze dokumentaciu
v detaile DRS vypracuje zhotovitel stavby nUNB.

Verejny obstaravatel poukazuje na znenie bodu 1.6 Prilohy ¢. B.1 Opis predmetu zakazky, kde
je uvedené, Ze Projektova dokumentacia pre verejné obstaravanie (vyber generalneho
dodavatel'a stavby) musi byt vypracovana v silade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v platnom zneni, vzhl'adom na skuto¢nost, Ze realizacia stavby nUNB bude
uskutoénena po vyberovom konani vo verejnom obstaravani na generalneho zhotovitela
stavby, o znamena, Ze nie je mozZné v projektovej dokumentacii uvadzat obchodné mena a
technické Specifikacie, ktoré by odkazovali na konkrétny vyrobok ¢i vyrobcu, ale iba
nediskrimina¢ny opis ich parametrov.

S pozdravom

Ing. Roman Guderna
riaditel’
Odbor strategickych investicii




