Dodatok ¢. 1

k Zmluve o dielo ¢. SNM-HUM-ZOD-2023/2103
uzatvorenej podl'a § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni
neskorsich predpisov, § 66 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
doplneni niektorych zakonov v zneni neskor§ich predpisov a zakona €. 254/1998 Z.z.

o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Dodatok®)

1) Objedndvatel’:
Nazov:

Clanok I.
Zmluvné strany

Slovenské narodné mizeum

Opravnené konat’ na zéklade rozhodnutia Ministerstva kultiry Slovenskej republiky ¢. MK-
4541/2017-110/15225 zo dna 10. oktdbra 2017 o vydani Gplného znenia zriadovace] listiny
Slovenského narodného muzea vydanej rozhodnutim Ministerstva kultiry Slovenskej
republiky o vydani zriad’ovacej listiny Slovenského ndrodného muzea ¢. MK- 1062/2002-1
z 1. jila 2002 arozhodnutia Ministerstva kultiry Slovenskej republiky &. MK-2493/2019-
110/3868 zo dna 14. marca 2019 ozmene adoplneni zriadovacej listiny Slovenského

narodného muzea.
Sidlo:

Statutarny zastupca:
Zastupca opravneny konat’
a rozhodovat’ vo veciach

a) zmluvnych:

b) plat.podmienok a fakturécie:

Pravna forma:
Bankové spojenie:
Cislo a&tu/IBAN:
BIC:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Fakturaéna adresa:

(d’alej len ,,objednavatel*)

2) Zhotovitel’:
Obchodné meno:

Sidlo:

Adresa na doru€ovanie:
Statutarny orgén:

Pravna forma:
Zapisany:

Vajanského nabrezie 2, P.O.BOX 13, 810 06
Bratislava 16
Mgr. Branislav Panis, generalny riaditel’

- PhDr. Zlatica Kendrova, PhD.,

riaditel’ka SNM -- Hudobné mutizeum v Bratislave
Ing. Dana Slobodova — projektovd manazérka
Statna prispevkova organizacia

Statna pokladnica

SK5881800000007000243821

SPSRSKBA Statna pokladnica

00164721

2020603068

SK 2020603068

Slovenské narodné muzeum, Vajanského nabrezie 2,
P.0.BOX 13, 810 06 Bratislava 16

Metrostav Slovakia a.s.

Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
predstavenstvo

Ing. Robert Patek, Ph.D., predseda predstavenstva
Ing. Tomas Vasut, ¢len predstavenstva

akciova spolo¢nost’

Obchodny register Mestského sudu Bratislava III,
oddiel: Sa, Vlozka ¢. 5753/B
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Bankové spojenie: Komer¢ni banka, a.s.

Mena: EUR

IBAN: SK75 8100 0001 2319 2174 0227
1CO: 47 144 190

DIC: 2023755712

1C DPH: SK2023755712

Zastupca opravneny rokovat’ a rozhodovat’ vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Matis Mace]
b) technickych: Ing. Matus Madej, Ing. Daniel Deset,
Ing. Vladimir Cerniga

(d’alej len ,,zhotovitel™)
(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany®, jednotlivo ,,zmluvna strana“
v prislu$nom gramatickom tvare)

1Y)

2)

1Y)

2)

3)

4)

Clanok IL
Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili diia 26.6.2023 Zmluvu o dielo ¢. SNM-HUM-Z0D-2023/2103
(dalej ako ,.Zmluva®), ktord je vysledkom verejného obstardvania, ktoré realizoval
verejny obstaravatel' v stlade s postupom zadavania nadlimitnych zikaziek podla
ustanovenia § 66 ods. 7 pism. b) a nasl. zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov na predmet
zékazky ,,OBNOVA AREALU A KASTIEIA DOLNA KRUPAX.

Zmluvné strany sa v sulade s § 18 ods. 1 pism. ¢) zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a
vzmysle Clanku 14 bod 14.3 Zmluvy dohodli na zmene jej znenia formou tohto
Dodatku.

Clanok I11.
Predmet Dodatku

Predmetom Dodatku je zmena Prilohy ¢. 3 Zmluvy ,,Vecny, finanCny a Casovy
harmonogram prac stavby®, s tym, Ze sa v plnom rozsahu nahradza novou Prilohou ¢. 3
Zmluvy ,,Vecny, finanény a ¢asovy harmonogram “ tvoriacou Prilohu 1 tohto Dodatku.
Termin dokon&enia diela zhotovitel'om a odovzdania diela zhotovitel'om objednavatel'ovi
ostdva nezmeneny tzn. do 30.11.2023.

Zmluvné strany sa zaroveii dohodli na zmene Prilohy ¢&. 6 Zmluvy ,KI'i€ovi odbornici®,
kde na pozicii KIuaovy odbornik 1 — stavbyvedutci je nahradeny novym stavbyvedicim
Ing. Daniel Deset a na pozicii KI"i¢ovy odbornik 6 — Restaurator M1 je druhym novym
restaurdtorom Mgr. Jan Sikoriak. Aktualizovana Priloha ¢. 6 Zmluvy tvori Prilohu &. 2
tohto Dodatku.

Zhotovitel' zriadil novy osobitny ucet, vytvoreny vylucne k platobnym transakcidm,
stvisiacim so zhotovenim diela v zmysle Clanku 4 bod 4.15 Zmluvy, bankovy tget je
vedeny v Komeréni banka, a.s., IBAN: SK75 8100 0001 2319 2174 0227.

V zéhlavi Zmluvy sa pri identifikaénych udajoch zhotovitela opravuje chyba v pisani
s tym, Ze postové smerovacie &islo adresy sidla zhotovitel’a ako aj adresy na dorucovanie
pisomnosti adresovanych zhotovitelfovi je 824 77. Zaroven dochddza aj k aktualizacii
zéastupcov opravnenych rokovat a rozhodovat’ vo veciach technickych za zhotovitela,

2/3




5)

1y

2)

3)

4)

5)

V Bratislave, dina

Za objednavatel’a:

uvedenych v zdhlavi Zmluvy, ktorymi sa stavaju: Ing. MatG§ Macej, Ing. Daniel Deset,
Ing. Vladimir Cerniga.

Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie si dotknuté ustanoveniami tohto Dodatku
zostavaju v platnosti a 0€innosti v plnom rozsahu.

Clanok IV.
Zaverefné ustanovenia

Tento Dodatok nadobtda platnost’ dilom jeho podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a u¢innost’ dilom nasledujucim po dni jeho zverejnenia v Centralnom
registri zmlav vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Tento Dodatok podlieha povinnému zverejneniu podl'a zakona ¢&. 546/2010 Z. z., ktorym
sa dopltia zékon &. 40/1964 Zb. Obgiansky zdkonnik v zneni neskor$ich predpisov a
ktorym sa menia a doplfiaju niektoré zdkony. Zhotovitel' berie na vedomie povinnost
objednavatel'a zverejnit’ tento Dodatok a svojim podpisom dédva suhlas na zverejnenie
tohto Dodatku v plnom rozsahu.

Dodatok je vyhotoveny v $iestich rovnopisoch, zktorych dva rovnopisy prevezme
zhotovitel’ a $tyri rovnopisy prevezme objednavatel.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze ich zmluvnd volnost nie je obmedzen4, Ze tento Dodatok
neuzavreli vtiesni, ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, jeho obsah je urcity,
zrozumitelny a vyjadruje ich slobodnt, va4Znu vol'u ana znak sthlasu ho vlastnorucne
podpisujl.

Neoddelitel'nou stéast’ou tohto Dodatku je:

Priloha &. 1 - Vecny, finanény a ¢asovy harmonogram

Priloha €. 2 - KI"a€ovi odbornici

V Bratislave, dia ...........

Za zhotovitel’a:

Ing. Robert Patek, Ph.D.

Mgr. Branislav Panis

generalny riaditel predseda predstavenstva
Slovenské narodné mizeum Metrostav Slovakia a.s.
L mnren s
2ORCH 13
PhDr Zlatica Kendrova, PhD.
riaditel’ka clen predstavenstva
Slovenské narodné miuzeum — Metrostav Slovakia a.s.

Hudobné muzeum v Bratislave
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HMG - Obnova aredlu a kastiela Dolnd Krupd - CAST ZAVAZNA

mesiace

07/2023

08/2023

09/2023

10/2023

1172023

Prevzatie staveniska

Kastiel-Fasdda

Kastiel-Vnlt.om,SDK,stav.dpravy a malby

Kastiel-Podlahy drev.a PVC podklad.vrsvy obsiah.v ker.podl. vr.demontafe

Kastiel-Obkl.a dlaby soc. zariad+podkl.vrsvy podlah suterén vr.demont.podkl.vrstiev

Kastiel-Oprava prekrytia anglického dvorca

Kastiel-Vym.okien,dveri,parapetov

Kastiel-Meranie a reguldcia

Kastiel-Suterén

Kastiel-Prizemie

Kastiel-Poschodie

KaStiel-Exteriér

Kaitiel-Re§tauratorské prace-interiér

Kastiel-ELI silnoprid

Kastiel-ELl stabopriid

Kastiel-ZTi

Kastiel-Vykurovanie

Priloha &.1

Finanény harmonogram - Obnova areélu a kastiel'a Dolnd Krupa mesiace
, - CAST ZAVAZNA - > . . Z
fakturdcia 0,00€ 159 075,00 € 264 000,00 € 253 097,00 € 356 183,73 €
SUMA CELKOM 1032361,73€
O mesiace
HMG - Obnova areélu a kastiela Dolna Krupd - CAST S OPCIOU - - - -
2. mesiac 3, mesiac 4. mésidc 5. mesiac 6: mesiac 7. mesiac 8: mesfac ~9, mesiac 10: mésiac
Prevzatie staveniska
KaStiel-Fasédda 5
Kastiel-Vnit.om,SDK,stav.lipravy a malby
Kastiel-Podiahy drev.a PVC podklad.vrsvy obsiah.v ker.podl. vr.demontaze 5
KaStiel-Obkl.a dlazby soc. zariad+podkl.vrsvy podlah suterén vr.demont.podkl.vrstiev 4. A
Kastiel-Vym.okien,dveriparapetov 6
Kaitiel-Zateplenie stropu CHES i3
Kastiel-Poschodie 4
Kastiel-Podstredny priestor
Kastiel-Restaurdtorské prace-interiér
Kastiel-Restaurdtorské prace-exteriér : 6 Li e B
Finanény harmonogram - Obnova aredlu a kastiela Dolnd Krupd mesiace
- CAST S OPCIOU 1. mesiac 2, mesiac 3. mesiac 4. mesiac 5. mesiac 6. mesiac - 7. 'meslac 8, mesiac 9. mesiac, 10. mesiac
fakturdcia 47 588,29 € 63 670,94 € 80 868,02 € 103 325,35 € 84 105,15 € 81 460,61 € 103 827,00 € 78881,07€ 21887447 € 295 037,37 €
SUMA CELKOM

1157 638,27 €




Priloha ¢.2 k Dodatku

Priloha €. 6 Zmluvy o dielo & SNM-HUM-ZOD-2023/2103

Klicovi odbornici

KrPicéovi odbornici:

P. ¢. Funkcia/doklad Titul, meno a priezvisko

Kfuéovy odbornik 1 — Stavbyvedtici

odborna spdsabilost podla zakona SNR ¢.138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov

1 (alebo podla ekvivalentnej pravnej normy platnej v Ing. Daniel Deset
krajine sidla uchadzaca alebo v krajine povodu osoby),
doklad o odbornej spdsobilosti stavbyvediceho (alebo
ekvivalentného dokladu alebo rovnocenného dokladu
vydaného v krajine EU)

Kracovy odbornik 2 — Restaurator S6

opravnenie na vykon &innosti restauratorstva S6 —~doklad
o odbornej spdsobilosti/osvedcenia o autorizacii
vydaného Komorou reStauratorov podla zakona NR SR
€. 200/1994 Z. z. o Komore restauratorov a o vykone
reStauratorskej ¢innosti jej Clenov v zneni neskorsich
predpisov alebo rovnocenného/ekvivalentneho dokladu
2 podla prislusnych pravnych predpisov v krajine sidla Mgr. Art. Ondfej Liptak
uchadzaca v pozadovanej Specializacii reStaurovania
Specializacia reStaurovania: S6 - Restaurovanie
kamennych polychrémovanych séch, kamennych
architektonickych clankov, muriva a nadvazujicich
omietok v interiéroch a exteriéroch objektov
historickej architektary

Kfacovy odbornik 3 - Restaurator M1

opravnenie na vykon ¢innosti restauratorstva M1 —doklad
o odbornej spbdsobilosti/osvedCenia o  autorizacii
vydaného Komorou restauratorov podfa NR SR zakona
¢. 200/1994 Z. z. o Komore reStauratorov a o vykone
reStauratorskej Cinnosti jej €lenov v zneni neskorSich
predpisov alebo rovnocenného/ekvivalentného dokladu
3 podia prislusnych pravnych predpisov v krajine sidla
uchadzaca v pozadovanej $pecializacii reStaurovania,

Specializacia reStaurovania: M1 - reStaurovanie
nastennej mafby, historickej omietky a muriva v
interiéroch a exteriéroch objektov historickej

architektiry

Mgr. art. Rudolf Boros

Kra¢ovy odbornik 4 - Restaurator S1

opravnenie na vykon ¢innosti reStauratorstva M1 —doklad
o odbornej spodsobilosti/osvedéenia o autorizacii
vydaného Komorou restauratorov podfa NR SR zakona )
4 & 200/1994 Z. z. o Komore restauratorov a o vykone | M@r. Art. Kukura Martin
reStauratorskej &innosti jej ¢lenov v zneni neskorsich
predpisov alebo rovnocenného/ekvivalentného dokladu
podla prislusnych pravnych predpisov v krajine sidla
uchadzaca v pozadovanej Specializacii reStaurovania,




Specializacia reStaurovania: S1 - reStaurovanie
drevenych polychréomovanych soéch, drevenych
oltarnych architektur a drevenych architektonickych
clankov v nadvaznosti na historicka architektiru

Kla€ovy odbornik 5 - Koordinator BOZP

osvedCenie na vykon bezpecnostného technika podla
zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

Ing. Dominik Janc¢o

Kracovy odbornik 6 - Restaurator M1

opravnenie na vykon &innosti restauratorstva M1 —doklad
o0 odbornej spdsobilosti/osved¢enia o autorizacii vydaného
Komorou restauratorov podfa NR SR zakona &. 200/1994
Z. z. o Komore restauratorov a o vykone restauratorskej
¢innosti jej ¢lenov v zneni neskorsich predpisov alebo
rovnocenného/ekvivalentného dokladu podria prislusnych
pravnych predpisov v krajine sidla uchadzaga v
pozadovanej Specializacii re$taurovania,

Specializacia res$taurovania: M1 - restaurovanie
nastenne] malby, historickej omietky a muriva v
interiéeroch a exteriéroch objektov historickej

architektury

Mgr. Jan Sikoriak






