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Číslo smlouvy zhotovitele:íslo smlouvy objednatele: SD/20 19/02 14/1 50

Město Hodonín

DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

„KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN"

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

Sídlo:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ699001 303

Komerční banka, a.s.

424671/0100

Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel")

Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

IČO:
DIČ:
zapsán v obchodním rejstříku:

zastoupený:

bankovní spojení:

č. účtu:

ESOX, spol. s r.o.

Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno

00558010

CZ 00558010

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 143

Ing. Janem Polickým jednatelem společnosti

(dále též „Zhotovitel")

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany" uzavřeli v souladu s § 2586 a

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,NOZ“) smlouvu o dílo č.

SD/201 9/021 4/1 50 (dále jen „Smlouva").
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2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení

odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě

č. 4 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.1.

Cena víceprací dle Změnového listu č. 4 činí:2.2.

71 2 942,69 Kč bez DPH

149 717,96 Kč DPH 21%
862 660,65 Kč vč. DPH 21%

Cena méněprací dle Změnového listu č. 4 činí:

364 622,68 Kč bez DPH

76 570,76 Kč DPH 21%

441 193,44 Kč vč. DPH 21%

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č.1 až dodatku č.4 se

na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 3 upravuje následovně:

52 749 006,- Kč bez DPH

11 077 291,- Kč DPH 21%

63 826 297,- Kč vč. DPH

Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 3 zůstávají v platnosti.2.3.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních

stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv,

v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží

tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

3.1.

3.2.

2/3



Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města : Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 6.10.202QČ. usnesení 3003

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č. 4 vč. oceněného soupisu víceprací

i - 11 lObOV Hodoníně, dne V Brně, dne 14. 10. 2020

Objednatel Zhotovitel

Razítko: Razítko:

Podpis: Podpis:

Libor Střecha
starosta města Hodonín

Ing. Jan Polický

jednatel
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ZMĚNOVÝ LIST 4 - PŘÍLOHA 2

NÁZEV STAVBY Komplexní stavební úpravy objektu Kina Svět, Hodonín

Město HODONÍNInvestor

Dům kultury Hodonín, příspěvková organizaceUživatel

TDS Prost Hodonín s.r.o. VERZE:

GP H.arch projekt s.r.o.

20.08.2020
ESOX, spol. s r.o.Zhotovitel

Pořadové

číslo ZL
Název Odpočet Přípočet Celkem

4.A Změnový list 4.A - Sedací systém 0,00 Kč 340 506,69 Kč 340 506,69 Kč

4.B Změnový list 4.B - Akustický obklad -364 622,68 Kč 372 436,00 Kč 7 813,32 Kč

CELKEM 348 320,01 Kč



r Kč/mjMnožstvíNázev Jednotka Celkem Kč PoznámkaPoložka č

Změnový list 4.A - Sedací systém

340 506,69 KčCelkem

340 506,69 KčVnitřní vybavení790

Příplatek k pol.144-146 za prodlouženou čalouněnou područku

158+9+17+37+16=237 ks

ks 237,00000 0,00 0,00

Příplatek k pol.144-146 za látku Schoepf 422 (oranžová-malý sál) / 880 (modrá-velký sál) ks 230,00000 1 255,83 288 840,69

158+9*2+17+37=230 ks

Příplatek k pol.144-146 za prodlouženou dřevěnou područku

158+9+17+37+16=237 ks
_

ks 237,00000 218,00 51 666,00



J Kč/mjJednotka Množství Celkem Kč PoznámkaNázevPoložka č

Změnový list 4.B - Akustický obklad

7 813,32 KčCelkem

7 813,32 KčVnitřní vybavení790
-364 622,68ks -46,00000Rezonátor 60x120x15 cm, lakovaný plech, cca. 16 kg, dodávka a montáž790-40/Os 7 926,58

461!

272 596,005 926,0046,00000ksRezonátor 60x120x15 cm, SDK, dodávka a montáž

99 840,00480,00208,00000m2Předstěna SDK, tl.39mm, ocel. kce CD, lx RB 12,5mm

SDK předstěna pro vyrovnání stěn pro obklady Ecophon


