
Číslo zmluvy objednávateľa:

Z M L U V A  O D IE L O
„Rekonštrukcia parnej turbíny TG2"

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov medzi

Obchodné meno: Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
sídlo: Teplárenská 3, 042 92 Košice
IČO: 36 211 541
DIČ: 2020048580 IČDPH: SK2020048580
IBAN: SK97 7500 0000 0000 2564 2093, BIC (SWIFT): CEKOSKBX
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1204/V
v mene spoločnosti konajú Ing. Ladislav Koch, predseda predstavenstva a Ing. František Hazala, člen
predstavenstva
(ďalej len „objednávateľ")

a

Obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IBAN:
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu___, oddiel
v mene spoločnosti koná
(ďalej len „zhotoviteľ"), (ďalej spolu len „zmluvné strany")

, vložka č.

IC DPH:
BIC (SWIFT):

takto:

1. PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela:

investičný projekt „Rekonštrukcia parnej turbíny TG2"

vyrobenej výrobcom PRVNÍ BRŇENSKÁ STROJÍRNA N. P. BRNO, výrobné číslo 5073, rok výroby 1979 
(ďalej len „turbína"). Účelom vykonania diela je zvýšenie účinnosti turbíny v celom rozsahu 
prevádzkového radenia turbogenerátora 2 (TG2), od výkonu na svorkách generátora 12 MWe do 
menovitého výkonu 66 MWe (ďalej len „dielo"). Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa podmienok 
určených touto zmluvou a jej prílohami. Technologické zariadenie turbíny po rekonštrukcii (vykonaní 
diela) musí tvoriť funkčný celok turbogenerátora 2 (TG2) a musí byť schopné plniť prevádzkové 
a výrobné požiadavky v podmienkach objednávateľa za súčasného spĺňania parametrov stanovených 
touto zmluvou. Dielo zahŕňa aj prípadné vykonanie opráv a dodávky materiálov a náhradných dielov 
potrebných na vykonanie rekonštrukcie turbíny na základe revíznych a diagnostických nálezov týkajúcich 
sa turbíny alebo jej časti.

1.2 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo v rozsahu vyplývajúcom z tejto zmluvy a jej príloh 
vrátane vykonania projektových prác v rozsahu podľa tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje riadne 
a včas vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela. Bližšia 
špecifikácia diela je uvedená v odseku 1.4 tohto článku a v prílohách č. 1 až 5 k tejto zmluve. V rámci 
vykonávania diela je zhotoviteľ povinný vykonať všetko pre riadne vykonanie diela, a to bez ohľadu na 
skutočnosť, či to je výslovne uvedené v akejkoľvek časti súťažných podkladov k dielu, v požiadavkách na 
stavebnotechnické riešenie, v technických podmienkach a/alebo v tejto zmluve a jej prílohách, ak je to 
nevyhnutné na riadne vykonanie diela podľa tejto zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov^ 
a technických noriem, aj keď nie sú právne záväzné, čo zhotoviteľ s prihliadnutím na jeho odborné,, 
znalosti a kapacity a s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti mal a mohol vedieť, respľ'čo mohol 1
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Číslo zmluvy objednávateľa:

zistiť oboznámením sa so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania zákazky, ktorej 
predmetom je vykonanie diela.

1.3 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, že obsah príloh tejto zmluvy a súťažné podklady 
poskytnuté objednávateľom nie sú dokumentáciou v podrobnostiach realizačnej dokumentácie. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa riadne oboznámil s objednávateľom poskytnutou dokumentáciou a mal 
možnosť overiť si všetky skutočnosti pred podaním ponuky. Zhotoviteľ vyhlasuje a súhlasí s tým, že aj 
v prípade nepresnosti alebo neúplnosti dokumentácie vyplývajúcej zo súťažných podkladov a príloh tejto 
zmluvy zhotoviteľ vykoná dielo riadne v súlade s podmienkami tejto zmluvy, všeobecne záväzných 
právnych predpisov a technických noriem, tak aby technologické zariadenie turbíny bolo po vykonaní 
diela spôsobilé plniť prevádzkové a výrobné požiadavky v podmienkach objednávateľa za súčasného 
spĺňania parametrov stanovených touto zmluvou, a to za cenu podľa článku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy.

1.4 Predmet tejto zmluvy zahŕňa:

1.4.1 Projektové a inžinierske činnosti:

1.4.1.1 vypracovanie a odovzdanie realizačnej dokumentácie vo vzťahu k dielu (ďalej len
„DRS") v jednotlivých technických, ekologických a ekonomických prvkoch v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane odborného stanoviska 
oprávnenej právnickej osoby na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti 
technických zariadení (napr.: Technická inšpekcia, a. s., TÚV SÚD Slovakia s.r.o.) 
a so zapracovaním zmien vyplývajúcich z odborného stanoviska a zmien navrhovaných 
objednávateľom; v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) 
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-textová časť), (*.dwg, *.dgn, 
*.pdf -  výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. Súčasťou DRS bude aj zhotoviteľom 
vypracovaný rozpočet, pre ktorý je určujúca ponuka zhotoviteľa podaná ním ako 
uchádzačom v procese obstarávania zákazky na vykonanie diela; rozpočet z ponuky 
zhotoviteľa je uvedený v prílohe č. 3 k tejto zmluve.

Elektronická forma dokumentácie (*.doc, *.pdf) musí byť vo forme ucelených 
dokumentov (titulná strana spolu s dokumentom, výkresy v jednom súbore 
s možnosťou vyhľadávania). Výkresy musia byť spracované vsoftvérovej platforme 
EPLAN.

1.4.1.2 spracovanie a odovzdanie projektu organizácie výstavby (ďalej len „POV") a projektu 
zariadenia staveniska (ďalej len „PZS"); POV musí obsahovať aj kontrolný a skúšobný 
plán stanovujúci rozsah a podmienky vykonávania jednotlivých kontrol a skúšok počas 
vykonávania diela vrátane dokumentácie projektu komplexného vyskúšania, takto 
doplnený POV musí byť v súlade s DRS; všetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej 
forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf -  textová 
časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči,

1.4.1.3 vypracovanie a odovzdanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v písomnej 
forme podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „nariadenie"), v 
troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej 
forme [(*.doc, *.xls, *.pdf -  textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf -  výkresová časť)] na 
CD, resp. DVD nosiči,

1.4.1.4 vypracovanie a predloženie projektu garančných skúšok na overenie garantovaných 
parametrov so samostatným vyhodnotením turbíny pred a po vykonaní diela (článok 1 
ods. 1.5 tejto zmluvy) v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) 
vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-textová časť), (*.pdf- 
časť)],
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Číslo zmluvy objednávateľa:

1.4.1.6

1.4.1.7

1.4.1.8

1.4.1.9

1.4.1.10

vypracovanie a odovzdanie konštrukčnej technickej dokumentácie alebo projektovej 
technickej dokumentácie a sprievodnej technickej dokumentácie vo vzťahu k 
vyhradeným technickým zariadeniam vrátane odborného stanoviska k dokumentácii, 
ak sa vyžaduje, podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 
považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, vrátane 
súhlasných stanovísk orgánov verejnej správy a revíznych správ v prípadoch 
stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, v troch (3) vyhotoveniach v 
listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf- 
textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči,

vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia (ďalej 
len „DSV") vrátane zmien vykonaných počas vykonávania diela, v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné, 
vrátane aktualizácie projektovej dokumentácie dotknutých technologických zariadení a 
riadiacich systémov, ak také sú; všetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v 
jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf -  textová časť), 
(*.dwg, *.dgn, *.pdf-výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči,

vypracovanie/zabezpečenie a odovzdanie sprievodnej dokumentácie pozostávajúcej 
najmä z:

- harmonogramu vykonávania diela

- výsledkov skúšok a certifikátov zariadení z jednotlivých vstupných, a výstupných 
kontrol z výrobného procesu, ako aj výsledky skúšok počas montáže na stavenisku,

- montážneho denníka,

- dokumentácie uvedenia do prevádzky,

- manuálov a prevádzkových predpisov zariadení,

- manuálu a harmonogramu údržby - dokumentácia o prevádzke, údržbe,

- kalibračné listy jednotlivých snímačov,

- označovania a identifikovateľnosti v zhode so systémom objednávateľa,

všetko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v 
elektronickej forme ](*.doc, *.xls, *.pdf -  textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf -  
výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči na CD, resp. DVD nosiči,

zabezpečenie výkonu koordinátora bezpečnosti a koordinátora dokumentácie podľa 
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

zabezpečenie výkonu činnosti na vyhradených technických zariadeniach 
prostredníctvom oprávnenej osoby, ak takéto potreba vyplynie zo zhotoviteľom 
navrhnutého technického riešenia diela; kópiu platného oprávnenia na výkon činnosti 
na vyhradených technických zariadeniach predloží zhotoviteľ objednávateľovi 
kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy na požiadanie objednávateľa, v lehote troch (3) 
dní od doručenia tejto požiadavky zhotoviteľovi,

vypracovanie a odovzdanie plánu užívania v rozsahu stanovenom všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, ktorý bude obsahovať najmä pravidlá užívania diela, 
podmienky vykonávania technických prehliadok, údržby a opráv, a to v troch (3)) 
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektr onickej forn
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Číslo zmluvy objednávateľa:

[(*.doc, *.xls, *.pdf -  textová časť), (*.dwg, *.pdf -  výkresová časť)] na CD, resp. DVD 
nosiči,

1.4.2 Montážna časť:

1.4.2.1 vykonanie demontážnych, montážnych, ostatných prác a dodávok zariadení 
a materiálov vrátane pripojení technológie turbíny po vykonaní diela na existujúce 
technologické zariadenia objednávateľa v rozsahu určenom touto zmluvou vrátane 
vykonania elektro prác, merania a regulácie (MaR), dodania, naprogramovania a 
odskúšania riadiaceho systému turbíny pri zachovaní zavedených štandardov, 
vytvorenie komunikačných rozhraní pre komunikáciu s existujúcimi IT systémami 
objednávateľa. Súčasťou vykonávania diela je aj vykonanie náterov, izolácií (demontáž, 
montáž, oprava), značenia potrubí a lešenárskych prác.

Práce a dodávky musia byť vykonávané podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov a technických noriem, aj keď nie sú právne záväzné, vypracovaného plánu 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu určenom projektovou 
dokumentáciou, rozpočtom, technickými správami, výkresmi, výpočtami za súčasného 
dodržania podmienok tejto zmluvy,

1.4.2.2 pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje používať výlučne výrobky a materiály 
spĺňajúce najmä podmienky stanovené:

- zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní 
zhody v znení neskorších predpisov,

- zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov,

pričom dokumentáciu preukazujúcu splnenie uvedených podmienok zhotoviteľ 
predloží objednávateľovi vždy pre každý druh výrobkov a materiálov jednotlivo pred 
ich použitím pri vykonávaní diela a súhrne všetku dokumentáciu opakovane pri 
odovzdaní a prevzatí diela.

1.4.3 Odskúšanie, uvedenie do prevádzky, oboznámenie prevádzkového personálu, odovzdanie 
diela:

1.4.3.1 vykonanie individuálnych skúšok, prehliadok na základe DRS, kontrolného a 
skúšobného plánu a z neho vyplývajúceho časového harmonogramu skúšok a 
odovzdanie správ (protokolov) o výsledkoch jednotlivých skúšok,

1.4.3.2 vykonanie komplexného vyskúšania v trvaní 72 hodín (na základe projektovej 
dokumentácie, časového harmonogramu skúšok a projektu komplexného vyskúšania):

Komplexné vyskúšanie. Za účelom preukázania plnenia objednávateľom 
požadovaných technických parametrov a funkčnosti diela sa zmluvné strany dohodli na 
preverení splnenia týchto parametrov v rámci procesu odovzdávania a preberania 
diela postupmi podľa tejto zmluvy a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a 
technických noriem, pričom na základe dohody zmluvných strán sú zistenia plynúce z 
výsledkov tejto skúšky a z nich vyplývajúce nároky podľa tejto zmluvy pre zmluvné 
strany záväzne určené.

V prípade, že dôjde k prerušeniu prevádzky skúšaných zariadení z dôvodu nie na strane 
objednávateľa, musí byť skúška za účelom preukázania riadneho vykonania diela 
zopakovaná. V prípade, že dôjde k prerušeniu prevádzky skúšaných zariadení z 
dôvodov na strane objednávateľa, bude skúška pokračovať po opätovnom spustení 
prevádzky skúšaných zariadení, a to až do uplynutia doby 72 hodín. Pri prerušení 
prevádzky z dôvodov na strane objednávateľa sa pre posúdenie úspešnosti skúšky 
nebudú vyhodnocovať dosahované parametre jednu (1) hodinu pred prerušením] 
prevádzky a jednu (1) hodinu po opätovnom spustení prevádzky skúšaných.zariadení.

j
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Číslo zmluvy objednávateľa:

Zhotoviteľ vypracuje a predloží projekt komplexného vyskúšania objednávateľovi na 
schválenie v lehote podľa článku 2 ods. 2.1 písm. c) tejto zmluvy.

1.4.3.3 vykonanie prvej úradnej skúšky zariadení v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení 
neskorších predpisov,

1.4.3.4 vykonanie garančných skúšok podľa projektu garančných skúšok (odsek 1.4.1.4 tohto 
článku),

1.4.3.5 dôsledné oboznámenie prevádzkového personálu objednávateľa s prevádzkovaním a 
údržbou nových zariadení a technológie, a s prevádzkovými predpismi (návody na 
obsluhu a údržbu) v rozsahu:

- návody na obsluhu technologického zariadenia (vrátane detailných pracovných 
postupov),

zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi jednotlivé termíny 
oboznámenia minimálne dva (2) týždne vopred, súčasťou oznámenia budú 
prevádzkové predpisy (návody na obsluhu a údržbu, postupy riešenia problémov a 
bezpečnostné predpisy a požiadavky na osobné ochranné prostriedky) v dvoch (2) 
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme 
[(*.doc, *.xls, *.pdf-textová časť), (*.pdf-výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči, ak 
ich zhotoviteľ už skôr neodovzdal objednávateľovi,

1.4.3.6 vypracovanie a odovzdanie príslušnej dokumentácie [odsek 1.4.1 tohto článku] 
so zapracovanými a vyznačenými zmenami vzniknutými počas vykonávania diela, 
vrátane príslušnej sprievodnej technickej dokumentácie týkajúcej sa diela 
a jednotlivých jeho súčastí, dokladov o predpísaných odborných prehliadkach 
a skúškach, certifikátov, atestov zariadení a použitých materiálov a ďalších dokladov 
o prehliadkach uvedených v stanovisku k realizačnému projektu, odovzdanie 
prevádzkových predpisov, návodov na obsluhu a dokumentácie údržby a náhradných 
dielov, všetko v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach 
v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf -  textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf -  
výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči,

1.4.3.7 protokolárne odovzdanie a prevzatie diela,

1.4.3.8 odstránenie vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

1.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že technické a výrobné parametre technologického zariadenie turbíny pred 
vykonaním diela sú nasledovné:

- Výrobca, dátum výroby PRVNÍ BRŇ
- výrobné číslo: 5073
- rok výroby: 1979

Menovité parametre:
- elektrický výkon: 66/68 MW
- otáčky: 3000/min
- tlak ostrej pary: 12,75 MPa
- teplota ostrej pary: 535 °C
- tlak protitlaku: 78,45 kPa
- tlak v reg. odbere: 0,98 Mpa
- prietok VT časťou: 420t/hod
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Číslo zmluvy objednávateľa:

- prietok pary do výmenníka: 230t/hod
- prietok NT časťou: 270 t/hod
- chladiaca plocha výmenníka: 2200 m2

Zhotovíte!' na účely vykonania diela preberá zariadenie turbíny v prevádzkyschopnom stave spôsobilom 
plniť prevádzkové a výrobné požiadavky objednávateľa vychádzajúce z technických a výrobných 
parametrov zariadenia turbíny podľa tohto odseku (ďalej len „prevádzkové a výrobné požiadavky 
objednávateľa").

Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje objednávateľovi, že zariadenie turbíny po vykonaní diela podľa tejto 
zmluvy, bude prevádzkyschopné a spôsobilé plniť prevádzkové a výrobné požiadavky a to ako 
samostatne, tak aj spoločne s existujúcimi technologickými zariadeniami objednávateľa. Minimálne 
požadované garantované technické, prevádzkové a výrobné parametre turbíny po vykonaní diela sú 
bližšie špecifikované v prílohe č. 4 k tejto zmluve (ďalej spoločne len „garantované parametre").

Zachovanie prevádzkyschopnosti zariadenia turbíny a jej spôsobilosti plniť prevádzkové a výrobné 
požiadavky objednávateľa za súčasného dodržania minimálnych požadovaných garantovaných 
technických, prevádzkových a výrobných parametrov vo vykonaní diela je podmienkou riadneho 
vykonania diela.

1.6 Hraničné miesta pre vykonanie diela v rámci strojnej časti turbíny sú:
- vysokotlaká parná časť turbíny vrátané odberových armatúr s pohonmi, spätných odberových klapiek 

s olejovým pohonom a hraničné šupátka s pohonmi
nízkotlaká parná časť turbíny, vrátane odberových armatúr s pohonmi, spätných odberových klapiek 
s olejovým pohonom a automatického odvodnenia turbíny,

- olejový systém turbíny - mazací aj regulačný olej vrátane olejovej nádrže, filtrov a chladičov oleja,
- systém upchávok turbíny vrátane kondenzátora upchávkovej pary (KUP), regulácia odsávania 

parovzdušnej zmesi [výveva základného ohrievača č. 3 (ZO3)] a zástrek výstupného hrdla turbíny.

1.7 Na základe dohody zmluvných strán vzhľadom na spôsob zabezpečovania vykonania diela zo strany 
zhotoviteľa, zhotoviteľovi nevzniká právo na zvýšenie ceny za dielo z dôvodu zmien diela počas jeho 
vykonávania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatočných požiadaviek objednávateľa na zmenu 
vykonania diela, a zhotoviteľ už v čase vypracovania svojej ponuky v procese obstarávania zákazky 
na vykonanie diela mal a mohol predpokladať s prihliadnutím na jeho odborné znalosti a kapacity a s 
vynaložením všetkej odbornej starostlivosti, že pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonať aj 
takéto plnenia.

1.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle 
podmienok stanovených objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky 
vykonania diela, osobitne zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil:

- s existujúcim technologickým zariadením turbíny jej rozmermi a parametrami, jej 
umiestnením, priestorovými pomermi na mieste vykonávania diela, a tieto skutočnosti 
nepredstavujú žiadne prekážky, ktoré by mohli ovplyvniť riadne a včasné vykonanie diela.

1.9 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude vykonávané počas prevádzky ostatných zariadení 
objednávateľa, a zaväzuje sa počas vykonávania diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia 
na dosiahnutie minimalizovania vzniku prekážok obmedzujúcich, prípadne ohrozujúcich prevádzku 
objednávateľa a jeho zamestnancov. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie, že súbežne s vykonávaním 
diela podľa tejto zmluvy, môžu na zariadeniach objednávateľa prebiehať aj ďalšie práce vykonávané 
tretími osobami, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať stavebné a montážne práce na diele tak, aby 
bolo zabezpečené dodržanie harmonogramu vykonávania diela a súčasne, aby nad nevyhnutnú miery 
nedochádzalo k akémukoľvek obmedzovaniu vykonávania prác tretích osôb na zariadeniach 
objednávateľa. Z uvedených dôvodov zhotoviteľ nebude môcť namietať nemožnosť riadneho
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vykonávania diela, s výnimkou prípadov, ak mu vykonávanie diela bude znemožnené z dôvodov na 
strane objednávateľa a tretích osôb podľa tohto odseku, a to počas existencie takejto prekážky.

1.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú k zhotoveniu 
predmetného diela potrebné, vrátane oprávnenej osoby za uskutočnenie prác -  stavbyvedúceho- 
šéfmontéra a oprávnenej osoby na výkon činností na vyhradených technických zariadeniach, a že dielo 
vykoná s odbornou starostlivosťou na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.

1.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo len osobami spĺňajúcimi potrebné kvalifikačné a odborné 
predpoklady a je povinný zabezpečiť:

- stavbyvedúceho - šéfmontéra rekonštrukcie turbíny, montérov turbíny,

- odborne spôsobilé osoby pre elektro, merania, materiálovej a vibrodiagnostiky,

- skúšobných a nábehových technikov (strojní technici, elektrotechnici a technici merania),

- žeriavnika na obsluhu 80 tonového žeriavu s platným osvedčením, a

- ďalšie odborne spôsobilé osoby podľa potrieb rekonštrukcie turbíny.

2. LEHOTY PLNENIA

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať harmonogram vykonávania diela v 
podrobnostiach DRS, ktorý tvorí prílohu č. 5 k tejto zmluve s tým, že je povinný:
a) začať vykonávať činnosti súvisiace s dielom nasledujúcim dňom po účinnosti tejto zmluvy,
b) vypracovať a predložiť harmonogram vykonávania diela objednávateľovi na pripomienkovanie 

v lehote do tridsiatich (30) dní od účinnosti tejto zmluvy,
c) vypracovať a predložiť DRS vrátane dokumentácie podľa článku 1 ods. 1.4 bod. 1.4.1.1 až 1.4.1.5 

tejto zmluvy objednávateľovi na pripomienkovanie v lehote do šesťdesiatich (60) dní od účinnosti 
tejto zmluvy,

d) vykonať celé dielo, uviesť ho do prevádzky, vykonať skúšky vrátane komplexného vyskúšania (článok 
1 ods. 1.4 bod. 1.4.3.1 až 1.4.3.3 tejto zmluvy), oboznámiť prevádzkový personál objednávateľa 
podľa článku 1 ods. 1.4 bod. 1.4.3.6 tejto zmluvy a odovzdať dielo v lehote do dvadsaťštyri (24) 
mesiacov od účinnosti tejto zmluvy s tým, že zhotoviteľ je oprávnený vykonať samotnú 
rekonštrukciu turbíny na mieste samom len v období od 1. mája 2021 do 30. septembra 2021, kedy 
je plánovaná odstávka technologického zariadenia turbíny a generátora TG2. Termíny vykonania 
skúšok je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi, resp. písomne požiadať o vykonanie 
komplexného vyskúšania minimálne sedem (7) pracovných dní vopred,

e) vykonať garančné skúšky,
Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude vykonávať počas plnej prevádzky zariadení objednávateľa 
a nebude môcť z uvedeného dôvodu namietať nemožnosť riadneho vykonávania diela v lehotách podľa 
tohto odseku a harmonogramu vykonávania diela, s výnimkou v prípadov, ak mu vykonávanie diela 
bude znemožnené z dôvodov na strane objednávateľa a tretích osôb podľa článku 1 ods. 1.9 tejto 
zmluvy, a to počas existencie takejto prekážky.

2.2 Harmonogram vykonávania diela v podrobnostiach DRS vypracuje zhotoviteľ v listinnej a elektronickej 
forme (MS Project), pričom je povinný vychádzať z ním v rámci jeho ponuky predloženého návrhu 
harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy.

Pri spracovávaní harmonogramu je zhotoviteľ povinný dodržať lehoty vykonávania diela vyplývajúce 
z ustanovení tejto zmluvy, najmä avšak nielen odseku 2.1 tohto článku a harmonogramu tvoriaceho 
prílohu č. 5 k tejto zmluve a POV; takto zhotoviteľom vypracovaný harmonogram vykonávania diela musí 
byť v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou a s prevádzkovými podmienkami
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schválený harmonogram je pre zhotoviteľa záväzný a stane sa súčasťou prílohy č. 5 k tejto zmluve, 
a môže byť zmenený len písomnou dohodou zmluvných strán s nasledovnou výnimkou.

Aktualizácie harmonogramu. Zhotovíte!'je plne zodpovedný za ním predložené časovanie a vykonávanie 
jednotlivých časti diela podľa ním predloženého a objednávateľom schváleného harmonogramu. 
Ak bude zrejmé, že sa dielo podľa ostatného harmonogramu nebude dať v zmluvných termínoch 
vykonať, je zhotoviteľ povinný harmonogram upraviť tak, aby bol plne v súlade so zmluvou a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, a predložiť takto aktualizovaný harmonogram s písomným 
odôvodnením na schválenie objednávateľovi, vždy do troch (3) dní odkedy zhotoviteľ takúto skutočnosť 
zistil, vždy však ak sa dostane do omeškania s vykonávaním jednotlivých časti diela. Objednávateľ je 
povinný oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadne námietky k aktualizovanému harmonogramu alebo 
harmonogram schváliť v lehote do siedmich (7) dní od jeho predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty 
sa má za to, že objednávateľ harmonogram schválil.

2.3 Ak zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo pred dohodnutou lehotou podľa odseku 2.1 písm. d) tohto 
článku, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom. 
Preberanie jednotlivých častí diela nemá vplyv na prípadnú zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela a na 
plynutie reklamačných a záručných lehôt; reklamačné a záručné lehoty začínajú plynúť až dňom podľa 
článku 8 ods. 8.1 tejto zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni 
alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku 
vykonať diela v lehotách podľa odseku 2.1 tohto článku, alebo s dôsledkom možného omeškania 
zhotoviteľa so splnením záväzku. Súčasťou oznámenia podľa prvej vety tohto odseku bude správa 
o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania diela, príčinách a navrhovaných opatreniach na jej 
odstránenie.

3. MIESTO VYKONANIA DIELA

3.1 Miesto vykonania diela. Miestom vykonania diela je areál objednávateľa na Teplárenskej ulici 
v Košiciach, areál TEKO, časť objekt 5.1 Strojovňa a medzistrojovňa.

3.2 Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonávania prác na diele zmluvné strany 
uskutočnia na výzvu objednávateľa (oznámenie o dátume začatia prác), pričom objednávateľ je povinný 
písomne oznámiť zhotoviteľovi termín odovzdania staveniska aspoň päť (5) dní pred požadovaným 
začatím vykonávania prác na diele podľa harmonogramu vykonávania diela. Odovzdať stavenisko 
zhotoviteľovi na účely vykonávania diela je možné až po odovzdaní bankovej záruky podľa článku 9 ods.
9.1 tejto zmluvy objednávateľovi. Oznámenie o dátume začatia prác objednávateľ doručí zhotoviteľovi 
tak, aby k odovzdaniu staveniska došlo najneskôr pätnásty (15.) deň po odsúhlasení DRS 
objednávateľom podľa článku 6 ods. 6.1 tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany 
spíšu písomný protokol v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu 
v ktorom uvedú najmä:

stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia, 

zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza, 

poznámky o odovzdaní kľúčov od objektov nachádzajúcich sa na stavenisku, 

iné skutočnosti, o ktorých vyznačenie požiada objednávateľ alebo zhotoviteľ, 

miesto a dátum spísania protokolu,

podpis objednávateľa a zhotoviteľa.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi:

a) nezaťažené právami tretích osôb, ktoré by bránili riadnemu vykonávaniu diela; 
ustanovenie článku 1 ods. 1.8 tejto zmluvy,

b) v stave spôsobilom na okamžité začatie vykonávania prác na diele,
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c) so zabezpečeným vjazdom a výjazdom na/zo staveniska podľa POV a za dodržania interných 
predpisov objednávateľa,

d) s možnosťou napojenia na zdroj elektrickej energie s potrebnou kapacitou, podľa projektovej 
dokumentácie, na odberný bod pitnej vody, úžitkovej vody, požiarnej vody a technologickej vody a 
s určením miesta napojenia na kanalizáciu, a

e) v termíne podľa harmonogramu vykonávania diela a podľa odseku 3.2 tohto článku.

3.4 Vypratanie staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko do 30 dní od ukončenia preberacieho 
konania. Zhotoviteľ odstráni zostávajúce zariadenie, prebytočný materiál, odpad, sutinu a pomocné 
konštrukcie (dočasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté 
vykonávaním diela. Vyššie uvedené platí primerane aj v prípade vypratania staveniska po odstránení 
vád.

4. CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo. Na základe dohody zmluvných strán sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu 
za dielo podľa zhotoviteľom spracovaného rozpočtu (článok 1 bod 1.4.1.1 tejto zmluvy) a v rozsahu 
zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov, prác a skutočne dodaných zariadení a materiálov. Cena 
za dielo bez dane z pridanej hodnoty nepresiahne sumu

[........................................... ] eur,
slovom [.................................................................................................................................... ] eur.

Takto stanovené ceny jednotlivých výkonov, prác a skutočne dodaných zariadení a materiálov, ako aj 
cena za dielo sú maximálne, aplikujú sa počas celej doby vykonávania diela a môžu byť zmenené len 
písomnou dohodou zmluvných strán.

4.2 V cenách jednotlivých výkonov, prác a skutočne dodaných zariadení a materiálov účtovaných v rámci 
ceny za dielo podľa odseku 4.1 tohto článku sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré 
súvisia s vykonaním diela podľa tejto zmluvy najmä:

a) náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou, zariadením a vyprataním staveniska,

b) náklady spojené so zabezpečením plnenia povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP 
vrátane OH podľa článku 12. tejto zmluvy,

c) náklady na energie a média spotrebované pri vykonávaní diela,

d) náklady spojené s prácou v noci, v dňoch pracovného pokoja, v nadčasoch, s prácou vykonávanou za 
sťažených poveternostných podmienok,

e) dopravné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie,

f) náklady spojené s predĺžením času vykonávania diela z dôvodov na strane zhotoviteľa,

g) náklady spojené s predĺžením času vykonávania diela z dôvodov na strane objednávateľa v súhrne 
nepresahujúcom tridsať (30) dní,

h) náklady spojené s vykonaním skúšok (vrátane potrebných médií) a s odovzdaním a prevzatím diela,

i) náklady spojené s vybavovaním reklamácii a s odstraňovaním vád diela počas záručnej doby,

j) náklady bankových záruk, zábezpek a poistenia podľa tejto zmluvy,

k) náklady na zabezpečenie nevyhnutných opatrení na ochranu priľahlých a susediacich zariadení 
a stavieb objednávateľa, proti ich znečisteniu, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu. V prípade ich 
znečistenia, poškodenia alebo iného znehodnotenia zhotoviteľ zabezpečí uvedenie všetkých takto 
dotknutých zariadení a stavieb, do pôvodného stavu ihneď inak v primeranej lehote, najmä avšak 
nielen ich vyčistením a/alebo vykonaním opráv akýchkoľvek poškodených častí a povrchov zariadení 
a stavieb.
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4.3 Ceny podľa odseku 4.1 tohto článku sú stanovené bez dane z pridanej hodnoty, ktorú zhotoviteľ 
vyúčtuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej povinnosti.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Na základe dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúru na cenu za dielo podľa článku 4 ods. 4.1 
tejto zmluvy po úspešnom vykonaní certifikácie turbíny po rekonštrukcii podľa tejto zmluvy a odovzdaní 
a prebratí diela podľa článku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy, pričom cena za dielo je splatná spôsobom 
uvedeným vo faktúre a v lehote šesťdesiatich (60) dní od doručenia faktúry zhotoviteľa objednávateľovi. 
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a jej 
prílohou musí byť kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa článku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy 
a kópia montážneho denníka preukazujúca vykonanie vyúčtovaných výkonov, prác a dodávok zariadení, 
výrobkov, materiálov a hmôt ako aj prehľadný súpis vykonaných výkonov, prác, dodaných zariadení, 
výrobkov, materiálov a hmôt podľa rozpočtu potvrdený zástupcom objednávateľa, a to všetko v šiestich 
(6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - 
textová časť)] na CD/DVD nosiči.

Na základe dohody zmluvných strán, s dôrazom na skutočnosť, že technologické zariadenie turbíny, 
ktoré je predmetom rekonštrukcie podľa tejto zmluvy, má v rámci prevádzkových a výrobných 
požiadaviek objednávateľa jedinečné a podstatné postavenie a že akékoľvek neplánované prerušenie 
prevádzky turbíny spôsobí objednávateľovi straty z výroby, objednávateľ zadrží časť ceny za dielo 
vo výške 20 % z ceny za dielo vyúčtovanej podľa odseku 5.1 tohto článku ako zábezpeku na prípadné 
nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi vyplývajúce z tejto zmluvy súvisiace s porušením povinností 
zhotoviteľa voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy potom, ako došlo k odovzdaniu a prevzatiu diela, 
odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí, najmä avšak nielen na nároky:

- zo zodpovednosti za vady diela,

- na zaplatenie zmluvných pokút za porušenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy,

- na náhradu škody spôsobenej porušením povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy 
a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, aj keď nie sú právne záväzné,

a túto zadržanú časť ceny za dielo bude objednávateľ uvoľňovať zhotoviteľovi nasledovne:

a) prvú časť zadržanej sumy vo výške 4 % z ceny za dielo vyúčtovanej podľa odseku 5.1 tohto článku 
po uplynutí dvanástich (12) mesiacov záručnej doby podľa článku 11 ods. 11.1 tejto zmluvy, a to do 
30 dní po uplynutí lehoty podľa tohto písmena,

b) druhú časť zadržanej sumy vo výške 4 % z ceny za dielo vyúčtovanej podľa odseku 5.1 tohto 
článku po uplynutí dvadsiatichštyroch (24) mesiacov záručnej doby podľa článku 11 ods. 11.1 tejto 
zmluvy, a to do 30 dní po uplynutí lehoty podľa tohto písmena,

c) tretiu časť zadržanej sumy vo výške 4 % z ceny za dielo vyúčtovanej podľa odseku 5.1 tohto 
článku po uplynutí tridsiatichšiestich (36) mesiacov záručnej doby podľa článku 11 ods. 11.1 tejto 
zmluvy, a to do 30 dní po uplynutí lehoty podľa tohto písmena,

d) štvrtú časť zadržanej sumy vo výške 4 % z ceny za dielo vyúčtovanej podľa odseku 5.1 tohto 
článku po uplynutí štyridsiatichôsmych (48) mesiacov záručnej doby podľa článku 11 ods. 11.1 tejto 
zmluvy, a to do 30 dní po uplynutí lehoty podľa tohto písmena,

e) piatu časť zadržanej sumy vo výške 4 % z ceny za dielo vyúčtovanej podľa odseku 5.1 tohto 
článku po uplynutí šesťdesiatich (60) mesiacov záručnej doby podľa článku 11 ods. 11.1 tejto 
zmluvy, a to do 30 dní po uplynutí lehoty podľa tohto písmena.

5.2 Na základe dohody zmluvných strán objednávateľ nezadrží časť ceny za dielo podľa odseku 5.1 tohto 
článku, ak zhotoviteľ pri odovzdaní a prevzatí diela odovzdá objednávateľovi vystavenú bankovú záruku 
podľa článku 9 ods. 9.2 tejto zmluvy.

, A S  '' y i í  /5.3 V prípade, ak zaklad pre daň z pridanej hodnoty prevyšuje sumu 50 000 EUR, prílohou faktúry'muší 
byť originál potvrdenia vystaveného správcom dane nie staršieho ako sedem (7) dni otoiii, žer, r
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zhotoviteľ nemá nezaplatenú daň z pridanej hodnoty, a že u neho ani nenastali dôvody pre zrušenie 
registrácie pre daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov. Nad to je objednávateľ oprávnený zadržať časť ceny vo výške 
zodpovedajúcej dani z pridanej hodnoty vyúčtovanej tou-ktorou faktúrou v prípade, ak u zhotoviteľa 
nastanú dôvody pre zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty a/alebo Finančné riaditeľstvo 
Slovenskej republiky zverejní zhotoviteľa v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody pre zrušenie 
registrácie pre daň z pridanej hodnoty vedenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky, a to 
až do času, keď zhotoviteľ hodnoverným spôsobom preukáže objednávateľovi, že u neho tieto dôvody 
pominuli.

5.4 V prípade prípadných námietok objednávateľa voči správnosti vystavenej faktúry je objednávateľ 
oprávnený:

a) faktúru, ktorá má chybu vyplývajúcu z nesprávne uvedeného množstva alebo ceny, do 14 
pracovných dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi reklamovať u zhotoviteľa spolu s vytknutím 
jej nesprávnosti, pričom zhotoviteľ je povinný chybnú faktúru opraviť vyhotovením nového 
účtovného dokladu -  faktúry, ktorý dopĺňa pôvodnú faktúru stým, že tento doklad musí okrem 
povinných údajov obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry; alebo

b) faktúru, ktorá nespĺňa formálne náležitosti podľa ustanovení § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátiť zhotoviteľovi spolu s vytknutím jej 
nesprávnosti.

V prípade oprávnených námietok uvedených vyššie v tomto odseku sa má za to, že faktúra nebola 
doručená objednávateľovi.

5.5 Dňom zaplatenia akejkoľvek platby v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie deň pripísania 
príslušnej sumy v prospech bankového účtu oprávnenej zmluvnej strany.

5.6 V prípade reklamácie vád diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným spôsobom 
(právoplatné ukončenie reklamačného konania) objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za dielo 
alebo akejkoľvek jej časti.

5.7 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať proti pohľadávke zhotoviteľa voči nemu 
na zaplatenie ceny za dielo podľa článku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy všetky svoje prípadné pohľadávky voči 
zhotoviteľovi vyplývajúce z tejto zmluvy a/alebo z porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov 
a technických noriem.

5.8 Pre prípad omeškania objednávateľa s platením ceny za dielo si zmluvné strany dohodli platenie úrokov 
z omeškania vo výške 0,02% zo sumy, s ktorou je objednávateľ v omeškaní, za každý deň z omeškania.

5.9 V prípade, že objednávateľ potom, čo bude v omeškaní s platením ceny, túto nezaplatí ani na písomnú 
výzvu zhotoviteľa, zhotoviteľ bude oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak omeškanie objednávateľa 
s platením ceny presiahne šesť (6) mesiacov.

6. DOKUMENTÁCIA

6.1 Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS). Pri spracovávaní DRS (článok 1 ods. 1.1 bod. 1.4.1.1 tejto 
zmluvy) sa zhotoviteľ zaväzuje vychádzať z podkladov, ktoré boli súčasťou súťažných podkladov 
a jednotlivých príloh tejto zmluvy.

Podklady, ktoré boli súčasťou súťažných podkladov a sú obsahom jednotlivých príloh tejto zmluvy sú 
pre zhotoviteľa záväzné.

Z technického riešenia technologickej časti diela spracovaného zhotoviteľom nesmie vo vzťahu 
k objednávateľovi vyplynúť:

požiadavka na akékoľvek následné zvýšenie energetickej náročnosti existujúcej 
objednávateľa z dôvodov prevádzky zariadení realizovaných v rámci diela, tým nie

technológie/ 
e dotlci my
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nárast celkovej energetickej náročnosti technológie objednávateľa z dôvodu spotreby nových 
zariadení realizovaných v rámci diela,
požiadavka na akúkoľvek negatívnu zmenu technických parametrov oproti stavu pred realizáciou 
diela,

z dôvodu vykonania a následného prevádzkovania zariadení realizovaných v rámci diela, 
resp. takouto/takýmito požiadavkami nemôže zhotoviteľ podmieňovať vykonanie diela.

Objednávateľ sa zaväzuje odsúhlasiť alebo spripomienkovať predloženú kompletnú a úplnú DRS (článok 
1 ods. 1.4 bod 1.4.1.1 tejto zmluvy) vrátane dokumentácie podľa článku 1 ods. 1.4 bod 1.4.1.2 až 1.4.1.5 
tejto zmluvy v lehote do pätnásť (15) dní od jej predloženia zhotoviteľom, ak sa strany nedohodnú inak. 
Márnym uplynutím lehoty na schválenie, resp. odmietnutie sa má za to, že objednávateľ predloženú 
dokumentáciu schválil, pokiaľ táto vyhovuje minimálnym podmienkam stanoveným všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a technickými normami. Prípadné pripomienky objednávateľa k DRS sú 
pre zhotoviteľa záväzné, ak nie sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými 
normami. DRS so zapracovanými pripomienkami objednávateľa sa zhotoviteľ zaväzuje odovzdať 
objednávateľovi v stanovenej forme a počte vyhotovení podľa tejto zmluvy v lehote do desať (10) dní 
po jej odsúhlasení, resp. doručení pripomienok objednávateľa zhotoviteľovi.

Objednávateľom schválená DRS vrátane rozpočtu a dokumentácie podľa článku 1 ods. 1.4 bod 1.4.1.2 až 
1.4.1.5 tejto zmluvy je pre zmluvné strany záväzná.

Prevzatie DRS po jej schválení objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za technicky 
správne, hospodárne a účelné vypracovanie projektovej dokumentácie, za prevádzkyschopnosť diela 
vykonaného na základe zhotoviteľom spracovanej DRS, a za úplnosť a súlad DRS so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné.

6.2 Zmeny projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať akékoľvek zmeny projektovej 
dokumentácie diela, ktorých potreba vyplynie počas vykonávania diela, resp. z požiadaviek 
objednávateľa; takéto zmeny je možné vykonať len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
objednávateľa. Ak je zmena projektovej dokumentácie vyvolaná

a) rozporom DRS so skutočným stavom zisteným na mieste vykonávania diela počas vykonávania 
diela alebo rozporom so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,

b) dodatočnými zmenami všeobecne záväzných právnymi predpisov a/alebo technických noriem, 
ktoré na dielo dopadajú,

je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť a predložiť na posúdenie a rozhodnutie objednávateľovi 
na najbližšom nasledujúcom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej dokumentácie s uvedením:

rozsahu potrebných projektových prác a prípadnej nevyhnutnej inžinierskej činnosti, 
zmien rozpočtov podľa položiek viažucich sa na požadovanú zmenu projektovej dokumentácie, 
odôvodnenia nevyhnutnosti navrhovaných zmien projektovej dokumentácie.

Objednávateľ navrhované zmeny projektovej dokumentácie v lehote tridsiatich (30) dní od ich 
predloženia schváli, ak vyhovujú podmienkam určeným touto zmluvou a stanoveným všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote zmeny odmietne. V prípade 
odmietnutia zmeny je zhotoviteľ povinný v lehote do siedmich (7) dní predložiť na schválenie 
prepracovanú zmenu projektovej dokumentácie, ak sa strany nedohodnú inak. Márnym uplynutím 
lehoty na schválenie, resp. odmietnutie sa má za to, že objednávateľ predložené zmeny projektovej 
dokumentácie schválil, pokiaľ táto vyhovuje podmienkam stanoveným touto zmluvou a minimálnym 
podmienkam stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami.

Prevzatie jednotlivých zmien projektovej dokumentácie po ich schválení objednávateľom nezbavuje 
zhotoviteľa zodpovednosti za technicky správne, hospodárne a účelné vypracovanie projektovej 
dokumentácie, za prevádzkyschopnosť diela vykonaného na základe zhotoviteľom spracovanej DRS, a za 
úplnosť a súlad DRS so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sti_ 
právne záväzné. Odovzdávanie a preberanie jednotlivých zmien projektovej dokumentácie nemá vplyv 
na prípadnú zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela a na plynutie reklamačných a záručných lehôt;
reklamačné a záručné lehoty začínajú plynúť až odovzdaním a prevzatím celého dieľa.-Odovzdávanie

íá . / í
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a preberanie jednotlivých zmien projektovej dokumentácie zhotoviteľom objednávateľovi počas 
vykonávania diela sa deje len na účely informovania sa objednávateľa o diele a kontroly vykonávania 
diela.

Zhotoviteľ sa zaväzuje oznamovať objednávateľovi termíny prejednania jednotlivých zmien projektovej 
dokumentácie s jednotlivými orgánmi verejnej správy a dotknutými orgánmi a organizáciami aspoň päť 
(5) pracovných dni vopred.

V prípade zmien projektovej dokumentácie diela počas vykonávania diela sa zhotoviteľ zaväzuje 
v rozsahu zodpovedajúcom takýmto zmenám upraviť kontrolný a skúšobný plán a dokumentáciu 
projektu komplexného vyskúšania (článok 1 ods. 1.4 bod. 1.4.1.2 tejto zmluvy) ako aj dokumentáciu 
projektu garančných skúšok (článok 1 ods. 1.4 bod. 1.4.1.4 tejto zmluvy), a to v lehotách podľa tohto 
odseku.

6.3 Dokumentácia skutočného vyhotovenia (DSV). Na základe dohody zmluvných strán je zhotoviteľ 
povinný objednávateľovi predložiť na schválenie DSV v lehote do sedem (7) dní pred plánovaným 
komplexným vyskúšaním diela. Objednávateľ dokumentáciu v lehote do siedmich (7) dní od jej 
predloženia schváli, ak vyhovuje podmienkam určeným touto zmluvou a stanovených všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. 
V prípade odmietnutia dokumentácie je zhotoviteľ povinný v lehote do siedmich (7) dní predložiť 
na schválenie prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty na schválenie, resp. odmietnutie 
sa má za to, že objednávateľ predloženú dokumentáciu schválil, pokiaľ táto vyhovuje minimálnym 
podmienkam stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. Akékoľvek 
náklady spojené s predkladaním DSV vrátane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vrátane 
úpravy lehôt vykonávania DIELA, znáša zhotoviteľ. Odsúhlasenie DSV a jej odovzdanie objednávateľovi je 
podmienkou začatia preberacieho konania diela.

6.4 Akákoľvek dokumentácia podľa článku 1 ods. 1.4 tejto zmluvy a/alebo akákoľvek iná dokumentácia 
vypracovaná zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy:

a) musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. zhotoviteľ musí na svoje náklady zabezpečiť jej 
úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie v českom jazyku; rozhodujúci je 
vždy úradný preklad do slovenského jazyka. Elektronická forma dokumentácie vypracovanej 
zhotoviteľom musí byť vo formátoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich 
editovateľnosti ako aj vo formáte *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný 
s obsahom dokumentácie v listinnej forme. Označovanie jednotiek v akýchkoľvek dokumentoch, 
výkresoch a schémach tvoriacich dokumentáciu musí byť v medzinárodnej sústave jednotiek (SI) 
a akékoľvek hodnoty uvádzané v dokumentácií budú zaokrúhľované na dve desatinné čísla podľa 
všeobecných pravidiel zaokrúhľovania, pokiaľ zo všeobecne záväzných právnych predpisov 
a technických noriem nevyplýva inak,

b) je vlastníctvom objednávateľa, resp. objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávneným 
vykonávateľom majetkových práv a zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu bez 
výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Rovnako zhotoviteľ nie je oprávnený bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa zverejňovať akékoľvek informácie o prácach 
na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonávania prác, o rozpočte, o nákladoch na vykonanie 
diela o výkresoch a výpočtoch. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej 
povahy sú vo vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie diela 
použiť výhradne pre účely plnenia podľa tejto zmluvy.

6.5 V prípade touto zmluvou a/alebo právnymi predpismi stanovenej povinnosti vydať o vykonaní diela 
alebo jeho časti osobitný protokol a/alebo správu a/alebo potvrdenie; zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať 
a odovzdať takýto osobitný protokol a/alebo správu a/alebo potvrdenie objednávateľovi najmenej 
v dvoch (2) písomných vyhotoveniach, ak všeobecne záväzné právne predpisy nestanovujú vyšší počet 
vyhotovení, tak, aby takýto protokol/správa/potvrdenie spĺňali všetky požiadavky stanovené touto 
zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, aj keď nie sú práv 
záväzne. &

I
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7. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

7.1 Zhotovíte!'je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas a tak, aby bolo vykonané 
v súlade:

a) so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

b) s technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné,

c) s touto zmluvou o dielo vrátane jej prípadných zmien,

d) so súťažnými podkladmi a vysvetleniami súťažných podkladov podaných objednávateľom v procese 
zadávania zákazky na vykonanie diela, ktorými sa mení a/alebo dopĺňa táto zmluva,

e) s ponukou zhotoviteľa podanou ako uchádzačom v procese obstarávania zákazky na vykonanie 
diela a ním podanými vysvetleniami a doplneniami v rámci procesu verejného obstarávania zákazky 
na realizáciu diela,

f) s DRS vrátane jej prípadných zmien,

g) s rozpočtom (príloha č. 3) vrátane prípadných zmien.

7.2 Podklady potrebné k vykonaniu diela objednávateľ odovzdal zhotoviteľovi v rámci súťažných podkladov, 
čo zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, a
a) interné predpisy objednávateľa platné na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany 

pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné 
zdolávanie požiarov, ochrany životného prostredia a na úseku odpadového hospodárstva sa 
objednávateľ zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pri podpise tejto zmluvy, o čom zmluvné strany 
vyhotovia písomný záznam v dvoch (2) vyhotoveniach; po jednom (1) vyhotovení pre každú 
zmluvnú stranu.

7.3 Využitie subdodávateľov a zoznam subdodávateľov. V prípade vykonávania diela prostredníctvom 
tretích osôb (subdodávateľov) zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať 
dielo akoby dielo vykonával sám.

Na základe dohody zmluvných strán sa zhotoviteľ zaväzuje zostavovať zoznam všetkých známych tretích 
osôb (subdodávateľov) podieľajúcich sa na vykonávaní diela (tzv. Zoznam subdodávateľov) podľa 
podmienok článku 12 ods. 12.23 a nasl. tejto zmluvy.

Nútená zmena subdodávateľa. Ak zhotoviteľom určený subdodávateľ nevykonáva dielo riadne a/alebo 
nedodržuje interné predpisy objednávateľa platné na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné 
zdolávanie požiarov, ochrany životného prostredia a na úseku odpadového hospodárstva, je zhotoviteľ 
povinný nahradiť takéhoto objednávateľom namietaného subdodávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
neumožniť namietanému zhotoviteľovi vykonávanie diela. Zhotoviteľ je povinný doručiť návrh nového 
subdodávateľa nahradzujúceho namietaného subdodávateľa do piatich (5) pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti objednávateľa o nahradenie namietaného subdodávateľa.

7.4 Na základe dohody zmluvných strán sa zhotoviteľ zaväzuje písomne informovať objednávateľa o procese 
výroby jednotlivých technologických celkov diela, najmä o začatí ich výroby a priebežne, na základe 
požiadavky objednávateľa, aj o postupe a stave ich výroby. V prípade požiadavky objednávateľa sa 
zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť objednávateľovi možnosť vykonania kontroly výroby jednotlivých 
technologických celkov diela v mieste ich výroby. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa vykonania takejto 
kontroly, každá zo zmluvných strán znáša svoje náklady spojené s vykonaním takejto kontroly výroby 
jednotlivých technologických celkov diela.

7.5 Kontrolné dni. Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe vykonávania 
diela, dodržiavania harmonogramu vykonávania diela, sa budú medzi zmluvnými stranami uskutbčíňpvať 
pravidelné operatívne porady tzv. kontrolné dni, na ktorých zmluvné strany predovšetkým

z. \
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prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah a hodnotu už vykonaného diela podľa tejto zmluvy a tiež 
rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať a to tak, 
aby zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo najneskôr v lehotách podľa článku 2 odseku 2.1 tejto 
zmluvy. Z každého kontrolného dňa vyhotoví zhotoviteľ písomný záznam v dvoch (2) vyhotoveniach po 
jednom (1) pre každú zmluvnú stranu, ktorý bude po odsúhlasení objednávateľom pre zmluvné strany 
záväzný. Účasť zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho-šéfmontéra je na kontrolných dňoch 
povinná. Kontrolné dni sa budú konať vždy raz týždenne o 9.00 hod. na mieste vykonávania diela vždy v 
stredu, ak zmluvné strany nedohodnú frekvenciu kontrolných dní a deň v týždni inak.

7.6 Pred začatím vykonávania prác na diele sa zhotoviteľ zaväzuje na svoje náklady:

- odovzdať objednávateľovi technologické postupy/technologické predpisy záväzné pre vykonávané 
práce na diele,

- vykonať súpis všetkých nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, ktoré môžu vzniknúť z činností 
uskutočňovaných zhotoviteľom na diele,

- prijať konkrétne opatrenia na odstránenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a určiť osoby 
zodpovedné za ich realizáciu,

- vykonať súpis nebezpečných látok, ktoré použije na diele a kópie ich bezpečnostných listov 
poskytovaných výrobcom odovzdať objednávateľovi,

- vypracovať a odovzdať objednávateľovi havarijné plány, ak to všeobecne záväzné právne predpisy, 
vzhľadom na charakter prác vykonávaných na diele, stanovujú.

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na svoje náklady:

a) vypracovanie projektovej dokumentácie zariadenia staveniska, jeho vybudovanie, prevádzkovanie, 
údržbu, likvidáciu a vypratanie staveniska; stavenisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby 
bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného 
prostredia podľa osobitných predpisov,

b) stráženie staveniska; na stavenisko môžu vstupovať okrem zhotoviteľa iba zodpovední zamestnanci 
a spolupracujúce osoby objednávateľa a kontrolné orgány verejnej správy,

c) označenie staveniska údajmi o diele a o účastníkoch diela v rozsahu vyplývajúcom zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov a osvetlenie staveniska,

d) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí (prístupové komunikácie, 
cesty a chodníky) a na používaných inžinierskych sieťach a odstraňovanie odpadov a nečistoty 
vzniknutých pri vykonávaní diel,

e) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov na stavenisku,

f) skládky stavebných odpadov a sute,

g) dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení 
a ich presun zo skladu na stavenisko,

h) všetky potrebné stroje, zariadenia, prístroje a náradie potrebné k vykonaniu diela, s výnimkou 
žeriavu s nosnosťou 801, ktorý zabezpečí objednávateľ,

i) účasť zodpovedných zástupcov a zamestnancov na kontrolných dňoch a pri kontrole všetkých prác, 
ktoré majú byť v priebehu ďalšieho vykonávania diela zakryté alebo sa stanú neprístupnými,

j) okamžité odstraňovanie vád a odchýlok vykonávaného diela od projektovej dokumentácie zistených 
pri kontrolách a kontrolných dňoch počas vykonávania diela,

k)

D

súčinnosť projektantovi a/alebo zástupcovi projektanta povereného výkonom autorského dozoru 
pri kontrole vykonávanie diela,

vyhotovovanie dennej fotodokumentácie o priebehu vykonávania prác na diele, ktorou 
zaznamenávajú zmeny a postup prác pri vykonávaní diela minimálne v 24-hodinovýth interval
resp. v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác vykonaných na d

i >
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ako aj pracovných postupov a dodávok materiálov a presunov hmôt, tak ako sú tieto evidované v 
montážnom denníku alebo určené rozpočtom, inak v intervaloch určených objednávateľom. 
Fotodokumentáciu za obdobie od predchádzajúceho kontrolného dňa do najbližšie nasledujúceho 
kontrolného dňa odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi počas tohto najbližšie nasledujúceho 
kontrolného dňa, a to v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na CD/DVD nosiči. 
Fotodokumentácia musí byť vyhotovená v rozlíšení minimálne 8 Mpix,

m) vykonávanie všetkých kontrol a skúšok v rozsahu podľa kontrolného a skúšobného plánu,

n) vypratanie a vyčistenie staveniska ku dňu odovzdania a prevzatia diela,

o) nevyhnutné opatrenia na ochranu priľahlých a susediacich zariadení a stavieb objednávateľa, proti 
ich znečisteniu, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu. V prípade ich znečistenia, poškodenia alebo 
iného znehodnotenia zhotoviteľ zabezpečí uvedenie všetkých takto dotknutých zariadení a stavieb, 
do pôvodného stavu ihneď inak v primeranej lehote, najmä avšak nielen ich vyčistením a/alebo 
vykonaním opráv akýchkoľvek poškodených častí a povrchov zariadení a stavieb.

7.8 Naviac práce, menej práce. Zmeniť rozsah vykonávaného diela je možné iba s predchádzajúcim 
písomným súhlasom objednávateľa (technického dozoru). Naviac práce je zhotoviteľ povinný vykonať v 
lehotách, ktoré si zmluvné strany dohodnú, a to v závislosti od rozsahu a druhu požadovaných prác 
a dodávok.

Zmeny rozsahu vykonávania diela, za dodržania podmienok stanovených všeobecne záväznými 
predpismi na úseku verejného obstarávania (najmä ustanovenie § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), 
v prípade, že sa takéto schválenie vyžaduje, je možné vykonať len na základe zmenových konaní 
začatých jednotlivými písomnými zmenovými listami doručenými zhotoviteľom objednávateľovi. 
Zhotoviteľ nie je pred ukončením zmenového konania oprávnený zmenu diela realizovať, ak mu 
objednávateľ v naliehavých prípadoch nevydá pokyn, aby zmenu diela začal realizovať aj pred 
ukončením takéhoto zmenového konania.

Zmenové listy musia vo vzťahu k navrhovaným zmenám obsahovať odôvodnenie, čo do
- dôvodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizácie naviac prác,
- navrhovaného stavebnotechnického riešenia,
- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykonávania diela a projektovú dokumentáciu,
Prílohou zmenového listu je rozpočet zo zohľadnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivých 
položkách). Zmenové listy predkladá zhotoviteľ objednávateľovi v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej 
forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme j(*.doc, *.xls, *.pdf- textová časť), (*.dwg, *.pdf
-  výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči.

Cena za dielo nad rozsah stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku verejného 
obstarávania môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tejto zmluve, a to formou 
písomných dodatkov, pričom dodatok k zmluve, ktorý by takto zvyšoval cenu za dielo, je možné uzatvoriť 
za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania.

V prípade požiadavky na vykonanie „naviac prác" takého druhu, ktoré nie sú uvedené vo rozpočte diela, 
bude zhotoviteľ pri určovaní cien a zostavovaní rozpočtu vychádzať z cenníka ODIS alebo CENEKON vo 
verzii platnej ku dňu účinnosti tejto zmluvy; ceny uvedené v týchto cenníkoch sú maximálne 
a rozhodujúca je vždy nižšia cena. Na „naviac práce" platia rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

V prípade, že zhotoviteľ, po doručení písomného pokynu objednávateľa (technického dozoru) o zmene 
rozsahu vykonávaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku nesplní povinností vyplývajúce z tohto 
odseku, bude objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu „naviac prác" na diela treťou osobou.

Doručením písomného oznámenia (pokynu) objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného diela 
vo forme „menej prác" nie je zhotoviteľ oprávnený vykonať tieto práce na diele, resp. je povinný tieto 
práce prerušiť. V prípade ich vykonania nevznikne zhotoviteľovi nárok na cenu za dielo vrozsáFju 
takýchto vykonaných „menej prác".
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Zmeny rozsahu vykonávania diela z dôvodu vykonávania diela na základe schválených vzoriek 
materiálov, zariadení a vybavenia a schválenej DRS a DVP vyplývajúce z rozdielnej miery podrobnosti 
DSP sa nepovažujú za vykonanie „naviac prác" a nemajú vplyv na cenu za dielo a harmonogram 
vykonávania diela.

7.9 Záväzok vykonať dielo podľa tejto zmluvy bude splnený protokolárnym odovzdaním a prevzatím celého 
diela zhotoviteľom objednávateľovi, ak je dielo vykonané riadne a včas v súlade s ustanoveniami tejto 
zmluvy, objednávateľ bude môcť dielo ako celok podľa tejto zmluvy užívať na účel, na ktorý je určené, 
dielo je vykonané bez prípadných vád a nedorobkov, zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi všetku 
dokumentáciu súvisiacu s dielom a skúšky preukazujúce kvalitu vykonaného diela, dodržanie parametrov 
dohodnutých v tejto zmluve a celkovú funkčnosť diela ako aj funkčnosť jednotlivých samostatných 
celkov diela podľa tejto zmluvy boli úspešné.

7.10 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poskytnúť pri plnení tejto zmluvy všetku rozumne požadovanú 
a potrebnú súčinnosť. O poskytnutie súčinnosti je zhotoviteľ povinný objednávateľa vopred písomne 
požiadať v primeranom predstihu, pričom je povinný uviesť konkrétne požiadavky na objednávateľa. 
Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho vykonávanie.

7.11 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ako aj na ostatných zariadeniach objednávateľa, 
ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týka, a to od prevzatia staveniska (článok 3 ods. 3.2 
tejto zmluvy) až do odovzdania a prevzatia celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. Podpisom 
preberacieho protokolu a prevzatím a odovzdaním diela zmluvnými stranami podľa článku 8. tejto 
zmluvy prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele a na ostatných zariadeniach objednávateľa, 
ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týkalo, na objednávateľa.

7.12 Vlastnícke právo k dielu (zariadeniam a materiálom dodaným zhotoviteľom v rámci vykonávania diela) 
a k podkladovým materiálom k dielu (najmä dokumentácia podľa článku 1 ods. 1.4 bodu 1.4.1, 1.4.2 
a 1.4.3 tejto zmluvy a ostatná dokumentácia, prostredníctvom ktorej, a na ktorej je dielo vyjadrené) 
a ostatné majetkové práva k dielu a/alebo k podkladovým materiálom k dielu, ak dovtedy nenáležali 
objednávateľovi, prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa prevzatím diela objednávateľom podľa 
článku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy.

7.13 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody na majetku objednávateľa a na živote, zdraví 
a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela a poskytovaní 
podpory. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi 
orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie týchto povinností, ak tieto povinnosti podľa tohto 
odseku zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávateľa, ako aj sankcie za porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov a/alebo technických noriem pri prevádzkovaní diela počas doby podpory z dôvodu 
riadneho a včasného neposkytovania podpory, ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní opravných 
prostriedkov uložené, ak objednávateľ riadne a včas umožnil zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných 
konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto 
konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní zhotoviteľ objednávateľa písomne požiadal, a ak 
náklady spojené s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok zhotoviteľ 
objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil.

7.14 Za škodu podľa odseku 7.15 tohto článku sa považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi 
orgánmi a orgánmi verejnej správy.

7.15 Montážny denník. Zhotoviteľ je povinný viesť montážny denník od prevzatia staveniska v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné 
a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom 
a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného diela 
od tejto zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým objednávateľovi spôsobenú. Objednávateľ je oprávnený 
kontrolovať obsah montážneho denníka a k zápisom v ňom vykonaným pripájať svoje stanoviská, 
pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „zápisy"). Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľ! 
kontrolovať obsah montážneho denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je zhotoviteľ poyľi 

1
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zabezpečiť trvalý prístup objednávateľa a orgánov verejnej správy k montážnemu denníku na stavenisku 
v pracovnom čase počas vykonávania diela. Vedenie montážneho denníka sa končí odovzdaním a 
prevzatím diela. Montážny denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh:

a) úvodné listy obsahujú:

- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo objednávateľa, zhotoviteľa a zmeny týchto 
údajov,

- identifikačné údaje diela podľa DRS,

- zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie diela, jej zmien a doplnkov,

- prehľad prehliadok a skúšok každého druhu,

b) denné záznamy sa vpisujú do knihy montážneho denníka s očíslovanými listami na dva oddeliteľné 
prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci-šéfmontér vždy v ten deň, keď 
sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu.

Okrem stavbyvedúceho-šéfmontéra je oprávnený v montážnom denníku vykonávať zápisy technický 
dozor objednávateľa, projektant alebo zástupca projektanta poverený výkonom autorského dozoru. Ak 
osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do montážneho denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí 
s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že 
s obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci-šéfmontér predloží technickému dozoru objednávateľa denný 
záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý prepis. Ak technický dozor s obsahom 
denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, námietky s uvedením dôvodov do troch (3) 
pracovných dní do montážneho denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí.

Právo usmerňovať práce na diele prostredníctvom montážneho denníka má len objednávateľ, resp. 
technický dozor objednávateľa.

7.16 Technický dozor. Dozor nad vykonávaním diela môže objednávateľ vykonávať aj prostredníctvom svojho 
zástupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela upozorňuje technický dozor zápisom do 
montážneho denníka. Rozsah činnosti technického dozoru:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska,

b) vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných prác a dodávok,

c) predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám projektu,

d) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov,

e) kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo 
zneprístupnené,

f) spolupráca s projektantom pri výkone autorského dozoru,

g) spolupráca s projektantom a zhotoviteľom diela pri navrhovaní opatrení na odstránenie 
prípadných vád v projektovej dokumentácii,

h) kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných 
a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na predloženie dokladov, ktoré 
preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),

i) vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,

j)

k)

D

kontrolovanie postupu prác podľa harmonogramu vykonávania diela,

stanovovanie termínov odstraňovania vád a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich 
odstránenia, vyjadrovanie sa k zmenám harmonogramu vykonávania diela a termínov,

v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na diele, nedodržanie ochrany 
bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požili 
a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, alebo ochrany životného p rastri

^ 2
v
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ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na stavenisku alebo iných osôb na stavenisku alebo 
jeho bezprostrednom okolí nariadiť prerušenie alebo zastavenie vykonávania diela zhotoviteľom.

8. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotoviteľsa zaväzuje vyzvať písomne objednávateľa, resp. jeho splnomocneného zástupcu, na kontrolu 
všetkých prác ktoré majú byť v priebehu ďalšieho vykonávania diela zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná 
kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela aj bez vykonania tejto 
kontroly. Ak bude objednávateľ požadovať dodatočne odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný 
odkrytie týchto prác vykonať za čo je oprávnený požadovať od objednávateľa náhradu nákladov s tým 
spojených. Zhotoviteľ je povinný zhotovovať počas vykonávania diela preukaznú fotodokumentáciu sám 
a na vlastné náklady; táto fotodokumentácia tvorí súčasť protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

8.2 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany písomný protokol. Protokol bude obsahovať najmä 
základné údaje o vykonaní diela, použitých náhradných dieloch, odovzdaní a prevzatí diela, súpis 
odovzdanej dokumentácie týkajúcej diela a prípadných zistených vád a nedorobkov, opatrenia a lehoty 
na odstránenie zistených vád diela, bude datovaný a podpísaný zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je 
povinný zistené vady diela odstrániť v dohodnutej lehote. Návrh protokolu je povinný vypracovať 
a predložiť zhotoviteľ.

8.3 Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa odseku 8.2 tohto článku bude:

a) DSV a súvisiaca dokumentácia so zapracovanými a vyznačenými zmenami vzniknutými počas 
vykonávania diela,

b) zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou diela, osvedčenia o kvalite a kompletnosti, ich passporty, 
certifikáty, atesty platné na území SR, prevádzkové predpisy, návody na obsluhu a dokumentácia 
údržby a náhradných dielov,

c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých stavebných výrobkov a materiálov,

d) zápisnice o prevzatí prác a konštrukcií, ktoré budú v ďalšom priebehu vykonávania diela zakryté,

e) zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa technických noriem 
a projektovej dokumentácie,

f) skúšobný plán a záznamy vyplývajúce z jeho plnenia, a záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach, 
protokoly o skúškach, kontrolné osvedčenia,

g) montážny denník,

h) revízne správy u vyhradených technických zariadení,

i) protokoly a zápisy o vykonanom oboznámení (zaškolení) prevádzkového personálu objednávateľa 
s prevádzkovaním a údržbou nových zariadení a technológie, a s prevádzkovými predpismi (návody 
na obsluhu a údržbu),

j) ďalšie doklady, povinnosť vyhotovenia a predloženia ktorých vyplynie z predmetu tejto zmluvy, 
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo technických noriem.

8.4 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo ak je rekonštrukcia vykonaná vädne, ak však prevezme dielo s 
vädne vykonanou rekonštrukciou, jeho práva zo zodpovednosti za vady diela ostávajú v plnom rozsahu 
zachované. Ak sa však jedná o vady diela, ktorých charakter umožňuje riadne užívanie turbíny, tieto nie 
sú dôvodom pre neprevzatie diela po vykonanej rekonštrukcii, zhotoviteľ je však povinný ich odstrániť v 
lehote troch (3) pracovných dní, pokiaľ sa v protokole zmluvné strany nedohodnú inak.

8.5 V prípade, ak objednávateľ v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo po vykonanej rekonštrukcii anlt; 
v lehote desiatich (10) pracovných dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na jej prevzatie, považuje 
záväzok vykonať dielo za splnený, ibaže objednávateľ preukáže opak. V takom prípade sa podjSi  ̂
objednávateľa na protokole nevyžaduje. 'Q.,

/ /
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8.6 Protokol o odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí. O odstránení 
vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí spíšu zmluvné strany písomný protokol. 
Protokol bude obsahovať najmä základné údaje o odstránených vadách a nedorobkoch, súpis 
odovzdanej dokumentácie a údaje o vykonaných skúškach preukazujúcich kvalitu vykonaného diela, 
dodržanie dohodnutých parametrov a celkovú funkčnosť diela ako aj funkčnosť jednotlivých 
samostatných celkov diela, ak sa vzhľadom na odstraňované vady a nedorobky vyžadujú, bude datovaný 
a podpísaný zmluvnými stranami. Návrh protokolu podľa podmienok stanovených touto zmluvou a 
všeobecne záväznými právnymi predpismi je povinný vypracovať a predložiť zhotoviteľ.

8.7 Za objednávateľa je poverený vykonávať zápisy v montážnom denníku Ing. Róbert Škriniar a preberať 
jednotlivé časti diela ako aj dielo ako celok Ing. Peter Mihaľov, PhD. a Ing. Milan Habán, a to každý 
samostatne.

9. ZABEZPEČENIE

9.1 Banková záruka na riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť svoj záväzok riadne a včas 
vykonať dielo podľa tejto zmluvy bankovou zárukou zriadenou v prospech objednávateľa vo výške 10 % 
z ceny za dielo podľa článku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy, ktorá musí byť vystavená a odovzdaná 
objednávateľovi najneskôr v lehote do tridsiatich (30) dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy na dobu do 
času vykonania diela podľa článku 2 ods. 2.1 písm. d) tejto zmluvy plus šesť (6) mesiacov. Neodovzdanie 
bankovej záruky je prekážkou odovzdania staveniska objednávateľom na účely vykonávania diela na 
strane zhotoviteľa. Pre prípad, že bude hroziť uplynutie platnosti tejto bankovej záruky pred vykonaním 
diela, musí banková záruka umožňovať predlžovanie jej platnosti o ďalších šesťdesiat (60) dní, a to aj 
opakovane. Zhotoviteľ bude povinný zabezpečiť, aby platnosť bankovej záruky bola predĺžená alebo bola 
vystavená nová tak, aby mal objednávateľ k dispozícii platnú bankovú záruku na dobu do času vykonania 
diela. Najneskôr tridsať (30) dní pred uplynutím platnosti bankovej záruky odovzdá zhotoviteľ 
objednávateľovi dodatok k bankovej záruke alebo novú bankovú záruku s predĺženou platnosťou, v 
opačnom prípade je objednávateľ oprávnený čerpať bankovú záruku v plnej výške, a takto čerpané 
prostriedky sa budú považovať za zábezpeku na riadne vykonanie diela, ktorú objednávateľ vráti 
zhotoviteľovi v lehote do 30 dní po úspešnom odovzdaní a prevzatí diela, a po preukázaní vinkulácie 
podľa odseku 9.2 tohto článku, resp. po predložení bankovej záruky podľa odseku 9.3 tohto článku. 
Zhotoviteľ je povinný predložiť znenie bankovej záruky pred jej vystavením bankou objednávateľovi na 
schválenie. Objednávateľ je oprávnený oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadné námietky k zneniu bankovej 
záruky alebo ju schváliť v lehote do pätnástich (15) dní od jej predloženia; márnym uplynutím tejto 
lehoty sa má za to, že objednávateľ znenie bankovej záruky schválil. Banková záruka musí byť vystavená 
renovovanou bankou so sídlom na území Slovenskej republiky, pobočkou zahraničnej banky so sídlom na 
území Slovenskej republiky alebo bankou so sídlom v inej členskej krajine EÚ a musí oprávňovať 
objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie bankovej záruky. Banková záruka môže obsahovať 
zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia alebo vinkulácie nárokov zo záruky. V prípade vystavenia 
bankovej záruky v cudzom jazyku s výnimkou českého jazyka, spolu s bankovou zárukou musí byť 
zhotoviteľom objednávateľovi predložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.

9.2 Banková záruka na záručnú dobu. Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť svoje prípadné záväzky voči 
objednávateľovi vyplývajúce z tejto zmluvy od odovzdania a prevzatia diela do uplynutia záručnej doby, 
t. j. do uplynutia šesťdesiat (60) mesiacov nasledujúcich po podpísaní protokolu o odstránení vád 
a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, najmä avšak nielen záväzky:

a) zo zodpovednosti za vady diela,

b) na zaplatenie zmluvných pokút za porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy,

c) záväzky na náhradu škody spôsobenej porušením povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto 
zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, aj keď nie sú právne 
záväzné,

bankovou zárukou zriadenou v prospech objednávateľa vo výške 20 % z ceny za dielo podľa článku 
ods. 4.1 tejto zmluvy pričom po uplynutí každých dvanástich (12) mesiacov záručnej doby sa suí
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bankovej záruky zníži vždy o 4 % z ceny za dielo podľa článku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy. Banková záruka 
musí byť vystavená na dobu od odovzdania a prevzatia diela do uplynutia šesťdesiat (60) mesiacov 
nasledujúcich po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí, pričom zhotoviteľ je povinný predložiť 
znenie bankovej záruky pred jej vystavením bankou objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je 
oprávnený oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadne námietky k zneniu bankovej záruky alebo ju schváliť 
v lehote do pätnástich (15) dní od jej predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že 
objednávateľ znenie bankovej záruky schválil. Banková záruka musí byť vystavená bankou so sídlom 
na území Slovenskej republiky, pobočkou zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky 
alebo bankou so sídlom v inej členskej krajine EÚ a musí oprávňovať objednávateľa na čiastočné alebo 
úplné využívanie bankovej záruky. Banková záruka môže obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, 
založenia alebo vinkulácie nárokov zo záruky. V prípade, vystavenia bankovej záruky v cudzom jazyku 
s výnimkou českého jazyka, spolu s bankovou zárukou musí byť zhotoviteľom objednávateľovi 
predložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.

9.3 Postúpenie akejkoľvek pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknutej na základe tejto zmluvy, 
najmä avšak nielen pohľadávky na zaplatenie ceny vrátane jej príslušenstva alebo pohľadávky 
na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, zhotoviteľom na tretie osoby je možné iba 
s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.

9.4 Ručenie za daň z pridanej hodnoty. V prípade, ak objednávateľ zaplatí ako ručiteľ na základe 
rozhodnutia správcu dane daň z pridanej hodnoty za zhotoviteľa podľa ustanovenia § 69b zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, osoby konajúce v čase 
uzatvorenia tejto zmluvy, alebo akejkoľvek jej zmeny alebo dodatku k nej v mene zhotoviteľa podpisom 
tejto zmluvy, jej zmeny alebo dodatku vyhlasujú objednávateľovi, že zaplatia objednávateľovi takto 
objednávateľom z titulu ručenia zaplatenú daň z pridanej hodnoty za zhotoviteľa v lehote do štrnástich 
(14) dní od doručenia výzvy objednávateľa týmto osobám na zaplatenie, ak zhotoviteľ nezaplatí 
objednávateľovi takto objednávateľom z titulu ručenia za zhotoviteľa zaplatenú daň z pridanej hodnoty 
v lehote do štrnástich (14) dní od doručenia výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na jej zaplatenie. 
Rovnako je objednávateľ oprávnený jednostranne započítať proti akejkoľvek pohľadávke zhotoviteľa 
voči objednávateľovi svoje prípadné pohľadávky voči zhotoviteľovi, ktoré vznikli z titulu ručenia za daň 
z pridanej hodnoty za zhotoviteľa.

10. SKÚŠKY NA PREUKÁZANIE SPĹŇANIA POŽADOVANÝCH PARAMETROV (garančné skúšky).

10.1 Za účelom preverenia plnenia objednávateľom požadovaných garantovaných parametrov so 
samostatným vyhodnotením turbíny pred a po vykonaní diela sa zmluvné strany dohodli na spôsobe 
preverenia týchto parametrov v rámci procesu odovzdávania a preberania diela, pričom na základe 
dohody zmluvných strán sú zistenia realizované spôsobom uvedeným v tomto článku a z nich 
vyplývajúce nároky podľa tejto zmluvy pre zmluvné strany záväzne určené. Zhotoviteľ vypracuje 
a predloží projekt garančných skúšok vrátane navrhovaného termínu vykonania garančných skúšok 
objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadne námietky 
k projektu garančných skúšok a k termínu vykonania garančných skúšok alebo ho schváliť v lehote do 
pätnástich (15) dní od jeho predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ 
znenie projektu garančných skúšok a termín vykonania garančných skúšok schválil. Projekt garančných 
skúšok a oznámenie o termíne garančných skúšok meraní doručí zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr 
tridsať (30) dní pred začiatkom garančných skúšok.

10.2 Určenie nezávislej odborne spôsobilej osoby. Na základe dohody zmluvných strán objednávateľ po 
dohode so zhotoviteľom určí nezávislú odborne spôsobilú osobu, ktorá má platné osvedčenie na 
činnosť, ktorá bude predmetom garančných skúšok, a ktorá vykoná garančné skúšky ako vykonávateľ 
kontroly (ďalej len „nezávislá osoba") na základe zmluvy o kontrolnej činnosti uzatvorenej 
s objednávateľom ako objednávateľom kontroly. Nezávislá osoba bude vždy povinná postupovať pri 
výkone garančných skúšok nestranným spôsobom, s vynaložením odbornej starostlivosti a v súlade 
s príslušnými technickými normami.
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10.3 Garančné skúšky. Pre preverenie plnenia požadovaných garantovaných parametrov platia ukazovatele 
a k nim priradené hodnoty uvedené v článku 1. ods. 1.5 tejto zmluvy v spojení s prílohou č. 4 tejto 
zmluvy (ďalej v tomto článku len „parametre"). Zisťovanie parametrov sa uskutoční pri prevádzke 
zariadení, ktoré boli predmetom diela postupmi podľa príslušných technických noriem, resp. 
zaužívanými spôsobmi pre meranie parametrov pre dané odvetvie a v súlade s touto zmluvou za použitia 
určených meradiel s platnými certifikátmi o overení a kalibrácii.

10.4 Garančná skúška bude považovaná za úspešnú, pokiaľ skúšané technologické zariadenie turbíny bude 
spĺňať súvislo, nepretržite a súčasne všetky požadované parametre v jednotlivých prevádzkových 
stavoch bez akéhokoľvek prerušenia prevádzky skúšaných zariadení s výnimkou prerušenia prevádzky na 
strane objednávateľa. V prípade nespĺňania niektorého parametra z dôvodov nie na strane 
objednávateľa bude garančná skúška prerušená za účelom odstránenia vady. Po odstránení vady 
zmluvné strany bez zbytočného odkladu, pokiaľ to bude možné vzhľadom na prevádzkový režim 
objednávateľa, vykonajú opakovanú garančnú skúšku. V prípade nespĺňania niektorého parametra 
z dôvodu na strane objednávateľa, alebo v prípade odstavenia technologického zariadenia z dôvodu na 
strane objednávateľa, sa garančná skúška preruší na nevyhnutný čas, po odstránení prekážky bude 
garančná skúška pokračovať, pričom čas prerušenia sa nezapočítava do celkového trvania garančnej 
skúšky.

10.5 Kontrolné osvedčenie. O výsledku garančných skúšok vydá nezávislá osoba zmluvným stranám 
kontrolné osvedčenie, ktoré bude obsahovať výsledky garančných skúšok jednotlivých parametrov 
pre jednotlivé prevádzkové stavy zariadení, ako aj uistenie, že boli dodržané ustanovenia odsekov tohto 
článku.

10.6 Spoločné ustanovenia. Na garančných skúškach podľa tohto článku sú zmluvné strany povinné sa 
zúčastniť osobne alebo prostredníctvom poverených osôb, pričom garančné skúšky budú vykonané 
príslušnou nezávislou osobou a za jej účasti. Neúčasťou na garančných skúškach nezúčastnená zmluvná 
strana stráca nárok na uplatňovanie námietok voči výsledkom z vykonaných garančných skúšok a tieto 
výsledky sa stávajú pre túto nezúčastnenú zmluvnú stranu záväznými, pokiaľ v tejto zmluve nie je 
uvedené inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi s doručením oznámenia podľa odseku 5.16 tejto 
zmluvy zaslať aj zoznam osôb, ktoré sú v mene zhotoviteľa oprávnené zúčastňovať sa na garančných 
skúšok a podpisovať súvisiace protokoly z garančných skúšok.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonávanie garančných skúšok v mieste umiestnenia zariadení, ktorých 
sa garančné skúšky týkajú, môže byť monitorované nepretržitým kamerovým systémom objednávateľa, 
ktorého údaje budú zaznamenávané a uchovávané. Záznam z kamerového systému bude slúžiť v prípade 
sporu medzi objednávateľom a zhotoviteľom ako dôkazný prostriedok. Za tým účelom sa zmluvné strany 
zaväzujú zabezpečiť potrebné súhlasy so spracúvaním osobných údajov od svojich zamestnancov.

10.8 O vykonaných garančných skúškach zmluvné strany zúčastnené na garančných skúškach vyhotovujú 
a podpisujú protokol, v ktorom sa konštatuje priebeh garančných skúšok a ich výsledky. V prípade 
neúčasti niektorej zmluvnej strany na garančných skúškach sa jej podpis na protokole nevyžaduje.

10.9 Nároky objednávateľa v prípade nedodržania parametrov. V prípade ak na základe garančných skúšok 
vyplynie nedodržanie požadovaných parametrov je zhotoviteľ povinný odstrániť nedostatky diela 
spôsobujúce nedodržanie požadovaných parametrov turbíny v lehote do pätnástich (15) dní od 
doručenia kontrolného osvedčenia (odsek 10.5 tohto článku). V prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do 
omeškania s odstraňovaním nedostatkov diela spôsobujúcich nedodržanie požadovaných parametrov 
turbíny, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10 000 EUR za 
každý deň omeškania a to od prvého dňa po doručení kontrolného osvedčenia; zaplatením zmluvnej 
pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa odstrániť nedostatky diela spôsobujúce nedodržanie 
požadovaných parametrov turbíny. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni nedostatky diela spôsobujúce 
nedodržanie požadovaných parametrov turbíny ani v lehote šesťdesiat (60) dní od doručenia 
kontrolného osvedčenia (odsek 10.5 tohto článku), objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa 
zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi sumou zodpovedajúcou celkovej cene ĉ ieb
a sumou podľa tohto odseku už zaplatenej zmluvnej pokuty. Nad to je objednávateľ oprávnený
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zabezpečiť odstránenie nedostatkov diela spôsobujúcich nedodržanie požadovaných parametrov turbíny 
na náklady zhotoviteľa treťou osobou.

10.10 Náklady na garančné skúšky. Náklady na garančné skúšky znáša zhotoviteľ, a to bez ohľadu na ich 
výsledky a na počet ich opakovaní.

11. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

11.1 Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov, ktorá začína 
plynúť dňom odovzdania a prevzatia celého diela po vykonanej rekonštrukcii, resp. riadneho odstránenia 
vád diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela.

11.2 Zhotoviteľ preberá záruku, že počas záručnej doby:

a) rekonštrukcia bude vykonaná presne v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy,

b) turbína bude po rekonštrukcii spĺňať požadované parametre a dosahovať požadovanú účinnosť,

c) použité materiály a náhradné diely budú najvyššej kvality a bezvadné,

d) turbína po vykonaní rekonštrukcii, bude bezpečná a vhodná na objednávateľom špecifikované účely 
a bude spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými 
normami, aj keď nie sú právne záväzné, a touto zmluvou,

e) objednávateľ získa vlastnícke právo k zariadeniam a materiálom dodaných zhotoviteľom diela, 
neobmedzené žiadnymi záložnými právami, bremenami a skutočnými alebo uplatnenými 
porušeniami práv k predmetom duševného vlastníctva.

11.3 Zodpovednosť zhotoviteľa za vady nie je dotknutá tým, že objednávateľ neoznámil zhotoviteľovi vady, 
resp. vady materiálov a náhradných dielov použitých pri realizácii diela bez zbytočného odkladu potom, 
čo ich zistiť mal pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. 
Objednávateľ teda môže reklamovať vady bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné 
reklamácie je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa písomne najneskôr do 30 pracovných dní odo 
dňa, keď vadu zistil, najneskôr však počas trvania záručnej doby. Uplatnenie vád a nárokov zo 
zodpovednosti za vady musí objednávateľ uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady 
musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

11.4 V prípade výskytu vád počas záručnej doby má objednávateľ práva vyplývajúce z Obchodného 
zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade nároku na odstránenie vád je 
zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do 15 dní od 
doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Po márnom 
uplynutí tejto lehoty sa vada bude považovať za neodstrániteľnú. Nárok na odstúpenie od tejto zmluvy 
je možné uplatniť aj len čiastočne čo do vadnej časti diela. Nad to má objednávateľ právo opraviť alebo 
zabezpečiť opravu vady na náklady zhotoviteľa.

11.5 V prípade, že objednávateľ z dôvodu omeškania zhotoviteľa, zabezpečí vykonanie, dokončenie diela 
a/alebo odstránenie vád diela treťou osobou, záručná doba podľa odseku 11.1 tohto článku ostáva 
zachovaná v celom rozsahu a zhotoviteľ za vady diela zodpovedá tak, ako by ho vykonal sám.

11.6 V súlade s ustanoveniami § 72 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov je objednávateľ oprávnený vystaviť čo do nároku na zľavu z ceny za dielo za vädne 
vykonanú rekonštrukciu alebo jej časť faktúru v mene a na účet zhotoviteľa, a to za podmienok, že 
objednávateľ riadne reklamoval vady, zhotoviteľ vadu neodstránil riadne a zhotoviteľ nevystavil 
dobropis alebo opravnú faktúru na zľavu z ceny za dielo v lehote 30 dní odo dňa doručenia reklamácie 
zhotoviteľovi.
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12. OSOBITNÉ USTANOVENIA

12.1 Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP") a ochrany pred požiarmi na účely 
predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov (ďalej len 
„PO") v sídle, priestoroch, objektoch a na pracoviskách objednávateľa, v ktorých sa bude plniť táto 
zmluva, (ďalej len „pracovisko"). Zhotoviteľ je povinný ochraňovať a zlepšovať stav životného prostredia 
a všetkých jeho zložiek, najmä ovzdušia, vôd, hornín, pôdy a organizmov (ďalej len „ŽP"). Najmä je 
povinný predchádzať znečisťovaniu ŽP a poškodzovaniu ŽP a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej 
činnosti pri plnení tejto zmluvy na ŽP. Zhotoviteľ preberá vo vzťahu ku objednávateľovi plnú 
zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí.

12.2 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi pracovisko tak, aby zhotoviteľ mohol riadne a včas plniť 
túto zmluvu. O odovzdaní a prevzatí pracoviska spíšu zmluvné strany zápisnicu. V prípade, ak zhotoviteľ 
začne plniť túto zmluvu bez zápisničného prevzatia pracoviska, má sa za to, že pracovisko bolo 
objednávateľom odovzdané a zhotoviteľom prevzaté riadne.

12.3 Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP, zabezpečenie a vybavenie pracoviska na 
bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych 
predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) pri plnení tejto zmluvy na 
pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.

12.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy výlučne takými fyzickými osobami, 
ktorých zdravotný stav, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť zodpovedajú 
činnosti podľa tejto zmluvy, a to podľa právnych predpisov všeobecne, ako aj osobitne podľa právnych 
predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, a to bez ohľadu na jeho právny vzťah k uvedeným 
fyzickým osobám (ďalej len „zamestnanci"). Zamestnancom sa na účely tohto článku rozumejú všetky 
fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať na plnení tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednávateľa, a to 
zhotoviteľ, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujúce osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodávatelia, 
ak sú fyzickými osobami, a ich spolupracujúce osoby a ich zamestnanci.

12.5 Zhotoviteľ je povinný preukázateľne informovať zamestnancov o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré 
sa pri plnení zmluvy môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika, o preventívnych opatreniach 
a ochranných opatreniach, ktoré vykonal zhotoviteľ alebo objednávateľ na zaistenie BOZP, PO a ochrany 
ŽP a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na pracovisku pri plnení 
tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, 
ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie, 
a preukázateľne ich poučiť o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platných pre pracovisko 
(ďalej len „preškolenie"). Za účelom preškolenia objednávateľ poskytol zhotoviteľovi písomné 
informácie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platné pre pracovisko, čo zhotoviteľ potvrdzuje 
podpisom tejto zmluvy.

12.6 Prípadné nedostatky pracoviska a informácií a pokynov poskytnutých objednávateľom je zhotoviteľ 
povinný uplatniť písomne pred začatím plnenia tejto zmluvy, inak platí, že pracovisko je náležíte 
zabezpečené a vybavené na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy, zhotoviteľ dostal 
potrebné a dostatočné informácie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platné pre pracovisko 
a že plnenie žiadnych ďalších povinností na úseku BOZP, PO a ochrany ŽP sa zo strany objednávateľa 
nevyžaduje. Zhotoviteľ je povinný písomne uplatňovať u objednávateľa nedostatky týkajúce sa BOZP, PO 
a ochrany ŽP, ktoré sa vyskytnú neskôr pri plnení tejto zmluvy, za odstránenie ktorých zodpovedá 
objednávateľ.

12.7 Objednávateľ vystaví zamestnancom bezdotykové identifikačné karty, ktoré ich budú oprávňovať na 
vstup a pohyb na pracovisku v súlade s požiadavkami objednávateľa na plnenie tejto zmluvy. 
Bezdotykové identifikačné karty budú zhotoviteľovi vydané po uzatvorení tejto zmluvy a preškolení, ža 
tým účelom je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy odovzdá 
objednávateľovi zoznam zamestnancov. Zhotoviteľ a jeho zamestnanci sú povinní dodržiavať poďhiienk;
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používania bezdotykových identifikačných kariet na pracovisku, ktoré sú súčasťou písomných informácií 
a pokynov podľa odseku 12.5 tohto článku. Za každé porušenie podmienok používania bezdotykových 
identifikačných kariet na pracovisku je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú 
pokutu vo výške 100 EUR a za opakované porušenie vo výške 2 000 EUR. Po splnení tejto zmluvy je 
zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu bezdotykové identifikačné karty vrátiť objednávateľovi. 
V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú 
pokutu vo výške 67 EUR za každú nevrátenú bezdotykovú identifikačnú kartu.

12.8 Objednávateľ nie je povinný zabezpečovať zamestnancom doprovod na pracovisku.

12.9 Zamestnanci nesmú na pracovisku požívať alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky alebo 
prípravky a plniť túto zmluvu pod ich vplyvom. Ďalej musia dodržiavať zákaz fajčenia a musia používať 
a nosiť osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky.

12.10 Zhotoviteľ je povinný ihneď oznámiť objednávateľovi vznik každého pracovného úrazu zamestnanca, ku 
ktorému dôjde na pracovisku.

12.11 Ak pri plnení tejto zmluvy ide o činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zhotoviteľ je 
povinný postupovať tak, aby bola zabezpečená PO, najmä vydáva písomný pokyn na zabezpečenie PO 
a písomné povolenie na činnosť, ak sa vyžaduje, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku a zabezpečuje 
plnenie jej úloh a odbornú prípravu a zabezpečuje potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich 
prostriedkov a iných vecných prostriedkov PO, ktoré je možné prenajať aj od objednávateľa za určené 
nájomné.

12.12 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť objednávateľovi ekologickú ujmu, ktorú pri plnení 
tejto zmluvy spôsobí on alebo jeho subdodávatelia, najmä je povinný ohlásiť mimoriadne zhoršenie 
alebo ohrozenie kvality vôd alebo iných zložiek ŽP alebo únik znečisťujúcich látok pri manipulácii s nimi 
alebo pri ich preprave. Informácie sa podávajú zmenovému inžinierovi objednávateľa na tel. č. +421 55 
619 2211, GSM +421 908 761 887. Prípadmi mimoriadneho zhoršenia alebo ohrozenia kvality vôd sú 
najmä úniky znečisťujúcich látok súvisiace s ich manipuláciou a prepravou (ropné látky, chemikálie, 
náterové hmoty a pod.) do voľnej pôdy a do prostredia súvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou 
vodou, technické poruchy a chyby na strojných zariadeniach, dopravných prostriedkoch a strojných 
mechanizmoch, ktoré sú príčinou úniku znečisťujúcich látok do okolitého prostredia.

12.13 V rámci ochrany ŽP je zhotoviteľ povinný predchádzať vzniku odpadov a s prípadnými odpadmi 
vznikajúcimi pri plnení tejto zmluvy je povinný nakladať alebo inak zaobchádzať v súlade správnymi 
predpismi na úseku odpadového hospodárstva (ďalej len „OH") tak, aby bol naplnený jeho účel.

12.14 Ak pri plnení tejto zmluvy vznikne odpad, ktorý je stavebným odpadom, odpadom z vecí, ktoré nie sú vo 
vlastníctve objednávateľa (najmä z vecí vnesených na pracovisko zhotoviteľom, vrátane obalov), alebo 
komunálnym odpadom, zhotoviteľ je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre tieto odpady, pričom 
za plnenie týchto povinností zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ. So stavebnými odpadmi 
je zhotoviteľ povinný nakladať podľa pokynov oddelenia životného prostredia objednávateľa, najmä 
zabezpečiť ich pred nežiaducim únikom, zabezpečiť ich odvoz na miesto zhodnotenia alebo 
zneškodnenia určené oddelením životného prostredia objednávateľa a potvrdenie o zhodnotení alebo 
zneškodnení odovzdať objednávateľovi (najmä vážne lístky). Inak sa za pôvodcu odpadu považuje 
objednávateľ, pričom pred vznikom tohto odpadu je zhotoviteľ povinný oznámiť oddeleniu životného 
prostredia objednávateľa druh a predpokladané množstvo odpadu. Oddelenie životného prostredia 
objednávateľa zaradí odpad podľa Katalógu odpadov a určí zhotoviteľovi spôsob zhromažďovania 
a ďalšieho nakladania s odpadom. Zhotoviteľ je povinný s odpadom nakladať podľa pokynov 
objednávateľa, najmä zabezpečiť ho pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 
zhromaždiť odpad oddelene podľa druhov odpadov, nebezpečný odpad odovzdať do centrálneho 
zhromaždiska nebezpečných odpadov objednávateľa, odpadové oleje odovzdať do centrálneho 
zhromaždiska odpadových olejov objednávateľa a ostatný odpad do centrálneho zhromaždiska 
ostatných odpadov objednávateľa. Vnesenie akýchkoľvek vecí, napr. tovar, suroviny,
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obaly) na pracovisko, ktoré sa môžu stať nebezpečnými odpadmi, je zhotoviteľ odpadu povinný oznámiť 
objednávateľovi a predložiť ich súpis.

12.15 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať splnenie svojich povinností na úseku BOZP, 
PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH v lehote troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti 
objednávateľa, a to najmä predložením dokladov preukazujúcich preškolenie zamestnancov, 
predložením oprávnení zamestnancov na výkon činnosti podľa tejto zmluvy a predložením dokladov 
o určení bezpečných pracovných postupov pre činnosti vykonávané podľa tejto zmluvy.

12.16 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na 
úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie 
(pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na 
úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH, ak tieto povinnosti podľa tohto článku zaťažovali 
zhotoviteľa a nie objednávateľa, ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkoch 
uložené, ak objednávateľ riadne a včas umožnil zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky 
dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za 
účelom začatia opravných konaní zhotoviteľ objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené 
s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok zhotoviteľ objednávateľovi na jeho 
žiadosť zaplatil.

12.17 Porušovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH zo strany zhotoviteľa oprávňuje 
objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť.

12.18 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 2 000 EUR za každé 
porušenie povinnosti vyplývajúcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH podľa tejto 
zmluvy. Tieto zmluvné pokuty sú splatné na základe písomnej výzvy objednávateľa doručenej 
zhotoviteľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej 
porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; náhrada škody môže byť 
uplatňovaná voči zhotoviteľovi v plnej výške.

12.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy a počas jej trvania dodržiavať zákaz nelegálneho 
zamestnávania v rozsahu stanovenom právnymi predpismi. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa objednávateľ 
môže spoľahnúť na to, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho 
zamestnávania, a objednávateľ sa na toto vyhlásenie zhotoviteľa spolieha. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá by mohla vzniknúť objednávateľovi tým, že objednávateľ 
príjme od zhotoviteľa prácu alebo službu podľa tejto zmluvy, ktorú mu zhotoviteľ poskytne 
prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva alebo zamestná. Za škodu sa na účely tohto 
ustanovenia považujú aj pokuty, ktoré bude musieť objednávateľ zaplatiť za porušenie zákazu prijať 
prácu alebo službu, ktorú mu na základe tejto zmluvy dodá alebo poskytne zhotoviteľ prostredníctvom 
fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva alebo zamestná. Ustanovenie odseku 12.17 tohto článku sa 
použije primerane.

12.20 Objednávateľ je subjektom verejného sektora, a zároveň partnerom verejného sektora podľa zákona č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri"). Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy byť 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register") spolu s oprávnenou osobou 
a v prípadoch uvedených v § 11 ods. 2 zákona o registri overovať identifikáciu svojich konečných 
užívateľov výhod. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ nebol v čase 
uzatvorenia tejto zmluvy zapísaný v registri alebo ak nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze 
zhotoviteľa z registra podľa § 12 zákona o registri alebo o uložení pokuty zhotoviteľovi z dôvodov podľa 
§ 13 ods. 2 zákona o registri alebo ak je zhotoviteľ viac ako 30 dní v omeškaní s povinnosťou zabezpečiť 
zápis novej oprávnenej osoby do registra po výmaze predchádzajúcej oprávnenej osoby z registra na jej 
návrh v lehote 30 dní od výmazu. Objednávateľ zároveň nie je v omeškaní s plnením povinností podľa 
tejto zmluvy, ak zhotoviteľ nie je alebo nebude zapísaný v registri alebo ak zhotoviteľ nesplní povinnosl 
overovať identifikáciu svojich konečných užívateľov výhod alebo ak je v omeškaní s povinnosť)
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Číslo zmluvy objednávateľa:

zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby do registra po výmaze predchádzajúcej oprávnenej osoby 
z registra na jej návrh v lehote 30 dní od výmazu.

12.21 V prípade vykonávania činnosti podľa tejto zmluvy prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) 
v akomkoľvek stupni zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať činnosť 
podľa tejto zmluvy, akoby činnosť vykonával sám.

12.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy objednávateľovi predložiť zoznam všetkých 
priamych a nepriamych subdodávateľov (v akomkoľvek stupni) podľa zákona o registri, ktorým budú 
priamo alebo nepriamo poskytnuté finančné prostriedky nad limity stanovené v ustanovení § 2 ods. 2 
alebo 3 zákona o registri (ďalej len „subdodávateľ podľa zákona o registri"), ktorí sú mu v deň podpisu 
tejto zmluvy známi.

12.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy objednávateľovi predložiť zoznam všetkých 
jeho subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní 
činnosti podľa tejto zmluvy (ďalej len „subdodávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní"), ktorí sú 
mu v deň podpisu tejto zmluvy známi. Ak je predmetom zmluvy uskutočnenie stavebných prác, 
poskytnutie služby alebo koncesia, za subdodávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní sa pre účely 
tejto zmluvy nepovažuje dodávateľ tovaru (§ 41 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní).

12.24 Zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri a zoznam subdodávateľov podľa zákona o verejnom 
obstarávaní zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v dvoch (2) vyhotoveniach pri uzatvorení tejto zmluvy, 
čím sa stanú súčasťou tejto zmluvy. Zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri a zoznam 
subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní musí vo vzťahu k jednotlivým subdodávateľom 
obsahovať ich obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), označenie 
registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu, údaje osoby oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov 
podľa zákona o registri musí ďalej obsahovať údaj o predpokladaných finančných plneniach v prospech 
každého zo subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní musí ďalej 
obsahovať čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že každý zo subdodávateľov podľa zákona o verejnom 
obstarávaní spĺňa alebo najneskôr v čase začatia realizovania ním vykonávanej časti činnosti podľa tejto 
zmluvy bude spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pre týmto 
subdodávateľom vykonávanú časť činnosti podľa tejto zmluvy.

12.25 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu v údajoch o subdodávateľoch 
v rozsahu podľa odseku 12.24 tohto článku, a to bezodkladne potom, čo sa o nej dozvedel.

12.26 Ak sa zhotoviteľovi subdodávatelia podľa zákona o registri alebo subdodávatelia podľa zákona 
o verejnom obstarávaní stanú známymi neskôr, je povinný objednávateľovi predložiť aktualizovaný 
zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri a aktualizovaný zoznam subdodávateľov podľa zákona 
o verejnom obstarávaní, a to najmenej tri (3) pracovné dni pred zmenou, nikdy však nie neskôr, než sa 
začnú skutočne podieľať na plnení tejto zmluvy. Na aktualizovaný zoznam subdodávateľov sa použije 
ustanovenie odseku 12.24 tohto článku rovnako.

12.27 Iným osobám než subdodávateľom uvedeným v zozname subdodávateľov podľa zákona o registri, ktorý 
zhotoviteľ predložil objednávateľovi v súlade s odsekmi 12.24 a 12.26 tohto článku, zhotoviteľ nesmie 
v súvislosti s touto zmluvou alebo jej plnením poskytnúť finančné prostriedky nad limity stanovené 
v ustanovení § 2 ods. 2 alebo 3 zákona o registri.

12.28 Na základe dohody zmluvných strán je zhotoviteľ oprávnený vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy len 
prostredníctvom takého subdodávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorý spĺňa alebo 
najneskôr v čase začatia realizovania ním vykonávanej časti činnosti podľa tejto zmluvy bude spĺňať 
podmienky stanovené všeobecne záväznými predpismi pre týmto subdodávateľom vykonávanú časť 
činnosti podľa tejto zmluvy. Ak subdodávateľ nespĺňa uvedené podmienky, zhotoviteľ mu 
umožniť vykonávanie žiadnej činnosti podľa tejto zmluvy. Zodpovednosť zhotoviteľa za riadne s
tejto časti činnosti podľa tejto zmluvy tým nie je dotknutá. Zhotoviteľ je povinný na písomnú

í j0l,
I I /

Strana



Číslo zmluvy objednávateľa:

objednávateľa preukázať splnenie uvedených podmienok subdodávateľom a do času preukázania ich 
splnenia je objednávateľ ďalej oprávnený požadovať, aby príslušný subdodávateľ nevykonával žiadnu 
činnosť podľa tejto zmluvy.

12.29 Ak zhotoviteľ zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri a subdodávateľov podľa zákona 
o verejnom obstarávaní objednávateľovi nepredloží, platí, že žiadny subdodávateľ podľa zákona 
o registri a subdodávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní pri plnení tejto zmluvy sa nepodieľa na 
plnení tejto zmluvy a zhotoviteľ ich nesmie využiť pri plnení tejto zmluvy priamo, ani prostredníctvom 
ďalších osôb.

12.30 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa objednávateľ môže spoľahnúť na to, že zoznam subdodávateľov podľa zákona 
o registri a subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní je vždy úplný a že na plnení tejto 
zmluvy sa nebudú podieľať subdodávatelia podľa zákona o registri alebo subdodávatelia podlá zákona 
o verejnom obstarávaní, ktorých postupom podľa odsekov 12.23, 12.24 a 12.26 tohto článku 
objednávateľovi vopred neoznámil, resp. neoznámi.

12.31 Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá by mohla vzniknúť objednávateľovi 
tým, že objednávateľ uzatvoril s zhotoviteľom túto zmluvu alebo dodatok k tejto zmluve napriek tomu, 
že zhotoviteľ alebo niektorý subdodávateľ podľa zákona o registri alebo niektorý subdodávateľ podľa 
zákona o verejnom obstarávaní v čase uzatvorenia tejto zmluvy alebo dodatku k tejto zmluve nebol 
zapísaný do registra, kedy sa uplatňuje zákaz uzavrieť zmluvu. Za škodu sa na účely tohto ustanovenia 
považujú aj pokuty, ktoré bude musieť objednávateľ alebo členovia štatutárneho orgánu objednávateľa 
zaplatiť za porušenie zákazu uzavrieť zmluvu. Ustanovenie odseku 12.17 tohto článku sa použije 
primerane.

12.32 Jednotlivé činnosti musia byť vykonávané v súlade s vyhláškou č.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, s vyhláškou 
č. 508/2009 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, zákonom č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a technických noriem a v súlade s platnou legislatívou.

13. SANKCIE

13.1 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením záväzku vykonať dielo, objednávateľ je 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10 000 EUR za každý deň omeškania. To 
isté platí v prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstraňovaním vád a nedorobkov diela, 
s výnimkou porušenia povinností podľa článku 10 ods. 10.9 tejto zmluvy. Nedotýkajúc sa uvedeného, 
objednávateľ je v takomto prípade oprávnený poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie 
diela, ktorá nesmie byť kratšia ako tri (3) dni, po ktorej márnom uplynutí je oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť.

13.2 Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné na základe písomnej výzvy objednávateľa doručenej 
zhotoviteľovi.

13.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, 
pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody môže byť uplatňovaná objednávateľom 
voči zhotoviteľovi v plnej výške. Za škodu sa považuje najmä poškodenie turbíny, poškodenie iných 
technologických zariadení objednávateľa, ušlý zisk objednávateľa z dôvodu odstávky turbíny spôsobenej 
vadným vykonaním diela resp. dodaním vadných náhradných dielov.

13.4 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa počas záručnej doby podľa článku 11. ods. 11.17 
tejto zmluvy náhradu ušlého zisku z dôvodu odstávky turbíny spôsobenej vadným vykonaním diela, resp. j / 

dodaním vadných náhradných dielov. Výšku ušlého zisku za obdobie odstávky turbíny spôsobenej /
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vadným vykonaním diela, resp. dodaním vadných náhradných dielov počas záručnej doby určí nezávislá 
odborne spôsobilá osoba (znalec), ktorú určí objednávateľ; pričom takto stanovená výška ušlého zisku je 
pre zmluvné strany záväzná.

13.5 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať proti pohľadávke zhotoviteľa voči nemu na 
zaplatenie ceny za dielo podľa článku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy všetky svoje prípadné pohľadávky voči 
zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvných pokút podľa tejto zmluvy.

14. POISTENIE

14.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje mať ku dňu začatia vykonávania diela podľa tejto zmluvy uzatvorené:

a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na sumu 
zodpovedajúcu cene za dielo podľa článku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy,

b) poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním diela mohol objednávateľovi 
spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (najmä avšak nielen 
subdodávatelia zhotoviteľa) na sumu 2 000 000 EUR,

účinné poistné zmluvy podľa písm. a) a b) tohto článku sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť objednávateľovi 
pri podpise tejto zmluvy.

14.2 Zhotoviteľ je povinný poistenie

a) uvedené v odseku 14.1 písm. a) tohto článku udržiavať po celý čas vykonávania diela,

b) uvedené v odseku 14.1 písm. b) tohto článku udržiavať po celý čas vykonávania diela, a aj počas 
plynutia záručnej doby,

vinkulovať prípadné poistné plnenie v prospech objednávateľa, ako aj plniť všetky ďalšie podmienky 
zmluvne vyhradené poistiteľom, pre prípad neplnenia ktorých poistite!' bude oprávnený znížiť alebo 
odmietnuť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, a riadne platiť poistné v zmysle 
uzatvorenej poistnej zmluvy.

14.3 V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa diela a/alebo majetku objednávateľa je zhotoviteľ 
povinný ihneď písomne alebo faxom informovať objednávateľa a poistiteľa o poistnej udalosti 
a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia; ďalej je povinný 
poskytnúť objednávateľovi a poistiteľovi všetku súčinnosť. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného 
odkladu, pokiaľ ho na to objednávateľ písomne vyzve, zabezpečiť uvedenie diela a/alebo majetku 
objednávateľa do stavu predchádzajúceho poistnej udalosti na svoje náklady, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak; povinnosť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu uviesť diela a/alebo majetok 
objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou nie je dotknutá tým, že poistné plnenie 
nepokryje náklady na uvedenie diela a/alebo majetku objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou 
udalosťou a dobou, kedy poistite!'príslušné poistné plnenie vyplatí.

14.4 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti podľa odsekov 14.1 až 14.3 tohto článku a dôjde k poškodeniu alebo 
zničeniu diela a/alebo majetku objednávateľa, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi celú 
takto vzniknutú škodu bez ohľadu na prípadnú zodpovednosť tretích osôb. To platí aj v prípade 
odmietnutia alebo čiastočného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistiteľa, a to až do výšky, 
v ktorej škoda nebola pokrytá poistným plnením.

14.5 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na požiadanie objednávateľa, v lehote troch (3) dní od doručenia tejto 
požiadavky zhotoviteľovi, preukázať objednávateľovi plnenie povinností podľa odseku 14.2 tohto článku.

14.6 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi originál písomného dokladu potvrdzujúceho úhradu 
poistného vždy do 14 dní odo dňa, kedy bolo príslušné poistné, resp. jeho časť splatným podľa 
ustanovení príslušnej poistnej zmluvy podľa odseku 14.1 tohto článku. í-Ävnon ľS..
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15. MLČANLIVOSŤ

15.1 Zmluvné strany budú mať pri plnení tejto zmluvy prístup k informáciám týkajúcim sa druhej zmluvnej 
strany (ďalej len „dotknutá zmluvná strana") a jej podnikania, najmä k akýmkoľvek informáciám 
obchodnej, výrobnej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej, majetkovej, organizačnej, personálnej, 
hospodárskej a/alebo technickej povahy. Tieto informácie alebo akékoľvek iné informácie verejne 
neprístupné a súvisiace s činnosťou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhá zmluvná strana získa ústne, 
písomne alebo v akejkoľvek inej forme pri plnení tejto zmluvy alebo v jej súvislosti, sú predmetom 
obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknutá zmluvná strana týmto označuje 
ako dôverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka (ďalej len „dôverné informácie").

15.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skončení

a) budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, najmä sa zaväzujú s dôvernými 
informáciami zaobchádzať ako s prísne tajnými, tieto dôverné informácie bez výslovného 
predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej 
osobe neoznámiť, nesprístupniť, nezverejniť alebo pre seba alebo iného nevyužiť,

b) písomne oznámia dotknutej zmluvnej strane akékoľvek okolnosti, ktoré by mohli viesť k vzniku 
konfliktu záujmov s dotknutou zmluvou stranou,

c) použijú dôverné informácie iba v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie účelu 
podľa tejto zmluvy,

d) obmedzia zverenie dôverných informácií iba tým svojim zamestnancom, ktorí sú určení na plnenie 
predmetu tejto zmluvy a u ktorých zabezpečujú dodržiavanie dôvernosti týchto informácií 
a povinností s tým súvisiacich,

e) o každom sprístupnení dôverných informácií tretej strane v prípadoch stanovených všeobecne 
záväznými právnymi predpismi budú informovať dotknutú zmluvnú stranu,

pričom sa uvedené povinnosti zaväzujú vykonávať so všetkou potrebnou odbornou starostlivosťou.

15.3 V prípade porušení ktorejkoľvek povinnosti podľa odseku 15.2 tohto článku zmluvnou stranou je 
dotknutá zmluvná strana oprávnená požadovať od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 33 200 EUR, a to za každé jedno porušenie danej povinnosti stým, že zaplatením zmluvnej 
pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej prípadným porušením týchto povinností.

16. OSOBNÉ ÚDAJE

16.1 Transparentné informácie o prípadnom spracúvaní osobných údajov objednávateľom v súvislosti 
s plnením tejto zmluvy sú k dispozícii na webovom sídle objednávateľa www.teko.sk.

16.2 Každá zmluvná strana má postavenie samostatného prevádzkovateľa a je povinná samostatne plniť 
povinnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ich vykonávacích a ďalších súvisiacich 
predpisov.

17. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

17.1 Objednávateľ je prevádzkovateľom základnej služby v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej 
bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o kybernetickej bezpečnosti") a vzhľadom k tomu, že predmet zmluvy priamo súvisí s prevádzkou sietí 
a informačných systémov objednávateľa, zhotoviteľ je povinný uzatvoriť s objednávateľom dohodu 
o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona o kybernetické 
bezpečnosti, ktorej návrh tvorí prílohu č. 6 tejto zmluvy (ďalej len „dohoda o kybernetické
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bezpečnosti") a plniť povinnosti z nej vyplývajúce počas celej doby trvania zmluvy, uzatvorenie uvedenej 
dohody je podmienkou účinnosti zmluvy a zmluva automaticky zaniká ukončením uvedenej dohody.

18. DORUČOVANIE

18.1 Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „oznámenia") budú medzi 
zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo osobne alebo e-mailom. Ak bolo 
oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo 
odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná 
na adresu podľa odseku 16.2 tohto článku vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané e- 
mailom alebo oznamované osobne v pracovný deň v čase do 16.00 hod., považuje sa za doručené 
v momente prenosu resp. oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň.

18.2 Pre objednávateľa budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje:

adresa: Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO a. s.
Teplárenská 3, 042 92 Košice

a) vo veciach zmluvných:

b) vo veciach technických:

c) technický dozor:

d) vo veciach MaRaEaRS:

Ing. Peter Mihaľov, PhD. 
tel.:+42155 619 2003 
e-mail: mihalov_peter@teko.sk

Ing. Miroslav Fáber
tel.:+421 55 619 2230 
e-mail: faber_miroslav@teko.sk

Ing. Róbert Škriniar
tel.:+421 55 619 2517 
e-mail: skriniar_robert@teko.sk

Ing. Ľubomír Dulín
tel.: +421 55 619 2322 
e-mail: dulin_lubomir@teko.sk

a pre zhotoviteľa budú všetky oznámenie doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje:

adresa:

kontaktné osoby:
a) vo veciach zmluvných:

tel.______________________

e-mail _____________________

b) vo veciach technických:

c) Šéfmontér

tel._______________________

e-mail_____________________

tel._______________________

e-mail_____________________

d) Vo veciach BOZP
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e) Osoba oprávnená vykonávať činnosť na vyhradených technických zariadeniach

tel._______________________

e-mail____________________

alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, 
ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené.

18.3 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú 
a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa uzavretej tejto 
zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, 
bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek 
zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že 
neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

18.4 Každá zo zmluvných strán je oprávnená nahrávať všetky telefonické rozhovory realizované na 
telefónnom čísle objednávateľa +421 55 619 2927 alebo na telefónnom čísle zhotoviteľa
+_____________, pričom sa zmluvné strany dohodli a súhlasia s tým, že tieto nahrávky budú slúžiť ako
rozhodujúci zdroj informácií a budú spôsobilým dôkazným prostriedkom.

19. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

19.1 Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám. Súdy 
Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto 
zmluvy.

19.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 
Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. 
v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.

19.3 Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť dohodou zmluvných strán iba v písomnej forme.

19.4 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť.

19.5 Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti a žiadna 
zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych dojednaní 
a dohôd.

19.6 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú zmluvnú stranu.

19.7 Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je táto zmluva v zmysle § 5a zákona 
o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších 
predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.

19.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tejto zmluvy je v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka 
v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienená jej zverejnením v Centrálnom registri 
zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

19.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv apo uzatvorení dohody 
o kybernetickej bezpečnosti medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak dôjde k zverejneniu tejto zmluvy 
v Centrálnom registri zmlúv pred uzatvorením dohody o kybernetickej bezpečnosti, nadobudne táto 
zmluva účinnosť, až dňom nasledujúcim po uzatvorení dohody o kybernetickej bezpečnosti. L
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19.10 Prílohy k tejto zmluve sú:

a) Príloha č. 1 - Súčasné parametre turbíny a generátora TG2 a parametre turbíny a odberu tepla
z turbíny do SCZT,

b) Príloha č. 2 - Špecifikácia diela - Rozsah rekonštrukcie (v časti „B" doplní uchádzač),

c) Príloha č. 3 - Rozpočet v členení podľa položky A1 až A26 prílohy č. 2 tejto zmluvy (vyplní uchádzač),

d) Príloha č. 4 - Garantované parametre,

e) Príloha č. 5 - Harmonogram vykonávania diela,

f) Príloha č. 6 - Dohoda o kybernetickej bezpečnosti,

g) Príloha č. 7 - Výpisy z registrov zmluvných strán.

19.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím 
obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah 
zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a 
spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

V Košiciach dňa________ V ________dňa_________

Ing. Ladislav Koch
predseda predstavenstva

Ing. František Hazala 
člen predstavenstva
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Príloha č. 1
Súčasné parametre turbíny a generátora TG2 a parametre turbíny a odberu tepla z turbíny do SCZT

1. Súčasné menovité parametre TG2

parná turbína:

elektrický výkon..................
elektrický výkon..................
otáčky...................................
tlak ostrej pary......................
teplota ostrej pary.................
tlak protitlaku........................
tlak v regulovanom odbere....
prietok VT časťou..................
prietok pary do výmenníka.....
prietok NT časťou...................
chlad, plocha výmenníka........

generátor:
- výrobca.................................

výrobné číslo........................
rok výroby............................

- typ.........................................

Menovité parametre:
tlak vodíka.............................
výkon ...................................
stator
rotor

66 MWe pri cos fí = 0,8 
68 MWe pri cos fí = 0,82 
3000 ot min.
12,75 MPa (abs)
535 °C
78 až 245 kPa (abs)
0,98 MPa (abs)
420 t/hod 
230 t/hod 
270 t/hod 
2200 m2

ŠKODA, Plzeň
051489
1979
1HY 632810/2HH

300 kPa (prevedenie s vodíkovým chladením) 
66 000 kW, 82 500 kVA,
13 800+-5% V, 3450 A 
15-100-290V, 78-512-1190 A 
3000 otáčok, cos fí = 0,8

Parametre budiacej súpravy:
typ ........................................  SBS 3/6
menovité napájacie napätie.... 430V/50Hz
menovité budiace napätie.....  100-640 V
menovitý budiaci prúd..........  512-2440 A

2. Aktuálne parametre turbíny a odberu tepla z turbíny do SCZT.

Súčasné max. prevádzkové parametre tlaku a teploty vstupnej pary do turbíny podľa výrobcu turbíny 
sú 543°C a 13,39 MPa (abs). Menovité parametre tlaku a teploty vstupnej pary do turbíny sú 535°C a 12,75 MPa 
(abs). Parametre tlaku a teploty vstupnej pary do turbíny sa udržiavajú reguláciou žiadaných parametrov tlaku 
a teploty pary na jednotlivých kotloch (PK). Vzhľadom na radenie TG2 do PpS, konkrétne vzhľadom na velkosť 
a dynamiku SRV ( ±10 MWe, ± 1,6 MWe/min) a dynamiku regulácie tlaku výstupnej pary z PK, sú prevádzkové 
hodnoty tlaku a teploty pary na vstupe do turbíny TG2 po zohľadnení tlakových a tepelných strát v rozsahu:

Tlak pary priemer 12,70 MPa (abs) ± 0,70 MPa
Teplota pary priemer 530 °C + 3,0 °C

Pôvodný podiel dodávky tepla do SCZT mesta Košice z regulovaného odberu turbíny (para 0,98 MPa) 
sa výrazne zmenil s prechodom parnej SCZT na HV systém. Odber tepla z regulovaného odberu turbíny sa 
bude využívať len pre parný pohon napajacieho čerpadla a pre špičkové ohrievače vody HV systému.

Maximálny odber pary z regulovaného odberu sa zníži z pôvodných 220 t/hod na 160 t/hod. Z toho 
vyplýva možnosť zmeny parametrov tlaku pary a hltnosti VT časti turbíny vrátane regulovaného odberu turbíny.

Rozsah parametrov regulovaného odberu turbíny sa upresňuje vzhľadom na parametre parného 
pohonu napájacieho čerpadla:

Minimálne parametre tlak pary 0,90 MPa (abs) pri teplote min.215°C
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Menovité parametre tlak pary 1,00 Mpa (abs) pri teplote min.215°C
Maximálne parametre tlak pary 1,10 Mpa (abs) pri teplote min.215°C
(Minimálna teplota pary pre parný pohon napajacieho čerpadla je 215°C.)

Výraznou zmenou na strane odberu tepla z protitlaku turbíny do výmenníka para/voda HV systému 
(prevádzkové označenie ZO3), je:

• Pokles teplôt vratnej vody v HV SCZT priemerne o 10°C v dôsledku postupných rekonštrukcií OST 
a racionalizáciou spotreby na strane odberateľov, z úrovne 60°C -  70°C na 50°C -  60°C.

• Napojenie odberu pary z protitlaku turbíny do vzduchovej kondenzácie, s maximálnym odberom 
pary 120 t/hod. Následkom toho je možná prevádzka turbíny z výrazne nižšou hodnotou 
protitlaku pary na výstupe ako je pôvodná menovitá hodnota.

• Pokles potreby doplňovania DEMI vody do ZO3 pre pokrytie strát napájacej vody, pary 
a kondenzátu zo 180 t/hod na max. 80 t/hod. Teplota doplňovanej vody je na úrovni 40°C. 
Priemerné prevádzkové doplňovanie DEMI vody do ZO3 je na úrovni 10 až 20 t/hod.

Maximálna hltnosť výstupného hrdla NT časti turbíny po rekonštrukcií vyplýva z maximálneho 
tepelného výkonu výmenníka ZO3 (140 MWt, pri prietoku vody 3000 t/hod a jej ohreve o 40”C, pri nulovom 
doplňovaní DEMI vody do ZO3).

Súčasný rozdiel teplôt na výmenníku ZO3, medzi teplotou výstupnej vody a teplotou kondenzátu je na 
úrovni cca 10 °C.

Predpokladané parametre odberu tepla z protitlaku turbíny TG2, z výmenníka ZO3 na strane vody, 
v priebehu roka :

Radenie TG2 Prietok vody
t/hod

Tvstup ZO3

°C

Tvýstup

°C

1. minimálne 700 53 85
2. prechodné obdobie 2 100 54 90
3. zimné obdobie 2 800 55 95
4. maximálne 3 000 60 100

Ďalšie súčasné parametre TG2:
Teplota napájacej vody v NN a na vstupe do regeneračného ohrevu napájacej vody (VTO ) je 167 °C 

±1°C . Je zabezpečená reguláciou dodávky pary do NN z redukčnej stanice RS13, reguláciou tlaku pary v NN na 
úrovni 750 kPa (abs).

Teplota napájacej vody na výstupe z VTO (na vstupe do PK) by mala byť v súčasnom rozsahu od 190°C 
až 220 °C v závislosti od radenia turbíny v rozsahu 12 MWe až 66 MWe.

TG2 je zaradená do poskytovania podporných služieb v rozsahu :
PRV : minimálne ±3 MWe 
SRV : rozsah je +10 MWe
TRV : rozsah je ±10 MWe , minimálne TRV15MIN+, TRV15MIN-, TRV10MIN+, TRV3MIN+

Objednávateľ poskytol zhotoviteľovi výkresy:

- charakteristika turbíny,

- závislosť prietoku pary a vnútorného výkonu VT a NT časti turbíny v celom rozsahu prevádzkových 
parametrov,

- bilančná schéma TG2,

- dispozičný plán sústroja, a
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protokol č. 1/2017 o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51 pre prevádzku „Strojovňa" v Teplárni 
Košice a. s., v skratke TEKO a. s. vypracovanú odbornou komisiou TEKO dňa 15. marca 2017, ktorý tvorí aj 
súčasť bodu 2 prílohy č. 7 súťažných podkladov.
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Príloha č. 2
Špecifikácia diela - Rozsah rekonštrukcie -  položky A1 až A26

ČASŤ „A" MINIMÁLNY ROZSAH REKONŠTRUKCIE

A.l. Diagnostika turbíny za prevádzky pred odstavením TG2 a pri odstavovaní.
• Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov meraní diagnostiky turbíny (meranie chvenia, 

vykonanie analýzy nameraných hodnôt vibrácií rotorovej sústavy, v zmysle STN ISO 7919- 
2 a 10816-2, kontrola chodu turbíny, meranie nábehových a dobehových charakteristík 
TG a generátora a zhodnotenie prevádzkových parametrov). Vypracovanie protokolu
z diagnostiky.

• Garančné meranie, časť,, pred rekonštrukciou"

A.2. Demontáž turbíny : (minimálne požiadavky)
• demontáž krytov turbíny
• demontáž servopohonov
• demontáž VT a NT veka turbíny
• demontáž ložiskových stojanov
• rozspojkovanie VT- NT spojky a spojky NT -generátor
• demontáž vrchnej polovice ložísk s vymeniteľnými panvičkami
• demontáž olejových upchávok
• demontáž rotorov
• demontáž natáčacieho zariadenia
• demontáž spúšťacích ventilov
• demontáž regulačných ventilov
• demontáž regulačných prvkov
• príprava dielov na vykonanie revízneho nálezu

A.3. Revízia turbíny -  defektoskopická a vizuálna prehliadka VT vnútornej skrine, VT
vonkajšej skrine, NT skrine, rotorov, prívodného potrubia k VT regulačným ventilom, parných sít, 
natáčacieho zariadenia, deliacej roviny turbíny, vypracovanie revíznych správ. Spracovanie a 
vyhodnotenie výsledkov meraní. K dispozícii je výpis z revízneho nálezu od poslednej GO ( príloha 
č.7 súťažných podkladov -  bod A3)

A.4. Výmena VT a ST regulačných ventilov vrátane servopohonov, spúšťacích ventilov
vrátane pohonov, výmena pravého a ľavého bloku spúšťacích a VT regulačných ventilov

A.5. Materiálová diagnostika (nedeštruktívna a deštruktívna), odber vzoriek súvisiacich s
kontrolou stavu a životnosti telies VT a NT skrine TG2. Diagnostika, spracovanie a vyhodnotenie 
výsledkov meraní.

A.6. Doprava vybraných častí turbíny na opravu do výrobného závodu a späť na
vykonanie opráv, s dodávkou a montážou potrebných náhradných dielov vrátane poistenia 
prepravy v rozsahu prevážaných častí.

• uloženie rotorov do prepravných stojanov a príprava na odvoz (VT a NT rotor)
• uloženie ložísk do prepravných obalov a príprava na odvoz
• uloženie olejových a parných upchávok do prepravných obalov a príprava na odvoz
• príprava NT rotorového nosičov na odvoz
• príprava nástavca VT rotora s poistným regulátorom
• príprava dielov vyplývajúcich z revízneho nálezu na odvoz
• naloženie dielov na dopravný prostriedok
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• vyloženie dielov dopravených po oprave
• kontrola dodaných dielov
• príprava dodaných dielov na montáž

Zdvíhacie prípravky, stojany na rotory vrátane nástavca VT rotora, sadu lán zapožičia 
objednávateľa ostatný prepravný materiál si zabezpečí dodávateľ 
V rámci protiplnení objednávateľ vie poskytnúť: žeriav bez obsluhy, energie, šatne max 20 
osôb, dielne pre vykonanie drobných zámočníckych prác na objednávku.
Odkladací plán, nosnosť podláh a nosnosť žeriavu + fotografie strojovne (v prílohe č.7 
súťažných podkladov - body A6)

A.7. Oprava rotorov a statorov v dielni zhotoviteľa (pokiaľ nevyplynie zo súťažného
návrhu zhotoviteľa inak):

A. VT ROTOR A STATOR:: (minimálne požiadavky)
• opieskovanie rotora a jeho očistenie
• indikácia a premerania VT rotora
• prelopatkovanie VT rotora - komplet v (príloha č.7 súťažných podkladov -  bod A7, VT 

Lopatkovací plán,)
• prelopatkovanie „C kola"
• výmena statorových rozvádzacích lopatiek vonkajšej VT skrine -  komplet
• vypichanie britov prednej upchávky
• vypichanie britov vyrovnávacieho piestu
• vypichanie britov medziupchávky
• vypichanie britov zadnej upchávky
• prekalibrovanie drážok pre brity prednej upchávky
• prekalibrovanie drážok pre brity zadnej upchávky
• prekalibrovanie drážok pre brity upchávky vyrovnávacieho piestu
• zatemovanie britov prednej upchávky
• zatemovanie britov zadnej upchávky
• zatemovanie britov upchávky vyrovnávacieho piestu
• zatemovanie britov medziupchávky
• opracovanie britov zadnej upchávky po zatemovaní
• opracovanie britov upchávky vyrovnávacieho piestu po zatemovaní
• opracovanie britov medziupchávky po zatemovaní
• egalizácia ložiskového čapu, odobratie kontrolnej miery
• egalizácia rotoru v mieste olejových upchávok, odobratie kontrol, miery
• dynamické vyváženie rotora

Ak to návrh zhotoviteľa, po zohľadnení zmenených prietokov, pre dosiahnutie požadovaných 
minimálnych účinností vyžaduje, výmena rotora, statora, vnútornej VT skrine, prípadne iných 
komponentov.

Nástavec VT rotora s poistným regulátorom : (minimálne požiadavky)
• demontáž, očistenie a vykonanie revízneho nálezu
• indikácia a premeranie nástavca
• egalizácia telesa
• nalícovanie montáž nových krúžkov
• spätná montáž
• nastavenie a odskúšanie poistného regulátoru
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• indikácia a premeranie nástavca rotoru po oprave
• dynamické vyváženie nástavca.

B. NT ROTOR A STATOR:: (minimálne požiadavky)
• opieskovanie rotora a jeho očistenie
• indikácia a premeranie rotora pred opravou
• prelopatkovanie NT rotora - komplet (príloha č.7 súťažných podkladov -  bod A7, NT 

Lopatkovací plán)
• prelopatkovanie „A kola"
• výmena statorových rozvádzacích lopatiek - komplet záznam zahnutia britov
• vypichanie britov prednej upchávky
• vypichanie britov vyrovnávacieho piestu
• vypichanie britov zadnej upchávky
• prekalibrovanie drážok pre brity prednej upchávky
• prekalibrovanie drážok pre brity zadnej upchávky
• prekalibrovanie drážok pre brity upchávky vyrovnávacieho piestu
• zatemovanie britov prednej upchávky
• zatemovanie britov zadnej upchávky
• zatemovanie britov upchávky vyrovnávacieho piestu
• zatemovanie britov medziupchávky
• opracovanie britov zadnej upchávky po zatemovaní
• opracovanie britov upchávky vyrovnávacieho piestu po zatemovaní
• opracovanie britov medziupchávky po zatemovaní
• egalizácia lož. čapu, odobratie kontrol, miery
• preleštenie tlačného terča
• egalizácia rotoru v mieste olej. upchávok, odobratie kontrol, miery
• dynamické vyváženie rotora vo vákuovom tunely
• parné upchávky: egalizácia labyrintov
• v prílohe č.7 súťažných podkladov - bod A7 - Rez turbínou TG2

Ak to návrh zhotoviteľa, po zohľadnení zmenených prietokov, pre dosiahnutie požadovaných 
minimálnych účinností vyžaduje, výmena rotora, statora, skrine, prípadne iných 
komponentov.

A.8. Revízia, vyčistenie a pretesnenie olejového systému TG, olejových potrubí
vrátane armatúr olejového systému, prevodníkov- regulátorov VOITH, požiarneho šupátka 
olejového vypínača, olejovej nádrže (10 m3) a filtrov ( 2ks ), odstránenie zistených závad s 

výmenou poškodených dielov Vnútorné čistenie potrubia vykonať vysokotlakým čerpadlom 
s odmasťovadlom. Previerka tesnosti olejového systému, odstránenie zistených závad. Likvidáciu 
a odvoz odpadu zabezpečí dodávateľ.

• dodávka materiálu a rekonštrukcia olejového systému na nové prepúšťacie ventily KALB 
do výtlaku olejových čerpadiel.

• novú olejovú náplň dodá objednávateľ

Zabezpečiť preplach olejového systému, podľa technických podmienok výrobcu pre parné 
turbíny:
• pred preplachom demontovať horné polovice ložiskových pánvi
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• na sita v olejovej nádrži pripevniť sitá s rozmerom oka 160-180 mikrónov
• do filtra mazacieho oleja sa inštalujú preplachové vložky s priepustnosťou nečistôt do 

lOOmikrónov
• preplach sa prevádza pomocou nábehového olejového čerpadla s teplotou oleja 

v rozmedzí 50 - 60°C
• ohrev na požadovanú teplotu 50 - 60°C zabezpečí dodávateľ
• preplachuje sa minimálne 24 hodín, pričom prvých 8 hodín sa preplachuje len mazací 

systém
• jemné sita sa čistia podľa potreby
• preplach sa považuje za ukončený, ak na jemných sitách nie sú zachytené žiadne viditeľné 

nečistoty a tlaková diferencia na filtri mazacieho oleja (s vložkami lOOmikrónov) 
nevzrastie za 8 hodín o viac ako 10 kPa

• o preplachu sa vystaví zápis, ktorý bude súčasťou montážnej dokumentácie.
• preplach olejového systému sa bude realizovať pôvodným prefiltrovaným olejom, 

(schéma oleja v prílohe č.7 súťažných podkladov -  body A8), likvidáciu oleja po 
preplachu zabezpečí objednávateľ.

A.9. Výmena VT dýzových segmentov, dýz a súvisiaceho materiálu (pokiaľ nevyplynie zo
súťažného návrhu zhotoviteľa inak):

• dýzový násadec a dýzový segment I.,II.,III.,IV skupiny dýz
• dýzy SV
• dýzy VT RV
• dýzy ST RV

A.10. Výmena tesnení prepojovacích potrubí a tesnení pripojovacích prírub VT, NT skríň, 
opravy poškodených tesniacich plôch, výmena spojovacieho materiálu, 
dodávku tesniaceho a spojovacieho materiálu zabezpečí dodávateľ.

A .ll.  Revízia a oprava ložiskových stojanov a natáčacieho zariadenia
• revízia predného ložiskového stojanu.
• revízia natáčacieho zariadenia aj s pohonom.
• revízia stredného ložiskového stojanu.
• revízia zadného ložiskového stojanu
• výmena panvičiek radiálnych ložísk, výmena kameňov axiálneho ložiska..
• Demontáž vek lož. stojanov a ložísk, prehliadka, zisťovanie závad a odstránenie zistených 

závad radiálnych a axiálnych ložísk, telies ložiskových stojanov, olejových tesnení, 
klinových spojení a rozperných skrutiek, vrátane vyčistenia ložiskového stojanu;

•

A.12. Revízia olejových čerpadiel TG
revízie a preupchávkovanie 2 ks pomocných olejových čerpadiel typ OPMA 1500/13 
a núdzového olejového čerpadla turbíny typ DMP 800 , aj s pohonmi (výkresy v prílohe č. 7 
súťažných podkladov - body A12)

A.13. Výmena automatických odvodnení

V súčasnosti sú nainštalované automatické odvodnenia typ:
Automatické odvodnenia pre VT časť: Spirax Sarco -  HP 150-3ks, HP 80-lks, HP 45-2ks 
Automatické odvodnenia pre NT časť: Spirax Sarco -  SM 45-3ks, SMC 32Y- 2ks.
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A.14. Revízia a oprava armatúr
• hraničné posúvače vrátane elektro pohonov

- 2 ks typ S 41 123 3250 výrobca Mostro, DN250/200 PN 250-IX s obtokom V 46 121 3250,
DN 25 PN 250 -  IX - 4 ks -  médium para 535°C tlak 12,75 MPa, elektropohon výrobca ZPA 
PEČKY

• parné sitá (výkres v prílohe č.7 súťažných podkladov -  bod A14)

• odberové armatúry a uzatváracie klapky VT a NT regenerácie vrátane pohonov

VI. odber -  2ks posúvač DN 150 PN 100 -  III, S 38.1 123 5100, výrobca MSA, a.s. Dolní 
Benešov, elektropohon výrobca ZPA PEČKY
2 ks spätná odberová klapka DN 150 PN 100 so servopohonom, výrobca První brnénská 
strojírna, a.s. -  para 385°C tlak 4,34 MPa
V. odber -  2ks posúvač DN 150 PN 64 -  III, S 38.1 123 564, výrobca MSA, a.s. Dolní 
Benešov
elektropohon výrobca ZPA PEČKY
2 ks spätná odberová klapka DN 150 PN 64 so servopohonom, výrobca První brnénská 
strojírna, a.s. -  para 322°C tlak 2,51 MPa
NT odber pre NTO 1 -  1 ks posúvač DN 300 PN 16 -  III, S 30 113 516, výrobca MSA, a.s. 
Dolní Benešov, elektropohon výrobca ZPA PEČKY
1 ks spätná odberová klapka DN 300 PN 25 so servopohonom, výrobca První brnénská 
strojírna, a.s. -  para 163°C tlak 0,46 MPa
NT odber pre NTO 2 -  1 ks posúvač DN 250 PN 16 - III, S 30 113 516, výrobca MSA, a.s. 
Dolní Benešov, elektropohon výrobca ZPA PEČKY
1 ks spätná odberová klapka DN 250 PN 16 so servopohonom, výrobca První brnénská 
strojírna, a.s. -  para 217°C tlak 0,84 MPa
protitlak -  odber vzduchová kondenzácia -  2 ks uzatváracia klapka DN 700 PN 10, typ 
EVFS, výrobca PCC EURO Valve s elektropohonom AUMA
2 ks spätná odberová klapka DN 700 PN 10, typ 640 AE 22.2, výrobca VALTRA s 
hydropohonom -  para 93°C tlak 0,08 MPa

• odberové armatúry a uzatváracie klapky II. a IV.RO vrátane pohonov

IV. odber ĽS -  lks posúvač DN 500 PN 40 -  III, S 38 113 540, s obtokom ventil DN 65 PN 
40 typ V 30 121 540, výrobca Dolný Benešov, elektropohon výrobca ZPA PEČKY 
1 ks spätná odberová klapka DN 500 PN 40 so servopohonom, výrobca První brnénská 
strojírna, a.s. -  para 256°C tlak 1,36 MPa
IV. odber PS -  lks posúvač DN 500 PN 25 -  III, S 38 113 525, s obtokom ventil DN 65 PN 
40 typ V 30 121 540, výrobca MSA, a.s. Dolní Benešov, elektropohon výrobca ZPA PEČKY 
1 ks spätná odberová klapka DN 500 PN 40 so servopohonom, výrobca Prvá Brnénská 
strojáreň -  para 256°C tlak 1,36 MPa

A.15. Revízia a skúška tesnosti KUP na prevádzkový tlak (pokiaľ nevyplynie zo súťažného 
návrhu zhotoviteľa inak):
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A.16. Revízia doskových olejových chladičov ALFA LAVAL -  2 ks, demontáž , vyčistenie 
teplonosných plôch, výmena tesnení, montáž, uvedenie do prevádzky.

(datasheet v prílohe č. 7 súťažných podkladov -  bod A16)

A.17. Výmena ZO3.

A.17.1 Chemické vyčistenie ZO
A.17.2 Vykonať skúšku tesnosti parnej časti ZO3
A.17.3 Vykonať tlakovú skúšku vodnej časti ZO3
A.17.4 Vykonať výmenu vstupných a výstupných armatúr vody

V súčasnosti nainštalované armatúry:
Vstup do ZO 3 -  posúvač výrobca MSA Dolní Benešov, typ S27 113 540 DN 600, pohon 
výrobca ZPA Pečky
Výstup zo ZO 3 -  guľový kohút plno prietokový, výrobca: Klinger, typ KH SVI, DN 700/600 
PN 40, pohon výrobca AUMA.

A.17.5 Revízia a skúška poistných ventilov ZO3

V súčasnosti nainštalované poistné ventily:
výrobca SČA Ústi n/Labem, typ P14 217 540 Dn 25 -  1 ks, výrobca SČA Ústi n/Labem, typ 
P51 217 540 Dn 2 0 0 -1  ks
Chemické čistenie a skúšku tesnosti plánovať v mesiaci 7-8/2020 
(výkresy ZO3 v prílohe č.7 súťažných podkladov -  body A.17.5)

A.17.6 Výmena ZO3
• Objednávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť po tlakovej skúške o zrušení výmeny ZO3 

a zrušení výmeny vstupných a výstupných armatúr vody.

A.18. Zabezpečenie max. teploty pary vo výstupnom hrdle protitlaku turbíny

• Rekonštrukcia zástreku (armatúry, trysky, potrubie atď.) vlastného kondenzátu do 
výstupného hrdla protitlaku turbíny pre zabezpečenie (reguláciu) max. teploty pary na 
výstupe z turbíny pod 140 °C pri nízkych výkonoch turbíny

• Rekonštrukcia doplňovania a odplynenia DEMI vody doplňovanej do výmenníka tepla 
protitlaku turbíny -  zmena dimenzie zo 180 t/hod na max. 80 t/hod

• DEMI voda pre pokrytie strát v cykle para, kondenzát, napájacia voda sa doplňuje do 
„parného domu ZO3" cez rozprašovacie trysky -  viď. „Schéma vnitŕního potrubí (Preklad: 
Schéma vnútorného potrubia) -  9Tu 832-587, poz. 331 -  v danej schéme označené ako 
vratný kondenzát, (výkres v prílohe č.7 súťažných podkladov -  bod A.18)

A.19. Výmena a oprava systému kontroly a riadenia

• Výmena systému riadenia turbíny s vizualizáciou ovládania a riadenia v prostredí SCADA 
In Touch

• Inovácia systému riadenia a kontroly pomocných zariadení TG na redundantný systém.
V súčasnosti je pre riadenie použitý (lx) procesor (1756-L85E).

• Inovácia existujúceho (ControlNet) komunikačného rozhrania - 4 ks komunikačné karty 
medzi procesormi (zabezpečovacieho systému, riadiaceho systému) a vzdialenými l/O 
vaňani. V súčasnosti je pre komunikačné rozhranie použitá komunikačná karta ( lx  1756- 
EN2TR). Všetky dodané, vymenené a inovované systémy musia zachovať súčasnú
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spoluprácu, prepojenie a výmenu dát so stávajúcimi systémami vTEKO, a. s. (MORES, 
ROVET, SQL, LFC) v rozsahu tejto rekonštrukcie nebudú menené. V súčasnosti je riadenie 
realizované prostredníctvom hardvérových spojitých (mA) a binárnych signálov.

• Inovácia 4 - monitorového operátorského pracoviska vrátane (len) upgradu rozhrania 
InTouch na aktuálnu dostupnú úroveň (minimálne 2014 R2), konverzie a vynútených 
úprav aplikácie. Riadiace systémy (Allen-Bradley ControlLogix) a vizualizačné rozhranie 
(Wonderware InTouch) komunikujú cez štandardný ABCIP DAServer. VTEKO, a. s. sú 
štandardne používané monitory EISO EV2456-BK). V súčasnosti sú pre operátorské 
pracoviska v podmienkach TEKO, a. s. používané DELL R5500 resp. R7610 prepojené 
s konzolou extendérom EXTIO od MATROX-u po optike.

• Rozšíriť operátorské pracovisko o samostaný hardvér a softvér zabezpečujúci 
funkcionalitu tzv. alarmového servera pre jednu aplikáciu InTouch (TG2) . Pre prostredie 
InTouch od Wonderware túto funkcionalitu zabezpečuje produkt AlarmAdviser

• Inovácia 1 ks switch v uzle procesnej siete a 4x prevodník optika/metalika. VTEKO, a. s. 
sú používané Cisco WS-C2960L-24TS a 4xGLC-LH-SMD=;

• Realizovať úpravy v zabezpečovacom systéme turbíny tak, aby pri chode boli solenoidové 
ventily ochrán trvalé pod napätím vrátane návrhu a implementácie algoritmov do 
existujúceho zabezpečovacieho systému;

• Navrhnúť a realizovať v riadiacom systéme pomocných zariadení „Reguláciu výkonu 
Redukčných Staníc na požadovaný prietok pary s korekciou na +SRV TG2"

• Modernizovať systém monitorovania vibrácií s priamym zapojením snímačov vibrácii do 
stávajúceho zabezpečovacieho systému TG. Vyhodnocovanie chvení je riešené lokálnym 
systémom SCHENCK VIBROCONTROL 2000, vyhodnotenie posuvov je riešené systémom 
MMS3210 od EPRO. Chvenia a posuvy sú zavedené do zabezpečovacieho systému 
turbíny.

• Vymeniť kompletne teplotné namáhanú kabeláž snímačov otáčok (2+2x), teplôt ložísk 
(10x), chvenia (6x) a posuvu (4x) v priestore turbíny a generátora. Snímače sú pripojené 
dvojvodičovo. Vzdialenosť od snímačov po svorkovnicu rozvádzača je po káblových 
trasách do 50 m. Pre pripojenie použiť tienený silikónový kábel so zvýšenou 
mechanickou odolnosťou. VTEKO, a. s. je štandardne používaný kábel Ólflex HEAT 180 
EWKF C, 50°-180°C 2x0,75.

• Inovácia elektro-hydraulického regulátora (pri zachovaní autonómnosti - bez integrovania 
do iných riadiacich systémov) pre riadenie turbíny prostredníctvom riadenia E/H 
prevodníkov vo všetkých režimoch jej prevádzky (otáčková, výkonu, odberová, na 
protitlak) Vymeniť diaľkové káble a káble poľnej inštrumentácie v exponovaných 
miestach (v priestore turbíny) teplotné namáhané, nahradiť prepojovacie skrinky; 
inovovať snímače otáčok; inštalovať elektro-hydraulický regulátor do klimatizovaného 
rozvádzača serverovne. Súčasťou inovácie je aj prenos a jeho kompletná vizualizácia na 
operátorskom pracovisku. V súčasnosti sú pre riadenie výroby turbín TG1,2 a nových KGJ 
zdrojov používané samostatné lokálne regulátory Woodward (Micronet 505E, resp. 
723Plus) vybavené možnosťou havarijného ovládania z panelu; používané štandardy 
rozvádzačov sú uvedené odseku nižšie.

• Inovácia chladenia rozvádzačov RSPZ/ ZS/TŠ na redundantné doplnením druhej 
klimatizačnej jednotky. V súčasnosti je pre chladenie zabezpečené jednotkou RITTAL 
SK3384500; (príloha č. 7 súťažných podkladov, body - A19)

• Inovovať existujúci ovládací pult-panel na hlavnom velíne integrovaním ovládacích 
obvodov (čerpadiel, armatúr), prístrojov a signalizačných transparentov do existujúceho a 
inovovaného riadiaceho systému pomocných zariadení v prípade nadväzností aj do 
zabezpečovacieho systému a existujúceho vizualizačného rozhrania na operátorskom 
pracovisku TG2. Predpokladaný rozsah rozšírenia je cca 70 spotrebičov (armatúr, 
čerpadiel a pod.) čo predstavuje cca llxA I, 192xDI, 131xD0 signálov vrátane dodávky
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rozvádzača Ix2000x800x800+200sokel. VTEKO, a. s. sú používane rozvádzače a súvisiace 
komponenty zo skladačky Rittal. Požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie 
vrátane analýzy a prekreslenia skutkového stavu ovládacích obvodov medzi (rušeným) 
pult-panelom velína, rozvodňou a skrinkou miestneho ovládania. Diaľkové silové 
a ovládacie káble môžu ostať zachovaná. Všetky logiky a automatiky je potrebné 
integrovať do existujúceho systému kontroly a riadenia s výnimkou vytipovaných ochrán 
a blokád , ktoré ostanú zdvojené aj na relátkovej úrovni. Inovácia má zahrňovať aj 
vypracovanie požadovaných revízií a atestov rozvádzačov. Pri návrhu mohutnosti 
riadiaceho systému a rozvádzača je potrebné uvažovať s rezervou (svoriek, l/O, 
montážneho priestoru v rack-och, DIN lištách a vaniach riadiaceho systému) cca 10%.

• Zlikvidovať existujúcu elektroinštaláciu a (6x) pult-panely na velíne vrátane 
kompletnej diaľkovej kabeláže, káblových lávok, žľabov a súvisiaci konštrukcií v priestore 
pod velínom a káblovom medzi-priestore. Dĺžky káblových trás medzi velínom 
a technologickým zariadením turbíny je cca 250 m. Zabezpečiť zrušenie (zamurovanie, 
vyplnenie) a vysprávky vzniknutých stavebných otvorov a konštrukcií (cca 5 m2), 
prestupov do podlahy sú zabezpečením ich samonosnej funkcie (3 m2), obnovu 
potrebných protipožiarnych prestupov a prepážok (2 m2) a obnovu sadrokartónového 
stropu po ukončení likvidácií (25 m2). Realizovať zdvojenú systémovú podlahu po 
likvidácii pult-panela nadväzujúcu na priestor velína (30 m2). (príloha č.7 súťažných 
podkladov - bod A19)

• Nahradiť zostávajúce pult-panely elektro-ovládania, budenia a transformátorov vlastnej 
spotreby (šírky 600+600+1200) novými rozvádzačmi v prípade potreby pult-panelmi, 
optimalizovať rozloženie zostávajúcej výzbroje a tzv. „tabla" vlastnej spotreby elektro. 
Inovovať 0,4 kV rozvodne rm51.4 a rm54.1. Inovácie vykonať v rozsahu vypracovania 
projektovej dokumentácie, vypracovania revíznych správ a atestov, bez výmen 
diaľkových káblov vrátane opráv protipožiarnych prepážok a likvidácií súvisiacej inštalácie 
aj káblovom medzi-priestore. Inovácia rm51.4 obsahuje náhradu 7-poľového 
dvojstranného rozvádzača: (1: prívod; 2: prívod z DA; naťahovanie 13,8 kV; 3: napájanie 
D97; FM DČ2 lOOkW; 4: FM DČ1 55 kW; 5: zberňa 3x pohony RS2, vyp. DA zberňa; 6:NOČ 
TG2 11 kW, č. tesn. oleja 5,5 kW, 2 x ventilátor, Y25 - vent. bud. súpr.; 6b: natač. zar. 11 
kW, Ujs 32 A, Ujs, výtlak DČ2, výtlak DČ1; 7: prívod-záskok). Inovácia rm54.1 obsahuje 
náhradu 10-poľového dvojstranného rozvádzača: (1: prívod; 2: prívod; 3: vývod záskok; 
4a: vývod bager 110 kW; 4b:vývod parovody 63 A; 5a:istič rezerva 500A, istič rezerva 
500A; 5b: filtrácia 63 A; 400A rezerva; 6a: DČ3 100 kW; 6b: obtok, výtlak; 7a: vývod ELK, 
vývod VSVS 63 A; 7b:3x šupatko; 8: 2 x KČ 63+63kW, 3x šupatko; 9: 2 x KČ 63+63kW, 2x 
šupatko výtlak; 10a: 12x armatúra uzávery/obtoky ŠO3,4; 10b: 4x reverzačné skrinky

A.20. Čistenie dielov turbíny pieskovaním v rozsahu opravy-, očistenie a odmastenie dielov 
turbíny v rozsahu opravy.

A.21. Oprava VT a NT skrine, vrátane výstupného hrdla NT skrine, vyplývajúca z revízneho
nálezu (oprava prasklín)

A.22. Montáž turbíny, kontrola montáže pred uzatvorením, indikačné meranie 
a nastavenie vôli lopatiek, upchávok, ložísk, súosovosti na spojkách a doložiť záznamy 
z týchto meraní.

A.23. Uvedenie turbíny 2 do prevádzky, za účasti prevádzkovateľa. Diagnostické meranie 
turbíny po rekonštrukcii a vypracovanie odovzdávacích protokolov.
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A.24. Skúšobný chod turbíny č. 2, 72 hod., diagnostické meranie turbíny po rekonštrukcii, 
zhodnotenie parametrov, vypracovanie odovzdávacích protokolov - preberacie konanie 
po vykonaní rekonštrukcie.

A.25. Meranie účinnosti turbíny po rekonštrukcii
Garančné meranie, časť,, po rekonštrukcii", za účelom preukázania plnenia 
objednávateľom požadovaných technických parametrov a funkčnosti diela

A.26. Vypracovanie záverečnej správy z rekonštrukcie s navrhnutými opatreniami 
a požiadavkami pre nasledujúcu GO, stanovenie životnosti zariadenia a podmienok 
prevádzkovania.

ZADEFINOVANIE ČINNOSTÍ PRI REVÍZIÍ TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ.

Činnosti, ktoré bude dodávateľ vykonávať samostatne, podľa vlastných 
pracovných postupov a podľa servisných manuálov a know-how výrobcov 
technologických zariadení, ktorými musí dodávateľ legálne disponovať.

Revíziou armatúr sa rozumie :

• demontáž na deliacej rovine, podľa druhu armatúry
• kontrola stavu dielov
• opravu zabrúsením, alebo výmenou poškodených dielov za nové (kuželky, hriadele, 

kliny....)
• Spätná montáž, pretesnenie armatúry, výmena upchávok podľa tlakovej a teplotnej rady 

príslušnej armatúry.
• vystavenie protokolu o oprave a tlakovej skúške

Pri revízii čerpadiel sa vykoná dôsledná kontrola všetkých jeho častí:

• demontáž čerpadla z pozície, jeho vlastné rozobratie
• kontrola opotrebovania častí obežných, rozvodných kolies, puzdier
• výmena ložísk čerpadla
• čerpadlo - vyčistenie mazacích hlavíc a olejoznakov, výmena mazadiel ( olej, vazelína)
• kontrola, prípadne oprava stavu spojky
• kontrola tesnenia spojov
• spätná montáž čerpadla a inštalácia na jeho technologické miesto
• po nábehu zariadenia sa vykoná skúška funkčnosti, výkonu , kontrola prevádzkových 

parametrov, vibrodiagnostika
• vystavenie protokolu o oprave

Revízia pri ostatných technologických zariadeniach pozostáva :

• demontáž z pozície, ak je to nevyhnutné pre ďalšiu činnosť
• rozobratie príslušného technologického zariadenia
• kontrola všetkých jeho súčastí, podľa potreby, alebo stanovenia výrobcom 

technologického zariadenia , vizuálna, premeraním, diagnostika - defektoskopia,a pod.
• oprava poškodených dielov, alebo ich výmena za nové v prípade ich neopraviteľného 

poškodenia

Strana 45 z 60



Číslo zmluvy objednávateľa:

• spätná montáž, predmetného technologického zariadenie, alebo jeho častí
• inštalácia technologického zariadenia na miesto - ustavenie, zosúosenie, napojenie na 

ostatné súvisiace zariadenia, po stránke strojnej, elektro , merania a regulácie
• po nábehu zariadenia sa vykoná skúška funkčnosti, výkonu , kontrola prevádzkových 

parametrov, vibrodiagnostika u točivých strojov
• vystavenie protokolu o oprave
• V rámci protiplnení vieme poskytnúť: žeriav bez obsluhy, energie, šatne max 20 osôb, 

dielne pre vykonanie drobných zámočníckych prác na objednávku

Rozsah jednotlivých položiek A1 až A26 je stanovený ako minimálny. Uvedený rozsah je potrebné 
zhotoviteľom doplniť, v závislosti na ponúknutom technickom riešení, ktorým sa dosiahnu 
garantované parametre.

ČASŤ „B" POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA PRE DOSIAHNUTIE GARANTOVANÝCH PARAMETROV

UCHÁDZAČOM V ZMYSLE VYŠŠIE UVEDENEJ ŠPECIFIKÁCIE SPRACOVANÝ POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA 
S UVEDENÍM TYPU ZARIADENIA, TECHNICKÝCH PARAMETROV A POPISU ZARIADENIA (doplní uchádzač).
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Príloha č. 3
Rozpočet v členení podľa položky A1 až A26 prílohy č. 2 tejto zmluvy - vyplní uchádzač

Uchádzač nacení svoje kompletné technické riešenie (nie len obstarávateľom požadované 
minimálne požiadavky)

Položka č. Text položky Cena bez DPH

A.l Diagnostika turbíny za prevádzky pred odstavením TG2

A.2 Demontáž turbíny....

A.3 Revízia turbíny....

A.4 Výmena VT a ST regulačných ventilov vrátane servopohonov....

A.5 Materiálová diagnostika (nedeštruktívna a deštruktívna)....

A.6 Doprava vybraných častí turbíny....

A.7 Oprava rotorov a statorov v dielni zhotoviteľa....

A.8 Revízia, vyčistenie a pretesnenie olejového systému TG....

A.9 Výmena VT dýzových segmentov, dýz....

A.10 Výmena tesnení prepojovacích potrubí a tesnení....

A .l l Revízia a oprava ložiskových stojanov.....

A.12 Revízia olejových čerpadiel TG....

A.13 Výmena automatických odvodnení....

A. 14 Revízia a oprava armatúr....

A.15 Revízia a skúška tesnosti KUP na prevádzkový tlak....

A.16 Revízia doskových olejových chladičov....

A.17 Výmena kompletnej trubkovej vložky....

A.18 Zabezpečenie max. teploty pary vo výstupnom hrdle protitlaku 
turbíny....

A.19 Výmena a oprava systému MaR....

A.20 Čistenie dielov turbíny pieskovaním....

A.21 Oprava VT a NT skrine, vrátane......

A.22 Montáž turbíny, kontrola montáže pred

A.23 Uvedenie turbíny 2 do prevádzky, za účasti prevádzkovateľa...

A. 24 Skúšobný chod turbíny č.2, 72 hod....

A.25 Meranie účinnosti turbíny po rekonštrukcii.....

A.26 Vypracovanie záverečnej správy z rekonštrukcie....

B.l

B.2
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B.3

B.4

B.5

B.n

Časť „B" nacení uchádzač podľa ním ponúknutého technického riešenia na dosiahnutie garantovaných 
požadovaných parametrov.

Pozn.: Ak svojím technickým riešením nahrádza niektorú položku v časti „A" uvedenú položku v časti „A" 
nenaceňuje a naceňuje svojmu technickému riešeniu zodpovedajúcu položku v časti „B".
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Príloha č. 4
Garantované parametre

Požadované garantované minimálne hodnoty a ich overenie pri garančnom meraní:

Po rekonštrukcii musí byť preukázaná funkčnosť pri záručných podmienkach, samostatne pri prevádzke 
novo inštalovaných zariadení, ako aj pri spoločnej prevádzke s jestvujúcimi zariadeniami obstarávateľa.

A) Požadovaná minimálna hodnota termodynamickej účinnosti prevádzky VT časti turbíny:

Termodynamická účinnosť VT časti je definovaná pomerom skutočnej (AH skut vt) a izoentropickej (AHiz vt) 
expanzie pary vo VT časti. Vypočíta sa z entalpií pary vyplývajúcich z nameraných teplôt a tlaku pary na 
vstupe a výstupe VT časti turbíny.

q  td VT = AH skut vt /  AHiz vt

Požadovaná garantovaná minimálna hodnota ritdvr >0,780 pri radení TG2 s výkonom > 44 MWe

B) Požadovaná minimálna hodnota celkovej účinnosti výroby elektrickej energie na TG
Kritérium „ T) c, ee,sv " definované pomerom:

ľj c, EE.sv =  P EE SV /  m  p ( í p í nap )

P ee sv - nameraný výkon na svorkách generátora ( kWe)
m P - namerané množstvo pary na vstupe do turbíny (kg/s)
i P - entalpia pary na vstupe do turbíny pri nameranom tlaku a teplote (kJ/kg) 
í nap entalpia napajacej vody za VTO pri nameranom tlaku a teplote (kJ/kg)

Požadovaná garantovaná minimálna hodnota n c. ee.sv >0.265 pri radení TG2 s výkonom > 44 MWe

Požadované garantované minimálne hodnoty sa budú overovať pri garančnom meraní:

1. Overovanie zvýšenia hodnoty ľj td vr a ľ| c, ee,sv oproti súčasnému stavu, pri minimálnom radení TG2 
na úrovni P eesv = 12 MWe.
Podmienky pri meraní:
Prietok vody cez ZO3 na úrovni cca 700 t/hod, teplota vody na vstupe do ZO3 na úrovni cca 55°C, 

nulové doplňovanie vody do ZO3 , výstupná teplote vody zo ZO3 v rozsahu 80°C až 85°C.
Tlak pary RO turbíny 0,95 MPa (abs), odber pary z RO turbíny odpovedajúci potrebe pary pre 

reguláciu tlaku pary v NN.

2. Overovanie zvýšenia hodnoty ľ] td vr a ľ] c, ee,sv oproti súčasnému stavu a splnenie požadovaných 
garantovaných minimálnych hodnôt ľj td vr a ľ] c, ee.sv , pri radení TG2 na úrovni P E E s v  =  44MWe. 
Podmienky pri meraní:
Prietok vody cez ZO3 na úrovni cca 2 100 t/hod, teplota vody na vstupe do ZO3 na úrovni cca 55°C, 

nulové doplňovanie vody do ZO3, výstupná teplote vody zo ZO3 v rozsahu 85°C až 95°C .
Tlak pary RO turbíny 0,95 MPa (abs), odber pary z RO turbíny odpovedajúci potrebe pary pre 

reguláciu tlaku pary v NN.
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3. Overovanie zvýšenia hodnoty ľ| td vt a ľj c, ee,sv oproti súčasnému stavu a splnenie požadovaných 
garantovaných minimálnych hodnôt ľj td vr a ľ| c, ee.s v , pri radení TG2 na úrovni P eesv = 66 MWe. 
Podmienky pri meraní:
Prietok vody cez ZO3 na úrovni cca 3 000 t/hod, teplota vody na vstupe do ZO3 na úrovni cca 55°C, 

nulové doplňovanie vody do ZO3, výstupná teplote vody zo ZO3 v rozsahu 90 °C až 100 °C .
Tlak pary RO turbíny 1,0 MPa (abs). Odber pary z RO turbíny vyplývajúci z potrebného prietoku 

pary na vstupe do VT časti turbíny, odberu pary pre VT a NT regeneráciu a max. hltnosti výstupu z NT 
časti turbíny.

Obstarávate!' požaduje garantovať ďalšie parametre:
• Požadovaný menovitý elektrický výkon pri cos fí = 0,80 66 MWe
• Požadovaný maximálny elektrický výkon pri cos fí = 0,90 72 MWe
• Požadovaný maximálny celkový tepelný výkon zo ZO3 140 MWt na strane horúcej vody ( ohriatie 

vody o 40°C pri prietoku vody 3000 t/hod a pri nulovom doplňovaní DEMI vody do ZO3)
• Teplota pary v I. neregulovanom odbere pre NTO1 by mala byť nad medzou sýtosti pri danom 

tlaku pary.
• Podporné služby v rozsahu :

PRV : minimálne ±3 MWe 
SRV : rozsah je ±10 MWe
TRV : rozsah je ±10 MWe , minimálne TRV15MIN+, TRV15MIN-, TRV10MIN+, TRV3MIN+

Ďalšie garantované podmienky
• Úroveň hluku pri bežnej prevádzke vrátane poskytovania podporných služieb neprevýši platné 

legislatívne požiadavky
• TG2 bude po rekonštrukcii schopný prevádzky v režime poskytovania podporných služieb, 

minimálne PRV, SRV, TRV15MIN+, TRV15MIN-, TRV10MIN+, TRV3MIN+ v zmysle prevádzkového 
poriadku SEPS, a.s. a technických podmienok SEPS, a.s., pričom požadovaný rozsah PRV je ±3 
MWe, požadovaný rozsah SRV je ±10 MWe; schopnosť poskytovať podporné služby sa preukazuje 
pri certifikačných meraniach v zmysle Prevádzkového poriadku a Technických podmienok SEPS, 
a.s.,

• Dielo bude garantovať dynamické zmeny elektrického výkonu TG2 v režime poskytovania 
podporných služieb trendom ± 1,60 MWe/min, aj pri dynamickej zmene tlaku vstupnej pary 
vyplývajúcej z dynamiky regulácie parného kotla v rozsahu ± 0,70 MPa/5min .

• dielo bude schopné paralelnej prevádzky so súčasnou technológiou objednávateľa

Obstarávate!' z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza technické požiadavky, ktoré sa neodvolávajú 
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu 
alebo výroby. Pokiaľ sú v súťažných podkladoch, v technických správach, vo výkresoch/projektovej 
dokumentácii alebo v inej dokumentácii poskytnutej obstarávateľom uvedené konkrétne výrobky 
alebo konkrétny výrobca atď. podľa ustanovenia § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, sú 
uvedené len ako referenčné a uchádzač môže ponúknuť popísané výrobky/zariadenia alebo 
ekvivalentné výrobky/zariadenia.

Jednotlivé činnosti musia byť vykonávané v súlade s vyhl. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a 
technických zariadení pri stavebných prácach, s vyhláškou č. 508/2009 Zb., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 
vyhradené technické zariadenia, zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a technických noriem a v súlade 
s platnou legislatívou.
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Príloha č. 5
Harmonogram vykonávania diela
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Príloha č. 6
Dohoda o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 
Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

D O H O D A
o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností 

podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

uzatvorená medzi

Tepláreň Košice, a. s.
v skratke TEKO, a. s.
so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice
IČO 36 211 541 | DIČ 2020048580 | IČ DPH SK2020048580 | IBAN SK97 7500 0000 0000 2564 2093
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sa vo vložke č. 1204/V
v mene spoločnosti konajú Ing. Ladislav Koch, predseda predstavenstva, a Ing. František Hazala, člen 
predstavenstva
(ďalej len „prevádzkovateľ základnej služby")

a

ak právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri:

(obchodné meno)______
so sídlom_____
IČO____
DIČ____
IČDPH____
IBAN____
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu_____________v oddiele___ vo vložke č.
v mene spoločnosti koná____, ____
(ďalej len „dodávateľ")

ak fyzická osoba -  podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri:

(meno a priezvisko)______
trvalé bytom____
nar.____
podnikajúci pod obchodným menom_____
miesto podnikania_________________
IČO____
DIČ____
IČDPH____
IBAN____
zapísaný v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom__________pod č.
(ďalej len „dodávateľ")

(prevádzkovateľ základnej služby a dodávateľ spoločne ďalej len „zmluvné strany")

vzhľadom k tomu, že

spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. je prevádzkovateľom základnej služby podľa 
zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení, 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kybernetickej bezpečnosti"),



Číslo zmluvy objednávateľa:

základnou službou prevádzkovateľa základnej služby je výroba tepla, dodávka tepla a výroba elektriny,

dodávateľ uzatvára s prevádzkovateľom základnej služby zmluvu______(ďalej len „zmluva"), ktorej
predmet priamo súvisí s prevádzkou sietí a informačných systémov, ako sú definované v zákone 
o kybernetickej bezpečnosti, pre prevádzkovateľa základnej služby,

prevádzkovateľ základnej služby je povinný uzatvoriť s dodávateľom dohodu o zabezpečení plnenia 
bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti,

v rámci tejto dohody treba stanoviť základné úlohy a princípy spolupráce zmluvných strán s cieľom 
zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby 
počas ich životného cyklu, predchádzať kybernetickým bezpečnostným incidentom, ktoré by sa mohli 
dotknúť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby, a minimalizovať vplyv 
kybernetických bezpečnostných incidentov na kontinuitu prevádzkovania základnej služby zo strany 
prevádzkovateľa základnej služby (ďalej len „ciele"), a to aj v spolupráci s dodávateľom,

plnenie povinností podľa tejto dohody sa vyžaduje počas celej doby trvania zmluvy,

takto:

1. PREDMET DOHODY

1.1 Pojmy používané v tejto dohode majú význam im priradený v zákone o kybernetickej bezpečnosti a jeho 
vykonávacích predpisoch.

1.2 Dodávateľ je povinný prijímať a dodržiavať bezpečnostné opatrenia na úseku kybernetickej bezpečnosti 
v rozsahu uvedenom v tejto dohode tak, aby boli naplnené ciele tejto dohody. Dodávateľ vyhlasuje, že 
súhlasí s bezpečnostnými opatreniami.

1.3 Dodávateľ je zároveň povinný dodržiavať bezpečnostné politiky prevádzkovateľa základnej služby, 
s ktorými ho prevádzkovateľ základnej služby písomne oboznámi. Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí 
s bezpečnostnými politikami prevádzkovateľa základnej služby.

1.4 Dodávateľ súhlasí s tým, že bezpečnostné politiky prevádzkovateľa základnej služby sa môžu priebežne 
meniť a dopĺňať tak, aby zodpovedali aktuálnym bezpečnostným opatreniam, aktuálnemu stavu sietí 
a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby a aktuálnym hrozbám dotýkajúcim sa 
dodávateľa, ktoré by mohli mať potenciálny nepriaznivý vplyv na základnú službu prevádzkovateľa 
základnej služby.

1.5 Dodávateľ je povinný plniť notifikačné povinnosti na úseku kybernetickej bezpečnosti v rozsahu 
uvedenom v tejto dohode tak, aby boli naplnené ciele tejto dohody.

1.6 Dodávateľ vyhlasuje, že má všetko potrebné technické, technologické a personálne vybavenie, ktoré je 
potrebné na plnenie úloh vyplývajúcich z tejto dohody, a že má zavedené úlohy, procesy, role 
a technológie v organizačnej, personálnej a technickej oblasti, ktoré sú potrebné na napĺňanie cieľov tejto 
dohody.

1.7 Plnenie povinností podľa tejto dohody tvorí integrálnu súčasť plnenia zo strany dodávateľa pre 
prevádzkovateľa základnej služby podľa zmluvy. Dodávateľ je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z tejto 
dohody po celú dobu trvania zmluvy.

1.8 Odplata za plnenie povinností dodávateľa podľa tejto dohody a náhrada všetkých nákladov vynaložených 
dodávateľom v súvislosti splnením povinností dodávateľa podľa tejto dohody sú v plnom rozsahu 
zahrnuté v peňažnom plnení poskytovanom prevádzkovateľom základnej služby dodávateľovi podľa ' -ío 
zmluvy a na žiadne ďalšie peňažné plnenia dodávateľ za plnenie povinností podľa tejto dohody 
prevádzkovateľa základnej služby nemá nárok.
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2. PREVENCIA KYBERNETICKÝCH BEZPEČNOSTNÝCH INCIDENTOV

2.1 Dodávateľ je povinný v rámci prevencie kybernetických bezpečnostných incidentov, ktoré by mohli mať 
potenciálny nepriaznivý vplyv na základnú službu prevádzkovateľa základnej služby alebo ktoré by sa 
mohli týkať kybernetickej bezpečnosti sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby, 
(ďalej len „incidenty"):

a) zabezpečiť vlastnú kybernetickú bezpečnosť, aby cez dodávateľa nebolo možné zasiahnuť siete 
a informačné systémy prevádzkovateľa základnej služby,

b) vytvárať a zvyšovať bezpečnostné povedomie svojich zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na plnení 
zmluvy a tejto dohody alebo budú mať prístup k informáciám prevádzkovateľa základnej služby,

c) sledovať výstrahy a varovania a ďalšie informácie slúžiace na minimalizovanie, odvrátenie alebo 
nápravu následkov incidentov všeobecne,

d) sledovať hrozby dotýkajúce sa dodávateľa, ktoré by mohli mať potenciálny nepriaznivý vplyv na 
základnú službu prevádzkovateľa základnej služby,

e) predchádzať vzniku incidentov,

f) systematicky získavať (monitorovať a detegovať), sústreďovať (evidovať), analyzovať a vyhodnocovať 
informácie o incidentoch,

g) prijímať od prevádzkovateľa základnej služby varovania pred incidentmi a vykonávať preventívne 
opatrenia potrebné na odvrátenie hrozieb, ktoré by mohli mať potenciálny nepriaznivý vplyv na 
základnú službu prevádzkovateľa základnej služby,

h) zasielať prevádzkovateľovi základnej služby včasné varovania pred incidentmi, o ktorých sa dozvie 
z vlastnej činnosti podľa tejto dohody alebo inak, a

i) spolupracovať s prevádzkovateľom základnej služby pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti sietí 
a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby.

2.2 Dodávateľ je povinný počas trvania tejto dohody mať technické, technologické a personálne vybavenie na 
úrovni potrebnej na riadne a včasné plnenie tejto dohody a mať zavedené úlohy, procesy, role 
a technológie v organizačnej, personálnej a technickej oblasti na úrovni potrebnej na efektívne napĺňanie 
cieľov tejto dohody.

2.3 Dodávateľ je povinný doručiť prevádzkovateľovi základnej služby zoznam pracovných rolí dodávateľa, 
ktoré sa budú podieľať na plnení zmluvy a tejto dohody alebo budú mať prístup k informáciám 
prevádzkovateľa základnej služby, ktorý sa jeho doručením prevádzkovateľovi základnej služby stane 
súčasťou tejto dohody.

2.4 Dodávateľ je povinný doručiť prevádzkovateľovi úplný zoznam svojich zamestnancov, ktorí sa budú 
podieľať na plnení zmluvy a tejto dohody alebo budú mať prístup k informáciám prevádzkovateľa 
základnej služby, a každú zmenu v personálnom obsadení je dodávateľ povinný prevádzkovateľovi 
základnej služby písomne oznámiť, pričom pre oznamovanie zmien sa použijú ustanovenia zmluvy 
o doručovaní.

2.5 Dodávateľ je povinný stanoviť postupy plnenia svojich povinností podľa tejto dohody v bezpečnostnej 
dokumentácii, ktorá musí byť aktuálna a musí zodpovedať aktuálnemu stavu; bezpečnostnú 
dokumentáciu je na požiadanie povinný predložiť prevádzkovateľovi základnej služby na nahliadnutie 
a zhotovenie kópií.

2.6 Dodávateľ je povinný prijať a dodržiavať všeobecné bezpečnostné opatrenia podľa STN I5O/IEC 
27002:2013 (Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Pravidlá dobrej praxe riadenia informačnej 
bezpečnosti.) v rozsahu špecifikovanom v bezpečnostných politikách prevádzkovateľa základnej služby.
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2.7 Dodávateľ je povinný prijať a dodržiavať bezpečnostné opatrenia v oblastiach podľa § 20 ods. 3 písm. e) f), 
h), j) a k) zákona o kybernetickej bezpečnosti v rozsahu podľa § 8, 10, 12, 14 a 15 vyhlášky Národného 
bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah 
a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení, a v rozsahu 
špecifikovanom v bezpečnostných politikách prevádzkovateľa základnej služby.

2.8 Dodávateľ je povinný prijať a dodržiavať sektorové bezpečnostné opatrenia v rozsahu špecifikovanom 
v bezpečnostných politikách prevádzkovateľa základnej služby.

3. REAKTIVITA PRI RIEŠENÍ INCIDENTOV

3.1 Dodávateľ je povinný bezodkladne hlásiť každý incident prevádzkovateľovi základnej služby spôsobom 
určeným prevádzkovateľom základnej služby, vrátane určenia stupňa jeho závažnosti, ktorý identifikuje na 
základe presiahnutia kritérií pre jednotlivé kategórie incidentov. Ak do okamihu hlásenia incidentu 
nepominuli jeho účinky, dodávateľ je povinný odoslať neúplné hlásenie incidentu, v ktorom vyznačí 
identifikátor neukončeného hlásenia, a bezodkladne po obnove riadnej prevádzky siete a informačného 
systému toto hlásenie doplní.

3.2 Dodávateľ je povinný riešiť incidenty najmä odozvou alebo inou reakciou na incident, ohraničením 
incidentu a jeho dopadov, nápravou následkov incidentu, asistenciou pri riešení incidentu na mieste, 
reakciou na incident a podporou reakcií na incident (ďalej len „reaktívne opatrenie"). Pri riešení 
incidentov je dodávateľ povinný na žiadosť prevádzkovateľa základnej služby spolupracovať 
s prevádzkovateľom základnej služby, Národným bezpečnostným úradom a Ministerstvom hospodárstva 
Slovenskej republiky a na tento účel im poskytnúť potrebnú súčinnosť a všetky informácie získané z 
vlastnej činnosti podľa tejto dohody alebo inak, ktoré by mohli byť dôležité pre riešenie incidentu.

3.3 Dodávateľ je povinný v čase incidentu zabezpečiť dôkaz alebo dôkazný prostriedok tak, aby mohol byť 
použitý v trestnom konaní, a poskytnúť ho prevádzkovateľovi základnej služby.

3.4 Dodávateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi základnej služby skutočnosti, že v súvislosti s incidentom 
mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu.

3.5 Dodávateľ je povinný bezodkladne oznámiť a preukázať prevádzkovateľovi základnej služby vykonanie 
reaktívneho opatrenia a jeho výsledok.

3.6 Po vyriešení incidentu je dodávateľ na výzvu prevádzkovateľa základnej služby v určenej lehote povinný 
predložiť prevádzkovateľovi základnej služby návrh opatrení na zabránenie ďalšieho pokračovania, šírenia 
a opakovaného výskytu incidentu (ďalej len „ochranné opatrenia") na schválenie. Ak dodávateľ 
nenavrhne ochranné opatrenie v určenej lehote alebo ak je navrhované ochranné opatrenie zjavne 
neúspešné, je dodávateľ povinný spolupracovať s prevádzkovateľom základnej služby na jeho návrhu.

3.7 Po schválení ochranného opatrenia prevádzkovateľom základnej služby je dodávateľ povinný ochranné 
opatrenie bez zbytočného odkladu vykonať.

3.8 Po vykonaní ochranného opatrenia dodávateľom je dodávateľ povinný preveriť jeho účinnosť.

4. MLČANLIVOSŤ

4.1 Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s plnením 
zmluvy a tejto dohody a ktoré nie sú verejne známe, pokiaľ by sa mohli dotýkať oblasti kybernetickej 
bezpečnosti. V prípade pochybností platí, že skutočnosť sa dotýka oblasti kybernetickej bezpečnosti. 
Dodávateľ je najmä povinný chrániť informácie, ktoré by mohli mať vplyv na základnú službu 
prevádzkovateľa základnej služby alebo ktoré by sa mohli týkať kybernetickej bezpečnosti sietí 
a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby.

4.2 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku trvá aj po skončení tejto dohody.
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4.3 Výnimky z povinnosti mlčanlivosti podľa tohto článku upravuje zákon o kybernetickej bezpečnosti.

4.4 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby v rovnakom rozsahu dodržiavali povinnosť mlčanlivosti jeho 
zamestnanci, subdodávatelia a ich zamestnanci, a to aj po zániku ich pracovnoprávneho vzťahu alebo 
obchodného vzťahu.

4.5 Po ukončení tejto dohody je dodávateľ povinný vrátiť alebo previesť na prevádzkovateľa základnej služby 
všetky informácie, ku ktorým mal počas trvania tejto dohody prístup, resp. tieto podľa pokynu 
prevádzkovateľa základnej služby zničiť.

5. KONTAKTNÉ OSOBY NA ÚSEKU KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

5.1 Dodávateľ je povinný komunikovať pri plnení povinností podľa tejto dohody s prevádzkovateľom základnej 
služby spôsobom určeným prevádzkovateľom základnej služby, pričom dodávateľ musí mať vytvorené 
podmienky umožňujúce chránený prenos informácií.

5.2 Prevádzkovateľ základnej služby určuje nasledovnú kontaktnú osobu pre komunikáciu s dodávateľom na 
úseku kybernetickej bezpečnosti: Ing. Karol Kovalčík, tel. +421 55 619 2122, +421 908 977 919, e-mail 
kovalcik_karol@teko.sk.

5.3 Dodávateľ určuje nasledovnú kontaktnú osobu pre komunikáciu s prevádzkovateľom základnej služby na
úseku kybernetickej bezpečnosti:__________________

tel.___
fax___
e-mail____

5.4 Kontaktné osoby podľa odsekov 5.2 alebo 5.3 tohto článku môže príslušná zmluvná strana zmeniť, ak 
oznámi novú kontaktnú osobu druhej zmluvnej strane v písomnej forme. Pre oznamovanie novej 
kontaktnej osoby sa použijú ustanovenia zmluvy o doručovaní.

6. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

6.1 Dodávateľ je povinný plniť povinnosti podľa tejto dohody v súlade so zákonom o kybernetickej 
bezpečnosti a jeho vykonávacími predpismi vrátane všeobecných bezpečnostných opatrení, 
bezpečnostných štandardov, znalostných štandardov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a identifikačných 
kritérií pre jednotlivé kategórie kybernetických bezpečnostných incidentov, ďalej operačnými postupmi, 
metodikami, politikami správania sa v kybernetickom priestore, zásadami predchádzania kybernetickým 
bezpečnostným incidentom a zásadami riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov, ktoré vydáva 
Národný bezpečnostný úrad v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

6.2 Dodávateľ je ďalej povinný plniť povinnosti podľa tejto dohody v súlade so sektorovými bezpečnostnými 
opatreniami, ktoré vydáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci s Národným 
bezpečnostným úradom.

6.3 Dodávateľ je povinný spracovávať informácie, ktoré by mohli mať vplyv na základnú službu 
prevádzkovateľa základnej služby alebo ktoré by sa mohli týkať kybernetickej bezpečnosti sietí 
a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby tak, aby nebola narušená ich dostupnosť, 
dôvernosť, autentickosť a integrita.

6.4

6.5

Dodávateľ je povinný mať umiestnenú svoju dokumentáciu, informačné systémy a ostatné informačno- 
komunikačné technológie, ktoré sa týkajú plnenia povinností podľa tejto dohody, v zabezpečenom 
priestore tak, aby nebola narušená ich dôvernosť, autentickosť a integrita.

Dodávateľ je povinný dokumentovať svoju činnosť podľa tejto dohody (vrátane evidovania incidente 
a dokumentovania školení svojich zamestnancov) a na žiadosť prevádzkovateľa základnej služby 
predložiť uvedenú dokumentáciu na nahliadnutie a zhotovenie kópií.

U ,
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6.6 Dodávateľ je povinný plniť povinnosti podľa tejto dohody bezodkladne.

6.7 V prípade, ak dodávateľ plní zmluvu prostredníctvom svojich subdodávateľov a toto plnenie priamo súvisí 
s prevádzkou sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby, je povinný zabezpečiť 
plnenie povinností na úseku kybernetickej bezpečnosti vyplývajúcich z tejto dohody aj u svojich 
subdodávateľov tak, aby boli naplnené ciele tejto dohody. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby 
prevádzkovateľ základnej služby mohol vykonať audit v súlade s ustanoveniami tejto dohody aj u týchto 
subdodávateľov.

6.8 Dodávateľ berie na vedomie, že neplnenie jeho povinností podľa tejto dohody ohrozuje plnenie cieľov 
tejto dohody, pričom za dôsledky incidentov, ktoré by sa pri riadnom a včasnom plnení povinností 
dodávateľa podľa tejto dohody neprejavili alebo by sa prejavili v menšej intenzite, zodpovedá 
prevádzkovateľovi základnej služby v plnom rozsahu (zodpovednosť za výsledok).

7. AUDIT KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

7.1 Prevádzkovateľ základnej služby je oprávnený vykonať u dodávateľa audit zameraný na overenie plnenia 
povinností dodávateľa podľa tejto dohody a efektívnosti ich plnenia, najmä na overenie technického, 
technologického a personálneho vybavenia dodávateľa na plnenie úloh na úseku kybernetickej 
bezpečnosti, ako aj nastavenie procesov, rolí a technológií v organizačnej, personálnej a technickej oblasti 
u dodávateľa pre plnenie cieľov tejto dohody.

7.2 Prípadné nedostatky zistené auditom je dodávateľ povinný odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr 
však v lehote 60 kalendárnych dní.

7.3 Prevádzkovateľ základnej služby môže audit u dodávateľa realizovať sám alebo prostredníctvom tretej 
osoby; vtákom prípade práva a povinnosti prevádzkovateľa základnej služby pri výkone auditu realizuje 
prevádzkovateľom základnej služby poverená tretia osoba.

7.4 Dodávateľ je povinný pri audite spolupracovať s prevádzkovateľom základnej služby a sprístupniť mu svoje 
priestory, dokumentáciu a technické a technologické vybavenie, ktoré súvisia s plnením úloh na úseku 
kybernetickej bezpečnosti podľa tejto dohody.

7.5 Prevádzkovateľ základnej služby je v rámci auditu oprávnený klásť otázky zamestnancom dodávateľa, ktorí 
sa podieľajú na plnení úloh na úseku kybernetickej bezpečnosti podľa tejto dohody.

7.6 V rámci auditu je dodávateľ povinný preukázať prevádzkovateľovi základnej služby súlad s touto dohodou, 
najmä preukázať svoju pripravenosť plniť úlohy na úseku kybernetickej bezpečnosti podľa tejto dohody, 
aktuálne a vysoké bezpečnostné povedomie svojich zamestnancov, záväzok a poučenie svojich 
zamestnancov, subdodávateľov a ich zamestnancov o povinnosti mlčanlivosti podľa tejto dohody 
a aktuálnosť svojej bezpečnostnej dokumentácie.

7.7 Prevádzkovateľ základnej služby je povinný oznámiť dodávateľovi najmenej tri pracovné dni vopred svoj 
zámer realizovať u dodávateľa audit.

7.8 Vykonanie alebo nevykonanie auditu prevádzkovateľom základnej služby nezbavuje dodávateľa 
zodpovednosti za plnenie povinností dodávateľa vyplývajúcich z tejto dohody.

7.9 Dodávateľ je povinný písomne informovať prevádzkovateľa základnej služby o každej zmene, ktorá má 
významný vplyv na bezpečnostné opatrenia realizované dodávateľom.

7.10 Ak dodávateľ neumožní vykonanie auditu, má sa za to, že neplní úlohy na úseku kybernetickej bezpečnosti 
podľa tejto dohody.

•ov<
7.11 Prevádzkovateľ základnej služby je povinný zachovávať mlčanlivosť o okolnostiach, o ktorých sa dozvie pri 

výkone auditu a ktoré nie sú verejne známe. Ustanovenia článku 4 ods. 4.2 a 4.3 tejto dohody platja 
rovnako a ustanovenie článku 4 ods. 4.4 tejto dohody platí primerane.
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7.12 Prevádzkovateľ základnej služby a jeho zamestnanci pri návšteve priestorov dodávateľa v rámci výkonu 
auditu musia dodržiavať pokyny dodávateľa týkajúce sa uvedených priestorov na úseku bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP") a ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku 
požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov (ďalej len „PO"), s ktorými boli 
oboznámení podľa tretej vety tohto odseku, pričom zodpovednosť za to, že tieto osoby budú dodržiavať 
uvedené pokyny, nesie prevádzkovateľ základnej služby. Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP a PO 
a zabezpečenie a vybavenie priestorov dodávateľa na bezpečný výkon auditu zodpovedá v plnom rozsahu 
a výlučne dodávateľ. Dodávateľ je povinný preukázateľne informovať zamestnancov prevádzkovateľa 
základnej služby o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri výkone auditu v priestoroch dodávateľa 
môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika, o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, 
ktoré vykonal dodávateľ na zaistenie BOZP a PO, o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia 
vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, 
záchranných prác a evakuácie, a preukázateľne ich poučiť o pokynoch na zaistenie BOZP a PO platných pre 
priestory dodávateľa.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú do splnenia zmluvy alebo iného jej ukončenia. Prevádzkovateľ 
základnej služby je oprávnený od tejto dohody odstúpiť v prípadoch, ak dodávateľ porušuje svoje 
povinnosti vyplývajúce z tejto dohody. Odstúpenie od tejto dohody sa musí urobiť písomne, inak sa na 
neho neprihliada. Pre doručovanie odstúpenia od tejto dohody sa použijú ustanovenia zmluvy 
o doručovaní. Zrušenie tejto dohody sa netýka tých ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu alebo ich 
výslovné znenie majú trvať aj po zrušení tejto dohody, a záväzkov na náhradu škody spôsobenej 
porušením povinností podľa tejto dohody, ku ktorému dôjde do zrušenia tejto dohody.

8.2 Po ukončení tejto dohody je dodávateľ povinný udeliť, poskytnúť, previesť alebo postúpiť na 
prevádzkovateľa základnej služby všetky licencie, práva alebo súhlasy potrebné na zabezpečenie 
kontinuity prevádzkovania základnej služby prevádzkovateľom základnej služby, ktoré musia byť účinné 
najmenej po dobu piatich rokov po ukončení tejto dohody.

8.3 Táto dohoda sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám. Právne 
vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.

8.4 Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto 
dohody. V prípade, ak dodávateľom bude zahraničná osoba, zmluvné strany sa dohodli, že miestne 
príslušným súdom bude súd, v obvode ktorého má sídlo prevádzkovateľ základnej služby.

8.5 Táto dohoda sa môže meniť alebo ukončiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme.

8.6 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto dohody, bude neplatnou len táto časť.

8.7 Táto dohoda tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. Podpisom 
tejto dohody zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody súvisiace s predmetom tejto 
dohody a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto dohode neuvedených ústnych 
dojednaní a dohôd.

8.8 Táto dohoda bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.

8.9 Zmluvné strany berú na vedomie, že prevádzkovateľ základnej služby je v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je táto dohoda v zmysle § 5a
zákona o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení 
predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.
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8.10 Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tejto dohody je v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka 
v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienená jej zverejnením v Centrálnom registri 
zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

8.11 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Súčasťou zverejnenia je aj zoznam 
pracovných rolí dodávateľa podľa článku 2 ods. 2.3 tejto dohody.

8.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím 
obmedzená, že túto dohodu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah 
dohody dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a 
spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju podpisujú.

V mene prevádzkovateľa základnej služby: V mene dodávateľa:

V Košiciach dňa______  V __________________dňa________

Ing. Ladislav Koch 
predseda predstavenstva

Ing. František Hazala 
člen predstavenstva

- 
no

V
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