PGL LP Nadlesnictwo Wista

Znak postepowania SA.270.16.2023
Zatacznik nr 2 do SWZ

PROJEKT UMOWY

Umowa nr..............
zawartaw dniu ................... w Wisle, pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe

Nadlesnictwem Wista adres: 43-460 Wista ul. Czarne 6, NIP 548-007-74-29, REGON
071001932, reprezentowanym przez:

mgr inz. Andrzeja Kudetka - Nadlesniczego,

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajagcym”

reprezentowanym przez:
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w
trybie podstawowym pn:

"Remont czgstkowy drog lesnych wywozowych o nawierzchni bitumicznej na
terenie Nadlesnictwa Wista"
na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (t.).
Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z pézn.zm.), strony zawierajg umowe o tresci nastepujacej:

§1
Przedmiot zamoéwienia

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane —
zamodwienie, pn.:

Remont czastkowy dréog lesnych wywozowych o nawierzchni bitumicznej na
terenie Nadlesnictwa Wista

w miejscowosci Wista i Istebna, zgodnie z uproszczong dokumentacjg projektowa,
STWIOR oraz przedmiarem robdt, w zakresie umozliwiajgcym osiggniecie
zatozonych celow zwang dalej ,robotami”.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia okresla uproszczona dokumentacja
projektowa, opisem technicznym, STWIOR, przedmiar robot oraz Specyfikacja
Warunkéw Zamdwienia i ztozona przez Wykonawce oferta, stanowigce integralng
czes$¢ niniejszej umowy.

3. Roboty muszg by¢é wykonane zgodnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami
oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg
i doswiadczeniem Wykonawcy, z zachowaniem najwyzszej starannosci w
stosunkach danego rodzaju robét.

4. Termin realizacji zamodwienia: do 2 miesiecy od podpisania umowy z tym
zastrzezeniem, ze:

a. Zamawiajgcy ma prawo nakaza¢ wstrzymanie rob6ot w  przypadku:
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. duze opady deszczu, $niegu,
niskie temperatury, wysoki poziom wody gruntowej), ktére uniemozliwiajg
nalezyte wykonanie umowy,
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b. W przypadku okreslonym w ust. 4 lit. a, gdy strony rozwazg celowos¢
przedtuzenia terminu realizacji zamowienia o okres nie dtuzszy niz okres
wstrzymania roboét przez Zamawiajgcego.

§2

Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajgcy przekaze wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 5 dni

roboczych po podpisaniu umowy.

. Nadzér nad robotami objetymi niniejszg umowg w imieniu Zamawiajgcego bedzie

prowadzit inspektor nadzoru: ..................... Inspektor nadzoru reprezentuje
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgc w imieniu i na rachunek
Zamawiajgcego w zakresie wynikajgcym z umowy z nim zawartej.

. Do nadzorowania i rozliczenia kosztéw budowy Zamawiajgcy wyznacza Anne Bujok

— Sekretarza Nadlesnictwa, Tomasza Guzik — specjaliste ds. administracji, ktorych
upowaznia jednoczesnie do przekazania placu budowy, przeprowadzenia odbioru
robét budowlanych wraz z przedstawicielami Nadlesnictwa.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany o0séb wskazanych w ust. 2-3. O

dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce najpozniej w
terminie 14 dni od dokonania zmiany.

. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w

formie aneksu, ale zawiadomienie o zmianie stanowi zatgcznik do umowy.

§3
Obowiazki Wykonawcy

. Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastgpi nie pozniej niz

w ciggu 5 dni od przekazania placu budowy zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1
umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie odda¢ Zamawiajgcemu wykonany zgodnie z

dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, w
szczegodlnosci techniczno-budowlanymi przedmiot zamdwienia, okreslony w § 1
umowy, w terminie: do 2 miesiecy od podpisania umowy tj. do dnia

. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz

dba¢ o stan techniczny i prawidtowosc¢ ich oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg

protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia robdét i placu budowy na wartosé nie

mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, z tytutu
szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

a) roboty, plac budowy i urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome Wykonawcy
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem roboét - od ognia, huraganu, powodzi,
deszczu nawalnego, zalania, obsuniec i innych zdarzen losowych,
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) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw dotyczgcych pracownikdéw Wykonawcy i oséb trzecich, a powstatych
W zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.

Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone przez

podwykonawcow.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument ubezpieczenia zawierajgcy
klauzule ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, w terminie 7 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z wlasnych materiatow.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 9, powinny podlegac klasyfikacji kontroli jakosSci
stosownie do obowigzujgcych w tej mierze odpowiednich przepiséw prawa
polskiego, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatéw, odpowiadac
wymaganiom umowy oraz dokumentacji projektowej pod wzgledem jakosci.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego wszelkich wymaganych
oryginatéw: atestéw, certyfikatdw lub innych dokumentéw wymaganych przez
przepisy prawa na materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania robét, nawet gdyby
nie byty w sposéb wyrazny okreslone niniejszg Umowg. Wykonawca ponosi przed
Zamawiajgcym wszelkg odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

Na kazde zagdanie Zamawiajgcego materiaty, o ktorych mowa w ust. 9, zostang
poddane kontroli, tj. badaniom w miejscu produkcji, placu budowy lub tez w
okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

Wykonawca zapewni w razie takiej potrzebny oprzyrzadowanie, potencjat ludzki
oraz sprzet wymagany do badania jakosci materiatéw, a takze do badania ciezaru i
ilosci zuzytych materiatow.

Badania materiatéw, o ktérych mowa w ust. 9, beda realizowane przez Wykonawce
na jego wytgczny koszt.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) wykonania rob6t w sposob i na warunkach okreslonych niniejszg Umowa,

b) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy,

C) zorganizowania we wilasnym zakresie i na wilasny koszt zaplecza
produkcyjnego i socjalnego niezbednego do wykonania robaét,

d) usuniecia wszelkich odpaddéw, gruzu i pozostawienia w czystosci terenu
budowy,

e) zatrudniania pracownikow i personelu posiadajgcego aktualne przeszkolenie w
zakresie bhp odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych robdt przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody
spowodowane przez wiasnych pracownikdw na skutek nieprzestrzegania
przepiséw bhp,

f) przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego pracownikéw w zakresie bhp,

g) zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad prowadzonymi przez
Wykonawce robotami,

h) odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepisow dotyczgcych ochrony
Srodowiska w zakresie robot wykonywanych przez Wykonawce,
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i) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej robdét wraz ze

wszystkimi niezbednymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami préb i badan, a takze wszelkich niezbednych dokumentéw do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

J) petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone dziataniem Iub
zaniechaniem Wykonawcy na terenie budowy i terenie przylegtym, w tym
szkody wyrzgdzone osobom trzecim,

k) podejmowania wszelkich innych czynnosci, cho¢by w sposéb bezposredni nie
okreslonych Umowg, a majgcych na celu prawidiowe i terminowe wykonanie
robot objetych niniejszg Umowg, z dbatoscig o przestrzeganie przepiséw
prawa,

l) do chwili zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru robdét
budowlanych, Wykonawca winien usungé z terenu budowy wszystkie
urzgdzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiatdw, gruzu i Smieci.

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadajgcym uprawnienia do
kierowani robotami bedzie: ........... Kierownik budowy posiada wazne uprawnienia
......................... nr..... wydane przez .............. i jest cztonkiem ........Okregowej |zby
Inzynierbw  Budownictwa nr ewidencyjny............. i  posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Zmiana ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 16 w trakcie wykonywania Umowy,
musi by¢é uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie proponowanych osob bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych przez Zamawiajgcego w SWZ.
Wykonawca powinien przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany kierownika
budowy nie pdzniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do
udziatu w wykonaniu umowy nowej osoby.

Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania Umowy wynikajgce z braku odpowiedniej
osoby bedzie traktowane jako wynikte z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia wykonania Umowy.
Skierowanie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, do
wykonania Umowy innych osob niz wskazane w ust 16., moze stanowi¢ podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 16 i 17 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy
w formie aneksu, ale propozycja zmiany i jej akceptacja przez Zamawiajgcego
stanowig zatgczniki do umowy.

§4
Podwykonawcy
. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow,
zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Zgodnie z ofertg nastepujgcy zakres robot: .................. Wykonawca bedzie

realizowat przy pomocy podwykonawcéw, a pozostate roboty bedzie wykonywat
osobiscie.
4
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3.

Zmiana, rezygnacja z podwykonawcy lub zlecenie podwykonawcy innego zakresu
prac niz okreslone w ust. 2 sg mozliwe za zgodg Zamawiajgcego (z zastrzezeniem
ponizszych postanowien dotyczgcych podwykonawstwa oraz § 10 ust. 2 pkt. 5
umowy) i nie wymagajg sporzadzenia aneksu, jako zmiany nieistotnych postanowien
umowy, ale korespondencja miedzy stronami w tym zakresie wymaga formy
pisemnej i stanowi zatgcznik do umowy.

. Wykonanie robot przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejsze;j
umowy oraz obowigzujgcych przepiséw prawa.

. Jezeli w trakcie realizacji zamowienia nastgpi zmiana albo rezygnacja =z

podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1-4 ustawy Prawo zaméwien publicznych w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w SWZ,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spetnia warunki udzialu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia,

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy, o ktérym mowa w ust. 6 musi odpowiadac tresci niniejszej umowy, a

w szczegdlnosci nie moze zawiera¢ postanowien mniej korzystnych dla
Zamawiajgcego od tych, ktore sg okreslone w umowie z Wykonawcg. Zamawiajgcy
wymaga, aby umowa o podwykonawstwo zawierata co najmniej:

a) okreslenie zakresu robdt powierzonego podwykonawcy wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robot objetych umowa,

b) zasady odbioréw robét wykonywanych przez podwykonawce ze wskazaniem,
ze odbior dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku
wzgledem Zamawiajgcego,

c) wysokosc¢ praz terminu zaptfaty wynagrodzenia,

d) warunki ptatnosci wynagrodzenia i zakres robo6t, ktorych wykonanie stanowi
podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,

e) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

f) postanowienia dotyczgce terminu wykonania robot powierzonych
podwykonawcy,

g) postanowienia w zakresie okreséw odpowiedzialnosci za wady
wykonywanych przez podwykonawce robo6t budowlanych,

h) postanowienia dotyczgce dochodzenia zaptaty kar umownych,

i) postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnoSci
bez zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

]) zobowigzanie podwykonawcy do sktadania Zamawiajgcemu oswiadczen o
zaptfacie bgdz braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
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podwykonawcy, wymagalnego na dzien zfozenia oswiadczen,

k) postanowienia zakazujgce podwykonawcy podzlecania wykonania robot
budowlanych i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy roboét
budowlanych bez zgody Wykonawcy,

[) zobowigzanie podwykonawcy do stosowania sie do obowigzujgcych
przepisow prawa, w tym do respektowania obowigzkow wynikajgcych z
podzlecenia robdot budowlanych w zaméwieniu publicznym dalszemu
podwykonawcy, ze szczegdlnym uwzglednieniem obowigzkéw opisanych w
ust 6, 12 oraz 14.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

. Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy obejmujgcego
zakres robo6t wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jesli w umowie o podwykonawstwo takie
przewidziano) od zwrotu zabezpieczenia nhalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do tego
dokumentu, jesli:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni,

oznacza akceptacje tego projektu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy, zgtasza pisemny

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od otrzymania, oznacza akceptacje tej umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane zobowigzany jest przediozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zgodnie z zapisami art. 464 ust.8 PZP.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10-14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
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jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;.

Zgtaszanie przez Zamawiajgcego pisemnych sprzeciwdw lub zastrzezen nie
stanowi podstawy do zgdania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania robot.
Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w
sposob powodujgcy naruszenie Umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
zgda¢ od Wykonawcy, aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestat
na oznaczony czas albo na state wykonywania czesci albo catosci powierzonych
mu robo6t budowlanych, dostaw lub ustug. W przypadkach, o ktérych mowa
powyzej, Wykonawca obowigzany jest bezzwiocznie rozwigza¢ albo zmienic
zawartg z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg umowe lub zapewnic
bezzwtoczne rozwigzanie albo zmiane umowy zawartej przez podwykonawce z
dalszym podwykonawcag.

Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ do zaptaty wynagrodzenia umownego
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

Postanowienia dotyczgce podwykonawcow stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

Postanowienia dotyczgce projektow uméw o podwykonawstwo oraz kopii
zawartych umow o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do zmian projektow
umow i zmian umow o podwykonawstwo.

§5
Wynagrodzenie
Na podstawie oferty Wykonawcy strony ustalajg wartos¢ robot na kwote:
Remont czastkowy dréog leSnych wywozowych o nawierzchni bitumicznej na
terenie Nadlesnictwa Wista:

[T Lo b= 1= Y N PRI
Brutto (Z podatKiem VAT ... e a e
SEOWNI@ DrUttO: ...

. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania

oraz wszystkich wymaganych materiatow, o ktérym mowa w §1, wynikajgce wprost z

zestawienia prac planowanych (z przedmiaru robét) bedacego podstawg obliczenia

wynagrodzenia kosztorysowego a takze nastepujgce koszty:
koszty wszelkich robot geodezyjnych, przygotowawczych, rozbiorkowych,
odtworzeniowych, porzgdkowych, zagospodarowania terenu budowy, robot
zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji zadan, wywozu nadmiaru
gruntu i innych odpaddw, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody,
zasilanie placu budowy energig elektryczng, koszty oznakowania i
zabezpieczenia placu budowy, prawo przejazdu po gruntach niebedgcych w
zarzgdzie PGL LP Nadlesnictwa Wista oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej
umowy. W zakresie materiatow zbednych Wykonawca jest zobowigzany
przestrzegaC przepisdw wynikajgcych z ustawy o odpadach i wydanych do tej
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ustawy przepisow wykonawczych, ponoszgc w tym zakresie wylgczng

odpowiedzialnosc.

3. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci
robét wynikajgcych wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru roboét)
bedgcego podstawg obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie
okreSlone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy
zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

4. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ dokonania robot innego rodzaju niz w
przedmiarze robo6t (tzn. takie ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z ust. 2 lub 3
niniejszego paragrafu), a koniecznych do wykonania i objetych przedmiotem umowy,
mogg by¢ one wykonane na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, ktory
stanowi dla Stron podstawe do sporzgdzenia aneksu do umowy. Roboty te bedag
rozliczane na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce
potwierdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Kosztorys winien by¢ opracowany zgodnie z nastepujgcymi zatozeniami:

a) ceny czynnikdw produkcji (Rbg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego ztozonego przez Wykonawce.

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robo6t na podstawie
zapisOw ust. 4 ust. a, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wykonania. Podstawg do
okreSlenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamowienia konieczne jest
wykonanie tzw. robdét dodatkowych, czyli robdét nieprzewidzianych w §1, a
koniecznych do wykonania przedmiotu zamowienia, rozpoczecie wykonywania tych
robot moze nastgpic¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego | samego zamawiajgcego. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez zamawiajgcego wykonawca nie moze
rozpoczg¢ wykonywania robo6t dodatkowych.

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

7. Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym, jak réwniez nie przewiduje sie mozliwosci zmian sktadnikow
cenotwoérczych podanych w ofercie bez wzgledu na zaistniatg w miedzyczasie
sytuacje za wyjgtkiem zmiany, o ktérej mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych w sytuacji, gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

9. Przewiduje sie takze mozliwosC ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét
przepisami, wykonania przedmiotu okreslonego w § 1 na podstawie porozumienia
Stron, gdy obie strony uznajg dane roboty za zbedne.

Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz
specyfikacjg warunkow zamowienia wynagrodzenie nie przystuguje.

Strony przewidujg rozliczenie czesciowe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy

Faktury czesciowe bedg realizowane do wysokosci 70% wartosci. Faktura VAT
koncowa /pozostate 30%/ zostanie zrealizowana po koncowym komisyjnym odbiorze
robot, ktory jest dla Wykonawcy podstawg do wystawienia faktury VAT koncowe;j.
Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktury wykonawcy bedzie wynosit do 14 dni
liczgc od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz protokotem odbioru czesciowego albo
koncowego i dokumentami potwierdzajgcymi dokonanie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Brak wyzej wymienionego
protokotu i dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy skutkuje tym, iz
wynagrodzenie Wykonawcy okreslone niniejszg umowg nie staje sie wymagalne.
Faktury wykonawcy mogg by¢é dostarczane Zamawiajgcemu zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1666 ze zm.), tj. w formie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Pozostate dokumenty, o ktérych mowa w ust. 13
Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu w formie papierowej.

Za date zapfaty uznaje sie dzien, w ktorym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi
polecenie przelewu.

Strony przyjmujg zasade, ze nalezny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto
w fakturze zgodnie z obowigzujgcym prawem w dniu wystawienia faktury. Ceny
netto w umowie pozostajg niezmienne przez caty okres obowigzywania umowy.
Jezeli w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana stawki podatku od towarow i
ustug (VAT) od chwili zmiany podatek w nowej stawce bedzie doliczany do
dotychczasowych cen netto ze zmiang niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
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naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 17 powyzej. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji Wykonawcy.
21. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20 powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2)ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
uzasadnionej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3)dokonac¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§6
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia,
bez wyznaczania terminu dodatkowego, jezeli:
a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét budowlanych w terminie okreslonym w §
3 ust. 1 umowy;
b) Wykonawca przerwat realizacje robdt i nie podejmuje sie ich realizacji bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 10 dni roboczych;
c) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z postanowieniami umowy;
d) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonat ces;ji
wierzytelnosci z niniejszej Umowy.
2. Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy na zasadach
okreslonych w art. 465 Prawa zamowien publicznych.
3. Niezaleznie od zapisdw w ust.1 i 2 powyzej Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym
4. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposrednigj
zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 5 ust. 17
powyzej, lub koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z winy Wykonawcy.
5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci, jezeli
Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru robot.
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6.

Odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem przyczyny odstgpienia, w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach okreslonych w ust. 1-5, nie
pozniej niz w terminie 30 dni od dnia zakohczeniu wykonania przedmiotu
zamowienia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy tj. terminu 2 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub przerwania rob6t przez Zamawiajgcego z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy jest obowigzany:

a) odebrac¢ wykonane lub przerwane roboty,

b) zaptaci¢ za wykonane roboty do dnia odstgpienia, chyba ze Zamawiajgcy zgtosi
zastrzezenia, co do jakosci wykonanych robot,

c) zapfaci¢ za zabezpieczenie przerwanych robat,

d) odkupi¢ materiaty, konstrukcje lub urzgdzenia, ktore nie mogg byé przez
Wykonawce wykorzystane do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
umowa,

e) przejgc od Wykonawcy pod swoj dozor plac budowy.

§7

Rozliczenie robot

. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

dokonywane bedg przez Zamawiajgcego z udziatem Inspektora Nadzoru na
podstawie pisemnego zgtoszenia w Dzienniku Budowy przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru danego elementu / etapu robdét w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia.

. Komisyjny odbiér kohcowy robo6t zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w

terminie 7 dni od daty zgtoszenia w dzienniku budowy przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru koncowego robét i potwierdzenia gotowosci wykonanych robét
do odbioru przez inspektora nadzoru.

. Wykonawca wystawia faktury za wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci na

podstawie protokotéw odbioru czesciowego i koncowego robot budowlanych
dokonanego przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego. W protokole odbioru
czedciowego i koncowego wykonawca wskaze zakres robdét wykonanych przez
podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce oraz wartos¢ naleznego im
wynagrodzenia za te czesc¢ robaot, ktdrej dotyczyt odbior.

. Podstawg do rozliczenia za roboty bedg kosztorysy powykonawcze sporzgdzone na

podstawie pomiaru powykonawczego wykonanych oraz przyjetych przez
Zamawiajgcego robot budowlanych.

. Jezeli w protokole odbioru robét stwierdzone zostang wady Zamawiajgcy moze

zgdac¢ ich usuniecia w wyznaczonym terminie przesuwajgc tym samym termin
wyptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wad. Gdy wady nie dajg sie usunac,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, niezaleznie
od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego.

. Zamawiajgcy ma prawo usung¢ samodzielnie lub przy pomocy osob trzecich usterki,

ktore nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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7. Za dzieh zakonczenia robot i wykonania przedmiotu umowy strony uznajg dzien, w

ktérym strony dokonajg odbioru kohcowego robot bez zastrzezenh.

§8

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

za odstgpienie od umowy lub jej wypedzenie przez Zamawiajgcego z przyczyn,
za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10% fgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy,

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 w
wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1
umowy, za kazdy dzien zwioki,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji
i rekojmi w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 5
ust 1 umowy, za kazdy dzien zwitoki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2% tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzieh opodznienia w zaptacie tegoz wynagrodzenia,

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Iub
projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia w
stosunku do terminu okreslonego w niniejszej umowie na realizacje tychze
obowigzkdw,

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 0,2%
tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w niniejszej
umowie na realizacje tychze obowigzkow,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptfaty — w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzieh opodznienia w stosunku do terminu
wskazanego przez Zamawiajgcego,

w przypadku i w sposoéb, o ktérym mowa w § 12 ust. 3.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w
wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za
wyjatkiem przypadku okreslonego w art. 456 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

3. Zamawiajgcy ma prawo kumulowac¢ kary umowne okreslone w ust. 1.

4. Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogolnych kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy.
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6.

taczna maksymalna wartos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczyc

tgcznej wartosci umowy brutto okreslonej w § 5 ust. 1.

=

§9
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, a
pisemny dokument gwarancyjny jako dokument okreslajgcy uprawnienia i obowigzki
Zamawiajgcego zostanie dotgczony do koncowego protokotu odbioru wykonanych
robot. Okres obowigzywania gwarancji wynosi: ... miesiecy
- na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami,
liczgc od daty podpisania protokotu odbioru koncowego wykonanych robét.

W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany
bedzie do nieodptatnego usuniecia wszelkich wad przedmiotu umowy,
stwierdzonych przez Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

. O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na piSmie podajgc termin i

miejsce ogledzin. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie. Niestawiennictwo
Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.

. Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na

usuniecie wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony, bez upowaznienia sgdowego, do
powierzenia usuniecia wad lub szkod nimi spowodowanych osobom trzecim, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z zachowaniem uprawnien do Kkar
umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupetniajgcego.

. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu

przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu
umowy, zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks Cywilny, przy czym strony
postanawiajg rozszerzyC okres rekojmi na okres: ... miesiecy

ktéry rozpoczyna bieg po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

§ 10
Zmiany w umowie

. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron

wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci (aneks).

. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje mozliwos¢

dokonania zmiany postanowien umowy, w nastepujgcych zakresach:

1) ceny ofertowe;:
a) w przypadku rezygnacji z czesci zamowienia wynikajgcej z zaistnienia okolicznosci

powodujgcej, ze wykonanie jej nie lezy w interesie publicznym — zmiana nastgpi¢
moze na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

b) w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towardw i ustug,

- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za
prace,
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2)
a)

b)

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych
planach kapitatowych, jezeli ww. zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce.

Jezeli zaktualizuje sie ktorakolwiek z ww. w pkt b) podstaw do zmiany
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic Zamawiajgcemu
szczegoOtowg kalkulacje zmiany wysokosci swojego wynagrodzenia, opartg o
przestanki wymienione w pkt b) jw. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy
dodatkowych wyjasnien w zakresie odnoszgcym sie do przedstawionej kalkulaciji,
w tym w szczegdlnosci wyjasnien, ktorych celem jest jednoznaczne i wyczerpujgce
wykazanie, w jaki sposdb zmiany przepisow, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b
ustawy Prawo zamowien publicznych, wptynety na koszt wykonania zamdwienia;
terminu wykonania przedmiotu umowy:

w przypadku wstrzymania robot budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile czas
wstrzymania robot i ich zakres bedzie skutkowa¢ wydtuzeniem terminu wykonania
zamowienia;

w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadku istotnych bledéw w dokumentacji projektowej,
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny, zawieszenia przez
Zamawiajgcego wykonania robot, wyjgtkowo niekorzystnych  warunkéw
klimatycznych itp.

w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajgcego z powodu niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (np. duze opady deszczu, Sniegu, niskie temperatury,
wysoki poziom wody gruntowej), ktére uniemozliwiajg nalezyte wykonanie umowy

- w powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamowienia ustali Zamawiajgcy
w porozumieniu z Wykonawcg uwzgledniajgc zaistniate okolicznosci;

3)

4)

5)

sposobu realizacji zamdwienia wynikajgcej ze zmian w obowigzujgcych przepisach
prawa badz wytycznych majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy;

zmiany 0sob wyznaczonych przez Zamawiajgcego i Wykonawce do nadzorowania i
kontaktow roboczych w trakcie realizacji — osoby wyznaczone i wpisane do umowy
jako osoby nadzorujgce lub wspotpracujgce w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia mogg by¢ zmienione zaréwno przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
Jesli osoby te winny spetnia¢ okreslone wymagania to strony to potwierdzg w
sposob przewidziany w SWZ. Jezeli osoby te nie muszg spetnia¢ okreslonych
wymagan to ich zmiana moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym, skutecznym
zawiadomieniu strony przeciwnej. Powyzsza zmiana bedzie wymagata pisemnego
poinformowania i zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcéw - podmiotéw trzecich, na
zasobach, ktorych Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu pod warunkiem, ze kolejny Podwykonawca lub sam Wykonawca
wykaze spetnianie warunkéw w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego na
etapie postepowania o zamowienie publiczne.
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gdy Wykonawcg jest konsorcjum firm, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podmiotu

wchodzgcego w skitad konsorcjum, pod warunkiem, ze nowy podmiot przystepujgcy
do konsorcjum lub podmioty pozostate po ustgpieniu jednego z konsorcjantow,
spetniajg warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg w stosunku do nich
podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pocigga za sobg innych
istotnych zmian umowy,

gdy Wykonawcg sg przedsiebiorcy prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg w formie
spotki cywilnej, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wspolnika spotki cywilnej, pod
warunkiem, ze nowy wspolnik lub wspdlnicy pozostali w spétce po ustgpieniu
jednego ze wspolnikow, spetniajg warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg
w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pocigga za
sobg innych istotnych zmian umowy.

. Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany w umowie, pod warunkiem, ze bedg one

dozwolone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2-4, ust. 2 ustawy PZP.

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich

okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do
dotozenia nalezytej starannosci i dziatania wedtug ich najlepszej wiedzy w celu
wykonania niniejszej umowy.

. Wszystkie zawiadomienia, zgdania oraz inna korespondencja dokonywana na

podstawie niniejszej Umowy bedg sporzgdzane na piSmie i doreczane drugiej
Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub
przesytkg kurierskg albo tez pocztg e-mail.

. Zawiadomienia dokonane w sposob okreslony ust. 5 niniejszego paragrafu bedag

uwazane za dokonane z chwilg doreczenia, a w przypadku zawiadomien
przestanych faksem doreczenie uwaza sie za dokonane z chwilg potwierdzenia ich
odbioru przez drugg Strone. Réwnoczesnie Strony ustalajg, iz w razie nieodebrania
przez Strone poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyiki nastepuje
skutek doreczenia. Kazda ze Stron moze zmieni¢ swoj adres poprzez
zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposob okreslony powyze;.

. Strony uzgadniajg, iz osSwiadczenia/zawiadomienia dotyczgce wypowiedzenia lub

odstgpienia od niniejszej umowy, bedg sktadane wytgcznie w formie pisemne;j
doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem
poleconym lub przesytkg kurierskg pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku zmiany przez ktorgkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu lub

adresu e-mail, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pismie. Powiadomienie
takie nastgpi najpdzniej w dniu poprzedzajgcym takg zmiane. W przypadku braku
powiadomienia o takiej zmianie - wystanie korespondencji na dotychczasowy adres
bedzie uwazane za doreczone.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%



PGL LP Nadlesnictwo Wista

Znak postepowania SA.270.16.2023
2. W przypadku nalezytego wykonania robo6t 70% tego zabezpieczenia zostanie

zwolnione w ciggu 30 dni po koncowym odbiorze robét, potwierdzonym protokotem
odbioru robdt, o ktorym mowa w § 7 niniejszej umowy i uznaniu robét przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, a pozostata czes¢ t.. 30% zostanie
zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady wykonanych robdt,
ktory wynosi ... miesiecy od daty odbioru koncowego robét.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o0 Kkoszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji banku za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

4. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia Ilub niewniesienia nowego
zabezpieczenia na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia
forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

5. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w specyfikacji warunkow zamowienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nhowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty 2z dotychczasowego
zabezpieczenia.

7. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca powiadomi na pismie
Zamawiajgcego.

8. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 5-6 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w
formie aneksu.

9. W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przedstawi¢ odpowiednio zmienione gwarancje nalezytego wykonania
umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcenia z
wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich sum oraz do zrealizowania gwarancji tak,
aby uzyska¢ sumy tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosSci i na czas okreslony w umowie.

§12
Zatrudnienie na umowy o prace
1. Zamawiajgcy zgodnie z zapisami art. 95 Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
nastepujgce czynnosci:
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a. pracownikéw fizycznych

b. operatoréw sprzetu budowlanego;

Zamawiajgcy uzna w/w wymog za spetniony w razie osobistej realizacji czynnosci
wchodzgcych w sktad przedmiotu zamodwienia przez wykonawce lub
podwykonawce.

2. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany bedzie ztozy¢ oswiadczenie o zatrudnieniu osob, o ktérych mowa w
ust. 1 na podstawie umowy o prace, a w uzasadnionych przypadkach przedtozy¢ do
wgladu:

— kopie uméw o prace (zanonimizowane za wyjgtkiem imienia i nazwiska
pracownika) zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami
wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej,

— dokumenty potwierdzajgce optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace wraz z informacjg
o liczbie odprowadzonych sktadek, ktére bedzie mogto przyjgé postaé
zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS,

- zanonimizowane (za wyjatkiem imienia i nazwiska pracownika) dowody
potwierdzajgce zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen
(zgtoszenie do ZUS).

W tym celu Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych

3. Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, o ktorych

mowa w ust. 2 w stosunku do pracownikow wykonujgcych czynnosci, o ktorych

mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako

niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikédw na podstawie umowy o prace
oraz bedzie skutkowac:

a) naliczeniem kar umownych w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudniania osob swiadczgcych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby tygodni w okresie realizacji
umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe,

b) zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy
0 prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1
ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawna.

4. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce
przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji
tozsamosci Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy uczestniczgcego w realizaciji
przedmiotu umowy.

§13
Informacja o ochronie danych osobowych
1. Administratorem danych ujawnionych w niniejszej umowie przez Wykonawce jest
Nadlesnictwo Wista z siedzibg: Czarne 6, 43-460 Wista, adres internetowy:
www.wisla.katowice.lasy.gov.pl
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2.
3.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do realizacji niniejszej umowy.
Petna tres¢ informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje sie w siedzibie
Zamawiajgcego oraz na jego stronie internetowej. Wykonawca os$wiadcza, ze
zapoznat sie z petng trescig klauzuli informacyjne;j.

§14
Postanowienia koncowe

. Wykonawca nie moze bez pisemnej — pod rygorem niewaznosci — i uprzedniej zgody

Zamawiajgcego przeniesC na osobe trzecig zadnej wierzytelnosci wynikajgcej z
niniejszej umowy.

. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie

odpowiednie przepisy prawa polskiego tj.: Prawa zamoéwien publicznych, Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

. Wykonawca i Zamawiajgcy deklarujg, ze podejmg wysitki w dobrej wierze, aby spory

mogace powsta¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostaly rozwigzane
polubownie w drodze bezposredniej negocjacji.

. Spory mogace wynikngé w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony

oddajg rozstrzygnieciom sgdom powszechnym, wiasciwym dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach - 1 egzemplarz dla

Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatwierdzam projekt umowy
Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Piotr
Kudetka
Data: 2023.08.28
11:16:02 +02'00'

Nadlesniczy Nadlesnictwa Wista

Sprawdzit:
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Zatgcznik nr ......... do umowy
zn. spr.

LISTA (WYKAZ) PRACOWNIKOW
Dotyczy:

L.p. Pracownik Zakres czynnosci, ktory Wykonawca zamierza
powierzy¢ pracownikowi

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr......... do umowy

zn. spr.

LISTA (WYKAZ) PODWYKONAWCOW
Dotyczy:

L.p. Podwykonawca Zakres czynnosci, ktory Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 6 do “Wytycznych prowadzenia robét budowlanych
w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy Parnstwowe”
wprowadzonych Zarzgdzeniem nr 48/2020 z dnia 1 wrzeSnia 2020 r.

Zatgcznik nr ........ do umowy

Karta gwarancyjna?
obiektu budowlanego wykonanych
robot w okresie gwarancji

sporzadzona W dniu ......c.cceeeevviiiiiieeiiinnnnn. r.
1. Strony:
ZAMAWIJGCY -.vvtttteeeeiieee e e e e e e e e et e ettt ettt et ettt e e e e e e e e e e e e e e bbb et r et e e r e e e e aee e s
Gwarant zwany dalej WYKoNaweCg ..........cccccuviiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee e

2. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane  urzadzenia zawarte w  przedmiocie umowy  (Umowy)
] z dnia ... r. oraz zawartych aneksobw nr ............
zdnia................. r.

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji zostata okreslona
w Umowie

4. Data bezusterkowego?! odbioru koncowego: ........................... r.

5. Ogélne warunki gwarancji jakosci:

5.1 Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot
gwarancji zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe? umowa,
dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi.

5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

5.3 Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwaranc;ji i rekojmi jest
Zamawiajgcy. Zgtoszenia takie kierowane bedg do siedziby Wykonawcy pisemnie
i telefonicznienanrtel. ......................... :

5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad i usterek ujawnionych po odbiorze korncowym.

6. Okres gwarancji

! Stanowigca integralny zalacznik do umowy/ dokumentacji przetargowej
2 Niepotrzebne skresli¢
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Okres gwarancji WYNoSi .....ceeeessssssses miesiecy na caly przedmiot Umowy, liczac od

dnia odbioru koncowego lub daty usuniecia usterek i wad. Okres gwarancji jest
jednakowy dla catego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

7. Terminy

7.1 Ustala sie ponizsze terminy i warunki usuwania wad:

— jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami — niezwlocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

— w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale
obu stron, (termin usuniecia usterki oznaczony zostanie w drodze
porozumienia miedzy stronami umowy w przypadkach, kiedy usuniecie usterki
moze by¢ szczegdlnie trudne i czasochtonne).

— usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.2 Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw
rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli
Wykonawca wymienit czesS¢ rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci
wymienione;.

7.3 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie bedzie
mogt korzystac z przedmiotu gwarancji.

7.4 Jesli wada fizyczna elementu budynku o dtuzszym okresie gwarancji
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat,
Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

7.5 Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad
i usterek w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi
do ich usuniecia w terminie okreslonym wyzej, bgdz usunie je nieskutecznie.

7.6 Nie podlegajg usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
— sity wyzszej, pod pojeciem ktérych strony uznajg: stan wojny, kleski zywiotowej,

strajk generalny;

— normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;

— szkéd wyniktych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegdlnie
konserwacji i uzytkowania budynku/ budowli w sposéb niezgodny z instrukcjg
lub zasadami eksploataciji i uzytkowania.

7.7 W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w
dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania budynku do
uzytkowania.

7.8 Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia
wady lub usterki, a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie
pozniej niz w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez
udzielajgcego gwarancji o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okreslonym
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terminie odbioru usuniecia wad przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne
ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

7.9 Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki
w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady lub
uszkodzenia, ktorych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniatej wadzie.

7.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Gwarancja a rekojmia

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze
wykonywaé¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i usterki obiektu budowlanego /
robét budowlanych. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za ujawnione wady
fizyczne robdt budowlanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczenh wynikajacych z gwarancji oraz rekojmi takze
po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego
uptywem.

9. Pozostate ustalenia

9.1 W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

— zmianie adresu lub firmy,

— zmianie 0sOb reprezentujgcych strony,
— ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

— ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

9.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.

9.3. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowg na wykonanie przedmiotu
zamowienia, podpisang przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajgcego:
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