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V Bratislave 29. 01. 2024

Vec

Vysvetlenie €. 40 - Rekonstrukcia a dostavba arealu FNsP F.D. Roosevelta Banska Bystrica

Verejny obstaravatel Fakultna nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banska Bystrica sidlom

Nam. L.

Svobodu 1, Bansk& Bystrica 975 17, ICO: 00 165 549 (dalej len ,Verejny obstaravatel™)

vyhlasil v sulade so zakonom €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych

zakonov,

v plathnom zneni (dalej len ,,ZVO*) oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania

uverejnenym v Uradnom vestniku Eurépskej Unie difa 03. 10. 2023 pod &. 2023/S 190-594423 (dalej

ako ,Oznamenie“) verejnd sutaz na obstaranie nadlimitnej zdkazky s nazvom ,RekonStrukcia a

dostavba arealu FNsP F.D. Roosevelta Banska Bystrica“ (dalej len ,Verejna sut'az®).

Dna 22.

01. 2024 bola Verejnému obstaravatelovi doru€end Ziadost o vysvetlenie podmienok

uvedenych v sutaznych podkladoch k Verejnej sutazi.

V sulade

ustanovenim § 48 ZVO Verejny obstaravatel poskytuje nizSie uvedené vysvetlenie.

Ziadost o vysvetlenie / doplnenie sutaznych podkladov

Cislo

Otazka / obsah Ziadosti a odpoved (bold)

Ziadost o vysvetlenie ¢&. 1

1.

Prosime Verejného obstaravatela o vysvetlenie tykajuce sa bodu 21.1.10 Zvazku 1 Sataznych
podkladov.

Uchadzac je povinny predlozit dokumenty Harmonogramu prac podra Prilohy €. 12 Sutaznych
podkladov.

V Prilohe €. 12 zvazku 1 Sutaznych podkladov je uvedené nasledovné:

,Cast’ 1: Vecny harmonogram tzv. Ganttov graf- graficka &ast, ktoréa musi byt vypracovana vo
formate *.mpp s jasne vyznacenou kritickou cestou, ktord budu vytvarat prislusné cCasti Diela, t.).
C¢asovou postupnostou zhotovenia jednotlivych stavebnych objektov (SO), vyhotovenia
poZadovanej projektovej dokumentacie (ak ma byt zabezpecena), vratane doby trvania ich
komplexného vyskd$ania, skusobnej prevadzky prevadzkovych suborov a ich technologickych
Casti (ak taka je) a pod.
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V réamci poskytnutia stcinnosti pred podpisom zmluvy podla bodu 32.6 pism. b) ¢asti 1.1 Zvézku
1 sutaznych podkladov je uspedny uchadzaé povinny predlozit pévodny Vecny harmonogram zo
Zvézku 5 sutaznych podkladov upraveny vyluéne spésobom uvedenym v nasledujucej vete.
Upravou pévodného Vecného harmonogramu sa rozumie posun éasovych Udajov na ¢asovej osi
pdvodného Vecného harmonogramu vzhladom na Datum zalatia prac oznameny verejnym
obstaravatelom v ramci Vyzvy na poskytnutie riadnej stcinnosti podla bodu 32.4 ¢asti A1 Zvéazku
1 sutaznych podkladov ( t.j. len prispésobenie v ¢ase).”

Je povinnostou Uchadzaca vytvorit pre u€ely predkladania ponuky Vecny harmonogram v rozsahu
a podrobnosti podfa vlastného uvazenia a zaroven splnenim poziadaviek popisanych v odseku 1.
prilohy &. 127

A zaroven, v pripade uspesného uchadzaca sa pred podpisom zmluvy predlozi pdvodny Vecny
harmonogram zo Zvazku 5 Sutaznych podkladov, ktory bude upraveny v zmysle poziadaviek
popisanych v prilohe €. 12.

Prosime Verejného obstaravatela o zverejnenie Zvazku 5 Suataznych podkladov, ktory doposial
nebol poskytnuty.

Odpoved:

Verejny obstaravatel v ¢lanku 21.1.10 Zvazku 1 Sutaznych podkladov uvadza:

21.1 Elektronicka ponuka predloZena uchadzac¢om prostrednictvom systému JOSEPHINE musi
obsahovat vsetky nasledujiuce doklady alebo dokumenty:

21.1.10 doklady preukazujtice splnenie poZiadaviek na predmet zakazky a minimalnej
urovne Standardov, poZadované v PoZiadavkach objednéavatela (Zvézok 3 PoZiadavky
Objednavatela tychto sdtaznych podkladov) a to predlozenim dokumentov
Harmonogramu prac podla Prilohy é. 12 tychto sutaznych podkladov;

V Prilohe &. 12 zvazku 1 Sataznych podkladov je uvedené nasledovné:

,Cast 1: Vecny harmonogram tzv. Ganttov graf- graficka Cast, ktora musi byt
vypracovana vo formate *.mpp s jasne vyznalenou Kkritickou cestou, ktora budu vytvarat
prislusné d&asti Diela, tj. ¢asovou postupnostou zhotovenia jednotlivych stavebnych
objektov (SO), vyhotovenia poZadovanej projektovej dokumentacie (ak ma byt
zabezpelena), vratane doby trvania ich komplexného vysku$ania, skusobnej prevadzky
prevadzkovych stborov a ich technologickych casti (ak taka je) a pod.

V ramci poskytnutia sucinnosti pred podpisom zmluvy podla bodu 32.6 pism. b) asti 1.1
Zvézku 1 sutaznych podkladov je uspesny uchadzaé povinny predloZit pévodny Vecny
harmonogram zo Zvéazku 5 stutaznych podkladov upraveny vyluéne sp6sobom uvedenym
v nasledujicej vete. Upravou pévodného Vecného harmonogramu sa rozumie posun
¢asovych udajov na ¢asovej osi pévodného Vecného harmonogramu vzhladom na Datum
zacCatia prac oznameny verejnym obstaravatelom v ramci Vyzvy na poskytnutie riadnej
sucinnosti podla bodu 32.4 asti A1 Zvdzku 1 sutaznych podkladov ( tj. len prispésobenie
v Case).”

Verejny obstaravatel v ¢lanku 32.6 Zvazku 1 Sutaznych podkladov uvadza:

32.6 Verejny obstaravatel poZaduje od tuspeSného uchadzaéa nasledovnu sucinnost
potrebnu na uzavretie zmluvy:
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b) Uspes$ny uchadzaé je povinny predloZit najneskér ku drfiu podpisu zmluvy
aktualizovany Harmonogram prac v sulade s prilohou ¢. 12 tohto Zvéazku 1 sutaznych
podkladov, ktory zohladriuje Datum zalatia prac a obsahuje Fakturacny
harmonogram.

Uchadza¢ spolu s ponukou predkladda Harmonogramu prac podfa Prilohy & 12 Zvazku 1
sutaznych podkladov.

Odkaz na Zvazok €. 5 v prilohe €. 12 Zvazku 1 sutaznych podkladov je nespravny a verejny
obstaravatel ho vypusta. Zvazok ¢. 5 nie je suCastou sutaznych podkladov ani nebude do
sutaznych podkladov doplineny.

Verejny obstaravatel upravuje €ast 1. Vecny harmonogram Prilohy &. 12 Zvazku 1 sutaznych
podkladov nasledovne:

,Cast' 1: Vecny harmonogram tzv. Ganttov graf- graficka ¢ast, ktoré musi byt vypracované vo
formate *.mpp s jasne vyznacenou kritickou cestou, ktort budu vytvarat prislusné ¢asti Diela, t.j.
Casovou postupnostou zhotovenia jednotlivych stavebnych objektov (SO), vyhotovenia
poZadovanej projektovej dokumentacie (ak ma byt zabezpecena), vratane doby trvania ich
komplexného vyskuSania, skusobnej prevadzky prevadzkovych suborov a ich technologickych
Casti (ak taka je) a pod.

V ramci poskytnutia stcinnosti pred podpisom zmluvy podla bodu 32.6 pism. b) ¢asti 1.1 Zvézku
1 sutaznych podkladov je tuspedny uchadzaé povinny predloZit pévedny Vecny harmonogram
predlozeny s ponukou uchadzaca, ze—Zvézku—6—sttaznych—pedkladey upraveny vyluéne
spésobom uvedenym v nasledujicej vete. Upravou pévodného Vecného harmonogramu sa
rozumie posun ¢asovych tdajov na ¢asovej osi pévodného Vecného harmonogramu vzhladom
na Datum zacatia prac oznameny verejnym obstaravatelom v ramci Vyzvy na poskytnutie riadnej
sucinnosti podla bodu 32.4 ¢asti A1 Zvézku 1 sutaznych podkladov ( tj. len prisp6sobenie v case).”

Povinnostou uchadzada je vytvorit na ucCely predkladania s ponukou uchadzada Vecny
harmonogram v rozsahu a podrobnosti podla poziadaviek popisanych v odseku 1. prilohy €. 12
nasledovne:

Ltzv. Ganttov graf- graficka Cast, ktord musi byt vypracovana vo formate *.mpp s jasne vyznacenou
kritickou cestou, ktor budu vytvarat prislusné Easti Diela, t.j. ¢asovou postupnostou zhotovenia
Jednotlivych stavebnych objektov (SO), vyhotovenia poZadovanej projektovej dokumentacie (ak
ma byt zabezpecena), vratane doby trvania ich komplexného vyskuSania, skusobnej prevadzky
prevadzkovych suborov a ich technologickych Casti (ak taka je) a pod.*“

V ramci poskytnutia sucinnosti pri uzavreti zmluvy uspesny uchadza¢ predlozi upraveny pévodny
Vecny harmonogram predloZeny s ponukou. Upravou pévodného Vecného harmonogramu sa
rozumie posun ¢asovych udajov na ¢asovej osi pdvodného Vecného harmonogramu vzhladom
na Datum zacatia prac oznameny verejnym obstaravatelom v ramci Vyzvy na poskytnutie riadnej
sucinnosti podla bodu 32.4 €asti A1 Zvazku 1 sutaznych podkladov ( t.j. len prispbsobenie v Case)

Fakturaény harmonogram ako aj pripadny harmonogram fakturacie jednotlivych ¢&lenov
zoskupenia bez pravnej subjektivity sa zavazuje vypracovat UspeSny uchadza& a predloZit ho
v rdmci poskytnutia riadnej suginnosti pred podpisom zmluvy.
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S pozdravom,

Fakultna nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banska Bystrica

v z. Mgr. Peter Barto$



