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li" Panstwowe Gospodarstwo Lesne LP Nadle$nictwo Milicz

Milicz, 26.10.2023 r.

Zn.spr.: 2G.270.15.2023

dot. zaméwienia publicznego pn. Wymiana kotlowni w budynkach Nadles$nictwa
Milicz

W odpowiedzi na zapytania z dnia 26.10.2023 r. do tresci dokumentacji na
postepowanie o0 udzielenia zamowienia publicznego pn. ,Wymiana kottowni
w budynkach Nadlesnictwa Milicz”, Nadle$nictwo Milicz informuje:

Zapytanie nr 1:

W zatgczniku nr. 1 Oferta modernizacji kottowni .docx nie ma miejsca w ktéry mozna
wskazac¢ ktorych czesci zadania dotyczy oferta. Prosze o doprecyzowanie czy oferte
nalezy ztozy¢ na kazda cze$¢ osobno”

Odpowiedz nr 1:

W pkt 16 SWZ (sposob oceny ofert) Zamawiajgcy wskazat, ze ocena ofert zostanie
dokonana oddzielnie dla kazdej czesci. Na stronie prowadzonego postepowania
zamieszczono poprawiony druk formularza ofertowego, umozliwiajacy wpisanie
nr czesci na ktorg sktadana jest oferta.

Zapytanie nr 2:

,Doéwiadczenie zawodowe - Czy zamawiajacy dopuszcza montaz kottowni zamiast
wymiana kottowni?”

Odpowiedz nr 2:

W celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu Wykonawca
zobligowany jest to wykazania doswiadczenia w postaci realizacji robét podobnych do
przedmiotu zamdwienia. W opinii Zamawiajacego montaz kottowni jest robotg podobng
do robot stanowigcych przedmiot zaméwienia.

Zapytanie nr 3:

Z uwagi na okres Swigteczny i noworoczny prosimy o wydtuzenie terminu zakonczenia

prac do 30 stycznia 2024 z uwagi na konieczno$¢ przeprowadzenia procedury

PGL LP Nadlesnictwo Milicz , ul. Trzebnicka nr 18, 56-300 Milicz

tel.: 71-38-09-301, fax: 71-38-40-344 , e-mail: milicz@wroclaw.lasy.gov.pl WWWJasy.gov.pI



)

i

=

575

%o

Ty
i

7R

~
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dopuszczenia do uzytkowanie urzadzen przez Urzad dozoru technicznego.
Z doswiadczenia wynika ze jest to niewykonalne w okresie Swigtecznym. Ponad to
termin zwigzania ofertg to 08.12.2023r. Zaktadajgc ze podpisanie umowy nastgpi
08.12.2023r ,przekazanie placu budowy nastapi 13.12.2023r termin wskazany w
postepowaniu przetargowym jest nierealny do wykonania nawet jednej czesci wiw
zamowienia.

Odpowiedz nr 3:

Nadlesnictwo realizuje zadania w oparciu o plan finansowo-gospodarczy na dany rok
kalendarzowy (01.01.2023r. - 31.12.2023r.) i w tym okresie zobligowani jestesmy do
rozliczenia wszystkich robot.

Zmiana terminu realizacji zamowienia mozliwa jest jedynie na etapie realizacji

zamowienia, na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy.
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