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Dodatok č. 2 

k Zmluve o dielo spojenej s Mandátnou zmluvou zo dňa 05.12.2019 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 

02.03.2020 
 

 (ďalej len „Dodatok č. 2“) 
 

číslo objednávateľa/mandanta: 1527/2019/ODDIPVP     číslo zhotoviteľa/mandatára: 27/19/1915 

dodatok č. 105 
na vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti,  bezpečnostného auditu, CBA analýzy k 
stavbe s názvom: „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad“  
 

 
medzi: 

 
Objednávateľ/Mandant: 
Názov:    Banskobystrický samosprávny kraj 
Sídlo:    Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom  

NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov 

Štatutárny orgán:  Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 
IČO:    37828100 
DIČ:    2021627333 
Bankové spojenie:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Osoby oprávnené jednať  
v technických  
(realizačných) veciach: Ing. Peter Muránsky, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry a investícií 

Úradu BBSK,  
Ing. Alena Martincová, Ing. Miroslav Bobák (odborní referenti pre 
investície ODDIPVaP) 

Telefón/ fax:   048/4325111, 048/4355527, 048/4325609 
E mail: 
(ďalej ako „objednávateľ“ alebo „mandant“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
a 
 
Zhotoviteľ/Mandatár: 
Obchodné meno:  REMING CONSULT a.s. 
Sídlo:    Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava  
Právna forma:   akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  

Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 1532/B 
Štatutárny orgán:  predstavenstvo 

     v zastúpení Ing. Dalibor Krupa, predseda predstavenstva 
 IČO:    35 729 023 
 DIČ:     2020250958 
 IČ DPH :    SK2020250958  
 Bankové spojenie:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 Telefón/ fax:   +421 2 5556 6161/6144 
 E mail:    reming@reming.sk  
 (ďalej ako „zhotoviteľ“ alebo „mandatár“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu 

s objednávateľom/mandantom ďalej ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)  



 

2 

Preambula 

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo spojenú s Mandátnou zmluvou zo dňa 05.12.2019 (ďalej aj 
ako „Zmluva zo dňa 05.12.2019“) v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 02.03.2020 (ďalej aj ako „Dodatok č. 
1 zo dňa 02.03.2020“) na vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti, 
bezpečnostného auditu, CBA analýzy k stavbe s názvom: „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie 
- Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad“, č. objednávateľa: 1527/2019/ODDIPVP, č. zhotoviteľa: 
27/19/1915 (ďalej spolu ako „Zmluva“).  

2. V súlade s ustanovením článku V. ods. 5 Zmluvy zo dňa 05.12.2019 „Cena predmetu zmluvy a platobné 
podmienky“, čl. VII. ods. 1 Zmluvy zo dňa 05.12.2019 „Ostatné zmluvné dojednania“ a čl. IX ods. 2 Zmluvy 
zo dňa 05.12.2019  „Záverečné ustanovenia“ ako aj v súlade s článkom I. ods. 2 Dodatku č. 1 zo dňa 
02.03.2020 „Predmet Dodatku č. 1“ sa zmluvné stany  dohodli na uzavretí dodatku č. 2 k Zmluve, a to 
z dôvodu rozšírenia rozsahu prác na diele (naviac práce). 

3. K zmene rozsahu prác na diele dochádza na základe výsledkov diagnostiky ciest a mostov, ktorá je 
hlavným zdrojom vstupných informácií pre analýzu stavu ciest a mostov a na základe ktorých bolo zo 
strany zhotoviteľa zistené, že je nevyhnutne potrebné vykonať naviac projektové práce pre stupeň DSP 
s DRS. Predmetná skutočnosť spolu s potrebou zabezpečenia procesu EIA  v rámci vykonania inžinierskej 
činnosti boli zmluvnými stranami osobne prekonzultované a odsúhlasené na pracovnom rokovaní dňa 
16.06.2020. 

4. V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene, resp. doplneniu čl. IV. Miesto, čas a 
spôsob plnenia, odovzdávacie a preberacie konanie ods. 1 a čl. V. Cena predmetu zmluvy a platobné 
podmienky ods. 1 a ods. 3 Zmluvy. 

5. V priamej súvislosti so zmenou predsedu predstavenstva zhotoviteľa/mandanta dochádza týmto 
Dodatkom č. 2 k úprave uvedeného údaju Zmluvy v časti Zmluvné strany.   

6. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), 
nakoľko ide o doplňujúce služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich 
pôvodný dodávateľ, zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov 
a zmena spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú 
duplicitu nákladov.  

 

I. 

Predmet Dodatku č. 1 

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy: 

1.1. Týmto Dodatkom č. 2 sa mení čl. IV. Miesto, čas a spôsob plnenia, odovzdávacie a preberacie 
konanie ods. 1 Zmluvy, a to v časti dodania ostatnej dokumentácie (t. j. dokumentácie pre stavebné 
povolenie s náležitosťami dokumentácie pre realizáciu stavby (DSP s DRS), bezpečnostný audit 
a CBA analýza) a uskutočnenia inžinierskej činnosti nasledovne:  

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podľa čl. II Zmluvy odovzdá 
objednávateľovi v sídle objednávateľa a inžiniersku činnosť (IČ) podľa čl. II. tejto Zmluvy pre 
objednávateľa uskutoční nasledovne: 

Ostatné dokumentácie:  

- v termíne do 31.10.2020 

Inžinierska činnosť:  

k vydaniu UR s vydaním UR (v prípade potreby) 

- do 28.02.2021 

k vydaniu nových stavebných povolení 

- do 28.02.2021 

ohlásenia stavebných prác 
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- do 28.02.2021 

IČ je splnená riadnym a včasným vykonaním všetkých povinností mandatára vzťahujúcich sa na výkon IČ 

na základe tejto zmluvy.  Preberací protokol – súpis vykonaných služieb IČ mandatára podľa tejto Zmluvy 

priložený k faktúre podľa čl. V. ods. 3 písm. B/ Zmluvy podpíšu na to oprávnení zástupcovia obidvoch 

zmluvných strán. 

1.2. Týmto Dodatkom č. 2 sa v čl. V. Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky mení a dopĺňa ods. 

1 a ods. 3 nasledovne: 

 

1. Cena (odmena) za vykonanie a odovzdanie Diela je dohodnutá na základe Špecifikácií ceny, 
ktorá tvorí Prílohu č. 1 k Zmluve (ďalej iba "cena Diela)". Cena Diela sa považuje za cenu 
maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR 
č.18/1996  Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane 
nákladov na vyhotovenie Diela v tlačenej i elektronickej podobe, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, 
ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov príslušného stavebného úradu 
v stavebnom alebo kolaudačnom konaní alebo za práce na Diele vyvolané nekvalitnou, neúplnou 
alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa. 

Cena Predmetu Zmluvy podľa pôvodného znenia Zmluvy (bez Dodatku č. 2) predstavovala sumu: 

Cena bez DPH   126 600,00 Eur 

DPH 20%     25 320,00 Eur 

 Cena s DPH      151 920,00 Eur  

(slovom: jednostopäťdesiatjedentisícdeväťstodvadsať eur 00/100 s DPH) 

 

Navýšenie ceny Predmetu Zmluvy na základe Dodatku č. 2 k Zmluve predstavuje sumu: 

Cena bez DPH   18 200,00 Eur 

DPH 20%     3 640,00 Eur 

Cena s DPH       21 840,00 Eur  

(slovom: dvadsaťjedentisícosemstoštyridsať eur 00/100 s DPH)  

 

Celková cena Predmetu Zmluvy podľa Zmluvy v znení Dodatku č. 2 predstavuje sumu: 

Cena bez DPH   144 800,00 Eur 

DPH 20%     28 960,00 Eur 

Cena s DPH      173 760,00 Eur  

(slovom: jednostosedemdesiattritisícsedemstošesťdesiat eur 00/100 s DPH) 

 3. Fakturácia ceny Predmetu Zmluvy je na základe tejto Zmluvy dohodnutá nasledovne:  

A/ I. Faktúra za vykonanú: 

Dokumentáciu/Dielo (DSZ, DSP s DRS) vrátane dokladovej časti, náklady za tlačenú aj 
elektronickú podobu celkom, Bezpečnostný audit, CBA analýza: 

 Cena bez DPH     140 200,00 Eur 

 DPH 20 %               28 040,00 Eur 

         Cena s DPH                                    168 240,00 Eur 

 

B/ II. Faktúra za vykonanú: 
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Inžiniersku činnosť (IČ): 

 Cena bez DPH              4 600,00 Eur 

DPH 20 %              920,00 Eur 

            Cena s DPH                                    5 520,00 Eur  

 

1.3. Týmto Dodatkom č. 2 sa mení neoddeliteľná súčasť Zmluvy tak, že sa jej pôvodná príloha č. 1 - 
Špecifikácia ceny Predmetu Zmluvy k stavbe: „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie - 
Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad“ nahrádza jej novým znením, ktoré tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tohto Dodatku č. 2. 
 

II.  

Záverečné ustanovenia 

1. Týmto Dodatkom č. 2 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich 
pôvodnom znení bez zmeny.  Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a 
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov.  

3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) jeho 
rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa. 

4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti 
(záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 2, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných 
strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná 
strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 2 odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo 
písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 2 doručené druhej zmluvnej strane. 

5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 2, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné 
podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť 
alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce 
ustanovenia Dodatku č. 2. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým 
ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému 
účelu. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 2 uzavreli 
na  základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 2 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné 
strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 2 nebol uzavretý v tiesni 
ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali. 

7.    Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je: 
 Príloha č. 1 – Špecifikácia ceny Predmetu Zmluvy k stavbe „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie 

- Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad“  

V Banskej Bystrici dňa:    V Bratislave, dňa:  

Za objednávateľa/mandanta:   Za zhotoviteľa/mandatára: 

 

 

...................................................   ..................................................... 

Ing. Ján Lunter     Ing. Dalibor Krupa 

predseda BBSK     predseda predstavenstva 


