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V e c :  

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky 4 
 

Obstarávateľ v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje vysvetlenie informácií 

potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti na predmet zákazky 

„Šelpice - Boleráz, KRŽZ koľ. č. 1“ vyhlásenej uverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného 

obstarávania č. 183591-2024 vo Vestníku Európskej únie č.: 62/2024 dňa 27.03.2024 a vo Vestníku 

verejného obstarávania č. 63/2024 pod značkou 9272 - MSP dňa 28.03.2024 (ďalej len „oznámenie o 

vyhlásení verejného obstarávania “) nasledovne: 

 

Otázka č. 46 zo dňa 26.04.2024 11:14  

V TS POV je uvedena na str. 10 nepřetržitá výluka v trvání 5ti měsíců, na str. 12 a dle etapizace výstavby 

je však uvažována 6ti měsíční výluka MÚ Šelpice – Boleráz. Přičemž dle SOD je doba trvání zakázky 

pro uvedení do provozu 180 dní. Žádáme zadavatele o objasnění výše uvedeného rozporu. Zároveň se 

zadavatele ptáme, zda je součástí zakázky i následná směrová a výšková úprava koleje (dle výše 

uvedeného toto není patrné). 

Odpoveď č. 46: 

Doba trvania nepretržitej výluky, uvedená na str. 10 v TS POV je chybná. Správne má byť uvedené, že 

nepretržitá výluka je uvažovaná v trvaní 6 mesiacov, t.j. tak ako je to uvedené aj v ďalšom texte TS 

POV. Zároveň na str. 12 je chybne uvedené: „Po skončení etapy 3 bude MÚ v prevádzke vo 

výhľadovom stave (ako popísané v kapitole 3.2 tejto správy).“ Správne má byť uvedené: „Po skončení 

etapy 4 ...“ 

Vzhľadom na vyššie uvedené obstarávateľ poskytuje opravenú technickú správu. 

 

K otázke smerovej a výškovej úpravy koľaje uvádzame, že ide o neoddeliteľnú súčasť projektu, čo je 

zrejmé z SO 01 Šelpice - Boleráz, Železničný zvršok. 

 

Otázka č. 47 zo dňa 30.04.2024 09:04 

SO 01 – v TS príslušného SO sa uvažuje a aplikáciou zvierok na bet.podval s vyšším únavovým limitom. 

O aký typ zvierky sa jedná ? 

Odpoveď č.47: 

Systém upevnenia W14 so zvierkami Skl14 pre koľaj v priamej a oblúky s polomerom 500 m a väčším. 

 

Otázka č. 48 zo dňa 30.04.2024 09:05 

SO 01 – z podkladov VV vyplýva pokládka koľajových polí technológiou UK 25/18, čo odpovedá 

maximálnej dĺžke KP 25m. V položke č.16 VV je uvedený počet zvarov 120ks, čo v žiadnom prípade 

neodpovedá potrebe. V čom spočíva rozpor ? 

Odpoveď č.48: 

V SO 01 bude vo VV upravené množstvo v predmetnej položke nasledovne: 



 

 

16   548922221 
Tavné zvarenie koľajníc termitom priebežné v koľaji koľajnice 
tvaru S 49, akosti ocele 95 a 85    ks 366,000 

 

 

Zároveň uvádzame, že vzhľadom na úpravu množstva vo vyššie uvedenej položke bolo potrebné upraviť 

znenie technickej správy objektu SO 01 Šelpice - Boleráz, Železničný zvršok na str.4 tak, že sa vypúšťa 

text „(projektant predpokladá zabudovanie 75m dlhých koľajnicových pásov)“. 

Zmena znenia TS nastala na str.4 nasledovne: 

„Koľaj bude zvarená do bezstykovej koľaje (projektant predpokladá zabudovanie 75m dlhých 

koľajnicových pásov). BK realizovať podľa PredpisuŽSR S3-2.“ 

 

 

Otázka č. 49 zo dňa  30.04.2024 12:16 

 V bode 2.5 článku 2 Zmluvy je určené, že: „... Objednávateľ je zároveň oprávnený vo vyjadrení k 

aktualizovanému harmonogramu prác určiť čiastkové termíny plnenia, ktoré budú považované za 

sankcionovateľné míľniky. ...“ Podľa bodu 13.4 článku 13 Zmluvy je zmluvná pokuta za omeškanie so 

splnením sankcionovateľného míľnika 0,2% zo zmluvnej ceny. 

Dovoľujeme si verejného obstarávateľa požiadať o úpravu ustanovenia bodu 2.5, ako aj bodu 13.4 tak, 

aby sankcionovateľné míľniky boli stanovované dohodou zmluvných strán a nie jednostranne zo strany 

objednávateľa a zároveň, aby za prípadné omeškanie tohto sankcionovateľného míľnika bola ako základ 

použitá cena a nie cena diela. Ako sankcionovateľný míľnik môže byť stanovený akýkoľvek (aj 

nepodstatný) termín bez ohľadu na jeho dôležitosť pri výstavbe, nadväznosť postupu prác a podobne. 

Máme za to, že zabezpečovaná povinnosť (splnenie míľnika) nie je primeraná zmluvnej pokute 

(počítanej z celej ceny diela) a naviac, zabezpečovaná povinnosť ani len nie je (v čase podpisu zmluvy 

nebude) známa, keďže ten-ktorý míľnik môže byť doplnený a označený ako sankcionovateľný až v 

priebehu realizácie diela. 

Odpoveď č. 49 
Obstarávateľ nepristupuje k úprave Obchodných podmienok obstarávateľa. Harmonogram prác je 

povinný spracovať s odbornou starostlivosťou úspešný uchádzač, z čoho vyplýva, že sám úspešný 

uchádzač si stanoví vo svojom harmonograme prác jednotlivé čiastkové termíny plnenia. Obstarávateľ 

následne môže určiť, ktoré z týchto čiastkových termínov plnenia budú považované za 

sankcionovateľné míľniky. V konečnom dôsledku teda určenie sankcionovateľných míľnikov bude 

výsledkom dohody zmluvných strán. Aj v prípade, ak by obstarávateľ nesúhlasil s návrhom 

harmonogramu prác predloženého úspešným uchádzačom a využil by svoje právo na predloženie 

aktualizovaného harmonogramu prác, vyžaduje sa jeho schválenie úspešným uchádzačom, takže tiež 

pôjde o dohodu zmluvných strán. 

Čo sa týka zmluvnej pokuty a Vášho návrhu „aby za prípadné omeškanie tohto sankcionovateľného 

míľnika bola ako základ použitá cena a nie cena diela“ z Vášho návrhu nevyplýva, aká cena má byť 

použitá, ak nie cena Diela. V prípade, ak ste uvažovali nad cenou dotknutého PS alebo SO, obstarávateľ 

uvedené neakceptuje. Zmluvná pokuta musí byť dostatočne motivujúca pre úspešného uchádzača, aby 

priebežne a plynule Dielo realizoval. Zmluvná pokuta, ktorej výška by sa odvíjala od ceny PS alebo SO, 

by túto funkciu nespĺňala. 

 

Otázka č.50 zo dňa 30.04.2024 12:16 

V bode 3.6. článku 3 Zmluvy je stanovené, že „Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať zmenu Diela bezodkladne 

po doručení písomného pokynu zo strany stavebného dozoru Objednávateľa. ...“ 

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, akým spôsobom má objednávateľ zaručené/ 

zabezpečené, že stavebný dozor bude vydávať pokyny, ktorú budú schválené objednávateľom dodatkom 

k zmluve. Zároveň žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, aký bude postup pre prípad, že k 

vecnému a finančnému odsúhlaseniu zmeny diela nedôjde a zhotoviteľ už vynaloží náklady na realizáciu 

zmeny diela. Čo v prípade, že nedôjde k podpisu dodatku k zmluve zo strany objednávateľa? Spôsob 

stanovený v bode 3.6 článku 3 Zmluvy predstavuje pre zhotoviteľa riziko, že vykoná zmenu diela podľa 

záväzku zo zmluvy, ale nárok na fakturáciu a úhradu ceny za zmenu diela mu nevznikne. Akým spôsobom 

budú v takejto situácii riešené nároky zhotoviteľa? 

 



 

 

Odpoveď č. 50 

Ustanovenie bodu 3.6. stanovuje záväznosť písomného pokynu stavebného dozora Objednávateľa pre 

obe zmluvné strany. Stavebný dozor je osoba oprávnená konať v mene Objednávateľa. Navyše ide 

o bežný postup pri stavebných prácach, keďže skutočne nie je objektívne možné pred každou zmenou 

čakať na uzavretie dodatku k Obchodným podmienkam obstarávateľa, čo každý skúsený zhotoviteľ 

musí zo svojej praxe vedieť. Písomný pokyn stavebného dozoru Objednávateľa, ktorý bude 

predstavovať zmenu Obchodných podmienok obstarávateľa, bude predmetom dodatku tak ako to 

Obchodné podmienky obstarávateľa predpokladajú. Vecný rozsah zmeny je vo väčšine prípadov v čase 

vydania písomného pokynu stavebného dozora známy, spôsob určenia ceny zasa upravuje bod 3.7. 

Obchodných podmienok obstarávateľa. 

 

Otázka č. 51 zo dňa 30.04.2024 12:16 

V bode 3.7 článku 3 Zmluvy je zhotoviteľ povinný preukázať výšku novej jednotkovej ceny „daňovým 

dokladom a čestným vyhlásením“. Aký daňový doklad má objednávateľ na mysli? Však v prípade, keď 

sa bude tvoriť cena zmeny diela, budú existovať buď kalkulácie zhotoviteľa alebo cenová ponuka 

subdodávateľa na vykonanie zmeny diela a nie daňový doklad. Žiadame verejného obstarávateľa o 

vypustenie daňového dokladu z bodu 3.7. článku 3 Zmluvy. 

Odpoveď č. 51 

Obstarávateľ nepristupuje k úprave Obchodných podmienok obstarávateľa. Zhotovitelia štandardne 

predkladajú faktúry v prípade, keď neexistuje porovnávací ekvivalent. 

 

Otázka č. 52 zo dňa 30.04.2024 12:16 

Ako prílohy k jednotlivým faktúram je zhotoviteľ povinný predložiť podľa bodu 4.7.3. aj „iné dokumenty, 

podľa požiadaviek objednávateľa alebo stavebného dozoru objednávateľa alebo Ministerstva dopravy 

Slovenskej republiky“. 

Žiadame verejného obstarávateľa o určenie konkrétnych dokumentov, ktoré je zhotoviteľ povinný k 

faktúre priložiť (exaktný výpočet). Alternatívne navrhujeme, aby v zmluve figurovala povinnosť tieto 

dokumenty predložiť, ale tieto dokumenty, ktorých druh nie je možné pri podpise zmluvy jednoznačne 

určiť, neboli podmienkou pre vystavenie, akceptáciu a úhradu faktúry zhotoviteľa. 

Odpoveď č. 52 

Obstarávateľ nepristupuje k úprave Obchodných podmienok obstarávateľa. Výpočet nie je možný, 

v prípade ak by možný bol, dokumenty by boli v Obchodných podmienkach uvedené. Požadovanie 

zmeny, vynechania alebo pridania dokumentu ako prílohy faktúry sa však predpokladá len výnimočne, 

najmä v nadväznosti na požiadavku Ministerstva dopravy Slovenskej republiky s ohľadom na zdroj 

financovania. 

 

Otázka č. 53 zo dňa 30.04.2024 12:16 

Dovoľujeme si požiadať verejného obstarávateľa o doplnenie lehoty na vrátenie faktúry do ustanovenia 

bodu 4.16. článku 4 Zmluvy v trvaní napr. 14 dní odo dňa doručenia faktúry. 

Odpoveď č. 53 

Obstarávateľ nepristupuje k úprave Obchodných podmienok obstarávateľa. Pre vrátenie faktúry je 

smerodajná lehota jej splatnosti. 

 

Otázka č. 54 zo dňa 30.04.2024 12:16  

Zhotoviteľ je podľa bodu 9.7. článku 9. Zmluvy povinný preukázať deň uzatvorenia zmluvy so 

subdodávateľom predložením originálu príslušnej zmluvy. 

Žiadame verejného obstarávateľa o zohľadnenie obchodného tajomstva medzi subdodávateľom a 

zhotoviteľom, t.j. o možnosť zakrytia častí zmluvy (jednotkové ceny, cena diela a pod.), ktoré nie sú na 

splnenie zmluvnej povinnosti (preukázanie uzatvorenia zmluvy) podstatné; rovnako aj o zváženie 

možnosti o predkladaní kópií takýchto zmlúv. Vzhľadom na to, že zmluvnou povinnosťou špecifikovanou 

v bode 9.7. článku 9. Zmluvy je preukázanie uzatvorenia alebo skončenia zmluvy, bude objednávateľ 

akceptovať aj napríklad vyhlásenie zmluvných strán (zhotoviteľa a jeho subdodávateľa) o dátume 

uzatvorenia/ skončenia zmluvy? 

Odpoveď č. 54 



 

 

Obstarávateľ uvádza, že cena nemôže byť „zakrytá“ v prípade financovania Diela z verejných 

prostriedkov. Dohodnutá cena medzi úspešným uchádzačom a jeho priamym subdodávateľom je 

dôležitá z hľadiska určenia, či subdodávateľ je/nie je partnerom verejného sektora. Obstarávateľ aj 

s ohľadom na skúsenosti z jednotlivých auditov a kontrol, ktoré vyžadujú predkladanie predmetných 

zmlúv, k úprave Obchodných podmienok obstarávateľa pristupovať nebude. 

 

Otázka č. 55 zo dňa 30.04.2024 12:16 

 Podľa bodu 6.30. článku 6 Zmluvy je zhotoviteľ „povinný poskytnúť všetky plnenia a vykonať všetky 

úkon, aby sa naplnil účel Zmluvy a to aj v prípade nadobudnutia účinnosti novej stavebnej legislatívy. 

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nebude mať v dôsledku nadobudnutia účinnosti novej stavebnej 

legislatívy v priebehu plnenia predmetu Zmluvy nárok na žiadne platby.“ 

Žiadame verejného obstarávateľa o zmenu ustanovenia bodu 6.30 článku 6 Zmluvy a to tak, že zhotoviteľ 

bude mať v dôsledku nadobudnutia účinnosti novej stavebnej legislatívy nárok na dodatočné platby, 

ktoré súvisia/ vyplývajú zo zmenenej stavebnej legislatívy. Dotknuté ustanovenia bodu 6.30 článku 6 

Zmluvy je v súčasnom znení nejasné a neurčité, nie je možné presne špecifikovať ktorej konkrétnej 

stavebnej legislatívy sa týka. Má verejný obstarávateľ na mysli všeobecne záväzné predpisy, ktoré v 

budúcnosti nahradia Stavebný zákon (zákon č. 50/1976) (tak, ako to vyplýva z bodu 6.7. článku 6. 

Zmluvy)? alebo má verejný obstarávateľ na mysli akúkoľvek stavebnú legislatívu, ktorá má alebo bude 

mať vplyv na realizáciu diela podľa Zmluvy? V prípade, ak má verejný obstarávateľ na mysli akúkoľvek 

stavebnú legislatívu, ktorá môže mať vplyv na realizáciu diela podľa Zmluvy, máme za to, že vplyv 

takejto neurčitej a nejasnej a nepredvídateľnej zmeny nie je možné odborne kvantifikovať a preto nie je 

možné odborne stanoviť a do rozpočtu zapracovať potrebné náklady. V zmysle existujúcej judikatúry do 

zmluvnej ceny možno zahrnúť iba náklady, ktoré je možné predvídať a kvantifikovať pri tvorbe cenovej 

ponuky. 

Odpoveď č. 55 

Obstarávateľ nemá na mysli akúkoľvek stavebnú legislatívu, ale len všeobecne záväzné právne predpisy 

ktoré nahrádzajú zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

vrátane ich vykonávacích predpisov. 

 

Obstarávateľ poskytuje aktualizovaný výkaz výmer a technickú správu (1808_DSPRS_B4_POV_TS) a 

súčasne ich zverejnil na webovom sídle JOSEPHINE na Karte obstarávania v rámci predmetnej zákazky 

v časti „Dokumenty“. 

 

Prílohy: 

1808_DSPRS_B4_POV_TS_oprava_13.05.24 

Priloha c.6b Vykaz vymer_oprava_13.05.24 

 

 

S pozdravom            

       

JUDr. Richard Kosiba 

Odbor nadlimitných zákaziek a koncesií 

 


