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Zmluva o dielo č. MAG...... 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zmluva“) 
 

 
  
 
ZMLUVNÉ STRANY 
 
Objednávateľ: 
obchodné meno: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
sídlo:   Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava  
IČO:  00 603 481  
DIČ:  2020372596  , 
IČ DPH: SK2020372596  

BIC/SWIFT:  CEKOSKBX IBAN:   
zápis:  Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,  
  oddiel: Sa, vložka č.: 607/B 
konajúci prostredníctvom: Ing. Tatiana Kratochvílová  prvá námestníčka primátora kontaktná 
osoba/osoby: Ing. Milan Raus - vedúci oddelenia dopravných stavieb  Ing. Igor Just - 
riaditeľ sekcie výstavby   
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ: 
obchodné meno:  
sídlo:    
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
bankové spojenie:  
IBAN:  
zápis:   
vložka štatutárny orgán:  
Kontaktná osoba/osoby:   
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej spoločne označovaní aj jednotlivo ako „Zmluvná strana“ alebo 
spoločne ako „Zmluvné strany“) 
 
uzatvárajú za nižšie uvedených podmienok túto Zmluvu: 
 
 ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
1. Objednávateľ má záujem realizovať stavbu „Trolejbusové trate v Bratislave : Nová trolejbusová trať 

Patrónka – Riviéra““ (ďalej aj „Dielo“).  
2. Zhotoviteľ je obchodnou spoločnosťou, ktorá vzhľadom na svoje dlhoročné pôsobenie v oblasti 

vykonávania stavebných prác a súvisiacich činností, je dostatočne odborne spôsobilá a 
technologicky, technicky a personálne pripravená na realizáciu stavby, pričom súčasne 
disponuje aj potrebným know-how pre jej realizáciu. 

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že predpokladom realizácie Diela je  čerpanie finančných 
prostriedkov z externých zdrojov(ďalej tiež „FP“) umožňujúce financovanie alebo 
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spolufinancovanie predmetu  tejto Zmluvy  a to v súlade s podmienkami príslušných právnych 
predpisov špecifikovaných v tejto Zmluve.   

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v 
lehote 12 kalendárnych mesiacov nasledujúcich po podpise tejto zmluvy obomi zmluvnými 
stranami  ak : 

- FP  z externých zdrojov  alebo ktorákoľvek jeho časť nebudú Objednávateľovi  z akéhokoľvek 
dôvodu poskytnuté, alebo  

- Objednávateľ nemá alokované dostatočné vlastné finančné zdroje pre financovanie alebo 
spolufinancovanie realizácie Diela podľa tejto Zmluvy, alebo 

- boli v rámci kontroly postupu pri verejnom obstarávaní týkajúceho sa tejto zmluvy identifikované 
nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania a zároveň 
bola voči Objednávateľovi uplatnená finančná oprava z týchto dôvodov, alebo 

- ak výsledky kontroly zo strany Poskytovateľa FP alebo iných zodpovedných orgánov 
neumožňujú financovanie plnení podľa tejto Zmluvy, alebo ak by poskytovanie externých 
finančných prostriedkov bolo pozastavené alebo ukončené alebo z iných dôvodov, ktoré by 
ohrozovali možnosť financovania z externých  FP. 
 

Zhotoviteľovi  pri odstúpení od zmluvy Objednávateľom z ktoréhokoľvek z týchto dôvodov  
nenáleží kompenzácia nákladov a ani nevzniká nárok na náhradu škody, ušlého zisku a ani iné 
peňažné nároky v žiadnom rozsahu. Pre platné odstúpenie od zmluvy  postačí splnenie 
ktorejkoľvek z vyššie uvedených podmienok. 

 
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva sa uzatvára s odkladacou podmienkou jej 

účinnosti, ktorou je doručenie písomnej výzvy na plnenie podľa čl. 5.1 tejto Zmluvy. Právne 
následky spojené s dojednaním odkladacej podmienky účinnosti tejto Zmluvy sú bližšie 
uvedené v článku 18.2 tejto Zmluvy. 
 

6. Zhotoviteľ bol vybraný ako úspešný uchádzač na realizáciu predmetu tejto Zmluvy postupom v 
súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „ZVO). 

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný v súlade z § 42 ods. 12 ZVO pred 
uzatvorením tejto Zmluvy na základe výzvy Objednávateľa predložiť Objednávateľovi 
nasledovné doklady, ktoré sú nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy ako originály alebo úradne 
overené kópie platných  oprávnení na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných 
predpisov pre Dielo v rozsahu: 

- oprávnenie právnickej osoby pre určené činnosti na mestských dráhach vydané Dopravným 
úradom Slovenskej republiky alebo poverenou právnickou osobou (PPO) v zmysle zákona 
o dráhach č. 513/2009 Z. z. a Vyhl. č. 205/2010 v znení neskorších predpisov, pričom 
požadovaný minimálny rozsah oprávnenia v zmysle Vyhlášky č. 205/2010 Z. z. v znení do 01. 
07.2020) je: 

 E1 Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia, 
 E2 Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000 V AC a 1500 V DC vrátane, 
 E3a Trakčné napájacie a spínacie stanice električkových, trolejbusových a špeciálnych dráh, 
 E4a Trakčné vedenie električkových, trolejbusových a špeciálnych dráh, prívodná koľajnica 

metra, 
 E5 Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia, 
 E11 Zariadenia dráh na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny 
 E12 Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať všetky vyššie uvedené oprávnenia v platnosti počas celej doby 
realizácie Diela až do dokončenia a odovzdania celého Diela. 

 
e) Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ podľa § 11 ods. 1 ZVO nesmie uzavrieť 
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 zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí 
 majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v 
 registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosti 
 zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov 
 verejného sektora.  

f) Zhotoviteľ prehlasuje, že je a počas celého trvania Zmluvy ostane zapísaný v registri 
 partnerov verejného sektora v zmysle § 11 ZVO.  

g) Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby každý jeho subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení 
 Zmluvy a má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, bol počas 
 celého trvania Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 3 zákona č. 
 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
 zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“), ak sa na neho povinnosť zápisu vzťahuje. 

h)  Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v tejto Zmluve sú v súlade so skutočným stavom 
ku dňu uzavretia tejto Zmluvy. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že jeho oprávnenie na vykonávanie 
činností podľa tejto Zmluvy je v súlade s Právnymi predpismi. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, 
že osoby podpisujúce túto Zmluvu sú osobami oprávnenými ju podpísať. Zmluvné strany sa 
zaväzujú druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu oznámiť zmenu údajov uvedených v 
tejto Zmluve. 
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1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1.1 DEFINÍCIE 

 
Ak z tejto Zmluvy nevyplýva niečo iné, majú nasledujúce slová, výrazy a pojmy použité ďalej v tejto 
Zmluve alebo jej Prílohách nižšie definovaný význam, ktorý sa použije pre účely tejto Zmluvy: 
 
„Autorský zákon“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. 
 
„ Bonus za predčasné odovzdanie Diela “ je bonus, ktorý vyplatí Objednávateľ  Zhotoviteľovi v prípade 
riadneho odovzdania celého Diela bez vád a nedorobkov najneskôr do 31.01.2026 za splnenia 
podmienok dohodnutých v Zmluve.  
 
„Dátum začatia prác“ znamená dátum podľa článku 5.1 (Začatie prác) tejto Zmluvy. 
 
„Deň“ znamená kalendárny deň a „Rok“ znamená kalendárny rok. 
 
„Dielo“ znamená predmet plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. 
 
„Dočasné dopravné značenie“ znamená dopravné značenie v rozsahu určenom v Projekte 
dočasného dopravného značenia. Dočasné dopravné značenie je súčasťou Diela a na účely tejto 
Zmluvy sa nepovažuje za Dočasný objekt. 
 
„Dočasný objekt“ znamená všetky dočasné konštrukcie a objekty (iné ako Zariadenie Zhotoviteľa) 
potrebné na Stavenisku pre vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie akýchkoľvek vád.  
 
„Dokumentácia“ znamená Projekt dočasného dopravného značenia, Projekt organizácie výstavby, 
Dokumentáciu pre uskutočnenie stavby, Prevádzkovú dokumentáciu pre Technologické zariadenia. 
Montážnu dokumentáciu, Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, Dokumentáciu pre 
Kolaudačné rozhodnutie, dokumentáciu o kvalite verejnej práce podľa Zákona o verejných prácach a 
iné dokumenty uvedené v tejto Zmluve a Podkladoch, ktoré má podľa tejto Zmluvy a Podkladov ako 
súčasť plnenia tejto Zmluvy dodať Zhotoviteľ. 
 
„Dokumentácia pre Stavebné povolenie“ znamená dokumentáciu, ktorú zabezpečil Objednávateľ na 
účely vydania Stavebného povolenia. 
 
„Dokumentácia pre realizáciu stavby“ alebo „DRS“ znamená časť Dokumentácie, ktorej vypracovanie 
zabezpečil Objednávateľ na základe Dokumentácie pre Stavebné povolenie. 
  
„Dokumentácia skutočného vyhotovovanie stavby “ alebo “DSVS” znamená časť Dokumentácie, 
ktorú je Zhotoviteľ povinný vypracovať v súlade s článkom 4.1.8 (Dokumentácia skutočného 
vyhotovenia stavby ) tejto Zmluvy. 
 
„Domáca mena“ znamená zákonnú menu Slovenskej republiky. 
 
„Dôverné informácie“ majú význam uvedený v článku 18.7.1 (Dôverné informácie) tejto Zmluvy. 
 
„Dozor Objednávateľa“ znamená osobu stanovenú Objednávateľom na to, aby konala ako Dozor 
Objednávateľa na účely tejto Zmluvy, alebo inú osobu určenú podľa potreby Objednávateľom a 
oznámenú Zhotoviteľovi podľa článku 3.7.4 (Výmena Dozora Objednávateľa) tejto Zmluvy. V prípade, 
že Dozor Objednávateľa nebude Objednávateľom stanovený, bude jeho úlohy podľa tejto Zmluvy 
vykonávať osoba určená podľa potreby Objednávateľom alebo Objednávateľ. 
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„Harmonogram“ znamená harmonogram prác podľa článku 5.3 (Harmonogram) tejto Zmluvy, ktorý 
tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. 
 
„Individuálne skúšky“ znamenajú skúšky vykonávané Zhotoviteľom k Technologickým zariadeniam 
v súlade s článkom 6.1.1(Individuálne skúšky) tejto Zmluvy. 
 
„Inštruktážny denník“ sa stane súčasťou Prevádzkovej dokumentácie pre Technologické zariadenia a 
Zhotoviteľ je povinný vypracovať ho najneskôr počas skúšobnej prevádzky Technologických zariadení.   
 
"Indexácia“ má význam uvedený v článku 10.1.6 tejto Zmluvy. 
 
„Inžinierske činnosti“ znamenajú podporné a pomocné služby a činnosti v rozsahu podľa Podkladov a 
ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať podľa tejto Zmluvy, najmä činnosti smerujúce k odsúhlaseniu 
Projektu dočasného dopravného značenia Príslušným orgánom a činnosti k zabezpečeniu 
právoplatného Kolaudačného rozhodnutia. Inžinierske činnosti neznamenajú celkové zabezpečenie 
splnenia podmienok vedúcich k vydaniu Stavebného povolenia, pričom všetky tieto úkony zabezpečuje 
Objednávateľ.  
 
„Inžinierske siete“ znamenajú inžinierske siete bližšie vymedzené v Podkladoch. 
 
„Kolaudačné rozhodnutie“ znamená rozhodnutie vydané podľa § 76 až 84 Stavebného zákona, 
preukazujúce dokončenie a spôsobilosť na užívanie Stavebnej časti alebo jej časti. 
 
„Komplexné skúšky“ znamenajú skúšky vykonávané Zhotoviteľom k Technologickému zariadeniu 
v súlade s článkom 6.1.2 (Komplexné skúšky) tejto Zmluvy. 
 
„Konečná faktúra“ znamená končená vyúčtovacia faktúra vystavená Zhotoviteľom na základe 
odsúhlaseného Konečného súpisu uskutočnených prác Dozorom Objednávateľa podľa článku 10.10 
(Žiadosť o Potvrdenie konečnej faktúry) tejto Zmluvy a po vydaní Potvrdenia konečnej faktúry podľa 
článku 10.12 (Vydanie potvrdenia konečnej faktúry) tejto Zmluvy. 
 
„Konečný súpis uskutočnených prác“ znamená dokument/súpis definovaný v článku 10.10 (Žiadosť 
o Potvrdenie konečnej faktúry) tejto Zmluvy. 
 
„Kontrolné dni“ majú význam uvedený v článku 4.4.4.4 tejto Zmluvy. 
 
„Kontrolný a skúšobný plán“ má význam uvedený v § 13 Zákona o verejných prácach. 
 
„Lehota realizácie“ znamená dobu na vyhotovenie Diela alebo jeho časti (podľa okolností) podľa článku 
5.2 (Lehota realizácie) tejto Zmluvy, ktorá začína Dátumom začatia prác a končí v deň uvedený 
v Harmonograme, najneskôr však 11 mesiacov od Dátumu začatia prác (za predpokladu, že nedôjde k 
jej predĺženiu podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) tejto Zmluvy). 
 
„Materiály“ znamenajú veci všetkého druhu (iné než Technologické zariadenie), ktoré majú tvoriť alebo 
tvoria časť Diela, vrátane materiálov dodaných bez montáže (ak také sú), ktoré majú byť dodané 
Zhotoviteľom podľa Zmluvy. 
 
„Montážna dokumentácia“ znamená časť Dokumentácie, ktorú je Zhotoviteľ povinný vypracovať pred 
začatím inštalačných prác Technologických zariadení. 
 
„Náklady“ znamenajú všetky výdavky, ktoré Zhotoviteľ rozumne, nevyhnutne a účelne vynaložil (alebo, 
ktoré má vynaložiť) v súvislosti s realizáciou Diela, ktoré však nezahŕňajú zisk alebo maržu. 
 
„Nepredvídateľné udalosti“ alebo „Nepredvídateľné skutočnosti“ znamenajú udalosti, resp. 
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skutočnosti, ktoré nemôžu byť predvídané (predpokladané) skúseným Zhotoviteľom k dátumu na 
predloženie Ponuky. 
 
„Nominovaný subdodávateľ“ znamená Subdodávateľa, ktorý je určený Objednávateľom v priebehu 
realizácie Diela a písomne oznámený Zhotoviteľovi. 
 
„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov. 
 
„Obchodná spoločnosť“ znamená obchodnú spoločnosť podľa ustanovení Obchodného zákonníka. 
 
„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov. 
 
„Objednávateľom poverená osoba“ znamená osobu nahlásenú Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo 
Dozorom Objednávateľa, ktorú Objednávateľ písomne poverí vykonávaním určitých činností obdobných 
tým, ktoré vykonáva Dozor Objednávateľa, alebo vykonávaním určitých právomocí, ktoré z tejto Zmluvy 
vyplývajú Objednávateľovi, alebo ktorá vykonáva činnosti priamo predpokladané touto Zmluvou. 
 
„Podklady“ znamenajú všetky dokumenty a informácie, ktoré boli Zhotoviteľovi poskytnuté v súvislosti 
s plnením podľa tejto Zmluvy v súlade s článkom 4.1.1 (Podklady) tejto Zmluvy, a v ktorých sú 
obsiahnuté požiadavky na realizáciu Diela, a ktoré najmä tvoria Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 
 
„Pokyny“ znamenajú pokyny Dozoru Objednávateľa, Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenej 
osoby, ktorými je Zhotoviteľ pri vykonávaní Diela viazaný a je vo vzťahu k nim povinný postupovať v 
súlade s touto Zmluvou. 
 
„Ponuka“ znamená ponuku Zhotoviteľa so všetkými jej Prílohami predloženú Objednávateľovi v rámci 
postupu zadávania zákazky podľa Zákona o verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva, 
ktorá v súlade s článkom 1.3 (Súčasti zmluvy) tejto Zmluvy a za podmienok v ňom uvedených bude ako 
Príloha č. 1 tejto Zmluvy tvoriť súčasť Zmluvy. 
 
„Potvrdenie čiastkového súpisu“ znamená potvrdenie nároku na platbu vydané podľa článku 10.4 
(Vydanie Potvrdenia čiastkového súpisu) tejto Zmluvy. Potvrdenie čiastkového súpisu sa bude 
realizovať aj napriek zálohovému mechanizmu platieb podľa článku 10.3 (Platobné podmienky) a bude 
podkladom na vysporiadanie zálohových platieb pri konečnej fakturácii.  
 
„Potvrdenie čiastkového súpisu“ (potvrdenie oprávnenosti platby) znamená potvrdenie oprávnenosti 
nároku na platbu vydané podľa článku 10 (Zmluvná cena a platby) tejto Zmluvy. 
 
„Potvrdenie konečnej faktúry“ znamená potvrdenie oprávnenosti nároku na platbu vydané podľa 
článku 10.12 (Vydanie Potvrdenia konečnej faktúry) tejto Zmluvy. 
 
„Pracovníci Objednávateľa“ znamená Dozor Objednávateľa, jeho asistentov podľa článku 3.7.2 
(Delegovanie právomoci Dozorom Objednávateľa) a všetkých ostatných pracovníkov, robotníkov a 
ďalších zamestnancov Dozora Objednávateľa a Objednávateľa, ako aj všetkých ostatných pracovníkov 
nahlásených Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo Dozorom Objednávateľa ako Pracovníci 
Objednávateľa. 
 
„Pracovníci Objednávateľom poverenej osoby“ znamená všetkých pracovníkov, robotníkov a ďalších 
zamestnancov Objednávateľom poverenej osoby, ako aj všetkých ostatných pracovníkov nahlásených 
Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo Dozorom Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenou 
osobou ako Pracovníci Objednávateľom poverenej osoby. 
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„Pracovníci Zhotoviteľa“ znamená Predstaviteľa Zhotoviteľa a všetkých pracovníkov, ktorých 
Zhotoviteľ využíva na Stavenisku, čo môže byť personál, robotníci a ďalší zamestnanci Zhotoviteľa a 
ktoréhokoľvek Subdodávateľa, a všetci ďalší pracovníci, ktorí pomáhajú Zhotoviteľovi pri vyhotovovaní 
Diela. 
 
„Právne predpisy“ znamenajú všetku národnú (alebo štátnu) legislatívu Slovenskej republiky, 
nariadenia, vyhlášky a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy legálne ustanovených orgánov 
verejnej moci. 
 
„Prestavanosť“ znamená preukázateľný zistený a Dozorom Objednávateľa potvrdený pokrok prác 
s ohľadom na čerpanie rozpočtových položiek uvedených v rámci Výkazu výmer. 
 
„Príslušné orgány“ znamenajú orgány štátnej správy alebo územnej samosprávy, ktoré sú v zmysle 
príslušných Právnych predpisov oprávnené vydávať rozhodnutia, povolenia, opatrenia a stanoviská vo 
vzťahu k realizácii Diela, alebo inak vykonávajú svoje kompetencie vyplývajúce im z príslušných 
Právnych predpisov. 
 
„Preberacie skúšky k Stavebnej časti“ znamenajú skúšky, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať vo 
vzťahu k Stavebnej časti v súlade s článkom 6.1.2 (Preberacie skúšky k Stavebnej časti) tejto Zmluvy. 
 
„Preberací protokol“ znamená dokument vydaný podľa článku 6.2 (Prevzatie Diela alebo jeho častí) 
tejto Zmluvy, ktorý musí byť zároveň v súlade s požiadavkami Zákona o verejných prácach, resp. musí 
byť podkladom na vyhotovenie preberacieho protokolu predpokladaného v zmysle Zákona o verejných 
prácach. 
 
„Predstaviteľ Zhotoviteľa“ znamená osobu menovanú podľa potreby Zhotoviteľom podľa článku 3.8 
(Predstaviteľ Zhotoviteľa) tejto Zmluvy, ktorá koná v mene Zhotoviteľa. 
 
„Prevádzková dokumentácia pre Technologické zariadenia“ časť Dokumentácie spracovávaná vo 
vzťahu k Technologickým zariadeniam, s obsahom, v rozsahu a štruktúre podľa požiadaviek tejto 
Zmluvy, ktorej súčasťou je aj vypracovanie Inštruktážneho denníka. 
 
„Prílohy” znamenajú dokumenty nazvané prílohami s príslušným číslom alebo písmenom, ktoré sú 
pripojené k tejto Zmluve, iným dokumentom uvedeným v tejto Zmluve alebo budú pripojené k Zmluve. 
Prílohy sú vždy neoddeliteľnou súčasťou dokumentu, ku ktorému sú pripojené. 
 
„Projekt dočasného dopravného značenia“ znamená projekt na zabezpečenie bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky počas realizácie Stavebnej časti Diela špecifikovaný v Podkladoch. 
 
„Projekt organizácie výstavby“ alebo „POV“ znamená projekt, z ktorého bude zrejmý spôsob 
a postup realizácie Stavebnej časti. Súčasťou POV bude aj revidovaný Harmonogram,  Kontrolný 
a skúšobný plán a zoznam Technologických zariadení a Zariadení Zhotoviteľa s vyznačením ich 
umiestnenia na Stavenisku. POV vypracuje Zhotoviteľ spôsobom podľa článku 4.1.6 (Projekt 
organizácie výstavby) tejto Zmluvy. 
 
„Protokol o vyhotovení Diela“ znamená dokument vydaný podľa článku 7.10 (Protokol o vyhotovení 
Diela) tejto Zmluvy. 
 
„Stavebná časť“ znamená časť Diela v rozsahu podľa Podkladov špecifikovaná v článku 2.2.3.3 tejto 
Zmluvy znamená časť Diela, ktorá spočíva vo vykonaní stavebných prác a prípravy Dokumentácie, 
okrem dodania / inštalovania Technologických zariadení bližšie vymedzených Zmluvou. 
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„Stavebné povolenie“ znamená jedno alebo viac rozhodnutí, ktoré povoľujú realizáciu Stavebnej   
časti, a ktoré ukladajú podmienky tejto výstavby, vydaných Príslušným orgánom. Pre vylúčenie 
pochybností sa uvádza, že Stavebným povolením sa na účely tejto Zmluvy rozumie aj integrované 
povolenie vydané v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak bude potrebné. 
Vydanie Stavebného povolenia zabezpečuje Objednávateľ. 
 
„Stavebný zákon“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní v 
platnom a účinnom znení. 
 
„Stavenisko“ znamená miesta obstarané Objednávateľom uvedené v Podkladoch, kde má byť 
vyhotovená Stavebná časť Diela a/alebo kde majú byť dodané Technologické zariadenia a Materiály 
ako aj akékoľvek ďalšie miesta, ktoré môžu byť špecifikované v Zmluve ako súčasť Staveniska. 
 
„Subdodávateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, s ktorou Zhotoviteľ uzavrel zmluvu 
o subdodávke na  vyhotovenie časti Diela, ako aj právneho nástupcu tejto osoby, a ktorá je uvedená v 
zozname Subdodávateľov alebo bola odsúhlasená Objednávateľom podľa článku 3.14 
(Subdodávatelia) tejto Zmluvy. 
 
„Súpis uskutočnených prác“ znamená súpis uskutočnených prác predložený Zhotoviteľom ako súčasť 
žiadosti o Potvrdenie faktúry podľa článku 10 (Zmluvná cena a platby) tejto Zmluvy. 
 
„Súťažné podklady“ znamenajú súťažné podklady v zmysle § 42 Zákona o verejnom obstarávaní, ktoré 
obsahujú podrobné vymedzenie predmetu zákazky Verejného obstarávania. 
 
„Technologické zariadenia“ znamená prístroje, stroje a iné podobné zariadenia, ktoré majú tvoriť časť 
Diela. 
 
„Určené technické zariadenie“ znamená Technologické zariadenie definované podľa zákona č. 
513/2009 Z. z. o dráhach.    
 
„Verejné obstarávanie” znamená verejné obstarávanie zákazky na realizáciu Diela postupom verejnej 
súťaže podľa § 91, resp. § 66 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
„Vybavenie“ znamená Zariadenie Zhotoviteľa, Materiály, Technologické zariadenia a Dočasný objekt, 
alebo čokoľvek z toho tak, ako je to potrebné. 
 
"Vyhradené technické zariadenie“ znamená Technologické zariadenie definované podľa vyhlášky 
MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. 
 

“Výkaz výmer” znamená detailnú špecifikáciu Zmluvnej ceny/položkovitý rozpočet, ktorý ocení 
Zhotoviteľ v súlade s  DRS. Výkaz výmer musí dodržať celkové ceny jednotlivých častí Diela  a taktiež 
výslednú Zmluvnú cenu. Všetky položky uvedené vo Výkaze výmer musia byť určené v primeranej cene. 
Žiadna práca, Materiály a činnosti týkajúce sa určitej položky nemôžu byť zahrnuté (rozpustené) 
v cenách iných položiek. Na účely vyhodnotenia postupu prác môže Dozor Objednávateľa použiť Výkaz 
výmer ako pomôcku pre určenie percentuálneho postupu prác – prestavanosť. Prípadné nepresnosti 
Výkazu výmer nebudú v žiadnom prípade zakladať právo Zhotoviteľa požadovať akékoľvek zmeny 
v splatných čiastkach.  

 
"Výluka” znamená zmena trasy spojov liniek dotknutých prácami podľa tejto zmluvy a/alebo zmena 
štruktúry výpravy vozidiel a/alebo prerušenie dopravy na dráhe (§ 34a Vyhlášky 351/2010 Z. z. o 
dopravnom poriadku dráh), ktoré si vyžiada náhradnú autobusovú dopravu. 
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Zábezpeka na vykonanie prác“ alebo „Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov“ znamená 
zábezpeku (alebo zábezpeky) podľa článku 16.2 (Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov) tejto 
Zmluvy. 
 
„Zákon o verejnom obstarávaní alebo ZVO“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
„Zákon o verejných prácach“ znamená zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení 
neskorších predpisov. 
 
„Zálohová banková záruka“ znamená jednostranné písomné vyhlásenie banky alebo inej finančnej 
inštitúcie, vo forme a s obsahom akceptovateľným pre Objednávateľa, v ktorej sa banka alebo iná 
finančná inštitúcia neodvolateľne a zriekajúc sa všetkých práv námietok a obrany vyplývajúcich zo 
záväzkových vzťahov založených Zmluvou, zaväzuje uspokojiť Objednávateľa do výšky príslušnej časti 
Celkovej ceny podľa článku 10.3.1 písm. (a) až (d) Zmluvy v prospech bankového účtu Objednávateľa 
uvedeného v záhlaví Zmluvy, ak za podmienok stanovených Zmluvou vznikne Zhotoviteľovi povinnosť 
vrátiť Objednávateľovi časť Celkovej ceny. 
 
„Zariadenia a Materiál poskytované Objednávateľom“ znamená vlastný Materiál alebo Zariadenia 
Objednávateľa, ktorý poskytne v súlade s článkom 3.2.4 (Zariadenia a Materiál poskytované 
Objednávateľom) tejto Zmluvy tejto Zmluvy. 
 
„Zariadenie Objednávateľa“ znamená prístroje, stroje, vozidlá a iné podobné zariadenia (ak nejaké 
sú), ktoré dáva k dispozícii na použitie Zhotoviteľovi pri vyhotovení Diela. 
 
„Zariadenie Zhotoviteľa“ znamená všetky prístroje, stroje, vozidlá a iné podobné zariadenia, náradie, 
prístroje, spotrebiče, iné vybavenie potrebné pre vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie 
všetkých vád a nedorobkov. Zariadenie Zhotoviteľa nezahŕňa Dočasné objekty, Zariadenia 
Objednávateľa (ak nejaké je), Technologické zariadenia, Materiály a akékoľvek ďalšie veci, ktoré majú 
tvoriť alebo tvoria časť Diela. 
 
„Zákonník práce“ znamená zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
 
„Záručná doba“ (Lehota na oznámenie vád) znamená obdobie pre oznámenie vád na Diele, alebo jeho 
časti (podľa okolností) podľa článku 7.1 (Dokončenie zostávajúcich prác a odstránenie vád) tejto Zmluvy 
v trvaní podľa článku 7.2.1 tejto Zmluvy (so všetkými predĺženiami podľa článku 7.4 (Predĺženie Záručnej 
doby) a počítané od prevzatia Diela alebo jeho časti podľa článku 6.2 (Prevzatie Diela a jeho častí) tejto 
Zmluvy. 
 
„Záručné skúšky“ znamenajú skúšky vykonávané Zhotoviteľom v súlade s článkom 6.1.3 (Záručné 
skúšky)  tejto Zmluvy, ktoré sú predpokladom prevzatia Technologických zariadení. 
 
„Záznam o vykonaní Individuálnej skúšky“ znamená záznam, ktorý preukazuje vykonanie 
Individuálnej skúšky  vykonávanej v súlade s článkom 6.1.1 (Individuálne skúšky) tejto Zmluvy. 
 
„Záznam o vykonaní Komplexnej skúšky“ znamená záznam, ktorý preukazuje vykonanie 
Komplexnej skúšky  vykonávanej v súlade s článkom 6.1.2 (Komplexné skúšky) tejto Zmluvy.  
 
„Záznam o vykonaní priebežnej skúšky“ znamená záznam, ktorý preukazuje vykonanie priebežnej 
skúšky Materiálov alebo prác Stavebnej časti vykonávanej v súlade s článkom 6.1.1 (Priebežné skúšky) 
tejto Zmluvy. 
 
„Záznam o vykonaní Preberacej skúšky k Stavebnej časti“ znamená záznam, ktorý preukazuje 
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vykonanie Preberacej skúšky k Stavebnej časti vykonávanej v súlade s článkom 6.1.2 (Preberacie 
skúšky k Stavebnej časti) tejto Zmluvy. 
 
„Zmena“ znamená akúkoľvek zmenu Diela podľa článku 9 (Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy, ktorá je 
nariadená alebo schválená ako Zmena podľa článku 9 (Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy. 
 
 
 
„Zmluvná cena“ znamená cenu definovanú v článku 10 (Zmluvná cena a platby) tejto Zmluvy a zahrňuje 
všetky úpravy ceny vykonané v súlade so Zmluvou. 

1.2 VÝKLAD 

 
1.2.1 Pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, riadi sa výklad tejto Zmluvy nasledujúcimi pravidlami: 

a) výrazy v jednotnom čísle označujú aj výrazy v množnom čísle a naopak; 
b) každý z gramatických rodov označuje aj ostatné gramatické rody; 
c) odkaz na Zmluvu je odkazom aj na jej prípadné zmeny, ak boli vykonané v súlade so 

Zmluvou a odkazy na body, články, časti a Prílohy Zmluvy sú odkazmi na body, články, 
časti a Prílohy tejto Zmluvy, ak nie je uvedené inak; 

d) odkazy na Právne predpisy sú odkazmi na príslušnú právnu úpravu v platnom znení, 
pričom pokiaľ sú v Zmluve, jej dodatkoch alebo Prílohách odkazy na ustanovenia právnych 
predpisov, ktoré boli zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahradené inými 
ustanoveniami právnych predpisov, považujú sa tieto odkazy na ustanovenia právnych 
predpisov, ktoré boli zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahrádzajú 
pôvodné ustanovenia v ich platnom znení, ak to neodporuje dojednaniam Zmluvy, jej 
dodatkom alebo Prílohám; 

e) odkaz na akýkoľvek dokument je odkazom na dokument v jeho aktuálnom znení, vrátane 
jeho zmien, s výnimkou prípadov, keď sa podľa Zmluvy na zmenu dokumentu vyžaduje 
súhlas niektorej zo Zmluvných strán a tento súhlas nebol poskytnutý; 

f) slová označujúce osoby alebo strany zahŕňajú obchodné spoločnosti a iné právnické 
osoby, okrem prípadov, kedy kontext vyžaduje niečo iné; 

g) ustanovenia obsahujúce slovo "súhlasiť", "súhlas" alebo "dohoda" alebo slová podobného 
významu vyjadrujúce súhlasný prejav vôle vyžadujú, aby súhlas alebo dohoda boli urobené 
písomne a doručené v súlade s článkom 18.3 (Komunikácia a jazyk) Zmluvy; 

h) bez zbytočného odkladu alebo bezodkladne znamená v lehote nie dlhšej, ako takej, ktorá 
je pri plnení s náležitou odbornou starostlivosťou v obchodnom styku, ktorú možno od 
dotknutej osoby spravodlivo, s ohľadom na charakter plnenia/povinnosti požadovať, 
nevyhnutná na splnenie príslušnej povinnosti; 

i) "písomný" alebo "písomne" znamená písaný rukou, strojom, tlačený, prípadne vyhotovený 
elektronicky a existujúci vo forme trvalého záznamu; 

j) nadpisy v Zmluve majú iba informatívny charakter a slúžia na lepšiu orientáciu v texte 
Zmluvy a nemajú vplyv na výklad jej ustanovení. 

1.2.2 Prílohy k Zmluve sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú aj Prílohy 
výslovne neuvedené v článku 1.3.1 Zmluvy, ale ktoré sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy stali 
na základe dohody Zmluvných strán. 

1.2.3 Obsah úprav a Príloh k Zmluve je vykladaný tak, aby mal rovnakú platnosť a účinnosť, ako keby 
bol určený priamo v dojednaniach obsiahnutých v Zmluve. 

1.2.4 Pre lehoty ustanovené v Zmluve alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch platia 
ustanovenia § 122 Občianskeho zákonníka alebo osobitných všeobecne záväzných právnych 
predpisov, ak z tejto Zmluvy nevyplýva niečo iné. 

1.3 SÚČASTI ZMLUVY 
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1.3.1 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy budú všetky nasledujúce Prílohy Zmluvy aj s ich Prílohami: 
(i) Príloha č. 1 - Ponuka 
(ii) Príloha č. 2 - Podklady 
(iii) Príloha č. 3 –  Výkaz výmer 
(iv) Príloha č. 4 - Harmonogram - Zmluvné strany sa dohodli, že Harmonogram sa stane 

súčasťou tejto Zmluvy ako Príloha 4 v lehote štrnástich (14) Dní od jej účinnosti, ak nie je 
ďalej uvedené inak, 

(v) Príloha č. 5 – Subdodávatelia, 
(vi) Príloha č. 6 - Indexácia. 

(ďalej pre Zmluvu a všetky jej Prílohy ako „Zmluva“) 
1.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ak sú v Prílohe Zmluvy, osobitne v Podkladoch, uvedené 

požiadavky vo vzťahu k tým parametrom zmluvného vzťahu, ktoré upravuje aj telo Zmluvy, tieto 
požiadavky (a akýkoľvek zdanlivý rozpor medzi týmito úpravami) je potrebné primárne vykladať 
ako existujúce popri požiadavkách (resp. spoločne s nimi) uvedených v tele Zmluvy. Len 
v prípade, ak nie je týmto výkladom možné odstrániť takýto zdanlivý alebo existujúci rozpor, má 
prednosť telo tejto Zmluvy. Tiež sa dojednáva, že predložená Ponuka Zhotoviteľa sa stáva 
súčasťou tejto Zmluvy a tvorí Prílohu č. 1. Pokiaľ sú však skutočnosti uvedené v Ponuke v rozpore 
s požiadavkami tejto Zmluvy alebo ktorejkoľvek jej inej Prílohy, rozhodujúce sú ustanovenia tejto 
Zmluvy alebo ktorejkoľvek jej inej Prílohy.  
 

2. ÚČEL A PREDMET ZMLUVY 

2.1 ÚČEL ZMLUVY 

 
Účelom Zmluvy je vykonanie Diela v súlade so Zmluvou a platnými Právnymi predpismi tak, aby 
v spĺňalo podmienky pre realizáciu úplných, funkčných a celistvých stavebných a technologických 
celkov, ktoré budú spĺňať požiadavky zodpovedajúce vysokému stavebno-technickému a 
technologickému štandardu obvykle kladenému na objekty podobného druhu, ako aj požiadavky 
osobitných predpisov kladených na tento druh objektov. 

2.2 PREDMET ZMLUVY 

 
2.2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa Dielo riadne a včas  

vrátane realizácie Dočasného dopravného značenia, realizácie Stavebnej časti, vypracovania 
Dokumentácie a vykonávania Inžinierskych činností potrebných na odsúhlasenie Projektu 
dočasného dopravného značenia a zabezpečenie všetkých podkladov pre vydanie 
Kolaudačného rozhodnutia a výkonu ďalších súvisiacich činností v kvalite, rozsahu a čase 
dohodnutom touto Zmluvou a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za zhotovené 
Dielo Zmluvnú cenu, a to všetko za podmienok ustanovených touto Zmluvou. 

2.2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má dostatok odborných predpokladov a skúseností potrebných na 
realizáciu Diela podľa Zmluvy. 

2.2.3 Záväzok Zhotoviteľa podľa článku 2.2.1 tejto Zmluvy spočíva v rámci vykonávania Diela najmä 
(nie však výlučne) v povinnosti Zhotoviteľa: 
2.2.3.1 navrhnúť a vypracovať nasledovnú Dokumentáciu v rozsahu a členení podľa 

Podkladov a Ponuky: 
1. Plán organizácie dopravy a Projekt dočasného dopravného značenia; 
2. Projekt organizácie výstavby; 
3. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; 
4. Kontrolný a skúšobný plán; 
5. Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, v rozsahu a členení podľa 

tejto Zmluvy, Podkladov a Ponuky, inak v rozsahu potrebnom na 
zabezpečenie splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2 (Účel Zmluvy) tejto 
Zmluvy, v súlade aktuálnym stavom po zrealizovaní Stavebnej časti; 
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6. Prevádzková dokumentácia pre Technologické zariadenia, ktorej súčasťou 
sú najmä, návody na obsluhu a údržbu jednotlivých strojov a zariadení, 
prevádzkové predpisy pre Technologické zariadenia, s obsahom, v rozsahu 
a členení podľa Podkladov, inak v rozsahu potrebnom na zabezpečenie 
splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2.1 (Účel Zmluvy) tejto Zmluvy; 

7. Iné dokumenty uvedené Podkladoch, 
 
to všetko v súlade so Zmluvou a na základe Pokynov, inak v rozsahu potrebnom na 
zabezpečenie splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2 (Účel Zmluvy) tejto Zmluvy. 
 

2.2.3.2 Realizovať Dočasné dopravné značenie v súlade so Zmluvou, Projektom dočasného 
dopravného značenia a na základe Pokynov, inak v rozsahu potrebnom na 
zabezpečenie splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2 (Účel Zmluvy) tejto Zmluvy; 

2.2.3.3 vykonať Stavebnú časť, ktorá je bližšie špecifikovaná v Podkladoch a Ponuke v 
súlade so Zmluvou, Dokumentáciou a na základe Pokynov Zmluvy a tak, aby 
Stavebná časť spĺňala všetky kritériá umožňujúce riadnu prevádzku 
Technologických zariadení;, inak v rozsahu potrebnom na zabezpečenie splnenia 
účelu Zmluvy podľa článku 2 (Účel Zmluvy) tejto Zmluvy; 

2.2.3.4 dodať Technologické zariadenia v rozsahu podľa Podkladov a Ponuky v súlade so 
Zmluvou, Dokumentáciou a na základe Pokynov a vo vzťahu k nim vykonať práce 
spočívajúce v montáži, inštalácii a uvedení do prevádzky, pričom uvedenie do 
prevádzky bude spočívať najmä, nie však výlučne v uvedení do činnosti jednotlivých 
Technologických zariadení, ich vzájomnom zregulovaní a komplexnom vyskúšaní, 
za súčinnosti spočívajúcej vo vykonávaní dohľadu Objednávateľom poverenej 
osoby;  

2.2.3.5 poskytnúť technickú podporu a súčinnosť Objednávateľom poverenej osobe pri 
uskutočňovaní skúšobnej prevádzky; 

2.2.3.6 vykonať Inžinierske činnosti, ktoré sú bližšie špecifikované v Podkladoch a Ponuke 
(najmä odsúhlasenie Projektu dočasného dopravného značenia Príslušným 
orgánom) v súlade s Dokumentáciou pre Stavebné povolenie, Stavebným 
povolením, so Zmluvou, Dokumentáciou a na základe Pokynov, inak v rozsahu 
potrebnom na zabezpečenie splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2 (Účel Zmluvy) 
tejto Zmluvy; 
 
Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany potvrdzujú, že vydanie Stavebného 
povolenia zabezpečí Objednávateľ. 
 

2.2.3.7 vykonávať činnosť koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia Vlády Slovenskej 
republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko; 

2.2.3.8 vykonávať ďalšie činnosti pre Objednávateľa súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy, 
ktorých obsah je bližšie vymedzený v Podkladoch a Ponuke, a ktoré spočívajú najmä 
nie však výlučne vo vykonávaní činností v súlade so Zákonom o verejných prácach 
a vo vykonávaní ďalších činností podľa tejto Zmluvy a jej Príloh; 

2.2.3.9 zabezpečiť meranie prác spôsobom podľa článku 8 (Meranie a oceňovanie) tejto 
Zmluvy; 

2.2.3.10 odstrániť vady, vo vzťahu ku ktorým Objednávateľ uplatní svoje nároky zo 
zodpovednosti za vady v zmysle tejto Zmluvy; 

2.2.3.11 konzultovať s projektantom, ktorý bude pri realizácii Diela poskytovať autorský dozor 
každú prípadnú zmenu v projekte Stavby – Diela a to pred začiatkom týchto 
stavebných prác a v prípade potreby aj priebežne počas stavebných prác;   

2.2.3.12 viesť komunikáciu s osobami určenými Objednávateľom. 
2.2.4 V prípade, že bude potrebné spresniť požiadavky na Dielo, uplatní sa postup podľa článku 3.7.5 
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(Rozhodnutia) podľa tejto Zmluvy. 
2.2.5 Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že Dielom sa rozumie každá činnosť Zhotoviteľa 

vykonávaná na základe tejto Zmluvy, a to bez ohľadu na to, či má výsledok tejto činnosti 
Zhotoviteľa charakter diela v zmysle § 536 ods. 2 Obchodného zákonníka alebo diela v zmysle 
§ 3 Autorského zákona, alebo či výsledkom tejto činnosti je alebo nie je hmotný substrát, ako aj 
dodanie Technologických zariadení a ich montáž bez ohľadu na ustanovenie § 410 
Obchodného zákonníka. . 

2.2.6 Pre vylúčenie pochybností sa ďalej uvádza, že odplata za výkon všetkých činností vykonaných 
Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy je súčasťou Zmluvnej ceny. 
 

3. VYKONÁVANIE DIELA 
 
3.1 DIELO 
 
3.1.1 Zhotoviteľ vykonáva Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutej Lehote 

realizácie. 
3.1.2 Zhotoviteľ vykonáva Dielo s vynaložením odbornej starostlivosti, efektívne a v súlade s 

najlepšími profesionálnymi zvyklosťami a znalosťami. 
3.1.3 Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný dodržiavať Právne predpisy, postupovať v súlade s 

požiadavkami všetkých STN, ktoré boli vydané a súvisia s plnením vykonávaným na základe 
tejto Zmluvy, s požiadavkami vyplývajúcimi z Podkladov, zo Stavebného povolenia, s Pokynmi, 
s požiadavkami, rozhodnutiami, povoleniami, opatreniami a stanoviskami Príslušných orgánov, 
v súlade so spresneniami požiadaviek na Dielo v súlade s postupom podľa článku 2.2.4 tejto 
Zmluvy, a v súlade s vyjadreniami a stanoviskami Objednávateľa alebo Dozora Objednávateľa, 
o ktoré Zhotoviteľ požiadal v súlade s článkom 3.3.3 tejto Zmluvy. 

3.1.4 Zhotoviteľ je povinný zaobstarať a udržiavať v platnosti po potrebnú resp. nevyhnutnú dobu 
všetky príslušné oprávnenia, privolenia, súhlasy, vyjadrenia, koncesie, certifikáty, licencie a iné 
dokumenty, ktoré sú potrebné na realizáciu Diela podľa Zmluvy, ak nie je v tejto Zmluve vo 
vzťahu ku konkrétnemu príslušnému oprávneniu, privoleniu, súhlasu, vyjadreniu, koncesii, 
certifikátu, licencii a inému dokumentu uvedené inak, alebo ak sa Zmluvné strany nedohodnú 
inak. Zhotoviteľ je povinný udržiavať v platnosti všetky príslušné oprávnenia, privolenia, súhlasy, 
vyjadrenia, koncesie, certifikáty, licencie a iné dokumenty, ktoré boli súčasťou Podkladov a sú 
potrebné na realizáciu Diela podľa Zmluvy, ak nie je v tejto Zmluve vo vzťahu ku konkrétnemu 
príslušnému oprávneniu, privoleniu, súhlasu, vyjadreniu, koncesii, certifikátu, licencii a inému 
dokumentu uvedené inak, alebo ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

3.1.5 Zhotoviteľ je povinný predložiť podrobnosti o opatreniach a metódach, ktoré navrhuje uskutočniť 
na účely realizácie Diela, kedykoľvek ho o to Dozor Objednávateľa alebo Objednávateľ požiada. 
Bez predchádzajúceho písomného upozornenia Dozora Objednávateľa alebo Objednávateľa 
Zhotoviteľ nesmie vykonať žiadnu podstatnú zmenu týchto opatrení a metód. 

3.1.6 Zmluvné strany sa odchylne od ustanovenia § 557 Obchodného zákonníka dohodli, že 
Zhotoviteľ nie je oprávnený akýkoľvek výsledok jeho činnosti podľa tejto Zmluvy poskytnúť tretej 
osobe. 

3.2 VECI URČENÉ NA VYKONANIE DIELA 

 
3.2.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Materiál, Technologické zariadenia. Dokumentáciu, 

Pracovníkov Zhotoviteľa, Vybavenie, spotrebovávané prostriedky a iné veci a služby, či už 
dočasného alebo trvalého charakteru, ktoré sú požadované v Zmluve. 
 

3.2.2 Dodanie Vybavenia: 
 

3.2.2.1 Zhotoviteľ písomne oznámi Dozoru Objednávateľa najmenej štrnásť (14) Dní pred 
dátumom dodania, kedy bude na Stavenisko dodané nejaké Technologické zariadenie, 
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Zariadenie Zhotoviteľa alebo významnejšia položka iného Vybavenia. 
3.2.2.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za balenie, naloženie, prepravu, dodávku, vyloženie, skladovanie 

a ochranu všetkého Vybavenia a ďalších vecí vyžadovaných pre realizáciu Diela. 
3.2.2.3 Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za to, aby Objednávateľovi alebo tretej osobe nevznikla 

škoda či iná ujma v dôsledku poškodenia, spôsobeného prepravou Vybavenia, a v prípade 
jej vzniku je povinný uhradiť Objednávateľovi alebo tretej osobe celú vzniknutú škodu. 

 
3.2.3 Zariadenie Zhotoviteľa 
 

Zhotoviteľ zodpovedá za všetky Zariadenia Zhotoviteľa. Výhradným účelom Zariadenia 
Zhotoviteľa dopraveného na Stavenisko je realizácia Diela. 
 

3.2.4 Zariadenia a Materiál poskytované Objednávateľom 
 

3.2.4.1 Objednávateľ môže poskytnúť Zariadenia Objednávateľa (ak nejaké sú) na použitie 
Zhotoviteľovi pri realizácii Diela v súlade s podrobnosťami, ustanoveniami a cenami 
uvedenými v tejto Zmluve alebo osobitnej dohode Zmluvných strán v súlade s touto 
Zmluvou. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve stanovené inak, Objednávateľ nezodpovedá za 
Zariadenia Objednávateľa pokiaľ s nimi manipulujú, riadia ich, ovládajú alebo ich kontrolujú 
Pracovníci Zhotoviteľa. V takomto prípade za Zariadenia Objednávateľa zodpovedá 
Zhotoviteľ. 

3.2.4.2 Primerané množstvá a oprávnené čiastky za použitie Zariadení Objednávateľa odsúhlasí, 
alebo o nich rozhodne Dozor Objednávateľa v súlade s článkami 15.1 (Požiadavky (nároky) 
Objednávateľa) tejto Zmluvy a 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zaplatí tieto 
čiastky Objednávateľovi. 

3.2.4.3 Objednávateľ môže Zhotoviteľovi bezplatne poskytnúť vlastné Materiály alebo Zariadenia 
Objednávateľa (ak nejaké sú) v súlade s podrobnosťami uvedenými v tejto Zmluve alebo 
osobitnej dohode Zmluvných strán v súlade s touto Zmluvou. Objednávateľ na vlastné 
nebezpečenstvo a náklady dodá tieto Materiály alebo Zariadenia Objednávateľa na 
Stavenisko v čase, o ktorom najmenej štrnásť (14) Dní vopred informuje Zhotoviteľa. 
Zhotoviteľ Materiály alebo Zariadenia Objednávateľa prevezme, skontroluje a ihneď 
oznámi Dozoru Objednávateľa nedostatok, vadu alebo poškodenie týchto Materiálov alebo 
Zariadení Objednávateľa. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Objednávateľ 
okamžite odstráni oznámený nedostatok, vadu alebo poškodenie. 

3.2.4.4 Po dokončení Diela resp. po zániku záväzku Zhotoviteľa Dielo vykonať je Zhotoviteľ 
povinný bez zbytočného odkladu vrátiť Objednávateľovi Zariadenia Objednávateľa od neho 
prevzaté a/alebo Materiály poskytnuté Objednávateľom, ktoré sa nespracovali pri 
vykonávaní Diela. 

3.3 POKYNY 

 
3.3.1 Pokyny, ktorými je Zhotoviteľ v zmysle tejto Zmluvy viazaný, je mu oprávnený dať Dozor 

Objednávateľa alebo Objednávateľ alebo Objednávateľom poverená osoba. 
3.3.2 Zhotoviteľ je vždy povinný konať v súlade s Pokynmi, a nie je oprávnený sa od týchto Pokynov 

odchýliť, ibaže (i) obdrží predchádzajúci písomný súhlas Dozoru Objednávateľa, 
Objednávateľa, alebo Objednávateľom poverenej osoby ku konaniu podľa vlastného uváženia, 
alebo (ii) je také odchýlenie nevyhnutné urobiť v prípade bezprostredne hroziacej ujmy a stavu 
núdze na ochranu záujmov Objednávateľa a získanie predchádzajúceho písomného súhlasu 
Dozoru Objednávateľa, Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenej osoby nie je možné 
rozumne vyžadovať, (iii) sú tieto Pokyny v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy, na čo 
Zhotoviteľ písomne upozornil Objednávateľa alebo Dozor Objednávateľa alebo 
Objednávateľom poverenú osobu alebo (iv) by mohli ohrozovať bezpečnosť a zdravie na 
Stavenisku. 
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3.3.3 Pokiaľ si niektorá záležitosť počas vykonávania Diela vyžaduje vyjadrenie alebo stanovisko 
Objednávateľa, Zhotoviteľ je povinný požiadať o vydanie Pokynu. Objednávateľ  vydá Pokyn 
alebo písomné stanovisko k žiadosti Zhotoviteľa v primeranej lehote po posúdení žiadosti 
Zhotoviteľa o vydanie Pokynu . 

3.3.4 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr v nasledujúci pracovný deň písomne oznámiť 
Objednávateľovi všetky skutočnosti a okolnosti, ktoré pri realizácii Diela zistil alebo sa o nich 
dozvedel a ktoré môžu mať vplyv na zmenu Pokynov. Ak však nedôjde k zmene Pokynov 
Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný postupovať podľa pôvodných Pokynov. 

3.3.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne Objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť Pokynov 
na účely zabezpečenia splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2 (Účel Zmluvy) tejto Zmluvy a 
riadnej realizácie Diela, ak Zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej 
starostlivosti. Taktiež je povinný písomne upozorniť, ak sú tieto v rozpore s Právnymi predpismi, 
inak bude zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto Pokynu. Ak aj napriek 
písomnému upozorneniu Zhotoviteľa na nevhodnosť takéhoto Pokynu bude Objednávateľ trvať 
na jeho dodržaní, čo oznámi písomne Zhotoviteľovi do siedmich (7) Dní odo dňa, kedy obdržal 
upozornenie Zhotoviteľa, bude povinnosťou Zhotoviteľa takýto Pokyn splniť, nebude však 
zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto Pokynu. Ak Objednávateľ neoznámi 
Zhotoviteľovi vo vyššie uvedenej lehote, že trvá na svojom Pokyne, má sa za to, že 
Objednávateľ netrvá na splnení takéhoto Pokynu a Zhotoviteľ tento Pokyn nesplní. 

3.3.6 Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Dozor Objednávateľa vždy, keď je pravdepodobné 
a/alebo hrozí, že sa realizácia Diela oneskorí alebo preruší, ak nevhodný Pokyn prekáža v 
riadnom vykonávaní Diela, alebo ak Pokyn nebude vydaný v primeranom čase v zmysle Zmluvy. 
Toto upozornenie musí obsahovať podrobnosti o predmetnom Pokyne, podrobnosti o tom, 
prečo a dokedy by mal byť vydaný, a podrobnosti o povahe a rozsahu omeškania alebo 
prerušenia prác. 

3.3.7 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie a/alebo Náklady ako dôsledok toho, že Dozor 
Objednávateľa alebo Objednávateľ nevydal Pokyn v rozumnom (primeranom) čase, alebo boli 
práce prerušené v dôsledku nevhodného Pokynu, ktorý je špecifikovaný v upozornení s 
priloženými podrobnosťami a na splnení ktorého Objednávateľ trval, Zhotoviteľ dá Dozoru 
Objednávateľa ďalšie upozornenie a podľa článku 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy 
môže  mať nárok na: 
(a) predĺženie Lehoty realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie 

Diela je alebo bude oneskorené, a to podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) 
tejto Zmluvy a 

(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov. 
3.3.8 Po obdržaní tohto ďalšieho upozornenia je Dozor Objednávateľa povinný postupovať v súlade 

s článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil, alebo o nich 
rozhodol. 

3.3.9 Avšak pokiaľ (a do tej miery ak) omeškanie bolo spôsobené nejakou chybou alebo omeškaním 
Zhotoviteľa, vrátane chyby v niektorom dokumente Dokumentácie, alebo oneskorením s ich 
predložením, Zhotoviteľ nebude mať nárok na takéto predĺženie Lehoty realizácie, ani uhradenie 
Nákladov. 

3.4 VLASTNÍCTVO A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

 
3.4.1 Vlastníkom Diela je od počiatku Objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na Diele znáša 

Zhotoviteľ. Tým nie je dotknutá iná zodpovednosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. 
3.4.2 Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa prevzatím Diela Objednávateľom 

podľa článku 6.2 (Prevzatie Diela a jeho častí) tejto Zmluvy. 
3.4.3 V prípade vydania Preberacieho protokolu na časť Diela podľa článku 6.2 (Prevzatie Diela a 

jeho častí) tejto Zmluvy prechádza na Objednávateľa povinnosť starostlivosti o túto časť Diela a 
nebezpečenstvo škody na tejto časti Diela. 

3.4.4 Aj po prechode nebezpečenstva škody na Objednávateľa v súlade s týmto článkom 3.4 
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(Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody) tejto Zmluvy, bude Zhotoviteľ zodpovedať za dozor na 
všetky práce, ktoré treba vykonať ku dňu uvedenému v Preberacom protokole, pokiaľ Dozor 
Objednávateľa nestanoví, že chýbajúce práce boli dokončené. 

3.4.5 V prípade straty, zničenia, alebo akéhokoľvek poškodenia Diela príp. jeho časti, Vybavenia, 
alebo Dokumentácie počas obdobia, v ktorom za ne nesie zodpovednosť Zhotoviteľ, z 
akýchkoľvek dôvodov, ktoré nie sú uvedené v článku 12.1 (Riziká Objednávateľa) tejto Zmluvy, 
je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady a nebezpečenstvo napraviť stratu, zničenie alebo 
poškodenie tak, aby Dielo príp. jeho časť, Vybavenie, a Dokumentácie zodpovedali podmienkam 
tejto Zmluvy. 

3.4.6 Po prevzatí Diela Objednávateľom podľa článku 6.2 (Prevzatie Diela a jeho častí) bude 
Zhotoviteľ naďalej zodpovedať za akúkoľvek stratu, zničenie alebo škodu spôsobenú: 
(a) akýmkoľvek konaním Zhotoviteľa, Pracovníkov Zhotoviteľa, alebo iných osôb, za ktoré 

Zhotoviteľ zodpovedá, 
(b) ktoré vzniklo v dôsledku činností Zhotoviteľa pred prevzatím Diela Objednávateľom, za 

ktoré bol Zhotoviteľ zodpovedný. 
3.4.7 Materiál zostáva vo vlastníctve Zhotoviteľa až do doby, keď sa spracovaním stane súčasťou 

predmetu Diela. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na veciach, ktoré prevzal na vykonanie 
Diela od Objednávateľa. Nebezpečenstvo škody na Zariadeniach Objednávateľa a Materiáloch 
poskytovaných Objednávateľom po ich prevzatí Zhotoviteľom bude znášať Zhotoviteľ a takýto 
Materiál alebo Zariadenia Objednávateľa bude Zhotoviteľ opatrovať s náležitou odbornou 
starostlivosťou. 

3.5 SÚČINNOSŤ 
 
Objednávateľ je povinný v prípade ak je daná súčinnosť potrebná na žiadosť Zhotoviteľa 
poskytnúť Zhotoviteľovi na účely a v rozsahu nevyhnutnom na umožnenie dosiahnutia účelu 
Zmluvy súčinnosť spočívajúcu najmä v udelení potrebných plnomocenstiev pre Zhotoviteľa, 
udelení súhlasov a privolení pri žiadostiach Zhotoviteľa o potrebné povolenia, licencie alebo 
schválenia vyžadované Právnymi predpismi, ktoré je Zhotoviteľ povinný získať podľa článku 18.5 
(Dodržiavanie Právnych predpisov) tejto Zmluvy, uzavretí príslušných zmlúv potrebných na 
plnenie povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný včas, najneskôr však pätnásť 
(15) Dní vopred, Objednávateľa písomne požiadať o udelenie takýchto plnomocenstiev, súhlasov 
a privolení, v opačnom prípade zodpovedá za spôsobenú škodu. Objednávateľ je ďalej povinný 
poskytovať Zhotoviteľovi informácie, Podklady, vyjadrenie a stanoviská v rozsahu nevyhnutnom 
na plnenie tejto Zmluvy za predpokladu, že je možné to od neho spravodlivo požadovať. 

3.6 PRACOVNÍCI OBJEDNÁVATEĽA A PRACOVNÍCI OBJEDNÁVATEĽOM POVERENEJ 
OSOBY 
 
Objednávateľ zabezpečí, aby Pracovníci Objednávateľa a Pracovníci Objednávateľom poverenej 
osoby na Stavenisku, ako aj iné osoby odôvodnene sa pohybujúce na Stavenisku: 
(a) spolupracovali pri úsilí Zhotoviteľa podľa článku 3.16 (Spolupráca) tejto Zmluvy, a 
(b) podnikali kroky obdobné tým, ktoré sa vyžadujú od Zhotoviteľa podľa písm. (a), (b), a (c) 

článku 4.5.4.2 tejto Zmluvy a podľa článku 4.5.5 (Ochrana životného prostredia) tejto 
Zmluvy. 

3.7 DOZOR OBJEDNÁVATEĽA 

 
3.7.1 Povinnosti a právomoc Dozoru Objednávateľa 
 

3.7.1.1 Objednávateľ môže, avšak nie je povinný, vymenovať Dozor Objednávateľa, ktorý bude 
vykonávať povinnosti jemu vyplývajúce zo Zmluvy. V prípade, že Dozor Objednávateľa 
nebude Objednávateľom stanovený, bude jeho úlohy podľa tejto Zmluvy vykonávať osoba 
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určená podľa potreby Objednávateľom alebo Objednávateľ. Ustanovenia tohto článku 
3.7.1 tejto Zmluvy, ako aj ďalšie ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré definujú povinnosti Dozora 
Objednávateľa, sa primerane použijú aj na rozsah povinností a právomoc Objednávateľom 
poverenej osoby. Ak Objednávateľ plánuje vymenovať Dozor Objednávateľa, ale tento 
nevymenuje v primeranom čase pred Dátumom začatia prác podľa článku 5.1 (Začatie 
prác) tejto Zmluvy, Objednávateľ je povinný menovať svojho zástupcu, ktorý bude mať na 
prechodnú dobu, kým nebude menovaný Dozor Objednávateľa, oprávnenia a povinnosti 
Dozoru Objednávateľa podľa tejto Zmluvy. 

3.7.1.2 Personál Dozoru Objednávateľa musí zahŕňať dostatočne kvalifikovaných inžinierov a 
ďalších odborníkov, ktorí sú kompetentní vykonávať tieto povinnosti. 

3.7.1.3 Dozor Objednávateľa nie je oprávnený dopĺňať/meniť Zmluvu okrem postupu podľa článku 
9.5.1 tejto Zmluvy. 

3.7.1.4 Dozor Objednávateľa je oprávnený uplatňovať právomoci, ktoré mu prislúchajú tak, ako sú 
uvedené v Zmluve, alebo ako to zo Zmluvy vyplýva. 

3.7.1.5 Kedykoľvek Dozor Objednávateľa vykonáva určitú činnosť, pre ktorú sa vyžaduje súhlas 
Objednávateľa, potom (pre účely Zmluvy) sa predpokladá, že Objednávateľ mu taký súhlas 
udelil. 

3.7.1.6 Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak: 
(a) kedykoľvek si Dozor Objednávateľa plní svoje povinnosti, alebo vykonáva činnosti 

uvedené v Zmluve alebo z nej vyplývajúce, predpokladá sa, že Dozor 
Objednávateľa koná v mene a na účet Objednávateľa; 

(b) Dozor Objednávateľa nemá právomoc zbaviť ktorúkoľvek zo Zmluvných strán 
akýchkoľvek povinností, záväzkov alebo zodpovednosti podľa Zmluvy; 

(c) každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, Pokyn, upozornenie, 
návrh, požiadanie, skúška alebo podobný úkon Dozora Objednávateľa (vrátane 
absencie nesúhlasu), má rovnané účinky, akoby konal samotný Objednávateľ; a 

(d) kedykoľvek si určitá záležitosť vyžaduje schválenie, kontrolu, potvrdenie, súhlas, 
preskúmanie, Pokyn, upozornenie, návrh, požiadanie, skúšku alebo podobný úkon 
Dozoru Objednávateľa, Dozor Objednávateľa bude povinný tieto vykonať v lehote 
primeranej podľa konkrétnych okolností a počínať si pri vynaložení odbornej 
starostlivosti tak, aby nedošlo k omeškaniu činností Zhotoviteľa vykonávaných 
podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dozoru Objednávateľa poskytne 
potrebnú súčinnosť, ktorá umožní Dozoru Objednávateľa konať v súlade s 
predchádzajúcou vetou. 

 
3.7.2 Delegovanie právomoci Dozorom Objednávateľa 
 

3.7.2.1 Dozor Objednávateľa je oprávnený poveriť výkonom povinností a delegovať právomoci na 
svojich asistentov a je oprávnený takéto poverenie výkonom povinností či delegovanie 
právomoci taktiež odvolať. Medzi týmito asistentmi môže byť stály dozorca stavby a/alebo 
Materiálov, nezávislí inšpektori menovaní na preskúmavanie a/alebo odskúšanie súčastí 
Technologického zariadenia alebo iné osoby poverené kontrolou plnenia Zmluvy. 
Poverenie výkonom povinností, delegovanie právomocí alebo ich odvolanie musí byť 
uskutočnené v písomnej forme, v prípade že ide o subdodávateľov Dozora Objednávateľa 
s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa, a voči Zhotoviteľovi bude účinné tretím (3.) 
Dňom od doručenia oznámenia o poverení výkonom povinností alebo delegovaní 
právomoci alebo o jeho odvolaní, ak v tomto oznámení nebude uvedený neskorší termín. 
Poverenie výkonom povinností a/alebo delegovanie právomocí na asistenta bude 
obsahovať vymedzenie rozsahu jeho právomocí a/alebo povinností. Pokiaľ sa Zmluvné 
strany nedohodnú inak, Dozor Objednávateľa nie je oprávnený delegovať právomoc 
rozhodovať o akejkoľvek záležitosti v súlade s článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy. 

3.7.2.2 Asistenti v zmysle predchádzajúceho bodu musia byť osobami s vhodnou kvalifikáciou, 
kompetentní pre vykonávanie týchto povinností a uplatňovanie právomoci, plynulo 
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ovládajúci slovenský jazyk. 
3.7.2.3 Každý asistent, ktorý bol poverený výkonom povinností, alebo na ktorého bola delegovaná 

právomoc, bude oprávnený vydávať Pokyny Zhotoviteľovi výhradne v rozsahu stanovenom 
takýmto poverením. Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, 
prehliadka, Pokyn, upozornenie, návrh, žiadosť, skúška, alebo podobný úkon asistenta, v 
súlade so spomínaným delegovaním, budú mať rovnaký účinok, ako keby išlo o úkon 
Dozora Objednávateľa, s tým že: 
(a) akékoľvek opomenutie schváliť prácu, Technologické zariadenie alebo Materiály 

nebude znamenať ich schválenie, a preto nesmie obmedzovať právo Dozora 
Objednávateľa zamietnuť takúto prácu, Technologické zariadenie alebo Materiály; 

(b) ak Zhotoviteľ spochybňuje akékoľvek rozhodnutie alebo Pokyn asistenta, predloží 
túto záležitosť Dozoru Objednávateľa, ktorý je povinný bezodkladne potvrdiť, zrušiť 
alebo zmeniť takéto rozhodnutie alebo Pokyn. 

 
3.7.3 Pokyny Dozoru Objednávateľa 
 

3.7.3.1 Dozor Objednávateľa môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi Pokyny a dodatočné alebo 
upravené/pozmenené/doplnené Podklady v súlade s článkom 4.1.1.4 tejto Zmluvy, ktoré 
môžu byť potrebné pre realizáciu Diela a odstránenie akýchkoľvek vád v súlade so 
Zmluvou. Zhotoviteľ bude prijímať Pokyny iba od Objednávateľa, Dozora Objednávateľa, 
alebo od asistenta, na ktorého boli delegované príslušné právomoci podľa článku 3.7.2 
(Delegovanie právomoci Dozorom Objednávateľa) tejto Zmluvy. Ak nejaký Pokyn 
predstavuje Zmenu, musí sa použiť článok 9 (Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy. 

3.7.3.2 Zhotoviteľ musí plniť Pokyny vydané Dozorom Objednávateľa alebo povereným asistentom 
v ktorejkoľvek záležitosti súvisiacej so Zmluvou. Pokyny Dozora Objednávateľa alebo 
poverených asistentov musia mať písomnú formu. Ak Dozor Objednávateľa alebo 
poverený asistent: 

(a) vydá ústny Pokyn a 
(b) obdrží písomné potvrdenie Pokynu od Zhotoviteľa (alebo v jeho mene) do dvoch (2) 

pracovných dní po vydaní Pokynu a 
(c) nereaguje vydaním písomného zamietnutia alebo Pokynu do dvoch (2) pracovných dní 

po obdržaní spomínaného potvrdenia podľa písm. (b) tohto článku 3.7.3.2 tejto Zmluvy, 
potom takéto potvrdenie podľa písm. (b) tohto článku 3.7.3.2 tejto Zmluvy predstavuje 
písomný Pokyn Dozoru Objednávateľa alebo povereného asistenta (podľa okolností). 

3.7.3.3 Ak Zhotoviteľ spochybňuje akýkoľvek Pokyn Dozoru Objednávateľa, je povinný predložiť 
túto záležitosť Objednávateľovi, rovnako, ak Zhotoviteľ spochybňuje Pokyn 
Objednávateľom poverenej osoby, je povinný predložiť túto záležitosť Dozoru 
Objednávateľa alebo Objednávateľovi, ktorý je povinný bezodkladne potvrdiť, zrušiť alebo 
zmeniť takéto rozhodnutie alebo Pokyn. 

 
3.7.4 Výmena Dozoru Objednávateľa 

 
V prípade zámeru Objednávateľa vymeniť Dozor Objednávateľa, je Objednávateľ povinný 
oznámiť Zhotoviteľovi písomne meno, adresu a príslušnú prax predpokladaného nového 
(vymeneného) Dozoru Objednávateľa, s telefónnymi číslami a elektronickou adresou nového 
Dozoru Objednávateľa. Vymenovanie a odvolanie Dozoru Objednávateľa sa stane voči 
Zhotoviteľovi účinným Dňom nasledujúcim po Dni doručenia takéhoto písomného oznámenia 
Zhotoviteľovi, ak nebude v tomto oznámení uvedený neskorší termín. 

 
3.7.5 Rozhodnutia 
 

3.7.5.1 Kedykoľvek táto Zmluva predpokladá, že pri odsúhlasovaní alebo rozhodovaní o nejakej 
záležitosti, bude Dozor Objednávateľa postupovať v súlade s týmto článkom 3.7.5 
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(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, potom je Dozor Objednávateľa povinný predmet rozhodnutia 
bezodkladne konzultovať s obidvomi Zmluvnými stranami a pokúsiť sa dosiahnuť zhodu. 
Ak sa zhoda nedosiahne, je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená podať na miestne a 
vecne príslušný súd v Slovenskej republike návrh, aby o takejto spornej veci rozhodol. 

3.8 PREDSTAVITEĽ ZHOTOVITEĽA 

 
3.8.1 Zhotoviteľ je povinný vymenovať na účely styku s Objednávateľom a Dozorom Objednávateľa 

alebo Objednávateľom poverenou osobou na účely tejto Zmluvy svojho predstaviteľa (zástupcu), 
ktorý bude mať všetky právomoci potrebné na to, aby mohol konať v mene a na účet Zhotoviteľa 
podľa Zmluvy. Ak si Zhotoviteľ vyhradí rozhodovanie o niektorých záležitostiach, je povinný 
rozsah týchto záležitostí oznámiť Objednávateľovi alebo Dozoru Objednávateľa písomne a je 
povinný zabezpečiť, aby o tejto záležitosti rozhodol najneskôr do sedem (7) Dní odo dňa 
predloženia tejto záležitosti Predstaviteľovi Zhotoviteľa, ak táto Zmluva nestanovuje inú lehotu.  

3.8.2 Všetky povinnosti a oprávnenia stanovené v Zmluve, alebo z nej vyplývajúce pre Zhotoviteľa, s 
výnimkou Zmien, inej zmeny Zmluvy, ukončenia Zmluvy, vymenovania a odvolania Predstaviteľa 
Zhotoviteľa, bude v mene a na účet Zhotoviteľa oprávnený a povinný vykonávať Predstaviteľ 
Zhotoviteľa s tým, že na výkon týchto činností môže Zhotoviteľ písomne poveriť ktorúkoľvek 
osobu spomedzi Pracovníkov Zhotoviteľa. Predstaviteľ Zhotoviteľa môže týmto spôsobom poveriť 
aj inú tretiu osobu. V takom prípade je však povinný vyžiadať si predchádzajúci písomný súhlas 
Objednávateľa a musí zabezpečiť plnenie povinností podľa článku 18.7 (Mlčanlivosť) tejto 
Zmluvy. Akékoľvek určenie, pokyn, kontrola, prehliadka, testovanie, súhlas, schválenie alebo 
podobné konanie alebo opomenutie urobené akoukoľvek takouto osobou bude mať rovnaké 
účinky, akoby bolo urobené samotným Predstaviteľom Zhotoviteľa. 

3.8.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do siedmich (7) Dní pred Dátumom začatia prác predložiť Dozoru 
Objednávateľa na odsúhlasenie meno a osobné údaje osoby, ktorú Zhotoviteľ navrhuje menovať 
za Predstaviteľa Zhotoviteľa. Ak Dozor Objednávateľa takýto súhlas neudelí alebo dodatočne 
odvolá, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu navrhnúť rovnakým spôsobom inú vhodnú 
osobu. 

3.8.4 Zhotoviteľ nesmie, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dozoru Objednávateľa, odvolať 
Predstaviteľa Zhotoviteľa alebo vymenovať nového. 

3.8.5 Ak Predstaviteľ Zhotoviteľa má byť dočasne neprítomný na Stavenisku, počas realizácie Diela, 
musí pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za podmienky 
predchádzajúceho súhlasu Dozoru Objednávateľa) a Dozor Objednávateľa musí byť o tejto 
skutočnosti riadne a včas informovaný. 

3.8.6 Predstaviteľ Zhotoviteľa musí, v zastúpení Zhotoviteľa, prijímať Pokyny podľa článku 3.7.3 
(Pokyny Dozoru Objednávateľa) tejto Zmluvy. 

3.8.7 Predstaviteľ Zhotoviteľa môže previesť akúkoľvek právomoc, funkciu alebo oprávnenie na 
ktorúkoľvek kompetentnú osobu a toto poverenie môže s predchádzajúcim súhlasom Dozoru 
Objednávateľa kedykoľvek zrušiť (odvolať). Plnenie povinností podľa článku 18.7 (Mlčanlivosť) 
tejto Zmluvy musí byť zabezpečené. Poverenie alebo jeho odvolanie je účinné až doručením 
predchádzajúceho oznámenia, podpísaného Predstaviteľom Zhotoviteľa, v ktorom bude 
menovaná táto poverená osoba s uvedením právomoci, funkcie alebo oprávnenia, ktoré sa jej 
udeľujú alebo rušia, Dozoru Objednávateľa. 

3.8.8 Predstaviteľ Zhotoviteľa a ním poverené osoby musia plynulo ovládať slovenský jazyk. 
3.8.9 Kedykoľvek Predstaviteľ Zhotoviteľa vykonáva konkrétnu činnosť vyžadujúcu súhlas Zhotoviteľa 

alebo akýchkoľvek jeho orgánov, má sa na účely Zmluvy za to, že Zhotoviteľ alebo jeho príslušný 
orgán taký súhlas vydal. 

 

3.9 TECHNICKÝ PERSONÁL A PRACOVNÉ SILY 

 
3.9.1 Zhotoviteľ je povinný si sám zabezpečiť Pracovníkov Zhotoviteľa (ich vyplácanie, ubytovanie, 
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stravovanie a dopravu), ktorí sú nevyhnutní na realizáciu Diela v rozsahu, úrovni, kvalite a 
lehotách požadovaných Zmluvou. 

3.9.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci Pracovníci Zhotoviteľa, ktorí vstúpia na    
Stavenisko, boli jednoznačne identifikovateľní k Zhotoviteľovi prípadne Subdodávateľovi 
Zhotoviteľa. Označenie bude viditeľne umiestnené na ich pracovnom odeve. Zhotoviteľ je 
povinný vybaviť všetkých Pracovníkov Zhotoviteľa potrebnými osobnými ochrannými 
pracovnými prostriedkami podľa povahy vykonávanej práce, ktoré musia pri výkone práce 
sústavne používať, v zmysle Zákonníka práce a ostatných Právnych predpisoch, ktoré 
stanovujú požiadavky na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných 
prostriedkov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Pracovníci Zhotoviteľa na stavbe svojím 
odevom, správaním a vystupovaním nenarúšali dobré meno Objednávateľa. Rovnako 
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Pracovníci Zhotoviteľa neznečisťujú stavenisko odpadom z 
obalov konzumovaných potravín prípadne zvyškami týchto potravín. 

3.9.3 Zhotoviteľ bude uplatňovať mzdové tarify a dodržiavať pracovné podmienky, ktoré nie sú horšie, 
ako je obvyklé v odbore alebo v priemyselnom odvetví, v ktorom sa vykonáva práca. Ak nie sú 
aplikovateľné žiadne obvyklé tarify alebo podmienky, bude Zhotoviteľ uplatňovať mzdové tarify 
a dodržiavať podmienky, ktoré nie sú horšie než všeobecná úroveň miezd a podmienok, ktoré 
dodržujú miestni zhotovitelia v podobnom odbore alebo priemyselnom odvetví, ako je odbor 
alebo odvetvie Zhotoviteľa. 

3.9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude (ani sa o to nebude pokúšať) priamo či nepriamo 
zamestnávať alebo akýmkoľvek iným spôsobom najímať Pracovníkov Objednávateľa, ktorí sa 
zúčastňovali alebo zúčastňujú realizácie Zmluvy, a to až do úplného ukončenia spolupráce 
Zmluvných strán založenej touto Zmluvou. To sa netýka prípadných revízií určených 
technických zariadení (UTZ), ktoré môžu byť realizované aj cez Pracovníkov Objednávateľa, ak 
o to bude mať Zhotoviteľ záujem.  

3.9.5 Zhotoviteľ je povinný konať v súlade s príslušnými pracovno-právnymi predpismi, ktoré sa 
vzťahujú na Pracovníkov Zhotoviteľa, vrátane s Právnymi predpismi týkajúcimi sa 
zamestnanosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sociálneho zabezpečenia a udeľovania 
pracovných povolení. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Pracovníci Zhotoviteľa dodržiavali 
všetky príslušné Právne predpisy vrátane tých, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci. 

3.9.6 Na Stavenisku sa nebudú vykonávať práce mimo pracovnú dobu povolenú príslušnými 
Právnymi predpismi, okrem prípadov ak by 
(a) dal k tomu súhlas Dozor Objednávateľa, alebo 
(b) práca bola nevyhnutná alebo nutná k ochrane života alebo majetku alebo pre 

bezpečnosť Diela; 
o týchto prípadoch bude Zhotoviteľ okamžite informovať Dozor Objednávateľa. 

3.9.7 Práce v čase od 20:00 hod. do 06:00 hod., resp. práce, s ktorými je spojená produkcia hluku, 
vibrácií, prachu, dymu, prípadne iných emisií, ktoré sú spôsobilé obťažovať vlastníkov a 
užívateľov susediacich nehnuteľností, je Zhotoviteľ oprávnený vykonávať iba s vopred 
udeleným písomným súhlasom Objednávateľa, aj to len v súlade s príslušným všeobecne 
záväzným nariadením príslušnej mestskej časti. 

3.9.8 Na poskytnutie a udržiavanie všetkých potrebných ubytovacích a sociálnych zariadení pre 
Pracovníkov Zhotoviteľa nie je povinný Objednávateľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za udržiavanie 
potrebných ubytovacích zariadení, ak boli zo strany Zhotoviteľa poskytnuté a je zodpovedný za 
poskytnutie a udržiavanie sociálnych zariadení pre Pracovníkov Zhotoviteľa. Zhotoviteľ tiež 
poskytne zariadenia pre Pracovníkov Objednávateľa, ak je to uvedené v Zmluve, alebo 
dohodnuté Zmluvnými stranami. 

3.9.9 Zhotoviteľ neumožní nikomu z Pracovníkov Zhotoviteľa, aby mali dočasné alebo trvalé 
ubytovanie v objektoch tvoriacich súčasť Staveniska. 

3.10 OCHRANA ZDRAVIA A BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI 
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3.10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
(a) dodržiavať platné právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci v rozsahu uvedenom v Zákonníku práce a v predpisoch vykonávajúcich a 
súvisiacich (najmä zákon č. 124/2006 Z. z, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci), 
ako aj predpisy hygienické, požiarne a predpisy zabezpečujúce ochranu životného 
prostredia; 

(b) upozorniť Objednávateľa resp. Dozor Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli 
viesť pri jeho činnosti na Stavenisku k ohrozeniu života a zdravia Pracovníkov 
Zhotoviteľa, Pracovníkov Objednávateľa alebo tretích osôb či k ohrozeniu prevádzky 
alebo ohrozenia bezpečného stavu technických zariadení a objektov; 

(c) v prípade vykonávania zváračských alebo iných prác s otvoreným ohňom vydať príkaz 
na takéto práce a dodržať potrebné požiarno-bezpečnostné opatrenia v súlade s 
príslušnými Právnymi predpismi. Príkaz predloží Zhotoviteľ na vedomie 
Objednávateľovi resp. Dozoru Objednávateľa pred začiatkom takýchto prác. 

(d) pred Dátumom začatia prác predložiť Dozoru Objednávateľa a Objednávateľovi Plán 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „Plán BOZP“) vypracovaný 
oprávnenou osobou a s náležitosťami v rozsahu podľa nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na Stavenisko v znení neskorších predpisov. Plán BOZP je Zhotoviteľ povinný odovzdať 
v jednom vyhotovení Dozoru Objednávateľa a v dvoch vyhotoveniach Objednávateľovi. 

3.10.2 Zhotoviteľ je povinný vždy vykonať všetky potrebné opatrenia k ochrane zdravia a bezpečnosti 
Pracovníkov Zhotoviteľa, Pracovníkov Objednávateľa . Zhotoviteľ zabezpečí, aby boli na 
Stavenisku a vo všetkých ubytovacích zariadeniach Pracovníkov Zhotoviteľa a Pracovníkov 
Objednávateľa, ak boli poskytnuté zo strany Zhotoviteľa, vykonané vhodné opatrenia pre nutné 
sociálne a hygienické požiadavky a pre prevenciu epidémií. 

3.10.3 Zhotoviteľ menuje na Stavenisku bezpečnostného technika, zodpovedného za dôsledné 
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Táto osoba bude mať kvalifikáciu pre túto 
činnosť a právomoc vydávať pokyny a prijímať ochranné opatrenia pre prevenciu nehôd. V 
priebehu celej realizácie Diela bude Zhotoviteľ poskytovať všetko, čo bude táto osoba pre výkon 
svojej zodpovednosti a právomoci požadovať. Zhotoviteľ je povinný menovať aj koordinátora 
projektovej dokumentácie a koordinátora bezpečnosti v zmysle príslušných Právnych 
predpisov. 

3.10.4 Zhotoviteľ pošle Dozoru Objednávateľa podrobnosti o každej nehode resp. inom incidente čo 
najrýchlejšie po tom, ako k nej došlo. V prípade úrazu zamestnanca Zhotoviteľa, Zhotoviteľ úraz 
vyšetrí a spíše o ňom záznam v súlade s príslušnými ustanoveniami Právnych predpisov. 
Zhotoviteľ bude uchovávať záznamy a podávať správy týkajúce sa ochrany zdravia, 
bezpečnosti a zabezpečenia osôb a škôd na majetku podľa toho, ako to bude Dozor 
Objednávateľa odôvodnene požadovať. 

3.10.5 Zhotoviteľ je taktiež povinný po celú dobu prijímať zodpovedajúce opatrenia pre prevenciu 
každého nezákonného, výtržníckeho alebo nedisciplinovaného správania Pracovníkov 
Zhotoviteľa a pre zaistenie pokoja a ochrany osôb a majetku na Stavenisku a v jeho okolí. 

3.10.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Pracovníci Zhotoviteľa nevstupovali na Stavenisko pod 
vplyvom alkoholických nápojov alebo toxických látok, neboli pri realizácii Diela pod vplyvom 
alkoholických nápojov alebo toxických látok a aby také nápoje a látky nepožívali pri realizácii 
Diela. Na tento účel je Objednávateľ resp. Dozor Objednávateľa oprávnený robiť námatkové 
kontroly. 

3.10.7 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vykonať školenie Pracovníkov Zhotoviteľa príp. iných 
pracovníkov zúčastnených na realizácii Stavebnej časti, v oblasti BOZP, požiarnej ochrany a 
ochrany životného prostredia v zmysle platných Právnych predpisov v príslušnej oblasti. O 
vykonanom školení, realizovanom po podpísaní tejto Zmluvy, musí byť vykonaný zápis 
obsahujúci podpisy zúčastnených osôb, ktorého kópia bude odovzdaná Objednávateľovi resp. 
Dozoru Objednávateľa pred začiatkom prác. Objednávateľ resp. Dozor Objednávateľa je 
oprávnený skontrolovať alebo nechať skontrolovať znalosť Pracovníkov Zhotoviteľa v oblastiach 
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uvedených v tomto článku 3.10.7 a vylúčiť z výkonu práce na Diele pracovníka/kov, ktorí budú 
mať vážne nedostatky v daných oblastiach. 

3.11 DOZOR ZHOTOVITEĽA 

 
3.11.1 V priebehu celej realizácie Diela a tak dlho po nej, ako to bude Dozor Objednávateľa 

odôvodnene pokladať za nevyhnutné pre splnenie povinností Zhotoviteľa, zabezpečí Zhotoviteľ 
potrebný dozor pre plánovanie, zaistenie, riadenie, inšpekciu a skúšanie prác. 

3.11.2 Dozor bude vykonávaný dostatočným počtom osôb, so zodpovedajúcou znalosťou slovenského 
jazyka a znalosťou činností, ktoré majú byť vykonané (vrátane požadovaných metód a techník, 
rizík, ktoré pravdepodobne môžu nastať a metód ochrany pred nehodami) pre uspokojivú a 
bezpečnú realizáciu Diela. 

3.12 KVALIFIKÁCIA A KOMPETENCIE PRACOVNÍKOV ZHOTOVITEĽA 

 
3.12.1  Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci Pracovníci Zhotoviteľa boli vo svojom remesle, povolaní alebo 

profesii primerane kvalifikovaní, vyškolení a skúsení a mali na výkon im zverených činností 
príslušné povolenia, certifikácie a autorizácie, ak je to požadované Právnymi predpismi. 
Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich 
predpísané kvalifikačné predpoklady a osvedčenia o vykonaných skúškach a školeniach boli 
platné po celú dobu výkonu ich prác na Diele. Dozor Objednávateľa môže požadovať, aby 
Zhotoviteľ odvolal (alebo inicioval odvolanie) ktoréhokoľvek Pracovníka Zhotoviteľa, vrátane 
Predstaviteľa Zhotoviteľa, pokiaľ sa ho to týka, ktorý: 

(a) trvalo koná nesprávne alebo nedbanlivo, 
(b) plní svoje povinnosti nekompetentne alebo nedbanlivo, 
(c) porušuje akékoľvek ustanovenia Zmluvy alebo Právne predpisy, alebo 
(d) sa opakovane a/alebo trvalo správa tak, že to ohrozuje bezpečnosť, zdravie alebo 

ochranu životného prostredia, či dobrú povesť Objednávateľa. 
3.12.2 Ak je to potrebné, Zhotoviteľ následne vymenuje alebo iniciuje vymenovanie vhodnej náhradnej 

osoby. 
3.12.3 V prípade, že Objednávateľ vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto 

Zmluvy, vyžadoval preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o 
verejnom obstarávaní prostredníctvom kľúčových odborníkov, sa Zhotoviteľ zaväzuje, že 
činnosti, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy a ktoré spadajú do kompetencie týchto kľúčových 
odborníkov, bude počas celého trvania Zmluvy vykonávať prostredníctvom tých kľúčových 
odborníkov, ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej 
spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní. Zoznam týchto osôb je 
uvedený v Ponuke Zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. V prípade potreby alebo 
požiadavky Objednávateľa môžu byť kľúčoví odborníci vymenení. Nahradenie kľúčových 
odborníkov uvedených v Ponuke Zhotoviteľa inými kľúčovými odborníkmi je možné len so 
súhlasom Objednávateľa. V prípade takéhoto nahradenia, musia noví kľúčoví odborníci, ktorí 
nahradia tých pôvodných uvedených v Ponuke Zhotoviteľa, spĺňať minimálne rovnaké 
podmienky ako sa požadovali v rámci preukázania splnenia podmienok účasti technickej alebo 
odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní pre daného 
kľúčového odborníka. 

3.13 ZÁZNAMY O PRACOVNÍKOCH ZHOTOVITEĽA A ZARIADENIACH ZHOTOVITEĽA 

 
Zhotoviteľ je povinný viesť menný zoznam osôb prítomných na stavbe Diela a zápisom v 
stavebnom denníku uviesť údaj o aktuálnom počte Pracovníkov Zhotoviteľa prítomných na stavbe 
Diela. Zhotoviteľ bude priebežne viesť a na požiadanie predkladať Dozoru Objednávateľa 
podrobné údaje o počte Pracovníkov Zhotoviteľa v jednotlivých profesiách, o ich činnosti a počte 
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každého z typov Zariadenia Zhotoviteľa na Stavenisku. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dozoru 
Objednávateľa podrobné údaje každý kalendárny mesiac vo forme schválenej Dozorom 
Objednávateľa, a to až do odstránenia všetkých vád a nedorobkov uvedených v Preberacom 
protokole. 

3.14 SUBDODÁVATELIA 

 
3.14.1 Zhotoviteľ zodpovedá za výber Subdodávateľa/Subdodávateľov, pričom nesmie zadať 

Subdodávateľovi/Subdodávateľom vyhotovenie celého Diela. Zhotoviteľ v Prílohe č. 5 tejto 
Zmluvy uvádza údaje o všetkých známych subdodávateľoch (údaje o osobe oprávnenej konať 
za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia), ktorí sa budú 
podieľať na vyhotovení Diela. Zoznam subdodávateľov uvedený v Prílohe č. 5 obsahuje tiež 
podiel zákazky, ktorý Zhotoviteľ zadal Subdodávateľovi a konkrétnu časť Diela, ktorú má 
subdodávateľ vykonať a identifikačné údaje navrhovaného Subdodávateľa. Každý 
Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona o 
verejnom obstarávaní. 

3.14.2 Zhotoviteľ bude zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa článku 18.7 (Mlčanlivosť) tejto 
Zmluvy a je zodpovedný za akékoľvek konanie, porušenie, opomenutie alebo zanedbanie 
ktoréhokoľvek Subdodávateľa, jeho zamestnancov alebo osôb ním poverených, akoby to bolo 
konanie, porušenie, opomenutie alebo zanedbanie Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je zodpovedný za 
akúkoľvek škodu spôsobenú Subdodávateľom pri realizácii Diela Objednávateľovi a/alebo iným 
osobám. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a bude zodpovedať za splnenie všetkých ustanovení 
Zmluvy zo strany Subdodávateľov. 

3.14.3 Zhotoviteľ je oprávnený zadať subdodávku na realizácii Diela 
Subdodávateľovi/Subdodávateľom v rozsahu podielu uvedenom v zozname Subdodávateľov 
uvedenému/uvedeným v Ponuke, ktorá bude zodpovedať zoznamu Subdodávateľov. 

3.14.4 Inému Subdodávateľovi/Subdodávateľom je Zhotoviteľ oprávnený zadať subdodávku na 
realizácii Diela iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa, ktorý nebude 
bezdôvodne odopieraný, pričom na iných Subdodávateľov sa vzťahujú rovnaké podmienky, aké 
boli požadované vo vzťahu k Subdodávateľom podľa súťažných podkladov verejného 
obstarávania, ktorého výsledkom je táto Zmluva. 

3.14.5 Zhotoviteľ je ďalej povinný zabezpečiť, aby bol v zmluve so Subdodávateľom alebo v akejkoľvek 
inej písomnej dohode so Subdodávateľom obsiahnutý súhlas Subdodávateľa s prevodom práv 
a povinností zo zmluvy so Subdodávateľom zo Zhotoviteľa na Objednávateľa alebo inú osobu 
vybranú Objednávateľom v prípade ukončenia Zmluvy, ukončenia vykonávania činností, ktoré 
sú predmetom subdodávky, alebo v prípade vzniku zodpovednostných nárokov voči 
Subdodávateľovi. Bez uzatvorenia zmluvy o subdodávke a získania uvedeného súhlasu 
Subdodávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený akúkoľvek subdodávku zadať Subdodávateľovi. 

3.14.6 Zhotoviteľ je pri zmene Subdodávateľa povinný predkladať Objednávateľovi kompletný zoznam 
Subdodávateľov. Takýto zoznam je zároveň Zhotoviteľ Objednávateľovi povinný predložiť na 
požiadanie v lehote do štrnásť (14) Dní od doručenia takejto požiadavky Objednávateľa alebo 
Dozoru Objednávateľa. 

3.14.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a zodpovedá za to, aby všetci Subdodávatelia mali platné 
príslušné oprávnenia, koncesie, certifikáty, licencie a tiež odbornú kvalifikáciu a dostatok 
odborných skúseností, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie prác podľa ich zmlúv so 
Zhotoviteľom. 

3.14.8 Zhotoviteľ je povinný za všetkých okolností vystupovať voči Subdodávateľom v súlade so 
zásadami poctivého obchodného styku, t.j. najmä uhradiť Subdodávateľom v primeranej lehote 
(nezávisle od platieb Objednávateľa) dohodnutú cenu za riadne a včasné vykonané práce podľa 
ich zmlúv so Zhotoviteľom. Zhotoviteľ nie je oprávnený zakomponovať do zmlúv so 
Subdodávateľmi dojednania, podľa ktorých bude Subdodávateľom zaplatené až po tom, ako 
Zhotoviteľovi zaplatí Objednávateľ. Tým nie sú dotknuté nároky Zhotoviteľa z vád plnenia 
Subdodávateľov. 
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3.14.9 Ak bude zrejmé, že niektorý Subdodávateľ nie je schopný dodržať svoje záväzky v súvislosti s 
realizáciou Diela podľa Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený vyžadovať od Zhotoviteľa, aby ho 
nahradil iným Subdodávateľom, ktorý bude schopný predmetné záväzky plniť alebo, aby splnil 
tieto záväzky sám. 

3.14.10 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Dozoru Objednávateľa predpokladaný dátum začatia prác 
Subdodávateľa najmenej sedem (7) Dní vopred. 

3.14.11 V prípade zmeny Subdodávateľa počas trvania Zmluvy, musí Subdodávateľ, ktorého sa návrh 
na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho 
existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 Zákona o verejnom 
obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou 
Subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene Subdodávateľa, ktoré bude obsahovať 
minimálne: podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať Subdodávateľovi, konkrétnu 
časť diela, ktorú má Subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného Subdodávateľa 
vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, 
adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný Subdodávateľ spĺňa podmienky 
účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní 
a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 Zákona 
o verejnom obstarávaní. 

3.15 SPOLUPRÁCA 

 
3.15.1  Zhotoviteľ je povinný v súlade so Zmluvou alebo podľa Pokynov Dozoru Objednávateľa 

zabezpečiť vhodné podmienky pre vykonávanie a kontrolu prác: 
(a) Pracovníkom Objednávateľa alebo Objednávateľom povereným osobám a ich 

pracovníkom, 
(b) všetkým iným zhotoviteľom Objednávateľa, 
(c) zamestnancom Príslušných orgánov oprávnených navštíviť Stavenisko a kontrolovať 

metódy a postup vykonávania prác na Diele a 
(d) a, 
teda osobám, ktoré sa môžu podieľať na vykonávaní nejakej práce alebo kontroly na Stavenisku 
alebo v jeho okolí, ktorá nie je zahrnutá v Zmluve. 

3.15.2  Každý takýto Pokyn môže tvoriť Zmenu, ak a do takej miery, do akej spôsobí Zhotoviteľovi 
rozumne nepredvídateľné Náklady. Služby pre tieto osoby môžu zahŕňať použitie Zariadení 
Zhotoviteľa, Dočasný objekt alebo umožnenie prístupu, za ktorý zodpovedá Zhotoviteľ. 
 

3.16 NOMINOVANÍ SUBDODÁVATELIA 
 
3.16.1  Nominovanie subdodávateľa 

 
Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu s každým Nominovaným subdodávateľom na realizáciu 
tej časti Diela, na realizovanie ktorej je nominovaný Objednávateľom, a to na základe Pokynu, 
ktorý dá Objednávateľ Zhotoviteľovi. 

 
3.16.2  Námietky proti nominovaniu 

 
Zhotoviteľ nie je povinný uzavrieť zmluvu s Nominovaným subdodávateľom, proti ktorému 
bezodkladne vznesie odôvodnenú námietku s uvedením podporných argumentov 
prostredníctvom oznámenia Dozoru Objednávateľa. Námietku proti Nominovanému 
subdodávateľovi môže Zhotoviteľ odôvodniť len nasledujúcimi dôvodmi: 
(a) existujú dôvody domnievať sa, že Nominovaný subdodávateľ nemá dostatok 

skúseností, zdrojov alebo nie je dostatočne finančne zabezpečený; 
(b) Nominovaný subdodávateľ odmieta v zmluve o subdodávke prevziať voči Zhotoviteľovi 

zodpovednosť za škodu za následky jeho nedbanlivosti, alebo nesprávneho používania 
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Vybavenia Nominovaným subdodávateľom, jeho zástupcami a zamestnancami; 
(c) Nominovaný subdodávateľ sa odmieta v zmluve o subdodávke zaviazať, že pri práci, 

ktorá je predmetom subdodávky, bude konať tak, aby Zhotoviteľa neobmedzoval pri 
plnení jeho povinností a záväzkov podľa Zmluvy; 

(d) Nominovaný subdodávateľ odmieta v zmluve o subdodávke Zhotoviteľovi 
zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku zmluvných povinností a neplnenia 
zmluvných záväzkov; alebo Prevziať voči nedodržiavania zmluvných povinností a 
neplnenia zmluvných záväzkov; alebo 

(e) cena subdodávky Nominovaným subdodávateľom by bola oproti  príslušnej Prílohe tejto 
Zmluvy zvýšená (uvedené neplatí v prípade, ak sa Zhotoviteľ a Objednávateľ písomne 
dohodnú na zvýšení Zmluvnej ceny primerane k zvýšeniu uvedenému v 
predchádzajúcej vete). 

nominovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa Zákona o verejnom 
obstarávaní (napr. nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov), sú u neho dôvody na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 7 alebo 8 Zákona o verejnom obstarávaní alebo nie je zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora, ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona. 

 
3.16.3 Platby Nominovaným subdodávateľom 

 
Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za poukazovanie platieb Nominovaným 
subdodávateľom. Platby za práce realizované Nominovanými subdodávateľmi sú zahrnuté v 
Zmluvnej cene. 

 
3.16.4 Preukázanie platieb 

 
Pred vydaním Potvrdenia faktúry, ktoré zahŕňa aj čiastku splatnú Nominovanému 
subdodávateľovi, Dozor Objednávateľa môže požadovať, aby Zhotoviteľ poskytol primeraný 
dôkaz o tom, že Nominovaný subdodávateľ obdržal všetky čiastky splatné podľa 
predchádzajúcich Potvrdení faktúr, po odpočítaní aplikovateľných odpočtov. 

3.17 INÍ ZHOTOVITELIA OBJEDNÁVATEĽA 

 
3.17.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo vstúpiť do samostatných zmluvných vzťahov v súvislosti s 

realizáciou Diela zabezpečovaním činností, ktoré sú potrebné v súvislosti s realizáciou Diela, 
iných ako tých, ktoré sú predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ je povinný 
informovať Zhotoviteľa o zhotoviteľoch vybraných Objednávateľom a akýchkoľvek ich zmenách. 

3.17.2 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky zrejmé nedostatky v práci ostatných 
zhotoviteľov vybraných Objednávateľom, ktoré môžu mať vplyv na riadne a včasné zhotovenie 
Diela podľa Zmluvy ihneď potom, ako sa o nich dozvie alebo s vynaložením riadnej odbornej 
starostlivosti mal a mohol dozvedieť. V prípade opomenutia takéhoto oznámenia nebude 
Zhotoviteľ oprávnený vznášať nároky voči Objednávateľovi v súvislosti so sťažením realizácie 
Diela v dôsledku nedostatkov v poskytovaní služieb zhotoviteľmi vybranými Objednávateľom. 

3.17.3 Zhotoviteľ je povinný zhotoviteľom vybraným Objednávateľom poskytnúť potrebnú súčinnosť 
tak, aby mohli vykonávať svoje práce súvisiace s realizáciou Diela. Na účely výkonu ich prác je 
Objednávateľ oprávnený poskytnúť zhotoviteľom vybraným Objednávateľom informácie a údaje 
týkajúce sa Zmluvy a prác Zhotoviteľa. 

3.17.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za akékoľvek konanie alebo zanedbanie povinností akéhokoľvek 
zhotoviteľa vybraného Objednávateľom. Objednávateľ je však povinný zmluvne zabezpečiť, aby 
zhotovitelia vybraní Objednávateľom zodpovedajúcim spôsobom spolupracovali so 
Zhotoviteľom pri realizácii Diela. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť Dozoru 
Objednávateľa, ktorý zabezpečí koordináciu činností zhotoviteľov vybraných Objednávateľom 
s činnosťami vykonávanými Zhotoviteľom. 

3.17.5 Ustanovením tohto článku 3.18 (Iní Zhotovitelia Objednávateľa) tejto Zmluvy nie je dotknutá 
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povinnosť Objednávateľa postupovať v súlade s povinnosťami podľa článku 18.7 (Mlčanlivosť) 
tejto Zmluvy. 

3.17.6 Zhotoviteľ neznáša náklady na vykonanie prác inými zhotoviteľmi Objednávateľa a v prípade, 
že takýto iný zhotoviteľ Objednávateľa bude na základe dohody Zhotoviteľa a Objednávateľa 
pri ich uskutočňovaní používať Zariadenia Zhotoviteľa, je povinný uhradiť Zhotoviteľovi odplatu 
vo výške, ktorá bude písomne dohodnutá medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom. 

4 SPÔSOB VYKONÁVANIA DIELA 

4.1 PODKLADY A DOKUMENTÁCIA 

 
4.1.1 Podklady 
 
4.1.1.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rámci Podkladov, ktoré tvoria Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a ktoré tvoria 

najmä Súťažné podklady a boli Zhotoviteľovi odovzdané pred podaním jeho Ponuky, mu boli 
poskytnuté informácie, ktoré môžu byť relevantné pre Dielo a sú pre plnenie Zhotoviteľa podľa 
tejto Zmluvy dostatočné ako východiskové technicko - obchodné a cenové údaje, a taktiež mu 
boli poskytnuté ďalšie materiály, dokumenty a údaje súvisiace s Dielom a Staveniskom, a 
podklady pre spracovanie Dokumentácie. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že Podklady, ktoré mu boli 
poskytnuté, sú dostatočné pre riadne plnenie Zmluvy. 

4.1.1.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že Podklady preskúmal a detailne sa oboznámil s požiadavkami 
Objednávateľa uvedenými v Zmluve. V súvislosti s uvedeným Zhotoviteľ prehlasuje, že 
neidentifikoval žiadne okolnosti majúce svoj priamy alebo nepriamy pôvod v Podkladoch, ktoré 
by mohli ovplyvniť jeho Ponuku alebo inak ovplyvniť vykonanie Diela riadne a včas v súlade so 
Zmluvou. 

4.1.1.3 Ostatné podklady potrebné na účely plnenia podľa tejto Zmluvy nad rámec Podkladov tvoriacich 
Prílohu č. 2 tejto Zmluvy je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ, ak sa Zmluvné strany nedohodnú 
inak alebo ak nie je uvedené inak v tejto Zmluve. 

4.1.1.4 Ak Objednávateľ v súvislosti s predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy počas vykonávania Diela 
obdrží ďalšie informácie a/alebo materiály, dokumenty, údaje, rozhodnutia, povolenia, opatrenia 
alebo stanoviská Príslušných orgánov, ktoré by sa stali súčasťou Podkladov, ak by existovali v 
čase uzavretia tejto Zmluvy, je povinný tieto bez zbytočného odkladu odovzdať Zhotoviteľovi. O 
odovzdaní takýchto informácií a/alebo dokumentov sa spíše záznam a stávajú sa súčasťou 
Podkladov. 

4.1.1.5 Zhotoviteľ nebude zodpovedný za akékoľvek chyby, nepresnosti a nedostatky požiadaviek 
Objednávateľa uvedené v Zmluve a Podkladoch a nezaručuje, že tieto požiadavky sú presné a 
úplné. 

 
4.1.2  Užívanie Podkladov Zhotoviteľom 

 
4.1.2.1 Keďže Zhotoviteľ použije Podklady, ktoré sú súčasťou tejto Zmluvy ako Príloha č. 2, ako aj tie, 

ktoré následne získa od Objednávateľa, najmä Dokumentáciu pre Stavebné povolenie a 
Dokumentáciu realizácie Stavby, udeľuje Objednávateľ Zhotoviteľovi bezodplatne výhradný, 
časovo a teritoriálne neobmedzený súhlas (licenciu) na použitie Podkladov v rozsahu v akom 
spĺňajú pojmové znaky diela v zmysle Autorského zákona. Zároveň Objednávateľ udeľuje 
Zhotoviteľovi súhlas na to, aby Zhotoviteľ udelil akýmkoľvek tretím osobám súhlas na použitie 
autorského diela v rozsahu a spôsobom / spôsobmi uvedenom / uvedenými v tomto ustanovení 
(tzv. sublicencia). Zhotoviteľ môže na vlastné náklady vyhotovovať rozmnoženiny, meniť, 
používať a získať tieto dokumenty na dosiahnutie účelu tejto Zmluvy a realizáciu Diela. 

4.1.2.2 Zhotoviteľ je oprávnený použiť Podklady spôsobom, ktorý zodpovedá plneniu Zhotoviteľa podľa 
tejto Zmluvy, avšak výlučne za účelom plnenia Zhotoviteľa a Objednávateľ týmto vyhlasuje, že 
s ich použitím na tento účel súhlasí. 

4.1.2.3 Originály Podkladov budú v starostlivosti a opatere Objednávateľa, ak sa Zmluvné strany 
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nedohodnú inak. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, dve kópie Podkladov sa musia 
poskytnúť Zhotoviteľovi, ktorý si môže na svoje náklady urobiť alebo vyžiadať ďalšie kópie. 

 
4.1.3 Oneskorené dodanie Podkladov 

 
4.1.3.1 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Dozor Objednávateľa vždy, keď je pravdepodobné a/alebo hrozí, 

že sa realizácia Diela oneskorí alebo preruší, ak Zhotoviteľ neobdrží v primeranom čase niektorý 
potrebný následný Podklad, ktorý bol v zmysle Zmluvy alebo dohody Zmluvných strán povinný 
zabezpečiť Objednávateľ. Toto upozornenie musí obsahovať podrobnosti o potrebnom 
Podklade, podrobnosti o tom, prečo a dokedy by mal byť vydaný/á, a podrobnosti o povahe a 
rozsahu omeškania alebo prerušenia prác, ku ktorým pravdepodobne dôjde, ak takýto Podklad 
bude vydaný oneskorene. 

4.1.3.2 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie a/alebo Náklady, ako dôsledok toho, že Dozor 
Objednávateľa alebo Objednávateľ nevydal Podklad v rozumnom (primeranom) čase, ktorý je 
špecifikovaný v upozornení s priloženými podrobnosťami, Zhotoviteľ dá Dozoru Objednávateľa 
ďalšie upozornenie a podľa článku 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy bude mať nárok 
na: 
(a) predĺženie Lehoty realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie 

Diela je alebo bude oneskorené a to podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) 
tejto Zmluvy a 

(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov. 
4.1.3.3 Po obdržaní tohto ďalšieho upozornenia je Dozor Objednávateľa povinný postupovať v súlade 

s článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil, alebo o nich 
rozhodol. 

4.1.3.4 Avšak pokiaľ (a do tej miery ak) omeškanie Dozora Objednávateľa bolo spôsobené chybou 
alebo omeškaním Zhotoviteľa, vrátane chyby v niektorom dokumente Dokumentácie, alebo 
oneskorením s ich predložením, Zhotoviteľ nebude mať nárok na takéto predĺženie Lehoty 
realizácie, ani uhradenie Nákladov. 
 

4.1.4 Dokumentácia 
 

4.1.4.1 Zhotoviteľ je povinný vypracovať Dokumentáciu v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve 
a v súlade s platnými Právnymi predpismi. 

4.1.4.2 Súčasťou Dokumentácie sú aj doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie 
ktorejkoľvek časti Diela, pričom vo vzťahu k Technologickým zariadeniam (osobitne k Určeným 
technickým zariadeniam a k Vyhradeným technickým zariadeniam) je Zhotoviteľ povinný 
obstarať všetky certifikáty a doklady požadované Právnymi predpismi na ich uvedenie do 
prevádzky, ako aj vykonať všetky Právnymi predpismi požadované skúšky vo vzťahu k takýmto 
Vyhradeným technickým zariadeniam, ktoré majú v zmysle Právnych predpisov predchádzať 
ich uvedeniu do prevádzky. 

4.1.4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Dokumentáciu v slovenskom jazyku. Pokiaľ sú doklady 
vzťahujúce sa na Technologické zariadenie dodávané od zahraničného výrobcu alebo 
dodávateľa, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie Technologického zariadenia v českom 
jazyku, tieto môžu byť odovzdané v českom jazyku. To však nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti 
zahrnúť aj tieto Technologické zariadenia do vypracovania návodov na obsluhu a údržbu, ktoré 
musia byť vypracované v slovenskom jazyk a sú súčasťou Prevádzkovej dokumentácie. 

4.1.4.4 Pokiaľ je súčasťou Dokumentácie mapa, táto má byť vyhotovená v mierke 1:500, resp. v mierke 
požadovanej Právnymi predpismi, ak má byť táto predkladaná Príslušným orgánom. 

4.1.4.5 Pokiaľ je súčasťou Dokumentácie pôdorysné členenie, architektonické riešenie a pod., tieto 
majú byť vyhotovené v mierke 1:200, resp. v mierke požadovanej Právnymi predpismi, ak majú 
byť tieto predkladané Príslušným orgánom. 

4.1.4.6 Dokumentácia skutočného vyhotovenia bude vyhotovená v šiestich (6) paré vyhotoveniach v 
papierovej podobe a v jednom vyhotovení v digitálnej (elektronickej) forme vo formáte .pdf, 
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.dgn, .dwg. 
4.1.4.7 Ostatná Dokumentácia musí byť vyhotovená v počte dvoch (2) paré a v jednom vyhotovení v 

elektronickej forme (na USB nosič a/alebo zriadenie prístupu k zdieľanému priečinku). 
4.1.4.8 Zhotoviteľ je ďalej povinný: 

(a) predložiť Dozoru Objednávateľa Dokumentáciu v súlade s postupmi stanovenými v 
Zmluve a v rozsahu podľa tejto Zmluvy; 

(b) Dokumentácia musí obsahovať dodatočné informácie požadované Dozorom 
Objednávateľa na doplnenie, 

(c) pred začatím preberacích skúšok vykonávaných podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ 
povinný predložiť Dozoru Objednávateľa Dokumentáciu skutočného realizovania; 
pričom Dokumentácia má byť dostatočne podrobná tak, aby Objednávateľ mohol časť 
Diela, ku ktorému sa vzťahuje, riadne užívať a udržovať. Takáto časť Diela sa nebude 
považovať za dokončenú na účely prebratia podľa článku 6.2 (Prevzatie Diela alebo 
jeho častí) tejto Zmluvy dovtedy, kým táto Dokumentácia nebude odovzdaná Dozoru 
Objednávateľa. 

 
4.1.5  Autorské práva k Dokumentácii a Licenčná zmluva a užívanie Dokumentácie 

 
4.1.5.1 Dokumentácia bude v starostlivosti a opatere Zhotoviteľa, pokým a dokiaľ ju neprevezme 

Objednávateľ. 
4.1.5.2 Pokiaľ sa neuvádza v tejto Zmluve inak, Zhotoviteľ je povinný dodať Dozoru Objednávateľa 

každý dokument tvoriaci Dokumentáciu bez zbytočného odkladu po jeho vyhotovení v počte 
vyhotovení v súlade s článkom 4.1.4.7 tejto Zmluvy. 

4.1.5.3 Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k tlačenému zobrazeniu (kresbám, náčrtom, 
špecifikáciám, správam a inej dokumentácii, animáciám, a iným zobrazeniam) Dokumentácie, 
ktorého prostredníctvom je samostatný druh, časť alebo stupeň Dokumentácie vyjadrený, ako  
aj ku všetkým ostatným nosičom s Dokumentáciou ich prevzatím. Objednávateľ má právo využiť 
Dokumentáciu pre účely realizácie Diela podľa Zmluvy. 

4.1.5.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je držiteľom všetkých majetkových práv k Dokumentácii, má výlučné 
právo na jej použitie všetkými možnými spôsobmi, aké mu priznávajú Príslušné predpisy a 
medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná a má oprávnenie s ňou 
nakladať v plnom rozsahu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že neporušuje autorské ani iné práva tretích 
osôb, a zároveň autorské práva tretích osôb nebudú porušené použitím Dokumentácie 
spôsobom predpokladaným touto Zmluvou a k tej časti Dokumentácie, ktorá bola vytvorená 
osobou rôznou od Zhotoviteľa, je Objednávateľovi oprávnený udeliť súhlas na použitie tejto časti 
Dokumentácie. 

4.1.5.5 Pokiaľ je súčasťou plnenia podľa Zmluvy výsledok tvorivej činnosti autora chránený ako predmet 
duševného vlastníctva v zmysle ustanovenia § 3 Autorského zákona, Zhotoviteľ poskytuje 
Objednávateľovi výhradnú (Zhotoviteľ sa zaväzuje neudeliť súhlas na jej použitie inej osobe bez 
písomného súhlasu Objednávateľa), časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu na použitie 
Dokumentácie alebo ktorejkoľvek jej časti a na účel vyplývajúci zo Zmluvy v rozsahu príprava, 
realizácia Diela, vyhotovovanie rozmnoženín, verejné vystavovanie a verejná prezentácia, 
zmeny a spracovanie Dokumentácie, pričom zmeny a spracovanie Dokumentácie alebo/a jej 
druhov, častí a stupňov sa uskutočnia najmä za účelom vykonania úprav a prác v rozsahu opráv, 
stavebných úprav, modernizácie a rozšírenia. Počas Záručnej doby je Objednávateľ oprávnený 
modifikovať, prepracovať alebo zmeniť Dokumentáciu len s predchádzajúcim písomným 
súhlasom Zhotoviteľa. 

4.1.5.6 Na základe tejto licencie je taktiež Objednávateľ alebo ním poverená osoba oprávnená po 
vykonaní Diela akokoľvek modifikovať, prepracovať, dopracovať alebo zmeniť Dokumentáciu, 
alebo dopracovať ďalšie časti Dokumentácie s použitím Zhotoviteľom vypracovaných častí 
Dokumentácie a použiť ju na dosiahnutie účelu tejto Zmluvy a realizáciu Diela, ak dôjde k zániku 
tejto Zmluvy pred vykonaním Diela zo strany Zhotoviteľa. 

4.1.5.7 Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že zabezpečí plnenie podľa tejto Zmluvy prostredníctvom osôb, ktoré 
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sú nositeľom autorizačných oprávnení podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo iných 
autorizačných oprávnení, ak to Právne predpisy v súvislosti s vypracovaním ktorejkoľvek časti 
Dokumentácii resp. použitím Dokumentácie na účel predpokladaný touto Zmluvou vyžadujú. 

4.1.5.8 Zhotoviteľ týmto v súlade s § 72 Autorského zákona ďalej Objednávateľovi udeľuje výslovný 
predchádzajúci súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie Dokumentácie v rozsahu 
udelenej licencie, ako aj na postúpenie licencie. O osobe postupníka je Objednávateľ povinný 
informovať Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu. 

4.1.5.9 Odplata za licenciu podľa tohto článku 4.1.5 (Autorské práva k Dokumentácii a Licenčná zmluva 
a užívanie Dokumentácie) tejto Zmluvy je zahrnutá v Zmluvnej cene a Zhotoviteľovi nepatrí za 
poskytnutie tejto licencie žiadna ďalšia odplata. 

4.1.5.10 Licencia sa považuje za poskytnutú odo dňa dodania Dokumentácie podľa článku 4.1.5.2 tejto 
Zmluvy. 

 
4.1.6 Projekt organizácie výstavby a Kontrolný a skúšobný plán 
 
4.1.6.1 Zhotoviteľ na základe Podkladov v lehote do štrnásť (14) Dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy 

vyhotoví POV a predloží POV na schválenie Objednávateľovi. Objednávateľ má sedem (7) Dní 
na posúdenie POV a komunikovanie svojich pripomienok Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ najneskôr do 
päť (5) Dní po doručení pripomienok tieto zapracuje a odstráni zistené nedostatky POV. 
Prevzatie takto upraveného POV, prípadne prevzatie POV, ku ktorému neboli vznesené 
pripomienky, potvrdí Objednávateľ preberacím protokolom. 

4.1.6.2 POV sa momentom potvrdenia preberacieho protokolu stáva súčasťou Dokumentácie a je pre 
Zhotoviteľa záväzný. 

4.1.6.3 POV bude vypracovaný v súlade s  Dokumentáciou pre Stavebné povolenie a Právnymi 
predpismi. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi Stavebné povolenie podľa článku 4.3.4 tejto 
Zmluvy a Zhotoviteľ v prípade potreby zosúladenia POV so Stavebným povolením zaktualizuje 
POV tak, aby zodpovedal podmienkam uvedeným v Stavebnom povolení, pričom sa uplatní 
postup podľa článku 4.1.6.1 tejto Zmluvy s tým rozdielom, že Zhotoviteľ predloží 
Objednávateľovi aktualizovaný POV v lehote do piatich (5) Dní od doručenia Stavebného 
povolenia. 

4.1.6.4 Zhotoviteľ predloží do štrnástich (14) Dní od Dátumu začatia prác Kontrolný a skúšobný plán 
na odsúhlasenie Dozoru Objednávateľa a Objednávateľovi. V tomto pláne budú uvedené všetky 
plánované skúšky a početnosť skúšok, ktoré sa predpokladajú na stavbe vykonávať pre každý 
stavebný a technologický proces, ktorým Zhotoviteľ deklaruje spôsob zabezpečenia kvality 
Diela, a tiež rozsah a postup vykonávania skúšok.  

 
4.1.7 Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby 
 
4.1.7.1 Zhotoviteľ vyhotoví a bude udržiavať aktuálnu sadu záznamov skutočného vyhotovenia Diela v 
rozsahu podľa tejto Zmluvy, z ktorej bude zrejmý skutočný stav umiestnenia, veľkosti a podrobnosti prác 
tak, ako boli vykonané. Zhotoviteľ dodatočne pripraví a odovzdá Objednávateľovi na kontrolu výkresy a 
ďalšiu Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby znázorňujúcu, ako boli vykonané všetky práce. 
Objednávateľ odsúhlasí Zhotoviteľovi, či rozsah, systém odkazov a súvisiacich detailov v rámci takto 
odovzdaných výkresov je pre Objednávateľa dostatočný. 
4.1.7.2 Zhotoviteľ vypracuje výkresy a Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby  v súlade s 
Právnymi predpismi a požiadavkami uvedenými v Zmluve. Výkresy a Dokumentáciu skutočného 
realizovania Zhotoviteľ doručí a protokolárne odovzdá Objednávateľovi najneskôr do desať (10) Dní odo 
dňa ukončenia prác Stavebnej časti, a to pre každú etapu prác v zmysle Harmonogramu. Objednávateľ 
má desať (10) Dní na posúdenie týchto výkresov a Dokumentácie skutočného realizovania a 
komunikovanie svojich pripomienok Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ najneskôr do siedmich (7) Dní po doručení 
pripomienok tieto zapracuje a odstráni zistené nedostatky výkresov/Dokumentácie skutočného 
vyhotovenia stavby . 
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4.1.8 Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj 

odkazov.Spoločné ustanovenia týkajúce sa Podkladov a Dokumentácie 

 
4.1.8.1 Ak niektorá zo Zmluvných strán zistí chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente 
tvoriacom súčasť Podkladov alebo Dokumentácie, ktorý bol vypracovaný na použitie pri realizácii Diela, 
oznámi táto Zmluvná strana spomínanú chybu alebo vadu okamžite druhej Zmluvnej strane. 
4.1.8.2 Zhotoviteľ je povinný uchovávať na Stavenisku jednu kópiu tých dokumentov tvoriacich súčasť 
Podkladov a/alebo Dokumentácie, ktoré sú potrebné v zmysle § 43i Stavebného zákona a ostatných 
Právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby pokiaľ ide o všetky ostatné dokumenty 
tvoriace súčasť Zmluvy a Dokumentácie, boli tieto k dispozícii na nahliadnutie Pracovníkom 
Objednávateľa bez zbytočného odkladu potom, ako o to niektorý z Pracovníkov Objednávateľa požiada. 
Všetky ďalšie dokumenty týkajúce sa Diela alebo jeho Zmeny, či už v origináli alebo kópii, musia byť k 
dispozícii na kontrolu kompetentným Príslušným orgánom (napr. štátny stavebný dohľad), ktoré majú 
právomoci v zmysle Právnych predpisov. K dispozícii musí byť tiež stavebný denník vedený 
Zhotoviteľom, do ktorého je orgán štátneho stavebného dohľadu oprávnený robiť záznamy. 
 
4.1.9 Prevzatie a odovzdanie Dokumentácie 

 
4.1.9.1 Dokončená Dokumentácia, resp. dokončené časti Dokumentácie sa budú odovzdávať postupne 
podľa Harmonogramu. Každá časť Dokumentácie sa považuje za ucelenú časť plnenia a bude 
protokolárne odovzdaná Objednávateľovi samostatne postupom ustanoveným v tomto článku 4.1.9 
(Prevzatie a odovzdanie Dokumentácie) tejto Zmluvy. Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, 
Dokumentácia sa považuje za dokončenú dňom vydania preberacieho protokolu podľa článku 4.1.9.4 
tejto Zmluvy. 
4.1.9.2 Zhotoviteľ je oprávnený vyzvať Objednávateľa na prevzatie Dokumentácie pre realizáciu stavby 
alebo jej jednotlivej časti určenej na odovzdanie v termíne podľa Harmonogramu až po ukončení 
procesu predkladania návrhov a ich schvaľovania podľa tejto Zmluvy, avšak vždy najmenej sedem (7) 
Dní vopred a v tejto istej lehote výzvu na prevzatie príslušnej časti Diela oznámiť aj Dozoru 
Objednávateľa. 
4.1.9.3 Objednávateľ je povinný do desiatich (10) Dní od odovzdania každej jednotlivej časti 
Dokumentácie vydať Zhotoviteľovi samostatný preberací protokol, ktorý bude obsahovať stručný popis 
príslušnej časti Dokumentácie, dátum jej prevzatia a podpis Zástupcu Objednávateľa.  
4.1.9.4 V prípade, že má odovzdávaná časť Dokumentácie pri preberaní zjavné vady, alebo doklady, 
ktoré majú byť s ňou odovzdané, nie sú kompletné, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť jej prevzatie. 
O odmietnutí prevzatia príslušnej časti Dokumentácie s popisom vád, ktoré boli dôvodom na 
odmietnutie jej prevzatia, je Objednávateľ povinný informovať Zhotoviteľa písomne v rovnakej lehote, 
ako je určená na jej prevzatie v článku 0 tejto Zmluvy. 
4.1.9.5 V prípade, že Objednávateľ prevezme odovzdávanú časť Dokumentácie s vadami, budú vady 
popísané v preberacom protokole podľa článku 0 tejto Zmluvy s určením termínu na odstránenie vád. 

4.2 STAVENISKO 

 
4.2.1 Odovzdanie Staveniska a užívanie Staveniska Zhotoviteľom 
 
4.2.1.1 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu sprístupniť Stavenisko na účely 

spracovania Dokumentácie a/alebo realizácie Dočasného dopravného značenia bez 
zbytočného odkladu potom, ako ho o sprístupnenie Staveniska Zhotoviteľ písomne požiada a 
to sprístupnenie Staveniska najskôr deň nasledujúci po doručení písomnej výzvy Objednávateľa 
v zmysle čl. 5.1.1 tejto Zmluvy, nie však neskôr ako na Dátum začatia prác podľa článku 5.1.1 
(Začatie prác) uvedený v písomnej výzve podľa tejto Zmluvy. 
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4.2.1.2 Obe Zmluvné strany sú povinné sa na odovzdanie Staveniska dostaviť v Deň dohodnutý alebo 
určený podľa článku 5.1 (Začatie prác) tejto Zmluvy. Pri odovzdaní Staveniska obe Zmluvné 
strany vyhotovia a podpíšu odovzdávací(cie) protokol(y). Ak z odovzdávacieho(cích) 
protokolu(ov) vyplynú pre Zmluvné strany povinnosti neobsiahnuté v Zmluve, zaväzujú sa ich 
Zmluvné strany splniť v lehotách dohodnutých v odovzdávacom Protokole(och). Odovzdávací 
protokol bude vždy podpísaný v dvoch (2) vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie obdrží 
Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ. Odovzdávací protokol bude obsahovať popis Staveniska 
vrátane prípadných napojovacích bodov, stavu prípadných meradiel odberu médií a poznámok 
k Stavenisku. Ak sa Zhotoviteľ nedostaví v takto dohodnutý alebo určený Deň, platí, že 
Zhotoviteľ v tento Deň Stavenisko prevzal a vo vzťahu k skutočnostiam uvedeným v 
odovzdávacom protokole/och vyhotovenom/ých Objednávateľom nemal žiadne námietky. 

4.2.1.3 Zhotoviteľ nemusí mať výhradné právo na prístup k Stavenisku a jeho užívanie. Ak sa podľa 
Zmluvy požaduje, aby Objednávateľ dal Zhotoviteľovi do užívania akýkoľvek základ, objekt, 
stavebný celok alebo jeho časť, zariadenie alebo prostriedok prístupu, Objednávateľ je povinný 
tak urobiť v čase a spôsobom podľa tejto Zmluvy. 

4.2.1.4 Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi užívanie Staveniska dvadsaťštyri (24) hodín Denne, sedem 
(7) Dní v týždni počas Lehoty realizácie. 

4.2.1.5 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie a/alebo Náklady ako dôsledok toho, že mu Objednávateľ 
neodovzdal Stavenisko, alebo neumožnil užívanie Staveniska alebo prístup na Stavenisko v 
súlade s týmto článkom 4.2.1 (Odovzdanie Staveniska a užívanie Staveniska Zhotoviteľom) 
tejto Zmluvy, Zhotoviteľ to bezodkladne písomne oznámi Dozoru Objednávateľa a vznikne mu 
nárok podľa článku 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy na: 
(a) predĺženie Lehoty realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie 

Diela je alebo bude oneskorené, a to podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) 
tejto Zmluvy, a 

(b) uhradenie všetkých Nákladov vzniknutých v dôsledku omeškania. 
4.2.1.6 Po obdržaní uvedeného oznámenia Zhotoviteľa, bude Dozor Objednávateľa postupovať v 

súlade s článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby záležitosti odsúhlasil alebo o nich 
rozhodol. 

4.2.1.7 Pokiaľ (a do tej miery) omeškanie Objednávateľa bolo spôsobené porušením akejkoľvek 
povinnosti Zhotoviteľa, jeho konaním, opomenutím, osobitne, nie však výlučne omeškaním 
Zhotoviteľa, vrátane chyby v niektorom z Dokumentov Zhotoviteľa, alebo oneskorením s ich 
predložením, Zhotoviteľ nebude mať nárok na takéto predĺženie Lehoty realizácie, ani uhradenie 
Nákladov vzniknutých v dôsledku omeškania. 
 

4.2.2 Údaje o Stavenisku 
 
4.2.2.2 Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi pre jeho informáciu všetky dôležité údaje, ktoré 

má k dispozícii o hydrologických, geologických a ložiskových pomeroch na Stavenisku, vrátane 
ekologických hľadísk, ako aj o trasách podzemných inžinierskych sietí. Zhotoviteľ je 
zodpovedný za interpretáciu všetkých týchto údajov. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy 
potvrdzuje, že mu uvedené informácie boli poskytnuté. Zhotoviteľ vyhlasuje, že obdržal 
informácie ohľadom rizík, týkajúcich sa Staveniska, ktoré mohli ovplyvniť jeho Ponuku alebo 
zhotovovanie Diela riadne a včas v súlade so Zmluvou. V prípade, ak sa v priebehu realizácie 
vyskytnú okolnosti týkajúce sa Staveniska, ktoré Zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti, Zhotoviteľ nezodpovedá za dopad týchto okolností na 
realizáciu Diela a na cenu Diela. Zhotoviteľ je tiež povinný zabezpečiť overenie a vytýčenie 
podzemných a nadzemných vedení a preveriť ich funkčnosť v súlade s požiadavkami 
Podkladov. 

4.2.2.3 Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že sa oboznámil s požiadavkami na stavebnú pripravenosť 
Staveniska a tieto sú plne v súlade s požiadavkami potrebnými na realizáciu Diela. 
 

4.2.3 Prístupové cesty 
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4.2.3.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pokiaľ ide o vhodnosť a dostupnosť prístupových ciest na Stavenisko, 

tieto spĺňajú jeho potreby na zabezpečenie vykonávania Diela a oboznámil sa s nimi pred 
podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vynaloží primerané úsilie na to, aby sa zabránilo poškodeniu 
akýchkoľvek pozemných komunikácií, mostov či inej infraštruktúry v dôsledku dopravy 
Zhotoviteľa alebo Pracovníkov Zhotoviteľa, pričom za takéto prípadné poškodenie akýchkoľvek 
pozemných komunikácií, mostov či inej infraštruktúry v dôsledku dopravy Zhotoviteľa alebo 
Pracovníkmi Zhotoviteľa zodpovedá Zhotoviteľ. Toto úsilie zahŕňa používanie vhodných vozidiel 
a trás. 

4.2.3.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za údržbu prístupových ciest potrebnú v dôsledku užívania 
prístupových ciest Zhotoviteľom alebo Pracovníkmi Zhotoviteľa. Zhotoviteľ poskytne všetko 
potrebné dopravné značenie alebo smerovky na prístupových cestách a získa všetky povolenia, 
ktoré môžu byť požadované Príslušnými orgánmi na to, aby mohol používať pozemné 
komunikácie, značky a smerovky. Zhotoviteľ zabezpečí organizáciu dopravy pri výjazde vozidiel 
na verejné komunikácie. 

4.2.3.3 Objednávateľ nebude zodpovedný za žiadne nároky, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku 
používania prístupových ciest Zhotoviteľom. Objednávateľ nezodpovedá za vhodnosť ani 
dostupnosť jednotlivých prístupových ciest. Náklady spôsobené nevhodnosťou, 
nedostatočnosťou alebo nedostupnosťou prístupových ciest (pre používanie) požadovaných 
Zhotoviteľom znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Objednávateľovi nevznikla 
škoda či iná ujma v dôsledku akéhokoľvek nároku, ktorý bude vznesený v dôsledku alebo v 
súvislosti s užívaním prístupových ciest na Stavenisko Zhotoviteľom, a v prípade jej vzniku je 
povinný nahradiť Objednávateľovi celú vzniknutú škodu. 

4.2.3.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že verejné priestranstvá a pozemné komunikácie dočasne 
používané pre Stavenisko Zhotoviteľa a ponechané v užívaní verejnosti, ak také sú, budú 
bezpečne chránené, udržiavané a po zotmení osvetlené podľa príslušných predpisov. Ak sa 
užívaním verejného priestranstva a pozemných komunikácií naruší plynulosť dopravy, je 
Zhotoviteľ povinný po dohode s Objednávateľom, včas zabezpečiť náhradné dopravné riešenie. 
Po ukončení prác Zhotoviteľ uvedie verejné priestranstvá a pozemné komunikácie do 
pôvodného stavu. 
 

4.2.4 Prístupové práva a Zariadenia Zhotoviteľa 
 
Zhotoviteľ ponesie všetky náklady a poplatky za všeobecné, špeciálne a/alebo dočasné 
prístupové práva, ktoré potrebuje na účely realizácie Diela, vrátane tých, ktoré sa týkajú prístupu 
na Stavenisko. Zhotoviteľ si tiež zabezpečí na svoje nebezpečenstvo a náklady všetko 
Vybavenie Zhotoviteľa a jeho dopravenie na Stavenisko a mimo neho, ktoré môže potrebovať 
pre účely realizácie Diela. Zhotoviteľ na Stavenisku zabezpečí primeraný počet toaliet 
a zariadenú bunku na organizáciu Kontrolných dní. 

 
4.2.5 Vytyčovanie 
 
4.2.5.1 Zhotoviteľ vytýči Stavebnú časť digitálnym geodetickým zameraním podľa základných bodov, 

osí a referenčných výšok uvedených v Podkladoch, Pokynoch alebo oznámených Dozorom 
Objednávateľa. Zhotoviteľ bude zodpovedný za správne umiestnenie všetkých častí Diela a je 
povinný napraviť každú chybu v rozmiestnení, výškach a rozmeroch Diela. 

 
4.2.6  Elektrina, telefóny a plyn a napojovacie body médií 
 
4.2.6.1 Objednávateľ  poskytne nevyhnutnú súčinnosť Zhotoviteľovi k  zabezpečeniu  prístupu k 

prípojkám energií na Stavenisku, prípadne v bezprostrednej blízkosti Staveniska v rozsahu 
podľa tejto Zmluvy pokiaľ to bude nevyhnutne potrebné. Náklady spojené s napojením na tieto 
body, ich užívaním a odberom médií bude znášať počas realizácie Diela Zhotoviteľ. 
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4.2.6.2 Spotrebu energie, vody (vrátane stočného) a ďalších médií a služieb podľa odpočtu 
nameraných hodnôt spotreby na podružných meradlách osadených Zhotoviteľom na 
pripojovacích bodoch bude Zhotoviteľ hradiť priamo poskytovateľovi služieb. 

4.2.6.3 Zhotoviteľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo zabezpečí prepojenie pripojovaného 
zariadenia a pripojovacieho bodu a poskytne všetky prístroje potrebné na využívanie týchto 
služieb a meranie spotrebovaného množstva. 

4.2.6.4 Zhotoviteľ uzavrie  zodpovedajúce zmluvy o dodávkach médií a zmluvy o poskytovaní služieb 
s príslušnými poskytovateľmi, resp. dodávateľmi médií a služieb, aby sa tak stal priamym 
odberateľom týchto médií a služieb. 
 

4.2.7  Zabezpečenie Staveniska 
 
Zhotoviteľ je zodpovedný za zamedzenie prístupu nepovolaných osôb na Stavenisko, a to 
počas celej Lehoty realizácie, dvadsaťštyri (24) hodín Denne a sedem (7) Dní v týždni. Povolané 
osoby budú zahŕňať iba Pracovníkov Zhotoviteľa, Pracovníkov Objednávateľa, , zamestnancov 
Príslušných orgánov podľa Právnych predpisov oprávnených vstupovať na Stavenisko a 
kontrolovať metódy a postup vykonávania prác na Diele, a akékoľvek ďalšie osoby oznámené 
Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo Dozorom Objednávateľa alebo Objednávateľom 
poverenou osobou ako oprávnené osoby iných zhotoviteľov Objednávateľa na Stavenisku, 
alebo osoby, ktoré oprávnene vstupujú do objektov na Stavenisku. 

 
4.2.8 Nepredvídateľné prírodné podmienky na Stavenisku 

 
4.2.8.1 V tomto článku „prírodné podmienky“ znamenajú prírodné podmienky a umelé alebo iné 

prírodné prekážky a znečisťujúce látky, ktoré Zhotoviteľ nájde na Stavenisku v priebehu 
realizácie Diela, vrátane geologických a hydrologických pomerov, s výnimkou klimatických 
podmienok. 

4.2.8.2 Ak sa Zhotoviteľ stretne s prírodnými podmienkami, ktoré považuje za nepredvídateľné, oznámi 
túto skutočnosť Dozoru Objednávateľa ihneď, ako je to možné. 

4.2.8.3 V oznámení podľa predchádzajúceho článku 4.2.8.2 tejto Zmluvy Zhotoviteľ popíše prírodné 
podmienky tak, aby mohli byť preverené Dozorom Objednávateľa a uvedie dôvody, prečo ich 
Zhotoviteľ považuje za nepredvídateľné. Zhotoviteľ pokračuje v realizácii Diela za použitia 
všetkých náležitých a primeraných prostriedkov, ktoré sú vhodné pre dané prírodné podmienky 
a splní všetky Pokyny, ktoré mu dá Dozor Objednávateľa. Ak Pokyn vyvolá zmenu, použije sa 
článok 9 (Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy. Ak a do tej miery, do akej sa Zhotoviteľ stretne s 
nepredvídateľnými prírodnými podmienkami, a oznámi to a vznikne mu omeškanie a/alebo 
Náklady spôsobené týmito podmienkami, Zhotoviteľ bude mať, na základe článku 15.2 
(Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy, nárok na: 
(a) predĺženie Lehoty realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie 

Diela je alebo bude oneskorené, a to podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) 
tejto Zmluvy, a 

(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov. 
Po prijatí tohto oznámenia a prekontrolovaní a/alebo preskúmaní týchto prírodných podmienok, 
bude Dozor Objednávateľa postupovať v súlade s článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy 
tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol (i) či a pokiaľ áno, tak do akej miery 
boli tieto prírodné podmienky nepredvídateľné, a (ii) o záležitostiach popísaných vo vyššie 
uvedených písm. (a) a (b) v súvislosti s touto mierou. 

4.2.8.4 Predtým, ako budú definitívne odsúhlasené alebo určené dodatočné Náklady, môže Dozor 
Objednávateľa tiež preveriť, či sú iné prírodné podmienky v podobných častiach Diela 
priaznivejšie, než mohli byť primerane predvídané v dobe, keď Zhotoviteľ predkladal Ponuku. 
Ak a do tej miery do akej existovali tieto priaznivejšie prírodné podmienky, môže Dozor 
Objednávateľa postupovať v súlade s článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsúhlasil 
alebo rozhodol o znížení Nákladov, ktoré vznikli v dôsledku týchto priaznivejších prírodných 
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podmienok, ktoré môžu byť (ako odpočty) zahrnuté do Zmluvnej ceny a do Potvrdenia 
čiastkového súpisu. Konečný výsledok všetkých týchto znížení za všetky prírodné podmienky 
zistené v podobných častiach Diela, nepovedie k celkovému zníženiu Zmluvnej ceny. 

4.2.8.5 Dozor Objednávateľa môže zobrať do úvahy akýkoľvek dôkaz o prírodných podmienkach 
predvídateľných Zhotoviteľom pri podaní Ponuky, ktorý môže byť predložený Zhotoviteľom, ale 
nebude žiadnym takým dôkazom viazaný. 

 
4.2.9 Nálezy na Stavenisku 
 
4.2.9.1 Všetky fosílie, mince, cenné alebo starožitné predmety a objekty, a iné pozostatky alebo 

predmety geologicky a archeologicky zaujímavé nájdené na Stavenisku budú odovzdané do 
starostlivosti a právomoci Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať primerané 
bezpečnostné opatrenia na zabránenie odstránenia alebo poškodenia týchto nálezov 
Pracovníkmi Zhotoviteľa alebo inými osobami. 

4.2.9.2  Zhotoviteľ objavenie takýchto nálezov ihneď oznámi Dozoru Objednávateľa, ktorý vydá Pokyn, 
ako sa s nimi má zaobchádzať. Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie a/alebo Náklady, v 
dôsledku plnenia týchto Pokynov, oznámi to Zhotoviteľ Dozoru Objednávateľa a vznikne mu 
nárok podľa článku 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy na: 
(a) predĺženie Lehoty realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie 

Diela je alebo bude oneskorené, a to podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) 
tejto Zmluvy, a 

(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov. 
4.2.9.3  Po obdržaní tohto ďalšieho oznámenia bude Dozor Objednávateľa postupovať v súlade s 

článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, tak aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich 
rozhodol. 

 
4.2.10 Činnosť Zhotoviteľa na Stavenisku 
 
4.2.10.1 Zhotoviteľ je povinný zaobstarať si všetky potrebné povolenia, privolenia, súhlasy a vyjadrenia 

na činnosť na Stavenisku tak, ako je uvedené v článku 3.1.4 tejto Zmluvy. Skutočnosť, že 
Zhotoviteľ nevie zabezpečiť takéto povolenia, privolenia, súhlasy a vyjadrenia na časť 
Staveniska nezbavuje Zhotoviteľa akýchkoľvek povinností a zodpovednosti podľa Zmluvy. 

4.2.10.2 Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na Stavenisku a na akýchkoľvek ďalších priestoroch, na 
ktoré môže Zhotoviteľ získať prístup, a ktoré Dozor Objednávateľa odsúhlasí ako pracovné 
priestory, iba na činnosť v súlade so Zmluvou a obmedzí túto činnosť iba na Stavenisko a 
takéto priestory. Zhotoviteľ podnikne všetky potrebné opatrenia k tomu, aby Vybavenie 
Zhotoviteľa a Pracovníci Zhotoviteľa zostali na Stavenisku a v týchto ďalších priestoroch, a 
aby nezaberal priľahlé pozemky. 

4.2.10.3 Počas vykonávania prác je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku neboli žiadne 
zbytočné prekážky a zabezpečí skladovanie, rozmiestnenie alebo odstránenie všetkého 
Vybavenia Zhotoviteľa alebo prebytočného materiálu. 

4.2.10.4 Počas vykonávania prác je Zhotoviteľ zodpovedný za udržiavanie poriadku a čistoty na 
Stavenisku a výjazdoch z neho, priľahlých pozemkoch, priľahlých chodníkoch a prípadných 
prenechaných inžinierskych sieťach, susedných priestoroch a na prístupových cestách, a 
ďalej za okamžité odstraňovanie odpadu, sutín, smetí a prebytočných materiálov i za 
odstránenie všetkých Dočasných objektov a zariadení, ktoré už nie sú na realizáciu Diela 
potrebné. Zhotoviteľ je povinný denne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácou 
na svoje náklady a nebezpečenstvo. Platí zásada, že pri odchode Pracovníkov Zhotoviteľa zo 
Staveniska, musí byť denne Stavenisko vyčistené. V prípade nesplnenia uvedených 
podmienok zabezpečí Objednávateľ vyčistenie a poriadok a náklady s tým spojené vyúčtuje 
Zhotoviteľovi samostatným daňovým dokladom - faktúrou za cenu, ktorú vynaložil na 
zabezpečenie čistoty a poriadku. 

4.2.10.5 Akékoľvek vývesné štíty, nápisy, vývesné tabule a pod., ktoré Zhotoviteľ plánuje umiestniť na 
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Stavenisku, musia byť najskôr predložené Dozoru Objednávateľa na písomné schválenie s 
ohľadom na ich obsah, design a estetický návrh, umiestnenie, pripevnenie a ďalšie 
odôvodnené požiadavky Dozoru Objednávateľa. Dozor Objednávateľa môže Zhotoviteľovi 
zakázať umiestnenie akýchkoľvek štítov, nápisov, vývesných tabúľ a pod. a Zhotoviteľ sa 
zaväzuje takýto zákaz rešpektovať najmä v prípade, že by ich umiestnenie na Stavenisku 
mohlo ohroziť plnenie povinností podľa článku 18.7 (Mlčanlivosť) tejto Zmluvy. 

4.2.10.6 V súlade s Pokynmi Dozoru Objednávateľa bude Zhotoviteľ povinný na Stavenisku inštalovať 
akékoľvek vývesné štíty, nápisy, vývesné tabule a pod., ktoré Dozor Objednávateľa 
Zhotoviteľovi poskytne. Náklady na výrobu vývesných štítov, nápisov a tabúľ, ktoré vyžaduje 
Dozor Objednávateľa nad rámec Právnych predpisov, znáša Objednávateľ. 

4.2.10.7 Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať Zákon o odpadoch a všetky 
príslušné Právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi. Zhotoviteľ berie na vedomie, že 
v zmysle § 77 ods. 2 Zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce 
pri stavebných prácach a demolačných prácach, Objednávateľ, pre ktorého sa tieto práce 
vykonávajú. Zhotoviteľ je však na základe tejto Zmluvy poverený v mene Objednávateľa plniť 
všetky povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 Zákona o odpadoch a zaväzuje sa tieto 
povinnosti ako svoj zmluvný záväzok podľa tejto Zmluvy plniť. 

4.2.10.8 Odpad je Zhotoviteľ povinný recyklovať a zhodnocovať. Odpad, ktorý sa nedá ďalej recyklovať 
a zhodnocovať v mieste jeho vzniku, Zhotoviteľ zneškodní tak, že ho vytriedi a odovzdá 
osobám oprávneným nakladať s odpadom podľa Zákona o odpadoch. V prípade identifikácie 
nebezpečného odpadu Zhotoviteľ zabezpečí jeho lokalizáciu, triedenie, zneškodnenie 
spoločnosťou disponujúcou povolením na nakladanie s príslušným druhom nebezpečného 
odpadu, pričom Zhotoviteľ zabezpečí (aj prostredníctvom tretích osôb), aby takýto odpad bol 
uložený na skládke odpadov na nebezpečný odpad. Odpad na nákladných vozidlách musí byť 
na účely minimalizácie znečistenia verejných komunikácií zaplachtovaný. 

4.2.10.9 Zhotoviteľ je pri odovzdaní odpadu osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa Zákona 
o odpadoch povinný vyžiadať si potvrdenie o druhu a množstve odovzdaného odpadu. 
Rovnopisy potvrdení o odovzdaní odpadu je Zhotoviteľ povinný na svoje riziko uchovávať 
a následne odovzdávať Dozoru Objednávateľa ako súčasť správ o postupe prác podľa článku 
4.5.2 tejto Zmluvy.  

4.2.10.10 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu, ktorý vyprodukujú 
Pracovníci Zhotoviteľa, jeho Subdodávatelia a iné osoby prítomné na Stavenisku. 

4.2.10.11 Výslovne sa dojednáva, že ak nejaký z vyzískaných materiálov nepovažuje Objednávateľ za 
odpad, toto výslovne oznámi Zhotoviteľovi, ktorý je povinný v súvislosti s takýmto materiálom 
naložiť podľa Pokynov Dozoru Objednávateľa alebo Objednávateľa alebo Objednávateľom 
poverenej osoby. Prípadný výnos z odpadu, ktorý vznikne odovzdaním odpadu osobám 
oprávneným nakladať s odpadom podľa Zákona o odpadoch, patrí Zhotoviteľovi. 
 

4.2.11 Vypratanie Staveniska 
 
4.2.11.1 Najneskôr k termínu vydania posledného Preberacieho protokolu Zhotoviteľ odstráni zo 

Staveniska všetko Vybavenie Zhotoviteľa (okrem Technologických zariadení, ktoré sú 
súčasťou plnenia podľa tejto Zmluvy), nadbytočný materiál, sutiny, stavebný odpad a Dočasné 
objekty, konštrukcie a zariadenia. Zhotoviteľ uvedie Stavenisko do stavu vyžadovaného 
Zmluvou a rozhodnutiami vydanými vo vzťahu k Stavenisku príslušnými orgánmi a zanechá 
Stavenisko v čistom a bezpečnom stave. Zhotoviteľ je oprávnený ponechať na mieste 
určenom Dozorom Objednávateľa taký Materiál a Vybavenie Zhotoviteľa, ktoré je potrebné na 
splnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. Dozor Objednávateľa je oprávnený určiť, 
že Zhotoviteľ je povinný postupovať spôsobom podľa tohto článku 4.2.11.1 Zmluvy aj vo 
vzťahu ku ktorejkoľvek  časti Diela, ku ktorej bude vydaný Preberací protokol. 

4.2.11.2 Ak všetky položky, ktoré majú byť odstránené v súlade s článkom 4.2.11.1 tejto Zmluvy, 
nebudú odstránené vo vyššie uvedenej lehote potom, čo mali byť odstránené, je Objednávateľ 
oprávnený všetky neodstránené položky predať, odstrániť alebo s nimi podľa vlastného 
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uváženia inak naložiť. Objednávateľ bude mať nárok na zaplatenie nákladov vzniknutých v 
súvislosti s týmto predajom alebo odstránením a rekultiváciou Staveniska. Peňažný zostatok 
z výťažku predaja bude vyplatený Zhotoviteľovi. Ak bude výťažok z predaja nižší, ako náklady 
Objednávateľa, Zhotoviteľ je povinný uhradiť tento rozdiel Objednávateľovi bezodkladne, 
najneskôr však v lehote tridsať (30) Dní od doručenia výpočtu takéhoto rozdielu. 

4.2.11.3 Ak nie je v Preberacom protokole uvedené inak, protokol na časť Diela alebo časť prác 
nepotvrdzuje dokončenie terénnych úprav alebo úpravu iných plôch vyžadujúcich uvedenie 
do pôvodného stavu. 

4.2.11.4 Po prevzatí Protokolu o vyhotovení Diela Zhotoviteľ odstráni svoje zostávajúce Vybavenie 
(okrem Technologických zariadení, ktoré sú súčasťou plnenia podľa tejto Zmluvy),, prebytočný 
Materiál, odpad, sutinu a Dočasné objekty zo Staveniska v súlade s bodmi 4.2.11.1 a 4.2.11.2 
tohto článku.. 

4.2.11.5 Ak všetky tieto položky nie sú odstránené do štrnásť (14) Dní potom, čo Objednávateľ obdržal 
kópiu Protokolu o vyhotovení Diela, môže Objednávateľ všetky zvyšky predať alebo s nimi 
inak naložiť podľa svojho uváženia (vrátane možnosti ich odstrániť). Objednávateľ bude mať 
nárok na zaplatenie nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s týmto predajom alebo iným 
spôsobom naloženia a rekultiváciou Staveniska. 

4.2.11.6 Peňažný výťažok z predaja znížený o náklady Objednávateľa bude vyplatený Zhotoviteľovi. 
Ak náklady Objednávateľa presahujú tento peňažný výťažok, Zhotoviteľ uhradí tento rozdiel 
Objednávateľovi. 

4.3 POVOLENIA A ROZHODNUTIA PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV A KOLAUDAČNÉ 
ROZHODNUTIE. 

 
4.3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť pri vypracovávaní Dokumentácie, ktorá sa 

prikladá k žiadosti o vydanie rozhodnutí, povolení, opatrení a stanovísk, pokiaľ ich nie je podľa 
tejto Zmluvy alebo dohody Zmluvných strán povinný zabezpečiť Objednávateľ, v úzkej 
spolupráci s Príslušnými orgánmi tak, aby nedochádzalo k omeškaniam, prieťahom, rozporom, 
nekvalitným, nejasným alebo nerealizovateľným riešeniam, ktoré by bránili tomu, aby bol Projekt 
dočasného dopravného značenia odsúhlasený a Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť v predpokladanom termíne podľa Harmonogramu. 

4.3.2 Zhotoviteľ je oprávnený sa v rámci plnenia povinností v súvislosti so získavaním rozhodnutí, 
povolení, opatrení a stanovísk podľa tejto Zmluvy, ktoré zabezpečuje Objednávateľ, zúčastniť 
na prípadných stretnutiach so zástupcami Príslušných orgánov a iných dotknutých subjektov s 
cieľom prezentovať Dielo alebo jeho časť a získať akékoľvek užitočné informácie týkajúce sa 
prípravy Dokumentácie. 

4.3.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Projekt dočasného dopravného značenia a vykonávať 
Inžinierske činnosti pre odsúhlasenie Projektu dočasného dopravného značenia Príslušným 
orgánom. 

4.3.4 Vydanie Stavebného povolenia, ako aj splnenie podmienok vedúcich k získaniu potrebných 
dokladov súvisiacich s vydaním Stavebného povolenia zabezpečí Objednávateľ a kópiu 
Stavebného povolenia odovzdá Zhotoviteľovi v lehote určenej v Harmonograme. 

4.3.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. 

4.4 TECHNOLOGICKĚ ZARIADENIA, MATERIÁLY, ORNICA A PRACOVNÉ POSTUPY 

 
4.4.1 Spôsob vykonávania prác 

 
Zhotoviteľ je povinný vyrobiť alebo obstarať Technologické zariadenia a Materiál a ďalej 
vykonávať práce: 
(a) spôsobom uvedeným v Zmluve, a 
(b) odborne a dôkladne, v súlade s uznávanou kvalitnou praxou v odbore, a 
(c) za pomoci patrične vybavených výrobných zariadení a bezpečných Materiálov, ak nie 
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je v Zmluve uvedené inak. 
 

4.4.2  Vzorky 
 

4.4.2.1 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dozoru Objednávateľa nasledujúce vzorky Materiálov a 
potrebné informácie na odsúhlasenie predtým, než budú Materiály zabudované alebo použité 
pri výstavbe Stavebnej časti: 
(a) štandardné vzorky Materiálov od výrobcu a vzorky uvedené v Zmluve, a to všetko na 

náklady Zhotoviteľa, a 
(b) ďalšie vzorky podľa Pokynov Dozora Objednávateľa, ak bude prijatý návrh na Zmenu 

podľa článku 9.1.5 (Úprava / Zmena Zmluvy) tejto Zmluvy. 
4.4.2.2 Na každej vzorke bude vyznačený pôvod a zamýšľané použitie pri výstavbe Stavebnej časti. 
4.4.2.3 Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu v súlade s požiadavkami Zmluvy zabezpečiť a poskytnúť 

vzorky Materiálov a Vybavenia najmenej 3 týždne pred plánovanou objednávkou alebo 
nákupom týchto Materiálov alebo Vybavenia.  

4.4.2.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený predkladať vzorky, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými 
v Zmluve.  V prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy, 
Dozor Objednávateľa má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku. V tom prípade je 
Zhotoviteľ povinný do dvoch týždňov predložiť Dozoru Objednávateľa novú vzorku. Riziko, 
výdavky a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek Dozorom Objednávateľa znáša 
Zhotoviteľ.  

4.4.2.5 Pred zabudovaním Vybavenia a Materiálov do Diela je Zhotoviteľ povinný predložiť Dozoru 
Objednávateľa príslušné dokumenty, vydané oprávnenými inštitúciami alebo oprávnenými 
osobami  o potvrdení súladu tohto Vybavenia a Materiálov s ostatnými požiadavkami podľa 
Zmluvy. 

 
4.4.3 Ornica 
 
4.4.3.1 Ak je to aplikovateľné, po celý čas realizácie Diela ostáva ornica vlastníctvom Objednávateľa. 
4.4.3.2 Miesto uloženia ornice bude určené v súlade s rozhodnutím o odňatí poľnohospodárskej pôdy, 

ak to bude relevantné, dohodou Objednávateľa a Zhotoviteľa. Objednávateľ zabezpečí tak 
rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy, ako aj všetky súhlasy vlastníkov alebo 
oprávnených užívateľov pozemkov, na ktorých má byť ornica uložená. 

4.4.3.3 Plnenie povinností na ochranu ornice uložených orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy 
v rozhodnutí o odňatí poľnohospodárskej pôdy zabezpečuje počas Lehoty realizácie Zhotoviteľ.  

 
4.4.4 Kontrola a Kontrolné dni 
 
4.4.4.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Pracovníci Objednávateľa dvadsaťštyri (24) hodín Denne, 

sedem (7) Dní v týždni počas Lehoty realizácie: 
(a) mali plný prístup na všetky časti Staveniska a na všetky iné miesta realizácie Stavebnej 

časti, a 
(b) boli v priebehu výroby, produkcie a realizácie Stavebnej časti (na Stavenisku a 

kdekoľvek inde) oprávnení preverovať, kontrolovať, merať a skúšať Materiály, práce na 
Stavebnej časti, kontrolovať postup výroby Technologických zariadení a produkciu a 
výrobu Materiálov. 

4.4.4.2 Zhotoviteľ poskytne Pracovníkom Objednávateľa plnú súčinnosť pri vykonávaní týchto činností, 
vrátane toho, že im zabezpečí prístup, Zariadenia Zhotoviteľa, povolenia a bezpečnostné 
vybavenie. Žiadna táto činnosť nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti podľa Zmluvy 
a príslušných Právnych predpisov. 

4.4.4.3 Zhotoviteľ je povinný Dozoru Objednávateľa vždy oznámiť, keď bude nejaká práca pripravená 
a pred tým, než bude zakrytá, nebude ju možné vidieť alebo bude zabalená k uskladneniu alebo 
k preprave. Dozor Objednávateľa potom bez zbytočného odkladu vykoná buď podrobnú 
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prehliadku, kontrolu, meranie alebo skúšanie, alebo oznámi Zhotoviteľovi, že to Dozor 
Objednávateľa nevyžaduje. Ak Zhotoviteľ nesplní túto oznamovaciu povinnosť pred zakrytím 
prác, je povinný na požiadanie Dozoru Objednávateľa odkryť prácu, opraviť a uviesť ju do 
pôvodného stavu. Zhotoviteľ znáša všetky Náklady spojené s odkrytím a opätovným zakrytím 
takýchto prác a plnú zodpovednosť za takéto činnosti. 

4.4.4.4 Na účely sledovania a kontroly postupu prác Dozor Objednávateľa písomným oznámením 
Zhotoviteľovi zvoláva jedenkrát týždenne, počnúc Dňom začatia prác na Stavenisku podľa 
článku 5.1.1 tejto Zmluvy, Kontrolné dni. Na Kontrolnom dni sa zúčastní Dozor Objednávateľa, 
Predstaviteľ Zhotoviteľa a Dozor Zhotoviteľa. Na Kontrolnom dni sa môžu zúčastniť aj 
Pracovníci Objednávateľa, Pracovníci Objednávateľom poverenej osoby . Predmetom kontroly 
na Kontrolnom dni budú najmä skutočnosti uvedené v správe o postupe prác podľa bodu 4.5.2 
tejto Zmluvy doručenej Dozoru Objednávateľa najneskôr tri (3) Dni pred termínom Kontrolného 
dňa. Záznam z Kontrolného dňa spracuje Dozor Objednávateľa a doručí ho Zhotoviteľovi 
v lehote do piatich (5) Dní po uskutočnení Kontrolného dňa. Záznam z Kontrolného dňa môže 
obsahovať Pokyny. 

4.4.4.5 Podklady môžu obsahovať aj ďalšie spôsoby/frekvenciu sledovania a kontroly postupu prác. 
 

4.4.5 Zamietnutie 
 

4.4.5.1 Ak v dôsledku preskúmania, prehliadky, merania alebo skúšania Dozor Objednávateľa zistí, že 
niektoré Technologické zariadenia, Materiály alebo práce na Stavebnej časti sú vadné, alebo 
inak nezodpovedajú požiadavkám Zmluvy, môže Dozor Objednávateľa Technologické 
zariadenia, Materiál alebo prácu odmietnuť tak, že to oznámi Zhotoviteľovi, spolu s udaním 
dôvodu. Zhotoviteľ je následne povinný vadu bezodkladne odstrániť a zabezpečiť, aby 
odmietnutá položka bola v súlade so Zmluvou. 

4.4.5.2 Ak Dozor Objednávateľa požaduje, aby boli Technologické zariadenia, Materiály alebo práce 
znovu preskúšané, budú sa skúšky za rovnakých podmienok opakovať. Ak odmietnutie a 
opakované skúšanie spôsobí Objednávateľovi dodatočné náklady a zamietnutie nebolo 
spôsobené inými zhotoviteľmi Objednávateľa, s ktorými Objednávateľ vstúpil do samostatných 
zmluvných vzťahov ako to predpokladá článok 3.17 (Iní Zhotovitelia Objednávateľa) tejto 
Zmluvy, uhradí Zhotoviteľ podľa článku 15.1 (Požiadavky (nároky) Objednávateľa) tejto Zmluvy 
tieto náklady Objednávateľovi. 

 
4.4.6  Opravné práce 

 
4.4.6.1 Bez ohľadu na predchádzajúcu skúšku alebo certifikáciu môže Dozor Objednávateľa vydať 

Zhotoviteľovi príkazy k tomu, aby: 
(a) odstránil zo Staveniska všetky Technologické zariadenia alebo Materiály, ktoré nie sú 

v súlade so Zmluvou, 
(b) odstránil a znovu vykonal akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou, 
(c) vykonal akékoľvek práce, ktoré sú nutné pre bezpečnosť Diela, či už z dôvodu nehody, 

Nepredvídateľnej udalosti alebo iného dôvodu. 
4.4.6.2 Zhotoviteľ splní príkazy v primeranej lehote určenej Objednávateľom alebo, ak takú lehotu 

Objednávateľ neurčí alebo v prípade podľa písm. (c) článku 4.4.6.1 tejto Zmluvy, bez 
zbytočného odkladu po doručení príkazu. 

4.4.6.3 Ak Zhotoviteľ nesplní (alebo nie je schopný splniť) príkaz podľa tohto článku 4.4.6.1 tejto 
Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený poveriť iné osoby vykonaním týchto prác na náklady 
Zhotoviteľa. Okrem sumy, ktorá by predstavovala nárok Zhotoviteľa na platbu za prácu, bude 
Zhotoviteľ povinný podľa článku 15.1 (Požiadavky (nároky) Objednávateľa) tejto Zmluvy uhradiť 
Objednávateľovi všetky náklady plynúce z tohto nesplnenia (alebo neschopnosti splnenia) 
príkazu Objednávateľa. 

 
4.4.7 Osobitné ustanovenia týkajúce sa Technologických zariadení 
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4.4.7.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať vo vzťahu k Technologickým zariadeniam činnosti podľa tejto 

Zmluvy. 
4.4.7.2 Po dodaní Technologických zariadení sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť ich uskladnenie. Mimo 

priestorov Staveniska ich môže uskladniť len s výslovným predchádzajúcim súhlasom 
Objednávateľa. V priestoroch Staveniska je Zhotoviteľ oprávnený na vlastné náklady uskladniť 
Technologické zariadenia bez nároku na odplatu Objednávateľovi. Je povinný zabaliť ich tak, 
aby sa zabránili ich poškodeniu alebo inému znehodnoteniu počas prepravy, skladovania 
a vykonávania akýchkoľvek prác.  

4.4.7.3 Montážne práce je Zhotoviteľ povinný vykonávať okrem požiadaviek uvedených v tejto Zmluve 
aj v súlade s požiadavkami výrobcu Technologických zariadení a na ten účel je oprávnený 
zabezpečiť účasť pracovníkov výrobcu Technologického zariadenia na svoje náklady na 
montáži Technologického zariadenia. V takomto prípade však zodpovedá za dodržanie 
ustanovení podľa článku 18.7 (Mlčanlivosť) tejto Zmluvy. 

4.5 SPOLOČNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA SPÔSOBU VYKONÁVANIA DIELA 

 
4.5.1  Zabezpečenie kvality 
 
4.5.1.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa Zmluvy v úrovni a kvalite a v súlade s požiadavkami 

uvedenými v Zmluve a všetkých jej Prílohách. 
4.5.1.2 Zhotoviteľ je povinný zaviesť systém zabezpečenia kvality, čím bude demonštrovať súlad s 

požiadavkami Zmluvy. Systém musí zodpovedať podrobnostiam uvedeným v Zmluve. Dozor 
Objednávateľa bude oprávnený preskúmať akýkoľvek aspekt tohto systému. 

4.5.1.3 Podrobnosti všetkých postupov a dokumenty o zhode sa musia kvôli informácii odovzdať 
Dozoru Objednávateľa predtým, než začne každá z realizačných fáz vykonávaných prác. Keď 
sa pre Dozor Objednávateľa vydáva akýkoľvek dokument technickej povahy, musí byť na tomto 
dokumente výslovne uvedený dôkaz o predchádzajúcom schválení samotným Zhotoviteľom. 

4.5.1.4 Súlad so systémom zabezpečenia kvality nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej z jeho povinností alebo 
zodpovednosti podľa Zmluvy. 

4.5.1.5 Pre určenie kvality prác podľa Zmluvy je rozhodujúci opis predmetu plnenia vymedzený 
Zmluvou a jej Prílohami, Kontrolný a skúšobný plán, a ak nie sú pre dané práce konkrétne 
podmienky stanovené, podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi alebo pre 
konkrétne plnenie príslušné STN, ak nie sú stanovené ani príslušnými právnymi predpismi ani 
príslušnými STN, potom stanovený účel Zmluvy podľa článku 2 (Účel zmluvy) tejto Zmluvy. 
Všetky Materiály a Technologické zariadenia Zhotoviteľa musia byť pred ich použitím v rámci 
Diela preskúšané alebo iným vhodným spôsobom overené, či vyhovujú podmienkam 
stanovených Zmluvou. Technologické zariadenia musia byť v dobrom technickom stave, 
kvalitné a vhodné na zamýšľané použitie. 
 

4.5.2 Správy o postupe prác 
 
4.5.2.1 Zhotoviteľ je povinný pripravovať až do prevzatia Diela Objednávateľom týždenné a mesačné 

správy o postupe prác v slovenskom jazyku a predkladať ich Dozoru Objednávateľa v dvoch (2) 
listinných farebných vyhotoveniach a v jednej kópii v elektronickej forme na USB nosiči 
a Objednávateľovi v štyroch (4) listinných farebných vyhotoveniach a v jednej kópii 
v elektronickej forme na USB nosiči.  

4.5.2.2 Každá týždenná správa bude obsahovať: 
(a) diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane všetkých štádií / míľnikov 

projektových prác (ak existujú), Dokumenty Zhotoviteľa, obstarávanie, výrobu, dodávku 
na Stavenisko, výstavbu, montáž a skúšanie a tiež bude zahŕňať tieto štádia pre všetky 
práce vykonané Nominovanými subdodávateľmi podľa článku 3.17 (Nominovaní 
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subdodávatelia) tejto Zmluvy), 
 
(b) videozáznam a fotografie dokumentujúce stav výroby, stav Diela a pokrok na 
Stavenisku, 
(c) pri výrobe každej dôležitej položky Technologického zariadenia a Materiálov meno 

výrobcu, miesto výroby, percentuálny stav a skutočné alebo očakávané údaje o: 
i. začatí výroby, 
ii. kontrolách Zhotoviteľa, 
iii. skúškach vykonávaných podľa tejto Zmluvy, a 
iv. nakládke a dodaní na Stavenisko, 

(d) podrobnosti popísané v článku 3.13 (Záznamy o Pracovníkoch Zhotoviteľa a 
Zariadeniach Zhotoviteľa) tejto Zmluvy, 

(e) kópie dokumentov o zabezpečení kvality, výsledky skúšok a certifikáty Materiálov, 
(f) zoznam požiadaviek podľa článku 15.1 (Požiadavky (nároky) Objednávateľa) tejto 

Zmluvy a požiadaviek predložených podľa článku 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto 
Zmluvy, 

(g) bezpečnostné štatistiky, vrátane podrobností o akýchkoľvek nebezpečných nehodách 
a činnostiach, ktoré sa vzťahujú k životnému prostrediu a verejnosti, 

(h) porovnanie skutočného a plánovaného postupu s podrobnosťami o všetkých 
udalostiach, alebo okolnostiach, ktoré by mohli ohroziť dokončenie v súlade so Zmluvou 
a o opatreniach, ktoré sú (alebo budú) prijaté na prekonanie omeškania, 

(i) ďalšie skutočnosti a okolnosti týkajúce sa realizovania Diela, ktoré sú podstatné alebo 
(j) ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa, a 
(k) prehľad navrhovaných, odsúhlasených a uskutočnených Zmien. 

 
4.5.3 Stavebný denník  

 
4.5.3.1 Zhotoviteľ je povinný v súlade so Stavebným zákonom viesť stavebný denník v slovenskom 

jazyku. Vedenie a obsah stavebného denníku musí zodpovedať Právnym predpisom s tým, že 
do stavebného denníku sa budú denne zapisovať údaje o počasí, nameranej minimálnej a 
maximálnej teplote na Stavenisku, počty Pracovníkov Zhotoviteľa na Stavenisku, prerušení a 
obnovení prác, časovom postupe prác a ich kvalite, vykonaných Zmenách, a významné 
skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na vykonávanie prác a následnú kvalitu Diela alebo môžu 
byť rozhodujúce pre plnenie povinností podľa Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí, aby takéto denníky 
viedli aj všetci Subdodávatelia. 

4.5.3.2 Do stavebného denníka sú oprávnení zapisovať Zhotoviteľ, Objednávateľ, Dozor Objednávateľa 
a príslušní zamestnanci Príslušných orgánov oprávnených na to podľa Právnych predpisov. 
Stavebný denník bude kedykoľvek k nahliadnutiu Dozoru Objednávateľa, Objednávateľovia 
Príslušným orgánom. 

4.5.3.3 Akékoľvek záznamy, poznámky, oznámenia, výzvy atď. zapísané oprávnenými osobami v 
stavebnom denníku nebudú mať prednosť pred ustanoveniami Zmluvy alebo úkonmi 
predpokladanými Zmluvou. 
 

4.5.4 Bezpečnostné postupy 
 
4.5.4.1 Zhotoviteľ zodpovedá za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých prác na Stavenisku a 

všetkých metód výstavby (stavebných postupov). Zhotoviteľ zodpovedá najmä za 
Dokumentáciu, Dočasné objekty (konštrukcie) a taký návrh každého Technologického 
zariadenia a Materiálov, aký sa vyžaduje pre dodržanie zhody so Zmluvou. 

4.5.4.2 Zhotoviteľ je povinný: 
(a) dodržiavať všetky príslušné bezpečnostné predpisy, najmä a ochrane zdravia pri práci 

a predpisy týkajúce sa požiarnej ochrany, predpisy o bezpečnosti, 
(b) dbať na bezpečnosť všetkých osôb, ktoré majú právo byť na Stavenisku; Zhotoviteľ 

však nezodpovedá za škodu na majetku, živote a zdraví pracovníkov iných zhotoviteľov 
Objednávateľa, ak Objednávateľ nezabezpečil zaškolenie týchto pracovníkov o 
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bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ak k tejto škode nedošlo porušením 
povinností, ktoré Zhotoviteľovi vyplývajú z tejto Zmluvy. 

(c) vynakladať primerané úsilie na to, aby na Stavenisku a v jeho okolí neboli zbytočné 
prekážky a tak sa zabránilo ohrozeniu týchto osôb, 

(d) zabezpečiť ochranu a stráženie Diela, až do jeho dokončenia a prevzatia 
Objednávateľom podľa článku 6 (Prevzatie Diela Objednávateľom) tejto Zmluvy, 

(e) zabezpečiť Dočasné objekty, ktoré môžu byť potrebné (z titulu realizácie Diela) pre 
bezpečné užívanie Staveniska a ochranu verejnosti, vlastníkov a nájomcov pozemkov 
susediacich so Staveniskom, 

(f) zabezpečiť v súlade s Právnymi predpismi protipožiarnu hliadku na Stavenisku na 
miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v čase zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiarov a pri vykonávaní všetkých činností spojených so 
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, a 

(g) oboznámiť sa s rizikami na Stavenisku, upozorniť na ne preukázateľne Pracovníkov 
Zhotoviteľa ako aj iné osoby zúčastnené na stavbe Diela, a určiť a zabezpečiť spôsob 
ochrany a prevencie proti úrazom a inému poškodeniu zdravia. 

 
4.5.5  Ochrana životného prostredia 
 
4.5.5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky zákonné požiadavky týkajúce sa ochrany životného 

prostredia a správnych rozhodnutí, ktoré sa vzťahujú k danej stavbe Diela a budú stanovené 
najmä v POV schválenom Objednávateľom, v protokole o odovzdaní staveniska 
Objednávateľom a v Stavebnom povolení. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky primerané 
opatrenia na ochranu životného prostredia (na Stavenisku aj mimo neho) a na zamedzenie škôd 
a ohrozenia ľudí a majetku spôsobeného znečistením, hlukom a ďalšími následkami jeho 
činnosti. 

4.5.5.2 Zhotoviteľ zabezpečí, aby emisie a povrchové znečistenia spôsobené jeho činnosťou 
nepresiahli hodnoty stanovené v Stavebnom povolení alebo v iných rozhodnutiach, povoleniach 
a stanoviskách Príslušných orgánov k Dielu, v Zmluve, ani hodnoty predpísané príslušnými 
Právnymi predpismi. 

4.5.5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky technické zariadenia obsahujúce ropné látky po 
ukončení prác boli odstavené na spevnenú plochu chránenú proti úniku ropných látok vaňami 
alebo absorpčnými rohožami. 

4.5.5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť Právnymi predpismi predpísanú evidenciu všetkých druhov 
vzniknutých odpadov (vrátane komunálneho) a zabezpečiť ich likvidáciu v súlade s platnými 
Právnymi predpismi o odpadoch a o odpadovom hospodárstve. 

4.5.5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní prác nepoškodzovať dreviny a iné porasty v obvode Diela 
a dodržiavať ostatné povinnosti ustanovené platnými Právnymi predpismi o ochrane prírody a 
krajiny. 

 
4.5.6  Zamedzenie prekážkam 
 
4.5.6.1  Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Zhotoviteľ nebude zbytočne alebo nevhodne obmedzovať: 

(a) pohodlie verejnosti alebo 
(b) prístup a používanie všetkých ciest a chodníkov, bez ohľadu na to, či sú verejné alebo 

vo vlastníctve Objednávateľa alebo iných osôb. 
4.5.6.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vykonanie Diela prebiehalo tak, aby prevádzka 

existujúcich priestorov a zariadení, ak nejaké sú, bola v maximálnej možnej miere zachovaná a 
nebola obmedzovaná prácami Zhotoviteľa na Diele. Akékoľvek predpokladané nevyhnutné 
obmedzenia je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu. 

4.5.6.3 Zhotoviteľ je povinný zamedziť negatívnym vplyvom na existujúce stavby a zariadenia na 
Stavenisku alebo v jeho blízkosti a uskutočniť všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie 
nerušenej prevádzky týchto stavieb a zariadení, a to v maximálnej možnej miere; náklady na 
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prijatie a udržovanie týchto opatrení znáša Zhotoviteľ. 
4.5.6.4 Zhotoviteľ zabezpečí, aby Objednávateľovi alebo tretím osobám nevznikla škoda v prípade 

dôsledkov takéhoto zbytočného alebo nevhodného obmedzovania a zodpovedá za všetku 
škodu, ktorá takto Objednávateľovi alebo tretej osobe/tretím osobám vznikne. 

5 DOBA VYKONÁVANIA DIELA, ZAČATIE PRÁC, OMEŠKANIE A PRERUŠENIE PRÁC 

5.1 ZAČATIE PRÁC 

 
5.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou Diela najneskôr v deň uvedený v písomnej výzve 

Objednávateľa ( ďalej len “písomná výzva” ). Objednávateľ sa zaväzuje doručiť Zhotoviteľovi 
písomnú výzvu najmenej 10 pracovných dní pred dňom začatia realizácie Diela. V prípade 
pripravenosti Zhotoviteľa je možné doručiť písomnú výzvu aj v kratšej lehote. Zhotoviteľ 
podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že tu uvedená doba je dostatočná na mobilizáciu Zhotoviteľa. 
Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že až do obdržania písomnej výzvy nebude vykonávať žiadne 
činnosti a úkony spojené s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy a nebude obstarávať žiadne 
veci a materiály, ktoré sú potrebné na plnenie podľa tejto Zmluvy; v opačnom prípade 
Objednávateľ nezodpovedá za žiadnu prípadnú škodu, ktorá Zhotoviteľovi vznikne v súvislosti 
s touto činnosťou. Objednávateľ sa zaväzuje  odovzdať Zhotoviteľovi Stavenisko najneskôr v 
deň začatia realizácie Diela uvedeného v písomnej výzve, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 
písomne inak.  

5.1.2 Zhotoviteľ začne s vykonávaním Diela na Dátum začatia prác a s realizáciou Stavebnej časti 
začne v lehote uvedenej v Harmonograme.  

5.1.3 Ak Zhotoviteľ nezačne s realizáciou Diela alebo s realizáciou Stavebnej časti Diela ani do piatich 
(5) pracovných dní odo dňa uvedeného v písomnej výzve podľa 5.1.1, ide o podstatné porušenie 
povinností Zhotoviteľa a Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy podľa článku 11.1 
(Odstúpenie zo strany Objednávateľa) tejto Zmluvy. 

5.2 LEHOTA REALIZÁCIE 

 
5.2.1  Zhotoviteľ dokončí celé Dielo a všetky jeho časti v Lehote realizácie vrátane: 

(a) úspešného výsledku skúšok požadovaných touto Zmluvou, 
(b) dokončenia všetkých prác, ktoré sú uvedené v Zmluve tak, ako sa to vyžaduje, aby bolo 

Dielo alebo jeho časť považované za dokončené na účely prevzatia podľa článku 6.2 
(Prevzatie Diela a jeho častí) tejto Zmluvy. 

5.3 HARMONOGRAM 

 
5.3.1 Harmonogram je súčasťou tejto Zmluvy a tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. 
5.3.2 Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá Dozoru Objednávateľa Harmonogram v lehote do desiatich (10) 

Dní odo dňa podpisu Zmluvy, a  revidovaný Harmonogram prác najneskôr k Dátumu začatia 
prác a každý ďalší revidovaný Harmonogram vždy vtedy, keď predchádzajúci Harmonogram 
prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami Zhotoviteľa.  

5.3.3 Harmonogram, aj každý revidovaný Harmonogram prác bude obsahovať: 
1. postup, ktorým chce Zhotoviteľ realizovať Dielo, vrátane predpokladaného časového 

plánu každej etapy vypracúvania Dokumentácie, postupu zadávania subdodávok, 
výroby Technologického zariadenia, dodávky na Stavenisko, výstavby, montáže a 
skúšky; 

2. všetky tieto štádia práce vykonávané každým z Nominovaných subdodávateľov, 
3. sled a načasovanie kontrol, Kontrolných dní a skúšok stanovených v Zmluve, a 
4. sprievodnú správu, ktorá obsahuje: 

(i) všeobecný popis metód, ktoré Zhotoviteľ mieni použiť, popis hlavných etáp 
vykonávaných prác, a 
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(ii) podrobnosti, obsahujúce údaje o Zhotoviteľovom odôvodnenom odhade počtu 
Pracovníkov Zhotoviteľa v každej profesii a všetkých typov Zariadení Zhotoviteľa, 
ktoré sa požadujú na Stavenisku v každej z hlavných etáp. 

5.3.4 Pokiaľ Dozor Objednávateľa do siedmich (7) Dní po tom, čo obdržal Harmonogram, alebo 
revidovaný Harmonogram, neoznámi Zhotoviteľovi rozsah, v ktorom Harmonogram alebo 
revidovaný Harmonogram nezodpovedá Zmluve, bude Zhotoviteľ postupovať v súlade s 
revidovaným Harmonogramom. 

5.3.5 Ak Dozor Objednávateľa kedykoľvek oznámi Zhotoviteľovi, že Harmonogram alebo revidovaný 
Harmonogram (v miere, ktorá je uvedená) nezodpovedá Zmluve alebo skutočnému postupu a 
zámerom, ktoré Zhotoviteľ uviedol, je Zhotoviteľ povinný predložiť nový Harmonogram alebo 
revidovaný Harmonogram Dozoru Objednávateľa v súlade s týmto článkom 5.3 (Harmonogram) 
tejto Zmluvy. 

5.3.6  Zhotoviteľ okamžite oznámi Dozoru Objednávateľa pravdepodobné zvláštne budúce udalosti 
alebo okolnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť prácu, zvýšiť cenu Diela alebo oneskoriť 
vyhotovenie Diela. Dozor Objednávateľa môže požadovať, aby Zhotoviteľ predložil odhad 
predpokladaného dopadu budúcej udalosti alebo okolností alebo návrh podľa článku 9.4 
(Postup pri Zmenách) tejto Zmluvy. 

5.4 PREDĹŽENIE LEHOTY REALIZÁCIE 

 
5.4.1  Zhotoviteľ bude mať podľa článku 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy právo na 

predĺženie Lehoty realizácie do tej miery, v akej je alebo bude dokončenie Diela na účely článku 
6.2 (Prevzatie Diela a jeho častí) tejto Zmluvy oneskorené z niektorých nasledujúcich dôvodov: 
i. Zmena (pokiaľ nie je úprava Lehoty realizácie dohodnutá podľa článku 9.4 (Postup pri 

Zmenách) tejto Zmluvy, 
ii. také oneskorenie, ktoré zakladá nárok na predĺženie Lehoty realizácie podľa niektorého 

článku tejto Zmluvy, 
iii. mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, za ktoré sa považujú také vplyvy teploty 

(mrazov) a zrážok, v dôsledku ktorých sa terén stane úplne nespôsobilým na 
vykonávanie prác na Stavebnej časti a zároveň prekračujú dlhodobý priemer na dané 
obdobie,. 

iv. nepredvídateľný nedostatok pracovníkov alebo tovaru spôsobený Vyššou mocou, 
v. akékoľvek oneskorenie, prekážka alebo opatrenie spôsobené Objednávateľom, alebo 

Pracovníkmi Objednávateľa, alebo inými zhotoviteľmi Objednávateľa na Stavenisku, 
alebo 

vi. porušenie povinnosti Príslušného orgánu vydať Kolaudačné rozhodnutie v zákonnej 
lehote na rozhodnutie. 

5.4.2  Ak sa Zhotoviteľ domnieva, že má nárok na predĺženie Lehoty realizácie, oznámi to Dozoru 
Objednávateľa v súlade s článkom 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy. 

5.5 RÝCHLOSŤ POSTUPU PRÁC 

 
5.5.1  Ak kedykoľvek 

(a) je skutočný postup prác príliš pomalý na to, aby mohla byť dodržaná Lehota realizácie, 
a/alebo 

(b) sa postup prác spomalil (alebo sa spomalí) oproti platnému Harmonogramu podľa 
článku 5.3 (Harmonogram) tejto Zmluvy z iných dôvodov, než ktoré sú uvedené v článku 
5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) tejto Zmluvy, 

je Dozor Objednávateľa oprávnený vydať Zhotoviteľovi príkaz, aby podľa článku 5.3 
(Harmonogram) tejto Zmluvy predložil revidovaný Harmonogram so sprievodnou správou, v 
ktorej popíše revidované metódy, ktoré chce prijať, aby sa postup prác urýchlil a umožnil 
dokončenie Diela v rámci Lehoty realizácie, a to bezodkladne po doručení Pokynu Dozoru 
Objednávateľa, najneskôr však v lehote sedem (7) Dní po doručení tohto príkazu. Ak neurčí 
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Dozor Objednávateľa iné revidované metódy, prijme Zhotoviteľ revidované metódy, ktoré môžu 
vyžadovať predĺženie pracovnej doby a/alebo nárast počtu Pracovníkov Zhotoviteľa a/alebo 
zvýšenie Vybavenia na nebezpečenstvo a náklady Zhotoviteľa. Ak tieto revidované metódy 
spôsobia Objednávateľovi dodatočné náklady, uhradí Zhotoviteľ podľa článku 15.1 (Požiadavky 
(nároky) Objednávateľa) tejto Zmluvy tieto náklady Objednávateľovi, spolu so zmluvnou 
pokutou za omeškanie (ak nastane) podľa článku 13 (Zmluvné pokuty) tejto Zmluvy. 

5.6 PRERUŠENIE PRÁC 

 
5.6.1 Dozor Objednávateľa alebo Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi Pokyn, 

aby prerušil práce na realizácii Diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je povinný takémuto pokynu 
vyhovieť. V priebehu tohto prerušenia bude Zhotoviteľ chrániť, uchovávať a zabezpečovať Dielo 
alebo jeho časť pred akýmkoľvek chátraním, stratou, zničením alebo poškodením. 

5.6.2 Dozor Objednávateľa alebo Objednávateľ môže Zhotoviteľovi vydať Pokyn na prerušenie prác 
podľa tohto článku 5.6 (Prerušenie prác) tejto Zmluvy i bez uvedenia dôvodu. V prípade ak 
Zhotoviteľ za tento dôvod prerušenia prác zodpovedá, alebo je ním zapríčinený, neuplatnia sa 
nasledujúce články 5.7 (Následky prerušenia) a 5.8 (Predĺženie prerušenia) tejto Zmluvy. 

5.7 NÁSLEDKY PRERUŠENIA 

 
5.7.1  Keď sa Zhotoviteľ dostal do omeškania a/alebo mu vzniknú Náklady tým, že splnil Pokyny 

Dozoru Objednávateľa podľa článku 5.6 (Prerušenie prác) tejto Zmluvy, oznámi to Zhotoviteľ 
Dozoru Objednávateľa a vznikne mu nárok podľa článku 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto 
Zmluvy na: 
(a) predĺženie Lehoty realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie 

Diela je alebo bude oneskorené, a to podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) 
tejto Zmluvy, a 

(b) uhradenie všetkých takýchto Nákladov. 
5.7.2 Po obdržaní tohto oznámenia bude Dozor Objednávateľa postupovať v súlade s článkom 3.7.5 

(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol. 
5.7.3 Zhotoviteľ nebude mať nárok na predĺženie Lehoty realizácie, a ani na úhradu vzniknutých 

Nákladov v prípade prerušenia z dôvodov nápravy chybnej Dokumentácie, práce alebo 
Materiálov alebo v prípade, že Zhotoviteľ nedostatočne chránil, uchovával alebo zabezpečil 
Dielo podľa článku 5.6 (Prerušenie prác) tejto Zmluvy. 

5.8 PREDĹŽENIE PRERUŠENIA 

 
Ak prerušenie prác podľa článku 5.7 (Prerušenie prác) tejto Zmluvy trvá viac než tridsať (30) Dní, 
môže Zhotoviteľ požiadať Dozor Objednávateľa o povolenie pokračovať v práci. Ak Dozor 
Objednávateľa nevydá povolenie do desať (10) Dní po tom, čo o to bol požiadaný, môže 
Zhotoviteľ, ak to písomne oznámi Dozoru Objednávateľa, považovať toto prerušenie za 
vypustenie dotknutej časti Diela podľa článku 9 (Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy. Ak nie je ďalej 
uvedené inak, ak prerušenie zasiahne celé Dielo, môže Zhotoviteľ oznámiť odstúpenie od Zmluvy 
o dielo podľa článku 11.2 (Prerušenie prác a Odstúpenie od zmluvy zo strany Zhotoviteľa) tejto 
Zmluvy. V prípade, ak je Pokyn na prerušenie prác vydaný z dôvodu potreby zabezpečenia 
financovania zo strany Objednávateľa, Zhotoviteľ má právo odstúpiť od Zmluvy podľa článku 11.2 
(Prerušenie prác a Odstúpenie od zmluvy zo strany Zhotoviteľa) najskôr dvanásť (12) mesiacov 
po doručení Pokynu.  

5.9 POKRAČOVANIE V PRÁCI 

 
Po vydaní povolenia alebo Pokynu k pokračovaniu v práci, skontroluje Dozor Objednávateľa a 
Zhotoviteľ spoločne Dielo, Technologické zariadenia a Materiály, ktorých sa prerušenie prác 
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týkalo. Zhotoviteľ napraví všetky vady či straty na Diele alebo v Technologických zariadeniach a 
Materiáloch, ak k nim došlo v priebehu prerušenia prác. 

6 PREVZATIE DIELA OBJEDNÁVATEĽOM 

6.1 PREBERACIE SKÚŠKY 

 
6.1.1 Individuálne skúšky 

 
6.1.1.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať Individuálne skúšky Technologických zariadení potom, ako 

vykoná inštalačné a montážne práce k jednotlivému Technologickému zariadeniu spôsobom a 
v rozsahu uvedenom v Zmluve a v súlade s Harmonogramom. 

6.1.1.2 Zhotoviteľ oznámi Dozoru Objednávateľa konanie Individuálnych skúšok najneskôr sedem (7) 
Dní vopred.  

6.1.1.3 Pri hodnotení výsledkov Individuálnych skúšok Dozor Objednávateľa zoberie do úvahy 
požiadavky na vlastnosti Technologického zariadenia podľa Zmluvy, požiadavky výrobcu 
konkrétneho Technologického zariadenia, ako aj dopad užívania tejto časti Diela na 
prevádzkové a iné vlastnosti Diela ako celku.  

6.1.1.4 O riadnom vykonaní Individuálnych skúšok sa spíše Záznam o vykonaní Individuálnej skúšky. 
Individuálne skúšky sa budú považovať za vykonané prehlásením Zhotoviteľa o ich riadnom 
vykonaní. 

 
6.1.2 Komplexné skúšky 

 
6.1.2.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať Komplexné skúšky vo vzťahu k Technologickým zariadeniam, 

ktoré sú vymedzené v Zmluve potom, ako vykoná práce spočívajúce v uvedení do činnosti 
a vzájomnom zregulovaní Technologických zariadení spôsobom a v rozsahu uvedenom 
v  Zmluvy a v súlade s Harmonogramom.   

6.1.2.2 Zhotoviteľ oznámi Dozoru Objednávateľa konanie Komplexných skúšok najneskôr štrnásť (14) 
Dní vopred.  

6.1.2.3 Podkladom pre vykonanie Komplexných skúšok je vykonanie Individuálnych skúšok tých prác 
a Technologických zariadení, ktoré majú byť zakryté pre vykonanie Komplexných skúšok  podľa 
tejto Zmluvy.  

6.1.2.4 Pri hodnotení výsledkov Komplexných skúšok Dozor Objednávateľa zoberie do úvahy 
požiadavky na vlastnosti Technologických zariadení podľa Zmluvy, ako aj dopad užívania tejto 
časti Diela na prevádzkové a iné vlastnosti Diela ako celku. 

6.1.2.5 O riadnom vykonaní Komplexných skúšok sa spíše Záznam o vykonaní Komplexnej skúšky, 
ktorý bude tvoriť prílohu Záznamu o vykonaní Komplexnej skúšky. Komplexné skúšky sa budú 
považovať za vykonané prehlásením Zhotoviteľa o ich riadnom vykonaní v Zázname 
o vykonaní Komplexnej skúšky. 

6.1.2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania Komplexných skúšok zaškolí Pracovníkov 
Objednávateľa a/alebo Pracovníkov Objednávateľom poverenej osoby na obsluhu a údržbu 
Technologických zariadení. Tento záväzok Zhotoviteľa sa týka takého počtu Pracovníkov 
Objednávateľa a/alebo Pracovníkov Objednávateľom poverenej osoby, aký je potrebný pre 
plynulú a riadnu prevádzku Technologických zariadení. Zhotoviteľ je povinný preveriť získané 
vedomosti Pracovníkov Objednávateľa a/alebo Pracovníkov Objednávateľom poverenej osoby 
a riadne preukázať ich zaškolenie a preskúšanie. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby 
Pracovníci Objednávateľa a/alebo Objednávateľom poverenej osoby boli dostatočne spoľahliví 
a kvalifikovaní na zaškolenie. Dozor Objednávateľa je povinný oznámiť ich menný zoznam 
Zhotoviteľovi do siedmych (7) Dní potom, ako Zhotoviteľ oznámi konanie Komplexných skúšok. 

 
6.1.3 Záručné skúšky 
 



 

46 

6.1.3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Záručné skúšky všetkých Technologických zariadení, ktoré 
preukazujú vykonanie Individuálnych skúšok a Komplexných skúšok. 

6.1.3.2 Zhotoviteľ oznámi Dozoru Objednávateľa konanie Záručných skúšok najneskôr štrnásť (14) Dní 
vopred.  

6.1.3.3 Podkladom pre vykonanie Záručných skúšok je spracovanie Prevádzkovej dokumentácie 
k príslušným Technologickým zariadeniam. 

6.1.3.4 Pri hodnotení výsledkov Záručných skúšok Dozor Objednávateľa zoberie do úvahy požiadavky 
na vlastnosti Technologického zariadenia podľa Zmluvy, požiadavky výrobcu konkrétneho 
Technologického zariadenia, ako aj dopad užívania tejto časti Diela na prevádzkové a iné 
vlastnosti Diela ako celku.  

6.1.3.5 O riadnom vykonaní Záručných  skúšok sa spíše Záznam o vykonaní Záručnej skúšky. Záručné 
skúšky sa budú považovať za vykonané prehlásením Zhotoviteľa o ich riadnom vykonaní. 
 

6.1.4 Priebežné skúšky Materiálov 
 
6.1.4.1 Dozor Objednávateľa má právo v priebehu realizácie Diela vykonávať priebežné skúšky  

Materiálov alebo častí Stavebnej časti. 
6.1.4.2 Dozor Objednávateľa informuje o svojom úmysle zúčastniť sa priebežných skúšok Materiálov 

alebo častí Stavebnej časti Zhotoviteľa najmenej 24 hodín vopred. Ak sa Dozor Objednávateľa 
nedostaví na dohodnuté miesto v dohodnutom čase, môže Dozor Objednávateľa požadovať, 
aby Zhotoviteľ uskutočnil priebežné skúšky podľa jeho Pokynov.  

6.1.4.3 O konaní priebežných skúšok sa spíše Záznam o priebežnej skúške. Priebežné skúšky sa budú 
považovať za vykonané prehlásením Dozoru Objednávateľa  alebo Zhotoviteľa o ich riadnom 
vykonaní v Zázname o vykonaní priebežnej skúšky. 
 

6.1.5 Preberacie skúšky k Stavebnej časti 
 
6.1.5.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Preberacie skúšky k Stavebnej časti ako celku alebo ku 

ktorejkoľvek jej časti.  
6.1.5.2 Zhotoviteľ oznámi Dozoru Objednávateľa konanie Preberacích skúšok k Stavebnej časti alebo 

ku ktorejkoľvek jej časti najneskôr štrnásť (14) Dní vopred. Pri hodnotení výsledkov Preberacích 
skúšok k Stavebnej časti Dozor Objednávateľa zoberie do úvahy požiadavky na vlastnosti 
Stavebnej časti, ako aj dopad užívania tejto časti Diela na prevádzkové a iné vlastnosti Diela 
ako celku. 

6.1.5.3 O riadnom vykonaní Preberacích skúšok k Stavebnej časti sa spíše Záznam o vykonaní 
Preberacej skúšky k Stavebnej časti. Preberacie skúšky k Stavebnej časti sa budú považovať 
za vykonané prehlásením Zhotoviteľa o ich riadnom vykonaní v Zázname o vykonaní 
Preberacej skúšky k Stavebnej časti. 
 

6.1.6 Spoločné ustanovenia týkajúce sa skúšok 
 
6.1.6.1 Ustanovenia tohto článku 6.1.6 (Spoločné ustanovenia týkajúce sa skúšok) tejto Zmluvy sa 

týkajú vykonávania akýchkoľvek skúšok podľa tejto Zmluvy.  
6.1.6.2 Ak v tejto Zmluve vo vzťahu ku konkrétnemu Technologickému zariadeniu nie je určený rozsah 

vykonávaných skúšok, vykonajú sa tie zo skúšok predpokladaných touto Zmluvou, ktoré 
zodpovedajú povahe tohto Technologického zariadenia. 

6.1.6.3 Všetky záznamy o vykonaní skúšok musia byť spísané v slovenskom alebo v českom jazyku a 
podpísané Zhotoviteľom a Dozorom Objednávateľa 

6.1.6.4 Dozor Objednávateľa môže požadovať, aby sa ktorejkoľvek skúšky zúčastnila Objednávateľom 
poverená osoba. V takomto prípade musí byť záznam o vykonaní skúšky podpísaný aj 
Objednávateľom poverenou osobou.  

6.1.6.5 Podpis Dozoru Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenej osoby na  zázname o vykonaní 
skúšky preukazuje skutočnosť, že sa predmetná skúška vykonala a vykonala sa za účasti týchto 
osôb. Neoslobodzuje však Zhotoviteľa od zodpovednosti za ich riadne a úplné vykonanie.  

6.1.6.6 Zhotoviteľ poskytne Dozoru Objednávateľa  na účely skúšok všetky prístroje, asistenciu, 
dokumenty a ďalšie informácie, elektrinu, Zariadenia Zhotoviteľa, pohonné hmoty, palivá, 



 

47 

nástroje, pracovné sily, materiál a zodpovedajúco kvalifikovaný personál tak, ako je to potrebné 
pre účinné uskutočnenie skúšok. Zhotoviteľ spolu s  Dozorom Objednávateľa  odsúhlasí čas a 
miesto pre určené skúšky daného Technologického zariadenia, Materiálov alebo iných častí 
Diela. 

6.1.6.7 Dozor Objednávateľa môže podľa článku 9 (Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy zmeniť miesto alebo 
detaily určitých skúšok, alebo môže vydať Pokyn Zhotoviteľovi, aby vykonal dodatočné skúšky.  

6.1.6.8 Ak tieto pozmenené alebo dodatočné skúšky preukážu, že skúšané Technologické zariadenia, 
Materiály alebo práce nie sú v súlade so Zmluvou, náklady na vykonanie tejto Zmeny bude 
znášať Zhotoviteľ, bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy. Uvedené sa netýka plnení 
poskytovaných zo strany iných zhotoviteľov Objednávateľa, s ktorými Objednávateľ vstúpil do 
samostatných zmluvných vzťahov ako to predpokladá článok 3.17 (Iní Zhotovitelia 
Objednávateľa) tejto Zmluvy. 

 
6.1.7 Odklad skúšok 
 
6.1.7.1 Dozor Objednávateľa je oprávnený požadovať zmenu termínu konania skúšok, pričom  zároveň 

navrhne náhradný termín vykonania skúšok. Zhotoviteľ nie je bez závažného dôvodu oprávnený 
odopierať súhlas s náhradným termínom vykonania skúšok. 

6.1.7.2 Ak sú  skúšky bezdôvodne odložené Objednávateľom, uplatní sa článok 6.1.10 (Prekážky 
vykonania  skúšok) tejto Zmluvy. 

6.1.7.3 Ak sú skúšky bezdôvodne odložené Zhotoviteľom, môže Dozor Objednávateľa oznámením 
požiadať Zhotoviteľa, aby skúšky vykonal do štrnásť (14) Dní po tom, čo obdržal oznámenie. 
Zhotoviteľ je povinný vykonať  skúšky v Deň alebo v Dňoch v rámci takej lehoty, ktorú Dozor 
Objednávateľa určí a oznámi Zhotoviteľovi. 

6.1.7.4 Ak Zhotoviteľ nevykoná skúšky v rámci lehoty podľa Harmonogramu, môžu skúšky vykonať 
Pracovníci Objednávateľa a/alebo Pracovníci Objednávateľom poverenej osoby na 
nebezpečenstvo a náklady Zhotoviteľa. Takto vykonané skúšky budú považované za skúšky 
vykonané za prítomnosti Zhotoviteľa a bude sa mať za to, že k skutočnostiam uvedených 
v zázname o vykonaní skúšky a k výsledkom skúšky nemá Zhotoviteľ žiadne námietky. 

6.1.7.5 Ak sa Dozor Objednávateľa na vykonaní skúšok bezdôvodne nezúčastní, Zhotoviteľ ich môže 
vykonať bez jeho účasti. Ak však účasť na  skúškach znemožní Dozoru Objednávateľa 
prekážka, ktorú nemohol odvrátiť a ktorej existenciu oznámil Zhotoviteľovi najneskôr do 
plánovaného začiatku vykonania skúšok, Zhotoviteľ je povinný stanoviť náhradný termín 
vykonania  skúšok.  
 

6.1.8 Opakovanie skúšok 
 
6.1.8.1 Ak Dielo, alebo časť Diela nevyhovie pri skúškach, uplatní sa článok 4.4.5 (Zamietnutie) tejto 

Zmluvy a Dozor Objednávateľa alebo Zhotoviteľ môžu požadovať, aby sa neúspešné skúšky a 
tiež skúšky ktorejkoľvek súvisiacej práce za rovnakých podmienok opakovali. 

 
6.1.9 Neúspešné skúšky 
 
6.1.9.1 Keď Dielo, alebo časť Diela nevyhovie skúškam opakovaným podľa článku 6.1.8  (Opakovanie 

skúšok) tejto Zmluvy, bude Dozor Objednávateľa oprávnený: 
(a) nariadiť ďalšie opakovanie  skúšok podľa článku 6.1.8 (Opakovanie skúšok) tejto 

Zmluvy; 
(b) ak neúspech skúšok zbavuje Objednávateľa v podstate celého úžitku z Diela, alebo 

časti Diela, odmietnuť Dielo, alebo časť Diela (podľa okolností); v tomto prípade bude 
mať Objednávateľ rovnaké práva, aké poskytuje  článok  7.5 (Neodstránenie vád) tejto 
Zmluvy; 

(c) vydať Preberací protokol, ak to vyžaduje Objednávateľ. 
6.1.9.2 V prípade, že nastane skutočnosť uvedená v písm. (c) článku 6.1.9.1 tejto Zmluvy, bude 

Zhotoviteľ pokračovať podľa všetkých ostatných povinností podľa Zmluvy a Zmluvná cena bude 
znížená o takú čiastku, ktorá bude pokrývať zníženú hodnotu pre Objednávateľa v dôsledku 
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neúspešných skúšok. Objednávateľ môže požadovať, (podľa vlastného výberu) aby zníženie 
bolo (i) odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami (tak, aby plne kompenzovalo neúspešné 
skúšky) a zaplatené pred vydaním tohto Preberacieho protokolu, alebo (ii) stanovené a 
zaplatené podľa článku 15.1 (Požiadavky (nároky) Objednávateľa) tejto Zmluvy a článku  3.7.5 
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy. 

 
6.1.10 Prekážky vykonania skúšok 
 
6.1.10.1 Keď Zhotoviteľovi vznikne omeškanie a/alebo Náklady v dôsledku  oneskorenia v realizácii  

skúšok, alebo plynúce z toho, že vykonával Pokyny Dozoru Objednávateľa  (aby upustil od 
pokračovania v skúškach) z dôvodov, ktoré nie sú na strane Zhotoviteľa a ktoré nevyplývajú zo 
skutočností uvedených v článkoch 6.1.8 (Opakovanie skúšok) a 6.1.9 (Neúspešné skúšky) tejto 
Zmluvy, oznámi to Dozoru Objednávateľa  a vznikne mu nárok podľa článku 15.2 (Požiadavky 
Zhotoviteľa) tejto Zmluvy na:  
(a) predĺženie Lehoty realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie 

Diela je alebo bude oneskorené, a to podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) 
tejto Zmluvy, a 

(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov. 
6.1.10.2 Po obdržaní tohto upozornenia bude Dozor Objednávateľa postupovať v súlade s článkom 3.7.5 

(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil, alebo o nich rozhodol. 

6.2 PREVZATIE DIELA ALEBO JEHO ČASTÍ 

 
6.2.1 Po úspešnom ukončení preberacích skúšok podľa článku 6.1.2 tejto Zmluvy alebo v súlade s 

výnimkou stanovenou článkom 6.1.3.4.1 (Neúspešné skúšky) písm. c) tejto Zmluvy, bude Dielo 
alebo jeho časť prevzaté Objednávateľom, (i) keď bolo Dielo alebo jeho časť dokončené v 
súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve, vrátane splnenia podmienok uvedených v článku 
5.2 (Lehota realizácie), (ii) bolo vykonané prebratie Diela alebo jeho časti predpokladané touto 
Zmluvou, (iii) Zhotoviteľ splnil povinnosti podľa článku 8.1.3 tejto Zmluvy, (iv) keď bol vydaný 
Preberací protokol, alebo keď platí, že bol vydaný v súlade s týmto článkom 6.2 (Prevzatie Diela 
alebo jeho častí) tejto Zmluvy. 

6.2.2 Zhotoviteľ požiada o začatie preberacieho konania najskôr sedem (7) Dní predtým, ako bude 
Dielo alebo jeho časť podľa názoru Zhotoviteľa dokončené a poskytnúť všetky potrebné doklady 
Dozoru Objednávateľa, predpokladané touto Zmluvou a Dielo alebo jeho časť pripraviť k 
prevzatiu. Keď je Dielo rozdelené na časti/etapy, čo Objednávateľ pripúšťa, Zhotoviteľ postupuje 
primerane vo vzťahu ku každej časti/etape Diela. 

6.2.3 Zhotoviteľ vyhotoví Preberací protokol a predloží Objednávateľovi žiadosť o potvrdenie 
Preberacieho protokolu, najskôr päť (5) Dní predtým, ako bude Dielo alebo jeho časť podľa 
názoru Zhotoviteľa dokončené, vrátane vykonania skúšok predpokladaných touto Zmluvou a 
pripravené k prevzatiu. Keď je Dielo rozdelené na časti/etapy, môže Zhotoviteľ podobne 
požiadať o vydanie Preberacieho protokolu pre každú časť/etapu Diela. 

6.2.4 Dozor Objednávateľa je povinný do dvadsaťjeden (21) Dní potom, čo obdržal žiadosť 
Zhotoviteľa: 
(a) Potvrdiť, resp. vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo 

Dielo alebo časť/etapa Diela dokončené v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve, 
bez akýchkoľvek  vád a nedorobkov alebo 

(b) Potvrdiť, resp. vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo 
Dielo alebo časť/etapa Diela dokončené v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve, 
s výnimkou menších doteraz nedokončených prác a vád, ktoré nebránia riadnemu a 
plnohodnotnému užívaniu Diela alebo časti Diela k zamýšľanému účelu v súlade s 
článkom 2 (Účel Zmluvy) tejto Zmluvy a s uvedením týchto prípadných vád a 
nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu a plnohodnotnému užívaniu Diela alebo častí 
Diela a termínov, v ktorých má Zhotoviteľ tieto vady a nedorobky odstrániť, alebo 
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(c) zamietnuť žiadosť o potvrdenie Preberacieho protokolu, s udaním dôvodu a uvedením 
prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať, aby bolo možné vydať Preberací protokol. Zhotoviteľ 
následne túto prácu dokončí, ešte predtým než zašle ďalšie oznámenie podľa tohto 
článku 6.2 (Prevzatie Diela alebo jeho častí) tejto Zmluvy. 

6.2.5 Keď Dozor Objednávateľa Preberací protokol nepotvrdí, ani nezamietne žiadosť Zhotoviteľa do 
dvadsaťjeden (21) Dní od obdržania žiadosti Zhotoviteľa, a ak je Dielo alebo časť Diela v súlade 
s požiadavkami uvedenými v Zmluve, predpokladá sa, že Preberací protokol bol vydaný v 
posledný deň tejto lehoty. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je oprávnený poveriť 
prevzatím Diela alebo jeho častí Objednávateľom poverenú osobu. 

6.2.6 Dozor Objednávateľa môže podľa uváženia Objednávateľa vydať Preberací protokol na 
ktorúkoľvek časť/etapu Diela. 

7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

7.1 DOKONČENIE ZOSTÁVAJÚCICH PRÁC A ODSTRÁNENIE VÁD 

 
7.1.1 Aby bolo Dielo, resp. každá časť Diela, v stave požadovanom v Zmluve (s výnimkou 

prirodzeného opotrebovania) Zhotoviteľ do uplynutia príslušnej Záručnej doby alebo 
odôvodnene čo najskôr potom: 
(a) dokončí všetky práce na účely odstránenia vád a nedorobkov, ktoré sa majú vykonať v 

termínoch uvedených v Preberacom protokole, 
(b) dokončí všetky práce na účely odstránenia vád a nedorobkov, ktoré boli zistené počas 

skúšok, 
(c) vykoná všetky práce požadované k odstráneniu vád, ktoré mu boli oznámené 

Objednávateľom pred dátumom alebo k dátumu skončenia Záručnej doby pre Dielo 
alebo časť Diela (podľa okolností), a to v lehote primeranej k charakteru vád, a 

(d) vykonáva výmenu tej časti Diela, pri ktorej odstránenie vád a nedorobkov nie je možné 
vykonať opravou. 

7.1.2  Ak sa zistí vada alebo nedorobok, Objednávateľ alebo Dozor Objednávateľa alebo 
Objednávateľom poverená osoba to písomne oznámi bez zbytočného odkladu, najneskôr však 
do sedem (7) Dní, Zhotoviteľovi. V takomto oznámení Objednávateľ alebo Objednávateľom 
poverená osoba alebo Dozor Objednávateľa uvedie popis vady a ak je to možné, popis toho, 
akým spôsobom sa prejavuje alebo popis nedorobku. Zhotoviteľ nezodpovedá za bežné 
opotrebenie spôsobené prevádzkou a používaním, za vady, ktoré vznikli násilným poškodením 
Diela, alebo ktorejkoľvek jeho časti, alebo z dôvodu, že jeho užívanie bolo v rozpore 
s prevádzkovou dokumentáciou. Zhotoviteľ bude počas záručnej doby na vlastné náklady 
zabezpečovať autorizovaný záručný servis Technologických zariadení. V záručnej lehote 
Zhotoviteľ vykoná bezplatne záručné prehliadky Technologických zariadení vo výrobcom 
predpísanom rozsahu podľa servisného manuálu Technického zariadenia 

7.1.3 V prípade, ak sa počas Kolaudačného konania zistí vada spočívajúca najmä, nie však výlučne, 
v nesúlade Dokumentácie so skutočným vyhotovením Diela, Zhotoviteľ sa zaväzuje túto vadu 
odstrániť ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr v lehote do tridsiatich (30) Dní. 

7.2 ZÁRUČNÁ DOBA 

 
7.2.1 Zhotoviteľ touto Zmluvou preberá záruku za akosť Diela v trvaní: 

(a) Na Stavebnú časť v trvaní 5 Rokov, 
(b) Na Technologické zariadenia v trvaní 36 mesiacov, 
(c) Na Dokumentáciu v trvaní 5 Rokov. 

7.2.2 Záručná doba k časti začína plynúť odo Dňa, kedy bol vydaný Preberací protokol k časti Diela. 
Vo vzťahu k zvyšnej časti Diela začína záručná doba plynúť odo Dňa, kedy bol vydaný posledný 
Preberací protokol.   
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7.3 NÁKLADY NA ODSTRÁNENIE VÁD 

 
7.3.1 Všetky práce súvisiace s odstraňovaním vád budú vykonané na nebezpečenstvo a náklady 

Zhotoviteľa, keď a do tej miery, v ktorej možno práce pričítať: 
(a) akejkoľvek chybe v Dokumentácii, 
(b) Technologickému zariadeniu, Materiálom alebo prácam, ktoré nie sú v súlade so 

Zmluvou, alebo 
(c) tomu, že Zhotoviteľ nesplnil inú svoju povinnosť podľa Zmluvy. 

7.3.2  Keď a do tej miery, v ktorej možno prácu pričítať inej príčine, bude to Zhotoviteľovi okamžite  
oznámené Objednávateľom a uplatní sa článok 9.4 (Postup pri Zmenách) tejto Zmluvy. 

7.4 PREDĹŽENIE ZÁRUČNEJ DOBY 

 
7.4.1 Objednávateľ bude mať za dodržania článku 15.1 (Požiadavky (nároky) Objednávateľa) tejto 

Zmluvy nárok na predĺženie Záručnej doby pre Dielo alebo časť Diela, ak a do tej miery v ktorej 
Dielo, časť Diela alebo niektorá hlavná súčasť Technologického zariadenia (podľa okolností a po 
prebratí) nemôžu byť používané na účely pre ktoré boli určené, z dôvodu vady alebo nedorobku, 
keďže plynutie Záručnej doby sa vo vzťahu k vadnej časti Diela prerušuje počas doby, kedy 
nemôže byť používané na účely, pre ktoré bolo určené. 

7.5 NEODSTRÁNENIE VÁD 

 
7.5.1 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady alebo nedorobku bez zbytočného odkladu 

potom, ako mu bolo zistenie vady alebo nedorobku oznámené zo strany Objednávateľa alebo 
Dozoru Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenej osoby, najneskôr však do troch (3) Dní 
odo Dňa, kedy mu boli zistené vady oznámené. Ak nie je možné odstrániť vadu ihneď, Zhotoviteľ 
s Objednávateľom, Dozorom Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenou osobou v 
zázname o vykonaní miestneho zisťovania zo strany Zhotoviteľa dohodne termín, do ktorého je 
povinný vadu odstrániť. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vady, ktoré bránia riadnemu prevádzkovaniu 
Diela odstráni do siedmich (7) dní odo dňa oznámenia vady. V prípade, že odstránenie vady v 
lehote podľa predchádzajúcej vety nebude objektívne možné, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 
odstránenie vady v termíne dohodnutom s Objednávateľom, Dozorom Objednávateľa alebo 
Objednávateľom poverenou osobou. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vady, ktoré nebránia riadnemu 
prevádzkovaniu Diela, odstráni v termíne dohodnutom s Objednávateľom, Dozorom 
Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenou osobou. Ak Zhotoviteľ v tejto dobe neodstráni 
vadu alebo nedorobok, môže Objednávateľ určiť dátum, kedy alebo dokedy majú byť vada alebo 
nedorobok odstránené. Zhotoviteľovi bude tento dátum oznámený Pokynom Objednávateľa, 
Dozoru Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenej osoby na odstránenie vady alebo 
nedorobku. 

7.5.2 Ak Zhotoviteľ do dátumu oznámeného podľa článku 7.5.1 tejto Zmluvy vadu neodstráni a tieto 
nápravné práce mali byť vykonané na náklady Zhotoviteľa podľa článku 7.3 (Náklady na 
odstránenie vád) tejto Zmluvy, Objednávateľ môže (podľa vlastnej voľby): 
(a) vykonať prácu sám alebo prostredníctvom iných osôb, zodpovedajúcim spôsobom s 

odbornou starostlivosťou a na nebezpečenstvo a náklady Zhotoviteľa, avšak Zhotoviteľ 
za túto prácu nenesie žiadnu zodpovednosť, a Zhotoviteľ podľa článku 15.1 (Požiadavky 
(nároky) Objednávateľa) tejto Zmluvy zaplatí Objednávateľovi účelne vynaložené 
náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi pri odstraňovaní vady, 

(b) požiadať Dozor Objednávateľa, aby odsúhlasil alebo stanovil zodpovedajúce zníženie 
ceny Diela v súlade s článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, alebo 

(c) ak vada zbavuje Objednávateľa v zásade akéhokoľvek prospechu z Diela alebo časti 
Diela, odstúpiť od Zmluvy ako celku, alebo vo vzťahu ku ktorýmkoľvek častiam Diela, 
ktoré nemôžu byť uvedené do zamýšľaného užívania. Bez toho, aby to ovplyvnilo ostatné 
práva podľa Zmluvy, bude mať Objednávateľ nárok na náhradu vzniknutej škody. 
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7.6 ODSTRÁNENIE VADNEJ ČASTI DIELA 

 
7.6.1 Ak nemôže byť vada alebo nedorobok účinne odstránené na Stavenisku a Objednávateľ s tým 

súhlasí, môže Zhotoviteľ odviezť zo Staveniska na účely opravy tie súčasti Diela a Technologické 
zariadenia, ktoré sú vadné alebo nedorobené. V tomto súhlase je možné požadovať, aby 
Zhotoviteľ zvýšil čiastku Zábezpeky na vykonanie prác o úplné náklady na náhrady tých častí, 
alebo aby poskytol iné vhodné záruky. 

7.7 ĎALŠIE SKÚŠKY 

 
7.7.1 Ak je možné, že odstraňovanie niektorej vady alebo nedorobku by mohlo ovplyvniť realizáciu 

Diela, môže Dozor Objednávateľa vyžadovať opakovanie akejkoľvek skúšky popísanej v Zmluve. 
Táto požiadavka bude oznámená do dvadsaťosem (28) Dní potom, čo boli vada alebo nedorobok 
odstránené. 

7.7.2 Tieto skúšky budú vykonané v súlade s podmienkami použitými pre predchádzajúce skúšky s 
výnimkou toho, že budú vykonané na nebezpečenstvo a náklady strany zodpovednej za náklady 
na opravné práce podľa článku 7.3 (Náklady na odstránenie vád) tejto Zmluvy. 

7.8 PRÁVO NA PRÍSTUP 

 
7.8.1 Pokiaľ nie je vydaný Protokol o vyhotovení Diela, je Objednávateľ povinný sprístupniť alebo 

zabezpečiť prístup k Dielu alebo časti Diela na účely odstránenia vád, ku ktorým Objednávateľ 
uplatnil svoje nároky zo zodpovednosti za vady v rozsahu nevyhnutne potrebnom na to, aby 
Zhotoviteľ vyhovel tomuto článku 7 (Zodpovednosť za vady) tejto Zmluvy, a pokiaľ to neodporuje 
bezpečnostným obmedzeniam Objednávateľa za podmienok a v čase dohodnutom Zmluvnými 
stranami. 

7.9 ZHOTOVITEĽOVE ZISŤOVANIE PRÍČINY VADY 

 
7.9.1 Ak je o to Zhotoviteľ požiadaný Dozorom Objednávateľa, bude pod vedením Dozoru 

Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenej osoby zisťovať príčinu vady. Ak nemá byť vada 
odstránená na náklady Zhotoviteľa podľa článku 7.3 (Náklady na odstránenie vád) Zmluvy, Dozor 
Objednávateľa odsúhlasí alebo určí v súlade s článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy náklady 
na toto zisťovanie. 

7.10 PROTOKOL O VYHOTOVENÍ DIELA 

 
7.10.1 Splnenie povinností Zhotoviteľa nebude pokladané za úplné, pokiaľ Objednávateľ Zhotoviteľovi 

nevydá Protokol o vyhotovení Diela s uvedením dátumu, kedy Zhotoviteľ dokončil svoje 
povinnosti podľa Zmluvy. 

7.10.2 Objednávateľ vydá Protokol o vyhotovení Diela do dvadsaťosem (28) Dní potom, čo Zhotoviteľ 
Dielo vykoná a skončí posledná Záručná doba a Zhotoviteľ poskytne všetky dokumenty tvoriace 
v zmysle tejto Zmluvy Dokumentáciu a dokončí a odstráni všetky vady. Jedna kópia Protokolu 
o vyhotovení Diela sa odovzdá Objednávateľovi. 

7.11 NESPLNENÉ ZÁVÄZKY 

 
7.11.1 Potom, čo bol vydaný Protokol o vyhotovení Diela, zostáva každá zo Zmluvných strán zaviazaná 

na splnenie všetkých povinností, ktoré v tejto dobe zostávajú nesplnené. Na účely stanovenia 
povahy a rozsahu neuskutočnených povinností bude platiť, že Zmluva trvá aj naďalej. 
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8 MERANIE A OCEŇOVANIE 

8.1 MERANIE PRÁC 

 
8.1.1 Na účely vysporiadania platieb podľa tejto Zmluvy budú práce merané a oceňované v súlade s 

týmto článkom 8 tejto Zmluvy. 
8.1.2 Zhotoviteľ je povinný prevziať pri preberaní Staveniska vstupné merania dodané Dozorom 

Objednávateľa, ktoré budú podkladom pre merania geodeta Zhotoviteľa podľa článku 8.2.4 tejto 
Zmluvy. 

8.1.3 Zhotoviteľ je povinný na účely potvrdenia čiastkového súpisu podľa článku 10.2 (Žiadosť 
o potvrdenie čiastkového súpisu) tejto Zmluvy, ako aj pred odovzdaním a prevzatím Diela alebo 
jeho časti podľa článku 6.2 tejto Zmluvy predložiť Objednávateľovi geodetické zameranie 
príslušnej časti Diela ak je to potrebné podľa článku 8.2.4 tejto Zmluvy s uvedením presného 
objemu vykonaných prác a použitých Materiálov. 

8.1.4 Meranie prác vykonáva Zhotoviteľ. Meranie prác oznámi Zhotoviteľ najmenej tri (3) Dni vopred 
Dozoru Objednávateľa. 

8.1.5 Zhotoviteľ uskutoční meranie prác za účasti Dozoru Objednávateľa, spôsobom podľa článku 8.2 
(Spôsob merania) tejto Zmluvy. 

8.1.6 O výsledkoch merania Diela (prác a Materiálov) spracuje Zhotoviteľ záznam, ktorý odovzdá 
Objednávateľovi na posúdenie, a ktorého prílohou bude digitálne geodetické zameranie podľa 
článku 8.2.3 a 8.2.4 tejto Zmluvy. Objednávateľ má päť (5) Dní na posúdenie záznamu 
o výsledkoch merania a komunikovanie svojich pripomienok Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ najneskôr 
do troch (3) Dní po doručení pripomienok Objednávateľa tieto zapracuje a odstráni zistené 
nedostatky záznamu o výsledkoch merania.  

8.1.7 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolné meranie na účely overenia správnosti 
záznamov o výsledku merania Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený zúčastniť sa na kontrolnom 
meraní. Uskutočnenie kontrolného merania oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskôr 
dvadsaťštyri (24) hodín vopred. Záznam z kontrolného merania spracuje Objednávateľ. 
V prípade ak Zhotoviteľ bude so záznamami o kontrolnom meraní prác súhlasiť, podpíše ich. 
Ak sa Zhotoviteľ bezdôvodne nezúčastní kontroly a odsúhlasenia záznamov, hoci bol k účasti 
na kontrole záznamov vyzvaný, bude sa mať za to, že voči skutočnostiam uvedeným v zázname 
o kontrolnom meraní prác nemá žiadne námietky. Spôsob realizácie kontrolného merania podľa 
tohto článku Zmluvy určí Objednávateľ. 

8.1.8 V prípade rozporu medzi záznamom o výsledku merania Zhotoviteľa a záznamom 
z kontrolného merania Objednávateľa vyzve Objednávateľ Zhotoviteľa na úpravu záznamu 
o výsledku merania. Ak Zhotoviteľ záznam z merania na výzvu Objednávateľa neupraví alebo 
ak Zhotoviteľ neakceptuje pripomienky Objednávateľa k záznamu o výsledku merania podľa 
článku 8.1.6 tejto Zmluvy, rozhodne o správnosti záznamu o výsledkoch merania Zhotoviteľa 
alebo o povinnosti upraviť záznam Zhotoviteľa Dozor Objednávateľa postupom podľa článku 
3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy. 

8.2 SPÔSOB MERANIA 

 
8.2.1 V rámci merania prác podľa tohto článku 8 (Meranie a oceňovanie) tejto Zmluvy sa bude merať 

netto (čistá hodnota, plocha a/alebo objem) skutočného množstva každej položky Diela (prác) a 
metóda merania bude v súlade so Zmluvou. 

8.2.2 V deň odovzdania Staveniska podľa článku 4.2.1 (Odovzdanie Staveniska a užívanie Staveniska 
Zhotoviteľom) tejto Zmluvy geodet Zhotoviteľa za účasti Dozoru Objednávateľa digitálne zameria 
Stavenisko na účely zdokumentovania skutočného stavu pred začatím prác na Stavebnej časti.  

8.2.3 Geodet Zhotoviteľa za účasti Dozoru Objednávateľa digitálne zameria vykonané práce na 
Stavebnej časti jedenkrát mesačne na účely predkladania mesačného súpisu článku 10.2 
(Žiadosť o potvrdenie čiastkového súpisu) tejto Zmluvy a vždy predtým ako má byť Dielo alebo 
jeho časť odovzdaná Objednávateľovi podľa článku 6.2 tejto (Prevzatie diela alebo jeho časti) 
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tejto Zmluvy. 
8.2.4 Zhotoviteľ určí objemy vykonaných prác (vrátane objemov použitých Materiálov) na Stavebnej 

časti aj porovnaním digitálneho zamerania podľa článku 8.2.3 tejto Zmluvy s digitálnym 
zameraním podľa článku 8.2.3 tejto Zmluvy.  

8.2.5 Náklady na meranie prác znáša Zhotoviteľ. Náklady na kontrolné merania podľa článku 8.1.7 tejto 
Zmluvy znáša Objednávateľ. 

8.3 OCEŇOVANIE 

 
8.3.1 Ak nie je v Zmluve uvedené inak bude Dozor Objednávateľa postupovať v súlade s článkom 3.7.5 

(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsúhlasil alebo určil cenu Diela tým, že ocení každú položku 
práce pri použití dohodnutého alebo stanoveného merania v súlade s vyššie uvedenými článkami 
8.1 (Meranie prác) a 8.2 (Spôsob merania) tejto Zmluvy a s použitím príslušnej jednotkovej ceny 
za túto položku práce určenú vo  vo Výkaze výmer buď za túto položku alebo (ak takáto položka 
v Prílohe č. 3 nie je obsiahnutá) za podobnú prácu určenú Dozorom Objednávateľa. Cenu za 
Materiál uvedený vo Výkaze výmer v jednotkách hmotnosti aj v jednotkách objemu Dozor 
Objednávateľa určí tak, že vynásobí jednotkové ceny hmotnosti koeficientom pomeru hmotnosti 
a objemu Materiálu uvedených vo Výkaze výmer a cenu za Materiál určí na základe nameraného 
objemu použitého Materiálu. Dozor Objednávateľa neodsúhlasí cenu Diela v prípade, ak 
množstvo ktorejkoľvek položky práce zistené meraním podľa článku 8.1 (Meranie prác) a 8.2 
(Spôsob merania) tejto Zmluvy presiahne množstvo určené v upravenom Výkaze výmer podľa 
článku 10.1.9 tejto Zmluvy. 

8.3.2 V prípade, ak návrh na Zmenu podľa článku 9 (Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy obsahuje položku 
práce, pre ktorú Výkaz výmer neobsahuje žiadnu jednotkovú cenu alebo Výkaz výmer 
neobsahuje príslušnú položku práce, použije sa iná vhodná jednotková cena pre položku práce 
podobného charakteru vykonávanú za podobných podmienok určenú Dozorom Objednávateľa. 
Ak nie je žiadna jednotková cena obsiahnutá v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy vhodná pre ocenenie 
práce použije sa nová jednotková cena odvodená od niektorej Dozorom Objednávateľa určenej, 
zodpovedajúcej jednotkovej ceny v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy s odôvodnenými úpravami, ktoré 
zohľadnia charakter práce a podmienky jej vykonávania. Ak pre odvodenie novej jednotkovej 
ceny nie je vhodná žiadna jednotková cena, bude táto cena odvodená zo zodpovedajúcich 
nákladov za vykonanie prác, ktoré určí na návrh Zhotoviteľa Dozor Objednávateľa. Dozor 
Objednávateľa je pri tom povinný zohľadniť ceny obvyklé v mieste a čase vykonávania 
práce/realizovania dodávky Materiálu. 

9 ZMENY A ÚPRAVY 

9.1 PRÁVO NA ZMENU 

 
9.1.1 Dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom Objednávateľa navrhnúť 

uskutočnenie Zmien formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia Zmeny Zhotoviteľovi. 
9.1.2 Každá Zmena môže zahŕňať najmä: 

(a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve (tieto zmeny však 
nemusia nutne znamenať Zmenu v zmysle tohto článku 9 (Zmeny a úpravy) tejto 
Zmluvy), 

(b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác, 
(c) zmeny výšky, polohy a/alebo rozmerov niektorej časti Diela, 
(d) vynechanie niektorej práce pokiaľ má byť vykonaná niekým iným, 
(e) vynechanie niektorej časti Diela, ak jej financovanie nedokáže Objednávateľ 
z objektívnych príčin zabezpečiť, 
(f) akúkoľvek dodatočnú prácu, Technologické zariadenie, Materiály alebo služby 

nevyhnutné pre Dielo vrátane všetkých skúšok s nimi spojených, vrtov a ďalších 
skúšobných prác, alebo 
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(g) zmenu následnosti alebo Harmonogramu realizácie Diela. 
9.1.3 Zhotoviteľ nevykoná žiadnu Zmenu Diela, pokiaľ a dokiaľ Dozor Objednávateľa návrh 

uskutočnenia Zmeny písomne neschváli. 
 

Pre vylúčenie pochybností platí, že Dozor Objednávateľa je povinný pri navrhovaných Zmenách 
postupovať v súlade s platným znením Zákona o verejnom obstarávaní a postupovať v prípade návrhov 
Zmien v súlade s týmto zákonom. Uvedené znamená, že Dozor Objednávateľa je povinný podrobne 
odôvodniť jednotlivú Zmenu min. v rozsahu (na základe akých okolností vznikla, prečo/či je potrebné 
danú Zmenu uskutočniť, či okolnosť ktorá viedla/vedie k Zmene bolo možné predvídať, či nerealizovanie 
Zmeny ovplyvní realizáciu projektu a pod). Daný výpočet je iba demonštratívny a môže byť rozšírený 
na základe požiadavky Objednávateľa.  

9.3 NÁKLADY NA VYPRACOVANIE NÁVRHOV USKUTOČNENIA ZMENY 

 
9.3.1 Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia Zmeny podľa tohto článku 9 (Zmeny a 

úpravy) tejto Zmluvy budú vypracované na náklady Zhotoviteľa a budú obsahovať údaje 
uvedené v článku 9.4 (Postup pri Zmenách) tejto Zmluvy. 

9.3.2 V prípade, že Dozor Objednávateľa požiada o predloženie návrhu uskutočnenia Zmeny 
Zhotoviteľa podľa tohto článku 9 (Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy, pričom: 
(a) takýto návrh uskutočnenia Zmeny nie je (i) nevyhnutný alebo (ii) potrebný z dôvodu 

vyžadovaného Právnymi predpismi, jeho zmenou alebo pre porušenie povinností 
Zhotoviteľom, a 

(b) návrh uskutočnenia Zmeny nie je Dozorom Objednávateľa prijatý podľa článku 9.5 
(Dodatok k Zmluve) tejto Zmluvy bez závažného dôvodu, 

je Objednávateľ povinný nahradiť Zhotoviteľovi primerané, účelne vynaložené a preukázané 
náklady na vypracovanie návrhu uskutočnenia Zmeny. 

9.3.3 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa dojednáva, že Zmeny súvisiace s potrebou 
zabezpečiť mestskú hromadnú dopravu bez obmedzení sa vždy považujú za nevyhnutné.  

9.4 POSTUP PRI ZMENÁCH 

 
9.4.1 Keď Dozor Objednávateľa požiada Zhotoviteľa o návrh uskutočnenia Zmeny, predloží Zhotoviteľ 

bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) Dní od obdržania žiadosti Dozoru 
Objednávateľa o predloženie návrhu uskutočnenia Zmeny Dozoru Objednávateľa, návrh 
uskutočnenia Zmeny alebo oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), že nie je 
schopný včas zabezpečiť vypracovanie návrhu uskutočnenia Zmeny, alebo že taká Zmena nie je 
uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by negatívne ovplyvniť dosiahnutie účelu Zmluvy 
podľa článku 2 (Účel Zmluvy) tejto Zmluvy. 

9.4.2 Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia Zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako päť (5) 
Dní, oznámi to Zhotoviteľ bezodkladne Dozoru Objednávateľa. 

9.4.3 Po obdržaní návrhu uskutočnenia Zmeny alebo oznámenia Zhotoviteľa o neuskutočniteľnosti 
alebo nevhodnosti Zmeny Dozor Objednávateľa zruší, zmení alebo potvrdí (Pokynom na 
uskutočnenie Zmeny odsúhlaseným Objednávateľom) návrh uskutočnenia Zmeny. 

9.4.4 Návrh uskutočnenia Zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje: 
(a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia, 
(b) návrh Zhotoviteľa na všetky nutné úpravy Harmonogramu podľa článku 5.3 

(Harmonogram) tejto Zmluvy a Lehoty realizácie a 
(c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie Zmeny a jej vplyv na Zmluvnú cenu. 

9.4.5 Dozor Objednávateľa bez zbytočného odkladu po obdržaní návrhu uskutočnenia Zmeny podľa 
článku 9.2 (Zlepšovací návrh) tejto Zmluvy alebo podľa tohto článku 9.4 (Postup pri zmenách) 
tejto Zmluvy tento návrh schváli alebo zamietne a vráti Zhotoviteľovi bezodkladne na vykonanie 
opravy, doplnenia alebo prepracovania. V prípade zamietnutia návrhu uskutočnenia Zmeny je 
Zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť opravený, doplnený alebo prepracovaný návrh 
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uskutočnenia Zmeny. Pokiaľ Dozor Objednávateľa a Objednávateľ obdržaný návrh uskutočnenia 
Zmeny neschváli, Zhotoviteľ nesmie zastaviť žiadne práce na Diele a je povinný pokračovať v 
plnení Zmluvy v existujúcom rozsahu a podmienkach, okrem prípadu, že Objednávateľ rozhodne 
tak, že Zhotoviteľ môže počas posudzovania návrhu uskutočnenia Zmeny prerušiť/zastaviť práce 
na Diele. 

9.4.6 Každá Zmena bude ocenená v súlade s článkom 8 (Meranie a oceňovanie) tejto Zmluvy. 

9.5 ÚPRAVA ZMLUVY 

 
9.5.1 Každý Pokyn na uskutočnenie Zmeny bude vystavený písomne Objednávateľom Zhotoviteľovi, 

ktorý potvrdí jeho prijatie a súčasne je Zhotoviteľ povinný bezodkladne začať realizovať všetky 
svoje činnosti k realizácii Pokynu. Písomný Pokyn Objednávateľa na uskutočnenie Zmeny 
predstavuje prijatie návrhu uskutočnenia Zmeny, čo zaväzuje Objednávateľa a Zhotoviteľa 
uzavrieť bezodkladne, najneskôr do 7 dní od výzvy Objednávateľa, dodatok k tejto Zmluve, 
ktorým dôjde k zmene Zmluvy v rozsahu návrhu uskutočnenia Zmeny.  Zhotoviteľ je povinný viesť 
podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených Zmien po celú dobu Lehoty 
realizácie. 

9.6 ÚPRAVY CENY V DÔSLEDKU ZMIEN PRÁVNYCH PREDPISOV 

 
9.6.1 Zmluvná cena bude upravená tak, aby brala do úvahy všetky zvýšenia alebo zníženia nákladov 

vyplývajúce zo zmien Právnych predpisov Slovenskej republiky (vrátane menových reštrikcií) 
alebo zo súdnych alebo oficiálnych výkladov týchto Právnych predpisov, a ktoré ovplyvňujú 
Zhotoviteľa pri plnení povinností podľa Zmluvy tak, že v porovnaní so stavom k momentu 
uzatvorenia Zmluvy významne a preukázateľne finančne doliehajú na Zhotoviteľa v takej miere, 
že nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby vykonal Dielo riadne a včas bez 
zodpovedajúcej úpravy ceny. Táto úprava ceny sa nevzťahuje na všeobecnú zmenu Právnych 
predpisov, ktorá sa vzťahuje na činnosť všetkých alebo prevažnej väčšiny podnikateľských 
subjektov a nie je primárne zameraná na činnosti, ktoré sú predmetom Zmluvy. 

9.6.2 Keď Zhotoviteľovi vznikne omeškanie a/alebo mu vznikajú (alebo vzniknú) dodatočné Náklady 
v dôsledku týchto zmien Právnych predpisov, Zhotoviteľ to oznámi Dozoru Objednávateľa a 
vznikne mu nárok podľa článku 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy na: 
(a) predĺženie Lehoty realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie 

Diela je alebo bude oneskorené, a to podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) 
tejto Zmluvy, a 

(b) zaplatenie všetkých takýchto Nákladov. 
Po obdržaní oznámenia bude Dozor Objednávateľa postupovať v súlade s článkom  3.7.5 
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol. 

10 ZMLUVNÁ CENA A PLATBY 

10.1 PRIMERANOSŤ ZMLUVNEJ CENY A BONUS ZA PREDČASNÉ ODOVZDANIE DIELA 

 
10.1.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že: 

(a) Zmluvná cena je správna, primeraná a dostatočná, a že 
(b) navrhol Zmluvnú cenu za Dielo na základe údajov, interpretácií, potrebných informácií, 

prehliadok a uspokojivého a úplného oboznámenia sa vo vzťahu ku všetkým dôležitým 
záležitostiam, ktoré sú očakávané vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy podľa článku 2.2 
(Predmet Zmluvy) tejto Zmluvy a k účelu tejto Zmluvy v zmysle článku 2.1 (Účel Zmluvy) 
tejto Zmluvy. 

(c) pri príprave Ponuky a ocenenia jednotlivých položiek vo Výkaze výmer Zhotoviteľ 
zohľadnil všetky odborne vyhotovené práce, Materiály, Zariadenia Zhotoviteľa, 
Vybavenie a Technologické zariadenia odôvodnene potrebné pre vyhotovenie Diela 
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tak, ako je to požadované touto Zmluvou bez ohľadu na skutočnosť, či tieto práce, 
Materiály, Zariadenia Zhotoviteľa, Vybavenie a Technologické zariadenia boli 
v položkách Výkazu výmer výslovne uvedené alebo nie. 

10.1.2 Zmluvná cena za Dielo pokrýva všetky záväzky Zhotoviteľa podľa Zmluvy a všetky veci potrebné 
pre správne vyhotovenie a dokončenie Diela. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany 
dohodli, že v prípade, že sa počas procesu zhotovovania Diela vyskytnú chyby alebo nedostatky 
v projektovej dokumentácii a / alebo Výkaze výmer a bude nutné pre zhotovenie Diela vykonať 
aj práce, ktoré pôvodne projektová dokumentácia a súčasne Výkaz výmer neobsahovali, ale 
boli uvedené v jednom z uvedených dokumentov, má sa za to, že tieto práce sú zahrnuté v 
Zmluvnej cene a Zhotoviteľ je povinný ich vykonať bez nároku na akúkoľvek dodatočnú platbu.  

10.1.3 Zmluvná cena za riadne vyhotovenie a dokončenie Diela je dohodnutá v súlade so zákonom č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií 
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov. 

10.1.4 Zmluvná cena je dohodnutá v celkovej maximálnej výške XXX eur (slovom: XXX eur, xxx 
centov) bez dane z pridanej hodnoty, ktorá sa k Zmluvnej cene pripočíta v súlade s príslušnými 
Právnymi predpismi, pričom rozpis jednotlivých položiek Zmluvnej ceny a jednotkové ceny sú 
bližšie špecifikované vo Výkaze výmer. Zmluvná cena bude Objednávateľovi vyplatená na 
základe  mechanizmu uvedeného v článku 10.3 (Platobné podmienky). 

10.1.5 Zmluvná cena je maximálna a konečná suma. Zmena Zmluvnej ceny je možná iba za 
podmienok a postupom stanoveným touto Zmluvou, v súlade s platnými Právnymi predpismi, 
najmä Zákonom o verejnom obstarávaní. 

10.1.6 Zmluvné strany sa dohodli, že na Zmluvnú cenu bude mať  vplyv inflácia a zmena vstupných 
nákladov a k prvému uplatneniu mechanizmu Indexácie dochádza najskôr po 2 ( dvoch ) 
kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk v rámci 
Verejného obstarávania  ak dôjde vplyvom inflácie k nárastu vstupných nákladov o viac ako 
10% oproti cenám vstupných nákladov. Zmluvná cena  bude výlučne v takomto prípade 
podliehať Indexácii podľa pravidiel uvedených v Prílohe č. 6, pričom pre úpravu Zmluvnej ceny 
(prípočet, resp. odpočet) dopočtom na základe Prílohy č. 6 platia tiež nasledovné podmienky: 
(a) Úprava Zmluvnej ceny bude uplatnená v prípade prípočtu a rovnako aj v prípade 

odpočtu; 
(b) Úprava Zmluvnej ceny bude platiť počas celej Lehoty realizácie, a to odo dňa, kedy 

Zhotoviteľ začal stavebné práce na Stavenisku až do ukončenia Lehoty realizácie podľa 
Zmluvy. Úprava platí aj na práce, ktoré budú predložené v konečnej faktúre za 
podmienky, že Dielo bude dokončené v dohodnutej Lehote realizácie, t.j. riadne a včas 
za dohodnutých podmienok uvedených v tejto Zmluve; 

(c) Výpočet indexu spracuje Zhotoviteľ a predloží ho Dozoru Objednávateľa na 
odsúhlasenie pred jeho uplatnením; 

(d) Podkladom pre úhradu úpravy zmien nákladov bude dodatok k Zmluve, ktorého 
predmetom bude úprava Zmluvnej ceny potvrdená Dozorom Objednávateľa; 

(e) Úhrada zmien nákladov po ich odsúhlasení a po podpise dodatku k Zmluve na úpravu 
Zmluvnej ceny bude v najbližšej faktúre vystavenej po podpise dodatku k Zmluve. 

(f) Úhrada zmien nákladov po uplynutí Lehoty realizácie bude vykonaná v konečnej faktúre 
na základe dodatku k Zmluve, ktorým bude stanovená konečná, upravená Zmluvná 
cena. Pre stanovenie násobiteľa na úpravu ceny Diela v tomto prípade platí Príloha č. 
6 a vyššie uvedené ustanovenia tohto článku. 

10.1.7 Zhotoviteľ nemá nárok na náhradu žiadnych výdavkov, nákladov, poplatkov, daní, odvodov ani 
akýchkoľvek iných platieb, ktoré mu vzniknú podľa alebo v súvislosti s touto Zmluvou, pokiaľ 
táto Zmluva výslovne nestanovuje inak. 

10.1.8 V prípade, že následné Podklady odovzdané Zhotoviteľovi v súlade s článkom 3.7.3.1 tejto 
Zmluvy až po tom, ako predložil svoju Ponuku, budú obsahovať Nepredvídateľné skutočnosti, 
ktoré majú vplyv na výšku Zmluvnej ceny, Zmluvné strany sa zaväzujú na základe vzájomnej 
dohody zodpovedajúcim spôsobom upraviť Zmluvnú cenu nahor alebo nadol, ak nie je ďalej 
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uvedené inak. Pre úpravu Zmluvnej ceny sa v tomto prípade primerane použijú ustanovenia 
článku 9 (Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy. 

10.1.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po prevzatí Stavebného povolenia preveriť Výkaz výmer. 
Preverením Výkazu výmer  sa rozumie predovšetkým detailnejšia špecifikácia Zmluvnej ceny 
podľa jednotlivých položiek. Zhotoviteľ nie je oprávnený aktualizovať výšku Zmluvnej ceny z 
dôvodu, že pri uzatváraní tejto Zmluvy a dohode Zmluvných strán na Výkaze výmer  zanedbal 
svoju odbornú starostlivosť, Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za to, že pri aktualizácii Zmluvnej ceny 
bude vychádzať z cien vecí potrebných na vykonanie Diela, ktoré zodpovedajú požiadavkám 
na kvalitu Diela, avšak nie sú neprimeranými vzhľadom na ceny, za ktoré sa obdobné alebo 
porovnateľné veci určené na vykonanie Diela predávali v čase uzavretia tejto Zmluvy za 
zmluvných podmienok obdobných obsahu tejto Zmluvy. Aktualizácia Zmluvnej ceny môže 
vychádzať výlučne z informácií, ktoré vyplynuli až zo Stavebného povolenia, vedomosť o 
ktorých sa od Zhotoviteľa pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto 
Zmluvy nedala spravodlivo očakávať. Pre vylúčenie pochybností platí, že Zmluvná cena 
upravená v dôsledku aktualizácie podľa tohto článku 10.1.9 neprekročí maximálnu výšku určenú 
pre Zmluvnú cenu uvedenú v článku 10.1.4. 

10.1.10 Nárok na zaplatenie Zmluvnej ceny alebo jej časti si Zhotoviteľ uplatní vystavením faktúry podľa 
článkov10.2 (Žiadosť o potvrdenie čiastkového súpisu) až 10.5 (Faktúra) tejto Zmluvy so 
splatnosťou podľa článku 10.6 (Splatnosť) tejto Zmluvy. 

10.1.11 Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi Bonus za predčasné odovzdanie Diela v súlade s 
podmienkami uvedenými ďalej v tomto článku ( ďalej len „ Bonus“).  

10.1.12 Zhotoviteľ bude mať nárok na výplatu Bonusu výlučne za kumulatívneho splnenia všetkých 
nasledovných podmienok :  
   

(a) Dielo musí byť odovzdané v celom rozsahu bez vád a nedorobkov a v požadovanej kvalite, ako 
je špecifikované v tejto Zmluve, a 
 

(b) Predčasné odovzdanie Diela znamená dokončenie a odovzdanie všetkých prác na Diele 
najneskôr do  31.01.2026 , a 

(c) Dielo bude podliehať kontrole kvality zo strany Objednávateľa do 60 dní odo dňa predčasného 
odovzdania Diela vrátane úspešného vykonania potrebných Preberacích skúšok podľa tejto 
Zmluvy, a 

(d) Objednávateľ potvrdí Preberací protokol, ktorým prevezme Dielo v súlade s čl. 6.2 Zmluvy.  
10.1.13  Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi vznikne nárok na vyplatenie Bonusu výlučne v 

prípade, ak je odovzdané celé Dielo v súlade s podmienkami podľa tohto článku. Pre vylúčenie 
pochybností platí, že Zhotoviteľovi nevznikne nárok na vyplatenie pomernej časti Bonusu v prípade, 
ak odovzdá predčasne len časť Diela.  V prípade, že Dielo nebude spĺňať požadované kvalitatívne 
štandardy podľa Zmluvy, Objednávateľ má právo odmietnuť poskytnutie Bonusu až do odstránenia 
všetkých vád Diela, ak budú odstránené najneskôr do 31.01.2026.  V prípade odstránenia vád Diela 
po tomto dátume Zhotoviteľ nemá nárok na vyplatenie Bonusu. 

10.1.14 Zmluvné strany sa dohodli, že Bonus za predčasné odovzdanie diela bude vo výške  3% zo 
Zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty. 

10.1.15 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Bonus za predčasné odovzdanie Diela bude 
Zhotoviteľovi vyplatený do  60 dní od písomného potvrdenia Objednávateľa, že boli splnené všetky 
podmienky uvedené v bode 10.1.12 tohto článku, nie však skôr ako bola dohodnutá Lehota 
realizácie Diela podľa čl. 5.1 Zmluvy a ako je definovaná v Definíciách podľa 1.1 tejto Zmluvy.  

10.1.16 V prípade, že predčasné dokončenie a odovzdanie Diela vedie k zníženiu kvality Diela alebo 
neplneniu dohodnutých zmluvných podmienok týkajúcich sa kvality Diela, Zhotoviteľ je povinný 
vykonať všetky nevyhnutné úpravy a práce na Diele potrebné pre odstránenie nedostatkov a/alebo 
nedorobkov na svoje náklady, bez nároku na Bonus. 

10.2 ŽIADOSŤ O POTVRDENIE ČIASTKOVÉHO SÚPISU 

 
10.2.1 Zhotoviteľ odovzdá Dozoru Objednávateľa  do 7 dní po skončení každého kalendárneho 
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mesiaca v dvoch (2) kópiách mesačný Súpis uskutočnených prác vo forme schválenej Dozorom 
Objednávateľa, v ktorom podrobne doloží čiastky, o ktorých sa Zhotoviteľ domnieva, že na ne 
má právo spolu so zdôvodňujúcimi dokumentmi, ktoré budú zahŕňať správy o postupe prác v 
tomto mesiaci v súlade s článkom 4.5.2 (Správy o postupe prác) tejto Zmluvy. 

10.2.2 Súpis uskutočnených prác bude obsahovať nasledujúce položky tak, ako to bude aplikovateľné, 
a v uvedenom poradí: 
(a) prepočet Zmluvnej ceny uskutočnených prác, poskytnutých služieb a dokončenej 

Dokumentácie podľa článku 4.1.10 (Prevzatie a odovzdanie Dokumentácie) ku koncu 
mesiaca (vrátane Zmien, ale okrem položiek popísaných v písm. (b) až (e) nižšie), 

(b) všetky čiastky, ktoré majú byť pripočítané a odpočítané za zmeny Právnych predpisov 
v súlade s článkom 9.1.6 (Úpravy ceny v dôsledku zmien Právnych predpisov) tejto 
Zmluvy a z dôvodu Indexácie podľa článku 10.1.6 (Primeranosť zmluvnej ceny), 

(c) všetky ďalšie príplatky a odpočty, ktoré môžu byť splatné v súlade s touto Zmluvou 
vrátane čiastok podľa článku 15 (Požiadavky, riešenie sporov) tejto Zmluvy, 

(d) odpočet čiastok potvrdených vo všetkých predchádzajúcich Potvrdeniach faktúr. 
 
10.3 PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
10.3.1 

a. Podkladom pre úhradu Ceny diela je faktúra vystavená Zhotoviteľom po vzniku nároku 
Zhotoviteľa na zaplatenie Ceny diela podľa tohto článku Zmluvy.   

b. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru po ukončení každého kalendárneho 
mesiaca vykonávania Diela za podmienky, že Súpis uskutočnených prác za príslušný 
fakturovaný kalendárny mesiac bol schválený a podpisom potvrdený Stavebným 
dozorom Objednávateľa. V období január – november je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť 
a povinný doručiť vystavenú faktúru Objednávateľovi do 15-teho dňa mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, za ktorý fakturuje a v mesiaci december je Zhotoviteľ 
oprávnený vyhotoviť a povinný doručiť vystavenú faktúru za predchádzajúci mesiac do 
10-teho dňa mesiaca december, a to v písomnej forme v 2 rovnopisoch a taktiež v 
elektronickej forme vo formáte MS Excel a .pdf.  

c. Súpis uskutočnených prác potvrdený Stavebným dozorom Objednávateľa bude 
prílohou každej vystavenej faktúry a bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. Prílohou 
faktúry je aj Stavebným dozorom Objednávateľa podpísaný preberací protokol alebo 
čiastkový preberací protokol. 

d. Zmluvné strany sa dohodli, že Cena Diela, alebo jej časť sa považuje za uhradenú 
dňom odpísania finančných prostriedkov z bankového účtu Objednávateľa v prospech 
účtu Zhotoviteľa. 

e. Objednávateľ má právo zaplatiť Zhotoviteľovi Zálohu na Cenu Diela pokiaľ o to 
Zhotoviteľ písomne požiada za podmienky, že po začatí a/alebo v priebehu prác na 
Diele Zhotoviteľ hodnoverne preukáže, že sa nachádza v nepriaznivej ekonomickej 
situácii, ktorá môže mať priamy dopad na schopnosť Zhotoviteľa dokončiť Dielo riadne 
a včas podľa ustanovení tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je pre tento prípad povinný predložiť 
Objednávateľovi dôkazy o svojej nepriaznivej ekonomickej situácii, vrátane, nie však 
výlučne, finančných výkazov, potvrdení od banky, alebo iných relevantných 
dokumentov. Pre vylúčenie pochybností, Zhotoviteľovi nevzniká na základe tohto 
ustanovenia právny nárok na zaplatenie Zálohy na Cenu Diela. V prípade, že sa 
Objednávateľ rozhodne zaplatiť Zhotoviteľovi Zálohu na Cenu Diela za podmienok 
vyššie uvedených,  Objednávateľ zaplatí Zálohu na Cenu Diela  na základe faktúry, 
ktorú vystaví Zhotoviteľ a doručí ju Objednávateľovi najneskôr do 10 (desiatich) dní od 
písomného oznámenia Objednávateľa, že uhradí Zhotoviteľovi Zálohu na Cenu Diela a 
v akej výške. Pohľadávka Objednávateľa požadovať za podmienok stanovených 
Zmluvou od Zhotoviteľa vrátenie tejto platby bude zabezpečená Zálohovou bankovou 
zárukou, ktorú je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi spolu so zálohovou 
faktúrou. Zálohová banková záruka musí byť platná do uplynutia Lehoty realizácie, 
najmenej však 12 mesiacov odo dňa jej vystavenia, ale čiastka Zálohovej bankovej 
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záruky sa môže progresívne znižovať podľa reálnej Prestavanosti ako je uvedené 
v Potvrdení čiastkového súpisu. V prípade, ak je platnosť Zálohovej bankovej záruky 
časovo obmedzená na kratšiu dobu, Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi 
novú Zálohovú bankovú záruku v súlade so Zmluvou najneskôr 2 mesiace pred 
ukončením platnosti takejto Zálohovej bankovej záruky. Do 7 (siedmich) dní po vydaní  
Potvrdenia konečnej faktúry podľa článku 10.12 (Vydanie potvrdenia konečnej faktúry) 
tejto Zmluvy Objednávateľ uvoľní Zhotoviteľovi príslušnú časť Zálohovej bankovej 
záruky vystavenej podľa tohto bodu Zmluvy.  

f. prípadné navýšenie Zmluvnej ceny z dôvodov uvedených v tejto Zmluve zaplatí 
Objednávateľ Zhotoviteľovi ako zálohu na základe faktúry, ktorú vystaví Zhotoviteľ a 
doručí ju Objednávateľovi najneskôr do 10 (desiatich) dní odkedy sa Zhotoviteľ dozvie 
o skutočnosti, ktorá podmieňuje navýšenie Zmluvnej ceny a zároveň od potvrdenia 
opodstatnenosti navýšenia Zmluvnej ceny Dozorom Objednávateľa. Pohľadávka 
Objednávateľa požadovať za podmienok stanovených Zmluvou od Zhotoviteľa vrátenie 
tejto platby bude zabezpečená Zálohovou bankovou zárukou, ktorú je Zhotoviteľ 
povinný predložiť Objednávateľovi spolu so zálohovou faktúrou. Zálohová banková 
záruka musí byť platná do uplynutia Lehoty realizácie, najmenej však 12 mesiacov odo 
dňa jej vystavenia, ale čiastka Zálohovej bankovej záruky sa môže progresívne 
znižovať podľa reálnej Prestavanosti ako je uvedené v Potvrdení čiastkového súpisu. 
V prípade, ak je platnosť Zálohovej bankovej záruky časovo obmedzená na kratšiu 
dobu, Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi novú Zálohovú bankovú záruku 
v súlade so Zmluvou najneskôr 2 mesiace pred ukončením platnosti takejto Zálohovej 
bankovej záruky. Do 7 (siedmich) dní po vydaní  Potvrdenia konečnej faktúry podľa 
článku 10.12 (Vydanie potvrdenia konečnej faktúry) tejto Zmluvy Objednávateľ uvoľní 
Zhotoviteľovi príslušnú časť Zálohovej bankovej záruky vystavenej podľa tohto bodu 
Zmluvy.  

g. Zúčtovávanie zálohových platieb bude prebiehať mesačne na základe mesačných 
Správ o postupe prác. Progresívne znižovanie Zálohovej bankovej záruky bude 
prebiehať tiež mesačne, ak si Zhotoviteľ nezvolí dlhšie obdobie (vždy však 
v mesiacoch). 

10.4 VYDANIE POTVRDENIA ČIASTKOVÉHO SÚPISU 

 
10.4.1 Žiadna čiastka nebude Zhotoviteľovi potvrdená ani vyplatená, pokiaľ Objednávateľ neobdrží a 

neschváli Zábezpeku na vykonanie prác podľa článku 16.2 (Zábezpeka na splnenie zmluvných 
záväzkov) a Zálohovú bankovú záruku podľa článku 10.3 (Platobné podmienky) tejto Zmluvy. 

10.4.2 Dozor Objednávateľa do siedmich (7) Dní po obdržaní Súpisu uskutočnených prác a 
zdôvodňujúcich dokumentov podľa článku 10.2 (Žiadosť o Potvrdenie čiastkového súpisu) tejto 
Zmluvy vydá Objednávateľovi a Zhotoviteľovi Potvrdenie čiastkového súpisu, v ktorom uvedie 
čiastku, ktorú Dozor Objednávateľa spravodlivo stanoví ako oprávnenú spolu s odôvodnenými 
podrobnosťami alebo žiadosť o Potvrdenie čiastkového súpisu v súlade s týmto článkom 10.4 
tejto Zmluvy odmietne. V Potvrdení čiastkového súpisu Dozor Objednávateľa vykoná prepočet 
oprávnenej čiastky v súlade s mechanizmom Indexácie a uvedie výšku oprávnenej 
(Indexovanej) čiastky v prípade ak sa uplatňuje.  

10.4.3 Dozor Objednávateľa môže odmietnuť Potvrdenie čiastkového súpisu iba v prípade, ak: 
(a) niektorá dodaná vec alebo uskutočnená práca objektívne nie je úplne v súlade so 

Zmluvou; cenu potrebnej úpravy alebo výmeny môže Dozor Objednávateľa odpočítať 
od čiastky inak oprávnenej, pokiaľ úprava alebo výmena nie je dokončená, a/alebo 

(b) Zhotoviteľ neuskutočnil alebo nevykonáva niektorú prácu alebo povinnosť v súlade so 
Zmluvou a bol o tejto skutočnosti informovaný Dozorom Objednávateľa; Dozor 
Objednávateľa môže stanoviť hodnotu tejto práce alebo povinnosti a odpočítať ju od 
čiastky inak oprávnenej, ak práca alebo povinnosť nie je vykonaná. 

10.4.4 Dozor Objednávateľa môže v ktoromkoľvek Potvrdení čiastkového súpisu vykonať zmenu alebo 
úpravu, ktorá mala byť správne vykonaná v niektorom predchádzajúcom Potvrdení čiastkového 
súpisu. Potvrdenie čiastkového súpisu neznamená prijatie, schválenie, súhlas alebo spokojnosť 
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Dozoru Objednávateľa s prácami, ktorých sa Potvrdenie čiastkového súpisu týka. 

10.5 FAKTÚRA 

 
10.5.1 Každá faktúra s náležitosťami daňového dokladu vystavená Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy 

musí obsahovať: 
1. číslo faktúry, 
2. identifikáciu Objednávateľa podľa Zmluvy, 
3. identifikáciu Zhotoviteľa podľa Zmluvy (údaj o obchodnom mene, sídle alebo mieste 

podnikania, identifikačnom čísle, údaj o zápise v obchodnom registri alebo inej evidencii 
vrátane spisovej značky, ak je v nich Zhotoviteľ zapísaný, daňové identifikačné číslo a 
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty), 

4. označenie banky a čísla účtu, na ktorý ma byť platba zaplatená, vrátane konštantného 
a variabilného symbolu (ak je jeho uvedenie pri platbe požadované), 

5. deň vystavenia faktúry, deň splatnosti a deň dodania, 
6. rozsah a druh plnenia, 
7. základ dane, 
8. sadzba a výška dane, 
9. celkovú čiastku vrátane dane z pridanej hodnoty, 
10. dôvod fakturácie s odkazom na Zmluvu, 
11. akékoľvek ďalšie údaje vyžadované pre takéto doklady Právnymi predpismi, okrem 

iného ale bez obmedzenia na: názov projektu a kód projektu, 
12. Prílohy, ktorými sú príslušné Potvrdenie čiastkového súpisu, Zisťovací protokol, 

fotodokumentácia zachytávajúca fyzický pokrok realizácie prác a časti Stavebného 
denníka prislúchajúce k obdobiu, na ktoré sa vzťahuje Potvrdenie čiastkového súpisu. 
 

Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane čísla Zmluvy, uvedenia názvu stavby, čísla 
stavby podľa čl. II bod 2.4.3 a príslušnej prílohy podľa 6.2 až 6.4 tejto Zmluvy. 

10.5.2 Ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť vystaviť riadne faktúru podľa tohto článku 10.5 (Faktúra) tejto 
Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti späť Zhotoviteľovi a 
nebude na základe takejto faktúry povinný uskutočniť žiadnu platbu. Odo dňa doručenia 
opravenej faktúry začne plynúť nová lehota splatnosti v trvaní podľa článku 10.6 (Splatnosť) 
tejto Zmluvy. 

10.5.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že číslo účtu uvádzané v záhlaví tejto Zmluvy je používané na podnikanie 
podľa ustanovení § 6 ods. 1 až 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. V prípade, ak Objednávateľ zistí nedodržanie tohto ustanovenia môže 
DPH uvedenú na faktúre, ktorú je z dodania tovaru alebo služby povinný platiť Zhotoviteľ, 
zaplatiť priamo na číslo účtu správcu dane vedeného pre Zhotoviteľa, ak v čase vzniku daňovej 
povinnosti Objednávateľ vedel alebo na základe dostatočných dôvodov mal alebo mohol vedieť, 
že DPH z tovaru alebo služby nebude Zhotoviteľom uhradené správcovi dane. 

10.5.4 Ak sa zmluvné strany tak písomne dohodnú po uzatvorení tejto zmluvy, Objednávateľ súhlasí, 
aby Zhotoviteľ v zmysle § 71 ods. 1 pism. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov účtoval odmenu resp. iný nárok podľa tejto zmluvy elektronickou 
faktúrou a Zhotoviteľ má oprávnenie (nie povinnosť) vystavovať a zasielať Objednávateľovi 
elektronickú faktúru na zaplatenie odmeny alebo iných nárokov podľa tejto zmluvy. Zmluvné 
strany sa dohodli a berú na vedomie, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry 
v papierovej forme a riadnym daňovým dokladom. Pre vylúčenie pochybnosti platí, že Zhotoviteľ 
nie je povinný elektronickú faktúru podpísať zaručeným elektronickým podpisom podľa 
osobitného predpisu. V prípade zasielania elektronickej faktúry Zhotoviteľ nebude zasielať 
Objednávateľovi v papierovej podobe ani prílohy, ktoré sú súčasťou elektronickej faktúry. 
Zhotoviteľ môže doručovať Objednávateľovi elektronickú faktúru formou elektronickej pošty, a 
to na určenú e-mailovú adresu: efaktura@bratislava.sk, resp. inú e-mailovú adresu neskôr 
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písomne oznámenú Zhotoviteľovi najmenej 5 pracovných dni pred účinnosťou tejto zmeny, ako 
dokument PDF (s príponou *.pdf). Objednávateľ vyhlasuje, že má prístup k určenej e-mailovej 
adrese a že si je vedomý skutočnosti, že údaje sprístupnené mu v elektronickej faktúre 
doručenej mu na určenú e-mailovú adresu sú dôverné informácie, ktoré je každá zmluvná 
strana povinná utajovať, okrem prípadov, v ktorých je ich sprístupnenie tretej osobe vyžadované 
platnými právnymi predpismi. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú najneskôr v prvý 
pracovný deň nasledujúci po dni jej preukázateľného odoslania objednávateľovi 
prostredníctvom elektronickej pošty na určenú e-mailovú adresu, pričom splatnosť elektronickej 
faktúry je 60 dní od jej doručenia. Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr 
však do 2 pracovných dní, oznámiť Zhotoviteľovi, ak mu elektronická faktúra nebola doručená 
v deň, v ktorý mu obvykle v predchádzajúcich mesiacoch bola doručená alebo v posledný deň 
lehoty, v ktorej mu mala byť podľa zmluvy doručená.  

 

10.6 SPLATNOSŤ 

 
10.6.1  Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi čiastky podľa článku 10.3.1 písm. a) až c) tejto Zmluvy do 

šesťdesiatich (60) Dní od doručenia príslušnej faktúry na túto čiastku Objednávateľovi. 
 

10.6.2 Platba splatnej čiastky sa uhradí v Domácej mene bezhotovostným prevodom príslušnej sumy 
najneskôr k dátumu splatnosti tejto platby na účet Zhotoviteľa uvedený na faktúre. 

10.7 OMEŠKANIE S PLATBOU 

 
V prípade omeškania s akoukoľvek platbou podľa Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou je 
príslušná Zmluvná strana, ktorá má nárok na platbu, oprávnená požadovať úrok z omeškania vo 
výške 0,05 percent z dlžnej čiastky za každý aj začatý Deň omeškania. Za splnenie záväzku 
zaplatiť v príslušnej lehote splatnosti sa považuje, ak je platba podľa Zmluvy odpísaná z 
bankového účtu Zmluvnej strany v prospech účtu druhej Zmluvnej strany najneskôr v posledný 
deň splatnosti príslušnej faktúry. 

10.8 ZAPOČÍTANIE 

 
 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči 

Zhotoviteľovi po lehote splatnosti aj bez súhlasu Zhotoviteľa oproti akejkoľvek nesplatnej alebo 
splatnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. O započítaní pohľadávky je Objednávateľ 
povinný písomne informovať Zhotoviteľa. 

10.9 REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA 

 
10.9.1 V prípade, ak má byť podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) 

Zhotoviteľ a/alebo akýkoľvek z jeho subdodávateľov podľa tejto zmluvy partnerom verejného 
sektora, Zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že bude on sám a tiež príslušní 
subdodávatelia počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora. Za dodržiavanie tohto bodu zmluvy subdodávateľmi zodpovedá v plnom 
rozsahu Zhotoviteľ. Porušenie povinnosti Zhotoviteľ podľa tohto bodu sa považuje za podstatné 
porušenie tejto zmluvy. V prípade porušenia povinností podľa tohto bodu zo strany 
Objednávateľa  a/alebo akéhokoľvek jeho subdodávateľa má Objednávateľ právo od tejto 
zmluvy odstúpiť. 
. 

10.9.2 Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto zmluvy uzatvorenej so Zhotoviteľom, ak tento je 
partnerom verejného sektora, a ak počas trvania zmluvy nastanú nasledovné skutočnosti: 

a) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze Zhotoviteľa ako  partnera verejného 



 

62 

sektora z registra podľa § 12 zákona o RPVS, 
b) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 zákona 
o RPVS, 
c) dôjde k výmazu Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora na návrh oprávnenej 
osoby, 
d) je Zhotoviteľ ako partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so splnením 
povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety zákona o RPVS. 

 
10.9.3 Zhotoviteľ je kedykoľvek na žiadosť Objednávateľa povinný do 3 pracovných dní predložiť 

všetky zmluvy so subdodávateľmi Zhotoviteľa, a to v každom okamihu realizácie predmetu 
plnenia tejto zmluvy. 

10.9.4 Objednávateľ má právo prestať plniť svoje zmluvné povinnosti podľa tejto zmluvy bez toho, 
aby sa dostal do omeškania, ak počas trvania zmluvy nastanú nasledovné skutočnosti: 

a) nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 zákona o RPVS, 
b) dodávateľ ako partner verejného sektora je v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 

ods. 2 tretej vety zákona o RPVS, 
c) v iných v zákone o RPVS stanovených prípadoch. 

 

10.10 ŽIADOSŤ O POTVRDENIE KONEČNEJ FAKTÚRY 

 
10.10.1 Do tridsiatich (30) Dní po obdržaní posledného Preberacieho protokolu a riadnom odstránení 

všetkých vád a nedorobkov uvedených v každom Preberacom protokole, Zhotoviteľ odovzdá 
Dozoru Objednávateľa dve (2) kópie návrhu Konečného súpisu uskutočnených prác vo forme 
schválenej Dozorom Objednávateľa so zdôvodňujúcimi dokumentmi podľa článku 10.2 (Žiadosť 
o Potvrdenie čiastkového súpisu) tejto Zmluvy, ktoré budú detailne vyjadrovať: 

(a) konečnú cenu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou k dátumu uvedenému v 
Preberacom protokole, 

(b) všetky ďalšie čiastky, ktoré Zhotoviteľ považuje za splatné. 
10.10.2 Ak Dozor Objednávateľa nesúhlasí s niektorou časťou návrhu Konečného súpisu 

uskutočnených prác alebo ju nemôže overiť, poskytne Zhotoviteľ Dozoru Objednávateľa ďalšie 
informácie, ktoré tento odôvodnene požaduje, a vykoná v návrhu také zmeny, aby medzi nimi 
došlo ku zhode. Zhotoviteľ následne pripraví a odovzdá Dozoru Objednávateľa Konečný súpis 
uskutočnených prác tak, ako sa na ňom zhodli. Tento schválený súpis prác bude považovaný za 
Konečný súpis uskutočnených prác podľa tejto Zmluvy. 

10.10.3 Ak sa po diskusiách medzi Dozorom Objednávateľa a Zhotoviteľom o všetkých zmenách v 
návrhu Konečného súpisu uskutočnených prác, na ktorých sa dohodli, ukáže, že existuje nejaký 
rozpor, odovzdá Dozor Objednávateľa Potvrdenie čiastkového súpisu ku schváleným častiam 
návrhu Konečného súpisu uskutočnených prác Objednávateľovi (a jednu kópiu Zhotoviteľovi). 

10.11 PREHLÁSENIE O SPLNENÍ ZÁVÄZKOV 

 
Pri odovzdaní Konečného súpisu uskutočnených prác predloží Zhotoviteľ písomné prehlásenie o 
splnení záväzkov, v ktorom potvrdí, že celková čiastka uvedená v Konečnom súpise 
uskutočnených prác predstavuje úplné a konečné vyrovnanie všetkých finančných záväzkov 
splatných Zhotoviteľovi podľa Zmluvy. V tomto prehlásení o splnení záväzkov je možné uviesť, 
že nadobudne účinnosť až po vrátení Zábezpeky na vykonanie prác Zhotoviteľovi a zostatok 
celkovej čiastky tejto zábezpeky k dátumu, keď začne platiť toto vyrovnanie/splnenie záväzkov. 

10.12 VYDANIE POTVRDENIA KONEČNEJ FAKTÚRY 

 
10.12.1  Do siedmich (7) Dní po obdržaní Konečného súpisu uskutočnených prác v súlade s článkom 

10.10 (Žiadosť o Potvrdenie konečnej faktúry) tejto Zmluvy a prehlásenia o splnení záväzkov v 
súlade s článkom 10.11 (Prehlásenie o splnení záväzkov) tejto Zmluvy, vydá Dozor 
Objednávateľa Objednávateľovi a Zhotoviteľovi Potvrdenie konečnej faktúry, v ktorom uvedie: 
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(a) sumu, ktorá je splatná ako konečná a 
(b) po započítaní všetkých čiastok skôr zaplatených Objednávateľom Zhotoviteľovi a 

všetkých čiastok, na ktoré má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi nárok, zostatok (ak 
existuje) splatný Objednávateľom Zhotoviteľovi alebo Zhotoviteľom Objednávateľovi, 
podľa okolností. 

10.12.2 Ak Zhotoviteľ nepožiada o vydanie Potvrdenia konečnej faktúry v súlade s článkom 10.10 
(Žiadosť o Potvrdenie konečnej faktúry) tejto Zmluvy a článku 10.11 (Prehlásenie o splnení 
záväzkov) tejto Zmluvy, požiada Dozor Objednávateľa Zhotoviteľa, aby tak urobil. Ak Zhotoviteľ 
nepredloží žiadosť do štrnástich (14) Dní od tohto požiadania, vydá Dozor Objednávateľa 
Potvrdenie konečnej faktúry na takú čiastku, ktorú spravodlivo stanoví ako splatnú. 

10.12.3 Najneskôr do štrnástich (14) Dní po vydaní Potvrdenia konečnej faktúry Zhotoviteľ doručí 
Objednávateľovi faktúru - daňový doklad za uskutočnené plnenie na čiastku, ktorú Dozor 
Objednávateľa potvrdil za splatnú v Potvrdení konečnej faktúry.  

10.13 ZÁNIK ZÁVÄZKOV OBJEDNÁVATEĽA 

 
Všetky záväzky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na zaplatenie akejkoľvek čiastky podľa Zmluvy 
alebo v súvislosti s ňou alebo v súvislosti s realizáciou prác zaniknú, ak nárok na túto čiastku 
Zhotoviteľ neuplatní v Konečnom súpise uskutočnených prác. 

10.14 MENY PLATIEB 

 
Všetky platby podľa Zmluvy, ktorá má platiť jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane, budú 
platené jednou Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane v Domácej mene na základe riadne 
vystavených a doručených faktúr podľa článku 10.3 (Platobné podmienky ) a článku 10.5 
(Faktúra) tejto Zmluvy. 

11 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

11.1 ODSTÚPENIE ZO STRANY OBJEDNÁVATEĽA 

 
11.1.1  Výzva k náprave 

 
Ak Zhotoviteľ nesplní niektorú povinnosť podľa Zmluvy, môže Objednávateľ alebo Dozor 
Objednávateľa písomným oznámením vyzvať Zhotoviteľa, aby túto povinnosť splnil, a/alebo 
odstránil následky jej porušenia v stanovenom primeranom čase. 
 

11.1.2  Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa 
 
11.1.2.1 Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od Zmluvy zaslaním písomného oznámenia o 

odstúpení Zhotoviteľovi, ak: 
(a) ak Zhotoviteľ poruší povinnosť predložiť Zálohovú bankovú záruku podľa článku 10.3 

(Platobné podmienky) tejto Zmluvy. 
(b) Zhotoviteľ nesplní akúkoľvek povinnosť podľa článku 16.2 (Zábezpeka na splnenie 

zmluvných záväzkov) tejto Zmluvy ani po predchádzajúcom doručení výzvy k náprave 
alebo nesplní povinnosti podľa výzvy podľa článku 11.1.1 (Výzva k náprave) tejto 
Zmluvy, 

(c) Zhotoviteľ bezdôvodne nezačne vykonávať Dielo ani do piatich (5) Dní od Dátumu 
začatia prác, alebo vykonávanie prác preruší alebo v nich nepokračuje v rozpore s 
touto Zmluvou, 

(d) Zhotoviteľ bez povolenia Dozoru Objednávateľa opustí Stavenisko alebo inak svojím 
konaním alebo nekonaním trvajúcim dlhšie ako štrnásť (14) Dní prejaví úmysel 
nepokračovať v realizácii Diela a plnení svojich povinností podľa Zmluvy, 
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(e) Zhotoviteľ bezdôvodne nesplní výzvu Objednávateľa vydanú v súlade s článkom 4.4.5 
(Zamietnutie) tejto Zmluvy, alebo článkom 4.4.6 (Opravné práce) tejto Zmluvy do 
štrnástich (14) Dní po jej obdržaní, 

(f) Zhotoviteľ zadá realizáciu celého Diela jednému alebo viacerým Subdodávateľom, 
alebo postúpi alebo prevedie akékoľvek svoje práva podľa tejto Zmluvy na inú osobu 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, 

(g) Zhotoviteľ stratí oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti, 
(h) sa Zhotoviteľ stane platobne neschopným alebo predlženým, 
(i) Zhotoviteľ podá ako dlžník návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo na vyhlásenie 

konkurzu, 
(j) súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku Zhotoviteľa na 

úhradu nákladov konkurzu, 
(k) je prijaté rozhodnutie o povinnom alebo dobrovoľnom zrušení Zhotoviteľa (okrem 

prípadov zlúčenia alebo splynutia), 
(l) nastane u Zhotoviteľa akákoľvek ďalšia situácia, ktorá podľa príslušných Právnych 

predpisov znamená jeho úpadok, 
(m) Zhotoviteľ poskytne alebo nariadi poskytnúť (priamo alebo nepriamo) niekomu 

úplatok, dar, odmenu, províziu alebo inú cennú vec ako stimuláciu alebo odmenu: 
1. za to, že urobí alebo sa zdrží nejakej činnosti v súvislosti so Zmluvou, alebo 
2. za to, že prejaví alebo sa zdrží prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej 

osobe v súvislosti so Zmluvou, alebo pokiaľ niekto z Pracovníkov Zhotoviteľa 
poskytne alebo nariadi poskytnúť (priamo alebo nepriamo) niekomu úplatok 
alebo odmenu popísanú v tomto písmene, 

(n) voči Zhotoviteľovi bude vydaný akýkoľvek rozsudok, opatrenie, rozhodcovský nález 
alebo príkaz, ktorý je podľa názoru Objednávateľa podstatný v kontexte záväzkov 
Zhotoviteľa podľa Zmluvy tak, že môže nastať hrozba neplnenia povinností podľa 
Zmluvy riadne a včas, 

(o) pre Zhotoviteľa sa stane plnenie akýchkoľvek jeho záväzkov podľa Zmluvy 
protiprávnym, 

(p) je splnená niektorá z podmienok podľa § 19 Zákona o verejnom obstarávaní, 
(q) je to výslovne uvedené v iných článkoch Zmluvy, 
(r) Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú článkom 18.7 (Mlčanlivosť) tejto 

Zmluvy. 
11.1.2.2 Objednávateľ si tiež vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto Zmluvy 

v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto Zmluvy, ak výsledky kontroly riadiaceho orgánu 
alebo iného príslušného orgánu neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z postupu 
Verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto Zmluva. 

11.1.2.3 Odstúpením Objednávateľa podľa tohto článku 11.1 (Odstúpenie od Zmluvy zo strany 
Objednávateľa) Zmluva zaniká doručením oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi. 

11.1.2.4 Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný Dozor Objednávateľa upozorniť, aké opatrenia 
treba urobiť na odvrátenie akejkoľvek škody, ktorá by Objednávateľovi mohla vzniknúť 
prerušením vykonávania činností v rámci plnenia podľa tejto Zmluvy. Ak Objednávateľ 
nemôže urobiť tieto činnosti prostredníctvom iných osôb a požiada o to Zhotoviteľa, je 
Zhotoviteľ povinný tieto činnosti vykonať. 

11.1.2.5 Zhotoviteľ je povinný opustiť Stavenisko, odstrániť z neho na vlastné náklady Zariadenia 
Zhotoviteľa a odovzdať Dozoru Objednávateľa akékoľvek požadované Vybavenie, odovzdať 
Dokumentáciu a vrátiť Podklady bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o odstúpení 
od Zmluvy, resp. po vykonaní činností podľa článku 11.1.2.3 tejto Zmluvy. 

11.1.2.6 Zhotoviteľ vyvinie všetko úsilie k tomu, aby okamžite splnil akýkoľvek odôvodnený Pokyn 
obsiahnutý v oznámení o odstúpení od Zmluvy (i) na postúpenie práv z ktorejkoľvek zmluvy s 
ktorýmkoľvek Subdodávateľom na Objednávateľa (ii) pre ochranu života alebo majetku alebo 
pre bezpečnosť Diela a Staveniska. 

11.1.2.7 Po odstúpení od Zmluvy môže Objednávateľ dokončiť Dielo a/alebo zabezpečiť jeho 



 

65 

dokončenie prostredníctvom iných osôb. Objednávateľ a tieto osoby sú oprávnené využiť na 
účel dokončenia Diela celé Vybavenie a Dokumentáciu. 

11.1.2.8 V prípade, ak Objednávateľ nebude mať záujem ďalej využívať Vybavenie Zhotoviteľa, bude 
toto Vybavenie odovzdané Zhotoviteľovi na jeho vlastné nebezpečenstvo a náklady na 
Stavenisku alebo v jeho blízkosti, alebo Objednávateľ Vybavenie Zhotoviteľa predá na účely 
uspokojenia svojich splatných pohľadávok voči Zhotoviteľovi na základe Zmluvy. Ak výťažok 
z predaja Vybavenia Zhotoviteľa prevýši výšku splatných pohľadávok Zhotoviteľa voči 
Objednávateľovi, vyplatí Objednávateľ tento zostatok Zhotoviteľovi. 

 
11.1.3  Ocenenie k dátumu odstúpenia 
 

Bez zbytočného odkladu po doručení odstúpenia od Zmluvy podľa článku 11.1 (Odstúpenie od 
Zmluvy zo strany Objednávateľa) tejto Zmluvy Zhotoviteľovi, bude Dozor Objednávateľa 
postupovať v súlade s článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsúhlasil alebo určil 
hodnotu prác, Vybavenia a Dokumentácie a všetkých ďalších platieb splatných Zhotoviteľovi za 
vykonané práce v súlade so Zmluvou, prípadne dodané zariadenia bez ceny ich montáže a 
ďalších súvisiacich prác, ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy v súlade s článkom 11.1.2 tejto 
Zmluvy. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 11.1.2.2 nemá Zhotoviteľ nárok na 
žiadne platby. 

 
11.1.4  Platba po odstúpení 
 

Po doručení oznámenia o odstúpení podľa článku 11.1 (Odstúpenie od Zmluvy zo strany 
Objednávateľa) tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený: 
(a) postupovať podľa článku 15.1 (Požiadavky (nároky) Objednávateľa) tejto Zmluvy, 
(b) odmietnuť akékoľvek ďalšie platby Zhotoviteľovi, pokiaľ nie sú stanovené náklady 

Objednávateľa na odstránenie všetkých vád a nedorobkov, výška zmluvných pokút a 
škôd Objednávateľa vzniknutých z dôvodu omeškania s realizáciou Diela a všetky 
ďalšie náklady Objednávateľa, a/alebo 

(c) uplatniť si u Zhotoviteľa úhradu všetkých zmluvných pokút, náhradu celej škody a 
všetkých dodatočných nákladov na dokončenie Diela, po započítaní všetkých čiastok 
splatných Zhotoviteľovi podľa 11.1.3 (Ocenenie k dátumu odstúpenia) tejto Zmluvy. Po 
obdržaní platby všetkých zmluvných pokút, náhrady celej škody a všetkých 
dodatočných nákladov na dokončenie Diela bude Objednávateľ povinný zaplatiť 
prípadný nedoplatok Zhotoviteľovi. 

 
11.1.5  Oprávnenie Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy 
 
11.1.5.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy podľa svojho uváženia aj bez uvedenia dôvodu 

zaslaním písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi. Odstúpením Objednávateľa podľa 
tohto článku 11.1.5 (Oprávnenie Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy) tejto Zmluvy Zmluva 
zaniká posledným dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v 
ktorom došlo k doručeniu oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi a po vrátení Zábezpeky na 
vykonanie prác Zhotoviteľovi. Dôvodom Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto 
článku 11.1.5 tejto Zmluvy nesmie byť zámer, aby práce vykonal sám. 

11.1.5.2 Po odstúpení Objednávateľa podľa tohto článku 11.1.5 (Oprávnenie Objednávateľa odstúpiť 
od Zmluvy) tejto Zmluvy bude Zhotoviteľ postupovať podľa článku 11.2.3 (Ukončenie prác a 
odstránenie Zariadení Zhotoviteľa) tejto Zmluvy a je oprávnený požadovať platby v súlade s 
článkom 14.6 (Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie). 

11.2 PRERUŠENIE PRÁC A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITEĽA 

 
11.2.1 Oprávnenie Zhotoviteľa prerušiť práce 
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11.2.1.1 Ak Dozor Objednávateľa v rozpore s článkom 10.4 (Vydanie Potvrdenia čiastkového súpisu 

faktúry) tejto Zmluvy nevydá Potvrdenie čiastkového súpisu alebo Objednávateľ nevykoná 
platbu podľa článku 10.6 (Splatnosť) tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený, sedem (7) Dní po 
doručení oznámenia o prerušení prác, prerušiť práce (alebo spomaliť tempo prác), až dokiaľ 
Zhotoviteľ neobdrží Potvrdenie čiastkového súpisu, dostatočnú zábezpeku alebo platbu. 

11.2.1.2 Tým nie je dotknutý nárok Zhotoviteľa na úroky z omeškania podľa článku 10.7 (Omeškanie s 
platbou) tejto Zmluvy a právo odstúpiť od Zmluvy podľa článku 11.2.2 (Odstúpenie od Zmluvy 
zo strany Zhotoviteľa) tejto Zmluvy. 

11.2.1.3 Zhotoviteľ bude ihneď po obdržaní Potvrdenia čiastkového súpisu, dostatočnej zábezpeky 
alebo platby, riadne pokračovať v práci. 

11.2.1.4 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie a/alebo Náklady dôsledkom prerušenia prác (alebo 
spomalením tempa prác) v súlade s týmto článkom 11.2.1 (Oprávnenie zhotoviteľa prerušiť 
práce) tejto Zmluvy, oznámi Zhotoviteľ túto skutočnosť Dozoru Objednávateľa a vznikne mu 
nárok podľa článku 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy na: 

(a) predĺženie Lehoty realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie 
Diela je alebo bude oneskorené, a to podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) 
tejto Zmluvy a 

(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov. 
11.2.1.5 Po obdržaní tohto oznámenia bude Dozor Objednávateľa postupovať v súlade s článkom 

3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol. 
 
11.2.2  Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa 
 
11.2.2.1 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy zaslaním písomného oznámenia o odstúpení 

Objednávateľovi, ak: 
(a) Dozor Objednávateľa v rozpore s článkom 10.4 (Vydanie Potvrdenia čiastkového 

súpisu) tejto Zmluvy alebo v rozpore s článkom 10.12 (Vydanie Potvrdenia konečnej 
faktúry) tejto Zmluvy nevydá príslušné Potvrdenie do dvadsaťosem (28) Dní potom, 
čo obdržal Súpis uskutočnených prác a zdôvodňujúce dokumenty v súlade s článkom 
10.2 (Žiadosť o Potvrdenie čiastkového súpisu) tejto Zmluvy alebo Konečný súpis 
uskutočnených prác so zdôvodňujúcimi dokumentmi v súlade s článkom 10.10 
(Žiadosť o Potvrdenie konečnej faktúry) Zmluvy, 

(b) sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením platby splatnej podľa článku 
10.6 (Splatnosť) tejto Zmluvy o viac ako šesťdesiat (60) Dní, 

(c) predĺžené prerušenie prác zasiahne celé Dielo v zmysle článku 5.8 (Predĺženie 
prerušenia) tejto Zmluvy. 

11.2.2.2 Odstúpením Zhotoviteľa podľa tohto článku 11.2.2 (Odstúpenie od Zmluvy zo strany 
Zhotoviteľa) Zmluvy Zmluva zaniká doručením oznámenia o odstúpení Objednávateľovi. 

 
11.2.3  Ukončenie prác a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa 
 

Po doručení odstúpenia od Zmluvy podľa článku 11.1.5 (Oprávnenie Objednávateľa odstúpiť od 
Zmluvy) tejto Zmluvy, článku 11.2.2 (Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa) tejto Zmluvy 
alebo článku 14.6 (Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie), Zhotoviteľ 
urýchlene: 
(a) zastaví všetky ďalšie práce s výnimkou takých prác, ku ktorým dal Dozor Objednávateľa 

Pokyn na ochranu života alebo majetku, alebo pre bezpečnosť Diela a Staveniska a 
upozorní Dozor Objednávateľa na bezodkladne hroziace riziká, 

(b) odovzdá Dokumentáciu, vráti Podklady, odovzdá Technologické zariadenia, Materiály 
a ďalšie práce, za ktoré obdržal platbu, a 

(c) odstráni zo Staveniska všetko Vybavenie a Materiály, okrem tých, ktoré sú potrebné k 
zaisteniu bezpečnosti a opustí Stavenisko. 
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11.2.4 Platba pri odstúpení 
 

Po doručení oznámenia o odstúpení podľa článku 11.2.2 (Odstúpenie od Zmluvy zo strany 
Zhotoviteľa) tejto Zmluvy, je Objednávateľ povinný: 
(a) vrátiť Zhotoviteľovi Zábezpeku na vykonanie prác, 

(b) zaplatiť Zhotoviteľovi platby v súlade s článkom 14.6 (Dobrovoľné odstúpenie 
od Zmluvy, platba a uvoľnenie) tejto Zmluvy. 

12 RIZIKO A ZODPOVEDNOSŤ 

12.1 RIZIKÁ OBJEDNÁVATEĽA 

 
Riziká na strane Objednávateľa v zmysle článku 12.3 (Dôsledky rizík Objednávateľa) tejto Zmluvy 
sú: 
(a) vojna (či bola vojna vyhlásená alebo nie), konflikty, invázia, činnosť nepriateľov zo 

zahraničia, 
(b) vzbura, terorizmus, revolúcia, povstanie, vojenský prevrat alebo násilné prevzatie moci, 

alebo občianska vojna v krajine, 
(c) výtržnosti, vzbura alebo nepokoje vyvolané inými osobami než sú Pracovníci Zhotoviteľa, 
(d) vojnové strelivo, výbušný materiál, vyžarujúce žiarenie alebo kontamináciu rádioaktivitou 

v Slovenskej republike, pokiaľ nebola spôsobená tým, že tlakovú muníciu, výbušniny, 
žiarenie alebo rádioaktivitu použil Zhotoviteľ, 

(e) Dokumentácia ktorejkoľvek časti Diela vypracovaná alebo zabezpečovaná 
Objednávateľom a 

(f) všetky účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať, a preto ani skúsený Zhotoviteľ 
nemohol proti ním podniknúť náležité opatrenia. 

 
12.2 DÔSLEDKY RIZÍK OBJEDNÁVATEĽA 
 
12.2.1 Ak v dôsledku rizík uvedených v článku 12.1 (Riziká Objednávateľa) tejto Zmluvy dôjde k strate 

alebo škode na Diele, Vybavení alebo Dokumentácii, oznámi to Zhotoviteľ bezodkladne Dozoru 
Objednávateľa a napraví túto stratu alebo škodu v rozsahu požadovanom Dozorom 
Objednávateľa. 

12.2.2 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie a/alebo Náklady v dôsledku odstraňovania tejto straty 
alebo škody, oznámi to Zhotoviteľ Dozoru Objednávateľa a vznikne mu nárok podľa článku 15.2 
(Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy na: 

(a) predĺženie Lehoty realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie 
Diela je alebo bude oneskorené, a to podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) 
tejto Zmluvy a 

(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov. 
12.2.3 Po obdržaní tohto ďalšieho oznámenia bude Dozor Objednávateľa postupovať v súlade s 

článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak aby, tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich 
rozhodol. 

13 ZMLUVNÉ POKUTY 

 
13.1 Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

stanovenej v tomto článku 13 (Zmluvné pokuty) tejto Zmluvy v prípade nasledovných porušení 
povinností Zhotoviteľa: 
(a) 5 000 eur (slovom: päťtisíc eur) v prípade, že Zhotoviteľ neprevezme Stavenisko 

a/alebo nezačne s vykonávaním Diela najneskôr v deň Dátumu začatia prác podľa 
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článku 5.1 (Začatie prác) tejto Zmluvy a/alebo nezačne s realizáciou Stavebnej časti 
v lehote uvedenej v Harmonograme, a to za každý aj začatý Deň omeškania s 
prevzatím Staveniska a/alebo začatím s prácami, 

(b) 50 000 eur (slovom: päťdesiattisíc eur), ak Zhotoviteľ nezačne vykonávať Dielo ani do 
desiatich (10) Dní od Dátumu začatia prác podľa článku 5.1 (Začatie prác) a/alebo 
nezačne s realizáciou Stavebnej časti ani do desiatich (10) Dní po lehote uvedenej v 
Harmonograme tejto Zmluvy, a to za každý aj začatý Deň nad uvedenú lehotu, 

(a) 25 000 eur (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur), ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania 
s plnením termínov podľa Harmonogramu, a to za každý aj začatý Deň omeškania, 

(b) 10 000 eur (slovom: desaťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie povinnosti Zhotoviteľa 
riadne a včas vyhotoviť a predložiť Objednávateľovi písomné správy o postupe prác v 
súlade s článkom 4.5.2 (Správy o postupe prác) tejto Zmluvy, 

(c) 200 000 eur (slovom: dvestotisíc eur), ak Zhotoviteľ zadá vyhotovenie celého Diela 
Subdodávateľovi alebo Subdodávateľom bez súhlasu Objednávateľa,  

(d) 50.000 eur (slovom: päťdesiattisíc eur) za každé porušenie povinnosti podľa článku 
3.14.4 v prípade zmeny Subdodávateľa Zhotoviteľom bez súhlasu Objednávateľa,  

(e) 5 000 eur (slovom: päťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie ktorejkoľvek inej 
povinnosti Zhotoviteľa podľa článku 3.14 (Subdodávatelia) tejto Zmluvy, 

(f) 200.000 eur (slovom: dvestotisíc eur), ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v Lehote realizácie 
podľa článku 5.2 tejto Zmluvy, a to aj popri a navyše oproti pokute podľa písm. (c) 
vyššie, 

(g) 50 000 eur (slovom: päťdesiattisíc eur) v prípade ak Zhotoviteľ neumožní alebo 
znemožní Objednávateľovi vykonať kontrolné meranie podľa článku 8.1.7 tejto Zmluvy, 

(h) 50 000 eur (slovom: päťdesiattisíc eur)  za porušenie ktorejkoľvek povinnosti 
Zhotoviteľa podľa článku 16.2 (Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov) tejto 
Zmluvy alebo 10.3 (Platobné podmienky), 

(i) 50 000 eur (slovom: päťdesiattisíc eur) za porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa 
podľa článku 16.1 (Všeobecné požiadavky na poistenie) tejto Zmluvy, 

(j) 25 000 eur (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie ustanovenia 
článku 18.6 (Postúpenie práv a povinností zo Zmluvy) tejto Zmluvy, 

(k) 50 000 eur (slovom: päťdesiattisíc eur) ak konaním, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ 
dôjde k podstatnému ohrozeniu alebo znečisteniu životného prostredia, za každý 
jednotlivý prípad samostatne, 

(l) 50 000 eur (slovom: päťdesiattisíc eur), ak Dokumentácia porušuje práva tretích osôb 
vyplývajúce z ich autorských práv, 

(m) 25 000 eur (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie ktorejkoľvek 
povinnosti Zhotoviteľa podľa článku 18.7 (Mlčanlivosť) tejto Zmluvy, 

(n) 10 000 eur (slovom: desaťtisíc eur) v prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Dozoru 
Objednávateľa Plán BOZP podľa článku 3.10.1 tejto Zmluvy, 

(o) 1 000 eur (slovom: tisíc eur) v prípade, ak Zhotoviteľ neplní povinnosti týkajúce sa 
ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v zmysle tejto Zmluvy a predloženého Plánu 
BOZP , a to za každé porušenie takejto povinnosti, 

(p) 500 eur (slovom: päťsto eur) v prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží na odsúhlasenie 
Kontrolný a skúšobný plán podľa článku 4.1.6.4 tejto Zmluvy, to aj za každý deň 
omeškania až do splnenia tejto povinnosti, 

(q) vo výške prípadných preukázateľných sankcií, ktoré mu boli uložené v dôsledku 
porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľom, vrátane korekcie výšky  finančného 
príspevku z  externých zdrojov , ktorý bol Objednávateľovi poskytnutý na základe 
Zmluvy o  finančnom príspevku, riadiacim alebo iným orgánom z dôvodu porušenia 
zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom 

(r) vo výške akejkoľvek platby, ktorá nebola Objednávateľovi poskytnutá 
 z externých zdrojov na realizáciu Diela ,,Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra”, 
alebo ktorú je Objednávateľ povinný vrátiť v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti 
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Zhotoviteľa, a to v akomkoľvek štádiu a momente v rámci realizácie Diela, t.j. Zhotoviteľ 
znáša absolútne riziko prepadnutia finančných prostriedkov a/alebo platieb v plnej 
výške ušlých finančných príspevkov a/alebo platieb, ak v dôsledku porušenia 
akejkoľvek zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa vznikne Objednávateľovi povinnosť ich 
vrátiť, alebo nebudú Objednávateľovi poskytnuté.  
 

(s) vo výške 130 % výšky daňovej povinnosti, ktorá vznikne Objednávateľovi v prípade, ak 
mu vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú 
pokutu podľa predchádzajúcej vety voči Zhotoviteľovi aj opakovane. 

(t) vo výške 130 % sankcie uloženej kontrolným orgánom Objednávateľovi v súlade s 
ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
z dôvodu prijatia služby prostredníctvom Zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných 
osôb, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej 
vety voči Zhotoviteľovi aj opakovane. 

(u) Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu jednorazovo vo výške 10 000,00 EUR, ak 
si práce z dôvodov na strane  Zhotoviteľa vyžiadajú predĺženie obdobia určenej každou 
etapou Plánu organizácie MHD počas výstavby Diela osobitne pre prípad každého 
jedného predĺženia obdobia pôvodne určeného každou etapou Plánu organizácie MHD 
a súčasne k tomu: 

i. 1 582,19 EUR za každý začatý deň takto vynúteného predĺženia výluky na 
trolejbusovej dráhe,  

ii. 16 262,19 EUR za každý začatý deň takto vynúteného predĺženia výluky na 
električkovej dráhe. 

 

13.2  Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu na základe požiadavky Objednávateľa zaplatiť do 
tridsiatich (30) Dní od jej uplatnenia Objednávateľom. Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty 
nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa nahradiť Objednávateľovi v celom rozsahu škodu za 
príslušné porušenie povinnosti, vrátane škody prevyšujúcej výšku zmluvnej pokuty. Požiadavka 
na zaplatenie zmluvnej pokuty ani jej zaplatenie Zhotoviteľom nezbavuje Zhotoviteľa povinností, 
ktorých splnenie je zabezpečené zmluvnou pokutou, ak nejde o prípad, ak Objednávateľ z 
dôvodu ich porušenia od Zmluvy odstúpil. Ak jedno porušenie povinností zakladá nárok na 
zmluvnú pokutu na základe viacerých ustanovení Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený 
požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty písomne a Zhotoviteľ zaplatiť zmluvnú pokutu na základe 
všetkých príslušných ustanovení Zmluvy. 

14 VYŠŠIA MOC 

14.1 DEFINÍCIA VYŠŠEJ MOCI 

 
Vyššia moc na účely tejto Zmluvy je výnimočná udalosť alebo skutočnosť: 
(a) ktorá je mimo kontroly Zmluvnej strany, 
(b) proti vzniku ktorej sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím 

Zmluvy, 
(c) ktorej sa po jej vzniku nemohla Zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju odvrátiť a 
(d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane. 
 
Vyššia moc môže zahŕňať iba výnimočné udalosti alebo okolnosti, ak sú splnené vyššie uvedené 
podmienky (a) až (d). Vyššia moc sú najmä: 
1. vojna, vojnový stav (bez ohľadu na to či bola vyhlásená), invázia, iné vonkajšie 

nepriateľské akcie, 
2. vzbury, teroristické akcie, revolúcia, povstanie, ozbrojené útoky, alebo občianska vojna v 
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krajine, 
3. občianske nepokoje, zmätok, štrajk alebo blokovanie vyvolané osobami inými, ako sú 

Pracovníci Zhotoviteľa, 
4. expozícia účinkom vojnového streliva, výbušného materiálu, rádioaktívneho materiálu, 

ionizujúceho žiarenia, s výnimkou, keď je používanie týchto materiálov možné pripísať 
Zhotoviteľovi, 

5. zemetrasenie, vulkanická činnosť, vietor dosahujúci intenzitu tornáda, uragánu, alebo 
hurikánu, a iné prírodné katastrofy s podobnými následkami alebo rozsahom a 

6. zmena Právnych predpisov, v dôsledku ktorej sa plnenie tejto Zmluvy stane celkom alebo 
sčasti nemožným alebo nedovoleným. 

Pre vylúčenie pochybností sa dojednáva, že pandémia ochorenia COVID-19 ani opatrenia 
verejnej moci zamerané na predchádzanie alebo zmiernenie jej šírenia nie sú udalosťou Vyššej 
moci. 

14.2 OZNÁMENIE O VYŠŠEJ MOCI 

 
14.2.1 Ak Vyššia moc niektorej zo Zmluvných strán bráni alebo bude brániť v plnení jej povinností 

podľa Zmluvy, je táto Zmluvná strana povinná o tejto skutočnosti informovať druhú Zmluvnú 
stranu s uvedením povinností, ktoré z dôvodu Vyššej moci nemôže splniť. Oznámenie musí byť 
druhej Zmluvnej strane doručené bezodkladne najneskôr do troch (3) Dní potom, čo sa dotknutá 
Zmluvná strana dozvie (alebo by sa pri vynaložení odbornej starostlivosti mohla dozvedieť) o 
dôležitých udalostiach alebo skutočnostiach vytvárajúcich Vyššiu moc. 

14.2.2 Po uskutočnení tohto oznámenia príslušnou Zmluvnou stranou, nebude táto Zmluvná strana 
zodpovedná za príslušné porušenia povinností po dobu, dokiaľ jej Vyššia moc bráni alebo bude 
brániť v ich plnení. 

14.2.3 Vyššia moc nezbavuje Zmluvnú stranu zodpovednosti za omeškanie s plnením jej povinnosti 
počas obdobia pred vznikom okolnosti vylučujúcej zodpovednosť. Účinky vylúčenia 
zodpovednosti sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá Vyššia moc. 

14.3 POVINNOSŤ MINIMALIZOVAŤ OMEŠKANIE 

 
14.3.1 Každá Zmluvná strana je povinná vynaložiť maximálne úsilie na minimalizovanie omeškania s 

plnením svojich povinností podľa tejto Zmluvy, ktoré vzniklo následkom Vyššej moci. 
14.3.2 Postihnutá Zmluvná strana je povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane ukončenie obmedzení 

spôsobených Vyššou mocou, a je povinná bezodkladne splniť alebo pokračovať v plnení 
povinností, od plnenia ktorej bola v dôsledku Vyššej moci oslobodená. 

14.4 DÔSLEDKY VYŠŠEJ MOCI 

 
14.4.1  Ak Zhotoviteľovi bráni v plnení niektorých jeho povinností podľa Zmluvy Vyššia moc, informoval 

o tejto skutočnosti Objednávateľa podľa článku 14.2 (Oznámenie o vyššej moci) tejto Zmluvy a 
vznikne mu omeškanie a/alebo Náklady následkom toho, že nemohol tieto povinnosti plniť, 
Zhotoviteľ má nárok podľa článku 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy na: 
(a) predĺženie Lehoty realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie 

Diela je alebo bude oneskorené a to podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) 
tejto Zmluvy a 

(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov. 
 Po obdržaní tohto oznámenia bude Dozor Objednávateľa postupovať v súlade s článkom 3.7.5 
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol. 

14.5 VYŠŠIA MOC OVPLYVŇUJÚCA SUBDODÁVATEĽA 

 
Ak ktorýkoľvek zo Subdodávateľov je oprávnený podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody, 
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vzťahujúcej sa na Dielo, na úľavu v dôsledku Vyššej moci za podmienok širších alebo 
obsiahlejších, ako je uvedené v tejto Zmluve, nemôže sa Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy oslobodiť 
od plnenia povinnosti, ktorú plní prostredníctvom tohto Subdodávateľa, pokiaľ ide o prípad, ktorý 
nepredstavuje Vyššiu moc podľa článku 14 (Vyššia moc) tejto Zmluvy. 

14.6 DOBROVOĽNÉ ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, PLATBA A UVOĽNENIE 

 
14.6.1 Ak bráni Vyššia moc, ktorá bola oznámená druhej Zmluvnej strane podľa článku 14.2 

(Oznámenie o Vyššej moci) tejto Zmluvy realizácii prác na celom Diele po nepretržitú dobu 
tridsať (30) Dní, alebo pri viacerých opakujúcich sa obdobiach, ktorých celková dĺžka 
predstavuje viac ako šesťdesiat (60) Dní, z rovnakého dôvodu oznámenej Vyššej moci, je 
Zmluvná strana dotknutá Vyššou mocou oprávnená oznámiť druhej Zmluvnej strane, že 
odstupuje od Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto článku 14.6 (Dobrovoľné odstúpenie 
od Zmluvy, platba a uvoľnenie) tejto Zmluvy Zmluva zaniká doručením oznámenia o odstúpení 
druhej Zmluvnej strane a Zhotoviteľ bude postupovať v súlade s článkom 11.2.3 (Ukončenie 
prác a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa) tejto Zmluvy. 

14.6.2 Po doručení odstúpenia podľa tohto článku 14.6 (Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a 
uvoľnenie) tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane vykonajú Zmluvné strany vyúčtovanie 
vzájomných nárokov a určia hodnotu vykonaných prác a dodávok, následne Dozor 
Objednávateľa vydá Zhotoviteľovi Potvrdenie faktúry, ktorá bude obsahovať: 
(a) sumy splatné za akékoľvek vykonané práce, ktorých cena je uvedená v Zmluve, 
(b) náklady na Technologické zariadenia a Materiály objednané pre Dielo, ktoré boli 
dodané Zhotoviteľovi, 
(c) všetky ďalšie náklady, ktoré za daných okolností vznikli Zhotoviteľovi v snahe dokončiť 

práce, 
(d) náklady na odstránenie Dočasného objektu a Zariadení Zhotoviteľa zo Staveniska. 

15 POŽIADAVKY, RIEŠENIE SPOROV 

15.1 POŽIADAVKY (NÁROKY) OBJEDNÁVATEĽA 

 
15.1.1 Ak sa Objednávateľ domnieva, že má nárok na akúkoľvek platbu podľa ktoréhokoľvek článku 

tejto Zmluvy, alebo inak v súvislosti so Zmluvou, a/alebo na predĺženie Záručnej doby (lehoty 
na oznámenie vád), oznámi to Objednávateľ, Objednávateľom poverená osoba alebo Dozor 
Objednávateľa, aj s podrobnosťami v zmysle článku 15.1.3 tejto Zmluvy, Zhotoviteľovi. 
Oznámenie podľa tohto článku 15.1 (Požiadavky (nároky) Objednávateľa) tejto Zmluvy sa 
nevyžaduje pre platby podľa článku 4.2.6 (Elektrina, telefóny, voda a plyn) tejto Zmluvy alebo 
za ďalšie služby požadované Zhotoviteľom. 

15.1.2 Nárok sa musí Zhotoviteľovi oznámiť bez zbytočného odkladu potom, ako sa Objednávateľ, 
Objednávateľom poverená osoba alebo Dozor Objednávateľa dozvedel o skutočnosti či 
okolnostiach, ktoré môžu zakladať takúto požiadavku. Nárok týkajúci sa akéhokoľvek predĺženia 
Záručnej doby sa musí Zhotoviteľovi oznámiť ešte pred vypršaním tejto doby. 

15.1.3 Podrobnosti v oznámení musia špecifikovať článok Zmluvy alebo iný základ pre vznesenie 
požiadavky a musia obsahovať zdôvodnenie čiastky (platby) a/alebo predĺženie doby, o ktorých 
sa Objednávateľ domnieva, že má na ne nárok v súvislosti so Zmluvou. Dozor Objednávateľa 
musí potom postupovať v súlade s článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby odsúhlasil 
alebo stanovil: 
(i) čiastku (ak prichádza do úvahy), ktorú by mal Zhotoviteľ zaplatiť Objednávateľovi, a/alebo 
(ii) predĺženie Záručnej doby (ak prichádza do úvahy) v súlade s článkom 7.4 (Predĺženie 

Záručnej doby) tejto Zmluvy. 
Uvedená čiastka môže byť započítaná oproti časti Zmluvnej ceny v rámci Potvrdenia faktúr. 
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15.2  POŽIADAVKY ZHOTOVITEĽA 

 
15.2.1 Ak sa Zhotoviteľ domnieva, že má nárok na predĺženie Lehoty realizácie podľa článku 5.4 

(Predĺženie Lehoty realizácie) tejto Zmluvy a/alebo dodatočnú platbu podľa niektorého z článkov 
tejto Zmluvy, oznámi to s uvedením dôvodov bezodkladne, najneskôr však v lehote sedem (7) 
Dní po tom, čo sa Zhotoviteľ dozvedel alebo mohol dozvedieť o vzniku udalostí, skutočností 
alebo okolností, z ktorých nárok vyplýva, Dozoru Objednávateľa s popisom udalostí, skutočností 
alebo okolností odôvodňujúcich takýto nárok aj s odkazom na príslušné ustanovenie Zmluvy. 
Existenciu mimoriadne nepriaznivých klimatických podmienok podľa článku 5.4.1 bod (iv) tejto 
Zmluvy Zhotoviteľ oznámi Dozoru Objednávateľa najneskôr v lehote štyridsaťosem (48) hodín 
od ich vzniku a zapíše do stavebného denníka. Postup podľa tohto článku 15.2 tejto Zmluvy sa 
nevzťahuje na hypotetické nároky, ktoré ešte reálne nevznikli, ale o ktorých sa Zhotoviteľ 
domnieva, že môžu vzniknúť. 

15.2.2 Zhotoviteľ bude uchovávať všetky takéto dokumenty a viesť všetky príslušné záznamy, ktoré by 
mohli byť dôležité pre odôvodnenie uvedeného nároku. Dozor Objednávateľa môže po tom, čo 
obdržal oznámenie podľa tohto článku 15.2.1 tejto Zmluvy, skontrolovať takéto dokumenty 
a/alebo záznamy a/alebo vydať Zhotoviteľovi pokyn, aby uchoval ďalšie dokumenty a/alebo 
viedol ďalšie záznamy. Zhotoviteľ je povinný umožniť Dozoru Objednávateľa, aby preveril 
všetky tieto dokumenty a/alebo záznamy a ak bude o to požiadaný, odovzdať Dozoru 
Objednávateľa ich kópie. 

15.2.3 Na oznámenie doručené po lehote uvedenej v článku 15.2.1 tejto Zmluvy sa nebude prihliadať 
a Zhotoviteľ nebude mať právo na predĺženie Lehoty realizácie podľa článku 5.4 (Predĺženie 
Lehoty realizácie) tejto Zmluvy a/alebo na dodatočnú platbu, aj keď boli inak splnené podmienky 
na predĺženie Lehoty realizácie podľa tejto Zmluvy alebo na vznik nároku na dodatočnú platbu 
podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ v takomto oznámení zároveň uvedie primeranú dobu, o ktorú sa 
má podľa jeho uváženia Lehota realizácie podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) 
predĺžiť, alebo výšku dodatočnej platby, na ktorú má podľa svojho uváženia nárok. 

15.2.4  Pokiaľ má udalosť, skutočnosť alebo okolnosť, ktorá odôvodňuje nárok podľa tohto článku 15.2 
(Požiadavky zhotoviteľa) tejto Zmluvy, trvalý účinok: 
1. tento plne zdôvodnený nárok bude pokladaný za čiastkový; 
2. Zhotoviteľ bude zasielať ďalšie čiastkové nároky v mesačných intervaloch, v ktorých 

uvedie kumulovanú dobu, o ktorú by sa mala predĺžiť Lehota realizácie podľa článku 
5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) tejto Zmluvy a/alebo kumulovanú požadovanú čiastku 
a ďalšie podrobnosti, ktoré môže Objednávateľ požadovať; a 

3. Zhotoviteľ zašle konečný nárok do desiatich (10) Dní po skončení účinkov vyplývajúcich 
z udalostí, skutočností alebo okolností, alebo v inej lehote, ktorá môže byť navrhnutá 
Zhotoviteľom a schválená Dozorom Objednávateľa. 

15.2.5 Dozor Objednávateľa posúdi odôvodnenosť predĺženia Lehoty realizácie podľa článku 5.4 
(Predĺženie Lehoty realizácie) tejto Zmluvy a primeranosť doby, o ktorú sa má Lehota realizácie 
podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) tejto Zmluvy predĺžiť, ako aj odôvodnenosť 
dodatočnej platby, na ktorú má Zhotoviteľ podľa svojho uváženia nárok a primeranosť jej výšky 
a oznámi bezodkladne záver svojho posúdenia Zhotoviteľovi aj s príslušným odôvodnením. 
Dozor Objednávateľa je oprávnený vyžiadať si ďalšie potrebné informácie. 

15.2.6 Každé schválenie predĺženia Lehoty realizácie podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) 
tejto Zmluvy bude obsahovať odkaz na príslušný článok tejto Zmluvy a dobu, o ktorú sa Lehota 
realizácie môže predĺžiť. Každé schválenie platby bude obsahovať presnú čiastku za nároky, 
ktoré boli odôvodnené podľa príslušných článkov tejto Zmluvy aj s odkazom na príslušné články 
tejto Zmluvy. Pokiaľ nie sú poskytnuté dostatočné doklady na odôvodnenie celého nároku, má 
Zhotoviteľ právo len na zaplatenie tej časti nároku, ktorú bol schopný preukázať. 

15.2.7 V prípade, ak Dozor Objednávateľa schváli nárok Zhotoviteľa na akúkoľvek dodatočnú platbu, 
zohľadní ho v najbližšom Potvrdení faktúry. 

15.2.8 Dozor Objednávateľa je povinný postupovať v súlade s článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto 
Zmluvy, aby odsúhlasil alebo určil (i) predĺženie Lehoty realizácie (pred jej vypršaním alebo po 
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ňom) v súlade s článkom 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) tejto Zmluvy a/alebo (ii) dodatočnú 
platbu (ak vôbec), na ktorú má Zhotoviteľ nárok podľa tejto Zmluvy. 

15.3 RIEŠENIE SPOROV 

 
Zmluvné strany sa pokúsia riešiť prípadné spory súvisiace s touto Zmluvou mimosúdnou cestou. 
V prípade, že nedôjde k zmieru, resp. k mimosúdnemu vyrovnaniu Zmluvných strán, na 
rozhodovanie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky. 

16 POISTENIE A ZÁBEZPEKA 

16.1 VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA POISTENIE 

 
16.1.1 Pokiaľ sa Zhotoviteľ a Objednávateľ písomne nedohodnú inak, je Zhotoviteľ po dobu trvania 

Zmluvy povinný uzavrieť a udržiavať poistné zmluvy, ktoré zabezpečia: 
1. poistenie Diela, Technologických zariadení. Materiálov a Dokumentácie proti strate 

alebo poškodeniu ohňom, búrkou, záplavami, zemetrasením, bleskom, výbuchom, 
nárazom, pádom lietadla (iného ako úmyselného) a iných lietajúcich zariadení a pádu 
vecí z nich, vzburami, občianskymi nepokojmi a úmyselnými činmi, prasknutím alebo 
pretečením zásobníkov vody, potrubí a súvisiacich zariadení, a to na celkovú minimálnu 
čiastku poistného krytia vo výške Zmluvnej ceny a na poistnú sumu, rovnajúcu sa úplnej 
výške nákladov na uvedenie do pôvodného stavu, vrátane nákladov na demoláciu, 
odstránenie sutiny a na vyčistenie plôch a nákladov na odmeny inžinierov, architektov, 
stavebný dohľad a iné odborné služby (to všetko so zohľadnením predpokladanej 
inflácie). Poistné zmluvy musia zabezpečiť poistenie Diela, Technologických zariadení, 
Materiálov a Dokumentácie aj voči iným rizikám, ktoré Objednávateľ po zvážení 
identifikuje ako riziká, ktoré sú starostlivými zhotoviteľmi v Slovenskej republike bežne 
poisťované; 

2. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním Diela a v 
rámci odstraňovania všetkých jeho vád v súlade so Zmluvou akýmkoľvek osobám, 
vrátane škody na zdraví, smrti, škody na majetku, škody spôsobenej porušením 
zmluvnej povinnosti a škody spôsobenej na majetku tretích osôb, ktorý je v správe, 
starostlivosti alebo pod kontrolou Zhotoviteľa, a to na celkovú minimálnu čiastku 
poistného krytia vo výške najmenej 5 000 000 eur (slovom: päť miliónov eur). 

3. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním Diela a v 
rámci odstraňovania všetkých jeho vád v súlade so Zmluvou akýmkoľvek osobám 
ktorýmkoľvek Subdodávateľom, vrátane škody na zdraví, smrti, škody na majetku, 
škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti a škody spôsobenej na majetku 
tretích osôb, ktorý je v správe, starostlivosti alebo pod kontrolou Zhotoviteľa, a to na 
celkovú minimálnu čiastku poistného krytia vo výške najmenej 5 000 000 eur (slovom: 
päť miliónov eur). 

16.1.2 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi vyššie uvedené poistné zmluvy najneskôr do 
desiatich (10) Dní od účinnosti tejto Zmluvy. 

16.1.3 Ak nie je uvedené inak, Zhotoviteľ sa zaväzuje, že do vydania posledného Preberacieho 
protokolu na Dielo bude poistenie vo vyššie uvedenom minimálnom rozsahu a celkovej čiastke 
udržiavať v platnosti a účinnosti a bude na tento účel plniť povinnosti vyplývajúce pre neho z 
príslušných poistných zmlúv, najmä platiť poistné a plniť oznamovacie povinnosti. Príslušné 
čiastky poistného krytia uvedené vyššie sa vzťahujú na celú dobu trvania tejto Zmluvy a týkajú 
sa jednej a všetkých škodových udalostí v priebehu trvania tejto Zmluvy. V prípade vyčerpania 
príslušnej čiastky poistného plnenia je Zhotoviteľ vždy bezodkladne povinný obnoviť/upraviť 
poistenie tak, aby bol limit poistného krytia vždy na úrovni podľa vyššie uvedených bodov tohto 
článku 16.1 (Všeobecné požiadavky na poistenie) tejto Zmluvy. Kedykoľvek na žiadosť 
Objednávateľa Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, v lehote päť (5) Dní od výzvy Objednávateľa 
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predloží Objednávateľovi platnú poistnú zmluvu a doklady o zaplatení poistného. 
16.1.4 Zhotoviteľ nesmie uskutočniť ani opomenúť nič, čo by mohlo viesť k neplatnosti alebo 

napadnuteľnosti poistných zmlúv alebo neposkytnutiu či obmedzeniu poistného plnenia. 
16.1.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený znížiť výšku poistného krytia alebo podstatným spôsobom zmeniť 

podmienky poistných zmlúv počas doby poistenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. 

16.1.6 Ak Zhotoviteľ nebude udržiavať poistenie v účinnosti tak, ako je povinný podľa tohto článku 16.1 
(Všeobecné požiadavky na poistenie) tejto Zmluvy alebo nepredloží Objednávateľovi poistné 
zmluvy podľa tohto článku 16.1 (Všeobecné požiadavky na poistenie) tejto Zmluvy, môže 
Objednávateľ vo svojom mene kedykoľvek uzavrieť a udržiavať akékoľvek poistenie 
pokrývajúce vyššie uvedené riziká spojené s realizáciou Diela a platiť akékoľvek poistné, ktoré 
je primerané na také účely a započítavať takto platené čiastky voči akýmkoľvek platbám 
Zhotoviteľovi, ktoré sú splatné alebo sa stanú splatnými, alebo vymáhať tieto čiastky ako splatný 
dlh Zhotoviteľa. 

16.1.7 V prípade, že Zhotoviteľ nesplní podmienky príslušných poistných zmlúv, ktoré bol povinný 
uzavrieť, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi všetku škodu, ktorá mu vznikne z 
takéhoto porušenia povinnosti. 

16.1.8 Vždy po zaplatení príslušného poistného je Zhotoviteľ povinný predložiť Dozoru Objednávateľa 
kópiu potvrdenia o jeho zaplatení. Zhotoviteľ je kedykoľvek počas Lehoty realizácie povinný na 
požiadanie Dozora Objednávateľa predložiť mu dokumenty preukazujúce trvanie poistenia. 
Podmienky poistenia sa nesmú meniť bez súhlasu Objednávateľa. Poistné plnenie podľa každej 
poistnej zmluvy je Zhotoviteľ povinný použiť na odstránenie alebo náhradu škôd spôsobených 
príslušnou poistnou udalosťou. 

16.2 ZÁBEZPEKA NA SPLNENIE ZMLUVNÝCH ZÁVÄZKOV 

 
16.2.1 Zhotoviteľ je povinný si na vlastné náklady obstarať Zábezpeky na splnenie zmluvných 

záväzkov vo forme jednej alebo viacerých abstraktných, neodvolateľných a bezpodmienečných 
bankových záruk na plnenie splatných na prvú výzvu a bez námietok, ktoré budú vystavené 
bankou, a to na účely zabezpečenia splnenia všetkých povinností a záväzkov Zhotoviteľa zo 
Zmluvy na sumu: 
(a) vo výške pätnásť  (15) percent Zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty, vo forme a 

s obsahom bezpodmienečne akceptovateľným Objednávateľom od dátumu jej 
vystavenia až dovtedy, kým Zhotoviteľ nevyhotoví, nedokončí a neodovzdá Dielo a kým 
nebude vydaný posledný Preberací protokol, 

(b) vo výške päť (5) percent Zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty, vo forme a s 
obsahom bezpodmienečne akceptovateľným a vopred písomne schváleným 
Objednávateľom od dátumu vydania posledného Preberacieho protokolu až dovtedy, 
kým Zhotoviteľ neodstráni všetky jeho vady a nedorobky a nenadobudne právo na 
vydanie Protokolu o vyhotovení Diela podľa článku 7.10 (Protokol o vyhotovení Diela) 
tejto Zmluvy. V prípade, ak do uplynutia Záručnej doby nebudú Zhotoviteľom 
odstránené všetky Objednávateľom reklamované a uplatnené vady Diela, je Zhotoviteľ 
povinný zabezpečiť predĺženie predmetnej záruky podľa písm. b) tohto článku Zmluvy 
na dobu odstránenia týchto vád Diela. Právo na úhradu zadržanej sumy resp. zadržanej 
sumy zníženej o Objednávateľom uplatnené nároky podľa toho článku Zmluvy vznikne 
Zhotoviteľovi po odstránení všetkých vád a nedorobkov Diela uplatnených 
Objednávateľom v Záručnej dobe a za splnenia podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

16.2.2 Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby Zábezpeka na splnenie zmluvných podmienok podľa článku 
16.2.1 a) tejto Zmluvy bola platne a účinne vystavená v trvaní požadovanom v zmysle článku 
16.2.1 a) tejto Zmluvy. Ak podmienky Zábezpeky na splnenie zmluvných podmienok v trvaní 
podľa článku 16.2.1 a) tejto Zmluvy špecifikujú dátum vypršania jej platnosti a Zhotoviteľovi 
nebol vydaný alebo potvrdený posledný Preberací protokol do termínu dvadsaťosem (28) Dní 
pred dátumom vypršania platnosti Zábezpeky na splnenie zmluvných podmienok, Zhotoviteľ je 
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povinný zabezpečiť primerané predĺženie platnosti tejto zábezpeky dovtedy, kým Zhotoviteľ 
nedokončí a neodovzdá Dielo a kým nebude vydaný posledný Preberací protokol. 

16.2.3 Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov podľa článku 
16.2.1 b) tejto Zmluvy bola platne a účinne vystavená v trvaní požadovanom v zmysle článku 
16.2.1 b) tejto Zmluvy. Ak podmienky Zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov v trvaní 
podľa článku 16.2.1 b) tejto Zmluvy špecifikujú dátum vypršania jej platnosti a Zhotoviteľ 
nenadobudol právo obdržať Protokol o vyhotovení Diela podľa článku 7.10 (Protokol o 
vyhotovení Diela) tejto Zmluvy do termínu dvadsaťosem (28) Dní pred dátumom vypršania 
platnosti Zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 
primerané predĺženie platnosti Zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov až dovtedy, kým 
Dielo nebude dokončené, všetky vady a nedorobky odstránené a kým neuplynie desať (10) Dní 
od vydania Protokolu o vyhotovení Diela podľa článku 7.10 (Protokol o vyhotovení Diela) tejto 
Zmluvy. 

16.2.4 Objednávateľ je oprávnený uplatniť si nároky zo Zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov 
až do výšky Zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov Zhotoviteľa zo Zmluvy (vrátane platby 
zmluvnej pokuty, náhrady nákladov, náhrady škody alebo inej platby), ak Zhotoviteľ ani po  
predchádzajúcej výzve záväzok nesplní, najmä v prípade: 
(a) ak Zhotoviteľ nepredĺži platnosť Zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov v súlade 

s týmto článkom 16.2 (Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov) Zmluvy; v takomto 
prípade je Objednávateľ oprávnený čerpať celú čiastku Zábezpeky na splnenie 
zmluvných záväzkov , na účely zabezpečenia povinností a záväzkov Zhotoviteľa podľa 
Zmluvy, 

(b) ak Zhotoviteľ nezaplatí Objednávateľovi akúkoľvek zmluvnú pokutu, náhradu škody, 
náklady či inú platbu podľa alebo v súvislosti so Zmluvou alebo nevydá bezdôvodné 
obohatenie, ktoré vzniklo v súvislosti so Zmluvou (vrátane prípadu, keď dôjde k 
odstúpeniu od Zmluvy), ktoré je povinný zaplatiť Objednávateľovi podľa alebo v 
súvislosti so Zmluvou, a to buď odsúhlasenú Zhotoviteľom, alebo stanovenú podľa 
článku 15.1 (Požiadavky (nároky) Objednávateľa) tejto Zmluvy, do dvadsaťpäť (25) Dní 
po jej splatnosti, odsúhlasení alebo rozhodnutí, alebo nesplní riadne a včas akúkoľvek 
inú povinnosť alebo záväzok podľa Zmluvy ani v dodatočnej primeranej lehote 
stanovenej Objednávateľom podľa Zmluvy, pričom táto lehota nesmie byť dlhšia ako 
štrnásť (14) Dní, najneskôr však do uplynutia doby platnosti Zábezpeky na splnenie 
zmluvných povinností; v takomto prípade je Objednávateľ oprávnený čerpať zo 
Zábezpeky na splnenie zmluvných povinností plnú výšku takejto splatnej čiastky, 

(c) ak Zhotoviteľ neodstráni vadu do dvadsaťjeden (21) Dní po obdržaní oznámenia od 
Objednávateľa, ktorým sa odstránenie vady požadovalo; v takomto prípade je 
Objednávateľ oprávnený čerpať zo Zábezpeky na splnenie zmluvných povinností plnú 
výšku celkových nákladov Objednávateľa na odstránenie takejto vady, alebo 

(d) ak nastane taká situácia, ktorá oprávňuje Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy podľa 
článku 11.1.2 (Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa) tejto Zmluvy, a 
Objednávateľ od Zmluvy odstúpil; v takomto prípade je Objednávateľ oprávnený čerpať 
celú čiastku Zábezpeky na splnenie zmluvných povinností. 

16.2.5 Objednávateľ je oprávnený požadovať plnenie zo Zábezpeky na splnenie zmluvných povinností 
len na základe písomného oznámenia banke, že Zhotoviteľ nesplnil určitú svoju povinnosť alebo 
záväzok zo Zmluvy a nie je povinný predkladať banke žiadne ďalšie dokumenty, ktoré by takéto 
nesplnenie potvrdzovali. 

16.2.6 Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby Zhotoviteľovi nevznikla žiadna ujma (škoda, strata 
alebo výdavky, vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku čerpania Zábezpeky na 
splnenie zmluvných povinností v rozsahu, na ktorý Objednávateľ nemal nárok, a nahradiť 
Zhotoviteľovi škodu spôsobenú neoprávneným čerpaním Zábezpeky na splnenie zmluvných 
povinností. 

16.2.7 Objednávateľ je povinný vrátiť Zhotoviteľovi Zábezpeku na splnenie zmluvných povinností podľa 
článku 16.2.1 a) tejto Zmluvy do štrnástich (14) Dní potom ako obdrží od Zhotoviteľa alebo 
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Dozoru Objednávateľa kópiu posledného Preberacieho protokolu a Zábezpeku na splnenie 
zmluvných povinností podľa článku 16.2.1 b) tejto Zmluvy do štrnástich (14) Dní potom ako 
obdrží od Zhotoviteľa alebo Dozoru Objednávateľa kópiu Protokolu o vyhotovení Diela. 

16.2.8 V prípade nepredloženia Zábezpeky na splnenie zmluvných povinností v stanovených lehotách, 
v prípade jej predloženia v rozpore s podmienkami uvedenými v tomto článku 16.2 (Zábezpeka 
na splnenie zmluvných záväzkov) tejto Zmluvy má Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť v 
súlade s článkom 11.1 (Odstúpenie zo strany Objednávateľa) a/alebo požadovať zmluvnú 
pokutu v súlade s článkom 13 (Zmluvné pokuty) tejto Zmluvy. 

16.2.9 Zhotoviteľ je oprávnený namiesto alebo popri bankovej záruke / bankových zárukách podľa 
tohto článku Zmluvy predložiť záruku, ktorá sa bude riadiť ustanoveniami Jednotných pravidiel 
pre záruky vyplatiteľné na požiadanie vydaných Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži, 
revidované v roku 2010, Publ. 758 (URDG 758). Záruka alebo záruky podľa tohto článku tejto 
Zmluvy musia byť vystavené ako neodvolateľné, bezpodmienečné, splatné na prvú výzvu a bez 
námietok a vystavené renomovaným subjektom oprávneným vystaviť takúto záruku. Inak platia 
pre záruky podľa tohto článku Zmluvy pravidlá ako pre bankové záruky podľa tejto Zmluvy.  

16.2.10 Pre Zálohovú bankovú záruku platia rovnaké podmienky ako pre Zábezpeku na splnenie 
povinností, ak nie je v článku 10.3 (Platobné podmienky) uvedené inak. 

17 VYHLÁSENIA A ZÁRUKY 

17.1 VYHLÁSENIA A ZÁRUKY OBJEDNÁVATEĽA 

 
Objednávateľ vyhlasuje a zaručuje sa, k dátumu uzavretia Zmluvy a po celú dobu jej  trvania, že: 
1. Zmluva je Objednávateľom riadne schválená a podpísaná a zakladá platný a právne 

záväzný záväzok Objednávateľa, vynútiteľný voči nemu v súlade s podmienkami v nej 
uvedenými, a 

2. podpisom ani plnením Zmluvy neporuší žiadne ustanovenie svojich vnútorných 
predpisov, ani žiadny zákon či iný Právny predpis alebo rozhodnutie štátneho orgánu 
Slovenskej republiky. 

17.2 VYHLÁSENIA A ZÁRUKY ZHOTOVITEĽA 

 
Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa, k dátumu uzavretia Zmluvy a po celú dobu jej trvania, že: 
1. Zmluva je Zhotoviteľom riadne schválená a podpísaná a zakladá platný a právne záväzný 

záväzok Zhotoviteľa, vynútiteľný voči nemu v súlade s podmienkami v nej uvedenými, 
2. podpisom ani plnením Zmluvy neporuší žiadne ustanovenie svojich vnútorných predpisov 

ani žiadnu inú zmluvu alebo dojednanie, ktorého je Zhotoviteľ stranou, alebo ktorým je 
Zhotoviteľ viazaný, ani žiadny zákon či iný Právny predpis alebo rozhodnutie štátneho 
orgánu Slovenskej republiky, 

3. Zhotoviteľ si je vedomý a je oboznámený s tým, čo sa vyžaduje na účely zhotovenia Diela, 
má všetky schopnosti, znalosti, vzdelanie, odborné predpoklady, skúsenosti a prostriedky 
umožňujúce mu zhotoviť Dielo v súlade so Zmluvou a zabezpečí a bude udržiavať všetky 
povolenia, oprávnenia a súhlasy potrebné na zhotovenie Diela a plnenie všetkých 
záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy, 

4. plnenie Zmluvy Zhotoviteľom nie je porušením povinností podľa Zákona o ochrane 
hospodárskej súťaže ani príslušných nariadení alebo iných právne záväzných aktov 
Európskej únie v oblasti práva hospodárskej súťaže, a 

5. podľa najlepšieho vedomia Zhotoviteľa nie je účastníkom žiadneho súdneho, 
rozhodcovského ani správneho konania, ktoré by mohlo negatívne ovplyvniť platnosť, 
účinnosť alebo vynútiteľnosť Zmluvy alebo plnenie akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa 
podľa Zmluvy, ani nehrozí začatie žiadneho takéhoto konania. 
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18 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
18.1 KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE A SÚČINNOSŤ 
 
18.1.1 Objednávateľ zamýšľa financovať Zmluvnú cenu prostredníctvom  externých zdrojov a z 

vlastných zdrojov .  Zhotoviteľ  týmto  akceptuje všetky  povinnosti,  ktoré budú Objednávateľovi 
uložené pri poskytnutí  týchto finančných prostriedkov a zaväzuje sa mu v tejto súvislosti 
poskytnúť súčinnosť potrebnú pri plnení týchto povinností. 

18.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany 
oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle osobitných 
predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie, Zmluvy a Zmluvy o nenávratnom finančnom 
príspevku. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s 
dodávaným plnením v zmysle Zmluvy a tiež kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o nenávratnom 
finančnom príspevku a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. 
Objednávateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať 
oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia nenávratného 
finančného príspevku v zmysle Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku.  

18.1.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít projektu, 
vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na 
mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu 
kontroly/auditu/overovania na mieste. 

18.1.4 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať 
kontrolu/audit/overovanie dodávaného plnenia v zmysle Zmluvy na mieste realizácie 
kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku.  

18.1.5 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené: 
(a) požadovať od Zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú 

dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné 
doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overovania na mieste a ďalšie doklady 
súvisiace s plnením v zmysle Zmluvy podľa požiadaviek oprávnených osôb na výkon 
kontroly/auditu/overovania na mieste; 

(b) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom 
kontroly/auditu/overovania na mieste; a/alebo 

(c) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom 
kontroly/auditu/overovania na mieste. 

18.1.6 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä: 
(a) Objednávateľ a ním poverené osoby; 
(b) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad pre verejné obstarávanie, príslušná 

Správa finančnej kontroly, Riadiaci orgán, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby; 
(c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby; 
(d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov; a/alebo 
(e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v tomto článku v tomto bode písm. (a) až (d) Zmluvy 

v súlade s osobitnými predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie. 
18.1.7 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených 

kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania na 
mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania na 
mieste. Objednávateľ je povinný zaslať osobám oprávneným na výkon 
kontroly/auditu/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu 
zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení. 
 

18.2 PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ 
 
18.2.1 Táto Zmluva je s odkazom na ustanovenie § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov povinne zverejňovanou Zmluvou. Zmluva sa stáva platnou Dňom jej podpisu 
oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne neskôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
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v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), a to až deň nasledujúci po splnení 
odkladacej podmienky, ktorou je doručenie písomnej výzvy podľa čl. 5.1 tejto zmluvy Zhotoviteľovi.  
18.2.2 Zmluvné strany v súvislosti s dohodnutou odkladacou podmienkou účinnosti tejto Zmluvy berú 
na vedomie, že akýkoľvek vznik, zmena alebo zánik práv a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy 
nastane až okamihom splnenia odkladacej podmienky identifikovanej v predchádzajúcom bode tohto 
článku. V prípade, ak Objednávateľ nedoručí Zhotoviteľovi písomnú výzvu podľa čl. 5.1 tejto Zmluvy do 
12 mesiacov od podpísania tejto Zmluvy, platí, že táto Zmluva, napriek tomu, že bola zverejnená, 
nenadobudne účinnosť a pre Zmluvné strany z nej nevyplývajú žiadne práva a povinnosti vrátane 
náhrady, resp. kompenzácie nákladov a /alebo náhrady škody a ušlého zisku Zhotoviteľa zo strany 
Objednávateľa. 
 
 
18.3 VZDANIE SA PRÁVA 
 

Žiadne nevyužitie alebo opomenutie nároku alebo práva vyplývajúceho zo Zmluvy sa nebude 
vykladať ako vzdanie sa nároku alebo práva, ak nebude urobené výslovne a v písomnej forme 
oprávnenou osobou konajúcou za príslušnú Zmluvnú stranu alebo v jej mene. Vzdanie sa 
niektorého nároku alebo práva vyplývajúceho zo Zmluvy sa nebude vykladať ako vzdanie sa 
akéhokoľvek iného nároku alebo práva. Žiadne predĺženie lehoty na splnenie povinnosti alebo 
iného úkonu predpokladaného Zmluvou sa nebude vykladať ako predĺženie lehoty na splnenie 
akejkoľvek inej povinnosti alebo iného úkonu predpokladaného Zmluvou. 

 
18.4 KOMUNIKÁCIA A JAZYK 
 
18.4.1 Kedykoľvek Zmluva vyžaduje vyhotovenie alebo vystavenie súhlasov, osvedčení, privolení, 

potvrdení, rozhodnutí, oznámení a žiadostí akoukoľvek osobou, tieto musia byť vyhotovené 
písomne a doručené osobne, poslané prostredníctvom kuriérskej služby alebo doporučenou 
zásielkou prostredníctvom držiteľa poštovej licencie a budú považované za doručené okamihom 
ich doručenia (v prípade osobného doručenia), alebo okamihom prijatia doručenky (v prípade 
doručenia kuriérom alebo prostredníctvom držiteľa poštovej licencie). Bežná komunikácia 
Zmluvných strán v súvislosti s touto Zmluvou môže byť uskutočňovaná aj faxom alebo 
elektronicky, pričom táto forma komunikácie sa nikdy nevzťahuje na právne úkony 
uskutočňované Zmluvnými stranami v súvislosti s touto Zmluvou a za doručené sa považujú 
okamihom prijatia potvrdenia o úspešnom faxovom prenose (v prípade doručenia faxom), alebo 
okamihom doručenia potvrdenia o úspešnom doručení mailovej správy (v prípade doručenia 
mailom). Povinnosti podľa článku 18.7 (Mlčanlivosť) tejto Zmluvy musia byť splnené aj pokiaľ 
ide o komunikáciu Zmluvných strán. 

18.4.2  Všetky písomnosti posielané a doručované v rámci komunikácie Zmluvných strán musia byť 
doručené alebo poslané na nasledujúce adresy: 
(a) v prípade Objednávateľa: 
Adresa: Záporožská 5, Bratislava 852 92Do rúk: Ing. Milan Raus  
E – mail: trolejbuspatronka@bratislava.sk  
(b) v prípade Zhotoviteľa: 
Adresa:  
Do rúk:  
E – mail:  

18.4.3 Uvedené adresy môžu byť ktoroukoľvek zo Zmluvných strán zmenené písomným oznámením 
zaslaným druhej Zmluvnej strane. Zmena je účinná piatym (5.) Dňom nasledujúcim po doručení 
oznámenia druhej Zmluvnej strane, ak oznamujúca Zmluvná strana neuvedie ako okamih 
účinnosti neskorší Deň. 

18.4.4 Všetka komunikácia podľa Zmluvy bude prebiehať v slovenskom jazyku, pokiaľ v tejto Zmluve 
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nie je výslovne uvedené inak. Všetky oznámenia, materiály, listiny, listy, výstupy, dokumenty, 
zápisnice a/alebo iné písomnosti, ktoré majú byť podľa Zmluvy jednou Zmluvnou stranou 
poskytnuté druhej Zmluvnej strane musia byť v slovenskom jazyku pokiaľ v tejto Zmluve nie je 
výslovne uvedené inak. 

18.4.5 Schválenia, potvrdenia, súhlas a rozhodnutia sa nesmú bez rozumného dôvodu odoprieť alebo 
odkladať. Keď je pre niektorú zo Zmluvných strán vydané potvrdenie, ten kto ho vydáva je 
povinný zaslať kópiu aj druhej Zmluvnej strane. Keď jednej Zmluvnej strane vydá oznámenie 
druhá Zmluvná strana alebo Dozor Objednávateľa, kópia takého oznámenia sa musí zaslať 
podľa okolností, buď Dozoru Objednávateľa, alebo druhej Zmluvnej strane. 

18.4.6 V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona č. 
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, alebo v prípade 
vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného alebo núdzového stavu v zmysle ústavného 
zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu 
a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, je možné doručovať tie písomnosti, ktoré 
môžu mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností zmluvných strán 
vyplývajúcich z tejto zmluvy aj prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona č. 
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len ako „zákon o e-
Governmente“). Doručovanie písomností zaslaných prostredníctvom elektronickej schránky v 
zmysle zákona o e-Governmente sa riadi príslušnými ustanoveniami tohto zákona. 

18.4.7 Zmluvné strany sú povinné minimálne raz denne (platí len pre pracovné dni) kontrolovať 
kontaktné emailové schránky. 
 

 
18.5 ROZHODNÉ PRÁVO 
 

Zmluva sa riadi Právnymi predpismi Slovenskej republiky neberúc do úvahy ustanovenia 
kolíznych noriem. Zmluvné strany výslovne vylučujú aplikáciu Dohovoru OSN o zmluvách o 
medzinárodnej kúpe tovaru. 

 
18.6 DODRŽIAVANIE PRÁVNYCH PREDPISOV 
 
18.6.1 Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení Zmluvy dodržiavať Právne predpisy. Všetky činnosti 

Zhotoviteľa pri realizácii Diela musia byť v súlade s Právnymi predpismi. 
18.6.2 Zhotoviteľ je povinný obstarať všetky oznámenia, zaplatiť všetky dane, odvody a poplatky a 

zadovážiť všetky povolenia, licencie a súhlasy (schválenia) požadované Právnymi predpismi 
týkajúcimi sa vyhotovenia a dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek vád okrem tých, ktoré 
má podľa tejto Zmluvy zaobstarať Objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby 
Objednávateľovi nevznikla škoda v dôsledku toho, že tak Zhotoviteľ opomenul urobiť a nahradiť 
mu takúto škodu. 

18.6.3 Zhotoviteľ uznáva, že akékoľvek Zmeny, ku ktorým sa pristúpi v priebehu plnenia Zmluvy a 
vykonávania prác, môžu vyžadovať zmenu alebo dodatok k povoleniam, súhlasom a licenciám. 
V takom prípade Zhotoviteľ vynaloží všetko možné úsilie, aby Príslušné orgány takú zmenu 
(zmeny) schválili, prípadne vydali príslušné dodatky, ak budú také schválenia a dodatky 
vyžadované a aktívne sa bude zúčastňovať akýchkoľvek rokovaní s Príslušnými orgánmi. 

 
18.7 POSTÚPENIE PRÁV A POVINNOSTÍ ZO ZMLUVY 
 

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť 
práva a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 
Zmluvnej strany. 
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18.8 MLČANLIVOSŤ 

 
18.8.1  Dôverné informácie 
 

Akýkoľvek dokument, listina, špecifikácia, plán, Podklad, náčrt, program, model, vzorka, dáta, 
dokument a informácia či už hmotne zachytený alebo ústne poskytnutý, týkajúce sa realizácie 
Diela, je na základe vôle Zmluvných strán považovaný obomi Zmluvnými stranami za dôverný 
(ďalej len “Dôverné informácie”). Za Dôverné informácie nebudú považované informácie, ktoré 
sú verejne prístupné alebo známe v dobe ich použitia alebo sprístupnenia, ak ich verejná 
prístupnosť či známosť nenastala v dôsledku porušenia Právnymi predpismi uloženej povinnosti 
alebo povinnosti podľa Zmluvy. 

 
18.8.2  Záväzky súvisiace s Dôvernými informáciami 
 

18.8.2.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 
Zmluvnej strany sa zdržia: 
(a) použitia Dôverných informácií na iné účely ako na účely realizácie Diela a 

splnenie povinností podľa Zmluvy, najmä na účely získania inej zákazky či 
pre potreby akýchkoľvek projektov tretích osôb, 

(b) zverejnenia alebo iného poskytnutia Dôverných informácií akejkoľvek tretej 
osobe, okrem oprávnených osôb uvedených v článku 18.7.3 (Oprávnené 
osoby) tejto Zmluvy, a 

(c) nakladania s Dôvernými informáciami inak ako v súlade s opatreniami 
potrebnými na ochranu Dôverných informácií, minimálne však 
porovnateľnými s opatreniami, aké dodržiavajú pri ochrane vlastných údajov 
podobnej povahy a dôležitosti (ktoré však nebudú v menšom rozsahu a 
kvalite, ako je rozumné a obvyklé). 

18.8.2.2 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Dozoru Objednávateľa všetky dôverné a iné 
informácie, ktoré môže Dozor Objednávateľa odôvodnene požadovať na to, aby si 
overil, že Zhotoviteľ plní podmienky Zmluvy. 

18.8.2.3 Záväzky podľa tohto článku 18.7.2 (Záväzky súvisiace s Dôvernými informáciami) 
Zmluvy sú časovo neobmedzené a pretrvajú aj v prípade ukončenia Zmluvy z 
akéhokoľvek dôvodu. 
 

18.8.3 Oprávnené osoby 
 

18.8.3.1 Príslušná Zmluvná strana môže poskytnúť Dôverné informácie osobám, ktoré sú v 
postavení osôb ovládajúcich Zhotoviteľa  alebo Objednávateľa, Subdodávateľom, 
Dozoru Objednávateľa alebo iným osobám, s ktorými hodlajú vstúpiť alebo vstúpili 
do akéhokoľvek zmluvného vzťahu nevyhnutného pre účely plnenia Zmluvy. V 
prípadoch uvedených v predchádzajúcej vete môže Zmluvná strana poskytnúť 
takéto Dôverné informácie, iba ak sa príslušná osoba písomne zaviaže s príslušnou 
Zmluvnou stranou v záujme oboch Zmluvných strán ochraňovať Dôverné informácie 
za rovnakých podmienok, aké sú uvedené v tomto článku 18.7 (Mlčanlivosť) Zmluvy 
(s príslušnými primeranými úpravami). 

18.8.3.2 Príslušná Zmluvná strana môže poskytnúť Dôverné informácie svojim povereným 
zamestnancom, členom svojich vnútorných orgánov, ekonomickým, technickým, 
právnym a iným odborným poradcom, audítorom, ak je to nevyhnutné alebo 
potrebné pre plnenie Zmluvy alebo uplatňovanie jej práv podľa Zmluvy. Týmto 
osobám môžu byť Dôverné informácie poskytnuté len vtedy, ak budú písomne 
zaviazaní príslušnou Zmluvnou stranou udržiavať takú informáciu v tajnosti, ako by 
boli stranou Zmluvy, okrem osôb, ktorým je povinnosť mlčanlivosti uložená priamo z 
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Právneho predpisu. 
18.8.3.3 Príslušná Zmluvná strana je oprávnená poskytnúť Dôverné informácie: 

(a) príslušnému súdnemu, rozhodcovskému alebo inému orgánu v rámci 
akejkoľvek jurisdikcie v súvislosti s akýmkoľvek súdnym, rozhodcovským alebo 
iným konaním vzniknutým a vedeným v súvislosti so vzťahmi medzi Zmluvnými 
stranami, a to v súlade s Právnym predpisom, podľa ktorého je príslušná 
Zmluvná strana povinná konať, a/alebo 

(b) príslušnému orgánu verejnej moci v rámci akejkoľvek jurisdikcie, ktorý je 
oprávnený ich vyžadovať v súlade s príslušným zákonom Právnym predpisom, 
podľa ktorého je príslušná Zmluvná strana povinná konať, pričom toto platí len 
za podmienky, že príslušná Zmluvná strana včas a vopred oznámi takúto 
povinnosť poskytnúť Dôverné informácie druhej Zmluvnej strane a na svoje 
náklady urobí všetky potrebné a rozumne vyžadované kroky na zabezpečenie 
potrebnej výnimky, príkazu, rozhodnutia alebo iného obdobného úkonu na 
zabránenie poskytnutia Dôverných informácií a ochranu Dôverných informácií, 
ak je takúto výnimku, príkaz, rozhodnutie alebo iný obdobný úkon možné získať. 

18.8.3.4 Príslušná Zmluvná strana môže poskytnúť Dôverné informácie inej osobe, ako je 
osoba uvedená v tomto článku 18.7.3 (Oprávnené osoby) Zmluvy iba (i) po 
predchádzajúcom písomnom súhlase druhej Zmluvnej strany s takýmto poskytnutím 
a (ii) po tom, čo takáto iná osoba, ktorej sa majú poskytnúť Dôverné informácie, 
uzavrela dohodu o ochrane Dôverných informácií s druhou Zmluvnou stranou. 

18.9 ODDELITEĽNOSŤ 

 
Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy stane alebo bude určené ako neplatné alebo nevynútiteľné, 
potom taká neplatnosť alebo nevynútiteľnosť neovplyvňuje (v najvyššej možnej, Právnymi 
predpismi prípustnej miere) platnosť alebo vynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. V takom 
prípade Zmluvné strany bezodkladne nahradia neplatné alebo nevynútiteľné ustanovenie 
ustanovením platným a vynútiteľným, aby sa dosiahlo v maximálnej možnej, Právnymi predpismi 
dovolenej miere, rovnakého účinku a výsledku, aký bol sledovaný nahrádzaným ustanovením. 

18.10 ÚPLNÁ ZMLUVA A ZMENY ZMLUVY 

 
Zmluvu je možné dopĺňať alebo meniť iba v súlade s touto Zmluvou a písomnými dohodami 
podpísanými oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán v súlade s § 18 zákona o 
verejnom obstarávaní v platnom znení. 

18.11 ZÁVEREČNÉ VYHLÁSENIE A PODPISY 

 
Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si Zmluvu dôkladne prečítali a pochopili jej obsah, že Zmluva 
je vyjadrením ich skutočnej a slobodnej vôle a že je prostá akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho 
ju Zmluvné strany uzatvoria pripojením svojich podpisov. 

18.12 ROVNOPISY ZMLUVY 

 
Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia obdrží 
Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ. 
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Príloha č. 1 
PONUKA 

Celková ponuková cena predložená uchádzačom v rámci ponuky 
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Príloha č. 2 

PODKLADY 
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov vrátane  projektovej dokumentácie 
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Príloha č. 3 

VÝKAZ VÝMER  
Príloha č. 2 súťažných podkladov vyplnená a predložená uchádzačom 
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Príloha č. 4 
HARMONOGRAM 

 
Predloží uchádzač v rámci svojej ponuky 
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Príloha č. 5 
ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 

                          
Údaje o všetkých známych subdodávateľov na predmet zmluvy 

 
v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

Na realizácii predmetu zákazky: „Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra“ 
 sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými 

kapacitami  
 sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia: 

 
 

Subdodávateľ (obchodné 
meno/názov, 
sídlo/miesto 

podnikania, IČO) 

Predmet subdodávok 
Podiel  
v % 

Osoba oprávnená 
konať za 

subdodávateľa* 
(Meno a priezvisko) 

Adresa trvalého 
pobytu* 

Dátum narodenia* 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
*Vypĺňa úspešný uchádzač v rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom zmluvy o dielo 
 
 
 
V................., dňa ........   ...................................................................... 

                pečiatka, meno a podpis uchádzača 
 
 
Pozn.:  
V zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je subdodávateľom hospodársky 
subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu 
na plnenie určitej časti zákazky. 
Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s úspešným 
uchádzačom bude realizovať pre uchádzača určité plnenie v zmysle predmetu zákazky. 
Percentuálny podiel ich plnení je z celkovej ceny diela  s DPH. 
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Príloha č. 6 
INDEXÁCIA 

 

(1) K prvému uplatneniu mechanizmu Indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch 
nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk  
v rámci Verejného obstarávania.  

(2)  Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu Indexácie je pre Zhotoviteľa 
dodržiavanie Harmonogramu. Pre aplikáciu mechanizmu Indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál, 
pričom: 

a) referenčným obdobím (označené ako obdobie „𝑡଴“) je kvartál, do ktorého spadá Deň, v ktorý 
uplynula lehota na predkladanie ponúk vo Verejnom obstarávaní; 

b) rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „𝑡“), je obdobie (kvartál), za ktoré  
si Zhotoviteľ Indexáciu. 

(3)  V prípade, ak pri realizácii Diela nedôjde k predĺženiu Lehoty realizácie,  
pre mechanizmus Indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa bodu 2 vyššie. 

(4)  V prípade, ak pri realizácii Diela dôjde k predĺženiu Lehoty realizácie alebo zmene 
Harmonogramu vypracovanému podľa článku 5.3.2 Zmluvy, na základe udalostí, za ktoré v zmysle 
Zmluvy zodpovedá Objednávateľ a zároveň Zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony podľa Zmluvy 
k zabráneniu predĺženia Lehoty realizácie, pre mechanizmus Indexácie sa použije referenčné obdobie 
a rozhodujúce obdobie podľa bodu 2 vyššie. 

(5)  V prípade, ak pri realizácii Diela dôjde k predĺženiu Lehoty realizácie alebo zmene 
Harmonogramu vypracovanému podľa článku 5.3.2 Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pre 
mechanizmus Indexácie za práce realizované po pôvodnej Lehote realizácie bude rozhodujúcim 
obdobím kvartál pôvodnej Lehoty realizácie. 

(6)  V stanovenom vzorci pre výpočet Indexácie podľa bodu 9 je fixná časť nákladov realizovaného 
Diela, ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 % a hodnota nákladov, ktorá podlieha 
Indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkového realizovaného Diela. Zdrojmi vstupov pre výpočet 
násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele Harmonizované 
indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny 
pohonných látok v Slovenskej republike - mesačne [sp0202ms], a  Indexy cien stavebných prác a 
materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk. 

(7)  Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských cien 
(priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom  
a Priemerné ceny pohonných látok v Slovenskej republike - mesačne [sp0202ms] – Motorová nafta, je 
potrebné previesť na obdobie kvartál pre obdobia 𝒕𝟎 a 𝒕 tak, že sa vypočíta aritmetický priemer 
vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu 𝒕𝟎 a 𝒕. Vypočítané aritmetické 
priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá  
z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] – Indexy 
stavebných materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu k bázickému 
obdobiu priemer roka 2015, t. j. index priemer 2015=100. Podiely každého  
z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. 

(8)  Výsledná hodnota násobiteľa úpravy môže dosahovať hodnoty: 

a) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) väčšia ako číslo 1 znamená dodatočné 
finančné nároky.  
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b) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) nižšia ako číslo 1 znamená zníženie 
finančných nárokov. 

c) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) rovná číslu 1 je hodnotou bez zmeny vo 
finančných nárokoch. 
 

(9) Vzorec pre výpočet Indexácie je nasledovný: 

𝑷𝒕 = 𝟎, 𝟏𝟎 + 𝟎, 𝟐𝟎 ∗ ቆ
𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕

𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕𝟎

ቇ + 𝟎, 𝟎𝟖 ∗ ቆ
𝑫𝒕

𝑫𝒕𝟎

ቇ + 𝟎, 𝟔𝟐 ∗ ቆ
𝑪𝑴𝑰𝒕
𝑪𝑴𝑰𝒕𝟎

ቇ 

Kde: 

𝑷𝒕 :  násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre práce vykonané za obdobie „𝒕“, 
pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky 
na 3 desatinné miesta.  

𝒕 :  ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré Zhotoviteľ uplatňuje Indexáciu. 

𝒕𝟎 :  referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá Deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie 
ponúk vo Verejnom obstarávaní. 

𝟎, 𝟏𝟎 :  pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov za vykonanie Diela, ktoré nepodliehajú 
Indexácii. 

𝟎, 𝟐𝟎 :  koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za vykonanie Diela, ktoré podliehajú Indexácii, 
a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. nákladov na pracovnú silu. 

𝑯𝑰𝑪𝑷 :  ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne 
[sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – (Harmonized indices of consumer prices) na 
Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej 
stránke www.statistics.sk. 

𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕 :  hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 
2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná  
za kvartál, v období „𝒕“. 

𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕𝟎
 :  hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 

2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – za referenčné obdobie 
(kvartál) v období „𝒕𝟎“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk vo 
Verejnom obstarávaní. 

𝟎, 𝟎𝟖 :  koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za vykonanie Diela, ktoré podliehajú cenovej 
úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty). 

𝑫 :  ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v Slovenskej republike (Motorová nafta) – 
mesačne [sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk. 

𝑫𝒕 :  hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v Slovenskej republike (Motorová nafta) 
– mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „𝒕“ 

𝑫𝒕𝟎
 :  hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v v Slovenskej republike (Motorová 

nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „𝒕𝟎“, t. j. kvartál, v ktorý 
uplynula lehota na predkladanie ponúk vo Verejnom obstarávaní. 

𝟎, 𝟔𝟐 :  koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za vykonanie Diela, ktoré podliehajú cenovej 
úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných 
v stavebníctve v Slovenskej republike. 

𝑪𝑴𝑰 :  ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – 
Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices  
of constructions works and materials) za štvrťrok, ktorý je publikovaný Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk. 
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𝑪𝑴𝑰𝒕 :  hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne 
[sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „𝒕“. 

𝑪𝑴𝑰𝒕𝟎 :  hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne 
[sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „𝒕𝟎“. 
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PODPISY 
 

V Bratislave dňa ______________ 

 

 

Meno:  

Funkcia:  
 

 

 

 

V Bratislave dňa ______________ 

 

 
 
Meno:  
Funkcia:  
 
 
 
 
 
Meno:  
Funkcia:  
 

 
 
 

 
 
 


