Zmluva o dielo ¢. MAG......

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich

predpisov (dalej len ,Zmluva®)

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
obchodné meno: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sidlo: Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava
ICO: 00 603 481
DIC: 2020372596
IC DPH: SK2020372596
BIC/SWIFT: CEKOSKBX IBAN:
zapis: Obchodny register Mestského sudu Bratislava I,
oddiel: Sa, vlozka ¢.: 607/B
konaijuci prostrednictvom: Ing. Tatiana Kratochvilova prva namestniCka primatora kontaktna
osoba/osoby: Ing. Milan Raus - veduci oddelenia dopravnych stavieb Ing. Igor Just -

riaditel sekcie vystavby
(dalej len ,,Objednavatel*)

a

Zhotovitel”:
obchodné meno:

sidlo:
ICO:
DIC:

IC DPH:
bankové spojenie:

IBAN:
zapis:

vlozka Statutarny organ:
Kontaktna osoba/osoby:
(dalej len ,,Zhotovitel)

(Objednavatel a Zhotovitel su dalej spolo€ne oznaCovani aj jednotlivo ako ,Zmluvna strana“ alebo
spolo¢ne ako ,Zmluvné strany“)

uzatvaraju za niZSie uvedenych podmienok tuto Zmluvu:

UVODNE USTANOVENIA

1.

Objednavatel ma zaujem realizovat stavbu , Trolejbusové trate v Bratislave : Nova trolejbusova trat
Patronka — Riviéra“ (dalej aj ,Dielo”).

Zhotovitel je obchodnou spolo€nostou, ktora vzhfadom na svoje dlhorocné pdsobenie v oblasti
vykonavania stavebnych prac a suvisiacich cCinnosti, je dostatoCne odborne spésobila a
technologicky, technicky a personalne pripravena na realizaciu stavby, priCcom sucasne
disponuje aj potrebnym know-how pre jej realizaciu.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze predpokladom realizacie Diela je _Cerpanie finanénych
prostriedkov z externych zdrojov(dalej tiez ,FP®) umozZfiujuce financovanie alebo




e)

spolufinancovanie predmetu tejto Zmluvy a to v sulade s podmienkami prislusnych pravnych
predpisov Specifikovanych v tejto Zmluve.

Zmluvné strany bert na vedomie, ze Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy v
lehote 12 kalendarnych mesiacov nasledujucich po podpise tejto zmluvy obomi zmluvnymi
stranami ak :

FP z externych zdrojov alebo ktorakofvek jeho €ast nebudu Objednavatefovi z akéhokolvek
dovodu poskytnuté, alebo

Objednavatel nema alokované dostatocné vlastné finanéné zdroje pre financovanie alebo
spolufinancovanie realizacie Diela podfa tejto Zmluvy, alebo

boli v ramci kontroly postupu pri verejnom obstaravani tykajluceho sa tejto zmluvy identifikované
nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok verejného obstaravania a zaroven
bola voci Objednavatelovi uplatnena finanéna oprava z tychto dévodov, alebo

ak vysledky kontroly zo strany Poskytovatela FP alebo inych zodpovednych organov
neumoznuju financovanie plneni podla tejto Zmluvy, alebo ak by poskytovanie externych
finan¢nych prostriedkov bolo pozastavené alebo ukoncené alebo z inych dévodov, ktoré by
ohrozovali moznost financovania z externych FP.

Zhotovitefovi pri odstipeni od zmluvy Objednavatelom z ktoréhokolvek z tychto dévodov
nenalezi kompenzacia nakladov a ani nevznika narok na nahradu skody, uslého zisku a ani iné
pefiazné naroky v Ziadnom rozsahu. Pre platné odstupenie od zmluvy postaci splnenie
ktorejkolvek z vyS$Sie uvedenych podmienok.

Zmluvné strany bert na vedomie, ze tato Zmluva sa uzatvara s odkladacou podmienkou jej
ucinnosti, ktorou je doruenie pisomnej vyzvy na plnenie podla &l. 5.1 tejto Zmluvy. Pravne
nasledky spojené s dojednanim odkladacej podmienky uginnosti tejto Zmluvy su blizSie
uvedené v ¢lanku 18.2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel bol vybrany ako uspesny uchadzaé na realizaciu predmetu tejto Zmluvy postupom v
sulade so Zakonom €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,ZVO).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je povinny v sulade z § 42 ods. 12 ZVO pred
uzatvorenim tejto Zmluvy na zaklade vyzvy Objednavatela predlozit Objednavatelovi
nasledovné doklady, ktoré su nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy ako originaly alebo uradne
overené kopie platnych opravneni na vykonavanie stavebnych prac podla osobitnych
predpisov pre Dielo v rozsahu:

opravnenie pravnickej osoby pre uréené &innosti na mestskych drahach vydané Dopravnym
uradom Slovenskej republiky alebo poverenou pravnickou osobou (PPO) v zmysle zakona
odrahach ¢&. 513/2009 Z. z. a Vyhl. ¢ 205/2010 v zneni neskorSich predpisov, pricom
poZadovany minimalny rozsah opravnenia v zmysle Vyhlasky &. 205/2010 Z. z. v zneni do 01.
07.2020) je:

E1 Elektrické rozvodné zariadenia drah a elektrické stanice drah bez obmedzenia napatia,

E2 Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1000 V AC a 1500 V DC vratane,

E3a Trak&né napajacie a spinacie stanice elektrickovych, trolejbusovych a Specialnych drah,
E4a Trakéné vedenie elektrickovych, trolejbusovych a Specialnych drah, privodna kolajnica
metra,

E5 Elektrické zariadenia napajané z trakéného vedenia,

E11 Zariadenia drah na ochranu pred u€inkami atmosférickej a statickej elektriny

E12 Zariadenia na ochranu pred negativnymi u¢inkami spatnych trakénych pradov.

Zhotovitel sa zavazuje udrziavat vSetky vySSie uvedené opravnenia v platnosti po¢as celej doby
realizacie Diela az do dokon&enia a odovzdania celého Diela.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze Objednavatel podlfa § 11 ods. 1 ZVO nesmie uzavriet



zmluvu, koncesnu zmluvu alebo ramcovu dohodu s uchadzacom alebo uchadzaémi, ktori
maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v
registri partnerov verejného sektora alebo ktorych subdodavatelia, ktori maju povinnosti
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, nie su zapisani v registri partnerov
verejného sektora.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze je a poCas celého trvania Zmluvy ostane zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle § 11 ZVO.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby kazdy jeho subdodavatel, ktory sa podielfa na pineni
Zmluvy a ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, bol poc€as
celého trvania Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 3 zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,zakon o RPVS*), ak sa na neho povinnost zapisu vztahuje.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze udaje uvedené v tejto Zmluve su v sulade so skuto€nym stavom
ku dfiu uzavretia tejto Zmluvy. Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze jeho opravnenie na vykonavanie
Cinnosti podla tejto Zmluvy je v sulade s Pravnymi predpismi. Zmluvné strany dalej vyhlasuju,
Ze osoby podpisujuce tuto Zmluvu su osobami opravnenymi ju podpisat. Zmluvné strany sa
zavazuju druhej Zmluvnej strane bez zbyto€ného odkladu oznamit' zmenu udajov uvedenych v
tejto Zmluve.



1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1.1 DEFINICIE

Ak z tejto Zmluvy nevyplyva nie€o iné, maju nasledujuce slova, vyrazy a pojmy pouzité dalej v tejto
Zmluve alebo jej Prilohach niz8ie definovany vyznam, ktory sa pouzije pre ucely tejto Zmluvy:

LJAutorsky zakon“ znamena zakon ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon.

» Bonus za pred¢asné odovzdanie Diela “ je bonus, ktory vyplati Objednavatel Zhotovitelovi v pripade
riadneho odovzdania celého Diela bez vad a nedorobkov najneskdér do 31.01.2026 za splnenia
podmienok dohodnutych v Zmluve.

.Datum zagatia prac” znamena datum podfa ¢lanku 5.1 (Zacatie prac) tejto Zmluvy.

.Den“ znamena kalendarny den a ,Rok“ znamena kalendarny rok.

.Dielo” znamena predmet plnenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

,Docasné dopravné znacenie“ znamena dopravné znacenie vrozsahu uréenom v Projekte
doCasného dopravného znacenia. DoCasné dopravné znacCenie je suCastou Diela a na ucely tejto
Zmluvy sa nepovazuje za DoCasny objekt.

.Docasny objekt‘ znamena vsetky doCasné konsStrukcie a objekty (iné ako Zariadenie Zhotovitela)
potrebné na Stavenisku pre vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenie akychkolvek vad.

.Dokumentacia“ znamena Projekt doCasného dopravného znadenia, Projekt organizacie vystavby,
Dokumentaciu pre uskutoCnenie stavby, Prevadzkovu dokumentaciu pre Technologické zariadenia.
MontaZznu dokumentaciu, Dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby, Dokumentaciu pre
Kolaudaéné rozhodnutie, dokumentéciu o kvalite verejnej prace podla Zakona o verejnych pracach a
iné dokumenty uvedené v tejto Zmluve a Podkladoch, ktoré mé podfa tejto Zmluvy a Podkladov ako
sucast plnenia tejto Zmluvy dodat Zhotovitel.

»Dokumentacia pre Stavebné povolenie* znamena dokumentaciu, ktord zabezpecil Objednavatel na
ucely vydania Stavebného povolenia.

.Dokumentacia pre realizaciu stavby* alebo ,DRS* znamena ¢ast Dokumentacie, ktorej vypracovanie
zabezpecil Objednavatel na zaklade Dokumentacie pre Stavebné povolenie.

.Dokumentacia skutoéného vyhotovovanie stavby “ alebo “DSVS” znamena ¢ast Dokumentécie,
ktori je Zhotovitel povinny vypracovat v sulade s ¢&lankom 4.1.8 (Dokumentacia skutoéného
vyhotovenia stavby ) tejto Zmluvy.

.Domaca mena“ znamena zakonnu menu Slovenskej republiky.
,Doverné informacie“ maju vyznam uvedeny v ¢lanku 18.7.1 (Déverné informacie) tejto Zmluvy.

.Dozor Objednavatela“ znamena osobu stanovenu Objednavatelom na to, aby konala ako Dozor
Objednavatefa na ucely tejto Zmluvy, alebo ini osobu uréenu podla potreby Objednavatefom a
oznamenu Zhotovitelovi podla ¢lanku 3.7.4 (Vymena Dozora Objednavatela) tejto Zmluvy. V pripade,
Z2e Dozor Objednavatela nebude Objednavatefom stanoveny, bude jeho ulohy podfa tejto Zmluvy
vykonavat osoba uréena podla potreby Objednavatefom alebo Objednavatel.



.Harmonogram“ znamena harmonogram prac podla ¢lanku 5.3 (Harmonogram) tejto Zmluvy, ktory
tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

»Individualne skusky“ znamenaju skusky vykonavané Zhotovitelom k Technologickym zariadeniam
v sllade s ¢lankom 6.1.1(Individualne skusky) tejto Zmluvy.

JInstruktazny dennik” sa stane su¢astou Prevadzkovej dokumentacie pre Technologické zariadenia a
Zhotovitel je povinny vypracovat’ ho najneskér po¢as skusobnej prevadzky Technologickych zariadeni.

"Indexacia“ ma vyznam uvedeny v ¢lanku 10.1.6 tejto Zmluvy.

.InZinierske ¢innosti“ znamenaju podporné a pomocné sluzby a ¢innosti v rozsahu podla Podkladov a
ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat podfa tejto Zmluvy, najma cinnosti smerujuce k odsuhlaseniu
Projektu doCasného dopravného znacenia PrisluSnym organom a &innosti k zabezpeceniu
pravoplatného Kolaudacného rozhodnutia. Inzinierske Cinnosti neznamenaju celkové zabezpecenie
splnenia podmienok veducich k vydaniu Stavebného povolenia, pricom vSetky tieto ukony zabezpeduje
Objednavatel.

.InZinierske siete“ znamenaju inzinierske siete blizSie vymedzené v Podkladoch.

.Kolaudaéné rozhodnutie“ znamena rozhodnutie vydané podla § 76 az 84 Stavebného zakona,
preukazujuce dokoncenie a spdsobilost na uzivanie Stavebnej ¢asti alebo jej Easti.

,Komplexné skusky“ znamenaju skusky vykonavané Zhotovitelom k Technologickému zariadeniu
v sllade s ¢lankom 6.1.2 (Komplexné skusky) tejto Zmluvy.

.Koneéna faktura“® znamena konlena vyultovacia faktura vystavena Zhotovitelom na zaklade
odsuhlaseného Koneéného supisu uskutoénenych prac Dozorom Objednavatela podla ¢lanku 10.10
(Ziadost o Potvrdenie konecnej faktury) tejto Zmluvy a po vydani Potvrdenia koneénej faktury podia
¢lanku 10.12 (Vydanie potvrdenia konecnej faktury) tejto Zmluvy.

,Koneény supis uskutoénenych prac‘ znamena dokument/supis definovany v &lanku 10.10 (Ziadost
o Potvrdenie konecnej faktury) tejto Zmluvy.

»Kontrolné dni“ maju vyznam uvedeny v ¢lanku 4.4.4 .4 tejto Zmluvy.
.Kontrolny a skusobny plan“ ma vyznam uvedeny v § 13 Zakona o verejnych pracach.

.Lehota realizacie“ znamena dobu na vyhotovenie Diela alebo jeho €asti (podla okolnosti) podla ¢lanku
5.2 (Lehota realizacie) tejto Zmluvy, ktora za€ina Datumom zacatia prac a konéi v den uvedeny
v Harmonograme, najneskér vsak 11 mesiacov od Datumu zacatia prac (za predpokladu, Ze nedéjde k
jej predizeniu podra &lanku 5.4 (PrediZenie Lehoty realizacie) tejto Zmluvy).

.Materialy“ znamenaju veci vietkého druhu (iné nez Technologické zariadenie), ktoré maju tvorit alebo
tvoria €ast Diela, vratane materialov dodanych bez montéZe (ak také su), ktoré maju byt dodané
Zhotovitefom podla Zmluvy.

»Montazna dokumentacia“ znamena &ast' Dokumentécie, ktoru je Zhotovitel povinny vypracovat' pred
zacCatim inStalacnych prac Technologickych zariadeni.

.Naklady“ znamenaju vetky vydavky, ktoré Zhotovitel rozumne, nevyhnutne a u€elne vynaloZil (alebo,
ktoré ma vynalozit) v suvislosti s realizaciou Diela, ktoré v§ak nezahfiaju zisk alebo marzu.

.NepredvidateI'né udalosti“ alebo ,Nepredvidatelné skutoc¢nosti® znamenaju udalosti, resp.



skuto¢nosti, ktoré nembdzu byt predvidané (predpokladané) skusenym Zhotovitelom k datumu na
predloZenie Ponuky.

.Nominovany subdodavatel” znamena Subdodavatela, ktory je uréeny Objednavatelom v priebehu
realizacie Diela a pisomne oznameny Zhotovitelovi.

,Ob¢€iansky zakonnik® znamena zakon &. 40/1964 Zb. Obcliansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov.

,Obchodna spoloénost™ znamena obchodnu spolo¢nost podla ustanoveni Obchodného zakonnika.

,Obchodny zakonnik® znamena zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov.

»Objednavatel'om poverena osoba“ znamena osobu nahlasenu Zhotovitelovi Objednavatelom alebo
Dozorom Objednavatela, ktoru Objednavatel pisomne poveri vykonavanim urcitych ¢innosti obdobnych
tym, ktoré vykonava Dozor Objednavatela, alebo vykonavanim urcitych pravomoci, ktoré z tejto Zmluvy
vyplyvaju Objednavatefovi, alebo ktora vykonava €innosti priamo predpokladané touto Zmluvou.

.Podklady“ znamenaju vSetky dokumenty a informacie, ktoré boli Zhotovitelovi poskytnuté v suvislosti
s plnenim podla tejto Zmluvy v sulade s ¢lankom 4.1.1 (Podklady) tejto Zmluvy, a v ktorych su
obsiahnuté poziadavky na realizaciu Diela, a ktoré najma tvoria Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

-Pokyny“ znamenaju pokyny Dozoru Objednavatela, Objednavatela alebo Objednavatelom poverenej
osoby, ktorymi je Zhotovitel' pri vykonavani Diela viazany a je vo vztahu k nim povinny postupovat’ v
sulade s touto Zmluvou.

-LPonuka“ znamena ponuku Zhotovitela so vSetkymi jej Prilohami predlozenu Objednavatelovi v ramci
postupu zadavania zakazky podla Zakona o verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato Zmluva,
ktora v sulade s ¢lankom 1.3 (Sucéasti zmluvy) tejto Zmluvy a za podmienok v iom uvedenych bude ako
Priloha €. 1 tejto Zmluvy tvorit su&ast’ Zmluvy.

.Potvrdenie ¢iastkového supisu“ znamena potvrdenie naroku na platbu vydané podla &lanku 10.4
(Vydanie Potvrdenia C&iastkového supisu) tejto Zmluvy. Potvrdenie Ciastkového supisu sa bude
realizovat’ aj napriek zalohovému mechanizmu platieb podla ¢lanku 10.3 (Platobné podmienky) a bude
podkladom na vysporiadanie zalohovych platieb pri kone¢nej fakturacii.

.Potvrdenie ¢iastkového supisu® (potvrdenie opravnenosti platby) znamena potvrdenie opravnenosti
naroku na platbu vydané podfa €lanku 10 (Zmluvna cena a platby) tejto Zmluvy.

.Potvrdenie koneénej faktiry“ znamena potvrdenie opravnenosti naroku na platbu vydané podla
¢lanku 10.12 (Vydanie Potvrdenia konecnej faktury) tejto Zmluvy.

.Pracovnici Objednavatela“ znamena Dozor Objednavatela, jeho asistentov podla ¢lanku 3.7.2
(Delegovanie pravomoci Dozorom Objednavatela) a vSetkych ostatnych pracovnikov, robotnikov a
dalSich zamestnancov Dozora Objednavatela a Objednavatela, ako aj vSetkych ostatnych pracovnikov
nahlasenych Zhotovitelovi Objednavatelom alebo Dozorom Objednavatela ako Pracovnici
Objednavatela.

.Pracovnici Objednavatelom poverenej osoby“ znamena vietkych pracovnikov, robotnikov a dalSich
zamestnancov Objednavatefom poverenej osoby, ako aj vSetkych ostatnych pracovnikov nahlasenych
Zhotovitefovi Objednavatefom alebo Dozorom Objednavatela alebo Objednavatefom poverenou
osobou ako Pracovnici Objednavatelom poverenej osoby.



.Pracovnici Zhotovitel'a“ znamena Predstavitela Zhotovitefla a vSetkych pracovnikov, ktorych
Zhotovitel vyuziva na Stavenisku, ¢o mdze byt personal, robotnici a dal§i zamestnanci Zhotovitela a
ktoréhokolvek Subdodavatela, a vSetci dalsi pracovnici, ktori pomahaju Zhotovitelovi pri vyhotovovani
Diela.

.Pravne predpisy“ znamenaju vsetku narodnu (alebo Statnu) legislativu Slovenskej republiky,
nariadenia, vyhlasky a dalSie vSeobecne zavazné pravne predpisy legalne ustanovenych organov
verejnej moci.

.Prestavanost™ znamena preukazatelny zisteny a Dozorom Objednavatela potvrdeny pokrok prac
s ohladom na Cerpanie rozpoctovych poloziek uvedenych v ramci Vykazu vymer.

,Prislusné organy“ znamenaju organy statnej spravy alebo Uzemnej samospravy, ktoré su v zmysle
prislusnych Pravnych predpisov opravnené vydavat rozhodnutia, povolenia, opatrenia a stanoviska vo
vztahu k realizacii Diela, alebo inak vykonavaju svoje kompetencie vyplyvajuce im z prislusnych
Pravnych predpisov.

.Preberacie skiusky k Stavebnej €asti“ znamenaju skusky, ktoré je Zhotovitel povinny vykonat vo
vztahu k Stavebnej €asti v sulade s ¢lankom 6.1.2 (Preberacie skusky k Stavebnej Casti) tejto Zmluvy.

.Preberaci protokol“ znamena dokument vydany podla ¢lanku 6.2 (Prevzatie Diela alebo jeho cCasti)
tejto Zmluvy, ktory musi byt zaroven v sulade s poziadavkami Zakona o verejnych pracach, resp. musi
byt podkladom na vyhotovenie preberacieho protokolu predpokladaného v zmysle Zakona o verejnych
pracach.

,Predstavitel Zhotovitel'a“ znamena osobu menovanu podla potreby Zhotovitefom podla ¢lanku 3.8
(Predstavitel Zhotovitela) tejto Zmluvy, ktora kona v mene Zhotovitela.

»Prevadzkova dokumentacia pre Technologické zariadenia“ ¢ast Dokumentacie spracovavana vo
vztahu k Technologickym zariadeniam, s obsahom, v rozsahu a Struktire podfa poziadaviek tejto
Zmluvy, ktorej suCastou je aj vypracovanie Instruktazneho dennika.

,Prilohy” znamenaju dokumenty nazvané prilohami s prislusnym Cislom alebo pismenom, ktoré su
pripojené k tejto Zmluve, inym dokumentom uvedenym v tejto Zmluve alebo budu pripojené k Zmluve.
Prilohy su vZzdy neoddelitelnou sugastou dokumentu, ku ktorému su pripojené.

»Projekt doéasného dopravného znaéenia“ znamena projekt na zabezpelenie bezpeénosti
a plynulosti cestnej premavky pocas realizacie Stavebnej asti Diela Specifikovany v Podkladoch.

»Projekt organizacie vystavby“ alebo ,,POV“ znamena projekt, z ktorého bude zrejmy spbsob
a postup realizacie Stavebnej Casti. Su¢astou POV bude aj revidovany Harmonogram, Kontrolny
a skusobny plan azoznam Technologickych zariadeni a Zariadeni Zhotovitela s vyznacenim ich
umiestnenia na Stavenisku. POV vypracuje Zhotovitel spbésobom podla clanku 4.1.6 (Projekt
organizacie vystavby) tejto Zmluvy.

.Protokol o vyhotoveni Diela“ znamena dokument vydany podla ¢lanku 7.10 (Protokol o vyhotoveni
Diela) tejto Zmluvy.

-~Stavebna €ast™ znamena €ast Diela v rozsahu podla Podkladov Specifikovana v &lanku 2.2.3.3 tejto
Zmluvy znamena Cast' Diela, ktora spociva vo vykonani stavebnych prac a pripravy Dokumentécie,
okrem dodania / inS§talovania Technologickych zariadeni blizSie vymedzenych Zmluvou.



»Stavebné povolenie“ znamena jedno alebo viac rozhodnuti, ktoré povoluju realizaciu Stavebne;j
Casti, a ktoré ukladaju podmienky tejto vystavby, vydanych Prislusnym organom. Pre vylucenie
pochybnosti sa uvadza, ze Stavebnym povolenim sa na Ucely tejto Zmluvy rozumie aj integrované
povolenie vydané v sulade so zakonom ¢&. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecistovania zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ak bude potrebné.
Vydanie Stavebného povolenia zabezpecuje Objednavatel.

~Stavebny zakon“ znamena zakon &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku

(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a zakon €. 200/2022 Z.z. o uzemnom planovani v
platnom a u¢innom zneni.

.Stavenisko“ znamena miesta obstarané Objednavatelom uvedené v Podkladoch, kde ma byt
vyhotovena Stavebna ¢ast Diela a/alebo kde maju byt dodané Technologické zariadenia a Materialy
ako aj akékolvek dalsie miesta, ktoré mézu byt Specifikované v Zmluve ako sucast Staveniska.

~Subdodavatel” znamena akukolvek pravnicku alebo fyzicku osobu, s ktorou Zhotovitel uzavrel zmluvu
o subdodavke na vyhotovenie Casti Diela, ako aj pravneho nastupcu tejto osoby, a ktora je uvedena v
zozname Subdodavatefov alebo bola odsuhlasena Objednavatefom podfa ¢&lanku 3.14
(Subdodéavatelia) tejto Zmluvy.

,Supis uskuto¢nenych prac“ znamena supis uskutoénenych prac predlozeny Zhotovitefom ako sucast’
ziadosti o Potvrdenie faktdry podla ¢lanku 10 (Zmluvna cena a platby) tejto Zmluvy.

,Sut'azné podklady“ znamenaju sutazné podklady v zmysle § 42 Zakona o verejnom obstaravani, ktoré
obsahuju podrobné vymedzenie predmetu zakazky Verejného obstaravania.

»1echnologické zariadenia“ znamena pristroje, stroje a iné podobné zariadenia, ktoré maju tvorit’ €ast
Diela.

»uUréené technické zariadenie“ znamena Technologické zariadenie definované podfa zakona €.
513/2009 Z. z. o drahach.

sverejné obstaravanie’ znamena verejné obstaravanie zakazky na realizaciu Diela postupom verejne;j
sutaze podfla § 91, resp. § 66 zakona o verejnom obstaravani.

-Vybavenie“ znamena Zariadenie Zhotovitela, Materialy, Technologické zariadenia a Do¢asny objekt,
alebo €okolvek z toho tak, ako je to potrebné.

"Vyhradené technické zariadenie“ znamena Technologické zariadenie definované podla vyhlasky
MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z. z.

“Vykaz vymer’ znamena detailni Specifikaciu Zmluvnej ceny/poloZkovity rozpocet, ktory oceni
Zhotovitel v sulade s DRS. Vykaz vymer musi dodrzat’ celkové ceny jednotlivych Casti Diela a taktiez
vyslednud Zmluvnu cenu. VSetky poloZky uvedené vo Vykaze vymer musia byt uréené v primeranej cene.
Ziadna praca, Materidly a ginnosti tykajice sa urgitej polozky nemdzu byt zahrnuté (rozpustené)
v cenach inych poloziek. Na ucely vyhodnotenia postupu prac méze Dozor Objednavatela pouzit Vykaz
vymer ako pomdcku pre uréenie percentualneho postupu prac — prestavanost. Pripadné nepresnosti
Vykazu vymer nebudu v Ziadnom pripade zakladat pravo Zhotovitela poZadovat akékolvek zmeny
v splatnych Ciastkach.

"Vyluka” znamena zmena trasy spojov liniek dotknutych pracami podla tejto zmluvy a/alebo zmena
Struktury vypravy vozidiel a/alebo preruSenie dopravy na drahe (§ 34a Vyhlasky 351/2010 Z. z. o
dopravnom poriadku drah), ktoré si vyZiada nahradnu autobusovu dopravu.



Zabezpeka na vykonanie prac” alebo ,Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavazkov® znamena
zabezpeku (alebo zabezpeky) podla ¢lanku 16.2 (Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavédzkov) tejto
Zmluvy.

.Zakon o verejnom obstaravani alebo ZVO*“ znamena zakon ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

»Zakon o verejnych pracach®“ znamena zakon &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov.

»Zalohova bankova zaruka“ znamena jednostranné pisomné vyhlasenie banky alebo inej finanénej
institacie, vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre Objednavatela, v ktorej sa banka alebo ina
finan¢na institlcia neodvolatelne a zriekajuc sa vSetkych prav namietok a obrany vyplyvajucich zo
zavazkovych vztahov zalozenych Zmluvou, zavazuje uspokojit Objednavatela do vysky prislusnej ¢asti
Celkovej ceny podfa ¢lanku 10.3.1 pism. (a) az (d) Zmluvy v prospech bankového G¢tu Objednavatela
uvedeného v zahlavi Zmluvy, ak za podmienok stanovenych Zmluvou vznikne Zhotovitefovi povinnost
vratit Objednavatelovi Cast’ Celkovej ceny.

»Zariadenia a Material poskytované Objednavatefom* znamena vlastny Material alebo Zariadenia
Objednavatela, ktory poskytne v sulade s ¢&lankom 3.2.4 (Zariadenia a Material poskytované
Objednavatelom) tejto Zmluvy tejto Zmluvy.

.Zariadenie Objednavatela“ znamena pristroje, stroje, vozidla a iné podobné zariadenia (ak nejaké
su), ktoré dava k dispozicii na pouzitie Zhotovitelovi pri vyhotoveni Diela.

.Zariadenie Zhotovitela“ znamena vsetky pristroje, stroje, vozidla a iné podobné zariadenia, naradie,
pristroje, spotrebie, iné vybavenie potrebné pre vyhotovenie a dokonCenie Diela a odstranenie
vSetkych vad a nedorobkov. Zariadenie Zhotovitela nezahffa DocCasné objekty, Zariadenia
Objednavatela (ak nejaké je), Technologické zariadenia, Materialy a akékolvek dalSie veci, ktoré maju
tvorit’ alebo tvoria ¢ast Diela.

~Zakonnik prace“ znamena zakon &. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov.

»Zaruéna doba“ (Lehota na ozndmenie vad) znamena obdobie pre oznamenie vad na Diele, alebo jeho
Casti (podla okolnosti) podla ¢lanku 7.1 (Dokonc&enie zostavajucich prac a odstranenie vad) tejto Zmluvy
v trvani podla &lanku 7.2.1 tejto Zmluvy (so véetkymi predizeniami podla &lanku 7.4 (PrediZenie Zaruénej
doby) a pocitané od prevzatia Diela alebo jeho Casti podla ¢lanku 6.2 (Prevzatie Diela a jeho Casti) tejto
Zmluvy.

»Zaruéné skusky“ znamenaju skusky vykonavané Zhotovitelom v sulade s ¢lankom 6.1.3 (Zaruc¢né
skusky) tejto Zmluvy, ktoré su predpokladom prevzatia Technologickych zariadeni.

»Zaznam o vykonani Individualnej skusky“ znamena zaznam, ktory preukazuje vykonanie
Individualnej skusky vykonavanej v sulade s ¢lankom 6.1.1 (Individuéalne skusky) tejto Zmluvy.

»Zaznam o vykonani Komplexnej skusky“ znamena zaznam, ktory preukazuje vykonanie
Komplexnej skusky vykonavanej v sulade s ¢lankom 6.1.2 (Komplexné skusky) tejto Zmluvy.

.Zaznam o vykonani priebeznej skusky“ znamena zaznam, ktory preukazuje vykonanie priebeznej

skusky Materialov alebo prac Stavebnej Casti vykonavanej v sulade s ¢lankom 6.1.1 (Priebezné skusky)
tejto Zmluvy.

.Zaznam o vykonani Preberacej skusky k Stavebnej ¢asti“ znamena zdznam, ktory preukazuje



vykonanie Preberacej skusky k Stavebnej ¢asti vykonavanej v sulade s ¢lankom 6.1.2 (Preberacie
skusky k Stavebnej ¢asti) tejto Zmluvy.

.Zmena“ znamena akukolvek zmenu Diela podla ¢lanku 9 (Zmeny a upravy) tejto Zmluvy, ktora je
nariadena alebo schvalena ako Zmena podla ¢lanku 9 (Zmeny a Upravy) tejto Zmluvy.

-<Zmluvna cena“ znamena cenu definovanu v ¢lanku 10 (Zmluvna cena a platby) tejto Zmluvy a zahriuje
vSetky Upravy ceny vykonané v sulade so Zmluvou.

1.2 VYKLAD

1.2.1 Pokial z kontextu nevyplyva nie€o iné, riadi sa vyklad tejto Zmluvy nasledujucimi pravidlami:

a)
b)
c)

d)

)

vyrazy v jednotnom &isle oznacuju aj vyrazy v mnoznom cisle a naopak;

kazdy z gramatickych rodov oznacuje aj ostatné gramatické rody;

odkaz na Zmluvu je odkazom aj na jej pripadné zmeny, ak boli vykonané v sulade so
Zmluvou a odkazy na body, ¢lanky, ¢asti a Prilohy Zmluvy su odkazmi na body, ¢lanky,
Casti a Prilohy tejto Zmluvy, ak nie je uvedené inak;

odkazy na Pravne predpisy su odkazmi na prislusna pravnu upravu v plathom zneni,
pri€om pokial su v Zmluve, jej dodatkoch alebo Prilohach odkazy na ustanovenia pravnych
predpisov, ktoré boli zmenené, opatovne prijaté alebo priamo i nepriamo nahradené inymi
ustanoveniami pravnych predpisov, povazuju sa tieto odkazy na ustanovenia pravnych
predpisov, ktoré boli zmenené, opatovne prijaté alebo priamo &i nepriamo nahradzaju
povodné ustanovenia v ich plathom zneni, ak to neodporuje dojednaniam Zmluvy, jej
dodatkom alebo Priloham;

odkaz na akykolvek dokument je odkazom na dokument v jeho aktualnom zneni, vratane
jeho zmien, s vynimkou pripadov, ked sa podla Zmluvy na zmenu dokumentu vyzaduje
suhlas niektorej zo Zmluvnych stran a tento suhlas nebol poskytnuty;

slova oznadujuce osoby alebo strany zahffiaju obchodné spoloCnosti a iné pravnické
osoby, okrem pripadov, kedy kontext vyzaduje nieco iné;

ustanovenia obsahujuce slovo "suhlasit", "suhlas" alebo "dohoda" alebo slova podobného
vyznamu vyjadrujuce suhlasny prejav vOle vyZaduju, aby suhlas alebo dohoda boli urobené
pisomne a doruené v sulade s ¢lankom 18.3 (Komunikacia a jazyk) Zmluvy;

bez zbyto&ného odkladu alebo bezodkladne znamena v lehote nie dlhSej, ako takej, ktora
je pri plneni s nélezitou odbornou starostlivostou v obchodnom styku, ktorid mozZno od
dotknutej osoby spravodlivo, s ohladom na charakter plnenia/povinnosti pozadovat,
nevyhnutna na splnenie prisluSnej povinnosti;

"pisomny" alebo "pisomne" znamena pisany rukou, strojom, tlaéeny, pripadne vyhotoveny
elektronicky a existujuci vo forme trvalého zaznamu;

nadpisy v Zmluve maju iba informativny charakter a slizia na lepSiu orientaciu v texte
Zmluvy a nemaju vplyv na vyklad jej ustanoveni.

1.2.2 Prilohy k Zmluve su jej neoddelitefnou su€astou. Neoddelitelnou su€astou Zmluvy su aj Prilohy
vyslovne neuvedené v &lanku 1.3.1 Zmluvy, ale ktoré sa neoddelitelnou su€astou Zmluvy stali
na zaklade dohody Zmluvnych stran.

1.2.3 Obsah uprav a Priloh k Zmluve je vykladany tak, aby mal rovnaku platnost’ a u¢innost, ako keby
bol uréeny priamo v dojednaniach obsiahnutych v Zmluve.

1.2.4 Pre lehoty ustanovené v Zmluve alebo vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch platia
ustanovenia § 122 Obcianskeho zakonnika alebo osobitnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, ak z tejto Zmluvy nevyplyva nieco iné.

1.3 SUCASTI ZMLUVY
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1.3.1 Neoddelitefnou sucastou Zmluvy budu vSetky nasledujuce Prilohy Zmluvy aj s ich Prilohami:
(i) Priloha &. 1 - Ponuka

(ii) Priloha €. 2 - Podklady

(iii) Priloha &. 3 — Vykaz vymer

(iv) Priloha &. 4 - Harmonogram - Zmluvné strany sa dohodli, Ze Harmonogram sa stane

sucastou tejto Zmluvy ako Priloha 4 v lehote Strnastich (14) Dni od jej ucinnosti, ak nie je
dalej uvedené inak,
(v) Priloha €. 5 — Subdodavatelia,
(vi) Priloha €. 6 - Indexacia.
(dalej pre Zmluvu a vsetky jej Prilohy ako ,Zmluva®)

1.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak su v Prilohe Zmluvy, osobitne v Podkladoch, uvedené
poziadavky vo vztahu k tym parametrom zmluvného vztahu, ktoré upravuje aj telo Zmluvy, tieto
poziadavky (a akykolvek zdanlivy rozpor medzi tymito Upravami) je potrebné primarne vykladat
ako existujuce popri poziadavkach (resp. spolocne s nimi) uvedenych v tele Zmluvy. Len
v pripade, ak nie je tymto vykladom mozné odstranit’ takyto zdanlivy alebo existujuci rozpor, ma
prednost telo tejto Zmluvy. Tiez sa dojednava, ze predlozena Ponuka Zhotovitela sa stava
sucastou tejto Zmluvy a tvori Prilohu €. 1. Pokial su vS§ak skuto¢nosti uvedené v Ponuke v rozpore
s poziadavkami tejto Zmluvy alebo ktorejkolvek jej inej Prilohy, rozhodujuce su ustanovenia tejto
Zmluvy alebo ktorejkolvek jej inej Prilohy.

2. UCEL A PREDMET ZMLUVY

21 UCEL ZMLUVY

Ugelom Zmluvy je vykonanie Diela v silade so Zmluvou a platnymi Pravnymi predpismi tak, aby
v spifialo podmienky pre realizaciu Gplnych, funk&nych a celistvych stavebnych a technologickych
celkov, ktoré budu spifiat poZiadavky zodpovedajuce vysokému stavebno-technickému a
technologickému Standardu obvykle kladenému na objekty podobného druhu, ako aj poZiadavky
osobitnych predpisov kladenych na tento druh objektov.

2.2 PREDMET ZMLUVY

2.21 Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela Dielo riadne a vC€as
vratane realizacie DoCasného dopravného znacenia, realizacie Stavebnej €asti, vypracovania
Dokumentacie a vykonavania Inzinierskych €innosti potrebnych na odsuhlasenie Projektu
doCasného dopravného znacenia a zabezpelenie vSetkych podkladov pre vydanie
Kolaudagného rozhodnutia a vykonu dalSich suvisiacich €innosti v kvalite, rozsahu a ¢ase
dohodnutom touto Zmluvou a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za zhotovené
Dielo Zmluvnu cenu, a to v3etko za podmienok ustanovenych touto Zmluvou.

222 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma dostatok odbornych predpokladov a skusenosti potrebnych na
realizaciu Diela podla Zmluvy.

223 Zavazok Zhotovitela podla ¢lanku 2.2.1 tejto Zmluvy spoéiva v rdmci vykonavania Diela najma
(nie v8ak vylugne) v povinnosti Zhotovitela:
2.2.3.1 navrhnut a vypracovat nasledovni Dokumentaciu v rozsahu a ¢leneni podla

Podkladov a Ponuky:

Plan organizacie dopravy a Projekt do¢asného dopravného znacenia;

Projekt organizacie vystavby;

Plan bezpednosti a ochrany zdravia pri praci;

Kontrolny a skuSobny plan;

Dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby, v rozsahu a ¢leneni podla

tejto Zmluvy, Podkladov a Ponuky, inak v rozsahu potrebnom na

zabezpedenie splnenia Géelu Zmluvy podfa &lanku 2 (Ugel Zmluvy) tejto

Zmluvy, v sulade aktualnym stavom po zrealizovani Stavebnej ¢asti;

N~
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6. Prevadzkova dokumentacia pre Technologické zariadenia, ktorej su¢astou
sU najma, navody na obsluhu a udrzbu jednotlivych strojov a zariadeni,
prevadzkové predpisy pre Technologické zariadenia, s obsahom, v rozsahu
a Cleneni podla Podkladov, inak v rozsahu potrebnom na zabezpecenie
splnenia G&elu Zmluvy podra &lanku 2.1 (Usel Zmiuvy) tejto Zmluvy;

7. Iné dokumenty uvedené Podkladoch,

to vSetko v sulade so Zmluvou a na zaklade Pokynov, inak v rozsahu potrebnom na
zabezpe&enie spinenia G&elu Zmluvy podfa &lanku 2 (Usel Zmiuvy) tejto Zmluvy.

2.2.3.2 Realizovat Do¢asné dopravné znacenie v sulade so Zmluvou, Projektom doCasného
dopravného znaCenia a na zaklade Pokynov, inak v rozsahu potrebnom na
zabezpedenie splnenia ugelu Zmluvy podla &lanku 2 (Udel Zmiuvy) tejto Zmluvy;

2.2.3.3 vykonat Stavebnu Cast, ktora je blizSie Specifikovana v Podkladoch a Ponuke v
stlade so Zmluvou, Dokumentaciou a na zaklade Pokynov Zmluvy a tak, aby
Stavebna ¢Gast spifala vSetky kritéria umoZfujuce riadnu prevadzku
Technologickych zariadeni;, inak v rozsahu potrebnom na zabezpecenie splnenia
ucelu Zmluvy podra &lanku 2 (Ugel Zmluvy) tejto Zmluvy;

2.2.3.4 dodat Technologické zariadenia v rozsahu podfa Podkladov a Ponuky v sulade so
Zmluvou, Dokumentaciou a na zaklade Pokynov a vo vztahu k nim vykonat prace
spocivajuce v montazi, instalacii a uvedeni do prevadzky, priCcom uvedenie do
prevadzky bude spoc€ivat najma, nie viak vyluéne v uvedeni do €innosti jednotlivych
Technologickych zariadeni, ich vzajomnom zregulovani a komplexnom vyskuSani,
za sucinnosti spocivajicej vo vykonavani dohladu Objednavatelom poverenej
osoby;

2.2.3.5 poskytnut technicki podporu a suc€innost Objednavatelom poverenej osobe pri
uskuto€niovani skusobnej prevadzky;

2.2.3.6 vykonat Inzinierske Cinnosti, ktoré su blizSie Specifikované v Podkladoch a Ponuke
(najma odsuhlasenie Projektu docasného dopravného znacenia PrisluSnym
orgdnom) v sulade s Dokumentaciou pre Stavebné povolenie, Stavebnym
povolenim, so Zmluvou, Dokumentaciou a na zaklade Pokynov, inak v rozsahu
potrebnom na zabezpedenie spinenia U¢elu Zmluvy podla &lanku 2 (Uéel Zmiuvy)
tejto Zmluvy;

Pre vylu€enie pochybnosti Zmluvné strany potvrdzuju, ze vydanie Stavebného
povolenia zabezpeci Objednavatel.

2.2.3.7 vykonavat Cinnost koordinatora bezpecnosti v zmysle nariadenia Vlady Slovenskej
republiky €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko;

2.2.3.8 vykonavat dalSie €innosti pre Objednavatela suvisiace s plnenim podfa tejto Zmluvy,
ktorych obsah je bliz8ie vymedzeny v Podkladoch a Ponuke, a ktoré spo¢ivaju najma
nie viak vyluéne vo vykonavani €innosti v sulade so Zakonom o verejnych pracach
a vo vykonavani dalSich Cinnosti podla tejto Zmluvy a jej Priloh;

2.2.3.9 zabezpecit meranie prac spésobom podla ¢lanku 8 (Meranie a ocenovanie) tejto
Zmluvy;

2.2.3.10 odstranit vady, vo vztahu ku ktorym Objednavatel uplatni svoje naroky zo
zodpovednosti za vady v zmysle tejto Zmluvy;

2.2.3.11 konzultovat s projektantom, ktory bude pri realizacii Diela poskytovat’ autorsky dozor
kazdu pripadnu zmenu v projekte Stavby — Diela a to pred zaliatkom tychto
stavebnych prac a v pripade potreby aj priebezne polas stavebnych prac;

2.2.3.12 viest komunikaciu s osobami uréenymi Objednavatefom.

2.2.4 V pripade, Ze bude potrebné spresnit poziadavky na Dielo, uplatni sa postup podfa €lanku 3.7.5
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225

226

3.

3.1

3.1.1

3.2

3.21

3.2.2

(Rozhodnutia) podla tejto Zmluvy.

Pre vylu€enie pochybnosti sa uvadza, Zze Dielom sa rozumie kazda cinnost Zhotovitela
vykonavana na zaklade tejto Zmluvy, a to bez ohladu na to, ¢i ma vysledok tejto Cinnosti
Zhotovitela charakter diela v zmysle § 536 ods. 2 Obchodného zakonnika alebo diela v zmysle
§ 3 Autorského zakona, alebo €i vysledkom tejto Cinnosti je alebo nie je hmotny substrat, ako aj
dodanie Technologickych zariadeni aich montaz bez ohladu na ustanovenie § 410
Obchodného zdkonnika. .

Pre vylu€enie pochybnosti sa dalej uvadza, Ze odplata za vykon v8etkych €innosti vykonanych
Zhotovitefom podla tejto Zmluvy je suastou Zmluvnej ceny.

VYKONAVANIE DIELA

DIELO

Zhotovitel vykonava Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpeCenstvo v dohodnutej Lehote
realizacie.

Zhotovitel vykonava Dielo s vynalozenim odbornej starostlivosti, efektivne a v sulade s
najlepSimi profesionalnymi zvyklostami a znalostami.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny dodrziavat’ Pravne predpisy, postupovat v sulade s
poziadavkami vSetkych STN, ktoré boli vydané a suvisia s plnenim vykonavanym na zéklade
tejto Zmluvy, s poziadavkami vyplyvajicimi z Podkladov, zo Stavebného povolenia, s Pokynmi,
s poziadavkami, rozhodnutiami, povoleniami, opatreniami a stanoviskami Prislusnych organov,
v sulade so spresneniami poZiadaviek na Dielo v sulade s postupom podla ¢lanku 2.2.4 tejto
Zmluvy, a v sulade s vyjadreniami a stanoviskami Objednavatela alebo Dozora Objednavatela,
o ktoré Zhotovitel poziadal v sulade s ¢lankom 3.3.3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zaobstarat a udrZiavat' v platnosti po potrebnu resp. nevyhnutnu dobu
vSetky prisluSné opravnenia, privolenia, suhlasy, vyjadrenia, koncesie, certifikaty, licencie a iné
dokumenty, ktoré su potrebné na realizaciu Diela podla Zmluvy, ak nie je v tejto Zmluve vo
vztahu ku konkrétnemu prislusnému opravneniu, privoleniu, suhlasu, vyjadreniu, koncesii,
certifikatu, licencii a inému dokumentu uvedené inak, alebo ak sa Zmluvné strany nedohodnu
inak. Zhotovitel je povinny udrziavat' v platnosti vSetky prislusné opravnenia, privolenia, suhlasy,
vyjadrenia, koncesie, certifikaty, licencie a iné dokumenty, ktoré boli su¢astou Podkladov a su
potrebné na realizaciu Diela podfa Zmluvy, ak nie je v tejto Zmluve vo vztahu ku konkrétnemu
prislunému opravneniu, privoleniu, suhlasu, vyjadreniu, koncesii, certifikatu, licencii a inému
dokumentu uvedené inak, alebo ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitefl je povinny predlozZit podrobnosti o opatreniach a metddach, ktoré navrhuje uskutoénit
na Ucely realizacie Diela, kedykolvek ho o to Dozor Objednavatela alebo Objednavatel poziada.
Bez predchadzajuceho pisomného upozornenia Dozora Objednavatela alebo Objednavatela
Zhotovitel nesmie vykonat Ziadnu podstatni zmenu tychto opatreni a metéd.

Zmluvné strany sa odchylne od ustanovenia § 557 Obchodného zakonnika dohodli, ze
Zhotovitel nie je opravneny akykolvek vysledok jeho ¢innosti podla tejto Zmluvy poskytnit tretej
osobe.

VECI URCENE NA VYKONANIE DIELA

Zhotovitel je povinny zabezpelit Material, Technologické zariadenia. Dokumentaciu,
Pracovnikov Zhotovitela, Vybavenie, spotrebovavané prostriedky a iné veci a sluzby, & uz
doc¢asného alebo trvalého charakteru, ktoré su pozadované v Zmluve.

Dodanie Vybavenia:

3.2.21 Zhotovitel pisomne oznami Dozoru Objednavatela najmenej Strnast (14) Dni pred

datumom dodania, kedy bude na Stavenisko dodané nejaké Technologické zariadenie,

13



Zariadenie Zhotovitela alebo vyznamnejSia polozka iného Vybavenia.

3.2.2.2 Zhotovitel je zodpovedny za balenie, naloZenie, prepravu, dodavku, vyloZenie, skladovanie

a ochranu v8etkého Vybavenia a dalSich veci vyzadovanych pre realizaciu Diela.

3.2.2.3 Zhotovitel zabezpedi a zodpoveda za to, aby Objednavatelovi alebo tretej osobe nevznikla

3.2.3

3.24

Skoda €i ina ujma v dosledku poskodenia, spésobeného prepravou Vybavenia, a v pripade
jej vzniku je povinny uhradit Objednavatelovi alebo tretej osobe cell vzniknutd Skodu.

Zariadenie Zhotovitela

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Zariadenia Zhotovitela. Vyhradnym uéelom Zariadenia
Zhotovitela dopraveného na Stavenisko je realizacia Diela.

Zariadenia a Material poskytované Objednavatefom

3.2.4.1 Objednavatel mbéze poskytnut Zariadenia Objednavatela (ak nejaké su) na pouzitie

Zhotovitefovi pri realizacii Diela v sulade s podrobnostami, ustanoveniami a cenami
uvedenymi v tejto Zmluve alebo osobitnej dohode Zmluvnych stran v sulade s touto
Zmluvou. Pokial nie je v tejto Zmluve stanovené inak, Objednavatel nezodpoveda za
Zariadenia Objednavatela pokial s nimi manipuluju, riadia ich, ovladaju alebo ich kontroluju
Pracovnici Zhotovitela. V takomto pripade za Zariadenia Objednavatela zodpoveda
Zhotovitel.

3.2.4.2 Primerané mnozstva a opravnené Ciastky za pouzitie Zariadeni Objednavatela odsuhlasi,

alebo o nich rozhodne Dozor Objednavatela v sulade s ¢lankami 15.1 (PoZiadavky (naroky)
Objednavatela) tejto Zmluvy a 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy. Zhotovitel zaplati tieto
Ciastky Objednavatelovi.

3.2.4.3 Objednavatel mdze Zhotovitelovi bezplatne poskytnut vliastné Materialy alebo Zariadenia

Objednavatela (ak nejaké su) v sulade s podrobnostami uvedenymi v tejto Zmluve alebo
osobitnej dohode Zmluvnych stran v sulade s touto Zmluvou. Objednavatel na vlastné
nebezpecenstvo a naklady doda tieto Materidly alebo Zariadenia Objednavatela na
Stavenisko v ase, o ktorom najmenej Strnast’ (14) Dni vopred informuje Zhotovitela.
Zhotovitel Materidly alebo Zariadenia Objednavatefa prevezme, skontroluje a ihned
oznami Dozoru Objednavatela nedostatok, vadu alebo poskodenie tychto Materialov alebo
Zariadeni Objednavatela. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, Objednavatel
okamZite odstrani ozndmeny nedostatok, vadu alebo poSkodenie.

3.24.4 Po dokoncCeni Diela resp. po zaniku zavazku Zhotovitefa Dielo vykonat je Zhotovitel

3.3

3.3.1

3.3.2

povinny bez zbytocného odkladu vratit Objednavatelovi Zariadenia Objednavatela od neho
prevzaté a/alebo Materidly poskytnuté Objednavatelom, ktoré sa nespracovali pri
vykonavani Diela.

POKYNY

Pokyny, ktorymi je Zhotovitel v zmysle tejto Zmluvy viazany, je mu opravneny dat Dozor
Objednavatela alebo Objednavatel alebo Objednavatelom poverena osoba.

Zhotovitel je vZzdy povinny konat' v sulade s Pokynmi, a nie je opravneny sa od tychto Pokynov
odchylit, ibaze (i) obdrzi predchadzajuci pisomny suhlas Dozoru Objednavatela,
Objednavatela, alebo Objednavatelom poverenej osoby ku konaniu podla viastného uvazenia,
alebo (ii) je také odchylenie nevyhnutné urobit v pripade bezprostredne hroziacej ujmy a stavu
nudze na ochranu zaujmov Objednavatela a ziskanie predchadzajuceho pisomného suhlasu
Dozoru Objednavatela, Objednavatela alebo Objednavatelom poverenej osoby nie je mozné
rozumne vyZadovat, (iii) su tieto Pokyny v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy, na €o
Zhotovitel pisomne upozornil Objednavatela alebo Dozor Objednavatela alebo
Objednavatefom poverenu osobu alebo (iv) by mohli ohrozovat bezpeénost a zdravie na
Stavenisku.
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3.3.3

3.34

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

Pokial si niektora zalezitost poas vykonavania Diela vyzaduje vyjadrenie alebo stanovisko
Objednavatela, Zhotovitel je povinny poziadat o vydanie Pokynu. Objednavatel vyda Pokyn
alebo pisomné stanovisko k ziadosti Zhotovitela v primeranej lehote po posudeni Ziadosti
Zhotovitela o vydanie Pokynu .
Zhotovitel je povinny bezodkladne, najneskdr v nasledujuci pracovny defi pisomne oznamit
Objednavatelovi vSetky skuto€nosti a okolnosti, ktoré pri realizacii Diela zistil alebo sa o nich
dozvedel a ktoré moézu mat’ vplyv na zmenu Pokynov. Ak v3ak neddjde k zmene Pokynov
Objednavatefom, je Zhotovitel povinny postupovat’ podla pévodnych Pokynov.
Zhotovitel je povinny bezodkladne Objednavatela pisomne upozornit na nevhodnost Pokynov
na Ucely zabezpedenia spinenia ugelu Zmluvy podia &lanku 2 (Udel Zmiuvy) tejto Zmluvy a
riadnej realizacie Diela, ak Zhotovitel mdze tuto nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odborne;j
starostlivosti. Taktiez je povinny pisomne upozornit, ak su tieto v rozpore s Pravnymi predpismi,
inak bude zodpovedny za 3kodu spbsobenu splnenim takéhoto Pokynu. Ak aj napriek
pisomnému upozorneniu Zhotovitela na nevhodnost takéhoto Pokynu bude Objednavater trvat
na jeho dodrzani, €¢o oznami pisomne Zhotovitelovi do siedmich (7) Dni odo dna, kedy obdrzal
upozornenie Zhotovitela, bude povinnostou Zhotovitela takyto Pokyn spinit, nebude vSak
zodpovedny za Skodu spdsobenu splnenim takéhoto Pokynu. Ak Objednavatel neoznami
Zhotovitefovi vo vySSie uvedenej lehote, Zze trva na svojom Pokyne, ma sa za to, ze
Objednavatel netrva na splneni takéhoto Pokynu a Zhotovitel tento Pokyn nesplni.
Zhotovitel je povinny pisomne upozornit Dozor Objednavatela vzdy, ked je pravdepodobné
alalebo hrozi, Zze sa realizacia Diela oneskori alebo prerusi, ak nevhodny Pokyn prekaza v
riadnom vykonavani Diela, alebo ak Pokyn nebude vydany v primeranom €ase v zmysle Zmluvy.
Toto upozornenie musi obsahovat podrobnosti o predmetnom Pokyne, podrobnosti o tom,
pre¢o a dokedy by mal byt vydany, a podrobnosti o povahe a rozsahu omeskania alebo
prerusenia prac.
Ak Zhotovitelfovi vznikne omeSkanie a/alebo Naklady ako désledok toho, ze Dozor
Objednavatela alebo Objednavatel nevydal Pokyn v rozumnom (primeranom) ¢ase, alebo boli
prace preruSené v dbésledku nevhodného Pokynu, ktory je Specifikovany v upozorneni s
prilozenymi podrobnostami a na splneni ktorého Objednavatel trval, Zhotovitel da Dozoru
Objednavatela dalSie upozornenie a podla Elanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy
mdze mat narok na:
(a) predizenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeskania, ak dokon&enie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy a
(b) Uhradu vSetkych takychto Nakladov.
Po obdrzani tohto dalSieho upozornenia je Dozor Objednavatela povinny postupovat v sulade
s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil, alebo o nich
rozhodol.
Avsak pokial (a do tej miery ak) omeSkanie bolo spdsobené nejakou chybou alebo omeskanim
Zhotovitefla, vratane chyby v niektorom dokumente Dokumentacie, alebo oneskorenim s ich
predloZenim, Zhotovitel nebude mat narok na takéto predizenie Lehoty realizacie, ani uhradenie
Nakladov.

3.4 VLASTNICTVO A NEBEZPECENSTVO SKODY

3.4.1

3.4.2

3.4.3

344

Vlastnikom Diela je od pociatku Objednavatel. Nebezpefenstvo Skody na Diele znasa
Zhotovitel. Tym nie je dotknuta ina zodpovednost Zhotovitela podla tejto Zmluvy.
Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na Objednavatela prevzatim Diela Objednavatelom
podla ¢lanku 6.2 (Prevzatie Diela a jeho cCasti) tejto Zmluvy.

V pripade vydania Preberacieho protokolu na Cast Diela podla &lanku 6.2 (Prevzatie Diela a
Jeho ¢&asti) tejto Zmluvy prechadza na Objednéavatela povinnost starostlivosti o tuto ¢ast Diela a
nebezpecenstvo Skody na tejto Casti Diela.

Aj po prechode nebezpelenstva Skody na Objednavatefa v sulade s tymto ¢lankom 3.4
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3.4.5

3.4.6

3.4.7

3.5

3.6

3.7

3.71

(Vlastnictvo a nebezpecéenstvo skody) tejto Zmluvy, bude Zhotovitel zodpovedat za dozor na

vSetky prace, ktoré treba vykonat ku driu uvedenému v Preberacom protokole, pokial Dozor

Objednavatela nestanovi, Ze chybajlce prace boli dokoncéené.

V pripade straty, zni€enia, alebo akéhokolvek poskodenia Diela prip. jeho €asti, Vybavenia,

alebo Dokumentéacie pocas obdobia, v ktorom za ne nesie zodpovednost Zhotovitel, z

akychkolvek dévodov, ktoré nie su uvedené v Clanku 12.1 (Rizika Objednavatela) tejto Zmluvy,

je Zhotovitel povinny na vlastné néklady a nebezpeéenstvo napravit stratu, zni€enie alebo

poskodenie tak, aby Dielo prip. jeho ¢ast, Vybavenie, a Dokumentéacie zodpovedali podmienkam

tejto Zmluvy.

Po prevzati Diela Objednavateflom podla ¢lanku 6.2 (Prevzatie Diela a jeho C&asti) bude

Zhotovitel nad'alej zodpovedat za akukolvek stratu, zni¢enie alebo Skodu spdsobenu:

(a) akymkolvek konanim Zhotovitela, Pracovnikov Zhotovitela, alebo inych osdb, za ktoré
Zhotovitel zodpoveda,

(b)  ktoré vzniklo v désledku ¢innosti Zhotovitela pred prevzatim Diela Objednavatelom, za
ktoré bol Zhotovitel zodpovedny.

Material zostava vo vlastnictve Zhotovitela az do doby, ked sa spracovanim stane sucastou

predmetu Diela. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na veciach, ktoré prevzal na vykonanie

Diela od Objednavatela. Nebezpecenstvo Skody na Zariadeniach Objednavatela a Materialoch

poskytovanych Objednavatefom po ich prevzati Zhotovitefom bude znasat’ Zhotovitel a takyto

Material alebo Zariadenia Objednavatela bude Zhotovitel opatrovat s nalezitou odbornou

starostlivostou.

SUCINNOST

Objednavatel je povinny v pripade ak je dana sucinnost potrebna na ziadost Zhotovitela
poskytnut’ Zhotovitelovi na UCely a v rozsahu nevyhnutnom na umoznenie dosiahnutia ucelu
Zmluvy sucinnost’ spoc€ivajucu najma v udeleni potrebnych plnomocenstiev pre Zhotovitela,
udeleni suhlasov a privoleni pri Ziadostiach Zhotovitela o potrebné povolenia, licencie alebo
schvalenia vyZadované Pravnymi predpismi, ktoré je Zhotovitel povinny ziskat' podla ¢lanku 18.5
(DodrzZiavanie Pravnych predpisov) tejto Zmluvy, uzavreti prislusnych zmlav potrebnych na
plnenie povinnosti Zhotovitefa podla Zmluvy. Zhotovitel je povinny v&as, najneskor v8ak patnast
(15) Dni vopred, Objednavatela pisomne poZiadat o udelenie takychto plnomocenstiev, suhlasov
a privoleni, v opacnom pripade zodpoveda za spdsobenu Skodu. Objednavatel je dalej povinny
poskytovat Zhotovitelovi informacie, Podklady, vyjadrenie a stanoviska v rozsahu nevyhnutnom
na plnenie tejto Zmluvy za predpokladu, Ze je mozné to od neho spravodlivo pozadovat.

PRACOVNICI OBJEDNAVATELA A PRACOVNICI OBJEDNAVATELOM POVERENEJ
OSOBY

Objednavatel zabezpedi, aby Pracovnici Objednavatela a Pracovnici Objednavatelom poverenej

osoby na Stavenisku, ako aj iné osoby odévodnene sa pohybujice na Stavenisku:

(a) spolupracovali pri Usili Zhotovitela podfa ¢lanku 3.16 (Spolupraca) tejto Zmluvy, a

(b) podnikali kroky obdobné tym, ktoré sa vyzaduju od Zhotovitela podla pism. (a), (b), a (c)
Clanku 4.5.4.2 tejto Zmluvy a podla ¢lanku 4.5.5 (Ochrana zZivotného prostredia) tejto
Zmluvy.

DOZOR OBJEDNAVATELA

Povinnosti a pravomoc Dozoru Objednavatela

3.7.1.1  Objednavatel méze, avdak nie je povinny, vymenovat Dozor Objednavatela, ktory bude

vykonavat’ povinnosti jemu vyplyvajuce zo Zmluvy. V pripade, Zze Dozor Objednavatela
nebude Objednavatelom stanoveny, bude jeho Ulohy podfa tejto Zmluvy vykonavat osoba
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3.71.2

3.7.1.3

3.7.1.4

3.71.5

3.7.1.6

uréena podla potreby Objednavatelom alebo Objednavatel. Ustanovenia tohto ¢lanku

3.7.1 tejto Zmluvy, ako aj dalSie ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré definuju povinnosti Dozora

Objednavatela, sa primerane pouziju aj na rozsah povinnosti a pravomoc Objednavatelom

poverenej osoby. Ak Objednavatel planuje vymenovat Dozor Objednavatela, ale tento

nevymenuje v primeranom Case pred Datumom zacatia prac podla ¢lanku 5.1 (Zacatie

prac) tejto Zmluvy, Objednavatel je povinny menovat svojho zastupcu, ktory bude mat na

prechodnu dobu, kym nebude menovany Dozor Objednavatefla, opravnenia a povinnosti

Dozoru Objednavatela podla tejto Zmluvy.

Persondl Dozoru Objednavatela musi zahffiat dostatoéne kvalifikovanych inzinierov a

dalSich odbornikov, ktori su kompetentni vykonavat tieto povinnosti.

Dozor Objednavatela nie je opravneny dopifiat/menit Zmluvu okrem postupu podla &lanku

9.5.1 tejto Zmluvy.

Dozor Objednavatela je opravneny uplatfiovat pravomoci, ktoré mu prislichaju tak, ako su

uvedené v Zmluve, alebo ako to zo Zmluvy vyplyva.

Kedykolvek Dozor Objednavatela vykonava urcitu ¢innost, pre ktoru sa vyzaduje suhlas

Objednavatela, potom (pre ucely Zmluvy) sa predpoklada, ze Objednavatel mu taky suhlas

udelil.

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak:

(a) kedykolvek si Dozor Objednavatela pIni svoje povinnosti, alebo vykonava &innosti
uvedené v Zmluve alebo z nej vyplyvajuce, predpoklada sa, Ze Dozor
Objednavatela kona v mene a na ucet Objednavatela;

(b) Dozor Objednavatela nema pravomoc zbavit ktordkolvek zo Zmluvnych stran
akychkolvek povinnosti, zavazkov alebo zodpovednosti podla Zmluvy;
(c) kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, suhlas, preskumanie, Pokyn, upozornenie,

navrh, poziadanie, skiska alebo podobny ukon Dozora Objednavatela (vratane
absencie nesuhlasu), ma rovnané ucinky, akoby konal samotny Objednavatel; a

(d) kedykolvek si urCita zalezitost vyzaduje schvalenie, kontrolu, potvrdenie, suhlas,
preskumanie, Pokyn, upozornenie, navrh, poziadanie, skisku alebo podobny tkon
Dozoru Objednavatela, Dozor Objednavatela bude povinny tieto vykonat v lehote
primeranej podla konkrétnych okolnosti a po€inat’ si pri vynaloZzeni odbornej
starostlivosti tak, aby nedo$lo k omeskaniu €innosti Zhotovitela vykonavanych
podla tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavazuje, Ze Dozoru Objednavatela poskytne
potrebnu sudinnost, ktora umozni Dozoru Objednavatela konat v sulade s
predchadzajucou vetou.

3.7.2 Delegovanie pravomoci Dozorom Objednavatela

3.7.2.1

3.7.2.2

Dozor Objednavatela je opravneny poverit vykonom povinnosti a delegovat pravomoci na
svojich asistentov a je opravneny takéto poverenie vykonom povinnosti ¢i delegovanie
pravomoci taktieZ odvolat. Medzi tymito asistentmi m&zZe byt staly dozorca stavby a/alebo
Materialov, nezavisli inSpektori menovani na preskimavanie a/alebo odskuSanie sucasti
Technologického zariadenia alebo iné osoby poverené kontrolou plnenia Zmluvy.
Poverenie vykonom povinnosti, delegovanie pravomoci alebo ich odvolanie musi byt
uskuto€nené v pisomnej forme, v pripade Ze ide o subdodavatefov Dozora Objednavatela
s predchadzajucim suhlasom Objednavatela, a voci Zhotovitelovi bude G&inné tretim (3.)
Driom od dorucenia oznamenia o povereni vykonom povinnosti alebo delegovani
pravomoci alebo o jeho odvolani, ak v tomto oznameni nebude uvedeny neskorsi termin.
Poverenie vykonom povinnosti a/alebo delegovanie pravomoci na asistenta bude
obsahovat vymedzenie rozsahu jeho pravomoci a/alebo povinnosti. Pokial sa Zmluvné
strany nedohodnu inak, Dozor Objednavatefa nie je opravneny delegovat pravomoc
rozhodovat’ o akejkolvek zaleZitosti v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy.
Asistenti v zmysle predchadzajuceho bodu musia byt osobami s vhodnou kvalifikaciou,
kompetentni pre vykonavanie tychto povinnosti a uplatfiovanie pravomoci, plynulo
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3.7.2.3

ovladajuci slovensky jazyk.

Kazdy asistent, ktory bol povereny vykonom povinnosti, alebo na ktorého bola delegovana

pravomoc, bude opravneny vydavat Pokyny Zhotovitefovi vyhradne v rozsahu stanovenom

takymto poverenim. Kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, suhlas, preskumanie,

prehliadka, Pokyn, upozornenie, navrh, ziadost, skuska, alebo podobny ukon asistenta, v

sulade so spominanym delegovanim, budd mat rovnaky ucinok, ako keby iSlo o ukon

Dozora Objednavatela, s tym ze:

(a) akékolvek opomenutie schvalit pracu, Technologické zariadenie alebo Materialy
nebude znamenat ich schvalenie, a preto nesmie obmedzovat pravo Dozora
Objednavatela zamietnut takuto pracu, Technologické zariadenie alebo Materialy;

(b) ak Zhotovitel spochybriuje akékolvek rozhodnutie alebo Pokyn asistenta, predlozi
tuto zalezitost Dozoru Objednavatela, ktory je povinny bezodkladne potvrdit, zrusit
alebo zmenit takéto rozhodnutie alebo Pokyn.

3.7.3 Pokyny Dozoru Objednavatela

3.7.3.1

3.7.3.2

(a)
(b)

3.7.3.3

Dozor Objednavatela méze kedykolvek vydat Zhotovitelovi Pokyny a dodato¢né alebo
upravené/pozmenené/doplnené Podklady v sulade s ¢lankom 4.1.1.4 tejto Zmluvy, ktoré
mézu byt potrebné pre realizaciu Diela a odstranenie akychkolvek vad v sulade so
Zmluvou. Zhotovitel bude prijimat Pokyny iba od Objednavatela, Dozora Objednavatela,
alebo od asistenta, na ktorého boli delegované prislusné pravomoci podla ¢lanku 3.7.2
(Delegovanie pravomoci Dozorom Objednavatela) tejto Zmluvy. Ak nejaky Pokyn
predstavuje Zmenu, musi sa pouzit ¢lanok 9 (Zmeny a dpravy) tejto Zmiuvy.
Zhotovitel musi plnit Pokyny vydané Dozorom Objednavatela alebo poverenym asistentom
v ktorejkolvek zalezitosti suvisiacej so Zmluvou. Pokyny Dozora Objednavatela alebo
poverenych asistentov musia mat pisomnu formu. Ak Dozor Objednavatela alebo
povereny asistent:

vyda ustny Pokyn a

obdrzi pisomné potvrdenie Pokynu od Zhotovitela (alebo v jeho mene) do dvoch (2)

pracovnych dni po vydani Pokynu a

nereaguje vydanim pisomného zamietnutia alebo Pokynu do dvoch (2) pracovnych dni

po obdrzani spominaného potvrdenia podla pism. (b) tohto &lanku 3.7.3.2 tejto Zmluvy,
potom takéto potvrdenie podla pism. (b) tohto ¢lanku 3.7.3.2 tejto Zmluvy predstavuje
pisomny Pokyn Dozoru Objednavatela alebo povereného asistenta (podla okolnosti).
Ak Zhotovitel spochybriuje akykolvek Pokyn Dozoru Objednavatela, je povinny predlozit
tuto zalezitost Objednavatelovi, rovnako, ak Zhotovitel spochybriuje Pokyn
Objednavatefom poverenej osoby, je povinny predlozit tato zalezitost Dozoru
Objednavatela alebo Objednavatelovi, ktory je povinny bezodkladne potvrdit, zrusit alebo
zmenit takéto rozhodnutie alebo Pokyn.

3.7.4 Vymena Dozoru Objednavatela

V pripade zameru Objednavatela vymenit Dozor Objednavatela, je Objednavatel povinny
oznamit Zhotovitelovi pisomne meno, adresu a prislusnu prax predpokladaného nového
(vymeneného) Dozoru Objednavatela, s telefénnymi Cislami a elektronickou adresou nového
Dozoru Objednavatela. Vymenovanie a odvolanie Dozoru Objednavatela sa stane vo i
Zhotovitefovi u€innym Driom nasledujucim po Dni doru€enia takéhoto pisomného oznamenia
Zhotovitefovi, ak nebude v tomto oznameni uvedeny neskorsi termin.

3.7.5 Rozhodnutia

3.7.5.1

Kedykolvek tato Zmluva predpoklada, Ze pri odsuhlasovani alebo rozhodovani o nejakej
zalezitosti, bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s tymto ¢&lankom 3.7.5
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3.8

3.8.1

3.8.2

3.8.3

3.84

3.8.5

3.8.6

3.8.7

3.8.8
3.8.9

3.9

3.91

(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, potom je Dozor Objednavatela povinny predmet rozhodnutia
bezodkladne konzultovat' s obidvomi Zmluvnymi stranami a pokusit sa dosiahnut’ zhodu.
Ak sa zhoda nedosiahne, je ktorakolvek Zmluvna strana opravnena podat na miestne a
vecne prislusny sud v Slovenskej republike navrh, aby o takejto spornej veci rozhodol.

PREDSTAVITEL ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny vymenovat na ucely styku s Objedndvatelom a Dozorom Objednavatela
alebo Objednavatefom poverenou osobou na ucely tejto Zmluvy svojho predstavitefa (zastupcu),
ktory bude mat vSetky pravomoci potrebné na to, aby mohol konat v mene a na ucet Zhotovitela
podla Zmluvy. Ak si Zhotovitel vyhradi rozhodovanie o niektorych zalezitostiach, je povinny
rozsah tychto zalezitosti oznamit Objednavatelovi alebo Dozoru Objednavatela pisomne a je
povinny zabezpecit, aby o tejto zalezitosti rozhodol najneskdr do sedem (7) Dni odo dna
predloZenia tejto zalezitosti Predstavitelovi Zhotovitela, ak tato Zmluva nestanovuje inu lehotu.
VSetky povinnosti a opravnenia stanovené v Zmluve, alebo z nej vyplyvajuce pre Zhotovitela, s
vynimkou Zmien, inej zmeny Zmluvy, ukon€enia Zmluvy, vymenovania a odvolania Predstavitela
Zhotovitela, bude v mene a na ucet Zhotovitela opravneny a povinny vykonavat Predstavitel
Zhotovitefa s tym, Zze na vykon tychto ¢innosti mdze Zhotovitel pisomne poverit ktorukolvek
osobu spomedzi Pracovnikov Zhotovitela. Predstavitel Zhotovitefa mbze tymto sp6sobom poverit
aj inu tretiu osobu. V takom pripade je vSak povinny vyziadat' si predchadzajuci pisomny suhlas
Objednavatela a musi zabezpecit plnenie povinnosti podla ¢lanku 18.7 (Micanlivost) tejto
Zmluvy. Akékolvek uréenie, pokyn, kontrola, prehliadka, testovanie, suhlas, schvalenie alebo
podobné konanie alebo opomenutie urobené akoukolvek takouto osobou bude mat rovnaké
ucinky, akoby bolo urobené samotnym Predstavitelom Zhotovitela.

Zhotovitefl je povinny najneskér do siedmich (7) Dni pred Datumom zacatia prac predlozit Dozoru
Objednavatela na odsuhlasenie meno a osobné udaje osoby, ktoru Zhotovitel navrhuje menovat
za Predstavitela Zhotovitela. Ak Dozor Objednavatela takyto suhlas neudeli alebo dodato¢ne
odvola, je Zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu navrhnut rovnakym spésobom int vhodnu
osobu.

Zhotovitel nesmie, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Dozoru Objednavatela, odvolat
Predstavitela Zhotovitela alebo vymenovat nového.

Ak Predstavitel Zhotovitela mé byt doCasne nepritomny na Stavenisku, po€as realizacie Diela,
musi pred svojou nepritomnostou vymenovat vhodnu nahradnu osobu (za podmienky
predchadzajuceho suhlasu Dozoru Objednavatefa) a Dozor Objednavatefa musi byt o tejto
skutoCnosti riadne a v€as informovany.

Predstavitel Zhotovitefa musi, v zastapeni Zhotovitela, prijimat Pokyny podla Clanku 3.7.3
(Pokyny Dozoru Objednavatela) tejto Zmluvy.

Predstavitel Zhotovitela méze previest akukolvek pravomoc, funkciu alebo opravnenie na
ktorukolvek kompetentni osobu a toto poverenie mbéze s predchadzajucim suhlasom Dozoru
Objednavatela kedykolvek zru$it (odvolat). Plnenie povinnosti podla ¢lanku 18.7 (Mi¢anlivost)
tejto Zmluvy musi byt zabezpelené. Poverenie alebo jeho odvolanie je G&inné aZ doru¢enim
predchadzajuceho oznamenia, podpisaného Predstavitefom Zhotovitela, v ktorom bude
menovana tato poverena osoba s uvedenim pravomoci, funkcie alebo opravnenia, ktoré sa jej
udeluju alebo rusia, Dozoru Objednavatefla.

Predstavitel Zhotovitela a nim poverené osoby musia plynulo ovladat slovensky jazyk.
Kedykolvek Predstavitel Zhotovitela vykonava konkrétnu €innost vyzadujucu suhlas Zhotovitela
alebo akychkolvek jeho organov, ma sa na ucely Zmluvy za to, ze Zhotovitel alebo jeho prislusny
organ taky suhlas vydal.

TECHNICKY PERSONAL A PRACOVNE SILY

Zhotovitel je povinny si sam zabezpecit Pracovnikov Zhotovitela (ich vyplacanie, ubytovanie,
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3.9.2

3.9.3

3.94

3.95

3.9.6

3.9.7

3.9.8

3.9.9

stravovanie a dopravu), ktori s nevyhnutni na realizaciu Diela v rozsahu, urovni, kvalite a
lehotach pozadovanych Zmiuvou.
Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetci Pracovnici Zhotovitela, ktori vstupia na
Stavenisko, boli jednoznacne identifikovatelni k Zhotovitelovi pripadne Subdodavatelovi
Zhotovitefa. Oznadenie bude viditelne umiestnené na ich pracovnom odeve. Zhotovitel je
povinny vybavit vSetkych Pracovnikov Zhotovitefa potrebnymi osobnymi ochrannymi
pracovnymi prostriedkami podfa povahy vykonavanej prace, ktoré musia pri vykone prace
sustavne pouzivat, v zmysle Zakonnika prace a ostatnych Pravnych predpisoch, ktoré
stanovuju poziadavky na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby Pracovnici Zhotovitela na stavbe svojim
odevom, spravanim a vystupovanim nenarisali dobré meno Objednavatela. Rovnako
Zhotovitel zodpoveda za to, ze Pracovnici Zhotovitela neznec€istuju stavenisko odpadom z
obalov konzumovanych potravin pripadne zvySkami tychto potravin.
Zhotovitel bude uplathovat mzdové tarify a dodrziavat pracovné podmienky, ktoré nie su horsie,
ako je obvyklé v odbore alebo v priemyselnom odvetvi, v ktorom sa vykonava praca. Ak nie su
aplikovatelné ziadne obvyklé tarify alebo podmienky, bude Zhotovitel uplatfiovat mzdové tarify
a dodrziavat’ podmienky, ktoré nie su horSie nez vieobecna Uroven miezd a podmienok, ktoré
dodrzuju miestni zhotovitelia v podobnom odbore alebo priemyselnom odvetvi, ako je odbor
alebo odvetvie Zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze nebude (ani sa o to nebude pokusat) priamo &i nepriamo
zamestnavat alebo akymkolvek inym spésobom najimat Pracovnikov Objednavatela, ktori sa
zUCastrovali alebo zu€asthuju realizacie Zmluvy, a to az do upiného ukoncéenia spoluprace
Zmluvnych stran zalozenej touto Zmluvou. To sa netyka pripadnych revizii urCenych
technickych zariadeni (UTZ), ktoré mdzu byt realizované aj cez Pracovnikov Objednavatela, ak
o to bude mat Zhotovitel zaujem.
Zhotovitel je povinny konat v sulade s prisluSnymi pracovno-pravnymi predpismi, ktoré sa
vztahuji na Pracovnikov Zhotovitela, vratane s Pravnymi predpismi tykajucimi sa
zamestnanosti, bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci, socialneho zabezpecenia a udelovania
pracovnych povoleni. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby Pracovnici Zhotovitela dodrziavali
v8etky prisludné Pravne predpisy vratane tych, ktoré sa tykaju bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci.
Na Stavenisku sa nebudu vykonavat prace mimo pracovnu dobu povolenud prislusnymi
Pravnymi predpismi, okrem pripadov ak by
(a) dal k tomu suhlas Dozor Objednavatela, alebo
(b) praca bola nevyhnutna alebo nutna k ochrane zivota alebo majetku alebo pre
bezpeclnost Diela;
o tychto pripadoch bude Zhotovitel okamzite informovat Dozor Objednavatela.
Prace v Case od 20:00 hod. do 06:00 hod., resp. prace, s ktorymi je spojena produkcia hluku,
vibracii, prachu, dymu, pripadne inych emisii, kioré su spOsobilé obtazovat vlastnikov a
uzivatefov susediacich nehnutefnosti, je Zhotovitel opravneny vykonavat iba s vopred
udelenym pisomnym suhlasom Objednavatefa, aj to len v sulade s prislusnym vSeobecne
zavaznym nariadenim prisluSnej mestskej casti.
Na poskytnutie a udrZiavanie vSetkych potrebnych ubytovacich a socialnych zariadeni pre
Pracovnikov Zhotovitela nie je povinny Objednavatel. Zhotovitel je zodpovedny za udrziavanie
potrebnych ubytovacich zariadeni, ak boli zo strany Zhotovitela poskytnuté a je zodpovedny za
poskytnutie a udrziavanie socialnych zariadeni pre Pracovnikov Zhotovitela. Zhotovitel tiez
poskytne zariadenia pre Pracovnikov Objednavatela, ak je to uvedené v Zmluve, alebo
dohodnuté Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel neumozni nikomu z Pracovnikov Zhotovitela, aby mali doCasné alebo trvalé
ubytovanie v objektoch tvoriacich su¢ast Staveniska.

3.10 OCHRANA ZDRAVIA A BEZPECNOST PRI PRACI
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3.10.1

3.10.2

3.10.3

3.10.4

3.10.5

3.10.6

3.10.7

Zhotovitel sa zavazuije:

(a) dodrziavat platné pravne a ostatné predpisy na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia
pri praci v rozsahu uvedenom v Zakonniku prace a v predpisoch vykonavajucich a
suvisiacich (najma zakon ¢. 124/2006 Z. z, o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci),
ako aj predpisy hygienické, poziarne a predpisy zabezpelujuce ochranu Zivotného
prostredia;

(b) upozornit Objednavatela resp. Dozor Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest pri jeho &innosti na Stavenisku k ohrozeniu Zivota a zdravia Pracovnikov
Zhotovitela, Pracovnikov Objednavatela alebo tretich osdb &i k ohrozeniu prevadzky
alebo ohrozenia bezpe&ného stavu technickych zariadeni a objektov;

(c) v pripade vykonavania zvara€skych alebo inych prac s otvorenym ohrfiom vydat prikaz
na takéto prace a dodrzat potrebné poziarno-bezpelnostné opatrenia v sulade s
prislusnymi  Pravnymi predpismi. Prikaz predlozi Zhotovitel na vedomie
Objednavatelovi resp. Dozoru Objednavatela pred zacgiatkom takychto prac.

(d) pred Datumom zacatia prac predlozit Dozoru Objednavatela a Objednavatelovi Plan
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,Plan BOZP*) vypracovany
opravnenou osobou a s nalezitostami v rozsahu podla nariadenia vlady Slovenskej
republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach
na Stavenisko v zneni neskorsich predpisov. Plan BOZP je Zhotovitel povinny odovzdat
v jednom vyhotoveni Dozoru Objednavatela a v dvoch vyhotoveniach Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny vzdy vykonat vetky potrebné opatrenia k ochrane zdravia a bezpec€nosti

Pracovnikov Zhotovitela, Pracovnikov Objednavatela . Zhotovitel zabezpeci, aby boli na

Stavenisku a vo vSetkych ubytovacich zariadeniach Pracovnikov Zhotovitela a Pracovnikov

Objednavatela, ak boli poskytnuté zo strany Zhotovitela, vykonané vhodné opatrenia pre nutné

socialne a hygienické poziadavky a pre prevenciu epidémii.

Zhotovitel menuje na Stavenisku bezpecnostného technika, zodpovedného za désledné

dodrziavanie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Tato osoba bude mat kvalifikaciu pre tato

Cinnost' a pravomoc vydavat pokyny a prijimat ochranné opatrenia pre prevenciu nehéd. V

priebehu celej realizacie Diela bude Zhotovitel poskytovat vsetko, ¢o bude tato osoba pre vykon

svojej zodpovednosti a pravomoci poZadovat. Zhotovitel je povinny menovat aj koordinatora
projektovej dokumentacie a koordinatora bezpelnosti v zmysle prislusnych Pravnych
predpisov.

Zhotovitel poSle Dozoru Objednavatela podrobnosti o kazdej nehode resp. inom incidente ¢o

najrychlejsie po tom, ako k nej doslo. V pripade Urazu zamestnanca Zhotovitela, Zhotovitel Uraz

vySetri a spiSe o flom zdznam v sulade s prislusnymi ustanoveniami Pravnych predpisov.

Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat spravy tykajuce sa ochrany zdravia,

bezpelnosti a zabezpeCenia oséb a sSkéd na majetku podfa toho, ako to bude Dozor

Objednavatela odévodnene pozadovat.

Zhotovitel je taktiez povinny po celu dobu prijimat zodpovedajlce opatrenia pre prevenciu

kazdého nezakonného, vytrznickeho alebo nedisciplinovaného spravania Pracovnikov

Zhotovitela a pre zaistenie pokoja a ochrany os6b a majetku na Stavenisku a v jeho okoli.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby Pracovnici Zhotovitela nevstupovali na Stavenisko pod

vplyvom alkoholickych napojov alebo toxickych latok, neboli pri realizacii Diela pod vplyvom

alkoholickych napojov alebo toxickych latok a aby také napoje a latky nepozivali pri realizacii

Diela. Na tento ucel je Objednavatel resp. Dozor Objednavatela opravneny robit namatkové

kontroly.

Zhotovitel je povinny pred zaatim prac vykonat Skolenie Pracovnikov Zhotovitela prip. inych

pracovnikov zuCastnenych na realizacii Stavebnej Casti, v oblasti BOZP, poziarnej ochrany a

ochrany zivotného prostredia v zmysle platnych Pravnych predpisov v prislusnej oblasti. O

vykonanom S3koleni, realizovanom po podpisani tejto Zmluvy, musi byt vykonany zapis

obsahujuci podpisy zu€astnenych oséb, ktorého képia bude odovzdana Objednavatelovi resp.

Dozoru Objednavatefa pred zaliatkom prac. Objednavatel resp. Dozor Objednavatela je

opravneny skontrolovat’ alebo nechat skontrolovat znalost’ Pracovnikov Zhotovitela v oblastiach
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3.11

3.11.1

3.11.2

3.12

3.12.1

3.12.2

3.12.3

3.13

uvedenych v tomto ¢lanku 3.10.7 a vylugit z vykonu prace na Diele pracovnika/kov, ktori budu
mat vazne nedostatky v danych oblastiach.

DOZOR ZHOTOVITELA

V priebehu celej realizacie Diela a tak dlho po nej, ako to bude Dozor Objednavatela
oddvodnene pokladat za nevyhnutné pre splnenie povinnosti Zhotovitela, zabezpedi Zhotovitel
potrebny dozor pre planovanie, zaistenie, riadenie, inSpekciu a skusanie prac.

Dozor bude vykonavany dostatoénym po¢tom oséb, so zodpovedajicou znalostou slovenského
jazyka a znalostou ¢innosti, ktoré maju byt vykonané (vratane pozadovanych metdd a technik,
rizik, ktoré pravdepodobne mézu nastat a metdd ochrany pred nehodami) pre uspokojivu a
bezpecénu realizaciu Diela.

KVALIFIKACIA A KOMPETENCIE PRACOVNIKOV ZHOTOVITELA

Zhotovitel zabezpedi, aby vSetci Pracovnici Zhotovitela boli vo svojom remesle, povolani alebo
profesii primerane kvalifikovani, vySkoleni a skuseni a mali na vykon im zverenych &innosti
prislusné povolenia, certifikacie a autorizacie, ak je to pozadované Pravnymi predpismi.
Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich
predpisané kvalifikacné predpoklady a osvedcéenia o vykonanych skuskach a $koleniach boli
platné po celd dobu vykonu ich prac na Diele. Dozor Objednavatela méze pozadovat, aby
Zhotovitel odvolal (alebo inicioval odvolanie) ktoréhokolvek Pracovnika Zhotovitela, vratane
Predstavitela Zhotovitela, pokial sa ho to tyka, ktory:

(a) trvalo kona nespravne alebo nedbanlivo,

(b) pini svoje povinnosti nekompetentne alebo nedbanlivo,

(c) poruSuje akékolvek ustanovenia Zmluvy alebo Pravne predpisy, alebo

(d) sa opakovane a/alebo trvalo sprava tak, Ze to ohrozuje bezpe&nost, zdravie alebo

ochranu Zivotného prostredia, ¢i dobru povest Objednavatela.

Ak je to potrebné, Zhotovitel nasledne vymenuje alebo iniciuje vymenovanie vhodnej ndhradnej
osoby.

V pripade, Zze Objednavatel vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto
Zmluvy, vyZadoval preukazat splnenie podmienok ucasti podfa § 34 ods. 1 pism. g) Zakona o
verejnom obstaravani prostrednictvom kfu€ovych odbornikov, sa Zhotovitel zavazuje, ze
Cinnosti, ktoré su predmetom tejto Zmluvy a ktoré spadaju do kompetencie tychto kluCovych
odbornikov, bude poc€as celého trvania Zmluvy vykonavat prostrednictvom tych klu€ovych
odbornikov, ktorymi preukazoval splnenie podmienok U€asti technickej alebo odbornej
spbsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) Zakona o verejnom obstaravani. Zoznam tychto oséb je
uvedeny v Ponuke Zhotovitela, ktora tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy. V pripade potreby alebo
poziadavky Objednavatela mo6zu byt klu€ovi odbornici vymeneni. Nahradenie kfucovych
odbornikov uvedenych v Ponuke Zhotovitela inymi kfu€ovymi odbornikmi je mozné len so
suhlasom Objednavatela. V pripade takéhoto nahradenia, musia novi klu€ovi odbornici, ktori
nahradia tych pdvodnych uvedenych v Ponuke Zhotovitela, spifiat minimalne rovnaké
podmienky ako sa pozadovali v ramci preukazania splnenia podmienok ucasti technickej alebo
odbornej sposobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) Zakona o verejnom obstaravani pre daného
kfacoveého odbornika.

ZAZNAMY O PRACOVNIKOCH ZHOTOVITELA A ZARIADENIACH ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny viest menny zoznam oséb pritomnych na stavbe Diela a zapisom v
stavebnom denniku uviest (daj o aktudlnom poéte Pracovnikov Zhotovitela pritomnych na stavbe
Diela. Zhotovitel bude priebezne viest a na poziadanie predkladat Dozoru Objednavatela
podrobné udaje o pocéte Pracovnikov Zhotovitela v jednotlivych profesiach, o ich €innosti a pocte
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3.14

3.14.1

3.14.2

3.14.3

3.14.4

3.14.5

3.14.6

3.14.7

3.14.8

kazdého z typov Zariadenia Zhotovitela na Stavenisku. Zhotovitel je povinny odovzdat Dozoru
Objednavatela podrobné Udaje kazdy kalendarny mesiac vo forme schvalenej Dozorom
Objednavatela, a to az do odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom
protokole.

SUBDODAVATELIA

Zhotovitel zodpoveda za vyber Subdodavatela/Subdodavatefov, pricom nesmie zadat
Subdodavatelovi/Subdodavatelom vyhotovenie celého Diela. Zhotovitel v Prilohe €. 5 tejto
Zmluvy uvadza udaje o vSetkych znamych subdodavateloch (Udaje o osobe opravnenej konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia), ktori sa budu
podiefat na vyhotoveni Diela. Zoznam subdodavatelov uvedeny v Prilohe €. 5 obsahuje tiez
podiel zakazky, ktory Zhotovitel zadal Subdodavatelovi a konkrétnu ¢ast Diela, ktord ma
subdodavatel vykonat a identifikacné Udaje navrhovaného Subdodavatela. Kazdy
Subdodavatel musi spifat podmienky ugasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 Zakona o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel bude zodpovedny za dodrziavanie povinnosti podla ¢lanku 18.7 (Mi¢anlivost) tejto
Zmluvy a je zodpovedny za akékolvek konanie, poruSenie, opomenutie alebo zanedbanie
ktoréhokolvek Subdodavatela, jeho zamestnancov alebo osdb nim poverenych, akoby to bolo
konanie, poruSenie, opomenutie alebo zanedbanie Zhotovitela. Zhotovitel je zodpovedny za
akukolvek skodu spdsobent Subdodavatelom pri realizacii Diela Objednavatelovi a/alebo inym
osobam. Zhotovitel je povinny zabezpedit a bude zodpovedat za splnenie vietkych ustanoveni
Zmluvy zo strany Subdodavatelov.

Zhotovitefl je opravneny zadat subdodavku na realizacii Diela
Subdodavatelovi/Subdodavatelom v rozsahu podielu uvedenom v zozname Subdodavatelov
uvedenému/uvedenym v Ponuke, ktora bude zodpovedat zoznamu Subdodavatelov.

Inému Subdodavatelovi/Subdodavatefom je Zhotovitel opravneny zadat subdodavku na
realizacii Diela iba po predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela, ktory nebude
bezdbvodne odopierany, pri€om na inych Subdodavatelov sa vztahuju rovnaké podmienky, aké
boli poZadované vo vztahu k Subdodavatefom podlfa sutaznych podkladov verejného
obstaravania, ktorého vysledkom je tato Zmluva.

Zhotovitel je dalej povinny zabezpedit, aby bol v zmluve so Subdodavatelom alebo v akejkolvek
inej pisomnej dohode so Subdodavatelom obsiahnuty suhlas Subdodavatela s prevodom prav
a povinnosti zo zmluvy so Subdodavatefom zo Zhotovitela na Objednavatela alebo inu osobu
vybranu Objednavatelom v pripade ukonéenia Zmluvy, ukoncenia vykonavania ¢innosti, ktoré
su predmetom subdodavky, alebo v pripade vzniku zodpovednostnych narokov vodi
Subdodavatelovi. Bez uzatvorenia zmluvy o subdodavke a ziskania uvedeného suhlasu
Subdodavatela nie je Zhotovitel opravneny akukolvek subdodavku zadat Subdodavatelovi.
Zhotovitel je pri zmene Subdodavatela povinny predkladat Objednavatelovi kompletny zoznam
Subdodavatelov. Takyto zoznam je zaroveri Zhotovitel Objednavatefovi povinny predlozit na
poZiadanie v lehote do Strnast (14) Dni od doru€enia takejto poziadavky Objednavatela alebo
Dozoru Objednavatefla.

Zhotovitel je povinny zabezpecdit a zodpoveda za to, aby vSetci Subdodavatelia mali platné
prislusné opravnenia, koncesie, certifikaty, licencie a tiez odbornu kvalifikaciu a dostatok
odbornych skusenosti, ktoré su nevyhnutné na vykonavanie prac podla ich zmlav so
Zhotovitelom.

Zhotovitel' je povinny za vSetkych okolnosti vystupovat voc¢i Subdodavatelom v sulade so
zasadami poctivého obchodného styku, t.j. najma uhradit Subdodavatelom v primeranej lehote
(nezavisle od platieb Objednavatela) dohodnutu cenu za riadne a v€asné vykonané prace podla
ich zmlav so Zhotovitelom. Zhotovitel nie je opravneny zakomponovat do zmluv so
Subdodavatelmi dojednania, podla ktorych bude Subdodavatelom zaplatené az po tom, ako
Zhotovitelovi zaplati Objednavatel. Tym nie su dotknuté naroky Zhotovitefa z vad plnenia
Subdodavatefov.
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3.14.9

Ak bude zrejmé, zZe niektory Subdodavatel nie je schopny dodrzat svoje zavazky v suvislosti s
realizaciou Diela podla Zmluvy, Objednavatel je opravneny vyzadovat od Zhotovitela, aby ho
nahradil inym Subdodavatelom, ktory bude schopny predmetné zavazky pinit alebo, aby splinil
tieto zavazky sam.

3.14.10 Zhotovitel je povinny oznamit Dozoru Objednavatefa predpokladany datum zalatia prac

Subdodavatela najmenej sedem (7) Dni vopred.

3.14.11V pripade zmeny Subdodavatela po€as trvania Zmluvy, musi Subdodavatel, ktorého sa navrh

na zmenu tyka, spifiat podmienky udasti tykajlice sa osobného postavenia a nesmu u neho
existovat dévody na vylu€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 Zakona o verejnom
obstaravani. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni pred zmenou
Subdodavatela, predlozit pisomné oznamenie o zmene Subdodavatela, ktoré bude obsahovat
minimalne: podiel zakazky, ktory ma Zhotovitel v Umysle zadat Subdodavatelovi, konkrétnu
¢ast diela, ktoru ma Subdodavatel vykonat, identifikacné udaje navrhovaného Subdodavatela
vratane udajov o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia a preukazanie, Ze navrhovany Subdodavatel spifia podmienky
UCasti tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 Zakona o verejnom obstaravani
a neexistuju u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 Zakona
0 verejnom obstaravani.

3.15 SPOLUPRACA

3.15.1

3.15.2

Zhotovitel je povinny v sulade so Zmluvou alebo podla Pokynov Dozoru Objednavatela
zabezpecit vhodné podmienky pre vykonavanie a kontrolu prac:

(a) Pracovnikom Objednavatela alebo Objednavatelom poverenym osobam a ich
pracovnikom,

(b) vSetkym inym zhotovitelom Objednavatela,

(c) zamestnancom Prislusnych organov opravnenych navstivit Stavenisko a kontrolovat
metddy a postup vykonavania prac na Diele a

(d) a,

teda osobam, ktoré sa mdzu podielat’ na vykonavani nejakej prace alebo kontroly na Stavenisku
alebo v jeho okoli, ktora nie je zahrnuta v Zmluve.

Kazdy takyto Pokyn méze tvorit Zmenu, ak a do takej miery, do akej spbsobi Zhotovitelovi
rozumne nepredvidatelné Naklady. Sluzby pre tieto osoby méZu zahffat pouzitie Zariadeni
Zhotovitela, Do€asny objekt alebo umoZnenie pristupu, za ktory zodpoveda Zhotovitel.

3.16 NOMINOVANi SUBDODAVATELIA

3.16.1

3.16.2

Nominovanie subdodavatela

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu s kazdym Nominovanym subdodavatelom na realizaciu
tej Casti Diela, na realizovanie ktorej je nominovany Objednavatelom, a to na zaklade Pokynu,
ktory da Objednavatel Zhotovitelovi.

Namietky proti nominovaniu

Zhotovitel nie je povinny uzavriet zmluvu s Nominovanym subdodavatefom, proti ktorému
bezodkladne vznesie odbvodnend namietku s uvedenim podpornych argumentov
prostrednictvom oznamenia Dozoru Objednavatela. Namietku proti Nominovanému
subdodavatelovi méze Zhotovitel odévodnit’ len nasledujucimi dévodmi:

(a) existuju doévody domnievat sa, ze Nominovany subdodavatel nema dostatok
skusenosti, zdrojov alebo nie je dostatoéne finanéne zabezpeceny;
(b) Nominovany subdodavatel odmieta v zmluve o subdodavke prevziat voci Zhotovitelovi

zodpovednost za Skodu za nasledky jeho nedbanlivosti, alebo nespravneho pouzivania
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Vybavenia Nominovanym subdodavatelom, jeho zastupcami a zamestnancami;

(c) Nominovany subdodavatel sa odmieta v zmluve o subdodavke zaviazat, Ze pri praci,
ktora je predmetom subdodavky, bude konat' tak, aby Zhotovitela neobmedzoval pri
plneni jeho povinnosti a zavazkov podla Zmluvy;

(d) Nominovany subdodavatel odmieta vzmluve o subdodavke Zhotovitelovi
zodpovednost za Skodu spbdsobenu v désledku zmluvnych povinnosti a neplnenia
zmluvnych zavéazkov; alebo Prevziat voéi nedodrziavania zmluvnych povinnosti a
neplnenia zmluvnych zavazkov; alebo

(e) cena subdodavky Nominovanym subdodavatelom by bola oproti prisluSnej Prilohe tejto
Zmluvy zvySena (uvedené neplati v pripade, ak sa Zhotovitel a Objednavatel pisomne
dohodnud na zvySeni Zmluvnej ceny primerane Kk 2zvy$eniu uvedenému Vv
predchadzajucej vete).

nominovany subdodavatel nespifia podmienky osobného postavenia podla Zakona o verejnom
obstaravani (napr. nie je zapisany v zozname hospodarskych subjektov), su u neho dévody na
vylucenie podla § 40 ods. 7 alebo 8 Zakona o verejnom obstaravani alebo nie je zapisany v registri

3.16.3

3.16.4

3.17

3.17.1

3.17.2

3.17.3

3.17.4

3.17.5

partnerov verejného sektora, ak mu takato povinnost vyplyva zo zakona.
Platby Nominovanym subdodavatelom

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poukazovanie platieb Nominovanym
subdodavatelom. Platby za prace realizované Nominovanymi subdodavatelmi su zahrnuté v
Zmluvnej cene.

Preukazanie platieb

Pred vydanim Potvrdenia faktury, ktoré =zahffia aj Ciastku splatnG Nominovanému
subdodavatelovi, Dozor Objednavatela mdze pozadovat, aby Zhotovitel poskytol primerany
dokaz o tom, zZe Nominovany subdodavatel obdrzal vSetky Ciastky splatné podla
predchadzajucich Potvrdeni faktiur, po odpocitani aplikovatelnych odpoctov.

INi ZHOTOVITELIA OBJEDNAVATELA

Objednavatel si vyhradzuje pravo vstupit do samostatnych zmluvnych vztahov v suvislosti s
realizaciou Diela zabezpe€ovanim ¢innosti, ktoré su potrebné v suvislosti s realizaciou Diela,
inych ako tych, ktoré su predmetom plnenia podla tejto Zmluvy. Objednavatel je povinny
informovat Zhotovitela o zhotoviteloch vybranych Objednavatelom a akychkolvek ich zmenach.
Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi vSetky zrejmé nedostatky v praci ostatnych
zhotovitelov vybranych Objednavatelom, ktoré m6Zu mat vplyv na riadne a v€asné zhotovenie
Diela podlfa Zmluvy ihned potom, ako sa o nich dozvie alebo s vynaloZzenim riadnej odbornej
starostlivosti mal a mohol dozvediet. V pripade opomenutia takéhoto oznamenia nebude
Zhotovitel opravneny vznasat naroky voci Objednavatelovi v suvislosti so staZzenim realizacie
Diela v dosledku nedostatkov v poskytovani sluzieb zhotovitemi vybranymi Objednavatelom.
Zhotovitel je povinny zhotovitelom vybranym Objednavatelom poskytnut potrebna sucinnost
tak, aby mohli vykonavat svoje prace suvisiace s realizaciou Diela. Na ucely vykonu ich prac je
Objednavatel opravneny poskytnut zhotovitelom vybranym Objednavatelom informacie a udaje
tykajuce sa Zmluvy a prac Zhotovitefla.

Zhotovitel nezodpoveda za akékolvek konanie alebo zanedbanie povinnosti akéhokolvek
zhotovitela vybraného Objednavatelom. Objednavatel je vdak povinny zmluvne zabezpegit, aby
zhotovitelia vybrani Objednavateflom zodpovedajucim spdsobom spolupracovali so
Zhotovitefom pri realizacii Diela. Zhotovitel je povinny poskytnat sucinnost Dozoru
Objednavatela, ktory zabezpeci koordinaciu ¢innosti zhotovitefov vybranych Objednavatelom
s Cinnostami vykonavanymi Zhotovitelom.

Ustanovenim tohto ¢lanku 3.18 (Ini Zhotovitelia Objednavatela) tejto Zmluvy nie je dotknuta
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3.17.6

povinnost Objednavatela postupovat v sulade s povinnostami podla ¢lanku 18.7 (Mi¢anlivost)
tejto Zmluvy.

Zhotovitel neznasa naklady na vykonanie prac inymi zhotovitelmi Objednavatela a v pripade,
ze takyto iny zhotovitel Objednavatela bude na zaklade dohody Zhotovitela a Objednavatela
pri ich uskuto€fiovani pouzivat Zariadenia Zhotovitela, je povinny uhradit Zhotovitelovi odplatu
vo vySke, ktora bude pisomne dohodnuta medzi Zhotovitelom a Objednavatelom.

4 SPOSOB VYKONAVANIA DIELA

41 PODKLADY A DOKUMENTACIA

411

4111

41.1.2

41.1.3

41.1.4

41.1.5

41.2

4121

41.2.2

41.2.3

Podklady

Zhotovitel vyhlasuje, Zze v ramci Podkladov, ktoré tvoria Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktoré tvoria
najma Sutazné podklady a boli Zhotovitelovi odovzdané pred podanim jeho Ponuky, mu boli
poskytnuté informacie, ktoré mézu byt relevantné pre Dielo a su pre plnenie Zhotovitela podla
tejto Zmluvy dostato¢né ako vychodiskové technicko - obchodné a cenové udaje, a taktiez mu
boli poskytnuté dalSie materialy, dokumenty a Udaje suvisiace s Dielom a Staveniskom, a
podklady pre spracovanie Dokumentacie. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze Podklady, ktoré mu boli
poskytnuté, su dostato¢né pre riadne plnenie Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze Podklady preskiumal a detailne sa oboznamil s pozZiadavkami
Objednavatela uvedenymi v Zmluve. V suvislosti s uvedenym Zhotovitel prehlasuje, Ze
neidentifikoval ziadne okolnosti majuce svoj priamy alebo nepriamy pdvod v Podkladoch, ktoré
by mohli ovplyvnit jeho Ponuku alebo inak ovplyvnit vykonanie Diela riadne a v&as v sulade so
Zmluvou.

Ostatné podklady potrebné na ucely plnenia podfa tejto Zmluvy nad ramec Podkladov tvoriacich
Prilohu €. 2 tejto Zmluvy je povinny zabezpecit Zhotovitel, ak sa Zmluvné strany nedohodnu
inak alebo ak nie je uvedené inak v tejto Zmluve.

Ak Objednavatel v suvislosti s predmetom pinenia podla tejto Zmluvy pocas vykonavania Diela
obdrzi dal8ie informécie a/alebo materialy, dokumenty, udaje, rozhodnutia, povolenia, opatrenia
alebo stanoviské Prislusnych organov, ktoré by sa stali su€astou Podkladov, ak by existovali v
Case uzavretia tejto Zmluvy, je povinny tieto bez zbyto€ného odkladu odovzdat Zhotovitefovi. O
odovzdani takychto informacii a/alebo dokumentov sa spiSe zaznam a stavaju sa sucastou
Podkladov.

Zhotovitel nebude zodpovedny za akékolvek chyby, nepresnosti a nedostatky poziadaviek
Objednavatela uvedené v Zmluve a Podkladoch a nezarucuje, Ze tieto poziadavky su presné a
uplné.

Uzivanie Podkladov Zhotovitefom

KedZe Zhotovitel pouZije Podklady, ktoré su su€astou tejto Zmluvy ako Priloha €. 2, ako aj tie,
ktoré néasledne ziska od Objednavatela, najméd Dokumentéciu pre Stavebné povolenie a
Dokumentaciu realizacie Stavby, udeluje Objednavatel Zhotovitelovi bezodplatne vyhradny,
Casovo a teritorialne neobmedzeny suhlas (licenciu) na pouzitie Podkladov v rozsahu v akom
spifiaji pojmové znaky diela v zmysle Autorského zakona. Zaroveri Objednavatel udeluje
Zhotovitelovi suhlas na to, aby Zhotovitel udelil akymkolvek tretim osobam suhlas na pouzitie
autorského diela v rozsahu a spésobom / spésobmi uvedenom / uvedenymi v tomto ustanoveni
(tzv. sublicencia). Zhotovitel méZe na vlastné naklady vyhotovovat rozmnoZeniny, menit,
pouzivat a ziskat tieto dokumenty na dosiahnutie u€elu tejto Zmluvy a realizaciu Diela.
Zhotovitefl je opravneny pouzit Podklady spésobom, ktory zodpoveda pineniu Zhotovitela podla
tejto Zmluvy, av8ak vyluéne za u€elom plnenia Zhotovitela a Objednavatel tymto vyhlasuje, Ze
s ich pouzitim na tento Gcel suhlasi.

Originaly Podkladov budu v starostlivosti a opatere Objednavatela, ak sa Zmluvné strany
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41.3

41.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

4134

4141

414.2

4143

4144

4.1.4.5

4146

nedohodnu inak. Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, dve kopie Podkladov sa musia
poskytnut’ Zhotovitelovi, ktory si méze na svoje naklady urobit’ alebo vyziadat dalSie képie.

Oneskorené dodanie Podkladov

Zhotovitefl je povinny upozornit' Dozor Objednavatela vzdy, ked je pravdepodobné a/alebo hrozi,
Ze sarealizacia Diela oneskori alebo prerusi, ak Zhotovitel neobdrzi v primeranom ¢ase niektory
potrebny nasledny Podklad, ktory bol v zmysle Zmluvy alebo dohody Zmluvnych stran povinny
zabezpecCit Objednavatel. Toto upozornenie musi obsahovat podrobnosti o potrebnom
Podklade, podrobnosti o tom, prec¢o a dokedy by mal byt vydany/a, a podrobnosti o povahe a
rozsahu omeskania alebo prerusenia prac, ku ktorym pravdepodobne dojde, ak takyto Podklad
bude vydany oneskorene.
Ak Zhotovitelovi vznikne omes$kanie a/alebo Naklady, ako dbésledok toho, ze Dozor
Objednavatela alebo Objednavatel nevydal Podklad v rozumnom (primeranom) Case, ktory je
Specifikovany v upozorneni s prilozenymi podrobnostami, Zhotovitel d4 Dozoru Objednavatela
dalSie upozornenie a podla ¢lanku 15.2 (Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy bude mat’ narok
na:
(a) predizenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeskania, ak dokon&enie
Diela je alebo bude oneskorené a to podla &lanku 5.4 (PrediZenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy a
(b) Uhradu vSetkych takychto Nakladov.
Po obdrzani tohto dalSieho upozornenia je Dozor Objednavatela povinny postupovat v sulade
s €lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil, alebo o nich
rozhodol.
Avsak pokial (a do tej miery ak) omeskanie Dozora Objednavatela bolo sposobené chybou
alebo omeskanim Zhotovitela, vratane chyby v niektorom dokumente Dokumentacie, alebo
oneskorenim s ich predloZenim, Zhotovitel nebude mat narok na takéto prediZenie Lehoty
realizacie, ani uhradenie Nakladov.

Dokumentacia

Zhotovitel je povinny vypracovat Dokumentaciu v sulade s poZiadavkami uvedenymi v Zmluve
a v sulade s platnymi Pravnymi predpismi.

Sucastou Dokumentacie su aj doklady, ktoré su potrebné na prevzatie a na uzZivanie
ktorejkolvek €asti Diela, pricom vo vztahu k Technologickym zariadeniam (osobitne k Ur€enym
technickym zariadeniam a k Vyhradenym technickym zariadeniam) je Zhotovitel povinny
obstarat’ vSetky certifikaty a doklady pozadované Pravnymi predpismi na ich uvedenie do
prevadzky, ako aj vykonat vSetky Pravnymi predpismi pozadované skusky vo vztahu k takymto
Vyhradenym technickym zariadeniam, ktoré maju v zmysle Pravnych predpisov predchadzat
ich uvedeniu do prevadzky.

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat Dokumentaciu v slovenskom jazyku. Pokial su doklady
vztahujuce sa na Technologické zariadenie dodavané od zahrani€ného vyrobcu alebo
dodavatela, ktoré su potrebné na prevzatie a uzivanie Technologického zariadenia v Ceskom
jazyku, tieto mézu byt odovzdané v €eskom jazyku. To v8ak nezbavuje Zhotovitela povinnosti
zahrnut aj tieto Technologické zariadenia do vypracovania navodov na obsluhu a udrzbu, ktoré
musia byt vypracované v slovenskom jazyk a su sucastou Prevadzkovej dokumentacie.
Pokial je su¢astou Dokumentacie mapa, tato ma byt vyhotovena v mierke 1:500, resp. v mierke
pozadovanej Pravnymi predpismi, ak ma byt tato predkladana PrisluSnym organom.

Pokial' je suCastou Dokumentacie podorysné Elenenie, architektonické rieSenie a pod., tieto
maju byt vyhotovené v mierke 1:200, resp. v mierke poZadovanej Pravnymi predpismi, ak maju
byt tieto predkladané PrisluS§nym organom.

Dokumentacia skutoného vyhotovenia bude vyhotovena v Siestich (6) paré vyhotoveniach v
papierovej podobe a v jednom vyhotoveni v digitalnej (elektronickej) forme vo formate .pdf,
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4.1.4.7

4.1.4.8

415

4151

415.2

4153

4154

4155

4.1.5.6

4157

.dgn, .dwg.

Ostatna Dokumentacia musi byt vyhotovena v poéte dvoch (2) paré a v jednom vyhotoveni v
elektronickej forme (na USB nosi¢ a/alebo zriadenie pristupu k zdielanému priecinku).
Zhotovitel je dalej povinny:

(a) predlozit Dozoru Objednavatela Dokumentaciu v sulade s postupmi stanovenymi v
Zmluve a v rozsahu podfa tejto Zmluvy;

(b) Dokumentacia musi obsahovat dodatoéné informacie pozadované Dozorom
Objednavatefla na doplnenie,

(c) pred zaCatim preberacich skuSok vykonavanych podfa tejto Zmluvy je Zhotovitef

povinny predlozit Dozoru Objednavatela Dokumentaciu skutoéného realizovania;
pricom Dokumentacia ma byt dostatoéne podrobna tak, aby Objednavatel mohol ¢ast
Diela, ku ktorému sa vztahuje, riadne uzivat a udrzovat. Takato Cast Diela sa nebude
povazovat za dokonéenu na Ucely prebratia podla ¢lanku 6.2 (Prevzatie Diela alebo
jeho ¢asti) tejto Zmluvy dovtedy, kym tato Dokumentacia nebude odovzdana Dozoru
Objednavatela.

Autorské prava k Dokumentacii a Licenéna zmluva a uzivanie Dokumentacie

Dokumentacia bude v starostlivosti a opatere Zhotovitela, pokym a dokial ju neprevezme
Objednavatel.

Pokial sa neuvadza v tejto Zmluve inak, Zhotovitel je povinny dodat Dozoru Objednavatela
kazdy dokument tvoriaci Dokumentaciu bez zbyto€ného odkladu po jeho vyhotoveni v poéte
vyhotoveni v sulade s ¢lankom 4.1.4.7 tejto Zmluvy.

Objednavatel nadobudne viastnicke pravo k tlatenému zobrazeniu (kresbam, naértom,
Specifikaciam, spravam a inej dokumentacii, animaciam, a inym zobrazeniam) Dokumentacie,
ktorého prostrednictvom je samostatny druh, €ast alebo stuperi Dokumentacie vyjadreny, ako

aj ku vietkym ostatnym nosi¢om s Dokumentaciou ich prevzatim. Objednavatel ma pravo vyuzit
Dokumentaciu pre UcCely realizacie Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, ze je drzitefom vSetkych majetkovych prav k Dokumentacii, ma vylu¢né
pravo na jej pouzitie vSetkymi moznymi spésobmi, aké mu priznavaju Prislusné predpisy a
medzinarodné dohovory, ktorymi je Slovenskd republika viazand a ma opravnenie s fiou
nakladat' v plnom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze neporusuje autorské ani iné prava tretich
osbb, a zaroven autorské prava tretich osdb nebudu porusené pouzitim Dokumentéacie
spbsobom predpokladanym touto Zmluvou a k tej ¢asti Dokumentéacie, ktora bola vytvorena
osobou réznou od Zhotovitela, je Objednavatelovi opravneny udelit sihlas na pouzitie tejto Casti
Dokumentacie.

Pokial je su€astou plnenia podfa Zmluvy vysledok tvorivej €innosti autora chraneny ako predmet
duSevného vlastnictva v zmysle ustanovenia § 3 Autorského zakona, Zhotovitel poskytuje
Objednavatelovi vyhradnu (Zhotovitel sa zavazuje neudelit suhlas na jej pouzitie inej osobe bez
pisomného suhlasu Objednavatela), asovo a teritoridlne neobmedzenu licenciu na pouZitie
Dokumentacie alebo ktorejkolvek jej Casti a na ucel vyplyvajici zo Zmluvy v rozsahu priprava,
realizacia Diela, vyhotovovanie rozmnoZenin, verejné vystavovanie a verejna prezentacia,
zmeny a spracovanie Dokumentacie, prifom zmeny a spracovanie Dokumentacie alebo/a jej
druhov, ¢asti a stupfiov sa uskutonia najma za u€elom vykonania Uprav a prac v rozsahu oprav,
stavebnych uprav, modernizacie a rozSirenia. Po¢as Zaru¢nej doby je Objednavatel opravneny
modifikovat, prepracovat alebo zmenit Dokumentaciu len s predchadzajucim pisomnym
suhlasom Zhotovitela.

Na zaklade tejto licencie je taktiez Objednavatel alebo nim poverena osoba opravnena po
vykonani Diela akokolvek modifikovat, prepracovat, dopracovat alebo zmenit Dokumentaciu,
alebo dopracovat dalSie €asti Dokumentacie s pouzitim Zhotovitefom vypracovanych &asti
Dokumentacie a pouzit ju na dosiahnutie uc€elu tejto Zmluvy a realizaciu Diela, ak dojde k zaniku
tejto Zmluvy pred vykonanim Diela zo strany Zhotovitela.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze zabezpeci plnenie podla tejto Zmluvy prostrednictvom osob, ktoré
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su nositelom autorizaénych opravneni podla zakona ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov, alebo inych
autorizacnych opravneni, ak to Pravne predpisy v suvislosti s vypracovanim ktorejkolvek €asti
Dokumentacii resp. pouzitim Dokumentacie na ucel predpokladany touto Zmluvou vyzZaduju.

4.1.5.8 Zhotovitel tymto v sulade s § 72 Autorského zakona dalej Objednavatelovi udeluje vyslovny
predchadzajuci suhlas na udelenie suhlasu tretej osobe na pouzitie Dokumentacie v rozsahu
udelenej licencie, ako aj na postupenie licencie. O osobe postupnika je Objednavatel povinny
informovat’ Zhotovitela bez zbyto&ného odkladu.

4.1.5.9 Odplata za licenciu podfa tohto ¢lanku 4.1.5 (Autorské prava k Dokumentacii a Licenéna zmluva
a uzivanie Dokumentacie) tejto Zmluvy je zahrnuta v Zmluvnej cene a Zhotovitelovi nepatri za
poskytnutie tejto licencie Ziadna dalia odplata.

4.1.5.10 Licencia sa povazuje za poskytnutu odo dfia dodania Dokumentacie podfa ¢lanku 4.1.5.2 tejto

Zmluvy.

4.1.6 Projekt organizacie vystavby a Kontrolny a skisSobny plan

4.1.6.1 Zhotovitel na zaklade Podkladov v lehote do Strnast’ (14) Dni odo dfia G€innosti tejto Zmluvy
vyhotovi POV a predlozi POV na schvalenie Objednavatelovi. Objednavatel ma sedem (7) Dni
na posudenie POV a komunikovanie svojich pripomienok Zhotovitelovi. Zhotovitel najneskér do
pat (5) Dni po doruceni pripomienok tieto zapracuje a odstrani zistené nedostatky POV.
Prevzatie takto upraveného POV, pripadne prevzatie POV, ku ktorému neboli vznesené
pripomienky, potvrdi Objednavatel preberacim protokolom.

4.1.6.2 POV sa momentom potvrdenia preberacieho protokolu stava su¢astou Dokumentacie a je pre
Zhotovitela zavazny.

4.1.6.3 POV bude vypracovany v sulade s Dokumentaciou pre Stavebné povolenie a Pravnymi
predpismi. Objednavatel odovzda Zhotovitelovi Stavebné povolenie podla ¢lanku 4.3.4 tejto
Zmluvy a Zhotovitel v pripade potreby zosuladenia POV so Stavebnym povolenim zaktualizuje
POV tak, aby zodpovedal podmienkam uvedenym v Stavebnom povoleni, pricom sa uplatni
postup podlfa ¢lanku 4.1.6.1 tejto Zmluvy stym rozdielom, Zze Zhotovitel predlozi
Objednavatelovi aktualizovany POV v lehote do piatich (5) Dni od dorucenia Stavebného
povolenia.

4.1.6.4 Zhotovitel predloZi do Strnastich (14) Dni od Datumu zacatia prac Kontrolny a skuSobny plan
na odsuhlasenie Dozoru Objednavatela a Objednavatelovi. V tomto plane budu uvedené vSetky
planované skusky a po€etnost skuSok, ktoré sa predpokladaju na stavbe vykonavat pre kazdy
stavebny a technologicky proces, ktorym Zhotovitel deklaruje spdsob zabezpedenia kvality
Diela, a tiez rozsah a postup vykonavania skusok.

4.1.7 Dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby

4.1.7.1 Zhotovitel vyhotovi a bude udrziavat aktualnu sadu zaznamov skutoéného vyhotovenia Diela v
rozsahu podla tejto Zmluvy, z ktorej bude zrejmy skuto&ny stav umiestnenia, velkosti a podrobnosti prac
tak, ako boli vykonané. Zhotovitel dodato€ne pripravi a odovzda Objednavatefovi na kontrolu vykresy a
daliu Dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia stavby znazorfujucu, ako boli vykonané vsetky prace.
Objednavatel odsuhlasi Zhotovitefovi, &i rozsah, systém odkazov a suvisiacich detailov v ramci takto
odovzdanych vykresov je pre Objednavatela dostato¢ny.

4.1.7.2 Zhotovitel vypracuje vykresy a Dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia stavby v sulade s
Pravnymi predpismi a poziadavkami uvedenymi v Zmluve. Vykresy a Dokumentaciu skutoéného
realizovania Zhotovitel doruci a protokolarne odovzda Objednavatelovi najneskér do desat (10) Dni odo
dria ukonc&enia prac Stavebnej €asti, a to pre kazdu etapu prac v zmysle Harmonogramu. Objednavatel
ma desat (10) Dni na posudenie tychto vykresov a Dokumentacie skuto&ného realizovania a
komunikovanie svojich pripomienok Zhotovitefovi. Zhotovitel najneskér do siedmich (7) Dni po doruceni
pripomienok tieto zapracuje a odstrani zistené nedostatky vykresov/Dokumentéacie skutoéného
vyhotovenia stavby .
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4.1.8 Chyba! NenasSiel sa ziaden zdroj odkazov.Chyba! Nenasiel sa Zziaden zdroj od
kazov.Spolo¢né ustanovenia tykajuce sa Podkladov a Dokumentacie

4.1.8.1 Ak niektora zo Zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente
tvoriacom sucast Podkladov alebo Dokumentacie, ktory bol vypracovany na pouzitie pri realizacii Diela,
oznami tato Zmluvna strana spominanu chybu alebo vadu okamzite druhej Zmluvnej strane.

4.1.8.2 Zhotovitel je povinny uchovavat na Stavenisku jednu képiu tych dokumentov tvoriacich sucast
Podkladov a/alebo Dokumentacie, ktoré su potrebné v zmysle § 43i Stavebného zakona a ostatnych
Pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby pokial ide o vSetky ostatné dokumenty
tvoriace sucast Zmluvy a Dokumentacie, boli tieto k dispozicii na nahliadnutie Pracovnikom
Objednavatela bez zbyto&ného odkladu potom, ako o to niektory z Pracovnikov Objednavatela poziada.
VSetky dalSie dokumenty tykajuce sa Diela alebo jeho Zmeny, &i uz v origindli alebo kopii, musia byt k
dispozicii na kontrolu kompetentnym Prislusnym organom (napr. Statny stavebny dohlad), ktoré maju
pravomoci v zmysle Pravnych predpisov. K dispozicii musi byt tiez stavebny dennik vedeny
Zhotovitefom, do ktorého je organ Statneho stavebného dohladu opravneny robit zaznamy.

4.1.9 Prevzatie a odovzdanie Dokumentacie

4.1.9.1 Dokon€ena Dokumentacia, resp. dokoncené Casti Dokumentacie sa budu odovzdavat postupne
podla Harmonogramu. Kazda &ast Dokumentacie sa povazuje za ucelenu &ast plnenia a bude
protokolarne odovzdana Objednavatelovi samostatne postupom ustanovenym v tomto ¢lanku 4.1.9
(Prevzatie a odovzdanie Dokumentacie) tejto Zmluvy. Ak nie je vtejto Zmluve uvedené inak,
Dokumentacia sa povazuje za dokon€enu dfiom vydania preberacieho protokolu podla ¢lanku 4.1.9.4
tejto Zmluvy.

4.1.9.2 Zhotovitel je opravneny vyzvat Objednavatela na prevzatie Dokumentacie pre realizaciu stavby
alebo jej jednotlivej Casti uréenej na odovzdanie v termine podla Harmonogramu aZ po ukonéeni
procesu predkladania navrhov a ich schvalovania podla tejto Zmluvy, avSak vzdy najmenej sedem (7)
Dni vopred av tejto istej lehote vyzvu na prevzatie prisluSnej Casti Diela oznamit aj Dozoru
Objednavatela.

4.1.9.3 Objednavatel je povinny do desiatich (10) Dni od odovzdania kazdej jednotlivej Casti
Dokumentacie vydat Zhotovitelovi samostatny preberaci protokol, ktory bude obsahovat struény popis
prisludnej €asti Dokumentécie, datum jej prevzatia a podpis Zastupcu Objednéavatela.

4.1.9.4 V pripade, Ze ma odovzdavana €ast Dokumentacie pri preberani zjavné vady, alebo doklady,
ktoré maju byt' s fiou odovzdané, nie su kompletné, je Objednavatel opravneny odmietnut jej prevzatie.
O odmietnuti prevzatia prislusnej Casti Dokumentacie s popisom vad, ktoré boli dévodom na
odmietnutie jej prevzatia, je Objednavatel povinny informovat’ Zhotovitela pisomne v rovnakej lehote,
ako je urcena na jej prevzatie v ¢lanku 0 tejto Zmluvy.

4.1.9.5 V pripade, ze Objednavatel prevezme odovzdavanu Cast Dokumentacie s vadami, budu vady
popisané v preberacom protokole podfa ¢lanku 0 tejto Zmluvy s uréenim terminu na odstranenie vad.

4.2 STAVENISKO
4.2.1 Odovzdanie Staveniska a uzivanie Staveniska Zhotovitelom

4.2.1.1 Objednavatel je povinny Zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu spristupnit Stavenisko na ucely
spracovania Dokumentacie alalebo realizacie Docasného dopravného znadenia bez
zbyto€ného odkladu potom, ako ho o spristupnenie Staveniska Zhotovitel pisomne poziada a
to spristupnenie Staveniska najskér den nasledujuci po doru€eni pisomnej vyzvy Objednavatela
v zmysle €l. 5.1.1 tejto Zmluvy, nie vSak neskér ako na Datum zacatia prac podla ¢lanku 5.1.1
(Zacatie prac) uvedeny v pisomnej vyzve podfa tejto Zmluvy.
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4.2.1.2

4.2.1.3

4214

4215

4216

4.2.1.7

422

4222

4223

423

Obe Zmluvné strany su povinné sa na odovzdanie Staveniska dostavit v Derfi dohodnuty alebo
uréeny podla ¢lanku 5.1 (Zacatie prac) tejto Zmluvy. Pri odovzdani Staveniska obe Zmluvné
strany vyhotovia a podpiSu odovzdavaci(cie) protokol(y). Ak z odovzdavacieho(cich)
protokolu(ov) vyplyna pre Zmluvné strany povinnosti neobsiahnuté v Zmluve, zavazuju sa ich
Zmluvné strany splnit’ v lehotach dohodnutych v odovzdavacom Protokole(och). Odovzdavaci
protokol bude vzdy podpisany v dvoch (2) vyhotoveniach, pri€¢om jedno vyhotovenie obdrzi
Objednavatel a jedno Zhotovitel. Odovzdavaci protokol bude obsahovat popis Staveniska
vratane pripadnych napojovacich bodov, stavu pripadnych meradiel odberu médii a poznamok
k Stavenisku. Ak sa Zhotovitel nedostavi v takto dohodnuty alebo uréeny Den, plati, Zze
Zhotovitel v tento Den Stavenisko prevzal a vo vztahu k skutocnostiam uvedenym v
odovzdavacom protokole/och vyhotovenom/ych Objednavateflom nemal Ziadne namietky.
Zhotovitel nemusi mat’ vyhradné pravo na pristup k Stavenisku a jeho uzivanie. Ak sa podla
Zmluvy pozaduje, aby Objednavatel dal Zhotovitelovi do uzivania akykolvek zaklad, objekt,
stavebny celok alebo jeho ¢ast, zariadenie alebo prostriedok pristupu, Objednavatel je povinny
tak urobit’ v ¢ase a spdsobom podfa tejto Zmluvy.
Objednavatel umozni Zhotovitefovi uzivanie Staveniska dvadsatstyri (24) hodin Denne, sedem
(7) Dni v tyzdni poCas Lehoty realizacie.
Ak Zhotovitelovi vznikne omeSkanie a/alebo Naklady ako désledok toho, ze mu Objednavatel
neodovzdal Stavenisko, alebo neumoznil uzivanie Staveniska alebo pristup na Stavenisko v
sulade s tymto ¢lankom 4.2.1 (Odovzdanie Staveniska a uZivanie Staveniska Zhotovitelom)
tejto Zmluvy, Zhotovitel to bezodkladne pisomne oznami Dozoru Objednavatela a vznikne mu
narok podfa ¢lanku 15.2 (PozZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:
(a) predizenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeskania, ak dokoné&enie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy, a
(b) uhradenie vSetkych Nakladov vzniknutych v désledku omeskania.
Po obdrzani uvedeného oznamenia Zhotovitela, bude Dozor Objednavatefa postupovat v
sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby zalezitosti odsuhlasil alebo o nich
rozhodol.
Pokial (a do tej miery) ome8kanie Objednavatela bolo spdsobené poruSenim akejkolvek
povinnosti Zhotovitela, jeho konanim, opomenutim, osobitne, nie v8ak vyluéne omeskanim
Zhotovitefla, vratane chyby v niektorom z Dokumentov Zhotovitela, alebo oneskorenim s ich
predloZenim, Zhotovitel nebude mat narok na takéto prediZenie Lehoty realizacie, ani uhradenie
Nakladov vzniknutych v désledku omeskania.

Udaje o Stavenisku

Objednavatel je povinny poskytnut Zhotovitelovi pre jeho informaciu vSetky dblezité udaje, ktoré
ma k dispozicii o hydrologickych, geologickych a loziskovych pomeroch na Stavenisku, vratane
ekologickych hfadisk, ako aj o trasach podzemnych inZinierskych sieti. Zhotovitel je
zodpovedny za interpretaciu vSetkych tychto Udajov. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy
potvrdzuje, Z2e mu uvedené informéacie boli poskytnuté. Zhotovitel vyhlasuje, Ze obdrzal
informéacie ohladom rizik, tykajucich sa Staveniska, ktoré mohli ovplyvnit jeho Ponuku alebo
zhotovovanie Diela riadne a v€as v sulade so Zmluvou. V pripade, ak sa v priebehu realizacie
vyskytnu okolnosti tykajuce sa Staveniska, ktoré Zhotovitel nemohol predpokladat ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti, Zhotovitel nezodpoveda za dopad tychto okolnosti na
realizaciu Diela a na cenu Diela. Zhotovitel je tiez povinny zabezpecit overenie a vytyCenie
podzemnych a nadzemnych vedeni a preverit ich funkénost v sulade s poziadavkami
Podkladov.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze sa oboznamil s poZiadavkami na stavebnu pripravenost
Staveniska a tieto su plne v sulade s poziadavkami potrebnymi na realizaciu Diela.

Pristupové cesty
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4.2.3.1

4.23.2

4.23.3

4234

424

425

4251

4.2.6

4.26.1

Zhotovitel vyhlasuje, ze pokial ide o vhodnost a dostupnost pristupovych ciest na Stavenisko,
tieto spifiaju jeho potreby na zabezpeé&enie vykonavania Diela a oboznamil sa s nimi pred
podpisom tejto Zmluvy. Zhotovitel vynalozi primerané Usilie na to, aby sa zabranilo poSkodeniu
akychkolvek pozemnych komunikacii, mostov ¢&i inej infrastruktiry v dbsledku dopravy
Zhotovitefla alebo Pracovnikov Zhotovitela, priom za takéto pripadné poskodenie akychkolvek
pozemnych komunikacii, mostov &i inej infrastruktury v désledku dopravy Zhotovitefa alebo
Pracovnikmi Zhotovitela zodpoveda Zhotovitel. Toto Usilie zahffia pouzivanie vhodnych vozidiel
a tras.

Zhotovitel je zodpovedny za udrzbu pristupovych ciest potrebnu v désledku uZzivania
pristupovych ciest Zhotoviteflom alebo Pracovnikmi Zhotovitela. Zhotovitel poskytne vSetko
potrebné dopravné znacenie alebo smerovky na pristupovych cestach a ziska vSetky povolenia,
ktoré mézu byt pozadované PrisluSnymi organmi na to, aby mohol pouzivat pozemné
komunikacie, znacky a smerovky. Zhotovitel zabezpeci organizaciu dopravy pri vyjazde vozidiel
na verejné komunikacie.

Objednavatel nebude zodpovedny za ziadne naroky, ktoré mézu vzniknut v ddbsledku
pouzivania pristupovych ciest Zhotoviteflom. Objednavatel nezodpoveda za vhodnost ani
dostupnost  jednotlivych  pristupovych ciest. Naklady spbsobené nevhodnostou,
nedostato¢nostou alebo nedostupnostou pristupovych ciest (pre pouzivanie) pozadovanych
Zhotovitefom znasa Zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby Objednavatelovi nevznikla
Skoda ¢€i ina ujma v dbsledku akéhokolvek naroku, ktory bude vzneseny v désledku alebo v
suvislosti s uzivanim pristupovych ciest na Stavenisko Zhotovitefom, a v pripade jej vzniku je
povinny nahradit Objednavatelovi celd vzniknutu Skodu.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze verejné priestranstva a pozemné komunikacie docasne
pouzivané pre Stavenisko Zhotovitela a ponechané v uzivani verejnosti, ak také su, budu
bezpelne chranené, udrziavané a po zotmeni osvetlené podla prislusnych predpisov. Ak sa
uzivanim verejného priestranstva a pozemnych komunikacii narusi plynulost dopravy, je
Zhotovitel povinny po dohode s Objednavatelom, v€as zabezpecit nahradné dopravné rieSenie.
Po ukonceni prac Zhotovitel uvedie verejné priestranstva a pozemné komunikacie do
poévodného stavu.

Pristupové prava a Zariadenia Zhotovitel'a

Zhotovitel ponesie vSetky naklady a poplatky za v8eobecné, Specialne a/alebo doCasné
pristupové prava, ktoré potrebuje na ucely realizacie Diela, vratane tych, ktoré sa tykaju pristupu
na Stavenisko. Zhotovitel si tiez zabezpe€i na svoje nebezpefenstvo a naklady vsetko
Vybavenie Zhotovitela a jeho dopravenie na Stavenisko a mimo neho, ktoré méze potrebovat
pre ucely realizacie Diela. Zhotovitel na Stavenisku zabezpedi primerany pocet toaliet
a zariadenu bunku na organizaciu Kontrolnych dni.

Vyty€ovanie

Zhotovitel vyty&i Stavebnu &ast digitalnym geodetickym zameranim podla zakladnych bodov,
osi a referenénych vy3ok uvedenych v Podkladoch, Pokynoch alebo oznamenych Dozorom
Objednavatela. Zhotovitel bude zodpovedny za spravne umiestnenie vSetkych Casti Diela a je
povinny napravit kazdu chybu v rozmiestneni, vySkach a rozmeroch Diela.

Elektrina, telefony a plyn a napojovacie body médii
Objednavatel poskytne nevyhnutnu sudinnost Zhotovitelovi k zabezpe€eniu pristupu k
pripojkam energii na Stavenisku, pripadne v bezprostrednej blizkosti Staveniska v rozsahu

podla tejto Zmluvy pokial to bude nevyhnutne potrebné. Naklady spojené s napojenim na tieto
body, ich uzZivanim a odberom médii bude znasat’ pocas realizacie Diela Zhotovitel.
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4.2.6.2

4.2.6.3

4264

4.2.7

4.2.8

4.2.8.1

4.2.8.2

4.2.8.3

4284

Spotrebu energie, vody (vratane stocného) a dalSich médii a sluzieb podla odpoctu
nameranych hodndét spotreby na podruznych meradlach osadenych Zhotovitelom na
pripojovacich bodoch bude Zhotovitel hradit priamo poskytovatelovi sluzieb.

Zhotovitel na vlastné naklady a nebezpelenstvo zabezpeli prepojenie pripojovaného
zariadenia a pripojovacieho bodu a poskytne vSetky pristroje potrebné na vyuzivanie tychto
sluzieb a meranie spotrebovaného mnozstva.

Zhotovitel uzavrie zodpovedajuce zmluvy o dodavkach médii a zmluvy o poskytovani sluzieb
s prislusnymi poskytovatelmi, resp. dodavatefmi médii a sluzieb, aby sa tak stal priamym
odberatefom tychto médii a sluzieb.

Zabezpecenie Staveniska

Zhotovitel je zodpovedny za zamedzenie pristupu nepovolanych oséb na Stavenisko, a to
pocas celej Lehoty realizacie, dvadsatstyri (24) hodin Denne a sedem (7) Dni v tyzdni. Povolané
osoby budu zahffiat iba Pracovnikov Zhotovitefa, Pracovnikov Objednavatela, , zamestnancov
Prislusnych organov podfa Pravnych predpisov opravnenych vstupovat na Stavenisko a
kontrolovat metddy a postup vykonavania prac na Diele, a akékolvek dalSie osoby oznamené
Zhotovitefovi Objednavatelom alebo Dozorom Objednavatefla alebo Objednavatelom
poverenou osobou ako opravnené osoby inych zhotovitelov Objednavatela na Stavenisku,
alebo osoby, ktoré opravnene vstupuju do objektov na Stavenisku.

Nepredvidatel'né prirodné podmienky na Stavenisku

V tomto ¢&lanku ,prirodné podmienky“ znamenaju prirodné podmienky a umelé alebo iné
prirodné prekazky a znecistujuce latky, ktoré Zhotovitel najde na Stavenisku v priebehu
realizacie Diela, vratane geologickych a hydrologickych pomerov, s vynimkou klimatickych
podmienok.
Ak sa Zhotovitel stretne s prirodnymi podmienkami, ktoré povazuje za nepredvidatelné, oznami
tuto skutoénost Dozoru Objednavatela ihned, ako je to mozné.
V oznameni podfa predchadzajuceho ¢lanku 4.2.8.2 tejto Zmluvy Zhotovitel popiSe prirodné
podmienky tak, aby mohli byt preverené Dozorom Objednavatela a uvedie dévody, preco ich
Zhotovitel povaZuje za nepredvidatelné. Zhotovitel pokraduje v realizacii Diela za pouZitia
v8etkych nélezitych a primeranych prostriedkov, ktoré su vhodné pre dané prirodné podmienky
a spini vSetky Pokyny, ktoré mu da Dozor Objednavatela. Ak Pokyn vyvola zmenu, pouZije sa
¢lanok 9 (Zmeny a dpravy) tejto Zmluvy. Ak a do tej miery, do akej sa Zhotovitel stretne s
nepredvidatelnymi prirodnymi podmienkami, a oznami to a vznikne mu omeSkanie a/alebo
Naklady spdsobené tymito podmienkami, Zhotovitel bude mat, na zaklade c¢lanku 15.2
(Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy, narok na:
(a) prediZzenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeskania, ak dokon&enie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy, a
(b) uhradu vSetkych takychto Nakladov.
Po prijati tohto ozndmenia a prekontrolovani a/alebo preskumani tychto prirodnych podmienok,
bude Dozor Objednavatela postupovat’ v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy
tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol (i) &i a pokial ano, tak do akej miery
boli tieto prirodné podmienky nepredvidatelné, a (ii) o zalezitostiach popisanych vo vysSie
uvedenych pism. (a) a (b) v suvislosti s touto mierou.
Predtym, ako budu definitivne odsuhlasené alebo urené dodatoéné Naklady, mbéze Dozor
Objednavatela tiez preverit, ¢i su iné prirodné podmienky v podobnych ¢&astiach Diela
priaznivejsie, nez mohli byt primerane predvidané v dobe, ked Zhotovitel predkladal Ponuku.
Ak a do tej miery do akej existovali tieto priaznivejSie prirodné podmienky, méze Dozor
Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsuhlasil
alebo rozhodol o zniZzeni Nakladov, ktoré vznikli v dosledku tychto priaznivejSich prirodnych
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4.2.8.5

429

4.2.9.1

4.29.2

4.2.9.3

4.2.10

podmienok, ktoré mézu byt (ako odpocty) zahrnuté do Zmluvnej ceny a do Potvrdenia
Ciastkového supisu. Kone¢ny vysledok vsetkych tychto zniZeni za v8etky prirodné podmienky
zistené v podobnych Castiach Diela, nepovedie k celkovému zniZeniu Zmluvnej ceny.

Dozor Objednavatela méze zobrat do Uvahy akykolvek ddkaz o prirodnych podmienkach
predvidatefnych Zhotovitelom pri podani Ponuky, ktory moze byt predloZeny Zhotovitefom, ale
nebude Ziadnym takym dékazom viazany.

Nalezy na Stavenisku

VSetky fosilie, mince, cenné alebo starozitné predmety a objekty, a iné pozostatky alebo

predmety geologicky a archeologicky zaujimavé najdené na Stavenisku budi odovzdané do

starostlivosti a pravomoci Objednavatela. Zhotovitel je povinny vykonat primerané

bezpeCnostné opatrenia na zabranenie odstranenia alebo poskodenia tychto nalezov

Pracovnikmi Zhotovitela alebo inymi osobami.

Zhotovitel objavenie takychto nalezov ihned oznami Dozoru Objednavatela, ktory vyda Pokyn,

ako sa s nimi ma zaobchadzat. Ak Zhotovitelovi vznikne omesSkanie a/alebo Naklady, v

désledku plnenia tychto Pokynov, oznami to Zhotovitel Dozoru Objednavatela a vznikne mu

narok podfa €lanku 15.2 (PozZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

(a) prediZzenie Lehoty realizacie v désledku kazdého takého omeskania, ak dokoné&enie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy, a

(b) Uhradu vSetkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto dalSieho oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s

¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, tak aby tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich

rozhodol.

Cinnost’ Zhotovitela na Stavenisku

4.2.10.1 Zhotovitel je povinny zaobstarat si vSetky potrebné povolenia, privolenia, suhlasy a vyjadrenia

na ¢innost na Stavenisku tak, ako je uvedené v &lanku 3.1.4 tejto Zmluvy. Skutoénost, Ze
Zhotovitel nevie zabezpedlit' takéto povolenia, privolenia, suhlasy a vyjadrenia na cCast
Staveniska nezbavuje Zhotovitela akychkolvek povinnosti a zodpovednosti podla Zmluvy.

4.2.10.2 Zhotovitel obmedzi svoju €innost' na Stavenisku a na akychkolvek dalSich priestoroch, na

ktoré mbze Zhotovitel ziskat pristup, a ktoré Dozor Objednavatela odsuhlasi ako pracovné
priestory, iba na ¢innost' v sulade so Zmluvou a obmedzi tuto Cinnost iba na Stavenisko a
takéto priestory. Zhotovitel podnikne vSetky potrebné opatrenia k tomu, aby Vybavenie
Zhotovitela a Pracovnici Zhotovitela zostali na Stavenisku a v tychto dalSich priestoroch, a
aby nezaberal prilahlé pozemky.

4.2.10.3 Pocas vykonavania prac je Zhotovitel povinny zabezpecit, aby na Stavenisku neboli Ziadne

zbyto&né prekazky a zabezpeci skladovanie, rozmiestnenie alebo odstranenie vSetkého
Vybavenia Zhotovitela alebo prebyto€ného materialu.

4.2.10.4 Poc&as vykonavania prac je Zhotovitel zodpovedny za udrziavanie poriadku a Cistoty na

Stavenisku a vyjazdoch z neho, prilahlych pozemkoch, prilahlych chodnikoch a pripadnych
prenechanych inzinierskych sietach, susednych priestoroch a na pristupovych cestach, a
dalej za okamzité odstrafiovanie odpadu, sutin, smeti a prebyto¢nych materidlov i za
odstranenie vSetkych Docasnych objektov a zariadeni, ktoré uz nie su na realizaciu Diela
potrebné. Zhotovitel je povinny denne odstrafiovat odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracou
na svoje naklady a nebezpecenstvo. Plati zasada, ze pri odchode Pracovnikov Zhotovitela zo
Staveniska, musi byt denne Stavenisko vycCistené. V pripade nesplnenia uvedenych
podmienok zabezpeti Objednavatel vylistenie a poriadok a naklady s tym spojené vyuctuje
Zhotovitefovi samostatnym dafovym dokladom - fakturou za cenu, ktoru vynaloZil na
zabezpecenie Cistoty a poriadku.

4.2.10.5 Akékolvek vyvesné §tity, napisy, vyvesné tabule a pod., ktoré Zhotovitel planuje umiestnit’ na

34



4.2.10.6

4.2.10.7

4.2.10.8

4.2.10.9

Stavenisku, musia byt najskor predlozené Dozoru Objednavatela na pisomné schvalenie s
ohladom na ich obsah, design a esteticky navrh, umiestnenie, pripevnenie a dalSie
odovodnené poziadavky Dozoru Objednavatela. Dozor Objednavatela mdéze Zhotovitelovi
zakazat' umiestnenie akychkolvek §titov, napisov, vyvesnych tabul a pod. a Zhotovitel sa
zavazuje takyto zakaz reSpektovat najma v pripade, Ze by ich umiestnenie na Stavenisku
mohlo ohrozit’ pInenie povinnosti podfa ¢lanku 18.7 (Mli¢anlivost) tejto Zmluvy.

V sulade s Pokynmi Dozoru Objednavatela bude Zhotovitel povinny na Stavenisku inStalovat
akékolvek vyvesné Stity, napisy, vyvesné tabule a pod., ktoré Dozor Objednavatela
Zhotovitefovi poskytne. Naklady na vyrobu vyvesnych $titov, napisov a tabul, ktoré vyZaduje
Dozor Objednavatela nad ramec Pravnych predpisov, znasa Objednavatel.

Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi dodrziavat Zakon o odpadoch a vSetky
prislusné Pravne predpisy upravujuce nakladanie s odpadmi. Zhotovitel berie na vedomie, Ze
v zmysle § 77 ods. 2 Zakona o odpadoch je pévodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajuce
pri stavebnych pracach a demola¢nych pracach, Objednavatel, pre ktorého sa tieto prace
vykonavaju. Zhotovitel je v§ak na zaklade tejto Zmluvy povereny v mene Objednavatela pinit
vSetky povinnosti drzitefa odpadu podla § 14 Zakona o odpadoch a zavazuje sa tieto
povinnosti ako svoj zmluvny zavazok podfa tejto Zmluvy plinit.

Odpad je Zhotovitel povinny recyklovat a zhodnocovat. Odpad, ktory sa neda dalej recyklovat
a zhodnocovat v mieste jeho vzniku, Zhotovitel zneSkodni tak, ze ho vytriedi a odovzda
osobam opravnenym nakladat s odpadom podla Zakona o odpadoch. V pripade identifikacie
nebezpe&ného odpadu Zhotovitel zabezpeli jeho lokalizaciu, triedenie, znesSkodnenie
spolo€nostou disponujucou povolenim na nakladanie s prislusSnym druhom nebezpecného
odpadu, pricom Zhotovitel zabezpeci (aj prostrednictvom tretich oséb), aby takyto odpad bol
ulozeny na skladke odpadov na nebezpecny odpad. Odpad na nakladnych vozidlach musi byt
na ucely minimalizacie znecistenia verejnych komunikacii zaplachtovany.

Zhotovitel je pri odovzdani odpadu osobam opravnenym nakladat' s odpadmi podla Zakona
o odpadoch povinny vyziadat si potvrdenie o druhu a mnozstve odovzdaného odpadu.
Rovnopisy potvrdeni o odovzdani odpadu je Zhotovitel povinny na svoje riziko uchovavat
a nasledne odovzdavat Dozoru Objednavatela ako sucast sprav o postupe prac podla ¢lanku
4.5.2 tejto Zmluvy.

4.2.10.10Zhotovitel zodpoveda za zabezpelenie odvozu komunalneho odpadu, ktory vyprodukuju

Pracovnici Zhotovitela, jeho Subdodéavatelia a iné osoby pritomné na Stavenisku.

4.2.10.11Vyslovne sa dojednava, Ze ak nejaky z vyziskanych materialov nepovazuje Objednavatel za

odpad, toto vyslovne oznami Zhotovitelovi, ktory je povinny v suvislosti s takymto materialom
nalozit podla Pokynov Dozoru Objednavatela alebo Objednavatela alebo Objednavatelom
poverenej osoby. Pripadny vynos z odpadu, ktory vznikne odovzdanim odpadu osobam
opravnenym nakladat s odpadom podla Zakona o odpadoch, patri Zhotovitelovi.

4.2.11 Vypratanie Staveniska

4.2.11.1

4211.2

Najneskodr k terminu vydania posledného Preberacieho protokolu Zhotovitel odstrani zo
Staveniska vSetko Vybavenie Zhotovitela (okrem Technologickych zariadeni, ktoré su
suc¢astou plnenia podla tejto Zmluvy), nadbytony material, sutiny, stavebny odpad a Dogasné
objekty, konsStrukcie a zariadenia. Zhotovitel uvedie Stavenisko do stavu vyZadovaného
Zmluvou a rozhodnutiami vydanymi vo vztahu k Stavenisku prisluSnymi organmi a zanecha
Stavenisko v Cistom a bezpeCnom stave. Zhotovitel je opravneny ponechat na mieste
uréenom Dozorom Objednavatela taky Material a Vybavenie Zhotovitela, ktoré je potrebné na
splnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy. Dozor Objednavatela je opravneny urdit,
ze Zhotovitel je povinny postupovat spdsobom podla tohto ¢lanku 4.2.11.1 Zmluvy aj vo
vztahu ku ktorejkolfvek ¢&asti Diela, ku ktorej bude vydany Preberaci protokol.

Ak vSetky polozky, ktoré maju byt odstranené v sulade s ¢lankom 4.2.11.1 tejto Zmluvy,
nebudu odstranené vo vyssie uvedenej lehote potom, €o mali byt odstranené, je Objednavatel
opravneny vsetky neodstranené polozky predat, odstranit alebo s nimi podla vlastného
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uvazenia inak nalozit. Objednavatel bude mat narok na zaplatenie nakladov vzniknutych v
suvislosti s tymto predajom alebo odstranenim a rekultivaciou Staveniska. Pefazny zostatok
z vytazku predaja bude vyplateny Zhotovitefovi. Ak bude vytazok z predaja nizZsi, ako naklady
Objednavatela, Zhotovitel je povinny uhradit tento rozdiel Objednavatelovi bezodkladne,
najneskér viak v lehote tridsat' (30) Dni od doru€enia vypoctu takéhoto rozdielu.

4.2.11.3 Ak nie je v Preberacom protokole uvedené inak, protokol na Cast Diela alebo Cast prac

nepotvrdzuje dokoné&enie terénnych Uprav alebo upravu inych pléch vyzadujucich uvedenie
do pbévodného stavu.

4.2.11.4 Po prevzati Protokolu o vyhotoveni Diela Zhotovitel odstrani svoje zostavajuce Vybavenie

(okrem Technologickych zariadeni, ktoré su sucastou plnenia podla tejto Zmluvy),, prebytocny
Material, odpad, sutinu a Do¢asné objekty zo Staveniska v sulade s bodmi4.2.11.1 a4.2.11.2
tohto ¢lanku..

4.2.11.5 Ak vSetky tieto polozky nie su odstranené do Strnast (14) Dni potom, ¢o Objednavatel obdrzal

képiu Protokolu o vyhotoveni Diela, mbéze Objednavatel vSetky zvySky predat alebo s nimi
inak nalozit podla svojho uvazenia (vratane moznosti ich odstranit). Objednavatel bude mat
narok na zaplatenie nakladov, ktoré vznikni v suvislosti s tymto predajom alebo inym
spbsobom nalozenia a rekultivaciou Staveniska.

4.2.11.6 Penazny vytazok z predaja znizeny o naklady Objednavatela bude vyplateny Zhotovitelovi.

4.3

4.3.1

432

433

43.4

435

4.4

441

Ak naklady Objednavatela presahuju tento penazny vytazok, Zhotovitel uhradi tento rozdiel
Objednavatelovi.

POVOLENIA A ROZHODNUTIA PRISLUSNYCH ORGANOV A KOLAUDACNE
ROZHODNUTIE.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat svoju €innost pri vypracovavani Dokumentacie, ktora sa
priklada k Ziadosti o vydanie rozhodnuti, povoleni, opatreni a stanovisk, pokial ich nie je podla
tejto Zmluvy alebo dohody Zmluvnych stran povinny zabezpedit Objednavatel, v Uzkej
spolupraci s Prislusnymi organmi tak, aby nedochadzalo k omeskaniam, prietahom, rozporom,
nekvalitnym, nejasnym alebo nerealizovatelnym rieSeniam, ktoré by branili tomu, aby bol Projekt
do¢asného dopravného =znalenia odsuhlaseny a Kolaudaéné rozhodnutie nadobudlo
pravoplatnost' v predpokladanom termine podla Harmonogramu.

Zhotovitel je opravneny sa v ramci plnenia povinnosti v suvislosti so ziskavanim rozhodnuti,
povoleni, opatreni a stanovisk podla tejto Zmluvy, ktoré zabezpec€uje Objednavatel, zu€astnit
na pripadnych stretnutiach so zastupcami PrisluSnych organov a inych dotknutych subjektov s
cielom prezentovat Dielo alebo jeho Cast’ a ziskat akékolvek uzito€né informécie tykajluce sa
pripravy Dokumentacie.

Zhotovitel je povinny zabezpecit Projekt doCasného dopravného znalenia a vykonavat
InZinierske Cinnosti pre odsuhlasenie Projektu doasného dopravného znacenia PrisluSnym
organom.

Vydanie Stavebného povolenia, ako aj splnenie podmienok veducich k ziskaniu potrebnych
dokladov suvisiacich s vydanim Stavebného povolenia zabezpeci Objednavatel a koépiu
Stavebného povolenia odovzda Zhotovitelovi v lehote uréenej v Harmonograme.

Zhotovitel je povinny zabezpe it Dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby.

TECHNOLOGICKE ZARIADENIA, MATERIALY, ORNICA A PRACOVNE POSTUPY
Spoésob vykonavania prac
Zhotovitel je povinny vyrobit alebo obstarat Technologické zariadenia a Material a dalej
vykonavat prace:
(a) spbsobom uvedenym v Zmluve, a

(b) odborne a dékladne, v sulade s uznavanou kvalitnou praxou v odbore, a
(c) za pomoci patri€ne vybavenych vyrobnych zariadeni a bezpeénych Materialov, ak nie
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je v Zmluve uvedené inak.
Vzorky
Zhotovitel je povinny odovzdat Dozoru Objednavatela nasledujuce vzorky Materidlov a

potrebné informacie na odsuhlasenie predtym, nez budu Materidly zabudované alebo pouzité
pri vystavbe Stavebnej Casti:

(a) Standardné vzorky Materidlov od vyrobcu a vzorky uvedené v Zmluve, a to vSetko na
naklady Zhotovitefa, a
(b) dalSie vzorky podla Pokynov Dozora Objednavatela, ak bude prijaty navrh na Zmenu

podla &lanku 9.1.5 (Uprava / Zmena Zmluvy) tejto Zmluvy.

Na kazdej vzorke bude vyznaceny pdévod a zamyslané pouzitie pri vystavbe Stavebnej Casti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu v sulade s poziadavkami Zmluvy zabezpecit a poskytnut
vzorky Materialov a Vybavenia najmenej 3 tyzdne pred planovanou objednavkou alebo
nakupom tychto Materialov alebo Vybavenia.

Zhotovitel nie je opravneny predkladat vzorky, ktoré nie su v sulade s poziadavkami uvedenymi
v Zmluve. V pripade, Ze Zhotovitel predlozi vzorky, ktoré nevyhovuju poziadavkam Zmluvy,
Dozor Objednavatefa ma pravo odmietnut’ akukolvek takuto vzorku. V tom pripade je
Zhotovitel povinny do dvoch tyzdnov predlozit Dozoru Objednavatelfa nova vzorku. Riziko,
vydavky a zodpovednost za pripadné zamietnutia vzoriek Dozorom Objednavatela znasa
Zhotovitel.

Pred zabudovanim Vybavenia a Materialov do Diela je Zhotovitel povinny predlozit Dozoru
Objednavatela prislusné dokumenty, vydané opravnenymi institiciami alebo opravnenymi
osobami o potvrdeni suladu tohto Vybavenia a Materialov s ostatnymi pozZiadavkami podla
Zmluvy.

Ornica

Ak je to aplikovatelné, po cely €as realizacie Diela ostava ornica vlastnictvom Objednavatela.
Miesto uloZenia ornice bude uréené v sulade s rozhodnutim o odnati polnohospodarskej pédy,
ak to bude relevantné, dohodou Objednavatefa a Zhotovitela. Objednavatel zabezpedli tak
rozhodnutie o odnati pofnohospodarskej pddy, ako aj vSetky suhlasy vlastnikov alebo
opravnenych uzivatefov pozemkov, na ktorych ma byt ornica ulozena.

Plnenie povinnosti na ochranu ornice uloZzenych organom ochrany polnhohospodéarskej pody
v rozhodnuti o odfiati pofnohospodarskej pddy zabezpecuje pocas Lehoty realizacie Zhotovitel.

Kontrola a Kontrolné dni

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby Pracovnici Objednavatela dvadsatStyri (24) hodin Denne,
sedem (7) Dni v tyZzdni po€as Lehoty realizacie:

(a) mali plny pristup na v8etky €asti Staveniska a na vSetky iné miesta realizacie Stavebnej
Casti, a
(b) boli v priebehu vyroby, produkcie a realizacie Stavebnej €asti (na Stavenisku a

kdekolvek inde) opravneni preverovat, kontrolovat, merat' a skusat Materialy, prace na
Stavebnej Casti, kontrolovat postup vyroby Technologickych zariadeni a produkciu a
vyrobu Materialov.
Zhotovitel poskytne Pracovnikom Objednavatela pInu sucinnost pri vykonavani tychto ¢innosti,
vratane toho, ze im zabezpeéi pristup, Zariadenia Zhotovitela, povolenia a bezpecnostné
vybavenie. Ziadna tato &innost nezbavuje Zhotovitela povinnosti a zodpovednosti podla Zmluvy
a prislusnych Pravnych predpisov.
Zhotovitel je povinny Dozoru Objednavatela vzdy oznamit, ked bude nejaka praca pripravena
a pred tym, nez bude zakryta, nebude ju mozné vidiet alebo bude zabalena k uskladneniu alebo
k preprave. Dozor Objednavatela potom bez zbyto&ného odkladu vykona bud podrobnu
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prehliadku, kontrolu, meranie alebo skuSanie, alebo oznami Zhotovitelovi, ze to Dozor
Objednavatela nevyzaduje. Ak Zhotovitel nesplini tito oznamovaciu povinnost pred zakrytim
prac, je povinny na poziadanie Dozoru Objednavatela odkryt pracu, opravit a uviest ju do
povodného stavu. Zhotovitel znasa vSetky Naklady spojené s odkrytim a opatovnym zakrytim
takychto prac a plnu zodpovednost za takéto €innosti.

Na ucely sledovania a kontroly postupu prac Dozor Objednavatela pisomnym oznamenim
Zhotovitelovi zvolava jedenkrat tyZzdenne, po€nuc Driom zaclatia prac na Stavenisku podfa
¢lanku 5.1.1 tejto Zmluvy, Kontrolné dni. Na Kontrolnom dni sa zu€astni Dozor Objednéavatela,
Predstavitel Zhotovitela a Dozor Zhotovitefa. Na Kontrolnom dni sa m0zu zulastnit aj
Pracovnici Objednavatela, Pracovnici Objednavatelom poverenej osoby . Predmetom kontroly
na Kontrolnom dni budu najma skutoCnosti uvedené v sprave o postupe prac podla bodu 4.5.2
tejto Zmluvy doruc¢enej Dozoru Objednavatela najneskoér tri (3) Dni pred terminom Kontrolného
dia. Zaznam z Kontrolného dna spracuje Dozor Objednavatela a doruéi ho Zhotovitelovi
v lehote do piatich (5) Dni po uskutoéneni Kontrolného dfia. Zaznam z Kontrolného dia méze
obsahovat Pokyny.

Podklady m6zu obsahovat aj dalSie spésoby/frekvenciu sledovania a kontroly postupu prac.

Zamietnutie

Ak v désledku preskimania, prehliadky, merania alebo ski$ania Dozor Objednavatela zisti, ze
niektoré Technologické zariadenia, Materialy alebo prace na Stavebnej ¢asti su vadné, alebo
inak nezodpovedaju poziadavkam Zmluvy, mdéze Dozor Objednavatela Technologické
zariadenia, Material alebo pracu odmietnut tak, Zze to oznami Zhotovitelovi, spolu s udanim
dévodu. Zhotovitel je nasledne povinny vadu bezodkladne odstranit a zabezpedit, aby
odmietnuta polozka bola v sulade so Zmluvou.

Ak Dozor Objednavatela pozaduje, aby boli Technologické zariadenia, Materialy alebo prace
znovu preskusané, budu sa skusky za rovnakych podmienok opakovat. Ak odmietnutie a
opakované skuSanie spdsobi Objednavatelovi dodatoéné naklady a zamietnutie nebolo
spbsobené inymi zhotovitelmi Objednavatela, s ktorymi Objednavatel vstupil do samostatnych
zmluvnych vztahov ako to predpoklada €&lanok 3.17 (Ini Zhotovitelia Objednavatela) tejto
Zmluvy, uhradi Zhotovitel podla &lanku 15.1 (PoZiadavky (naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy
tieto naklady Objednavatelovi.

Opravné prace

Bez ohladu na predchadzajicu skusku alebo certifikaciu mdéze Dozor Objednavatela vydat
Zhotovitelovi prikazy k tomu, aby:

(a) odstranil zo Staveniska vSetky Technologické zariadenia alebo Materialy, ktoré nie su
v sulade so Zmluvou,

(b) odstranil a znovu vykonal akékolvek prace, ktoré nie su v sulade so Zmluvou,

(c) vykonal akékolvek prace, ktoré su nutné pre bezpeénost Diela, &i uz z dévodu nehody,

Nepredvidatelnej udalosti alebo iného dévodu.

Zhotovitel splni prikazy v primeranej lehote uréenej Objednavatelom alebo, ak taku lehotu
Objednavatel neur¢i alebo v pripade podfa pism. (c) ¢lanku 4.4.6.1 tejto Zmluvy, bez
zbyto&ného odkladu po doruceni prikazu.

Ak Zhotovitel nesplni (alebo nie je schopny splinit) prikaz podla tohto ¢lanku 4.4.6.1 tejto
Zmluvy, je Objednavatel opravneny poverit iné osoby vykonanim tychto prac na naklady
Zhotovitela. Okrem sumy, ktora by predstavovala narok Zhotovitela na platbu za pracu, bude
Zhotovitel povinny podla ¢lanku 15.1 (PozZiadavky (naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy uhradit
Objednavatelovi v3etky naklady plynice z tohto nesplnenia (alebo neschopnosti splnenia)
prikazu Objednavatela.

Osobitné ustanovenia tykajuce sa Technologickych zariadeni
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Zhotovitel je povinny vykonat vo vztahu k Technologickym zariadeniam ¢&innosti podfa tejto
Zmluvy.

Po dodani Technologickych zariadeni sa Zhotovitel zavazuje zabezpedit ich uskladnenie. Mimo
priestorov Staveniska ich moéze uskladnit len s vyslovnhym predchadzajucim suhlasom
Objednavatela. V priestoroch Staveniska je Zhotovitel opravneny na vlastné naklady uskladnit
Technologické zariadenia bez naroku na odplatu Objednavatefovi. Je povinny zabalit' ich tak,
aby sa zabranili ich poSkodeniu alebo inému znehodnoteniu poc¢as prepravy, skladovania
a vykonavania akychkolvek prac.

Montazne prace je Zhotovitel povinny vykonavat okrem poziadaviek uvedenych v tejto Zmluve
aj v sulade s poziadavkami vyrobcu Technologickych zariadeni a na ten ucel je opravneny
zabezpecit ucast pracovnikov vyrobcu Technologického zariadenia na svoje naklady na
montazi Technologického zariadenia. V takomto pripade vSak zodpoveda za dodrZzanie
ustanoveni podla ¢lanku 18.7 (Mi¢anlivost) tejto Zmluvy.

4.5 SPOLOCNE USTANOVENIA TYKAJUCE SA SPOSOBU VYKONAVANIA DIELA

4.5.1

4511

45.1.2

4513

4514

4515

45.2

45.21

4522

Zabezpecenie kvality

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo podfa Zmluvy v Urovni a kvalite a v sulade s poziadavkami
uvedenymi v Zmluve a vSetkych jej Prilohach.

Zhotovitel je povinny zaviest' systém zabezpecenia kvality, ¢im bude demonS$trovat sulad s
poziadavkami Zmluvy. Systém musi zodpovedat podrobnostiam uvedenym v Zmluve. Dozor
Objednavatela bude opravneny preskumat akykolvek aspekt tohto systému.

Podrobnosti vSetkych postupov a dokumenty o zhode sa musia kvoli informacii odovzdat
Dozoru Objednéavatela predtym, nez zaéne kazda z realizaénych faz vykonavanych prac. Ked
sa pre Dozor Objednavatela vydava akykolvek dokument technickej povahy, musi byt na tomto
dokumente vyslovne uvedeny dbkaz o predchadzajucom schvaleni samotnym Zhotovitelom.
Sulad so systémom zabezpec&enia kvality nezbavuje Zhotovitela Ziadnej z jeho povinnosti alebo
zodpovednosti podla Zmluvy.

Pre urCenie kvality prac podfa Zmluvy je rozhodujuci opis predmetu plnenia vymedzeny
Zmluvou a jej Prilohami, Kontrolny a skiSobny plan, a ak nie su pre dané prace konkrétne
podmienky stanovené, podmienky stanovené prislusnymi pravnymi predpismi alebo pre
konkrétne plnenie prislusné STN, ak nie su stanovené ani prislusnymi pravnymi predpismi ani
prislusnymi STN, potom stanoveny u&el Zmluvy podra &lanku 2 (Uéel zmluvy) tejto Zmluvy.
VSetky Materidly a Technologické zariadenia Zhotovitela musia byt pred ich pouZitim v ramci
Diela presku$ané alebo inym vhodnym spdsobom overené, ¢&i vyhovuju podmienkam
stanovenych Zmluvou. Technologické zariadenia musia byt v dobrom technickom stave,
kvalitné a vhodné na zamyslané pouZitie.

Spravy o postupe prac

Zhotovitel je povinny pripravovat az do prevzatia Diela Objednavatelom tyzdenné a mesacné
spravy o postupe prac v slovenskom jazyku a predkladat ich Dozoru Objednavatela v dvoch (2)
listinnych farebnych vyhotoveniach av jednej képii v elektronickej forme na USB nosici
a Objednavatefovi v Styroch (4) listinnych farebnych vyhotoveniach av jednej kopii
v elektronickej forme na USB nosici.

Kazda tyzdenna sprava bude obsahovat’

(a) diagramy a podrobné popisy postupu prac, vratane vSetkych S&tadii / milnikov
projektovych prac (ak existuju), Dokumenty Zhotovitela, obstaravanie, vyrobu, dodavku
na Stavenisko, vystavbu, montaz a skusanie a tiez bude zahfnat tieto Stadia pre vSetky
prace vykonané Nominovanymi subdodavatelmi podla ¢&lanku 3.17 (Nominovani
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subdodavatelia) tejto Zmiluvy),

(b) videozaznam a fotografie dokumentujuce stav vyroby, stav Diela a pokrok na
Stavenisku,
(c) pri vyrobe kazdej délezitej polozky Technologického zariadenia a Materialov meno

vyrobcu, miesto vyroby, percentualny stav a skuto¢né alebo o¢akavané udaje o:
i zacCati vyroby,
ii. kontrolach Zhotovitela,
iii. skuskach vykonavanych podla tejto Zmluvy, a
iv. nakladke a dodani na Stavenisko,

(d) podrobnosti popisané v ¢lanku 3.13 (Zaznamy o Pracovnikoch Zhotovitela a
Zariadeniach Zhotovitela) tejto Zmluvy,

(e) kopie dokumentov o zabezpedeni kvality, vysledky skuSok a certifikaty Materialov,

(f) zoznam poziadaviek podla ¢lanku 15.1 (Poziadavky (naroky) Objednavatela) tejto
Zmluvy a poziadaviek predlozenych podla ¢lanku 15.2 (Poziadavky Zhotovitela) tejto
Zmluvy,

(9) bezpetnostné Statistiky, vratane podrobnosti o akychkolvek nebezpecnych nehodach
a Cinnostiach, ktoré sa vztahuju k Zivotnému prostrediu a verejnosti,

(h) porovnanie skutoného a planovaného postupu s podrobnostami o vSetkych

udalostiach, alebo okolnostiach, ktoré by mohli ohrozit dokon¢enie v sulade so Zmluvou
a o opatreniach, ktoré su (alebo budu) prijaté na prekonanie omeskania,

(i) dalSie skuto€nosti a okolnosti tykajuce sa realizovania Diela, ktoré su podstatné alebo
)] ktoré m6zu mat vplyv na zmenu pokynov Objednavatela, a
(k) prehlad navrhovanych, odsuhlasenych a uskutoénenych Zmien.

Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny v sulade so Stavebnym zakonom viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku. Vedenie a obsah stavebného denniku musi zodpovedat Pravnym predpisom s tym, Ze
do stavebného denniku sa budu denne zapisovat udaje o poc€asi, hameranej minimalnej a
maximalnej teplote na Stavenisku, pocty Pracovnikov Zhotovitela na Stavenisku, preruSeni a
obnoveni prac, ¢asovom postupe prac a ich kvalite, vykonanych Zmenach, a vyznamné
skutoCnosti, ktoré mézu mat vplyv na vykonavanie prac a naslednu kvalitu Diela alebo mdzu
byt rozhodujuce pre pinenie povinnosti podla Zmluvy. Zhotovitel zabezpedi, aby takéto denniky
viedli aj vSetci Subdodavatelia.

Do stavebného dennika su opravneni zapisovat Zhotovitel, Objednavatel, Dozor Objednavatela
a prisludni zamestnanci Prisludnych orgadnov opravnenych na to podfa Pravnych predpisov.
Stavebny dennik bude kedykolvek k nahliadnutiu Dozoru Objednavatela, Objednavateflovia
Prisludnym orgdnom.

Akékolvek zdznamy, poznamky, oznamenia, vyzvy atd. zapisané opravnenymi osobami v
stavebnom denniku nebudd mat prednost pred ustanoveniami Zmluvy alebo ukonmi
predpokladanymi Zmluvou.

Bezpecénostné postupy

Zhotovitel zodpoveda za primeranost, stabilitu a bezpecnost’ vSetkych prac na Stavenisku a
v8etkych metdd vystavby (stavebnych postupov). Zhotovitef zodpoveda najma za
Dokumentaciu, DoCasné objekty (konStrukcie) a taky navrh kazdého Technologického
zariadenia a Materialov, aky sa vyZaduje pre dodrZanie zhody so Zmluvou.

Zhotovitefl je povinny:

(a) dodrziavat' vSetky prislusné bezpecnostné predpisy, najma a ochrane zdravia pri praci
a predpisy tykajuce sa poziarnej ochrany, predpisy o bezpecénosti,

(b) dbat na bezpecnost vSetkych oséb, ktoré maju pravo byt na Stavenisku; Zhotovitel

v8ak nezodpoveda za Skodu na majetku, Zivote a zdravi pracovnikov inych zhotovitelov
Objednavatela, ak Objednavatel nezabezpecil zaSkolenie tychto pracovnikov o
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bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a ak k tejto Skode nedoSlo porusenim
povinnosti, ktoré Zhotovitelovi vyplyvaju z tejto Zmluvy.

(c) vynakladat’ primerané Usilie na to, aby na Stavenisku a v jeho okoli neboli zbyto¢né
prekazky a tak sa zabranilo ohrozeniu tychto oséb,

(d) zabezpecCit ochranu a straZenie Diela, az do jeho dokonlenia a prevzatia
Objednavatelom podla ¢lanku 6 (Prevzatie Diela Objednavatefom) tejto Zmluvy,

(e) zabezpecit DoCasné objekty, ktoré mézu byt potrebné (z titulu realizacie Diela) pre

bezpené uzivanie Staveniska a ochranu verejnosti, vlastnikov a ngjomcov pozemkov
susediacich so Staveniskom,

(f) zabezpecit v sulade s Pravnymi predpismi protipoziarnu hliadku na Stavenisku na
miestach so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poziaru, v Case zvy3eného
nebezpedenstva vzniku poziarov a pri vykonavani vsetkych ¢innosti spojenych so
zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, a

(9) oboznamit sa s rizikami na Stavenisku, upozornit na ne preukazatelne Pracovnikov
Zhotovitela ako aj iné osoby zuCastnené na stavbe Diela, a urcit a zabezpecit spdsob
ochrany a prevencie proti irazom a inému poskodeniu zdravia.

Ochrana zivotného prostredia

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSetky zakonné poziadavky tykajuce sa ochrany zivotného
prostredia a spravnych rozhodnuti, ktoré sa vztahuju k danej stavbe Diela a budu stanovené
najma v POV schvalenom Objednavateflom, v protokole o odovzdani staveniska
Objednavatelom a v Stavebnom povoleni. Zhotovitel je povinny vykonat vSetky primerané
opatrenia na ochranu zivotného prostredia (na Stavenisku aj mimo neho) a na zamedzenie $kod
a ohrozenia ludi a majetku spdsobeného znedistenim, hlukom a dal$imi nasledkami jeho
ginnosti.

Zhotovitel zabezpe€i, aby emisie a povrchové znecistenia spdsobené jeho cinnostou
nepresiahli hodnoty stanovené v Stavebnom povoleni alebo v inych rozhodnutiach, povoleniach
a stanoviskach PrisluSnych organov k Dielu, v Zmluve, ani hodnoty predpisané prisluSnymi
Pravnymi predpismi.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby v3etky technické zariadenia obsahujuce ropné latky po
ukoné&eni prac boli odstavené na spevnenu plochu chranenu proti Uniku ropnych latok vafami
alebo absorp&nymi rohoZzami.

Zhotovitel sa zavazuje viest Pravnymi predpismi predpisanu evidenciu vSetkych druhov
vzniknutych odpadov (vratane komunalneho) a zabezpedit ich likvidaciu v sulade s platnymi
Pravnymi predpismi o odpadoch a o odpadovom hospodarstve.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani prac nepoSkodzovat dreviny a iné porasty v obvode Diela
a dodrziavat ostatné povinnosti ustanovené platnymi Pravnymi predpismi o ochrane prirody a
krajiny.

Zamedzenie prekazkam

Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Zhotovitel nebude zbyto&ne alebo nevhodne obmedzovat:
(a) pohodlie verejnosti alebo

(b) pristup a pouzivanie vSetkych ciest a chodnikov, bez ohladu na to, i su verejné alebo

vo vlastnictve Objednavatela alebo inych osbb.

Zhotovitel je povinny zabezpecCit, aby vykonanie Diela prebiehalo tak, aby prevadzka
existujucich priestorov a zariadeni, ak nejaké su, bola v maximalnej moznej miere zachovana a
nebola obmedzovana pracami Zhotovitela na Diele. Akékolvek predpokladané nevyhnutné
obmedzenia je Zhotovitel povinny pisomne oznamit' Objednavatelovi bez zbyto€ného odkladu.
Zhotovitel' je povinny zamedzit negativnym vplyvom na existujuce stavby a zariadenia na
Stavenisku alebo v jeho blizkosti a uskutoénit' vSetky potrebné opatrenia na zabezpedenie
nerusSenej prevadzky tychto stavieb a zariadeni, a to v maximéalnej moznej miere; naklady na
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prijatie a udrzovanie tychto opatreni znasSa Zhotovitel.

4.5.6.4 Zhotovitel zabezpeci, aby Objednavatelovi alebo tretim osobam nevznikla $koda v pripade
désledkov takéhoto zbytocného alebo nevhodného obmedzovania a zodpoveda za vsetku
Skodu, ktora takto Objednavatelovi alebo tretej osobe/tretim osobam vznikne.

5 DOBA VYKONAVANIA DIELA, ZACATIE PRAC, OMESKANIE A PRERUSENIE PRAC
5.1 ZACATIE PRAC

5.1.1 Zhotovitel sa zavazuje zacat’ s realizaciou Diela najneskér v defi uvedeny v pisomnej vyzve
Objednavatela ( dalej len “pisomna vyzva” ). Objednavatel sa zavazuje dorucit Zhotovitelovi
pisomnu vyzvu najmenej 10 pracovnych dni pred diom zalatia realizacie Diela. V pripade
pripravenosti Zhotovitefa je mozné dorulit pisomnu vyzvu aj v kratSej lehote. Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, Ze tu uvedena doba je dostato¢na na mobilizaciu Zhotovitela.
Zhotovitel sa zaroven zavazuje, ze az do obdrzania pisomnej vyzvy nebude vykonavat ziadne
¢innosti a ukony spojené s realizaciou Diela podla tejto Zmluvy a nebude obstaravat Ziadne
veci a materialy, ktoré su potrebné na plnenie podla tejto Zmluvy; v opacnom pripade
Objednavatel nezodpoveda za Ziadnu pripadnu $kodu, ktora Zhotovitelovi vznikne v suvislosti
s touto Cinnostou. Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi Stavenisko najneskoér v
den za&atia realizacie Diela uvedeného v pisomnej vyzve, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne inak.

5.1.2 Zhotovitel zaéne s vykonavanim Diela na Datum zacatia prac a s realizaciou Stavebnej Casti
zacne v lehote uvedenej v Harmonograme.

5.1.3 Ak Zhotovitel nezacne s realizaciou Diela alebo s realizaciou Stavebnej ¢asti Diela ani do piatich
(5) pracovnych dni odo dna uvedeného v pisomnej vyzve podla 5.1.1, ide o podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitela a Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy podla &lanku 11.1
(Odstupenie zo strany Objednavatela) tejto Zmluvy.

5.2 LEHOTA REALIZACIE

5.21  Zhotovitel dokondi celé Dielo a vSetky jeho Casti v Lehote realizacie vratane:
(a) uspesného vysledku skusok pozadovanych touto Zmiuvou,
(b) dokonc&enia vSetkych prac, ktoré su uvedené v Zmluve tak, ako sa to vyzaduje, aby bolo
Dielo alebo jeho Cast povazované za dokoncené na Ucely prevzatia podla ¢lanku 6.2
(Prevzatie Diela a jeho Casti) tejto Zmluvy.

5.3 HARMONOGRAM

5.3.1  Harmonogram je su¢astou tejto Zmluvy a tvori Prilohu &. 4 tejto Zmluvy.

5.3.2 Zhotovitel vypracuje a odovzda Dozoru Objednavatela Harmonogram v lehote do desiatich (10)
Dni odo diia podpisu Zmluvy, a revidovany Harmonogram prac najneskér k Datumu zacatia
prac a kazdy dalSi revidovany Harmonogram vzdy vtedy, ked predchadzajuci Harmonogram
prac nesuhlasi so skuto¢nym postupom alebo povinnostami Zhotovitela.

5.3.3 Harmonogram, aj kazdy revidovany Harmonogram prac bude obsahovat:

1. postup, ktorym chce Zhotovitel realizovat’ Dielo, vratane predpokladaného ¢asového
planu kazdej etapy vypracuvania Dokumentacie, postupu zadavania subdodavok,
vyroby Technologického zariadenia, dodavky na Stavenisko, vystavby, montaZe a

skusky;
2. v3etky tieto Stadia prace vykonavané kazdym z Nominovanych subdodavatelov,
3. sled a naCasovanie kontrol, Kontrolnych dni a skiSok stanovenych v Zmluve, a
4, sprievodnu spravu, ktora obsahuje:

(i) vSeobecny popis metdd, ktoré Zhotovitel mieni pouzit, popis hlavnych etap
vykonavanych prac, a
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5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.4

5.4.1

5.4.2

5.5

5.5.1

(i) podrobnosti, obsahujuce udaje o Zhotovitelovom oddévodnenom odhade poctu
Pracovnikov Zhotovitela v kazdej profesii a vSetkych typov Zariadeni Zhotovitela,
ktoré sa pozaduju na Stavenisku v kazdej z hlavnych etap.

Pokial Dozor Objednavatela do siedmich (7) Dni po tom, ¢o obdrzal Harmonogram, alebo
revidovany Harmonogram, neoznami Zhotovitelovi rozsah, v ktorom Harmonogram alebo
revidovany Harmonogram nezodpoveda Zmluve, bude Zhotovitel postupovat v sulade s
revidovanym Harmonogramom.

Ak Dozor Objednavatefla kedykolvek oznami Zhotovitelovi, Ze Harmonogram alebo revidovany
Harmonogram (v miere, ktora je uvedena) nezodpoveda Zmluve alebo skutoénému postupu a
zamerom, ktoré Zhotovitel uviedol, je Zhotovitel' povinny predloZit novy Harmonogram alebo
revidovany Harmonogram Dozoru Objednavatela v sulade s tymto ¢lankom 5.3 (Harmonogram)
tejto Zmluvy.

Zhotovitel okamzite oznami Dozoru Objednavatela pravdepodobné zvlastne budice udalosti
alebo okolnosti, ktoré by mohli negativne ovplyvnit' pracu, zvysit cenu Diela alebo oneskorit
vyhotovenie Diela. Dozor Objednavatela mbze pozadovat, aby Zhotovitel predlozil odhad
predpokladaného dopadu budicej udalosti alebo okolnosti alebo navrh podla &lanku 9.4
(Postup pri Zmenach) tejto Zmluvy.

PREDLZENIE LEHOTY REALIZACIE

Zhotovitel bude mat podla ¢lanku 15.2 (Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy pravo na

prediZzenie Lehoty realizacie do tej miery, v akej je alebo bude dokon&enie Diela na ugely &lanku

6.2 (Prevzatie Diela a jeho ¢asti) tejto Zmluvy oneskorené z niektorych nasledujucich dévodov:

i. Zmena (pokial nie je uprava Lehoty realizacie dohodnuta podla ¢lanku 9.4 (Postup pri
Zmenach) tejto Zmluvy,

ii. také oneskorenie, ktoré zaklada narok na predizenie Lehoty realizacie podla niektorého
¢lanku tejto Zmluvy,

iii. mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, za ktoré sa povazuju také vplyvy teploty
(mrazov) a zrazok, v doOsledku ktorych sa terén stane uUplne nespdsobilym na
vykonavanie prac na Stavebnej Casti a zaroveh prekracuju dlhodoby priemer na dané
obdobie,.

iv. nepredvidatelny nedostatok pracovnikov alebo tovaru spdsobeny Vy$3ou mocou,

V. akékolvek oneskorenie, prekazka alebo opatrenie spdsobené Objednavatelom, alebo
Pracovnikmi Objednavatela, alebo inymi zhotovitelmi Objednavatela na Stavenisku,
alebo

vi. porusenie povinnosti PrisluSného organu vydat Kolaudaéné rozhodnutie v zakonnej
lehote na rozhodnutie.

Ak sa Zhotovitel domnieva, Ze méa narok na prediZenie Lehoty realizacie, oznami to Dozoru

Objednavatela v sulade s ¢lankom 15.2 (Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy.

RYCHLOST POSTUPU PRAC

Ak kedykolvek

(a) je skutoény postup prac prili§ pomaly na to, aby mohla byt dodrZzana Lehota realizacie,
alalebo
(b) sa postup prac spomalil (alebo sa spomali) oproti platnému Harmonogramu podla

¢lanku 5.3 (Harmonogram) tejto Zmluvy z inych dévodov, nez ktoré su uvedené v ¢lanku
5.4 (Predizenie Lehoty realizacie) tejto Zmluvy,
je Dozor Objednavatela opravneny vydat Zhotovitelovi prikaz, aby podla ¢&lanku 5.3
(Harmonogram) tejto Zmluvy predloZil revidovany Harmonogram so sprievodnou spravou, v
ktorej popiSe revidované metddy, ktoré chce prijat, aby sa postup prac urychlil a umoznil
dokoncenie Diela v rdmci Lehoty realizacie, a to bezodkladne po doru€eni Pokynu Dozoru
Objednavatela, najneskdr vSak v lehote sedem (7) Dni po doru€eni tohto prikazu. Ak neurci
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5.6

5.6.1

5.6.2

5.7

5.71

5.7.2

5.7.3

5.8

5.9

Dozor Objednavatela iné revidované metddy, prijme Zhotovitel revidované metddy, ktoré moézu
vyzadovat predizenie pracovnej doby a/alebo narast poétu Pracovnikov Zhotovitela a/alebo
zvySenie Vybavenia na nebezpefenstvo a naklady Zhotovitela. Ak tieto revidované metddy
spbsobia Objednavatelovi dodatoéné naklady, uhradi Zhotovitel podla ¢lanku 15.1 (PoZiadavky
(néroky) Objednavatefa) tejto Zmluvy tieto naklady Objednavatelovi, spolu so zmluvnou
pokutou za ome8kanie (ak nastane) podfa ¢lanku 13 (Zmluvné pokuty) tejto Zmluvy.

PRERUSENIE PRAC

Dozor Objednavatela alebo Objednavatel je opravneny kedykolvek vydat Zhotovitelovi Pokyn,
aby prerusil prace na realizacii Diela alebo jeho &asti. Zhotovitel je povinny takémuto pokynu
vyhoviet. V priebehu tohto preruSenia bude Zhotovitel chranit, uchovavat a zabezpec€ovat Dielo
alebo jeho Cast pred akymkolvek chatranim, stratou, zni¢enim alebo poskodenim.

Dozor Objednavatela alebo Objednavatel méze Zhotovitelovi vydat Pokyn na prerusenie prac
podla tohto &lanku 5.6 (Prerusenie prac) tejto Zmluvy i bez uvedenia dévodu. V pripade ak
Zhotovitel za tento dévod prerusenia prac zodpoveda, alebo je nim zapriCineny, neuplatnia sa
nasledujlce &lanky 5.7 (Nésledky prerusenia) a 5.8 (PrediZenie prerusenia) tejto Zmluvy.

NASLEDKY PRERUSENIA

Ked sa Zhotovitel dostal do omes$kania a/alebo mu vznikni Naklady tym, Ze splnil Pokyny

Dozoru Objednavatela podfa ¢lanku 5.6 (Preru$enie prac) tejto Zmluvy, oznami to Zhotovitel

Dozoru Objednavatela a vznikne mu narok podla ¢lanku 15.2 (PozZiadavky Zhotovitela) tejto

Zmluvy na:

(a) prediZzenie Lehoty realizacie v désledku kazdého takého omeskania, ak dokond&enie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy, a

(b) uhradenie vSetkych takychto Nkladov.

Po obdrzani tohto ozndmenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5

(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby tieto zaleZitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

Zhotovitel nebude mat narok na prediZzenie Lehoty realizacie, a ani na Uhradu vzniknutych

Nékladov v pripade prerudenia z dévodov napravy chybnej Dokumentacie, prace alebo

Materialov alebo v pripade, ze Zhotovitel nedostatocne chranil, uchovaval alebo zabezpedil

Dielo podla ¢lanku 5.6 (Prerusenie prac) tejto Zmluvy.

PREDLZENIE PRERUSENIA

Ak preruSenie prac podla ¢lanku 5.7 (PreruSenie prac) tejto Zmluvy trva viac nez tridsat (30) Dni,
mdze Zhotovitel poZiadat Dozor Objednavatela o povolenie pokraCovat v praci. Ak Dozor
Objednavatela nevyda povolenie do desat (10) Dni po tom, o o to bol poZiadany, mdze
Zhotovitel, ak to pisomne oznami Dozoru Objednavatefa, povaZovat toto preruSenie za
vypustenie dotknutej Casti Diela podla &lanku 9 (Zmeny a upravy) tejto Zmluvy. Ak nie je dalej
uvedené inak, ak preruSenie zasiahne celé Dielo, méze Zhotovitel oznamit’ odstupenie od Zmluvy
o dielo podfa ¢lanku 11.2 (Prerusenie prac a Odstipenie od zmluvy zo strany Zhotovitela) tejto
Zmluvy. V pripade, ak je Pokyn na prerusenie prac vydany z dévodu potreby zabezpedenia
financovania zo strany Objednavatela, Zhotovitel ma pravo odstupit od Zmluvy podfa ¢lanku 11.2
(PreruSenie prac a Odstupenie od zmluvy zo strany Zhotovitela) najskér dvanast (12) mesiacov
po doru€eni Pokynu.

POKRACOVANIE V PRACI

Po vydani povolenia alebo Pokynu k pokra¢ovaniu v praci, skontroluje Dozor Objednavatela a
Zhotovitel spolo¢ne Dielo, Technologické zariadenia a Materialy, ktorych sa preruSenie prac
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6 P

6.1

6.1.1

tykalo. Zhotovitel napravi v3etky vady Ci straty na Diele alebo v Technologickych zariadeniach a
Materialoch, ak k nim do$lo v priebehu prerusenia prac.

REVZATIE DIELA OBJEDNAVATELOM
PREBERACIE SKUSKY

Individualne skiusky

6.1.1.1 Zhotovitel je povinny vykonavat Individualne skusky Technologickych zariadeni potom, ako

vykond inStalaéné a montazne prace k jednotlivéemu Technologickému zariadeniu sp6sobom a
v rozsahu uvedenom v Zmluve a v sulade s Harmonogramom.

6.1.1.2 Zhotovitel oznami Dozoru Objednavatela konanie Individualnych skusok najneskér sedem (7)

Dni vopred.

6.1.1.3 Pri hodnoteni vysledkov Individualnych skusok Dozor Objednavatela zoberie do Uvahy

poziadavky na vlastnosti Technologického zariadenia podfa Zmluvy, poZiadavky vyrobcu
konkrétneho Technologického zariadenia, ako aj dopad uzivania tejto Casti Diela na
prevadzkové a iné vlastnosti Diela ako celku.

6.1.1.4 O riadnom vykonani Individualnych skuSok sa spiSe Zaznam o vykonani Individuélnej skusky.

6.1.2.1

Individudlne skuSky sa budu povazovat za vykonané prehlasenim Zhotovitela o ich riadnom
vykonani.

Komplexné skusky

Zhotovitel je povinny vykonavat Komplexné skusky vo vztahu k Technologickym zariadeniam,
ktoré su vymedzené v Zmluve potom, ako vykona prace spocivajuce v uvedeni do &innosti
a vzdjomnom zregulovani Technologickych zariadeni spésobom a v rozsahu uvedenom
v Zmluvy a v sulade s Harmonogramom.

6.1.2.2 Zhotovitel oznami Dozoru Objednavatela konanie Komplexnych skusok najneskér Strnast’ (14)

Dni vopred.

6.1.2.3 Podkladom pre vykonanie Komplexnych skusok je vykonanie Individualnych skudok tych prac

a Technologickych zariadeni, ktoré maju byt zakryté pre vykonanie Komplexnych skusok podfla
tejto Zmluvy.

6.1.2.4 Pri hodnoteni vysledkov Komplexnych skuSok Dozor Objednavatela zoberie do uvahy

poziadavky na vlastnosti Technologickych zariadeni podla Zmluvy, ako aj dopad uzZivania tejto
Casti Diela na prevadzkové a iné vlastnosti Diela ako celku.

6.1.2.5 O riadnom vykonani Komplexnych skuSok sa spiSe Zaznam o vykonani Komplexnej skusky,

ktory bude tvorit prilohu Zadznamu o vykonani Komplexnej skusky. Komplexné skusdky sa budu
povazovat za vykonané prehlasenim Zhotovitela oich riadnom vykonani v Zazname
o vykonani Komplexnej skisky.

6.1.2.6 Zhotovitel sa zavazuje, Ze v priebehu vykonavania Komplexnych skuSok zaskoli Pracovnikov

Objednavatela a/alebo Pracovnikov Objednavatelom poverenej osoby na obsluhu a udrzbu
Technologickych zariadeni. Tento zavazok Zhotovitela sa tyka takého poctu Pracovnikov
Objednavatela a/alebo Pracovnikov Objednavatelom poverenej osoby, aky je potrebny pre
plynult a riadnu prevadzku Technologickych zariadeni. Zhotovitel je povinny preverit ziskané
vedomosti Pracovnikov Objednavatela a/alebo Pracovnikov Objednavatefom poverenej osoby
a riadne preukazat ich zaSkolenie a preskusanie. Objednavatel je povinny zabezpecit, aby
Pracovnici Objednavatela a/alebo Objednavatelom poverenej osoby boli dostatoéne spolahlivi
a kvalifikovani na zaskolenie. Dozor Objednavatefla je povinny oznamit ich menny zoznam
Zhotovitefovi do siedmych (7) Dni potom, ako Zhotovitel oznami konanie Komplexnych skusok.

Zaruéné skasky
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6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

6.1.3.4

6.1.3.5

6.1.4.1

6.1.4.2

6.1.4.3

6.1.5.1

6.1.5.2

6.1.5.3

6.1.6

6.1.6.1

6.1.6.2

6.1.6.3

6.1.6.4

6.1.6.5

6.1.6.6

Zhotovitel' je povinny vykonat Zaru¢né skusky vSetkych Technologickych zariadeni, ktoré
preukazuju vykonanie Individualnych skuSok a Komplexnych skuSok.

Zhotovitel oznami Dozoru Objednavatela konanie Zaru€nych skuSok najneskér strnast (14) Dni
vopred.

Podkladom pre vykonanie Zaru€nych skuSok je spracovanie Prevadzkovej dokumentacie
k prisluSnym Technologickym zariadeniam.

Pri hodnoteni vysledkov Zaruénych skusok Dozor Objednavatela zoberie do Uvahy poziadavky
na vlastnosti Technologického zariadenia podla Zmluvy, pozZiadavky vyrobcu konkrétneho
Technologického zariadenia, ako aj dopad uzivania tejto €asti Diela na prevadzkové ainé
vlastnosti Diela ako celku.

O riadnom vykonani Zaruénych skusok sa spiSe Zaznam o vykonani Zaru¢nej skusky. Zaruéné
skusky sa budu povazovat za vykonané prehlasenim Zhotovitela o ich riadnom vykonani.

Priebezné skusky Materialov

Dozor Objednavatela ma pravo v priebehu realizdcie Diela vykonavat priebezné skusky
Materidlov alebo Casti Stavebnej Casti.

Dozor Objednavatela informuje o svojom Umysle zU¢astnit' sa priebeznych skusok Materialov
alebo ¢asti Stavebnej ¢asti Zhotovitela najmenej 24 hodin vopred. Ak sa Dozor Objednavatela
nedostavi na dohodnuté miesto v dohodnutom ¢ase, méze Dozor Objednavatela pozadovat,
aby Zhotovitel uskutoénil priebezné skusky podla jeho Pokynov.

O konani priebeznych skisok sa spise Zaznam o priebeznej skiske. Priebezné skusky sa budu
povazovat za vykonané prehlasenim Dozoru Objednavatela alebo Zhotovitela o ich riadnom
vykonani v Zazname o vykonani priebeznej skusky.

Preberacie skusky k Stavebnej Casti

Zhotovitel' je povinny vykonat Preberacie skusky k Stavebnej Casti ako celku alebo ku
ktorejkolvek jej Casti.

Zhotovitel oznami Dozoru Objednéavatela konanie Preberacich skuSok k Stavebnej Casti alebo
ku ktorejkolvek jej Easti najneskdr Strnast (14) Dni vopred. Pri hodnoteni vysledkov Preberacich
skusok k Stavebnej Casti Dozor Objednavatela zoberie do Uvahy poZiadavky na vlastnosti
Stavebnej Casti, ako aj dopad uZivania tejto Casti Diela na prevadzkové a iné vlastnosti Diela
ako celku.

O riadnom vykonani Preberacich skuSok k Stavebnej Casti sa spiSe Zaznam o vykonani
Preberacej skusky k Stavebnej €asti. Preberacie skudky k Stavebnej €asti sa budu povazovat
za vykonané prehlasenim Zhotovitefa oich riadnom vykonani v Zdzname o vykonani
Preberacej skusky k Stavebnej Casti.

Spoloéné ustanovenia tykajuce sa skusok

Ustanovenia tohto ¢lanku 6.1.6 (Spolo¢né ustanovenia tykajice sa skusok) tejto Zmluvy sa
tykaju vykonavania akychkolvek skuSok podla tejto Zmluvy.

Ak v tejto Zmluve vo vztahu ku konkrétnemu Technologickému zariadeniu nie je uréeny rozsah
vykonavanych sku$ok, vykonaju sa tie zo skusok predpokladanych touto Zmluvou, ktoré
zodpovedaju povahe tohto Technologického zariadenia.

VSetky zdznamy o vykonani skudok musia byt spisané v slovenskom alebo v éeskom jazyku a
podpisané Zhotovitelom a Dozorom Objednavatela

Dozor Objednavatela mbze pozadovat, aby sa ktorejkolvek skusky zucastnila Objednavatelom
poverena osoba. V takomto pripade musi byt zaznam o vykonani skusky podpisany aj
Objednavatefom poverenou osobou.

Podpis Dozoru Objednavatela alebo Objednavatelom poverenej osoby na zazname o vykonani
skusky preukazuje skutonost, Ze sa predmetna skuska vykonala a vykonala sa za u&asti tychto
osbb. Neoslobodzuje v3ak Zhotovitela od zodpovednosti za ich riadne a Uplné vykonanie.
Zhotovitel poskytne Dozoru Objednavatela na ucely skuSok vSetky pristroje, asistenciu,
dokumenty a dalSie informacie, elektrinu, Zariadenia Zhotovitela, pohonné hmoty, paliva,
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6.1.6.7

nastroje, pracovné sily, material a zodpovedajuco kvalifikovany personal tak, ako je to potrebné
pre ucinné uskutoCnenie skusok. Zhotovitel spolu s Dozorom Objednéavatelfa odsuhlasi ¢as a
miesto pre uréené skusky daného Technologického zariadenia, Materialov alebo inych &asti
Diela.

Dozor Objednavatefa mdze podla ¢lanku 9 (Zmeny a Upravy) tejto Zmluvy zmenit miesto alebo
detaily urCitych skusok, alebo méze vydat Pokyn Zhotovitelovi, aby vykonal dodatoéné skusky.

6.1.6.8 Ak tieto pozmenené alebo dodatoéné skusky preukazu, ze skusané Technologické zariadenia,

6.1.7

6.1.7.1

Materialy alebo prace nie su v sulade so Zmluvou, naklady na vykonanie tejto Zmeny bude
znasSat Zhotovitel, bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy. Uvedené sa netyka plneni
poskytovanych zo strany inych zhotovitelov Objednavatela, s ktorymi Objednavatel vstupil do
samostatnych zmluvnych vztahov ako to predpoklada ¢&lanok 3.17 (Ini Zhotovitelia
Objednavatela) tejto Zmluvy.

Odklad skusok

Dozor Objednavatela je opravneny pozadovat zmenu terminu konania skusok, pricom zaroven
navrhne nahradny termin vykonania skuSok. Zhotovitel nie je bez zavazného dévodu opravneny
odopierat suhlas s nahradnym terminom vykonania skusok.

6.1.7.2 Ak su skuSky bezddvodne odlozené Objednavatelom, uplatni sa ¢lanok 6.1.10 (Prekazky

vykonania sku$ok) tejto Zmluvy.

6.1.7.3 Ak su skusky bezdbévodne odlozené Zhotovitelom, mbéze Dozor Objednavatela oznamenim

poziadat Zhotovitela, aby skusky vykonal do Strnast (14) Dni po tom, ¢o obdrzal oznamenie.
Zhotovitel je povinny vykonat skusky v Den alebo v Dfioch v ramci takej lehoty, ktord Dozor
Objednavatela uréi a oznami Zhotovitelovi.

6.1.7.4 Ak Zhotovitel nevykona skusky v ramci lehoty podfa Harmonogramu, mézu skusky vykonat

6.1.7.5

6.1.8

6.1.8.1

6.1.9.1

6.1.9.2

Pracovnici Objednavatela a/alebo Pracovnici Objednavatefom poverenej osoby na
nebezpedenstvo a naklady Zhotovitefa. Takto vykonané skusky budu povaZzované za skusky
vykonané za pritomnosti Zhotovitela a bude sa mat za to, ze k skuto€nostiam uvedenych
v zazname o vykonani skusky a k vysledkom skisky nema Zhotovitel ziadne namietky.

Ak sa Dozor Objednavatela na vykonani skudok bezdévodne nezucastni, Zhotovitel ich méze
vykonat' bez jeho uCasti. Ak v3ak uCast na skudkach znemozZni Dozoru Objednavatela
prekazka, ktori nemohol odvratit a ktorej existenciu oznamil Zhotovitelovi najneskér do
planovaného zaciatku vykonania skusok, Zhotovitel je povinny stanovit nahradny termin
vykonania skusok.

Opakovanie skusok
Ak Dielo, alebo €ast’ Diela nevyhovie pri skuSkach, uplatni sa ¢lanok 4.4.5 (Zamietnutie) tejto

Zmluvy a Dozor Objednavatela alebo Zhotovitel mézu pozadovat, aby sa neuspesné skusky a
tiez skusky ktorejkolvek suvisiacej prace za rovnakych podmienok opakovali.

Neuspesné skusky

Ked Dielo, alebo ¢ast Diela nevyhovie skiSkam opakovanym podla &lanku 6.1.8 (Opakovanie
skusok) tejto Zmluvy, bude Dozor Objednavatela opravneny:

(a) nariadit dalSie opakovanie skuSok podla €lanku 6.1.8 (Opakovanie skuSok) tejto
Zmluvy;
(b) ak neuspech skuSok zbavuje Objednavatela v podstate celého Uzitku z Diela, alebo

Casti Diela, odmietnut Dielo, alebo ¢ast Diela (podla okolnosti); v tomto pripade bude
mat Objednavatel rovnaké prava, aké poskytuje ¢lanok 7.5 (Neodstranenie vad) tejto
Zmluvy;
(c) vydat Preberaci protokol, ak to vyzaduje Objednavatel.
V pripade, Ze nastane skutoCnost uvedena v pism. (c) ¢lanku 6.1.9.1 tejto Zmluvy, bude
Zhotovitel pokracovat podla v8etkych ostatnych povinnosti podfa Zmluvy a Zmluvna cena bude
znizena o taku Ciastku, ktora bude pokryvat znizend hodnotu pre Objednavatela v désledku
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neuspesnych skusok. Objednavatel moéze pozadovat, (podla vliastného vyberu) aby znizenie
bolo (i) odsuhlasené oboma Zmluvnymi stranami (tak, aby plne kompenzovalo neuspesné
skusky) a zaplatené pred vydanim tohto Preberacieho protokolu, alebo (ii) stanovené a
zaplatené podla ¢lanku 15.1 (Poziadavky (naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy a ¢lanku 3.7.5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy.

6.1.10 Prekazky vykonania skusok

6.1.10.1Ked Zhotovitefovi vznikne omeskanie a/alebo Néaklady v dbsledku oneskorenia v realiz&cii

skusok, alebo plynuce z toho, Ze vykonaval Pokyny Dozoru Objednavatela (aby upustil od

pokracovania v skuskach) z dévodov, ktoré nie su na strane Zhotovitela a ktoré nevyplyvaju zo

skuto€nosti uvedenych v &lankoch 6.1.8 (Opakovanie skusok) a 6.1.9 (Netspesné skisky) tejto

Zmluvy, oznami to Dozoru Objednavatela a vznikne mu narok podla ¢lanku 15.2 (PoZiadavky

Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

(a) predizenie Lehoty realizacie v désledku kazdého takého omeskania, ak dokond&enie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy, a

(b) uhradu vSetkych takychto Nakladov.

6.1.10.2 Po obdrzani tohto upozornenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil, alebo o nich rozhodol.

PREVZATIE DIELA ALEBO JEHO CASTI

Po uspeSnom ukond&eni preberacich skusok podla ¢lanku 6.1.2 tejto Zmluvy alebo v sulade s
vynimkou stanovenou ¢lankom 6.1.3.4.1 (Neuspesné skusky) pism. c) tejto Zmluvy, bude Dielo
alebo jeho Cast prevzaté Objednavatelom, (i) ked bolo Dielo alebo jeho Cast dokoncené v
sulade s poziadavkami uvedenymi v Zmluve, vratane spinenia podmienok uvedenych v ¢lanku
5.2 (Lehota realizacie), (ii) bolo vykonané prebratie Diela alebo jeho Casti predpokladané touto
Zmluvou, (iii) Zhotovitel' splnil povinnosti podla ¢lanku 8.1.3 tejto Zmluvy, (iv) ked bol vydany

Preberaci protokol, alebo ked plati, Ze bol vydany v sulade s tymto ¢lankom 6.2 (Prevzatie Diela

alebo jeho Casti) tejto Zmluvy.

Zhotovitel poZiada o zacatie preberacieho konania najskér sedem (7) Dni predtym, ako bude

Dielo alebo jeho ¢ast podla nazoru Zhotovitela dokonéené a poskytnut vSetky potrebné doklady

Dozoru Objednavatefa, predpokladané touto Zmluvou a Dielo alebo jeho Cast' pripravit k

prevzatiu. Ked je Dielo rozdelené na Casti/etapy, o Objednavatel pripusta, Zhotovitel postupuje

primerane vo vztahu ku kazdej Casti/etape Diela.

Zhotovitel vyhotovi Preberaci protokol a predlozi Objednavatelovi ziadost o potvrdenie

Preberacieho protokolu, najskér pat (5) Dni predtym, ako bude Dielo alebo jeho €ast podla

nazoru Zhotovitefa dokonéené, vratane vykonania skuSok predpokladanych touto Zmluvou a

pripravené k prevzatiu. Ked je Dielo rozdelené na C&asti/etapy, mbzZze Zhotovitel podobne

poZiadat o vydanie Preberacieho protokolu pre kazdu &ast/etapu Diela.

Dozor Objednavatefa je povinny do dvadsatjeden (21) Dni potom, €o obdrzal Ziadost

Zhotovitela:

(a) Potvrdit, resp. vydat Zhotovitelovi Preberaci protokol s uvedenim datumu, kedy bolo
Dielo alebo Cast/etapa Diela dokon¢ené v sulade s poziadavkami uvedenymi v Zmluve,
bez akychkolvek vad a nedorobkov alebo

(b) Potvrdit, resp. vydat Zhotovitelovi Preberaci protokol s uvedenim datumu, kedy bolo
Dielo alebo Cast/etapa Diela dokonéené v sulade s poZiadavkami uvedenymi v Zmluve,
s vynimkou menS8ich doteraz nedokon&enych prac a vad, ktoré nebrania riadnemu a
plnohodnotnému uzivaniu Diela alebo Casti Diela k zamySlanému ucelu v sulade s
¢lankom 2 (Ugel Zmluvy) tejto Zmluvy a s uvedenim tychto pripadnych vad a
nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu a plnohodnotnému uzivaniu Diela alebo &asti
Diela a terminov, v ktorych ma Zhotovitefl tieto vady a nedorobky odstranit, alebo
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6.2.5

6.2.6

7

71

7.1.1

7.2

7.2.1

7122

(c) zamietnut’ Zziadost' o potvrdenie Preberacieho protokolu, s udanim dévodu a uvedenim
prac, ktoré ma Zhotovitel vykonat, aby bolo mozné vydat Preberaci protokol. Zhotovitel
nasledne tuto pracu dokonci, eSte predtym nez zasle dalSie oznamenie podla tohto
¢lanku 6.2 (Prevzatie Diela alebo jeho ¢asti) tejto Zmluvy.

Ked Dozor Objednavatela Preberaci protokol nepotvrdi, ani nezamietne Ziadost Zhotovitela do
dvadsatjeden (21) Dni od obdrzania Ziadosti Zhotovitela, a ak je Dielo alebo ¢ast Diela v sulade
s poziadavkami uvedenymi v Zmluve, predpoklada sa, ze Preberaci protokol bol vydany v
posledny den tejto lehoty. Zhotovitel berie na vedomie, ze Objednavatel je opravneny poverit
prevzatim Diela alebo jeho €asti Objednavatelom poverenu osobu.
Dozor Objednavatela méze podla uvazenia Objednavatela vydat Preberaci protokol na
ktorukolvek ¢ast/etapu Diela.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

DOKONCENIE ZOSTAVAJUCICH PRAC A ODSTRANENIE VAD

Aby bolo Dielo, resp. kazda cCast Diela, v stave pozadovanom v Zmluve (s vynimkou
prirodzeného opotrebovania) Zhotovitel do uplynutia prisluSnej Zaru¢nej doby alebo
odévodnene €o najskor potom:

(a) dokonc¢i vSetky prace na ucely odstranenia vad a nedorobkov, ktoré sa maju vykonat v
terminoch uvedenych v Preberacom protokole,

(b) dokonci v3etky prace na ucely odstranenia vad a nedorobkov, ktoré boli zistené pocas
skusok,

(c) vykona vsetky prace pozadované k odstraneniu vad, ktoré mu boli oznamené

Objednavatelom pred datumom alebo k datumu skoncenia Zaruénej doby pre Dielo
alebo Cast Diela (podfa okolnosti), a to v lehote primeranej k charakteru vad, a
(d) vykonava vymenu tej €asti Diela, pri ktorej odstranenie vad a nedorobkov nie je mozné
vykonat' opravou.
Ak sa zisti vada alebo nedorobok, Objednavatel alebo Dozor Objednavatela alebo
Objednavatefom poverena osoba to pisomne oznami bez zbyto&ného odkladu, najneskér viak
do sedem (7) Dni, Zhotovitelovi. V takomto oznameni Objednavatel alebo Objednavatefom
poverena osoba alebo Dozor Objednavatela uvedie popis vady a ak je to mozné, popis toho,
akym spbsobom sa prejavuje alebo popis nedorobku. Zhotovitel nezodpoveda za bezné
opotrebenie spdsobené prevadzkou a pouzivanim, za vady, ktoré vznikli nasilnym poskodenim
Diela, alebo ktorejkolvek jeho Casti, alebo z dbévodu, Ze jeho uzivanie bolo v rozpore
s prevadzkovou dokumentaciou. Zhotovitel bude pofas zaruénej doby na vlastné naklady
zabezpecCovat autorizovany zarucny servis Technologickych zariadeni. V zaruc€nej lehote
Zhotovitel vykona bezplatne zaruéné prehliadky Technologickych zariadeni vo vyrobcom
predpisanom rozsahu podla servisného manualu Technického zariadenia
V pripade, ak sa po€as Kolaudaéného konania zisti vada spoc€ivajuca najma, nie vSak vyluéne,
v nesulade Dokumentacie so skutoénym vyhotovenim Diela, Zhotovitel sa zavazuje tuto vadu
odstranit' ihned, v zloZitych pripadoch najneskér v lehote do tridsiatich (30) Dni.

ZARUCNA DOBA

Zhotovitel touto Zmluvou prebera zaruku za akost Diela v trvani:

(a) Na Stavebnu ¢€ast v trvani 5 Rokov,

(b) Na Technologické zariadenia v trvani 36 mesiacov,

(c) Na Dokumentaciu v trvani 5 Rokov.
Zaru€na doba k €asti za€ina plynut odo Dria, kedy bol vydany Preberaci protokol k ¢asti Diela.
Vo vztahu k zvy3nej Casti Diela za€ina zaru¢na doba plynut odo Dna, kedy bol vydany posledny
Preberaci protokol.
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7.3

7.3.1

7.3.2

7.4

741

7.5

7.5.1

7.5.2

NAKLADY NA ODSTRANENIE VAD

V38etky prace suvisiace s odstrafiovanim vad budu vykonané na nebezpelenstvo a naklady
Zhotovitela, ked a do tej miery, v ktorej mozno prace pric¢itat:

(a) akejkolvek chybe v Dokumentécii,

(b) Technologickému zariadeniu, Materialom alebo pracam, ktoré nie su v sulade so
Zmluvou, alebo

(c) tomu, ze Zhotovitel nesplinil ind svoju povinnost’ podfa Zmluvy.

Ked a do tej miery, v ktorej mozno pracu pricitat’ inej pri€ine, bude to Zhotovitelovi okamzite
oznamené Objednavatelom a uplatni sa ¢lanok 9.4 (Postup pri Zmenach) tejto Zmluvy.

PREDLZENIE ZARUCNEJ DOBY

Objednavatel bude mat za dodrzania ¢lanku 15.1 (PozZiadavky (naroky) Objednavatela) tejto
Zmluvy narok na predizenie Zaruénej doby pre Dielo alebo &ast Diela, ak a do tej miery v ktorej
Dielo, ¢ast Diela alebo niektora hlavna sucast’ Technologického zariadenia (podla okolnosti a po
prebrati) nemézu byt pouzivané na ucely pre ktoré boli uréené, z dévodu vady alebo nedorobku,
kedZe plynutie Zaruénej doby sa vo vztahu k vadnej Casti Diela preruSuje po€as doby, kedy
nemodze byt pouzivané na ucely, pre ktoré bolo uréené.

NEODSTRANENIE VAD

Zhotovitel je povinny zaCat s odstrafiovanim vady alebo nedorobku bez zbyto¢ného odkladu
potom, ako mu bolo zistenie vady alebo nedorobku oznamené zo strany Objednavatela alebo
Dozoru Objednavatela alebo Objednavatelom poverenej osoby, najneskdr vsak do troch (3) Dni
odo Dnia, kedy mu boli zistené vady oznamené. Ak nie je mozné odstranit vadu ihned, Zhotovitel
s Objednavatelom, Dozorom Objednavatela alebo Objednavatelom poverenou osobou v
zazname o vykonani miestneho zistovania zo strany Zhotovitela dohodne termin, do ktorého je
povinny vadu odstranit. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vady, ktoré brania riadnemu prevadzkovaniu

Diela odstrani do siedmich (7) dni odo dfha oznamenia vady. V pripade, Ze odstranenie vady v

lehote podla predchadzajucej vety nebude objektivne mozné, Zhotovitel je povinny zabezpedit

odstranenie vady v termine dohodnutom s Objednavatelom, Dozorom Objednavatela alebo

Objednavatelom poverenou osobou. Zhotovitel sa zavazuje, zZe vady, ktoré nebrania riadnemu

prevadzkovaniu Diela, odstrani vtermine dohodnutom s Objednavatefom, Dozorom

Objednavatela alebo Objednavatelom poverenou osobou. Ak Zhotovitel v tejto dobe neodstrani

vadu alebo nedorobok, méze Objednavatel urcit datum, kedy alebo dokedy maju byt vada alebo

nedorobok odstranené. Zhotovitelovi bude tento datum oznameny Pokynom Objednavatela,

Dozoru Objednavatela alebo Objednavatefom poverenej osoby na odstranenie vady alebo

nedorobku.

Ak Zhotovitel do datumu oznameného podla ¢lanku 7.5.1 tejto Zmluvy vadu neodstrani a tieto

napravné prace mali byt vykonané na naklady Zhotovitefa podfa ¢lanku 7.3 (Naklady na

odstranenie vad) tejto Zmluvy, Objednavatel méze (podla vlastnej volby):

(a) vykonat pracu sam alebo prostrednictvom inych oséb, zodpovedajucim spésobom s
odbornou starostlivostou a na nebezpecenstvo a naklady Zhotovitela, avSak Zhotovitel
za tuto pracu nenesie ziadnu zodpovednost, a Zhotovitel podfa ¢lanku 15.1 (PozZiadavky
(naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy zaplati Objednavatelovi ucCelne vynalozené
naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi pri odstrafiovani vady,

(b) poziadat Dozor Objednavatela, aby odsuhlasil alebo stanovil zodpovedajlice zniZenie
ceny Diela v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, alebo
(c) ak vada zbavuje Objednavatefa v zdsade akéhokolvek prospechu z Diela alebo Casti

Diela, odstupit od Zmluvy ako celku, alebo vo vztahu ku ktorymkolvek Castiam Diela,
ktoré nemézu byt uvedené do zamyslaného uzivania. Bez toho, aby to ovplyvnilo ostatné
prava podla Zmluvy, bude mat Objednavatel narok na nahradu vzniknutej Skody.
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7.6

7.6.1

7.7

7.7.1

7.7.2

7.8

7.8.1

7.9

7.9.1

7.10

7.10.1

7.10.2

7.1

7.11.1

ODSTRANENIE VADNEJ CASTI DIELA

Ak neméze byt vada alebo nedorobok uc¢inne odstranené na Stavenisku a Objednavatel s tym
suhlasi, m6ze Zhotovitel odviezt zo Staveniska na ucely opravy tie su€asti Diela a Technologické
zariadenia, ktoré su vadné alebo nedorobené. V tomto suhlase je mozné pozadovat, aby

alebo aby poskytol iné vhodné zaruky.
DALSIE SKUSKY

Ak je mozné, Ze odstranovanie niektorej vady alebo nedorobku by mohlo ovplyvnit' realizaciu
Diela, moze Dozor Objednavatela vyzadovat opakovanie akejkolvek skusky popisanej v Zmluve.
Tato poziadavka bude oznamena do dvadsatosem (28) Dni potom, €o boli vada alebo nedorobok
odstranené.

Tieto skusky budi vykonané v sulade s podmienkami pouzitymi pre predchadzajuce skusky s
vynimkou toho, Zze budu vykonané na nebezpedenstvo a naklady strany zodpovednej za naklady
na opravné prace podla ¢lanku 7.3 (Naklady na odstranenie vad) tejto Zmluvy.

PRAVO NA PRISTUP

Pokial' nie je vydany Protokol o vyhotoveni Diela, je Objednavatel povinny spristupnit alebo
zabezpecit pristup k Dielu alebo ¢asti Diela na uc¢ely odstranenia vad, ku ktorym Objednavatel
uplatnil svoje naroky zo zodpovednosti za vady v rozsahu nevyhnutne potrebnom na to, aby
Zhotovitel vyhovel tomuto ¢lanku 7 (Zodpovednost za vady) tejto Zmluvy, a pokial to neodporuje
bezpeCnostnym obmedzeniam Objednavatela za podmienok a v ¢ase dohodnutom Zmluvnymi
stranami.

ZHOTOVITELOVE ZISTOVANIE PRICINY VADY

Ak je o to Zhotovitel poZiadany Dozorom Objednavatela, bude pod vedenim Dozoru
Objednavatela alebo Objednavatefom poverenej osoby zistovat pri¢inu vady. Ak nema byt vada
odstranena na naklady Zhotovitela podla &lanku 7.3 (Naklady na odstranenie vad) Zmluvy, Dozor
Objednavatela odsuhlasi alebo ur&i v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy naklady
na toto zistovanie.

PROTOKOL O VYHOTOVENI DIELA

Splnenie povinnosti Zhotovitela nebude pokladané za uplné, pokial Objednavatel Zhotovitelovi
nevyda Protokol o vyhotoveni Diela s uvedenim datumu, kedy Zhotovitel dokonéil svoje
povinnosti podfa Zmluvy.

Objednavatel vyda Protokol o vyhotoveni Diela do dvadsatosem (28) Dni potom, o Zhotovitel
Dielo vykona a skon¢i posledna Zaruéna doba a Zhotovitel poskytne vSetky dokumenty tvoriace
v zmysle tejto Zmluvy Dokumentaciu a dokonci a odstrani vSetky vady. Jedna kopia Protokolu
o vyhotoveni Diela sa odovzda Objednavatelovi.

NESPLNENE ZAVAZKY
Potom, €o bol vydany Protokol o vyhotoveni Diela, zostava kazda zo Zmluvnych stran zaviazana

na splnenie v3etkych povinnosti, ktoré v tejto dobe zostavaju nesplnené. Na ucely stanovenia
povahy a rozsahu neuskuto&nenych povinnosti bude platit, Ze Zmluva trva aj nadalej.
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8

8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.7

8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

MERANIE A OCENOVANIE
MERANIE PRAC

Na ucely vysporiadania platieb podla tejto Zmluvy budu prace merané a ocenované v sulade s
tymto ¢lankom 8 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny prevziat pri preberani Staveniska vstupné merania dodané Dozorom
Objednavatela, ktoré budu podkladom pre merania geodeta Zhotovitela podla ¢lanku 8.2.4 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny na Ggely potvrdenia &iastkového slpisu podrfa &lanku 10.2 (Ziadost
o potvrdenie Ciastkového supisu) tejto Zmluvy, ako aj pred odovzdanim a prevzatim Diela alebo
jeho Casti podla ¢lanku 6.2 tejto Zmluvy predlozit Objednavatelovi geodetické zameranie
prislusnej ¢asti Diela ak je to potrebné podfla &lanku 8.2.4 tejto Zmluvy s uvedenim presného
objemu vykonanych prac a pouzitych Materialov.

Meranie prac vykonava Zhotovitel. Meranie prac oznami Zhotovitel najmenej tri (3) Dni vopred
Dozoru Objednavatefla.

Zhotovitel uskuto¢ni meranie prac za ucasti Dozoru Objednavatela, spésobom podra ¢lanku 8.2
(Spdsob merania) tejto Zmluvy.

O vysledkoch merania Diela (prac a Materialov) spracuje Zhotovitel zaznam, ktory odovzda
Objednavatelovi na posudenie, a ktorého prilohou bude digitalne geodetické zameranie podla
Clanku 8.2.3 a 8.2.4 tejto Zmluvy. Objednavatel ma pat (5) Dni na posudenie zaznamu
o vysledkoch merania a komunikovanie svojich pripomienok Zhotovitefovi. Zhotovitel najneskér
do troch (3) Dni po doru€eni pripomienok Objednavatela tieto zapracuje a odstrani zistené
nedostatky zaznamu o vysledkoch merania.

Objednavatef je opravneny kedykolvek vykonat kontrolné meranie na Gcely overenia spravnosti
zaznamov o vysledku merania Zhotovitela. Zhotovitel je opravneny zuc¢astnit sa na kontrolnom
merani. Uskuto€nenie kontrolného merania oznami Objednavatel Zhotovitelfovi najneskor
dvadsatstyri (24) hodin vopred. Zaznam z kontrolného merania spracuje Objednavatel.
V pripade ak Zhotovitel bude so zaznamami o kontrolnom merani prac suhlasit, podpise ich.
Ak sa Zhotovitel bezddvodne nezuc€astni kontroly a odsuhlasenia zdznamov, hoci bol k ucasti
na kontrole zaznamov vyzvany, bude sa mat za to, Ze voci skuto€nostiam uvedenym v zdzname
0 kontrolnom merani prac nema ziadne namietky. Spdsob realizacie kontrolného merania podla
tohto ¢lanku Zmluvy urci Objednavatel.

V pripade rozporu medzi zaznamom o vysledku merania Zhotovitefa azaznamom
z kontrolného merania Objednavatela vyzve Objednavatel Zhotovitela na Gpravu zaznamu
o vysledku merania. Ak Zhotovitel zaznam z merania na vyzvu Objednavatela neupravi alebo
ak Zhotovitel neakceptuje pripomienky Objednavatela k zaznamu o vysledku merania podla
¢lanku 8.1.6 tejto Zmluvy, rozhodne o spravnosti zaznamu o vysledkoch merania Zhotovitela
alebo o povinnosti upravit zdznam Zhotovitefa Dozor Objednavatela postupom podla &lanku
3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy.

SPOSOB MERANIA

V ramci merania prac podla tohto ¢lanku 8 (Meranie a oceriovanie) tejto Zmluvy sa bude merat
netto (Cista hodnota, plocha a/alebo objem) skutoéného mnozstva kazdej polozky Diela (prac) a
metdda merania bude v sulade so Zmluvou.

V defi odovzdania Staveniska podla Elanku 4.2.1 (Odovzdanie Staveniska a uzZivanie Staveniska
Zhotovitefom) tejto Zmluvy geodet Zhotovitela za uasti Dozoru Objednavatela digitalne zameria
Stavenisko na u€ely zdokumentovania skutoéného stavu pred zacatim prac na Stavebnej Casti.
Geodet Zhotovitela za ulasti Dozoru Objednavatela digitalne zameria vykonané prace na
Stavebnej Casti jedenkrat mesacne na Ucely predkladania mesacného supisu ¢lanku 10.2
(Ziadost' o potvrdenie &iastkového supisu) tejto Zmluvy a vZzdy predtym ako méa byt Dielo alebo
jeho ¢ast odovzdana Objednavatelovi podla ¢lanku 6.2 tejto (Prevzatie diela alebo jeho €asti)
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8.24

8.2.5

8.3

8.3.1

8.3.2

9

9.1

9.1.1

9.1.2

tejto Zmluvy.

Zhotovitel uréi objemy vykonanych prac (vratane objemov pouzitych Materialov) na Stavebnej
Casti aj porovnanim digitalneho zamerania podfa c&lanku 8.2.3 tejto Zmluvy s digitalnym
zameranim podla ¢lanku 8.2.3 tejto Zmluvy.

Naklady na meranie prac znasa Zhotovitel. Naklady na kontrolné merania podla ¢lanku 8.1.7 tejto
Zmluvy znaSa Objednavatel.

OCENOVANIE

Ak nie je v Zmluve uvedené inak bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsuhlasil alebo uril cenu Diela tym, Ze oceni kazdu polozku
prace pri pouziti dohodnutého alebo stanoveného merania v sulade s vy$Sie uvedenymi ¢lankami
8.1 (Meranie prac) a 8.2 (Spbsob merania) tejto Zmluvy a s pouzitim prislusnej jednotkovej ceny
za tuto polozku prace uréenu vo vo Vykaze vymer bud za tito polozku alebo (ak takato polozka
v Prilohe €. 3 nie je obsiahnuta) za podobnu pracu uréent Dozorom Objednavatela. Cenu za
Material uvedeny vo Vykaze vymer v jednotkach hmotnosti aj v jednotkach objemu Dozor
Objednavatela urci tak, ze vynasobi jednotkové ceny hmotnosti koeficientom pomeru hmotnosti
a objemu Materialu uvedenych vo Vykaze vymer a cenu za Material uréi na zaklade nameraného
objemu pouzitého Materialu. Dozor Objednavatela neodsuhlasi cenu Diela v pripade, ak
mnozstvo ktorejkolvek polozky prace zistené meranim podfla ¢lanku 8.1 (Meranie prac) a 8.2
(Spbsob merania) tejto Zmluvy presiahne mnozstvo uréené v upravenom Vykaze vymer podla
¢lanku 10.1.9 tejto Zmluvy.

V pripade, ak navrh na Zmenu podfa ¢lanku 9 (Zmeny a Upravy) tejto Zmluvy obsahuje polozku
prace, pre ktoru Vykaz vymer neobsahuje ziadnu jednotkovl cenu alebo Vykaz vymer
neobsahuje prislusnu polozku prace, pouzije sa ina vhodna jednotkova cena pre polozku prace
podobného charakteru vykonavanu za podobnych podmienok uréenu Dozorom Objednavatela.
Ak nie je ziadna jednotkova cena obsiahnuta v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy vhodna pre ocenenie
prace pouZije sa nova jednotkova cena odvodena od niektorej Dozorom Objednavatela uréenej,
zodpovedajucej jednotkovej ceny v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy s odévodnenymi Upravami, ktoré
zohladnia charakter prace a podmienky jej vykonavania. Ak pre odvodenie novej jednotkovej
ceny nie je vhodna Ziadna jednotkové cena, bude tato cena odvodend zo zodpovedajucich
nakladov za vykonanie prac, ktoré uréi na navrh Zhotovitefa Dozor Objednavatela. Dozor
Objednavatela je pri tom povinny zohladnit ceny obvyklé v mieste a Case vykonavania
prace/realizovania dodavky Materialu.

ZMENY A UPRAVY
PRAVO NA ZMENU

Dozor Objednavatela je opravneny kedykolvek so suhlasom Objednavatefa navrhnut
uskuto€nenie Zmien formou ziadosti o predlozenie navrhu uskuto€nenia Zmeny Zhotovitelovi.
Kazda Zmena moéze zahfnat najma:

(a) zmeny v mnozstvach ktorejkolvek polozky prac zahrnutych v Zmluve (tieto zmeny vSak
nemusia nutne znamenat Zmenu v zmysle tohto ¢lanku 9 (Zmeny a Upravy) tejto
Zmiluvy),
zmeny v kvalite a inych vlastnostiach niektorej poloZky prac,
zmeny vySky, polohy a/alebo rozmerov niektorej €asti Diela,
vynechanie niektorej prace pokial ma byt vykonana niekym inym,
vynechanie niektorej Casti Diela, ak jej financovanie nedokéZe Objednavatel

bjektivnych pri€in zabezpedit,

(f) akukolvek dodatoénu pracu, Technologické zariadenie, Materidly alebo sluzby

nevyhnutné pre Dielo vratane vsetkych skuSok s nimi spojenych, vrtov a dalSich
skuSobnych prac, alebo

—~ o~~~
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9.1.3

(9) zmenu naslednosti alebo Harmonogramu realizacie Diela.
Zhotovitel nevykona Ziadnu Zmenu Diela, pokial a dokial Dozor Objednavatela navrh
uskuto€nenia Zmeny pisomne neschvali.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze Dozor Objednavatela je povinny pri navrhovanych Zmenach
postupovat v sulade s platnym znenim Zakona o verejnom obstaravani a postupovat v pripade navrhov
Zmien v sulade s tymto zakonom. Uvedené znamena, Zze Dozor Objednavatela je povinny podrobne
odévodnit’ jednotlivi Zmenu min. v rozsahu (na zaklade akych okolnosti vznikla, pre€o/¢i je potrebné
danu Zmenu uskuto&nit, &i okolnost’ ktora viedla/vedie k Zmene bolo mozné predvidat, ¢i nerealizovanie
Zmeny ovplyvni realizaciu projektu a pod). Dany vypocet je iba demonstrativny a méze byt rozSireny
na zaklade poziadavky Objednavatela.

9.3 NAKLADY NA VYPRACOVANIE NAVRHOV USKUTOCNENIA ZMENY

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.4

9.41

9.4.2

9.4.3

9.4.4

9.4.5

Ak nie je dalej uvedené inak, navrhy uskutoCnenia Zmeny podla tohto ¢lanku 9 (Zmeny a
upravy) tejto Zmluvy budlu vypracované na naklady Zhotovitela a budu obsahovat udaje
uvedené v ¢lanku 9.4 (Postup pri Zmenéch) tejto Zmluvy.

V pripade, ze Dozor Objednavatefa poziada o predlozenie navrhu uskutoCnenia Zmeny

Zhotovitela podfa tohto €lanku 9 (Zmeny a dpravy) tejto Zmluvy, pricom:

(a) takyto navrh uskuto€nenia Zmeny nie je (i) nevyhnutny alebo (ii) potrebny z dévodu
vyzadovaného Pravnymi predpismi, jeho zmenou alebo pre poruSenie povinnosti
Zhotovitelom, a

(b) navrh uskuto¢nenia Zmeny nie je Dozorom Objednavatela prijaty podla ¢lanku 9.5
(Dodatok k Zmluve) tejto Zmluvy bez zavazného dévodu,

je Objednavatel povinny nahradit Zhotovitelovi primerané, ucelne vynalozené a preukazané

naklady na vypracovanie navrhu uskuto¢nenia Zmeny.

Pre vyluCenie akychkolvek pochybnosti sa dojednava, ze Zmeny suvisiace s potrebou

zabezpecit mestski hromadnu dopravu bez obmedzeni sa vzdy povazuju za nevyhnutné.

POSTUP PRI ZMENACH

Ked Dozor Objednavatela poZiada Zhotovitela o navrh uskuto&nenia Zmeny, predlozi Zhotovitel
bez zbyto€ného odkladu, najneskdr v8ak do piatich (5) Dni od obdrzania Ziadosti Dozoru
Objednavatela o predlozenie navrhu uskutoCnenia Zmeny Dozoru Objednavatela, navrh
uskuto€nenia Zmeny alebo oznamenie (s uvedenim oddévodneného vysvetlenia), ze nie je
schopny v&as zabezpedit vypracovanie navrhu uskutoénenia Zmeny, alebo Ze taka Zmena nie je
uskuto€nitelna alebo nie je vhodna a mohla by negativne ovplyvnit dosiahnutie G¢elu Zmluvy
podra &lanku 2 (Uéel Zmiuvy) tejto Zmluvy.

Ak si vyZaduje vypracovanie navrhu uskutoénenia Zmeny preukazatelne dlhSiu dobu ako pat (5)
Dni, oznami to Zhotovitel bezodkladne Dozoru Objednavatela.

Po obdrzani navrhu uskuto&nenia Zmeny alebo oznamenia Zhotovitefa o neuskuto&nitelnosti
alebo nevhodnosti Zmeny Dozor Objednavatela zruSi, zmeni alebo potvrdi (Pokynom na
uskuto€nenie Zmeny odsuhlasenym Objednavatelom) navrh uskuto€nenia Zmeny.

Navrh uskuto€nenia Zmeny bude obsahovat’ nasledujice udaje:

(a) popis navrhovanych prac, ktoré je treba vykonat a harmonogram ich uskuto¢nenia,

(b) navrh Zhotovitefla na vSetky nutné upravy Harmonogramu podla ¢&lanku 5.3
(Harmonogram) tejto Zmluvy a Lehoty realizacie a

(c) navrh Zhotovitela na ocenenie Zmeny a jej vplyv na Zmluvnu cenu.

Dozor Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu po obdrzani navrhu uskuto€nenia Zmeny podla
¢lanku 9.2 (ZlepSovaci navrh) tejto Zmluvy alebo podla tohto ¢lanku 9.4 (Postup pri zmenéach)
tejto Zmluvy tento navrh schvali alebo zamietne a vrati Zhotovitefovi bezodkladne na vykonanie
opravy, doplnenia alebo prepracovania. V pripade zamietnutia navrhu uskuto€nenia Zmeny je
Zhotovitel povinny bezodkladne predlozit opraveny, doplneny alebo prepracovany navrh
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9.4.6

9.5

9.5.1

9.6

9.6.1

9.6.2

10

10.1

uskuto€nenia Zmeny. Pokial Dozor Objednavatela a Objednavatel obdrzany navrh uskuto¢nenia
Zmeny neschvali, Zhotovitel nesmie zastavit Ziadne prace na Diele a je povinny pokraCovat v
plneni Zmluvy v existujicom rozsahu a podmienkach, okrem pripadu, ze Objednavatel rozhodne
tak, ze Zhotovitel moze pocas posudzovania navrhu uskutoénenia Zmeny prerusit/zastavit prace
na Diele.

Kazda Zmena bude ocenend v sulade s ¢ldnkom 8 (Meranie a ocefiovanie) tejto Zmluvy.

UPRAVA ZMLUVY

Kazdy Pokyn na uskuto¢nenie Zmeny bude vystaveny pisomne Objednavatelom Zhotovitelovi,
ktory potvrdi jeho prijatie a su€asne je Zhotovitel povinny bezodkladne zacat realizovat vSetky
svoje ¢innosti k realizacii Pokynu. Pisomny Pokyn Objednavatela na uskutoénenie Zmeny
predstavuje prijatie navrhu uskutoénenia Zmeny, ¢o zavazuje Objednavatela a Zhotovitela
uzavriet bezodkladne, najneskér do 7 dni od vyzvy Objednavatela, dodatok k tejto Zmluve,
ktorym ddjde k zmene Zmluvy v rozsahu navrhu uskutoénenia Zmeny. Zhotovitel je povinny viest
podrobnu evidenciu navrhovanych, odmietnutych a odsuhlasenych Zmien po celu dobu Lehoty
realizacie.

UPRAVY CENY V DOSLEDKU ZMIEN PRAVNYCH PREDPISOV

Zmluvna cena bude upravena tak, aby brala do uvahy vSetky zvySenia alebo zniZenia nakladov

vyplyvajuce zo zmien Pravnych predpisov Slovenskej republiky (vratane menovych restrikcii)

alebo zo sudnych alebo oficialnych vykladov tychto Pravnych predpisov, a ktoré ovplyvnuiju

Zhotovitefa pri plneni povinnosti podfa Zmluvy tak, Ze v porovnani so stavom k momentu

uzatvorenia Zmluvy vyznamne a preukazatelne financne doliehaju na Zhotovitela v takej miere,

Ze nemozno od neho spravodlivo pozadovat, aby vykonal Dielo riadne a vCas bez

zodpovedajlcej Upravy ceny. Tato Uprava ceny sa nevztahuje na vSeobecnu zmenu Pravnych

predpisov, ktora sa vztahuje na ¢innost vSetkych alebo prevaznej vacsiny podnikatelskych

subjektov a nie je primarne zamerana na ¢innosti, ktoré su predmetom Zmluvy.

Ked Zhotovitefovi vznikne omeskanie a/alebo mu vznikaju (alebo vzniknu) dodatocné Naklady

v dbsledku tychto zmien Pravnych predpisov, Zhotovitel to oznami Dozoru Objednavatela a

vznikne mu narok podla ¢lanku 15.2 (PozZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

(a) predizenie Lehoty realizacie v désledku kazdého takého omeskania, ak dokon&enie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy, a

(b) zaplatenie vSetkych takychto Nakladov.

Po obdrzani oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5

(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

ZMLUVNA CENA A PLATBY

PRIMERANOST ZMLUVNEJ CENY A BONUS ZA PREDCASNE ODOVZDANIE DIELA

10.1.1 Zhotovitel vyhlasuje, ze:

(a) Zmluvna cena je spravna, primerana a dostato¢na, a ze

(b) navrhol Zmluvnu cenu za Dielo na zaklade udajov, interpretacii, potrebnych informacii,
prehliadok a uspokojivého a Uplného oboznamenia sa vo vztahu ku vietkym délezitym
zalezitostiam, ktoré su o€akavané vo vztahu k predmetu tejto Zmluvy podla ¢lanku 2.2
(Predmet Zmluvy) tejto Zmluvy a k G&elu tejto Zmluvy v zmysle &lanku 2.1 (Uéel Zmluvy)
tejto Zmluvy.

(c) pri priprave Ponuky a ocenenia jednotlivych poloZiek vo Vykaze vymer Zhotovitel
zohladnil vS8etky odborne vyhotovené prace, Materidly, Zariadenia Zhotovitela,
Vybavenie a Technologické zariadenia odévodnene potrebné pre vyhotovenie Diela
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10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8

tak, ako je to pozadované touto Zmluvou bez ohladu na skutoCnost, Ci tieto prace,

Materialy, Zariadenia Zhotovitela, Vybavenie a Technologické zariadenia boli

v polozkach Vykazu vymer vyslovne uvedené alebo nie.
Zmluvna cena za Dielo pokryva vSetky zavazky Zhotovitefa podla Zmluvy a vSetky veci potrebné
pre spravne vyhotovenie a dokon&enie Diela. Pre vylu¢enie pochybnosti sa zmluvné strany
dohodli, Ze v pripade, Ze sa poCas procesu zhotovovania Diela vyskytnu chyby alebo nedostatky
v projektovej dokumentacii a / alebo Vykaze vymer a bude nutné pre zhotovenie Diela vykonat
aj prace, ktoré povodne projektova dokumentacia a su€asne Vykaz vymer neobsahovali, ale
boli uvedené v jednom z uvedenych dokumentov, ma sa za to, Ze tieto prace su zahrnuté v
Zmluvnej cene a Zhotovitel je povinny ich vykonat bez naroku na akukolvek dodatoénu platbu.
Zmluvna cena za riadne vyhotovenie a dokonc&enie Diela je dohodnuta v sulade so zakonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou Ministerstva financii
Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov.
Zmluvna cena je dohodnuta v celkovej maximalnej vySke XXX eur (slovom: XXX eur, xxx
centov) bez dane z pridanej hodnoty, ktora sa k Zmluvnej cene pripocita v sulade s prislusnymi
Pravnymi predpismi, pri€om rozpis jednotlivych poloziek Zmluvnej ceny a jednotkové ceny su
blizSie Specifikované vo Vykaze vymer. Zmluvna cena bude Objednavatelovi vyplatena na
z&klade mechanizmu uvedeného v ¢lanku 10.3 (Platobné podmienky).
Zmluvna cena je maximalna a kone€na suma. Zmena Zmluvnej ceny je mozna iba za
podmienok a postupom stanovenym touto Zmluvou, v sulade s platnymi Pravnymi predpismi,
najma Zakonom o verejnom obstaravani.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze na Zmluvnu cenu bude mat vplyv inflacia a zmena vstupnych
nakladov a k prvému uplatneniu mechanizmu Indexacie dochadza najskér po 2 ( dvoch )
kvartaloch nasledujucich po kvartali, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponuk v ramci
Verejného obstaravania ak ddjde vplyvom inflacie k narastu vstupnych nakladov o viac ako
10% oproti cenam vstupnych nakladov. Zmluvna cena bude vyluéne v takomto pripade
podliehat Indexacii podla pravidiel uvedenych v Prilohe €. 6, pri€om pre Upravu Zmluvnej ceny
(pripocet, resp. odpocet) dopoctom na zaklade Prilohy €. 6 platia tiez nasledovné podmienky:

(a) Uprava Zmluvnej ceny bude uplatnena v pripade pripoétu arovnako aj v pripade
odpoctu;
(b) Uprava Zmluvnej ceny bude platit po¢as celej Lehoty realizécie, a to odo dia, kedy

Zhotovitel zacal stavebné prace na Stavenisku aZ do ukonéenia Lehoty realizacie podla
Zmluvy. Uprava plati aj na prace, ktoré budu predloZené v koneénej faktare za
podmienky, Ze Dielo bude dokon&ené v dohodnutej Lehote realizacie, t.j. riadne a v€as
za dohodnutych podmienok uvedenych v tejto Zmluve;

(c) VypocCet indexu spracuje Zhotovitel a predlozi ho Dozoru Objednavatefa na
odsuhlasenie pred jeho uplatnenim;

(d) Podkladom pre uhradu uUpravy zmien nakladov bude dodatok k Zmluve, ktorého
predmetom bude Uprava Zmluvnej ceny potvrdena Dozorom Objednavatela;

(e) Uhrada zmien nakladov po ich odsuthlaseni a po podpise dodatku k Zmluve na Upravu
Zmluvnej ceny bude v najbliZz8ej fakture vystavenej po podpise dodatku k Zmluve.

(f) Uhrada zmien nakladov po uplynuti Lehoty realizacie bude vykonana v koneénej fakture

na zaklade dodatku k Zmluve, ktorym bude stanovena kone¢nd, upravena Zmluvna
cena. Pre stanovenie nasobitela na upravu ceny Diela v tomto pripade plati Priloha €.
6 a vySsie uvedené ustanovenia tohto ¢lanku.
Zhotovitel nema narok na nahradu ziadnych vydavkov, nakladov, poplatkov, dani, odvodov ani
akychkolvek inych platieb, ktoré mu vzniknu podla alebo v suvislosti s touto Zmluvou, pokial
tato Zmluva vyslovne nestanovuje inak.
V pripade, Ze nasledné Podklady odovzdané Zhotovitelovi v sulade s &lankom 3.7.3.1 tejto
Zmluvy az po tom, ako predlozil svoju Ponuku, budu obsahovat Nepredvidatelné skuto¢nosti,
ktoré maju vplyv na vySku Zmluvnej ceny, Zmluvné strany sa zavazuju na zaklade vzajomnej
dohody zodpovedajucim spdsobom upravit Zmluvna cenu nahor alebo nadol, ak nie je dalej
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uvedené inak. Pre upravu Zmluvnej ceny sa v tomto pripade primerane pouziju ustanovenia
¢lanku 9 (Zmeny a dpravy) tejto Zmluvy.

10.1.9 Zhotovitel sa zavazuje bezodkladne po prevzati Stavebného povolenia preverit Vykaz vymer.
Preverenim Vykazu vymer sa rozumie predovSetkym detailnejSia Specifikacia Zmluvnej ceny
podfa jednotlivych poloziek. Zhotovitel nie je opravneny aktualizovat vySku Zmluvnej ceny z
dovodu, Ze pri uzatvarani tejto Zmluvy a dohode Zmluvnych stran na Vykaze vymer zanedbal
svoju odbornu starostlivost, Zhotovitel taktiez zodpoveda za to, Ze pri aktualizacii Zmluvnej ceny
bude vychadzat z cien veci potrebnych na vykonanie Diela, ktoré zodpovedaju poziadavkam
na kvalitu Diela, av8ak nie su neprimeranymi vzhlfadom na ceny, za ktoré sa obdobné alebo
porovnatelné veci urené na vykonanie Diela predavali v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy za
zmluvnych podmienok obdobnych obsahu tejto Zmluvy. Aktualizacia Zmluvnej ceny moze
vychadzat vyluéne z informacii, ktoré vyplynuli az zo Stavebného povolenia, vedomost o
ktorych sa od Zhotovitela pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti v Case uzavretia tejto
Zmluvy nedala spravodlivo oCakavat. Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze Zmluvna cena
upravena v désledku aktualizacie podla tohto ¢lanku 10.1.9 neprekroli maximalnu vySku uréenu
pre Zmluvnu cenu uvedenu v ¢lanku 10.1.4.

10.1.10 Narok na zaplatenie Zmluvnej ceny alebo jej Casti si Zhotovitel uplatni vystavenim faktary podla
&lankov10.2 (Ziadost o potvrdenie Giastkového supisu) az 10.5 (Faktura) tejto Zmluvy so
splatnostou podfa ¢lanku 10.6 (Splatnost) tejto Zmluvy.

10.1.11 Objednavatel poskytne Zhotovitelovi Bonus za pred¢asné odovzdanie Diela v sulade s
podmienkami uvedenymi dalej v tomto ¢lanku ( dalej len , Bonus®).

10.1.12 Zhotovitel bude mat narok na vyplatu Bonusu vyluéne za kumulativneho splnenia v3etkych
nasledovnych podmienok :

(a) Dielo musi byt odovzdané v celom rozsahu bez vad a nedorobkov a v pozadovanej kvalite, ako
je Specifikované v tejto Zmluve, a

(b) Pred¢asné odovzdanie Diela znamena dokonCenie a odovzdanie vSetkych prac na Diele
najneskér do 31.01.2026 , a
(c) Dielo bude podliehat’ kontrole kvality zo strany Objednavatela do 60 dni odo drfia pred€asného
odovzdania Diela vratane uspesSného vykonania potrebnych Preberacich skusok podla tejto
Zmluvy, a
(d) Objednavatel potvrdi Preberaci protokol, ktorym prevezme Dielo v sulade s &l. 6.2 Zmluvy.
10.1.13 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitelovi vznikne narok na vyplatenie Bonusu vyluéne v
pripade, ak je odovzdané celé Dielo v sulade s podmienkami podfa tohto Clanku. Pre vylucenie
pochybnosti plati, Ze Zhotovitelovi nevznikne narok na vyplatenie pomernej €asti Bonusu v pripade,
ak odovzda pred&asne len &ast Diela. V pripade, Ze Dielo nebude spifiat pozadované kvalitativne
Standardy podla Zmluvy, Objednavatel ma pravo odmietnut’ poskytnutie Bonusu az do odstranenia
v8etkych vad Diela, ak budu odstranené najneskér do 31.01.2026. V pripade odstranenia vad Diela
po tomto datume Zhotovitel nema narok na vyplatenie Bonusu.
10.1.14 Zmluvné strany sa dohodli, ze Bonus za predasné odovzdanie diela bude vo vyske 3% zo
Zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty.
10.1.15Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Bonus za pred€asné odovzdanie Diela bude
Zhotovitelovi vyplateny do 60 dni od pisomného potvrdenia Objednavatela, ze boli spinené vsetky
podmienky uvedené v bode 10.1.12 tohto &lanku, nie vS8ak skér ako bola dohodnuta Lehota
realizacie Diela podla €&l. 5.1 Zmluvy a ako je definovana v Definiciach podla 1.1 tejto Zmluvy.
10.1.16 V pripade, Ze pred€asné dokon&enie a odovzdanie Diela vedie k zniZeniu kvality Diela alebo
neplneniu dohodnutych zmluvnych podmienok tykajucich sa kvality Diela, Zhotovitel je povinny
vykonat' vSetky nevyhnutné Upravy a prace na Diele potrebné pre odstranenie nedostatkov a/alebo
nedorobkov na svoje naklady, bez naroku na Bonus.

10.2 ZIADOST O POTVRDENIE CIASTKOVEHO SUPISU

10.2.1 Zhotovitel odovzda Dozoru Objednavatela do 7 dni po skon€eni kazdého kalendarneho
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mesiaca v dvoch (2) képiach mesacny Supis uskutoénenych prac vo forme schvalenej Dozorom
Objednavatela, v ktorom podrobne dolozi Ciastky, o ktorych sa Zhotovitel domnieva, Ze na ne
ma pravo spolu so zddvodriujucimi dokumentmi, ktoré budu zahffiat spravy o postupe prac v
tomto mesiaci v sulade s ¢lankom 4.5.2 (Spravy o postupe prac) tejto Zmluvy.

10.2.2 Supis uskuto¢nenych prac bude obsahovat nasledujuce polozky tak, ako to bude aplikovatelné,

a v uvedenom poradi:

(a) prepoCet Zmluvnej ceny uskutoCnenych prac, poskytnutych sluzieb a dokoncéenej
Dokumentacie podfa ¢lanku 4.1.10 (Prevzatie a odovzdanie Dokumentacie) ku koncu
mesiaca (vratane Zmien, ale okrem poloziek popisanych v pism. (b) az (e) nizSie),

(b) vSetky Ciastky, ktoré maju byt pripoCitané a odpocitané za zmeny Pravnych predpisov
v stlade s ¢lankom 9.1.6 (Upravy ceny v désledku zmien Prévnych predpisov) tejto
Zmluvy a z dévodu Indexacie podla ¢lanku 10.1.6 (Primeranost zmluvnej ceny),

(c) vSetky dalSie priplatky a odpocty, ktoré mézu byt splatné v sulade s touto Zmluvou
vratane Ciastok podla ¢lanku 15 (PozZiadavky, rieSenie sporov) tejto Zmluvy,

(d) odpocet Ciastok potvrdenych vo vSetkych predchadzajucich Potvrdeniach faktur.

10.3 PLATOBNE PODMIENKY
10.3.1

Podkladom pre uhradu Ceny diela je faktdra vystavena Zhotovitefom po vzniku naroku
Zhotovitela na zaplatenie Ceny diela podfa tohto &lanku Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny vystavit ¢iastkovu faktiru po ukonéeni kazdého kalendarneho
mesiaca vykonavania Diela za podmienky, Ze Supis uskuto¢nenych prac za prislusny
fakturovany kalendarny mesiac bol schvaleny a podpisom potvrdeny Stavebnym
dozorom Objednavatela. V obdobi januar — november je Zhotovitel opravneny vystavit
a povinny dorudit vystavenu faktiru Objednavatefovi do 15-teho dna mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, za ktory fakturuje a v mesiaci december je Zhotovitel
opravneny vyhotovit a povinny dorudit vystavenu fakturu za predchadzajuci mesiac do
10-teho dna mesiaca december, a to v pisomnej forme v 2 rovnopisoch a taktiez v
elektronickej forme vo formate MS Excel a .pdf.

Supis uskutoénenych prac potvrdeny Stavebnym dozorom Objednavatefa bude
prilohou kazdej vystavenej faktury a bude tvorit jej neoddelitelni suéast. Prilohou
faktury je aj Stavebnym dozorom Objednavatela podpisany preberaci protokol alebo
Ciastkovy preberaci protokol.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cena Diela, alebo jej €ast’ sa povaZuje za uhradenu
driom odpisania financnych prostriedkov z bankového uc¢tu Objednavatefla v prospech
uctu Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo zaplatit Zhotovitelovi Zalohu na Cenu Diela pokial o to
Zhotovitel pisomne poziada za podmienky, Zze po zacati a/alebo v priebehu prac na
Diele Zhotovitel hodnoverne preukaze, Ze sa nachadza v nepriaznivej ekonomickej
situdcii, ktora méze mat priamy dopad na schopnost’ Zhotovitela dokonéit’ Dielo riadne
a v&as podla ustanoveni tejto Zmluvy. Zhotovitel je pre tento pripad povinny predloZit
Objednavatelovi dbkazy o svojej nepriaznivej ekonomickej situacii, vratane, nie vSak
vylu€ne, finanénych vykazov, potvrdeni od banky, alebo inych relevantnych
dokumentov. Pre vylu€enie pochybnosti, Zhotovitelovi nevznikd na zaklade tohto
ustanovenia pravny narok na zaplatenie Zalohy na Cenu Diela. V pripade, Ze sa
Objednavatel rozhodne zaplatit Zhotovitelovi Zalohu na Cenu Diela za podmienok
vySSie uvedenych, Objednavatel zaplati Zalohu na Cenu Diela na zaklade faktary,
ktoru vystavi Zhotovitel' a doruéi ju Objednavatelovi najneskdr do 10 (desiatich) dni od
pisomného oznamenia Objednavatela, ze uhradi Zhotovitelovi Zalohu na Cenu Diela a
v akej vySke. Pohladavka Objednavatela poZadovat za podmienok stanovenych
Zmluvou od Zhotovitela vratenie tejto platby bude zabezpedena Zalohovou bankovou
zarukou, ktoru je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi spolu so zalohovou
faktdrou. Zalohova bankova zaruka musi byt platna do uplynutia Lehoty realizacie,
najmenej vdak 12 mesiacov odo dia jej vystavenia, ale Ciastka Zalohovej bankovej
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10.4

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

zaruky sa méze progresivne znizovat podfla realnej Prestavanosti ako je uvedené
v Potvrdeni Ciastkového supisu. V pripade, ak je platnost Zalohovej bankovej zaruky
Casovo obmedzena na kratSiu dobu, Zhotovitel sa zavazuje predloZit Objednavatelovi
novu Zalohovu bankovu zaruku v sulade so Zmluvou najneskdér 2 mesiace pred
ukoné&enim platnosti takejto Zalohovej bankovej zaruky. Do 7 (siedmich) dni po vydani
Potvrdenia konec¢nej faktury podla ¢lanku 10.12 (Vydanie potvrdenia konec¢nej faktury)
tejto Zmluvy Objednavatel uvolni Zhotovitelovi prislusna ¢ast Zalohovej bankovej
zaruky vystavenej podla tohto bodu Zmluvy.

f. pripadné navy3enie Zmluvnej ceny z ddvodov uvedenych v tejto Zmluve zaplati
Objednavatel Zhotovitelovi ako zalohu na zaklade faktury, ktoru vystavi Zhotovitel a
dorucéi ju Objednavatelovi najneskér do 10 (desiatich) dni odkedy sa Zhotovitel dozvie
o skuto€nosti, ktora podmiernuje navySenie Zmluvnej ceny a zaroven od potvrdenia
opodstatnenosti navySenia Zmluvnej ceny Dozorom Objednavatela. Pohladavka
Objednavatela pozadovat za podmienok stanovenych Zmluvou od Zhotovitela vratenie
tejto platby bude zabezpelena Zalohovou bankovou zarukou, ktoru je Zhotovitel
povinny predlozit Objednavatelovi spolu so zalohovou fakturou. Zalohova bankova
zaruka musi byt platna do uplynutia Lehoty realizacie, najmenej vSak 12 mesiacov odo
dia jej vystavenia, ale Ciastka Zalohovej bankovej zaruky sa méze progresivne
znizovat podla realnej Prestavanosti ako je uvedené v Potvrdeni Ciastkového supisu.
V pripade, ak je platnost Zalohovej bankovej zaruky ¢asovo obmedzena na kratSiu
dobu, Zhotovitel sa zavazuje predlozit Objednavatelovi novi Zalohovi bankova zaruku
v sulade so Zmluvou najneskér 2 mesiace pred ukonéenim platnosti takejto Zalohovej
bankovej zaruky. Do 7 (siedmich) dni po vydani Potvrdenia konecnej faktury podla
¢lanku 10.12 (Vydanie potvrdenia konecnej faktury) tejto Zmluvy Objednavatel uvolni
Zhotovitelovi prislusnu Cast Zalohovej bankovej zaruky vystavenej podla tohto bodu
Zmluvy.

g. Zuctovavanie zalohovych platieb bude prebiehat mesaCne na zaklade mesacnych
Sprav o postupe prac. Progresivne znizovanie Zalohovej bankovej zaruky bude
prebiehat tiez mesacne, ak si Zhotovitel nezvoli dlhSie obdobie (vzdy vSak
v mesiacoch).

VYDANIE POTVRDENIA CIASTKOVEHO SUPISU

Ziadna &iastka nebude Zhotovitelovi potvrdena ani vyplatena, pokial Objednavatel neobdrzi a
neschvali Zabezpeku na vykonanie prac podla ¢lanku 16.2 (Zabezpeka na splnenie zmluvnych
zavézkov) a Zalohovu bankovu zaruku podfa ¢lanku 10.3 (Platobné podmienky) tejto Zmluvy.
Dozor Objednavatela do siedmich (7) Dni po obdrzani Supisu uskutoCnenych prac a
zddvodniujucich dokumentov podra &lanku 10.2 (Ziadost o Potvrdenie éiastkového supisu) tejto
Zmluvy vyda Objednavatelovi a Zhotovitelovi Potvrdenie &iastkového supisu, v ktorom uvedie
Ciastku, ktori Dozor Objednavatela spravodlivo stanovi ako opravnenu spolu s odévodnenymi
podrobnostami alebo Ziadost o Potvrdenie €iastkového supisu v sulade s tymto ¢lankom 10.4
tejto Zmluvy odmietne. V Potvrdeni giastkového supisu Dozor Objednavatela vykona prepocet
opravnenej Ciastky v sulade s mechanizmom Indexacie auvedie vySku opravnenej
(Indexovanej) Ciastky v pripade ak sa uplathuje.

Dozor Objednavatela mbze odmietnut Potvrdenie Ciastkového supisu iba v pripade, ak:

(a) niektora dodana vec alebo uskutoCnena praca objektivne nie je Uplne v sulade so
Zmluvou; cenu potrebnej Upravy alebo vymeny méze Dozor Objednavatela odpocitat
od cgiastky inak opravnenej, pokial Uprava alebo vymena nie je dokon&ena, a/alebo

(b) Zhotovitel neuskutoénil alebo nevykonava niektoru pracu alebo povinnost' v sulade so
Zmluvou a bol o tejto skutoCnosti informovany Dozorom Objednavatela; Dozor
Objednavatelfa mdze stanovit hodnotu tejto prace alebo povinnosti a odpoéitat’ ju od
Ciastky inak opravnenej, ak praca alebo povinnost nie je vykonana.

Dozor Objednavatela mbdze v ktoromkolvek Potvrdeni Ciastkového supisu vykonat zmenu alebo

upravu, ktora mala byt spravne vykonana v niektorom predchadzajucom Potvrdeni Ciastkového

supisu. Potvrdenie Ciastkového supisu neznamena prijatie, schvalenie, suhlas alebo spokojnost
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Dozoru Objednavatela s pracami, ktorych sa Potvrdenie Ciastkového supisu tyka.

10.5 FAKTURA

10.5.1

10.5.2

10.5.3

10.5.4

Kazda faktura s nalezitostami dafiového dokladu vystavena Zhotovitelom podfa tejto Zmluvy
musi obsahovat’

1. Cislo faktury,
2. identifikaciu Objednavatefla podfa Zmluvy,
3. identifikaciu Zhotovitela podla Zmluvy (Udaj o obchodnom mene, sidle alebo mieste

podnikania, identifikaénom Cisle, Udaj o zapise v obchodnom registri alebo inej evidencii
vratane spisovej znacky, ak je v nich Zhotovitel zapisany, danové identifikacné &islo a
identifikacné Cislo pre dan z pridanej hodnoty),

4, oznacenie banky a Cisla uctu, na ktory ma byt platba zaplatena, vratane konstantného
a variabilného symbolu (ak je jeho uvedenie pri platbe pozadované),

5. den vystavenia faktury, den splatnosti a defi dodania,

6. rozsah a druh plnenia,

7. zaklad dane,

8. sadzba a vyska dane,

9. celkovu Ciastku vratane dane z pridanej hodnoty,

10. doévod fakturacie s odkazom na Zmluvu,

11. akékolvek dalSie udaje vyzadované pre takéto doklady Pravnymi predpismi, okrem

iného ale bez obmedzenia na: nazov projektu a kod projektu,

12. Prilohy, ktorymi su prislusné Potvrdenie Ciastkového supisu, Zistovaci protokol,
fotodokumentacia zachytavajuca fyzicky pokrok realizacie prac a €asti Stavebného
dennika prisluchajice k obdobiu, na ktoré sa vztahuje Potvrdenie Ciastkového supisu.

Faktury musia mat vSetky nalezitosti podla § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov, vratane Cisla Zmluvy, uvedenia nazvu stavby, Cisla
stavby podra &l. Il bod 2.4.3 a prislusSnej prilohy podfa 6.2 az 6.4 tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel nesplni povinnost vystavit' riadne fakturu podla tohto ¢lanku 10.5 (Faktura) tejto
Zmluvy, je Objednavatel opravneny vratit faktdru v lehote jej splatnosti spat Zhotovitelovi a
nebude na zaklade takejto faktury povinny uskuto&nit Ziadnu platbu. Odo dria dorucenia
opravenej faktury zacne plynut nova lehota splatnosti v trvani podla &lanku 10.6 (Splatnost)
tejto Zmluvy.

Zhotovitel prehlasuje, ze Cislo u¢tu uvadzané v zahlavi tejto Zmluvy je pouzivané na podnikanie
podfa ustanoveni § 6 ods. 1 az 3 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov. V pripade, ak Objednavatel zisti nedodrzanie tohto ustanovenia méze
DPH uvedenu na fakture, ktord je z dodania tovaru alebo sluzby povinny platit Zhotovitel,
zaplatit priamo na Cislo u¢tu spravcu dane vedeného pre Zhotovitela, ak v ¢ase vzniku danovej
povinnosti Objednavatel vedel alebo na zaklade dostatoénych dévodov mal alebo mohol vediet,
Z2e DPH z tovaru alebo sluzby nebude Zhotovitelom uhradené spravcovi dane.

Ak sa zmluvné strany tak pisomne dohodnu po uzatvoreni tejto zmluvy, Objednavatel suhlasi,
aby Zhotovitel v zmysle § 71 ods. 1 pism. b) zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov Uc¢toval odmenu resp. iny narok podla tejto zmluvy elektronickou
fakturou a Zhotovitel ma opravnenie (nie povinnost) vystavovat a zasielat Objednavatelovi
elektronicku fakturu na zaplatenie odmeny alebo inych narokov podla tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli a beru na vedomie, ze elektronicka faktura je plnohodnotnou nahradou faktary
v papierovej forme a riadnym danfovym dokladom. Pre vylu€enie pochybnosti plati, ze Zhotovitel
nie je povinny elektronicklu fakturu podpisat zaru€enym elektronickym podpisom podla
osobitného predpisu. V pripade zasielania elektronickej faktiry Zhotovitel nebude zasielat
Objednavatelovi v papierovej podobe ani prilohy, ktoré su sucastou elektronickej faktury.
Zhotovitel méze dorucovat Objednavatelovi elektronicku fakturu formou elektronickej posty, a
to na uréenu e-mailova adresu: efaktura@bratislava.sk, resp. inu e-mailovu adresu neskér
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pisomne oznamenu Zhotovitelovi najmenej 5 pracovnych dni pred u€innostou tejto zmeny, ako
dokument PDF (s priponou *.pdf). Objednavatel vyhlasuje, Ze ma pristup k uréenej e-mailovej
adrese a ze si je vedomy skuto€nosti, Ze Udaje spristupnené mu v elektronickej fakture
doru¢enej mu na uréenu e-mailovu adresu su dbéverné informacie, ktoré je kazda zmluvna
strana povinna utajovat, okrem pripadov, v ktorych je ich spristupnenie tretej osobe vyzadované
platnymi pravnymi predpismi. Elektronicka faktura sa povazuje za doru¢enu najneskor v prvy
pracovny defl nasledujuci po dni jej preukazatelného odoslania objednavatelovi
prostrednictvom elektronickej posty na ur€enu e-mailovu adresu, priCom splatnost elektronickej
faktury je 60 dni od jej doru€enia. Objednavatel sa zavazuje bez zbyto&ného odkladu, najneskor
v8ak do 2 pracovnych dni, ozndmit’ Zhotovitefovi, ak mu elektronickd faktura nebola doru¢end
v denf, v ktory mu obvykle v predchadzajucich mesiacoch bola doru¢ena alebo v posledny den
lehoty, v ktorej mu mala byt podfa zmluvy dorucena.

10.6 SPLATNOST

10.6.1 Objednavatel zaplati Zhotovitelovi Ciastky podra ¢lanku 10.3.1 pism. a) az c) tejto Zmluvy do
Sestdesiatich (60) Dni od dorucenia prislusnej faktury na tuto Ciastku Objednavatelovi.

10.6.2 Platba splatnej Ciastky sa uhradi v Domacej mene bezhotovostnym prevodom prislusnej sumy
najneskoér k datumu splatnosti tejto platby na ucet Zhotovitela uvedeny na fakture.

10.7 OMESKANIE S PLATBOU

V pripade omeSkania s akoukolvek platbou podfa Zmluvy alebo v suvislosti so Zmluvou je
prislusna Zmluvna strana, ktora ma narok na platbu, opravnena pozadovat urok z omeskania vo
vySke 0,05 percent z diZznej Ciastky za kazdy aj zalaty Defi omeSkania. Za splnenie zavazku
zaplatit v prisluSnej lehote splatnosti sa povazuje, ak je platba podla Zmluvy odpisana z
bankového uctu Zmluvnej strany v prospech Uctu druhej Zmluvnej strany najneskor v posledny
den splatnosti prislusnej faktary.

10.8 ZAPOCITANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zapocitat’ si svoju pohladavku vodi
Zhotovitefovi po lehote splatnosti aj bez suhlasu Zhotovitefa oproti akejkolvek nesplatnej alebo
splatnej pohladavke Zhotovitela voli Objednavatelovi. O zapod&itani pohladavky je Objednavatel
povinny pisomne informovat Zhotovitela.

10.9 REGISTER PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

10.9.1 V pripade, ak ma byt podla platnych pravnych predpisov (najma podla zakona o RPVS)
Zhotovitel a/alebo akykolvek z jeho subdodavatelov podla tejto zmluvy partnerom verejného
sektora, Zhotovitel sa zavdzuje a zodpoveda za to, Ze bude on sam a tiez prislusni
subdodavatelia poCas celej doby platnosti a u€innosti tejto zmluvy zapisani v registri partnerov
verejného sektora. Za dodrziavanie tohto bodu zmluvy subdodavatefmi zodpoveda v plnom
rozsahu Zhotovitel. PoruSenie povinnosti Zhotovitel podla tohto bodu sa povaZuje za podstatné
poruSenie tejto zmluvy. V pripade poruSenia povinnosti podfa tohto bodu zo strany
Objednavatela alalebo akéhokolvek jeho subdodavatela ma Objednavatel pravo od tejto
zmluvy odstupit.

10.9.2 Objednavatel ma tiez pravo odstupit’ od tejto zmluvy uzatvorenej so Zhotovitefom, ak tento je
partnerom verejného sektora, a ak po€as trvania zmluvy nastanu nasledovné skutoCnosti:

a) nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze Zhotovitela ako partnera verejného
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sektora z registra podla § 12 zakona o RPVS,

b) nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o pokute z dévodov podfla § 13 ods. 2 zakona
o RPVS,

c) dojde k vymazu Zhotovitela ako partnera verejného sektora na navrh opravnenej
osoby,

d) je Zhotovitel ako partner verejného sektora viac ako 30 dni v omeSkani so splnenim
povinnosti podla § 10 ods. 2 tretej vety zakona o RPVS.

10.9.3 Zhotovitel je kedykolvek na ziadost Objednavatela povinny do 3 pracovnych dni predlozit

v8etky zmluvy so subdodavatelmi Zhotovitela, a to v kazdom okamihu realizacie predmetu
plnenia tejto zmluvy.

10.9.4 Objednavatel ma pravo prestat plnit svoje zmluvné povinnosti podla tejto zmluvy bez toho,

a)
b)

c)

aby sa dostal do omeSkania, ak pocas trvania zmluvy nastanu nasledovné skutocnosti:
nie je splnena povinnost podla § 11 ods. 2 zadkona o RPVS,
dodavatel ako partner verejného sektora je v omeSkani so splnenim povinnosti podla § 10
ods. 2 tretej vety zakona o RPVS,
v inych v zakone o RPVS stanovenych pripadoch.

10.10 ZIADOST O POTVRDENIE KONECNEJ FAKTURY

10.10.1 Do tridsiatich (30) Dni po obdrzani posledného Preberacieho protokolu a riadnom odstraneni

v8etkych vad a nedorobkov uvedenych v kazdom Preberacom protokole, Zhotovitel odovzda
Dozoru Objednavatela dve (2) képie navrhu Kone€ného supisu uskuto¢nenych prac vo forme
schvélenej Dozorom Objednavatela so zdévodiujdcimi dokumentmi podfa &lanku 10.2 (Ziadost
o Potvrdenie ¢Ciastkového supisu) tejto Zmluvy, ktoré budu detailne vyjadrovat:

(a) konec¢nu cenu vietkych prac vykonanych v sulade so Zmluvou k datumu uvedenému v
Preberacom protokole,
(b) vSetky dalSie Ciastky, ktoré Zhotovitel povazuje za splatné.

10.10.2 Ak Dozor Objednavatela nesuhlasi s niektorou ¢&astou navrhu Kone¢ného supisu

uskuto€nenych prac alebo ju nemédze overit, poskytne Zhotovitel Dozoru Objednavatela dalSie
informacie, ktoré tento odévodnene pozaduje, a vykona v navrhu také zmeny, aby medzi nimi
doslo ku zhode. Zhotovitel nasledne pripravi a odovzda Dozoru Objednavatela Kone€ny supis
uskuto€nenych prac tak, ako sa na fiom zhodli. Tento schvaleny supis prac bude povazovany za
Koneény supis uskuto€nenych prac podla tejto Zmluvy.

10.10.3 Ak sa po diskusiach medzi Dozorom Objednavatela a Zhotovitelom o v3etkych zmenach v

10.11

navrhu Kone¢ného supisu uskutoénenych prac, na ktorych sa dohodli, ukaze, Ze existuje nejaky
rozpor, odovzda Dozor Objednavatela Potvrdenie Ciastkového supisu ku schvalenym &astiam
navrhu Konecného supisu uskutocnenych prac Objednavatelovi (a jednu kdpiu Zhotovitelovi).

PREHLASENIE O SPLNENi ZAVAZKOV

Pri odovzdani Kone&ného supisu uskutoénenych prac predlozi Zhotovitel pisomné prehlasenie o
splneni zavazkov, v ktorom potvrdi, Ze celkova Ciastka uvedena v Konecnom supise
uskuto€nenych prac predstavuje Uplné a kone&né vyrovnanie vSetkych finanénych zavazkov
splatnych Zhotovitefovi podlfa Zmluvy. V tomto prehlaseni o splneni zavazkov je mozné uviest,
Ze nadobudne u€innost’ aZz po vrateni Zabezpeky na vykonanie prac Zhotovitelfovi a zostatok
celkovej Ciastky tejto zabezpeky k datumu, ked zacéne platit toto vyrovnanie/splnenie zavazkov.

10.12 VYDANIE POTVRDENIA KONECNEJ FAKTURY

10.12.1 Do siedmich (7) Dni po obdrzani Kone€ného supisu uskuto€nenych prac v sulade s ¢lankom

10.10 (Ziadost o Potvrdenie koneénej faktury) tejto Zmluvy a prehlasenia o splneni zavazkov v
sulade s clankom 10.11 (Prehlédsenie o splneni zavédzkov) tejto Zmluvy, vydd Dozor
Objednéavatela Objednavatelovi a Zhotovitelovi Potvrdenie kone&nej faktury, v ktorom uvedie:

62



(a) sumu, ktora je splatna ako kone¢na a

(b) po zapocitani vSetkych Ciastok skor zaplatenych Objednavatelom Zhotovitelovi a
vSetkych ciastok, na ktoré ma Objednavatel voci Zhotovitelovi narok, zostatok (ak
existuje) splatny Objednavatelom Zhotovitelovi alebo Zhotovitelom Objednavatelovi,
podla okolnosti.

10.12.2 Ak Zhotovitel nepoziada o vydanie Potvrdenia konecnej faktury v sulade s ¢lankom 10.10
(Ziadost o Potvrdenie koneénej faktary) tejto Zmluvy a &lanku 10.11 (Prehlasenie o splneni
zavazkov) tejto Zmluvy, poziada Dozor Objednavatela Zhotovitela, aby tak urobil. Ak Zhotovitel
nepredlozi ziadost do Strnastich (14) Dni od tohto poziadania, vyda Dozor Objednavatela
Potvrdenie konec¢nej faktury na taku Ciastku, ktoru spravodlivo stanovi ako splatna.

10.12.3 Najneskoér do Strnastich (14) Dni po vydani Potvrdenia konecnej faktury Zhotovitel dorudi
Objednavatelovi faktaru - danovy doklad za uskutoénené plnenie na Ciastku, ktori Dozor
Objednavatela potvrdil za splatnu v Potvrdeni konecnej faktury.

10.13 ZANIK ZAVAZKOV OBJEDNAVATELA

V3etky zavazky Objednavatela voci Zhotovitelovi na zaplatenie akejkolvek Ciastky podla Zmluvy
alebo v suvislosti s fiou alebo v suvislosti s realizaciou prac zaniknd, ak narok na tuto Ciastku
Zhotovitel neuplatni v Kone€nom supise uskutoénenych prac.

10.14 MENY PLATIEB

VSetky platby podla Zmluvy, ktord ma platit jedna Zmluvna strana druhej Zmluvnej strane, budu
platené jednou Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane v Domacej mene na zaklade riadne
vystavenych a doru€enych faktur podrfa ¢lanku 10.3 (Platobné podmienky ) a c&lanku 10.5
(Faktura) tejto Zmluvy.

11 ODSTUPENIE OD ZMLUVY

11.1 ODSTUPENIE ZO STRANY OBJEDNAVATELA

11.1.1 Vyzva k naprave
Ak Zhotovitel nesplni niektord povinnost podla Zmluvy, méze Objednavatel alebo Dozor
Objednavatela pisomnym oznamenim vyzvat Zhotovitela, aby tuto povinnost’ spinil, a/alebo
odstranil nasledky jej poruSenia v stanovenom primeranom ¢ase.

11.1.2 Odstupenie od Zmluvy zo strany Objednavatela

11.1.2.1 Objednavatel bude opravneny odstupit od Zmluvy zaslanim pisomného oznamenia o
odstupeni Zhotovitelovi, ak:

(a) ak Zhotovitel porusi povinnost predlozit Zalohovu bankovu zaruku podfa ¢lanku 10.3
(Platobné podmienky) tejto Zmluvy.
(b) Zhotovitel nespini akukolvek povinnost podfa €lanku 16.2 (Zabezpeka na splnenie

zmluvnych zavézkov) tejto Zmluvy ani po predchadzajucom doruéeni vyzvy k naprave
alebo nesplini povinnosti podla vyzvy podla ¢lanku 11.1.1 (Vyzva k néprave) tejto
Zmluvy,

(c) Zhotovitel bezdévodne nezaéne vykonavat Dielo ani do piatich (5) Dni od Datumu
zacatia prac, alebo vykonavanie prac prerusi alebo v nich nepokraéuje v rozpore s
touto Zmluvou,

(d) Zhotovitel bez povolenia Dozoru Objednavatela opusti Stavenisko alebo inak svojim
konanim alebo nekonanim trvajucim dlhSie ako Strnast (14) Dni prejavi umysel
nepokraCovat v realizacii Diela a pIneni svojich povinnosti podfa Zmluvy,

63



11.1.2.2

11.1.2.3

11.1.2.4

11.1.2.5

11.1.2.6

11.1.2.7

(e) Zhotovitel bezddévodne nesplni vyzvu Objednavatela vydanu v sulade s ¢lankom 4.4.5
(Zamietnutie) tejto Zmluvy, alebo ¢lankom 4.4.6 (Opravné prace) tejto Zmluvy do
Strnastich (14) Dni po jej obdrzani,

(f) Zhotovitel zada realizaciu celého Diela jednému alebo viacerym Subdodavatelom,
alebo postupi alebo prevedie akékolvek svoje prava podla tejto Zmluvy na ind osobu
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatefla,

(9) Zhotovitefl strati opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti,

(h) sa Zhotovitel stane platobne neschopnym alebo predlzenym,

(i) Zhotovitel poda ako dlznik navrh na povolenie restrukturalizacie alebo na vyhlasenie
konkurzu,

)] sud zamietne navrh na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku Zhotovitela na
uhradu nakladov konkurzu,

(k) je prijaté rozhodnutie o povinnom alebo dobrovolnom zru$eni Zhotovitela (okrem
pripadov zlu€enia alebo splynutia),

)] nastane u Zhotovitela akakolvek dalSia situacia, ktora podla prislusnych Pravnych

predpisov znamena jeho upadok,

(m) Zhotovitel poskytne alebo nariadi poskytnut (priamo alebo nepriamo) niekomu
uplatok, dar, odmenu, proviziu alebo ini cennu vec ako stimulaciu alebo odmenu:

1. za to, Ze urobi alebo sa zdrzi nejakej Cinnosti v suvislosti so Zmluvou, alebo

2. za to, Ze prejavi alebo sa zdrzi prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej
osobe v suvislosti so Zmluvou, alebo pokial' niekto z Pracovnikov Zhotovitela
poskytne alebo nariadi poskytnut (priamo alebo nepriamo) niekomu uUplatok
alebo odmenu popisanu v tomto pismene,

(n) vocCi Zhotovitelovi bude vydany akykolvek rozsudok, opatrenie, rozhodcovsky nalez
alebo prikaz, ktory je podla nazoru Objednavatela podstatny v kontexte zavazkov
Zhotovitela podla Zmluvy tak, ze mdze nastat hrozba neplnenia povinnosti podla
Zmluvy riadne a v€as,

(0) pre Zhotovitela sa stane plnenie akychkolvek jeho zavazkov podfa Zmluvy
protipravnym,

(p) je splnena niektora z podmienok podfa § 19 Zakona o verejnom obstaravani,

() je to vyslovne uvedené v inych ¢lankoch Zmluvy,

(r) Zhotovitel porusi ktorukolvek povinnost’ ustanovenu &lankom 18.7 (MlI€anlivost) tejto
Zmluvy.

Objednavatefl si tiez vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od tejto Zmluvy

v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu z tejto Zmluvy, ak vysledky kontroly riadiaceho organu
alebo iného prislusného organu neumozniuju financovanie vydavkov vzniknutych z postupu
Verejného obstaravania, ktorého vysledkom je tato Zmluva.

Odstupenim Objednavatela podla tohto &lanku 11.1 (Odstupenie od Zmluvy zo strany
Objednavatela) Zmluva zanika doru¢enim oznamenia o odstupeni Zhotovitelovi.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel' povinny Dozor Objednavatela upozornit, aké opatrenia
treba urobit na odvratenie akejkolvek Skody, ktora by Objednavatefovi mohla vzniknut
prerusenim vykonavania ¢innosti v ramci plnenia podla tejto Zmluvy. Ak Objednavatefl
neméze urobit tieto &innosti prostrednictvom inych oséb a poZiada o to Zhotovitela, je
Zhotovitel povinny tieto €innosti vykonat.

Zhotovitel je povinny opustit Stavenisko, odstranit z neho na vlastné naklady Zariadenia
Zhotovitela a odovzdat Dozoru Objednavatela akékolvek pozadované Vybavenie, odovzdat
Dokumentaciu a vratit Podklady bez zbytoéného odkladu po doruéeni oznamenia o odstupeni
od Zmluvy, resp. po vykonani ¢innosti podla ¢lanku 11.1.2.3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' vyvinie vSetko Usilie k tomu, aby okamzite spinil akykolvek odovodneny Pokyn
obsiahnuty v oznameni o odstupeni od Zmluvy (i) na postupenie prav z ktorejkofvek zmluvy s
ktorymkolvek Subdodavatefom na Objednavatefla (ii) pre ochranu Zivota alebo majetku alebo
pre bezpec€nost Diela a Staveniska.

Po odstupeni od Zmluvy méze Objednavatel dokonéit Dielo a/alebo zabezpedit jeho
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dokonéenie prostrednictvom inych oséb. Objednavatel a tieto osoby su opravnené vyuzit na
ucel dokoncenia Diela celé Vybavenie a Dokumentaciu.

11.1.2.8 V pripade, ak Objednavatel nebude mat zaujem dalej vyuzivat Vybavenie Zhotovitela, bude

11.1.3

11.1.4

11.1.5

toto Vybavenie odovzdané Zhotovitefovi na jeho vlastné nebezpelenstvo a naklady na
Stavenisku alebo v jeho blizkosti, alebo Objednavatel Vybavenie Zhotovitela preda na ucely
uspokojenia svojich splatnych pohladavok voci Zhotovitelfovi na zaklade Zmluvy. Ak vytazok
z predaja Vybavenia Zhotovitela prevysi vySku splatnych pohladdvok Zhotovitefa voci
Objednavatefovi, vyplati Objednavatel tento zostatok Zhotovitelovi.

Ocenenie k datumu odstupenia

Bez zbyto¢ného odkladu po doruéeni odstupenia od Zmluvy podla ¢lanku 11.1 (Odstapenie od
Zmluvy zo strany Objednavatela) tejto Zmluvy Zhotovitelovi, bude Dozor Objednavatela
postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsuhlasil alebo urcil
hodnotu prac, Vybavenia a Dokumentacie a vSetkych dalSich platieb splatnych Zhotovitefovi za
vykonané prace v sulade so Zmluvou, pripadne dodané zariadenia bez ceny ich montaze a
dalSich suvisiacich prac, ak Objednavatel odstupi od Zmluvy v sulade s ¢lankom 11.1.2 tejto
Zmluvy. V pripade odstupenia od Zmluvy podfa ¢lanku 11.1.2.2 nema Zhotovitel narok na
Ziadne platby.

Platba po odstupeni

Po doru€eni oznamenia o odstupeni podla ¢lanku 11.1 (Odstupenie od Zmluvy zo strany

Objednavatela) tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny:

(a) postupovat podla ¢lanku 15.1 (Poziadavky (naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy,

(b) odmietnut’ akékolvek dalSie platby Zhotovitelovi, pokial nie su stanovené naklady
Objednavatela na odstranenie vSetkych vad a nedorobkov, vyska zmluvnych pokuit a
8§kdéd Objednavatela vzniknutych z dovodu omeskania s realizaciou Diela a vSetky
dalSie naklady Objednavatela, a/alebo

(c) uplatnit’ si u Zhotovitela Uhradu vSetkych zmluvnych pokut, nahradu celej Skody a
v8etkych dodatoénych nakladov na dokoncenie Diela, po zapoditani vSetkych &iastok
splatnych Zhotovitelovi podfa 11.1.3 (Ocenenie k datumu odstupenia) tejto Zmluvy. Po
obdrzani platby vSetkych zmluvnych pokut, nahrady celej Skody a v3etkych
dodatoénych nakladov na dokonéenie Diela bude Objednavatel povinny zaplatit
pripadny nedoplatok Zhotovitelovi.

Opravnenie Objednavatela odstupit’ od Zmluvy

11.1.5.1 Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy podla svojho uvazenia aj bez uvedenia dévodu

zaslanim pisomného ozndmenia o odstupeni Zhotovitelovi. Odstupenim Objednavatela podla
tohto &lanku 11.1.5 (Opréavnenie Objednavatela odstupit od Zmluvy) tejto Zmluvy Zmluva
zanika poslednym driom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v
ktorom doslo k doru€eniu oznamenia o odstupeni Zhotovitelfovi a po vrateni Zabezpeky na
vykonanie prac Zhotovitelovi. D6vodom Objednavatela na odstupenie od Zmluvy podfa tohto
¢lanku 11.1.5 tejto Zmluvy nesmie byt zamer, aby prace vykonal sam.

11.1.5.2 Po odstupeni Objednavatela podla tohto ¢lanku 11.1.5 (Opravnenie Objednavatela odstupit

od Zmluvy) tejto Zmluvy bude Zhotovitel postupovat podla ¢lanku 11.2.3 (Ukoncéenie prac a
odstranenie Zariadeni Zhotovitela) tejto Zmluvy a je opravneny pozadovat platby v sulade s
¢lankom 14.6 (Dobrovolné odstupenie od Zmluvy, platba a uvolnenie).

11.2 PRERUSENIE PRAC A ODSTUPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

11.21

Opravnenie Zhotovitela prerusit’ prace
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11.2.1.1 Ak Dozor Objednavatela v rozpore s ¢lankom 10.4 (Vydanie Potvrdenia Ciastkového supisu
faktary) tejto Zmluvy nevyda Potvrdenie Ciastkového supisu alebo Objednavatel nevykona
platbu podla ¢lanku 10.6 (Splatnost) tejto Zmluvy, je Zhotovitel opravneny, sedem (7) Dni po
doru€eni oznamenia o preru$eni prac, prerusit prace (alebo spomalit tempo prac), az dokial
Zhotovitel neobdrzi Potvrdenie Ciastkového supisu, dostatoénu zabezpeku alebo platbu.
11.2.1.2 Tym nie je dotknuty narok Zhotovitela na uroky z ome&kania podfa ¢lanku 10.7 (Omeskanie s
platbou) tejto Zmluvy a pravo odstupit od Zmluvy podla ¢lanku 11.2.2 (Odstupenie od Zmluvy
zo strany Zhotovitefa) tejto Zmluvy.
11.2.1.3 Zhotovitel bude ihned po obdrzani Potvrdenia Ciastkového supisu, dostatocnej zabezpeky
alebo platby, riadne pokracovat v praci.
11.2.1.4 Ak Zhotovitelovi vznikne omeskanie a/alebo Naklady désledkom preruSenia prac (alebo
spomalenim tempa prac) v sulade s tymto ¢lankom 11.2.1 (Opravnenie zhotovitela prerusit
prace) tejto Zmluvy, oznami Zhotovitel tito skutoénost Dozoru Objednavatela a vznikne mu
narok podfa ¢lanku 15.2 (PozZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:
(a) prediZzenie Lehoty realizacie v ddsledku kazdého takého omeskania, ak dokond&enie
Diela je alebo bude oneskoreng, a to podla &lanku 5.4 (PrediZenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy a
(b) uhradu vSetkych takychto Nakladov.
11.2.1.5 Po obdrzani tohto oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom
3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

11.2.2 Odstupenie od Zmluvy zo strany Zhotovitela

11.2.2.1  Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy zaslanim pisomného oznamenia o odstupeni

Objednavatelovi, ak:

(a) Dozor Objednavatela v rozpore s ¢lankom 10.4 (Vydanie Potvrdenia Ciastkového
supisu) tejto Zmluvy alebo v rozpore s &lankom 10.12 (Vydanie Potvrdenia koneénej
faktuary) tejto Zmluvy nevyda prislusné Potvrdenie do dvadsatosem (28) Dni potom,
€o obdrzal Supis uskutoénenych prac a zddévodriujuce dokumenty v sulade s ¢ldnkom
10.2 (Ziadost o Potvrdenie &iastkového sipisu) tejto Zmluvy alebo Kone&ny slpis
uskuto€nenych prac so zddvodriujucimi dokumentmi v sulade s ¢&lankom 10.10
(Ziadost o Potvrdenie koneénej faktury) Zmluvy,

(b) sa Objednavatel dostane do omeskania so zaplatenim platby splatnej podla ¢lanku
10.6 (Splatnost) tejto Zmluvy o viac ako Sestdesiat (60) Dni,
(c) predizené preru$enie prac zasiahne celé Dielo v zmysle &lanku 5.8 (PrediZenie

prerusenia) tejto Zmluvy.
11.2.2.2 Odstupenim Zhotovitela podla tohto &lanku 11.2.2 (Odstiupenie od Zmluvy zo strany
Zhotovitela) Zmluvy Zmluva zanika doru€enim oznamenia o odstupeni Objednavatelovi.

11.2.3 Ukoncenie prac a odstranenie Zariadeni Zhotovitela

Po doruceni odstupenia od Zmluvy podfa ¢lanku 11.1.5 (Opravnenie Objednavatela odstupit od

Zmluvy) tejto Zmluvy, Elanku 11.2.2 (Odstupenie od Zmluvy zo strany Zhotovitela) tejto Zmluvy

alebo ¢lanku 14.6 (Dobrovolné odstupenie od Zmluvy, platba a uvolnenie), Zhotovitel

urychlene:

(a) zastavi vSetky dalSie prace s vynimkou takych prac, ku ktorym dal Dozor Objednavatela
Pokyn na ochranu zivota alebo majetku, alebo pre bezpecénost Diela a Staveniska a
upozorni Dozor Objednavatela na bezodkladne hroziace rizika,

(b) odovzda Dokumentaciu, vrati Podklady, odovzda Technologické zariadenia, Materialy
a dalSie prace, za ktoré obdrzal platbu, a
(c) odstrani zo Staveniska vSetko Vybavenie a Materialy, okrem tych, ktoré su potrebné k

zaisteniu bezpec€nosti a opusti Stavenisko.
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11.2.4

12

12.1

12.2

12.21

12.2.2

12.2.3

13

13.1

Platba pri odstupeni

Po doruceni oznamenia o odstupeni podla ¢lanku 11.2.2 (Odstipenie od Zmluvy zo strany
Zhotovitela) tejto Zmluvy, je Objednavatel povinny:
(a) vratit Zhotovitelovi Zabezpeku na vykonanie prac,
(b) zaplatit Zhotovitelovi platby v sulade s ¢lankom 14.6 (Dobrovolné odstupenie
od Zmluvy, platba a uvolnenie) tejto Zmluvy.

RIZIKO A ZODPOVEDNOST
RIZIKA OBJEDNAVATELA

Rizika na strane Objednavatela v zmysle ¢lanku 12.3 (Désledky rizik Objednavatela) tejto Zmluvy
su:

(a) vojna (Ci bola vojna vyhlasena alebo nie), konflikty, invazia, ¢innost nepriatelov zo
zahranicia,

(b) vzbura, terorizmus, revolucia, povstanie, vojensky prevrat alebo nasilné prevzatie moci,
alebo obc&ianska vojna v krajine,

(c) vytrznosti, vzbura alebo nepokoje vyvolané inymi osobami nez su Pracovnici Zhotovitela,

(d) vojnové strelivo, vybudny material, vyzarujuce ziarenie alebo kontaminaciu radioaktivitou

v Slovenskej republike, pokial nebola spésobena tym, ze tlakovd municiu, vybusniny,
Ziarenie alebo radioaktivitu pouzil Zhotovitel,

(e) Dokumentacia ktorejkolvek Casti Diela vypracovana alebo zabezpelovana
Objednavatefom a
(f) vSetky uc€inky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat, a preto ani skuseny Zhotovitel

nemohol proti nim podniknut nalezité opatrenia.
DOSLEDKY RIZiKk OBJEDNAVATELA

Ak v dbsledku rizik uvedenych v &lanku 12.1 (Rizika Objednavatela) tejto Zmluvy déjde k strate
alebo Skode na Diele, Vybaveni alebo Dokumentacii, ozndmi to Zhotovitel bezodkladne Dozoru
Objednavatela a napravi tuto stratu alebo Skodu v rozsahu poZadovanom Dozorom
Objednavatela.

Ak Zhotovitelovi vznikne omeskanie a/alebo Naklady v désledku odstrafovania tejto straty
alebo $kody, oznami to Zhotovitel Dozoru Objednavatela a vznikne mu narok podla ¢lanku 15.2
(Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

(a) prediZzenie Lehoty realizacie v désledku kazdého takého omeskania, ak dokondéenie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy a

(b) Uhradu vSetkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto dalSieho oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s

Clankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak aby, tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich

rozhodol.

ZMLUVNE POKUTY

Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke

stanovenej v tomto ¢lanku 13 (Zmluvné pokuty) tejto Zmluvy v pripade nasledovnych porusSeni

povinnosti Zhotovitela:

(a) 5 000 eur (slovom: pattisic eur) v pripade, Zze Zhotovitel neprevezme Stavenisko
al/alebo nezacne s vykonavanim Diela najneskér v den Datumu zacatia prac podla

67



¢lanku 5.1 (Zacatie prac) tejto Zmluvy a/alebo nezacne s realizaciou Stavebnej Casti
v lehote uvedenej v Harmonograme, a to za kazdy aj zaCaty Defi omesSkania s
prevzatim Staveniska a/alebo za¢atim s pracami,

50 000 eur (slovom: patdesiattisic eur), ak Zhotovitel neza¢ne vykonavat Dielo ani do
desiatich (10) Dni od Datumu zacatia prac podla ¢lanku 5.1 (Zacatie prac) alalebo
nezacne s realizaciou Stavebnej asti ani do desiatich (10) Dni po lehote uvedenej v
Harmonograme tejto Zmluvy, a to za kazdy aj za¢aty Den nad uvedenu lehotu,

25 000 eur (slovom: dvadsatpattisic eur), ak sa Zhotovitel dostane do omeskania
s plnenim terminov podfa Harmonogramu, a to za kazdy aj zaaty Defi omeskania,

10 000 eur (slovom: desattisic eur) za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti Zhotovitela
riadne a v€as vyhotovit a predlozit Objednavatelovi pisomné spravy o postupe prac v
sulade s ¢lankom 4.5.2 (Spravy o postupe prac) tejto Zmluvy,

200 000 eur (slovom: dvestotisic eur), ak Zhotovitel zada vyhotovenie celého Diela
Subdodavatelovi alebo Subdodavatelom bez suhlasu Objednavatela,

50.000 eur (slovom: patdesiattisic eur) za kazdé poruSenie povinnosti podla &lanku
3.14.4 v pripade zmeny Subdodavatela Zhotovitelom bez suhlasu Objednavatela,

5 000 eur (slovom: pattisic eur) za kazdé jednotlivé poruSenie ktorejkolvek inej
povinnosti Zhotovitela podfa €lanku 3.14 (Subdodavatelia) tejto Zmluvy,

200.000 eur (slovom: dvestotisic eur), ak Zhotovitel nevykona Dielo v Lehote realizacie
podla ¢lanku 5.2 tejto Zmluvy, a to aj popri a navySe oproti pokute podla pism. (c)
vySSie,

50 000 eur (slovom: patdesiattisic eur) v pripade ak Zhotovitel neumozni alebo
znemozni Objednavatelovi vykonat kontrolné meranie podla ¢lanku 8.1.7 tejto Zmluvy,
50 000 eur (slovom: péatdesiattisic eur) za poruSenie ktorejkolvek povinnosti
Zhotovitela podla ¢lanku 16.2 (Zabezpeka na spinenie zmluvnych zavézkov) tejto
Zmluvy alebo 10.3 (Platobné podmienky),

50 000 eur (slovom: patdesiattisic eur) za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela
podfa ¢lanku 16.1 (VSeobecné poZiadavky na poistenie) tejto Zmluvy,

25 000 eur (slovom: dvadsatpattisic eur) za kazdé jednotlivé poruSenie ustanovenia
¢lanku 18.6 (Postupenie prav a povinnosti zo Zmluvy) tejto Zmluvy,

50 000 eur (slovom: patdesiattisic eur) ak konanim, za ktoré zodpoveda Zhotovitel
dbjde k podstatnému ohrozeniu alebo znedlisteniu Zivotného prostredia, za kazdy
jednotlivy pripad samostatne,

50 000 eur (slovom: patdesiattisic eur), ak Dokumentacia poruSuje prava tretich oséb
vyplyvajuce z ich autorskych prav,

25 000 eur (slovom: dvadsatpattisic eur) za kazdé jednotlivé porusenie ktorejkolvek
povinnosti Zhotovitela podfa ¢lanku 18.7 (Micanlivost) tejto Zmluvy,

10 000 eur (slovom: desattisic eur) v pripade, ak Zhotovitel nepredlozi Dozoru
Objednavatela Plan BOZP podla ¢lanku 3.10.1 tejto Zmluvy,

1 000 eur (slovom: tisic eur) v pripade, ak Zhotovitel neplni povinnosti tykajiuce sa
ochrany zdravia a bezpec€nosti pri praci v zmysle tejto Zmluvy a predloZzeného Planu
BOZP , a to za kazdé poruSenie takejto povinnosti,

500 eur (slovom: péatsto eur) v pripade, ak Zhotovitel nepredloZi na odsuhlasenie
Kontrolny a skuSobny plan podfa &lanku 4.1.6.4 tejto Zmluvy, to aj za kazdy def
omeskania az do splnenia tejto povinnosti,

vo vyske pripadnych preukazatefnych sankcii, ktoré mu boli ulozené v dbsledku
porusenia zmluvnych povinnosti Zhotovitefom, vratane korekcie vySky finanéného
prispevku z externych zdrojov , ktory bol Objednavatelovi poskytnuty na zaklade
Zmluvy o finanénom prispevku, riadiacim alebo inym organom z dévodu porusenia
zmluvnej povinnosti Zhotovitelom

vo vySke akejkolvek platby, ktora nebola Objednavatefovi poskytnuta
z externych zdrojov na realizaciu Diela ,,Nova trolejbusova trat' Patronka - Riviéra”,
alebo ktoru je Objednavatel povinny vratit' v désledku poruSenia zmluvnej povinnosti
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13.2

14

141

Zhotovitela, a to v akomkolvek §tadiu a momente v ramci realizacie Diela, t.j. Zhotovitel
znasa absolutne riziko prepadnutia finanénych prostriedkov a/alebo platieb v pinej
vySke uslych finanénych prispevkov a/alebo platieb, ak v dbsledku porusenia
akejkolvek zmluvnej povinnosti Zhotovitela vznikne Objednavatelovi povinnost ich
vratit, alebo nebudu Objednavatelovi poskytnuté.

(s) vo vyske 130 % vySky danovej povinnosti, ktora vznikne Objednavatelovi v pripade, ak
mu vznikne povinnost' uhradit’ daf z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Objednavatel je opravneny uplatnit si zmluvnu
pokutu podla predchadzajucej vety vo€i Zhotovitelovi aj opakovane.

(t) vo vySke 130 % sankcie ulozenej kontrolnym organom Objednavatelovi v sulade s
ustanovenim § 7b zakona ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
z dbévodu prijatia sluzby prostrednictvom Zhotoviteflom nelegalne zamestnavanych
osbb, Objednavatel je opravneny uplatnit si zmluvnu pokutu podfa predchadzajicej
vety voCi Zhotovitelovi aj opakovane.

(u) Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu jednorazovo vo vySke 10 000,00 EUR, ak
si prace z dévodov na strane Zhotovitela vyziadaju prediZzenie obdobia uréenej kazdou
etapou Planu organizacie MHD pocas vystavby Diela osobitne pre pripad kazdého
jedného prediZenia obdobia pévodne uréeného kazdou etapou Planu organizacie MHD
a sucasne k tomu:

i. 1582,19 EUR za kazdy zadaty defi takto vynuteného prediZenia vyluky na
trolejbusovej drahe,

ii. 16 262,19 EUR za kazdy zadaty defi takto vynuteného predizenia vyluky na
elektrickovej drahe.

Zhotovitel je povinny zmluvnu pokutu na zaklade poZiadavky Objednavatelfa zaplatit’ do
tridsiatich (30) Dni od jej uplatnenia Objednavatefom. Zaplatenim akejkolvek zmluvnej pokuty
nie je dotknutd povinnost Zhotovitela nahradit Objednavatelovi v celom rozsahu Skodu za
prislusné porusenie povinnosti, vratane Skody prevysujucej vySku zmluvnej pokuty. Poziadavka
na zaplatenie zmluvnej pokuty ani jej zaplatenie Zhotovitelom nezbavuje Zhotovitela povinnosti,
ktorych splnenie je zabezpecené zmluvnou pokutou, ak nejde o pripad, ak Objednavatel z
dbvodu ich poruSenia od Zmluvy odstupil. Ak jedno poruSenie povinnosti zakladd narok na
zmluvni pokutu na zaklade viacerych ustanoveni Zmluvy, Objednavatel je opravneny
pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty pisomne a Zhotovitel zaplatit zmluvnu pokutu na zaklade
vSetkych prislusnych ustanoveni Zmluvy.

VYSSIA MOC
DEFINICIA VYSSEJ MOCI

Vy3&8ia moc na ucely tejto Zmluvy je vynimo&na udalost alebo skuto€nost’

(a) ktora je mimo kontroly Zmluvnej strany,

(b) proti vzniku ktorej sa Zmluvna strana nemohla primerane zabezpe it pred uzavretim
Zmluvy,

(c) ktorej sa po jej vzniku nemohla Zmluvna strana patricne vyhnut alebo ju odvratit’ a

(d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

VysSia moc mbze zahfiat iba vynimoc€né udalosti alebo okolnosti, ak su splnené vysSie uvedené
podmienky (a) az (d). VysSia moc su najma:

1. vojna, vojnovy stav (bez ohfadu na to &i bola vyhlasend), invazia, iné vonkajSie
nepriatelské akcie,
2. vzbury, teroristické akcie, revolucia, povstanie, ozbrojené utoky, alebo ob¢ianska vojna v
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14.2

14.21

14.2.2

14.2.3

14.3

14.3.1

14.3.2

14.4

14.41

14.5

krajine,

3. obcianske nepokoje, zmatok, Strajk alebo blokovanie vyvolané osobami inymi, ako su
Pracovnici Zhotovitefla,
4, expozicia u€inkom vojnového streliva, vybusného materialu, radioaktivneho materialu,

ionizujuceho Ziarenia, s vynimkou, ked je pouzivanie tychto materialov mozné pripisat
Zhotovitefovi,

5. zemetrasenie, vulkanicka Cinnost, vietor dosahujuci intenzitu tornada, uraganu, alebo
hurikanu, a iné prirodné katastrofy s podobnymi nasledkami alebo rozsahom a
6. zmena Pravnych predpisov, v désledku ktorej sa plnenie tejto Zmluvy stane celkom alebo

sCasti nemoznym alebo nedovolenym.
Pre vylu¢enie pochybnosti sa dojednava, Ze pandémia ochorenia COVID-19 ani opatrenia
verejnej moci zamerané na predchadzanie alebo zmiernenie jej Sirenia nie su udalostou Vyssej
moci.

OZNAMENIE O VYSSEJ MOCI

Ak VyS8Sia moc niektorej zo Zmluvnych stran brani alebo bude branit v plneni jej povinnosti
podla Zmluvy, je tato Zmluvna strana povinna o tejto skutoCnosti informovat druhd Zmluvnu
stranu s uvedenim povinnosti, ktoré z dévodu VysSej moci neméze splnit. Oznamenie musi byt
druhej Zmluvnej strane doru¢ené bezodkladne najneskér do troch (3) Dni potom, €o sa dotknuta
Zmluvna strana dozvie (alebo by sa pri vynalozeni odbornej starostlivosti mohla dozvediet) o
délezitych udalostiach alebo skuto€nostiach vytvarajucich Vy$siu moc.

Po uskuto€neni tohto oznamenia prislusnou Zmluvnou stranou, nebude tato Zmluvna strana
zodpovedna za prislusné poruSenia povinnosti po dobu, dokial jej Vy$Sia moc brani alebo bude
branit v ich plneni.

Vys$Sia moc nezbavuje Zmluvnu stranu zodpovednosti za omeskanie s plnenim jej povinnosti
podas obdobia pred vznikom okolnosti vyludujicej zodpovednost. Uginky vyliéenia
zodpovednosti su obmedzené iba na dobu, dokial trva VysSia moc.

POVINNOST MINIMALIZOVAT OMESKANIE

Kazda Zmluvna strana je povinna vynalozZit maximalne usilie na minimalizovanie omeskania s
plnenim svojich povinnosti podla tejto Zmluvy, ktoré vzniklo nasledkom Vy3&Sej moci.
Postihnuta Zmluvna strana je povinna oznamit druhej Zmluvnej strane ukoncenie obmedzeni
spbsobenych VysSou mocou, a je povinna bezodkladne splnit alebo pokracovat v plneni
povinnosti, od plnenia ktorej bola v désledku Vy§3ej moci oslobodena.

DOSLEDKY VYSSEJ MOCI

Ak Zhotovitefovi brani v plneni niektorych jeho povinnosti podla Zmluvy Vys3ia moc, informoval

o tejto skuto€nosti Objednavatela podfa ¢lanku 14.2 (Oznamenie o vy$$ej moci) tejto Zmluvy a

vznikne mu omeskanie a/alebo Naklady nasledkom toho, Ze nemohol tieto povinnosti plnit,

Zhotovitel ma narok podfa ¢lanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

(a) prediZzenie Lehoty realizacie v ddsledku kazdého takého omeskania, ak dokondenie
Diela je alebo bude oneskorené a to podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy a

(b) Uhradu vSetkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5

(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zaleZitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

VYSSIA MOC OVPLYVNUJUCA SUBDODAVATELA

Ak ktorykolvek zo Subdodavatelov je opravneny podla akejkofvek zmluvy alebo dohody,
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14.6

14.6.1

14.6.2

(d)

15
15.1

15.11

15.1.2

15.1.3

vztahujucej sa na Dielo, na ulavu v dbsledku Vy3Sej moci za podmienok SirSich alebo
obsiahlejSich, ako je uvedené v tejto Zmluve, nemodze sa Zhotovitel podla tejto Zmluvy oslobodit
od plnenia povinnosti, ktoru pIni prostrednictvom tohto Subdodavatela, pokial ide o pripad, ktory
nepredstavuje VysSiu moc podla ¢lanku 14 (Vy$Sia moc) tejto Zmluvy.

DOBROVOLNE ODSTUPENIE OD ZMLUVY, PLATBA A UVOLNENIE

Ak brani Vy38ia moc, ktord bola oznamena druhej Zmluvnej strane podfa &lanku 14.2
(Oznamenie o Vy3Sej moci) tejto Zmluvy realizacii prac na celom Diele po nepretrzZitd dobu
tridsat (30) Dni, alebo pri viacerych opakujicich sa obdobiach, ktorych celkova dizka
predstavuje viac ako Sestdesiat (60) Dni, z rovnhakého ddévodu oznamenej VysSej moci, je
Zmluvna strana dotknutd Vy$Sou mocou opravnena oznamit druhej Zmluvnej strane, ze
odstupuje od Zmluvy. Odstupenim od Zmluvy podla tohto ¢lanku 14.6 (Dobrovolné odstipenie
od Zmluvy, platba a uvolnenie) tejto Zmluvy Zmluva zanika doru¢enim oznamenia o odstupeni
druhej Zmluvnej strane a Zhotovitel bude postupovat v sulade s ¢lankom 11.2.3 (Ukoncenie
prac a odstranenie Zariadeni Zhotovitela) tejto Zmluvy.

Po doruceni odstipenia podla tohto ¢lanku 14.6 (Dobrovolné odstupenie od Zmluvy, platba a
uvolnenie) tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane vykonaju Zmluvné strany vyuctovanie
vzajomnych narokov a urCia hodnotu vykonanych prac a dodavok, nasledne Dozor
Objednavatela vyda Zhotovitelovi Potvrdenie faktury, ktora bude obsahovat’:

(a) sumy splatné za akékolvek vykonané prace, ktorych cena je uvedena v Zmluve,

(b) naklady na Technologické zariadenia a Materialy objednané pre Dielo, ktoré boli

dodané Zhotovitefovi,

(c) vSetky dalSie naklady, ktoré za danych okolnosti vznikli Zhotovitelovi v snahe dokongit
prace,

naklady na odstranenie Do¢asného objektu a Zariadeni Zhotovitela zo Staveniska.

POZIADAVKY, RIESENIE SPOROV
POZIADAVKY (NAROKY) OBJEDNAVATELA

Ak sa Objednavatel domnieva, Zze ma narok na akukolvek platbu podla ktoréhokolvek ¢lanku
tejto Zmluvy, alebo inak v suvislosti so Zmluvou, a/alebo na prediZzenie Zaruénej doby (lehoty
na oznamenie vad), oznami to Objednéavatel, Objednavatefom poverend osoba alebo Dozor
Objednavatefa, aj s podrobnostami v zmysle ¢lanku 15.1.3 tejto Zmluvy, Zhotovitelovi.
Oznémenie podla tohto &lanku 15.1 (PoZiadavky (naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy sa
nevyzaduje pre platby podla ¢lanku 4.2.6 (Elektrina, telefény, voda a plyn) tejto Zmluvy alebo
za dalSie sluzby poZzadované Zhotovitelom.
Narok sa musi Zhotovitelovi oznamit bez zbytoéného odkladu potom, ako sa Objednavatel,
Objednavatelom poverena osoba alebo Dozor Objednavatela dozvedel o skutoCnosti i
okolnostiach, ktoré mézu zakladat takito poZiadavku. Narok tykajlci sa akéhokolvek predizenia
Zaru€nej doby sa musi Zhotovitelovi oznamit’ eSte pred vyprSanim tejto doby.
Podrobnosti v oznameni musia Specifikovat ¢lanok Zmluvy alebo iny zaklad pre vznesenie
poziadavky a musia obsahovat zdévodnenie &iastky (platby) a/alebo prediZenie doby, o ktorych
sa Objednavatel domnieva, Ze ma na ne narok v suvislosti so Zmluvou. Dozor Objednavatela
musi potom postupovat' v sulade s &lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby odsuhlasil
alebo stanovil:
(i) Ciastku (ak prichadza do Uvahy), ktoru by mal Zhotovitel zaplatit Objednavatelovi, a/alebo
(i)  predizenie Zaruénej doby (ak prichadza do Gvahy) v stlade s &lankom 7.4 (PrediZenie
Zarucnej doby) tejto Zmluvy.
Uvedena Ciastka moéze byt zapocitana oproti Casti Zmluvnej ceny v ramci Potvrdenia faktur.
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15.2

15.2.1

15.2.2

15.2.3

15.2.4

15.2.5

15.2.6

15.2.7

15.2.8

POZIADAVKY ZHOTOVITELA

Ak sa Zhotovitel domnieva, Ze ma narok na predizenie Lehoty realizacie podia &lanku 5.4
(Predizenie Lehoty realizacie) tejto Zmluvy a/alebo dodatoénu platbu podfa niektorého z &lankov
tejto Zmluvy, oznami to s uvedenim doévodov bezodkladne, najneskér viak v lehote sedem (7)
Dni po tom, ¢o sa Zhotovitel dozvedel alebo mohol dozvediet o vzniku udalosti, skuto¢nosti
alebo okolnosti, z ktorych narok vyplyva, Dozoru Objednavatela s popisom udalosti, skuto&nosti
alebo okolnosti odévodriujucich takyto narok aj s odkazom na prisluSné ustanovenie Zmluvy.
Existenciu mimoriadne nepriaznivych klimatickych podmienok podla ¢lanku 5.4.1 bod (iv) tejto
Zmluvy Zhotovitel oznami Dozoru Objednavatela najneskoér v lehote Styridsatosem (48) hodin
od ich vzniku a zapiSe do stavebného dennika. Postup podla tohto ¢lanku 15.2 tejto Zmluvy sa
nevztahuje na hypotetické naroky, ktoré este realne nevznikli, ale o ktorych sa Zhotovitel
domnieva, Ze m6zu vzniknut.
Zhotovitel bude uchovavat vSetky takéto dokumenty a viest vSetky prislusné zaznamy, ktoré by
mohli byt ddlezité pre odévodnenie uvedeného naroku. Dozor Objednavatela mbze po tom, o
obdrzal oznamenie podla tohto ¢lanku 15.2.1 tejto Zmluvy, skontrolovat takéto dokumenty
al/alebo zaznamy a/alebo vydat Zhotovitelovi pokyn, aby uchoval dalSie dokumenty a/alebo
viedol dalSie zaznamy. Zhotovitel' je povinny umoznit Dozoru Objednavatela, aby preveril
vSetky tieto dokumenty a/alebo zaznamy a ak bude o to poziadany, odovzdat Dozoru
Objednavatela ich kopie.
Na oznamenie doruéené po lehote uvedenej v ¢lanku 15.2.1 tejto Zmluvy sa nebude prihliadat
a Zhotovitel nebude mat pravo na prediZenie Lehoty realizacie podlia ¢lanku 5.4 (Predizenie
Lehoty realizacie) tejto Zmluvy a/alebo na dodatoénu platbu, aj ked boli inak splnené podmienky
na prediZenie Lehoty realizacie podla tejto Zmluvy alebo na vznik naroku na dodatoénu platbu
podla tejto Zmluvy. Zhotovitel v takomto oznameni zaroveri uvedie primeranu dobu, o ktoru sa
ma podla jeho uvaZenia Lehota realizacie podla &lanku 5.4 (PrediZenie Lehoty realizécie)
prediZit, alebo vy$ku dodato&nej platby, na ktor ma podla svojho uvaZzenia nérok.
Pokial ma udalost, skuto¢nost alebo okolnost, ktora odévodnuje narok podfa tohto ¢lanku 15.2
(PoZiadavky zhotovitela) tejto Zmluvy, trvaly uginok:
1. tento plne zdévodneny narok bude pokladany za Ciastkovy;
2. Zhotovitel bude zasielat’ dalSie Ciastkové naroky v mesacnych intervaloch, v ktorych
uvedie kumulovant dobu, o ktord by sa mala prediZit Lehota realizacie podia &lanku
5.4 (Predizenie Lehoty realizacie) tejto Zmluvy a/alebo kumulovant pozadovanu &iastku
a dalSie podrobnosti, ktoré mbze Objednavatel pozadovat; a
3. Zhotovitel zasle konecny narok do desiatich (10) Dni po skon&eni G€inkov vyplyvajucich
z udalosti, skutoCnosti alebo okolnosti, alebo v inej lehote, ktora mbéze byt navrhnuta
Zhotovitefom a schvalena Dozorom Objednavatefla.
Dozor Objednéavatela postdi odévodnenost predizenia Lehoty realizacie podia &lanku 5.4
(Predizenie Lehoty realizécie) tejto Zmluvy a primeranost doby, o ktor( sa ma Lehota realizacie
podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizacie) tejto Zmluvy predizit, ako aj odévodnenost
dodatoé&nej platby, na ktord ma Zhotovitel podla svojho uvazenia narok a primeranost jej vysky
a oznami bezodkladne zaver svojho posudenia Zhotovitefovi aj s prisluSnym odbvodnenim.
Dozor Objednavatefa je opravneny vyziadat si dalSie potrebné informacie.
Kazdé schvalenie prediZzenia Lehoty realizacie podla &lanku 5.4 (PrediZenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy bude obsahovat odkaz na prislusny ¢lanok tejto Zmluvy a dobu, o ktort sa Lehota
realizacie moze predizit. Kazdé schvalenie platby bude obsahovat presnu giastku za naroky,
ktoré boli odévodnené podra prislusnych ¢lankov tejto Zmluvy aj s odkazom na prislusné &lanky
tejto Zmluvy. Pokial nie su poskytnuté dostatocné doklady na odévodnenie celého naroku, ma
Zhotovitel pravo len na zaplatenie tej Casti naroku, ktoru bol schopny preukazat.
V pripade, ak Dozor Objednavatela schvali narok Zhotovitefa na akukolvek dodatoénu platbu,
zohfadni ho v najblizSom Potvrdeni faktury.
Dozor Objednavatela je povinny postupovat v sulade s &lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto
Zmluvy, aby odsuhlasil alebo urgil (i) prediZenie Lehoty realizacie (pred jej vypréanim alebo po
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15.3

16

16.1

16.1.1

16.1.2

16.1.3

fiom) v stlade s &lankom 5.4 (Predizenie Lehoty realizécie) tejto Zmluvy a/alebo (ii) dodatoénu
platbu (ak vébec), na ktori ma Zhotovitel narok podla tejto Zmluvy.

RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa pokusia riesit pripadné spory suvisiace s touto Zmluvou mimosudnou cestou.
V pripade, ze neddjde k zmieru, resp. k mimosudnemu vyrovnaniu Zmluvnych stran, na
rozhodovanie sporov z tejto Zmluvy su prislusné sudy Slovenskej republiky.

POISTENIE A ZABEZPEKA

VSEOBECNE POZIADAVKY NA POISTENIE

Pokial sa Zhotovitel a Objednavatel pisomne nedohodnu inak, je Zhotovitel po dobu trvania

Zmluvy povinny uzavriet a udrziavat poistné zmluvy, ktoré zabezpedia:

1. poistenie Diela, Technologickych zariadeni. Materidlov a Dokumentacie proti strate
alebo poskodeniu ohfiom, burkou, zaplavami, zemetrasenim, bleskom, vybuchom,
narazom, padom lietadla (iného ako umyselného) a inych lietajucich zariadeni a padu
veci z nich, vzburami, ob€ianskymi nepokojmi a umyselnymi ¢inmi, prasknutim alebo
prete€enim zasobnikov vody, potrubi a suvisiacich zariadeni, a to na celkovu minimalnu
Ciastku poistného krytia vo vySke Zmluvnej ceny a na poistnd sumu, rovnajicu sa uplnej
vyske ndkladov na uvedenie do pévodného stavu, vratane nakladov na demolaciu,
odstranenie sutiny a na vycistenie pléch a nakladov na odmeny inzinierov, architektov,
stavebny dohlad a iné odborné sluzby (to vSetko so zohladnenim predpokladanej
inflacie). Poistné zmluvy musia zabezpecit poistenie Diela, Technologickych zariadeni,
Materidlov a Dokumentacie aj voci inym rizikam, ktoré Objednavatel po zvazeni
identifikuje ako rizika, ktoré su starostlivymi zhotovitefmi v Slovenskej republike beZne
poistované;

2. poistenie zodpovednosti za Skodu spbésobenu v suvislosti s vykonavanim Diela a v
ramci odstrafiovania vSetkych jeho vad v sulade so Zmluvou akymkolvek osobam,
vratane Skody na zdravi, smrti, 8kody na majetku, Skody spbsobenej porudenim
zmluvnej povinnosti a Skody spdsobenej na majetku tretich osdb, ktory je v sprave,
starostlivosti alebo pod kontrolou Zhotovitela, a to na celkovd minimalnu giastku
poistného krytia vo vyske najmenej 5 000 000 eur (slovom: pat’ miliénov eur).

3. poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu v suvislosti s vykonavanim Diela a v
ramci odstranovania vSetkych jeho vad v sulade so Zmluvou akymkolvek osobam
ktorymkolvek Subdodavatelom, vratane Skody na zdravi, smrti, Skody na majetku,
Skody spbsobenej porusenim zmluvnej povinnosti a 8kody spdsobenej na majetku
tretich osdb, ktory je v sprave, starostlivosti alebo pod kontrolou Zhotovitela, a to na
celkovu minimalnu &iastku poistného krytia vo vysSke najmenej 5 000 000 eur (slovom:
pat miliénov eur).

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi vySSie uvedené poistné zmluvy najneskér do

desiatich (10) Dni od uc&innosti tejto Zmluvy.

Ak nie je uvedené inak, Zhotovitel sa zavazuje, Zze do vydania posledného Preberacieho

protokolu na Dielo bude poistenie vo vy$sie uvedenom minimalnom rozsahu a celkovej Ciastke

udrziavat v platnosti a ucinnosti a bude na tento ucel pinit povinnosti vyplyvajice pre neho z

prislusnych poistnych zmlav, najma platit poistné a plnit oznamovacie povinnosti. Prislusné

Ciastky poistného krytia uvedené vysSie sa vztahuju na celd dobu trvania tejto Zmluvy a tykaju

sa jednej a v8etkych Skodovych udalosti v priebehu trvania tejto Zmluvy. V pripade vyCerpania

prislusnej Ciastky poistného plnenia je Zhotovitel vZdy bezodkladne povinny obnovit/upravit
poistenie tak, aby bol limit poistného krytia vZdy na drovni podfla vysSie uvedenych bodov tohto
¢lanku 16.1 (VSeobecné poziadavky na poistenie) tejto Zmluvy. Kedykolvek na Ziadost

Objednavatela Zhotovitel bez zbytoéného odkladu, v lehote pat (5) Dni od vyzvy Objednavatela
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16.1.4

16.1.5

16.1.6

16.1.7

16.1.8

16.2

16.2.1

16.2.2

predlozi Objednavatelovi platnu poistnd zmluvu a doklady o zaplateni poistného.

Zhotovitel nesmie uskutoénit ani opomenut ni¢, ¢o by mohlo viest k neplatnosti alebo
napadnutelnosti poistnych zmluv alebo neposkytnutiu i obmedzeniu poistného plnenia.
Zhotovitel nie je opravneny znizit vySku poistného krytia alebo podstatnym spésobom zmenit
podmienky poistnych zmluv pocas doby poistenia bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatefa.

Ak Zhotovitel nebude udrziavat poistenie v uc€innosti tak, ako je povinny podla tohto ¢lanku 16.1
(VSeobecné poziadavky na poistenie) tejto Zmluvy alebo nepredlozi Objednavatelovi poistné
zmluvy podfa tohto &lanku 16.1 (VSeobecné poziadavky na poistenie) tejto Zmluvy, méze
Objednavatel vo svojom mene kedykolvek uzavriet a udrziavat akékolvek poistenie
pokryvajuce vy$Sie uvedené rizika spojené s realizaciou Diela a platit akékolvek poistné, ktoré
je primerané na také ucely a zapocCitavat takto platené Ciastky vocli akymkolvek platbam
Zhotovitelovi, ktoré su splatné alebo sa stanu splatnymi, alebo vymahat tieto Ciastky ako splatny
dlh Zhotovitela.

V pripade, Ze Zhotovitel nespini podmienky prislusnych poistnych zmluv, ktoré bol povinny
uzavriet, je Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi vSetku Skodu, ktora mu vznikne z
takéhoto porusenia povinnosti.

Vzdy po zaplateni prisluSného poistného je Zhotovitel povinny predlozit Dozoru Objednavatela
képiu potvrdenia o jeho zaplateni. Zhotovitel je kedykolvek pocas Lehoty realizacie povinny na
poziadanie Dozora Objednavatela predlozit mu dokumenty preukazujlice trvanie poistenia.
Podmienky poistenia sa nesmu menit bez suhlasu Objednavatela. Poistné plnenie podla kazdej
poistnej zmluvy je Zhotovitel povinny pouzit na odstranenie alebo nahradu $kéd spésobenych
prisluSnou poistnou udalostou.

ZABEZPEKA NA SPLNENIE ZMLUVNYCH ZAVAZKOV

Zhotovitel' je povinny si na vlastné naklady obstarat Zabezpeky na splnenie zmluvnych

zavazkov vo forme jednej alebo viacerych abstraktnych, neodvolatelnych a bezpodmieneénych

bankovych zaruk na plnenie splatnych na prvu vyzvu a bez namietok, ktoré budu vystavené
bankou, a to na u€ely zabezpe&enia splnenia v3etkych povinnosti a zavazkov Zhotovitela zo

Zmluvy na sumu:

(a) vo vySke patnast (15) percent Zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty, vo forme a
s obsahom bezpodmienetne akceptovatefnym Objednavatefom od datumu jej
vystavenia aZ dovtedy, kym Zhotovitel nevyhotovi, nedokoné&i a neodovzda Dielo a kym
nebude vydany posledny Preberaci protokol,

(b) vo vyske pat (5) percent Zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty, vo forme a s
obsahom bezpodmieneCne akceptovateflnym a vopred pisomne schvalenym
Objednavatefom od datumu vydania posledného Preberacieho protokolu az dovtedy,
kym Zhotovitel neodstrani vSetky jeho vady a nedorobky a nenadobudne pravo na
vydanie Protokolu o vyhotoveni Diela podla &lanku 7.10 (Protokol o vyhotoveni Diela)
tejto Zmluvy. V pripade, ak do uplynutia Zaruénej doby nebudu Zhotovitefom
odstranené vsetky Objednavatelom reklamované a uplatnené vady Diela, je Zhotovitel
povinny zabezpeéit prediZzenie predmetnej zaruky podfa pism. b) tohto &lanku Zmluvy
na dobu odstranenia tychto vad Diela. Pravo na uhradu zadrZzanej sumy resp. zadrZanej
sumy znizenej o Objednavatelom uplatnené naroky podla toho ¢lanku Zmluvy vznikne
Zhotovitefovi po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov Diela uplatnenych
Objednavatelom v Zaruénej dobe a za splnenia podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel musi zabezpedit, aby Zabezpeka na spinenie zmluvnych podmienok podla ¢lanku

16.2.1 a) tejto Zmluvy bola platne a ucinne vystavena v trvani pozadovanom v zmysle ¢lanku

16.2.1 a) tejto Zmluvy. Ak podmienky Zabezpeky na splnenie zmluvnych podmienok v trvani

podla &lanku 16.2.1 a) tejto Zmluvy Specifikuju datum vyprsania jej platnosti a Zhotovitelovi

nebol vydany alebo potvrdeny posledny Preberaci protokol do terminu dvadsatosem (28) Dni
pred datumom vyprSania platnosti Zabezpeky na splnenie zmluvnych podmienok, Zhotovitefl je

74



16.2.3

16.2.4

16.2.5

16.2.6

16.2.7

povinny zabezpedit primerané prediZenie platnosti tejto zabezpeky dovtedy, kym Zhotovitel

nedokonc¢i a neodovzda Dielo a kym nebude vydany posledny Preberaci protokol.

Zhotovitel musi zabezpecit, aby Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavazkov podla ¢lanku

16.2.1 b) tejto Zmluvy bola platne a ucinne vystavena v trvani pozadovanom v zmysle ¢lanku

16.2.1 b) tejto Zmluvy. Ak podmienky Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavazkov v trvani

podla &lanku 16.2.1 b) tejto Zmluvy Specifikuju datum vypr3ania jej platnosti a Zhotovitel

nenadobudol pravo obdrzat Protokol o vyhotoveni Diela podla ¢&lanku 7.10 (Protokol o

vyhotoveni Diela) tejto Zmluvy do terminu dvadsatosem (28) Dni pred datumom vyprSania

platnosti Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavazkov, Zhotovitel je povinny zabezpedit
primerané predizenie platnosti Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavézkov az dovtedy, kym

Dielo nebude dokoncené, vsetky vady a nedorobky odstranené a kym neuplynie desat (10) Dni

od vydania Protokolu o vyhotoveni Diela podla ¢lanku 7.10 (Protokol o vyhotoveni Diela) tejto

Zmluvy.

Objednavatel je opravneny uplatnit’ si naroky zo Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavazkov

az do vySky Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavazkov Zhotovitela zo Zmluvy (vratane platby

zmluvnej pokuty, nahrady nakladov, nahrady Skody alebo inej platby), ak Zhotovitel ani po
predchadzajicej vyzve zavazok nesplni, najma v pripade:

(a) ak Zhotovitel' nepredizi platnost Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavéazkov v stlade
s tymto Clankom 16.2 (Zabezpeka na spinenie zmluvnych zavédzkov) Zmluvy; v takomto
pripade je Objednavatel opravneny cerpat celu ciastku Zabezpeky na splnenie
zmluvnych zavazkov , na ucely zabezpecenia povinnosti a zavazkov Zhotovitela podla
Zmluvy,

(b) ak Zhotovitel nezaplati Objednavatelovi akukolvek zmluvna pokutu, nahradu Skody,
naklady €i ina platbu podla alebo v suvislosti so Zmluvou alebo nevyda bezdévodné
obohatenie, ktoré vzniklo v suvislosti so Zmluvou (vratane pripadu, ked dbéjde k
odstupeniu od Zmluvy), ktoré je povinny zaplatit Objednavatelovi podla alebo v
suvislosti so Zmluvou, a to bud odsuhlasenu Zhotovitelom, alebo stanovenu podla
Clanku 15.1 (Poziadavky (naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy, do dvadsatpat (25) Dni
po jej splatnosti, odsuhlaseni alebo rozhodnuti, alebo nesplni riadne a v€as akukolvek
inl povinnost alebo zavazok podla Zmluvy ani v dodato&nej primeranej lehote
stanovenej Objednavatelom podlfa Zmluvy, pricom tato lehota nesmie byt dihSia ako
Strnast’ (14) Dni, najneskdr v8ak do uplynutia doby platnosti Zabezpeky na splnenie
zmluvnych povinnosti; v takomto pripade je Objednavatel opravneny cCerpat zo
Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti plnu vy8ku takejto splatnej Ciastky,

(c) ak Zhotovitel neodstrani vadu do dvadsatjeden (21) Dni po obdrzani oznamenia od
Objednavatela, ktorym sa odstranenie vady pozadovalo; v takomto pripade je
Objednavatel opravneny Cerpat zo Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti pinu
vySku celkovych nakladov Objednavatela na odstranenie takejto vady, alebo

(d) ak nastane taka situacia, ktora opraviuje Objednavatela odstupit od Zmluvy podla
Clanku 11.1.2 (Odstupenie od Zmluvy zo strany Objednavatela) tejto Zmluvy, a
Objednavatel od Zmluvy odstupil; v takomto pripade je Objednavatel opravneny Cerpat
celu Ciastku Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti.

Objednavatef je opravneny poZadovat plnenie zo Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti

len na zaklade pisomného ozndmenia banke, Ze Zhotovitel nesplinil ur€itl svoju povinnost alebo

zavazok zo Zmluvy a nie je povinny predkladat’ banke ziadne dalSie dokumenty, ktoré by takéto
nesplnenie potvrdzovali.

Objednavatel je povinny zabezpecit, aby Zhotovitelovi nevznikla Ziadna ujma (Skoda, strata

alebo vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v désledku Cerpania Zabezpeky na

splnenie zmluvnych povinnosti v rozsahu, na ktory Objednavatel nemal narok, a nahradit

Zhotovitelovi Skodu spOsobenu neopravnenym Cerpanim Zabezpeky na splnenie zmluvnych

povinnosti.

Objednavatef je povinny vratit Zhotovitefovi Zabezpeku na splnenie zmluvnych povinnosti podla

Cldnku 16.2.1 a) tejto Zmluvy do Strnastich (14) Dni potom ako obdrzi od Zhotovitela alebo
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16.2.8

16.2.9

16.2.1

17

17.1

17.2

Dozoru Objednavatela képiu posledného Preberacieho protokolu a Zabezpeku na spinenie
zmluvnych povinnosti podla ¢lanku 16.2.1 b) tejto Zmluvy do Strnastich (14) Dni potom ako
obdrzi od Zhotovitela alebo Dozoru Objednavatela képiu Protokolu o vyhotoveni Diela.
V pripade nepredlozenia Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti v stanovenych lehotach,
v pripade jej predlozenia v rozpore s podmienkami uvedenymi v tomto ¢lanku 16.2 (Zabezpeka
na splnenie zmluvnych zavézkov) tejto Zmluvy ma Objednavatel pravo od Zmluvy odstupit v
sulade s ¢lankom 11.1 (Odstupenie zo strany Objednavatela) alalebo pozadovat zmluvnu
pokutu v sulade s ¢lankom 13 (Zmluvné pokuty) tejto Zmluvy.
Zhotovitel je opravneny namiesto alebo popri bankovej zaruke / bankovych zarukach podla
tohto ¢lanku Zmluvy predlozit zaruku, ktora sa bude riadit ustanoveniami Jednotnych pravidiel
pre zaruky vyplatitefné na pozZiadanie vydanych Medzinarodnou obchodnou komorou v Parizi,
revidované v roku 2010, Publ. 758 (URDG 758). Zaruka alebo zaruky podla tohto ¢lanku tejto
Zmluvy musia byt vystavené ako neodvolatelné, bezpodmieneéné, splatné na prvu vyzvu a bez
namietok a vystavené renomovanym subjektom opravnenym vystavit' takuto zaruku. Inak platia
pre zaruky podfa tohto ¢lanku Zmluvy pravidla ako pre bankové zaruky podla tejto Zmluvy.

0 Pre Zalohovu bankovu zaruku platia rovnaké podmienky ako pre Zabezpeku na splnenie
povinnosti, ak nie je v ¢lanku 10.3 (Platobné podmienky) uvedené inak.

VYHLASENIA A ZARUKY
VYHLASENIA A ZARUKY OBJEDNAVATELA

Objednavatel vyhlasuje a zaru€uje sa, k datumu uzavretia Zmluvy a po celu dobu jej trvania, ze:

1. Zmluva je Objednavatefom riadne schvalena a podpisana a zaklada platny a pravne
zavazny zavazok Objednavatela, vynutitelny vo€i nemu v silade s podmienkami v nej
uvedenymi, a

2. podpisom ani plnenim Zmluvy neporusi Zziadne ustanovenie svojich vnutornych
predpisov, ani Ziadny zakon ¢i iny Pravny predpis alebo rozhodnutie Statneho organu
Slovenskej republiky.

VYHLASENIA A ZARUKY ZHOTOVITELA

Zhotovitel vyhlasuje a zaru€uje sa, k datumu uzavretia Zmluvy a po celu dobu jej trvania, ze:

1. Zmluva je Zhotovitelom riadne schvalena a podpisana a zaklada platny a pravne zavazny
zavazok Zhotovitela, vynutitelny voc€i nemu v sulade s podmienkami v nej uvedenymi,
2. podpisom ani plnenim Zmluvy neporusi Ziadne ustanovenie svojich vnutornych predpisov

ani Ziadnu inu zmluvu alebo dojednanie, ktorého je Zhotovitel stranou, alebo ktorym je
Zhotovitel viazany, ani Ziadny zakon &i iny Pravny predpis alebo rozhodnutie Statneho
organu Slovenskej republiky,

3. Zhotovitefl si je vedomy a je oboznameny s tym, €o sa vyZaduje na ucely zhotovenia Diela,
ma vSetky schopnosti, znalosti, vzdelanie, odborné predpoklady, skisenosti a prostriedky
umoznujuce mu zhotovit Dielo v sulade so Zmluvou a zabezpeci a bude udrziavat vSetky
povolenia, opravnenia a suhlasy potrebné na zhotovenie Diela a plnenie vSetkych
zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy,

4. plnenie Zmluvy Zhotovitelom nie je poruSenim povinnosti podfa Zakona o ochrane
hospodarskej sutaze ani prisluSnych nariadeni alebo inych pravne zavaznych aktov
Eurdpskej unie v oblasti prava hospodarskej sutaze, a

5. podla najlepSieho vedomia Zhotovitefa nie je u&astnikom Ziadneho sudneho,
rozhodcovského ani spravneho konania, ktoré by mohlo negativne ovplyvnit platnost,
ucinnost’ alebo vynutitefnost Zmluvy alebo plnenie akychkolvek povinnosti Zhotovitela
podla Zmluvy, ani nehrozi zacatie Ziadneho takéhoto konania.
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18

18.1

18.1.1

18.1.2

18.1.3

18.1.4

18.1.5

18.1.6

18.1.7

18.2

18.2.1

ZAVERECNE USTANOVENIA
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE A SUCINNOST

Objednavatel zamysla financovat Zmluvna cenu prostrednictvom externych zdrojov a z
vlastnych zdrojov . Zhotovitel tymto akceptuje vSetky povinnosti, ktoré budu Objednavatelovi
ulozené pri poskytnuti tychto finanénych prostriedkov a zavazuje sa mu v tejto suvislosti
poskytnut sucinnost potrebnu pri plneni tychto povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany
opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle osobitnych
predpisov Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie, Zmluvy a Zmluvy o nenavratnom finanénom
prispevku. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
dodavanym plnenim v zmysle Zmluvy a tiez kedykolvek pocas ucinnosti Zmluvy o nenavratnom
finanénom prispevku a poskytnit opravnenym osobam vSetku potrebnud sucinnost.
Objednavatel je po¢as vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najma preukazat
opravnenost vynaloZzenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia nenavratného
finanéného prispevku v zmysle Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku.

Zhotovitel je povinny zabezpe it pritomnost 0s6b zodpovednych za realizaciu aktivit projektu,
vytvorit primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu/overovania na
mieste a zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit zaCatie a riadny priebeh vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste modzu vykonat
kontrolu/audit/overovanie dodavaného plnenia v zmysle Zmluvy na mieste realizacie
kedykolvek pocas ucinnosti Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su opravnené:

(a) poZadovat od Zhotovitela, aby predloZil originalne doklady a inu potrebnu
dokumentaciu, zaznamy dat na pamatovych médiach, vzorky vyrobkov alebo iné
doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overovania na mieste a dalSie doklady
suvisiace s plnenim v zmysle Zmluvy podla poziadaviek opravnenych os6b na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste;

(b) oboznamovat sa s uUdajmi a dokladmi, ak sdvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste; a/alebo
(c) vyhotovovat  képie Udajovn a dokladov, ak suvisia s predmetom

kontroly/auditu/overovania na mieste.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su najma:
(a) Objednavatel a nim poverené osoby; ]
(b) Najvyssi kontrolny urad Slovenskej republiky, Urad pre verejné obstaravanie, prisludna

Spréava finanénej kontroly, Riadiaci organ, CertifikaCny organ a nimi poverené osoby;
(c) organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby;
(d) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov; a/alebo
(e) osoby prizvané organmi uvedenymi v tomto &lanku v tomto bode pism. (a) az (d) Zmluvy
v sulade s osobitnymi predpismi Slovenskej republiky a Eurépskej unie.
Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych

kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na
mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na
mieste.  Objednavatel je povinny zaslat osobam opravnenym na  vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni opatreni prijatych na néapravu
zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

PLATNOST A UCINNOST

Tato Zmluva je s odkazom na ustanovenie § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe

k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov povinne zverejiiovanou Zmluvou. Zmluva sa stava platnou Driom jej podpisu
oboma Zmluvnymi stranami a u¢innost’ nadobudne neskér ako diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia
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v Centralnom registri zmlav podla § 47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii), a to az defi nasledujuci po splneni
odkladacej podmienky, ktorou je doru¢enie pisomnej vyzvy podla &l. 5.1 tejto zmluvy Zhotovitelovi.
18.2.2 Zmluvné strany v suvislosti s dohodnutou odkladacou podmienkou u&innosti tejto Zmluvy beru
na vedomie, Ze akykolvek vznik, zmena alebo zanik prav a povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy
nastane az okamihom spinenia odkladacej podmienky identifikovanej v predchadzajucom bode tohto
¢lanku. V pripade, ak Objednavatel nedoruci Zhotovitelovi pisomnu vyzvu podla €&l. 5.1 tejto Zmluvy do
12 mesiacov od podpisania tejto Zmluvy, plati, Ze tato Zmluva, napriek tomu, Ze bola zverejnena,
nenadobudne ucinnost a pre Zmluvné strany z nej nevyplyvaju Ziadne prava a povinnosti vratane
nahrady, resp. kompenzacie nakladov a /alebo nahrady Skody a uslého zisku Zhotovitela zo strany
Objednavatela.

18.3 VZDANIE SA PRAVA

Ziadne nevyuzitie alebo opomenutie naroku alebo prava vyplyvajuceho zo Zmluvy sa nebude
vykladat ako vzdanie sa naroku alebo prava, ak nebude urobené vyslovne a v pisomnej forme
opravnenou osobou konajucou za prislusnd Zmluvnu stranu alebo v jej mene. Vzdanie sa
niektorého naroku alebo prava vyplyvajuceho zo Zmluvy sa nebude vykladat ako vzdanie sa
akéhokolvek iného naroku alebo prava. Ziadne prediZenie lehoty na spinenie povinnosti alebo
iného Ukonu predpokladaného Zmluvou sa nebude vykladat ako prediZenie lehoty na spinenie
akejkolvek inej povinnosti alebo iného ukonu predpokladaného Zmluvou.

18.4 KOMUNIKACIA A JAZYK

18.4.1 Kedykolvek Zmluva vyZaduje vyhotovenie alebo vystavenie suhlasov, osvedCeni, privoleni,
potvrdeni, rozhodnuti, oznameni a Ziadosti akoukolvek osobou, tieto musia byt vyhotovené
pisomne a doru¢ené osobne, poslané prostrednictvom kuriérskej sluzby alebo doporu¢enou
zasielkou prostrednictvom drzitefa poStovej licencie a budu povaZované za doru¢ené okamihom
ich doru€enia (v pripade osobného dorucenia), alebo okamihom prijatia doru¢enky (v pripade
dorucenia kuriérom alebo prostrednictvom drzitela postovej licencie). Bezna komunikacia
Zmluvnych stran v suvislosti s touto Zmluvou méze byt uskutoChovana aj faxom alebo
elektronicky, pricom tato forma komunikacie sa nikdy nevztahuje na pravne ukony
uskutoéhované Zmluvnymi stranami v suvislosti s touto Zmluvou a za doru€ené sa povazuju
okamihom prijatia potvrdenia o uspeSnom faxovom prenose (v pripade dorugenia faxom), alebo
okamihom doru&enia potvrdenia o uspednom doru€eni mailovej spravy (v pripade dorucenia
mailom). Povinnosti podla ¢lanku 18.7 (MI¢anlivost) tejto Zmluvy musia byt splnené aj pokial
ide o komunikaciu Zmluvnych stran.

18.4.2 VSetky pisomnosti posielané a doru€ované v ramci komunikacie Zmluvnych stran musia byt
dorucené alebo poslané na nasledujice adresy:

(a) v pripade Objednavatela:

Adresa: Zaporozska 5, Bratislava 852 92Do ruk: Ing. Milan Raus
E — mail: trolejbuspatronka@bratislava.sk

(b) v pripade Zhotovitela:

Adresa:

Do ruk:

E — mail:

18.4.3 Uvedené adresy moOZu byt ktoroukolvek zo Zmluvnych stran zmenené pisomnym oznamenim
zaslanym druhej Zmluvnej strane. Zmena je u¢inna piatym (5.) Dfiom nasledujucim po doruéeni
oznamenia druhej Zmluvnej strane, ak oznamujuca Zmluvna strana neuvedie ako okamih
u€innosti neskorsi Den.

18.4.4 VSetka komunikacia podla Zmluvy bude prebiehat v slovenskom jazyku, pokial v tejto Zmluve

78



18.4.5

18.4.6

18.4.7

18.5

18.6

18.6.1

18.6.2

18.6.3

18.7

nie je vyslovne uvedené inak. VSetky oznamenia, materialy, listiny, listy, vystupy, dokumenty,
zapisnice alalebo iné pisomnosti, ktoré maju byt podla Zmluvy jednou Zmluvnou stranou
poskytnuté druhej Zmluvnej strane musia byt v slovenskom jazyku pokial v tejto Zmluve nie je
vyslovne uvedené inak.

Schvalenia, potvrdenia, suhlas a rozhodnutia sa nesmu bez rozumného dévodu odopriet alebo
odkladat. Ked' je pre niektord zo Zmluvnych stran vydané potvrdenie, ten kto ho vydava je
povinny zaslat képiu aj druhej Zmluvnej strane. Ked jednej Zmluvnej strane vyda oznamenie
druhd Zmluvna strana alebo Dozor Objednavatela, kopia takého oznamenia sa musi zaslat
podfa okolnosti, bud Dozoru Objednavatela, alebo druhej Zmluvnej strane.

V pripade vyhlasenia mimoriadnej situacie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zakona ¢.
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorS$ich predpisov, alebo v pripade
vyhlasenia vojny, vojnového stavu, vynimoé&ného alebo nudzového stavu v zmysle ustavného
zakona €. 227/2002 Z. z. o bezpecnosti Statu v Ease vojny, vojnového stavu, vynimocného stavu
a nudzového stavu v zneni neskorSich predpisov, je mozné dorucovat tie pisomnosti, ktoré
moézu mat za nasledok vznik, zmenu alebo zanik prav a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy aj prostrednictvom elektronickej schranky v zmysle zakona ¢.
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (zakon o e-Governmente) (dalej len ako ,zakon o e-
Governmente®). Doru¢ovanie pisomnosti zaslanych prostrednictvom elektronickej schranky v
zmysle zakona o e-Governmente sa riadi prislusnymi ustanoveniami tohto zakona.

Zmluvné strany su povinné minimalne raz denne (plati len pre pracovné dni) kontrolovat
kontaktné emailové schranky.

ROZHODNE PRAVO

Zmluva sa riadi Pravnymi predpismi Slovenskej republiky neberic do uvahy ustanovenia
koliznych noriem. Zmluvné strany vyslovne vylu€uju aplikaciu Dohovoru OSN o zmluvach o
medzinarodnej kupe tovaru.

DODRZIAVANIE PRAVNYCH PREDPISOV

Zmluvné strany sa zavazuju pri plneni Zmluvy dodrziavat Pravne predpisy. VSetky &innosti
Zhotovitela pri realizacii Diela musia byt v sulade s Pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny obstarat’ vSetky oznamenia, zaplatit vSetky dane, odvody a poplatky a
zadovazit vSetky povolenia, licencie a suhlasy (schvalenia) poZzadované Pravnymi predpismi
tykajucimi sa vyhotovenia a dokon&enia Diela a odstranenia akychkolvek vad okrem tych, ktoré
ma podla tejto Zmluvy zaobstarat Objednavatel. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby
Objednavatelovi nevznikla $koda v désledku toho, ze tak Zhotovitel opomenul urobit a nahradit’
mu takuto Skodu.

Zhotovitel uznava, ze akékolvek Zmeny, ku ktorym sa pristupi v priebehu plnenia Zmluvy a
vykonavania prac, mézu vyzadovat zmenu alebo dodatok k povoleniam, stihlasom a licenciam.
V takom pripade Zhotovitel vynalozi vSetko mozné usilie, aby PrisluSné organy taki zmenu
(zmeny) schvalili, pripadne vydali prislusné dodatky, ak budu také schvalenia a dodatky
vyZadované a aktivne sa bude zuasthovat akychkolvek rokovani s PrisluSnymi organmi.

POSTUPENIE PRAV A POVINNOSTIi ZO ZMLUVY

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena postupit
prava a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhe;j
Zmluvnej strany.
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18.8

18.8.1

18.8.2

18.8.3

MLCANLIVOST

Doéverné informacie

Akykolvek dokument, listina, Specifikacia, plan, Podklad, nacrt, program, model, vzorka, data,
dokument a informacia &i uz hmotne zachyteny alebo Ustne poskytnuty, tykajuce sa realizacie
Diela, je na zaklade vole Zmluvnych stran povazovany obomi Zmluvnymi stranami za déverny
(dalej len “Doverné informacie”). Za Déverné informacie nebudu povazované informacie, ktoré
su verejne pristupné alebo zname v dobe ich pouzitia alebo spristupnenia, ak ich verejna
pristupnost ¢i znamost nenastala v désledku porusenia Pravnymi predpismi uloZzenej povinnosti
alebo povinnosti podla Zmluvy.

Zavazky suvisiace s Dévernymi informaciami

18.8.2.1

18.8.2.2

18.8.2.3

Zmluvné strany sa zavazuju, ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej

Zmluvnej strany sa zdrzia:

(a) pouzitia Dévernych informacii na iné Ucely ako na Ucely realizacie Diela a
splnenie povinnosti podla Zmluvy, najma na ucéely ziskania inej zakazky Ci
pre potreby akychkolvek projektov tretich oséb,

(b) zverejnenia alebo iného poskytnutia Dovernych informacii akejkolvek tretej
osobe, okrem opravnenych os6b uvedenych v ¢lanku 18.7.3 (Opravnené
osoby) tejto Zmluvy, a

(c) nakladania s Dévernymi informaciami inak ako v sulade s opatreniami
potrebnymi na ochranu Dovernych informacii, minimalne vSak
porovnatefnymi s opatreniami, aké dodrziavaju pri ochrane vlastnych udajov
podobnej povahy a dblezitosti (ktoré vSak nebudd v menSom rozsahu a
kvalite, ako je rozumné a obvyklé).

Zhotovitel' je povinny poskytnut Dozoru Objednavatefa vSetky doverné a iné

informacie, ktoré mbzZe Dozor Objednavatefa odévodnene poZadovat na to, aby si

overil, Ze Zhotovitel plni podmienky Zmluvy.

Zavazky podla tohto &lanku 18.7.2 (Zavézky suvisiace s Dévernymi informéaciami)

Zmluvy su Casovo neobmedzené a pretrvaju aj v pripade ukonéenia Zmluvy z

akéhokolvek dovodu.

Opravnené osoby

18.8.3.1

18.8.3.2

Prisludna Zmluvna strana méze poskytnut Déverné informacie osobam, ktoré su v
postaveni osbéb ovladajucich Zhotovitela alebo Objednavatela, Subdodavatefom,
Dozoru Objednavatela alebo inym osobam, s ktorymi hodlaju vstupit' alebo vstapili
do akéhokolvek zmluvného vztahu nevyhnutného pre uc&ely plnenia Zmluvy. V
pripadoch uvedenych v predchadzajucej vete mbéze Zmluvna strana poskytnut
takéto Doverné informacie, iba ak sa prislusSna osoba pisomne zaviaze s prisluSnou
Zmluvnou stranou v zaujme oboch Zmluvnych stran ochranovat Déverné informacie
za rovnakych podmienok, aké su uvedené v tomto ¢lanku 18.7 (Mi¢anlivost) Zmluvy
(s prisluSnymi primeranymi Upravami).

Prislusna Zmluvna strana méze poskytnut Doverné informacie svojim poverenym
zamestnancom, &lenom svojich vnutornych organov, ekonomickym, technickym,
pravnym a inym odbornym poradcom, auditorom, ak je to nevyhnutné alebo
potrebné pre plnenie Zmluvy alebo uplatiovanie jej prav podfa Zmluvy. Tymto
osobam mézu byt Doverné informacie poskytnuté len vtedy, ak budu pisomne
zaviazani prisluSnou Zmluvnou stranou udrziavat taku informéciu v tajnosti, ako by
boli stranou Zmluvy, okrem o0sdb, ktorym je povinnost mi¢anlivosti ulozena priamo z
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Pravneho predpisu.
18.8.3.3  Prislusna Zmluvna strana je opravnena poskytnut Doverné informacie:

(a) prislusnému sudnemu, rozhodcovskému alebo inému organu v ramci
akejkolvek jurisdikcie v suvislosti s akymkolvek sudnym, rozhodcovskym alebo
inym konanim vzniknutym a vedenym v suvislosti so vztahmi medzi Zmluvnymi
stranami, a to v sulade s Pravnym predpisom, podla ktorého je prislusna
Zmluvna strana povinna konat, a/alebo

(b) prislusnému organu verejnej moci v ramci akejkolvek jurisdikcie, ktory je
opravneny ich vyzadovat v sulade s prislusnym zakonom Pravnym predpisom,
podla ktorého je prislusna Zmluvna strana povinna konat, pricom toto plati len
za podmienky, Ze prislusna Zmluvna strana v€as a vopred oznami takuto
povinnost poskytnut Déverné informacie druhej Zmluvnej strane a na svoje
naklady urobi v8etky potrebné a rozumne vyzadované kroky na zabezpecenie
potrebnej vynimky, prikazu, rozhodnutia alebo iného obdobného uUkonu na
zabranenie poskytnutia Dévernych informacii a ochranu Dévernych informacii,
ak je takuto vynimku, prikaz, rozhodnutie alebo iny obdobny ikon mozné ziskat'.

18.8.3.4  PrisluSna Zmluvna strana moze poskytnut Déverné informacie inej osobe, ako je
osoba uvedena v tomto ¢lanku 18.7.3 (Opravnené osoby) Zmluvy iba (i) po
predchadzajucom pisomnom suhlase druhej Zmluvnej strany s takymto poskytnutim

a (ii) po tom, €o takato ina osoba, ktorej sa maju poskytnut Déverné informacie,

uzavrela dohodu o ochrane Dévernych informacii s druhou Zmluvnou stranou.

18.9 ODDELITELNOST

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane alebo bude ur¢ené ako neplatné alebo nevynutitelné,
potom taka neplatnost alebo nevynutitelnost neovplyviiuje (v najvy$Sej moznej, Pravnymi
predpismi pripustnej miere) platnost alebo vynutitelnost ostatnych ustanoveni Zmluvy. V takom
pripade Zmluvné strany bezodkladne nahradia neplatné alebo nevynutitelné ustanovenie
ustanovenim platnym a vynutitelnym, aby sa dosiahlo v maximalnej moznej, Pravnymi predpismi
dovolenej miere, rovnakého uc€inku a vysledku, aky bol sledovany nahradzanym ustanovenim.

18.10 UPLNA ZMLUVA A ZMENY ZMLUVY

Zmluvu je mozné dopifiat alebo menit iba v sulade s touto Zmluvou a pisomnymi dohodami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran v sulade s § 18 zakona o
verejnom obstaravani v plathom zneni.

18.11 ZAVERECNE VYHLASENIE A PODPISY
Zmluvné strany tymto vyhlasuju, Ze si Zmluvu dékladne precitali a pochopili jej obsah, Ze Zmluva
je vyjadrenim ich skuto€nej a slobodnej vble a Ze je prosta akychkolvek omylov, na dékaz ¢oho
ju Zmluvné strany uzatvoria pripojenim svojich podpisov.

18.12 ROVNOPISY ZMLUVY

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych dve (2) vyhotovenia obdrzi
Objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi Zhotovitel.
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Priloha ¢. 1
PONUKA
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Priloha €. 2
PODKLADY
Priloha ¢é. 1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov vratane projektovej dokumentacie
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Priloha ¢. 3
VYKAZ VYMER
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Priloha ¢. 4
HARMONOGRAM

PredlozZi-uchadzaé-vramei-svojej-ponuky-PredloZi uchadzaé¢ v zmysle 5.3.2 tejto zmluvy
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Priloha €. 5
ZOZNAM SUBDODAVATEL'OV

Udaje o vietkych znamych subdodavatelov na predmet zmluvy

v sulade s § 41 ods. 3 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

Na realizacii predmetu zékazky: ,,Nova trolejbusova trat’ Patronka — Riviéra“

[_] sa nebudu podiel'at’ subdodavatelia a cely predmet zakazky uchadzaé uskutoéni vlastnymi
kapacitami

[_] sa budu podielat nasledovni subdodavatelia:

Subdodavatel’ (obchodné
meno/nazov,
sidlo/miesto
podnikania, ICO)

Predmet subdodavok

Podiel
v %

Osoba opravnena
konat’ za
subdodavatela*
(Meno a priezvisko)

Adresa trvalého
pobytu*

Datum narodenia*

*Vypliia uspesny uchadzaé v ramcei poskytnutia siéinnosti pred podpisom zmluvy o dielo

peciatka, meno a podpis uchadzaca

Pozn.:

V zmysle § 2 ods. 5 pism. ) zdkona o verejnom obstardvani je subdodavatel’om hospodarsky
subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel s aspeSnym uchiadzac¢om pisomnu odplatni zmluvu
na plnenie urcitej ¢asti zakazky.

Subdodévatel’ znamena fyzicka alebo pravnicku osobu, ktord na zdklade zmluvy s uspeSnym
uchadzacom bude realizovat' pre uchadzaca urcité plnenie v zmysle predmetu zdkazky.
Percentualny podiel ich plneni je z celkovej ceny diela s DPH.
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Priloha ¢. 6
INDEXACIA

(1) K prvému uplatneniu mechanizmu Indexacie dochadza najskér po 2 (dvoch) kvartaloch
nasledujucich  po  kvartali, v  ktorom uplynula lehota na predkladanie ponuk
v ramci Verejného obstaravania.

(2) Zakladnym predpokladom pre uplatnenie mechanizmu Indexacie je pre Zhotovitela
dodrziavanie Harmonogramu. Pre aplikaciu mechanizmu Indexacie je rozhodujucim obdobim kvartal,
pricom:

a) referenénym obdobim (oznadené ako obdobie ,t,“) je kvartal, do ktorého spada Den, v ktory
uplynula lehota na predkladanie ponuk vo Verejnom obstaravani;

b) rozhodujucim obdobim (oznaené ako obdobie ,t“), je obdobie (kvartal), za ktoré
si Zhotovitel Indexaciu.

(3) Vpripade, ak pri realizacii Diela neddjde k predizeniu Lehoty realizécie,
pre mechanizmus Indexacie sa pouzije referenéné obdobie a rozhodujuce obdobie podla bodu 2 vyssie.

(4) V pripade, ak pri realizacii Diela doéjde k predizeniu Lehoty realizacie alebo zmene
Harmonogramu vypracovanému podla ¢lanku 5.3.2 Zmluvy, na zaklade udalosti, za ktoré v zmysle
Zmluvy zodpoveda Objednavatel a zaroven Zhotovitel vykonal vietky adekvatne ukony podla Zmluvy
k zabraneniu predizenia Lehoty realizacie, pre mechanizmus Indexacie sa pouzije referenéné obdobie
a rozhodujuce obdobie podla bodu 2 vyssie.

(5) V pripade, ak pri realizacii Diela déjde k prediZzeniu Lehoty realizacie alebo zmene
Harmonogramu vypracovanému podfa &lanku 5.3.2 Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pre
mechanizmus Indexéacie za prace realizované po pbévodnej Lehote realizacie bude rozhodujiucim
obdobim kvartal pévodnej Lehoty realizacie.

(6) V stanovenom vzorci pre vypocet Indexacie podfa bodu 9 je fixna €ast’ nakladov realizovaného
Diela, ktoré nepodliehaju indexacii, stanovena vo vysSke 10 % a hodnota nakladov, ktora podlieha
Indexacii, je stanovena vo vyske 90 % z celkového realizovaného Diela. Zdrojmi vstupov pre vypocet
nasobitela upravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexacie su ukazovatele Harmonizované
indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100) - mesaéne [sp0017ms], Priemerné ceny
pohonnych latok v Slovenskej republike - mesacne [sp0202ms], a Indexy cien stavebnych prac a
materialov (2015=100) - $tvrtroéne [sp2063qs], ktoré st publikované Statistickym uradom Slovenskej
republiky na jeho webovom sidle www.statistics.sk.

(7) Vykazované mesacné hodnoty ukazovatefov Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien
(priemer roka 2015=100) - mesactne [sp0017ms] — Spotrebitel[ské ceny Uhrnom
a Priemerné ceny pohonnych latok v Slovenskej republike - mesagne [sp0202ms] — Motorova nafta, je
potrebné previest na obdobie kvartal pre obdobia t, a t tak, ze sa vypocita aritmeticky priemer
vykazovanych hodnét za 3 relevantné mesiace prisluchajice k obdobiu t, a t. VypocCitané aritmetické
priemery sa matematicky zaokruhlujd na 3 desatinné miesta. Hodnota pouzita
z ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) - Stvrtro¢ne [sp2063qs] — Indexy
stavebnych materialov (vyrobné ceny) je uz uvadzana za Stvrtrok a ma povahu indexu k bazickému
obdobiu  priemer roka 2015, t.j. index priemer 2015=100. Podiely kazdého
z 3 (troch) ukazovatelov sa matematicky zaokrahluji na 3 desatinné miesta.

(8) Vysledna hodnota nasobitela ipravy méze dosahovat hodnoty:

a) Hodnota nasobitela upravy (koeficientu zmeny) vacéSia ako E&islo 1 znamena dodato¢né
finan€né néroky.
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9)

Kde:
P,;:

0,10:

0,20:

HICP

b) Hodnota nasobitela Upravy (koeficientu zmeny) nizSia ako ¢&islo 1 znamena znizenie
finan€nych narokov.

c) Hodnota néasobitela Upravy (koeficientu zmeny) rovna Cislu 1 je hodnotou bez zmeny vo
finan€nych narokoch.

Vzorec pre vypocCet Indexacie je nasledovny:

P,=0,10+ 0,20 HICP, +0,08 D, +0,62 CMI,
= * * —_— *
£t ’ HICP, ) D ’ cMI,,

Lo

nasobitel upravy (koeficient zmeny), ktory bude pouzity pre prace vykonané za obdobie ,t,
pricom tymto obdobim je kvartal. Hodnota nasobitela Upravy sa zaokruhluje matematicky
na 3 desatinné miesta.

ukonceny kvartal (koncovy) je rozhodujuce obdobie, za ktoré Zhotovitel uplatfiuje Indexaciu.

referenéné obdobie, kvartal do ktorého spada Den, v ktory uplynula lehota na predkladanie
ponuk vo Verejnom obstaravani.

pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje ¢ast nakladov za vykonanie Diela, ktoré nepodliehaju
Indexacii.

koeficient 20 %, ktory predstavuje ¢ast nakladov za vykonanie Diela, ktoré podliehaju Indexacii,
a reprezentuje zmenu osobnych nakladov resp. nakladov na pracovnu silu.

: ukazovatel Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) - mesacne
[sp0017ms] — Spotrebitelské ceny uhrnom — (Harmonized indices of consumer prices) na
Slovensku publikovany Statistickym uradom Slovenskej republiky na jeho internetove;
stranke www.statistics.sk.

HICP, : hodnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka

2015=100) — mesactne [sp0017ms] — Spotrebitelské ceny uhrnom - prepocitana
za kvartdl, v obdobi ,t*.

HICP,, : hodnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka

0,08 :

0,62:

CMI :

2015=100) — mesacne [sp0017ms] — Spotrebitelské ceny uhrnom — za referencné obdobie
(kvartal) v obdobi ,t,“ t.j. kvartal, v ktory uplynula lehota na predkladanie ponuk vo
Verejnom obstaravani.

koeficient 8 %, ktory predstavuje Cast’ nakladov za vykonanie Diela, ktoré podliehaju cenovej
Uprave a reprezentuje zmenu cien pohonnych hmét (motorovej nafty).

ukazovatel Priemerné ceny pohonnych latok v Slovenskej republike (Motorova nafta) —
mesacne [sp0202ms] prepoditany za kvartal, publikovany Statistickym uradom Slovenskej
republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.

hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v Slovenskej republike (Motorova nafta)
— mesacne [sp0202ms] prepocitana za kvartal, v obdobi ,t*

hodnota ukazovatefa Priemerné ceny pohonnych latok v v Slovenskej republike (Motorova

nafta) — mesacne [sp0202ms] prepoditana za kvartal, v obdobi ,t,“ t.j. kvartal, v ktory
uplynula lehota na predkladanie ponuk vo Verejnom obstaravani.

koeficient 62 %, ktory predstavuje Cast nakladov za vykonanie Diela, ktoré podliehaju cenovej
Uprave a reprezentuje zmenu nakladov cien materialov a vyrobkov spotrebovavanych
v stavebnictve v Slovenskej republike.

ukazovatel Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) — Stvrtrocne [sp2063qs] —
Indexy stavebnych materialov (vyrobné ceny) (Price indices
of constructions works and materials) za $tvrtrok, ktory je publikovany Statistickym Gradom
Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.
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CMI, : hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) — Stvrtroc¢ne
[sp2063qs] — Indexy stavebnych materialov (vyrobné ceny) v obdobi ,t“.

CMI,, : hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) — StvrtroCne
[sp2063qgs] — Indexy stavebnych materialov (vyrobné ceny) v obdobi ,t,".
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V Bratislave dna

Meno:

Funkcia:

V Bratislave dna

Meno:
Funkcia:

Meno:
Funkcia:

PODPISY
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