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Identifika čné údaje stavby. 
Stavba:    Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina 
Objekt:   624-00 Osvetlenie okružnej križovatky v k m 0,000 
Stupeň projektu:  Dokumentácia na realizáciu stavby 
Kraj:    Žilinský 
Okres:    Žilina 
Katastrálne územie:  Porúbka 
Charakter stavby:  Novostavba 
Stavebník:   Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
Objednávateľ PD:  Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
Nadriadený orgán:  Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR 
Majite ľ a správca objektu (okružná križovatka, vetva cesty  I/64 do Porúbky): 

Slovenská správa ciest  
Mileti čova 19  
826 19 Bratislava 

Majite ľ a správca objektu (dia ľničný privádza č): 
Národná dia ľničná spolo čnos ť, a.s. 
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava 1 

Zhotoviteľ dokumentácie: GEOCONSULT spol. s r.o., Miletičova 21, P.O.BOX 34,  
    820 05 Bratislava 25, IČO: 31 422 969 
Hlavný inžinier projektu: Ing. Ondrej Kupčo 
Projektant objektu:  Elektro-inžiniering s.r.o. Rakytovská cesta 130 974 05 Banská Bystrica 
Zodpovedný projektant obj.: Pavol Koval 

Plán organizácie výstavby. 
Územné vplyvy - charakteristika územia stavby. 
Objekt 624-00 osvetlenie okružnej križovatky sa nachádza v katastrálnom území obce Porúbka. Terén je 
rovinatý v čase výstavby objektu bude prístupný kolesovým dopravným prostriedkom aj z novo 
vybudovaného telesa diaľničného privádzača a c.I/64. 

Príprava staveniska. 
Sklady.:  Nakúpený materiál - uskladnenie zabezpečuje zhotoviteľ objektu vo svojich 

skladoch. 
Medzisklady.:    Medzisklady zabezpečuje na stavebných dvoroch zhotoviteľ stavby. 
Pojazdné dielne.:   Nie je nutná. 
Náhradné zdroje el. energie.:  Nie sú potrebné. 
Stavebné stroje.:   Minimálne požiadavky na stavebné mechanizmy sú: 

– nákladný automobil valník (5,5t) 
– stavebné rýpadlo so šírkou lyžice 350 a 500 (hĺbkový rozsah 4,3m) 
– autožeriav - výška10m/vyloženie 4m/nosnosť 3t (AD080) 
– malý nakladací stroj 
– zhutňovací stroj 
– dovoz betónu sa zabezpečí dodávateľsky 
– hydraulická vysokozdvižná montážna plošina do 13m 

Postup prác (hlavné činnosti bez časového harmonogramu).: 
S objektom 624-00 priamo súvisia (neodlučiteľne) objekty.: 
101-00 Okružná križovatka na c.I/64 
102-00 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina 
103-00 Križovatková vetva do obce Porúbka 
131-00 Preložka poľnej cesty v km 0,000 
612-00 NN prípojka pre osvetlenie okružnej križovatky. 
S objektom súvisí aj nový objekt cestnej kanalizácie. 

�Nutnou podmienkou pre začiatok prác na objete je vyhotovenie zemných telies na cestných objektoch.  

�Predpokladá sa, že do ukončenia montážnych prác na objekte 624-00 bude zhotovený a odovzdaný 
objekt 612-00 a zriadené meranie v RE. 

�Zabezpečiť dodávku materiálu. 
• Otvoriť stavebný denník objektu. 
• Preveriť koordináciu so súvisiacimi objektmi podľa technickej správy a POV celej stavby. 
• Skontrolovať vzájomnú zlučiteľnosť dodaných materiálov 
• Preveriť harmonogram dodávok a termínov prác na súvisiacich a priamo súvisiacich objektoch. 
• Nechať si vytýčiť os komunikácie, spevnenú krajnicu, zvodidlo, protihlukovú stenu. 
• Vytýčiť polohu stožiarov osvetlenia a meraním skontrolovať s priečnymi rezmi cestných objektov. 
• V koordinácii s obj. 612-00 vytýčiť polohu RVO624. Skontrolovať správnosť vytýčenia. 
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• Vytýčiť trasu káblovej ryhy a káblových chráničiek pod cestou. Skontrolovať správnosť vytýčenia. 
• Vytýčiť – vyznačiť polohu novej cestnej kanalizácie. 
• Označiť ochranné pásma. 
• Zabezpečiť pracovisko. Zaistiť vypnutie prípojky – obj.612-00 (pozri nižšie – zaistenie pracoviska).  
• Vystaviť príkaz B. 
• Zhotoviť betónové základy pre stožiare osvetlenia. 

o Vykopať jamu s časťou prislúchajúcej káblovej ryhy. 
o Vrch výkopu pažiť 
o Vyčistiť a zhutniť dno. 
o Zaraziť tyč pre odvodňovací otvor. 
o Odstrániť paženie. 
o Zabetónovať spodný diel blokového základu. 
o Osadiť a vyvážiť základový rošt. 
o Osadiť debnenie a káblové prechody. 
o Zabetónovať vrchný diel blokového základu. 
o Po čase odstrániť debnenie (vytiahnuť tyč z odvodňovacieho otvoru. 
o Jamu dosypať výkopovou zeminou - zhutniť. 

• Pripraviť trasu káblového vedenia – vyčistiť dno. 
• Položiť zemniaci pás. 
• Zhotoviť a obetónovať chráničky pod komunikáciami. 
• Do základov zatiahnuť zemniacu guľatinu – pripojiť na zemniaci pás. 
• Uložiť káble v cháničkách zaústiť do prechodov v základoch. 
• Utesniť otvory v chráničkách. 
• Konce káblových vývodov zaizolovať a zabezpečiť proti poškodeniu. 
• Osadiť RVO624. 
• V koordinácii s obj. 612-00 pripojiť prívod a vývody. 
• Skontrolovať pripravenosť RVO624 na prevádzku. 
• Pripojiť uzemnenie. 
• Meraním skontrolovať izolačný stav NN káblov. 
• Pred zasypaním ryhy prizvať na skontrolovanie uloženia káblov majiteľa a správcu zariadenia - zástupcu 

SSC, NDS a stavebný dozor - potvrdiť v stavebnom denníku. 
• Obsypať prvou vrstvou spätného zásypu – zhutniť. 
• Dosýpať po vrstvách – zhutňovať. 
• Vyrovnať terén – odviezť prebytočnú zeminu. 
• Pripraviť vnútornú výzbroj osvetľovacích stožiarov. 
• Rozvoziť montážny materiál. 
• Postaviť stožiare. 
• Pripojiť kabeláž a zemnenie. 
• Osadiť výložníky a svietidlá – pripojiť. 
• Vykonať meranie a skúšky. 
• Zabezpečiť odvoz drobného odpadu z montáže (pozri technickú správu -Legislatívne požiadavky z 

hľadiska starostlivosti o životné prostredie). 

� Na základe vyhotovenej správy odistiť a zapnúť zariadenie. 
• Ukončiť príkaz B. 
• Odskúšať funkčnosť zariadenia. 
• Zaznamenať skúšobnú prevádzku v stavebnom denníku. 
• Zabezpečiť sprievodnú technickú dokumentáciu a dokumentáciu skutočného vyhotovenia. 
• Uzavrieť stavebný denník. 

Poučenie.: 
Všetci pracovníci musia spĺňať požiadavky na odbornú spôsobilosť na prácu ktorú vykonávajú 
Zákon 124/2006 z.z - o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 
Vyhláška č. 508/209 z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti TZ. 
Každý pracovník musí upozorniť svojho nadriadeného na zistené nedostatky na pracovisku a nesmie 
pokračovať v práci ak by bol ohrozený život alebo zdravie osôb a zvierat. 
Tak isto sa musí dbať na požiarnu bezpečnosť a bezpečnosť osôb v blízkosti výkopových prác, 
počas zdvíhania bremien a pri práci vo výškach. 
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Zaistenie pracoviska 
Princíp zaistenia pracoviska:  

• Zosúladiť zaistenie pracoviska s objektom 612-00. 
• Na pracovisku kontrolovať všetky vstupujúce vodiče. 
Hlavné body zaistenia. 

• Zaisťovací bod č.1.: PRIS3.1 napájaná z 253/TS/4197_Porubka_pri.stanici. 
o Vybrať a odložiť (schovať) poistky. 
o Poistkové odpínače označiť zákazovou značkou (P010.03) Nezapínaj! Na zariadení sa pracuje. 
o  uzamknúť cudzím zámkom. 

• Zaisťovací bod č.2.: RE_SSC-VO 
o Vypnúť istič pred elektromerom. 
o  Ovládacie zariadenie ističa označiť zákazovou značkou (P010.03) Nezapínaj! Na zariadení sa 

pracuje. 
o RE uzamknúť cudzím zámkom. 

Z hľadiska dodávate ľa je potrebné:  

• rešpektovať VN a NN zariadenia v blízkosti stavby pod napätím/bez napätia a ich ochranné pásma a 
rešpektovať zákaz priblížiť sa pod / na minimálnu dovolenú vzdialenosť k zariadeniu  pod napätím 
akoukoľvek časťou náradia, materiálu, mechanizmov a OOPP.  

• označiť si miesto práce  tabuľkou „len tu pracuj“ v spolupráci s vedúcim zaisťovania, zákazu pracovať na 
inom zariadení  

• rešpektovať prebiehajúce práce na súbežných stavbách v danom úseku, práce iných dodávateľov a 
zákaz manipulácie so zaisťovacím  zariadením (skratovacie súpravy, cudzie zámky, zapnutie, vypnutie 
a pod). 

Jednoznačne a správne určiť zariadenie v teréne, ktoré je potrebné vypnúť, skratovať, ohradiť, na ktoré je 
potrebné umiestniť tabuľky 
 
Vo Zvolene 20.3.2015       Vypracoval: Pavol Koval 
 


