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Zmluva o dielo č. ...... (doplní obstarávateľ) 

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

(ďalej len „Zmluva“) 

Článok I. 

Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: 

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 

Právna forma: Iná právnická osoba 

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, 

 Oddiel: Po, Vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán: Ivan Bednárik, MBA, generálny riaditeľ 

IČO: 31 364 501 

IČ DPH: SK2020480121 

DIČ: 2020480121 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 

BIC/SWIFT kód: SUBASKBX 

Adresa pre doručovanie  

písomností: Železnice Slovenskej republiky 

 Odbor infraštruktúry 

 Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

E-mailová adresa: GRO450@zsr.sk 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

1.2 Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: (doplní úspešný uchádzač, uvedú sa údaje úspešného uchádzača, resp. údaje 

všetkých členov združenia s označením, ktorý člen združenia je vedúcim 

členom; v prípade združenia údaje týkajúce sa bankového spojenia sa uvedú 

len za jedného člena združenia, ktorý bude vystavovať faktúry a zároveň sa 

uvedie, ktorý z členov združenia bude oprávnený vystavovať faktúry) 

Sídlo: 

Právna forma:  

Registrácia:  

Štatutárny orgán:  

IČO:  

IČ DPH:  

DIČ:  

Bankové spojenie:  

IBAN:  

BIC/SWIFT kód: 

Adresa pre doručovanie 

mailto:GRO450@zsr.sk
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písomností:  

E-mailová adresa:  

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo jedna z nich samostatne aj ako „zmluvná 

strana“) 

Článok II. 

Predmet Zmluvy 

2.1 Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom „Obnova železničného 

zvršku ŽST Trnava - ŽST Cífer, k. č. 1, 2 a oprava TV“ obstaranej postupom verejného obstarávania - 

verejná súťaž - nadlimitná zákazka v zmysle ZVO. 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť pre Objednávateľa predmet Zmluvy, ktorý pozostáva z nasledovných častí: 

2.2.1 vypracovať a dodať realizačnú dokumentáciu úpravy sanačnej vrstvy podvalového podložia v koľaji 

č. 2 v úseku trate žkm 43,800 - 44,000 (ďalej aj ako „realizačná dokumentácia“), 

2.2.2 uskutočniť obnovu železničného zvršku spojenú s výmenou koľajníc, podvalov, upevňovadiel 

a celoprofilovým prečistením a doplnením kameniva koľajového lôžka, s úpravou sanačnej vrstvy 

podvalového podložia v koľaji č. 2 v úseku trate žkm 43,800 - 44,000 a prečistením odvodňovacích 

priekop v celom úseku, s opravou trakčného vedenia, výmenou nosných stĺpov a ich základov, 

vrátane trakčných lán za podmienok stanovených v Zmluve, vrátane odstránenia náletovej vegetácie 

ohrozujúcej bezpečnosť železničnej prevádzky (ďalej aj ako „Dielo“ alebo „stavba“), 

2.2.3 vypracovať a dodať dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby (ďalej len „DSZ“) a všetku 

dokumentáciu, ktorej vyhotovenie predpokladajú platné právne predpisy a uplatňované interné 

predpisy Objednávateľa. 

2.3 Bližšia špecifikácia predmetu Zmluvy je uvedená v nasledovných dokumentoch: 

2.3.1 Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu Zmluvy (ďalej len „Príloha č. 1“), 

2.3.2 Príloha č. 2 - Ocenený zoznam položiek (ďalej len „Príloha č. 2“), 

2.3.3 Príloha č. 3 - Pasportizácia náletovej vegetácie (ďalej len „Príloha č. 3“) 

2.3.4 Súťažné podklady k zákazke „Obnova železničného zvršku ŽST Trnava - ŽST Cífer, k. č. 1, 2 a 

oprava TV“, vrátane odpovedí Objednávateľa ako obstarávateľa na žiadosti o vysvetlenie informácií 

potrebných na vypracovanie ponuky a/alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len 

„Súťažné podklady“), 

2.3.5 Príloha č. 11 - Porealizačná projektová dokumentácia po modernizácii realizovanej v roku 2001. 

V prípade výskytu rozporných ustanovení medzi touto Zmluvou a dokumentmi podľa tohto bodu, majú 

ustanovenia Zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto dokumentov. V prípade rozporu medzi 

ustanoveniami textu Zmluvy a jej prílohami, majú ustanovenia textu Zmluvy prednosť. 

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu Zmluvy postupovať v súlade so všetkými príslušnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a ďalšími normami platnými v Európskej únii a Slovenskej 

republike, platnými technickými normami (STN EN, STN), všetkými príslušnými technickými normami 

železníc (TNŽ) a technickými normami železničnej infraštruktúry (TNŽI), vyhláškami UIC, technickými 

špecifikáciami interoperability a príslušnými internými predpismi Objednávateľa. 

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet Zmluvy v súlade s touto Zmluvou, vo vlastnom mene, na vlastné 

nebezpečenstvo, na vlastnú zodpovednosť a vlastné náklady v čase a kvalite podľa tejto Zmluvy. 

2.6 Zhotoviteľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že obdržal od Objednávateľa všetky podklady a dokumenty 

potrebné na riadne splnenie predmetu Zmluvy. Podklady, ktoré netvoria súčasť Zmluvy a ktoré Zhotoviteľ 
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obdrží po jej podpise, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu preskúmať a oznámiť ich nevhodnosť 

Objednávateľovi, a to najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa ich prevzatia. V prípade, ak sa počas 

plnenia predmetu Zmluvy preukáže, že Objednávateľ neodovzdal Zhotoviteľovi všetky potrebné podklady 

pre plnenie, Zhotoviteľ je oprávnený dodatočne vyžiadať od Objednávateľa chýbajúce podklady a 

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočne vyžiadané podklady najneskôr do desiatich 

dní odo dňa doručenia výzvy zo strany Zhotoviteľa, ktorou Zhotoviteľ požiadal o doplnenie podkladov. 

2.7 Objednávateľ sa zaväzuje 

2.7.1 poskytnúť Zhotoviteľovi primeranú súčinnosť tak, aby bol predmet Zmluvy vykonaný 

v dohodnutých lehotách plnenia, 

2.7.2 riadne a včas vykonaný predmet Zmluvy, resp. jeho časť, prevziať a zaplatiť zaň cenu v zmysle 

článku IV. 

2.8 Vedúci člen združenia a členovia združenia sú zo všetkých záväzkov zo Zmluvy, vrátane záväzku nahradiť 

škodu, zaviazaní voči Objednávateľovi spoločne a nerozdielne. Ak združenie zanikne, Objednávateľ bude 

oprávnený uplatniť si akékoľvek práva a nároky vyplývajúce z tejto Zmluvy u ktoréhokoľvek subjektu 

uvedeného v bode 1.2. (tento odsek sa uvedie, ak bude Zhotoviteľom združenie, v opačnom prípade bude 

tento odsek vypustený) 

Článok III. 

Miesto, lehota plnenia, predĺženie lehoty plnenia 

3.1 Miestom predloženia všetkých hmotných výstupov sú Železnice Slovenskej republiky, Odbor 

infraštruktúry, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. 

3.2 Miestom plnenia t.j. uskutočnenia obnovy železničného zvršku a opravy trakčného vedenia je úsek trate 

ŽST Trnava - ŽST Cífer, koľaj č. 1: km 38,183 - 44,612, koľaj č. 2: km 38,274 - 44,525 a to: 

Traťový úsek: TÚ 2701 Bratislava hl. st. - Žilina 

Definičný úsek: DÚ 14 ŽST Trnava - ŽST Cífer 

Samosprávny kraj: Trnavský 

Okres: Trnava 

Katastrálne územie: Trnava, Hrnčiarovce, Cífer 

3.3 Zhotoviteľ je povinný uskutočniť predmet Zmluvy do .... (obstarávateľ doplní počet celých kalendárnych 

dní v súlade s ponukou úspešného uchádzača v rámci návrhu na plnenie kritéria č. 2 Súťažných podkladov) 

kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska a určenia termínu výluk Objednávateľom. V lehote 

plnenia podľa prvej vety je Zhotoviteľ povinný dodať Objednávateľovi aj realizačnú dokumentáciu a DSZ. 

3.4 Lehota plnenia predmetu Zmluvy uvedená v bode 3.3 sa môže predĺžiť len v nasledovných prípadoch: 

3.4.1 neposkytnutie súčinnosti Zhotoviteľovi zo strany Objednávateľa, 

3.4.2 písomný pokyn Objednávateľa na prerušenie prác, 

3.4.3 vykonanie naviac prác v takom rozsahu, ktorý odôvodňuje predĺženie lehoty plnenia , 

3.4.4 výskyt udalosti alebo okolnosti spôsobenej vyššou mocou v zmysle bodu 19.15. 

3.5 Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia: 

3.5.1 podľa bodu 3.4.1, lehotu plnenia zmluvné strany predĺžia dodatkom o dobu, po ktorú je Objednávateľ 

v omeškaní s poskytnutím súčinnosti Zhotoviteľovi, 

3.5.2 podľa bodu 3.4.2, lehotu plnenia zmluvné strany predĺžia dodatkom o dobu od doručenia písomnej 

požiadavky Objednávateľa na prerušenie prác Zhotoviteľovi do dátumu uvedeného v písomnom 

pokyne Objednávateľa na pokračovanie v prácach Zhotoviteľovi, pričom v prípade, ak 
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Zhotoviteľovi vzniknú dodatočné náklady z dôvodu predĺženia lehoty plnenia, predmetom dodatku 

bude aj úprava ceny Diela, 

3.5.3 podľa bodu 3.4.3, lehotu plnenia zmluvné strany predĺžia dodatkom o dobu nevyhnutne potrebnú na 

vykonanie naviac prác, pokiaľ nie je objektívne možné naviac práce vykonať v pôvodnej lehote 

plnenia, 

3.5.4 podľa bodu 3.4.4, lehotu plnenia zmluvné strany predĺžia dodatkom o dobu trvania vyššej moci. 

3.6 Objednávateľ pred odovzdaním staveniska oznámi Zhotoviteľovi plánovaný dátum odovzdania staveniska 

a plánovaný termín výluk a písomne vyzve Zhotoviteľa na predloženie harmonogramu prác. Zhotoviteľ je 

povinný predložiť Objednávateľovi harmonogram prác v lehote do sedem kalendárnych dní odo dňa 

doručenia písomnej výzvy Objednávateľa. Objednávateľ sa k predloženému harmonogramu prác bez 

zbytočného odkladu od jeho obdržania vyjadrí s tým, že ak s ním nesúhlasí, je oprávnený predložiť 

Zhotoviteľovi pripomienky k harmonogramu prác alebo vlastný návrh harmonogramu prác, ktorý sa po 

odsúhlasení (pripomienok/vlastného návrhu harmonogramu prác Objednávateľa) Zhotoviteľom bude 

považovať za schválený a pre zmluvné strany záväzný. V prípade, ak Objednávateľ nemá pripomienky 

k Zhotoviteľom predloženému harmonogramu prác a ani nepredloží vlastný návrh harmonogramu prác, vo 

svojom vyjadrení predložený harmonogram prác schváli. Harmonogram prác sa schválením stáva súčasťou 

Zmluvy a bude pre Zhotoviteľa záväzným. Takto vyhotovený harmonogram prác sa bude považovať za 

neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy v každej jeho aktualizovanej podobe (za predpokladu jeho schválenia 

Objednávateľom). Objednávateľ je zároveň oprávnený v harmonograme prác určiť čiastkové termíny 

plnenia, ktoré budú považované za sankcionovateľné míľniky. 

Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozoru Objednávateľa a Objednávateľovi aktualizovaný 

harmonogram prác vždy vtedy, keď harmonogram prác alebo predchádzajúci aktualizovaný harmonogram 

prác nesúhlasí so skutočným postupom, aktuálnym harmonogramom prác alebo povinnosťami Zhotoviteľa. 

Pokiaľ Objednávateľ do štrnástich dní po tom, čo obdržal aktualizovaný harmonogram prác, neoznámi 

Zhotoviteľovi rozsah, v ktorom tento aktualizovaný harmonogram prác nezodpovedá Zmluve, bude 

Zhotoviteľ postupovať v súlade s aktualizovaným harmonogramom prác podľa svojich ďalších povinností 

podľa Zmluvy. Objednávateľ a stavebný dozor Objednávateľa budú oprávnení sa spoliehať pri plánovaní 

svojich činností na tento aktualizovaný harmonogram prác. 

Harmonogram prác (predložený na základe výzvy Objednávateľa alebo aktualizovaný harmonogram prác) 

podľa tohto bodu musí obsahovať aj termín predloženia finálneho znenia realizačnej dokumentácie, 

činnosti s vyznačením míľnikov a hlavných časových bodov zmluvných činností. Harmonogram prác musí 

byť dostatočne detailný s uvedením údajov a vzájomných väzieb, zobrazujúcich následnosti medzi 

jednotlivými činnosťami, ktoré sú potrebné k určeniu kritickej cesty, ako aj grafické znázornenie kritickej 

cesty kvôli umožneniu efektívnej kontroly plnenia postupu prác a možných rizikových faktorov súvisiacich 

s predĺžením lehoty plnenia. Harmonogram prác musí zohľadňovať klimatické podmienky (vrátane 

zimného obdobia a zimných opatrení), geologické a hydrologické podmienky v danej oblasti.  

3.7 Sankcionovateľný míľnik v zmysle bodu 3.6 sa bude považovať za splnený, ak budú dokončené všetky 

práce, ktoré majú predchádzať podľa harmonogramu prác sankcionovateľnému míľniku. Pokiaľ Zhotoviteľ 

nevykoná všetky práce, ktoré majú podľa harmonogramu prác sankcionovateľnému míľniku predchádzať, 

dostáva sa do omeškania. Zhotoviteľ sa do omeškania nedostane, pokiaľ sankcionovateľný míľnik nesplnil 

z dôvodov uvedených v bode 3.4, čo je povinný Objednávateľovi preukázať. Splnenie sankcionovateľného 

míľnika vrátane špecifikácie prác, je oprávnený do stavebného denníka zapísať výlučne Objednávateľ, resp. 

stavebný dozor Objednávateľa. Správnosť zápisu potvrdí svojim podpisom v stavebnom denníku príslušný 

stavbyvedúci Zhotoviteľa; pokiaľ nedôjde k potvrdeniu do dvoch dní, považuje sa zápis vyhotovený 

Objednávateľom, resp. stavebným dozorom Objednávateľa za správny na tretí deň od jeho zapísania. 
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3.8 Pokiaľ sa stane zrejmým, že postup Zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela je pomalý alebo Zhotoviteľ 

z akýchkoľvek dôvodov nesplní niektorý z termínov stanovených v harmonograme prác / aktualizovanom 

harmonograme prác, je Zhotoviteľ povinný vykonať najneskôr na pokyn Objednávateľa dodatočné 

opatrenia na urýchlenie zhotovovania Diela tak, aby bola dodržaná lehota plnenia uvedená v bode 3.3. Tieto 

opatrenia je Zhotoviteľ povinný vykonať na vlastný účet bez nároku na zvýšenie ceny za Dielo. Pokiaľ 

Zhotoviteľ neuskutoční opatrenia podľa tohto bodu najneskôr v lehote troch pracovných dní od vyzvania 

zo strany Objednávateľa alebo sa tieto opatrenia ukážu ako nedostatočne účinné, má Objednávateľ právo 

uskutočniť opatrenia na urýchlenie zhotovovania Diela sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom 

náklady v súvislosti s týmito opatreniami znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ má právo uplatniť si tieto náklady 

osobitnou faktúrou doručenou Zhotoviteľovi.  

3.9 Zhotoviteľ je oprávnený a zároveň povinný začať s realizáciou Diela (t. j. vykonať akýkoľvek úkon resp. 

činnosť, ktorá by mu spôsobila vznik nákladov ako napríklad zariadenie staveniska, navážka materiálu na 

stavenisko, stráženie staveniska a pod.) po odovzdaní staveniska Objednávateľom.  

 

Článok IV. 

Zmluvná cena a mechanizmus indexácie 

4.1 Zmluvná cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmluvnej cene za predmet Zmluvy: 

Zmluvná cena celkom bez DPH ...................... EUR (doplní obstarávateľ navrhovanú zmluvnú cenu 

celkom, ktorú uviedol úspešný uchádzač vo svojej ponuke) 

4.2 Zmluvná cena je dohodnutá ako cena bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). DPH bude 

fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov. 

4.3 V zmluvnej cene podľa bodu 4.1 sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri a/alebo 

v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli na cenách jednotlivých 

položiek zmluvnej ceny podľa Prílohy č. 2. 

4.4 Ceny za jednotlivé položky uvedené v Prílohe č. 2 sú cenami pevnými. 

4.5 K zmene zmluvnej ceny podľa bodu 4.1 môže dôjsť len v prípade: 

4.5.1 vzniku zmien Diela, ktoré nebolo možné objektívne pri príprave verejného obstarávania 

predvídať a súčasne sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela, 

4.5.2 uplatnenia mechanizmu na úpravu ceny v dôsledku zmien nákladov na realizáciu (ďalej len 

„mechanizmus indexácie“) v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku 

zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie 

inžinierskych stavieb a budov podľa bodu 4.6 a nasl. (ďalej len „MP č. 19/2022“). 

Za zmenu Diela sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky Zhotoviteľa na vykonanie prác, ktoré sú 

dôsledkom nekonania Zhotoviteľa s odbornou starostlivosťou ako napríklad nedostatočné preštudovanie 

podkladov, ktoré Zhotoviteľ prijal od Objednávateľa pred podpisom Zmluvy a s ktorými sa mal možnosť 

oboznámiť v rámci procesu verejného obstarávania, z nepresností a chýb pri spracovávaní cenovej ponuky, 

ako aj z formálnych chýb. Všetky takto vzniknuté náklady znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ. 

4.6 K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po dvoch kvartáloch nasledujúcich po 

kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní. Pre vylúčenie 

pochybností platí, že v čase uplatnenia mechanizmu indexácie musí byť Zmluva platná a účinná. 
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4.7 Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre Zhotoviteľa dodržiavanie zmluvne 

stanoveného a schváleného harmonogramu vrátane lehoty plnenia. Pre aplikáciu mechanizmu indexácie je 

rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom: 

4.7.1 referenčným obdobím (označené ako obdobie „𝒕𝟎“) je kvartál, do ktorého spadá kalendárny deň, 

v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní; 

4.7.2 rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „𝒕“), je obdobie (kvartál), za ktoré si Zhotoviteľ 

uplatňuje indexáciu. 

4.8 V prípade, ak pri realizácii stavby nedôjde k predĺženiu lehoty plnenia, pre mechanizmus indexácie sa 

použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa bodu 4.7. 

4.9 V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu lehoty plnenia na základe udalostí, ktoré 

preukázateľne zo strany Zhotoviteľa nebolo možné vopred predpokladať a zároveň Zhotoviteľ vykonal 

všetky adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia lehoty plnenia, pre mechanizmus indexácie sa použije 

referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa bodu 4.7. 

4.10 V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty plnenia z dôvodov na strane 

Zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej lehote plnenia bude 

rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty plnenia. 

4.11 V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie, podľa bodu 4.13, je fixná časť nákladov realizovanej stavby, 

ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 % a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je 

stanovená vo výške 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy 

(koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských 

cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne 

[sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve 

(2021=100) - štvrťročne [sp1010qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na 

jeho webovom sídle www.statistics.sk. 

4.12 Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 

2015=100) - mesačne [sp0017ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom a Priemerné ceny pohonných látok v SR 

- mesačne [sp0202ms] - Motorová nafta, je potrebné previesť na obdobie kvartál pre obdobia 𝒕𝟎 a 𝒕 tak, že 

sa vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu 𝒕𝟎 

a 𝒕. Vypočítané aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá 

z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve 

(2021=100) - štvrťročne [sp1010qs] - Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za 

štvrťrok a má povahu indexu k bázickému obdobiu priemer roka 2021, t. j. index priemer 2021=100. 

Podiely každého z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. 

4.13 Vzorec pre výpočet indexácie je nasledovný: 

𝑷𝒕 = 𝟎, 𝟏𝟎 + 𝟎, 𝟐𝟎 ∗ (
𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕
𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕𝟎

) + 𝟎, 𝟎𝟖 ∗ (
𝑫𝒕

𝑫𝒕𝟎

) + 𝟎, 𝟔𝟐 ∗ (
𝑪𝑴𝑰𝒕
𝑪𝑴𝑰𝒕𝟎

) 

Kde: 

𝑷𝒕 :  násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú cenu 

vykonaných prác za obdobie „𝒕“, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy 

sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta. 

𝒕 :  ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré Zhotoviteľ uplatňuje indexáciu. 
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𝒕𝟎 :  referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na 

predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní. 

𝟎, 𝟏𝟎 :  pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a časti stavby, 

ktoré nepodliehajú indexácii. 

𝟎, 𝟐𝟎 :  koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a časti stavby, 

ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. nákladov na 

pracovnú silu. 

𝑯𝑰𝑪𝑷 :  ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne 

[sp0017ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom- (Harmonized indices of consumer prices) na 

Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke 

www.statistics.sk. 

𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕 :  hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - 

mesačne [sp0017ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom - prepočítaná za kvartál, v období „𝒕“. 

𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕𝟎 :  hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - 

mesačne [sp0017ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom- za referenčné obdobie (kvartál) v období 

„𝒕𝟎“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní. 

𝟎, 𝟎𝟖 :  koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a časti stavby, 

ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty). 

𝑫 :  ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) - mesačne [sp0202ms] 

prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho 

internetovej stránke www.statistics.sk. 

𝑫𝒕 :  hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) - mesačne 

[sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „𝒕“. 

𝑫𝒕𝟎 :  hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) - mesačne 

[sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „𝒕𝟎“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na 

predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní. 

𝟎, 𝟔𝟐 :  koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a časti stavby, 

ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov 

spotrebovávaných v stavebníctve Slovenskej republiky. 

𝑪𝑴𝑰 :  ukazovateľ Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve 

(2021=100) - štvrťročne [sp1010qs] - Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price 

indexes of constructions works, materials and goods used in construction industry) za štvrťrok, 

ktorý je publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke 

www.statistics.sk. 

𝑪𝑴𝑰𝒕 :  hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných 

v stavebníctve (2021=100) - štvrťročne [sp1010qs] - Indexy stavebných materiálov (výrobné 

ceny) v období „𝒕“. 

𝑪𝑴𝑰𝒕𝟎 :  hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných 

v stavebníctve (2021=100) - štvrťročne [sp1010qs] - Indexy stavebných materiálov (výrobné 

ceny) v období „𝒕𝟎“. 
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Pre vylúčenie pochybností platí, že za kvartál sa považuje príslušný kalendárny štvrťrok. 

4.14 Výsledná hodnota násobiteľa úpravy môže dosahovať hodnoty: 

4.14.1 Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) väčšia ako číslo 1 znamená dodatočné finančné 

nároky. 

4.14.2 Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) nižšia ako číslo 1 znamená zníženie 

finančných nárokov. 

4.14.3 Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) rovná číslu 1 je hodnotou bez zmeny vo 

finančných nárokoch. 

4.15 V prípade, ak výsledná hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) je: 

4.15.1 väčšia ako číslo 1, Zhotoviteľ je oprávnený po zverejnení indexov za príslušné obdobie (kvartál) 

Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk predložiť 

Objednávateľovi návrh dodatku k Zmluve, predmetom ktorého bude úprava ceny v dôsledku zmien 

nákladov na realizáciu určená podľa bodu 4.13 za skutočne zrealizované práce v príslušnom 

kvartáli (ďalej len „cena indexácie“). 

4.15.2 nižšia ako číslo 1, Objednávateľ predloží Zhotoviteľovi po zverejnení indexov za príslušné obdobie 

(kvartál) Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk 

elektronicky návrh dodatku k Zmluve, predmetom ktorého bude cena indexácie. Zhotoviteľ je 

povinný zabezpečiť, aby Zhotoviteľom podpísané originály dodatku boli v dispozícii 

Objednávateľa najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia návrhu dodatku Objednávateľa 

Zhotoviteľovi podľa predchádzajúcej vety. 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade uplatnenia mechanizmu indexácie bude uzavretý samostatný 

dodatok, ktorého vzor je uvedený v Prílohe č. 4 - Vzor dodatku pre uplatnenie mechanizmu indexácie (ďalej 

len „Príloha č. 4“) a so znením ktorého obe zmluvné strany vyjadrili podpisom tejto Zmluvy súhlas. 

4.16 Lehotou plnenia sa pre účely mechanizmu indexácie rozumie lehota výstavby v zmysle MP č. 19/2022. 

Článok V. 

Platobné podmienky, banková záruka, resp. poistenie záruky 

5.1 Platby sa budú uskutočňovať v EUR. 

5.2 DPH bude stanovená v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). 

5.3 Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny preddavok ani zálohovú platbu.  

5.4 Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť faktúru na predmet Zmluvy jedenkrát mesačne len za skutočne 

zrealizované práce v príslušnom mesiaci najskôr v posledný deň príslušného mesiaca. 

Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť cenu indexácie podľa bodu 4.15.1. do faktúry za mesiac, v ktorom 

nadobudol účinnosť dodatok, predmetom ktorého je zmena ceny v dôsledku uplatnenia mechanizmu 

indexácie. Zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať cenu indexácie podľa bodu 4.15.1. samostatnou faktúrou 

okrem prípadu, ak s ohľadom na stav plnenia predmetu Zmluvy Zhotoviteľ už nebude predkladať 

Objednávateľovi faktúru t.j. všetky práce už boli vyfakturované. 

Zhotoviteľovi vznikne povinnosť zahrnúť cenu indexácie podľa bodu 4.15.2. do faktúry za mesiac, v 

ktorom boli zverejnené indexy za príslušné obdobie (kvartál) Štatistickým úradom Slovenskej republiky na 

jeho internetovej stránke www.statistics.sk bez ohľadu na to, či došlo k uzavretiu dodatku, predmetom 

ktorého je cena indexácie (dodatok má len deklaratórny charakter). V prípade, ak Zhotoviteľ nezahrnie 
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cenu indexácie do faktúry za mesiac, v ktorom boli zverejnené indexy za príslušné obdobie (kvartál) 

Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk, Objednávateľ 

faktúru vráti v zmysle podmienok uvedených v bode 5.16. V prípade, ak s ohľadom na stav plnenia 

predmetu Zmluvy Zhotoviteľ už nebude predkladať Objednávateľovi faktúru t.j. všetky práce už boli 

vyfakturované, Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru k faktúre (dobropis) za každý jednotlivý mesiac 

príslušného kvartálu, ku ktorému sa cena indexácie viaže. V prípade, ak Zhotoviteľ nevystaví faktúru k 

faktúre (dobropis) podľa predchádzajúcej vety do 30 dní odo dňa zverejnenia indexov za príslušné obdobie 

(kvartál) Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk, 

Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny indexácie. V prípade, ak Zhotoviteľ 

nezabezpečí, aby Zhotoviteľom podpísané originály dodatku boli v dispozícii Objednávateľa najneskôr do 

30 dní odo dňa doručenia návrhu dodatku Objednávateľa podľa bodu 4.15.2. alebo prijatie návrhu 

Objednávateľa Zhotoviteľ odvolá, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

250,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

5.5 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru vo vzťahu k predmetu Zmluvy za daný mesiac po potvrdení 

súpisov vykonaných prác stavebným dozorom Objednávateľa, pričom stavebným dozorom Objednávateľa 

budú v súpisoch vykonaných prác potvrdené iba skutočne zrealizované množstvá jednotlivých položiek 

podľa Prílohy č. 2. Následne je Zhotoviteľ povinný faktúru potvrdenú stavebným dozorom Objednávateľa 

zaslať Objednávateľovi na adresu uvedenú v bode 5.10, nie však skôr ako Zhotoviteľ predloží 

Objednávateľovi bankovú záruku, resp. poistenie záruky podľa tohto článku. 

5.6 Za deň dodania sa pre účely zákona o DPH považuje deň, kedy bola potvrdená (podpísaná) celková 

rekapitulácia stavebným dozorom Objednávateľa. 

5.7 Zhotoviteľ je povinný priložiť ku každému vyhotoveniu faktúry nasledovné podporné dokumenty (prílohy):  

5.7.1 originál súpisov vykonaných prác, podpísaných Zhotoviteľom a potvrdených (podpísaných) 

stavebným dozorom Objednávateľa, 

5.7.2 originál celkovej rekapitulácie, podpísanej Zhotoviteľom a potvrdenej (podpísanej) stavebným 

dozorom Objednávateľa, 

5.7.3 iné dokumenty, podľa požiadaviek Objednávateľa alebo stavebného dozoru Objednávateľa alebo 

Ministerstva dopravy Slovenskej republiky. 

Objednávateľ je oprávnený počas plnenia Zmluvy zmeniť, vynechať alebo pridať požadovaný dokument, 

ktorý bude prílohou faktúry, pričom táto zmena nevyžaduje uzatvorenie dodatku. Požiadavka na zmenu, 

vynechanie alebo pridanie požadovaného dokumentu sa nebude dotýkať faktúr, ktoré Zhotoviteľ doručil 

Objednávateľovi do momentu uplatnenia tejto požiadavky. 

5.8 Všetky faktúry musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať: 

˗ obligatórne náležitosti ustanovené právnym poriadkom Slovenskej republiky, 

˗ náležitosti v zmysle Obchodného zákonníka, 

˗ náležitosti v zmysle zákona o DPH, 

˗ nasledovné údaje: 

• názov Diela, 

• predmet úhrady, 

• obchodné meno, IČO, IČ DPH Zhotoviteľa, označenie peňažného ústavu a číslo účtu Zhotoviteľa 

(totožné ako v záhlaví Zmluvy), 

• číslo Zmluvy, 

• fakturovanú čiastku bez DPH (čiastku k úhrade bez DPH), 
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• základ dane a čiastku DPH (ak na strane Zhotoviteľa sú splnené podmienky na vyčíslenie čiastky 

DPH), 

• čiastku k úhrade vrátane DPH (ak na strane Zhotoviteľa sú splnené podmienky na vyčíslenie čiastky 

DPH), 

• splatnosť faktúry slovom (tak ako je stanovená v tomto článku). 

5.9 Penalizačná faktúra bude okrem náležitostí podľa predchádzajúceho bodu obsahovať aj: 

• predmet penalizácie, 

• v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať aj výpočet 

výšky penalizácie na presné počty dní, 

• číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, 

• splatnosť a sumu v EUR. 

5.10 Faktúry budú predkladané v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie musí byť rovnopis s 

originálnymi podpismi. Faktúra (vrátane celkovej rekapitulácie a súpisov vykonaných prác) musí byť 

podpísaná osobou/osobami uvedenými v zozname splnomocnených osôb, ktorý predložil Zhotoviteľ 

Objednávateľovi v zmysle bodu 5.17. Objednávateľ je oprávnený počas plnenia Zmluvy jednostranne 

zmeniť požadovaný počet vyhotovení faktúry, pričom táto zmena nevyžaduje uzatvorenie dodatku. Po 

potvrdení faktúry stavebným dozorom Objednávateľa si jedno vyhotovenie faktúry (vrátane príloh) 

ponecháva stavebný dozor Objednávateľa a štyri vyhotovenia faktúry (vrátane príloh) je Zhotoviteľ 

povinný predložiť so sprievodným listom Objednávateľovi na adresu Železnice Slovenskej republiky, 

Účtovné centrum Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. 

5.11 Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný predložiť faktúru (vrátane príloh) aj e-mailom v 

elektronickej podobe vo formáte určenom Objednávateľom. 

5.12 Lehota splatnosti riadne vyhotovenej a doručenej faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu 

uvedenú v bode 5.10. Zmluvné strany berú na vedomie, že dohodnutá lehota splatnosti podľa Zmluvy nie 

je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre Zhotoviteľa 

podľa § 369d Obchodného zákonníka, pričom takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia 

záväzku. 

5.13 Za riadne vyhotovenú faktúru sa považuje faktúra, ktorá spĺňa náležitosti podľa tohto článku a ktorej 

prílohou sú všetky požadované podporné dokumenty. 

5.14 Za dátum doručenia faktúry sa považuje dátum doručenia faktúry v listinnej podobe na adresu uvedenú v 

bode 5.10, vrátane všetkých požadovaných podporných dokumentov podľa bodu 5.7, ktoré sú správne po 

vecnej a formálnej stránke. 

5.15 Riadne vyhotovenú a doručenú faktúru uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi bezhotovostným prevodom 

finančných prostriedkov z bankového účtu Objednávateľa na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v 

identifikačných údajoch Zhotoviteľa v záhlaví Zmluvy. 

Akákoľvek zmena bankového účtu Zhotoviteľa sa považuje za zmenu Zmluvy, ktorú je možné vykonať len 

na základe písomného dodatku uzatvoreného v súlade so Zmluvou. 

Ak je Zhotoviteľom združenie, člena združenia oprávňujúceho vystavovať faktúry uvedeného v záhlaví 

Zmluvy je možné zmeniť len na základe písomného dodatku uzatvoreného v súlade so Zmluvou. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby účet uvedený v Zmluve bol bankovým účtom v zmysle § 6 zákona 

o DPH. Pokiaľ účet uvedený v Zmluve nie je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH, je 

Objednávateľ oprávnený zrealizovať úhradu faktúry na iný účet Zhotoviteľa, ktorý je bankovým účtom 

v zmysle § 6 zákona o DPH. Pokiaľ Zhotoviteľ nemá žiadny bankový účet v zmysle § 6 zákona o DPH, nie 

je Objednávateľ povinný zrealizovať úhradu faktúry skôr ako na piaty pracovný deň po doručení písomného 
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oznámenia Zhotoviteľa o tom, že má bankový účet v zmysle § 6 zákona o DPH s uvedením jeho čísla, za 

predpokladu, že účet uvedený v písomnom oznámení je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. 

Objednávateľ nebude v omeškaní v prípade, ak pri úhrade faktúry bude postupovať podľa tohto bodu. 

Uzavretie dodatku k Zmluve, ktorého predmetom je zmena účtu, nie je v týchto prípadoch potrebné. 

5.16 Ak faktúra (vrátane príloh) nebude vyhotovená riadne v súlade s týmto článkom, alebo bude obsahovať 

neúplné, nesprávne alebo nepravdivé údaje, alebo údaje uvedené vo faktúre alebo v ktoromkoľvek z 

požadovaných podporných dokumentov nebudú navzájom v súlade, alebo faktúra alebo ktorýkoľvek z 

požadovaných podporných dokumentov nebude správny po vecnej alebo formálnej stránke, alebo nebude 

vyhotovený v slovenskom jazyku, alebo k faktúre nebudú priložené všetky požadované podporné 

dokumenty, alebo faktúra (vrátane príloh) nebola podpísaná osobou, resp. osobami uvedenými v zozname 

splnomocnených osôb podľa bodu 5.17, Objednávateľ bude oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi 

spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto 

faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti 60 dní začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia 

faktúry, ktorá obsahuje úplné, správne a pravdivé údaje a je správna po formálnej a vecnej stránke, vrátane 

všetkých požadovaných podporných dokumentov na adresu uvedenú v bode 5.10. 

5.17 Zhotoviteľ je povinný najneskôr s predložením prvej faktúry predložiť Objednávateľovi zoznam 

splnomocnených osôb na podpisovanie (potvrdzovanie) faktúry a súpisov vykonaných prác. Tento zoznam 

musí byť podpísaný štatutárnym orgánom Zhotoviteľa alebo inou oprávnenou osobou Zhotoviteľa. Zoznam 

musí obsahovať pre každú splnomocnenú osobu minimálne nasledovné údaje: meno a priezvisko, zoznam 

dokumentov, ktoré môže daná osoba podpisovať a podpisový vzor. V prípade, ak bude zoznam obsahovať 

viacero splnomocnených osôb, je Zhotoviteľ povinný v zozname uviesť, či každá zo splnomocnených osôb 

môže podpisovať dokumenty samostatne alebo sa požaduje spoločné konanie dvoch (alebo viacerých) 

splnomocnených osôb. V prípade, ak je Zhotoviteľom združenie, za účelom právnej istoty a vylúčenia 

akýchkoľvek pochybností, predložený bude jeden spoločný zoznam splnomocnených osôb (jeden 

dokument), ktorý bude podpísaný štatutárnym orgánom alebo inou oprávnenou osobou jednotlivých členov 

združenia. Zhotoviteľ je oprávnený predložiť aktualizovaný zoznam v prípade zmeny splnomocnených 

osôb. Zoznam, resp. aktualizovaný zoznam bude predložený osobitným sprievodným listom Zhotoviteľa. 

5.18 Za deň úhrady faktúry sa považuje deň odpísania platby z bankového účtu Objednávateľa v prospech 

bankového účtu Zhotoviteľa. 

5.19 Zhotoviteľ je povinný predkladať Objednávateľovi a stavebnému dozoru Objednávateľa finančný plán na 

všetky platby v mesačnom členení na obdobie od začiatku do konca plnenia Zmluvy v štruktúre 

požadovanej Objednávateľom v termínoch podľa bodu 5.20, 5.21 a 5.23. Požadovanú štruktúru finančného 

plánu (vzor) zašle Objednávateľ e-mailom Zhotoviteľovi do 14 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 

5.20 Prvý finančný plán je Zhotoviteľ povinný predložiť do 28 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný predkladať aktualizovaný finančný plán najneskôr do 7 dní od vystavenia faktúry. 

5.21 Nezávisle od termínov podľa bodu 5.20 je Zhotoviteľ povinný predložiť aktualizovaný finančný plán 

(mimoriadny finančný plán) aj na základe operatívnej požiadavky Objednávateľa do troch pracovných dní 

od jej obdržania; mimoriadny finančný plán je povinný predložiť vždy nie neskôr ako 14 dní pred známym 

dátumom odovzdania staveniska aj bez operatívnej požiadavky Objednávateľa. 

5.22 Do finančného plánu musí Zhotoviteľ zahrnúť hodnotu prác vrátane odhadu predpokladaných nákladov. 

Pri príprave musí zohľadniť všetky známe skutočnosti týkajúce sa realizácie Zmluvy tak, aby predložený 

finančný plán predstavoval konečný odhad nákladov Zmluvy. V prípade potreby spolupracuje so 

stavebným dozorom Objednávateľa. 
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5.23 V prípade, ak Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi pripomienky k predloženému finančnému plánu, 

Zhotoviteľ je povinný predložiť opravený finančný plán do troch pracovných dní od obdržania pripomienok 

Objednávateľa. 

5.24 Finančný plán podľa bodu 5.20, 5.21 a 5.23 bude Objednávateľovi a stavebnému dozoru Objednávateľa 

predkladaný v elektronickej podobe e-mailom (v otvorenom formáte xls/xlsx a sken finančného plánu 

podpísaného Zhotoviteľom vo formáte pdf). 

5.25 Pri položkách oceneného výkazu výmer s mernou jednotkou kus sa bude aplikovať nasledovný postup: 

5.25.1 v prípade, že merná jednotka zahŕňa stratné, resp. inú prirážku, je možné fakturovať túto položku 

na desatinné miesta za podmienky doloženia meracieho protokolu k faktúre. V meracom protokole 

na túto položku musí byť uvedené množstvo v kusoch, k tomu prislúchajúce % prirážky a 

zdôvodnenie uplatnenia prirážky,  

5.25.2 v prípade, že merná jednotka nezahŕňa stratné, resp. inú prirážku, táto položka musí byť uvedená v 

celých číslach (množstvo na celé kusy). 

5.26 V prípade, ak pri postupnej fakturácii vykonaných prác nastane vplyvom zaokrúhľovania situácia, keď: 

5.26.1. vyfakturovaná celková cena za danú položku by mala presiahnuť celkovú cenu za položku uvedenú 

v Prílohe č. 2, Zhotoviteľ je oprávnený si vyfakturovať v rámci poslednej faktúry, ktorá bude 

obsahovať danú položku (t. j. ktorou dochádza k fakturácii posledných množstiev pre danú 

položku), maximálne sumu, ktorá po súčte s doteraz vyfakturovanou sumou za danú položku, 

neprekročí celkovú cenu za položku uvedenú v Prílohe č. 2,  

5.26.2. vyfakturovaná celková cena za danú položku by mala byť nižšia ako celková cena za položku 

uvedená v Prílohe č. 2, Zhotoviteľ je oprávnený si vyfakturovať v rámci poslednej faktúry, ktorá 

bude obsahovať danú položku (t. j. ktorou dochádza k fakturácii posledných množstiev pre danú 

položku) sumu, ktorá sa bude po súčte s doteraz vyfakturovanou sumou za danú položku, rovnať 

celkovej cene dohodnutej za danú položku v Prílohe č. 2. 

5.27 Objednávateľ si v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“) vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 

5 % z fakturovanej ceny do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej 

práce alebo jej ucelenej časti. V prípade uplatnenia tohto práva, Objednávateľ písomne oznámi 

Zhotoviteľovi výšku zadržanej čiastky v lehote splatnosti danej faktúry. V tomto prípade Zhotoviteľovi 

vznikne nárok na zaplatenie zadržanej čiastky po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov pri 

odovzdávaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti, ktoré bude potvrdené vydaním Preberacieho protokolu 

pre Dielo. 

5.28 Zhotoviteľ je povinný predložiť návrh textu bankovej záruky, resp. poistenia záruky Objednávateľovi na 

odsúhlasenie najneskôr do 21 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Objednávateľ sa k návrhu textu 

bez zbytočného odkladu vyjadrí. V prípade, ak v lehote 21 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

nebude ešte známy dátum odovzdania staveniska, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi v tejto lehote návrh 

textu bankovej záruky, resp. poistenia záruky bez uvedenia termínu uplynutia jej platnosti. V takom prípade 

sa Objednávateľ vyjadrí iba k ostatným náležitostiam návrhu textu bankovej záruky, resp. poistenia záruky 

(s výnimkou termínu uplynutia jej platnosti). Ak Objednávateľ vo vyjadrení uvedie pripomienky, 

Zhotoviteľ je povinný odstrániť nedostatky návrhu textu v lehote stanovenej Objednávateľom. Ak je 

vyjadrenie Objednávateľa bez pripomienok, toto vyjadrenie sa považuje iba za predbežné odsúhlasenie 

návrhu textu bankovej záruky, resp. poistenia záruky bez uvedenia termínu uplynutia jej platnosti. 

Bezodkladne potom, ako bude známy dátum odovzdania staveniska, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi 

opätovne návrh textu bankovej záruky, resp. poistenia záruky s uvedením termínu uplynutia jej platnosti, 
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ku ktorému sa Objednávateľ bez zbytočného odkladu vyjadrí. Zhotoviteľ je povinný doručiť 

Objednávateľovi bankovú záruku, resp. poistenie záruky do desiatich pracovných dní odo dňa odsúhlasenia 

návrhu jej textu (vrátane odsúhlasenia termínu uplynutia platnosti bankovej záruky, resp. poistenia záruky) 

Objednávateľom. Pokiaľ Objednávateľ neodsúhlasí Zhotoviteľovi predložený návrh textu bankovej záruky, 

resp. poistenia záruky, Zhotoviteľ je povinný odstrániť nedostatky návrhu textu v lehote stanovenej 

Objednávateľom. 

5.29 Pokiaľ je poskytnutie zábezpeky v zmysle tohto článku Zmluvy vo forme bankovej záruky, musí sa riadiť 

ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, resp. ekvivalentného všeobecne záväzného právneho 

predpisu členského štátu Európskej únie (ďalej len „EÚ“) alebo tretej krajiny. 

5.30 Pokiaľ je poskytnutie zábezpeky v zmysle tohto článku Zmluvy vo forme poistenia záruky, musí sa riadiť 

ustanoveniami zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, resp. ekvivalentného všeobecne záväzného právneho predpisu členského štátu EÚ 

alebo tretej krajiny.  

5.31 Banková záruka, resp. poistenie záruky musí byť poskytnutá/é bankou, resp. poisťovňou so sídlom v 

Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky, resp. poisťovne v Slovenskej republike, alebo 

zahraničnou bankou, resp. poisťovňou odsúhlasenou Objednávateľom. Súhlas je Objednávateľ oprávnený 

odmietnuť udeliť len v prípade, ak sú dôvodné pochybnosti o schopnosti zahraničnej banky, resp. poisťovne 

finančne kryť plnenia, ktoré majú byť zaručené bankovou zárukou, resp. poistením záruky. V prípade, že 

banková záruka, resp. poistenie záruky je vystavená/é v cudzom jazyku, spolu s bankovou zárukou, resp. 

poistením záruky musí byť predložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka. 

5.32 Banková záruka, resp. poistenie záruky musí znieť na sumu vo výške 10 % zo zmluvnej ceny celkom 

uvedenej v bode 4.1 a musí byť vyhotovená/é podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 10 - Banková 

záruka/Poistenie záruky (vzor) (ďalej len „Príloha č. 10“). 

5.33 Termín uplynutia platnosti zábezpeky v zmysle tohto článku Zmluvy, uvedený v predloženej bankovej 

záruke, resp. poistení záruky bude stanovený ako predpokladaný dátum, a to predpokladaný dátum splnenia 

predmetu Zmluvy (t.j. predpokladaný dátum = dátum odovzdania staveniska + lehota plnenia podľa bodu 

3.3). Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby banková záruka, resp. poistenie záruky bola/o platná/é 

a vymáhateľná/é do doby vydania Protokolu o vyhotovení Diela podľa bodu 7.4. Ak Protokol o vyhotovení 

Diela podľa bodu 7.4 nebude vydaný aspoň 28 dní pred uplynutím platnosti bankovej záruky, resp. poistenia 

záruky, Zhotoviteľ je povinný v lehote do 14 dní pred uplynutím platnosti bankovej záruky, resp. poistenia 

záruky predložiť Objednávateľovi predĺženie platnosti bankovej záruky, resp. poistenia záruky. Pre 

vylúčenie pochybností platí, že v prípade zmeny zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1, Zhotoviteľovi 

nevzniká povinnosť zabezpečiť zmenu čiastky bankovej záruky, resp. poistenia záruky. 

5.34 V bankovej záruke, resp. poistení záruky musí banka, resp. poisťovňa písomne vyhlásiť, že neodvolateľne 

a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo 

peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ 

požaduje ako zábezpeku v zmysle tohto článku Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky 

alebo povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy vrátane nezaplatenia zmluvnej pokuty alebo všeobecne 

záväzných právnych predpisov.  

5.35 V prípade, ak pred uplynutím platnosti bankovej záruky, resp. poistenia záruky bude stavebným dozorom 

Objednávateľa vydaný Protokol o vyhotovení Diela podľa bodu 7.4, potom je Objednávateľ na základe 

písomnej žiadosti Zhotoviteľa povinný vrátiť bankovú záruku, resp. poistenie záruky Zhotoviteľovi 

bezodkladne po obdržaní písomnej žiadosti Zhotoviteľa, prílohou ktorej bude kópia Protokolu o vyhotovení 

Diela. 
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5.36 Nepredloženie návrhu bankovej záruky, resp. poistenia záruky alebo nepredloženie bankovej záruky, resp. 

poistenia záruky v lehote podľa bodu 5.28 sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje 

Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.  

Článok VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1 Zhotoviteľ podpisom Zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú platné právne 

predpisy a že je oboznámený so všetkými internými predpismi Objednávateľa, ktorých dodržanie je 

potrebné na riadne splnenie predmetu Zmluvy, predovšetkým je držiteľom, resp. disponuje prostredníctvom 

subdodávateľa: 

6.1.1 platného oprávnenia na vykonávanie určených činností podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona 

č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

na vykonávanie určených činností: zváranie koľajníc, metóda: aluminotermické zváranie koľajníc; 

alebo ekvivalentný doklad, ktorý bol v súlade s právnymi predpismi Európskej únie alebo Slovenskej 

republiky alebo medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná, uznaný 

príslušnými orgánmi, resp. prostredníctvom ktorého preukázal splnenie podmienok pre dočasné 

a príležitostné poskytovanie služieb na území Slovenskej republiky; 

6.1.2 platného oprávnenia na vykonávanie určených činností podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona 

č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

na vykonávanie určených činností: nedeštruktívne skúšanie koľajníc, metóda v min. rozsahu: 

vizuálna (VT), ultrazvuková (UT); alebo ekvivalentný doklad, ktorý bol v súlade s právnymi 

predpismi Európskej únie alebo Slovenskej republiky alebo medzinárodnými dohodami, ktorými je 

Slovenská republika viazaná, uznaný príslušnými orgánmi, resp. prostredníctvom ktorého preukázal 

splnenie podmienok pre dočasné a príležitostné poskytovanie služieb na území Slovenskej republiky; 

6.1.3 platného oprávnenia na vykonávanie určených činností podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona 

č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

na montáž, opravy, údržbu, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení 

elektrických v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 

č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na 

určených zariadeniach podľa Prílohy 1, časť 5, v minimálnom rozsahu: 

E1: Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia 

E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane 

E3: Trakčné napájacie a spínacie stanice železničných dráh; 

E4: Trakčné vedenie železničných dráh 

E11: Zariadenia dráh na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny 

E12 Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov 

alebo ekvivalentný doklad, ktorý bol v súlade s právnymi predpismi Európskej únie alebo Slovenskej 

republiky alebo medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná, uznaný 

príslušnými orgánmi, resp. prostredníctvom ktorého preukázal splnenie podmienok pre dočasné 

a príležitostné poskytovanie služieb na území Slovenskej republiky. 

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce 

sa predmetu Zmluvy, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch 

Objednávateľa a v Zmluve. Zhotoviteľ vyhlasuje, že zhotovené Dielo bude spĺňať všetky parametre, ktoré 

sú pre takéto Dielo vyžadované predpismi a normami technickými a bezpečnostnými, všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, internými predpismi Objednávateľa a Zmluvou. Objednávateľ poskytne 

interné predpisy súvisiace s plnením predmetu Zmluvy Zhotoviteľovi bezodkladne po jeho vyžiadaní. 
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Interné predpisy Objednávateľa, ktoré Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi počas trvania tohto 

zmluvného vzťahu, Zhotoviteľ nesmie poskytnúť tretím osobám (s výnimkou subdodávateľov). 

6.3 Zhotoviteľ je povinný realizovať príslušnú časť na Diele odbornými pracovníkmi, ktorých uviedol v ponuke 

a ktorými preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Zoznam odborných pracovníkov 

je uvedený v Prílohe č. 5 - Zoznam odborných pracovníkov. 

Počas plnenia Zmluvy môže dôjsť k zmene odborného pracovníka, a to na princípe nahradenia osoby za 

osobu. 

V prípade zmeny odborného pracovníka v súlade s podmienkami podľa Zmluvy nový odborný pracovník 

musí spĺňať kvalifikačné podmienky, ktoré boli požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti vo 

verejnom obstarávaní - Súťažné podklady, KAPITOLA A.2 PODMIENKY ÚČASTI, 2. TECHNICKÁ 

SPÔSOBILOSŤ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ, bod 2.4 § 34 ods. 1 písm. g) ZVO. 

Vzhľadom k tomu, že vo vzťahu ku kľúčovému odborníkovi - Stavbyvedúcemu pre koľajový zvršok 

Zhotoviteľ (ako uchádzač) preukazoval v rámci Kritéria č. 3 jeho skúsenosti, nový kľúčový odborník - 

Stavbyvedúci pre koľajový zvršok musí mať minimálne rovnaké skúsenosti ako kľúčový odborník - 

Stavbyvedúci pre koľajový zvršok, prostredníctvom ktorého Zhotoviteľ nielen preukazoval splnenie 

podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ale ktorého skúsenosti boli zároveň predmetom skúmania 

v súvislosti s hodnotením Kritéria č. 3. Pre posúdenie splnenia predmetnej požiadavky sú rozhodujúce 

podmienky uvedené v Kapitole A.3 KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH 

UPLATNENIA v Súťažných podkladoch. 

6.4 Zmena ktoréhokoľvek odborného pracovníka je možná len po predchádzajúcom písomnom súhlase 

Objednávateľa. Návrh na zmenu odborného pracovníka predkladá Zhotoviteľ spolu so všetkými dokladmi 

týkajúcimi sa odbornosti v zmysle bodu 6.2, ktorými preukáže že nový navrhovaný odborný pracovník 

spĺňa minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť. Ak nový navrhovaný odborný pracovník nebude 

spĺňať minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť v zmysle bodu 6.2, Objednávateľ odborného 

pracovníka neodsúhlasí. 

6.5 Zhotoviteľ bude vykonávať predmet Zmluvy prostredníctvom strojového, prevádzkového alebo 

technického vybavenia, ktoré uviedol v ponuke a ktorým preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom 

obstarávaní. Zoznam strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia je uvedený v Prílohe č. 6 - 

Zoznam strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia. V prípade zmeny strojového, 

prevádzkového alebo technického vybavenia musí nové strojové, prevádzkové alebo technické vybavenie 

spĺňať podmienky, ktoré boli požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom 

obstarávaní - Súťažné podklady, KAPITOLA A.2 PODMIENKY ÚČASTI, 2. TECHNICKÁ 

SPÔSOBILOSŤ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ, bod 2.5, § 34 ods. 1 písm. j) ZVO. Zmena 

strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia je možná len po predchádzajúcom písomnom 

súhlase Objednávateľa. Návrh na zmenu strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia 

predkladá Zhotoviteľ spolu s údajmi týkajúcimi sa strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia 

v zmysle tohto bodu, ktorými preukáže, že nové strojové, prevádzkové alebo technické vybavenie spĺňa 

požiadavky, ktoré boli požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. 

Ak nové navrhované strojové, prevádzkové alebo technické vybavenie nebude spĺňať požiadavky v zmysle 

tohto bodu, Objednávateľ zmenu neodsúhlasí. 

6.6 Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy rešpektovať aj prípadné pokyny Objednávateľa, pričom 

je povinný s odbornou starostlivosťou preskúmať všetky pokyny Objednávateľa a na nevhodné pokyny 

Objednávateľa upozorniť. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že zodpovednosť za riadne a kvalitné 

plnenie je výhradne na Zhotoviteľovi, s výnimkou vád spôsobených preukázateľne pokynmi 
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Objednávateľa, na nevhodnosť (nesprávnosť) ktorých Zhotoviteľ Objednávateľa písomne upozornil a na 

ktorých Objednávateľ písomne napriek upozorneniu Zhotoviteľa trval. 

6.7 V prípade, že Zhotoviteľ v priebehu plnenia predmetu Zmluvy zistí nezrovnalosti v poskytnutých 

podkladoch a skutkovom stave, je povinný na tieto Objednávateľa upozorniť, avšak je povinný skutkový 

stav rešpektovať. Ak Zhotoviteľ nezistí existujúce nezrovnalosti v poskytnutých podkladoch a skutkovom 

stave, avšak pri vynaložení odbornej starostlivosti mohol existujúcu nezrovnalosť zistiť, a spôsobí tým 

Objednávateľovi škodu, nesie za spôsobenú škodu zodpovednosť. 

6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na vady v podkladoch, ktoré mu 

Objednávateľ predložil za účelom plnenia tejto Zmluvy a pokračovať v plnení tej časti predmetu Zmluvy, 

na ktorej plnenie majú, alebo by mohli mať vady v podkladoch vplyv, až na základe písomného pokynu 

Objednávateľa, v ktorom uvedie, ako má Zhotoviteľ ďalej postupovať. Pokiaľ tak Zhotoviteľ neurobí, 

zodpovedá Zhotoviteľ za všetky prípadné omeškania s plnením, vady, škody a pod., ktoré vzniknú 

v súvislosti s týmito vadami v sprievodnej dokumentácii a v (ďalších) podkladoch a nemôže si voči 

Objednávateľovi uplatňovať žiadne nároky z tohto dôvodu. 

6.9 Zmluvné strany sa písomne dohodnú na rozsahu a spôsobe vytvorenia jednotlivých geometrických plánov, 

ktoré budú pre obe zmluvné strany záväzné. Pokiaľ sa zmluvné strany na vstupnej porade nedohodnú na 

rozsahu a spôsobe vytvorenia geometrických plánov, rozsah a spôsob vytvorenia geometrických plánov 

určí písomne Objednávateľ. 

6.10 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi požiadavku na výluky bezodkladne po tom, čo sa 

preukázateľne dozvie o dátume odovzdania staveniska a plánovanom dátume termínu výluk v zmysle bodu 

3.6. 

6.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si u Objednávateľa, v súlade s interným predpisom Objednávateľa ŽSR 

Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR (ďalej len „ŽSR Z 9“), povolenie/a na vstup do 

obvodu dráhy v správe Objednávateľa pre všetkých pracovníkov, ktorí budú vykonávať činnosti v obvode 

dráhy Objednávateľa, a pre všetky vozidlá povolenie na vjazd cestného vozidla do obvodu dráhy v správe 

Objednávateľa počas celého výkonu práce. 

6.12 Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri plnení predmetu Zmluvy so Zhotoviteľom s tým, že bude 

Zhotoviteľa upozorňovať na nedostatky a chyby pri plnení predmetu Zmluvy a umožní mu v primeranom 

čase ich odstránenie, pričom však nedochádza k predĺženiu lehôt plnenia. 

6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od Objednávateľa stavenisko na základe písomnej výzvy Objednávateľa, 

v ktorej Objednávateľ určí deň a hodinu začatia odovzdania staveniska. Objednávateľ je povinný zaslať 

Zhotoviteľovi výzvu na prevzatie staveniska v dostatočnom časovom predstihu, a to najmenej päť 

pracovných dní vopred. 

6.14 O odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorý bude 

obsahovať podpisy oboch zmluvných strán. Stavenisko sa bude považovať za prebrané Zhotoviteľom aj ak 

Zhotoviteľ bez relevantného dôvodu odmietne Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska podpísať. Pred 

samotným úkonom prevzatia staveniska, osoba preberajúca stavenisko v mene Zhotoviteľa predloží 

zástupcovi Objednávateľa odovzdávajúcemu stavenisko (i) jedno originálne vyhotovenie (alebo overenú 

fotokópiu takého vyhotovenia) Dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch 

ŽSR a (ii) zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu podľa bodu 10.2. Prípadné náklady na opravy 

spojené s poškodením vytýčených inžinierskych sietí znáša v plnej miere Zhotoviteľ. Prevzatím staveniska 

prechádza na Zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na stavenisku. 

6.15 Na stavenisku sa počas celej realizácie Diela môžu pohybovať a Dielo vykonávať len osoby majúce platné 

,,Osvedčenie o spôsobilosti BOZP” a osoby a vozidlá s platným povolením na vstup/vjazd do vyhradeného 
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priestoru Objednávateľa. Uvedené oprávnenie sú tieto osoby povinné mať vždy pri sebe, a na požiadanie 

Objednávateľa, resp. osoby konajúcej v jeho mene, oprávnenie kedykoľvek predložiť. Objednávateľ je 

oprávnený, kedykoľvek počas vykonávania Diela, si túto skutočnosť preveriť; aj opakovane. 

6.16 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 10 zákona 

č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v jazyku slovenskom, a to ako originál a dve kópie 

originálu. Originál ostáva na stavenisku, prvú kópiu odoberá stavebný dozor, druhú kópiu je Zhotoviteľ 

povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. 

6.17 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca s dennými 

zápismi. Okrem týchto osôb sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor Objednávateľa a ostatné osoby 

v súlade s ustanovením § 39 stavebného zákona obvyklým spôsobom. Stavebný denník musí byť na stavbe 

trvalo prístupný. Objednávateľ je povinný svojim podpisom odsúhlasovať priebeh prác a sledovanie 

uskutočnených záznamov. Zápismi do stavebného denníka nie je možné meniť alebo dopĺňať žiadne 

ustanovenie tejto Zmluvy. 

6.18 Ak stavebný dozor Objednávateľa do piatich pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko 

k vykonaným zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. Na dôležité záznamy 

v stavebnom denníku Zhotoviteľ upozorní stavebný dozor Objednávateľa telefonicky alebo zašle kópiu 

záznamu elektronicky do 24 hodín odo dňa vykonania zápisu do stavebného denníka. Za dôležité záznamy 

sa pre účely tejto Zmluvy považujú najmä, ale nielen: pracovný úraz na stavenisku, vznik škody, kontrola 

zo strany orgánov štátnej správy. 

6.19 Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby stavby. V prípade potreby majú obe 

zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. Zhotoviteľ musí bez meškania písomne 

informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje postup prác na Diele. 

6.20 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku pri vykonávaní Diela a v okolí miesta vykonávania Diela 

dodržiavať všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať odpady 

vzniknuté z jeho činnosti. 

6.21 Zhotoviteľ je povinný prijať opatrenia na zamedzenie zvýšenej hlučnosti a prašnosti. Zhotoviteľ je povinný 

udržiavať komunikácie čisté, pričom v prípade ich znečistenia je povinný zabezpečiť ich okamžité čistenie. 

V prípade poškodenia komunikácií je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť ich opravu. 

6.22 Zhotoviteľ je povinný odstrániť náletovú vegetáciu v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 3. V súvislosti 

s odstránením náletovej vegetácie, Objednávateľ zabezpečí a odovzdá Zhotoviteľovi rozhodnutie o výrube, 

resp. iný doklad potvrdzujúci povolenie na výrub, ak sa v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vyžaduje. Dreviny s priemerom do 150 mm vrátane je 

Zhotoviteľ povinný rozdrviť na mieste výrubu a rovnomerne nimi pokryť trávnaté plochy v oblasti výrubu; 

s ostatkom drevín je Zhotoviteľ povinný naložiť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

6.23 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania Diela uskutočniť kontrolu vykonávania Diela. 

Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je 

povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti Diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň tri 

pracovné dni pred zakrytím preukázateľne vyzve Objednávateľa na kontrolu zakrývaných častí Diela. 

6.24 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania 

známe, že je škodlivý, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za to, že pri 

realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je po záručnej dobe 

alebo po dobe jeho použiteľnosti, prípadne ak zo záručnej doby (ktorú má Zhotoviteľ od svojho dodávateľa) 
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uplynulo viac ako 20 % (resp. 20 % času odporúčanej doby použiteľnosti, pri materiáloch podliehajúcich 

cyklickej výmene 5% času odporúčanej doby použiteľnosti). Zhotoviteľ zodpovedá za súlad stavebných 

výrobkov a materiálov so všeobecne záväznými právnymi predpismi, podkladmi, rozhodnutiami orgánov 

verejnej moci a touto Zmluvou. 

6.25 Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť stavbyvedúceho za Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný 

Objednávateľovi oznámiť v súlade s článkom XVIII. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavbyvedúci 

s kvalifikáciou v zmysle Súťažných podkladov, KAPITOLA A.2 PODMIENKY ÚČASTI, 

2. TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ, bod 2.4 § 34 ods. 1 

písm. g) ZVO budú k dispozícii počas celej doby realizácie Diela. 

6.26 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť stavebnému dozoru každého subdodávateľa, ktorého pracovníci 

budú vstupovať na stavenisko, a to pred vstupom pracovníkov subdodávateľa na stavenisko. 

Článok VII. 

Preberacie konanie 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi dodať: 

7.1.1 realizačnú dokumentáciu: listinná podoba v šiestich vyhotoveniach, digitálna podoba na 

CD/DVD/USB nosiči, formát výkresov v *.pdf, a *.dgn/dwg, formát textov *.doc/docx a *.pdf. 

O odovzdaní a prevzatí realizačnej dokumentácie spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní 

a prevzatí realizačnej dokumentácie, v ktorom Objednávateľ písomne potvrdí jej riadne dodanie, 

7.1.2 DSZ: listinná podoba v šiestich vyhotoveniach, digitálna podoba na CD/DVD/USB nosiči, formát 

výkresov v *.pdf, a *.dgn/dwg, formát textov *.doc/docx a *.pdf. O odovzdaní a prevzatí DSZ spíšu 

zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí DSZ, v ktorom Objednávateľ písomne potvrdí jej 

riadne dodanie, 

7.1.3 výstupy geodetického zamerania: tlačená forma v dvoch vyhotoveniach, elektronická forma 

v jednom vyhotovení, formát *.pdf, *.dgn/dwg v neuzamknutom tvare, 

7.1.4 všetku dokumentáciu, ktorej vyhotovenie predpokladajú platné právne predpisy a uplatňované 

interné predpisy Objednávateľa, vrátane dokladov o zabudovaných materiáloch v zmysle zákona 

č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to najmä nie však výlučne: 

7.1.4.1 grafický a tlačený výstup merania parametrov koľaje z meracieho zariadenia s kontinuálnym 

záznamom; 

7.1.4.2 výpis geodetického premerania smerovej a výškovej polohy koľaje vzhľadom na zaisťovacie 

značky pre úpravu technického projektu; 

7.1.4.3 doklad o kontrole priestorovej priechodnosti; 

7.1.4.4 doklad o vzájomnej polohe osi koľaje; 

7.1.4.5 dokumentáciu o vykonaných zásahoch do bezstykovej koľaje; 

7.1.4.6 ostatnú dokumentáciu v zmysle interného predpisu Objednávateľa VTPKS Všeobecné 

technické požiadavky kvality stavieb. 

7.2 Zhotoviteľ je povinný do 30 dní odo dňa podpísania Protokolu o vyhotovení Diela odstrániť zo staveniska 

všetky zostávajúce zariadenia, prebytočný materiál a odpad. Ak uvedené veci zo staveniska v dohodnutej 

lehote Zhotoviteľ neodstráni, je Objednávateľ oprávnený odstrániť ich sám alebo prostredníctvom tretej 

osoby na náklady Zhotoviteľa. Za účelom odstránenia uvedených vecí je Objednávateľ oprávnený tieto veci 

predať. Objednávateľ bude mať nárok na zaplatenie nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s odstránením 

alebo predajom týchto vecí. Zostatok z predaja vecí bude po odpočítaní nákladov podľa predchádzajúcej 
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vety určený na vyplatenie Zhotoviteľovi. Ak tento zostatok bude menší ako náklady Objednávateľa, 

Zhotoviteľ rozdiel uhradí Objednávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu. 

7.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr päť pracovných dní vopred oznámiť Objednávateľovi, kedy bude Dielo 

alebo jeho časť pripravená na odovzdanie. 

7.4 Odovzdanie a prevzatie Diela bude vykonávané v súlade so slovenskými právnymi predpismi postupne po 

jednotlivých častiach po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Pri dokončení časti Diela, 

ktoré vykazuje všetky predpoklady pre jeho riadne užívanie, Zhotoviteľ požiada stavebný dozor 

Objednávateľa o vydanie Protokolu o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti. Spolu 

so žiadosťou predloží dokumentáciu k preberaciemu konaniu vrátane príslušných elektronických záznamov 

v slovenskom jazyku (príp. v českom jazyku), ako aj ďalšie dokumenty vyplývajúce z ostatných ustanovení 

Zmluvy. Po odovzdaní a prevzatí všetkých častí Diela stavebný dozor Objednávateľa vydá Preberací 

protokol pre Dielo. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Protokol o odovzdaní a prevzatí 

Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti zmluvné strany podpíšu aj pre časť Diela, ktorá bude odovzdaná 

do predčasného užívania. Po odstránení všetkých vád uvedených v týchto protokoloch [Preberací protokol 

pre Dielo a Protokoly o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti], má Zhotoviteľ 

právo požiadať stavebný dozor Objednávateľa o vydanie Protokolu o vyhotovení Diela. Stavebný dozor 

Objednávateľa je po obdržaní žiadosti povinný bez zbytočného odkladu vydať Protokol o vyhotovení Diela 

alebo zamietnuť žiadosť s uvedením dôvodov a úkonov, ktoré má Zhotoviteľ v súlade s ustanoveniami tejto 

Zmluvy vykonať v termínoch stanovených stavebným dozorom Objednávateľa. Po vykonaní uvedených 

úkonov Zhotoviteľ môže opätovne požiadať o vydanie Protokolu o vyhotovení Diela. Stavebný dozor 

Objednávateľa je povinný v prípade splnenia požadovaných úkonov v súlade so Zmluvou, Protokol 

o vyhotovení Diela Zhotoviteľovi bezodkladne vydať. V súlade so zákonom o verejných prácach a v súlade 

s vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z., zmluvné strany 

podpíšu Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, ktorý sa Zhotoviteľ zaväzuje vypracovať 

v spolupráci so stavebným dozorom Objednávateľa, ak to bude relevantné. 

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetok demontovaný materiál, ktorý na základe súpisu vyzískaného materiálu 

a odhadnutého množstva odpadu nebol označený za odpad a ktorý vznikol v rámci realizácie Diela a po 

vykonaní Diela, odovzdá Objednávateľovi. Odovzdanie a prevzatie týchto demontovaných celkov a dielov 

potvrdia zmluvné strany svojimi podpismi oprávnených osôb oboch zmluvných strán, na zozname 

demontovaného materiálu, ktorý vypracuje Zhotoviteľ. Odovzdanie demontovaných celkov a dielov sa 

uskutoční v preberacom konaní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. S ostatným demontovaným 

materiálom, nakladá Zhotoviteľ v súlade s článkom X. 

7.6 Podmienkou prevzatia Diela je odovzdanie vyhodnotených meraní v zmysle právnych predpisov, 

technických noriem, ako aj interných predpisov Objednávateľa (záručné listy, revízne správy, úradné 

skúšky, certifikáty, vyhlásenia o zhode, vyhlásenia o parametroch, elaboráty kvality, obchodno - technická 

dokumentácia, vrátane návodov na údržbu, obsluhu, montáž a iné) a zaškolenie zamestnancov 

Objednávateľa (obslužného personálu). 

7.7 Ak Objednávateľ prevezme predmet Zmluvy s vadami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela alebo jeho 

časti, uvedie v Protokole o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti zoznam týchto 

vád, vrátane dodatočnej primeranej lehoty na ich odstránenie, v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje bezplatne 

tieto vady odstrániť. 

7.8 Zhotoviteľ je povinný vypracovať do siedmich pracovných dní po skončení každého mesiaca správy o 

postupe prác (o vecnom plnení) a predložiť ich v troch vyhotoveniach v písomnej forme stavebnému dozoru 

Objednávateľa na schválenie. Po schválení stavebným dozorom Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný 
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predložiť správy Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach v písomnej forme a v jednom vyhotovení v 

elektronickej forme (CD/DVD nosič). Formát správy o postupe prác musí byť schválený Objednávateľom.  

Každá správa musí obsahovať:  

7.8.1 diagramy a podrobné popisy postupu prác, všetkých štádií lehôt predkladania vzoriek na 

schválenie, lehôt na schválenie, výroby, dodávky, dodávky na stavenisko, výstavby, akýchkoľvek 

skúšok, preberacieho konania, záručnej lehoty,  

7.8.2 fotodokumentáciu z postupu prác, záznamy o personáli, zariadení Zhotoviteľa, kópie dokumentov 

o zabezpečení kvality, certifikáty materiálov,  

7.8.3 bezpečnostné štatistiky, záznamy o prípadných nehodách, činnosti vo vzťahu k životnému 

prostrediu a verejnosti,  

7.8.4 výsledky geodetického zamerania všetkých podzemných vedení, vrátane všetkých ich súčastí, 

environmentálne správy, hlásenie - zoznam vyzískaného materiálu, odovzdaného Objednávateľovi, 

7.8.5 aj údaj o výške finančného plnenia za príslušný mesiac a údaj o výške kumulovaného finančného 

plnenia do konca príslušného mesiaca (vrátane). V prípade, ak v čase vyhotovenia správy nie je 

ešte stavebným dozorom Objednávateľa potvrdená mesačná fakturácia (súpisy vykonaných prác, 

celková rekapitulácia, faktúra), Zhotoviteľ v správe uvedie predmetné údaje na základe podkladov 

predložených stavebnému dozorovi Objednávateľa. 

7.9 V prípade, ak Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, výsledkom 

ktorého je uzavretie Zmluvy, prostredníctvom zahraničných odborníkov alebo niektorý z odborných 

pracovníkov, ktorého má odsúhlasiť Objednávateľ je zahraničným odborníkom, je Zhotoviteľ povinný 

bezodkladne odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy najneskôr do času vykonávania ich činnosti 

vyplývajúcej zo Zmluvy zapísať takúto osobu do zoznamu hosťujúcich zahraničných odborníkov a 

predložiť Objednávateľovi doklad o zápise, ak povinnosť tohto zápisu vyplýva z právnych predpisov. Bez 

predloženia dokladu o zápise nie je hosťujúci zahraničný odborník oprávnený vykonávať danú činnosť. 

Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť na vlastné náklady tlmočníka a prekladateľa za účelom 

dorozumievania sa so zahraničným odborníkom (zabezpečenie tlmočníka a prekladateľa sa nevyžaduje 

v prípade komunikácie v českom jazyku). 

7.10 Zhotoviteľ je povinný umožniť vstup na stavenisko zhotoviteľovi veľkoplošných (dočasných) pútačov a 

stálych tabúľ pri ich montáži, resp. osadzovaní a poskytnúť mu v prípade potreby súčinnosť z hľadiska 

podstatných údajov a informácií, ktoré môžu byť pri umiestnení tabúľ dôležité. 

Článok VIII. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

8.1 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť „Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci 

v priestoroch ŽSR“ (ďalej len „Dohoda“) v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a interného 

predpisu Objednávateľa ŽSR Z 2, čl. 452, najneskôr do odovzdania staveniska. Bez uzatvorenia tejto 

Dohody Zhotoviteľ nie je oprávnený prevziať stavenisko a začať práce na Diele. Zhotoviteľ vyhlasuje, že 

s Podkladom pre vypracovanie Dohody (vypracovaným Objednávateľom) bol riadne oboznámený 

a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Záväzný vzor tejto Dohody tvorí Prílohu 

č. 4 - Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR - podklad 

pre vypracovanie (ďalej len „Príloha č. 7“). 

8.2 Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za Zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení 

bezpečnostných predpisov zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých 
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zamestnancov, ako aj iné osoby pracujúce na Diele, o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednávateľa 

ŽSR Z 2. 

8.3 Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska 

podmienok prevádzky a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), ktoré vykoná určený 

zástupca Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých svojich zamestnancov, ako aj iné 

osoby vykonávajúce predmet Zmluvy za Zhotoviteľa o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok 

prevádzky a BOZP. 

8.4 Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov bezpečnostnému 

technikovi Objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených závad v stanovenej forme a čase. 

8.5 Každý pracovník Zhotoviteľa (tým sa rozumie aj akýkoľvek pracovník subdodávateľa), nachádzajúci sa na 

stavenisku, musí disponovať nasledovnými platnými dokladmi a tieto doklady je povinný kedykoľvek na 

požiadanie Objednávateľa resp. ním povereného subjektu predložiť: 

8.5.1 Doklad o absolvovaní školenia v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných 

zamestnávateľov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách ŽSR a v jej priestoroch 

za podmienok stanovených v článkoch 452-459 v internom predpise Objednávateľa ŽSR Z 2, 

8.5.2 Doklad o absolvovaní lekárskej preventívnej prehliadky podľa článku 453 interného predpisu 

Objednávateľa ŽSR Z 2, 

8.5.3 Doklad preukazujúci oboznámenie sa s miestnymi pomermi, 

8.5.4 Doklad o povolení na vstup do obvodu dráhy v správe ŽSR v súlade s interným predpisom 

Objednávateľa ŽSR Z 9. 

V prípade, ak pracovník Zhotoviteľa nebude disponovať všetkými dokladmi podľa tohto bodu, nie je 

oprávnený vstúpiť na stavenisko, resp. pohybovať sa na stavenisku. 

8.6 Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre Objednávateľa a túto osobu 

oznámi Objednávateľovi v súlade s článkom XVIII. 

Článok IX. 

Autorské práva Zhotoviteľa 

9.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorená realizačná dokumentácia, DSZ, alebo ich časť alebo iná 

časť predmetu Zmluvy môže spĺňať aj pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení 

zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorské dielo“). 

9.2 V prípade, že realizačná dokumentácia, DSZ, alebo ich časť alebo iná časť predmetu Zmluvy spĺňa pojmové 

znaky autorského diela, zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy udelil 

Objednávateľovi výhradnú licenciu, a Objednávateľ je oprávnený autorské dielo používať 

v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom území a neobmedzene dlhý čas, najmä nie však výlučne na: 

9.2.1 vyhotovenie rozmnoženín autorského diela (v akomkoľvek počte), 

9.2.2 verejné rozširovanie originálu autorského diela alebo jeho rozmnoženiny, 

9.2.3 použitie originálu autorského diela alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely, 

9.2.4  sprístupňovanie autorského diela verejnosti, 

9.2.5  verejné vykonanie autorského diela vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela treťou 

osobou, 

9.2.6 na odstránenie vád autorského diela resp. vykonanie zmeny, úpravy diela vrátane dopracovania a to 

aj treťou osobou, 

9.2.7 použitie autorského diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného autorského diela, 

9.2.8 zhotovenie stavby podľa autorského diela aj treťou osobou, 
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9.2.9  na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie autorského diela, najmä súvisiace s dosiahnutím 

účelu tejto Zmluvy), ktoré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky 

a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

9.3 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje Objednávateľovi súhlas na to, že Objednávateľ je oprávnený 

licenciu postúpiť alebo udeliť tretej osobe súhlas na použitie autorského diela v rozsahu licencie udelenej 

Objednávateľovi v zmysle tohto článku (sublicencia). 

9.4 Odmena za udelenie licencie, sublicencie a oprávnenia postúpiť licenciu v zmysle tohto článku tejto 

Zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnutá v cene. 

Článok X. 

Nakladanie s odpadom 

10.1 Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu Zmluvy a ktorého pôvodcom 

je Zhotoviteľ (najmä ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených 

do miesta plnenia Zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali pracovníci 

Zhotoviteľa) v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o odpadoch“). Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu 

Zmluvy a ktorého pôvodcom je Objednávateľ v súlade s ustanoveniami tohto článku. Za týmto účelom 

predloží Objednávateľ Zhotoviteľovi na žiadosť Zhotoviteľa splnomocnenie ku všetkým úkonom, ktoré 

musí Zhotoviteľ ako splnomocnenec vykonať, aby splnil povinnosti v súvislosti s nakladaním s odpadom, 

ktorého pôvodcom je Objednávateľ. 

10.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že najneskôr v deň podpísania Zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska predloží 

Objednávateľovi zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu s odberateľom majúcim oprávnenie podľa 

zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii Diela a ktorých 

pôvodcom je Objednávateľ. Zmluva (resp. zmluvy) budú uzatvorené najmenej v rozsahu určenom v § 2 

vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch 

a odpadoch z demolácií (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 344/2022 Z. z.“). V prípade zániku takejto 

zmluvy (resp. zmlúv) je Zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi novú 

zmluvu na odobratie odpadu. Nepredloženie zmlúv sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti 

s možnosťou Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť. 

10.3 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, triediť podľa 

druhov, správne zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť ich pred znehodnotením, 

odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť ustanoveným spôsobom. 

Zhotoviteľ je tiež povinný: 

10.3.1 zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie, ktorých pôvodcom 

je Objednávateľ, najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu (tento cieľ sa uplatňuje na odpady 

uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov, okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod 

katalógovým číslom 17 05 04) pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy, 

10.3.2 vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie 

s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami 

a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie 

a recyklácia, 

10.3.3 stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie 

realizovaný priamo na stavbe prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické 

a organizačné podmienky dovoľujú, 
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10.3.4 manipulovať oddelene (i) so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, ktoré je možné pripraviť 

na opätovné použitie alebo recyklovať, a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 prvého bodu vyhlášky 

MŽP SR č. 344/2022 Z. z., (ii) s odstránenými stavebnými materiálmi, ktoré môžu byť po splnení 

podmienok § 5 až 7 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. využité ako vedľajší produkt a to najmenej 

v rozsahu prílohy č. 1 druhého bodu vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. a (iii) so stavebnými 

odpadmi a odpadmi z demolácií, ktoré obsahujú alebo sú znečistené nebezpečnými látkami a to 

najmenej v rozsahu prílohy č. 1 tretieho bodu vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z., 

10.3.5 nakladať so stavebným odpadom a odpadom z demolácii obsahujúcim nebezpečné látky alebo 

znečistenými nebezpečnými látkami takým spôsobom, aby nedošlo k znečisteniu ostatých 

stavebných odpadov a odpadov z demolácií určených na prípravu na opätovné použitie alebo na 

recykláciu, 

10.3.6 preukázateľne podať ohlásenie pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni 

vopred, písomne na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. vrátane 

fotodokumentácie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode 

bude Zhotoviteľ demolačné práce uskutočňovať; ohlásenie podľa tohto bodu sa podáva v mene 

Objednávateľa a za jeho vyplnenie zodpovedá Zhotoviteľ, 

10.3.7 preukázateľne podať ohlásenie po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne na 

tlačive uvedenom v prílohe č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. vrátane fotodokumentácie 

vytriedených stavebných materiálov a odpadov z demolácie orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác; ohlásenie podľa tohto bodu sa 

podáva v mene Objednávateľa a za jeho vyplnenie zodpovedá Zhotoviteľ. 

10.4 Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, vzniknuté pri realizácii Diela 

len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa 

bodu 10.2. 

10.5 Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je 

Objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Evidencia sa vedie v mene 

Objednávateľa. Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími 

predpismi zodpovedá Zhotoviteľ. Ak oprávnená osoba, ktorej bol na základe zmluvy uzatvorenej podľa 

bodu 10.2 odpad odovzdaný, nie je jeho spracovateľom, Objednávateľ požaduje, aby súčasťou evidencie 

(v stĺpci 6 evidenčného listu odpadu) bol kód nakladania s odpadom u konečného spracovateľa. 

10.6 Ak Zhotoviteľ zrealizuje Dielo v jednom kalendárnom roku, je Zhotoviteľ povinný odovzdať 

Objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 10.5 najneskôr v deň vydania Protokolu o vyhotovení 

Diela Objednávateľom v súlade s bodom 7.4. Ak realizácia Diela bude zasahovať do viacerých 

kalendárnych rokov, je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 10.5 

vždy najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho roka, okrem posledného roka realizácie Diela, 

kedy je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 10.5 najneskôr 

v deň vydania Protokolu o vyhotovení Diela Objednávateľom v súlade s bodom 7.4. Spolu s evidenciou 

odpadov podľa bodu 10.5 je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi odovzdať: 

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením čitateľného 

mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) Zhotoviteľom a Objednávateľom a na strane 

preberajúceho poverenou osobou preberajúceho, 

- vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou, 

- kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu, 

- kópie ohlásení podaných podľa bodu 10.3.6 a 10.3.7 (vrátane fotodokumentácie), 
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- dokumentáciu materiálov využitých ako vedľajší produkt; dokumentácia musí zodpovedať 

ustanoveniam § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. 

10.7 V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, je Zhotoviteľ 

povinný zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. 

Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na Sprievodných listoch nebezpečného odpadu nebude v žiadnom prípade 

ako odosielateľ uvedený Objednávateľ. 

10.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je Objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať 

osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa 

bodu 10.2. Momentom odovzdania odpadov oprávnenej osobe, je oprávnená osoba zodpovedná za 

manipuláciu s týmito odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi a dochádza k prechodu vlastníckeho 

práva k odpadom na oprávnenú osobu. Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je 

Objednávateľ, prednostne ich prípravu na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie; 

ak to nie je možné alebo účelné zabezpečuje ich zneškodňovanie. Ustanovenia bodu 10.3.1, ustanovenia 

§ 76 ods. 7 zákona o odpadoch a ciele odpadového hospodárstva uvedené v časti I. a II. prílohy č. 3 zákona 

o odpadoch ostávajú predchádzajúcou vetou nedotknuté. 

10.9 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa pri plnení Zmluvy uvedených v tomto článku 

bude zo strany orgánov štátnej správy Objednávateľovi uložená sankcia, je Zhotoviteľ povinný túto 

Objednávateľovi nahradiť najneskôr do desať pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu 

uloženej sankcie zo strany Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom 

pohľadávku podľa tohto bodu vzniknutú voči Zhotoviteľovi započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom 

štátnej správy poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú 

dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru 

v odpadovom hospodárstve. 

10.10 Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto článku upravujúce povinnosti 

Zhotoviteľa sa v súvislosti s nebezpečným odpadom neuplatnia. 

Článok XI. 

Zodpovednosť za vady 

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jednotlivé časti predmetu Zmluvy budú vykonané v súlade s ustanoveniami 

tejto Zmluvy, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem a interných predpisov 

Objednávateľa, budú spôsobilé k zmluvnému účelu a budú mať vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto 

Zmluvy. 

11.2 Zhotoviteľ poskytuje na realizačnú dokumentáciu, ako aj na vec, na ktorej je vyjadrená, záruku, ktorá začína 

plynúť dňom schválenia realizačnej dokumentácie Objednávateľom a trvá až do skončenia záruky na 

stavbu realizovanú podľa realizačnej dokumentácie. Ak v záruke dôjde bez zavinenia Objednávateľa 

k vyblednutiu či strate čitateľnosti veci, na ktorej je realizačná dokumentácia vyjadrená, Zhotoviteľ je 

povinný bezplatne a bez zbytočného odkladu na žiadosť Objednávateľa vyhotoviť a odovzdať 

Objednávateľovi náhradu realizačnej dokumentácie, ako aj náhradu, na ktorej bude realizačná 

dokumentácia vyjadrená. 

11.3 Zhotoviteľ poskytuje na DSZ, ako aj na vec, na ktorej je vyjadrená, záruku, ktorá začína plynúť dňom 

schválenia DSZ Objednávateľom a trvá až do skončenia záruky na stavbu realizovanú podľa DSZ. Ak 

v záruke dôjde bez zavinenia Objednávateľa k vyblednutiu či strate čitateľnosti veci, na ktorej je DSZ 

vyjadrená, Zhotoviteľ je povinný bezplatne a bez zbytočného odkladu na žiadosť Objednávateľa vyhotoviť 

a odovzdať Objednávateľovi náhradu DSZ, ako aj náhradu, na ktorej bude DSZ vyjadrená 
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11.4 Vady niektorej časti predmetu Zmluvy (okrem realizácie Diela), ktoré sa zistia pred realizáciou Diela, počas 

realizácie alebo v záručnej dobe realizovaného Diela, musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu po 

zistení vady reklamovať písomne s uvedením bližšieho popisu. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť 

k reklamácii do desiatich pracovných dní odo dňa jej doručenia. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to 

znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne, 

najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Objednávateľa, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú písomne na dlhšej lehote. 

11.5 Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku v dĺžke trvania 60 mesiacov. Na technológie, zariadenia a iné 

komponenty Diela poskytuje Zhotoviteľ takú záruku, akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 

mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom vydania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy. 

11.6 Vady Diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať 

písomne s tým, že v písomnej reklamácii uvedie, či ide o také vady, ktorých odstránenie neznesie odklad, 

s uvedením popisu vady. Za písomnú reklamáciu sa považuje zaslanie emailovej správy na emailovú adresu 

uvedenú v bode 1.2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr na druhý pracovný deň potvrdiť doručenie reklamácie 

zaslaním emailovej správy na adresu, z ktorej bola emailová správa Objednávateľa odoslaná. Vady je 

Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne a bezodkladne po uplatnení reklamácie Objednávateľom, 

najneskôr však do troch pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie Objednávateľom, ak ide o také vady, 

ktorých odstránenie neznesie odklad alebo do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie Objednávateľom, ak 

nejde o také vady, ktorých odstránenie neznesie odklad, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú na 

dlhšej lehote. 

11.7 V prípade, že Zhotoviteľ vady v lehotách uvedených v bode 11.4 alebo 11.6 neodstráni, má Objednávateľ 

oprávnenie odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je 

povinný takto vynaložené náklady v plnej miere Objednávateľovi uhradiť, a to najneskôr do 30 dní od 

doručenia vyúčtovacej faktúry. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo 

náhradu škody. 

11.8 Ak sú na odstránenie vád nevyhnutné výluky, Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu od doručenia 

reklamácie predložiť Objednávateľovi požiadavku na výluky na adresu Železnice Slovenskej republiky, 

Odbor dopravy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť počas výluky 

schválenej zo strany Objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

11.9 Zhotoviteľ je povinný odstrániť každú reklamovanú vadu, tzn. aj takú pri ktorej nie je možné s istotou určiť, 

kto za vadu zodpovedá. V prípade, že sa v priebehu odstraňovania vady alebo po odstránení vady preukáže, 

že za ňu Zhotoviteľ nezodpovedá, Zhotoviteľ má nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov 

v súvislosti s odstránením vady. 

11.10 Záručná doba bude predĺžená vždy o časové obdobie po prevzatí Diela, počas ktorého bolo Dielo alebo 

jeho časť reklamovaná, a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto Zmluvy do 

odstránenia reklamovanej vady. V prípade výmeny veci, ktorá je súčasťou Diela, alebo jej časti za novú, 

začína plynúť nová záručná doba ohľadom vymenenej veci v trvaní 60 mesiacov, prípadne v prípade 

technológií, zariadení a iných komponentov Diela, v trvaní záruky akú dáva výrobca zariadenia, najmenej 

však 24 mesiacov. 

Článok XII. 

Zodpovednosť za škodu 

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody (priame aj nepriame), ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím osobám 

v súvislosti s vykonaním predmetu Zmluvy. 
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12.2 Ak vznikne Objednávateľovi škoda (priama alebo nepriama) na veciach, právach alebo iných majetkových 

hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto Zmluve zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ 

za tieto škody zodpovedný a je povinný Objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Škoda sa nahrádza 

v peniazoch a v plnej výške. 

12.3 Za nepriamu škodu sa považuje aj úhrada nákladov, ktoré bude Objednávateľ povinný uhradiť tretej osobe 

- dopravcovi v súvislosti s nedodržaním schváleného počtu výluk (dní/hodín) Zhotoviteľom (najmä, ale nie 

len nákladov spojených so zabezpečením náhradnej autobusovej dopravy a pod.) z dôvodov na strane 

Zhotoviteľa, pričom sa nejedná o dôvody, ktoré nebolo možné predvídať a ktoré preukázateľne nastali 

nezávisle od vôle zmluvných strán. 

12.4 Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom Zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, alebo ich 

poškodením spôsobeným Zhotoviteľom pri vykonaní predmetu Zmluvy alebo ak dôjde k poškodeniu 

majetku tretích osôb spôsobeného Zhotoviteľom v súvislosti s vykonaním predmetu Zmluvy, zodpovedá 

za ne Zhotoviteľ. 

12.5 Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej Zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá 

Zhotoviteľ. 

12.6 Zhotoviteľ je povinný uhradiť aj prípadné sankcie od kompetentných inštitúcií, ktoré budú Objednávateľovi 

uložené z dôvodu neplnenia zákonných povinností súvisiacich s plnením predmetu Zmluvy, ktoré mal na 

základe tejto Zmluvy a objednaných služieb plniť Zhotoviteľ. 

Článok XIII. 

Prechod nebezpečenstva škody a vlastníctva 

13.1 Nebezpečenstvo škody na Diele, resp. jeho časti, prechádza na Objednávateľa okamihom podpísania 

Protokolu o vyhotovení Diela. 

13.2 Vlastnícke právo k Dielu má Objednávateľ. Vlastnícke právo k materiálom, zariadeniam alebo inému 

hmotnému majetku zabudovanému do Diela a zaobstaraného Zhotoviteľom prechádza na Objednávateľa 

v momente ich zabudovania do Diela. Realizačná dokumentácia, DSZ, všetky grafické, písomné, 

výpočtové a iné dokumenty, prechádzajú do vlastníctva Objednávateľa momentom ich prevzatia. 

Článok XIV. 

Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 

14.1 Pre účely tejto Zmluvy sa pod pojmom priamy subdodávateľ rozumie subdodávateľ v zmysle § 2 ods. 

5 ZVO. V prípade, ak je v Zmluve použitý pojem subdodávateľ, má sa na mysli každý subdodávateľ, nielen 

priamy subdodávateľ a subdodávateľ v ktoromkoľvek rade. 

14.2 Časť plnenia predmetu Zmluvy (okrem iného to znamená, že nesmie ísť o celý rozsah, v akom bolo plnenie 

predmetu Zmluvy zverené priamemu subdodávateľovi), ktorou splnením poveril Zhotoviteľ na základe 

zmluvného vzťahu priameho subdodávateľa, môže byť zverená priamym subdodávateľom tretej osobe. 

14.3 Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného 

konania riadne a včas subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie 

povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Zhotoviteľa. Súhlas Objednávateľa 

s uzatvorením akejkoľvek zmluvy s priamym subdodávateľom a ani jej uzatvorenie nezbavuje Zhotoviteľa 

žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

14.4 Zhotoviteľ je oprávnený a zároveň povinný plniť predmet Zmluvy sám alebo prostredníctvom priamych 

subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname priamych subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 8 - Zoznam 

priamych subdodávateľov (ďalej len „Príloha č. 8“ alebo „zoznam priamych subdodávateľov“) alebo 

ktorí boli odsúhlasení Objednávateľom v súlade s týmto článkom Zmluvy. 
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14.5 Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania tejto Zmluvy zmeniť priameho subdodávateľa uvedeného v zozname 

priamych subdodávateľov alebo doplniť nového priameho subdodávateľa do zoznamu priamych 

subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. V písomnej žiadosti 

o udelenie súhlasu je Zhotoviteľ povinný uviesť všetky údaje uvedené v zozname priamych 

subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do desať 

kalendárnych dní odo dňa obdržania úplnej žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie 

príslušné dôvody. Ak sa Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti Zhotoviteľa 

nevyjadrí, znamená to súhlas Objednávateľa s navrhovaným priamym subdodávateľom. 

14.6 V prípade, že priamy subdodávateľ v čase plnenia predmetu Zmluvy prestane spĺňať podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia, alebo u priameho subdodávateľa existujú dôvody na vylúčenie podľa 

ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO Objednávateľ si vyhradzuje právo písomne požiadať 

Zhotoviteľa, aby mu do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky predložil doklady, že priamy 

subdodávateľ už opätovne spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia alebo že u priameho 

subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 

ZVO. Ak pôvodný priamy subdodávateľ do tejto doby opätovne nespĺňa tieto podmienky, Zhotoviteľ 

predloží Objednávateľovi návrh na odsúhlasenie nového priameho subdodávateľa spôsobom podľa 

predchádzajúceho bodu, inak sa má za to, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. 

14.7 Ak Objednávateľ zistí, že priamy subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva 

príslušnú časť plnenia riadne, požiada Zhotoviteľa o náhradu za priameho subdodávateľa. Zhotoviteľ je 

povinný žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa, inak 

sa má za to, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu priameho 

subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa plniť predmet Zmluvy riadne 

a včas. 

14.8 Každý nový priamy subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa 

§ 32 ZVO a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 

ZVO. Za účelom preukázania splnenia podmienok podľa predchádzajúcej vety: 

14.8.1 Zhotoviteľ predloží v žiadosti o odsúhlasenie nového priameho subdodávateľa originály alebo 

úradne osvedčené kópie originálov dokladov navrhovaného nového priameho subdodávateľa podľa 

§ 32 ZVO vrátane § 32 ods. 7 ZVO. Ak je nový navrhovaný priamy subdodávateľ zapísaný 

v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie alebo predloží 

rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, 

ktorým Zhotoviteľ preukáže, že nový navrhovaný priamy subdodávateľ spĺňa podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi vo vzťahu 

k navrhovanému novému priamemu subdodávateľovi len doklad podľa § 32 ods. 7 ZVO, 

14.8.2 Zhotoviteľ predloží v žiadosti o odsúhlasenie nového priameho subdodávateľa podľa tohto článku 

čestné vyhlásenie o tom, že u nového priameho subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie 

podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO. 

14.9 Ak počas plnenia Zmluvy dôjde k zmene v zozname priamych subdodávateľov, Zhotoviteľ je povinný 

predložiť Objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do päť pracovných dní odo dňa 

doručenia súhlasu Objednávateľa s novým priamym subdodávateľom (v prípade zmeny priameho 

subdodávateľa alebo doplnenia priameho subdodávateľa do zoznamu priamych subdodávateľov) alebo odo 

dňa skončenia zmluvy s priamym subdodávateľom (v prípade vynechania priameho subdodávateľa zo 

zoznamu priamych subdodávateľov bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu podľa 

Prílohy č. 8. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať deň 

uzatvorenia zmluvy s novým priamym subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy s priamym 
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subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do päť 

pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

14.10 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o priamom 

subdodávateľovi, a to najneskôr do desať dní od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje o priamom 

subdodávateľovi“ sa rozumie údaje uvedené v Prílohe č. 8, začatie konkurzného konania, 

reštrukturalizačného konania alebo likvidácie priameho subdodávateľa. 

14.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva s priamym subdodávateľom obsahovala nasledovné 

ustanovenia:  

14.11.1 predmet subdodávky, 

14.11.2 cenu subdodávky, 

14.11.3 záväzok priameho subdodávateľa, že nezadá v celom rozsahu tretej osobe vyhotovenie časti 

Diela, na ktorú má so Zhotoviteľom zmluvný vzťah, 

14.11.4 oprávnenie Zhotoviteľa postúpiť pohľadávky zo zmluvy Zhotoviteľa voči priamemu 

subdodávateľovi a to aj bez jeho výlučného súhlasu, 

14.11.5 oprávnenie Zhotoviteľa postúpiť práva a povinnosti zo zmluvy na Objednávateľa a to aj bez jeho 

výlučného súhlasu, 

14.11.6 právo prerušiť práce na požiadanie Objednávateľom, 

14.11.7 povinnosť priameho subdodávateľa dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu 

pred požiarmi na stavbe, 

14.11.8 povinnosť priameho subdodávateľa dodržiavať požiadavky na kvalitu vykonania časti predmetu 

Zmluvy, 

14.11.9 právo priameho subdodávateľa na požiadanie Objednávateľa postúpiť na Objednávateľa splatné 

pohľadávky priameho subdodávateľa voči Zhotoviteľovi, ktoré súvisia s predmetom subdodávky 

a sú na peňažné plnenie za odplatu vo výške 100% nominálnej hodnoty danej pohľadávky, pričom 

Objednávateľ bude oprávnený výšku odplaty započítať voči platbe splatnej Zhotoviteľovi. 

14.12 Ak zmluva s priamym subdodávateľom nebude obsahovať všetky požadované ustanovenia uvedené v 

bodoch 14.11.1. až 14.11.9., Objednávateľ takéhoto priameho subdodávateľa odmietne, pričom Zhotoviteľ 

je povinný buď plniť predmet plnenia sám alebo bezodkladne predložiť Objednávateľovi na schválenie 

nového priameho subdodávateľa. 

14.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal priamy subdodávateľ, ak 

má tento sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej 

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup 

k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. 

Ak Objednávateľ zistí, že priamy subdodávateľ porušil povinnosť podľa predchádzajúceho odseku požiada 

Zhotoviteľa o náhradu za priameho subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa tohto bodu 

výzve o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa, inak sa má za 

to, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu priameho 

subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa splniť predmet Zmluvy riadne 

a včas. 

14.14 Zhotoviteľ sa na písomnú žiadosť Objednávateľa zaväzuje neodkladne písomne informovať Objednávateľa 

o každej prípadnej skutočnosti týkajúcej sa neuhradenia splatnej odplaty priamemu subdodávateľovi 

a dôvodoch, ktoré viedli k tejto skutočnosti. 
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Článok XV. 

Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora a subdodávateľmi 

v ktoromkoľvek rade 

15.1 Pre účely tejto Zmluvy sa pod pojmom subdodávateľ v ktoromkoľvek rade rozumie subdodávateľ v zmysle 

§ 2 ods. 1 písm. a) bod 7. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“), ktorý je 

partnerom verejného sektora. Zoznam subdodávateľov v ktoromkoľvek rade tvorí Prílohu č. 9 - Zoznam 

subdodávateľov v ktoromkoľvek rade (RPVS) (ďalej len „Príloha č. 9“). 

15.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ak je partnerom verejného sektora, ku dňu podpísania Zmluvy: 

15.2.1 je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona o RPVS, 

15.2.2 každý jeho priamy subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora, a subdodávateľ 

v ktoromkoľvek rade, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, 

15.2.3 jeho konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora a ani 

konečným užívateľom výhod jeho priameho subdodávateľa, ktorý je partnerom verejného sektora, 

a ani subdodávateľa v ktoromkoľvek rade, nie je osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) ZVO, 

15.2.4 má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre 

Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky povinnosti, 

ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo 

zákona o RPVS. 

15.3 Ak je Zhotoviteľ partnerom verejného sektora, je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú 

zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra 

partnerov verejného sektora alebo, že jeho konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov 

verejného sektora sa stala osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) ZVO, najneskôr do piatich dní odo dňa 

vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v registri partnerov verejného sektora alebo okamihu, 

kedy sa jeho konečným užívateľom výhod stala osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) ZVO. 

15.4 Po dobu omeškania Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby so splnením 

niektorej povinnosti podľa zákona o RPVS, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až 

do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

15.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal priamy subdodávateľ, 

ktorý je partnerom verejného sektora a subdodávateľ v ktoromkoľvek rade: 

15.5.1 ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo 

15.5.2 ktorého osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora v zmysle 

zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa zákona o RPVS, alebo 

15.5.3 ktorého konečným užívateľom výhod je osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) ZVO. 

Za účelom overenia, či Zhotoviteľ splnil záväzky uvedené v tomto bode, je Zhotoviteľ povinný 

Objednávateľovi písomne oznámiť, že na plnení predmetu Zmluvy sa má podieľať nový subdodávateľ, 

ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 9 (ďalej len „Nový subdodávateľ“). Oznámenie musí obsahovať všetky 

údaje uvedené v záhlaví tabuľky v Prílohe č. 9. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že Nový subdodávateľ 

nespĺňa podmienky uvedené v tomto bode, Zhotoviteľa na túto skutočnosť upozorní. 

Článok XVI. 

Zmluvné sankcie 

16.1 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry môže Zhotoviteľ účtovať Objednávateľovi úroky 

z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 
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16.2 Nižšie uvedené zmluvné pokuty povinná strana hradí nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej 

zmluvnej strane škoda. Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnená zmluvná strana si môže nárokovať popri 

zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnom rozsahu. 

16.3 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením predmetu Zmluvy v lehote plnenia uvedenej v bode 

3.3, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z celkovej hodnoty Zmluvy 

uvedenej v bode 4.1, za každý aj začatý deň omeškania. 

16.4 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením harmonogramu prác na schválenie Objednávateľovi 

podľa bodu 3.6, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,004 % zo zmluvnej 

ceny celkom uvedenej v bode 4.1 za každý aj začatý deň omeškania. 

16.5 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením niektorého sankcionovateľného míľnika vyznačeného 

v harmonograme prác, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % zo zmluvnej 

ceny celkom uvedenej v bode 4.1 za každý aj začatý deň omeškania. 

16.6 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vykonávať príslušné činnosti prostredníctvom osoby, 

ktorú uviedol v ponuke a ktorou preukázal splnenie podmienok účasti, alebo prostredníctvom osoby, ktorej 

zmenu Objednávateľ odsúhlasil, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

10 000,- EUR za každý jednotlivý prípad; s výnimkou kľúčového odborníka - stavbyvedúceho pre 

koľajový zvršok pri ktorom má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 000,- EUR 

za každý jednotlivý prípad. 

16.7 Ak Zhotoviteľ neprevzal stavenisko (resp. niektoré zo stavenísk, v prípade, ak sa bude odovzdávať 

stavenísk viac) ani v dodatočne písomne stanovenom termíne určenom zo strany Objednávateľa, má 

Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z celkovej hodnoty Zmluvy uvedenej 

v bode 4.1. 

16.8 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád alebo nedorobkov v lehote uvedenej v protokole 

o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

0,3 % z celkovej hodnoty Zmluvy uvedenej v bode 4.1 za každý aj začatý deň omeškania. 

16.9 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením zostávajúcich zariadení, prebytočného materiálu 

a odpadu zo staveniska v lehote podľa bodu 7.2, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

16.10 Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- EUR v prípade, ak Zhotoviteľ 

poruší niektorú z povinností podľa bodu 10.3, 10.4, 10.5, 10.7 alebo 10.8. 

16.11 Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň 

omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti podľa bodu 10.2, 10.6 alebo 10.9. 

16.12 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady v lehote podľa bodu 11.4 alebo 11.6, má 

Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z celkovej hodnoty Zmluvy uvedenej 

v bode 4.1, za každý aj začatý deň omeškania. 

16.13 Ak Zhotoviteľ odriekne výluku zaradenú do schváleného týždenného plánu výluk, má Objednávateľ právo 

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- EUR bez ohľadu na počet dní výluky a uhradí 

Objednávateľovi všetky preukázateľne vynaložené náklady spojené s odrieknutím výluky. 

16.14 V prípade straty stavebného denníka má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

5 000,- EUR, v prípade nevedenia stavebného denníka má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 500,- EUR za každý chýbajúci denný záznam a v prípade bezdôvodnej neprítomnosti 

stavbyvedúceho na stavenisku, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
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2 000,- EUR za každý jednotlivý prípad (deň kedy bude zistené porušenie zmluvnej povinnosti 

Zhotoviteľa). 

16.15 Ak Zhotoviteľ poverí časťou plnenia predmetu Zmluvy aj iných priamych subdodávateľov ako uvedených 

v zozname priamych subdodávateľov resp. priamych subdodávateľov doplnených do zoznamu priamych 

subdodávateľov v súlade s článkom XIV., má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

10 000,- EUR za každý jednotlivý prípad. 

16.16 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením niektorej povinnosti podľa bodu 14.9 alebo 14.10, má 

Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. 

16.17 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 14.13, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 

vo výške 10 000,- EUR za každý jednotlivý prípad. 

16.18 Ak sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 15.2 ukáže ako nepravdivé, má Objednávateľ právo na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- EUR. 

16.19 Ak Zhotoviteľ poruší niektorú povinnosť podľa bodu 15.3, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 250,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. 

16.20 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 15.5 prvý alebo druhý odsek, má Objednávateľ právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- EUR za každý jednotlivý prípad. Zmluvnú pokutu možno za 

porušenie povinnosti podľa bodu 15.5 prvý odsek vo vzťahu k tomu istému priamemu subdodávateľovi, 

ktorý je partnerom verejného sektora alebo k tomu istému subdodávateľovi v ktoromkoľvek rade, udeliť aj 

opakovane, maximálne však jedenkrát za kalendárny mesiac. 

16.21 Zmluvné strany sa zaväzujú, že svoje pohľadávky voči druhej zmluvnej strane nepostúpia (ani s nimi 

nebudú inak obchodovať) tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, 

a to pod sankciou zmluvnej pokuty vo výške 20 % z hodnoty postúpenej pohľadávky. Pre vylúčenie 

akýchkoľvek pochybností zaplatením zmluvnej pokuty v prípade porušenia povinnosti podľa prvej vety 

tohto bodu nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo zmluvnej strany na náhradu škody tým nie je 

dotknuté. 

16.22 Základom pre výpočet úrokov z omeškania a zmluvných pokút podľa tohto článku tejto Zmluvy sú ceny 

bez DPH. 

16.23 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví záväzku splniť dotknutú povinnosť ani povinnosti 

uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi zo strany príslušných orgánov štátnej správy. 

16.24 Dlžník sa zaväzuje zmluvnú sankciu uhradiť veriteľovi do 30 pracovných dní odo dňa doručenia faktúry 

vystavenej veriteľom. Čiastka zmluvnej sankcie bude uhradená bezhotovostným prevodom na bankové 

účty uvedené v záhlaví Zmluvy. 

Článok XVII. 

Zánik zmluvného vzťahu 

17.1 Zmluva môže zaniknúť: 

17.1.1 splnením všetkých záväzkov Objednávateľa a Zhotoviteľa uvedených v Zmluve, 

17.1.2 dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok, 

alebo 

17.1.3 odstúpením od Zmluvy alebo jej časti v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka alebo v prípadoch uvedených v tejto Zmluve. 

17.2 Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle tejto Zmluvy, s právom oprávnenej zmluvnej 

strany okamžite od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť, zmluvné strany považujú tieto skutočnosti: 
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17.2.1 Zhotoviteľ sa dostal do omeškania so splnením predmetu Zmluvy o viac ako desať dní, 

17.2.2 Zhotoviteľ sa dostal do omeškania so splnením sankcionovateľného míľnika o viac ako desať dní, 

17.2.3 Zhotoviteľ nepredložil návrh bankovej záruky, resp. poistenia záruky alebo nepredložil bankovú 

záruku, resp. poistenie záruky,  

17.2.4 Zhotoviteľ porušil povinnosť zabezpečiť, aby banková záruka, resp. poistenie záruky bola/o 

platná/é a vymáhateľná/é do doby vydania Protokolu o vyhotovení Diela podľa bodu 7.4, 

17.2.5 Zhotoviteľ porušil povinnosť vykonávať príslušné činnosti prostredníctvom osoby, ktorou 

preukázal splnenie podmienok účasti alebo ktorú odsúhlasil Objednávateľ, 

17.2.6 Zhotoviteľ nemá v čase realizácie Diela platné oprávnenia, 

17.2.7 Zhotoviteľ neprevzal stavenisko ani v dodatočne písomne stanovenom termíne určenom zo strany 

Objednávateľa, 

17.2.8 Zhotoviteľ odmietol podpísať s Objednávateľom Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia 

osôb pri práci v priestoroch ŽSR, 

17.2.9 Zhotoviteľ ani na dodatočnú výzvu nepredložil Objednávateľovi zmluvu na odobratie odpadu s 

odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, 

ktoré vzniknú pri realizácii Diela a ktorých pôvodcom je Objednávateľ, 

17.2.10 Zhotoviteľ nesplnil svoju povinnosť stanovenú Zmluvou udržovať po celú dobu realizácie Diela v 

platnosti Objednávateľom vyžadovanú poistnú zmluvu podľa bodu 19.27.1 a/alebo nepredloží 

Objednávateľovi požadované doklady podľa bodu 19.1, 

17.2.11 Zhotoviteľ v lehote podľa bodu 7.9 nezabezpečí zápis zahraničného odborníka do zoznamu 

hosťujúcich zahraničných odborníkov, ak sa tento zápis v zmysle platnej právnej úpravy vyžaduje, 

17.2.12 Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s odstránením vady v lehote podľa článku XI. alebo vady 

uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí Stavby (diela), alebo jej dokončenej časti o viac ako 

desať dní z dôvodov na strane Zhotoviteľa, 

17.2.13 Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre 

a podmienky, ktoré boli stanovené touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

platnými technickými normami a internými predpismi Objednávateľa, a to ani po tom ako 

Objednávateľ Zhotoviteľovi zaslal výzvu na vykonanie nápravy, kde opísal a riadne 

zdokumentoval nedodržiavanie povinností špecifikovaných v tomto bode, 

17.2.14 Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví plnenie niektorej časti predmetu Zmluvy z iných dôvodov 

ako dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov okolností, ktoré Zhotoviteľ nemohol 

predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, ktorú 

možno od neho požadovať, pričom platí, že Objednávateľ písomne vyzval Zhotoviteľa na 

pokračovanie v tejto veci, 

17.2.15 Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní, 

17.2.16 Objednávateľ neposkytol Zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne stanovenej písomnej lehote, čo 

má za následok ohrozenie splnenia lehoty realizácie Diela alebo splnenia lehoty akéhokoľvek 

sankcionovateľného míľnika. 

17.3 Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť aj z týchto dôvodov: 

17.3.1 Zhotoviteľ porušil povinnosť podľa bodu 14.11, 

17.3.2 vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 15.2 sa ukáže ako nepravdivé, 

17.3.3 Zhotoviteľ alebo oprávnená osoba, nemá splnenú niektorú povinnosť podľa zákona o RPVS, 

17.3.4 Zhotoviteľ vykonáva časť predmetu Zmluvy, resp. predmet Zmluvy prostredníctvom priameho 

subdodávateľa, ktorý je partnerom verejného sektora alebo subdodávateľa v ktoromkoľvek rade, 

a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, 
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17.3.5 Zhotoviteľ, ktorý je partnerom verejného sektora bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný 

z registra partnerov verejného sektora alebo bol Zhotoviteľovi právoplatným rozhodnutím Úradu 

pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

17.3.6 ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo 

zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho priamym subdodávateľom pri plnení predmetu tejto 

Zmluvy a neexistuje dôvodná pochybnosť o spornosti takéhoto nároku priameho subdodávateľa na 

vyplatenie odmeny alebo odplaty a Zhotoviteľ nevykoná nápravu ani v dodatočnej lehote 

poskytnutej mu Objednávateľom v písomnej výzve, 

17.3.7 ak Zhotoviteľ poveril tretiu stranu poskytnutím časti predmetu plnenia bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Objednávateľa alebo zmenil subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Objednávateľa, 

17.3.8 konečným užívateľom výhod Zhotoviteľa zapísaným v registri partnerov verejného sektora sa stala 

osoba uvedená v ustanovení § 11 ods. 1 písm. c) ZVO, 

17.3.9 Zhotoviteľ prestal spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle ZVO. 

17.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade, ak Zhotoviteľ poruší ďalšie povinnosti, 

ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. 

Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek 

povinnosti zo strany Zhotoviteľa, pričom Objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní 

Zhotoviteľa na porušenie Zmluvy alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom 

porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Zmluvy alebo jej časti. Objednávateľ v upozornení uvedie 

lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

17.5 Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak Objednávateľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré 

mu vyplývajú z ustanovení tejto Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je 

v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany 

Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Objednávateľa na 

porušenie Zmluvy alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení 

ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto Zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa 

vyžaduje. 

17.6 Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej 

strane. Odstúpenie musí byť podpísané oprávnenou osobou, inak je neplatné. 

17.7 Po zániku Zmluvy je Zhotoviteľ povinný: 

17.7.1 počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením 

predmetu Zmluvy, príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia, 

17.7.2 odovzdať Objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu Zmluvy, ako aj 

podklady, ktoré Zhotoviteľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej súčinnosti, 

17.7.3 vypratať stavenisko do 30 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa bodu 17.5.1, 

17.7.4 písomne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie 

príslušnej časti predmetu Zmluvy, 

17.7.5 previesť na Objednávateľa na jeho požiadanie akékoľvek a všetky práva spojené so zhotovovaním 

Diela, najmä (nie však výlučne) práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady voči 

subdodávateľom. 

Článok XVIII. 

Oznamovanie osôb a ochrana osobných údajov 

18.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé svojich povinností vyplývajúcich z ochrany osobných údajov 

tak ako je táto upravená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
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o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 

zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR“) a v zákone 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). 

18.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

písomne oznámiť Objednávateľovi na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1.1 kontaktné údaje v rozsahu 

e- mailová adresa a telefónne číslo všetkých odborne spôsobilých osôb, ktorých uviedol v ponuke a ktorými 

preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa odbornej alebo technickej spôsobilosti a koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je Zhotoviteľ 

oprávnený zmeniť, a to zaslaním oznámenia a údajov podľa prvej vety. 

18.3 V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri plnení Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením bude 

sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby, je zmluvná strana sprístupňujúca 

osobné údaje povinná najneskôr pri prvom sprístupnení predložiť súhlas dotknutej osoby so spracúvaním 

osobných údajov, ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle 

GDPR a zákona o ochrane osobných údajov s výnimkou prípadov v týchto predpisoch uvedených. 

18.4 V prípade, ak niektorá zmluvná strana má v súvislosti s plnením Zmluvy spracúvať osobné údaje v mene 

druhej zmluvnej strany, zmluvná strana, ktorá má osobné údaje spracúvať nezačne so spracúvaním 

osobných údajov skôr ako zmluvné strany medzi sebou neuzavrú zmluvu o spracúvaní osobných údajov 

podľa ustanovení § 34 zákona o ochrane osobných údajov a v súlade s článkom 28 bodom 3 GDPR. 

18.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť a prijať vo vzťahu k ochrane osobných údajov primerané 

bezpečnostné opatrenia (organizačné, technické a personálne) v prípade, že pri plnení Zmluvy vidí osobné 

údaje spracúvané Objednávateľom a ďalej tieto sám nespracováva. Ak niektorá zmluvná strana v rozpore 

s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov sprístupní druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej 

osoby bez predloženia súhlasu na spracúvanie osobných údajov alebo poruší GDPR a zákon o ochrane 

osobných údajov inak, porušujúca zmluvná strana je povinná druhej zmluvnej strane nahradiť všetku škodu, 

ktorá jej tým vznikne vrátane nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením si opodstatnených nárokov 

dotknutej osoby a tiež nákladov v súvislosti s úhradou sankcií právoplatne uložených zo strany príslušných 

štátnych orgánov. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov Objednávateľom sú zverejnené aj na 

www.zsr.sk/ou. 

Článok XIX. 

Ostatné práva a povinnosti 

19.1 Zhotoviteľ musí Objednávateľovi na požiadanie Objednávateľa ihneď predložiť: 

19.1.1 platné oprávnenie udelené bezpečnostným orgánom podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona 

č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o 

určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických 

zariadeniach na vykonávanie určených činností: montáž, opravy, údržbu, rekonštrukcie, revízie 

a skúšky pre určené technické zariadenia elektrické, v nasledovnom rozsahu podľa Prílohy č. 1, 

časť 5: 

E1: Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia 

E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane 

E3: Trakčné napájacie a spínacie stanice železničných dráh; 

E4: Trakčné vedenie železničných dráh 

E11: Zariadenia dráh na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny 

E12 Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov 

http://www.zsr.sk/ou
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alebo ekvivalentný doklad, ktorý bol v súlade s právnymi predpismi Európskej únie alebo 

Slovenskej republiky alebo medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná, 

uznaný príslušnými orgánmi, resp. prostredníctvom ktorého preukázal splnenie podmienok pre 

dočasné a príležitostné poskytovanie služieb na území Slovenskej republiky, 

19.1.2 platné oprávnenie udelené bezpečnostným orgánom na vykonávanie určených činností podľa § 17 

ods. 1 písm. b) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov na vykonávanie určených činností: zváranie koľajníc, metóda: 

aluminotermické zváranie koľajníc, alebo ekvivalentný doklad, ktorý bol v súlade s právnymi 

predpismi Európskej únie alebo Slovenskej republiky alebo medzinárodnými dohodami, ktorými 

je Slovenská republika viazaná, uznaný príslušnými orgánmi, resp. prostredníctvom ktorého 

preukázal splnenie podmienok pre dočasné a príležitostné poskytovanie služieb na území 

Slovenskej republiky, 

19.1.3 platné oprávnenie udelené bezpečnostným orgánom na vykonávanie určených činností podľa § 17 

ods. 1 písm. b) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov na vykonávanie určených činností: nedeštruktívne skúšanie koľajníc, metóda: 

vizuálna (VT), ultrazvuková (UT), alebo ekvivalentný doklad, ktorý bol v súlade s právnymi 

predpismi Európskej únie alebo Slovenskej republiky alebo medzinárodnými dohodami, ktorými 

je Slovenská republika viazaná, uznaný príslušnými orgánmi, resp. prostredníctvom ktorého 

preukázal splnenie podmienok pre dočasné a príležitostné poskytovanie služieb na území 

Slovenskej republiky, 

19.1.4 platné povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh na použitie v železničnej sieti Slovenskej 

republiky v zmysle § 76 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov vydané bezpečnostným orgánom v Slovenskej republike 

alebo Železničnou agentúrou Európskej únie, rovnako protokol o technickej kontrole príslušného 

železničného vozidla, alebo ekvivalentný doklad vydaný v krajine, kde je železničné vozidlo 

registrované a technický preukaz, ak bol pre dané železničné vozidlo vydaný. 

19.2 Pre vylúčenie pochybností sa na účely Zmluvy za písomný pokyn zo strany stavebného dozoru 

Objednávateľa nepovažuje zápis v stavebnom denníku. 

19.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akékoľvek svoje nároky alebo záväzky 

vyplývajúce zo Zmluvy voči Objednávateľovi. 

19.4 Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku 

vyplývajúcu z tejto Zmluvy proti pohľadávke Zhotoviteľa a to aj v prípadoch, keď ide o postúpenú splatnú 

pohľadávku priameho subdodávateľa voči Zhotoviteľovi, ktorá súvisí s predmetom subdodávky. 

19.5 Zhotoviteľ je povinný pri plnení Zmluvy dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej republiky. Aktuálne 

znenie Etického kódexu Železníc Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stránke 

Objednávateľa. 

19.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dodržiava zásady v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo 

pracovného práva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 

19.7 Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku a musia rešpektovať terminológiu 

používanú Objednávateľom. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku. 

19.8 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce 

sa predmetu Zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvedel pri plnení Zmluvy a to aj po skončení tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu a akýmkoľvek 

spôsobom. 
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19.9 Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa nesmie zverejňovať údaje o predmete Zmluvy. 

Výnimkou z tejto povinnosti je len fotografická dokumentácia alebo iná všeobecná technická 

dokumentácia, ktorú môže Zhotoviteľ použiť pre vlastné reklamné účely na základe Zmluvy. 

19.10 Zhotoviteľ nesmie poskytnúť výsledok dokončenej alebo nedokončenej činnosti, ktorá je predmetom 

Zmluvy, tretej osobe bez písomného súhlasu Objednávateľa. 

19.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom prípadnom i hroziacom 

zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne zhotovenie a odovzdanie predmetu 

Zmluvy (vrátane sankcionovateľného míľnika). 

19.12 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, 

okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona, a to aj po skončení tejto Zmluvy 

z akéhokoľvek dôvodu a akýmkoľvek spôsobom. 

19.13 Písomnosti doručované poštou alebo kuriérskou službou na adresu pre doručovanie písomností uvedenú 

v záhlaví Zmluvy, ak v Zmluve nie je uvedená iná adresa, sa považujú za doručené aj keď táto zásielka 

bude poštou alebo kuriérskou službou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to 

dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak 

dňom, kedy bude písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná. 

Písomnosti doručovaná druhej zmluvnej strane elektronicky sa považujú za doručené momentom ich 

odoslania na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy, ak v Zmluve nie je uvedená iná e-mailová 

adresa, ak k ich odoslaniu prišlo v pracovný deň najneskôr do 16:00 hod., inak o 7:00 hod. nasledujúci 

pracovný deň po dni odoslania, a to aj v prípade, že písomnosť nebude adresátovi doručená v dôsledku 

obmedzení alebo dôvodov na strane adresáta. 

19.14 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť každú zmenu súvisiacu s personálnym, 

ekonomickým alebo iným prepojením voči Objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona 

č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, a to do piatich dní odo dňa vzniku zmeny. 

19.15 Zhotoviteľ nezodpovedá za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností stanovených touto Zmluvou 

v prípade, kedy toto neplnenie je výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej vyššou mocou podľa 

§ 374 Obchodného zákonníka, s výnimkou prípadov, ktoré táto Zmluva upravuje inak. Zodpovednosť 

Zhotoviteľa nevylučuje prekážka spôsobená vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy Zhotoviteľ bol 

v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jeho hospodárskych pomerov. O vzniku, zániku, 

povahe, dopade a príčinách vyššej moci je Zhotoviteľ povinný upovedomiť Objednávateľa písomne a to 

bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ je povinný vyvinúť primerané úsilie na minimalizovanie dôsledkov 

vyššej moci a bezodkladne prijať všetky opatrenia na odstránenie svojej neschopnosti plniť zmluvné 

záväzky. 

19.16 V prípade, že bude niektoré z jednotlivých ustanovení Zmluvy považované za neplatné, nevymáhateľné, 

alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť, vymáhateľnosť alebo účinnosť 

zostávajúcich ustanovení. Namiesto neplatného, nevymáhateľného alebo neúčinného ustanovenia bude 

platiť také ustanovenie, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu neplatného, nevymáhateľného alebo 

neúčinného ustanovenia. Zároveň sa zmluvné strany zaväzujú v čo najkratšom čase nahradiť dotknuté 

ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré zodpovedajú účelu uzavretej Zmluvy. 

19.17 V prípade, že v dôsledku zmeny legislatívy ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, na ktoré 

odkazuje Zmluva, prestane byť účinné, dotknuté ustanovenie bude automaticky bez potreby uzatvorenia 

dodatku nahradené novým ustanovením, ktoré pôvodné ustanovenie nahradí, resp. ustanovením, ktoré je 

významovo zhodné resp. najbližšie ustanoveniam uvedeným v Zmluve. 



 37 

19.18 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytnúť si súčinnosť potrebnú na plnenie 

predmetu Zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú informovať sa bez zbytočného odkladu o všetkých 

skutočnostiach relevantných pre riadne a včasné plnenie svojich povinností a záväzkov vyplývajúcich im 

zo Zmluvy, ako aj o skutočnostiach, ktoré by mohli zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu 

Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť na požiadanie Objednávateľa akýkoľvek podklad, dokument, 

správu alebo iný materiál týkajúci sa realizácie stavby a to vo forme určenej Objednávateľom. Objednávateľ 

je oprávnený zmeniť formu počas realizácie Zmluvy, pričom na uvedenú zmenu formy Objednávateľ 

Zhotoviteľa upozorní v požiadavke na predloženie predmetného podkladu, dokumentu, správy alebo iného 

materiálu týkajúceho sa realizácie stavby. Zhotoviteľ je povinný prepracovať predložený materiál v zmysle 

pripomienok, prípadne predložiť jeho aktualizáciu, ak o to Objednávateľ požiada. Dokumenty, ktoré 

Zhotoviteľ predkladá v zmysle Zmluvy a nie je stanovená ich forma, je Zhotoviteľ povinný predkladať vo 

forme odsúhlasenej stavebným dozorom prípadne iným oprávneným zamestnancom Objednávateľa, 

pričom odsúhlasenú formu je možné meniť počas realizácie. 

19.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť a strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených orgánov verejnej 

moci a iných osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov účinných v 

Slovenskej republike (najmä zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch 

z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a Zmluvy. 

19.20 Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených 

výdavkov a dodržanie podmienok v zmysle Zmluvy.  

19.21 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Zmluvy, vytvoriť 

primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo 

ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu.  

19.22 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Zhotoviteľa kedykoľvek. 

19.23 Zhotoviteľ je povinný:  

19.23.1 umožniť oprávneným osobám na vykonanie kontroly/auditu vstupovať do objektov, zariadení, 

prevádzok a do iných priestorov Zhotoviteľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu,  

19.23.2 na požiadanie oprávnených osôb na vykonanie kontroly/auditu predložiť originálne doklady, 

záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, 

výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady 

potrebné pre vykonanie kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace so Zmluvou v zmysle 

požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu,  

19.23.3 umožniť oprávneným osobám na vykonanie kontroly/auditu oboznamovať sa s údajmi a 

dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu,  

19.23.4 umožniť oprávneným osobám na vykonanie kontroly/auditu vyhotovovať kópie údajov a 

dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu, 

19.23.5 poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.  

19.24 Oprávnené osoby na vykonanie kontroly/auditu sú orgány auditu a kontroly Slovenskej republiky a EÚ.  

19.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť a strpieť výkon kontroly v obdobnom rozsahu ako je uvedené vyššie 

v bodoch 19.8. až 19.12. aj oprávneným osobám Objednávateľa a ďalším, ním určeným osobám. 
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19.26 Zhotoviteľ je povinný predložiť do 14 dní od dátumu začatia prác „Kontrolný a skúšobný plán“ na 

odsúhlasenie Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi. V tomto pláne budú uvedené všetky plánované 

skúšky a početnosť skúšok, ktoré sa predpokladajú na stavbe vykonávať pre každý stavebný a 

technologický proces, ktorým Zhotoviteľ deklaruje spôsob zabezpečenia kvality Diela, a tiež rozsah a 

postup vykonávania skúšok. 

19.27 Zhotoviteľ musí Objednávateľovi najneskôr do 21 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy predložiť 

nasledujúce doklady:  

19.27.1 Poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa alebo o poistení profesijnej 

zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti vo výške minimálne 530.000,- EUR 

(slovom: päťstotridsaťtisíc eur). V poistnej zmluve musí byť uvedené, že poistenie je platné a 

účinné pre požadovanú činnosť až do vydania Protokolu o vyhotovení Diela stavebným dozorom 

Objednávateľa. Objednávateľ akceptuje fotokópiu originálu dokladu, ktorý bude úradne 

osvedčený a preložený do slovenského jazyka (úradný preklad nie je potrebný v prípade, ak je 

originál dokladu v českom jazyku). V prípade, ak je Zhotoviteľom združenie, Zhotoviteľ predloží 

poistnú zmluvu za jeden subjekt. V prípade, ak je Zhotoviteľom zahraničná právnická osoba, 

Zhotoviteľ vykoná prepočet meny na EUR v aktuálnom kurze ku dňu vystavenia poistnej zmluvy. 

Zhotoviteľ je oprávnený predložiť Objednávateľovi namiesto poistnej zmluvy, resp. poistných 

zmlúv, poistný certifikát za predpokladu, že z neho bude zrejmé, že sú splnené všetky 

Objednávateľom stanovené požiadavky týkajúce sa poistenia; kdekoľvek Zmluva používa pojem 

poistná zmluva, má sa na mysli aj poistný certifikát. 

19.27.2 Vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom Zhotoviteľa, či má alebo nemá na území Slovenskej 

republiky zriadenú prevádzkareň v zmysle zákona o DPH so stálym miestom podnikania 

v Slovenskej republike, ktorá má personálne a materiálne vybavenie potrebné na výkon 

podnikania, zaregistrovanú podľa zákona o DPH na miestne príslušnom daňovom úrade.  

(Poznámka - tento doklad predloží úspešný uchádzač, ktorý nemá sídlo na území Slovenskej 

republiky, ak je úspešným uchádzačom združenie, platí pre člena združenia, ktorý bude za 

združenie vystavovať faktúry. To znamená, že tento doklad nie je relevantné predložiť, ak úspešný 

uchádzač má sídlo na území Slovenskej republiky a v takom prípade sa tento bod v Zmluve 

neuvedie) 

Článok XX. 

Riešenie sporov 

20.1 Ak sa vyskytnú rozpory medzi jednotlivými dokumentmi a ustanoveniami Zmluvy, priorita dokumentov je 

nasledovná: 

1. Zmluva, 

2. Súťažné podklady, 

3. ponuka (vrátane ceny). 

Dokument s nižším číslom priority je nadradený dokumentu s vyšším číslom priority pri akomkoľvek 

výklade Zmluvy. 

20.2 V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán 

o rozhodnutie súd. 

20.3 Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu Zmluvy. 

20.4 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. 
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Článok XXI. 

Záverečné ustanovenia 

21.1 Pokiaľ v tejto Zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a ďalšími príslušnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky. 

21.2 Táto Zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými 

stranami s výnimkou tých prípadov, ktoré táto Zmluva predpokladá. 

21.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania len za dodržania podmienok stanovených v § 18 ZVO. Zmeny 

a doplnky Zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Dodatky budú očíslované vzostupne podľa poradia. 

21.4 Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že Objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) ako povinná osoba, 

Zmluvu zverejní v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

21.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni 

jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a 

ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona o slobode informácií. Objednávateľ 

bezodkladne po dni zverejnenia Zmluvy oznámi Zhotoviteľovi e-mailom, že Zmluva bola zverejnená. 

Zhotoviteľ bezodkladne e-mailom oznámi Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie. 

21.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch (prípadne viac, zmení úspešný uchádzač) rovnocenných vyhotoveniach, 

z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží jedno (prípadne viac, zmení úspešný 

uchádzač) vyhotovenie. 

21.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu Zmluvy a predbežné technické riešenie vrátane harmonogramu 

uskutočnenia predmetu zákazky 

Príloha č. 2: Zoznam ocenených položiek 

Príloha č. 3: Pasportizácia náletovej vegetácie 

Príloha č. 4: Vzor dodatku pre uplatnenie mechanizmu indexácie 

Príloha č. 5: Zoznam odborných pracovníkov  

Príloha č. 6: Zoznam strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia 

Príloha č. 7: Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch 

ŽSR - podklad pre vypracovanie 

Príloha č. 8: Zoznam priamych subdodávateľov 

Príloha č. 9: Zoznam subdodávateľov v ktoromkoľvek rade (RPVS) 

Príloha č. 10: Banková záruka/Poistenie záruky (vzor) 

Príloha č. 11: Porealizačná projektová dokumentácia po modernizácii realizovanej v roku 2001 

21.8 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou 

predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k splneniu predmetu Zmluvy, a že 

disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu a včasnému zhotoveniu Diela 

a splneniu ostatných častí predmetu Zmluvy potrebné. 

21.9 Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá slobodne, 

vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

--- NASLEDUJE PODPISOVÁ STRANA ---  
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PODPISOVÁ STRANA 

Zmluva o dielo č. ..... (doplní obstarávateľ) 

 

 

V mene Objednávateľa: V mene Zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky  (doplní úspešný uchádzač) 

 

V Bratislave, dňa .............. V .............................., dňa .............. 

 

 

 

 

 

............................................... ............................................... 

Ivan Bednárik, MBA (titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis 

generálny riaditeľ oprávnenej osoby (osôb) a pečiatka (doplní úspešný 

uchádzač))  
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Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu Zmluvy 

(I) STRUČNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Predmetom Zmluvy s názvom „Obnova železničného zvršku ŽST Trnava - ŽST Cífer, k. č. 1, 2 a oprava TV“ je obnova 

železničného zvršku spojená s výmenou koľajníc, podvalov, upevňovadiel a celoprofilovým prečistením a doplnením 

kameniva koľajového lôžka, s úpravou sanačnej vrstvy podvalového podložia v koľaji č. 2 v úseku trate žkm 43,800 - 

44,000 a prečistenie odvodňovacích priekop v celom úseku. V oboch koľajach sa vykoná oprava trakčného vedenia, 

výmena nosných stĺpov a ich základov, vrátane trakčných lán. Súčasťou predmetu Zmluvy je aj odstránenie náletovej 

vegetácie ohrozujúcej bezpečnosť železničnej prevádzky. 

(II) OPIS JESTVUJÚCEHO STAVU 

(II.i) Úsek trate ŽST Trnava - ŽST Cífer, železničný zvršok, koľaj č. 1 a č. 2: 

Dotknutý úsek trate je vymedzený v koľaji č. 1 začiatkom výhybky č. 2 v DOD Cífer (smer ŽST Trnava), km 38,183, 

po začiatok výhybky č. 96 v ŽST Trnava, km 44,612, celková dĺžka 6.429 m a v koľaji č. 2 začiatkom výhybky č. 1 v 

DOD Cífer (smer ŽST Trnava), km 38,274, po začiatok výhybky č. 97 v ŽST Trnava, km 44,525, celková dĺžka 

6.251 m.  

Posledná rekonštrukcia (v rozsahu modernizácie) koľají č. 1 a č. 2 bola uskutočnená v roku 2001. Železničný zvršok 

tvoria koľajnice tvaru 60 E2, podvaly betónové B91S a BP3, upevnenie koľajníc je bezpodkladnicové, pružné zvierky 

Skl 14. V celom úseku trate je narušená celistvosť betónových podvalov (pozdĺžne praskliny). Koľajnice sú značne 

ojazdené. V koľaji č. 2, žkm 43,800 - 44,000 v dĺžke 200 m sú evidentné opakujúce sa chyby v geometrickej polohe 

koľaje, ktoré majú príčinu v poruche železničného spodku. 

V dotknutom definičnom úseku sa nachádzajú stavby železničného spodku: 

Odvodňovacie priekopy: 
   koľaj č. 1 koľaj č. 2    

Definičný úsek ÚČS poloha km od km do 
dĺžka 

/km/ 
km od km do 

dĺžka 

/km/ 
typ 

zárez 

výška 

/m/ 

násyp 

Cífer-Trnava 10 vpravo 38,595 38,678 83,000     0,000 TBM 1-103   0,5 - 1,0 

Cífer-Trnava 10 vľavo     0,000 38,673 38,695 22,000 TZM 211/19 0,5 - 1,0   

Cífer-Trnava 10 vpravo 38,678 38,695 17,000     0,000 TZM 211/19 0,5 - 1,0   

Cífer-Trnava 10 vľavo     0,000 38,695 38,978 283,000 TZM 201/19     

Cífer-Trnava 10 vpravo 38,695 38,978 283,000     0,000 TZM 201/19     

Cífer-Trnava 10 vľavo     0,000 38,978 39,068 90,000 TBM 1/60 a 2x TBM 8/30     

Cífer-Trnava 10 vpravo 38,978 39,068 90,000     0,000 TBM 1/60 a 2x TBM 8/30     

Cífer-Trnava 10 vpravo 39,183 39,478 295,000     0,000 TBM 1/60 a 2x TBM 8/30     

Cífer-Trnava 10 vľavo     0,000 39,662 39,780 118,000 TBM 1/60 a 2x TBM 8/30     

Cífer-Trnava 10 vpravo 39,662 39,780 118,000     0,000 TBM 1/60 a 2x TBM 8/30     

Cífer-Trnava 10 vpravo 39,780 39,940 160,000     0,000 TBM 1/60 a 2x TBM 8/30     

Cífer-Trnava 10 vľavo     0,000 39,781 40,823 1042,000 TBM 1/60 a 2x TBM 8/30     

Cífer-Trnava 10 vpravo 39,940 39,955 15,000     0,000 TZM 201/19     

Cífer-Trnava 10 vpravo 39,955 40,078 123,000     0,000 TBM 1/60 a 2x TBM 8/30     

Cífer-Trnava 10 vpravo 40,078 40,553 475,000     0,000 TZM 201/19     

Cífer-Trnava 10 vpravo 40,553 40,823 270,000     0,000 TBM 1/60 a 2x TBM 8/30     

Cífer-Trnava 10 vľavo     0,000 40,823 40,998 175,000 TBM 1/60     

Cífer-Trnava 10 vpravo 40,823 41,023 200,000     0,000 TBM 1/60     

Cífer-Trnava 10 vľavo     0,000 40,998 41,018 20,000 TBM 1/60 a 2x TBM 8/30     

Cífer-Trnava 10 vľavo     0,000 41,018 41,088 70,000 TZM 201/19     

Cífer-Trnava 10 vpravo 41,023 41,028 5,000     0,000 TBM 1/60 a 2x TBM 8/30     

Cífer-Trnava 10 vpravo 41,028 41,088 60,000     0,000 TZM 201/19     
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Cífer-Trnava 10 vľavo     0,000 41,088 41,093 5,000 TBM 1/60 a 2x TBM 8/30     

Cífer-Trnava 10 vpravo 41,088 41,098 10,000     0,000 TBM 1/60 a 2x TBM 8/30     

Cífer-Trnava 10 vľavo     0,000 41,543 42,023 480,000 TBM 1/60 a 2x TBM 8/30     

Cífer-Trnava 10 vpravo 41,553 42,023 470,000     0,000 TBM 1/60 a 2x TBM 8/30     

Cífer-Trnava 10 vľavo     0,000 42,023 42,223 200,000 TBM 1/60     

Cífer-Trnava 10 vpravo 42,023 42,223 200,000     0,000 TBM 1/60     

Cífer-Trnava 10 vľavo     0,000 42,223 42,953 730,000 TBM 1/60 a 2x TBM 8/30     

Cífer-Trnava 10 vpravo 42,223 42,978 755,000     0,000 TBM 1/60 a 2x TBM 8/30     

Cífer-Trnava 10 vľavo     0,000 42,980 43,013 33,000 TBM 1/60     

Cífer-Trnava 10 vľavo     0,000 43,696 44,153 457,000 6xTBM 8/30     

Cífer-Trnava 11 vpravo 44,364 44,513 149,000     0,000 TBM 51/30   0,5 

     3 778,000   3 725,000    

Mostné objekty: 

• žkm 39,780 

• žkm 41,247 

• žkm 43,678 

• žkm 44,127 

Priepusty a protihlukové clony (steny) sa v dotknutom definičnom úseku nenachádzajú. 

(II.ii) Úsek trate ŽST Trnava - ŽST Cífer, trakčné vedenie, koľaj č. 1 a č. 2: 

Trakčné vedenie bolo zrealizované podľa typovej zostavy „J” a „S“ platnej v čase uskutočnenia poslednej rekonštrukcie 

v roku 2001. Trakčné vedenie bolo navrhnuté pre rýchlosť 160 km/h, pričom niektoré trakčné podpery zostali pôvodné. 

V súčasnej dobe je trakčné vedenie na hranici životnosti a pre udržanie parametrov je potrebná jeho rekonštrukcia. 

V dotknutom definičnom úseku sa nachádzajú nasledovné ETCS balízy a kolesové snímače: 

ETCS balízy: 

koľaj č. 1 koľaj č. 2 

Označenie a typ balízy 
Približná km 

poloha 
Označenie a typ balízy 

Približná km 

poloha 

645 44,129 646 44,129 

645 (pevná) 44,134 646 (pevná) 44,134 

647 43,849 648 43,849 

501 43,513 502 43,513 

651 43,145 552 43,145 

503 42,813 504 42,813 

653 42,445 654 42,445 

505 42,113 506 42,113 

507 (pevná) 41,828 508( pevná) 41,828 

507 41,823 508 41,823 

511 41,668 512 41,668 

511 (pevná) 41,663 512 (pevná)  41,663 

513 41,380 514 41,380 

515 40,670 516 40,670 

517 40,274 518 40,274 
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521 39,970 522 39,970 

523 39,573 524 39,573 

525 38,939 526 38,939 

527 (pevná) 38,586 258 (pevná) 38,586 

527 38,581 228 38,581 

Pri všetkých balízach, ktoré nemajú uvedený typ, sa jedná o balízy premenlivé (s káblom). Pevné balízy sú bez kábla. 

Kolesové snímače: 

koľaj č. 1 koľaj č. 2 

Umiestnenie kolesového snímača 
Približná km 

poloha 
Umiestnenie kolesového snímača 

Približná km 

poloha 

Trnava pri Se64 44,569 Trnava pri Se63 44,523 

Trnava pri Se66 44,215 Trnava pri Se67 44,215 

Trnava pri 1S 44,149 Trnava pri 2S 44,149 

AH Dolina pri 1Lo 41,813 AH Dolina pri 2Lo 41,813 

AH Dolina pri 1So 41,680 AH Dolina pri 2So 41,680 

Cífer pri 1L 38,573 Cífer pri 2L 38,573 

Cífer pri Se1 38,451 Cífer pri Se2 38,451 

Cífer pri Se3 38,276 Cífer pri Se4 38,276 

(II.iii) Náletová vegetácia: 

Pozdĺž železničnej trate sa nachádza náletová vegetácia vo forme stromov a kríkov. Presná pasportizácia náletovej 

vegetácie tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy. 

(III) PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie predmetu Zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi Európskej 

únie a Slovenskej republiky, ako aj v súlade s platnými internými predpismi Objednávateľa, v rozsahu definovanom 

v Ocenenom zozname položiek, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy a v súlade s nasledujúcimi požiadavkami 

Objednávateľa: 

(III.i) Úsek trate ŽST Trnava - ŽST Cífer, železničný zvršok a trakčné vedenie, koľaj č. 1 a č. 2: 

Začiatok realizácie obnovy koľaje č. 1 bude za výhybkou č. 2 v DOD Cífer (smer ŽST Trnava) v žkm 38,183. Koniec 

realizácie obnovy koľaje č. 1 bude v mieste začiatku výhybky č. 96 v ŽST Trnava v žkm 44,612. Dĺžka obnovovaného 

úseku: 6.429 m. 

Začiatok realizácie obnovy koľaje č. 2 bude za výhybkou č. 1 v DOD Cífer (smer ŽST Trnava) v žkm 38,274. Koniec 

realizácie obnovy koľaje č. 2 bude v mieste začiatku výhybky č. 97 v ŽST Trnava v žkm 44,525. Dĺžka obnovovaného 

úseku: 6.251 m. 

Skládky materiálov sú predpokladané v ŽST Trnava; Objednávateľ upresní skládky materiálov pred odovzdaním 

staveniska Zhotoviteľovi.  

Objednávateľ požaduje realizovať strojné celoprofilové prečistenie koľajového lôžka v celom dotknutom úseku koľaje 

č. 1 a koľaje č. 2. Predpoklad nevratnej frakcie 0-32 mm z čistenia je 20 %; s nevratnou frakciou Objednávateľ požaduje 

naložiť v súlade s ust. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

Následne bude koľaj rozrezaná (nie pálená) na koľajové polia, dĺžky 20 m, ktoré budú vytrhnuté, defektoskopicky 

premerané a odvezené do príslušných železničných staníc na ich ďalšie využitie v koľajach nižšej kategórie - 

špecifikácia nakladania s vyzískaným materiálom je uvedená v bode (III.iii) nižšie. 

V celom úseku bude koľajové lôžko upravené na pokládku nového koľajového roštu, montovaného v osi koľaje (cca 5 

- 10 cm pod ložnou plochou podvalov). Pri pokládke a montáži nového koľajového roštu Objednávateľ požaduje použiť 

dlhé koľajnicové pásy tvaru 60 E2, minimálnej dĺžky 75 m. Objednávateľ požaduje dodať a zabudovať nové betónové 
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podvaly so zosilnenou výstužou v oblasti hmoždiniek (napr. typ BP3). Objednávateľ požaduje, aby tieto podvaly boli 

vystrojené novými pružnými uzlami upevnenia so zvierkami Skl 24, uhlovými vodiacimi vložkami a podložkami pod 

pätu koľajnice. Podvaly s uzlami upevnenia musia vyhovovať traťovej rýchlosti v = 160 km/h. Objednávateľ požaduje 

doplniť nové kamenivo koľajového lôžka z vyvretých hornín frakcie 31,5 (32) - 63 mm (predpoklad v objeme 40 %). 

Objednávateľ požaduje vykonať strojnú úpravu geometrických parametrov koľaje (GPK): 3 x, v rámci poslednej 

úpravy aj s výbehmi do priľahlých výhybiek a medzipolí; a úpravu koľajového lôžka do predpísaného profilu. 

V koľaji č. 2 v úseku trate v žkm 43,800 - 44,000, v dĺžke 200 m je potrebné odťaženie sanačnej vrstvy podvalového 

podložia zo štrkodrvy, minimálnej hrúbky 400 mm, vrátane geomreže a filtračnej geotextílie. Opätovne sa zriadi 

sanácia podvalového podložia železničného spodku, pri zachovaní parametrov pôvodnej projektovej dokumentácie. 

Zhotoviteľ v uvedenej časti spracuje realizačnú dokumentáciu. 

Objednávateľ požaduje vykonať prečistenie odvodňovacích priekop pri oboch koľajach v celom úseku. 

Nová niveleta oboch koľají musí byť totožná s pôvodnou niveletou koľají realizovanou v rámci modernizácie trate 

z roku 2001. 

Objednávateľ požaduje vykonávať geodetické merania priebežne (pred začatím prác ako aj v ich priebehu) vzhľadom 

na zabezpečenie požiadavky vloženia koľají na pôvodné miesto, v súlade s porealizačnou projektovou dokumentáciou 

po modernizácii realizovanej v roku 2001. Zhotoviteľ nesmie zmeniť niveletu koľají, pripúšťa sa len vyrovnanie 

presadlín a pod.. 

Objednávateľ požaduje v oboch koľajach vykonať opravu trakčného vedenia, výmenu nosných stĺpov a ich základov, 

vrátane trakčných lán. Podrobný rozsah je definovaný v Ocenenom zozname položiek, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. 

Ukoľajnenia, balízy ETCS a kolesové snímače špecifikované v ods. (II) vyššie budú v rámci stavebných činností pred 

ich začatím demontované a po ukončení prác budú opäť namontované a preskúšané. 

Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi predmet Zmluvy spolu so všetkou dokumentáciou, ktorej vyhotovenie 

predpokladajú platné právne predpisy a uplatňované interné predpisy Objednávateľa, vrátane dokladov 

o zabudovaných materiáloch v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného 

výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ odovzdá najmä: 

• grafický a tlačený výstup merania parametrov koľaje z meracieho zariadenia s kontinuálnym záznamom; 

• výpis geodetického premerania smerovej a výškovej polohy koľaje vzhľadom na zaisťovacie značky pre úpravu 

technického projektu; 

• doklad o kontrole priestorovej priechodnosti; 

• doklad o vzájomnej polohe osi koľaje; 

• dokumentáciu o vykonaných zásahoch do bezstykovej koľaje; 

• ostatnú dokumentáciu v zmysle predpisu Objednávateľa VTPKS Všeobecné technické požiadavky kvality 

stavieb. 

Po uskutočnení obnovy koľaje Objednávateľ požaduje uskutočniť základné brúsenie novo vložených koľajníc v zmysle 

predpisu ŽSR TS 3-8 Brúsenie, frézovanie, hobľovanie koľajníc a brúsenie pojazdných súčastí výhybiek. Technológia 

brúsenia musí rešpektovať ustanovenia predpisu ŽSR TS 3-2 Bezstyková koľaj. Objednávateľ požaduje vykonanie 

smerovej a výškovej úpravy polohy koľaje po konsolidácii koľajového lôžka v lehote do 6 mesiacov od ukončenia prác 

v súlade a za podmienok stanovených predpisom ŽSR TS 3-1 Práce na železničnom zvršku. 

(III.ii)Náletová vegetácia: 

Objednávateľ požaduje odstránenie náletovej vegetácie ohrozujúcej bezpečnosť železničnej prevádzky v rozsahu 

stanovenom v Pasportizácii náletovej vegetácie, ktorá tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy. V súvislosti s odstránením náletovej 

vegetácie, Objednávateľ zabezpečí a odovzdá Zhotoviteľovi Rozhodnutie o výrube, resp. iný doklad potvrdzujúci 

povolenie na výrub, ak sa v zmysle ust. § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov vyžaduje. Dreviny s priemerom do 150 mm vrátane Zhotoviteľ rozdrví na mieste výrubu a rovnomerne nimi 

pokryje trávnaté plochy v oblasti výrubu. S ostatkom drevín Objednávateľ požaduje naložiť v súlade s ust. zákona č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

(III.iii)Spôsob nakladania s vyzískaným materiálom: 

Vyzískaný materiál Zhotoviteľ prevezie a odovzdá na ďalšie využitie Objednávateľovi nasledovne: 

MIESTO ODOVZDANIA VYZÍSKANÉHO 

MATERIÁLU 
ŠPECIFIKÁCIA VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU 

ŽST Senica koľajové polia, koľaj č. 1 (3 x 1.280 m) 
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ŽST Boleráz koľajové polia, koľaj č. 1 (1 x 1.280 m) 

ŽST Leopoldov koľajové polia, koľaj č. 1 (1 x 1.280 m) 

ŽST Trnava 
koľajové polia, koľaj č. 2 a ostatok 29 m koľaje č. 1 (4 x 

1.280 m + 1 x 1.160 m) 

Kategorizáciu ďalšieho vyzískaného materiálu vykoná Objednávateľ. S vyzískaným materiálom určeným na základe 

kategorizačného zápisu na likvidáciu Objednávateľ požaduje naložiť v súlade s ust. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ostatný materiál bude odovzdaný 

Objednávateľovi na miesto určené Objednávateľ. 

(IV) SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA: 

Objednávateľ pred odovzdaním staveniska Zhotoviteľovi zabezpečí vytýčenie svojich inžinierskych sietí. V ich okolí 

je následne zakázané strojné kopanie, povolené sú len ručné výkopové práce tak, aby neprišlo k poškodeniu 

inžinierskych sietí a v prípade prechodu vozidiel stavby cez inžinierske siete Objednávateľ požaduje vhodnú ochranu 

inžinierskych sietí. 

Objednávateľ počas výlukových prác zabezpečí vypínanie a zapínanie zariadení odvetvia EE, zaistenie pracoviska, 

premeranie a nastavenie snímačov osí a vystavenie meracieho protokolu. 

(V) EKVIVALENTNÉ VÝROBKY / ZARIADENIA: 

Pokiaľ sú v dokumentácii poskytnutej Objednávateľom uvedené konkrétne výrobky alebo konkrétny výrobca alebo 

konkrétne technické parametre atď., podľa ust. § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, sú uvedené len ako 

referenčné a Zhotoviteľ je oprávnený poskytnúť popísané výrobky / zariadenia alebo ekvivalentné výrobky / zariadenia.  

V prípade, ak Zhotoviteľ má v úmysle poskytnúť ekvivalentné výrobky / zariadenia, Zhotoviteľ vo svojej ponuke 

uvedie zoznam poskytnutých ekvivalentných výrobkov / zariadení, ktorý bude obsahovať nasledovné údaje: (i) 

popísaný výrobok / zariadenie (t. j. výrobok/zariadenie, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle nahradiť ekvivalentným 

výrobkom / zariadením) a (ii) označenie ekvivalentného výrobku / zariadenia s uvedením technických a funkčných 

parametrov tohto výrobku / zariadenia. Poskytnutím ekvivalentných výrobkov/zariadení nesmie dôjsť k zmene 

predmetu, účelu a funkčných vlastností predmetu zákazky ako takého. Poskytnutý ekvivalentný výrobok / zariadenie 

musí byť plnohodnotnou náhradou za popísaný výrobok / zariadenie (t. j. výrobok / zariadenie, ktorý má Zhotoviteľ 

v úmysle nahradiť ekvivalentným výrobkom / zariadením), svojimi technickými a funkčnými vlastnosťami musí 

dosahovať minimálne rovnaké vlastnosti čo sa týka cyklov údržby, výmenných cyklov, indikácií, ovládacích prvkov 

a pod., ako popísaný výrobok / zariadenie (t. j. výrobok / zariadenie, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle nahradiť 

ekvivalentným výrobkom / zariadením), zároveň nesmie Objednávateľovi privodiť neprimeraný nárast nákladov na 

prevádzku. 

V prípade, ak Zhotoviteľ neuvedie vo svojej ponuke zoznam poskytnutých ekvivalentných výrobkov / zariadení, je 

povinný zabudovať popísaný výrobok / zariadenie, okrem prípadov, ak dôjde k zmene v súlade s podmienkami 

uvedenými nižšie. V prípade, ak Zhotoviteľ neuvedie vo svojej ponuke ekvivalentný výrobok / zariadenie, avšak má 

v úmysle poskytnúť ekvivalentný výrobok / zariadenie, alebo ak Zhotoviteľ uvedie vo svojej ponuke ekvivalentný 

výrobok / zariadenie, avšak má v úmysle poskytnúť iný výrobok / zariadenie (aj výrobok / zariadenie pôvodne popísaný 

v súťažných podkladoch), Zhotoviteľ je oprávnený poskytnúť tento iný (ekvivalentný) výrobok / zariadenie len 

v prípade, ak to Objednávateľ schváli. Zhotoviteľ je povinný požiadať o zmenu výrobku / zariadenia písomne. 

V písomnej žiadosti je Zhotoviteľ povinný označiť nový výrobok / zariadenie s uvedením technických a funkčných 

parametrov tohto výrobku / zariadenia, ako aj porovnanie parametrov pôvodného výrobku / zariadenia a nového 

výrobku / zariadenia. Povinnosť preukázať, že nový výrobok / zariadenie je plnohodnotnou náhradou za pôvodný 

výrobok / zariadenie a svojimi technickými a funkčnými vlastnosťami dosahuje minimálne rovnaké vlastnosti ako 

pôvodný výrobok / zariadenie je povinnosťou Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený žiadosti o zmenu nevyhovieť 

najmä v prípade, ak Zhotoviteľ bude v dôsledku zmeny požadovať dodatočnú platbu alebo predĺženie termínu 

uskutočnenia predmetu Zmluvy, ak Zhotoviteľ dostatočne nepreukáže, že nový výrobok / zariadenie je plnohodnotnou 

náhradou za pôvodný výrobok / zariadenie a svojimi technickými a funkčnými vlastnosťami dosahuje minimálne 

rovnaké vlastnosti ako pôvodný výrobok / zariadenie, alebo ak zmena výrobku / zariadenia bude mať vplyv na vydané 

vyjadrenia / súhlasy / stanoviská a/alebo úradné schválenia dotknutými orgánmi a inštitúciami (v prípade ak napriek 

tejto skutočnosti Objednávateľ použitie iného výrobku / zariadenia schváli, činnosti súvisiace s touto zmenou zabezpečí 

Zhotoviteľ na vlastné náklady, pričom prípadná akákoľvek zmena, ktorá bude mať vplyv na zmenu dokumentácie musí 

byť vopred prerokovaná a schválená Objednávateľom). Zhotoviteľ je oprávnený použiť nový výrobok / zariadenie až 

po doručení písomného súhlasu na použitie nového výrobku / zariadenia. 
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(VI) INÉ VYBRANÉ POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA: 

Zhotoviteľ je povinný v zmysle ust. zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov od prevzatia staveniska, do úplného dokončenia predmetu zákazky 

viesť stavebný denník.  

Zhotoviteľ je povinný pred začatím uskutočňovania predmetu Zmluvy uzatvoriť s Objednávateľom Dohodu o zaistení 

bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR, ktorá bude obsahovať formu spolupráce Objednávateľa 

a Zhotoviteľa pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

koordináciu činností a vzájomnú informovanosť v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - vzor tejto dohody je uvedený v Prílohe 

č. 7 Zmluvy. 

Každý pracovník Zhotoviteľa je povinný v čase vykonávania príslušnej pracovnej činnosti v rámci uskutočňovania 

predmetu Zmluvy disponovať nasledovnými dokladmi: 

• Doklad o absolvovaní školenia v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí 

budú vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách Objednávateľa a v jeho priestoroch za podmienok 

stanovených v článkoch 452-459 v internom predpise Objednávateľa ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v 

podmienkach Železníc Slovenskej republiky; 

• Doklad o absolvovaní lekárskej preventívnej prehliadky podľa článku 453 predpisu ŽSR Z 2 Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky; 

• Doklad preukazujúci oboznámenie sa s miestnymi pomermi; 

• Doklad o povolení na vstup do obvodu dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu 

do obvodu dráhy v správe ŽSR. 

Pred použitím každého železničného vozidla v rámci uskutočňovania predmetu Zmluvy Zhotoviteľ predloží 

Objednávateľovi pri každom železničnom vozidle povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh na použitie 

v železničnej sieti Slovenskej republiky v zmysle ust. § 76 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydané bezpečnostným orgánom v Slovenskej republike alebo 

Železničnou agentúrou Európskej únie, rovnako protokol o technickej kontrole príslušného železničného vozidla, alebo 

ekvivalentný doklad vydaný v krajine, kde je železničné vozidlo registrované a technický preukaz, ak bol pre dané 

železničné vozidlo vydaný. 

Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne v rámci uskutočňovania predmetu Zmluvy, v súlade s ust. 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ 

je povinný najneskôr pred odovzdaním a prevzatím staveniska uzatvoriť zmluvu, predmetom ktorej bude odoberanie 

odpadov s odberateľom majúcim oprávnenie v súlade s ust. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nakladanie so všetkými druhmi odpadu, ktoré vzniknú pri 

uskutočňovaní predmetu zákazky a ktorých pôvodcom je Objednávateľ. Zmluva musí byť uzatvorená najmenej v 

rozsahu určenom v § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných 

odpadoch a odpadoch z demolácií v znení neskorších predpisov. V prípade zániku takejto zmluvy je Zhotoviteľ 

povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi novú zmluvu na odobratie odpadu spĺňajúcu určené 

podmienky. 

(VII) PREDPISY UPLATŇOVANÉ NA USKUTOČNENIE PREDMETU ZMLUVY: 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie predmetu Zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi Európskej 

únie a Slovenskej republiiky, ako aj v súlade s platnými internými predpismi Objednávateľa. Objednávateľ požaduje, 

aby pri uskutočňovaní predmetu Zmluvy boli dodržiavané: 

• právne predpisy Európskej únie a Slovenskej republiky 

• vyhlášky UIC 

• technické normy železníc 

• technické špecifikácie interoperability 

• interné predpisy Objednávateľa 

• slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 

a osobitne nižšie uvedené: 
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Právne predpisy Slovenskej republiky: 

zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

zákon č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov 

zákon č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

pri ručnej manipulácii s bremenami v znení neskorších predpisov 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 

označenia pri práci v znení neskorších predpisov 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na pracovisko v znení neskorších predpisov 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

pri používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 

osobných ochranných pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na stavenisko v znení neskorších predpisov 

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 

podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov 

vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 

bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov 

vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických 

zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov 

vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a 

technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov 

vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a 

technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel v znení neskorších predpisov 

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov 

v znení neskorších predpisov 

Slovenské technické normy: 

STN 73 6360-1:2018/Oprava O1 Železnice. Koľaj. Časť 1: Geometrická poloha a usporiadanie koľaje železničných 

dráh rozchodu 1 435 mm 

STN 73 6360-2:2018/Oprava O1 Železnice. Koľaj. Časť 2: Preberanie stavebných prác, udržiavacích prác a hodnotenie 

prevádzkového stavu koľaje rozchodu 1 435 mm 

STN EN 50122-1:2023 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie. 

Časť 1: Ochranné opatrenia proti zásahu elektrickým prúdom 

STN EN 50122-2:2023 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie. 

Časť 2: Opatrenia proti účinkom blúdivých prúdov vytváraných trakčnými systémami DC 

STN 83 7010:2005 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie 
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STN 73 3050: 1999/Zmena 2 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 

STN EN 13231-2:2021 Železnice. Koľaj. Preberanie prác. Časť 2: Preberanie reprofilácie koľajníc na trati, vo 

výhybkách, v križovatkách a v dilatačných zariadeniach 

STN EN 50119:2020 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Vrchné trolejové vedenia pre elektrickú trakciu 

STN 34 1500:1977 Elektrotechnické predpisy STN. Základné predpisy pre elektrické trakčné zariadenia 

STN 34 3109:1972 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre činnosť na trakčnom vedení a v jeho 

blízkosti 

STN 34 5225:1970 Elektrotechnické kreslenie. Značky pre schémy elektrických trakčných zariadení 

STN 37 5199:1971 Označovanie a bezpečnostné informácie na trakčných vedeniach celoštátnych dráh a vlečiek 

TNŽ 34 1540:2014 Elektrické trakčné siete železničných dráh 

TNŽ 34 2603:1992 Pravidlá pre kreslenie schém ukoľajnení a trakčných prepojení 

TNŽ 34 2605:2006 Návestné a bezpečnostné označenia na železničnej dráhe 

Interné predpisy Objednávateľa: 

ŽSR Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky 

ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky 

ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR 

ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR 

ŽSR Z 10 Pravidlá technickej prevádzky železničnej infraštruktúry (PTPŽI) 

ŽSR OP 12 Metrologický poriadok ŽSR. Pokyny pre spoluprácu s kalibračným laboratóriom dĺžky, tlaku a teploty. 

Pokyny pre spoluprácu s kalibračným laboratóriom pre kalibráciu koľajových rozchodiek a meradiel rozkolesia. 

Pokyny pre spoluprácu s kalibračným laboratóriom elektrických veličín. 

ŽSR OP 18 Kontrola vegetácie v obvode dráhy ŽSR 

ŽSR OP 19 Ochrana životného prostredia v podmienkach ŽSR 

ŽSR OP 20 Certifikácia rušňovodičov na ŽSR 

ŽSR OP 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích vedeniach, ktoré sú 

v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení 

ŽSR SR 307 (T) ETCS (traťová časť) 

ŽSR T 200 Predpis pre vyskúšanie a uvádzanie železničných zabezpečovacích zariadení do prevádzky 

ŽSR TS 3 Železničný zvršok 

ŽSR TS 3-1 Práce na železničnom zvršku 

ŽSR TS 3-2 Bezstyková koľaj 

ŽSR TS 3-3 Chyby koľajníc 

ŽSR TS 3-4 Nedeštruktívne skúšanie koľajníc 

ŽSR TS 3-5 Zváranie koľajníc a súčastí železničného zvršku 

ŽSR TS 3-8 Brúsenie, frézovanie, hobľovanie koľajníc a brúsenie pojazdných súčastí výhybiek 

ŽSR DP 4 Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky 

ŽSR TS 4 Železničný spodok 

ŽSR Požiarny štatút ŽSR (03.03.2014) 

VTPKS Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb 

Smernica pre meranie koľajnicových súčastí železničného zvršku priestorovou šablónou PŠR 3 č. 270/2007/O430 

Priestorové šablóny PŠR-1 a PŠR-3 pre posúdenie opotrebenia koľajnicových profilov na koľajach ŽSR - zavedenie č. 

j. 41/03-O430 
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Príloha č. 2 - Ocenený zoznam položiek (obstarávateľ doplní tabuľku úspešného uchádzača z Prílohy č. 12 

Súťažných podkladov Ocenený zoznam položiek) 
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Príloha č. 3 - Pasportizácia náletovej vegetácie (obstarávateľ doplní Prílohu č. 1 Súťažných podkladov 

Pasportizácia náletovej vegetácie, KAPITOLY B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY) 
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Príloha č. 4 - Vzor dodatku pre uplatnenie mechanizmu indexácie 

Dodatok č. ........ (bude doplnené) 

k Zmluve o dielo č. ........... (bude doplnené) 

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Dodatok č. .... (bude doplnené)“) 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 

Právna forma: Iná právnická osoba 

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, 

Oddiel: Po, Vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán: Ivan Bednárik, MBA, generálny riaditeľ 

IČO: 31 364 501 

IČ DPH: SK2020480121 

DIČ: 2020480121 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 

BIC/SWIFT kód: SUBASKBX 

E-mail: GRO450@zsr.sk 

 

a 

 

Zhotoviteľ:(bude doplnené) 

Obchodné meno:  

Sídlo:  

Právna forma:  

Registrácia:  

Štatutárny orgán:  

IČO:  

IČ DPH:  

DIČ:  

Bankové spojenie:  

IBAN:  

BIC/SWIFT kód:  

Telefón, e-mail:  

Preambula 

Zmluvné strany uzatvorili dňa .... (bude doplnené) Zmluvu o dielo č. ..... (bude doplnené), predmetom ktorej je 

realizácia stavebných prác (Diela) na stavbe s názvom: „Obnova železničného zvršku ŽST Trnava - 

ŽST Cífer, k. č. 1, 2 a oprava TV“ (ďalej len „Zmluva“). Počas realizácie stavebných prác (Diela) vznikla 

potreba zmeny ceny podľa bodu 4.5 Zmluvy na základe uplatnenia mechanizmu na úpravu ceny v dôsledku zmien 

nákladov na realizáciu v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch 

opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov, ktorá je bližšie 

špecifikovaná v článku 1 Dodatku č. .... (bude doplnené). Predmetnú zmenu Zmluvy je možné považovať za 

zmeny Zmluvy vykonané v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany 

v súlade s ustanoveniami bodu 4.6 a nasl. Zmluvy dohodli na úprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplýva z tohto 

Dodatku č. ... (bude doplnené). 

 

mailto:GRO450@zsr.sk
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Článok 1 

Predmet Dodatku č. ..... (bude doplnené) 

1. Zmluvná cena sa Dodatkom č. ... (bude doplnené) mení nasledovne: 

(bude doplnené) 

Poznámka: Všetky sumy sú uvedené v EUR (bez DPH). 

2. Cena indexácie bola stanovená v súlade s bodom 4.6 a nasl. Zmluvy nasledovne: 

Referenčné obdobie 

„t0“ 
Mesiac 

𝐇𝐈𝐂𝐏𝐭𝟎 

mesačne 
𝐃𝐭𝟎 

mesačne 
𝐂𝐌𝐈𝐭𝟎 

štvrťročne 

(bude doplnené) 

(bude doplnené) (bude doplnené) (bude doplnené) 

(bude doplnené) (bude doplnené) (bude doplnené) (bude doplnené) 

(bude doplnené) (bude doplnené) (bude doplnené) 

 

Rozhodujúce 

obdobie 

„t“ 

Mesiac 
𝐇𝐈𝐂𝐏𝐭 

mesačne 
𝐃𝐭 

mesačne 
𝐂𝐌𝐈𝐭 

štvrťročne 
𝐏𝐭 

štvrťročne 

Hodnota prác 

(podliehajúcich 

úprave) 

za rozhodujúce 

obdobie 

Úprava ceny 

v dôsledku 

zmien nákladov 

za rozhodujúce 

obdobie 

(bude 

doplnené) 

(bude 

doplnené) 

(bude 

doplnené) 

(bude 

doplnené) 

(bude 

doplnené) 

(bude 

doplnené) 
(bude doplnené) (bude doplnené) 

(bude 

doplnené) 

(bude 

doplnené) 

(bude 

doplnené) 

(bude 

doplnené) 

(bude 

doplnené) 

(bude 

doplnené) 

Poznámka: Všetky sumy sú uvedené v EUR (bez DPH). 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku č. .... (bude doplnené) je zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o 

RPVS“) a tiež každý jemu známy subdodávateľ v ktoromkoľvek rade, ktorý je partnerom verejného sektora, 

je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku 

č. .... (bude doplnené) má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej 

osoby pre Objednávateľa v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „oprávnená 

osoba“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú 

osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vyhlásenia podľa tohto bodu ukážu 

ako nepravdivé, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti 

Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

2. Dodatok č. .... (bude doplnené) je vypracovaný v .... (bude doplnené) vyhotoveniach, z ktorých .... (bude 

doplnené) obdrží Objednávateľ a .... (bude doplnené) Zhotoviteľ. 

3. Dodatok č. .... (bude doplnené) tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené 

Dodatkom č. .... (bude doplnené) zostávajú v platnosti bez zmeny. 

4. Dodatok č. .... (bude doplnené) nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť 

v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky 

podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na 

§ 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Objednávateľ v deň zverejnenia oznámi 
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Zhotoviteľovi e-mailom, že Dodatok č. .... (bude doplnené) bol zverejnený. Zhotoviteľ bezodkladne e-mailom 

oznámi Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie. 

 

--- NASLEDUJE PODPISOVÁ STRANA --- 
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PODPISOVÁ STRANA 

(Dodatok č. ... (bude doplnené) k Zmluve o dielo č. ... (bude doplnené)) 

 

V mene Objednávateľa: V mene Zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky (bude doplnené) 

 

V Bratislave dňa ....................... V .............. dňa .................... 

 

 

............................................... ............................................... 

Ivan Bednárik, MBA  (bude doplnené) 

generálny riaditeľ 
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Príloha č. 5 - Zoznam odborných pracovníkov (obstarávateľ doplní tabuľku úspešného uchádzača z prílohy 

č. 16 Súťažných podkladov Zoznam kľúčových odborníkov - vzor) 
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Príloha č. 6: - Zoznam strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia (obstarávateľ doplní 

tabuľku úspešného uchádzača z Prílohy č. 18 Súťažných podkladov Zoznam strojového, prevádzkového alebo 

technického vybavenia - vzor) 
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Príloha č. 7 - Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch 

ŽSR - podklad pre vypracovanie (táto príloha sa nevypĺňa) 

PÍSOMNÁ DOHODA  

o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi 

 

 

Objednávateľ: 

Železnice Slovenskej republiky 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

(ďalej ako „objednávateľ“ alebo „ŽSR“) 

 

 

 

Zhotoviteľ:  

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

 

1. Predmet Písomnej dohody 

Predmetom je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore 

ŽSR pri vykonávaní diela v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452, 

medzi 

 

objednávateľom v zastúpení: 

 

a 

 

zhotoviteľom: 

 

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve. 

 

 

2. Predpisy platné pre zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas 

prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj v súlade s platnými 

predpismi ŽSR. 

 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi dodržiavané: 

• právne predpisy ES a SR, 

• vyhlášky UIC, 

• technické normy železníc, 

• technické špecifikácie interoperability, 

• platné predpisy ŽSR, 

• slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 

a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia 

dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

• Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

• Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  
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• Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, 

• Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

• NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,  

• NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných 

pracovných prostriedkov,  

• NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 

pracovných prostriedkov,  

• NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,  

• NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,  

• NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 

manipulácii s bremenami,  

• Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, 

• Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 

technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

• Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách 

vozidiel, 

• Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach 

a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov,  

• Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

• Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

• predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, 

• predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích 

vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

• predpis ŽSR Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky, 

• predpis ŽSR SR DP 4 Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

• predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

• predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

• predpis ŽSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti. 

 

3. Povinnosti zhotoviteľa 

3.1.Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet svojej 

činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe boli 

vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné 

oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecne záväznými predpismi, 

internými predpismi ŽSR (objednávateľa).  

b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. „Bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek kvality stavieb 

(VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 

c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na 

dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú a psychickú 
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spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

platných právnych predpisov SR a interných predpisov ŽSR. 

d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do 

ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený z predpisov 

o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR Z 2 v príslušnom poverenom 

vzdelávacom zariadení ŽSR. 

e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ. 

 

3.2. Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené 

technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí budú 

vykonávať činnosti v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie vstupu do 

obvodu dráhy v správe ŽSR“, 

c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej 

poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná 

a kontrolná činnosť a pod.), 

d) poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku 

súčinnosť po celú dobu realizácie prác, 

e) zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal 

skutočnosti, 

f) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“ a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých svojich 

subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 

g) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 

h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inžinierske siete 

určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 

i) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich 

subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č. 395/2006 Z. z. a predpisu 

ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú kontrolu ich 

predpísaného používania, 

j) umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas 

vykonávania zmluvných činností,  

k) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 

l) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a udržiavať tam poriadok a čistotu, 

m) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR pred 

ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej prevádzky,  

n) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou 

činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb 

cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov s vyznačením bezpečných trás 

pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami, 

o) postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas realizácie 

prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p) používať správcom určené prístupové komunikácie, 

q) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa 

nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR, 

r) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  
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s) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na 

poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne 

objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne 

zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa, 

t) preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť 

vykonané v zmysle predpisu Z 1, čl. 13. 

 

3.3.Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a železničnou dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t.j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej 

len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných 

vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun na ŽSR. 

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej činnosti 

zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, dohliadať 

a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji 

k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných 

predpisov ŽSR, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za 

bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie a vzdialenosti 

pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od zodpovedného zástupcu 

objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej koľaji, uvedené je potrebné vykonať 

z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými predpismi. 

 

3.4.Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)  

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných 

výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. 

Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, 

usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, 

upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému 

obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k 

priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených 

území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v 

jeho okolí, musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie 

uvedených odsekov a) a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené 

inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí 

vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR na základe objednávky zhotoviteľa a iných prekážok s 

hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené inžinierske 

siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.) a správcov ŽSR, predmetné 

vytýčenie si zabezpečí zhotoviteľ. 
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c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce sú 

povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. 

Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické 

zariadenia a pomocné konštrukcie vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, najmä 

(Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí umožňovať 

bezpečný pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené 

pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa príjmu 

iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ak si to vyžaduje 

bezpečnosť osôb a ochrana majetku. 

3.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 

b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji 

a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň v zmysle Zákona NR 

SR č. 124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne 

jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných 

skupín) zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu 

podliehajú riadeniu vedúceho prác zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny 

zodpovedného zamestnanca ŽSR,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená doprava 

po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z 

nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu, 

g) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + obchádzacie 

vedenie, ktoré sú trvale pod napätím (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotoviteľ, ako aj 

jeho subdodávatelia, pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím musia dodržiavať 

zásady STN 34 3109 ( Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV a v jeho blízkosti), hlavne kapitola „V. 

Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. Činnosť v blízkosti TV“.  

V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti pri prácach v blízkosti TV a 

obchádzacieho vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblížiť 

čímkoľvek (mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na menšiu vzdialenosť, zhotoviteľ požiada 

formou objednávky v dostatočnom predstihu správcu zariadenia ŽSR (Sekciu EE príslušnej VOJ) 

o vypnutie a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia.  

3.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerať) 

a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a 

vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými 

mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu 

ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby zamestnanci 

opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty tam aj späť, 
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e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní 

o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do prevádzkového 

priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť 

v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej 

bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj 

zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu ŽSR 

Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie dopravy 

na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné 

priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov, 

priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia 

(napr. vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie 

ich BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 

l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

 

3.5.Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa 

a) vedúci prác 

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP  

c) zodpovedný za prípravu staveniska 

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou  

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného 

zamestnanca zhotoviteľa (napr. za vedúceho prác - jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za 

zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 

3.6.Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 

b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“, 

d)  „Stavebný denník“ 

e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná 

inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR). 

3.7.Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu 

dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných 

a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

 

4. Povinnosti objednávateľa  

4.1.Vymedzenie a odovzdanie staveniska 
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a) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, 

kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR, 

technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR. 

b) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. Odovzdanie 

staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou písomnou formou 

(pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 

 

4.2.Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc 

a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach 

(prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, 

komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, 

rádiotelefóny a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukázateľné 

poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na dotknutom pracovisku 

s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách 

do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou. 

4.3.Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 

koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov 

bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ 

alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 

4.4.Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác 

v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa 

informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej 

pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto 

informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre 

bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP 

v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa zabezpečiť jeho 

bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP 

v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť jeho 

bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi. 

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže 

spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, 

prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 napr.: vedúci 

pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre 

bezpečný výkon takej činnosti. 
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e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia 

BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri príprave a 

vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 

 

6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa 

právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

 

V mene objednávateľa: V mene zhotoviteľa: 

 

V .............................. dňa ................  V ......................... dňa ............... 

 

 

 

...................................... ........................................ 
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Príloha č. 8 - Zoznam priamych subdodávateľov  

(doplní úspešný uchádzač) 

 

ZOZNAM PRIAMYCH SUBDODÁVATEĽOV 

 

Poznámka: Do tabuľky sa nevyžaduje uviesť priameho subdodávateľa dodávajúceho tovar. 

 

 

P. č. 

Meno a priezvisko 

/ 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné 

číslo alebo 

dátum 

narodenia 

(ak nebolo 

pridelené 

identifikačné 

číslo) 

Predmet 

subdodávky 

Podiel 

subdodávky v 

% 

Oprávnená osoba konať 

za subdodávateľa 

      
meno a 

priezvisko 
adresa pobytu 

dátum 

narodenia 
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Príloha č. 9 - Zoznam subdodávateľov v ktoromkoľvek rade (RPVS) 

 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV V KTOROMKOĽVEK RADE (RPVS) 

 

 

 

Poznámka: Do tabuľky je potrebné uviesť všetkých subdodávateľov v ktoromkoľvek rade, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy, teda aj priameho 

subdodávateľa dodávajúceho tovar, ak spĺňa definíciu partnera verejného sektora 

 

P. č. 

Meno a priezvisko / 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné číslo alebo 

dátum narodenia 

(ak nebolo pridelené identifikačné 

číslo) 

Zápis v registri partnerov verejného 

sektora 

(ÁNO/NIE) 
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Príloha č. 10 - Banková záruka/Poistenie záruky (vzor)  
(predmetná príloha sa nevypĺňa) 

 

Banková záruka/Poistenie záruky* 
 
Meno a adresa príjemcu: Železnice Slovenskej republiky  

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika  

 

Meno a adresa príkazcu:..........................................................  

 

Zmluva o dielo  

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky  

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika  

Zhotoviteľ:.........................  

Číslo zmluvy:......................... 

Názov Diela:......................... 

(ďalej len „Zmluva“)  

 

 

Boli sme informovaní, že v zmysle Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi bankovú záruku, 

resp. poistenie záruky*.  

 

Na žiadosť príkazcu my, <názov banky, resp. poisťovne*> .................................................., sa týmto 

neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu zaväzujeme uhradiť Vám, 

príjemcovi/Objednávateľovi akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí ................. 

„zaručená suma“, slovom .................. potom, čo od Vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s Vaším písomným 

vyhlásením, že:  

(a) Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky v zmysle Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych  predpisov 

a  

(b) v akom ohľade ich porušuje.  

 

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať Váš(e) podpis(y), ktorý musí byť úradne osvedčený Vašimi bankármi, 

alebo notárom. Overenú (úradne osvedčenú) žiadosť a vyhlásenie musíme obdržať na našej adrese do ................. 

(„termín uplynutia platnosti“), kedy platnosť tejto bankovej záruky, resp. poistenie záruky* uplynie.  

 

Boli sme informovaní, že príjemca od príkazcu vyžaduje, aby predĺžil túto bankovú záruku, resp. poistenie 

záruky*, ak nebol stavebným dozorom vydaný Protokol o vyhotovení Diela v zmysle Zmluvy do 28 dní pred 

daným termínom uplynutia platnosti. Zaväzujeme sa uhradiť Vám zaručenú sumu potom, čo od Vás obdržíme 

Vašu písomnú žiadosť a vyhlásenie, že 28 dní pred uplynutím platnosti tejto bankovej záruky, resp. poistenia 

záruky* nebol stavebným dozorom vydaný Protokol o vyhotovení Diela a že táto(toto) banková záruka, resp. 

poistenie záruky* nebola(o) predĺžená(é).  

 

Práva a pohľadávku na plnenia z tejto(tohto) bankovej záruky, resp. poistenia záruky* nie je možné postúpiť na 

tretiu osobu.  

 

 

 

Dátum....................................... Podpis(y) ................................................. 

 

 
* Poznámka: uvedie sa iba jedna z možností 
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Príloha č. 11 - Porealizačná projektová dokumentácia po modernizácii realizovanej v roku 2001 


