
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
Odbor pre zadávanie nadlimitných zákaziek 
Štefanovičova 5 
817 82  Bratislava 15 
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 MF/005633/2026-273 Mgr. Hláčik/02 5958 2007 03.03.2026 
 záznam č. 008467/2026 
 

Vec 
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov č. 4 

 

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 27.02.2026 v súlade s § 48 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) k verejnej súťaži na predmet zákazky „Lepšie 
využívanie údajov MF SR“, zverejnenej v Úradnom vestníku EÚ č. S 1/2026 dňa 02.01.2026 pod zn. 307-
2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 2/2026 dňa 05.01.2026 pod zn. 33 – MSS, verejný obstarávateľ 
poskytuje všetkým záujemcom nasledovné vysvetlenie:  

 

Otázka č. 1 

OTÁZKA O1-A: Rozsah migrácie IS CRPŠ/CEM — chýba detailná funkčná špecifikácia  

Citácia / zdroj  Upgrade/migrácia zdrojových systémov musí zabezpečiť zachovanie funkčností 
a služieb uvedených v kapitolách 4.1.2.1 a 4.1.2.2. Súčasne: Jej detailný popis je 
uvedený v prílohe [príloha nie je súčasťou SP]. [OPZ, kap. 5.3.5 Požiadavka na 
migráciu/upgrade IS CRPŠ/CEM a IS SEMP]  

Problém  Súťažné podklady odkazujú na prílohu s detailným popisom funkcionality IS 
SEMP, ktorá nie je súčasťou zverejnených súťažných podkladov. Rozsah 
migrácie nie je naceniteľný bez tejto prílohy. Predchádzajúce otázky (§48 č. 1-3) 
sa tejto témy dotkli, ale odpovede neposkytli chýbajúcu prílohu ani funkčnú 
špecifikáciu.  

Riziko  Nacenenie migrácie IS SEMP bez funkčnej špecifikácie je nemožné. Akákoľvek 
ponuka bude obsahovať nekontrolovateľné riziko podhodnotenia alebo 
nadhodnotenia.  

OTÁZKA PRE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  

Žiadame verejného obstarávateľa, aby: (1) zverejnil prílohu obsahujúcu detailný popis funkčnosti IS SEMP 
a IS CRPŠ/CEM, na ktorú odkazuje kap. 5.3.5 OPZ; (2) špecifikoval počet funkčných modulov, 
formulárov/obrazoviek a integračných rozhraní IS SEMP, ktoré musia byť zachované po migrácii; (3) 
uviedol počet funkčných bodov alebo man-day odhadov, ak sú k dispozícii z fázy prípravy projektu (CBA 
alebo štúdia uskutočniteľnosti).  

 

Odpoveď na otázku č. 1 

(1) Príloha SEMP_katalog požiadaviek_upgrade.xlsx obsahujúca detailný popis funkčnosti IS SEMP 

a IS CRPŠ/CEM je prílohou samotného dokumentu, v kapitole 5.3.5 - viď ilustračná ikona: 
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(2) Popis systému, ktorý má byť zachovaný je špecifikovaný v opise predmetu zákazky v kapitole 

4.1.2.1. a zároveň je aj identifikovaný katalóg požiadaviek v kapitole 5.3.5. Integračné rozhrania sú 

taktiež definované na obrázku č. 2. Aktuálny stav aplikačnej architektúry IS SEMP. 

(3) Verejný obstarávateľ uskutočnil PTK, v rámci ktorých, okrem iného overil, že zadanie poskytnuté 

v rámci opisu predmetu zákazky je dostatočné, určité a zrozumiteľné z pohľadu jednoznačného 

definovania predmetu zákazky pre umožnenie predloženia kvalifikovanej ponuky. Záujemca by mal 

byť schopný predložiť ponuku na základe zverejnených dokumentov. 

Otázka č. 2 

OTÁZKA O1-B: Rozsah aktivity A9 (MDM/rezortná integračná platforma) — neurčitý obsah 

Citácia / zdroj  A9 - Vytvorenie rezortnej integračnej platformy pre konsolidáciu interných 
systémov inštitúcie (Master Data Management)' — bez uvedenia počtu 
zdrojových systémov, dátových domén a rozsahu MDM pravidiel. [OPZ, kap. 
5.1.6 Aktivita A9]  

Problém  Aktivita A9 (MDM) je opísaná len názvom a cieľom, bez uvedenia: (a) počtu 
zdrojových IS, ktoré budú integrovane do MDM, (b) počtu dátových domén a 
atribútov, (c) komplexnosti deduplikačných a harmonizačných pravidiel, (d) 
objemu spracovávaných záznamov.  

Riziko  MDM je typicky jedna z najnákladnejších aktivít v Data Management projektoch. 
Bez rozsahu je rozdiel medzi ponukami rôznych uchádzačov môže byť 200–
400% čo narúša princíp transparentnosti VO.  

OTÁZKA PRE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  
Žiadame verejného obstarávateľa, aby k aktivite A9 uviedol: (1) zoznam zdrojových IS, ktoré budú zahrnuté 
do MDM v prvej fáze; (2) počet dátových domén (napr. subjekty, adresy, pohľadávky); (3) odhadovaný 
počet záznamov na deduplikáciu a harmonizáciu; (4) či je požadovaný real-time alebo batch MDM; (5) či 
MDM platforma musí byť vybudovaná na existujúcich SAP BO licenciách alebo je možné použiť iné 
nástroje.  

 

Odpoveď na otázku č. 2 

(1) Zoznam zdrojových IS, ktoré budú zahrnuté do MDM v prvej fáze sa nachádza v opise predmetu 

zákazky v bode 4.1.2. 

(2) Počet dátových domén sa nachádza v opise predmetu zákazky v bode 5.4.1. 

(3) Zadanie poskytnuté v rámci opisu predmetu zákazky je dostatočné, určité a zrozumiteľné z pohľadu 

jednoznačného definovania predmetu zákazky pre umožnenie predloženia kvalifikovanej ponuky. 

Záujemca by mal byť schopný predložiť ponuku na základe zverejnených dokumentov. Detailný 

návrh riešenia je predmetom plnenia Zmluvy vo fáze Analýza a dizajn. 

(4) Zadanie poskytnuté v rámci opisu predmetu zákazky je dostatočné, určité a zrozumiteľné z pohľadu 

jednoznačného definovania predmetu zákazky pre umožnenie predloženia kvalifikovanej ponuky. 

Záujemca by mal byť schopný predložiť ponuku na základe zverejnených dokumentov. Detailný 

návrh riešenia je predmetom plnenia Zmluvy vo fáze Analýza a dizajn. 

(5) Verejný obstarávateľ predmetné uviedol v opise predmetu zákazky v bode 5.3.2.1. 
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Otázka č. 3 

OTÁZKA O1-C: Chýba príloha s detailnými požiadavkami na IS SEMP (úprava/rozšírenie funkčnosti) 

Citácia / zdroj  Súčasťou migrácie/upgrade IS SEMP bude aj úprava/rozšírenie funkčnosti. Jej 
detailný popis je uvedený v prílohe [príloha nie je súčasťou SP].' [OPZ, kap. 
5.3.5]  

Problém  Verejný obstarávateľ priamo konštatuje, že existuje príloha s detailným popisom 
funkčných rozšírení IS SEMP, no táto príloha nebola zverejnená. 
Predchádzajúce odpovede na vysvetlenie (č. 1–3) túto chybu nenapravili.  

Riziko  Uchádzač nie je schopný oceniť rozšírenie funkcionality IS SEMP. Toto 
predstavuje skrytý rozsah, ktorý môže počas realizácie generovať spory o 
change requesty a viacpráce.  

OTÁZKA PRE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  
Žiadame zverejnenie prílohy obsahujúcej detailný popis úprav a rozšírení funkčnosti IS SEMP, na ktorú 
odkazuje kap. 5.3.5 OPZ. Ak táto príloha v čase zverejnenia SP neexistovala, žiadame VO, aby explicitne 
potvrdil, že rozšírenie funkčnosti IS SEMP je mimo rámca predmetu zákazky, resp. bude predmetom 
Change Request procedúry počas realizácie — v tom prípade žiadame definíciu CR procesu a cenového 
mechanizmu.  

 

Odpoveď na otázku č. 3 

(1) Príloha SEMP_katalog požiadaviek_upgrade.xlsx obsahujúca detailný popis funkčnosti IS SEMP 

a IS CRPŠ/CEM je prílohou samotného dokumentu, v kapitole 5.3.5 - viď ilustračná ikona: 

 
 
 
  
 

Otázka č. 4 

OTÁZKA O2-A: Fixná cena bez fixného rozsahu — kalkulačná neistota pri Etape Analýza a dizajn 

Citácia / zdroj  Licencie SAP poskytne MF SR v rámci svojho licenčného kontraktu. Ich detailná 
špecifikácia bude jedným z požadovaných výstupov fázy Detailná analýza.' Cena 
je navrhovaná ako fixná. [OPZ, kap. 5.3.7; Návrh zmluvy (aktualizácia č. 1), čl. 6]  

Problém  Zhotoviteľ musí kalkulovať fixnú cenu za projekt, pričom rozsah SAP licencií (a 
teda licenčné náklady, konfiguračná zložitosť a objem implementácie) bude 
definovaný až počas realizácie v Etape Analýza a dizajn (prvé 4 mesiace). 
Výsledok analýzy môže zásadne zmeniť rozsah prác.  

Riziko  Ak výsledky analýzy ukážu vyšší licenčný a konfiguračný rozsah ako 
predpokladal uchádzač, zhotoviteľ nemá zmluvný mechanizmus na navýšenie 
ceny (fixná cena). Toto riziko je asymetrické — nesie ho výlučne zhotoviteľ.  

OTÁZKA PRE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  
Žiadame VO, aby: (1) objasnil, ako bude ošetrená situácia, keď výstupy Etapy Analýza a dizajn preukážu 
iný rozsah prác ako predpokladaný v ponuke; (2) potvrdil, či existuje Change Request mechanizmus s 
jasným cenovým modelom pre rozsah identifikovaný počas analýzy; (3) zverejnil akúkoľvek predbežnú 
špecifikáciu SAP licencií, ktorá mohla byť vypracovaná v rámci prípravnej fázy projektu (CBA, 
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architektonická štúdia).  

 

Odpoveď na otázku č. 4 

Predmet zákazky vychádza zo Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku č. NFP401101B413, zároveň boli 
splnené podmienky pre výzvu a spracovaná a zverejnená dokumentácia v zmysle vyhlášky č. 401/2023 Z. z. 
Zo zverejnených dokumentov a súvisiacich informácií by mal záujemca vedieť stanoviť rozsah prác. Licencie 
SAP nie sú predmetom dodávky diela, ako je i uvedené v opise predmetu zákazky v bode 5.3.7 Licencie SAP 
poskytne verejný obstarávateľ v rámci svojho licenčného kontraktu. Ich detailná špecifikácia bude jedným z 
požadovaných výstupov Detailný návrh riešenia, ktorý je predmetom plnenia zmluvy, fázy Analýza a dizajn. 
 

Otázka č. 5 

OTÁZKA O2-B: Register adries (RA) — chýba datasample pre nacenenie dátovej kvality 

Citácia / zdroj  Príloha č. 9a: Objednávky_300.xls — vzorka dát' a Príloha č. 9d: RPO_json — 
vzorka dát'. Register adries (RA) s cca 95 MB nie je poskytnutý ako vzorka. 
[OPZ, kap. 5.4.2 Modul: Čistenie údajov a zvyšovanie kvality údajov; SP Prílohy 
9a, 9b, 9d]  

Problém  Pre nacenenie aktivity A2 (čistenie a dátová kvalita) je kľúčové poznať aktuálny 
stav kvality dát v RA. Bez vzorky RA dát uchádzač nemôže odhadnúť: 
komplexnosť čistiacich pravidiel, objem manuálneho vs. automatizovaného 
čistenia a potrebný počet iterácií DQ procesov.  

Riziko  Podhodnotenie A2 môže viesť k výraznému prekročeniu nákladov alebo k 
neschopnosti splniť merateľné ukazovatele projektu (počet čistých OE dodaných 
do IS MOU).  

OTÁZKA PRE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  
Žiadame VO, aby zverejnil reprezentatívnu vzorku dát z Registra adries (aspoň 5 000 záznamov, 
anonymizovanú ak potrebné) vrátane: (1) aktuálnych chybovostí kľúčových atribútov (adresa, PSČ, 
identifikátor); (2) výsledku posledného DQ auditu RA, ak bol realizovaný; (3) počtu unikátnych adresných 
záznamov a celkového objemu RA.  

 

Odpoveď na otázku č. 5 

Prílohy č.9a až 9d boli zverejnené výlučne pre potreby vypracovania Proof of Concept („PoC“). Účelom 
aktivity A2 nie je samotné čistenie a zabezpečenie dátovej kvality Registra adries, ale vytvorenie 
informačného systému, ktorý bude zabezpečovať/podporovať čistenie dát a dátovú kvalitu.  
 

Otázka č. 6 

OTÁZKA O2-C: Chýba definícia počtu a rozsahu integrácií A3/A4 — IS CPDI 

Citácia / zdroj  A3 - Realizácia dátovej integrácie na centrálnu integračnú platformu (IS CPDI) za 
účelom poskytovania údajov' a A4 - Realizácia dátovej integrácie na centrálnu 
integračnú platformu za účelom konzumovania údajov' [OPZ, kap. 5.1.3 a 5.1.4]  

Problém  SP neuvádza: počet API/integračných rozhraní, ktoré je potrebné vytvoriť alebo 
upraviť; typ integrácie (synchronná/asynchrónna, REST/SOAP/iné); frekvenciu a 
objem dátových prenosov; existujúci integračný framework IS CPDI (verzia, 
konfigurácia).  
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Riziko  Integrácie predstavujú typicky 25–40% nákladov Data Integration projektu. 
Neurčitý rozsah priamo ohrozuje presnosť ponuky.  

OTÁZKA PRE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  
Žiadame VO, aby pre aktivity A3 a A4 špecifikoval: (1) zoznam IS a API endpointov, ktoré budú 
integrovane; (2) typ a protokol každého rozhrania (REST/SOAP/MQ/iné); (3) frekvenciu aktualizácie dát 
(real-time/batch/event-driven); (4) maximálny objem dát na prenos (MB/GB za hodinu/deň); (5) verziu a 
konfiguráciu IS CPDI/IS CIP, na ktorú sa bude integrovať.  

 

Odpoveď na otázku č. 6 

Všetky požiadavky na integrácie, tak aby bolo možné predložiť kvalifikovanú ponuku sa nachádzajú v opise 
predmetu zákazky v bodoch 5.1.3, 5.3.1, 5.3.3., 5.3.6.  
Detailná analýza bude riešená v rámci dodávky Detailného návrhu riešenia, ktorý je predmetom plnenia 
zmluvy vo fáze Analýza a dizajn za súčinnosti verejného obstarávateľa. 
 

Otázka č. 7 

OTÁZKA O3-A: Zmluvná pokuta 0,1 % / deň omeškania — bez stropu za jednotlivé fázy 

Citácia / zdroj  Objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo zmluvnej 
ceny časti  
Diela s DPH [...] za každý aj začatý deň omeškania a za každý prípad porušenia 
povinnosti osobitne.' Celkový strop pokút: 10 % z ceny Diela. [Návrh zmluvy 
(aktualizácia č. 1), čl. 16, bod 1]  

Problém  Pokuta 0,1 % / deň sa vzťahuje na zmluvnú cenu časti Diela'. Jednotlivé fázy nie 
sú oceňované samostatne — celková zmluvná cena je jedna suma. Ak sa pokuta 
vzťahuje na celkovú zmluvnú cenu, denná pokuta za každé omeškanie môže 
presiahnuť 3 600 EUR/deň (pri PHZ ~3,67M EUR). Strop 10 % = cca 367 000 
EUR, čo je dosiahnuteľné za 100 dní.  

Riziko  Výška pokút vo vzťahu k marži IT projektu (typicky 8–15 %) je likvidačná. Pri 
kumulácii pokút za viacero simultánnych incidentov/omeškaní môže strop 10 % 
byť dosiahnutý v priebehu niekoľkých mesiacov.  

OTÁZKA PRE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  
Žiadame VO, aby: (1) objasnil, či sa pokuta 0,1 % vzťahuje na cenu celého Diela alebo len na cenu 
konkrétnej fázy/časti, s ktorou je zhotoviteľ v omeškaní; (2) definoval jasné fázovanie ceny (cena Fázy 
1/2/3/4 ako samostatné hodnoty) aby bolo možné vypočítať maximálnu výšku pokút; (3) zvážil zníženie 
sadzby na 0,05 % / deň alebo zavedenie franšízy (napr. prvých 5 dní omeškania bez pokuty) v súlade s 
trhovou praxou pri IT projektoch verejného sektora.  

 

Odpoveď na otázku č. 7 

V zmysle bodu 16.1 článku 16 sa zmluvná pokuta uplatňuje zo zmluvnej ceny časti Diela (resp. plnenia) 

s DPH, s vykonaním ktorého je Zhotoviteľ v omeškaní. Ceny za plnenia (vykonané časti Diela) sú 

špecifikované v bode 6.5 článku 6 zmluvy. Zmluvná pokuta sa teda neuplatňuje z celkovej ceny za Dielo 

podľa bodu 6.3 článku 6 zmluvy. 

 

K požiadavke záujemcu o „jasné fázovanie ceny“ verejný obstarávateľ uvádza, že výšku zmluvných pokút za 

omeškanie s dodaním jednotlivých častí Diela je možné jednoznačne určiť podľa počtu dní omeškania 

s dodaním jednotlivých plnení (častí Diela) v zmysle príslušných ustanovení zmluvy a prílohy č. 1 zmluvy – 

Opis predmetu zákazky, pričom: 
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a) plnenia (vykonané časti Diela) realizované počas fázy realizácie projektu Analýza a dizajn podľa 

bodu 8.2 prílohy č. 1 k zmluve – Opis predmetu zákazky Zhotoviteľ dodáva v lehote podľa bodu 7 

prílohy č. 1 zmluvy – Opis predmetu zákazky, t. j. do 4 mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni 

nadobudnutia účinnosti zmluvy, 

b) plnenia podľa bodu 3.3. článku 3 zmluvy Zhotoviteľ dodáva v lehote podľa bodu 7 prílohy č. 1 zmluvy 

– Opis predmetu zákazky v spojení s bodom 8.2 prílohy č. 1 zmluvy – Opis predmetu zákazky, t. j. 

do 4 mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia účinnosti zmluvy, 

c) plnenia (vykonané časti Diela) realizované počas fázy projektu Implementácia a testovanie podľa 

bodu 8.3 prílohy č. 1 k zmluve – Opis predmetu zákazky Zhotoviteľ dodáva v lehote podľa bodu 7 

prílohy č. 1 zmluvy – Opis predmetu zákazky, t. j. do 12 mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni 

nadobudnutia účinnosti zmluvy, 

d) plnenia (vykonané časti Diela) - Bezpečnostný projekt a Posúdenie vplyvu na ochranu údajov (DPIA) 

Zhotoviteľ dodáva v lehote podľa bodu 7 prílohy č. 1 zmluvy – Opis predmetu zákazky, t. j. do 12 

mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia účinnosti zmluvy, 

e) plnenia (vykonané časti Diela) realizované počas fázy projektu Nasadenie do produkcie podľa bodu 

8.4 prílohy č. 1 k tejto zmluve – Opis predmetu zákazky Zhotoviteľ dodáva v lehote podľa bodu 7 

prílohy č. 1 zmluvy – Opis predmetu zákazky, t. j. do 14 mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni 

nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

 

Verejný obstarávateľ uvádza, že výšku zmluvnej pokuty stanovenú v bode 16.1 článku 16 považuje za 
primeranú aj s prihliadnutím na skutočnosť, že podľa bodu 16.14 článku 16 zmluvy celková výška všetkých 
zmluvných pokút podľa článku 16 zmluvy nesmie presiahnuť 10% z ceny za Dielo s DPH podľa bodu 6.3 
článku 6 zmluvy. 

 

Otázka č. 8 

OTÁZKA O3-B: Pokuta 200 EUR/hod za incident P1/P2 — bez definície vylúčenia zodpovednosti za 
infraštruktúru obstarávateľa 

Citácia / zdroj  Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní so zahájením riešenia nahláseného incidentu [...] 
zmluvnú pokutu vo výške: a) 200,00 eur za každú aj začatú hodinu omeškania so 
zahájením riešenia incidentu s prioritou 1 alebo 2.' [Návrh zmluvy (aktualizácia č. 
1), čl. 16, bod 2]  

Problém  Zmluva nestanovuje výnimky z pokút pre prípady, keď incident je spôsobený:  
infraštruktúrou DataCentrum MF SR (nie zhotoviteľom), výpadkom SAP BTP 
alebo inej cloudovej platformy tretej strany, zmenami v IS CPDI realizovanými 
iným dodávateľom. Reakčná doba 0,5 hodiny pre P1 je extrémne prísna bez 
jasného rozlíšenia zodpovednosti.  

Riziko  Zhotoviteľ nesie pokutu aj za incidenty, ktoré nevznikli jeho zavinením. Toto je 
neprimerané riziko, ktoré nie je možné kalkulovateľne pokryť.  

OTÁZKA PRE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  
Žiadame VO, aby do zmluvy doplnil: (1) explicitný zoznam príčin incidentov, za ktoré zhotoviteľ 
nezodpovedá (infraštruktúra DC, výpadok SAP BTP, tretí dodávatelia IS VS); (2) postup 
eskalácie/klasifikácie incidentu podľa príčiny — kto a do akého termínu určuje zodpovednosť; (3) 
pozastavenie plynutia reakčnej doby (tzv. clock stop') počas čakania na súčinnosť obstarávateľa alebo 
tretích strán.  

 

Odpoveď na otázku č. 8 

Bod 16.2 článku 16 zmluvy predstavuje štandardnú formuláciu nároku Objednávateľa na úhradu zmluvnej 
pokuty voči Zhotoviteľovi v prípade, ak Zhotoviteľ bude v omeškaní so zahájením riešenia nahláseného 
incidentu (dodržaním reakčnej doby) podľa bodu 8.5.2.2. prílohy č. 1 tejto zmluvy – Opis predmetu zákazky, 
pričom výška zmluvnej pokuty sa odvíja od priority incidentu. Podľa vysvetliviek k tabuľke č. 22 prílohy č. 1 
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zmluvy – Opis predmetu zákazky, reakčná doba je čas medzi nahlásením incidentu verejným obstarávateľom 
(vrátane používateľov IS, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s verejným obstarávateľom) na Help Desk 
úrovne L3 a jeho prevzatím na riešenie. Na plnenie povinnosti Zhotoviteľa reagovať na nahlásený incident 
nemá vplyv prípadná súčinnosť Objednávateľa, resp. tretích strán. Od reakčnej doby je potrebné rozlíšiť dobu 
konečného vyriešenia incidentu, do ktorej sa podľa vysvetliviek k tabuľke č. 22 prílohy č. 1 tejto zmluvy – Opis 
predmetu zákazky nezarátava čas potrebný na nevyhnutnú súčinnosť verejného obstarávateľa, ak je potrebná 
pre vyriešenie incidentu. 

 

Otázka č. 9 

OTÁZKA O3-C: Neohraničená náhrada škody nad rámec zmluvných pokút 

Citácia / zdroj  Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej zmluvnej strany na 
náhradu škody spôsobenej porušením povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná 
pokuta, ktorá prevyšuje výšku dohodnutej zmluvnej pokuty.' [Návrh zmluvy 
(aktualizácia č. 1), čl. 16, bod 16]  

Problém  Zmluva kumuluje zmluvné pokuty (strop 10% z ceny Diela) S nárokom na 
náhradu škody bez akéhokoľvek stropu. Celková finančná zodpovednosť 
zhotoviteľa je fakticky neobmedzená.  

Riziko  Neobmedzená zodpovednosť za škodu je komerčne nepoisteľná v štandardných 
produktoch PI/E&O poistenia. Uchádzači bez osobitného poistného krytia 
(dostupného len veľkým korporáciám) nemôžu toto riziko prevziať.  

OTÁZKA PRE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  
Žiadame VO, aby: (1) stanovil maximálny strop celkovej finančnej zodpovednosti zhotoviteľa (zmluvné 
pokuty + náhrada škody) vo výške 20-30 % zmluvnej ceny Diela, čo je štandardné v IT zákazkách 
verejného sektora; (2) vylúčil zodpovednosť za nepriame škody, ušlý zisk a náklady tretích strán.  

 

Odpoveď na otázku č. 9 

Bod 16.16 článku 16 zmluvy predstavuje štandardnú formuláciu nároku zmluvnej strany na náhradu škody 
spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, ktorá prevyšuje výšku dohodnutej 
zmluvnej pokuty. Zmluva sa spravuje režimom zákona č. 513/1911 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len 
„Obchodný zákonník“). Rozsah náhrady škody je limitovaný podľa § 379 Obchodného zákonníka, t. j. 
z povinnosti nahradiť škodu sa vylučuje škoda, ktorú nebolo možné predvídať. Zároveň verejný obstarávateľ 
poukazuje na limitáciu celkovej výšky zmluvnej pokuty, ktorá nesmie presiahnuť 10% z ceny za Dielo s DPH 
podľa bodu 6.3 článku 6 zmluvy. Zmluvne dohodnutú limitáciu vo vyššie uvedenom rozsahu považuje verejný 
obstarávateľ za primeranú, v súlade s bežnou obchodnou praxou. 

 

Otázka č. 10 

OTÁZKA O4-A: Požiadavka SAP certifikácie pre expertov — limitovaná dostupnosť na trhu 

Citácia / zdroj  Podmienky účasti vyžadujú expertov s preukázateľnými skúsenosťami na SAP 
platformách (SAP BTP, SAP BO Data Services) — aktualizovaná verzia Prílohy 
č. 6. [Príloha č. 6 Podmienky účasti (aktualizácia č. 1), sekcia Technická 
spôsobilosť]  

Problém  Požiadavky na SAP expertov s kombináciou: (a) skúsenosti s SAP BTP 
migráciou + (b) skúsenosti s SAP BO Data Quality + (c) skúsenosti s verejnou 
správou SR — výrazne zužujú dostupný pool expertov. Bez znalosti konkrétnych 
požadovaných certifikácií a rozsahu referenčných projektov nie je možné 
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posúdiť, či požiadavky sú primerané alebo diskriminačné.  

Riziko  Ak sú požiadavky na expertov napísané na konkrétnu osobu alebo konkrétnu 
firmu, je to v rozpore s §40 ZVO (rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia).  

OTÁZKA PRE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  
Žiadame VO, aby pre každú požadovanú expertnú rolu uviedol: (1) presný zoznam požadovaných 
certifikácií (vrátane prípadnej akceptácie ekvivalentných certifikácií); (2) minimálny počet a rozsah 
referenčných projektov; (3) či môže byť rovnaká osoba nominovaná na viacero rolí (kumulácia); (4) 
odôvodnenie, prečo sú SAP-špecifické certifikácie (nie technologicky neutrálne) nevyhnutnou podmienkou 
a nie kritériom hodnotenia.  

 

Odpoveď na otázku č. 10 

Verejný obstarávateľ uvádza, že v podmienkach účasti stanovených v prílohe č. 6 súťažných podkladov – 
Podmienky účasti_aktualizácia č. 1 nevyžaduje, aby požadovaní experti mali preukázateľné skúsenosti na 
SAP platformách (SAP BTP, SAP BO Data Services), ani aby disponovali SAP certifikátmi tak, ako to vo 
svojej žiadosti uvádza záujemca. V prípade, ak verejný obstarávateľ požaduje predložiť certifikácie, tieto sú 
riadne uvedené pri jednotlivých expertoch, a to vrátane možnosti predloženia ich ekvivalentov, čo je v súlade 
s ustálenou metodickou a rozhodovacou praxou Úradu pre verejné obstarávanie. Zároveň je pri predmetných 
expertoch uvedená aj minimálna požadovaná prax v oblasti súvisiacej s predmetom zákazky. Uchádzač môže 
použiť jednu fyzickú osobu na preukázanie splnenia uvedených podmienok účasti na pozíciu maximálne 
jedného kľúčového experta, t. z. nemôže plniť jednou fyzickou osobou dve a viac pozícií, ako je to uvedené 
v dotknutej prílohe súťažných podkladov.  

Verejný obstarávateľ ďalej pre ozrejmenie uvádza, že v prílohe č. 7 súťažných podkladov – Kritérium na 
vyhodnotenie ponúk a pravidlá na jeho uplatnenie, v rámci kritéria na vyhodnotenie ponúk K2 – uznaná kvalita 
osôb určených na plnenie zmluvy, sú pri niektorých expertoch bodovo bonifikované praktické skúsenosti o. i. 
s využitím softvérového riešenia SAP, resp. disponovanie SAP certifikátom. V tomto prípade však nejde 
o podmienku účasti. Bonifikácia jednotlivých expertov so skúsenosťami s využitím softvérového riešenia 
SAP/SAP certifikáciou je opodstatnená s ohľadom na predmet zákazky, ktorý bude implementovaný na 
platforme SAP. 
 

Otázka č. 11 

OTÁZKA O4-B: Chýba definícia procesu nahradenia kľúčového experta počas realizácie 

Citácia / zdroj  Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť mať pre potreby plnenia tejto zmluvy k dispozícii  
Expertov [...] zmluvnú pokutu vo výške 500,00 eur za každý aj začatý deň a za 
každého jednotlivého Experta.' [Návrh zmluvy (aktualizácia č. 1), čl. 16, bod 8]  

Problém  Zmluva trestí nedostupnosť expertov pokutou 500 EUR/deň/expert, no 
nedefinuje: (a) primeranú lehotu na zabezpečenie náhradného experta; (b) 
postup akceptácie náhradného experta obstarávateľom; (c) maximálnu dobu 
počas ktorej môže expert chýbať bez pokuty (napr. dovolenka, PN). Pokuta 
začína od prvého dňa.  

Riziko  Pokuta 500 EUR/deň za každého experta je kumulatívna. Pri 5 expertoch je to 2 
500 EUR/deň. Za mesiac = 75 000 EUR — čo presahuje typickú mesačnú maržu 
projektu.  
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OTÁZKA PRE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  
Žiadame VO, aby definoval: (1) minimálnu primeranú dobu na zabezpečenie náhradného experta 
(odporúčame 30 pracovných dní); (2) postup nominovania a akceptácie náhradného experta vrátane 
podmienok, ktoré musí náhrada splniť; (3) výnimky z pokuty pre krátkodobé absencie (dovolenka do 5 dní, 
PN do 10 dní) ak sú riadne nahradené.  

 

Odpoveď na otázku č. 11 

 
Podľa bodu 10.14 článku 10 zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby počas celej doby trvania zmluvy 
disponoval Expertami na bližšie špecifikovaných pozíciách, s tým, aby bol Kľúčový expert č. 3 – IT Architekt 
počas celej doby trvania zmluvy v pracovnom pomere u Zhotoviteľa podľa § 38 ods. 4 zákona o verejnom 
obstarávaní.  
 
Verejný obstarávateľ nepovažuje za nevyhnutné zmluvne definovať krátkodobé absencie Expertov, nakoľko 
to nevyplýva z povahy daného záväzku. Požiadavka verejného obstarávateľa na disponibilitu Expertami 
počas celej doby trvania zmluvy vyplýva z potreby garantovania odbornej úrovne Expertov pri plnení zmluvy 
tak, aby bolo zabezpečené riadne a včasné plnenie zmluvných povinností. Táto požiadavka nesmeruje k 
tomu, aby boli všetci Experti zapojení nepretržite alebo súčasne, ale aby boli k dispozícii vždy, keď to bude 
potrebné vzhľadom na povahu a rozsah činností súvisiacich s vykonávaním diela a poskytovaním služieb. 
Rozsah zapojenia jednotlivých Expertov a miera participácie sa bude prirodzene meniť podľa aktuálnych úloh 
a fáz plnenia predmetu zmluvy.  
 
Podmienky zmeny Experta upravuje bod 10.15 článku 10 zmluvy nasledovne: „V prípade zmeny Experta 
týkajúcej sa využitia odborných kapacít inej osoby, ktorou preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú 
spôsobilosť v rámci Verejného obstarávania, musí Zhotoviteľ za túto inú osobu preukázať okrem vyššie 
uvedeného aj splnenie podmienok zodpovedajúcich podmienkam podľa § 32 ods. 1 Zákona o VO a nesmú u 
nej existovať dôvody na vylúčenie zodpovedajúce dôvodom podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 
Zákona o VO. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi písomné oznámenie o navrhovanej zmene 
Experta minimálne 15 kalendárnych dní pred jeho plánovaným nástupom na výkon činností podľa tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ spolu s oznámením podľa predchádzajúcej vety predloží Objednávateľovi potrebné 
dokumenty podľa pozície Experta, podmienok účasti a kvalitatívneho kritéria K2. Na zmenu Experta (zmena 
Prílohy č. 5 tejto zmluvy) sa vyžaduje uzavretie dodatku k tejto zmluve. 

 

Otázka č. 12 

OTÁZKA O5-A: Harmonogram — závislosť Etapy Implementácia od výstupov tretích strán (IS CPDI, 
DC) 

Citácia / zdroj  Realizačná fáza, Etapa Implementácia a testovanie: 8 mesiacov' — zahŕňa 
integráciu na IS CPDI a nasadenie do DataCentrum MF SR. [OPZ, kap. 7 
Harmonogram dodávky, Tabuľka 20]  

Problém  Harmonogram 8 mesiacov pre implementáciu predpokladá súčinnosť: (a) 
prevádzkovateľa IS CPDI (iný dodávateľ VS); (b) DataCentrum MF SR pre 
nasadenie infraštruktúry; (c) MIRRI pre schválenie integračných protokolov. 
Žiadna zo zmluvných podmienok neupravuje, čo sa stane s harmonogramom pri 
omeškaní týchto tretích strán.  

Riziko  Zhotoviteľ je penalizovaný za omeškanie, aj keď omeškanie spôsobila tretia 
strana (DataCentrum, CPDI prevádzkovateľ). Toto je nekontrolovateľné riziko.  
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OTÁZKA PRE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  

Žiadame VO, aby: (1) zverejnil záväzné termíny súčinnosti zo strany DataCentrum a prevádzkovateľa IS 
CPDI; (2) stanovil, že v prípade omeškania tretích strán sa harmonogram primerane predĺži bez sankcie 
pre zhotoviteľa (tzv. force majeure' pre závislosti); (3) definoval eskalačný proces ak DataCentrum / CPDI 
neposkytujú súčinnosť v dohodnutých termínoch.  

 

 

Odpoveď na otázku č. 12 

Keďže zmluvnou stranou bude verejný obstarávateľ, je zabezpečenie predmetného povinnosťou verejného 
obstarávateľa a je definované ako súčinnosť v bode 8.1 Zmluvy o dodaní diela. V prípade neplnenia 
povinnosti verejného obstarávateľa je predmetné uvedené v bodoch 13.7 a 13.8. Zmluvy o dodaní diela. 
 

Otázka č. 13 

OTÁZKA O5-B: Prípravná a iniciačná fáza — realizuje obstarávateľ, ale závisí od nej spustenie 
projektu 

Citácia / zdroj  Plnenie tejto fázy zabezpečuje Objednávateľ. Súčasťou tejto fázy je aktualizácia 
dokumentov z prípravnej a iniciačnej fázy projektu.' [OPZ, kap. 8.1 Prípravná a 
iniciačná fáza]  

Problém  Prípravná fáza je výlučne v réžii obstarávateľa a nie je zahrnutá do 
harmonogramu zhotoviteľa. Zmluva neuvádza: (a) konkrétny termín dokončenia 
prípravnej fázy; (b) aké dokumenty musí obstarávateľ odovzdať zhotoviteľovi 
pred spustením realizačnej fázy; (c) čo sa stane, ak prípravná fáza nebude 
dokončená načas.  

Riziko  Ak obstarávateľ nedokončí prípravnú fázu v čase uzatvorenia zmluvy, realizačná 
fáza zhotoviteľa sa oneskorí, ale zhotoviteľ bude penalizovaný za nedodržanie 
harmonogramu.  

OTÁZKA PRE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  
Žiadame VO, aby: (1) uviedol aktuálny stav dokumentov z prípravnej a iniciačnej fázy a termín ich 
finalizácie; (2) zaviazal sa v zmluve k odovzdaniu konkrétneho zoznamu dokumentov zhotoviteľovi v Deň 0 
(podpis zmluvy); (3) zakotvil do zmluvy, že omeškanie prípravnej fázy obstarávateľom automaticky posúva 
harmonogram zhotoviteľa o rovnaký počet dní bez sankcie.  

 

Odpoveď na otázku č. 13 

Dokumentácia bude poskytnutá ku dňu účinnosti Zmluvy o dodaní diela. Predmetné je povinnosťou verejného 
obstarávateľa a je definované ako súčinnosť v bode 8.1 Zmluvy o dodaní diela. V prípade neplnenia 
povinnosti verejného obstarávateľa je predmetné uvedené v bodoch 13.7 a 13.8. Zmluvy o dodaní diela. 
 

Otázka č. 14 

OTÁZKA O6-A: PoC — hodnotenie bez transparentného manuálu hodnotiteľa 

Citácia / zdroj  Príloha č. 9 definuje PoC a jeho hodnotenie, avšak nesúlad PoC zadania s 
realitou produkčného prostredia môže viesť k subjektívnemu hodnoteniu. [Príloha 
č. 9 Požiadavky na Proof of Concept a spôsob jeho hodnotenia]  
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Problém  PoC tvorí 40% hodnotenia ponúk (K2). Bez prístupu k reálnym produkčným 
dátam (len vzorka 300 objednávok a číselník obcí) uchádzač nevie preukázať 
reálne výsledky DQ procesov. Hodnotenie PoC zahŕňa subjektívne kritériá bez 
jasnej binárnej stupnice.  

Riziko  Subjektívne hodnotenie PoC môže byť napadnuté namietaním. Ak je PoC 
hodnotenie závislé od výsledkov DQ na vzorkových dátach, kvalita vzorky priamo 
ovplyvňuje výsledok — a obstarávateľ kontroluje kvalitu vzorky.  

OTÁZKA PRE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  
Žiadame VO, aby: (1) zverejnil kompletný hodnotiaci formulár PoC vrátane presnej bodovej škály pre každé 
subkritérium; (2) potvrdil, že vzorkové dáta (Prílohy 9a, 9b, 9d) obsahujú dostatočný rozsah a reálnu 
distribúciu chýb pre zmysluplné DQ spracovanie; (3) uviedol, či bude PoC hodnotený jednou alebo 
viacerými osobami a ako bude zabezpečená konzistentnosť hodnotenia.  

 

Odpoveď na otázku č. 14 

Ako vyplýva z prílohy č. 9 súťažných podkladov – Požiadavky na Proof of Concept a spôsob jeho hodnotenia, 
realizácia Proof of Concept (ďalej len „PoC“) pre riešenie overovania dátovej kvality dát a stotožnenia údajov 
(vrátane zdokumentovania výsledkov) na vybranej vzorke dát v prostredí SAP je povinnou súčasťou ponuky 
každého uchádzača a slúži na preukázanie splnenia požiadaviek na predmet zákazky v rámci verejného 
obstarávania „Lepšie využívanie údajov MF SR“. Rovnako, v súlade s bodom 27.2 súťažných podkladov, 
predloženie výsledných súborov pre každé biznis pravidlo pre overenie kvality a stotožnenie údajov ako 
súčasti Proof of Concept podľa bodu 15.11 a Prílohy č. 9 súťažných podkladov bude vyhodnocované ako 
požiadavka na predmet zákazky.  
Na základe uvedených skutočností je zrejmé, že realizácia a predloženie PoC nie je súčasťou kritéria na 
vyhodnotenie ponúk v rámci Kritéria K2 – uznaná kvalita osôb určených na plnenie zmluvy, ako to uvádza 
záujemca vo svojej žiadosti. Pokiaľ ide o spôsob vyhodnotenia PoC, tento je jasne uvedený v prílohe č. 9 
súťažných podkladov – Požiadavky na Proof of Concept a spôsob jeho hodnotenia, a to v podrobnosti na 
jednotlivé biznis pravidlá. Bodová škála pri vyhodnocovaní PoC pritom nie je relevantná, keďže verejný 
obstarávateľ stanovil pre každé biznis pravidlo minimálny percentuálny podiel hodnôt, ktoré musí uchádzač 
identifikovať v závislosti od jednotlivého biznis pravidla. Takýto postup je transparentný a odstraňuje 
subjektivitu, keďže dosiahnutý podiel identifikovaných hodnôt pri jednotlivých biznis pravidlách u uchádzačov 
je exaktný, nemenný a overiteľný. Vyhodnocovanie ponúk bude prebiehať v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní a na tento účel bude verejným obstarávateľom zriadená minimálne trojčlenná komisia podľa § 51 
zákona o verejnom obstarávaní.  
 

Otázka č. 15 

OTÁZKA O7-A: SLA dostupnosť 98 % — neurčená aplikabilita na testovacie vs. produkčné 
prostredie 

Citácia / zdroj  Predpokladá sa dostupnosť na úrovni 98 % dostupnosť, čo znamená kumulatívny 
výpadok 7,30 dňa ročne.' Inde: Incidenty nahlásené [...] v rámci testovacieho 
prostredia  

majú prioritu 3 a nižšiu.' [OPZ, kap. 8.5 / Príloha č. 2 (Zmluva), čl. 4]  

Problém  SLA 98 % je definované bez rozlíšenia: (a) produkčné vs. vývojové/testovacie 
prostredie; (b) pracovných hodín (8×5) vs. 24×7; (c) plánovaných vs. 
neplánovaných výpadkov. Okno SLA merania nie je definované — je to 
kalendárny rok alebo mesiac?  

Riziko  Pri 24×7 meraní je 98 % = 7,3 dní výpadku ročne. Pri 8×5 meraní je to 26,3 hodín 
ročne. Rozdiel je komerčne zásadný a priamo ovplyvňuje náklady na support tím.  
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OTÁZKA PRE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  
Žiadame VO, aby pre každé prostredie (produkčné, testovacie, vývojové) definoval: (1) požadovanú 
dostupnosť a okno merania (8×5, 12×5, 24×7); (2) či plánované odstávky (patching, maintenance window) 
sa odpočítavajú od SLA výpočtu; (3) maximálnu dĺžku jedného výpadku (RTO) a frekvenciu výpadkov; (4) 
prostredie, ktoré je kryté SLA po ukončení implementácie a pred odovzdaním do produkcie.  

 

Odpoveď na otázku č. 15 

Požadovaná dostupnosť je definovaná v opise predmetu zákazky v bode 8.5.3.1., týka sa produkčného 
prostredia, a tak ako vyplýva z opisu, nevzťahuje sa na testovacie a vývojové prostredie. Verejný obstarávateľ 
stanovil pre Incidenty v rámci testovacieho prostredia len prioritu 3 a nižšiu. Plánované odstávky sa nepočítajú 
do výpočtu požadovanej dostupnosti. A sú pre ne stanovené samostatné požiadavky na ich trvanie a počet, 
tak ako je uvedené v samotnom opise. Predmetom dodávky je dielo v produkčnom prostredí, teda SLA bude 
pre dielo dodané v rámci tejto zmluvy v produkčnom prostredí. 
 

Otázka č. 16 

OTÁZKA O8-A: Chýba aktuálna verzia dátového modelu IS CRPŠ/CEM pre nacenenie migrácie 

Citácia / zdroj  SP opisujú funkčnosť IS CRPŠ/CEM v kap. 4.1.2.1, ale neobsahujú dátový 
model ani počet tabuliek/entít databázy. [OPZ, kap. 4.1.2.1 IS CRPŠ/IS CEM]  

Problém  Pre nacenenie SAP BTP migrácie je kritické poznať: (a) počet tabuliek a entít v 
zdrojovej databáze; (b) objem dát (GB/TB); (c) komplexnosť existujúcich 
dátových transformácií; (d) počet existujúcich integračných rozhraní SAP 
NetWeaver PI/PO.  

Riziko  Bez dátového modelu je nacenenie migrácie databázy špekulatívne. Rozdiel 
medzi jednoduchým a komplexným dátovým modelom môže reprezentovať 40–
80 MD rozdiel v odhadoch.  

OTÁZKA PRE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  
Žiadame VO, aby zverejnil: (1) aktuálny dátový model IS CRPŠ/CEM (schéma databázy, počet tabuliek, 
entityrelationship diagram) alebo aspoň ich popis v zrozumiteľnej forme; (2) celkový objem dát v GB; (3) 
zoznam existujúcich integračných rozhraní (iDOC, SOAP, REST) a ich počet.  

 

Odpoveď na otázku č. 16 

Zadanie poskytnuté v rámci opisu predmetu zákazky je dostatočné, určité a zrozumiteľné z pohľadu 
jednoznačného definovania predmetu zákazky pre umožnenie predloženia kvalifikovanej ponuky. Záujemca 
by mal byť schopný predložiť ponuku na základe zverejnených dokumentov.  
 

Otázka č. 17 

OTÁZKA O8-B: Poistné povinnosti — neurčená minimálna výška poistného krytia 

Citácia / zdroj  Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť mať [...] k dispozícii Expertov [...] zmluvnú pokutu 
vo výške 500,00 eur' + zachovať platnosť a účinnosť Poistnej zmluvy po celú 
dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy' [Návrh zmluvy (aktualizácia č. 1), čl. 7 
bod 22, čl. 16 bod 13]  
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Problém  Zmluva vyžaduje poistenie (Poistnú zmluvu) bez uvedenia: (a) minimálnej výšky 
poistného krytia; (b) typu poistenia (zodpovednosť za škodu / PI / E&O / cyber); 
(c) či musí byť poistenie aktívne pred podpisom zmluvy alebo do 30 dní.  

Riziko  Neurčená výška poistenia môže viesť k sporu o tom, či aktuálne poistenie 
uchádzača vyhovuje. Alternatívne, VO môže ex post požadovať poistenie v 
objeme, ktorý mení nákladovú štruktúru ponuky.  

OTÁZKA PRE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  
Žiadame VO, aby špecifikoval: (1) požadovaný typ a minimálnu výšku poistného krytia (napr. Professional  
Indemnity min. 2M EUR, General Liability min. 1M EUR); (2) termín predloženia dokladu o poistení (pred 
podpisom zmluvy / do N dní po podpise); (3) či akceptuje skupinové poistenie materského/dcérskeho 
subjektu.  

 

Odpoveď na otázku č. 17 

Podmienky poistenia upravuje bod 7.22 článku 7 zmluvy nasledovne: „Zhotoviteľ pred podpisom tejto zmluvy 

predložil Objednávateľovi osvedčenú fotokópiu platnej a účinnej poistnej zmluvy, ktorej predmetom je 

poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú konaním Zhotoviteľa na poistnú sumu 500 000,00 eur (ďalej len 

„Poistná zmluva“). V Poistnej zmluve nesmie byť ako poistený uvedený žiaden iný subjekt okrem 

Zhotoviteľa...“ 

 
Z uvedeného vyplýva, že požadovaný typ poistenia je poistenie zodpovednosti za škodu, poistná suma je 
500 000,00 eur a Zhotoviteľ je povinný predložiť osvedčenú fotokópiu poistnej zmluvy pred podpisom zmluvy. 
Verejný obstarávateľ neakceptuje skupinové poistenie materského/dcérskeho subjektu. 

 

S pozdravom 

 ---------------------------------------------
            Ing. Dáša Lauková v.r. 

generálna riaditeľka sekcie verejného 
obstarávania 

 


