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Všetkým záujemcom 

 

V Topoľčanoch, dňa 30. 7. 2018  

 

Vec: „Rekonštrukcia  a rozšírenie Športovej haly Bernolákova ulica Topoľčany “ - odpoveď na 
žiadosť o vysvetlenie  

Verejný obstarávateľ Mesto Topoľčany, (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil v súlade s 
ustanovením § 113 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) postup obstarávania podlimitnej zákazky „Rekonštrukcia  
a rozšírenie Športovej haly Bernolákova ulica Topoľčany“ (ďalej len „Súťaž“). Súťaž bola vyhlásená 
výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 129/ 2018 dňa 2.7. 
2018 pod č. 8912 - WYP (ďalej len „Výzva“). Nakoľko bola Verejnému obstarávateľovi dňa 30. 7. 2018   
doručená žiadosť o vysvetlenie, v súlade s ustanovením § 48 Zákona Vám týmto poskytujeme 
nasledovnú vysvetľujúcu odpoveď: 

Otázka č. 1, cit: 

„V návrhu Zmluvy o dielo v bode 4.2 je uvedené nasledovné: „Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že 
termín ukončenia Diela a odovzdanie riadne vykonaného Diela objednávateľovi je najneskôr dňa 30. 4. 
2019, pričom prvá etapa rekonštrukcie spočívajúca v realizácii všetkých strešných konštrukcií musí byť 
ukončená v lehote 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Dôvodom stanovenia 
termínu realizácie prvej etapy rekonštrukcie podľa predchádzajúcej vety je riziko vzniku škôd na majetku 
objednávateľa v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok spojených s nástupom zimného 
obdobia. Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej dohodli, že do 30.11.2018 zhotoviteľ preukázateľne 
zrealizuje a vyfakturuje objednávateľovi plnenie na základe tejto zmluvy v hodnote minimálne 1.500.000 
EUR (s DPH). Objednávateľ si vyhradzuje právo overiť reálnosť ceny jednotlivých realizovaných 
(fakturovaných) položiek rozpočtu a neodsúhlasiť ich, ak Zhotoviteľ na výzvu Objednávateľa 
nepreukáže reálnosť ceny/cien jednotlivých položiek, pričom ich môže preukázať napríklad 
prostredníctvom programov (softvérov) využívaných na cenotvorbu rozpočtu stavby (napr. CENKROS, 
UNIKA, KALKULUS, znaleckého posudku alebo iným objektívne preukázateľným spôsobom). V 
prípade, ak by od podpisu zmluvy do 30.11.2018 došlo k takému zvýšeniu cien pri jednotlivých 
materiáloch oproti ponuke predloženej vo verejnom obstarávaní identifikovanom v čl. 1 tejto zmluvy a 
cene na trhu aktuálnej v čase predkladania ponuky, ktorá by znemožňovala dodanie stavebného 
materiálu alebo technológie alebo uskutočnenia prác, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť objektívne 
preukázať. Navýšenie položky nesmie prekročiť reálne preukázaný nárast ceny/cien jednotlivých 
položiek na trhu, a to najmä podľa indexov cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných 
v stavebníctve zverejňovaných Štatistickým úradom SR za príslušné obdobie.“ 

Otázka: 
Myslíme si správne, že na základe bodu 4.2. návrhu Zmluvy o dielo sa pod pojmom „všetkých strešných 
konštrukcií“ rozumie spodný trapézový plech a prípadné dočasné opatrenia, ktoré zamedzia rizikám 
vzniku škôd na majetku objednávateľa v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok spojených s 
nástupom zimného obdobia ?“ 

 

Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa: 

Nie.  

Pre realizáciu platia zmluvné podmienky v znení, v akom sú uvedené v bode 4.2 čl.4 Zmluvy o Dielo. 
Myslí sa tým realizácia všetkých strešných konštrukcií v rozsahu príslušnej projektovej 
dokumentácie, pričom táto musí byť ukončená v lehote 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto ZoD.  
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Otázka č. 2, cit.: 
 
„V súťažných podkladoch v bode 20.2.10. požaduje verejný obstarávateľ ako súčasť ponuky „ Predlo-
ženie Časového harmonogramu zhotovenia diela (podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo 
osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov), vo forme podrobného grafic-
kého a vecného znázornenia po jednotlivých pracovných položkách s množstvom pracovníkov na nich 
nasadených, rozpracovanom na jednotlivé týždne uskutočnenia prác v nadväznosti na dodržanie tech-
nologických postupov podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky a platných technických noriem. Ča-
sový harmonogram je dodávateľ povinný predložiť po jednotlivých stavebných oddieloch za časovú jed-
notku kalendárny mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku týždeň s uvedením technolo-
gických postupov uskutočňovaných prác“. 
 
Otázka: 
Navrhujeme úpravu tohto bodu, nakoľko si myslíme, že uvedená požiadavka na vypracovanie podrob-
ného časového harmonogramu vo forme podrobného grafického a vecného znázornenia po jednotlivých 
pracovných položkách s množstvom pracovníkov na nich nasadených, rozpracovanom na jednotlivé 
týždne uskutočnenia prác v nadväznosti na dodržiavanie technologických postupov podľa platnej legis-
latívy Slovenskej republiky a platných technických noriem sa týka už priamo realizácie.  
Žiadame o preformulovanie znenia tohto bodu nasledovne: „Predloženie Časového harmonogramu zho-
tovenia diela (podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchá-
dzača, resp. za skupinu dodávateľov) vo forme grafického a vecného znázornenia po jednotlivých sta-
vebných objektov, rozpracovanom po mesiacoch.“ 
 

 
Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa: 

Požiadavka na predloženie vypracovaného podrobného časového harmonogramu nebude z hľadiska 
podrobnosti redukovaná v zmysle návrhu záujemcu, ale verejný obstarávateľ sa rozhodol, že nebude 
požadovať predloženie podrobného časového harmonogramu ako súčasť ponuky.  

Podrobný časový harmonogram zhotovenia diela (podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo 
osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov) vo forme podrobného 
grafického a vecného znázornenia po jednotlivých pracovných položkách s množstvom pracovníkov na 
nich nasadených, rozpracovanom na jednotlivé týždne uskutočnenia prác v nadväznosti na dodržanie 
technologických postupov podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky a platných technických noriem  
po jednotlivých stavebných oddieloch za časovú jednotku kalendárny mesiac a po jednotlivých 
položkách za časovú jednotku týždeň s uvedením technologických postupov uskutočňovaných prác 
predloží úspešný uchádzač v rámci poskytnutia súčinnosti pred uzatvorením Zmluvy o Dielo na 
výzvu verejného obstarávateľa v lehote stanovenej vo výzve. 

Predmetná skutočnosť bude primerane korigovaná aj v znení súťažných podkladov. 

 

 

S úctou  

 

 

Marcela Turčanová  

Poverená realizáciou verejného obstarávania 


