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,,ZSR, Modernizacia Zelezni¢nej trate Devinska Nova Ves — Statna
hranica SR/CR*

Stavba : ,,ZSR, Modernizacia Zelezni¢nej trate Devinska Nova Ves — §tatna hranica SR/CR*
vyhotovenie projektovej dokumentacie, zabezpecenie suvisiacej inzinierskej ¢innosti a realizacia
Diela.

Sprava za obdobie - november 2020

Objednavatel :  Zeleznice Slovenskej republiky
Zhotovitel : ,ZdruZenie JV ICM-VAHOSTAV-SK"
Termin realizacie :  od 09.09.2020 do 10.11.2023
Riaditel vystavby : Edoardo Ruggia

Stavebny dozor : Ing. Milan Zvonar

Veduci inZinier : ing. Antonio Melidor

Schvalil za SD : Ing. Milan Zvonar

Pripravil od Reming Consult
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Opakujuice sa nedostatky:

Aktudlne sa neaplikuje

Prace s osobitnym nebezpecensivom

Aktualne sa neaplikuje

C. Kontroly vykonané objednavatel'om a inSpekcie organov dozoru v oblasti BOZP
Aktualne sa neaplikuje

D. Urazy, mimoriadne udalosti a havarie

E. Cinnosti na stavenisku - informovanost zainteresovanych zhotovitefov a celkova pripravenost na
bezpecné vykonavanie prac

9.2 Ekologické vplyvy:

10. Finan¢né plnenie:

Aktualne sa neaplikuje

11. Fotodokumentacia:

Aktudlne sa neaplikuje
Priloha €. 1

Evidencia oznameni o narokoch podla ¢l. 20.1 zmluvnych podmienok k (datum aktualnosti)

v Datum x Stay
Cislo Nazov naroku , . Cislo listu Vybavena/
oznamenia ,
i nevybavena
1. | Predlzenie Lehoty vystavby 7.10.2020 JVICM-VHS/20/0011
EIA JVICM-VHS/20/0016
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3. Vlastna realizacia:

Stavebné objekty — popis prac

Aktudlne sa neaplikuje

4. Vvhodnotenie prac:

Aktualne sa neaplikuje

5. Zmluva o dielo a dodatky:

a. ZMLUVA O DIELO €. 01/2017 bola podpisana 09.09.2020

6. Zoznam oznameni o narokoch zhotovitel’a podPa clanku 20.1 FIDIC:

Oznamenia o narokoch zhotovitela st uvedené v prilohe ¢.1

7. Systém kvality:

8. Zaznamy o personale a vybaveni zhotovitel’a:
8.1 Stroje:

Aktudlne sa neaplikuje

8.2 Personal:

Aktualne sa neaplikuje

9. BOZP a ekologické vplyvy na okolie:
9.1 Bezpecnost’ prace:

A. Popis ¢innosti BOZP :
Aktualne sa neaplikuje

B. PInenie Planu BOZP stavby
Aktualne sa neaplikuje

Zavainé nedostatky:
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1. Projektova dokumentacia:

Vykonané ¢innosti :

P. ¢  Predmet

1.1. e

Obhliadka miesta stavby — pochddzka Gseku Zel. trate za ucasti spraveu

trate. Obhliadka bola vykonana za i¢elom zistenia skutkového stavu

~ trate a jej zariadeni — najmé kol’. zvriku, stavieb Zel. spodku, mostnych
objektov a priepustov

‘e V ramci skupiny zabezpedovacich zariadeni sa spravil rozbor zakazky
na zaklade dostupnych stitaznych podkladov podl'a objektovej skladby,
najmd stavby B. Rozdelenie zodpovednostl za ziskavanie podkladov od
ZSR a Spravy Zeleznic (CR). Vypracovanie analyzy sttaznych
podkladov vzhladom na prakticky ukonceny stupeit zakazky Malacky
(mimo) — Kuty.

1.2.  Cinnost HIP-a

......

e Stanovenie podrobnej §pecifikacie inZiniersko-geologického prieskumu
pre mostné objekty pre prioritny usek ZST Kty — §t.hr. SR/CR (stavba

A2.1),

e  Analyza rozdielov v dokumentécii EIA a ponukou ZdruZenia,

e Priprava Design Quality Plan,

o Priprava zdielaného datového priestoru za ucelom koordinacie,
kontroly a interného odstihlasovania projektovej dokumentécie.,

e Preverenie

technickych  parametrov

mimourovilovych  kriZeni

navrhnutych v zdvere¢nom stanovisku EIA,
e Analyza opisu predmetu zakazky a zmluvnych podmienok,

2. Inzinierska ¢innost’:

P.¢. Predmet

1.3. o

Geodetické zameranie, spracovavanie dat a tvorba modelu terénu.

e Vykon geodetickych préac, zabezpetovanie mapovych a geodetickych

podkladov.

e Podavanie ziadosti o zakreslenie inZinierskych sieti.

e Podavanie Ziadosti spravcom inZinierskych sieti o vytycenia sieti v ich

sprave.

e Analyza poskytnutych informacii o existencii inZinierskych sieti,

sumarizacia poskytnutych zakresov jestvujicich inZinierskych sieti od

jednotlivych spravcov a ich prekreslenie do digitdlneho tvaru.

!

Zodpoveda

Hlavné inzinierske
profesie (HIP),
Specialisti
zodpovedni za
jednotlivé profesie,
REMING
CONSULT-
MORAVIA
CONSULT-
TRANSGEO

HIP, $pecialisti
zodpovedni za
jednotlivé profesie,
REMING
CONSULT-
MORAVIA
CONSULT-
TRANSGEO

Zodpoveda

Usek inzinierskych
¢innosti, REMING
CONSULT-
MORAVIA
CONSULT-
TRANSGEO,
GEOKOD
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