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Spis č.: MK/A/2026/12777  

 

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6 
 

 

Verejný obstarávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 

 

 

Názov zákazky: „MOST Č. M5850 NA CESTE II/547 A LÁVKA, HLINKOVA UL., KOŠICE“ 
 

 

Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, ktoré nám bolo doručené v systéme 

JOSEPHINE dňa 02.04.2026, poskytujeme nasledovné odpovede:  

 

Otázka č. 1:  

Vysvetľujeme si súťažné podklady správne, že všetky práce (či už búracie alebo výstavba novej časti 

nosnej konštrukcie mosta) nad železničnou traťou je možné realizovať iba v nočných hodinách od 00:10 

hod do 03:30 hod.? 

 

Odpoveď:  

Platí vysvetlenie súťažných podkladov č. 3, odpovede k otázkam č. 2 a 3. Doplnenie: Pri prácach nad 

železničnou traťou sú dôležité aj účinné opatrenia na ochranu priestoru pod mostom. Primerané 

ochranné opatrenia je potrebné zrealizovať aj počas prác nad cestnými komunikáciami. 

 

Otázka č. 2:  

V zmysle súťažných podkladov majú byť práce počas doby od 22:00 hod. do 06:00 hod obmedzené na 

nehlučné práce, ktoré budú dodržiavať prípustné hladiny hluku v noci. Predpokladáme, uvedenú 

podmienku nie je možné dodržať pri navrhnutých technologických postupoch v projektovej 

dokumentácii, najmä v súvislosti s prácami nad železničnou traťou, kde je možné podľa uvedeného 

pracovať iba v noci od 00:10 do 03:30 hod. 

 

Odpoveď:  

Špecifické stavebné práce uskutočňované nad železničnou traťou pri výluke oboch koľají naraz je 

potrebné realizovať v noci od 00:10 do 03:30 hod., pri realizácii ostatných stavebných prác je potrebné 

vychádzať zo súťažných podkladov a dodržiavať obmedzenie na nehlučné práce, t. j. dodržiavať 

dovolené hladiny hluku počas doby od 22:00 hod. do 06:00 hod.  

 

Otázka č. 3:  

Miestne komunikácie pod mostným objektom, budú počas prác búrania jestvujúcej nosnej konštrukcie 

a pokládky nosníkov novej konštrukcie z dôvodu bezpečnosti uzatvorené? Má zabezpečené verejný 

obstarávateľ obchádzkové komunikácie počas týchto prác? 

 

Odpoveď:  

Zabezpečenie obchádzkových trás vrátane uzatvorenia potrebných úsekov ciest, je v kompetencii 

zhotoviteľa. V rámci aktualizácie projektu dočasného dopravného značenia si zhotoviteľ, v závislosti 

od navrhnutých harmonogramov a projektu organizácie výstavby, pripraví projekt dopravného 

značenia, ktorý odsúhlasí príslušný dopravný inšpektorát a určenie dopravného značenia vydá príslušný 

cestný správny orgán. 

 

Otázka č. 4:  

V projektovej dokumentácii nie sú uvedené dočasné zábery stavby, na ktoré sa v jednotlivých 

dokumentoch odkazuje. Žiadame o doplnenie dočasných záberov stavby do súťažných podkladoch. 
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Odpoveď:  

Dočasné zábery sú uvažované pod zvislým priemetom obrysu mosta SO 201-00 a lávky SO 202-00 

a ďalej vo vzdialenosti 10 m od obrysu mosta na severnej strane a 10 m od obrysu lávky na južnej strane.  

 

Otázka č. 5:  

Sú parcely v okolí mosta, ktoré projektová dokumentácia uvažuje pre potreby výstavby zbavené práv a 

povinností tretích strán? 

 

Odpoveď:  

Dotknuté parcely sú vo vlastníctve mesta Košice, alebo sa na nich vzťahuje zákonné vecné bremeno v 

zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z.z. zapísané geometrickými plánmi na listoch vlastníctva.  

 

Otázka č. 6:  

Žiadame verejného obstarávateľa o určenie plôch pre demontáž a následne uskladnenie resp. 

rozoberanie jestvujúcich nosníkov. 

 

Odpoveď:  

Platí odpoveď k otázke č. 4.  

 

Otázka č. 7:  

Vo výkresovej časti projektovej dokumentácie je zadefinovaný konkrétny typ tyčového prefabrikátu 

konkrétneho výrobcu. Máme za to, že ide o porušenie princípu rovnakého zaobchádzania vo VO. Môže 

uchádzač počítať s iným typom alebo počtom tyčových prefabrikátov? 

 

Odpoveď:  

V grafických prílohách a v statickom výpočte je vyznačený tvar nosníka, s ktorým projektant uvažoval, 

avšak bez konkrétneho označenia výrobku alebo jeho dodávateľa. Tento tvar vo finálnych verziách 

projektu nebol omylom nahradený všeobecným tvarom prefabrikátu. Uchádzač môže navrhnúť vlastný 

typ a počet vopred predpätých prefabrikátov ako ekvivalent k nosníkom, ktoré predpokladal projektant. 

Pre novo navrhované prefabrikáty a spriahajúcu dosku budúci zhotoviteľ pripraví výrobnotechnickú 

dokumentáciu, ktorú odsúhlasí stavebný dozor a vyjadrí sa k nej autorský dohľad. 

 

Otázka č. 8:  

Predpokladáme, že počas výstavby nastane značne komplikovaná dopravná situácia na ulici Hlinkovej. 

Zabezpečí verejný obstarávateľ potrebnú zmenu taktov na svetelných signalizáciách na dotknutom 

úseku miestnych komunikácii v meste Košice? 

 

Odpoveď:  

Platí odpoveď k otázke č. 3. 

Doplnenie: Súčasťou projektu dočasného dopravného značenia zhotoviteľa bude návrh signálnych 

plánov. Mesto Košice bude súčinné pri presadzovaní požiadaviek zhotoviteľa na úpravu fungovania 

cestnej svetelnej signalizácie v dotyku so stavbou v záujme bezpečnej a podľa možností plynulej 

premávky. 

 

Otázka č. 9:  

Zabezpečí verejný obstarávateľ cenovú ponuku ŽSR na výluky či už napäťové alebo dopravné počas 

výstavby, aby mali jednotliví uchádzači zabezpečené rovnaké súťažné podmienky? 

 

Odpoveď:  

Platí vysvetlenie súťažných podkladov č. 4. 

Doplnenie: ŽSR má schválený jednotný cenník za výluky a ďalšie činnosti na uvedenej elektrifikovanej 

koľaji na trati Košice – Žilina v úseku Košice - Kysak, ktorý poskytne každému uchádzačovi po 

vyžiadaní. Cenová ponuka bude závislá od konkrétnych požiadaviek na výluky, nasadenie strojných, 

personálnych kapacít zhotoviteľa a zvolených technologických a pracovných postupov.  
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V Košiciach, dňa 14.04.2026 

Spracoval: JUDr. Martin Šustrík na základe podkladov Referátu správy a údržby ciest 


