
1 

System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Grzechynia i Maków Podhalański 

 
 

PROJEKT: Projektu „System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości 

Grzechynia i Maków Podhalański” w ramach działania FENX.01.03 Gospodarka wodno‐ściekowa. 

priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności 

programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027  

 

 

 

NAZWA: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzechynia  (Etap IV) 
 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 

ES.ZP.FENX.2.2026 

 

 

        TOM II 

WZÓR UMOWY 

 
 

 

Rozdział 1 AKT UMOWY  

Rozdział 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 

Rozdział 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

Rozdział 4 GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

KONTRAKTU, UBEZPIECZENIA 

 
  



2 

System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Grzechynia i Maków Podhalański 

Spis treści 
ROZDZIAŁ 1 .......................................................................................................................................... 3 

KONTRAKT : ..................................................................................................................................... 3 

ROZDZIAŁ 2 .......................................................................................................................................... 5 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU .............................................................................................. 5 

ROZDZIAŁ 3 .......................................................................................................................................... 6 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU ..................................................................................... 6 

Klauzula 1 Postanowienia ogólne ........................................................................................... 6 

Klauzula 2 Zamawiający ..................................................................................................... 13 

Klauzula 3 Inżynier .............................................................................................................. 13 

Klauzula 4 Wykonawca ....................................................................................................... 13 

Klauzula 5 Mianowani Podwykonawcy ............................................................................. 29 

Klauzula 6 Personel kierowniczy i siła robocza ................................................................. 29 

Klauzula 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo ........................................................... 32 

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienie i zawieszenie ............................................................ 34 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego ...................................................................... 38 

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady ............................................................................. 38 

Klauzula 12 Obmiary i wycena ............................................................................................ 39 

Klauzula 13 Zmiany i korekty ............................................................................................. 40 

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i płatność ......................................................................... 47 

Klauzula 15 Odstąpienie przez Zamawiającego ................................................................. 50 

Klauzula 16 Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę ................................................ 50 

Klauzula 18 Ubezpieczenie ................................................................................................... 51 

Klauzula 19 Siła Wyższa ....................................................................................................... 53 

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż ............................................................................ 53 

Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające ............................................................... 54 

Klauzula 22 Klauzule końcowe ............................................................................................ 54 

 

  



3 

System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Grzechynia i Maków Podhalański 

ROZDZIAŁ 1 

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (W TYM ZE ŚRODKÓW 

FUNDUSZU SPÓJNOŚCI) 

 

Projekt Nr  

KONTRAKT : 

 

Niniejszy Kontrakt zawarty został w dniu ……………………………………roku pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodno - Kanalizacyjnym “Eko - Skawa”  Sp. z o. o. w  Makowie Podhalańskim, 

ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański (zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, 

reprezentowanym przez: 

Marek Guzik – Prezes Zarządu 

a 

…………………………………….. 

adres: , …………………………………….. 

(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez: 

………………………………………………….. 

 

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako Kontrakt: 

……………………………………………………………………………………………………………

……. zostały wykonane przez Wykonawcę, oraz że przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie  

i wykończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania          o 

udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych, w ramach wykonania przedmiotu Kontraktu Wykonawca wykona, wykończy i usunie 

wady w niżej opisanym zakresie inwestycji: 

………………………….. 

 

Niniejszym ustala się, co następuje: 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im 

w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 

2.  Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część 

niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 

(a) niniejszy Akt Umowy; 

(b)  Warunki Szczególne Kontraktu (Tom II Rozdział 3); 

(c)  Warunki Ogólne Kontraktu (Tom II Rozdział 2); 

(d) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Załacznik nr 2 do SWZ 

          (e)  Kosztorys ofertowy Wykonawcy (wyceniony Przedmiar Robót, po korekcie arytmetycznej) 

          (g) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty,  

(f)  Dokumentacja projektowa; 
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(h) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, oraz  

(i) Wykaz Gwarancji; 

(j) Wszystkie inne dokumenty, w tym oświadczenia, będące częścią Kontraktu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady  

w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu. 

4. Zamawiający, w uznaniu wykonania Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę,  

w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy kwotę: 

 

 Zaakceptowana Kwota Kontraktowa –  
 

 .................................................................................................... PLN 

(słownie: ................................................................................................... PLN)                 plus VAT: 

................................................................................................... PLN  (słownie: 

................................................................................................... PLN)                    co czyni łącznie 

kwotą brutto ....................................................................... PLN 

(słownie: ................................................................................................... PLN) 

5. Zapłaty będą dokonywane w PLN  na podstawie prawidłowo wystawionej faktury na konto 

bankowe Wykonawcy podane na fakturze. 

6.  Kontrakt został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 

 z tego dwa egzemplarze dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

7.  Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy 

Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony. 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

 

WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

....................................................  

.................................................... 

[podpisy osób upoważnionych] 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

[nazwiska i imiona podpisujących 

(wielkimi literami)] 

 

 

 

 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

............................................................... 

............................................................... 

[podpisy osób upoważnionych] 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi 

literami)] 

W charakterze 

............................................................... 

............................................................... 

Będąc w pełni upoważnionym przez 
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[pieczęć Zamawiającego] 

............................................................... 

 [pieczęć Wykonawcy] 

ROZDZIAŁ 2 

 
WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 

 

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z Warunki Kontraktu na 

Budowę DLA ROBÓT BUDOWLANYCH I INŻYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH 

PRZEZ ZAMAWIAJACEGO, drugie wydanie angielsko-polskie 2000 rok, przygotowane  

i opublikowane przez COSMOPOLI CONSULTANTS, na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem 

Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR, Oryginał angielski: Conditions of Contract for 

Construction (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), Box 311, CH-1215 Geneva 

15, Switzerland (czerwona książka). 

 

Na Warunki Kontraktu składają się Tom II Rozdział 2 – "Warunki Ogólne Kontraktu", które 

stanowią wyżej wymienione Warunki Kontraktowe dla Budowy DLA ROBÓT BUDOWLANYCH 

I INŻYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO oraz  Tom II 

Rozdział 3 – "Warunki Szczególne Kontraktu", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia 

Warunków Ogólnych.  

Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z ww. wymienioną wersją Warunki Kontraktowe dla 

Budowy DLA ROBÓT BUDOWLANYCH I INŻYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH 

PRZEZ ZAMAWIAJACEGO i na żądanie Zamawiającego, przedstawi jej kopię, podpisaną przez 

osobę lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.  
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ROZDZIAŁ 3 
WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 

Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące, o ile Warunki Szczególne nie 

stanowią inaczej. 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul 

przyjętą w Warunkach Ogólnych. 

Klauzula 1 Postanowienia ogólne 

1.1 Definicje 

1.1.1 Kontrakt 

Subklauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.1 „Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje, Rysunki, Formularz 

Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. 

Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza także 

„umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w 

szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Subklauzulę 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.3 „List Akceptujący” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w 

Warunkach Kontraktu występuje określenie „List Akceptujący” należy je zastąpić 

określeniem „Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Akceptującego w Warunkach 

Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według Subklauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 

Subklauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.4 „Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez 

Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie 

„Oferta” należy je zastąpić określeniem „Formularz Oferty” i wszelkie odniesienie do 

„Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do „Formularza Oferty”. 

Subklauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.5 „Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany „Specyfikacja Techniczna wykonania      i 

odbioru robót budowlanych”, włączony do Kontraktu, zawierający opis robót zgodnie       z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Subklauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.8 „Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca 

dostarczył wraz z Formularzem Oferty i przedłożył w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację przedmiotu 

niniejszego Kontraktu, a włączone do Kontraktu. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu 

występuje określenie „Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić określeniem „Oferta”  

i wszelkie odniesienia do „Dokumentów Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczać 

będą odniesienie do „Oferty”. 

Subklauzulę 1.1.1.10 skreśla się i zastępuje się następująco: 
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1.1.1.10 „Przedmiar Robót” oznacza dokument tak zatytułowany, stanowiący załącznik nr 2b do 

SWZ. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.1.11 „Zmiana do Kontraktu – Aneks” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do 

postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie  

z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny. 

Zmiana do Kontraktu – Aneks wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. Żadna Zmiana do Kontraktu nie może być podpisana 

później niż 30 dni przed upływem Czasu na Ukończenie Robót lub Odcinka (w zależności 

od przypadku), czego zmiana dotyczy. 

1.1.1.12 „Karta Gwarancyjna” oznacza dokument tak zatytułowany odpowiednio dla wykonanych 

usług projektowych (jeśli są), robót budowlanych i montażowych, w którym Wykonawca 

udzieli gwarancji na wykonanie usługi i roboty na warunkach opisanych w tym 

dokumencie, zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w 

szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks 

Cywilny. Za Kartę Gwarancyjną uważa się również dokument gwarancji wystawiony przez 

producenta urządzenia wmontowanego przez Wykonawcę. Poszczególne karty 

gwarancyjne zostaną sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Rozdziale 4 niniejszego 

Kontraktu i w oparciu o wymagania Zamawiającego. 

1.1.1.13 „Wykaz gwarancji” oznacza dokument tak zatytułowany, zawierający zestawienie Kart 

Gwarancyjnych wystawionych zgodnie z Subklauzulą 1.1.1.12 [„Karta Gwarancyjna”]. 

1.1.2 Strony i Osoby                 

Subklauzulę 1.1.2.2 „Zamawiający” uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu na końcu tej Definicji: 

„…będącą beneficjentem środków w ramach działania FENX.01.03 Gospodarka wodno-

ściekowa, priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu 

Spójności programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–

2027 i płatnikiem za wykonane Roboty objęte zakresem Kontraktu. W polskim Prawie 

Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 

Subklauzulę 1.1.2.4 „Inżynier” uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu na końcu tej Definicji: 

Przez Inżyniera rozumie się Inżyniera Kontraktu, zgodnie z postanowieniami umowy        o 

świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu „System wodno-kanalizacyjny 

dorzecza górnej Skawy w miejscowości Grzechynia i Maków Podhalański” nr FENX.01.03-

IW.01-0014/25. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 Prawa 

Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „Koordynatora 

Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego”. Inżynier jest równoznaczny z używanym 

określeniem Inżynier Kontraktu. 

Subklauzulę 1.1.2.6 „Personel Zamawiającego” uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu na końcu tej Definicji: 

, w tym personel projektu, tj. osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności na 

podstawie stosunku pracy i oddelegowania w ramach projektu „System wodno-

kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Grzechynia i Maków Podhalański” 

nr FENX.01.03-IW.01-0014/25. 
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Subklauzulę 1.1.2.8 „Podwykonawca” uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu po tej Definicji: 

Podwykonawca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła w formie pisemnej z Wykonawcą, 

Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, zaakceptowaną zgodnie z niniejszym 

Kontraktem przez Zamawiającego, umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót 

budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, stanowiące część 

zamówienia publicznego. 

Subklauzulę 1.1.2.9 „Komisja” skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.2.9 „Komisja” nie ma zastosowania w niniejszych warunkach. 

Wprowadza się następującą Definicję: 

1.1.2.11 „Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje 

wymagane w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego i pełniącą funkcje przypisane przez art. 25 

(obowiązki) oraz art. 26 (prawa) Prawa Budowlanego oraz art. 27 (Koordynator czynności 

inspektorów nadzoru inwestorskiego przy ustanowieniu inspektorów w zakresie różnych 

specjalności) Prawa Budowlanego. 

1.1.4 Pieniądze i płatności 

Subklauzulę 1.1.4.6 „Waluta Obca” skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.4.6 „Waluta Obca” nie ma zastosowania w niniejszych warunkach. 

Subklauzulę 1.1.4.10 „Kwota Warunkowa” skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.4.10 „Kwota Warunkowa” nie ma zastosowania w niniejszych warunkach. 

Subklauzulę 1.1.4.11 „Kwota Zatrzymana” skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.4.11 „Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych warunkach. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.4.13 „Protokół konieczności” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych nieprzewidzianych w 

Kontrakcie bądź wynikających z zapisów Klauzuli 13 [Zmiany i korekty]. Załącznikiem do 

Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji. 

Protokół konieczności sporządzany jest w przypadku wystąpienia zmian obiektów/robót, 

wystąpienia robót zamiennych, innych robót niezbędnych do realizacji Umowy lub 

potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji 

przedmiotu Umowy i zawiera w szczególności: dane wnioskującego, lokalizację zmian, 

opis zmiany (opis rozwiązania, sposobu wykonania obiektu/robót wg dokumentacji 

projektowej i po zmianie objętej wnioskiem, koszt obiektu/robót wg dokumentacji 

projektowej i przewidywany koszt obiektu/robót po zmianie objętej wnioskiem), 

uzasadnienie wystąpienia o dokonanie zmian, przewidywany zakres zmian w dokumentacji 

projektowej, uwagi dodatkowe, opinię projektanta (zawierającą m.in. zakwalifikowanie 

zmiany jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu Prawa Budowlanego), załączniki do 

wniosku (notatki, plany sytuacyjne, pomiary geodezyjne, kalkulację kosztów itp.). 

Inżynier Kontraktu sporządza i prowadzi Zestawienie Protokołów konieczności. Jeżeli 

suma wartości zawartych Protokołów konieczności, uwzględniając kosztorysowy charakter 

wynagrodzenia, niewykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, będzie 

prowadziła do zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia netto Wykonawcy o wartość 

przekraczającą 10% wartości Kontraktu, wówczas wprowadzenie każdego następnego 

Protokołu konieczności musi być poprzedzone zmianą Kontraktu w formie Aneksu. 
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1.1.4.14 „Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzgodnienie z Wykonawcą ceny lub stawki dla robót dodatkowych i zamiennych w oparciu 

o Klauzulę 13 [Zmiany i korekty]. 

1.1.5 Roboty i Dobra 

Subklauzulę 1.1.5.4 „Roboty Stałe” uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu na końcu tej Klauzuli: 

Ilekroć w Warunkach Kontraktu mowa o Robotach Stałych rozumie się przez to również 

roboty podlegające zakryciu i roboty zanikające w rozumieniu Prawa Budowlanego. 

Subklauzulę 1.1.5.6 „Odcinek” skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.5.6 „Odcinek” - Obiekty budowlane, obiekty inżynierskie, urządzenia techniczne, wyposażenie 

technologiczne i instalacje oraz roboty i usługi, które w całości i samodzielnie spełniają 

przewidziane projektem wymagania użytkowe i funkcjonalne, mogące podlegać odbiorowi 

i ustalone w programie rzeczowo-finansowym. 

1.1.6 Inne Definicje 

Subklauzulę 1.1.6.2 „Kraj” skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.6.2 „Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, 

gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 

Subklauzulę 1.1.6.5 „Prawa” skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.6.5 „Prawa” oznaczają prawo powszechnie obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, jak 

również akty prawa miejscowego obowiązujące na terenie realizacji Kontraktu, wydane 

przez właściwe organy władzy publicznej. 

Subklauzulę 1.1.6.7 „Plac Budowy” uzupełnia się poprzez:   

dodanie następującego zapisu na końcu tej Klauzuli: 

Ilekroć w niniejszych Warunkach Kontraktu mowa jest o Placu Budowy, należy przez to 

rozumieć Teren Budowy zgodnie z definicją Polskiego Prawa Budowlanego, który to termin 

może być używany zamiennie. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.6.10 „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity z 2006 r. Dz. 

U. Nr 156, poz. 1118, wraz z późniejszymi zmianami) wraz z wszelkimi innymi właściwymi 

aktami wykonawczymi (rozporządzeniami), regulującą działalność obejmującą 

projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą 

zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

1.1.6.11 „Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania 

pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1133, wraz z późniejszymi zmianami). 

1.1.6.12 „Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie  

i prowadzenie budowy, w rozumieniu Polskiego Prawa Budowlanego, w czasie jej 

obowiązywania. 

1.1.6.13 „Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 
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108 poz. 953, wraz z późniejszymi zmianami), do którego odnosi się Subklauzula 4.25 

[Dziennik Budowy]. 

1.1.6.14 „Księga Obmiarów” oznacza prowadzony przez Wykonawcę na Terenie Budowy arkusz 

kalkulacyjny, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników, pozwalający na 

określenie ilości i obmiaru wykonanych Robót. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają 

zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.1.6.15 „Wytyczne” oznaczają wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,  

o których mowa w art. 2 pkt 38 ustawy, w wersji obowiązującej na dzień dokonywania 

odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu, chyba że inaczej 

określono w treści samych wytycznych, w tym w szczególności: 

a) Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027, 

b) Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na 

lata 2021–2027, 

c) Wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–

2027, 

d) Wytycznych dotyczących informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021–

2027, 

e) Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym hybrydowych, na lata 2021–2027, 

f) Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowych wydatków na lata 

2021–2027. 

1.2 Interpretacja 

Subklauzulę 1.2 uzupełnia się poprzez: 

dodanie litery (e) o następującej treści, po literze (d): 

postanowienia zawierające określenie „koszt plus rozsądny zysk” wymagają, aby ten zysk 

wynosił jedną pięćdziesiątą (2%) tego Kosztu. 

1.3 Komunikaty 

Subklauzulę 1.3 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu na końcu tej Klauzuli: 

Wpisy w Dzienniku Budowy nie są traktowane jak Komunikaty. 

1.4 Prawo i język 

Subklauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.4 Kontrakt będzie rządzony Prawem, na zasadach wskazanych poniżej, oraz językiem 

polskim: 

(a) Kontraktem rządzi Prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Ilekroć w Warunkach 

Szczególnych, lub innych dokumentach, o których mowa w pkt. 2 Aktu Umowy zostają 

przywołane przepisy konkretnych ustaw, rozporządzeń lub innych aktów normatywnych, 

w tym aktów prawa miejscowego, należy przez nie rozumieć również akty zmieniające je 

bądź wydane w ich miejsce. 

(b) Językiem Kontraktu jest język polski. 

(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 
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1.5 Kolejność pierwszeństwa dokumentów 

Subklauzulę 1.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.5 Do celów interpretacji, dokumenty tworzące Kontrakt mają być traktowane jako wzajemnie 

się objaśniające. Kolejność pierwszeństwa dokumentów jest następująca: 

1)  Akt Umowy; 

2)  Formularz Oferty; 

3)  Warunki Szczególne Kontraktu; 

4)  Warunki Ogólne Kontraktu; 

5)  SWZ wraz z OPZ i Przedmiarem Robót; 

6)  Dokumentacja Projektowa wraz z załącznikami; 

7)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

8)  Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakości). 

Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, 

które modyfikują. 

1.6 Akt Umowy 

Subklauzulę 1.6 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.6 Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony, pod warunkiem, że 

wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń 

przez Zamawiającego zgodnie z Subklauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 

1.7 Cesje 

Subklauzulę 1.7 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach: 

Żadna ze Stron nie dokona cesji całości ani żadnej części Kontraktu ani żadnej korzyści z 

Kontraktu lub udziału w zysku z niego. Jednakże każda ze Stron: (a) może dokonać cesji 

całości Kontraktu lub jakiejkolwiek jego części, po uzyskaniu uzgodnienia drugiej Strony, 

według swobodnego uznania takiej drugiej Strony, oraz (b) może, jako zabezpieczenie na 

rzecz banku lub instytucji finansowej, dokonać cesji jakichkolwiek swoich wierzytelności 

już wymagalnych, lub wymagalnych w przyszłości, według Kontraktu. 

Subklauzulę 1.7 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu: 

Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osoby trzecie.  

1.8 Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie 

Subklauzulę 1.8 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następujących zapisów: 

Razem z powiadomieniem o Dacie Rozpoczęcia wydanym przez Inżyniera zgodnie z 

Subklauzulą 8.1 [Rozpoczęcie Robót], Wykonawca otrzyma 1 egzemplarz Projektu 

Budowlanego oraz kopię Zgłoszenia budowy do właściwego organu. Wykonawca będzie 

również prowadził i przechowywał na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z 

Subklauzulą 4.25 [Dziennik Budowy]. 

Jeżeli nie jest inaczej podane w Kontrakcie, to Wykonawca dostarczy Inżynierowi cztery 

egzemplarze każdego z Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca przedłoży Inżynierowi do 

zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, 

jak określone zostało w Specyfikacjach lub jak jest wymagane przez Inżyniera. W przypadku 
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opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie będzie 

uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu lub Kosztu. 

1.11 Używanie przez Wykonawcę Dokumentów Zamawiającego    

Subklauzulę 1.10 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu: 

lub, gdy konieczność dokonania takiej czynności wynika z przepisów prawa albo wykonania 

żądania organu władzy lub administracji uprawnionego do takiego żądania. 

1.12 Szczegółowe poufne dane 

Subklauzulę 1.12 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu na końcu tej Klauzuli: 

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały 

okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu. Strony będą uważać szczegóły 

Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim przewiduje to Prawo, biorąc pod uwagę 

status Zamawiającego oraz wymogi przewidziane dla inwestycji dofinansowywanych ze 

środków Funduszu Spójności. W odniesieniu do stron trzecich Wykonawca będzie traktował 

szczegóły Kontraktu jako poufne, z wyjątkiem takiego ich zakresu, jaki może być konieczny 

do wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu lub zastosowania do nich 

obowiązujących praw. 

1.13 Zgodność z Prawami 

Subklauzulę 1.13 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach, w części 

dotyczącej: 

Zamawiający będzie posiadał (lub uzyska) dotyczące Robót Stałych pozwolenie związane z 

planowaniem przestrzennym, strefami zabudowy lub podobnymi sprawami, oraz wszelkie 

inne pozwolenia opisane w Specyfikacji jako posiadane (lub do uzyskania) przez 

Zamawiającego; oraz Zamawiający zapłaci Wykonawcy odszkodowanie i przejmie od niego 

odpowiedzialność materialną, w związku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w 

tym względzie. 

1.14 Solidarna odpowiedzialność 

Subklauzulę 1.14 (c) skreśla się i zastępuje się następująco: 

 (c) Wykonawca nie zmieni swojego składu osobowego podczas całego okresu wykonywania 

Kontraktu (z Okresem Zgłaszania Wad) bez uprzedniej zgody Zamawiającego, z wyjątkiem 

zmian będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji 

jednej z tych osób, wchodzących w skład ugrupowania będącego Wykonawcą. 

Subklauzulę 1.14  uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu na końcu tej Klauzuli:   

       (d)         Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, 

 będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od 

 Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, 

 razem i każdego z osobna. 
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Klauzula 2 Zamawiający 

2.4 Organizacja finansowania przez Zamawiającego 

Subklauzulę 2.4 skreśla się jako nie mające zastosowania w niniejszych Warunkach: 

Zamawiający przedłoży, w ciągu 28 dni od otrzymania odnośnego życzenia Wykonawcy, 

rozsądne dowody, że zostały zorganizowane i są utrzymywane środki finansowania, które 

umożliwią Zamawiającemu zapłacić Cenę Kontraktową (taką, jak została w tym czasie 

oszacowana) zgodnie z Klauzulą 14 [Cena Kontraktowa i płatność]. Jeżeli Zamawiający 

będzie miał zamiar dokonać jakichkolwiek istotnych zmian w organizacji swoich środków 

finansowania, to Zamawiający da Wykonawcy powiadomienie wraz z odnośnymi 

szczegółowymi informacjami. 

Klauzula 3 Inżynier 

3.1 Obowiązki i upoważnienia Inżyniera  

Subklauzulę 3.1 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu: 

Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków 

czy czynności określonych w następujących klauzulach Warunków Ogólnych: 

a) Subklauzula 3.2 [Delegowanie przez Inżyniera] 

b) Subklauzula 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy] 

c) Subklauzula 4.4 [Podwykonawcy] 

d) Klauzula 5 [Mianowani Podwykonawcy] 

e) Subklauzula 7.4 [Dokonywanie prób] / Klauzula 9 [Próby końcowe] 

f) Subklauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 

g) Subklauzula 8.8 [Zawieszenie pracy] 

h) Subklauzula 8.10 [Płatność za Urządzenia i Materiały, w wypadku zawieszenia] 

i) Subklauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie] 

j) Subklauzula 10.3 [Przeszkoda w Próbach Końcowych] 

k) Subklauzula 12.3 [Wycena] 

l) Klauzula 13 [Zmiany i korekty] 

m) Klauzula 16 [Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę] 

n) Subklauzula 17.4 [Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego] 

o) Subklauzula 19.4 [Następstwa Siły Wyższej] 

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii 

Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub 

sąsiadującą nieruchomość, może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego 

obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą 

taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. 

Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego 

takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, Klauzula 13 [Zmiany i 

korekty] będzie miała zastosowanie 

Klauzula 4 Wykonawca 

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

Subklauzulę 4.1 (zdanie pierwsze) uzupełnia się następująco: 
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4.1 Wykonawca z najwyższą starannością i standardami wiedzy technicznej 

przewidzianymi dla tego typu Robót zaprojektuje (w granicach określonych w 

Kontrakcie), zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera 

i usunie wszelkie wady w Robotach. 

Subklauzulę 4.1 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego akapitu: 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o każdym 

błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, który otrzymał 

zgodnie z Subklauzulą 1.8 [Opieka nad dokumentami i ich dostarczenie] czy w 

Specyfikacjach, jaką wykryje podczas analizowania dokumentów stanowiących Kontrakt 

lub podczas wykonywania Robót. 

Subklauzulę 4.1 uzupełnia się dalej poprzez: 

dodanie następującego zapisu: 

Niezależnie od obowiązków określonych w niniejszych Warunkach, Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) Uzyskanie zezwoleń, dokonanie zgłoszeń, zawiadomień w następujących przypadkach i na 

następujących zasadach: 

Wykonawca  dokona wymaganych zgłoszeń, zawiadomień, uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia 

wymagane w Kraju, od właściwych władz lokalnych i gestorów sieci uzbrojenia terenu, swoim 

staraniem i na własny koszt, na prowadzenie prac na różnych odcinkach robót. Wykonawca jest 

zobowiązany do uzyskania zezwoleń, dokonania zgłoszeń, zawiadomień zgodnie z uzgodnieniami 

wydanymi na etapie opracowania dokumentacji projektowej, która zostanie przekazana przez 

Zamawiającego zgodnie z subklauzulą 1.8.  

b) Będzie przestrzegał wszelkich wymagań wynikających z Zezwoleń: 

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i 

powinien umożliwić wystawiającym je władzom inspekcje i zbadanie przebiegu robót. Ponadto 

powinien umożliwić właściwym władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. 

Jednakże udział właściwych władz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek 

odpowiedzialności przewidzianej w ramach Kontraktu. 

c) Czynności na Terenie Budowy: 

Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów 

lub innych mediów użyteczności publicznej powodujące przestój istniejących urządzeń lub ciągów 

technologicznych nie będą rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejących urządzeń 

lub obiektów i bez  pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie 

informował Inżyniera na piśmie nie później niż 7 dni przez zamierzonym  rozpoczęciem tego typu 

prac, tak by umożliwić Inżynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków 

bezpieczeństwa. 

d) Przechowywania jednej kopii Rysunków na Terenie Budowy: 

Na etapie realizacji Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedna      kopię 

Dokumentów Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków)  

dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na Placu Budowy.  

Wykonawca powinien przechowywać na Placu Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia 

Robót na Tereni Budowy oprócz Dziennika Budowy powinny znajdować się, co najmniej 

następujące dokumenty: Projekt Budowlany, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja 

powykonawcza (jeśli jest), protokół przekazania Terenu Budowy, Świadectwa Przejęcia, notatki 

ze spotkań organizacyjnych, instrukcje i notatki Inżyniera oraz inne dokumenty zgodnie z 

wymaganiami Inżyniera. 
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Wspomniana powyżej dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla 

Inżyniera, Inspektorów Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiającego jak także dla innych osób 

upoważnionych pisemnie przez Inżyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie 

i uaktualnianie dokumentacji przez cały czas. 

e) Zrozumienia Zakresu Prac: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie Dokumentów Kontraktowych w 

celu zrozumienia Zakresu Prac jak także po to by być w pełni świadomym warunków 

kontraktowych i wynikających z nich następstw. 

f) Zrozumienia Rysunków: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie Rysunków i Specyfikacji Technicznych i 

dogłębne zrozumienie robót. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko,  

co niezbędne dla odpowiedniego wykonania robót zgodnie z prawdziwą intencja i znaczeniem 

Rysunków. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości dotyczących interpretacji 

Rysunków, związanych w szczególności ze zmianami zaistniałymi na etapie realizacji Robót 

Wykonawca powiadomi niezwłocznie, na piśmie Zamawiającego, w celu uzyskania niezbędnych 

wyjaśnień.  

g) Opracowania monitoringu i zabezpieczenia ludzi, środowiska, obiektów budowlanych i urządzeń 

wraz z wdrożeniem, w tym między innymi inwentaryzację fotograficzną stanu technicznego dróg, 

budynków oraz budowli przyległych do terenu budowy lub będących w strefie oddziaływania 

budowy przed realizacją zadania wraz z ewentualnym podpisaniem dwustronnych protokołów z 

ich właścicielami. 

h) Sporządzenia dokumentacji powykonawczej geodezyjnej: Wykonawca poprawi bez zwłoki 

Dokumentację i Rysunki dostarczone mu przez Inżyniera w zakresie modyfikacji wprowadzanych 

w trakcie wykonywania robót. Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie 

z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Wykonawca dostarczy Inżynierowi Dokumentację 

wykonawczą w jasnej, przejrzystej formie (3 egzemplarze w formie papierowej — w skali 1:500 

na arkuszach obejmujących cały zakres rzeczowy — oraz 2 egzemplarze w formie elektronicznej 

(plik dwg, który ma zawierać min. przebieg kanalizacji sanitarnej z opisem studzienek i kanału — 

rzędne, średnice, materiał —, granice działek z numerami, zarys budynków z numerami i budowli 

oraz drogi), która powinna zawierać szczegółowy wykaz długości wybudowanych sieci dla 

wszystkich robót, zgodnie z Polskim Prawem, nie później niż 14 dni przed przejęciem robót 

zgodnie z Subklauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. 

i) Wykonawca jest zobowiązany do: 

a. umieszczania znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (wersja 

pełnokolorowa) oraz znaku Unii Europejskiej, zgodnie z wzorami, proporcjami i zasadami 

określonymi w Załączniku nr 17 do Umowy o dofinansowanie oraz w Księdze Tożsamości 

Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021–2027 (dostępnej na stronie 

www.feniks.gov.pl), na:  

i. wszystkich dokumentach związanych z realizacją Kontraktu kierowanych do 

Zamawiającego, Inżyniera lub osób trzecich, w tym korespondencji, protokołach, 

raportach, dokumentacji odbiorowej i dokumentacji powykonawczej;  

ii. wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Robót 

przygotowywanych lub rozpowszechnianych przez Wykonawcę; 

iii. urządzeniach, produktach, sprzęcie i wyposażeniu powstałym lub zakupionym w 

ramach realizacji Kontraktu (w tym w szczególności przepompowniach oraz 

urządzeniach elektrycznych i AKPiA), poprzez zastosowanie trwałego oznakowania w 

postaci naklejek zgodnych ze wzorem z Załącznika nr 17. 
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b. przedkładania Zamawiającemu, na jego żądanie, dokumentacji fotograficznej 

potwierdzającej prawidłowe wykonanie oznakowania Placu Budowy, urządzeń i 

dokumentów zgodnie z niniejszą Subklauzulą. 

j)  zapewnienia stosowania wymogów niniejszej Subklauzuli również przez Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców, w zakresie w jakim dotyczy to realizowanej przez nich części Robót. 

4.2 Zabezpieczenie Wykonania 

Subklauzulę 4.2 skreśla się i zastępuje się następująco: 

4.2 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 100% zabezpieczenia należytego wykonania 

Kontraktu, tj. 5% ceny całkowitej brutto (na podst. art. 452 ust. 2–3 Pzp), zgodnie  

z wymogami Zamawiającego, przed podpisaniem Kontraktu, w formie określonej  

w Załączniku 1A do Oferty. 

Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za 

jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu 

uchybień Wykonawcy w realizacji Kontraktu zgodnie z warunkami poręczenia lub 

gwarancji oraz do jej wysokości. 

Przed wniesieniem jakiegokolwiek żądania z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, podając rodzaj uchybienia, w stosunku do którego 

żądanie ma zastosowanie, a mianowicie: 

   a) nieprzedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia tak jak to opisano  powyżej, 

b) niezapłacenie Zamawiającemu przez Wykonawcę kwoty uzgodnionej z Wykonawcą jako należną 

lub ustalonej na mocy subklauzuli 2.5 [ Roszczenia Zamawiającego ] lub Klauzuli 20 [ 

Roszczenia, spory, arbitraż ] w ciągu 42 dni po takim uzgodnieniu lub ustaleniu, 

c) nieusunięciu przez Wykonawcę uchybienia w terminie do 42 dni od otrzymania wezwania 

Zamawiającego do usunięcia takiego uchybienia, lub 

  d) zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu na mocy 

 subklauzuli 15.2 [ Odstąpienie przez Zamawiającego]. 

Jeżeli w czasie wykonywania Kontraktu osoba wystawiająca gwarancję lub poręczenie 

okaże się niezdolna do wykonywania swoich zobowiązań, Zamawiający zwróci się do 

Wykonawcy z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poręczenia na tych samych 

warunkach, co poprzednia. Jeśli Wykonawca w ciągu 30 dni od daty otrzymania wezwania 

nie przedstawi nowej gwarancji lub poręczenia, Zamawiający może rozwiązać Kontrakt na 

mocy Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego]. 

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób: 

(a) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu w terminie 30 (trzydziestu) dni od 

dnia wykonania Kontraktu i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od daty 

wystawienia Świadectwa  Przejęcia według subklauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków], 

(b) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu nie później niż w 15 dniu po 

upływie Okresu Zgłaszania Wad. 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

Subklauzulę 4.3 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu na końcu tej Klauzuli:     

lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie 

Budowy we wszystkich godzinach pracy. 
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4.4 Podwykonawcy 

Subklauzulę 4.4 uzupełnia się poprzez:    

 dodanie następującego zapisu: 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy/om robót 

budowlanych.  

Skreśla się punkt (a), (b), (c) i (d),  

a dodaje się następującą listę punktów, regulującą zasady podwykonawstwa zgodnie  

z ustawą Pzp: 

(a) W zakresie powierzenia Podwykonawcy/om części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia do podania nazwy, danych kontaktowych oraz 
przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych do realizacji zamówienia jeżeli są już znani, 
(dotyczy Podwykonawców/dalszych Podwykonawców: robót budowlanych). Informacje te 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu (w formie pisemnej) nie później niż do 
dnia przekazania Terenu budowy.  

(b) W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w 
odniesieniu do informacji, o których mowa w pkt (a).  Informację tę Wykonawca przekazuje 
niezwłocznie po jej uzyskaniu (w formie pisemnej) podając nazwy, dane kontaktowe oraz 
przedstawicieli, Podwykonawców, a także przekazuje informacje na temat nowych 
Podwykonawców (w takim samym zakresie jak wskazano w zdaniu wcześniejszym), którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. 

(c) W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany Podwykonawcy, zrezygnować 
z podwykonawcy bądź wprowadzić Podwykonawcę (dotyczy także dalszego Podwykonawcy), 
w części/zakresie nieprzewidzianym przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, informując 
Zamawiającego o tym fakcie jak  wskazano w pkt (a). 

(d) Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji Umowy nowego 
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, nie stanowi zmiany Umowy i następuje, zgodnie 
z postanowieniami w niej zawartymi. 

(e) Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art.118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 lub pkt 4 tej ustawy, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagane spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne 
dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto Podwykonawca nie może podlegać 
wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 oraz ust. 2 a także art. 109 ust. 1 (o 
ile dotyczy) ustawy Pzp wskazane w SWZ oraz na podstawie przesłanek zawartych w art. 7 ust. 1 
pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 514), a także nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 
5k wprowadzonego Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie 
zmiany Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. 
UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), wskazane w SWZ. Podstawa z art. 5k, o której wyżej mowa odnosi 
się również do Podwykonawców dalszych Podwykonawców, dostawców i podmiotów trzecich na 
których zdolności polega Wykonawca w przypadku, gdy przypada na nich 10% wartości 
zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane 
w postanowieniach SWZ (oświadczenie lub dokumenty analogiczne do tych, które były składane 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego). 

(f) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

(g) Na wskazaną przez siebie część zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia 
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą umowy w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje 
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się do umieszczenia w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w szczególności 
następujących postanowień, gdzie: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej. Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca robót budowlanych wystawi odpowiednio Wykonawcy 
lub Podwykonawcy fakturę za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz 
z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania 
zaakceptowanego przez Inżyniera rozliczenia potwierdzającego należną Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy kwotę wynagrodzenia. Termin płatności faktur 
wystawionych przez Podwykonawcę Wykonawcy lub dalszego Podwykonawcę 
Podwykonawcy nie może przekraczać 30 dni;  

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

c) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie jest dłuższy niż termin 
Umowy z uwzględnieniem terminów przeznaczonych na próby (w przypadku kiedy 
dotyczy), odbiory dla Wykonawcy; 

d) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 
roboty budowlane (wynagrodzenie o charakterze kosztorysowym) będące przedmiotem 
Umowy, będzie następować zgodnie z ppkt a) oraz według przyjętych okresów 
rozliczeniowych, na podstawie odbiorów częściowych, końcowego robót wykonanych 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Postanowienia w zakresie rozliczenia 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie mogą być mniej 
korzystne niż dla Wykonawcy lub uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy; 

e) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym 
w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie 
Wykonawcy, 

f) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 
wykonanych przez nich robót budowlanych będących przedmiotem umowy 
o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu 
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego. W uzasadnionych okolicznościach 
w przypadku krótszego okresu odpowiedzialności za Wady wynikającego z umowy 
o podwykonawstwo Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego 
zgodnie z Umową – w pełnym okresie, 

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymować się posiadaniem 
odpowiednio do zakresu, części realizowanej w podwykonawstwie, wiedzy 
i doświadczenia odpowiadających porównywalnie co najmniej wiedzy i doświadczeniu 
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem 
i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy 
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom 
stawianym Wykonawcy, 

h) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymować się zatrudnianiem osób na 
podstawie umowy o pracę zgodnie z postanowieniami zawartymi w Subklauzuli 6.9. 

i) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu w oparciu 
o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 oraz ust. 2 a także art. 109 ust. 1 (o ile dotyczy) 
ustawy Pzp wskazane w SWZ oraz na podstawie przesłanek zawartych w art. 7 ust. 1 pkt 
1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 514), a także nie może podlegać wykluczeniu na 
podstawie art. 5k wprowadzonego Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 
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kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 
lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie. (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),  

j) dla przedmiotu umowy o podwykonawstwo obejmującego: roboty budowlane, których 
okres obowiązywania przekracza 6 miesięcy, są zawarte w umowie o podwykonawstwo 
postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów lub kosztów dla Wykonawcy zawartych w Umowie. 

(h) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych w ramach swojego 
realizowanego zakresu winien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) 
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 

(i) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Inżynierowi lub Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 
dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 

(j) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

b) uzależniających wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy dalszemu Podwykonawcy od 
spełnienia określonych w umowie o podwykonawstwo przesłanek lub uniemożliwiających 
rozliczenie robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej 
umowy; 

c) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 

d) sprzecznych z dokumentami zamówienia, niniejszą Umową, SWZ, naruszających przepisy 
Pzp w zakresie podwykonawstwa, sprzecznych z innymi obowiązującymi przepisami 
właściwymi do realizowanego zamówienia, 

e) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, w zakresie 
kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w 
sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

(k) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może 
nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej 
realizacji przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

(l) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, zobowiązany jest do przedłożenia równocześnie Zamawiającemu i 
Inżynierowi, projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych 
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania 
robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze 
wskazaniem tej części dokumentacji, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą lub akceptacją Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

(m) Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany 
za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 
przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń. 

(n) Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt (m) w formie pisemnej zastrzeżenia 
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w szczególności w następujących przypadkach:  

a) kiedy zawarte w projekcie postanowienia nie spełniają wymagań dotyczących umowy o 
podwykonawstwo, określonych w pkt (g) i (h), 
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b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt 
(l), 

c) zamieszczenia w projekcie niedopuszczalnych postanowień wskazanych w pkt (j), 

d) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy 
niż przewidywany niniejszą Umową dla tych robót, 

e) gdy projekt zawiera postanowienia sprzeczne z dokumentami zamówienia, niniejszą 
Umową, SWZ, naruszające przepisy Pzp w zakresie podwykonawstwa, sprzeczne z innymi 
obowiązującymi przepisami właściwymi dla realizowanego zamówienia, 

f) gdy projekt zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, 
dalszego Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

(o) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo w terminie określonym w pkt (m) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca przedłoży zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający 
wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego. 

(p) Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (lub w 
formie oryginału) w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.  

(q) Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 
pisemnej sprzeciw do przedłożonej zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach, gdy jej 
postanowienia są niezgodne z zaakceptowanym projektem umowy o podwykonawstwo lub 
naruszają pkt (n) i wezwie do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej.  

(r) Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana 
za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu. 

(s) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może zlecić Podwykonawcy 
realizacji przedmiotu umowy w podwykonawstwie, której przedmiotem są roboty budowlane 
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

(t) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa 
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

(u) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią (lub 
oryginałem) umowy o podwykonawstwo dokumenty, które w sposób jednoznaczny 
potwierdzają prawo osób reprezentujących podmiot do zaciągania zobowiązania, tj. zawarcia 
umowy w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. pełnomocnictwo, 
upoważnienie, umowa, uchwała itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub innego dokumentu właściwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy nie wynika, iż osoby te posiadają takie uprawnienia.  

(v) Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, 
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, 
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową 
wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w pkt (k) – (r) 

(w) Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo (aneksy w formie pisemnej), 
stosuje się zasady określone w pkt (k) – (r) i pkt (u). 

(x) W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 
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(y) Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby 
i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają 
warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają 
rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
robót budowlanych, lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia 
niniejszej Umowy. 

(z) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia 
swoich robót, urządzeń, materiałów, obiektów i dokumentów z tytułu szkód od zdarzeń 
losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku 
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

(aa) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu wraz z dokumentami 
rozliczeniowymi - Oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu 
kwot należnych mu z tytułu wykonania i odbioru zakresu robót budowlanych wykonanych w 
ramach umowy z Wykonawcą – wg poniższego wzoru i dokumenty księgowe Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające zapłatę należnego im wynagrodzenia lub 
dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, 
dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. 
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Oświadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy* 

W ramach zadania pn.: 
…………………….……………………………………………………………………………………………
………… 

zawarto umowę podwykonawczą nr …………….… z dnia………..…… 

na: wykonanie robót budowlanych* pn.: ………………………………………………… 

na: dostawę/usługę* pn.:…………………………………………………………………………… 

 

Nazwa Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy* ………………………………… 

 

Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* na dzień ………………. 

biorącego udział w ramach realizacji inwestycji w okresie od ……… do …. 

W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury: 

Zakres robót 
budowlanych/usług/dosta
w wykonanych 

w okresie rozliczeniowym 

Nr 
faktury 

Wartość 
faktury 
brutto 
[PLN] 

Data 
wystawieni
a 

Termin 
płatnośc
i 

Fakturę 
zapłacono/    nie 
zapłacono/ 
wpłata 
częściowa 
(kwota) 

Pozostaj
e 

do 
zapłaty 

       

       

RAZEM  

Oświadczamy, że*: 

do dnia ………………………… otrzymaliśmy/nie otrzymaliśmy* wynagrodzenia za: 

roboty budowlane/dostawy/usługi* przez nas wykonane i zafakturowane 

w ramach przedmiotowego zadania 

lub 

Oświadczamy, że*: 

w okresie rozliczeniowym wykonano roboty budowlane/dostawy/usługi* wg poniższego zestawienia, 

dla których nie wystawiliśmy faktury (nie zostały zafakturowane) 

 

Zakres robót budowlanych/usług/dostaw 
wykonanych w okresie rozliczeniowym 

Wartość zł netto Wartość zł brutto 

   

   

RAZEM   

 

Oświadczamy, że w stosunku do wyżej wskazanych/ej faktur/y jako zapłaconych/zapłaconej, zrzekamy się 
wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego – Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Makowie Podhalańskim przy ul. 3 Maja 40a. 

…………………………………………………                         …………………………………………………. 

podpis lub podpisy i imienne pieczęcie              podpis lub podpisy i imienne pieczęcie 

osoby lub osób upoważnionych do  ……………………osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania 
Podwykonawcy                       reprezentowania Wykonawcy - 

lub dalszego Podwykonawcy                              potwierdzającego dokonanie płatności 

* niepotrzebne skreślić 



23 

System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Grzechynia i Maków Podhalański 

(bb) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy w zakresie 
podwykonawstwa będą sporządzane w języku polskim. W przypadku, gdy projekt umowy 
o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a także umowy 
o podwykonawstwo i jej zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego 
tłumaczenie na język polski. Walutą obowiązującą jest polski złoty (symbol zł - złoty, gr 
– grosz, kod ISO – PLN. Obowiązującym prawem dla takiej umowy jest prawo polskie, a 
właściwym sądem – sąd Polski. Tekst w języku polskim będzie miał znaczenie wiążące. 

(cc) W odniesieniu do Podwykonawcy w zakresie zawarcia umowy z dalszym Podwykonawcą 
stosuje się wszystkie ustalenia dotyczące podwykonawstwa określone w niniejszej Umowie. 

(dd) W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy skuteczne są wszystkie 
ustalenia dotyczące Podwykonawstwa określone w umowie, z zastrzeżeniem postanowień 
umownych, w których wskazano, iż ustalenia nie dotyczą dalszego Podwykonawcy. 

(ee) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione wskutek zmiany cen materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją umowy, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę lub dalszemu Podwykonawcy, 
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane, 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

(ff) Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia  Podwykonawcom 
pochodzącym z „państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych”, a 
ponadto Podwykonawcy nie mogą powierzyć wykonania części zamówienia dalszym 
Podwykonawcom pochodzącym z „państw trzecich niebędących stronami umów 
międzynarodowych”, zgodnie z warunkami zamówienia określonymi w Rozdziale XIX pkt 6.1 
SWZ, na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 1 – 5 Pzp. 

(gg) Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

 

4.8 Procedury bezpieczeństwa 

Subklauzulę 4.8 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następujących zapisów: 

(a) ...oraz dostarczy Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu 

 przepisów Prawa Budowlanego nie później niż w terminie 7 dni poprzedzających Datę 

 Rozpoczęcia, a także będzie modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z 

 wymogami prawa. 

(b) ...oraz odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstałe na skutek błędu w wykonaniu Robót 

 lub działań jego pracowników lub współpracowników, poniesione przez jakiekolwiek osoby. 

 Wykonawca zobowiązuje się do ochrony Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami 

 wynikłymi z nieprzestrzegania przez niego któregokolwiek z jego obowiązków. 

(f) zapewniał nieprzerwane funkcjonowanie Zamawiającego, 

(g) uzyskiwał akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4.9 Zapewnienie jakości 

Subklauzulę 4.9 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu: 

W terminie 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia, Wykonawca przedstawi Inżynierowi 

szczegóły tego systemu i zawierać on będzie: 
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(a)  procedury zarządzania jakością do stosowania na Placu Budowy; 

(b)  procedurę obiegu informacji; 

(c)  strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 

(d) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 

(e) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do    

    zarządzania jakością. 

Inżynier, w ciągu 21 dni od złożenia przez Wykonawcę Planu Zapewnienia Jakości, 

zaakceptuje go lub odrzuci, podając powody, aby umożliwić Wykonawcy właściwe 

sporządzenie dokumentu. 

4.10 Dane o Placu Budowy 

Subklauzulę 4.10 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu do punktu (a): 

i istniejącą infrastrukturą techniczną,  

4.11 Wystarczalność Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 

Subklauzulę 4.11 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu: 

Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie 

zaznajomił się z zawartością i wymaganiami Specyfikacji, z Warunkami Kontraktu oraz z 

terenem budowy i wszelkimi uwarunkowaniami dotyczącymi realizacji przedmiotu 

zamówienia ze względu na specyfikę terenu (zabudowa miejska, trudne ukształtowanie). 

Subklauzulę 4.11 uzupełnia się dalej poprzez: 

skreślenie następującego fragmentu w niezmienionym dotąd zdaniu pierwszym tej 

Subklauzuli (Warunki Ogólne): 

(włączając te, na które przewidziano Kwoty Warunkowe, jeśli takie są) 

4.13 Prawa przejazdu i urządzenia 

Subklauzulę 4.13 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następujących zapisów: 

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych 

(drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych, torowiskach i tym podobnych) 

zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robót na budowie. W tym celu 

Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie niezbędne plany i 

pozwolenia. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu do wszystkich 

posesji przez cały okres trwania robót na własny koszt, chyba że ustalono lub 

poinstruowano inaczej. 

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania 

Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację, a mianowicie: 

 

(a) Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej 

likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót. 
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(b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: 

miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich 

utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 

4.16 Transport Dóbr 

Subklauzulę 4.16 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu: 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z Placu Budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 

w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w 

ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

4.18 Ochrona środowiska 

Subklauzulę 4.18 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następujących zapisów: 

Wykonawca podejmie przewidziane prawem i/lub doświadczeniem życiowym,... 

Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki, a także 

wytworzony hałas i inne szkodliwe dla środowiska i otoczenia czynniki... 

Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad 

jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na 

Terenie budowy i wokół Terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy 

organ. 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 

nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, 

substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz 

miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę 

robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) 

oraz jest zobowiązany do utrzymywania czystości i porządku oraz prowadzenia gospodarki 

odpadami zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymywaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733) i aktualną obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej 

w Makowie Podhalańskim w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Maków Podhalański. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, 

informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi 

odpadami. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 

grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody  

i przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 

odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które 
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mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę 

przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

4.19 Elektryczność, woda i gaz 

Subklauzulę 4.19 skreśla się i zastępuje się następująco: 

4.19 Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których 

może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem. 

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 

kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych 

mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić 

wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką 

aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 

Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi lub 

stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót. 

4.20 Sprzęt Zamawiającego i materiał do wydania bezpłatnie 

Subklauzulę 4.20 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

4.21 Raporty o postępie pracy 

Skreśla się pierwsze zdanie Subklauzuli  4.21 i zastępuje: 

Jeżeli nie jest inaczej podane w Warunkach Szczególnych, to miesięczne raporty o postępie pracy, będą 

przygotowywane przez Wykonawcę i przedkładane Inżynierowi w sześciu egzemplarzach. 

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 

opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego, i będą 

przedkładane Inżynierowi w czterech egzemplarzach. 

Subklauzulę 4.21 uzupełnia się poprzez: 

uzupełnienie i dodanie następujących zapisów: 

(b) fotografie przedstawiające stan zaawansowania wyrobu i postępu na Placu Budowy w 

formie elektronicznej na płycie CD i papierowej (wydruk kilku zdjęć poglądowych); 

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie będą, 

według Klauzuli 12 [Obmiary i wycena], Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz Klauzuli 20 

[Roszczenia, spory i arbitraż]; a także 

(j) uaktualniony Plan płatności zgodnie z wymogami Subklauzuli 14.4 [Wykaz Płatności]. 

Subklauzulę 4.21 uzupełnia się poprzez: 

skreślenie, w niezmienionym dotąd wykazie zawartości raportu miesięcznego, następującej 

pozycji: 

(e) kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyników prób i atestów Materiałów; 

i zastąpienie jej następująco: 

(e) zestawienie zatwierdzonych materiałów i urządzeń.    

Subklauzulę 4.21 uzupełnia się dalej poprzez: 

dodanie następujących zapisów:   

W terminie 7 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę raportu o postępie, 

Wykonawca zorganizuje na Placu Budowy spotkanie dotyczące postępu, w którym udział 

wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu o 
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postępie oraz innych związanych z tym kwestii. Każdorazowo o takich spotkaniach 

Wykonawca będzie jednocześnie informował pisemnie Zamawiającego, którego personel 

może również uczestniczyć w tych spotkaniach. 

W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze 

spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. 

Protokół ten nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych 

Kontraktem, a odnoszących się do Subklauzuli 1.3 [Komunikaty]. 

Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza 

miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o 

takim dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody. 

4.22 Zabezpieczenie Placu Budowy 

Subklauzulę 4.22 skreśla się i zastępuje się następująco: 

4.22 Ustala się, że: 

 a)  Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na       

      Plac Budowy, 

b)  osoby upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiającego; 

oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez 

Zamawiającego lub Inżyniera, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego 

na Placu Budowy, oraz 

c) osób z mocy prawa mających wstęp na Plac Budowy, w trakcie wykonywania czynności     

urzędowych. 

W celu prawidłowego zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać stosowne tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w szczególności 

zgodne ze Specyfikacjami. 

4.23 Działania Wykonawcy na Placu Budowy 

Subklauzulę 4.23 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu: 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania oraz odpowiedniego zainstalowania i 

utrzymywania w należytym stanie Tablicy Informacyjnej, opisanej wymaganiami 

Specyfikacji. 

4.25 Dziennik Budowy (nowa Subklauzula) 

Wprowadza się następującą Subklauzulę: 

4.25 Niezwłocznie po uzyskaniu z właściwego organu, Zamawiający przekaże Wykonawcy 

Dziennik Budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do 

końca okresu budowy. 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Placu Budowy i Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje będą 

wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z 

Prawem Budowlanym. Każdy zapis w Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, wraz z podaniem jej imienia i nazwiska 

oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
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Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do 

wymagań Subklauzuli 1.3 [Komunikaty], chyba że będzie to uzgodnione przez Strony i 

Inżyniera i potwierdzone na piśmie. 

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 

reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane 

Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania 

wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 

Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez Zamawiającego jako 

aktualne zapisy, zgodnie z Subklauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz Subklauzulą 

20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości (nowa Subklauzula) 

Wprowadza się następującą Subklauzulę: 

4.26 Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe 

oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków 

sąsiadujących z Placem Budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy 

szkód. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za 

wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli 

posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy, w zakresie w jakim Wykonawca 

odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

4.27 Istniejące instalacje (nowa Subklauzula) 

Wprowadza się następującą Subklauzulę: 

4.27 Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i 

podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących 

uszkodzić istniejące instalacje. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną 

przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie 

wykonywania Robót. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do 

wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, 

ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Kopie wszelkich zgłoszeń 

Wykonawca przekaże Inżynierowi. Opłaty za nadzory obce ponosi Wykonawca. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy 

będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 

stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na 

warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 

odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów 

osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego 
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Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi 

wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi 

inne prace nakazane przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie 

konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane 

do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji 

tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania 

istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem. 

Klauzula 5 Mianowani Podwykonawcy 

5.3 Zapłata mianowanym Podwykonawcom 

Subklauzulę 5.3 skreśla się w części, drugie zdanie. 

5.4 Dowody płatności 

Subklauzulę 5.4 skreśla się i zastępuje się następująco w części zaznaczonej poniżej: 

Przed wystawieniem Świadectwa Płatności, obejmującego kwotę należną mianowanemu 

Podwykonawcy, Inżynier może zażądać od Wykonawcy Inżynier żąda od Wykonawcy 

dowodu, że mianowany Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty należne mu na mocy 

wcześniejszych Świadectw Płatności, pomniejszone o odpowiednie potrącenia z tytułu 

kwot zatrzymanych lub innego. 

Subklauzulę 5.4 uzupełnia się dalej poprzez: 

dodanie następującego zapisu na końcu tej Subklauzuli: 

Powyższe zapisy dotyczą nie tylko Mianowanych Podwykonawców, a nie wszystkich 

Podwykonawców w niniejszym Kontrakcie. 

Klauzula 6 Personel kierowniczy i siła robocza 

6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki pracy siły roboczej 

Subklauzulę 6.2 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu na końcu tej Subklauzuli: 

Powyższe postanowienia niniejszej Subklauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie 

koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę, oraz 

wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej Subklauzuli, włączając 

wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i 

wszelkie inne koszty, uważa się za włączone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami 

wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót. 

6.3 Osoby w służbie Zamawiającego 

Subklauzulę 6.3 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu na końcu tej Subklauzuli: 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

a)  zapobiegania i przeciwdziałania konfliktowi interesów; 

b)  zachowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania; 

c)  przeciwdziałania zmowom przetargowym. 

6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo 

Subklauzulę 6.7 uzupełnia się poprzez: 
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dodanie następującego zapisu na początku tej Subklauzuli: 

Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 

przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy. 

Subklauzulę 6.7 uzupełnia się dalej poprzez: 

dodanie następującego zapisu: 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny 

koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Inżynierowi Plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 

poz. 1126), nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót.  

Subklauzulę 6.7 uzupełnia się dalej poprzez: 

dodanie następującego zapisu na końcu tej Subklauzuli: 

Informacje o przestrzeganiu zasad niniejszej Subklauzuli będą zawarte w każdym Raporcie 

Miesięcznym z Postępu Prac. 

6.8 Kierownictwo Wykonawcy 

Subklauzulę 6.8 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu na końcu tej Subklauzuli: 

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby skierowane przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, 

posiadające uprawnienia budowlane wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla 

poszczególnych branż, i będą posiadały wymagane, aktualne zaświadczenia o wpisie do 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z wymogami SWZ, oraz będą objęte 

ubezpieczeniem w ramach polisy na roboty budowlano-montażowe, którą Wykonawca ma 

obowiązek zawrzeć zgodnie z wymaganiami SWZ przed zawarciem Kontraktu. 

6.9 Personel Wykonawcy 

Subklauzulę 6.9 uzupełnia się w dwóch miejscach poprzez: 

wstawienie następującego zapisu (podkreślonego) w treści zdania pierwszego, po słowie 

„zatrudnioną”: 

Inżynier może wymagać, aby Wykonawca usunął każdą osobę (lub spowodował jej 

usunięcie) zatrudnioną na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę na Placu Budowy lub przy Robotach, włącznie z 

Przedstawicielem Wykonawcy, jeśli ma to zastosowanie, która (…) 

wstawienie następującego zapisu (podkreślonego) o postępowaniu szkodliwym dla 

bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska: 

d)  uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, 

w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

Subklauzulę 6.9 uzupełnia się dalej poprzez: 

dodanie następujących zapisów na końcu tej Subklauzuli: 
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Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z nieuzasadnionego braku personelu 

Wykonawcy (nieudokumentowanego) będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia Czasu na Ukończenie robót. 

(e)             Wykonawca ponadto jest zobowiązany: 

a) zapewnić angażowanie odpowiedniej liczby osób na warunkach określonych w Umowie w 

całym okresie obowiązywania Umowy; 

b) zapewnić aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na Terenie budowy oznacze-

nia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały;  

c) aby w ramach realizacji Umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót 

(wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z przedmiaru robót) były wykonywane 

przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 277), niezależnie od tego, czy prace 

te będzie wykonywał Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Wymóg za-

trudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośred-

nio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy 

więc, między innymi osób: kierujących budową, robotami, osób wykonujących usługi trans-

portowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, obsługi geodezyjnej, osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających 

lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim 

będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiających bądź Wykonawcy;  

d) Przed zawarciem Umowy do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenie, że czynności o któ-

rych mowa w pkt (c) będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez niego na podstawie 

umowy o pracę;  

e) W przypadku wskazania w Ofercie Podwykonawców, którzy w ramach realizacji swojej czę-

ści będą wykonywali czynności, o których mowa w pkt   (c) do złożenia Zamawiającemu 

oświadczenie (w formie odrębnego dokumentu lub bezpośrednio w umowie podwykonaw-

czej) od wskazanych Podwykonawców, że czynności o których mowa w pkt (c) będą wykony-

wane przez osoby zatrudnione przez niego na podstawie umowy o pracę dla swojej części. 

W przypadku wskazania w Ofercie części zamówienia (bez wskazania Podwykonawcy) jaka 

zostanie powierzona do realizacji w podwykonawstwie, wówczas nie później niż z dniem za-

warcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie 

(w formie odrębnego dokumentu lub bezpośrednio w umowie podwykonawczej) Podwyko-

nawcy lub dalszego Podwykonawcy, że w ramach realizacji swojej części czynności, o któ-

rych mowa w pkt (c) będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez niego na podstawie 

umowy o pracę;  

f) Do zapewnienia, aby również Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy spełniali wszystkie wy-

mogi względem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących wskazane 

w pkt (c) czynności oraz składane były stosowne oświadczenia, dokumenty, o których mowa 

w pkt (g) Umowy; 

g) W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera w wyznaczo-

nym w  wezwaniu terminie przedłożenia Zamawiającemu w szczególności dokumenty wy-

brane spośród wskazanych poniżej, w celu weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, osób wykonują-

cych wskazane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w pkt (c), w zakresie reali-

zacji zamówienia: 

a. oświadczenie zatrudnionego pracownika,  
b. oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
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umowy o pracę, 
c. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 
d. inne dokumenty,  
zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika 

(niezbędne do zidentyfikowania i weryfikacji). Kopia umowy powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady *UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 

„RODO”), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. 
 

Jeżeli Wykonawca dla wykonania Robót zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadbać 

o to, aby ten personel miał wymagane Prawem Kraju wizy lub pozwolenia na pobyt i 

pozwolenia na pracę oraz uprawnienia zawodowe wymagane od personelu inżynieryjnego 

i zarządzającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót personelu zagranicznego 

do kraju, w którym został zwerbowany, lub do kraju stałego pobytu. Wykonawca będzie 

także odpowiedzialny za transport zwłok lub pogrzeb w przypadku śmierci w Kraju 

kogokolwiek z tego personelu lub osób od Wykonawcy zależnych. Odpowiedzialność ta 

obejmuje także czas podróży. 

W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na 

Placu Budowy we wszystkich godzinach pracy. 

Wszelkie koszty związane z zastosowaniem niniejszej Subklauzuli zostaną poniesione przez 

Wykonawcę. 

6.10 Listy Personelu i Sprzętu Wykonawcy 

Subklauzulę 6.10 uzupełnia się poprzez: 

wstawienie następującego zapisu (podkreślonego) w treści zdania pierwszego: 

Wykonawca będzie przedkładał Inżynierowi szczegółowe informacje o liczbie osób w 

każdej grupie Personelu Wykonawcy oraz o liczbie Sprzętu Wykonawcy każdego typu na 

Placu Budowy w Raporcie Miesięcznym z Postępu Prac. Szczegółowe informacje będą 

przedkładane, w formie zatwierdzonej przez Inżyniera, w każdym miesiącu kalendarzowym 

(…) 

Klauzula 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 

7.2 Próbki 

Subklauzulę 7.2 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu na końcu tej Subklauzuli: 

Dla wszystkich Materiałów oraz Urządzeń przewidzianych do wbudowania wymagana 

będzie uprzednia akceptacja Inżyniera oraz Zamawiającego, na podstawie złożonych 

wniosków materiałowych, zgodnie z wzorem opracowanym przez Inżyniera. 



33 

System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Grzechynia i Maków Podhalański 

(a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z na podstawie złożonych przez Wykonawcę 

wniosków materiałowych Inżynierowi w terminie 21 dni od podpisania umowy jednak nie później niż 

7 przed przystąpieniem do robót, spełniających następujące parametry tj.: 

a) materiały i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości wymaganych wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w Prawie budowlanym oraz wymaganiom 

Dokumentacji projektowej, STWiORB i SWZ; 

b) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inżynierowi wnioski materiałowe w celu zatwierdzenia 

materiałów, zawierające m. in. certyfikat, znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub 

certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub innymi normami, 

dokumentami, zgodnie z art. 101 ustawy Pzp lub innych krajów na mocy umów 

stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską lub aprobatę techniczną; 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej; 

d) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.682) oraz STWiORB; 

e) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych; 

f) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu;  

g) Wykonawca zapewni na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania na żądanie Inżyniera jakości wykonanych robót.  

7.4 Dokonywanie prób 

Subklauzulę 7.4 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu: 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 

urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót 

budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inżynierowi wymagane próbki materiałów 

przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakości. 

Subklauzulę 7.4 uzupełnia się dalej poprzez: 

dodanie następującego zapisu na końcu tej Subklauzuli: 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w 

odrębnych przepisach oraz STWiORB. 

7.5 Odrzucenie 

Subklauzulę 7.5 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu: 

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inżynier ustali, że jakość materiałów nie 

odpowiada wymaganiom określonym w Subklauzuli 7.2 [Próbki], niezwłocznie zawiadomi 

o tym fakcie Wykonawcę. 

Inżynier może zobowiązać Wykonawcę do: 

a) usunięcia materiałów nieodpowiadających normom jakościowym z Terenu budowy w  

wyznaczonym terminie, lub 

b) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie 

spełniają wymagań STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania 

przedmiotu Umowy. 
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Subklauzulę 7.5 uzupełnia się dalej poprzez: 

dodanie następujących zapisów na końcu tej Subklauzuli: 

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inżyniera we 

wskazanym terminie, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania 

tych poleceń w terminie 14 dni, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez 

osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku 

z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy: 

a) W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanych przez Inżyniera 

materiałów, które nie są zgodne z Subklauzulą 7.2 [Próbki], Inżynier może polecić 

Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi 

materiałami. 

b)  Badania określone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia 

jakości robót Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 

c) Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych powinny być 

prowadzone w miejscu wyprodukowania materiałów lub na Terenie budowy. 

d) Jeżeli wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót objętej 

przedmiotem Umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, lub zastosowania odmiennych Materiałów niż wskazane w 

Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub 

zmiany stanu prawnego, w oparciu o który ją przygotowano — gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy — Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany w zakresie 

materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, 

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, w zakresie zgodnym  

z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną. Wycena tej części 

Robót nastąpi zgodnie z Subklauzulą 12.3 [Wycena]. 

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienie i zawieszenie 

8.1 Rozpoczęcie robót 

Subklauzulę 8.1 (zdanie pierwsze) skreśla się i zastępuje się następująco: 

8.1 Jeżeli nie jest inaczej podane w Warunkach Szczególnych, to Data Rozpoczęcia nastąpi w 

ciągu 42 30 dni od otrzymania Listu Akceptującego przez Wykonawcę daty podpisania 

Aktu Umowy przez obie Strony. 

Subklauzulę 8.1 skreśla się dalej i zastępuje się następująco: 

Wykonawca rozpocznie realizację Robót tak szybko, jak jest to rozsądnie możliwe po Dacie 

Rozpoczęcia i następnie będzie prowadził Roboty z należytym pośpiechem i bez opóźniania. 

Dalej uzupełnia się Subklauzulę 8.1 o następujące zapisy:  

Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 30 dni od podpisania Aktu Umowy. Wykonawca rozpocznie 

wykonywanie Robót w Dacie Rozpoczęcia, a następnie będzie wykonywał Roboty z należytym 

pośpiechem i bez opóźnień. 

Wykonawca nie rozpocznie Robót wcześniej niż w dniu, w którym zostaną spełnione następujące 

warunki: 

(a)  ze strony Zamawiającego - zostanie dokonane za pośrednictwem Inżyniera przekazanie Placu 

Budowy oraz dostępu do niego ; 
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(b)  ze strony Wykonawcy i Inżyniera - w Dacie Rozpoczęcia stosowanie do dyspozycji art. 44 Prawa 

Budowlanego, zostaną dołączone do dokumentacji budowy: 

(i) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 

(robotami budowlanymi), a także aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego; 

(ii) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 

pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także 

zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(iii) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

(c)  ze strony Wykonawcy - zostaną przedstawione Inżynierowi polisy ubezpieczeniowe oraz dowody 

opłacenia składek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w ramach 

Kontraktu; 

(d)  Ze strony Wykonawcy  - zostanie przedstawiony Inżynierowi szczegółowy Harmonogram 

realizacji robót wraz z podziałem na odcinki oraz czasowym umiejscowieniem realizacji 

poszczególnych odcinków, zgodnie z subklauzulą 8.3; 

(e)  Ze strony Wykonawcy zostaną uzyskane wszystkie wymagane zezwolenia lub dokonane 

zgłoszenia, zawiadomienia, złożone wnioski niezbędne do wykonywania robót zgodnie z 

Harmonogramem realizacji robót, przewidzianych do rozpoczęcia w Dacie Rozpoczęcia robót. 

Zezwolenia, wnioski, zgłoszenia, zawiadomienia wymagane do wykonywania robót 

przewidzianych w czasie późniejszym do realizacji Wykonawca będzie uzyskiwał przed 

przystąpieniem do realizacji poszczególnych odcinków, zgodnie z subklauzulą 8.3 

[Harmonogram] Kontraktu. 

 

Inżynier ustali datę Rozpoczęcia z uwzględnieniem spełnienia tych warunków rozpoczęcia Robót, za 

które odpowiedzialny jest Zamawiający. 

8.2 Czas na ukończenie 

Subklauzulę 8.2 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu na początku tej Subklauzuli: 

Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty. 

8.3 Harmonogram 

Subklauzulę 8.3 (zdanie pierwsze) skreśla się i zastępuje się następująco: 

W ciągu 28 dni od otrzymania powiadomienia według Subklauzuli 8.1 [Rozpoczęcie robót], 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi szczegółowy harmonogram. Wykonawca będzie także 

przedkładał skorygowany harmonogram, kiedykolwiek poprzedni harmonogram stanie się 

niespójny z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy. 

8.3 Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy harmonogram w formie uzgodnionej z 

Inżynierem najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w Subklauzuli 8.1 

[Rozpoczęcie Robót]. Wykonawca winien przechowywać na Placu Budowy kopię 

harmonogramu Robót sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich 

rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu. 

Subklauzulę 8.3 skreśla się w punkcie (b) i zastępuje się następująco: 

(b) każdy etap roboty każdego mianowanego Podwykonawcy, (zgodnie z definicją w 

Klauzuli 5 [Mianowani Podwykonawcy]), 

Subklauzulę 8.3 uzupełnia się dalej poprzez: 
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dodanie następujących zapisów na końcu tej Subklauzuli: 

W terminie 14 dni po Dacie Rozpoczęcia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę 

wszystkich zezwoleń, wniosków, zgłoszeń, zawiadomień do właściwych władz lokalnych i 

gestorów sieci uzbrojenia terenu, swoim staraniem i na własny koszt, na prowadzenie prac 

na różnych odcinkach robót, wymaganych do prowadzenia i ukończenia Robót na 

podstawie harmonogramu Robót przedkładanego w terminie wskazanym w Subklauzuli 8.3 

[Harmonogram]. Na podstawie uzgodnień z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń 

użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi harmonogram 

przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków, zgłoszeń, zawiadomień na wykonanie 

różnych części Robót na podstawie udzielonych zezwoleń. 

Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich 

większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć 

(np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, urządzenia do układania asfaltu itp.), 

zawierającą ich charakterystykę. 

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramu, koszty wszelkich 

opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem dokonania przez 

Wykonawcę jakiegokolwiek wniosku, zgłoszenia, zawiadomienia niezbędnego do 

prowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

Jednakże terminowe złożenie wniosków, zgłoszeń, zawiadomień, o których mowa powyżej, 

nie będzie zwalniało Wykonawcy z odpowiedzialności za takie jego działania czy 

zaniechania, którym można przypisać koszty wszelkich opóźnień poniesionych przez 

Zamawiającego w związku z brakiem dokonania stosownego wniosku, zgłoszenia, 

zawiadomienia w terminie koniecznym dla prawidłowej realizacji przedmiotu Kontraktu. 

Wykonawca spełni wymagania zawarte w zezwoleniach i uzgodnieniach i zapewni 

wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również 

uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami 

podanymi w zezwoleniach, uzgodnieniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek 

obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

8.4 Przedłużenie czasu na ukończenie 

Subklauzulę 8.4 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu do podpunktu o wyjątkowo niesprzyjających warunkach 

klimatycznych: 

tj. wystąpienie niesprzyjających, niekorzystnych warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, mogących wpłynąć na pogorszenie 

jakości robót zgodnie z technologią, warunkami określonymi w STWiORB, normach lub 

innych przepisach, a wymagające odpowiednich warunków atmosferycznych. Do 

warunków tych zaliczamy: 

—  intensywne opady deszczu, ulewy, nawałnice, których sumaryczna ilość opadów w 

okresie kolejnych 7 dni była wyższa niż 80 mm/m²; 

—  występujące niskie temperatury poniżej +1°C, trwające nieprzerwanie powyżej 7 dni 

(zapis ten nie dotyczy miesięcy okresu zimowego, tj. od 15 grudnia do 15 marca); 

—  występujące opady śniegu w okresie kolejnych 7 dni (zapis ten nie dotyczy miesięcy 

okresu zimowego, tj. od 15 grudnia do 15 marca) — co wymaga udokumentowania 

stosownym wpisem do Dziennika Budowy i przedstawienia przez Wykonawcę 

informacji (w formie pisemnej) o warunkach pogodowych panujących w tym okresie, 

uzyskanej z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na terenie realizacji 

inwestycji. 
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Subklauzulę 8.4 uzupełnia się dalej poprzez: 

dodanie następujących dalszych podstaw przedłużenia Czasu na Ukończenie: 

f)  wystąpienia Siły Wyższej, o której mowa w Klauzuli 19; 

g)  napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji 

lub innych obiektów budowlanych mających wpływ na dotrzymanie Czasu na 

Ukończenie; 

h)  konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót (w tym robót obmiarowych 

w zwiększonej ilości, generujących dodatkowy czas na ich wykonanie) niezbędnych do 

wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, niewykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy; 

i)  konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem 

podstawowym na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Pzp, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy; 

j)  wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami — w zakresie robót niezbędnym do uniknięcia lub 

usunięcia tych kolizji, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy 

(zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy); 

k)  wystąpienia zwłoki w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 

właściwe organy administracji państwowej, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu Umowy i nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność; 

l)  braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania 

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 

mających wpływ na termin zakończenia przedmiotu Umowy, z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy; 

m)  wystąpienia niewypałów, niewybuchów lub innych przedmiotów stanowiących 

zagrożenie, mających wpływ na termin zakończenia przedmiotu Umowy (zmiana ta 

wymaga wpisu do Dziennika Budowy); 

n)  wystąpienia wykopalisk archeologicznych, mających wpływ na termin zakończenia 

przedmiotu Umowy (zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy oraz oparcia o pkt 

21); 

o)  zwłoki organów administracji publicznej w wydaniu decyzji, zaświadczeń lub innych 

aktów administracyjnych oraz zwłoki w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, 

aprobat od podmiotów trzecich, gestorów sieci — powstałej z przyczyn nieleżących po 

stronie Wykonawcy, a powodującej brak możliwości kontynuowania robót lub brak 

możliwości odbioru inwestycji; termin zakończenia robót może zostać przesunięty o 

czas trwania przerwy w robotach wskutek wystąpienia wskazanej okoliczności, co 

wymaga udokumentowania. 

Uprawnienia przewidziane w powyższych punktach nie mają zastosowania, o ile do ich 

zaistnienia przyczynił się Wykonawca, personel Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

8.7 Odszkodowanie umowne za opóźnienie zwłokę 

Subklauzulę 8.7 uzupełnia się poprzez zmianę tytułu Subklauzuli i poprzez: 

dodanie następującego zapisu na końcu tej Subklauzuli: 

Jeżeli Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wypełni postanowień 

Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], to Wykonawca, z uwzględnieniem Subklauzuli 2.5 

[Roszczenia Zamawiającego], zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie umowne za zwłokę. 
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Odszkodowanie to będzie sumą podaną w Załączniku do Oferty, płatną za każdy dzień 

zwłoki pomiędzy upływem odnośnego Czasu na Ukończenie a datą podaną w Świadectwie 

Przejęcia. Całkowita kwota należna według niniejszej Subklauzuli nie przekroczy kwoty 

maksymalnej odszkodowania umownego za zwłokę podanej w Załączniku do Oferty.] 

 8.10 Płatność za Urządzenia i Materiały w wypadku zawieszenia 

Subklauzulę 8.10 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

10.1 Przejęcie Robót i Odcinków 

Subklauzulę 10.1 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu: 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub Odcinka, 

Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, 

sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do zgłoszenia 

zakończenia Robót lub Odcinka przez Zamawiającego do właściwych Organów Nadzoru. 

10.2. Przejęcie części Robót 

Subklauzulę 10.2 uzupełnia się poprzez zastąpienie zapisu ostatniego akapitu: 

 

Jeżeli Świadectwo Przejęcia zostaje wystawione dla jakiejś części Robót (innej niż Odcinek), to od tego 

czasu odszkodowanie umowne za zwłokę w ukończeniu reszty Robót będzie zmniejszone. Podobnie 

odszkodowanie umowne dla reszty Odcinka (jeśli jest), w którym ta część jest zawarta, będzie także 

zredukowane. Za jakikolwiek okres zwłoki po dacie podanej w tym Świadectwie Przejęcia, redukcja tego 

odszkodowania umownego za zwłokę będzie obliczana jako proporcja udziału wartości tak 

poświadczonej części, w wartości Robót lub Odcinka (w zależności od przypadku) jako całości. Inżynier 

będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5 [Określenia], aby uzgodnić lub określić te udziały. 

Postanowienia niniejszego paragrafu będą miały zastosowanie tylko do stawek dziennych 

odszkodowania umownego według Subklauzuli 8.7 [Odszkodowanie umowne za zwłokę] i nie będą 

dotyczyły limitu takiego odszkodowania]. 

10.4 Powierzchnie wymagające odtworzenia 

Subklauzulę 10.4 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu: 

Wykonawca uzyska oświadczenia o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego od 

właścicieli nieruchomości oraz protokoły odbioru gestorów sieci i urządzeń oraz dróg, po 

trasie przebiegu wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady 

11.10 Nie wypełnione zobowiązania 

Subklauzulę 11.10 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu na końcu tej Subklauzuli: 

Roboty objęte są okresem rękojmi za wady, który wynosi 24 miesiące i biegnie od daty 

wskazanej w Świadectwie Przejęcia dla Robót lub poszczególnych Odcinków (w zależności 

od przypadku) jako data ich ukończenia. 

Gwarancja jakości dla Robót, w tym za odebrane poszczególne Odcinki, rozpoczyna swój 

bieg od tej samej daty, tj. od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia Robót lub Odcinka 
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jako data ich ukończenia, i trwa przez okres zaoferowany przez Wykonawcę w Formularzu 

Oferty, nie krótszy niż 36 miesięcy.  

Świadectwo Wykonania, o którym mowa w niniejszej Subklauzuli, zostanie wystawione po 

upływie odpowiedniego Okresu Zgłaszania Wad (obejmującego okres rękojmi,) i 

potwierdza ostateczne rozliczenie zobowiązań z tytułu wad w ramach udzielonej rękojmi. 

Szczegółowe zasady obowiązywania i wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji 

jakości udzielonej przez Wykonawcę winny być zgodne z postanowieniami zawartymi w 

Karcie Gwarancyjnej. 

Klauzula 12 Obmiary i wycena 

12.1 Obowiązkowe obmiary Robót 

Subklauzulę 12.1 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu: 

Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, będzie prowadził i przechowywał 

Księgę Obmiarów. Księga Obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie na podstawie 

codziennych zapisów obmiarów i Arkusza obliczeniowego, dokonywanych przez 

Wykonawcę wspólnie z Inżynierem, zgodnie z kolejnością wykonywania Robót, przed 

zakryciem każdej ich części. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia 

ilości podczas obmiarów Robót oraz wyniki obmiarów winny być wprowadzone do Księgi 

Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu. 

12.2 Metody obmiaru 

Subklauzulę 12.2 uzupełnia się poprzez: 

zmianę zapisu pkt (a), następująco: 

(a) obmiary mają być dokonane w ilościach netto każdego z elementów Robót Stałych, każdej 
pozycji Przedmiaru Robót oraz 

dodanie następujących zapisów:  

c)  obmiary mają być dokonane na podstawie szkiców geodezyjnych wykonanych przez 

uprawnionego geodetę, oraz 

d) na podstawie wzoru Arkusza obliczeniowego i Księgi Obmiarów, ustalonych z 

Inżynierem, 

przy czym szczegółowe metody i zasady obmiarów zawierają Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Przedmiar Robót. 

12.3 Wycena 

Subklauzulę 12.3 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu na początku tej Subklauzuli: 

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wycenionym Przedmiarze Robót są 

stałe na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegają zmianom, z zastrzeżeniem zapisów o 

waloryzacji wynagrodzenia w rozumieniu art. 439 ustawy Pzp, zgodnie z Subklauzulą 13.8 

[Korekty wynikające ze zmian kosztu]. 

Subklauzulę 12.3 skreśla się dalej, w trzech miejscach, i zastępuje się następująco: 

(i) pomierzona ilość danego elementu zmieni się o więcej niż 10% 15% w stosunku do 

ilości ustalonej dla tego elementu w Przedmiarze Robót lub innym Wykazie, 
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(ii) ta zmiana ilości pomnożona przez cenę jednostkową, ustaloną dla danego elementu, 

przekroczy 0,01% 0,015% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, 

(iii) ta zmiana ilości bezpośrednio zmieni jednostkowy Koszt tego elementu o więcej niż 

1% 1,5% oraz 

Subklauzulę 12.3 uzupełnia się dalej poprzez: 

dodanie następującego zapisu: 

zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) jeżeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest 

możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego 

poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i 

przedłożenia wyliczenia Inżynierowi Kontraktu, do zatwierdzenia wysokości 

wynagrodzenia za te roboty; 

b) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w punkcie 

poprzedzającym, rozliczenie ich nastąpi na podstawie Katalogów Nakładów 

Rzeczowych i minimalnych cen robocizny, sprzętu, materiałów oraz minimalnych 

wskaźników narzutów kosztów zakupu, kosztów pośrednich oraz narzutów zysku (dla 

województwa małopolskiego), publikowanych w biuletynie SEKOCENBUD dla 

kwartału poprzedzającego przedłożenie wniosku Wykonawcy; 

c) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem żadnej z powyższych metod, rozliczenie 

ich nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego sporządzonego na tę okoliczność w 

oparciu o kalkulację spośród co najmniej trzech ofert złożonych Wykonawcy przez 

wykonawców, do których ten zwrócił się z zapytaniem cenowym nie wcześniej niż w 

kwartale poprzedzającym przedłożenie protokołu konieczności dla tego zakresu. 

Sporządzony na tę okoliczność kosztorys ofertowy Wykonawca przedstawi do 

zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu oraz do zaakceptowania Zamawiającemu przed 

przystąpieniem do wykonywania robót. Inżynierowi i Zamawiającemu przysługuje 

prawo korekty kosztorysu ofertowego, jeżeli sporządzony kosztorys będzie budził 

uzasadnione wątpliwości co do wysokości wynagrodzenia za te roboty. 

Na podstawie wyceny sporządzonej przez Wykonawcę zostanie przygotowany przez 

Inżyniera Protokół z negocjacji oraz Protokół konieczności, w oparciu o Klauzulę 13 

[Zmiany i korekty]. 

Skreślono ostatnie zdanie w Subklazuli 12.3 

Klauzula 13 Zmiany i korekty 

13.1 Prawo do zmieniania  

Subklauzulę 13.1 skreśla się pierwsze zdanie i uzupełnia się poprzez dodanie następujących zapisów: 

(a) Zmiana postanowień Kontraktu może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z  prze-

pisami Ustawy Pzp. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępo-

wania o udzielenie zamówienia publicznego. 

(b) Dopuszczalna jest zmiana Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie za-

mówienia publicznego (tzw. zmiany kontraktowe) według zasad określonych w Kontrakcie jeżeli 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności: 

a) Zmian zgodnie z subklauzulą 8.4 [Czasu na Ukończenie] 

b) Zawieszenie pracy zgodnie z subklauzulą 8.8. [Zawieszenie pracy] i subklauzulą 8.9. [Konse-

kwencje zawieszenia] 
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c) Zmiany w Dokumentacji projektowej (w tym w zakresie Materiałów, parametrów technicz-

nych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania) w następ-

stwie:  

− konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, lub zastosowa-

nia Materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze 

stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, Wykonawca jest uprawniony do żądania 

zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w zakresie zgodnym z ob-

owiązującymi przepisami, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, 

− uzasadnione zaniechanie lub ograniczenie lub rezygnacja z wykonania pewnych robót 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli wynikać to będzie z obiektywnych oko-

liczności niezależnych od Stron Umowy, a ich wykonanie będzie zbędne do prawidło-

wego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i przepisami prawa,  

oraz oddania do użytkowania przedmiotu Umowy, 

− konieczność zrealizowania  jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, lub zastosowania Materiałów 

innych, niż wskazano w Dokumentacji projektowej, a wynikających z wystąpienia możli-

wości wykonania tych robót znacząco korzystniej finansowo dla Zamawiającego, w za-

kresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną i 

jednocześnie bez pogorszenia ich jakości niż przyjęto w Dokumentacji projektowej, po 

wcześniejszym zatwierdzeniu tej zmiany przez projektanta (nadzór autorski), i zmiana ta 

nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu budowlanego. 

− konieczności wykonania robót dodatkowych 

d) Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą 

w wyniku połączenia, przejęcia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychcza-

sowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, lub w wyniku przekształcenia Wykonawcy 

będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną, dziedzicze-

niem lub dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, 

(następstwa prawne, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy), o ile nowy wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia 

w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 oraz ust. 2 a także art. 109 ust. 1 (o ile doty-

czy) ustawy Pzp wskazane w SWZ oraz na przesłanki zawarte w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspie-

raniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 

2025 poz. 514), a także nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 5k wprowadzonego 

Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Rozpo-

rządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczają-

cych w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. (Dz. Urz. UE nr 

L 229 z 31.7.2014, str. 1), wskazane w SWZ. Podstawa z art. 5k o której wyżej mowa odnosi 

się również do Podwykonawców dalszych Podwykonawców, dostawców i podmiotów trze-

cich na których zdolności polega Wykonawca w przypadku gdy przypada na nich 10% war-

tości zamówienia. Proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca nie może pochodzić z 



42 

System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Grzechynia i Maków Podhalański 

„państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych”, a ponadto inny Podwy-

konawca lub Wykonawca nie może powierzyć wykonanie części zamówienia dalszym Podwy-

konawcom pochodzącym z „państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodo-

wych.  W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane 

w postanowieniach SWZ (oświadczenie lub dokumenty analogiczne do tych które były skła-

dane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) lub nie pociąga to za sobą in-

nych istotnych zmian Umowy. Przekształcony Wykonawca musi nadal spełniać warunki 

udziału w postępowaniu jak wskazano powyżej oraz nie mogą zachodzić wobec niego pod-

stawy wykluczenia jak wskazano powyżej. 

e) Zmiana nazwy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrócić się z wnio-

skiem do Zamawiającego wskazując podstawę dokonania zmiany, dołączając stosowne do-

kumenty. 

f) W wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwyko-

nawców, w przypadku o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp. 

g) Jeżeli konieczność zmiany Umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny spowodo-

wana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie 

mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru Umowy a wzrost ceny 

spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy. 

h) Dopuszczalne są również zmiany Umowy, których łączna wartość jest mniejsza niż progi 

unijne oraz jest niższa niż 15% wartość pierwotnej Umowy a zmiany te nie powodują zmiany 

ogólnego charakteru Umowy. 

i) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej 

Oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień 

Umowy do zaistniałego stanu prawnego. 

j) W przypadku wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych (tj. zamó-

wień dodatkowych dla robót budowlanych, zamiennie zwanych robotami dodatkowymi)  nie-

objętych zamówieniem podstawowym w rozumieniu art. art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo za-

mówień publicznych, Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie 

w formie pisemnej Zamawiającego oraz Inżyniera. Realizacja robót dodatkowych musi być 

poprzedzona sporządzeniem Protokołu konieczności robót dodatkowych oraz wymagane jest 

zawarcie aneksu.  

(a) Dla wykonania robót dodatkowych o których mowa w pkt (j) sporządza się Protokoły ko-

nieczności robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym.  

(b) Protokół konieczności robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym za-

wiera w szczególności:  

a) dane wnioskującego, 

b) lokalizację zmian, 

c) opis robót dodatkowych dla obiektu/robót, koszt obiektu/robót, 

d) uzasadnienie wystąpienia robót dodatkowych, 

e) uwagi dodatkowe, 

f) opinię projektanta (zawierającą m.in. zakwalifikowanie jako roboty dodatkowe wykra-

czające poza zamówienia podstawowe), 

g) załączniki do wniosku (notatki, plany sytuacyjne, pomiary geodezyjne, kalkulacja 

kosztów itp.). 

(c) Wykonawca wyceni roboty dodatkowe zgodnie z klauzulą 12.3 i przedstawi do zatwier-

dzenia Inżynierowi i do zaakceptowania Zamawiającemu przed przystąpieniem do wyko-

nywania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym. 
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(d) Inżynier sporządza i prowadzi Zestawienie Protokołów konieczności robót dodatkowych 

nieobjętych zamówieniem podstawowym. 

 

Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących trzech metod: 

a)  Inżynier może wydać polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej Klauzuli bez 

uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcą terminu lub ceny; 

b) Wykonawca może zaproponować Zmianę na mocy Subklauzuli 13.2 w celu zapewnienia 

korzyści dla obu Stron Kontraktu — w takim przypadku Wykonawca może przystąpić 

do realizacji Zmiany po uzyskaniu zgody Inżyniera; lub 

c) Inżynier może zażądać oferty na zmianę w trybie Subklauzuli 13.3 — Wykonawca może 

przystąpić do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu tej oferty, które może być ostateczne 

(obejmujące stronę techniczną, cenę i termin) lub tymczasowe (nieobejmujące ceny  

i terminu). 

13.3 Procedura zmiany 

Subklauzulę 13.3 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu: 

Każda Zmiana mająca wpływ na: 

(i) zwiększenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub 

(ii) przedłużenie Czasu na Ukończenie;  

musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu - Aneksu. Zmiana do Kontraktu 

- Aneks nie może być podpisana później niż 30 dni przed upływem Czasu na Ukończenie Robót 

lub Odcinka (w zależności od przypadku). 

13.5 Kwoty Warunkowe 

Subklauzulę 13.5 skreśla się jako nie mające zastosowania w niniejszych Warunkach: 

Każda Kwota Warunkowa będzie użyta, w całości lub w części, tylko zgodnie z poleceniami 

Inżyniera i odpowiednio do tego będzie skorygowana Cena Kontraktowa. (…) Dla każdej 

Kwoty Warunkowej Inżynier może polecić: pracę, która ma być wykonana przez 

Wykonawcę (…) i/lub Urządzenia, Materiały lub usługi, które Wykonawca winien nabyć od 

mianowanego Podwykonawcy (…). 

13.6 Praca dniówkowa 

Subklauzulę 13.6 skreśla się jako nie mające zastosowania w niniejszych Warunkach: 

W stosunku do pracy drobnej lub ubocznej, Inżynier może polecić, aby Zmiana była 

realizowana na zasadzie dniówkowej. Praca będzie wtedy wyceniona zgodnie z wykazem 

pracy dniówkowej włączonym do Kontraktu (…). Jeśli wykaz pracy dniówkowej nie jest 

włączony do Kontraktu, to niniejsza Subklauzula nie będzie miała zastosowania.(…). 

13.7 Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego 

Subklauzulę 13.7 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu, wskazującego przykładowe podstawy korekty: 

a mianowicie zmiany w następstwie: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego lub wprowadzenie 

nowego podatku. Zmiana inicjowana przez Wykonawcę lub Zamawiającego. W takim 

przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia 
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brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić 

się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu, wejścia w życie przepisów 

zmieniających lub wprowadzających oraz do części przedmiotu umowy, do której 

zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego 

lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku Wykonawca zwróci się do 

Zamawiającego w formie pisemnej z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia – wskaże podstawę dokonania zmiany, kwotę, o którą wynagrodzenie 

Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem całkowitej kwoty oraz wskaże datę, od 

której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy. Zmiana 

wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na 

koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia. Zmiana ta jest możliwa wyłącznie w 

przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty 

wykonania Umowy; 

b) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez 

Wykonawcę w związku z wejściem w życie tych przepisów. Kwota wynagrodzenia 

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy 

w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób świadczących usługi do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, bądź minimalnej stawki 

godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie 

odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją Umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, 

po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić 

się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – 

wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem 

zawierającym wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec 

zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 

wykonania Umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty 

z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania 

Umowy, w szczególności: zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób 

świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu obowiązków pracownika w jakim 

wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli 

zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę 

zamówienia. Zmiana ta jest możliwa wyłącznie w przypadku udowodnienia przez 

Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania Umowy. Pierwsza 

waloryzacja wynagrodzenia z uwagi na zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej może nastąpić nie wcześniej niż od 

01.01.2027 r.; 
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c) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie 

część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana 

wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie 

przepisów odpowiednio dokonujących zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu 

społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po 

wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się 

do Zamawiającego  z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże 

kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, zawierającym szczegółowe 

wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz 

wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania 

Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz 

z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, 

w jakim zakresie zmiany te maja wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 

zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących 

usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z 

określeniem zakresu obowiązków pracownika w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio 

związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. 

Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały bezpośredni 

wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia. Zmiana ta jest możliwa 

wyłącznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na 

koszty wykonania Umowy; 

d) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad gromadzenia 

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy. Zmiana ta będzie 

obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której 

nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku ze 

zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. W przypadku zaistnienia tej okoliczności, Wykonawca może zwrócić się do 

Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec 

zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o 

jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowiązany jest 

również do wskazania daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 

wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim 

zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia może 

nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na koszty wykonania przez 

Wykonawcę zamówienia. Zmiana ta jest możliwa wyłącznie w przypadku udowodnienia 

przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania Umowy. 

Subklauzulę 13.3 uzupełnia się poprzez: 
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dodanie następującego zapisu: 

c)  Każda zmiana Wynagrodzenia na podstawie niniejszej Subklauzuli następuje w formie  

 aneksu do Kontraktu, poprzedzonego wnioskiem Wykonawcy, podlegającym

 weryfikacji przez Inżyniera i akceptacji Zamawiającego. 

13.8 Korekty wynikające ze zmian kosztu 

Subklauzulę 13.8 (od drugiego akapitu) skreśla się i zastępuje się następująco: 

 

Strony Kontraktu są uprawnione do żądania zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy 

(Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej) w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu Kontraktu, w rozumieniu art. 439 ustawy Pzp, na 

następujących zasadach: 

a)  Wskaźnikiem, na podstawie którego ustala się zmianę Wynagrodzenia, jest Wskaźnik 

 cen produkcji budowlano-montażowej dla Sekcji F, Dział 42 — Roboty związane z 

 budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, publikowany przez Główny Urząd 

 Statystyczny w cyklu miesięcznym w opracowaniach sygnalnych „Wskaźniki cen 

 produkcji budowlano-montażowej w [miesiąc, rok] r.”, dostępnych na stronie 

 internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (stat.gov.pl) (dalej: „Wskaźnik”). 

b)  Zmiana Wynagrodzenia jest dopuszczalna każdorazowo, gdy skumulowana zmiana 

 Wskaźnika, liczona od dnia, na który ustalono wartość Wskaźnika przyjętą jako 

 podstawę poprzedniej zmiany Wynagrodzenia dokonanej na podstawie niniejszej 

 Subklauzuli, a w przypadku pierwszej zmiany — od Daty Odniesienia, osiągnie 

 poziom co najmniej 3% (poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający 

 Stronę do żądania kolejnej zmiany Wynagrodzenia). 

c)  Pierwsza zmiana Wynagrodzenia na podstawie niniejszej Subklauzuli nie może 

 nastąpić wcześniej niż po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia zawarcia Kontraktu. 

d)  Zmiana Wynagrodzenia może następować wielokrotnie w okresie obowiązywania 

 Kontraktu, każdorazowo po spełnieniu przesłanki, o której mowa w lit. b) powyżej, 

 bez ograniczenia co do liczby takich zmian oraz bez powiązania z procentowym 

 zaawansowaniem rzeczowym lub finansowym Robót — z zastrzeżeniem maksymalnej 

 łącznej wartości zmiany, o której mowa w lit. f) poniżej. 

e)  Obliczenie kwoty, o jaką ulega zmianie Wynagrodzenie Wykonawcy, następuje 

 poprzez przeliczenie wycenionego Przedmiaru Robót dla zakresu Robót wykonanych i 

 odebranych w okresie objętym daną zmianą, o wyliczoną wartość zmiany Wskaźnika 

 za ten okres. Stawki i ceny jednostkowe zawarte w Ofercie pozostają, dla dalszych 

 rozliczeń Robót, bez zmian. 

f)  Maksymalna łączna wartość zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalna w 

 efekcie zastosowania niniejszej Subklauzuli, w całym okresie obowiązywania 

 Kontraktu (sumarycznie, niezależnie od liczby dokonanych zmian), nie może 

 przekroczyć 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto (wartości pierwotnej 

 Kontraktu). Po osiągnięciu tego limitu dalsze zmiany Wynagrodzenia na podstawie 

 niniejszej Subklauzuli nie przysługują, niezależnie od dalszych zmian Wskaźnika. 

g)  Zapłata kwoty waloryzacyjnej następuje odrębnie, na podstawie wystawionej przez 

 Wykonawcę faktury, do której Wykonawca dołącza oświadczenia o uregulowaniu 

 płatności względem zgłoszonych Podwykonawców. 



47 

System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Grzechynia i Maków Podhalański 

h)  W przypadku zaprzestania publikowania Wskaźnika w formie opracowania 

 miesięcznego lub zmiany podmiotu właściwego do jego ustalania, mechanizm 

 niniejszej Subklauzuli stosuje się odpowiednio do wskaźnika lub podmiotu, który go 

 zastąpi (w tym do kwartalnego Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

 w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej, jeżeli publikacja miesięczna 

 zostanie zaniechana), a w razie braku dostępności takiego wskaźnika — do innego, 

 najbardziej zbliżonego wskaźnika publikowanego przez Prezesa GUS. 

i)  Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszą 

 Subklauzulą, zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego 

 podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo (roboty budowlane, 

 dostawy, usługi) o okresie obowiązywania przekraczającym 6 miesięcy, w zakresie 

 odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

 tego podwykonawcy — zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp. 

j)  Każda zmiana Wynagrodzenia na podstawie niniejszej Subklauzuli następuje w formie 
 aneksu do Kontraktu, poprzedzonego wnioskiem Wykonawcy wraz z wyliczeniem 
 kwoty waloryzacyjnej, podlegającym weryfikacji przez Inżyniera i akceptacji 
 Zamawiającego. 

 

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i płatność 

14.1 Cena Kontraktowa 

Subklauzulę 14.1 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego wyjątku do podpunktu o podatkach i opłatach: 

oraz z wyjątkiem podatku od towarów i usług VAT, który zostanie zapłacony w kwotach 

należnych według przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie 

VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

14.2 Płatność zaliczkowa 

Subklauzulę 14.2 skreśla się jako nie mające zastosowania w niniejszych Warunkach. 

14.3 Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności 

Subklauzulę 14.3 uzupełnia się poprzez dodanie następującego zapisu: 

Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi, w 

tym dotyczącymi kwalifikowalności kosztów, tak aby umożliwić Zamawiającemu 

nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. Cała korespondencja 

pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w 

kopii do Zamawiającego. 

Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i 

niekwalifikowanych, w oparciu o dyspozycje Inżyniera na podstawie Subklauzuli 14.6 

[Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności]. 

Subklauzulę 14.3 skreśla się dalej, w części, i zastępuje się następująco: 

Po zakończeniu każdego miesiąca, Wykonawca przedłoży Inżynierowi, w sześciu czterech 

egzemplarzach i w postaci zatwierdzonej przez Inżyniera, Rozliczenie wykazujące 

szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego (…) 

Subklauzulę 14.3 uzupełnia się dalej poprzez dodanie następującego zapisu na końcu tej Subklauzuli: 

Każde rozliczenie miesięczne winno zawierać oświadczenie Wykonawcy (zgodnie z wzorem 

w Subklauzuli 4.4 pkt aa), że wszystkie należne faktury podwykonawców, których termin 
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płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem przejściowym, zostały zapłacone, lub 

podać powody niezapłacenia całości lub części takich faktur. 

14.4 Wykaz Płatności 

Subklauzulę 14.4 skreśla się w części i zastępuje się następująco: 

Jeżeli Kontrakt nie zawiera wykazu płatności, to Wykonawca przedstawi niewiążące 

szacunki płatności, które spodziewa się, że staną się należne podczas każdego okresu 

kwartalnego. Pierwszy szacunek będzie przedłożony w ciągu 42 dni od Daty Rozpoczęcia. 

Uaktualnione szacunki będą przedstawiane w odstępach kwartalnych, aż do wystawienia 

Świadectwa Przejęcia dla Robót. 

14.4 Jeżeli Kontrakt nie zawiera wykazu płatności, to Wykonawca przedstawi Inżynierowi 

szacunkowy plan płatności najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w 

Subklauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. Plan płatności winien być uaktualniany przez 

Wykonawcę, jeżeli zajdzie taka potrzeba, co miesiąc, i dostarczany Inżynierowi jako część 

każdego raportu o postępie prac składanego zgodnie z Klauzulą 4.21 [Raporty o postępie 

pracy]. 

Plan płatności będzie przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera. 

14.5 Urządzenia i Materiały, przeznaczone dla Robót 

Subklauzulę 14.5 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności 

Subklauzulę 14.6 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu: 

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 

kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie wskazywał na podział kosztów (lub 

wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych, rozliczanych 

przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucję 

Wdrażającą. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego podziału kwot, Inżynier poda 

Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla 

potrzeb sporządzania Rozliczeń. 

Subklauzulę 14.6 skreśla się w części, i zastępuje się następująco: 

Jednakże, przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla Robót, Inżynier nie będzie miał 

obowiązku poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej Subklauzuli, 

Inżynier nie będzie mógł wystawić Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę, która 

byłaby (…) mniejsza od minimalnej kwoty (…) podanej w Załączniku do Oferty. 

Subklauzulę 14.6 uzupełnia się dalej poprzez dodanie następujących zapisów: 

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania 

Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą 

niż minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienie Przejściowego 

Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej może nastąpić po złożeniu 

stosownego wniosku przez Wykonawcę, podaniu Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia 

przez Inżyniera oraz uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego. 

Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności potrącenia 

kwot należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli ten zwróci się do 

Inżyniera, z kopią dla Zamawiającego, o dokonanie bezpośredniej zapłaty na podstawie 

Subklauzuli 4.4 pkt aa), a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowodów na to, że:  
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(a) odmowa zapłaty była wystarczająco uzasadniona na mocy postanowień umowy z 

 Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą, oraz  

(b) że Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca został o tym uzasadnieniu powiadomiony 

 w odpowiednim czasie i trybie. 

14.7 Płatność 

Subklauzulę 14.7 skreśla się w części i zastępuje się następująco: 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy: — pierwszą ratę płatności zaliczkowej — w ciągu 42 dni 

od daty wystawienia Listu Akceptującego lub w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego od Wykonawcy dokumentów zgodnie z Subklauzulą 4.2 [Zabezpieczenie 

Wykonania] i Subklauzulą 14.2 [Płatność zaliczkowa], którykolwiek z tych terminów będzie 

późniejszy; — kwotę poświadczoną w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności — w 

ciągu 56 dni od daty otrzymania przez Inżyniera danego Rozliczenia dokumentów 

uzasadniających; oraz — kwotę poświadczoną w Ostatecznym Świadectwie Płatności — w 

ciągu 56 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego tego Świadectwa Płatności. 

14.7 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną w Przejściowym / Końcowym 

Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Inżyniera Rozliczenia / 

Rozliczenia Końcowego i kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym 

prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy. 

Subklauzulę 14.7 uzupełnia się dalej poprzez dodanie następującego zapisu na końcu tej Subklauzuli: 

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą 

zapłaty. 

14.8 Opóźniona płatność 

Subklauzulę 14.8 skreśla się i zastępuje się następująco: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma płatności zgodnie z Subklauzulą 14.7 [Płatność], to 

Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania kosztów kredytowania, obliczonych za okres 

opóźnienia, jako odsetki składane miesięcznie od kwoty zaległej (…). Jeżeli w Warunkach 

Szczególnych nie podano inaczej, to te koszty kredytowania będą obliczane przy rocznej 

stopie procentowej o trzy punkty procentowe wyższej niż stopa dyskontowa banku 

centralnego kraju waluty płatności (…). 

14.8 Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z Subklauzulą 14.7 [Płatność], to 

Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy 

Kodeks cywilny), obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. 

Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty 

(bez wliczania tego dnia), do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego 

(wliczając ten dzień). 

14.9 Płatność Kwoty Zatrzymanej 

Subklauzulę 14.9 skreśla się jako nie mające zastosowania w niniejszych Warunkach. 

14.10 Rozliczenie końcowe 

Subklauzulę 14.10 skreśla się w dwóch miejscach i zastępuje się następująco: 

W ciągu 84 30 dni po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca przedłoży 

Inżynierowi sześć cztery egzemplarze Rozliczenia końcowego wraz z dokumentami 

stanowiącymi jego podstawę, zgodnie z Subklauzulą 14.3 [Występowanie o Przejściowe 

Świadectwa Płatności] (…) 

14.11 Wystąpienie o Ostateczne Świadectwo Płatności 
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Subklauzulę 14.11 skreśla się w dwóch miejscach i zastępuje się następująco: 

W ciągu 56 28 dni po otrzymaniu Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedłoży 

Inżynierowi sześć cztery egzemplarze wstępnej wersji rozliczenia ostatecznego wraz z 

dokumentami stanowiącymi jego podstawę (…) 

Klauzula 15 Odstąpienie przez Zamawiającego 

15.2 Odstąpienie przez Zamawiającego 

Subklauzulę 15.2 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującej dodatkowej podstawy odstąpienia, do katalogu przesłanek 

uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu: 

(g) nie uzyska wymaganej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą, 

zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy]. 

Subklauzulę 15.2 uzupełnia się dalej poprzez: 

dodanie następującego zapisu na końcu tej Subklauzuli: 

Uprawnienie do odstąpienia od Kontraktu na podstawie niniejszej Subklauzuli 

Zamawiający może wykonać w terminie 90 dni od dnia, w którym powziął wiadomość o 

zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, nie później jednak niż do dnia 

wystawienia Świadectwa Wykonania. 

15.4. Płatność po odstąpieniu 

Subklauzulę 15.5 skreśla się punkt (b) i zastępuje się następująco: 

(b) wstrzymać dalsze płatności na rzecz Wykonawcy, aż zostaną ustalone koszty realizacji, 

ukończenia i usunięcia wszelkich wad, odszkodowanie umowne za zwłokę w ukończeniu (jeśli jest), 

oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Zamawiającego, i/lub 

15.5 Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia 

Subklauzulę 15.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 

Zamawiający może odstąpić od umowy: 

(a) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

(b)  jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, określone w Subklauzuli 

13.1 [Prawo do zmieniania],  

b. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie Rozdziału 

XIX SWZ [Podstawy (przesłanki) wykluczenia z postępowania] 

c. TSUE stwierdził, że RP uchybiła zobowiązaniom traktatowym z uwagi na to, że 

zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa UE. 

(c) W przypadku, o którym mowa w pkt (b) lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której 

zmiana dotyczy. 

(d) W przypadkach, o których mowa w ust. (a) i (b), wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.” (art. 456 ustawy Pzp). 

Klauzula 16 Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę 
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16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy 

Subklauzulę 16.1 skreśla się dalej, w części, i zastępuje się następująco: 

16.1 Jeżeli Inżynier nie dokona poświadczenia zgodnie z Subklauzulą 14.6 [Wystawianie 

Przejściowych Świadectw Płatności], lub Zamawiający nie zastosuje się do Subklauzuli 

14.7 [Płatność], to Wykonawca może, po daniu Zamawiającemu powiadomienia z nie mniej 

niż 21-dniowym uprzedzeniem, zawiesić pracę (lub zmniejszyć jej tempo), jeżeli i dopóki 

Wykonawca nie otrzyma Świadectwa Płatności, rozsądnych dowodów lub płatności, w 

zależności od przypadku i jak opisano w powiadomieniu. 

Subklauzulę 16.1 skreśla się w części i zastępuje się następująco: 

To działanie Wykonawcy nie naruszy jego uprawnień do otrzymania kosztów kredytowania 

odsetek za opóźnienie według Subklauzuli 14.8 [Opóźniona płatność] i do odstąpienia 

według Subklauzuli 16.2 [Odstąpienie przez Wykonawcę]. 

Subklauzulę 16.1 uzupełnia się dalej poprzez dodanie zapisu na końcu zdania: 

Jeżeli Wykonawca otrzyma następnie takie Świadectwo Płatności, dowody lub płatność 

(…) przed daniem powiadomienia o odstąpieniu, to Wykonawca podejmie normalną pracę 

tak szybko, jak będzie to rozsądnie możliwe, jednakże nie później niż w terminie 7 dni 

od otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty. 

16.2 Odstąpienie przez Wykonawcę 

Subklauzulę 16.2 skreśla się w części (lit. a) jako nie mające zastosowania w niniejszych Warunkach: 

(a) Wykonawca nie otrzyma rozsądnego dowodu w ciągu 42 dni po daniu powiadomienia 

według Subklauzuli 16.1 [Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy] w odniesieniu 

do niezastosowania się do Subklauzuli 2.4 [Organizacja finansowania przez 

Zamawiającego], 

Subklauzulę 16.2 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu na końcu tej Subklauzuli: 

Uprawnienie do odstąpienia od Kontraktu na podstawie niniejszej Subklauzuli Wykonawca 

może wykonać w terminie 90 dni od dnia, w którym powziął wiadomość o zaistnieniu 

okoliczności uzasadniającej odstąpienie, nie później jednak niż do dnia wystawienia 

Świadectwa Przejęcia Robót. 

16.4 Płatność przy odstąpieniu 

Subklauzulę 16.4 skreśla się w części (lit. c), jako nie mające zastosowania w niniejszych Warunkach: 

— zapłaci Wykonawcy kwotę jakiejkolwiek utraty zysku lub innej straty lub szkody, 

poniesionej przez Wykonawcę w następstwie tego odstąpienia. 

Klauzula 18 Ubezpieczenie 

18.1 Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń 

Subklauzulę 18.1 skreśla się w części, bez zastąpienia: 

Odnośna ubezpieczająca Strona, w ciągu odpowiednich okresów podanych w Załączniku 

do Oferty (obliczanych od Daty Rozpoczęcia), przedłoży drugiej Stronie: (…) 

18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 

Subklauzulę 18.2 uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu na początku tej Subklauzuli: 
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(a) Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszej Subklauzuli, Wykonawca zobowiązany jest 

posiadać: 

a) ważne ubezpieczenie robót budowlano-montażowych (ubezpieczenie typu CAR/EAR – 

Contractor's All Risks/Erection All Risks) obejmujące Roboty, Urządzenia i Materiały, na 

sumę ubezpieczenia nie niższą niż Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto, już w chwili 

zawarcia Kontraktu.  

b) ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż  

10 000 000 PLN, złożona wraz z ofertą. 

(b) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową o której mowa w pkt a) powyżej wraz 

z dowodem opłacenia składki najpóźniej w dniu podpisania Kontraktu — brak przedłożenia tego 

dowodu uprawnia Zamawiającego do odmowy podpisania Kontraktu.  

(c) Ubezpieczenia będą utrzymywane w mocy nieprzerwanie przez cały okres wykonywania Robót, aż do 

daty wystawienia Świadectwa Przejęcia, zgodnie z zasadami określonymi w dalszej części niniejszej 

Subklauzuli.  

(d) Termin przedłożenia dowodu ubezpieczenia określony w niniejszym ustępie ma pierwszeństwo — w 

zakresie ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy — przed terminem ogólnym, o którym mowa w 

Subklauzuli 18.1.  

(e) Koszt ubezpieczeń, o których mowa w Klauzuli 18., w tym składki ubezpieczeniowe, pokrywa w 

całości Wykonawca. W przypadku naruszenia zobowiązania do opłacenia składek umowy 

ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną – 

w wysokości 2 000,00 zł brutto za każde naruszenie. 

(f) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, wymienione w Subklauzuli 18.3 i 18.4, nie później niż do dnia przekazania 

Terenu budowy w formie oryginału/ów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się 

z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu 

terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

(g) W przypadku nieprzedłożenia umowy ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym Subklazuli – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 5 000,00 zł  brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu przedłożenia 

Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej/nych umów ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia. 

(h) W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia na zasadach określonych w niniejszej Subklauzuli, przedstawiając 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w 

szczególności umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 5 dni przed wygaśnięciem 

poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, 

przedłużenia go niezgodnie z określonymi zasadami i nowym obowiązującym terminem, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną – w wysokości 5 000,00 zł brutto za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki do momentu przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej 

umowy ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia. W przypadku uchybienia przedmiotowemu 

obowiązkowi Zamawiający ma prawo żądać wstrzymania budowy do czasu ich przedłożenia, 
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co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez 

Wykonawcę. 

(i) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 

(j) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, pracowników 

i osób trzecich pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi 

lub powstałych przy wykonywaniu czynności objętych Umową oraz w okresie rękojmi 

i gwarancji, spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków 

określonych w Umowie lub innych czynności pozostających w związku z wykonywaną Umową, 

lub za uszkodzenia pojazdów i mienia lub szkody na osobach lub w ich mieniu, spowodowane 

powstałymi Wadami wykonanych robót, w tym spowodowanych ruchem pojazdów 

mechanicznych.  

(k) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowane w trakcie 

wykonywania robót uszkodzenia pojazdów i mienia lub szkody na osobach oraz w okresie 

gwarancji i rękojmi za uszkodzenia pojazdów i mienia lub szkody na osobach lub mieniu osób 

spowodowane powstałymi Wadami wykonanych robót lub w następstwie swoich działań. 

(l) Odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych 

i nadziemnych będzie ustalana na zasadach ogólnych. 

(m) Wykonawca zobowiązany jest zadośćuczynić prawnie i finansowo roszczeniom osób trzecich, 

za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku przyczynowo 

skutkowym z Umową oraz z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków 

określonych w Umowie lub innych czynności pozostających w związku z wykonywaną umową 

przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z powyższymi roszczeniami 

w stosunku do Zamawiającego, Zamawiający przekaże pisma obejmujące roszczenia do 

rozpatrzenia Wykonawcy jako odpowiedzialnego i przejmującego od Zamawiających 

odpowiedzialność prawną i finansową za roszczenia. 

(n) Wykonawca zobowiązany jest, aby każdy zgłoszony i zaakceptowany przez Zamawiającego 

Podwykonawca dalszy Podwykonawca robót budowlanych dla swojego realizowanego zakresu 

posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

Subklauzulę 18.2 skreśla się dalej, w części, bez zastąpienia: 

Strona ubezpieczająca ubezpieczy Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy 

na sumę nie niższą od pełnego kosztu odtworzenia, włączając w to koszty rozbiórki, 

usunięcia gruzu i honoraria konsultantów oraz zysk. Ubezpieczenie to będzie w mocy od 

daty, do której mają być przedłożone dowody według podpunktu (a) Subklauzuli 18.1 

[Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń], aż do daty wystawienia Świadectwa 

Przejęcia dla Robót. 

Klauzula 19 Siła Wyższa 

19.6 Odstąpienie według uznania, płatność i zwolnienie       

Subklauzulę 19.6 skreśla się w części (pkt. b) - e)), bez zastąpienia: 

 

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż      
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20.1 Roszczenia Wykonawcy 

Subklauzulę 20.1 uzupełnia się poprzez: 

dodanie odesłania do dodatkowej Subklauzuli w zdaniu o postępowaniu Inżyniera: 

Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5 [Określenia] i z Subklauzulą 13.3 

[Procedura zmiany], aby uzgodnić lub określić (i) przedłużenie (jeśli jest) Czasu na 

Ukończenie (…) i/lub (ii) dodatkową płatność (jeśli jest), do której Wykonawca jest 

uprawniony według Kontraktu. 

Subklauzule 20.2–20.8 skreśla się w całości, jako nie mające zastosowania w niniejszych Warunkach i 

dodaje nową Subklauzule 20.9 [Sąd powszechny] 

 

20.9 Sąd powszechny (nowa Subklauzula) 

Wprowadza się następującą Subklauzulę: 

 Wszelkie spory powstałe w trakcie wykonywania Kontraktu, nierozstrzygnięte w drodze 

porozumienia Stron, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające 
Wprowadza się następującą Klauzulę: 

21 Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 

przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa. 

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 

miejscu, jakie uznają za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania 

Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym 

instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 

Obowiązek, o którym mowa w niniejszej Klauzuli, trwa przez cały okres realizacji 

Kontraktu oraz przez okres, w jakim Zamawiający zobowiązany jest przechowywać 

dokumentację Projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie, tj. co do zasady przez 5 lat od 

dnia 31 grudnia roku, w którym nastąpiła ostatnia płatność na rzecz Zamawiającego w 

ramach Projektu, niezależnie od wcześniejszego zakończenia lub wygaśnięcia Kontraktu. 

Wykonawca poinformuje swój Personel oraz Podwykonawców o możliwości zwrócenia się 

przez uprawnioną instytucję kontrolującą bezpośrednio do nich o złożenie wyjaśnień lub 

udostępnienie dokumentów dotyczących Projektu. 

Wykonawca zapewni uprawnionym instytucjom kontrolującym, w tym w ramach wizyt 

monitoringowych, dostęp do Placu Budowy oraz warunki i środki niezbędne do sprawnego 

przeprowadzenia kontroli. 

Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, poinformuje Zamawiającego o 

wszczęciu wobec niego jakiegokolwiek postępowania kontrolnego, wyjaśniającego lub 

prowadzonego przez organy ścigania lub organy nadzoru, dotyczącego lub mogącego 

dotyczyć realizacji Kontraktu. 

Klauzula 22 Klauzule końcowe 
 

Wprowadza się następujące Klauzule:   

22.1 Niedozwolone praktyki korupcyjne 

22.1 Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków 

publicznych, w tym ze środków Funduszu Spójności: 
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(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;  

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za 

usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za wykonanie 

czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem 

Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym. 

(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych 

wydatków handlowych;  

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w głównym 

Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się na główny 

Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne 

świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju; 

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie Kontraktu, to 

zastosowanie będzie miała klauzula 15 [Odstąpienie przez Zamawiającego]. 

22.2 Bezstronność Wykonawcy 

22.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca, zgodnie z 

kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on powstrzymać od 

składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na 

Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody. 

22.3 Przeciwdziałanie nadużyciom i konfliktowi interesów 

22.3 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które 

zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej 

działalności ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w 

stosunku do Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia na swojej stronie internetowej informacji 

o mechanizmie sygnalizowania nieprawidłowości FEnIKS oraz poinformowania 

pracowników o tym mechanizmie. 

Wykonawca wdraża mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych 

nieprawidłowości, w tym przypadków konfliktu interesów, poprzez następujące kanały 

zgłoszeń do Instytucji Zarządzającej FEnIKS: 

a) dedykowany adres e-mail IZ: rownosc.feniks@mfipr.gov.pl lub 

naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl 

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej IZ 

FEnIKS (link udostępniony na stronie Beneficjenta: www.ekoskawa.pl, zakładka 

„Realizowane projekty unijne”). 

22.4 Kary umowne 

 

(a) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie zobo-

wiązań umownych na zasadach ogólnych, z tym, że Strony przewidują dodatkowo odpowie-

dzialność za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie zobowiązań umownych przez za-

płatę kar umownych w następujących przypadkach: 

a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - 

w wysokości 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej Zamawiający zachowuje w tym 

mailto:naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl
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przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości do prac dotychczas wyko-

nanych, 

b) z tytułu wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowie-

dzialność Wykonawca - w wysokości 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej Zamawia-

jący zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości do 

prac dotychczas wykonanych,  

c) za przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 30 dni – z przyczyn za 

które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 0,01% Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, 

d) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rę-

kojmi za Wady lub gwarancji jakości – w wysokości 0,01 % Zaakceptowanej Kwoty Kon-

traktowej, za wykonany przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od 

dnia upływu terminu na usunięcie Wad, 

e) za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczaso-

wej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tym-

czasowej organizacji ruchu – w wysokości 10 000,00 zł brutto za każdy dzień ich wykony-

wania, 

f) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na 

czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą 

starannością – w wysokości 10 000,00 zł brutto za każdy dzień nieprawidłowości, 

g) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

– w wysokości 30 000,00 zł brutto za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej 

płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

h) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwyko-

nawcom – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu za-

płaty do dnia zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

i) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przed-

miotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 20 000,00 zł brutto 

za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany,  

j) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonaw-

stwo lub jej zmiany (lub w formie oryginału) - w wysokości 10 000,00 zł brutto za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

k) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 

dla robót budowlanych w przypadku niezgodności z zaakceptowanym projektem tej umowy 

i w przypadku postanowień sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa lub naruszają-

cych zapisy niniejszej Umowy - pomimo wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie - w wysokości 10 000,00 zł brutto za każdy 

przypadek,  

l) za brak zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dla 

umów o roboty budowlane, dostawy lub usługi, których okres obowiązywania umowy prze-

kracza 6 miesięcy w przypadku kiedy wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione z ty-

tułu art. 439 ust. 2 ustawy Pzp, pomimo wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie - w wysokości 10 000,00 zł brutto za każdy 

przypadek, 
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m) w przypadku umów o roboty budowlane zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy – za 

brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z ty-

tułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - w wy-

sokości 20 000,00 zł brutto za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatno-

ści na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

n) w przypadku umów o roboty budowlane zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy – za 

nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-

nawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy 

Pzp – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty 

do dnia zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

o) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy przez 

podmiot trzeci (inny niż Wykonawca lub zaakceptowany: Podwykonawca lub dalszy Pod-

wykonawca) bez wymaganej w formie pisemnej zgody Zamawiającego lub niezgodnie z po-

stanowieniami Umowy – w wysokości 30 000,00 zł brutto za każdy przypadek, 

p) za naruszenie zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z postanowieniami Umowy 

a także zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposo-

bach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z postanowieniami Umowy  - w 

wysokości 20 000,00 zł brutto, za każde naruszenie, 

q) za wykonywanie robót budowlanych w sposób stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia 

osób znajdujących się na Terenie budowy – w wysokości 20 000,00 zł brutto, za każdy 

stwierdzony przypadek, 

r) gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba 

niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10 000,00 zł brutto, 

s) za nieprzedłożenie Zamawiającemu lub Inżynierowi na każde jego wezwanie (w ramach 

czynności kontrolnych) w wyznaczonym terminie oświadczeń lub dokumentów do wglądu 

dla osób zatrudnionych na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dal-

szego Podwykonawcę, – w wysokości 100,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki,  

t) za ujawnienie niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwyko-

nawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

wymienione w pkt (e) ust. c) Subklauzuli 6.9 [Personel Wykonawcy] w trakcie realizacji 

Umowy - w wysokości 1 000,00 zł brutto, za każdy stwierdzony przypadek, 

u) za brak Dziennika zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę, lub prowadzenie 

Dziennika z rażącymi uchybieniami – w wysokości 1 000,00 zł brutto, za każdy stwierdzony 

przypadek, 

v) za stwierdzenie naruszenia zobowiązań wynikających z postanowień zawartych w  Subklau-

zuli 4.4. pkt (b) i (c) (dotyczy uczestnictwa Podwykonawców/dalszych Podwykonawców)  – 

w wysokości 3 000,00 zł brutto, za każdy stwierdzony przypadek, 

w) za stwierdzenie nieobecności (nieusprawiedliwionej) kierownika budowy lub wymaganych 

kierowników robót na naradach koordynacyjnych, dotyczy oddzielnie każdej osoby, której 

wymagane jest uczestnictwo. Za pierwszy stwierdzony przypadek – kara w wysokości 

1 000,00 zł brutto, za każdy następny stwierdzony przypadek kara - w wysokości 1 500,00 zł 

brutto  Na uzasadniony wniosek Wykonawcy (pisemnie) Zamawiający dopuszcza obecność 

online, 

x) za nieterminowe przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy (lub w 

formie oryginału) o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 500,00 zł brutto za 

każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu  wymaganego do przedłożenia tej umowy lub jej 

zmiany,  
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y) za niedopełnienie obowiązków oznakowania, o których mowa w Subklauzuli 4.1 ust. i), po-

mimo pisemnego wezwania Zamawiającego do usunięcia uchybienia w wyznaczonym termi-

nie — w wysokości 2 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek, 

(b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający 

- w wysokości 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej z zastrzeżeniem przypadków od-

stąpienia określonych w Umowie, z tytułu których, Wykonawca nie może żądać odszkodo-

wania, 

b) za zwłokę w przekazaniu Placu Budowy - w wysokości 500,00 zł brutto, za każdy rozpo-

częty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w Subklazuli 

2.1 [Prawo dostępu do Placu Budowy] z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zama-

wiający. 

(c) Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, to Wykonawca może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu 

cywilnego. 

(d) Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt (a) nie pokrywa poniesionej 

szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

(e) Kara umowna z tytułu opóźnienia lub zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

lub zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

(f) Termin zapłaty kary umownej wynosi do 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do 

zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 

umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

(g) Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez 

potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej 

przez niego faktury, na co Wykonawca upoważnia Zamawiającego, wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, lub kwotę 

z tytułu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.  

(h) Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub wykonania 

jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

(i) Realizacja kary umownej może nastąpić na podstawie noty obciążeniowej. 

(j) Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie przekroczy 

20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

22.5 Ochrona danych osobowych (RODO)  

 

(a) Zważywszy na fakt, że w ramach i w związku z realizacją umowy Stronom mogą zostać udostęp-

nione dane osób odpowiedzialnych za właściwe wykonanie umowy, a w szczególności dane oso-

bowe w postaci: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, Strony oświadczają, że z momen-

tem otrzymania takich danych stają się w stosunku do nich administratorem danych w myśl prze-

pisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-

wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: 

„RODO”). Jednocześnie Strony oświadczają, że dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 

ust.1 lit b) RODO jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań związanych 
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z realizacja umowy. Strony zobowiązują się do poinformowania osób, których dane zostaną prze-

kazane drugiej Stronie w ramach realizacji umowy o treści niniejszego rozdziału. Strony oświad-

czają, iż przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych swoich oraz pracowników wy-

magane jest do zawarcia umowy i jej realizacji.  

(b) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wy-

konawcę, zgodnie z przepisami przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1781) Zamawiający prze-

kazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Przedsięboirstwie Wodno-Kana-

lizacyjnym „Eko-Skawa” Sp. z o.o.:  

a) ZAMAWIAJĄCY JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH. Admini-

stratorem danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę jest 

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Eko – Skawa Sp. z o.o., 34-220 Maków Podha-

lański, ul. 3 Maja 40a. 

b) INSPEKTOR OCHRONY DANYCH, z którym Wykonawca może się skontaktować w 

sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

a) pod adresem poczty elektronicznej: iodo@ekoskawa.pl, 

b) pisemnie na adres siedziby Administratora. 

(c) PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA - Przetwarzanie danych osobowych 

Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę odbywa się w związku z realizacją ni-

niejszego Kontraktu. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, 

której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Wykonawcy, przed zawar-

ciem umowy. Mogą również wystąpić przypadki,   w których Wykonawca lub osoba wska-

zana przez Wykonawcę zostanie poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę w określonym celu i zakre-

sie. 

(d) ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH - Dane nie będą przekazywane innym podmiotom 

trzecim, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacją umowy, z wy-

jątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, oraz 

nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej w rozumie-

niu „RODO”. 

(e) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH - Dane osobowe Wykonawcy 

lub osób wskazanych przez Wykonawcę będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym 

do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, tj. 

mogą być przetwarzane przez okres 2 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

umowa ulegnie wygaśnięciu lub rozwiązaniu, chyba że, niezbędny będzie dłuższy okres prze-

chowywania z uwagi na dochodzenie roszczeń. Po spełnieniu celu, dla którego dane Wyko-

nawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę zostały zebrane, mogą one być przechowy-

wane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszyst-

kim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

mailto:iodo@ekoskawa.pl
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(f) PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSO-

BOWYCH – Na zasadach określonych przepisami RODO, Wykonawca lub wskazana przez 

Wykonawcę osoba ma prawo do żądania od administratora: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych; 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) usunięcia swoich danych osobowych; 

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

e) przenoszenia swoich danych osobowych, 

a ponadto Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba ma prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez 

Wykonawcę. Jednocześnie w przypadku wniesienia przez którąkolwiek z osób żądania 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania skutkuje obowiązkiem Wykonawcy niezwłocznego 

wskazania innej osoby w jej miejsce. 

(g) PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY - Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych 

konieczne jest wyrażenie zgody, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba zawsze 

ma prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia 

zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy 

lub osób wskazanych przez Wykonawcę do momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody w 

trakcie trwania umowy może być związane z brakiem możliwości jej kontynuowania. 

(h) PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO - Gdy Wykonawca lub 

wskazana przez Wykonawcę osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych, Wykonawcy lub wskazanej przez Wykonawcę osobie 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

(i) INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ 

KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH -  Podanie przez 

Wykonawcę swoich danych osobowych lub wskazanych osób może być wymogiem 

ustawowym, wynikającym z umowy lub warunkiem zawarcia lub kontynuowania umowy, do 

których podania będzie Wykonawca lub wskazana osoba obowiązana/y. W przypadku, gdy 

będzie istniał obowiązek ustawowy, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych 

wskazanych osób, nie będzie możliwa realizacja zadania ustawowego, co może skutkować 

konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg 

umowny, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych osób nie będzie 

możliwa realizacja takiej umowy. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem 

zawarcia umowy, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych osób, nie 

będzie możliwe zawarcie takiej umowy. 

(j) ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE - Administrator 

informuje, iż dane osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

(k) Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-

nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-

nych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” wo-

bec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozy-

skane w związku z realizacją Umowy,  
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b) przestrzegania i wypełniania wszelkich obowiązków przewidzianych w ustawie z dnia 10 

maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1781). 

(l) Wykonawca oświadcza że: 

a) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie da-

nych osobowych mające zastosowanie oraz „RODO”, 

b) zapewnia, że wdrożył i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne spełniające 

wymogi zakreślone aktami prawnymi, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wy-

mogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO 

mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, 

c) w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni, aby zo-

stały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarza-

nie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o 

ochronie danych osobowych oraz „RODO” mających zastosowanie i chroniło prawa osób, 

których dane dotyczą, 

d) zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Przedsiębiorstwie 

Wodno-Kanalizacyjnym „Eko-Skawa” Sp. z o.o. w związku z realizacją niniejszego Kon-

traktu. 

 

 


