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Dodatok č. 3 
k Zmluve o dielo a Mandátnej zmluve zo dňa 29.09.2020 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 27.01.2021 

a v znení jej dodatku č. 2 zo dňa 12.05.2021  
uzavretej podľa  § 536 a nasl. a podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Dodatok č. 3“) 

číslo objednávateľa: 1052/2020/ODDIPVP                    číslo zhotoviteľa: 2035-00 

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu 
stavby, uskutočnenie inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu pre stavbu s názvom: 

„Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 – Pršianska terasa“    
 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

Objednávateľ/Mandant:  
Názov:    Banskobystrický samosprávny kraj 

      Sídlo:    Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený 

zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 

 Štatutárny orgán:  Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 
IČO:    37828100 

 DIČ:    XXXXXXXXXXXXXXXX 
 Bankové spojenie:  XXXXXXXXXXXXXXXX 
 Číslo účtu:   XXXXXXXXXXXXXXXX 
 Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach Zmluvy: Mgr. Martin Daniš, vedúci oddelenia verejného obstarávania a 
investícii (ďalej ako „ODDVOI“) Úradu Banskobystrického 
samosprávneho kraja 

    JUDr. Jakub Izák, odborný referent pre riadenie  
    zmluvnej agendy ODDVOI Úradu Banskobystrického samosprávneho  

kraja 
Osoby oprávnené rokovať  
v technických 
(realizačných) veciach: Ing. Tomáš Deák, odborný referent pre investície ODDVOI Úradu 

Banskobystrického samosprávneho kraja 
Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície ODDVOI Úradu 
Banskobystrického samosprávneho kraja 

 Telefón/ fax:   048/4325111, 048/4325645, 048/4325673, 048/4325609,  
048/4325521 

 E mail:    tomas.deak@bbsk.sk,miroslav.bobak@bbsk.sk 

(ďalej ako „objednávateľ“  v príslušnom gramatickom tvare)  

a 

Zhotoviteľ/Mandatár: 
Obchodné meno:   Alfa 04 a.s.    
Sídlo:     Jašíkova 6, 821 03 Bratislava 

 Právna forma:    akciová spoločnosť 
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 3355/B 
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 Štatutárny orgán:  predstavenstvo v zastúpení: 
     Ing. Juraj Fürst, predseda predstavenstva 
     PhDr. Mária Kocianová, člen predstavenstva 
     Ing. Igor Masaryk, člen predstavenstva    
 IČO:    35 889 853  
 DIČ:    XXXXXXXXXXXXXXXX 
 IČ DPH :   XXXXXXXXXXXXXXXX 
 Bankové spojenie:  XXXXXXXXXXXXXXXX 
 Číslo účtu:   XXXXXXXXXXXXXXXX 
 Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach Zmluvy:  Ing. Juraj Fürst  
 
Osoby oprávnené rokovať  
v technických veciach: Ing. Gabriel Petřvalský, Ing. Katarína Táborská, Ing. Jan Tužil 

 Telefón:   XXXXXXXXXXXXXXXX 
 E mail:    XXXXXXXXXXXXXXXX 

 (ďalej ako „zhotoviteľ“  v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom ďalej ako „zmluvné 
strany“ v príslušnom gramatickom tvare)  

  
 

                                                                             PREAMBULA 
 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.9.2020 Zmluvu o dielo a Mandátnu zmluvu na vypracovanie 

dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby, 
uskutočnenie inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu pre stavbu s názvom: 
„Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 – Pršianska terasa“, číslo objednávateľa: 
1052/2020/ODDIPVP a číslo zhotoviteľa: 2035-00, upravenú dňa 27.1.2021 dodatkom č. 1 a dňa 
12.05.2021 dodatkom č.2  (ďalej len „Zmluva“). 

2. Zmluvné strany sa v súlade s časťou 4 Zmluvy Spoločné zmluvné podmienky, čl. VII. ods. 1 Zmluvy 
„Ostatné zmluvné dojednania“ a v súlade s čl. VIII. ods. 2 Zmluvy „Záverečné ustanovenia“ dohodli 
na uzavretí tohto Dodatku č. 3 k Zmluve, a to z dôvodu prekážky na strane objednávateľa, k tomu 
primeranej úpravy ceny a posunu termínu pre odovzdanie inžinierskej činnosti (ďalej aj ako „IČ“). 

3. Potreba posunu termínu a rozšírenie obsahu IČ vyplynula z dôvodu prekážky na strane 
objednávateľa, a to neukončeným majetkovo-právnym usporiadaním pozemkov pod budúcou 
stavbou. Z toho dôvodu nie je možné požiadať o vydanie stavebného povolenia a zmeny stavby 
pred dokončením a je nutné vyžiadať nové stanoviská dotknutých orgánov a správcov sietí. 

4. V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene Zmluvy v Časti 2 Zmluvy 
„Zmluvné podmienky výkonu inžinierskej činnosti (IČ)“, čl. IV „Čas a spôsob výkonu inžinierskej 
činnosti“ ods. 1;  v čl. V „Cena výkonu IČ, platobné a fakturačné podmienky“ ods. 2 a v Časti 4 
Zmluvy „Spoločné zmluvné podmienky“ čl. III „Spoločné ustanovenia o cene, Platobné 
a fakturačné podmienky“ ods. 2. 

5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“), nakoľko potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ v postavení 
verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa 
nemení charakter Zmluvy.  

 
Čl. 1 

PREDMET DODATKU 
1. Predmetom tohto Dodatku č. 3 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy: 
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1.1 Týmto Dodatkom č. 3 sa mení Časť 2 Zmluvy „Zmluvné podmienky výkonu inžinierskej činnosti 
(IČ)“, čl. IV „Čas a spôsob výkonu inžinierskej činnosti“ ods. 1 nasledovne:  
 

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa inžiniersku činnosť podľa čl. II ods. 1 tejto časti 
Zmluvy nasledovne: 

 

Inžinierska činnosť:   

- k vydaniu územného rozhodnutie ( v prípade potreby): 
do 60 kalendárnych dní odo dňa písomnej alebo elektronickej (e-mailom na adresu 
zhotoviteľa, uvedenú v záhlaví)  výzvy objednávateľa   
 

- k vydaniu (resp. zmene) stavebného povolenia: 
do 60 kalendárnych dní odo dňa písomnej alebo elektronickej (e-mailom na adresu 
zhotoviteľa, uvedenú v záhlaví) výzvy objednávateľa   
 

- ohlásenia stavebných prác  
do 60 kalendárnych dní odo dňa písomnej alebo elektronickej (e-mailom na adresu 
zhotoviteľa, uvedenú v záhlaví) výzvy objednávateľa“   
 

1.3 Týmto Dodatkom č. 3 sa mení Časť 2 Zmluvy „Zmluvné podmienky výkonu inžinierskej činnosti 
(IČ)“,  čl. V „Cena výkonu IČ, platobné a fakturačné podmienky“ ods. 2 nasledovne:  

 
„1. Cena za inžiniersku činnosť (IČ) celkom:  

 Cena bez DPH     1250,00 Eur 
DPH 20 %              250,00 Eur             

         Cena s DPH                                                                                                                 1500,00 Eur“       

 
1.4 Týmto Dodatkom č. 3 sa mení Časť 4 Zmluvy „Spoločné zmluvné podmienky“ čl. III „Spoločné 

ustanovenia o cene, Platobné a fakturačné podmienky“ ods. 2 nasledovne: 

 
„2. Celková cena Predmetu Zmluvy predstavuje celkom sumu: 

 
 Cena bez DPH                                                                     60 040,00 Eur 
               DPH 20 %                                                                              12 008,00 Eur             

 Cena s DPH                                                                         72 048,00 Eur   

              slovom:    sedemdesiatdvatisícštyridsaťosem Eur s DPH.“ 

 
* Rekapitulácia ceny Predmetu Zmluvy: 
 

Časť 
Predmetu 
Zmluvy  

V zmysle 
Zmluvy  

Dodatok 

č. 1 

Dodatok 

č. 2  

Dodatok 

č. 3  

Výsledná cena v zmysle Zmluvy v 

znení jej Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 

 v € bez DPH 
 v € bez 

DPH 

v € bez 

DPH 

v € bez 

DPH 
DPH 20% v € s DPH 

DSP a DRS 50 700,00 0,00 4 890,00 0,00 55 590,00 11 118,00 66 708,00 

IČ 850,00 0,00 0,00 400,00 1250,00 250,00 1 500,00 

OAD 3 200,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 640,00 3 840,00 
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Spolu 54 750,00 0,00 4 890,00 400,00 60 040,00 12 008,00 72 048,00 

Čl. 2 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Týmto Dodatkom č. 3 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku 
č. 3. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 3 zostávajú v platnosti 
a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny.  Tento Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť 
Zmluvy. 

2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa 
v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) 
jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa. 

4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti 
(záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 3, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo 
zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň 
druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 3 odstúpiť a to s účinnosťou 
odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 3 doručené 
druhej zmluvnej strane. 

5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 3, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné 
podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť 
alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce 
ustanovenia Dodatku č. 3. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým 
ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne 
zamýšľanému účelu. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 3 uzavreli 
na  základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 3 prečítali a jeho ustanovenia sú pre 
zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 3 nebol 
uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu 
vlastnoručne podpísali. 

 
  

V Banskej Bystrici dňa: 22.12.2021   V Bratislave dňa: 22.12.2021 
Za objednávateľa:                                                     Za zhotoviteľa: 
 

 

 

 

.................................................                                    ................................................. 
Ing. Ján Lunter v. r.      Ing. Juraj Fürst v. r. 
predseda BBSK                                                                             predseda predstavenstva  

Alfa 04 a.s. 
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                                                                                                                 ................................................ 

                                                                                                                 PhDr. Mária Kocianová  v. r. 

                                                                                                                 člen predstavenstva 

Alfa 04 a.s. 


