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Dotyczy: Odpowiedź na pytanie

W odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło dnia 15.10.2026 r. o treści: 

„W związku z postanowieniem dotyczącym wykonania odwiertu kontrolnego 
posadzki oraz obowiązku zaprojektowania i wykonania przez Wykonawcę ewentualnych 
wzmocnień lub fundamentowania pod bufory ciepła prosimy o wyjaśnienie:

Czy na etapie opracowania dokumentacji projektowej zweryfikowano nośność 
posadzki oraz konstrukcji znajdującej się pod nią, z uwzględnieniem ciężaru 
napełnionych buforów i sposobu przekazywania obciążeń przez ich podpory? Jeżeli tak, 
prosimy o udostępnienie wyników badań, obliczeń i przyjętych rozwiązań 
konstrukcyjnych.

Jeżeli takiej weryfikacji nie przeprowadzono, wnosimy o jej wykonanie oraz 
uzupełnienie dokumentacji projektowej o niezbędne rozwiązania przed upływem terminu 
składania ofert.

Jeżeli Zamawiający podtrzymuje obowiązek zaprojektowania i wykonania 
wzmocnień przez Wykonawcę, prosimy o jednoznaczne określenie zakresu tych prac, 
danych i założeń do ich wyceny oraz zasad uwzględnienia ich wpływu na wynagrodzenie 
i termin realizacji.

Postępowanie dotyczy wykonania robót na podstawie dokumentacji projektowej 
przygotowanej przez Zamawiającego. Przytoczone postanowienie pozostawia 
natomiast do ustalenia dopiero na etapie realizacji zarówno konieczność wykonania 
dodatkowych robót konstrukcyjnych, jak i ich zakres oraz koszt.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 oraz art. 103 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
opis przedmiotu zamówienia powinien być jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniać 
okoliczności wpływające na sporządzenie oferty oraz opierać się na dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Ogólne 
zobowiązanie do wykonania wszelkich niezbędnych wzmocnień, bez danych 
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pozwalających określić ich zakres, budzi uzasadnione wątpliwości co do spełnienia tych 
wymagań.

Wnosimy zatem o doprecyzowanie tego postanowienia, tak aby rozdzielało 
odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe wykonanie określonych czynności 
kontrolnych i zgłoszenie ujawnionych nieprawidłowości od odpowiedzialności za braki 
lub błędy dokumentacji projektowej. Prosimy również o potwierdzenie, że zapis nie 
nakłada na Wykonawcę obowiązku wykonania, w ramach niezmiennego 
wynagrodzenia, nieokreślonego zakresu robót konstrukcyjnych wynikających z takich 
braków.”

Nadleśnictwo Woziwoda jako Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wyjaśnia, że w dokumentacji projektowej przyjęto ustawienie 
buforów ciepła na istniejącej posadzce w pomieszczeniu na poziomie piwnicy. Posadzka 
ta jest betonowa o grubości ok. 50 cm. Przy tym założeniu nie przewiduje się wzmocnień 
ani fundamentowania pod bufory. Zapis znajdujący się w pozycji nr 2 przedmiaru oraz 
w projekcie zagospodarowania terenu jest omyłkowy i w związku z tym Zamawiający nie 
wymaga wykonania odwiertu kontrolnego posadzki w dwóch pomieszczeniach oraz 
dokonania oceny jej nośności pod obciążenie napełnionych buforów ciepła. Wobec tego 
powyższej pozycji oraz zapisów nie należy uwzględniać ani wliczać do ceny ryczałtowej 
za wykonanie zamówienia. 

Informacja o powyższej zmianie została udostępniona również na stronie 
prowadzonego postępowania w zmianie treści zapytania ofertowego.

Z poważaniem
Arkadiusz Podlaszewski 

/podpisano elektronicznie/
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