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Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo a Mandátnej zmluve 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. a podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník       
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) v spojení s § 65 a nasl. zákona č. 

185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov  

číslo objednávateľa: 1073/2020/ODDIPVP   číslo zhotoviteľa: 2020/0826 
 

na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a vykonanie inžnierskej činnosti 

 pre stavbu s názvom: 

„Preložka cesty III/2455, Detva – DÚR“ 

 
(ďalej ako „Dodatok č. 2“) 

 medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ/Mandant:  
Názov:    Banskobystrický samosprávny kraj 

      Sídlo:    Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený 

zákonom  č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 

 Štatutárny orgán:  Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 
IČO:    37828100 

 DIČ:    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 Bankové spojenie:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 Číslo účtu:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach Zmluvy:  Ing. Peter Muránsky, riaditeľ odboru  
    investícií Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja 
    JUDr. Martina Luptáková, odborná referentka pre riadenie  
    zmluvnej agendy odboru investícií Úradu Banskobystrického 
samosprávneho kraja 
Osoby oprávnené rokovať  
v technických 
(realizačných) veciach: Ing. Tomáš Deák, odborný referent pre investície oddelenia 

investičnej prípravy, výstavby a prevádzky Úradu Banskobystrického 
samosprávneho kraja 
Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície oddelenia 
investičnej prípravy, výstavby a prevádzky Úradu Banskobystrického 
samosprávneho kraja 

 Telefón/ fax:   048/4325111, 048/4325673, 048/4325519, 048/4355527 
 E mail:    tomas.deak@bbsk.sk,miroslav.bobak@bbsk.sk 

(ďalej ako „objednávateľ“  v príslušnom gramatickom tvare)  

a 

Zhotoviteľ/Mandatár: 
Obchodné meno organizačnej 
zložky:    HBH Projekt spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko  

 Sídlo:    Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava - Ružinov 
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 Právna forma:   organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby: 
HBH Projekt spol. s r.o., IČO: 44 961 944, sídlo: Kabátniková 216/5, 602 
00 Brno, Česká republika, register a číslo zápisu do registra: Obchodný 
register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 3996; 
štatutárny orgán: Ing. Ivan Budík – konateľ, Ing. Radovan Hrnčíř – 
konateľ 

 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo 1131/B 
 Vedúci organizačnej zložky: Ing. Viliam Piták 
     Ing. Katarína Eleková 
 IČO:    31 815 332 
 DIČ:    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 IČ DPH :   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 Bankové spojenie:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 Číslo účtu:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 Telefón/ fax:   +421 484 760 030 
 E mail:    v.pitak@hbhprojekt.sk, v.lukac@hbhprojekt.sk 
 

 (ďalej ako „zhotoviteľ“  v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom ďalej ako „zmluvné 
strany“ v príslušnom gramatickom tvare)  

 

 
PREAMBULA 

 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.10.2020 Zmluvu o dielo a Mandátnu zmluvu na vypracovanie 

dokumentácie pre územné rozhodnutie a vykonanie inžinierskej činnosti pre stavbu: „Preložka 
cesty III/2455, Detva – DÚR“, č. objednávateľa 1073/2020/ODDIPVP a č. zhotoviteľa 2020/0826, ku 
ktorej neskôr uzatvorili aj jej Dodatok č. 1 zo dňa  29.01.2021 (ďalej len „Zmluva“). 

2. Zmluvné strany sa v súlade s ustanoveniami Časti 3 Zmluvy „Spoločné zmluvné podmienky“, Čl. III 
„Spoločné ustanovenia o cene, Platobné a fakturačné podmienky“ ods. 6, čl. VII „Ostatné zmluvné 
dojednania“ ods. 1 a čl. VIII „Záverečné ustanovenia“ ods. 2 dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2 
k Zmluve, a to vzhľadom na požiadavky objednávateľa prezentované na pracovnom rokovaní dňa 
2.3.2021.  

3. Potreba uzavretia Dodatku č. 2 vyplynula z nasledovných skutočností: 
a. v rámci vypracovania  dokumentácie je potrebné uskutočniť inventarizáciu biotopov a drevín, 

ktorú je možné vykonať iba vo vegetačnom období jednotlivých rastlín a drevín v období  apríl-
máj (jarný prieskum) a zároveň dochádza k zmene časti predmetu zmluvy (rozsah a obsah už 
rozpracovanej dokumentácie vo vzťahu k 1. etape), pričom z týchto skutočností vyplynula 
potreba predĺženia termínu dodania dokumentácie.   

b. v rámci projektovania 2. etapy preložky cesty III/2455, Detva boli zistené viaceré technické 
komplikácie trasovania preložky (vrátane problémov s aktuálnym znením Územného plánu 
mesta Detva) a zároveň sa vyvinula občianska iniciatíva obyvateľov mesta Detva aktívne 
protestujúca voči vedeniu 2. etapy preložky cesty III/2455, Detva plánovanou trasou v dôsledku 
čoho nie je možné ukončiť a odovzdať dokumentáciu a inžiniersku činnosť vo vzťahu k 2. etape 
a naplniť tak účel Zmluvy. V rámci zhotoviteľom predloženého multikriteriálneho hodnotenia 
variantov preložky cesty III/2455, Detva bolo zároveň zistené a preukázané, že v tomto čase a ani 
v horizonte nasledujúcich rokov nie je vzhľadom na hustotu dopravy v meste Detva vykonanie 
preložky cesty III/2455 (2. etapa) potrebné uskutočniť.  

4. V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene: 
a. v Časti 1 Zmluvy „Zmluvné podmienky na vypracovanie dokumentácie pre územné 

rozhodnutie“, čl. II Predmet, rozsah a obsah diela, ods.1,  čl. IV Miesto, čas a spôsob plnenia, 
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ods. 1, bod 1.3, čl. VI Sankcie ods. 3  
b. v Časti 2 Zmluvy „Zmluvné podmienky výkonu inžinierskej činnosti (IČ)“, čl. IV Čas a spôsob 

výkonu inžinierskej činnosti, ods. 1, čl. V Cena výkonu IČ, platobné a fakturačné podmienky, 
ods.3 a ods.4 

c. v Časti 3 Zmluvy „Spoločné zmluvné podmienky“, čl. III „Spoločné ustanovenia o cene, 
Platobné a fakturačné podmienky“ ods. 2 a ods. 3. 

5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“), nakoľko potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ v postavení 
verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa 
nemení charakter Zmluvy.  

 
Čl. II 

 Predmet Dodatku č. 2       
           

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy: 
 

1.1 Týmto Dodatkom č. 2 sa mení Časť 1 Zmluvy „Zmluvné podmienky na vypracovanie dokumentácie 
pre územné rozhodnutie“, a to: 
 

a) Čl. II „Predmet, rozsah a obsah diela“ ods.1 sa mení nasledovne: 
 

„1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie vypracovanie: 
 

Dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) pre stavbu. 

 
- zhotoviteľ rozdelí preložku na 2 etapy v rozsahu podľa odseku 5 tohto článku zmluvy, kde I. etapa 
bude vypracovaná ako dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) a II. etapa ako technická štúdia 
s náležitosťami dokumentácie na územné rozhodnutie (TŠ s náležitosťami DÚR), 

- zhotoviteľ navrhne alternatívne riešenie stavby v 2 variantoch:   

Súčasťou variantného návrhu bude multikriteriálne hodnotenie predmetných variantov s návrhom 
kritérií a ich váh (dopravno - inžinierske posúdenie, majetkovo - právne usporiadanie, výška 
investičných nákladov a pod.), ktoré navrhne zhotoviteľ a odsúhlasí objednávateľ.  

Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu Diela je uvedená v Prílohe č. 1 k Zmluve.  

(ďalej ako „Dielo“ alebo „Dokumentácia“).“ 

 
 
b) Čl. IV „Miesto, čas a spôsob plnenia“ ods.1, bod 1.3 sa mení nasledovne: 

 

„1.3  DÚR (1. etapa) a TŠ s náležitosťami DÚR (2.etapa):  

- do 15.06.2021“ 
 

c) Čl. VI „Sankcie“ ods. 3 sa mení nasledovne: 
 

3. „V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním Diela/Dokumentácie (DÚR (1.etapa) a TŠ 
s náležitosťami DÚR (2.etapa)) v termíne podľa čl. IV. ods. 1 bod 1.3 tejto časti Zmluvy, vzniká 
objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z ceny 
Diela bez DPH (čl. V ods. 2 tejto časti Zmluvy) za každý čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia 
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povinnosti.“  
 

1.2 Týmto Dodatkom č. 2 sa mení Časť 2 Zmluvy „Zmluvné podmienky výkonu inžinierskej činnosti 
(IČ)“, a to: 
 
a) Čl. IV „Čas a spôsob výkonu inžinierskej činnosti“ ods. 1 sa mení nasledovne: 

 
„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa inžiniersku činnosť podľa čl. II ods. 1 tejto časti 

Zmluvy nasledovne: 
 

Inžinierska činnosť – 1.Etapa:   

k vydaniu  územného rozhodnutia bez vyznačenia právoplatnosti: 
do 90 kalendárnych dní od písomnej výzvy objednávateľa - 1.Etapa“   
 
b) V Čl. V „Cena výkonu výkonu IČ, platobné a fakturačné podmienky“ sa ruší doterajší ods. 3 

a doterajší ods. 4 sa označuje ako ods. 3.  
 
1.3 Týmto Dodatkom č. 2 sa mení Časť 3 Zmluvy „Spoločné zmluvné podmienky“, a to: 

 
a) Čl. III „Spoločné ustanovenia o cene, Platobné a fakturačné podmienky“  ods. 2  a ods. 3 

nasledovne: 
 

2. „Celková cena Diela predstavuje celkom sumu: 
 

Cena Predmetu Zmluvy podľa pôvodného znenia Zmluvy (bez Dodatku č. 1 a Dodatku č.2) 
predstavovala sumu: 

 
 Cena bez DPH     74 877,00 Eur 
 DPH 20%         14 975,40 Eur 

Cena s DPH                   89 852,40 Eur                          

            
  

Navýšenie Ceny Predmetu Zmluvy na základe Dodatku č. 1 k Zmluve predstavovalo sumu: 
 
 Cena bez DPH  15  345,00 Eur 
  DPH 20%             3 069,00 Eur 

Cena s DPH                     18 414,00  Eur     

 
Zníženie Ceny Predmetu Zmluvy na základe Dodatku č. 2 k Zmluve predstavuje: 
 
Cena bez DPH      - 1980,00 Eur 
DPH 20%        - 396,00 Eur 

Cena s DPH                   - 2376,00  Eur     

 
Celková Cena Predmetu Zmluvy podľa Zmluvy v znení Dodatku č. 2 predstavuje celkom sumu:           
 

 Cena celkom bez DPH   88 242,00 Eur 
 DPH 20%                  17 648,40 Eur 

Cena s DPH               105 890,40  Eur     

 (slovom: jednostopäťtisícosemstodeväťdesiat EUR 40/100 s DPH)“ 
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3. „Podkladom pre úhradu ceny Predmetu Zmluvy budú dve samostatné faktúry, a to zvlášť pre 
Dokumentáciu/Dielo (DÚR (1.etapa) a TŠ s náležitosťami DÚR (2.etapa)) a zvlášť pre inžiniersku 
činnosť (IČ) - 1. etapa.“ 
 

1.4 Týmto Dodatkom č. 2 sa mení neoddeliteľná súčasť Zmluvy tak, že sa jej pôvodná príloha č. 1 - 
Špecifikácia ceny Predmetu Zmluvy k stavbe: „Preložka cesty III/2455, Detva -DÚR“ nahrádza jej 
novým znením, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 2. 

 

Čl. III 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Týmto Dodatkom č. 2 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku 

č. 2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti 
a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny.  Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť 
Zmluvy. 

2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa 
v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) 
jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa. 

4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti 
(záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 2, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo 
zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň 
druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 2 odstúpiť a to s účinnosťou 
odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 2 doručené 
druhej zmluvnej strane. 

5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 2, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné 
podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť 
alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce 
ustanovenia Dodatku č. 2. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým 
ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne 
zamýšľanému účelu. 

6. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky 
citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných 
povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej). 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, 
nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako 
zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím 
neoprávneným osobám. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania 
tohto záväzkového vzťahu, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej ako „Zákon o RPVS“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia 
v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného 
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sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. 
Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi 
subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z povinností zmluvného partnera podľa tohto 
ustanovenia je podstatným porušením tohto záväzkového vzťahu a zakladá právo objednávateľa 
na odstúpenie od tohto záväzkového vzťahu s právnymi účinkami ukončenia ex tunc, a/alebo 
právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške Ceny 
Predmetu Zmluvy dohodnutej podľa tohto záväzkového vzťahu, čím nie je nijako dotknutý nárok 
objednávateľa požadovať od zhotoviteľa náhradu škody vzniknutej objednávateľovi v dôsledku 
nesplnenia vyššie uvedených povinností zhotoviteľa. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku 
zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej 
pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej 
povinnosti. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 2 uzavreli 
na  základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 2 prečítali a jeho ustanovenia sú pre 
zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 2 nebol 
uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu 
vlastnoručne podpísali. 

9. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:  
Príloha č. 1: Špecifikácia ceny Predmetu Zmluvy k stavbe: „Preložka cesty III/2455, Detva -

DÚR“   
 
V Banskej Bystrici dňa: 29.03.2021               V Bratislave dňa: 22.03.2021  
Za objednávateľa:                                                     Za zhotoviteľa: 
 
 
 

.................................................                                     ................................................. 
Ing. Ján Lunter v. r. Ing. Viliam Piták v. r. 
predseda BBSK vedúci organizačnej zložky       



Príloha č.1 k Dodatku 

č.2

ŠPECIFIKÁCIA

Merná 

jednotka

Množstvo  

MJ

Cena za mernú 

jednotku

Cena za položku v 

€ bez DPH
DPH 20%

Cena za položku 

v € s DPH
Množstvo 

MJ

Cena za položku v 

€ bez DPH
DPH 20%

Cena za položku                

v € s DPH              

Dodatok. č.1                

70 917,00 14 183,40 85 100,40 15 345,00 3 069,00 18 414,00 86 262,00 103 514,40 86 262,00 103 514,40

položka 24 33,00 792,00 158,40 950,40 0,00 0,00 0,00 792,00 950,40 792,00 950,40

položka 32 33,00 1 056,00 211,20 1 267,20 4 132,00 26,40 158,40 1 188,00 1 425,60 1 188,00 1425,60

položka 80 33,00 2 640,00 528,00 3 168,00 0,00 0,00 0,00 2 640,00 3 168,00 2 640,00 3168,00

položka 1 600 33,00 52 800,00 10 560,00 63 360,00 355 11 715,00 2 343,00 14 058,00 64 515,00 77 418,00 64 515,00 77418,00

položka 249 33,00 8 217,00 1 643,40 9 860,40 100 3 300,00 660,00 3 960,00 11 517,00 13 820,40 11 517,00 13820,40

položka 16 33,00 528,00 105,60 633,60 2 66,00 13,20 79,20 594,00 712,80 594,00 712,80

položka 40 33,00 1 320,00 264,00 1 584,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 1 584,00 1 320,00 1584,00

položka 40 33,00 1 320,00 264,00 1 584,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 1 584,00 1 320,00 1584,00

položka 8 33,00 264,00 52,80 316,80 0,00 0,00 0,00 264,00 316,80 264,00 316,80

položka 60 33,00 1 980,00 396,00 2 376,00 4 132,00 26,40 158,40 2 112,00 2 534,40 2 112,00 2534,40

položka 60 33,00 1 980,00 396,00 2 376,00 0,00 0,00 0,00 1 980,00 2 376,00 1 980,00 2376,00

položka 60 33,00 1 980,00 396,00 2 376,00 0,00 0,00 0,00 1 980,00 2 376,00 0,00 0,00

74 877,00 15 345,00 90 222,00 88 242,00

14 975,40 3 069,00 18 044,40 17 648,40

89 852,40 18 414,00 108 266,40 105 890,40

Dodatok č.1
Cena za položku                

v € bez DPH             

ZoD + Dodatok. č.1                

Cena za položku                

v € s DPH             

ZoD + Dodatok. č.1                

Názov stavby:

Vypracovanie dokumentácie na územné rohodnutie (DUR) a 

inžinierska činnosť 

Členenie dokumentácie a zmluvných činností

A. Sprievodná správa

B. Technická správa (vrátane výpočtov a tabuliek)

E. Podklady a prieskumy

Dokumentácia na územné rozhodnutie (DUR)

ZoD

I. Štúdia na využitie horninového materiálu

G. Rozpočet

Inžinierska činnosť - 1.Etapa

C. Ekonomická správa

D. Výkresy

H.Záber pozemkov

Cena za položku                

v € bez DPH             

ZoD + Dodatok. č.1 

+ Dodatok č.2               

Cena za položku                

v € s DPH             

ZoD + Dodatok č.1 

+ Dodatok č.2                

Celková cena za predmet zákazky      v 

€ bez DPH

DPH (20 %)

Celková cena za predmet zákazky v 

€ s DPH

Preložka cesty III/2455, Detva - DÚR

J. Vplyv stavby na životné prostredie

Inžinierska činnosť - 2.Etapa

F. Doklady


