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V souladu s výzvou a zadávací dokumentací, sděluje zadavatel všem dodavatelům, 
vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1: 
Dotaz:
Po prostudování PD a prací provedených v roce 2020, se nám zdá doba plnění pro provedení 
díla, uvedená ve Výzvě a SoD, nedostatečná.
Vzhledem k tomu, že v současnosti je běžná doba dodání venkovních výplní otvorů cca 6 týdnů 
od zaměření + odsouhlasení specifikace a protipožárních dveří cca 8 – 12 týdnů od zaměření + 
odsouhlasení specifikace, nebylo by technologicky možné skloubit výměnu výplní otvorů a 
provedení zateplovacího systému ve lhůtě 63 kalendářních dní.
Žádáme proto o zvážení prodloužení doby plnění.

Odpověď:
Zadavatel neuvažuje o prodloužení doby plnění. Předpokládaná lhůta 63 kalendářních dní je 
z pohledu zadavatele dostatečná pro realizaci projektu. 

Dne 21.1.2021

Ing. Radka Ondriášová
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