
ZMLUVA O DIELO 
na realizáciu stavby: 

,,Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SA V" 
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení, 

Objednávate!': 

Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
SWIFT: 
V mene ktorej koná: 

uzatvorená medzi nasledovnými Zmluvnými stranami: 

Slovenská akadémia vied 
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 
00 037 869 
2020844914 

SPSRSKBA 
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda 

(ďalej ako „Objednávate!"') 

a 

Zhotovitel': 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
IBAN: 

EURO-ŠTUKONZ a.s. 
Podunajská 23, 821 06 Bratislava 
35 972 297 
2022116206 
SK 202211620 

Právna forma: akciová spoločnosť 
V mene ktorej koná: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5975/B 

(ďalej ako „Zhotovitel"') 

PREAMBULA 

A) Dňa 25.05.2021 bola w strany Objednávateľa vystupujúceho vprávnom postavení verejného 
obstarávateľa podľa Zákona o verejnom obstarávaní vyhlásená súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky 
- stavebné práce: ,,Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SA V'' ktorej výzva bola 
uverejnená dňa25.05 .2021 vo Vestníku verejného obstarávaniač. 125/2021 pod označením 27963 - WYP 
(ďalej aj ako „Súťaž"); 

B} Ponuka Zhotoviteľa predložená do Súťaže bola na základe podmienok a kritérií Súťaže vyhodnotená ako 
úspešná a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal; 

C} Predmet plnenia tejto Zmluvy bude z časti 100% financovaný z nenávratného finančného príspevku 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky poskytnutého verejnému obstarávateľovi prostredníctvom Výskumnej 
agentúry (ďalej Jen ,,Poskytovateľ NFP") v rámci programu Integrovaná infraštruktúra kód výzvy: 
OPVal-V A/DP/2018!2. l.l-04. 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení: 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Definície 

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľ1.-ým začiatočným písmenom nižšie 
uvedený význam: 



,,Autorský zákon" znamená zákon č . 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. 

„Dielo" znamená kompletné dielo - Rekonštrukciu objektu Ústavu anorganickej chémie SAV tak, ako 

je opísané v Špecifikácií predmetu zákazky a Projektovej dokumentácii, ktoré má byť Zhotoviteľom 
v súlade s Ponukou Zhotoviteľa vykonané podľa tejto Zmluvy. 

„Dokumentácia Zhotoviteľa" alebo jednotlivo „Dokument Zhotoviteľa" znamená dokumentáciu pre 

realizáciu stavby vrátane dielenskej dokumentácie pre všetky profesie tak, ako je uvedené v Špecifikácií 

predmetu zákazky a zároveň všetky výpočty, výkresy, príručky, projekty, modely, počítačové programy 

(software - akje) a akékoľvek iné dokumenty, ktoré majú byť dodané Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy 

a Právnych predpisov. 

„Experti" znamenajú zoznam expertov, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukazoval splnenie 

podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa súťažných podkladov Súťaže, a ktorých 

za týmto účelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa. 

„Harmonogram prác" znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný Zhotoviteľom podľa 

bodu 3.6 tejto Zmluvy. 

„Kontrolný deň" znamená Zmluvnými stranami dohodnutý deň, počas ktorého Objednávateľ vykoná 

kontrolu postup vykonaných prác, stanovený spravidla jedenkrát za sedem (7) kalendárnych dní, resp. na 

základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán, podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy. 

,,Lehota plnenia" znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 3.5tejto Zmluvy. 

,,Materiály" znamenajú všetky materiály a výrobky, ktoré majú tvoriť alebo tvoria súčasť Diela. 

„Občiansky zákonník" znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov. 

„Obchodný zákonník" znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov. 

,,Objednávate!"' znamená osobu menovanú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

„Ponuka Zhotoviteľa" znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže, a na základe ktorej bol 

Zhotoviteľ úspešný v Súťaži. Ponuka Zhotoviteľa bola v súlade so Súťažnými podkladmi prevedená do 

tejto Zmluvy, ako jednotlivé časti Ponuky Zhotoviteľa: Príloha č. 2 - Rozpočet Diela, Príloha č. 3 -

Zoznam Subdodávateľov a Príloha č. 4- Zoznam Expertov. Pokiaľ sa v tejto Zmluve nachádza odkaz na 

Ponuku Zhotoviteľa, má sa tým na mysli podľa kontextu, Rozpočet Diela, Zoznam Subdodávateľov 

a/alebo Zoznam Expertov, poprípade ktorákoľvek z časti Ponuky Zhotoviteľa (aj celá Ponuka 

Zhotoviteľa) tak, ako bola predložená do Súťaže. 

,,Poskytovateľ NFP" má význam uvedený v bode C) Preambuly tejto Zmluvy. 

„Právne predpisy" znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky 

a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne ustanovenej verejnej správy. 

Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy. 

,,Preberací protokol" má význam uvedený v bode 3.9.1 tejto Zmluvy. 

„Projektová dokumentácia" znamená projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia pre 

stavbu ,,Rekonštrukcia objektu ÚACH SAV" vypracovanú v októbri 2013 Ing. Štefanom Miillerom, 

autorizovaných architektom, ktorá bola súčasťou Súťažných podkladov aje súčasťou Prílohy č. 1 tejto 

Zmluvy. 

,,Rozpočet" znamená rozpočet Zmluvnej ceny- ocenený Výkaz výmer - v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, 

ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy„ 

„Stavebný zákon" znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov. 

„Stavenisko" znamená miesta, kde má byť Dielo vyhotovené, na ktoré majú byť Materiály dodané, ako 

je definované v Špecifikácii predmetu zákazky. 

„Subdodávatel"' je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú odplatnú 

zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy. 

,,Súťaž" má význam uvedený v bode A) Preambuly tejto Zmluvy. 



,,Súťažné podklady" znamenajú súťažné podklady pre Súťaž. 

„Špecifikácia predmetu zákazky" znamená Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Špecifikácia predmetu zákazky 
špecifikuje účel, rozsah a technické a iné kritériá a požiadavky na Dokumentáciu Zhotoviteľa, Dielo 
a ostatné plnenia tejto Zmluvy tak, ako ich Objednávateľ definoval v časti B. Opis predmetu zákazky 
Súťažných podkladov (pre vylúčenie pochybností, Špecifikácia predmetu zákazky zahŕňa aj dokumenty, 
ktoré tvorili prílohy časti B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov). 

„Technický dozor" znamená osobu menovanú ako technický dozor zo strany Objednávateľa. Technický 
dozor je personál Objednávateľa a vykonáva kontrolu prác Zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti 

stanovené touto Zmluvou. 

„Technické normy" znamenajú technické normy (STN, EN, ISO) vzťahujúce sa na akékoľvek práce na 
Diele, samotné Dielo a Materiály, a ostatné normy uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky alebo normy 

definované Právnymi predpismi. 

,,Vyššia moc" má význam uvedený v bode 4.2.5 tejto Zmluvy. 

„Zákon o verejnom obstarávani" znamená zákon č . 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

,,Záručná doba" znamená záručnú dobu podľa bodu 4.3 tejto Zmluvy. 

,,Zhotovitel"' znamená osobu menovanú ako zhotoviteľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

,,Zmluva" znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení. 

,,Zmluva o NFP" má význam uvedený v bode C) Preambuly tejto Zmluvy. 

„Zmluvná cena" znamená konečnú pevnú cenu, za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie 
akýchkoľvek vád Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane DPH uvedenú 
v bode 4.1.2 tejto Zmluvy. 

„Zmluvná strana" znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu. V prípade označenia ako 
Zmluvné strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj Zhotoviteľa. 

1.2 Výklad Zmluvy a pojmov 

Ak z kontextu Zmluvy nevyplýva niečo iné alebo v Zmluve nie je vyslovene uvedené inak, pre výklad 
Zmluvy a pojmov platia nasledovné pravidlá: 

a) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich množné číslo a naopak; 

b) slová v mužskom rode zahŕňajú aj ich ženský rod a naopak; 

c) názvy bodov alebo nadpisy alebo vysvetľujúce poznámky, ktoré sa uvádzajú v tejto Zmluve, slúžia 
iba pre lepšiu orientáciu a pri vysvetľovaní podstatných podmienok a ustanovení tejto Zmluvy sa 
nebudú brať do úvahy; 

d) prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, pričom v prípade rozporov medzi textom Zmluvy 
a znením príloh Zmluvy platí, že znenie Zmluvy má prednosť pred znením jej príloh; 

e) deň sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ Zmluva neurčuje inak; 

f) osobou sa rozumie aj právnická aj fyzická osoba, vrátane jej právneho nástupcu. 

1.3 Poradie záväznosti dokumentov 

Ustanovenia tejto Zmluvy a jej príloh je potrebné vykladať, ako vzájomne sa doplňujúce a vysvetľujúce, 
t. j. opomenutia záväzkov v nadradených dokumentoch nespôsobujú zánik záväzkov ustanovených 
v dokumentoch nižšej záväznosti. Pre účely výkladu a interpretácie tejto Zmluvy a jej príloh budú mať 
nižšie uvedené dokumenty nasledovné poradie záväznosti: 

a) Zmluva, 

b) Špecifikácia predmetu zákazky, 

c) Ponuka Zhotoviteľa 

d) Harmonogram prác a ostatná Dokumentácia Zhotoviteľa. 

1.4 Predmet Zmluvy 



1.4.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Zhotoviteľa: 

a) Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo dodať všetky Materiály 

a Dokumentáciu Zhotoviteľa, ktoré sú potrebné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela 

a odstránenie vád na Diele a prevádzku Diela; 

b) Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vyhotoviť a dokončiť pre 

Objednávateľa Dielo v súlade so Zmluvou a Dokumentáciou Zhotoviteľa, a odstrániť na Diele 

a Dokumentácii Zhotoviteľa akékoľvek vady; 

c) Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo a Dokumentáciu Zhotoviteľa 

Objednávateľovi odovzdať v súlade s postupmi a podmienkami podľa tejto Zmluvy. 

1.4.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Objednávateľa: 

a) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto Zmluvy 

Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou; 

b) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo povinný v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať; 

c) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ mohol 

Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas. 

1.4.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán spojených 

s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. 

1.4.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že v rozsahu, v akom to je možné pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti 

preskúmal a detailne sa oboznámil so všetkými podkladmi, údajmi a informáciami, ktoré poskytol 

Objednávateľ, vrátane Projektovej dokumentácie. V prípade, ak Zhotoviteľ zistí akúkoľvek chybu, príp. 

nedostatok týchto podkladov, ktorú ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť v čase pred 

podpisom tejto Zmluvy, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi. 

DOKUMENTÁCIA ZHOTOVITEĽA 

2.1 Dokumentácia Zhotoviteľa 

2.1.1 Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ktorú je povinný zhotoviť 

podľa tejto Zmluvy (nevynímajúc Právne predpisy) a za jej súlad s touto Zmluvou (nevynímajúc Právne 

predpisy). Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje vo vzťahu k určitej časti Dokumentácie Zhotoviteľa osobitne 

inak, Zhotoviteľ je povinný odovzdať finálne znenie (po príslušnom preskúmaní zo strany Objednávateľa 

v prípadoch, v ktorých sa vyžaduje) akejkoľvek Dokumentácie Zhotoviteľa v počte a vo formátoch 

požadovaných Špecifikáciou predmetu zákazky, Ponukou Zhotoviteľa alebo inak definovanou touto 

Zmluvou. 

2.1.2 Každý dokument, ktorý znamená Dokumentáciu Zhotoviteľa a vyžaduje sa jeho pripomienkovanie alebo 

schválenie alebo odsúhlasenie zo strany Objednávateľa podľa tejto Zmluvy (ak sú takto označené) bude 

v lehote stanovenej v tejto Zmluve predložený Technickému dozoru Objednávateľa na pripomienkovanie 

alebo preskúmanie lx v tlačenej forme a lx v elektronickej forme vo formáte pdf. a pre výkresové a 

projektové časti aj vo formáte dgn, dwg, a/alebo Maplnfo podľa požiadaviek Objednávateľa, textové časti 

aj vo formáte doc. (word) a tabuľkové časti aj vo formáte xls. (excel) a budú sa aplikovať nasledovné 

ustanovenia: 

a) po jeho predložení bude patriť Objednávateľovi lehota desiatich (10) dní na vznesenie a doručenie 

pripomienok k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa. Na prípadné nevhodné pripomienky a/alebo 

pripomienky, ktorých zapracovanie by malo mať vplyv na Zmluvnú cenu a/alebo termíny plnenia 

v zmysle Harmonogramu Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní (ustanovenie § 551 Obchodného 

zákonníka sa použije primerane); 

b) po doručení pripomienok zo strany Objednávateľa ich Zhotoviteľ zapracuje do siedmich (7) 

dní a v tejto lehote Dokumentáciu Zhotoviteľa so zapracovanými pripomienkami opäť doručí 

Objednávateľovi ; 

c) v prípade ak Objednávateľ nebude mať ďalšie pripomienky k predloženému Dokumentu 

Zhotoviteľa vydá najneskôr do piatich (5) dní Zhotoviteľovi písomné potvrdenie o tom, že nemá 

ďalšie pripomienky k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa (môže byť vydané aj emailom); 



d) v prípade, ak Objednávateľ bude mať k zapracovaným pripomienkam ďalšie pripomienky a/alebo 
výhrady sa postup podľa tohto bodu 2.1.2 aplikuje aj opakovane. Pre vylúčenie pochybností platí, 
že Zhotoviteľ nemá nárok na predÍženie žiadnych lehôt a termínov podľa tejto Zmluvy a nemá nárok 

na žiadne dodatočné náklady pokiaľ majú pripomienky Objednávateľa povahu vytknutých vád, pre 
ktoré Dokument: Zhotoviteľa nie je v súlade s touto Zmluvou a/alebo pokiaľ Objednávateľovi takýto 
dopad pripomienok Zhotoviteľ vopred pred ich zapracovaním neoznámil postupom podľa bodu a) 

vyššie; 

e) ak Dokument Zhotoviteľa spÍňa požiadavky Zmluvy Technický dozor Objednávateľa v lehote na 
preskúmanie podľa bodu a) vyššie Zhotoviteľovi vydá oznámenie, že nemá ďalšie pripomienky 
k Dokumentu Zhotoviteľa. Pokiaľ Technický dozor Objednávateľa v príslušnej lehote na 

preskúmanie Zhotoviteľovi nevydá oznámenie, že Dokument Zhotoviteľa nespÍňa požiadavky tejto 
Zmluvy, postupom podľa tohto bodu 2.1.2 alebo Zhotoviteľovi nevydá potvrdenie podľa tohto bodu 
e), Zhotoviteľ má právo na predÍženie lehôt plnení priamo závislých od vydania tohto potvrdenia zo 

strany Objednávateľa. 

f) V prípade, ak má Zhotoviteľ Objednávateľovi dodať určitý Dokument Zhotoviteľa v predpísanom 
počte sád alebo vyhotovení tak po tom, ako Objednávateľ vydá podľa bodu e) vyššie Zhotoviteľovi 
potvrdenie o tom, že Dokument Zhotoviteľa spÍňa požiadavky tejto Zmluvy, Zhotoviteľ najneskôr 
do piatich (5) dní dodá Objednávateľovi príslušné Dokumenty Zhotoviteľa vo forme a v počte 
dohodnutom podľa tejto Zmluvy ak sa v tejto Zmluve neuvádza, že ich dodá inokedy (napr. 
k Preberaciemu konaniu). Dodanie všetkých sád a počtov príslušnej Dokumentácie Zhotoviteľa 
Objednávateľ potvrdí vydaním preberacieho protokolu k príslušnej Dokumentácií Zhotoviteľa , 

2.1.3 Vydanie potvrdenia alebo akékoľvek iné schválenie či súhlas Objednávateľa vo vzťahu k Dokumentácii 
Zhotoviteľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa v Dokumentácii Zhotoviteľa nájdu 

chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom 
opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa podľa tohto bodu 

2.1 Zmluvy. 

2.2 Odovzdanie príslušných častí Dokumentácie Zhotoviteľa 

2.2.1 Zhotoviteľ začne práce na Dokumentácií Zhotoviteľa ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, 

aby príslušné časti Dokumentácie Zhotoviteľa vyhotovil, dokončil a odovzdal Objednávateľovi v súlade 

s Harmonogramom nasledovne: 

a) Dokumentáciu realizácie Diela a dielenskú dokumentáciu všetkých profesií je Zhotoviteľ povinný 
predkladať priebežne v rámci vykonávania častí Diela, vždy však tak, aby obdržal kladné vyjadrenie 
Technickému dozoru Objednávateľa podľa bodu 2.1.2 tejto Zmluvy k danej Dokumentácii 
Zhotoviteľa pred začatím samotných prác na príslušnej časti Diela, ktorej sa Dokumentácia 
realizácie časti Diela dotýka. 

b) Ostatnú Dokumentáciu Zhotoviteľa Zhotoviteľ vypracuje a Objednávateľovi odovzdá tak, ako je 
uvedené v tejto Zmluve a/alebo ako to vyžadujú Právne predpisy či Ponuka Zhotoviteľa, najneskôr 
však spolu s ostatnou dokumentáciou so žiadosťou o vydanie Preberacieho protokolu k Dielu, resp. 

podľa okolností jeho časti pokiaľ v tejto Zmluve výslovne nie je uvedené inak. 

ZHOTOVENIE DIELA 

3.1 Stavenisko 

3.1.1 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi v rozsahu, v akom ich má k dispozícii, všetky dôležité a potrebné 

údaje a informácie o faktickom a právnom stave Staveniska, najmä, ale nie výlučne, o užívacích právach 

k Stavenisku, o dostupných podmienkach Staveniska vrátane informácií o príjazdových cestách. Za 

interpretáciu všetkých týchto údajov potrebných na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy 

zodpovedá Zhotoviteľ. Objednávateľ Zhotoviteľovi najmä poskytol možnosť obhliadky Staveniska pred 
podpisom tejto Zmluvy. 

3 .1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, sa oboznámil s formou, povahou 

a podmienkami Stave:niska, vrátane všetkých dostupných podmienok Staveniska pred podpisom tejto 

Zmluvy, a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska známy. Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, v akom to 
bolo prakticky možné, získal všetky informácie o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vyhotovenie 

a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a na Diele, ako 
aj informácie o prístu1pových a príjazdových cestách k Stavenisku. 

3.1.3 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť, resp. zabezpečiť právo prístupu na Stavenisko tak, 



aby Zhotoviteľ mohol Dielo riadne vyhotoviť a dokončiť a odovzdať Objednávateľovi v Lehote plnenia. 

Objednávateľ poskytne prístup na Stavenisko Zhotoviteľovi a Stavenisko Zhotoviteľovi odovzdá 

najneskôr do (5) dní na základe výzvy Zhotoviteľa kedykoľvek po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy 

tak, aby Zhotoviteľ celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia. 

O odovzdaní Staveniska Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní Staveniska. Tento protokol 

musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto 

Zmluvy po dobu, po ktorú mu Objednávateľ neposkytol právo prístupu na Stavenisko podľa tohto bodu. 

3.2 Podmienky vykonania Diela 

3.2.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo a všetky Materiály budú vyhovovať Špecifikácii predmetu 

zákazky, Ponuke Zhotoviteľa, Zmluve a Právnym predpisom. 

3.2.2 Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť akúkoľvek a všetku súčinnosť nevyhnutnú 

k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe voči orgánom 

verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom. V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať 

poskytnutie súčinnosti druhej Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať 

druhú Zmluvnú stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola 

poskytnutá riadne. 

3.2.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade so Špecifikáciou 

predmetu zákazky, Projektovou dokumentáciou a Dokumentáciou Zhotoviteľa a špecifikami Staveniska, 

a je povinný napraviť každú chybu v situovaní, umiestnení, rozmeroch alebo vytýčení Diela na 

Stavenisku. 

3.2.4 Kontrolu vykonávania Diela vykonáva Technický dozor Objednávateľa najmä avšak nie výlučne počas 

Kontrolných dní v súlade s bodom 3.3 tejto Zmluvy. Technickému dozoru musí byť umožnený prístup 

k akejkoľvek časti Diela. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu Technického dozoru. 

Akékoľvek podstatné skutočnosti a okolnosti týkajúce sa vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný 

konzultovať s Technickým dozorom Objednávateľa. Technický dozor Objednávateľa je oprávnený 

vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Technický dozor je oprávnený vydať pokyn na 

prerušenie prác v prípade, ak to neumožňujú klimatické podmienky alebo ak Zhotoviteľ iným spôsobom 

zjavne koná v rozpore s pracovnými postupmi určenými technickými normami alebo odporúčaniami 

výrobcov na právne zabudovanie dodávaných materiálov. Takýto pokyn musí Technický dozor 

bezodkladne oznámiť Objednávateľovi a o dobu prerušenia prác sa primerane predlžuje Lehota plnenia. 

Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Technického dozoru 

Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti . Objednávateľ je povinný 

ustanoviť osobu vykonávajúcu funkciu Technického dozoru najneskôr do piatich (5) dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy (ak nie je určený v Špecifikácii predmetu zákazky alebo 

v Súťažných podkladoch). 

3.2.5 Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a všetkých ďalších 

energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, a to formou zriadenia osobitných 

odberných miest jednotlivých médií (resp. inou formou podľa uváženia Zhotoviteľa), ktoré môže pri 

realizácii Diela potrebovať, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na energie znáša 

Zhotoviteľ. 

3.2.6 Zhotoviteľ okrem iného zabezpečí na vlastné riziko a zodpovednosť najmä 

a) dopravu, vykládku, skladovanie Materiálov v mieste Staveniska; 

b) akékoľvek technické/stavebné úpravy v súlade s Projektovou dokumentáciou nevyhnutné pre 

výstavbu a zapojenie Diela; 

c) výstavbu, inštaláciu, montáž kompletného Diela podľa Projektovej dokumentácie a Dokumentácie 

Zhotoviteľa; 

d) komplexné sprevádzkovanie Diela; 

e) vykonanie úspešného Preberacieho konania. 

3.2.7 Zhotoviteľ počas celej doby trvania tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce na Diele 

a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele, zhotovovaním Diela a akýmikoľvek inými 

prácami a činnosťami, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať na základe tejto Zmluvy. Zhotoviteľ 

zabezpečí najmä, nie však výlučne: 



a) stráženie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolané 

osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia; 

b) označenie Staveniska; 

c) zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun 
stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchrannej zdravotnej 
služby a dopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom 

a čistom stave; 

d) umiestnenie a skladovanie Materiálov na Stavenisku podľa dohody s Objednávateľom; 

e) poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach; 

f) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, požiarnu ochranu 
Staveniska a poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia 

a požiarnej ochrane Staveniska a Diela; 

g) aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia na Stavenisku mimo priestorov 

výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely; 

h) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok a meračov 
energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku 
alebo v jeho okolí, najmä podopierať ich, zabezpečovať ich údržbu a opravy prostredníctvom 
pprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne . v d.ôsledku okolností, za ktoré zodpovedá 
Zhotoviteľ; . 

i) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb; 

j) na Stavenisku, počas celého zhotovovania Diela, dostupnosť Projektovej dokumentácie a iných 
technických podkladov alebo ich kópií, potrebnej na uskutočňovanie Diela a na výkon štátneho 
stavebného dohľadu; 

k) pred dňom odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých technologických zariadení 
a vybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov, a odpadu zo Staveniska, 
pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania vád a nedorobkov; 

3.2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky technologické zariadenia Staveniska a Materiály nevyhnutné 
pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím zhotovovania 
príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky technologické zariadenia Staveniska 
a Materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne 
len technologické zariadenia Staveniska a Materiály určené na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy. 
Zhotoviteľ zabezpečí ochranu technologických zariadení Staveniska a Materiálov pred poškodením alebo 
zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpísané, resp. požadované vlastnosti. Zhotoviteľ 
zodpovedá za súlad všetkých Materiálov, ktoré použil na zhotovenie Diela, s príslušnými Právnymi 
predpismi a touto Zmluvou. Nebezpečenstvo vzniku škody na Materiáloch a Diele znáša výlučne 
Zhotoviteľ, a to od momentu prevzatia Staveniska až do prevzatia Diela zo strany Objednávateľa v súlade 

s bodom 3.93.8 tejto Zmluvy. 

3.2.9 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane prípadných stavebných odpadov podľa 
príslušných ustanovetú zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktoré vzniknú 

v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní za Objednávateľa 
aj všetky povinnosti pôvodcu odpadu v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch. V prípade, ak 
Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto 

Zmluvy alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením akýchkoľvek povinností podľa zákona 
o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za akékoľvek 
takéto škody. 

3.2.10 Odo dňa začatia vykonávania prác na Diele je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle 
Stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov. Pri vedení stavebného denníka sa budú 

Zmluvné strany riadit' najmä ustanoveniami § 46d) Stavebného zákona a § 28 vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. o niektorých ustanoveniach Stavebného 
zákona. Stavebný denník musí byť trvale prístupný všetkým pracovníkom podieľajúcim sa na vykonávaní 
Diela a kontrolným orgánom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie stavebného denníka 
sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky na Diele. Žiadny súhlas alebo zápis 
Objednávateľa vo vzťahu k Dielu alebo postupu prác na Diele nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej 
zodpovednosti. Ak sa na Diele nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek 



iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo 

schválenia Objednávateľa uvedené v stavebnom denníku alebo inak udelené zo strany Objednávateľa. 

3.2.11 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať postup Zhotoviteľa pri zhotovovaní 

Diela. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri vykonávaní kontroly podľa tohto bodu. 

Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej povinnosti alebo 

zodpovednosti. Objednávateľ je oprávnený schvaľovať súpis vykonaných prác. Objednávateľ je 

oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Pre vylúčenie pochybností, žiadny 

záznam a/alebo schválenie práce zo strany Objednávateľa, nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti 

alebo povinnosti. 

3 .2.12 Pre vylúčenie pochybností, podmienkami vykonania Diela uvedenými v tomto bode nie sú dotknuté 

ostatné podmienky uvedené v ostatných častiach Zmluvy, najmä v Projektovej dokumentácii 

a Špecifikácii predmetu zákazky. 

3.2.13 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia Staveniska udržiavať v platnosti poistnú zmluvu na poistenie 

zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne vo výške 

Zmluvnej ceny podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pri prevzatí Staveniska predložiť 

Objednávateľovi osvedčenú kópiu poistnej zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujúceho 

platnosť poistenia podľa tohto bodu Zmluvy. 

3.3 Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác, Kontrolné dni 

3.3 .1 · · Zhotoviteľ pravidelne za každý kalendárny mesiac · vyhotoví a predloží Technickému dozoru 

Objednávateľa správy o postupe prác na Diele do piatich (5) dní po skončení sledovaného obdobia, 

ktorého sa týkajú. Správa o postupe prác bude obsahovať podrobný popis postupu prác, fotografie postupu 

prác, kópiu stavebného denníka za sledované obdobie a porovnanie skutočného a plánovaného postupu 

prác. 

3.3.2 Spolu s každou správou o postupe prác Zhotoviteľ doručí Technickému dozoru Objednávateľa aj ocenený 

súpis vykonaných plnení podľa Rozpočtu Zmluvnej ceny, spolu s ktorým predloží aj zdôvodňujúce 

dokumenty, ktoré budú preukazovať splnenie predpokladov na poskytnutie platby a určenie výšky platby; 

podrobnosti môže určiť Technický Objednávateľa. Technickému dozoru Objednávateľa patrí lehota 

desiatich (1 O) pracovných dní odo dňa predloženia oceneného súpisu vykonaných plnení na jeho 

preskúmanie. Na preskúmanie súpisu vykonaných plnení podľa tohto bodu sa primerane uplatňujú 

ustanovenia o schvaľovaní Dokumentácie Zhotoviteľa podľa bodu 2.1 tejto Zmluvy. Technickým 

dozorom schválený súpis vykonaných prác je podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa bodu 4.1 

tejto Zmluvy. 

3.3.3 Objednávateľ vykonáva kontrolu vykonaných prác prostredníctvom Technického dozoru najmä avšak nie 

výlučne počas Kontrolných dní pravidelne jedenkrát za sedem (7) kalendárnych dní, resp. na základe 

dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán. Presný termín bude spresnený zápisom 

v Stavebnom denníku pri odovzdaní Staveniska Zhotoviteľovi. Každý ďalší termín nasledujúceho 

Kontrolného dňa bude Zmluvnými stranami vopred dohodnutý a zapísaný v Stavebnom denníku. 

3.3.4 Po vykonaní kontroly vykonaných prác na Diele Zmluvné strany vyhotovia písomný záznam, ktorý musí 

byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „písomný záznam"). Na 

preskúmanie písomného záznamu z Kontrolného dňa sa primerane uplatňujú ustanovenia o schvaľovaní 

Dokumentácie Zhotoviteľa podľa bodu 2.1 tejto Zmluvy. Na pokyny Objednávateľa pri kontrole 

vykonaných prác sa primerane uplatňujú ustanovenia podľa bodu 3.7 tejto Zmluvy. 

3.3.5 Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa o čase potrebnom na odstránenie vád a nedorobkov zistených 

počas Kontrolného dňa a o spôsobe ich odstraňovania alebo namietne opodstatnenosť vytýkaných vád 

a nedorobkov Objednávateľa. Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k 

odstráneniu zistených vád a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo dňa 

zistenia predmetných vád a nedorobkov Diela počas Kontrolného dňa. V prípade namietnutia 

opodstatnenosti vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa, vytýkané vady a nedorobky odborne 

posúdi Technický dozor (ďalej ako „Odborné posúdenie") a o takomto Odbornom posúdení vyhotoví 

písomný záznam. Písomný záznam a výsledky Odborného posúdenia vytýkaných vád a nedorobkov je 

záväzný pre obe Zmluvné strany. 

3.3.6 Písomné záznamy z Kontrolných dní vyššie a písomné záznamy z Odborného posúdenia budú súčasťou 

správy o postupe prác vyhotovenej v súlade s bodom 3.3.1 vyššie. 

3.4 Príručky pre prevádzku a údržbu a zaškolenie obsluhy 



Najneskôr k Preberaciemu konaniu Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi všetky príručky pre prevádzku 
a údržbu Diela tam, kde to je pre riadne užívanie Diela, resp. jednotlivých materiálov alebo zariadení 
potrebné alebo vhodné a vrátane akýchkoľvek nevyhnutných dokumentov pre riadne užívanie, prevádzku 
a údržbu celého Diela. Zhotoviteľ zároveň zabezpečí a vykoná zaškolenie personálu Objednávateľa 
v oblasti prevádzky a obsluhy Diela vrátane všetkých postupov tak, aby po zaškolení bol Objednávateľ 
samostatne schopný obsluhovať Dielo a prevádzkovať ho na účely, na ktoré je vyhotovené. O zaškolení 
obsluhy Objednávatd'a Zmluvné strany vyhotovia osobitný protokol, ktorý musí byť podpísaný 

oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. 

3.5 Lehota plnenia 

3.5.1 Zhotoviteľ začne práce na realizácii Diela tak skoro, ako je to primerane možné, ihneď po nadobudnutí 
účinnosti tejto Zmluvy tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác 

v Lehote plnenia. 

3.5.2 Lehota na vykonanie Diela je 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je 
povinný Dielo v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia vyhotoviť tak, aby zodpovedalo 
podmienkam tejto Zmluvy, bolo spôsobilé na Preberacie konanie podľa bodu 3. 9 tejto Zmluvy a aby bolo 
pripravené na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výsledkom bude vydanie 
právoplatného rozhodnutia na užívanie stavby. 

3.5.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na predÍženie Lehoty plnenia resp. predÍženie inej lehoty podľa tejto Zmluvy 
pokiaľ oneskorenie s dokončením Diela bude spôsobené niektorou z nasledovných okolnosti: 

a) príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predÍženie Lehoty plnenia resp. predÍženie inej lehoty 
podľa niektorého z bodov tejto Zmluvy a/alebo Právnych predpisov; 

b) omeškanie, obmedzenie alebo iná príčina, za ktorú nesie zodpovednosť Objednávateľ, ktorá je 
priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa; 

c) dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa; 

d) pokyn Objednávateľa, pokiaľ je takýto pokyn priamou príčinou omeškania a na túto skutočnosť bol 

Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa upozornený; 

e) dôvody nepredvídateľných (ktoré nie sú primerane predvídateľné skúseným Zhotoviteľom k dátumu 
na predloženie Ponuky Zhotoviteľa v Súťaži) fyzických podmienok predstavujúce prírodné fyzické 
podmienky a umelé fyzické prekážky a znečisťujúce látky, s ktorými sa Zhotoviteľ stretne na 
Stavenisku v priebehu realizácie Diela, vrátane geologických a hydrologických podmienok 
s výnimkou klimatických podmienok; 

f) rozhodnutie, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré bráni Zhotoviteľovi vo 
vykonávaní Diela, alebo ktoré je predpokladom vykonávania Diela, ak vznik alebo trvanie prekážky 
nebol spôsobený konaním alebo opomenutím Zhotoviteľa. 

3.5.4 Termíny stanovené v Harmonograme prác sa posunú o dobu, po ktorú nemôže Zhotoviteľ plniť svoje 
povinnosti z dôvodov podľa bodu 3.5.3, avšak Zhotoviteľ je povinný vynaložiť všetko úsilie na 
odstránenie tejto prekážky a ihneď ako to bude možné, plynule pokračovať vo vykonávaní Diela tak, aby 

Dielo bolo dokončené v najkratšom možnom čase. 

3.5.5 Najneskôr do troch (3) dní po tom, ako nastane alebo ako sa Zhotoviteľ dozvie, že nastala niektorá 

skutočnosť uvedená v tomto bode 3.5.3, alebo akákoľvek iná skutočnosť, ktorá môže mať vplyv na 
plnenie Zmluvy podľa Harmonogramu prác, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť 
Objednávateľovi a Te:chnickému dozoru Objednávateľa. Toto oznámenie bude obsahovať : 

a) popis prekážky a dôvody na predÍženie času plnenia, 

b) predpokladanú dobu trvania prekážky, 

c) povinnosti, ktoré nie je alebo nebude možné vykonať, 

d) predpokladaný termín odovzdania dotknutej časti Diela. 

3.5.6 V prípade, ak sa prekážky podľa bodu 3.5.3 tejto Zmluvy vzťahujú len na časť Diela, čas plnenia 

stanovený v Harmonograme prác sa predlžuje len vo vzťahu k tej časti Diela, ktorá je týmito prekážkami 
dotknutá. 

3.6 Harmonogram prác 



3.6.1 Zhotoviteľ najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy predloží Objednávateľovi 

grafický Harmonogram prác. Harmonogram prác bude zodpovedať požiadavkám Špecifikácie predmetu 

zákazky, Ponuke Zhotoviteľa a tejto Zmluve a bude zohľadňovať požiadavky podľa bodu 3.6.2 nižšie. Po 

odovzdaní Harmonogramu prác patrí Objednávateľovi lehota na preskúmanie Harmonogramu prác 

v trvaní piatich (5) dní. Na preskúmanie Harmonogramu prác platia primerane podmienky podľa bodu 

2.1 tejto Zmluvy. Po preskúmaní Harmonogramu prác Objednávateľom sa tento stane pre Zmluvné strany 

záväzný. 

3.6.2 Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval vypracovanie kompletnej 

Dokumentácie Zhotoviteľa a následnú postupnú kompletizáciu celého Diela vrátane vyhotovenia 

a dokončenia celého Diela najneskôr v Lehote plnenia. Grafický Harmonogram prác bude obsahovať 

vyjadrenie časovej náročnosti jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram 

prác bude obsahovať stručný popis všetkých činností a prác, ich vzájomnú postupnosť a časovou 

nadväznosť. 

3.6.3 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predÍženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek Harmonogram prác 

nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup prác nezhoduje s Harmonogramom prác, 

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi revidovaný Harmonogram prác na preskúmanie za rovnakých 

podmienok ako sú uvedené v bode 3.6.1, a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy Objednávateľ 

vyzve Zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného Harmonogramu prác na preskúmanie. Pre 

vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu prác podľa tohto bodu nemôže mať sama o sebe 

vplyv na predÍženie Lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie Harmonogramu prác 

. zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo na predÍženie, resp. úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto 

Zmluvy. 

3. 7 Pokyny Objednávateľa 

3. 7 .1 Objednávateľ je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje splniť a dodržať, 

pričom sa uplatňujú podmienky uvedené nižšie. · 

3.7.2 Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané Technickým dozorom Objednávateľa alebo inou osobou 

Objednávateľa, ktorú Objednávateľ písomne oznámil Zhotoviteľovi. 

3.7.3 Pokyny Objednávateľa musia mať písomnú formu. Ak Objednávateľ vydá ústny pokyn, tento je vždy 

povinný písomne potvrdiť Zhotoviteľovi v lehote do dvoch (2) pracovných dní. 

3.7.4 Zhotoviteľ je vždy povinný konať v súlade s pokynmi Objednávateľa a nie je oprávnený sa od týchto 

pokynov odchýliť, ibaže (i) obdrží predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa, (ii) je také odchýlenie 

nevyhnutné urobiť v prípade bezprostredne hroziacej ujmy a stavu núdze na ochranu záujmov 

Objednávateľa a získanie predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je možné rozumne 

vyžadovať alebo (iii) sú tieto pokyny Objednávateľa v rozpore so Zmluvou. 

3.7.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne Objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť pokynov 

Objednávateľa, ak Zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Taktiež 

je povinný Objednávateľa písomne upozorniť, ak sú tieto pokyny Objednávateľa v rozpore s Právnymi 

predpismi, inak bude zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa. 

3.7.6 V prípade oznámenia Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu Objednávateľa Objednávateľ do desiatich (10) 

pracovných dní písomne oznámi Zhotoviteľovi, či na vydanom pokyne trvá alebo nie. Pokiaľ 

Objednávateľ Zhotoviteľovi písomne oznámi, že na pokyne trvá napriek písomnému oznámeniu 

Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu, Zhotoviteľ bude povinný takýto pokyn Objednávateľa splniť, nebude 

však zodpovedný za prípadnú škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa. Ak 

Objednávateľ neoznámi Zhotoviteľovi vo vyššie uvedenej lehote, že trvá na svojom pokyne, má sa za to, 

že Objednávateľ netrvá na splnení takéhoto pokynu Objednávateľa a Zhotoviteľ tento pokyn 

Objednávateľa nesplní. 

3.7.7 Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa vždy, keď je pravdepodobné, že sa realizácia Diela omešká alebo 

preruší, ak nevhodný pokyn Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní Diela alebo ak pokyn 

Objednávateľa nebude vydaný v primeranom čase v zmysle Zmluvy. Toto upozornenie musí obsahovať 

podrobnosti o predmetnom pokyne Objednávateľa, podrobnosti o tom, prečo a dokedy by mal byť 

vydaný, a podrobnosti o povahe a rozsahu omeškania. 

3.7.8 V prípade, ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo 
má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu Zhotoviteľ bezodkladne najneskôr však do desiatich (1 O) dní 

Objednávateľovi doručí návrh na zmenu bodu 3.8 tejto Zmluvy. 



3.7.9 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie, ako dôsledok toho, že Objednávateľ nevydal pokyn v čase 
dohodnutom v tejto Zmluve, alebo boli práce prerušené v dôsledku nevhodného pokynu, ktorý je 
špecifikovaný v upozornení s priloženými podrobnosťami, Zhotoviteľ bude mať nárok na predÍženie 

termínu plnenia oproti pôvodným termínom v dôsledku každého takého omeškania a nárok na úhradu 
nákladov spojených s omeškaním alebo prerušením realizácie Diela. V takom prípade sa postupuje podľa 

bodu 3.8 tejto Zmluvy a Zhotoviteľ doručí Technickému dozoru Objednávateľa návrh na zmenu Zmluvy. 

3.7.10 Pokiaľ si niektorá záležitosť počas vykonávania Diela vyžaduje vyjadrenie alebo stanovisko 

Objednávateľa, Zhotoviteľ môže požiadať o vydanie pokynu Objednávateľa. Objednávateľ je povinný 

vydať pokyn do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy Zhotoviteľ o vydanie pokynu požiadal. 

3.8 Zmeny a úpravy 

3.8.1 Technický dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom Objednávateľa navrhnúť 

uskutočnenie zmien formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ 

nevykoná žiadnu zmenu Diela, pokiaľ Objednávateľ návrh zmeny neschváli. Pokiaľ tak vyplýva z tejto 

Zmluvy, môže návrh na zmenu Zmluvy predložiť Technickému dozoru Objednávateľa aj priamo 

Zhotoviteľ bez výzvy Objednávateľa. 

3.8.2 Každá zmena môže zahŕňať najmä: 

a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve; 

b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác, 

C) vynechanie niektorej práce, 

d) akúkoľvek dodatočnú prácu, alebo 

e) zmenu Harmonogramu prác. 

3.8.3 Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia zmeny podľa tohto 3.8 Zmluvy budú vypracované na 

náklady Zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v bode 3.8.6 tejto Zmluvy. 

3.8.4 Keď Technický dozor Objednávateľa požiada Zhotoviteľa o návrh zmeny alebo kedykoľvek je tak 
povinný alebo oprávnený Zhotoviteľ urobiť podľa tejto Zmluvy sám, predloží Zhotoviteľ bez zbytočného 

odkladu, najneskôr v~iak do desiatich (10) dní od obdržania žiadosti Technického dozoru Objednávateľa 

o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny Technickému dozoru Objednávateľa návrh na uskutočnenie 

zmeny alebo oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), že nie je schopný včas zabezpečiť 

vypracovanie návrhu zmeny, alebo že taká zmena nie je uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by 
negatívne ovplyvniť realizáciu alebo prevádzkovanie Diela. 

3.8.5 Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako desať (10) dní, 

oznámi to Zhotoviteľ bezodkladne Technickému dozoru Objednávateľa. 

3.8.6 Návrh uskutočnenia zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje: 

a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať; 

b) ak má tento rozsah mať vplyv na Harmonogram prác tak upravený Harmonogram prác; a 

c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie zmeny. 

3.8.7 Každá zmena bude ocenená v súlade s nasledovným postupom: 

a) ak sa oceňovaná práca resp. plnenie zhoduje s označením položky uvedenej v Rozpočte Zmluvnej 
ceny pri ocenení tejto časti zmeny sa vždy použije položka práce, resp. plnenia ako je táto cena 

uvedená v Rozpočte Zmluvnej ceny; 

b) ak sa práca resp. plnenie nie úplne zhoduje s označením žiadnej položky v Rozpočte Zmluvnej ceny 

tak sa použije položka za podobnú prácu určenú Technickým dozorom Objednávateľa; 

c) ak návrh na zmenu obsahuje položku práce, pre ktorú Rozpočet Zmluvnej ceny neustanovuje žiadnu 

jednotkovú cenu, použije sa iná vhodná jednotková cena pre položku práce podobného charakteru 

vykonávanú za podobných podmienok určenú dohodou Zmluvných strán. 

3.8.8 V prípade, ak bude vhodné alebo nutné za účelom riadnej realizácie Diela vykonať zmenu Diela oproti 
rozsahu Diela definovanom Dokumentáciou Objednávateľa, zároveň Objednávateľ (sám alebo na 

vyžiadanie Zhotoviteľa) vydá pokyn podľa bodu 3.7 Zmluvy a Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi , že 

pokyn má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu, pre účely 



prípravy návrhu na uskutočnenie zmeny sa budú uplatňovať nasledovné pravidlá: 

a) v prípade ak okolnosť vyvolávajúca potrebu tejto zmeny bude ležať vo sfére zodpovednosti 

Objednávateľa náklady na takéto práce bude znášať Objednávateľ; 

b) v prípade ak okolnosť vyvolávajúca potrebu tejto zmeny bude ležať vo sfére zodpovednosti 

Zhotoviteľa náklady na takéto práce bude znášať Zhotoviteľ; a 

c) v prípade, ak to síce nebude nutné pre účely realizácie Diela, avšak Zmluvné strany identifikujú, že 

je vhodné vykonať zmenu Diela, ktorá má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo má mať dopad na 

Zmluvnú cenu (napr. zlepšovací návrh Zhotoviteľa) náklady na tieto práce budú dohodnuté 

Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania podľa tohto bodu 3.8 Zmluvy a takéto práce 

Zhotoviteľ vykoná jedine v prípade dohody Zmluvných strán o podstatných náležitostiach zmeny, 

ktorými sú obsah a rozsah prác a cena. 

3.8.9 Dozor Technický dozor Objednávateľa bez zbytočného odkladu po obdržaní návrhu na zmenu tento návrh 

posúdi a písomne vyhotoví o tom správu v ktorej uvedie, že k návrhu zmeny nemá pripomienky alebo 

k návrhu vznesie pripomienky a vráti ho Zhotoviteľovi bezodkladne na vykonanie opravy, doplnenia 

alebo prepracovania. V prípade pripomienok Technického dozoru Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný 

bezodkladne predložiť opravený, doplnený alebo prepracovaný návrh uskutočnenia zmeny. 

3.8.10 Každý pokyn na uskutočnenie zmeny bude potom, ako Technický dozor Objednávateľa uvedie, že k nemu 

nemá pripomienky, predložený na schválenie a podpis Objednávateľovi. Po schválení a podpise návrhu 

na uskutočnenie zmeny zo strany Objednávateľa bude tento návrh predložený.na podpis Zhotoviterovi. 

V prípade, ak sa návrh na uskutočnenie zmeny bude zhodovať s návrhom, ktorý predložil Zhotoviteľ, 

Zhotoviteľ bude povinný takýto návrh podpísať. Takto vydaný pokyn na uskutočnenie zmeny následne 

potvrdený písomne Zhotoviteľom , predstavuje dodatok k Zmluve. Zhotoviteľ je následne povinný 

realizovať všetky svoje činnosti podľa Zmluvy so zohľadnením zmien. Zhotoviteľ je povinný viesť 

podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených zmien po celú dobu až do vydania 

záverečnej faktúry na základe Preberacieho protokolu k Dielu. 

3.8.11 Až do podpisu návrhu na zmenu podľa bodu 3.8.10 zo strany Objednávateľa Zhotoviteľ nesmie zastaviť 

žiadne práce na Diele a je povinný pokračovať v plnení Zmluvy v existujúcom rozsahu a podmienkach, 

pokiaľ takéto plnenie nemôže mať dopad na budúce plnenie podľa prerokovávaného návrhu na zmenu 

alebo pokiaľ nemôže inak negatívne ovplyvniť postup prác, Zmluvnú cenu a/alebo Harmonogram. 

V takom prípade na túto skutočnosť Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní a vyžiada si od Objednávateľa 

pokyn podľa bodu 3.7tejto Zmluvy. V takom prípade Objednávateľ pokynom určí, či má Zhotoviteľ (i) 

pozastaviť práce a počkať na potvrdenie návrhu na zmenu, (ii) či má pokračovať v pôvodnom rozsahu 

prác, (iii) či má pokračovať v prácach podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo (iv) Objednávateľ 

rozhodne inak. 

3.9 Preberacie konanie 

3.9.1 Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednávateľ preven, ze Dielo a tomu zodpovedajúca 

Dokumentácia Zhotoviteľa nemá vady a spÍňa požiadavky Špecifikácie predmetu zákazky, Projektovej 

dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, Právnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa končí vydaním protokolu, 

ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie záväzkov Zhotoviteľa vykonať a dokončiť Dielo riadne (konanie 

podľa tohto bodu ďalej aj ako „Preberacie konanie" a protokol vydaný v Preberacom konaní ďalej aj 

ako „Preberací protokol"). 

3.9.2 Zhotoviteľ pre účely Preberacieho konania zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, 

dokumenty a iné informácie, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Preberacie konanie 

prebehlo v súlade so Zmluvou. 

3.9.3 Preberacie konanie sa uskutoční až po zhotovení celého Diela. Zhotoviteľ je povinný k Preberaciemu 

konaniu predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady: 

a) žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu; 

b) dodacie listy; 

c) príslušné oprávnenia Zhotoviteľa na realizáciu Diela; 

d) všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ak ešte nebola Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy odovzdaná, 

najmä dokumentáciu skutočného vyhotovenia, prevádzkové poriadky, manuály údržby a ostatnú 

dokumentáciu vzťahujúcu sa na Dielo; 

e) všetky doklady o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch v znení 



neskorších predpisov; 

f) certifikáty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých Materiálov a záznamy zo všetkých 

skúšok Materiálov (v rozsahu, v akom tak vyžaduje Špecifikácia predmetu zákazky, Projektová 

dokumentácia alebo Právne predpisy); 

g) záručné listy dodaných zariadení, vrátane návodov a v prípade potreby doklady o zaškolení 

personálu Objednávateľa; 

h) 2x kópiu stavebného denníka; 

i) všetky protokoly o zaškolení obsluhy Diela, 

j) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe tejto Zmluvy, 

Špecifikácie predmetu zákazky, Projektovej dokumentácie, Ponuky Zhotoviteľa alebo Právnych 

predpisov, 

k) vyjadrenie Zhotoviteľa, že Dielo bolo vyhotovené v súlade s Projektovou dokumentáciou, platnými 

STN normami a Právnymi predpismi, a že Dielo je schopné trvalej a bezpečnej prevádzky, 

1) všetky písomné správy z Kontrolných dní a písomné záznamy z Odborného posúdenia Technického 

dozoru. 

3.9.4 Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu so 

všetkými dokumentami podľa bodu 3.9.3 vyššie. Predloženie žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu 

Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľaje'Dielo vykonané a dokončené riadne v súlade 

so Zmluvou, nemá vady a je pripravené k úspešnému Preberaciemu konaniu. Za riadne dokončené Dielo 

sa považuje Dielo dokončené bez vád a v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou, 

Špecifikáciou predmetu zákazky, Zmluvou a Právnymi predpismi. 

3.9.5 Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný: 

a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené v súlade 

so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela pre 

zamýšľaný účel ; alebo 

b) zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád Diela a prác, ktoré musí 

Zhotoviteľ vykonať, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou. 

3.9.6 V prípade, ak Objednávateľ nevydá Preberací protokol alebo žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu 

nezamietne v lehote podľa bodu 3.9.5, má sa za to, že Preberací protokol bol vydaný k poslednému dňu 

tejto lehoty. Vydaním Preberacieho protokolu alebo uplynutím lehoty podľa bodu 3.9.5v prípade fikcie 

vydania Preberacieho protokolu podľa predchádzajúcej vety sa končí Preberacie konanie. Vydanie 

Preberacieho protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ 

Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu do troch (3) 

pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že vydanie Preberacieho 

protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty. 

3.9.7 Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 3.9.6prechádza na 

Objednávateľa vlastníctvo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele. Za deň podpisu Preberacieho 

protokolu sa považuje aj uplynutie lehoty podľa bodu 3.9.6 tejto Zmluvy. 

3.9.8 Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v 

rámci Preberacieho konania podľa tohto bodu Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania 

s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohľadu na to, či boli vady 

v rámci Preberacieho konania zistené po dátume uplynutia Lehoty plnenia. Odstránenie vytknutých vád 

Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje 

zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za 

omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v Lehote plnenia. 

3.9.9 V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol postupom podľa bodu 3.9.5b), Zhotoviteľ 

po odstránení vytknutých vád opätovne predloží žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu podľa bodu 

3.9.4 tejto Zmluvy a Objednávateľovi plynie lehota v zmysle bodu 3.9.5 tejto Zmluvy, pričom bod 3.9.6 

sa aplikuje primerane. Opätovným vykonaním Preberacieho konania nie je dotknutý tento bod 3.9.9. Pre 

vylúčenie pochybností, bez ohľadu na to, kedy Objednávateľ vydá Preberací protokol napr. aj pre prípad 

opakovaného Preberacieho konania (pokiaľ neplatí fikcia vydania Preberacieho protokolu podľa bodu 

3.9.6) platí, že pokiaľ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo spôsobilé na úspešné ukončenie 

Preberacieho konania (t. j . vykonané bez vád resp. bez vád, ktoré bránia užívaniu Diela pre dohodnutý 



. účel), Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu nasledujúcemu po uplynutí Lehoty plnenia. Vyššie 

uvedené znamená, že odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho 

protokolu v Preberacom konaní Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a 

Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s riadnym a včasným 

plnením v Lehote plnenia ani nároku na náhradu škody. 

3.9.10 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 3.9.5a) s výnimkou drobných 

nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ v Preberacom protokole určí 

alebo sa so Zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie týchto vád a nedorobkov. 

O úplnom odstránení vád a nedorobkov Zmluvné strany vyhotovia protokol o úplnom odstránení vád 

a nedorobkov. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami. 

3.9.11 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela v dodatočnej primeranej lehote určenej v 

Preberacom protokole podľa bodu 3.9.5a) vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 

podľa bodu tejto Zmluvy. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania Diela s 

vadami a nedorobkami uvedenými v Preberacom protokole, Zhotoviteľ Objednávateľa za túto škodu 

odškodní v plnom rozsahu, vrátane škody presahujúcej zmluvnú pokutu. 

3.9.12 V prípade, ak by bolo Dielo, resp. jeho časť, zhotovené s podstatnými neodstrániteľnými vadami, 

Objednávateľ nie je povinný takéto Dielo prevziať a zaplatiť zaň jeho cenu, resp. príslušnú časť jeho ceny. 

3.10 Kolaudácia 

3.10.1 Bez ohľadu na ustanovenia o Preberacom konaní je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že Dielo bude 

spôsobilé na úspešné absolvovanie kolaudačného · konania, ktorého výstupom bude · vydanie 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Žiadosť o vydaníe kolaudačného rozhodnutia na užívanie 

stavby podá Objednávateľ, avšak Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby Objednávateľovi poskytnúť 

akúkoľvek a všetku potrebnú súčinnosť na zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia vrátane bezplatného 

odstránenia akýchkoľvek nedostatkov či vád, ktoré budú zabraňovať vydaniu kolaudačného rozhodnutia, 

a to bez ohľadu na vydanie Preberacieho protokolu k Dielu, a to až do vydania právoplatného 

kolaudačného rozhodnutia. 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

4.1 Zmluvná cena a platobné podmienky 

4.1.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87 /1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon o cenách aje rozčlenená nasledovne: 

4.1.2 Celková zmluvná cena za vyhotoveníe Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je 

nasledovná: 

Cena bez DPH: 1185 441,27EUR 

Sadzba DPH: 237 088,25 EUR 

Cena s DPH: 1 422 529,52 EUR 

(slovom: jedenmiliónštyristodvadsaťdvatisícpäťstodvadsaťdeväť EUR 52/100 centov) 

( ďalej aj ako „Zmluvná cena") 

4.1.3 Zmluvná cena je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil vo svojej Ponuke Zhotoviteľa. Zmluvná cena 

je premietnutá v Rozpočte Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. Objednávateľ je povinný uhradiť len 

cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a plnení. Zmluvná cena a Rozpočet Diela zahŕňa všetky 

náklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých vád, a zahŕňa v 

sebe všetky ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy, Súťažných podkladov a Ponuky 

Zhotoviteľa. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne 

vyhotovenie a dokončenie Diela, vrátane všetkých Materiálov, súčiastok, dielov, cla, daní, personálneho 

zabezpečenia, dopravy, udelenia licencií a akýchkoľvek iných poplatkov, ktoré bude nutné vynaložiť 

podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ určité práce alebo plnenie alebo jej/jeho časť nie sú obsiahnuté v Rozpočte 

Diela ako samostatná položka, má sa za to, že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných 

položkách Rozpočtu Diela. 

4.1.4 Fakturácia Zmluvnej ceny bude prebiehať za vykonané práce za každý kalendárny mesiac (mesačne), v 

ktorom Zhotoviteľ vykonal určité práce. Zhotoviteľ v súlade s bodom 3.3 Zmluvy vyhotoví a odovzdá 

Technickému dozoru Objednávateľa správy o postupe prác a súpis vykonaných prác a dodaných 



materiálov a zariadení, ktorý Technický dozor Objednávateľa postupom podľa tejto Zmluvy schváli. 

Takto schválený súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariaderú bude podkladom pre 

fakturáciu čiastok Zmluvnej ceny v zmysle Rozpočtu Diela za práce vykonané v príslušnom fakturačnom 

období kalendárneho mesiaca. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za práce, dodané materiály a 

zariadenia za príslušné fakturačné obdobie podľa tohto bodu až po schválení súpisu vykonaných prác a 

dodaných zariadení a materiálov zo strany Technického dozoru Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje 

uhradiť iba skutočne vykonané práce a dodané materiály a zariadenia v zmysle Rozpočtu Diela potvrdené 

Technickým dozorom Objednávateľa na základe predložených a potvrdených súpisov skutočne 

vykonaných prác a dodaných materiálov a zariaderú. Zmluvné strany budú pri fakturácii dodržiavať 

ustanovenia zákona č:. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom 

systéme a o doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť 

vyplýva. 

4.1.5 Splatnosť faktúry podľa tejto Zmluvy je 60 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do 

sídla Objednávateľa v zmysle Zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený 

v záhlaví Zmluvy. 

4.1.6 Faktúra vystavená na základe tejto Zmluvy musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: 

odvolávku na túto Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, podklady k fakturácii - správy o 

postupe prác a súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariaderú. Ak faktúra nebude obsahovať 

vyššie uvedené údaje: alebo k nej nebudú priložené prílohy, alebo ak nebude obsahovať správne údaje, 

Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zqotoviteľovi spolu s označel}Ím i;i.edostatkov, pre ktoré 

bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota 

splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej 

faktúry do sídla Objednávateľa. 

4.2 Riziko a zodpovednosť za škodu 

4.2. l Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú porušením jeho povinností 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na 

samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či 

tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými 

Subdodávateľmi. 

4.2.2 Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného 
príspevku na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi NFP, resp. sankcia uložená Objednávateľovi 

Poskytovateľom NFP v prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dôvodov 

na strane Zhotoviteľa. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu 
v súlade s podmienkami Zmluvy. 

4.2.3 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov 

verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich s plnením 

Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ. 

4.2.4 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti 

s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu, v akom 

toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov Dokumentácie Zhotoviteľa, vyhotovenia alebo 

dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek vád alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, 

úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom. 

4.2.5 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich 

vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysli taká okolnosť, pri 

ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky: 

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany; 

b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť; 

c) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň 

d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať, 

pričom sa môže jednať najmä, nie však výlučne o vojnu, vojnový stav, terorizmus, vzburu, prevrat, 

prírodné katastrofy ako zemetrasenie, hurikán, vulkanická činnosť, epidémia a podobné okolnosti 

(okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „Vyššia moc"). 



4.2.6 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá.jej bráni alebo je odôvodnené 

predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy, najmä tak 

prekážku podľa bodu 4.2.5 a bodu 3.5.3 tejto Zmluvy, ale aj podľa akéhokoľvek iného ustanovenia tejto 

Zmluvy,je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. Pri 

riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné 

postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo 

zmiernili následky Vyššej moci. 

4.3 Záručná doba a zodpovednosť za vady 

4.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo, ako aj všetky Materiály budú mať počas Záručnej doby vlastnosti 

dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude spôsobilé 

na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu Preberacieho 

protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá po dobu šesťdesiat (60) mesiacov (ďalej aj ako „Záručná 

doba"). 

4.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo a Dokumentácia Zhotoviteľa počas celej Záručnej doby 

v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky 

práce k odstráneniu vád Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa oznámených Objednávateľom. Zhotoviteľ je 

povinný všetky tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. 

4.3.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, 

aj keď dôjde k zisteniu tejto vady až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, 

ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, akje spôsobená porušením povinností 

Zhotoviteľa. 

4.3.4 Zhotoviteľ určuje ako zodpovednú osobu na oznamovanie vád a havarijných udalostí ITJDr. Alica 

Stopková, tel. číslo. 02/ 52 444 517, e-mail: eurostukonz@slovanet.sk. Objednávateľ sa zaväzuje, že 

prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne, a to zaslaním 

emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu. Na odstránenie vád zistených a reklamovaných 

Objednávateľom v Záručnej dobe nastúpi Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia 

Objednávateľom. V takom prípade je Zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, 

najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa 

s Objednávateľom nedohodne na inej lehote. 

4.3.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po 

ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo, resp. časť Diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. 

4.4 Práva duševného vlastníctva 

4.4.1 V prípade, že Dielo a/alebo akákoľvek časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy bude mať povahu 

autorského diela v zmysle Autorského zákona, tak Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi v súlade 

s ustanovením § 65 a nasl. Autorského zákona licenciu, resp. sublicenciu na použitie takto chráneného 

autorského diela, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia) v rozsahu 

nevyhnutnom na riadne fungovanie a užívanie Diela, resp. jeho časti Objednávateľom v súlade s účelom 

tejto Zmluvy. Za týmto účelom a v tomto rozsahu je Objednávateľ oprávnený udeliť sublicenciu tretím 

osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Zhotoviteľa za poskytnutie licencie/sublicencie podľa 

tohto boduje zahrnutá v Rozpočte Zmluvnej ceny. 

4.4.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového, či systémového vybavenia 

poskytnutého na základe tejto Zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného 

zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou Diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu 

žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných 

obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi 

tretích strán voči Objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou Diela. 

4.4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy od akýchkoľvek 

výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či akýchkoľvek iných osôb, 

potrebné pre prevádzkovanie Diela. 

4.4.4 Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenie akýchkoľvek 

majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb Zhotoviteľom v súvislosti s plnením 

tejto Zmluvy. 

4.4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa odškodniť pred každým nárokom tretej osoby z porušenia 

akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva, ochrannej známky, 



obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných duševných a priemyselných práv súvisiacich s 

Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti s Dokumentáciou Zhotoviteľa, výrobou alebo vyhotovením 

Diela alebo používaním Diela Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za škodu, ktorá 

Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu 

Zmluvy. 

4.5 Zmluvné sankcie 

4.5. l V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe faktúry nárok 

požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia takého nároku zo strany 

Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné zmluvné pokuty (pre vylúčenie 

pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj 

opakovane): 

a) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v Lehote plnenia má Objednávateľ nárok na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za každý aj začatý deň 

omeškania; 

b) v prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov a medzitermínov uvedených 

v Harmonograme prác má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo 

Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania; 

c) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa bodu 3.9.11 tejto Zmluvy má 

Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny, a to za 

každý aj začatý deň omeškania; · 

d) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa bodu 4.3.4 tejto Zmluvy má 

Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,0 l % zo Zmluvnej ceny a to za každý 

aj začatý deň omeškania; 

e) v prípade, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi v rozpore 

s postupom podl'a bodu 4. 7 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 50.000,- EUR (slovom: päťdesiattisíc euro); 

f) v prípade, ak Zhotoviteľ vykonáva vybrané odborné činností v rámci plnenia tejto Zmluvy, ktoré 

má vykonávať výlučne prostredníctvom Expertov, prostredníctvom iných osôb, alebo v prípade, ak 

Zhotoviteľ viac nedisponuje kapacitami Experta, a nemá zabezpečené nahradenia kapacity Experta 

iným Expertom postupom podľa bodu 4.8 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške IO.OOO,- EUR (slovom: desaťtisíc euro); 

g) v prípade, ak Zhotoviteľ na prvú výzvu Objednávateľa podľa bodu 4.8.3 tejto Zmluvy nenapraví 

porušenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote má Objednávateľ nárok na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc euro), a to za každý aj začatý deň, kedy toto 

porušenie alebo neplnenie trvá; 

h) V prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží pokyn Objednávateľa podľa tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok 

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR (slovom: tristo euro) , a to za každý aj začatý 

deň, kedy toto porušenie alebo neplnenie trvá; 

i) V prípade ak nastane ktorákoľvek okolnosť oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy 

z dôvodov porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 5 % zo Zmluvnej ceny (maximálne však do výšky 1 O% Zmluvnej ceny v kumulácii 

s ostatnými zmluvnými pokutami). 

4.5.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotovíteľ nárok na zaplatenie úroku 

z omeškania v súlade s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka za každý aj začatý deň omeškania. 

4.5.3 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený záväzok. 

Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti 

s porušením tejto Zmluvy v plnej výške, vzhľadom k tomu sa zmluvná pokuta nezapočítava s náhradou 

škody a výška škody nie je limitovaná výškou zmluvnej pokuty. 

4.5.4 Splatnosť faktúry za1 zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude minimálne sedem (7) 

kalendárnych dní. 

4.6 Trvanie a ukončenie Zmluvy 



4.6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom po dni 

kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok: 

a) doručenie správy z kontroly o schválení predmetného verejného obstarávania Objednávateľovi 

a zároveň 

b) zverejnenie tejto Zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

4.6.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých 

záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde kjej predčasnému ukončeniu 

v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

4.6.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou 

dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán. 

4.6.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda 

o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán, 

ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu 

zániku Zmluvy dohodou. 

4.6.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami§ 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane 

(ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju 

povinnosť porušila. 

4.6.6 Objednávateľ je oprá;nený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy 

Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä, 

nie však výlučne: 

a) ak Zhotoviteľ v rámci Súťaže poskytol informácie alebo doklady, ktoré boli nepravdivé alebo 

pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a mali vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok 

účasti alebo výber záujemcov;; 

b) ak Zhotoviteľ ani opakovane nesplní výzvu k náprave podľa bodu 4.9 tejto Zmluvy; 

c) ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v plnení svojich 

povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo 

veľmi obmedzenom rozsahu); 

d) ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Preberacieho konania ani v prípade opakovaného 

Preberacieho konania; 

e) akje Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním Diela o viac ako tridsať (30) kalendárnych dní; 

f) ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľ odstúpiť od Zmluvy. 

4.6.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní 

v prípade: 

a) ak v čase uzatvorenia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní, 

b) ak táto Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením 

povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor 

Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie. 

4.6.8 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od časti Zmluvy, 

ktorou došlo k podstatnej zmene Zmluvy, a ktorá si vyžadovala nove verejné obstarávanie. 

4.6.9 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od Zmluvy, ak 

Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol 

vymazaný z registra partnerov verejného sektora. 

4.6.10 Zhotoviteľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy 

Objednávateľom. Na účely tejto Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Objednávateľom považuje 

najmä, nie však výlučne, akje Objednávateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek splatnej čiastky o viac ako 

šesťdesiat (60) dní. 

4. 7 Subdodávatelia 



4. 7.1 Zhotoviteľ je oprávnený plnením vybraných .častí tejto Zmluvy poveriť svojich Subdodávateľov. Zoznam 

Subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. V zozname Subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia 

každého Subdodávateľa z celkovej Zmluvnej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za 

Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, funkcia. Každý 
Subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa 

zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „Zákon o RPVS"). 

4.7.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich 

Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá: 

a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora podľa Zákona RPVS, ak mu táto povinnosť zo Zákona RPVS vyplýva, 

b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť Diela v 

súlade s touto Zmluvou a musí spÍňať rovnaké podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ (ak boli 

stanovené), 

c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predloženim dokladov 

preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. 

4.7.3 Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 4.7.2c) vyššie a aktualizovaným znením 

Prílohy č. 3 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred začatím 

plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené 
v bode 4. 7.2 vyššie. ' · 

4 .7.4 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Subdodávateľov nie 

je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu Zmluvy. 

4.7.5 V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy Subdodávateľa, 

Zhotoviteľ za konaniie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako keby plnenie vykonával 

sám. 

4.8 Experti 

4.8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy bude 

vykonávať výlučne prostredníctvom expertov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok 

účasti technickej spôsobilosti podľa Súťažných podkladov, a ktorých za týmto účelom identifikoval vo 
svojej Ponuke Zhotoviteľa (ďalej aj ako „Experti"). Zoznam jednotlivých Expertov s uvedením ich 

kvalifikácie a doklady preukazujúce ich kvalifikáciu tvoria obsah Prílohy č . 4 tejto Zmluvy. 

4.8.2 V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť niektorého z Expertov, takéto nahradenie je možné výlučne so 
súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo 

navrhovaný Expert musí spÍňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie 
preukazoval Expert, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového Experta Zhotoviteľ preukazuje spôsobom, 

akým preukazoval v Súťaži spôsobilosť Experta, ktorého chce Zhotoviteľ nahradiť. 

4.8.3 Pre vylúčenie pochybností platí, že pre nahradenie Experta je potrebné uzatvárať osobitný dodatok k tejto 

Zmluve, ktorým Zmluvné strany aktualizujú zoznam Expertov o údaje o novom Expertovi. 

4 .8.4 Ak má byť ktorýkoľvek Expert dočasne krátkodobo neprítomný počas plnenia tejto Zmluvy, musí pred 

svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za podmienky predchádzajúceho súhlasu 

Objednávateľa) a Objednávateľ musí byť vopred informovaný o tejto skutočnosti, o dobe neprítomnosti 

a o náhradnom zástupcovi Experta. Pre účely tejto Zmluvy bude mať zástupca Experta rovnaké právomoci 

ako sú dané osobe danému Expertovi. 

4.9 Výzva na nápravu 

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a plnenie akýchkoľvek povinností 
Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto 
Zmluvu je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravil 

v primeranej lehote na nápravu. Ak s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou 

na nápravu iná lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je desať (1 O) kalendárnych dní. Pokiaľ 

Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nápravu určenej podľa tohto 

bodu, má Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi náhradnú lehotu na nápravu. Pokiaľ Zhotoviteľ 

nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy ani v náhradnej lehote na nápravu určenej podľa tohto 
bodu, má Objednávat<el' právo od tejto Zmluvy odstúpiť. 



4.10 ,, Banková záruka 

4.10.1 Zhotoviteľ je do pätnástich (15) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy povinný v prospech 

Objednávateľa pre účely krytia nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy zriadiť 

bankovú záruku, ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej aj ako „Banková 

záruka"). Z Bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila Bankovú záruku, že na prvé 

požiadanie zaplatí Objednávateľovi akúkoľvek čiastku, ktorú Objednávateľ prehlási za splatnú podľa 

alebo na základe tejto Zmluvy, najviac však do výšky Bankovej záruky. Banková záruka musí byť platná 

a vymáhateľná počas platnosti Zmluvy v závislosti od podmienok uvedených nižšie nasledovne 

a) až do momentu vydania Preberacieho protokolu musí byť Banková záruka zriadená vo výške desať 

(10) % zo Zmluvnej ceny; 

b) po vydaní Preberacieho protokoluje Zhotoviteľ oprávnený znížiť Bankovú záruku na výšku päť (5) 

% zo Zmluvnej ceny a v tejto výške bude držať zriadenú Bankovú záruku až do uplynutia poslednej 

Záručnej doby za Dielo. 

4. 10.2 Objednávateľ je oprávnený čerpať Bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá Objednávateľovi 

vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok splatných z dôvodu porušenia resp. 

nedodržania tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa). V prípade čerpania Bankovej záruky o tom 

Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne informuje. V takom prípade je Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr 

do piatich pracovných dní od kedy sa dozvie o čerpaní Bankovej záruky, doplniť Bankovú záruku do 

plnej výšky podľa bodu 4.10.1 tejto Zmluvy. Po doplnení Bankovej záruky do plnej výšky platia 

-' ustanovenia tohto bodu opäť primerane. 

4.10.3 Objednávateľ vráti resp. odvolá Bankovú záruku najneskôr do desiatich (1 O) dní odo dňa kedy 

Zhotoviteľovi prestala plynúť povinnosť mať zriadenú Bankovú záruku. 

4.10.4 Zhotoviteľ môže kedykoľvek nahradiť Bankovú záruku zložením finančných prostriedkov na účet 

Objednávateľa. 

4.11 Komunikácia 

4.11. l Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná komunikácia, 

ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučene poštou s doručenkou, kuriérom 

alebo osobne ak nie je v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť doručovania (napr. email). Za deň 

doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát 

odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. 

V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje 

posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty 

„adresát neznámy" alebo „adresát sa odsťahoval" alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň 

doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

4.11 .2 Akákoľvek komunikácia podľa bodu 4.11. l vyššie bude adresovaná a doručovaná na kontaktné údaje 

strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, poprípade na kontaktné údaje, ktoré si Zmluvné strany písomne 

oznámia spôsobom podľa bodu 4.11 .1 vyššie. 

4.12 Spoločné a záverečné ustanovenia 

4.12.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych predpisov platných a účinných 

v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli , že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán 

týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo 

Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky. 

4.12.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu 

osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto 

Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

4.12.3 Zmluvné strany sú povinné strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s plnením predmetu Zmluvy 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, ako aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku 

potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najmä: 

a) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ním poverené osoby (auditné útvary), 



b) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a nim poverené osoby (auditné 
útvary), 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly / auditu, 

e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až t) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 
a EÚ. 

4.12.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane dva (2) rovnopisy 
a Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy. 

4.12.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s§ 18 Zákona o verejnom 
obstarávaní. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to buď 
vo forme samostatných číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných 
strán alebo tam kde to Zmluva explicitne pripúšťa tak aj formou, ktorú Zmluva stanovuje (napr. zmena 
Harmonogramu prác, zmena Subdodávateľa podľa bodu 4.7 Zmluvy alebo zmena Zmluvy na základe 
pokynu na zmenu podľa bodu 3.8.10 Zmluvy). 

4 .12.6 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia 
účinnosť alebo platnosť, ·nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré · 
z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, zaväzujú sa 
Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim významu pôvodného 
ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy. 

4.12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa 
zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 

4.12.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu Zákazky 

Príloha č. 2 Rozpočet Diela 

Príloha č. 3 Zoznam Subdodávateľov 

Príloha č. 4 Zoznam Expertov 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

V Bratislave V Bratislave 

Dňa 07.10.2021 

Za Sloven ' akadémia vied Za EURO-STUKONZ a.s. 
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva 



SÚHRNNÝ LIST STAVBY 
Kód: SAV-UACH 

Stavba: Rekonštrukcia objektu UACH SAV 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Projektant: 

Spracovateľ: Ing. Peter Aštary 

Náklady z rozpočtov 
Ostatné náklady zo súhrnného listu 

Cena bez DPH 

DPH základná 20,00% z 0,00 

znížená 20,00% z 1 185 441,27 

jcena s DPH v EUR 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a oodois: 11.2.2021 Pečiatka Dátum a oodpis: 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 
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KS: 
Dátum: 

IČO: 

IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 

IČO DPH: 

IČO: 

IČO DPH: 

# 

11.2.2021 

1 135 441,27 
50 000,00 

1 185 441,27 

0,00 
237 088,25 

1 422 529,52 

Pečiatka 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 

Kód : SAV-UACH 

Stavba: Rekonštrukcia objektu UACH SAV 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód Objekt 

1) Náklady z rozpočtov 

so 01 
so 
02,03 

so 05 

so 06 

SO O 1 Vlastna stavba 

SO 02,03 Vodovod, kanalizacia 

SO 05 Pripojka NN 

SO 06 Spevnene plochy 

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu (náklady na PD) 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Cena bez DPH [EUR] 

1 135 441 ,27 

1112043,15 

4 728,39 

9 991,66 

8 678,07 

50 000,00 

1 185 441,27 

11.2.2021 

Ing. Peter Aštary 

Ing. Peter Aštary 

Cena s DPH [EUR] 

1 362 529,52 

1 334 451,78 

5 674,07 

11 989,99 

10 413,68 

60 000,00 

1 422 529,52 



Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

lcena s DPH 

Projektant 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Rekonštrukcia objektu UACH SAV 

SO O 1 Vlastná stavba 

20,ooi 

20,00\6 

z 
z 

v EUR 

0,00 

1 112043,15 

Spracovateľ 

Dátum a oodpis: 11.2.2021 Pečiatka Dátum a podpis: 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 
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KS: 
Dátum: 11.02.2021 

IČO: 
IČO DPH: 

I ČO: 
IČO DPH: 

IČO: 

IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

1 112043,15 
0,00 

1112043,15 

0,00 

222 408,63 

1 334451,78 

Pečiatka 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: Rekonštrukcia objektu UACH SAV 

Objekt: SO 01 Vlastná stavba 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

2 - Zakladanie 

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 

4 - Vodorovné konštrukcie 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 

712 - Izolácie striech 

713 - Izolácie tepelné 

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 

723 - Zdravotechnika - plynovod 

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety 

731 - Ústredné kúrenie, kotolne 

732 - Ústredné kúrenie, strojovne 

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 

763 - Konštrukcie - drevostavby 

764 - Konštrukcie klampiarske 

766 - Konštrukcie stolárske 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení 

771 - Podlahy z dlaždíc 

776 - Podlahy povlakové 

781 - Dokoncovacie práce a obklady 

783 - Dokoncovacie práce - nátery 

784 - Dokoncovacie práce - malby 

M - Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže 
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Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

11.02.2021 

Cena celkom [EUR] 

1 112 043, 150 

211 846,950 

9291,320 

28 651,890 

40 536,750 

50 692,820 

55 296,150 

15 598,380 

11 779,640 

584 772,720 

10 566,470 

12 633,810 

29 552,440 

4 607,730 

5 065,430 

1 100,240 

12 600,610 

17 881,270 

966,720 

9 342,250 

1 890,200 

7 214,070 

44 731,460 

7 507,700 

8 701,420 

225 448,670 

94 708,850 

21 549,740 

10 505,650 

14 576,400 

24107,440 

19 514,150 

315 423,480 

112 701,580 



22-M - Slaboprúd 

43-M - Montáž ocelových konštrukcií 

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 

2) Ostatné náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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0,000 

201 469,160 

1 252,740 

1 112 043, 15 



ROZPOČET 

Stavba: Rekonštrukcia objektu UACH SAV 

Objekt: SO O 1 Vlastná stavba 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady z rozpočtu 

1 

z 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

zo 

21 

ZZ 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 
Odstránenie travín a trstia s príp. nutným 

K 111101101 premiestnením a s uložením na hromady do 50 

m, pri celkovej ploche do 1000mZ 

K 122201102 
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 

3, nad 100 do 1000 m3 

K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3 

Príplatok k cene za lepivost pri hlbení rýh šírky 

K 132201109 do 600 mm zapažených i nezapažených s 

urovnaním dna v hornine 3 

K 132201201 Výkop ryhy šírky 600-Z000mm horn.3 do 100m3 

Príplatok k cenám za lepivost pri hlbení rýh š. 

K 132201209 nad 600 do Z OOO mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3 
Vodorovné premiestnenie výkopku po 

K 162501102 spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m 
Vodorovné premiestnenie výkopku po 

K 162501105 spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, 

príplatok k cene za každých dalšich a začatých 

K 171201202 
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 OOO 

m3 

K 171209002 
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné 

K 174101001 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 

M 5833752900 Štrkopiesok preddrvený 0-45 n 

2 - Zakladanie 

K 271573001 
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením 

zo štrkopiesku fr. 0-32 mm 

K 273321312 
Betón základových dosiek, železový (bez 

výstuže), tr. C 20/25 

K 273351215 
Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-

dielce 

K 273351216 
Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-

dielce 

K 273361411 
Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí 

mostných konštrukcií 

K 274313521 Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15 

K 274313612 Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 

K 279321411 
Betón základových múrov, železový (bez 

výstuže), tr. C 25/30 

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 

K 311321411 
Betón nadzákladových múrov, železový (bez 

výstuže) tr. C 25/30 

K 311351105 
Debnenie nadzákladových múrov obojstranné 

zhotovenie-dielce 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

MJ Množstvo 

mZ 675,000 

m3 135,000 

m3 55,948 

m3 55,948 

m3 78,830 

m3 78,830 

m3 134,778 

m3 3 234,672 

m3 134,778 

t 134,778 

m3 68,828 

m3 68,828 

m3 66,180 

m3 77,639 

mZ 26,400 

mZ 26,400 

t 3,230 

m3 13,836 

m3 108,663 

m3 3,960 

m3 5,830 

mZ 116,600 
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11.02.2021 

J.cena [EUR] 

o, 130 

3,640 

30,120 

8,520 

18,420 

1,020 

4,000 

0,400 

0,640 

11,000 

3,420 

20,060 

42,510 

102,080 

12,950 

2,770 

1 531,400 

86,180 

100,710 

105,030 

109,700 

17,190 

Cena celkom 
[EUR] 

1 112 043, 150 

211 846,950 

9291,320 

87,750 

491,400 

1 685,150 

476,680 

1 452,050 

80,410 

539,110 

1 293,870 

86,260 

1 482,560 

235,390 

1 380,690 

28 651,890 

2 813,310 

7 925,390 

341,880 

73,130 

4 946,420 

1 192,390 

10 943,450 

415,920 

40 536,750 

639,550 

2 004,350 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J .cena [EUR] 
Cena celkom 

[EUR] 

23 K 311351106 
Debnenie nadzákladových múrov obojstranné 

m2 116,600 5,240 610,980 
odstránenie-dielce 

24 K 311361821 Výstuž nadzákladových múrov 10505 t 0,749 1 616,660 1 210,880 

25 K 311361821 Výstuž nadzákladových múrov 10505 t 0,466 1 616,660 753,360 

26 K 312271303 
Murivo výplňové (m3) PREMAC 50x30x25 s 

m3 33,506 186,460 6 247,530 
betónovou výplňou hr. 30 cm alebo ekvivalent 

27 K 317165121 
Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 

ks 17,000 24,110 409,870 
124 mm, dľžky 1150 mm alebo ekvivalent 

28 K 317165122 
Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 

ks 4,000 27,250 109,000 
124 mm, dľžky 1300 mm alebo ekvivalent 

29 K 317165124 
Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 

ks 10,000 36,810 368,100 
124 mm, dľžky 1750 mm alebo ekvivalent 

30 K 317165300 
Nenosný preklad YTONG šírky 75 mm, výšky 249 

ks 8,000 18,960 151,680 
mm, dľžky '1250 mm alebo ekvivalent 

31 K 317166103 
Nosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 

ks 4,000 33,240 132,960 
mm, dľžky 1800 mm alebo ekvivalent 
Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 

32 K 342272102 hladkých, na MVC a maltu YTONG m2 452,603 24,560 11 115,930 

(100x249x599) alebo ekvivalent 
Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 

33 K 342272104 hladkých, na MVC a maltu YTONG m2 536,870 31,260 16 782,560 

(150x249x599) alebo ekvivalent 

4 - Vodorovné konštrukcie 50 692,820 

34 K 411321414 
Betón stropov doskových a trámových, 

m3 88,515 113,850 10 077,430 
železový tr„ C 25/30 

35 K 411354175 
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 

m2 983,500 10,720 10 543,120 
zataženie do 20 kPa zhotovenie 

36 K 411354176 
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 

m2 983,500 2,920 2 871 ,820 
zataženie do 20 kPa odstránenie 

37 K 411354236 
Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým 

m2 983,500 17,680 17 388,280 
lesklým, výšky vin do 50 mm hr. 1,0 mm 
Výstuž stropov doskových , trámových, 

38 K 411362021 vložkových, konzolových alebo balkónových, zo t 6,137 1 374,790 8 437,090 

zváraných sietí KARI 

39 K 430321414 
Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 

m3 2,505 136,250 341,310 
25/30 

40 K 430361821 
Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej 

t o, 150 1 708,510 256,280 
ocele 1050:i 

41 K 430362021 
Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných 

t 0,060 1 381 ,720 82,900 
sietí z drôtov typu KARI 

42 K 431351121 
Debnenie do 4 m výšky - podest a 

m2 22,841 25,450 581,300 
podstupnových dosiek pôdorysne priamociarych 

43 K 431351122 
Debnenie do 4 m výšky - podest a 

m2 22,841 4,960 113,290 
podstupnových dosiek pôdorysne priamociarych 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 55 296,150 

44 K 612473182 
Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých 

m2 1 868,844 12,870 24 052,020 
zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková 

45 K 612473185 
Príplatok za zabudované omietniky v ploche 

m2 1 868,844 0,920 1 719,340 
stien (meria1 sa v m2 plochy) 

46 K 622451158 
Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov 

m2 61 ,386 18,320 1 124,590 
hladká škrabaná, v stupni zložitosti I až II 

47 K 631312661 
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 

m3 45,603 135,350 6 172,370 
hr.nad 50 dio 80 mm 

48 K 631313611 
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 

m3 0,467 119,580 55,840 
hr.nad 80 do 120 mm 

49 K 631343721 
Mazanina z betónu lahkého (m3) hr.nad 80 do 

m3 42,894 173,400 7 437,820 
120 mm 
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 

50 K 631362021 lahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov t 3,448 1 378,910 4 754,480 

typu KARI 
Násyp z kameniva taženého na plochých 

51 K 631571010 strechách vodorovný alebo v spáde, s utlacením m3 23,830 68,920 1 642,360 

urovnaním povrchu 

52 K 642942111 
Osadenie ocelovej dverovej zárubne alebo 

ks 29,000 45,330 1 314,570 
rámu, plochy otvoru do 2,5 m2 

53 M 5533108680 
Kovová zárnbno šírky 300-1195 mm, výšky 500· 

ks 29,000 127,760 3 705,040 
1970 a 2100 mm, jednodielne zamurovacie 
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PČ Typ Kód Popis 

54 K 642942221 
Osadenie ocelovej dverovej zárubne alebo 

rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2 

55 M 5533108690 
Kovová zárubna šírky 1200-2600 mm, výšky 500-

1970 a 2100 mm, jednodielne zamurovacie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

56 K 941941031 podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 

m 
Pnplatok za prvy a kazdy dals1 i zacaty mesiac 

57 K 941941191 
použitia lešenia lahkého pracovného radového s 

podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 1 O 

m 
Demontáž lešenia lahkého pracovného radového 

58 K 941941831 s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 

10 m 

59 K 941955002 
Lešenie lahké pracovné pomocné s výškou 

lešenovej podlahy nad 1,20 do 1, 90 m 

60 K 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m 

61 K 974082112 
Vysekanie rýh pre vodice v omietke stien, v š. 

do 50 mm, -0,00200t 

99 - Presun hmôt HSV 

62 K 998011002 
Presun hmôt pre budovy (801 , 803 , 812), zvislá 

konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 

63 K 711111001 
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 

vodorovná náterom penetračným za studena 

64 M 1116315000 
Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch alebo 

ekvivalent 

65 K 711131103 
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 

vodorovne, separačná fólia na sucho 

66 M 2830010400 
Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm alebo 

ekvivalent 

67 K 711141559 
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a 

tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením 

Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy 

68 M 6283221000 hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35 

alebo ekvivalent 

69 K 998711202 
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m 

712 - Izolácie striech 

70 K 712311101 
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých 

do 10· za studena náterom penetračným 

71 M 1116331020 
Penetračný náter DELTA-THENE 101/nádoba 

alebo ekvivalent 

72 K 712331101 
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 

10· pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny 

73 M 2832208023 
Parozábrana JUTAFOL N 110 SPECIAL (1,5 x 

50bm), množstvo v 1 role :75m2 alebo 

74 K 712361701 
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých 

do 10· gumami fóliou položenou volne 

75 M 2833000100 
FATRAFOL-5 804 hydroizolačná fólia hr.2,0 

mm, š. 1,2m šedá alebo ekvivalent 

76 K 712990040 
Položenie geotextíl ie vodorovne alebo zvislo na 

strechy ploché do 1 O· 

77 M 6936651400 
Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex 

PP 400 alebo ekvivalent 

78 K 998712202 
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m 

713 - Izolácie tepelné 

MJ 

ks 

ks 

m2 

m2 

mZ 

m2 

m2 

m 

m2 

t 

m2 

m2 

m2 

m2 

% 

m2 

1 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

% 
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Množstvo J.cena [EUR] 

14,000 57,690 

14,000 179,290 

909,120 2,270 

1 818,240 1,450 

1 818,240 1,470 

983,500 4,030 

912,050 4,100 

1 045,000 0,500 

1 452,483 8,110 . 

517,590 0,220 

0, 155 1 939,410 

912,050 0,170 

1 048,858 1,200 

1 035, 180 3,970 

1 190,457 3,600 

127,036 2,700 

476,600 0,730 

119,150 4,440 

476,600 2,980 

548,090 1,000 

476,600 4,260 

548,090 11,000 

476,600 0,550 

548,090 1,500 

230,330 2,800 

Cena celkom 

[EUR] 

807,660 

2 510,060 

15 598 380 
' 

2 063,700 

2 636,450 

2 672,810 

3 963,510 

3 739,410 

522,500 

11 779,640 

11 779,640 

584 772,720 

10 566,470 

113,870 

300,610 

155,050 

1 258,630 

4 109,660 

4 285,650 

343,000 

12 633,810 

347,920 

529,030 

1 420,270 

548,090 

2 030,320 

6 028,990 

262,130 

822,140 

644,920 

29 552,440 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] 
Cena celkom 

[EUR] 

79 K 713111111 
Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou 

m2 476,600 1,360 648,180 
vlnou, vrchom kladenou voľne 
Tepelná izolácia pre stropné padhlady a strapy 

80 M 6314150110 NOBAS/L MPN, čadicová minerálna izolácia • ml 486, 132 15,520 7 544, 770 

doska 200x600x1000 mm alebo ekvivalent 

81 K 713121111 
Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou 

m2 912,050 0,880 802,600 
vlnou , kladená volne v jednej vrstve 

82 M 6314150660 
Tepelná izolácia podlahy NOBASIL PTS, 

ml 461 , 111 11 ,660 5 376,550 
čadicová minerálna izolácia· doska 

83 M 2837653442 
EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 100 

ml 469,180 10, 190 4 780,940 
mm alebo ekvivalent 

84 K 713131121 
Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou 

m2 580,664 2,800 1 625,860 
vlnou , s úpravou viazacím drôtom 
Tepelná izolácia pre prevetrávanú fasádu 

85 M 6314151110 NOBAS/L FRN, cadicová minerálna izolácia · ml 592,277 9,320 5 520,020 

doska 120x600x1000 mm alebo ekvivalent 

86 K 713131133 
Montáž tepelnej izolácie stien minerá lnou 

m2 74,586 3,720 277,460 
vlnou, bodovým prilepením 

87 M 2837650010 
Styrodur WOO C extrudovaný polystyrén · XPS 

ml 76,078 6,670 507,440 
hrúbka 30 mm alebo ekvivalent 

88 K 713482131 
Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 

38 mm 
m 493,000 4, 310 2 124,830 

89 K 998713202 
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

% 245,561 1,400 343,790 
výšky nad 6 m do 12 m -

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 4 607,730 

90 K 721171109 
Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 

4,000 18,970 75,880 
110x2, 2 

m 

91 K 721171110 Potrubie z PVC D125 m 49,000 21 ,380 1 047,620 

92 K 721171111 
Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 

140x2, 8 
m 17,000 24, 520 416,840 

93 K 721171112 
Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 

6,000 28,110 168,660 
160x3, 9 

m 

94 K 721172109 
Potrubie z PVC · U odpadové zvislé hrdlové D 

42,000 12,500 525,000 
110x2, 2 

m 

95 K 721172111 
Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 

34,000 15,380 522,920 
140x2, 8 

m 

96 K 721172112 
Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 

6,000 21,680 130,080 
160x3, 9 

m 

97 K 721 173205 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8 m 28,000 8,950 250,600 

98 K 721173206 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8 m 12,000 10, 150 121 ,800 

99 K 721194105 
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

ks 24,000 2,910 69,840 
upevnenie odpadových výpustiek D 50x1 , 8 

100 K 721194106 
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

ks 4,000 3,420 13,680 
upevnenie odpadových výpustiek D 63x1, 8 

101 K 721194109 
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

ks 6,000 4,300 25,800 
upevnenie odpadových výpustiek D 11 Ox2, 3 

102 K 721212401 
Montáž podlahového vpustu, s vodorovným 

ks 1,000 6,410 6,410 
odtokom z PVC DN 50 
Podlahový vpust s kolmým odtokom, 

103 M 2866/00002 243x176x1813 mm, lapac z PP, plast, sanitárny ks 1,000 41 ,260 41,260 

systém, GEBERIT alebo ekvivalent 

104 K 721212403 
Montáž podlahového vpustu, s vodorovným 

ks 2,000 10,350 20,700 
odtokom z PVC DN 11 O 
Podlahový vpust v podlahe kolmý, 243x176x183 

105 M 2866100003 mm, lapac ;z PVC, plast, sanitárny systém, ks 2,000 48,610 97,220 

GEBERIT alebo ekvivalent 

106 K 721233116 Strešný vtok novodurový DN 125 ks 4,000 15,330 61 ,320 

Vtok strešný pre ploché strechy HL 62. 117, DN 

107 M 5623111100 75, PP, s izolacným tanierom a ohrevom (10· ks 4,000 151,520 606,080 

30W/230V) 

108 K 721274112 Montáž vent ilacných hlavíc - iných typov DN 100 ks 4,000 2,160 8,640 

109 M 5623121004 Vetracia sada HL810, DN 110, PP ks 4,000 23,090 92,360 

110 M 2864700121 
Cistiaci kus 90 °, D 110, s vieckom, plast, 

ks 4,000 26,320 105,280 
sanitárny systém, GEBERIT alebo ekvivalent 

111 K 721290111 
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 

0,810 160,380 
objektoch V'Ddou do DN 125 

m 198,000 
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PČ Typ Kód 

112 1 K 1998721201 

Popis 

1 

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 

objektoch výšky do 6 m 

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 

113 K 722172110 
Potrubie z plastických rúr PP·R D16/2.2 - PN16, 

polyfúznym zváraním 

114 K 722172111 
Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - PN16, 

polyfúznym zváraním 

115 K 722172112 
Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, 

polyfúznym zváraním 

116 K 722172113 
Potrubie z plastických rúr PP-R D32/ 4.4 - PN16, 

polyfúznym zváraním 

117 K 722172115 
Potrubie z plastických rúr PP-R D50/6.9 - PN16, 

polyfúznym zváraním 

Ochrana potrubia gumovými vložkami do 

118 K 722181131 upevňovacích prvkov proti prenášaniu hluku do 

DN 25 
Ochrana potrubia gumovými vložkami do 

119 K 722181134 upevňovacích prvkov proti prenášaniu hluku nad 

25 do DN 50 

120 K 722190401 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 

121 K 722220121 
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, 

nástenka pre batériu G 1 /2 
Montáž ventilu výtok., 

122 K 722229101 plavák., vypúšt. ,odvodnov., kohút. plniaceho, vyp 

úštacieho PN 0.6, ventilov G 1 /2 

Gulový uzáver pre vodu PERFECTA, 112"", FF 

123 M 5511870000 pácka, niklavaná mosadz OT 58 /VAR alebo 

ekvivalent 

Gulový uzáver pre vodu PERFECTA, 6/4"", FF 

124 M 5511870040 pácka, niklovaná mosadz OT 58 /VAR alebo 

ekvivalent 

125 K 722290226 
Tlaková skúška vodovodného potrubia 

závitového do DN 50 

126 K 722290234 
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 

potrubia do DN 80 

127 K 998722201 
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch 

výšky do 6 m 

723 - Zdravotechnika - plynovod 
Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych 

128 K 723120202 
spájaných zvarovaním - akosť 11 353 .0 DN 15 

129 K 723120203 
Potrubie z ocelových rúrok závitových ciernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20 

130 K 723120204 
Potrubie z ocelových rúrok závitových ciernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25 

131 K 723130252 
Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok 

DN 32 

132 K 723130256 
Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok 

DN 80 
Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a 

133 K 723190251 upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN15 s 

nástenkou 
Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a 

134 K 723190252 upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 20 s 

nástenkou 
Montáž gul"ového uzáveru priameho PN 5 G 1 / 2 

135 K 723230010 FF s protipožiarnou armatúrou Firebag Zx 

vnútorný závit 

Protipožiarna armatúra FIREBAG s gufovým 

136 M 5518000067 
uzáverom priamym, 1/2"'F x 1/2"F, prevádzková 

poistka, niklavaná mosadz OT 58 /VAR aleba 

ekvivalent 

137 K 723230011 
Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 3/ 4 

FF s protipožiarnou armatúrou 2x vnútorný závit 

MJ Množstvo 

39,361 1 

m 105,000 

m 86,000 

m 34,000 

m 46,000 

m 30,000 

ks 225,000 

ks 76,000 

ks 60,000 

pár 12,000 

ks 25,000 

ks 24,000 

ks 1,000 

m 301,000 

m 301 ,000 

% 42,443 

m 2,000 

m Z,000 

m Z,000 

m 20,000 

m 1,500 

ks Z,000 

ks 1,000 

ks 2,000 

ks 2,000 

ks 1,000 
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J.cena [EUR] 

1,000 I 

7,470 

7,810 

9,360 

11 ,620 

18,440 

1,560 

2,510 

7,610 

13,870 

3,690 

5, 140 

28,800 

1,470 

1,070 

0,700 

10,230 

10,970 

11,960 

17,270 

36,050 

11 ,430 

10,150 

3,470 

36,410 

4,010 

Cena celkom 

[EUR] 

39,360 

5 065 430 
' 

784,350 

671,660 

318,240 

534,520 

553,200 

351,000 

190,760 

456,600 

166,440 

92,250 

123,360 

28,800 

442,470 

322,070 

29,710 

1 100,240 
1 

20,460 

21 ,940 

23,920 

345,400 

54,080 

22,860 

10,150 

6,940 

72,820 

4,010 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] 
Cena celkom 

[EUR] 

Protipožiarna armatúra FIREBAG s gulovým 

138 M 5518000068 
uzáverom priamym, 3/4"F x 3/4"F, prevádzková 

ks 1,000 48,670 48,670 
poistka, nik lovaná mosadz OT 58 /VAR alebo 

ekvivalent 

139 K 723230301 
Montáž Flexibilnej hadice pre plyn pre 

ks 2,000 3,640 7,280 
bajonetové uzávery 
Flexibilná hadica dvojpláštová pre bajonetové 

140 M 5517600035 uzávery na plyn, 1/2"FxRS, 1000mm, nerez ks 2,000 66,000 132,000 

ocel A/Sl 316, c. R4TD1000 /VAR alebo 

141 K 723239209 Revízia plynoinštalácie hod 16,000 20,170 322,720 

142 K 998723201 
Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch 

% 7,762 0,900 6,990 
výšky do 6 m 

725 - Zdravotechnika - zariad . predmety 12 600,610 

143 K 725119108 
Montáž splachovacej nádržky keramickej so 

ks 4,000 16,000 64,000 
spodným napúštaním 

144 K 725119307 
Montáž záchodovej misy kombinovanej s 

súb. 4,000 26,110 104,440 
rovným odpadom 

145 M 6420133890 
Misa kombinovaná stojacia ZETA biela alebo 

ks 4,000 73,210 292,840 
ekvivalent 

146 M 6420143570 
Nádržka M/O, 175x425x390 mm, bočné 

ks 4,000 89,050 356,200 
napúštanie, keramika, biela alebo ekvivalent 

147 K 725139103 
Montáž pisoárového stojiska z bieleho diturvitu 

súb. · 2,000 45,180 90,360 
bez splach . zariad. nádrže 

148 M 6425211400 Pisoár biely 4410 V ks 2,000 76,420 152,840 

HyTouch ovládanie splachovania pisoárov, 

149 M 5514680018 Sigma10, 130x130 mm, plast, ks 2,000 194,560 389,120 

biela/matná/matná, GEBERIT alebo ekvivalent 

150 K 725329131 
Montáž kuchynských drezov, ostantných typov 

súb. 4,000 50,000 200,000 
dvojitých , rohových,. bez výtok. armatúr 

151 M 5523400560 
Nerezový drez, laboratorny SANELA alebo 

ks 4,000 352,110 1 408,440 
ekvivalent 

152 K 725219201 
Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej 

súb. 18,000 34,300 617,400 
armatúry 

153 M 6420135940 
Umývadlo ~:eramické M/0-60, 600x470x200 mm, 

ks 18,000 65,110 1 171,980 
biela alebo ekvivalent 

154 K 725241142 
Montáž - vanicka sprchová akrylátová 

súb. 4,000 42,730 170,920 
štvrtkruhová 900x900 mm 

155 M 5542303200 
Vanicka sprchová akrylátová LIBRA 90x90x15 

ks 4,000 154,240 616,960 
cm biela 
Montáž - zástena sprchová zásuvná dvojdielna s 

156 K 725245155 jedním posuvným dílem do výšky 2000 mm šírky súb. 4,000 46,700 186,800 

900 mm ctvrtkruh 

157 M 5542350550 sprchový kút komplet 90x90x200 ks 4,000 421,550 1 686,200 

Montáž kuchynských drezov dvojitých , s dvoma 

158 K 725329103 drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom súb. 1,000 23,250 23,250 

111 O x 51 O, bez výtok. armatúr 

Kuchynský drez Alveus do dosky ELEGANT 40 

159 M 5523152400 nerez dekor 810x510· 190,2xQ +.sifón alebo ks 1,000 235,110 235,110 

ekvivalent 

160 K 725332320 
Montáž výlevky keramickej závesnej bez 

súb. 1,000 22,660 22,660 
výtokovej armatúry 

161 M 6420144360 
Výlevka MIRA, 425x500x450 mm, keramika, 

ks 1,000 196,950 196,950 
plastová mreža, biela alebo ekvivalent 

162 K 725819402 Montáž vent ilu bez pripojovacej rúrky G 1 /2 súb. 6,000 6,370 38,220 

163 M 5514100500 
Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia 

ks 6,000 4,210 25,260 
rohový mosadzný T 66 A 112·· s vrškom T 13 

164 K 725829601 
Montáž batérií umývadlových stojankových 

ks 24,000 11,920 286,080 
pákových alebo klasických 
Batéria sto}ánková umyvadlová s výpustou, 

165 M 5511875100 5/4", nerez flexi hadica G 3/8", pochrómovaná ks 24,000 85,220 2 045,280 

mosadz /VAR alebo ekvivalent 

166 K 725849202 
Montáž batérie sprchovej nástennej 

ks 4,000 12,090 48,360 
termostatickej 

167 M 5514363100 Sprchová termostatická jednopáková batéria ks 4,000 272,110 1 088,440 

168 K 725869301 
Montáž zápachovej uzávierky pre zariadovacie 

ks 18,000 6,870 123,660 
predmety, umývadlová do D 40 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] 
Cena celkom 

[EUR] 

Uzávierka zápachová - sifón umývadlový 

169 M 5514702500 ALCAPLAST DESIGN A401, DN32, celokovový, ks 18,000 36,490 656,820 

hranatý alebo ekvivalent 

170 K 725869311 
Montáž zápachovej uzávierky pre zariadovacie 

ks 5,000 7,580 37,900 
predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez) 

171 M 2863120185 
Drezový odtok jednodielny, D 50 úsporný, 

ks 5,000 14,750 73,750 
plast, sanitárny systém, 

172 K 725869340 
Montáž zápachovej uzávierky pre zariadovacie 

ks 4,000 6,910 27,640 
predmety, sprchovej do D 50 

173 M 2863120234 
Odpadový komplet odtok, D 50/40, plast, 

ks 4,000 12,340 49,360 
sanitárny systém, 

174 K 725869351 
Montáž zápachovej uzávierky pre zariadovacie 

ks 1,000 6,870 6,870 
predmety, výlevkovej do D 50 

Zápachová uzávierka, vodorovný vtok a výtok, 

175 M 2863120321 d 50, 50/50 mm, plast, sanitárny systém, ks 1,000 31,640 31,640 

GEBERIT alebo ekvivalent 

176 K 725869371 
Montáž zápachovej uzávierky pre zariadovacie 

ks 2,000 7,230 14,460 
predmety, pisoárovej do D 50 

177 M 5516172000 Uzávierka zápachová pisoárová T 2422 2 ks 2,000 14,560 29,120 

178 K 998725201 
Presun hmôt pre zariadovacie predmety v 

% 104,283 0,300 31,280 
objektoch výšky do 6 m 

731 - Ústredné kúrenie, kotolne 17 881,270 

179 K 731161005 
Montáž plynového kotla stacionárneho 

ks 2,000 555,140 1 110,280 
kondenzacného 25-40 kW 

180 M 4844849111591 
VIESSMANN V/TOCROSSAL 300-CM3-

kondeznacny kotol 26-60 kw alebo ekvivalent 
ks 2,000 6 066,670 12 133,340 

Rýchlomontážna sada s 3- cestným 

181 M 4849106420 zmiešavacom M32 DN32 Alpha2 60 - ks 2,000 873,600 1 747,200 

príslušenstvo vykurovania VIESSMANN alebo 

182 K 731291030 
Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavaca 

ks 2,000 94,320 188,640 
DN 32 

183 K 731361230 Revizia,skúška hod 104,000 20,170 2 097,680 

184 K 998731202 
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške 

% 161,102 3,750 604,130 
(hlbke) nad 6 do 12 m 

732 - Ústredné kúrenie, strojovne 966,720 

185 K 732219210 
Montáž zásobníkového ohrievaca vody pre ohrev 

ks 1,000 63,610 63,610 
pitnej vody v spojení s kotlami objem 160-200 1 

Zásobníkový ohrievac vody Vitocell-V 100 v 

186 M 4847665810 spojení s vykurovacími kotlami, objem 160L, c. ks 1,000 743,620 743,620 

3003702 VIESSMANN alebo ekvivalent 

187 K 732331514 
Nádoba expanzná tlaková s membránou typ 

súb. 2,000 75,210 150,420 
Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 35 1 

188 K 998732202 
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky 

% 7,887 1,150 9,070 
nad 6 m do 12 m 

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 9 342,250 

189 K 733151045 
Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných 

mäkkou spájkou D 12/1,0 mm 
m 338,000 12,380 4 184,440 

190 K 733160054 
Montáž PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 

m 223,000 4,460 994,580 
20 D 16 

191 M 2861122151 
MeplaTherm rúrka na kúrenie, d 16, 6 mm 

m 223,000 2,830 631,090 
izolácia, plasthliník, GEBERIT alebo ekvivalent 

192 K 733160057 
Montáž PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 

20 D 20 
m 112,000 4,920 551 ,040 

193 M 2861122152 
MeplaTherm rúrka na kúrenie, d 20, 6 mm 

m 112,000 3,960 443,520 
izolácia, plasthliník, GEBERIT alebo ekvivalent 

194 K 733160060 
Montáž PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 

20 D 25 
m 75,000 5,410 405,750 

195 M 2861122154 
MeplaTherm rúrka na kúrenie na kúrenie , d 26, 

m 75,000 5,610 420,750 
plasthliník, GEBERIT alebo ekvivalent 

196 K 733160063 
Montáž PP·R potrubia polyfúznym zváraním PN 

m 83,000 6,190 513,770 
20 D 32 

197 M 2861122892 
Trojvrstvavá rúra, voda, d 32, plasthlinník, 5 m 

m 83,000 10,200 846,600 
tyce, GEBERIT alebo ekvivalent 

198 K 733191301 Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm m 493,000 0,450 221,850 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo 

199 1 K 1998733203 !
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 1 % 1 

výšky nad 6 do 24 m 
85,9091 

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 
200 K 734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1 /2 ks 92,000 

201 M 5511870780 
Gulový uzáver pre vodu, 1/2", KK 51, niklovaná 

ks 2,000 
mosadz OT 58 /VAR alebo ekvivalent 

202 M 5511130240 
Poistný ventil, 1 /2"x6 bar, G/ACOMINI alebo 

ks 1,000 
ekvivalent 

203 M 5511130400 
Spätný ventil pre sanitárne systémy, 112", 

ks 1,000 
G/ACOMINI alebo ekvivalent 

204 M 5515518100028 
Termostaticka hlavica-DANFOSS-RAWK alebo 

ks 44,000 
ekvivalent 

205 M 5515518100030 Spiatocka-DANFOSS-RLV-KS alebo ekvivalent KS 44,000 

206 K 734211111 
Ventil odvzdušnovací závitový vykurovacích 

ks 44,000 
telies do G 3/8 
Montáž vykurovacieho telesa panelového 

207 K 735154142 dvojradového výšky 600 mm/ dlžky 1000-1200 ks 8,000 

mm 

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 

208 K 735154040 
Montáž vykurovacieho telesa panelového 

ks 6,000 
jednoradového 600 mm/ dlžky 400-600 mm 

Vykurovacie teleso KORADO doskové /-radové 

209 M 4848952540 ocelové 21\IK 600x 500 Radik VK, c. K021VK6!5 ks 4,000 

alebo ekvivalent 

Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové 

210 M 4848952550 ocelové 21\IK 600x 600 Radik VK, c. K021VK6l6 ks 2,000 

alebo ekvivalent 

211 K 735154140 
Montáž vykurovacieho telesa panelového 

ks 2,000 
dvojradového výšky 600 mm/ dlžky 400-600 mm 

Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové 

212 M 4848953340 ocelové 22\IK 600x 500 Radik VK, c. K022VK6l5 ks 2,000 

alebo ekvivalent 

213 K 735154141 
Montáž vykurovacieho telesa panelového 

ks 9,000 
dvojradového výšky 600 mm/ dlžky 700-900 mm 

Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové 

214 M 4848953360 ocelové 22VK 600x 700 Radik VK, c. K022VK6l7 ks 1,000 

alebo ekvivalent 

Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové 

215 M 4848953370 ocelové 22VK 600x 800 Radik VK, c. K022VK6l8 ks 1,000 

alebo ekvivalent 

Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové 

216 M 4848953380 ocelové 22VK 600x 900 Radik VK, c. K022VK6l9 ks 7,000 

alebo ekvivalent 

Montáž vykurovacieho telesa panelového 

217 K 735154142 dvojradového výšky 600 mm/ dlžky 1000-1200 ks 8,000 

mm 
Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové 

218 M 4848953390 ocelové 22VK 600x1000 Radik VK, c. ks 1,000 

K022VK6I 10 alebo ekvivalent 
Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové 

219 M 4848953410 ocelové 22VK 600x1200 Radik VK, c. ks 1,000 

K022VK6/ 12 alebo ekvivalent 
Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové 

220 M 4848953420 ocelové 22VK 600x1400 Radik VK, c. ks 6,000 

K022VK6I 14 alebo ekvivalent 
Montáž vykurovacieho telesa panelového 

221 K 735154143 dvojradového výšky 600 mm/ dlžky 1400-1800 ks 12,000 

mm 
VykurovaciE' teleso KORADO doskové 2-radové 

222 M 4848953430 ocelové 22VK 600x1600 Radik VK, c. ks 9,000 

K022VK6I 16 alebo ekvivalent 
Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové 

223 M 4848953440 ocelové 22\ľK 600x1800 Radik VK, c. ks 3,000 

K022VK6I 18 alebo ekvivalent 
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J.cena [EUR] 

1,5001 

2,880 

11,580 

12,340 

58,220 

17,010 

13,380 

2,850 

8,620 

7,450 

71,670 

76,420 

7,580 

92,990 

8,100 

109,180 

117,280 

125,390 

8,620 

133,520 

149,720 

165,940 

11,090 

182,160 

198,370 

Cena celkom 

[EUR] 

128,860 

1 890,200 
264,960 

23,160 

12,340 

58,220 

748,440 

588,720 

125,400 

68,960 

7 214,070 

44,700 

286,680 

152,840 

15,160 

185,980 

72,900 

109,180 

117,280 

877,730 

68,960 

133,520 

149,720 

995,640 

133,080 

1 639,440 

595,110 



PČ Typ 
.. Cena celkom 

Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] 
[EUR] 

Montáž vykurovacieho telesa panelového 

224 K 735154144 dvojradového výšky 600 mm/ dlžky 2000-2600 ks 2,000 12,260 24,520 

mm 
Vykurovacie teleso KORADO doskavé 2-radové 

225 M 4848953450 ocelové 22VK 600x2000 Rodik VK, c. ks 2,000 214,550 429,100 

KO22VK6/20 alebo ekvivalent 
Montáž vykurovacieho telesa panelového 

226 K 735154213 trojradového výšky 300 mm/ dlžky 1400-1800 ks 4,000 10,530 42,120 

mm 
Vykurovacie teleso KORADO doskové 3-radové 

227 M 4848953740 ocelové 33VK 300x1400 Radik VK, c. ks 4,000 192,730 770,920 

KO33VK3/ 14 alebo ekvivalent 
Montáž vykurovacieho telesa panelového 

228 K 735154252 trojradového výšky 900 mm/ dlžky 1000-1200 ks 1,000 11,710 11,710 

mm 
Vykurovacie teleso KORADO doskové ]-rodové 

229 M 4848954350 ocelové 33VK 900x1000 Rodik VK, c. ks 1,000 263,240 263,240 

KO33VK9! 10 alebo ekvivalent 

230 K 998735202 
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch 

% 57,297 1,650 94,540 
výšky nad 6 do 12 m 

763 - Konštrukcie - drevostavby 44 731,460 

Predsadená SDK stena KNAUF W623, jednoduchá 

231 K 763122131 kea UD a CD dosky G.KBI hr. 12,5 mm alebo m2 580,662 37,970 22 047,740 
- ekvivalent · 

.. 

Podhlad SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, 

232 K 763138212 jednoúrovnová ocelová podkonštrukcia CD alebo m2 912,050 24,610 22 445,550 

ekvivalent 

233 K 998763401 
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 

% 396,946 0,600 238,170 
stavbách(objektoch )výšky do 7 m 

764 - Konštrukcie klampiarske 7 507,700 

Krytiny z lesklého titánzinkového TiZn plechu, z 

234 K 764314031 tabúl 2000 x 670 mm, sklon do 30" alebo m2 6,600 70,210 463,390 

ekvivalent 

Oplechovanie muriva a atík z lesklého 

235 K 764434004 titánzinkového TiZn plechu, celoplošným m 108,100 63,880 6 905,430 

lepením r.š. 500 mm alebo ekvivalent 

236 K 998764202 
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

% 73,096 1,900 138,880 
objektoch výšky nad 6 do 12 m 

766 - Konštrukcie stolárske 8 701,420 

Montáž dverového krídla otocného 

237 K 766662112 jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej ks 29,000 18,630 540,270 

zárubne, vrátane kovania 
Dvere vnútorné jednokrídlové, výpln papierová 

238 M 6117103104 voština, povrch fólia M60, s preskleným pásom ks 28,000 110,370 3 090,360 

pri klučke, šírka 600-900 mm 

239 M 6116117103128 Protipožiarne dvere 900/ 1970 ks 1,000 530,000 530,000 

Montáž dverového krídla otočného 

240 K 766662132 dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej ks 14,000 36,200 506,800 

zárubne, vrátane kovania 
Dvere vnútorné dvojkrídlové, výpln DTD doska, 

241 M 6116201860 povrch fólia M65, s preskleným pásom pri ks 14,000 251,370 3519,180 

pántoch, šírko900-1800 mm 

242 K 766669116 
Montáž samozatváraca pre dverné krídla s 

ks 8,000 57,760 462,080 
hmotnostou do 25 kg 

243 K 998766202 
Presun hmat pre konštrukcie stolárske v 

% 65,914 0,800 52,730 
objektoch výšky nad 6 do 12 m 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 225 448,670 

244 K 767612100 
Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO 

páskami (exteriérová a interiérová) 
m 338,700 18,040 6110,150 

245 M 553460941 Dodavka hlinikovych okien-trojsklo m2 143,865 400,000 57 546,000 

Montáž zdvižno posuvných a sklapne posuvných 

246 K 767640010 hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami m 24,360 20,600 501,820 

(exteriérová a interiérová) 

247 M 5534162071 Dodavka hlinikovych dveri m2 11,016 480,000 5 287,680 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] 
Cena celkom 

[EUR] 

Montáž vrát garážových roletových a 

248 K 767659003 kazetových, zasúvatelných pod strop plochy nad ks 1,000 350,000 350,000 

9 do 13 m2 

249 M 5534371458 
Garážové vráta HxB 2355x5000 vodarovne 

rebrovaná, resp. kazetová · RES X 
ks 1,000 2 355,000 2 355,000 

250 K 767661500 
Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej 

m2 143,860 4,160 598,460 
štandardnej 

251 M 5534313590 
lnterierová žalúzia hliníková STANDART 

bíela18l25 - bez vedenia alebo ekvivalent 
m2 143,860 20,000 2 877,200 

252 M 5534313620 
Bočné vedenie pre žalúzie STANDARD - oceľové 

ks 60,000 2,500 150,000 
lanko alebo ekvivalent 

253 K 767735603 
D+M Vonkajšie opláštenie stien-DEKCASSETE LE 

m2 712,066 200,000 142 413,200 
alebo ekvivalent 

Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z 

254 K 767833100 profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných m 9,150 15,000 137,250 

profilov 

255 K 767833291 
Príplatok k cene za montáž rebríka na oceľovú 

konštrukciu 
m 9,150 5,000 45,750 

256 K 767834101 Montáž ochranného koša skrutkovaním m 9,150 10,000 91,500 

257 M 5535539545901 Požiarny rebrik m 9,150 250,000 2 287,500 

258 K 998767202 
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

% 4 270,147 1,1 00 4 697,160 
konštrukcie, v objektoch výšky nad 6 do 12 m 

- 769 - Montáž vzduchotečfinickycn zariadení · 94 708,850 

259 K 769011030 
Montáž ventilátora malého axiálneho 

nástenného do stropu velkost: 100 
ks 13,000 76,930 1 000,090 

260 M 4290013136 
Ventilátor Univer NT LP100 TC+ Timer alebo 

ekvivalent 
ks 13,000 213,680 2 777,840 

261 K 769011705 
Montáž ventilátora strešného radiálneho 

velkosť: 160 
ks 1,000 140,800 140,800 

262 M 4290015079 
SYSTEMAIR TFSK 160 strešný ventilátor alebo 

ks 1,000 671,080 671,080 
ekvivalent 

263 K 769011995 
Montáž ventilátora priemyselného radiálneho 

ks 7,000 961 ,290 6 729,030 
velkosť 400 

264 M 4290017053 
Vetracia jedn, SYSTEMAIR VX 400E alebo 

ks 7,000 2 704,810 18 933,670 
ekvivalent 

265 K 769021006 Montáž spiro potrubia DN 160-180 m 125,000 6,540 817,500 

266 M 4290035029 Spiro potrubie L=1000 mm DN 160 m 125,000 5,090 636,250 

267 K 769021015 Montáž spiro potrubia DN 315-355 m 22,000 14,660 322,520 

268 M 4290035035 Spiro potrubie L=1000 mm DN 315 m 22,000 12,080 265,760 

269 K 769021340 Montáž spojky na spiro potrubie DN 280-450 ks 10,000 4,280 42,800 

270 M 4290035160 Spojka DN 315 ks 10,000 2,460 24,600 

271 K 769021400 Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160· 250 ks 30,000 7,650 229,500 

272 M 4290035292 T-kus DN 160 ks 30,000 8,740 262,200 

273 K 769021475 Montáž výfukového kusu priameho DN 150-200 ks 3,000 7,310 21,930 

274 M 4290035437 Výfukový kus priamy DN 160 ks 3,000 3,450 10,350 

275 K 769021478 Montáž výfukového kusu priameho DN 225-315 ks 2,000 9,530 19,060 

276 M 4290035443 Výfukový kus priamy DN 315 ks 2,000 5,440 10,880 

277 K 769021595 
Montáž pru:~nej spojky so sponou priemeru 355-

ks 7,000 5,960 41,720 
500 mm 

278 M 4290021449 
KAA 400 pružná spojka so sponou 

ks 7,000 8,110 56,770 
éLEKTRODESIGN alebo ekvivalent 

279 K 769025030 
Montáž tlmica hluku pre strešné ventilátory 450 

ks 8,000 54,770 438,160 
mm 

280 K 769035018 
Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 

ks 8,000 11 ,790 94,320 
0.012-0.0201 m2 

281 M 4290049042 
Hliníková mriežka s pevnými lamelami NOVA-L-

ks 8,000 37,860 302,880 
1- 1-525x225-H-1-12.5· 0 IMOS alebo ekvivalent 

282 K 769037033 
Montáž tanierového ventilu kovového priemeru 

ks 30,000 8, 190 245,700 
160 mm 

Priechodný stenový ventil KKC 160 tanierový 

283 M 4290024541 ventil nerez odvodný ELEKTRODESIGN alebo ks 15,000 33,290 499,350 

ekvivalent 

284 M 4290024551 
Priechodný stenový ventil KE 160 tanierový 

ks 15,000 16,440 246,600 
ventil prívodný ELEKTRODESIGN alebo 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J .cena [EUR] 
Cena celkom 

[EUR] 

285 K 769038003 
Montáž malého kuchynského digestora velkosť 

ks 2,000 118,170 236,340 
900 

286 M 4290018687 
HA 900 digestor - biela ELEKTRODESIGN alebo 

ks 2,000 231,700 463,400 
ekvivalent 

287 K 769060000 
Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej 

ks 5,000 138,230 691 ,150 
nástennej pre objem miestnosti 35 m3 

288 M 4290055017 
Klimatizačná jednotka vnútorná nástenná 

ks 5,000 394,960 1 974,800 
Midea M22 G!N1 alebo ekvivalent 

289 K 769060110 
Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej 

ks 31,000 154,590 4 792,290 
podstropnej pre objem miestnosti 140 m3 

290 M 4290055080 
Klimatizačná jednotka vnútorná Midea MDV D 

ks 12,000 615,170 7 382,040 
22Q 4/ BN1 alebo ekvivalent 

291 M 4290055081 
Klimatizačná jednotka vnútorná Midea MDV D 

ks 14,000 665,780 9 320,920 
36Q4/BN1 alebo ekvivalent 

292 M 4290055082 
Klimatizačná jednotka vnútorná Midea MDV D 

ks 5,000 693, 140 3 465,700 
45Q4/BN1 alebo ekvivalent 

293 K 769060245 
Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej 

ks 9,000 362,750 3 264,750 
jednofázové napájanie (max. 5 vnút. jednotiek) 

294 M 4290055094 
Klimatizačná jednotka vonkajšia Midea MDV 

ks 4,000 3 297,750 13 191,000 
D140W alebo ekvivalent 

295 M 4290055092 
Klimatizačná jednotka vonkajšia Midea MDV 

ks 3,000 2 252,480 6 757,440 
100W alebo ekvivalent 

296 M 4290055093 
Klimatizačná jednotka vonkajšia Midea MDV-D 

ks 2,000 _3 205,830 6411,660 
120W alebo ekvivalent 

Zhotovenie závesu pre kruhové a štvorhranné 

297 K 769071289 vzduchot. potrubia na montáži z dodaného kg 400,000 4,790 1 916,000 

materiálu 

771 - Podlahy z dlaždíc 21 549,740 

298 K 771275107 
Montáž obkladov schodiskových stupňov 

m2 14,649 19,510 285,800 
dlaždicami do tmelu vet. 300 x 300 mm 

299 M 5976498320 
Dlaždice keramické Taunus - gres Mackenzie 

ml 14,942 15,160 226,520 
300x300 alebo ekvivalent 

300 K 771575107 
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu 

m2 549,600 15,550 8 546,280 
vet. 200 x 200 mm 

301 M 5978651355 
TAURUS COLOR dlaždice, rozmer 198x198x9 

ml 560,592 20,800 11 660,310 
mm, farba 07 S Dark Grey alebo ekvivalent 

302 K 771576107 
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu 

m2 4,670 18,320 85,550 
flexibilného mrazuvzdorného vet. 200 x 200 mm 

SIENA dlaždice - kalibrované, rozmer 

303 M 5978651170 221x221x10 mm, farba svetlo - béžová alebo ml 4,763 23,050 109,790 

ekvivalent 

304 K 998771202 
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch 

% 162,946 3,900 635,490 
výšky nad 6 do 12 m 

776 - Podlahy povlakové 10 505,650 

305 K 776420010 Lepenie podlahových soklov z PVC m 200,000 2,140 428,000 

306 M 2841305040 
Podlaha PVC homogénna Standard Plus PUR -

ml 20,400 11,850 241 ,740 
základná trieda alebo ekvivalent 

307 K 776521100 
Lepenie povlakových podláh z PVC 

m2 138,130 7,500 1 035,980 
homogénnych pásov 

308 M 2841301110 
PVC podlaha homogénna Spoltex Medintone 

ml 142,274 19,680 2 799,950 
PUR , 2mm , 1,83m tr. 43 alebo ekvivalent 

309 K 776572310 Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov m2 232,810 5,940 1 382,890 

310 M 6970005210 
Koberec všívaný Gloss , trieda zátaže 32 alebo 

ml 244,451 18,760 4 585,900 
ekvivalent 

311 K 998776202 
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch 

% 89,105 0,350 31,190 
výšky nad 6 do 12 m 

781 - Dokoncovacie práce a obklady 14 576,400 

312 K 781445013 
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 

kladených do tmelu vet. 200x100 mm 
m2 435,870 18,580 8 098,460 

313 M 5978167000 
Obkladačky pórovinové jednofarebné hladké 

ml 444,587 13,500 6 001 ,920 
glazúra špeciálna A 200x100 la 

314 K 781491111 
Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu 

m 120,000 1,800 216,000 
roh steny 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo 

315 1 K 1998781202 
1 

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch 1 % 1 
výšky nad 6 do 12 m 1 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

338 

339 

340 

341 

342 

343 

344 

345 

346 

347 

348 

783 - Dokoncovacie práce - nátery 

K 783125530 
Nátery ocel..konštr. syntetické lahkých C, velmi 

lahkých CC dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm 

K 783125730 
Nátery ocel.konštr. syntetické lahkých C alebo 

velmi lahkých CC základné - 35µm 

K 783225100 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 

vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. -

K 783226100 
Nátery kov„stav.doplnk.konštr. syntetické na 

vzduchu schnúce základný - 35µm 

784 - Dokoncovacie práce - malby 

K 784410100 
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 

podkladov výšky do 3, 80 m 
Malby akrylátové základné dvojnásobné, ručne 

K 784430010 nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 

m 

K 784430210 
Vyhladenie akrylátovým tmelom jednonásobné 

na jemnozrnný podklad do výšky 3, 80 m 

M - Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže 

K 210010002 
Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-16, 

uložená-pod omietkou 

M 3450705500 /-Rúrka FXP 20 

K 210010005 
Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-36, 

uložená pod omietkou 

M 3450705700 /-Rúrka FXP' 32 

K 210010059 
Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1525, 

uložená pevne 

M 3450709200 /-Rúrka VRM 25 svetlošedá 

M 3451100200 /-Príchytka CL 25 šedá 

K 210010060 
Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 

uložená pevne 

M 3450709300 /-Rúrka VRM 32 svetlošedá 

M 3451100400 /·Príchytka CL 40 bledošedá 

K 210010116 
Lišta elektroinštalačná z PVC 180x60, uložená 

pevne, vkladacia 

M 3451308900 ltab 80/ 25 LP L=2m 9003 

K 210010146 Elektroinštalácia 

K 210010301 
Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, 

KZ 3) 

M 3450906510 Krabica KU 68- 1901 

M 3450915000 Krabica univerzálna typ: KU 68 LAI 1 111001027 

Káblový žiab Mars, pozink. vrátane 

K 210020306 príslušenstva, 125/ 100 mm bez veka vrátane 

podpery alebo ekvivalent 

K 210010321 
Krabica (1903, KR 68) odbocná s vieckom, 

svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová 

M 3450907510 Krabica KU 68-1903 

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu 

K 210010352 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov 
typ 6455-26 do 6 m 

M 3450901600 /·Krabica PKG 100 MP svet/ošedá 

M 3453450901601 Krabica nehorlava WK2 

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 

K 210011310 tvrdého kamena, jednoduchého betónu a 

železobetónu 

M 2830403500 Hmoždinka klasická 8 mm TB typ: TB-PA 

K 210020133 
Káblový rošt šírky 400 mm, pre volné i pevné 

uloženie káblov 

M 3453454309001 Kab/ovy rebrik DSH 300H80! 3 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

ks 

m 

m 

ks 

m 

m 

hod 

ks 

ks 

ks 

m 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

m 

M 
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118, 191 1 

1 451,930 

1 451,930 

57,615 

57,615 

2 925,660 

2 925,660 

2 925,660 

350,000 

350,000 

180,000 

180,000 

210,000 

210,000 

210,000 

75,000 

75,000 

75,000 

85,000 

85,000 

139,000 

89,000 

89,000 

89,000 

260,000 

75,000 

75,000 

49,000 

35,000 

14,000 

1 560,000 

1 560,000 

15,000 

15,000 

J.cena [EUR] 

2,2001 

7,430 

8,740 

8,070 

2,860 

0,900 

2,580 

3,190 

1,100 

0,590 

1,310 

1,200 

1,520 

0,700 

0,200 

1,630 

1, 100 

0,460 

6,820 

4,210 

17,750 

1,310 

0,270 

1,060 

7,080 

5,590 

1, 900 

13,990 

7,240 

10,360 

1,220 

0,050 

3,200 

63,250 

Cena celkom 
[EUR] 

260,020 

24 107,440 

10 787,840 

12 689,870 

464,950 

164,780 

19514,150 

2 633,090 

7 548,200 

9 332,860 

315 423 ,480 
112 701,580 

385,000 

206,500 

235,800 

216,000 

319,200 

147,000 

42,000 

122,250 

82,500 

34,500 

579,700 

357,850 

2 467,250 

116,590 

24,030 

94,340 

1 840,800 

419,250 

142,500 

685,510 

253,400 

145,040 

1 903,200 

78,000 

48,000 

948,750 



PČ Typ · Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] 
Cena celkom 

[EUR] 

349 M 3450600018 
Káblový žlob 1251100 elektroinštalačný 

260,000 8,930 2 321,800 
materiál, obj.c. 1112582 

m 

350 M 3450600031 
Kryt žlabu 125 elektroinštalačný materiál, 

260,000 5,220 1 357,200 
obj.č. 1512562 

m 

Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre 

351 K 210110001 prostredie obycajné alebo vlhké vrátane ks 4,000 4,380 17,520 

zapojenia 

352 M 3450201320 Spínač 1 do vlhka 3553-01629 ks 4,000 3,390 13,560 

Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný 

353 K 210110003 pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane ks 9,000 4,690 42,210 

zapojenia 

354 M 3450201480 Prepínač 5 do vlhka 3553-05629 ks 9,000 4,520 40,680 

Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a 

355 K 210110021 mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie ks 11,000 4,720 51 ,920 

1 

356 M 3453450201261 Centra/ stop tlačitko-STN EN 60947 5-1 ks 1,000 54,330 54,330 

357 M 3453450201262 Total stop tlačitko-STN EN 60947 5-1 KS 1,000 62,100 62,100 

358 M 3453450201263 Havarijne stop tlačítko KS 9,000 52,290 470,610 

359 K 210110041 
Spínače polozapustené a zapustené vrátane 

ks 7,000 2,120 14,840 
zapojenia jednopólový - radenie 1 

360 M 3450201270 Spínač 1 3553-01289 81 lesklý biely ks 7,000 3,330 23,310 

361 K 210110043 
Spínač polozapustený a zapustený vrátane 

ks 16,000 2,770 44,320 
zapojenia sériový prep .stried. - radenie 5 A 

362 M 3450202940 Prístroj prepínača 3558-A51340 6+1 ks 16,000 6,090 97,440 

363 M 3450204730 Kryt kolísky delený 3558C-A652 81 lesklý biely ks 16,000 1,090 17,440 

634 M 3450204890 Jednorámček 3901A-810 B biely ks 16,000 1,300 20,800 

Spínač polozapustený a zapustený vrátane 

365 K 210110047 zapojenia jednopólový so sig. tlejivkou · radenie ks 23,000 2,420 55,660 

1 S 

366 M 3450201710 Spínač 1S 3553-21289 81 lesklý biely ks 23 ,000 4,620 106,260 

367 K 210110082 
Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre 

ks 1,000 5,740 5,740 
zapustenú montáž vrátane tlejivky 

368 M 3450663620 Šporáková prípojka 39563-23 do steny ks 1,000 21 ,310 21 ,310 

369 K 210110501 Vypínač vačkový S 25V 01 • PO-Pl ks 6,000 6,390 38,340 

370 M 3580260000 Spínač 5 25 V 01 Pt ks 6,000 15,480 92,880 

371 K 210110502 Prepínač smeru vačkový S 25V 02 - PO-Pl ks 3,000 6,540 19,620 

372 M 3580260300 Spínač S 25 V 02 PO ks 3,000 19,380 58,140 

373 K 210110507 Prepínač vačkový S 63V 01, 02 - PO-Pl ks 1,000 9,970 9,970 

374 M 3580277100 Spínač S 63 V 01 Pt ks 1,000 26,610 26,610 

375 K 210110508 Prepínač vačkový S 63V 03, 04,05,06 - PO-Pl ks 1,000 12,070 12,070 

376 M 3580277800 Spínač S 63 V 03 Pt ks 1,000 57,840 57,840 

377 K 210111011 
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 

ks 168,000 3,930 660,240 
vrátane zapojenia 1 O/ 16 A 250 V 2P + Z 

378 M 3450317700 Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá ks 168,000 3,860 648,480 

379 K 210111021 
Domová zásuvka v krabici obyc. alebo do vlhka, 

ks 61,000 5,480 334,280 
vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z 

380 M 3450329900 Zásuvka 5517-2610 ks 61 ,000 8,210 500,810 

381 K 210111217 
Zásuvka mnohopólová 250 V vrátane zapojenia, 

ks 12,000 19,480 233,760 
typ zsv 20, 20 pól. 

382 M 3570329901 Zásuvkava skriňa ks 12,000 157,480 1 889,760 

383 K 210190003 
Montáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 100 

ks 3,000 70,000 210,000 
kg 

384 K 210190053 
Montáž rozvádzača skriňového, panelového za l 

ks 3,000 150,000 450,000 
pole - delený rozvádzač do váhy 400 kg 

385 M 3570151501 Rozvádzač RH1 ks 1,000 3 200,000 3 200,000 

386 M 3570151502 Rozvádzač Rzal 3 KS 1,000 1 500,000 1 500,000 

387 M 3570151503 Rozvádzač RS2 ks 1,000 1 200,000 1 200,000 

388 M 3570151504 Rozvádzač RS 4 KS 1,000 1 200,000 1 200,000 

389 M 3570151505 Rozvádzač Rb5 KS 1,000 1 200,000 1 200,000 

390 M 3570151506 Rozvádzač Rb6 ks 1,000 1 200,000 1 200,000 

391 K 210192551 
Stupačková svorkovnica vrátane zapojenia typ 

ks 11 ,000 7,610 83,710 
6320 - 45 - 150 mm2 

392 M 3450613400 Svorka 6320-45 ks 11 ,000 21,510 236,610 

393 K 210201226 
Zapojenie svietidla IP44, 2x svetelný zdroj, 

ks 220,000 15,000 3 300,000 
zabudovatelné so žiarovkou 
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PČ Typ Množstvo J.cena [EUR] 
Cena celkom 

Kód Popis MJ [EUR] 

395 M 3480223101 Do podh/adu-1X TL5-54W ks 32,000 50,000 1 600,000 

396 M 3480,223102 Svietidlo do podhladu 4X TL5 14W KS 73,000 110,000 8 030,000 

397 M 3480223103 Svietidlo do podhladu 2X PL-C/2P 26W KS 36,000 80,000 2 880,000 

398 M 3480223104 Svietod/o do podhladu 2x PL-C/2P 18W KS 10,000 78,000 780,000 

399 M 3480223105 Svitidlo prisad,-2X TL5-54W KS 57,000 60,000 3 420,000 

400 M 3480223106 Svietidla pr ísad, 2X PL-C/2P 18W KS 10,000 75,000 750,000 

401 M 3480223107 Svietidla nast, 1X TL5 35W KS 2,000 45,000 90,000 

402 K 210205106 
Piktogram nástenný PN (56, 3x56,3x12 cm) 

ks 14,000 20,330 284,620 
svetelný zdroj neónová trubica 

403 M 3480571631 Svietidla NP1-5X LED S PIKTOGRAMOM ks 14,000 75,300 1 054,200 

404 K 210220021 
Uzemnovacie vedenie v zemi FeZn vrátane 

ks 155,000 2,120 328,600 
izolácie spojov O 10mm 

405 M 3544112000 Páska uzemnovacia 30x4 mm kg 155,000 1,620 251,100 

406 K 210220101 Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 ks 60,000 0,760 45,600 

Drôt tahaný D 10.00mm mäkký nepatentovaný 

407 M 1561523500 z neušlacht:i/ých ocelí pozinkovaný ozn. 11 343 kg 60,000 1,620 97,200 

(EN S195T) 

408 K 210220202 
Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a 

ks 8,000 6,360 50,880 
podstavcom 

409 M 3544215300 
Zachytávacia tyč k ocelovému podstavcu 

ks 8,000 15,450 123,600 
ocelová žiarovo zinkovaná oznacenie JD 20 a 

Ocelový podstavec k zachytávacej tyči ocelový 

410 ,1-1 35442 16100 žiarovo zinkovaný oznacenie podstavec k JD f i ks 8,000 50, 110 . ., 400,880 

200 
411 K 210220230 Ochranná strieška FeZn ks 8,000 1,520 12,160 

412 K 210220260 Ochranný uholník FeZn ou ks 9,000 10,810 97,290 

413 M 3544221600 
Ochraný uholník ocelový žiarovo zinkovaný 

ks 9,000 4,700 42,300 
označenie OU 1,7 m 

414 K 210220261 
Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a 4,890 88,020 
DOU 

ks 18,000 

415 K 210220263 Držiak ochrannej trubky FeZn DOT ks 105,000 4,870 511,350 

416 M 3544222200 
Držiak ochrannéj trubky ocelový žiarovo 

ks 105,000 1,020 107,100 
zinkovaný označenie DOT 

417 K 210220301 
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpelniach, 

pevne uložené Cu 4-16mm2 
m 895,000 1,830 1 637,850 

418 M 3410350192 CY 4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN m 160,000 0,530 84,800 

419 M 3410350193 CY 6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN m 735,000 0,710 521 ,850 

420 K 210220400 
Podpery vedenia ECu 57F25 na plochú strechu 

ks 55,000 0,760 41 ,800 
PV21 

421 M 3544217900 
Podložka k podpere vedenia plastová označenie 

ks 55,000 1,310 72,050 
podložka k PV 21 

422 K 210220403 
Podpery vedenia ECu 57F25 na plechové strechy 

ks 95,000 1,520 144,400 
PV23-24 

423 M 3544227550 
Podpera vedenia na plechové strechy med ECu 

ks 95,000 5,310 504,450 
57F25 ozna,čenie PV 23 Cu 

424 K 210220433 Svorka ECu 57F25 spojovacia SS ks 90,000 1,780 160,200 

425 M 3544228700 
Svorka spojovacia med ECu 57F25 označenie SS 

ks 90,000 4,510 405,900 
sp. 2 skr Cu 

426 K 210220435 Svorka ECu 57F25 pripojovacia SP ks 2,000 1,520 3,040 

427 M 3544229050 
Svorka pripojovacia pre spojenie kovových 

ks 2,000 5,110 10,220 
súčiastok meď ECu 57F25 označenie SP 1 Cu 

428 K 210220436 Svorka ECu 57F25 na odkvapový žľab SO ks 9,000 2,540 22,860 

429 M 3544229150 
Svorka okapová meď ECu 57F25 označenie SO 

ks 9,000 9,520 85,680 
Cu 

430 K 210220437 Svorka ECu 57F25 skúšobná SZ ks 9,000 2,540 22,860 

431 M 3544229200 
Svorka skúšobná meď ECu 57F25 označenie SZ 

Cu 
ks 9,000 7,110 63,990 

432 K 210220442 
Svorka ECu 57F25 odbočovacia spojovacia SR01-

ks 2,000 2,540 5,080 
02 

433 M 3544230200 
Svorka odbočná spojovacia meď ECu 57F25 

ks 2,000 4,410 8,820 
označenie SR 01 Cu 

434 M 3544230300 
Svorka odbočná spojovacia meď ECu 57F25 

ks 2,000 5,910 11,820 
označenie SR 02 (MB) Cu 

435 K 210220443 Svorka ECu 57F25 uzemňovacia SR03 ks 20,000 2,540 50,800 

436 K 210220800 
Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-

1,900 437,000 
10 

m 230,000 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] 
Cena celkom 

[EUR] 

437 M 3544245350 
Uzemňovací vodič zliatina AIMgSi označenie O 

kg 31,050 7,200 223,560 
BAi 

438 K 210220810 
Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú 

ks 230,000 0,760 174,800 
strechu PV21 

439 M 3544216250 
Horná ochranná strieška ocelová žiarovo 

zinkovaná označenie OS 02 
ks 8,000 1,810 14,480 

440 M 3544217950 
Podpera vedenia na ploché strechy plastová 

ks 230,000 1,700 391,000 
označenie PV 21 plast 

441 K 210220814 
Podpery vedenia zliatina AlMgSi do muriva PV01-

ks 54,000 1,200 64,800 
03 

442 M 3544240900 
Podpera vedenia do muriva zliatina AlMgSi 

ks 54,000 1,450 78,300 
označenie PV 01 

443 K 210290741 
Montáž motorického spotrebiča , elektromotora 

ks 1,000 5,720 5,720 
(s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW 

444 K 210290751 
Montáž motorického spotrebiča , ventilátora do 

ks 31,000 3,150 97,650 
1.5 kW 

445 K 210800146 
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x1 ,5 
m 2 600,000 0,730 1 898,000 

446 M 3410350085 
CYKY 3x1 ,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 

2 600,000 0,700 1 820,000 
STN 

m 

447 K 210800147 
Kábel medený uložený pevne CYKY 4501750 V 

3x2,5 
m 3 725,000 0,820 3 054,500 

448 M 3410350086 
CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 

3 725,000 1,070 3 985,750 
STN 

m 

449 K 210800149 
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x6 
m 25,000 0,970 24,250 

450 M 3410350088 
,_ ,., .... ,., ... - ,_' - .. , 

25,000 2,600 65,000 ,,~. m 

451 K 210800158 
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

5x1,5 
m 210,000 0,810 170,100 

452 M 3410350097 
CYKY 5x1 ,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN 
m 210,000 0,970 203,700 

453 K 210800159 
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

5x2,5 
m 350,000 0,940 329,000 

454 M 3410350098 
CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN 
m 350,000 1,650 577,500 

455 K 210812169 
Kábel medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 

kV 5x120 
m 45,000 4,790 215,550 

456 K 210800161 
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

5x6 
m 450,000 1,450 652,500 

457 M 3410350100 
~ _,...., ,, .. ..,,,_, fJIC" t"'- ·,,._ .. ,.,._._, 1c-, ,_ __ "' 

450,000 3,870 1 741,500 ,~. m 

458 K 210800162 
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

5x10 
m 55,000 1,780 97,900 

459 M 3410350101 
CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN 
m 55,000 6,480 356,400 

460 K 210800163 
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

5x16 
m 55,000 1,980 108,900 

461 M 3410350102 
CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN 
m 55,000 10,120 556,600 

462 K 210800631 
Vodic medený uložený pevne HO?V-K (CYA) 

450/750 V 25 
m 215,000 1,020 219,300 

463 M 3410350557 H07V-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný m 215,000 3,050 655,750 

464 K 210810064 
Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 

m 50,000 2,420 121,000 
0,6/1 kV 5x25 

465 M 3410350143 
1-CYKY 5x25 Kábel pre pevné uloženie, medený 

m 50,000 16,000 800,000 
STN 

466 K 210810065 
Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 

0,6/ 1 kV 5x35 
m 45,000 2,560 115,200 

467 M 3410350144 
1-CYKY 5x35 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN 
m 45,000 19,780 890,100 

468 K 210812168 
Kábel medený silový uložený pevne NYY 0,6 / 1 

kV 5x95 
m 75,000 4,340 325,500 

469 M 3410350272 
NYY 5x95 Kábel pre pevné uloženie, medený 

VDE 
m 75,000 65,820 4 936,500 

470 M 3410350273 
NYY 5x150 Kábel pre pevné uloženie, medený 

VDE 
m 45,000 80,940 3 642,300 

471 K 210872120 Vodic signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1 m 55,000 0,610 33,550 

472 K 769021337 Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250, ks 80,000 2,490 199,200 

473 M 4290035154 Spojka DN 160 ks 80,000 1, 160 92,800 
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PČ Typ Kód Popis Množstvo J.cena [EUR] 
Cena celkom 

MJ [EUR] 

474 M 3412150400 Signálny kábel JYTY 2x1 m 55,000 0,480 26,400 

475 K 210872122 Vodič signá lny uložený pevne JYTY 250 V 4x1 m 25,000 0,680 17,000 

476 M 3412150420 Signálny kábel JYTY 4x1 m 25,000 0,810 20,250 

477 K 210881332 
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 

NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 3x1,5 
m 140,000 0,810 113,400 

478 M 3410350978 
NHXH 3x1 ,5 FE180/E30 Nehorlavý kábel s 

140,000 1,920 268,800 
funkčnosťou VDE 

m 

479 K MD Mimostavenisková doprava % 213,541 2,000 427,080 

480 K MV Murárske výpomoci % 468,043 5,000 2 340,220 

481 K SK Štruktúrovaná kabeláž v podoknennom žľabe kpl 1,000 15 196,260 15196,260 

482 K PM Podružný materiál % 275,503 3,000 826,510 

483 K PPV Podiel pridružených výkonov % 681,584 6,000 4 089,500 

43-M - Montáž ocelových konštrukcií 201 469,160 

484 K 430861011 D+M Ocelovej konštrukcie kg 63 433,040 3,000 190 299,120 

485 K 998734203 
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky 

% 19,385 0,300 5,820 
nad 6 do 24 m 

486 K MV Murárske výpomoci % 1 014,929 5,000 5 074,650 

487 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1 014,929 6,000 6 089,570 

46-M - Zemné práce pri extr_mont_prácach 1 252,740 

488 K •160200153 
Hlbenie ká blovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 · 

cm hlbokej, v zemine triedy 3 
rn 150,000 4,970 745,500 

489 K 460300006 
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh 

m3 150,000 0,230 34,500 
strojom, vrstva zeminy 20 cm 

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 

490 K 460560153 zeminy, 35 cm širokej , 70 cm hlbokej v zemine m 150,000 1,900 285,000 

tr. 3 
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby 

491 K 460620013 nerovnosti terénu neboli väcšie ako 2 cm od m2 70,000 1,840 128,800 

vodor. hladiny 

492 K PPV Podiel prid ružených výkonov % 9,824 6,000 58,940 
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Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Náklady z rozpočtu 
: Ostatné náklady 

Cena bez DPH 

DPH základná 

znížená 

lcena s DPH 

Projektant 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Rekonštrukcia objektu UACH SAV 

SO 02,03 Vodovod, kanalizacia 

20,00% 

20,00% 

z 

z 

v EUR 

: ' ,, 

0,00 

4 n8,39 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 11 .2.2021 Pečiatka Dátum a podpis: 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

Dátum a oodpis: Pečiatka Dátum a odpis: 
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KS: 
Dátum: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 

IČO DPH: 

IČO : 

IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

11.02.2021 

4 728,39 
0,00 

4 728,39 

0,00 

945,68 

5 674,07 

Pečiatka 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: Rekonštrukcia objektu UACH SAV 

Objekt: SO 02,03 Vodovod, kanalizacia 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód - Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

4 - Vodorovné konštrukcie 

8 - Rúrové vedenie 

99 - Presun hmôt HSV 

2) Ostatné náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

11.02.2021 

Cena celkom [EUR] 

4 728,39 

4 728,39 

1121,78 

211 ,42 

2 601,49 

793,70 

0,00 

4 728,39 



ROZPOČET 

Stavba: Rekonštrukcia objektu UACH SAV 

Objekt: SO 02,03 Vodovod, kanalizacia 

Miesto: Dátum: 

Objednávateľ: Projektant: 

Zhotoviteľ: Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo 

Náklady z rozpočtu 

1 

2 

3 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 
K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3 

K 166101101 
Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 

až 4 
'·'• Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 

K 174101001 
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 

4 - Vodorovné konštrukcie 
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

m3 

m3 

m3 

4 K 451573111 otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 m3 

mm 

8 - Rúrové vedenie 

5 K 871211121 
Montáž potrubia z tlakových rúrok 

polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm 
m 

HDPE rúra PE100 rúra 63x3 ,BI 100m PN10 

6 M 2860017850 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody m 

PIPEUFE alebo ekvivalent 
Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého 

7 K 871311111 PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho m 

priemeru 160 mm 

8 M 2860015530 
PVC-U rúry 160x6,2/6m -tlakový kanalizacný 

ks 
systém PN10 PIPEUFE alebo ekvivalent 

Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého 

9 K 871351111 PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho m 

priemeru 225 mm 

10 M 2860015540 
PVC-U rúry 225x8,6/6m -tlakový kanalizacný 

ks 
systém PN10 PIPELIFE alebo ekvivalent 

Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov 

11 K 894411111 s obložením dna betónom tr. C 25 / 30, potrubie ks 
DN do 200 mm 

12 M 5922432000 
Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 2-60 

ks 
Ms 60/v.100 

13 M 5922441000 
Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 

ks 
13-100 Ms 100x100x9 

14 M 5922465000 
Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 

ks 
57,6xv. 100/60xhr.steny 9 

15 M 5534004000 Poklop ocelový vodotesný 60x60 ks 

99 - Presun hmôt HSV 

16 K 998276101 

Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z 

plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 

výkope 
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30,384 

30,384 

,. 
30,384 

6,426 

9,700 

10,602 

2,000 

1,093 

24,700 

6,777 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

26,448 

11.02.2021 

J.cena [EUR] 

30,120 

3,380 

3,420 

32,900 

0,500 

3,100 

1,500 

88,170 

1,800 

176,940 

315,700 

54,730 

44,950 

49,700 

145,330 

30,010 

Cena celkom 

[EUR] 

4 728,390 

4 728,390 

1 121,780 
915,170 

102,700 

103,910 

211,420 

211,420 

2 601,490 

4,850 

32,870 

3,000 

96,370 

44,460 

1 199, 120 

631,400 

109,460 

89,900 

99,400 

290,660 

793,700 

793,700 



Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Rekonštrukcia objektu UACH SAV 

SO 06 Spevnenéplochy 

20,0~ 

20,001'. 

z 
z 

v EUR 

0,00 

8 678,07 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 11.2.2021 Pečiatka Dátum a podpis: 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

fJ/.10-W1 
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a pod is: 
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KS: 
Dátum: 

IČO : 
IČO DPH: 

IČO: 

IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

11.02.2021 

8 678,07 
0,00 

8 678,07 

0,00 

1 735,61 

10 413,68 

Pečiatka 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: Rekonštrukcia objektu UACH SAV 

Objekt: SO 06 Spevnenéplochy 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

5 - Komunikácie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 

2) Ostatné náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

11.02.2021 

Cena celkom [EUR] 

8 678,07 

8 678,07 

705,25 

4 701,05 

1 932,62 

1 339, 15 

0,00 

8 678,07 



ROZPOČET 

Stavba: Rekonštrukcia objektu UACH SAV 

Objekt: SO 06 Spevnenéplochy 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady z rozpočtu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HSV - Práce a dodávky HISV 

1 - Zemné práce 

K 122201101 
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 

3, do 100 rn3 
Vodorovné premiestnenie výkopku po 

K 162501102 spevnenej ceste z · horniny tr.1 -4, do 100 m3 na 

vzdialenost do 3000 m 
Vodorovné premiestnenie výkopku po 

K 162501105 spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, 

príplatok k cene za každých dalšich a zacatých 

K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 

K 171209002 
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné 

5 - Komunikácie 
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 

K 564751111 drveného vel. 32-63 mm s rozprestretím a 

zhutn.hr. 150 mm 

K 567114311 
Podklad z podkladového betónu PB 111 tr. C 

12/15 hr. 100 mm 

K 596911112 
Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších 

nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 

SEMMELROCK PASTELLA dlažba 6 cm, svetlosivá 

M 5922901380 (10110, 10120, 20/20, 30120, 30/30) alebo 

ekvivalent 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
Osadenie chodník . obrubníka betónového 

K 917862112 stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 

16/20 s bocnou oporou 

M 5922903030 
SEMMELROCK Obrubník rovný 100/20/ 10 cm, 

sivá alebo e~kvivalent 

99 - Presun hmôt HSV 
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s 

12 K 998223011 krytom dláž'deným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek 

dlžky objektu 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

MJ Množstvo 

m3 25,000 

m3 25,000 

m3 300,000 

m3 25,000 

t 28,000 

m2 72,000 

m2 118,000 

m2 72,000 

m2 72,720 

m 142,000 

ks 142,000 

181,456 
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11 .02.2021 

J.cena [EUR] 

6,370 

4,000 

0,400 

0,720 

11 ,000 

5,790 

11,040 

14,240 

26,900 

7,900 

5,710 

7,380 

Cena celkom 

[EUR] 

" 

8 678,070 

8 678,070 
705,250 

159,250 

100,000 

120,000 

18,000 

308,000 

4 701,050 

416,880 

1 302,720 

1 025,280 

1 956, 170 

1 932,620 

1 121,800 

810,820 

1 339,150 

1 339,150 



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER 

Stavba: Reronstrukcia objektu UACH SAV 

Objekt: SO 05 Pripoj ka NN 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Miesto: 

Č . Kód položky Popis 

M Práce a dodávky M 

21-M Elektromontáže 

MJ 

1 210010146 Elektroinstalacia hod 

2 210100012 Ukončenie vodičov v rozvádzač . vrátane zapojenia a vodičovej ks 

koncovky do 240 mm2 
3 3452115800 G-Káblové oko CU 240x10 KU ks 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

3452121000 Káblové oko 240 Al 617210 ks 

210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov ks 

3544223850 Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 kg 

x4mm 
210220435 Svorka ECu 57F25 pripojovacia SP ks 

3544229050 Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok meď ECu ks 

57F25 označenie SP 1 Cu 
210220442 Svorka ECu 57F25 odbočovacia spojovacia SR01 -02 ks 

3544230200 Svorka odbočná spojovacia meď ECu 57F25 označenie SR 01 Cu ks 

3544230300 Svorka odbočná spojovacia meď ECu 57F25 označenie SR 02 ks 

12 210902113 Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV m 

m 13 3410350072 NAYY 4x240 SM Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN 

Ekvivalent 1-A YKY 

14 210950204 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 6 kg 

15 MV Murárske výpomoci 

16 PM 

17 PPV 

Podružný materiál 

Podiel pridružených výkonov 

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 

m 

% 

% 

% 

18 

19 

460030006 Zobratie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. m3 

orost., zemina tr. 2 vrstva do 15 cm 
460200633 H[benie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 70 cm hlbokej, v m 

zemine triedy 3 
20 460200683 Hlbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 120 cm hlbokej, v m 

zemine triedy 3 
21 460420321 Zriadenie kábl. lôžka z preos. zem. so zakrytím bet. dosk. m 

50x15x4 cm kladenými v smere kábla 

22 5833110300 Kamenivo ťažené drobné 0-1 n t 

23 5922763000 Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10 ks 

24 5924531000 Dlaždice betónové HBB 1-104 30x30x4cm m2 

25 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 m 

26 2830002000 Fólia červená v m m 

27 460510001 Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z betónovej m 

rúrv svetlosti do 15 cm bez zemných prác 
28 3450704900 1-Rúrka FXKV 160 m 

29 460560633 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn . zeminy, 65 cm m 

širokei. 70 cm hlbokej v zemine tr. 3 
30 460560683 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm m 

širokei. 120 cm hlbokej v zemine tr. 3 

31 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu m2 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny 
32 PPV Podiel pridružených výkonov % 

Celkom 

Spracoval: Ing. Aštary 

Dátum: 11.2.2021 

Množstvo Cena Cena 

celkom iednotkov celkom 

26 

16 

16 

16 

55 

51 ,81 

2 
2 

4 

4 

4 

160 

160 

10 

41 ,201 

30,727 

41,201 

31,85 

60 

10 

70 

1,225 

140 

21 

70 

70 

10 

10 

60 

10 

70 

26,055 

17,75 

10, 17 

7,22 

2,92 

2,34 

1,62 

1,52 

5, 11 

2,54 

4,41 

5,91 

461,50 

162,72 

115,52 

46,72 

128,70 

83,93 

3,04 

10,22 

10,16 

17,64 

23,64 

5,31 849,60 

20,40 3 264,00 

0,00 

2,87 

5,00 

3,00 

6,00 

21 ,60 

7,61 

28,70 

206,01 

92, 18 

247,21 

687,96 

456,60 

13,37 133,70 

1,68 117,60 

15,23 18,66 

5,88 823,20 

14,52 304,92 

0,49 34,30 

o, 10 7,00 

3,47 34,70 

106,81 1 068, 10 

3,47 208,20 

6,01 60, 10 

1,84 128,80 

6,00 156,33 

9 991 ,66 



VÝKAZ VÝMER 
Stavba: 

Objekt: 

časť: 

P .Č . KCN 

10 922 

464 922 

170 922 

15 922 

623 922 

192 922 

16 922 

17 341 

226 922 

227 922 

228 922 

234 922 

235 922 

236 922 

238 922 

239 922 

o 922 

629 922 

630 922 

631 922 

632 374 

633 374 

o 374 

166 341 

635 374 

634 374 

248 374 

261 374 

260 374 

627 922 

628 341 

1 

UACH rekonštrukcia objektu 

SLABOPRÚD 

Kód položky Skrátený popis 

Práce a dodávky M 

1 1 Rozvodné vedenie • hrubá montáž 

220260732 
Žľab káblový PVC 20x40,montáž na vopred pripravené 
upevňovacie body včítane zakry1ovania 

220260733/P 
Žľab káblový PVC 40x40,montáž na vopred pripravené 

upevňovacie body včítane zakry1ovania 

220261653 Prieraz stropom v murive z tvrdého kameňa,betónu 

220261661 Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu 

220261641 
Osadenie príchytky,vyvrt ,diery ,zatlač. príchytky v tvrdom 

kameni ,betóneželezobetóne D 6mm 

220261642 
Osadenie príchitky,vyvŕt.d iery,zatlač.príchytky,v tvrdom 

kameni .železobetóne DB 

Vodič (lano) silnoprúdový AY 2,5 uložený do rúrkovodu alebo 
220270301 

lišt.bez ukončenia a zapojenia 

3410700900 Vodič hliníkový AY 02.5 čierny 

181 181 Počitačová sieť 

220280021 /P Pokládka kábla 

220730001 /P Montáž zásuvky dvojitej 

220730002/P Meranie certifikácie cat. Se a vyst. protokolu 

220730008/P Značenie zásuviek 

220730009/P Zapojenie zásuviek 

220730010/P Oživenie systému 

220730012/P Ukončenie kábla do patch panelu 

220730013/P Montáž aktívnych prvkov 

220730020/P Montáž Racku 

220730004/P Montáž patch panelu, zapojenie 

220730005/P Montáž rozvodného panelu 5x230V s prepäť. ochranou 

220730006/P Kabelová forma v racku 

3740152101 Nástenný rozvadzač (rack) RBA-06-AS4, 6U (370x600x395) 

3740152105 Patch panel 24xRJ45/s, cat.5e 

3740152118 Telefónny patch panel 50xRJ45 Cat.3 

3412500020 
Káble na prenos dát UIUTP 4x2xAWG23, cat.5e, LSOH, 

bezhalogénový 

3740152107 Patch kábel UTP) 4P-1m, cat.5e LSFROH 

3740152106 Držiak prepojovacích káblov 

3740152103 Zásuvka 2xRJ45/FTP, cat 5e 

3740152116 Schwitch A T-FS724L 24port SWITCH 24x 101100 Base Tx 

3740152115 Pomocný materiál 

220280511 
Kábel SYKFY 5 x 2 x 0,5 voľne uložený na káblovú lávku 

resp.do žlabu 

3412110240 Telefónne káble SYKFY 5x2x0,5 

JKSO: 

Dátum: 

MJ Výmera 

m 82,000 

m 20,000 

ks 2,000 

m 102,000 

ks 130,000 

ks 200,000 

m 635,obo 

m 635,000 

m 635,000 

ks 100,000 

ks 20,000 

ks 100,000 

ks 100,000 

ks 1,000 

ks 18,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 18,000 

ks 18,000 

ks 18,000 

ks 18,000 

ks 18,000 

ks 18,000 

m 480,000 

ks 18,000 

ks 13,000 

ks 32,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

m 138,000 

m 138,000 

1 

Cena 
jednotková 

15,75 

17,21 

50,00 

0,46 

2,54 

2,70 

' ' · 
1,06 

0,77 

1,20 

12,35 

5,35 

3,00 

3,93 

150,00 

1,90 

45,18 

250,00 

65,22 

21,15 

42,11 

89,00 

50,91 

75,21 

0,75 

6,20 

21, 11 

16,33 

253,22 

150,00 

1,25 

0,55 

Cena celkom 

1 291 ,50 

344,20 

100,00 

46 ,92 

330,20 

540,00 

673, 10 

488,95 

762 ,00 

1 235,00 

107,00 

300,00 

393,00 

150,00 

34,20 

45,18 

250,00 

1 173,96 

380,70 

757,98 

1 602,00 

916 ,38 

1 353,78 

360,00 

111,60 

274,43 

522,56 

253,22 

150,00 

172,50 

75,90 

15 196,261 



Príloha č. 3 zmluvy o dielo 

Zoznam subdodávateľov 
Podlimitná zákazka na stavebné práce s názvom 

,,Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SA V" 

Názov zhotoviteľa: 
Sídlo zhotoviteľa: 
IČO: 

EURO-ŠTUKONZ a.s. 
Podunajská 23, 821 06 Bratislava 
35 972 297 

Štatutárny zástupca: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva 

Údaje o osobe 

Názov oprávnenej 
IČO 

subdodávateľa konať za 
subdodávateľa 

EUBIRAC a.s. Ing. Miloš 35 683 066 
Stopka, Stará 
vinárska 14, 
811 04 
Bratislava, 
09.10.1964, 
predseda 
predstavenstva 

V Bratislave, dňa 07.10.2021 

% podiel plnenia 

Predmet z celkovej 

subdodávky zmluvnej ceny 
plnenia 

Elektromontáže, 48,2% 
Zdravo technické 
inštalácie, 
Vykurovanie, 
Kovové 
konštrukcie, 
Montážne práce, 
Výplne otvorov, 
časť HSV a PSY 
prác, výkon činnosti 
stavbyvedúceho 

Z a.s. 
Ing. ~i.' oš Stopka 

predseda predstavenstva 



Príloha č. 4 zmluvy o dielo 

Zoznam expertov 
Podlimitná zákazka na stavebné práce s názvom 

,,Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SA V" 

Názov zhotoviteľa: 
Sídlo zhotoviteľa: 

IČO: 
Štatutárny zástupca: 

EURO-ŠTUKONZ a.s. 
Podunajská 23, 821 06 Bratislava 

35 972 297 
Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva 

Expert č. 1: Stavbyvedúci s odborným 
zameraním na pozemné stavby Meno a priezvisko 

František Ľubek 

V Bratislave, dňa 06.10.202 1 

Kvalifikácia 
experta: evidenčné 

číslo osvedčenia 

04764*10* 

EURO TUKONZ a.s. 
g. Miloš Stopka 

predseda predstavenstva 
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o vykonaní odbornej skúšky 

František Ľubek 

pod1:1 l ,ii,;on,1 '->NR ť· . l rn_; l 992 l.h. o ,1Utori10\ ',ur>i d) an hilPi:1nch 
,1 ,iutori:,,nv,rn\'(·h stt1vPbnfch in>.iniurov \ Yfl<•ni 1.,ikc,n,:1 ( 23,.,, :2POO L ,r . 

vykona! odbormi skúšku pn' <"imm:-;ť 

p • . 

s ocmomym .✓,uni,r.11m11 Pozemné stavby 

< )prciv:wniP splnomod '1ujc' vykcm,ív<1ť vvbr,mi• { innoq; vo v1í~t.1\·bv 
podľ,1 § 4.S ,'ak<,n.i <'·. SO/ l 97(, Zb. P C!7~mnom pl..ínov,ini :1 S!ilVťbnom poris!d'.,u 

v Ln<'ní nt•skor;ich prľdpisov. 

31.1.2002 
Dálurn vydani ;i 
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