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DODATOK č. 1 
k Zmluve o dielo a Mandátnej zmluve uzatvorenej podľa § 536 a nasl. a podľa § 566 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako 
„Obchodný zákonník“) v spojení s § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 
v znení neskorších predpisov  

číslo objednávateľa: 202/2021/ODDIPVP   číslo zhotoviteľa: 2000-00 

na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a vykonanie inžnierskej činnosti 

 pre stavbu s názvom: 

„Preložka cesty III/2449 , Sliač -“ 

(ďalej ako "Zmluva" alebo "Dodatok č.1") 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ/Mandant:  

Názov:    Banskobystrický samosprávny kraj 
      Sídlo:    Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený 
zákonom  č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 

 Štatutárny orgán:  Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 
IČO:    37828100 

 DIČ:    XXXXXXX 
 Bankové spojenie:  XXXXXXXXXX 
 Číslo účtu:   XXXXXXXXXXXXX 
 Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach Zmluvy:  Mgr. Martin Daniš, vedúci oddelenia verejného obstarávania a  
    investícii 
Osoby oprávnené rokovať  
v technických 
(realizačných) veciach: Ing. Stanislav Marko, odborný referent pre investície OI Úradu 

Banskobystrického samosprávneho kraja 
Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície OI Úradu 
Banskobystrického samosprávneho kraja 

 Telefón/ fax:   048/4325111, 048/4325673, 048/4325519, 048/4355527 
 E mail:    stanislav.marko@bbsk.sk,miroslav.bobak@bbsk.sk 

(ďalej ako „objednávateľ“  v príslušnom gramatickom tvare)  

a 

Zhotoviteľ/Mandatár: 
Obchodné meno:  Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. 
Sídlo:    Panenská 13 811 03 Bratislava 

 Právna forma:   spoločnosť s ručením obmedzeným 
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35261/B 
 Štatutárny orgán:  Ing. Valerián Horváth, konateľ 
     Ing. Eva Šávelová, konateľka 
 IČO:    35 925 621  
 DIČ:    XXXXXXXXX 
 IČ DPH :   SK2021986494 
 Bankové spojenie:  XXXXXXXXXX 
 Číslo účtu:   XXXXXXXXXXXX 
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 Telefón/ fax:   02/59490470 
 E mail:    office@baslerhofmann.sk 

 (ďalej ako „zhotoviteľ“  v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom ďalej ako  
 „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)  

 

PREAMBULA 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.06.2021 Zmluvu o dielo č. objednávateľa 202/2021/ODDIPVP a č. 

zhotoviteľa 2000-00, ktorá nadobudla účinnosť dňa 18.06.2021. V Zmluve sa Zhotoviteľ zaväzuje na 
vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) a zabezpečenie výkonu 
inžinierskej činnosti pre vydanie právoplatného územného rozhodnutia pre stavbu s názvom 
„Preložka cesty III/2449 , Sliač“ (ďalej len stavba). 

2. V súlade s ustanoveniami Zmluvy v časti 3, čl. III. ods. 6 Spoločné ustanovenia o cene, článku VII  
„Ostatné zmluvné dojednania“ a čl. VII ods. 2  „Záverečné ustanovenia“ sa zmluvné strany dohodli 
na uzavretí Dodatku č. 1 k Zmluve z nasledovného z dôvodu: Zhotoviteľ v rámci plnenia zmluvných 
povinností zabezpečil prerokovanie vybraného variantu technického riešenia stavby s dotknutými 
subjektami, za účasti osôb objednávateľa. Následne, v súvislosti s výkonom inžinierskej činnosti, 
požiadal zhotoviteľ dotknuté subjekty o stanoviská k finálnemu návrhu dokumentácie na územné 
rozhodnutie. Dotknutý orgán ústrednej štátnej správy, Ministerstvo zdravotníctva SR, Štátna 
kúpeľná komisia, požaduje vo svojom stanovisku doplniť dokumentáciu pre územné rozhodnutie - 
vypracovať a predložiť hydrogeologické posúdenie vplyvu stavby vo vzťahu k prírodným liečivým 
zdrojom v Sliači a v Kováčovej. 

3. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“), nakoľko potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ v postavení 
verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa 
nemení charakter Zmluvy. 

Čl. I 
Predmet dodatku 

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy. 

2. Týmto Dodatkom č. 1 sa v časti 2, v  čl. IV Čas a spôsob výkonu inžinierskej činnosti mení  nasledovne: 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa inžiniersku činnosť podľa čl. II ods. 1 tejto 
časti Zmluvy nasledovne: 

Inžinierska činnosť:   

- k vydaniu  územného rozhodnutia: 
do 240 kalendárnych dní odo dňa písomnej výzvy objednávateľa 

3. Týmto Dodatkom č. 1 sa v časti 2, v  čl. V. Cena výkonu IČ, platobné a fakturačné podmienky mení a 
dopĺňa ods. 2 nasledovne: 

2. Cena za inžiniersku činnosť (IČ) celkom:  
 Cena bez DPH     2 580,00 Eur 

DPH 20 %                  516,00 Eur    

 Cena s DPH                                                                                                                3 096,00 Eur 

4. Týmto Dodatkom č. 1 sa v časti 3 Spoločné zmluvné podmienky, v  čl. III. Spoločné ustanovenia o cene 
mení a dopĺňa ods. 2 nasledovne: 

2. Celková cena Predmetu Zmluvy predstavuje celkom sumu:  
 Cena bez DPH  55 290,00 Eur  
 DPH 20 %  11 058,00 Eur  
 Cena s DPH  66 348,00 Eur  
 (slovom: šesťdesiatšesťtisícstristoštyridsaťosem Eur, 00/100 ) s DPH. 
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Čl. II 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Týmto Dodatkom č. 1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku 
č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti 
a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny.  Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť 
Zmluvy. 

2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa 
v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) 
jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa. 

4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti 
(záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo 
zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň 
druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 1 odstúpiť a to s účinnosťou 
odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 2 doručené 
druhej zmluvnej strane. 

5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 1, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné 
podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť 
alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce 
ustanovenia Dodatku č. 1. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým 
ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne 
zamýšľanému účelu. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 1 uzavreli 
na  základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 1 prečítali a jeho ustanovenia sú pre 
zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol 
uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu 
vlastnoručne podpísali. 

 
 
V Banskej Bystrici dňa:   11.3.2022                              V  Bratislave dňa: 3.3.2022 
Za objednávateľa:                                                     Za zhotoviteľa: 
 

 

 

 

 

.................................................                                     ................................................. 
         v. r Ing. Ján Lunter  v. r Ing. Valerián Horváth 
         predseda BBSK konateľ 

 

  ................................................. 
  v. r Ing. Eva Šávelová 
  konateľka 


