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1. INFORMACJE O AUTORZE EKSPERTYZY 

 
INFORMACJA O GŁÓWNYM RZECZOZNAWCY, 

AUTORZE EKSPERTYZ I OPINII Z ZAKRESU  

INWESTYCJI BUDOWLANYCH INŻYNIERII LĄDOWEJ I BUDOWNICTWA 

BIURO RZECZOZNAWCÓW I BIEGŁYCH Z ZAKRESU BUDOWNICTWA   

 

DR.INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK  Ph.D.  

Doctorate in Civil Engineering DCE  UNW NY USA 

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY 

BIEGŁY SĄDOWY  Z  ZAKRESU BUDOWNICTWA  

RZECZOZNAWCA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI HANDLOWEJ 

BIEGŁY SKARBOWY Z ZAKRESU INŻYNIERII LĄDOWEJ 

EKSPERT W ZAKRESIE BUDOWNICTWA  

 

CZŁONEK ŚLĄSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  i POLSKIEGO ZWIĄZKU INZYNIERÓWI 

TECHNIKÓW  BUDOWNCTWA 

ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów    

tel.centr. + 48 32 623 00 49 ,+48 32 623 50 18 fax.+ 48 32 625 06 23  tel.kom.+ 48 602 326161 

rzeczoznawca@biurokonstruktor.com.pl   www.rzeczoznawca-michalik.pl  www.biurokonstruktor.com.pl 

 

DR.INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK M.Sc.,Ph.D. 

Doctorate in Civil Engineering DCE UNW NY USA 

WYKŁADOWCA AKADEMICKI 

CZŁONEK NR 435623 INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR BRIDGE AND STRUCTURAL 

ENGINEERING IBASE, ZURICH.SWITZERLAND 

CZŁONEK NR SNM 10100054192 INTERNATIONAL RESEARCH ENGINEERS AND DOCTORS 

UNIVERSAL ASOCIATION OF CIVIL,STRUCTURAL AND ENVIROMENTAL ENGINEERS 

IRED UCASE, NEW YORK, USA  

wykladowca@biurokonstruktor.com.pl 

www.wykladowca.biurokonstruktor.com.pl 

 

INFORMACJE O RZECZOZNAWCY EKSPERCIE. 

Krzysztof Michalik – ur. 1956 r. absolwent 1981 rok Politechniki Wrocławskiej Wydział Budownictwa Lądowego 

w specjalności konstrukcje budowlane, uprawnienia budowlane w pełnym zakresie, Rzeczoznawca Budowlany, 

Biegły Sądowy z zakresu budownictwa w Sądach Okręgowych w Katowicach, Gliwicach, Bielsku-Białej, 

Częstochowie i Krakowie, Rzeczoznawca Budowlany do spraw jakości produkcji i usług Państwowej Inspekcji 

Handlowej, Biegły Skarbowy z zakresu budownictwa i inżynierii lądowej, ekspert w zakresie inżynierii lądowej, 

główny projektant, inspektor nadzoru, kierownik budowy ,wykładowca akademicki, Politechnika Krakowska, 

http://www.wykladowca.biurokonstruktor.com.pl/
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Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach 2008-2016. Prowadzi wykłady i szkolenia dotyczące zagadnień 

technologii robót budowlanych, budownictwa na terenach górniczych oraz budownictwa miejskiego. Promotor 

wielu prac dyplomowych inżynierskich. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, konstrukcyjno-inżynieryjnej i instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie realizacji i projektowania 

wszelkich obiektów. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego oraz 35-cio letnie doświadczenie praktyki 

zawodowej jako kierownik budowy 10 lat doświadczenia, inspektor nadzoru, główny projektant i koordynator w 

realizacji budynków i obiektów budowlanych, przemysłowych, handlowych, mieszkaniowych, obiektów 

inżynieryjnych, infrastruktury technicznej, w tym trzy letni pobyt w USA przy realizacji obiektów budowlanych w 

zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz usługowego.  

Autor kilkuset ekspertyz budowlanych, opinii sądowych, projektów architektonicznych, konstrukcyjnych, 

drogowo-inżynieryjnych, budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, obiektów handlowych, 

przemysłowych, budowli inżynieryjnych. Autor książek z zakresu budownictwa, procedur administracyjnych, 

procesów inwestycyjnych, metodologii ekspertyz budowlanych, opinii sądowych i opracowań z zakresu inwestycji 

budowlanych, konstrukcji, budownictwa, diagnostyki budynków, autor licznych artykułów w prasie 

specjalistycznej, wykładów, prezentacji w zakresie budownictwa.  

Uczestnik i wykładowca na konferencjach naukowych w tym Kongres Nauk Sądowych w Warszawie, 

Konferencja Biegłych Sądowych w Częstochowie, Rzeczoznawców Budowlanych w Kielce, Konferencja 

Warsztaty Projektantów Konstrukcji w Szczyrku, Konferencja Naukowa Obiekty Budowlane na terenach 

górniczych w Świętochłowicach i innych,   

Członek Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. 

Posiada szereg wyróżnień, nagród, dyplomów resortowych i państwowych w tym Złotą Odznakę Honorową 

Polskiego Związku Inżynierów Budownictwa, Nominację do Projektu Roku, właściciel Biura Rzeczoznawców i 

Biegłych z zakresu Budownictwa oraz Biura Projektowego „Konstruktor” w Chrzanowie.  

Członek międzynarodowych organizacji inżynierskich i naukowych jak International Assiociation for Bridge and 

Structural Engineering IBASE, Zurich, Switzerland oraz członek International Research Engineers and Doctors 

Universal Asociation Of Civil, Structural and Enviromental Engineers IRED UCASE, NEW YORK, USA.   

 

KSIĄŻKI I OPRACOWANIA AUTORSTWA KRZYSZTOFA MICHALIKA. 

1. Michalik K. „Kontrole okresowe stanu technicznego budynków” Wydawnictwo Prawo  

i Budownictwo, Chrzanów 2014r. ISBN 978-83-937513-6-5. 

2. Michalik K. „Roboty ziemne w budownictwie” Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014r. 

ISBN 978-83-937513-7-2. 

3. Michalik K. „Procesy inwestycyjne i procedury administracyjne w budownictwie” Wydawnictwo Prawo i 

Budownictwo, Chrzanów 2014r. ISBN 978-83-937513-0-3. 

4. Michalik K. „Ekspertyzy techniczne w budownictwie” Wydawnictwo Prawo                          i Budownictwo, 

Chrzanów 2014r. ISBN 978-83-937513-4-1. 

5. Michalik K. „Sztuka Budowlana” - Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2015r. ISBN 978-83-

940931-0-5. 

6. Michalik K. Gąsiorowski T. „Odpowiedzialność prawna w budownictwie” Wydawnictwo Prawo i 

Budownictwo, Chrzanów 2014r. ISBN 978-83-937513-5-8. 

7. Michalik K. „Bezpieczna budowa. Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie” Wydawnictwo Prawo i 

Budownictwo, Chrzanów 2014r. ISBN 978-83-937513-3-4. 
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8. Michalik K. „Zużycie techniczne budynków i budowli” Wydawnictwo Prawo                          i 

Budownictwo, Chrzanów 2014r. ISBN 978-83-937513-9-6. 

9. Michalik K., Gąsiorowski T. „Projektowanie budynków sztywnych na terenach górniczych” Wydawnictwo 

Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014r. ISBN 978-83-937513-2-7. 

10. Michalik K. „Podstawy budowania. Trwałość, użyteczność i piękno konstrukcji budowlanych” 

Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2015r. ISBN 978-83-937513-1-0. 

11. Michalik K., Gąsiorowski T. „Projektowanie budynków na terenach górniczych według Eurokodów i 

wytycznych krajowych” Wydawnictwo Prawo i Budownictwo,  

Chrzanów 2015r. ISBN 978-83-940931-1-2. 

12. Michalik K. „Opinie i ekspertyzy sądowe z zakresu budownictwa” Wydawnictwo Prawo  

i Budownictwo, Chrzanów 2015r. ISBN 978-83-940931-2-9. 

13. Michalik K. „Biegły sądowy w zakresu budownictwa w postępowaniu prawnym” Wydawnictwo Prawo i 

Budownictwo, Chrzanów 2014r. ISBN 978-83-937513-7-2. 

14. Michalik K. „Obiekty budowlane na terenach górniczych” – Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 

w Siemianowicach Śląskich.  

 

SPIS KSIĄŻEK W OPRACOWANIU AUTORSTWA KRZYSZTOFA MICHALIKA 

1. Michalik K, Gąsiorowski T. „Nowoczesne metody – organizacja i kierowanie budową” Wydawnictwo Prawo 

i Budownictwo 

2. Michalik K. „Budownictwo Miejskie – Konstrukcje szkieletowe” Wydawnictwo Prawo  

i Budownictwo 

3. Michalik K, Gąsiorowski T. „Budownictwo komunikacyjne na terenach górniczych” Wydawnictwo Prawo i 

Budownictwo 

4. Michalik K, Plebankiewicz E. „Kosztorysowanie w budownictwie” Wydawnictwo Prawo  

i Budownictwo 

5. Michalik K. „Analiza tensorowa konstrukcji budowlanych i inżynierskich” Wydawnictwo Prawo i 

Budownictwo. 

6. Michalik K., Gąsiorowski T. ”Ignorancja w budownictwie-podstawowe błędy  

przy projektowaniu, realizacji i użytkowaniu budynków” 

 

ARTYKUŁY NAUKOWE AUTORSTWA KRZYSZTOFA MICHALIKA 

 „Najczęstsze błędy popełniane przez inwestora na etapie planowania inwestycji” 

1. „Samowola budowlana do 2 lat więzienia”  

2. „Samowola budowlana do 2 lat więzienia przedawnienie” 

3. „Błędy projektowe” 

4. „Jak uzyskać pozwolenie na budowę”  

5. „Szkody górnicze – tragedia rodzinna” 

6. „Konstrukcje drewniane” 

7. „Jak ustrzec się błędów przy budowie domu jednorodzinnego” 

8. „Zasady projektowania konstrukcji budowlanych” 

9. „Blaszak – pozwolenie na budowę czy zgłoszenie” 

10. „Budynek gospodarczy bez zezwolenia”  

11. „Przeglądy kominiarskie w świetle Prawa Budowlanego” 

12. „Więźba dachowa, drewno konstrukcyjne – błędy projektowe i wykonawcze”  

13. „Co nie wymaga pozwolenia na budowę”  

14. „Interpretacje Prawa Budowlanego – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego” 

15. „Ochrona zabytków przy robotach budowlanych” 

16. „Nadzór archeologiczny przy robotach budowlanych” 

17. „Wykaz – Interpretacje Prawne – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego” 

18. „Rozminowanie, prace saperskie w robotach ziemnych” 

19. „Dziennik budowy – podstawy prawne” 

20. „Kodeks etyki zawodowej inżyniera budownictwa” 
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21. „Rodzaj pokrycia dachowego” 

22. „Kontrola Okresowa Budynków” 

23. „Obowiązki Zarządcy Nieruchomości w okresie zimowym – obciążenie śniegiem” 

24. „Procedury administracyjne w budownictwie”  

 

UCZESTNIK I WYKŁADOWCA KONFERENCJI NAUKOWYCH   I  SZKOLENIOWYCH 

1. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych – Jedenasta (XI), Trzynasta, (XIII) Krajowa Konferencja 

Biegłych Sądowych 2013r, 2016r Studium Biegłych Sądowych 2016 r. w Częstochowie. 

2. Konferencja Szkoleniowa dla Biegłych Sądowych - Sąd Apelacyjny w Krakowie  Małopolska Izba 

Inżynierów Budownictwa Kraków 2013 rok. 

3. PZITB - I konferencja pn. „Obiekty Budowlane na terenach górniczych” 24-26 wrzesień 2014r. – Park 

Tradycji w Siemianowicach Śląskich. Autor Wykładu: „Kształtowanie obiektów na terenach górniczych – 

małe sztywne budynki mieszkalne i usługowe”.  

4. WPPK Beskidy oraz PZITB – „XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji” 

25-28 marca 2015 r. w Szczyrku. Autor Wykładu: „Podstawy Budowania, Trwałość, Użyteczność i Piękno 

Konstrukcji Budowlanych”  

5. „Kongres Nauk Sądowych” – Konferencja Naukowa – Uniwersytet Warszawski                    20 czerwca 2015 

r. – Warszawa.   

6. PZITB Kielce oraz WBiA Politechniki Świętokrzyskiej – XIV Konferencja  

Naukowo-Techniczna „WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO” 11-13 maja 2016 r. 

w Cedzynie k. Kielc. 

 

POSIADANE UPRAWNIENIA 

1. Uprawnienia budowlane nr 611/84 z dnia 14.11.1984r w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Urząd 

Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru 

Budowlanego – Katowice 1984 rok.  

2. Uprawnienia budowlane nr 393/85 z dnia 30.10.1985r w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej – Urząd 

Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru 

Budowlanego – Katowice 1985 rok.  

3. Uprawnienia budowlane nr 58/86 z dnia 10.01.1986r w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w 

zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych – Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania 

Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego – Katowice 1986 rok. 

4. Uprawnienia budowlane nr 629/86 z dnia 17.12.1986r w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie 

projektowania bez ograniczeń Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, 

Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego - Katowice 1986 rok.  

5. Uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej 

projektowanie i wykonawstwo w zakresie konstrukcji, ustrojów budowlanych, robót wykończeniowych i 

ogólnobudowlanych do wykonywania ekspertyz, opinii technicznych wydane przez Urząd Wojewódzki w 

Katowicach Wydział architektury i urbanistyki w Katowicach na podstawie art. 15 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 roku – „Prawo budowlane” Dz. U. Nr 89 z 25 sierpnia 1994 roku poz. 414-: decyzja nr 8/98 znak: 

Ar-VII-7342 /8 /98 z dnia 24 marca 1998 roku.  
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6. Decyzja głównego inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie nr 116/98 z dnia 1998.05.05 o wpisie do 

centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych pod pozycją 116/98/r, na podstawie art. 82 ust. 1 pkt. 3 lit. 

b z 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane - Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami i Art. 104 par 1 i 

par. ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego - Dz. U. Nr 9 poz. 26 z 

późniejszymi zmianami z 1980 roku, jako podstawa do pełnienia czynności Rzeczoznawcy Budowlanego na 

terytorium Rzeczypospolitej polskiej pismo Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie znak: 

OAU.7342-5578/1/98 z dnia 1998.05.05. 

7. Postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach z dnia 10.09.2013r 

o wpisaniu na listę Rzeczoznawców w specjalności: Budownictwo Ogólne (opinie i ekspertyzy budowlane w 

zakresie projektowania, realizacji obiektów budowlanych i robót wykończeniowych, elementów 

budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa, szkody górnicze) 

8. Postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach UNP 2401-013355 z dnia 09 października 2015r. o 

wpisaniu na listę biegłych skarbowych uprawnionych do szacowania wartości ruchomości lub prawa 

majątkowego, prowadzoną przez Izbę Skarbową w Katowicach. 

9. Decyzje o ustanowieniu Biegłym Sądowym z zakresu budownictwa przez: Sądy Okręgowe w Katowicach 

,Gliwicach ,Częstochowie, Bielsku-Białej i Krakowie w szczególności: technologii robót budowlanych, 

wykończeniowych i konstrukcyjnych, konstrukcji budowlanych i inżynieryjnych, realizacja i projektowanie, 

diagnostyki budynków, obiektów budowlanych, dróg, utrzymania, kontroli technicznej obiektów 

budowlanych, wykonywania ekspertyz, opinii technicznych, ocen, orzeczeń budowlanych w zakresie stanu 

technicznego budynków ,obiektów budowlanych i inżynieryjnych, wadliwie wykonanych robót 

budowlanych, oceny projektów architektoniczno-budowlanych, podziały budynków, odpowiedzialności 

zawodowej w aspekcie Kodeksu Karnego i Prawa Budowlanego ,określenia kosztów, wycen, robót 

budowlanych, odszkodowań w tym na terenach górniczych ,analiza i ocena oddziaływań sejsmicznych  - 

Decyzja Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach nr Adm.0151-148/13 z dnia 9 kwietnia 2013 roku.  

 

SPECJALISTYCZNE KURSY I SZKOLENIA  

1. Kurs dla kierowników budów w zakresie organizacji i zarządzania budową - Ministerstwo Budownictwa, 

Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu 

Budowlanego ORGBUD, Kielce 1988r. 

2. Kurs specjalistyczny w zakresie szacowania nieruchomości-Agencja Usług Techniczno-Organizacyjnych 

Budownictwa „Promiks”, Katowice 

3. Kurs dla kadry kierowniczej i dozoru technicznego w zakresie bezpieczeństwa Zakład Doskonalenia 

zawodowego w Katowicach, Rejonowy Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chrzanowie.  

4. Kurs dla projektantów-specjalistów opiniujących dokumentację projektową w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie ,Oddział w  Katowicach. 

5. Kurs w zakresie spawalnictwa Państwowy Kurs Budownictwa dla personelu inżynieryjno-technicznego w 

zakresie spawalnictwa III stopnia Ośrodek Szkolenia Budowlanego Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych w Gliwicach.   

6. Studium Biegłych Sądowych- Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych w Częstochowie 2016r. 

7. Szkolenia i kursy specjalistyczne w zakresie :konstrukcji i technologii robót budowlanych, konstrukcji 

żelbetowych Śląska Izba Inżynierów ,Politechnika Krakowska 2013-2016r. 
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

 

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest Strefa Aktywności Gospodarczej w 

Andrychowie, która w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa strefy aktywności 

gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz 

rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie” realizowanego na podstawie 

zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego została poddana przebudowie 

przez Konsorcjum firm, którego liderem jest firma Zakład Usługowo-Handlowy TOMBET 

Tomasz Gwóźdź.  

 

3. CEL OPRACOWANIA. 

Celem opracowania jest ustalenie przyczyn wystąpienia deformacji elementów 

oporowych oraz drogowych na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Andrychowie oraz 

ocena prawidłowości procesu budowlanego realizowanego przez Konsorcjum firm: 

- Lider Konsorcjum: Zakład Usługowo-Handlowy TOMBET Tomasz Gwóźdź, Krynica 10A, 

28-305 Sobków 

- Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnej TOMBET Sp. z o.o.  

Krynica 10A, 28-305 Sobków 

- Partner Konsorcjum: Firma Budowlana EUROBUD Grzegorz Fornalczyk, ul. Bukowa 8,  

66-010 Nowogród Bobrzański 

Opracowanie obejmuje: 

1) Analiza jakości zastosowanych materiałów i ich zgodności z dokumentacją projektową. 

2) Analiza Badań Geologicznych i dokumentów z nimi związanych  

3) Analiza badań laboratoryjnych budowli ziemnych 

4) Analiza dokumentacji Geodezyjnej dostarczonej przez Wykonawcę robót  

5) Analiza chmur punktów  

6) Wykonanie założeń do projektu naprawczego. 

7) Wnioski i zalecenia 

 

Na potrzeby sporządzenia niniejszej ekspertyzy przeprowadzona została wizja lokalna w 

dniu 26.06.2019r. z oględzinami, niezbędnymi badaniami oraz pomiarami.  

Z przeprowadzonych czynności sporządzona została dokumentacja fotograficzna oraz 
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inwentaryzacja wykonana metodą skaningu laserowego 3D. Ocenę poprawności wykonania 

robót budowlanych przeprowadzono na podstawie zgromadzonych materiałów w świetle 

wymagań przepisów techniczno – budowlanych, zasad wiedzy technicznej oraz warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wyniki prowadzonych analiz 

zestawiono w formie wniosków i zaleceń.  

4. PODSTAWA OPRACOWANIA.  

1) Umowa NR 16/06/2019 z dnia 17.06.2019 r. zawarta pomiędzy Tomaszem Żak - 

Burmistrzem Andrychowa, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Doroty Żywioł, dr 

inż. Krzysztofem Michalikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Biuro 

Projektowe „Konstruktor” Biuro Rzeczoznawców i Biegłych z zakresu Budownictwa 

Dr inż. Krzysztof Michalik 

2) Ekspertyza techniczna dotycząca oceny realizacji dokumentacji projektowej oraz 

wykonanych robót budowlanych na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w 

Andrychowie w ramach Umowy Nr BZP.272.5.2017 z dnia 24.04.2017 r. w zakresie 

jakości i prawidłowości robót projektowo-budowlanych i ich zgodności z przepisami 

techniczno budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną z września 

2019 r. – część I. 

3) Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 26.06.2019r., 27.06.2019r. oraz 19.09.2019r. z 

oględzinami, niezbędnymi pomiarami. 

4) Dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania 

5) Materiały udostępnione przez Zamawiającego 

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.)  

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz. 

U. Nr 202, poz. 2072), 

8) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18 maja  2004  r  w  sprawie  

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
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budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr  

130, poz.  1389), 

9) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  12 kwietnia  2002  r  w  sprawie  

warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie (Dz. 

U . z 2015r., poz. 1422), 

10) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożar 

owej (Dz. U. z 2015r.), 

11) Rozporządzenie Ministra Spraw _wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów (Dz. U. z 2010r., Nr  109, poz. 719), 

12) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  (Dz. U. z 

2003r., Nr  121 poz. 1139), 

13) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w  

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r., Nr 169 

poz. 1650 z późn. zmian.), 

14) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  

zdrowia ( Dz.  U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126), 

15) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 20 12r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. Z 2012r., poz. 462 z późn. zmian.). 

16) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 

223, poz.1655 z późn. zm.) 

17) Instrukcje ITB - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut 

Techniki Budowlanej Warszawa 2007 wraz z załącznikiem informacyjnym. 

18) Obowiązujące Normy i Przepisy Budowlane 

19) Opracowania własne 
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20) Uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

obejmującej projektowanie i wykonawstwo w zakresie konstrukcji, ustrojów 

budowlanych, robót wykończeniowych i ogólnobudowlanych do wykonywania 

ekspertyz, opinii technicznych, uprawnienia wydane przez Urząd Wojewódzki w 

Katowicach Wydział architektury i urbanistyki w Katowicach na podstawie art. 15 

ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – „Prawo budowlane” Dz. U. Nr 89 z 25 

sierpnia 1994 roku poz. 414-: decyzja nr 8/98 znak: Ar-VII-7342 /8 /98 z dnia 24 marca 

1998 roku. 

21) Decyzja głównego inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie nr 116/98 z dnia 

1998.05.05 o wpisie do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych pod pozycją 

116/98/r, na podstawie art. 82 ust. 1 pkt. 3 lit. b z 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane 

- Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami i Art. 104 par 1 i par. ustawy z 14 

czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego - Dz. U. Nr 9 poz. 26 z 

późniejszymi zmianami z 1980 roku, jako podstawa do pełnienia czynności 

Rzeczoznawcy Budowlanego na terytorium Rzeczypospolitej polskiej pismo Głównego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie znak: OAU.7342-5578/1/98 z dnia 

1998.05.05. 

22) Postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w 

Katowicach z dnia 10.09.2013r. o wpisaniu na listę Rzeczoznawców w specjalności: 

Budownictwo Ogólne (opinie i ekspertyzy budowlane w zakresie projektowania, 

realizacji obiektów budowlanych i robót wykończeniowych, elementów budowlanych, 

stolarka okienna i drzwiowa, szkody górnicze) 
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5. TERMINOLOGIA ZAWARTA W OPRACOWANIU 

Użyte w niniejszej opinii terminy oznaczają: 

 

1. obiekt budowlany – jest to budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z 

instalacjami i urządzeniami technicznymi. 

2. „prace projektowe” - to  zakres prac projektowych określony przez zamawiającego z 

uwzględnieniem odrębnych przepisów, trybu udzielenia zamówienia i specyfiki robót 

budowlanych; 

3. „proces inwestycyjny” - to proces tworzenia nowych obiektów budowlanych lub 

modernizacja istniejących, od początkowych faz projektowania aż do całkowitego 

zakończenia realizacji. Proces inwestycyjny zwykle zaczyna się od pomysłu 

inwestycyjnego. 

4. „konstrukcja obiektu budowlanego” – elementy nośne obiektu, wraz z ich 

posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe z 

wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego i wykończenia. 

5. Grunt - bardzo cienka warstwa, która może być nakładana na warstwę zbrojoną w celu 

wzmocnienia i poprawienia przyczepności wyprawy tynkarskiej. 

6. Cena jednostkowa – suma kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy 

sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę przedmiarową robót 

podstawowych. 

7. Jednostkowe nakłady rzeczowe – nakłady rzeczowe robocizny, materiałów i sprzętu 

niezbędne do wykonania jednostki przedmiarowej roboty podstawowej. 

8. Katalog nakładów rzeczowych – Publikacja zawierająca jednostkowe nakłady 

rzeczowe,  

9. Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień zagregowania robót. 

10. Roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem obiektów 

budowlanych zgodnie z ustaleniami projektowymi. 
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11. „Budowa drogi” - wykonywanie połączenia drogowego między określonymi 

miejscami lub miejscowościami, a także jego odbudowę i rozbudowę; 

12. „Pas drogowy” - to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i 

pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane  

i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu,  

a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. 

13. „Droga” - to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz 

instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia 

ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. 

14.  „Ulica” - drogę na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie 

z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może 

być zlokalizowane torowisko tramwajowe; 

15. „Jezdnia” - część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; 

16.  „Korona drogi” - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami 

przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy 

drogach dwujezdniowych - również z pasem dzielącym jezdnie; 

17.  „Zjazd” - połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, 

stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w  rozumieniu przepisów 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

18. „Dostępność drogi” - cechę charakteryzującą gęstość połączeń danej drogi z innymi 

drogami przez skrzyżowania dróg oraz zakres dostępu do drogi przez zjazdy; 

19. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

20. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

21. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

22. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

http://e-prawnik.pl/porady-prawne/prawo-administracyjne/decyzja-na-lokalizacje-obiektu-w-pasie-drogowym.html
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23. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypek i nasypów, położone w 

obrębie wykopów . 

24. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza obrębem 

wykopów. 

25. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych w tym czasie. 

26. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,  

27. „Zasady współczesnej wiedzy technicznej” – to ogół informacji prawnych, 

teoretycznych i praktycznych  z zakresu inwestycji budowlanych pozwalających na 

prawidłowe wznoszenie budynków, budowli i obiektów  inżynieryjnych.   

 

28. „Sztuka budowlana” –  to  wykonanie inwestycji, elementu budowlanego zgodnie z 

zasadami współczesnej, najlepszej, profesjonalnej wiedzy prawnej, technicznej i 

budowlanej oraz ze wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi 

zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności, w oparciu o 

zasady etyki zawodowej 

 

6. ANALIZA JAKOŚCI ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW I ICH 

ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ. 

Analizę jakości zastosowanych materiałów i ich zgodności z dokumentacją projektową 

dokonano na podstawie kart materiałowych przedłożonych przez Wykonawcę i 

skompletowanych przez Inwestora. Zestawienie kart materiałowych przedstawiono w formie 

tabelarycznej zamieszczonej poniżej. 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O ZATWIERDZENIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Nr 

wniosku 

/ karty 

Data 

wniosku 

Branża Rodzaj materiału  

/urządzenia 

Producent Ilość wg 

projektu 

Status 

zatwierdzenia 

Ilość wg 

projektu 

05.07.2018 Elektryczna Bednarka ocynkowa 

FeZn 25x4 

DELKAR 1228 m Zatwierdzono 

1 05.07.2018 Elektryczna Folia kablowa 

ostrzegawcza – 

czerwona/ niebieska 

TAREL 1020 m Zatwierdzono 

2 05.07.2018 Elektryczna Fundament słupa 

oświetleniowego 

typ B60 

ROSA 26 szt. Zatwierdzono 

3 16.07.2018 Elektryczna Fundament słupa 

oświetleniowego 

ROSA 26 szt. Zatwierdzono 
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typ B60 

4  05.07.2018 Elektryczna Głowica kablowa 

K400LB 

Euromold Wg,. potrzeb Zatwierdzono 

4a 16.07.2018 Elektryczna Głowica kablowa 

K400LB 

NEXANS 

Polska/ 

Euromold 

Wg,. potrzeb Zatwierdzono 

5 05.07.2018 Elektryczna Oprawa oświetlenia 

ulicznego LED 

wraz z systemem 

sterowania 

oświetleniem 

ulicznym 

TEKK/ 

TELENSA/ 

ENIC 

26 szt. Zatwierdzono 

5a 27.07.2018 Elektryczna Oprawa oświetlenia 

ulicznego LED 

wraz z systemem 

sterowania 

oświetleniem 

ulicznym 

TEKK/ 

TELENSA/ 

ENIC 

26 szt. Zatwierdzono 

6 05.07.2018 Elektryczna Rury osłonowe  

DVK 110/160, SRS 

110/160, RHDPEp 

110/6,3, dwudzielne 

PS 110/160 

TT Plast Wg. Potrzeb Zatwierdzono 

6a 16.07.2018 Elektryczna Rury osłonowe  

DVK 110/160, SRS 

110/160, RHDPEp 

110/6,3, dwudzielne 

PS 110/160 

TT Plast Wg. Potrzeb Zatwierdzono 

7 05.07.2018 Elektryczna Aluminiowy słup 

oświetlenia 

ulicznego typ SAL z 

wysięgnikiem typ 

WR 15  

ROSA 26 szt. Zatwierdzono 

8 05.07.2018 Elektryczna Kabel 

elektroenergetyczny 

SN XRUHAKXS 1 

x 120 /50 , 20kV 

NKT  S.A 2,7 km Zatwierdzono 

9 05.07.2018 Elektryczna Kabel 

elektroenergetyczny 

nN YAKXS 4 x 

35mm2 

ELPAR sp. z 

o.o. 

1228 m Zatwierdzono 

10 05.07.2018 Elektryczna Przewód 

elektroenergetyczny 

nN YDY 3 x 

1,5mm2  

NKT Sp. z o. o. 260 m Zatwierdzono 

11 05.07.2018 Elektryczna Przewód 

elektroenergetyczny 

nN YKY 4 x 

10mm2 

Telefonika 

Kable S.A.  

12 m Zatwierdzono 

12 05.07.2018 Elektryczna Złącze kablowe ZK 

– SN typ TPM 3/4/5 

ZPUE S.A 8 szt Zatwierdzono 

13 05.07.2018 Elektryczna Złącze 

bezpiecznikowe, 

złącze fazowe, 

złącze zerowe 

ELEKTRO – 

MET  

104 szt. Zatwierdzono 

13a 16.07.2018 Elektryczna Złącze 

bezpiecznikowe, 

złącze fazowe, 

złącze zerowe 

ELEKTRO – 

MET  

104 szt. Zatwierdzono 

14 05.07.2018 Teletechniczna Rura osłonowa do 

budowy 

telekomunikacyjnej 

kanalizacji kablowej  

- RHDPEp 110/6,3 

TT Plast Wg. Potrzeb Zatwierdzono 

15 05.07.2018 Teletechniczna Studnie kablowe na Betoniarnia 23 szt. Zatwierdzono 
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potrzeby kanału 

technologicznego 

SKR – 1, SK - 1 

Radoszyce Sp. z 

o.o. 

GAZ 

1 16.07.2018 Gazowa  Rura PE 100 sdr 17 

RC DN 225 

GAMRAT S.A. 

ul. Mickiewicza 

108, 32 – 200 

Jasło 

842,50 mb Zatwierdzono 

2 16.07.2018 Gazowa  Rura PE 100 sdr 11 

RC DN 225 

GAMRAT S.A. 

ul. Mickiewicza 

108, 32 – 200 

Jasło 

27,00 mb Zatwierdzono 

3 16.07.2018 Gazowa  Rura PE 100 sdr 

17,6 RC DN 315 

(Rura osłonowa) 

GAMRAT S.A. 

ul. Mickiewicza 

108, 32 – 200 

Jasło 

222,50 mb Zatwierdzono 

4 16.07.2018 Gazowa  Rura PE 100 sdr 

17,6 RC DN 315 

(Rura osłonowa) 

RADPOL SA 

UL. Batorego 

14 77 – 300 

Człuchów 

222,50 mb Zatwierdzono 

5 16.07.2018 Gazowa  Kształtka PE do 

połączeń 

zgrzewanych 

doczołowe DN 225 

- 50 

Simona Polska 

Sp z o.o. ul. 

Wrocławska 36 

Wojkowice 

k/Wrocławia 55 

- 020 Żórwinia 

14 szt. Zatwierdzono 

6 16.07.2018 Gazowa  Kształtka PE do 

połączeń 

zgrzewanych 

doczołowe DN 225 

- 50 

Przedsiębiorstw

o 

wielobranżowe  

TRANS – 

QUARDO Sp. z 

o.o. ul. 

Chemiczna 6 34 

– 520 Dąbrowa 

Tarnowska 

8 szt. Zatwierdzono 

7 16.07.2018 Gazowa  Zasuwa do gazu 

Klinowa DN 200  

Fabryka 

Armatur 

JAFAR S.A. ul. 

Kadyiego 12 38 

– 200 Jasło 

2 szt. Zatwierdzono 

8 16.07.2018 Gazowa  Przewód miedziany 

Dy  2,5 mm2 

Fabryka Kabli 

KLEPAR Sp. z 

o.o. ul. 

Laskowska 1 21 

– 200 Parczew, 

Poland 

890,00 mb Zatwierdzono 

9 16.07.2018 Gazowa  Taśma żółta perf. 

nadr. GAZ szer. 20 

cm  

PTS RABKA 

Sp. z o.o., 34 – 

721 Raba 

Wyżna, 

Rokiciny 

Podhalańskie 

203A 

890,00 mb Zatwierdzono 

10 16.07.2018 Gazowa  Przejścia PE – 

STAL 225/200 

ZIEL – GAZ 

Kazimierz 

Zieliński i 

wspólnicy,  

Spółka Jawna 

ul. Forteczna 

22A 32 – 086 

Węgrzyce 

4 szt. Zatwierdzono 

KONSTRUKCYJNA I DROGOWA 

1 10.07.2018 Konstrukcyjna – 

Mury oporowe  

Prefabrykowane 

bloczki betonowe 

Geosiatka 

Viacon Sp. z 

o.o. 

4260 m2 Zatwierdzono 



BIURO PROJEKTOWE 

„KONSTRUKTOR” 

32-500 CHRZANÓW  

UL. KOLONIA STELLA 26 

Ekspertyza techniczna dotycząca oceny realizacji dokumentacji projektowej 

oraz wykonanych robót budowlanych na terenie Strefy Aktywności 

Gospodarczej w Andrychowie w ramach Umowy Nr BZP.272.5.2017 z dnia 

24.04.2017 r. w zakresie jakości i prawidłowości robót projektowo-budowlanych i 

ich zgodności z przepisami techniczno budowlanymi, zasadami wiedzy 

technicznej i sztuką budowlaną – część II 

 

STRONA  
17 

 

BIURO PROJEKTOWE “KONSTRUKTOR” UL. KOLONIA STELLA 26 32-500 CHRZANÓW 

TEL: 32 623 00 49  FAX:  32 625 06 23  e-mail: biuro@biurokonstruktor.com.pl 

  

 

poliestrowa  

2 11.07.2018 Drogowa  Kruszywo 0/63, 

Kruszywo 0/31,5 

Kamieniołom 

Barwałd Sp. z o. 

o.  

1900,00 m3 Zatwierdzono 

3  25.07.2018 Konstrukcyjna – 

Mury oporowe 

Beton C 12/15 

Beton C 30/37  

Smolbet ul. 

Krakowska 70, 

34 – 103 

Witanowice 

50,00 m3 ( 

C12/15) 

87 m3 

(C30/37) 

Zatwierdzono 

4 25.07.2018 Konstrukcyjna – 

Mury oporowe 

Stal zbrojeniowa fi 

8 

Stal zbrojeniowa fi 

12 

 

Ferrostal 

Łabędy w 

Krakowie ul. 

Ujastek 1 31 – 

372 Kraków 

10 t Zatwierdzono 

4a 02.08.2018 Roboty ziemne  Stabilizacja 

nasypów  

Wykonywana 

na budowie  

Ok, 42 400,00 

m3 
Zatwierdzono 

5 23.08.2018 Drogowa Krawężnik 

betonowy szary 20 

x 30, 20 x 22 

Opornik betonowy 

szary 12 x 25  

Obrzeże betonowe 

szare 8 x 30 i 6 x 20 

Polbruk S.A 80  

- 299 Gdańsk ul. 

Nowy  Świat – 

Zakład 

produkcyjny nr 

96 w Kotlarni , 

ul. Dębowa 3 

Ok. 1950,00 

mb krawężnik 

20 x 30 

Ok. 290,00 

mb krawężnik  

20 x 22 

Ok. 105 ,00 

mb opornik 12 

x 25  

Ok. 800,00 

mb obrzeże 8 

x 30 

Ok. 1100,00 

mb obrzeże 6 

x 20 

 

6 24.08.2018 Drogowa  Receptura na 

stabilizację 2,5 MPa 

Wykonywana 

na budowie 

Ok. 

10 600,00m2 
Zatwierdzono 

7 28.08.2018 Mury oporowe Zasypka w strefie 

gruntu 

zbrojeniowego 

kruszywo  8/16  

Rura drenarska fi 

100 mm 

Kruszywo 8/16 

Tęcza – Bielany  

Spółka z o . o. 

32 – 651 Nowa 

Wieś ul. 

Kańczuga 12, 

Rura drenarska 

Pipelfe Polska 

S. A Kartoszyno 

ul. Torfowa 4 

Ok. 17 600,00 

m3 

Ok. 682,10 

mb 

Zatwierdzono 

8 10.09.2018 Drogowa  Kostka betonowa 

typ Tetka gr. 8cm z 

fazą , chodniki i 

ciąg pieszo – 

rowerowy – kolor 

czerwony , zjazd 

kolor szary  

Polbruk S.A 80  

- 299 Gdańsk ul. 

Nowy  Świat – 

Zakład 

produkcyjny nr 

96 w Kotlarni , 

ul. Dębowa 3 

Ok. 4 000,00 

m2 

Zatwierdzono 

9 31.10.2018 Drogowa Bariera SP – 06/4 Stalprodukt S.A 

ul. Wygoda 69 

32 – 700 

Bochnia  

Ok. 380,00 m  Zatwierdzono 

10 31.10.2018 Drogowa  Barierka 

wygrodzeniowa ( 

typ olsztyński ) 

kolor żółty  

Barierka 

szczebelkowa  

moduł 2000 

ocynkowany   

WIMED 

Oznakowanie 

dróg Sp. z o.o. 

33 – 170 

Tuchów , ul. 

Tarnowska 48 

Ok. 320,00 m Zatwierdzono 

11 08.11.2018 Drogowa  Mieszanka typu P.W. RADEX Ok. 7 310,00 Zatwierdzono 
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AC22P MG 50/70 – 

54/64 

SP. z o.o. ul. 

Cegielniana 25 

43 – 300 

Bielsko  – Biała  

m2 

12 08.11.2018 Drogowa  Mieszanka typu 

AC16W 50/70  

Kationowa emulsja 

asfaltowa C 60 B3 

ZM 

P.W. RADEX 

SP. z o.o. ul. 

Cegielniana 25 

43 – 300 

Bielsko  – Biała  

Ok. 7 310,00 

m2 
Zatwierdzono 

13 -------- ---------- ----------- -------- ------- --------- 

13a  09.11.2018 Drogowa  Mieszanina typ AC 

11 S 50/ 70  

P.W. RADEX 

SP. z o.o. ul. 

Cegielniana 25 

43 – 300 

Bielsko  – Biała 

Ok. 7 310,00 

m2 
Zatwierdzono 

14 08.11.2018 Drogowa  Mieszanina typ AC 

8 S 50/ 70  

P.W. RADEX 

SP. z o.o. ul. 

Cegielniana 25 

43 – 300 

Bielsko  – Biała 

Ok. 1 010,00 

m2 
Zatwierdzono 

SANITARNA 

1 26.06.2018 Kanalizacja 

deszczowa  

Studzienka włazowa 

DN 1000 

Kaprin sp. z o 

.o. ul. Zielona 7, 

32  - 065 

Krzeszowice  

9 szt.  Zatwierdzono 

2 26.06.2018 Kanalizacja 

deszczowa 

Studzienka włazowa 

DN 1200 

Kaprin sp. z o 

.o. ul. Zielona 7, 

32  - 065 

Krzeszowice 

32 szt. Zatwierdzono 

3 ----------- ----------- ----------- --------- ------- ---------- 

3a 25.07.2018 Kanalizacja 

deszczowa 

Rura PP DN 300, 

400, 500 

PROFI-L 

WYTWÓRNIA 

PROFILI 

BUDOWLANY

CH Z PCV Sp. 

z o. o. 64 – 920 

Piła ul. Lutnicka 

45 

1066 mb Zatwierdzono 

4 26.06.2018 Kanalizacja 

deszczowa 

Wpust ściekowy D 

400 

MEIERGUSS 

SALES & 

LOGISTICS 

GMBH &  CO. 

KG, WELLE 5 

– 7 32369 

Rahden 

Staporków – 

Meier Sp. z o. o. 

ul. Piłsudskiego 

101, 26 – 220 

Stąporków 

66 szt. Zatwierdzono 

5 26.06.2018 Kanalizacja 

deszczowa 

Rura PCV 200 PROFIL 

WYTWÓRNIA 

PROFILI 

BUDOWLANY

CH Z PCV Sp. 

z o. o.  64 –  

920 Piła ul. 

Lutnicka  45 

300 mb Zatwierdzono 

6  26.06.2018 Kanalizacja 

deszczowa, 

kanalizacja 

sanitarna  

Właz kanałowy 

D400 

ODLEWNIA 

ŻELIWIA 

LISIE KĄTY 

SŁAWOMIR I 

BOGUSŁAW  

MIODUSZEWS

CY  SPÓŁAK 

41 szt. (KD) 

17 szt. (KS) 

Zatwierdzono 
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JAWNA LISIE 

KĄTY  7, 86 – 

302 

GRUDZIĄDZ 

7 26.06.2018 Kanalizacja 

deszczowa 

Separator  zawiesin  ECOL – 

UNICOL SP. Z 

O. O. 80 – 067 

GDAŃSK UL. 

RÓWNA 2 

1 szt.  Zatwierdzono 

8  26.06.2018 Kanalizacja 

deszczowa 

Osadnik  ECOL – 

UNICOL SP. Z 

O. O. 80 – 067 

GDAŃSK UL. 

RÓWNA 2 

ZPP ŁÓDZ, 

ZPP GDAŃSK, 

ZPP RUDA 

ŚLĄSKA 

1 szt.  Zatwierdzono 

9 26.06.2018 Kanalizacja 

sanitarna 

Rury lite PVC – U 

DN 250 x 7,3 SN8 

L – 3m 

Kaczmarek 

Malewo Spółka 

Jawna  

677 mb Zatwierdzono 

10 10.07.2015 Kanalizacja 

sanitarna 

Kształtki PCV – U 

DN 250 min. SN8 

trójnik, kolano, 

nasuwka, korek. 

Kaczmarek 

Malewo Spółka 

Jawna  

11 szt.  Zatwierdzono 

11 10.07.2015 Kanalizacja 

sanitarna 

Studzienki włazowe 

betonowe DN 1000 

KAPRIN Sp z 

o. o. 

17 szt. Zatwierdzono 

12 10.07.2018 Siec 

wodociągowa  

Zawór kulowy 

zwrotny DN 200 PN 

16 sferoidalny 

JAFAR S.A.  17 szt. Zatwierdzono 

13 10.07.2018 Siec 

wodociągowa  

Zasuwy DN 200, 

DN 125, DN 80 PN 

16 sferoidalne 

JAFAR S.A.  16 szt. Zatwierdzono 

14 10.07.2018 Siec 

wodociągowa  

Króciec 

dwukołnierzowy 

FF, DN 80 PN 

16,sferoidalne L - 

300 

JAFAR S.A.  12 szt. Zatwierdzono 

15 10.07.2018 Siec 

wodociągowa  

Rura PEHD DN200 

PN 16 PE 100 SDR 

11 

PLASTPIPE Sp. 

z o. o.  

542,5 mb Zatwierdzono 

16 10.07.2018 Siec 

wodociągowa 

Rura PEHD DN125 

PN 16 PE 100 SDR 

11 

PLASTPIPE Sp. 

z o. o. 

291,50 mb Zatwierdzono 

17 10.07.2018 Siec 

wodociągowa 

Obudowa 

teleskopowa DN 80 

DN 152 DN 80 

JAFAR S.A. 16 szt. Zatwierdzono 

18 10.07.2018 Siec 

wodociągowa 

Kształtki PE DN 

200 i DN 125 PE 

100 SDR 11 

ZINPLAST Sp. 

Z o . o. 

22 szt.  Zatwierdzono 

19  10.07.2018 Siec 

wodociągowa 

Króciec 

dwukołnierzowy 

FF, DN 80 PN 16, 

sferoidalne 

JAFAR S.A.  8 szt.  Zatwierdzono 

20 10.07.2018 Siec 

wodociągowa 

Króciec żeliwny F, 

DN 100 PN 16, 

sferoidalny 

JAFAR S.A.  2 szt.  Zatwierdzono 

21 10.07.2018 Siec 

wodociągowa 

Kolano stopowe 

dwukołnierzowe typ 

N, DN 80 PN 16, 

sferoidalne 

JAFAR S.A.  8 szt.  Zatwierdzono 

22 10.07.2018 Siec 

wodociągowa 

Hydrant 

przeciwpożarowy 

DN 80 PN 16 L 

1500 

JAFAR S.A.  8 szt.  Zatwierdzono 
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23 10.07.2018 Kanalizacja 

deszczowa, 

kanalizacja 

sanitarna  

Piasek do obsypki 

rur  

POLSKI 

KAMIEŃ 

NATURALNY 

MUCHARZ – 

SKAWCE SP. 

Z O .O. 34 – 

210 

ZEMBRZYCE  

240 

ŚLESZOWICE 

2 000,00 t Zatwierdzono 

24 20.08.2018 Sieć 

wodociągowa  

Piasek do obsypki 

rur  

POLSKI 

KAMIEŃ 

NATURALNY 

MUCHARZ – 

SKAWCE SP. 

Z O .O. 34 – 

210 

ZEMBRZYCE  

240 

ŚLESZOWICE 

1   000,00 t Zatwierdzono 

 

Mając na uwadze powyższe zestawienie wniosków o zatwierdzenie materiałów / urządzeń 

szczególnej uwagi wymagają karty dla branży konstrukcyjnej i drogowej. Pierwsze 

zastrzeżenie budzi wniosek nr 4a  z dnia 02.08.2018 r. dotyczący zatwierdzenia materiału na 

stabilizację gruntów, gdzie zawnioskowano 42 400.00 m
3
 nasypów stabilizowanych spoiwem 

DROHART E2 12,5. Wskazana w karcie wartość wynika z zapisów zawartych w dokumentacji 

wykonawczej branży drogowej  w punkcie 5.5 Roboty ziemne, gdzie projektant wskazał, iż 

przewidywana ilość mas ziemnych do wykonania nasypów wynosi 97330m
3
, natomiast 

przewidywana wielkość wykopów 54930 m
3
, co po wyliczeniu daje ilość mas ziemnych do 

dowozu w celu wykonania makroniwelacji oraz pod budowę dróg w wielkości 42400m
3
. W 

tym miejscu należy wskazać, iż zgodnie z informacją producenta „Hydrauliczne spoiwo 

drogowe DROHART jest produkowanym fabrycznie spoiwem, dostarczanym w postaci gotowej 

do zastosowania, o właściwościach szczególnie nadających się do przygotowania materiałów 

na podbudowy zasadnicze i podbudowy pomocnicze, warstwy odcinające oraz 

wykorzystywanym w robotach ziemnych, budowie dróg, trakcji kolejowych, lotnisk i innych 

rodzajów infrastruktury. Hydrauliczne spoiwa drogowe stosowane są nie tylko do konstrukcji 

drogowych, ale dla lepszego zrozumienia niniejszego dokumentu będzie używana ta ogólna 

nazwa. 

Hydrauliczne spoiwo drogowe DROHART składa się z szarego proszku stanowiącego 

mieszaninę różnych składników, mającego statystycznie jednorodny skład. Po zmieszaniu z 

wodą, twardnieje zarówno w powietrzu, jak i pod wodą, pozostając w stanie stałym nawet pod 

wodą. Spełnia wymagania dotyczące: wytrzymałości na ściskanie po 7 i 28 dniach, stopnia 
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zmielenia, początku czasu wiązania, stałości objętości, zawartości siarczanów i składu.” 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań geologicznych wykonanych przez firmę Geoprofil, 

Usługi Geologiczne i Inżynierskie Paweł Różański nie stwierdzono, aby pod wykonanymi 

drogami i nasypami była wykonana stabilizacja gruntu przy zastosowaniu spoiwa DROHART 

E2 12,5. Jedynie w otworach A2, A3, A4, A5 i A6 stwierdzono występowanie w górnych 

partiach nasypów gruntów spoistych barwy brązowo-szarej. Jednak w tych partiach geolog nie 

wskazał, iż jest to nasyp stabilizowany, co rzutuje bezpośrednio na rodzaj zastosowanego 

materiału do wykonania nasypów. Zatem Wykonawca winien wskazać wszelkie dowody 

zakupu i przywozu mas ziemnych stabilizowanych przy zastosowaniu spoiwa DROHART E2 

12,5, tym bardziej, iż przewidziana w projekcie i kartach materiałowych ilość mas ziemnych 

wynosząca 42 400,00 m
3
, oznaczałaby iż Wykonawca musiałby dostarczyć około 4200 

samochodów ciężarowych gruntu przy założeniu, iż każdy przywiezie 20ton materiału. 

Nie mniej jednak należy wziąć również pod uwagę, iż we Wniosku nr 6 z dnia 24.08.2018 r. 

Wykonawca zawnioskował o zatwierdzenie Receptury na stabilizację 2,5MPa w ilości  

10 600,00m
2
.  

 

Dalszej uwagi wymaga Wniosek o zatwierdzenie materiałów/urządzenia nr 7 z dnia 

28.08.2018r., gdzie Wykonawca zawnioskował 17 600,00 m
3
 kruszywa 8/16 do zasypki w 

strefie gruntu zbrojonego. Na podstawie oględzin placu budowy oraz przeprowadzonych badań 

geologicznych przez firmę Geoprofil, Usługi Geologiczne i Inżynierskie Paweł Różański nie 

stwierdzono wykonania zasypki w strefie gruntu zbrojonego z kruszywa 8/16. Zasypkę w 

strefie gruntu zbrojonego wykonano z gruntu rodzimego spoistego, silnie wysadzinowego, co 

świadczy, iż zawnioskowany materiał nie został zabudowany zgodnie z wnioskiem 

Wykonawcy. W tym miejscu należy wskazać, iż zawnioskowana ilość tj. 17 600,00 m
3
 

kruszywa 8/16 wskazywałaby na konieczność zastosowania takiego kruszywa przy wszystkich 

murach praktycznie dla całej strefy, gdzie ułożono geosiatki poliestrowej, albowiem biorąc pod 

uwagę łączną długość murów oporowych wynoszącą około 600mb ich średnią wysokość 

wynoszącą 6m oznaczałoby to, iż kruszywo zastosowane byłoby około 5m od muru, co nie ma 

potwierdzenia w rzeczywistości. Takie działanie jest całkowicie nie zrozumiałe i świadczy o 

prowadzeniu przez Wykonawcę inwestycji niezgodnie z dokumentacją projektową i 

przedłożonymi wnioskami materiałowymi.  
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Odrębnego komentarza wymaga fakt, iż w karcie tej zawnioskowano również rurę drenarską 

fi100 o długości około 682,2mb, co ze względu na stan zaawansowania inwestycji oraz 

potencjalne miejsce wbudowania rur nie było możliwości dokonać analizy zgodności pod tym 

kątem. 

 

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż wnioski materiałowe przedłożone 

Inwestorowi do akceptacji w zakresie gruntu stabilizowanego spoiwem DROHART E2 12,5 

(wniosek nr 4a  z dnia 02.08.2018 r.) oraz kruszywa 8/16 przewidzianego jako zasypka w 

strefie gruntów zbrojonych (wniosek nr 7 z dnia 28.08.2018), nie przedstawiają faktycznego 

materiału jaki został zastosowany w tych celach. Wykonawca winien wykazać, wszelkie 

dokumenty potwierdzające zamówienie i dostawę gruntu stabilizowanego w ilości wskazanej w 

karcie tj. 42 400,00 m3, a także konkretnego miejsca jego wbudowania celem umożliwienia 

wybiórczej weryfikacji. Z kolei w przypadku zawnioskowanego kruszywa do zasypek w strefie 

gruntów zbrojonych na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz badań geologicznych 

przedstawionych przez Zamawiającego całkowicie wykluczono zastosowanie tych materiałów. 

Jak już wskazano takie działanie Wykonawcy jest całkowicie nie zrozumiałe i może wręcz 

świadczyć o próbie wyłudzenia. W tym miejscu należy wskazać, iż z dokumentacji projektowej 

jednoznacznie wynika, iż ze względu na parametry gruntu rodzimego występującego na 

przedmiotowym terenie nie nadawał się on do zastosowania w strefie gruntu zbrojonego. 

Wykonawca szukając oszczędności naruszył swoje obowiązki wynikające z Umowy zawartej 

pomiędzy stronami. 

 

7. ANALIZA BADAŃ GEOLOGICZNYCH 

W celu weryfikacji prawidłowości i zgodności z projektem zastosowanych gruntów do 

wykonania ścian oporowych w technologii gruntu zbrojonego oraz prawidłowości wykonania 

podbudów dróg, chodników i ścieżek rowerowych, zlecono oddzielne opracowanie, którego 

wykonawcą był GEOPROFIL, Usługi Geologiczne i Inżynierskie Paweł Różański nr upr MŚ 

VII-1352, ul. Sodowa 13/1, 30-376 Kraków. W zakres badań wchodziło: 

Prace terenowe: 

- wiercenie otworów, 

- pobór prób gruntu, 

- badania makroskopowe i laboratoryjne, 
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- sondowanie gruntu. 

- pomiar wypływów wody 

- badanie płytą VSS 

- likwidacja punktów badawczych 

Wytypowane próby gruntu zostały przekazane do laboratorium geotechnicznego w celu 

wykonania badań laboratoryjnych. Badania gruntu przeprowadzono w oparciu o normę PN-

88/B-04481 „Grunty budowlane - Badania próbek gruntu.” Do badań przekazano 17 prób typu 

NW i NU oraz jedną typu NNS. Wykonano badania: 

18 x wilgotność, 

• 6 x stopień plastyczności, 

• 6 x kąt tarcia, 

• 6 x spójność, 

• 1 x analiza sitowa 

• 9 x areometr 

• 1x pęcznienie 

• 1x gęstość objętościowa 

 

Pozyskanie próbek niezbędnych do badań oraz poznanie układu warstw wymagało, 

wykonaniem 15 otworów o głębokości od 4,0 do 13,0m. Łączna długość odwiertów wynosiła 

129,5m. Dodatkowo wykonano 6 odkrywek,  trzy u podnóża muru nr 1 oraz trzy za licem muru 

nr 1. Pierwsze trzy odkrywki miały na celu określenie głębokości posadowienia ławy 

fundamentowej, natomiast kolejne trzy służyły identyfikacji materiału zastosowanego na 

warstwę drenującą. 

W rejonie otworów A5, A6, A8, A9, A10, A11 wykonano sondowanie dynamiczne ciężką 

sondą DPH, w celu sprawdzenia stopnia zagęszczenia zasypek murów oporowych. 

W rejonie studzienek kanalizacyjnych, wzdłuż „Łącznika” wykonano 3 sondowania 

dynamiczne lekką sondą DPL, w celu sprawdzenia zagęszczenia zasypki nad instalacjami.  

W punktach badawczych 1, 3, 7, 12, 14 17, 18 wykonano badanie nośności oraz 

zagęszczenia podłoża na warstwie podbudowy. Badania wykonano płytą VSS.  

Lokalizację badań oraz zakres ich zakres w poszczególnych lokalizacjach, przedstawiają 

niżej zamieszczone fotogramy. 
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a. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ GEOLOGICZNYCH 

Wykonano analizę wyników badań w odniesieniu do dostarczonej dokumentacji 

projektowej dotyczącej zadania pn.: „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w 

Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i 

przebudowę infrastruktury drogowej” 

 

1) Zasypka w strefie gruntu zbrojonego. 

Dokumentacja projektowa przewidywała: 

W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie zasypki w strefie gruntu zbrojonego 

z gruntu niespoistego - minimum piasku średniego, który miał posiadać minimalny kąt tarcia 

wewnętrznego 34
o
 oraz ciężar objętościowy 19,0 kN/m3. Zastrzeżono również, iż materiał 

wykorzystany na zasypkę musi być wolny od części organicznych oraz nie może zawierać 

gruntów spoistych lub innych zanieczyszczeń. Zasypka winna być zagęszczona w stopniu 

umożliwiającym osiągnięcie wskaźnika zagęszczenia IS > 0,98. Nie dopuszczono stosowania 

piasków drobnych oraz piasków pylastych jako materiału zasypowego w strefie gruntu 

zbrojonego. Zastrzeżono również, że zastosowana zasypka musi charakteryzować się 

wskaźnikiem wodoprzepuszczalności k = 10-5 m/s oraz powinna być materiałem łatwo 

zagęszczanym o następujących parametrach: 

Wskaźnik różnoziarnistości U ≥ 5.00 

Wskaźnik krzywizny Cc ≥ 1-3 

Wyniki badań: 

Według wyników badań polowych oraz laboratoryjnych, grunty zastosowane na 

zasypkę w strefie gruntu zbrojonego cechowały się parametrami niezgodnymi z 

wytycznymi projektowymi.  
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Zasypki zastosowane w przedmiotowych murach podzielono w opracowaniu na osiem 

grup. Kryteriami podziału były rodzaje gruntów, ich geneza oraz konsystencja. 

Warstwa N0 - grunty nasypowe budowlane - kruszywo łamane, stabilizacja, miejscami z 

domieszką gliny i cementu, małowilgotne, barwy szarej i szaro brązowej w stanie 

średniozagęszczonym Id<0,50. Rozpoznane w otworach A1, A2, A6, A12, A13, A15 od 

głębokości 0,0-0,5m tworząc warstwę o miąższości 0,15-0,5m. 

Warstwa N1 - grunty nasypowe budowlane, wykształcone jako gliny pylaste, gliny piaszczyste 

czasami z domieszką piasku średniego, barwy brązowej, wilgotne w stanie plastycznym rzadko 

na pograniczu konsystencji plastycznej i twardoplastycznej Il=0,34. Rozpoznane w otworach 

A2, A8, A10, A11 od głębokości 0, 0-5,4m p.p.t, tworząc wkładki o miąższości 0,4-0,8m. 

Warstwa N2 - grunty nasypowe budowlane, wykształcone jako piaski gliniaste i pospółki 

gliniaste, barwy brązowej i czarnej, w piaskach gliniastych jest wyczuwalny zapach substancji 

ropopochodnych, wilgotne w stanie plastycznym, miejscami na pograniczu konsystencji 

plastycznej i twardoplastycznej Il=0,30. Rozpoznane w otworach A2, A6, A10, A13, A15 od 

głębokości 0,4 -5,4m p.p.t, tworząc warstwy miąższości 0,5-2,6m oraz w spągu otworu A7 od 

głębokości 3,5m p.p.t. Warstwy tej w otworze A7 nie przewiercono. 

Warstwa N3 - grunty nasypowe budowlane, wykształcone jako gliny pylaste, pyły, czasami 

przewarstwione lub na pograniczu gliny pylastej zwięzłej, niekiedy przewarstwione piaskiem 

średnim, czasami domieszką cementu, barwy brązowej, szaro - brązowej małowilgotne, 

rzadziej wilgotne w stanie twardoplastycznym oraz na pograniczu konsystencji 

twardoplastycznej i plastycznej, sporadycznie na pograniczu konsystencji twardoplastycznej i 

półzwartej Il=0,21. Rozpoznane w otworach A2, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A13, A15, A16, 

A19 na różnych głębokościach od 0,0-5,3m p.p.t tworzą warstwy o miąższości 0,19-4,5m. 

Warstwa N4 - grunty nasypowe budowlane, wykształcone jako gliny pylaste zwięzłe czasem z 

kawałkami drewna, barwy brązowej, wilgotne w stanie plastycznym Il=0,35. Rozpoznana 

jedynie w otworze A2 od głębokości 2,6m p.p.t, tworzą warstwę miąższości 1,3m. 

Warstwa N5 - grunty nasypowe budowlane, wykształcone jako gliny pylaste zwięzłe czasami 

przewarstwione gliną pylastą, barwy brązowej, małowilgotne w stanie twardoplastycznym 

czasami na pograniczu konsystencji twardoplastycznej półzwartej Il=0,10. Rozpoznane w 

otworach A7, A11 od głębokości 0,7-0,8m p.p.t, tworzą warstwę o miąższości 1,3-2,7m. 
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Warstwa N6 - grunty nasypowe budowlane, wykształcone jako piaski średnie, często z 

domieszką gliny pylastej, barwy brązowo - szarej, brązowej, małowilgotne w stanie 

średniozagęszczonym Id=0,40. Rozpoznane w otworach A5, A15 od głębokości 0,5-1,8m p.p.t, 

tworzą warstwę o miąższości 0,7-1,9m. 

Warstwa N7 - grunty nasypowe budowlane wykształcone jako pospółki, często z domieszką 

gliny, barwy brązowo - szarej, wilgotne, w stanie luźnym Id=0,22. Rozpoznane w otworach 

A5, A6, A10 od powierzchni terenu tworząc warstwę miąższości 1,5-2,1m. 

Warstwa N8 - grunty nasypowe budowlane, wykształcone jako pospółki z domieszką gliny 

pylastej, barwy brązowej, czarno - szarej, ciemno szarej, małowilgotne, wilgotne czasami 

mokre, w stanie średniozagęszczonym Id=0,46. Rozpoznane w otworach A8, A9, A10 od 

głębokości 2,3-5,0m p.p.t, tworzą warstwę miąższości 0,3-2,6m. 

otwór/ głębokość/ rodzaj 

gruntu 

k - współczynnik 

filtracji [m/s] 

U- wskaźnik 

różnoziarnistości 

Cc- wskaźnik 

krzywizny 

Ocena  

końcowa 

zgodności 

Wymaganie >1,0*10
-5

 >5 >1-3  

A2 0,8-1,5 (pył) 

7,09*10
-8  

Nie zgodny z 

projektem 

 

6,28  

Zgodny z projektem 

1,87  

Zgodny z 

projektem 

Nie 

zgodny z 

projektem 

A2 2,2-2,6 (piasek 

gliniasty) 

2,19*10
-6  

Nie zgodny z 

projektem 

52,8  

Zgodny z projektem 

3,86  

Nie zgodny z 

projektem 

Nie 

zgodny z 

projektem 

A4 2,5-2,7 (glina pylasta 

zwięzła) 

4,45*10
-9  

Nie zgodny z 

projektem 

- - 

Nie 

zgodny z 

projektem 

A5 4,0-4,5 ( glina pylasta) 

3,72*10
-9

  

Nie zgodny z 

projektem 

- - 

Nie 

zgodny z 

projektem 

A6 3,0 (pospółka 

gliniasta) 

1, 13*10
-6  

Nie zgodny z 

projektem 

100  

Zgodny z projektem 

2,04  

Zgodny z 

projektem 

Nie 

zgodny z 

projektem 
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A7 1,7 (glina pylasta 

zwięzła) 

4,53*10
-10  

Nie zgodny z 

projektem 

- - 

Nie 

zgodny z 

projektem 

A7 4,0 ( pospółka 

gliniasta) 

4,45*10
-7  

Nie zgodny z 

projektem 

1111,1  

Zgodny z projektem 

0,28  

Nie zgodny z 

projektem 

Nie 

zgodny z 

projektem 

A8 1,5 (1,5-1,7) (glina 

pylasta/glina pylasta 

zwięzła) 

4,61*10
-8

 

(lab) Nie zgodny z 

projektem 

- - 

Nie 

zgodny z 

projektem 

A8 3,0 (pył) 

2,79*10
-8  

Nie zgodny z 

projektem 

9,25  

Zgodny z projektem 

1,2  

Zgodny z 

projektem 

Nie 

zgodny z 

projektem 

A15 2,4-3,0 (pył) 

1,37*10
-7  

Nie zgodny z 

projektem 

13,33  

Zgodny z projektem 

2,40  

Zgodny z 

projektem 

Nie 

zgodny z 

projektem 

A16 0,6 (pospółka 

gliniasta) 

1,6*10
-6  

Nie zgodny z 

projektem 

100  

Zgodny z projektem 

2,77  

Zgodny z 

projektem 

Nie 

zgodny z 

projektem 

A19 3,0 (żwir) 

5,7*10
-4  

Zgodny z 

projektem 

80  

Zgodny z projektem 

2,45  

Zgodny z 

projektem 

Zgodny z 

projektem 

 

 

Do wykonania zasypki w strefie gruntu zbrojonego muru oporowego NR 1 wykorzystano 

grunty zaliczone do warstw N1, N2, N3, N4, N6, N7, N8. Porównanie wykonano w formie 

tabelarycznej, odnosząc wymagania projektowe do każdej z wydzielonych warstw w strefie 

gruntu zbrojonego. 

 

 Kąt tarcia 

wewnętrznego 

Spoisty Frakcje 

drobne 

Gęstość 

objętościowa 

Zgodność z 

dokumentacją 

projektową, Ocena 

końcowa 

Wymagany Min 34     Niespoiste 
Minimum 

piaskowa 
19,0 kN/m3  
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N0 
Nie dotyczy Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 

Nie dotyczy Nie zgodny 

N1 

15,76    

Nie zgodny z 

projektem 

Tak 

(spoiste) 

Nie zgodny 

z 

projektem 

Tak  

Nie 

zgodny z 

projektem 

20,0 kN/m3 

Nie zgodny z 

projektem 

Nie zgodny 

N2 

13     

Nie zgodny z 

projektem 

Tak 

Nie zgodny 

z 

projektem 

Tak  

Nie 

zgodny z 

projektem 

21,0 kN/m3 

Nie zgodny z 

projektem 

Nie zgodny 

N3 

16,52    

Nie zgodny z 

projektem 

Tak 

Nie zgodny 

z 

projektem 

Tak  

Nie 

zgodny z 

projektem 

20,9 kN/m3 

Nie zgodny z 

projektem 

Nie zgodny 

N4 

12    

Nie zgodny z 

projektem 

Tak 

Nie zgodny 

z 

projektem 

Tak  

Nie 

zgodny z 

projektem 

19,0 kN/m3 

Zgodny z 

projektem 

Nie zgodny 

N6 

32    

Nie zgodny z 

projektem 

Nie 

(niespoiste) 

Zgodny z 

projektem 

Tak  

Nie 

zgodny z 

projektem 

17,0-20,0 

kN/m3 

Zgodny z 

projektem 

Nie zgodny 

N7 

36    

Zgodny z 

projektem 

Nie 

Zgodny z 

projektem 

Tak  

Nie 

zgodny z 

projektem 

17,0 kN/m3 

Zgodny z 

projektem 

Nie zgodny 

N8 

38    

Zgodny z 

projektem 

Nie 

Zgodny z 

projektem 

Tak  

Nie 

zgodny z 

projektem 

17,5-20,5 

kN/m3 

Zgodny z 

projektem 

Nie zgodny 

 

Wnioski. 

Po przeanalizowaniu wyników badań, rzeczoznawca potwierdza wnioski z etapu 

poprzedniego, dotyczące nie zgodności materiału zastosowanego na zasypki w strefie 

gruntu zbrojonego z dokumentacją projektową. Jedynie grunty z warstwy N8, która 

mogła zostać zanieczyszczona frakcjami pylastymi przez sufozję, występującą po 

wbudowaniu pozostałych warstw, mogła spełniać pierwotnie wymagania projektowe. 

 

2) Grunty pod fundamentem murów oporowych. 
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Dokumentacja projektowa przewidywała: 

Według punktu 4. Warunki podłoża gruntowego: 

„Pod przedmiotowymi ścianami oporowymi ViaBlock podłoże gruntowe powinno 

posiadać wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 50MPa oraz wskaźnik odkształcenia Io ≤ 2.2. 

Ponadto podłoże gruntowe powinno spełniać warunek dopuszczalnych osiadań 

eksploatacyjnych zgodnych z osiadaniami obiektu mostowego. Wymagania dotyczą podłoża 

gruntowego pod licem ścian oporowych oraz na całej szerokości gruntu zbrojonego. 

W przypadku wystąpienia w podłożu gruntów spoistych w stanie plastycznym bądź 

miękkoplastycznym, należy wykonać podbudowę z gruntu niespoistego o kącie tarcia 

wewnętrznego фmin=34° i zagęścić ją do wskaźnika zagęszczenia ISmin=0.98 (zalecenie 

dotyczy podłoża pod licem oraz na całej szerokości gruntu zbrojonego), bądź wykonać inne 

wzmocnienie podłoża (według odrębnego opracowania) pozwalające na uzyskane wymaganych 

wartości wtórnego modułu odkształcenia i wskaźnika odkształcenia. 

W przypadku wystąpienia w podłożu gruntów organicznych, należy wymienić je (do 

spągu warstwy) na grunt niespoisty o kącie tarcia wewnętrznego фmin=34° i zagęścić do 

wskaźnika zagęszczenia ISmin=0.98 (zalecenie dotyczy podłoża pod licem oraz na całej 

szerokości gruntu zbrojonego).” 

Oraz punkt 7.2 dotyczący robót przygotowawczych: 

„Jeżeli występują w podłożu grunty wysadzinowe, należy bezwzględnie dokonać 

wymiany gruntu pod ławą ściany oporowej.” 

Wyniki badań: 

Według dostarczonych badań, fundamenty murów oporowych zostały posadowione na 

warstwach opisanych jako: 

Warstwa lb - grunty spoiste wykształcone jako gliny pylaste, pyły, żwiry gliniaste, gliny 

piaszczyste, czasami przewarstwione gliną pylastą zwięzłą, barwy. 

Warstwa IIa - grunty spoiste wykształcone jako gliny zwięzłe i gliny piaszczyste zwięzłe, 

barwy ciemno brązowej, brązowo - szarej, ciemno brązowej, brązowej, brązowo - szarej, 

wilgotne w stanie plastycznym, lokalnie na pograniczu konsystencji plastycznej i 
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twardoplastycznej Il=0,27. Rozpoznane w otworach A9, A10, A12 od głębokości 2,0-6,5m 

p.p.t, tworzą warstwę o miąższości 0,7-4,5m. 

Warstwa IIb - grunty spoiste wykształcone jako gliny pylaste zwięzłe miejscami 

przewarstwione gliną piaszczystą zwięzłą, barwy szarej, szaro - zielonej, mało wilgotne w 

stanie twardoplastycznym Il=0,15. Rozpoznane w otworach A2, A8, A9, A12, A16 od 

głębokości 3,9-7,0m p.p.t, tworzą warstwę o miąższości 0,5-1,5m oraz w spągu otworu A1 od 

głębokości 3,5m p.p.t. Warstwy tej w otworze A1 nie przewiercono. 

Warstwa IVa -grunty spoiste wykształcone jako iły pylaste czasami przewarstwione gliną 

pylastą, barwy popielatej, szaro - zielonej, szarej, mało wilgotne, w stanie twardoplastycznym 

czasami na pograniczu konsystencji twardoplastycznej i półzwartej Il=0,05. Rozpoznane w 

otworach A4, A5, A6 od głębokości 5,0-10,0m p.p.t, tworzą warstwę o miąższości 0,5-4,0m 

oraz w spągu otworów A2, A9, A15 od głębokości 5,0-8,3m p.p.t, warstwy tej w otworach A2, 

A9 nie przewiercono. 

 
Grunt 

wysadzinowy 
Stan 

Końcowa ocena 

zgodności z 

dokumentacją projektową 

Wymaganie Nie   

Warstwa lb 

Tak 

Nie zgodny z 

projektem 

- Nie zgodny z projektem 

Warstwa 

IIa 

Tak 

Nie zgodny z 

projektem 

na pograniczu konsystencji 

plastycznej i twardoplastycznej 

Il=0,27 

Nie zgodny z projektem 

Nie zgodny z projektem 

Warstwa 

IIb 

Tak 

Nie zgodny z 

projektem 

stanie twardoplastycznym 

Il=0,15 

Zgodny z projektem 

Nie zgodny z projektem 

Warstwa 

IVa 

Tak 

Nie zgodny z 

projektem 

twardoplastycznej i półzwartej 

Il=0,05 

Zgodny z projektem 

Nie zgodny z projektem 

 

Nie było technicznych możliwości wykonania pomiarów wtórnego modułu odkształcenia. 
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Wnioski. 

Ze względu na wysadzinowość gruntów, na których posadowiono ławy fundamentowe 

czoła ścian oporowych należy stwierdzić niezgodność z dokumentacją projektową, która 

wskazywała na konieczność wykonania wymiany gruntu w przypadku napotkania w 

poziomie posadowienia gruntów wysadzinowych lub gruntów spoistych w stanie 

plastycznym, lub miękkoplastycznym. 

Budowle ziemne (nasypy drogowe) 

Projekt nie zawiera wymagań odnośnie gruntów zastosowanych na nasypy 

drogowe!!! 

 

8. ANALIZA BADAŃ LABOLATORYJNYCH 

Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano analizy wyników badań 

laboratoryjnych wykonanych dla budowli ziemnych przez Wykonawcę w ramach niniejszego 

zadania. Analizie poddano wyniki badań zarówno dla murów oporowych jak i również dla 

dróg. W punktach poniżej zawarto wyniki analizy. 

 

 

8.1 ANALIZA BADAŃ LABOLATORYJNYCH DLA DRÓG 

 

W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość 

gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spełniać wymagania 

określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem. 

Lp Właściwości Wymagania 

Dla stabilizacji Rm = 2,5 MPa 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa 1,0 – 1,6 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa 1,5 – 2,5 

3 Wskaźnik mrozoodporności, %, 0,6 

Dla stabilizacji Rm = 1,5 MPa 

4 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa - 

5 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa 0,5 – 1,5 

6 Wskaźnik mrozoodporności, %, 0,6 

Podbudowa pomocnicza dla KR4 

7 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa 1,6 – 2,2 

8 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa 2,5 – 5,0 

9 Wskaźnik mrozoodporności, %, 0,7 
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Wyniki badań przekazanych przez Wykonawcę przedstawiono w tabeli poniżej. 

Nr 

bad

ani

a 

Data 

wykonania 

prób Ø 8 cm 

Lokalizacja Wytrzymałość na ściskanie  

(MPa) 
po 7 dniach  Po 28 dniach  

data 

ściskania 
R7 R7 ŚR. data 

ściskania 
R28 R28 ŚR. 

1  

19.11.2018 
CIĄG PIESZO - 

ROWEROWY przy ul. 

Łącznik km 0 + 130 

 

26.11.2018 
1,18 

1,05 

1,14 

 

1,12 
 

17.12.2018 
1,65 

1,60 

1,72 

 

1,66 

Wymagania wg. SST D – 04.05.01 R 7 = 1,0 -1,6  R 7 = 1,5 -2,5 

2  

19.11.2018 
CIĄG PIESZO - 

ROWEROWY przy ul. 

Łącznik km 0 + 260 

 

26.11.2018 
1,35 

1,30 

1,27 

 

1,31 
 

17.12.2018 
2,18 

2,24 

2,30 

 

2,24 

Wymagania wg. SST D – 04.05.01 R 7 = 1,0 -1,6  R 7 = 1,5 -2,5 

4  

20.11.2018 
CIĄG PIESZO - 

ROWEROWY przy ul. 

Łącznik km 0 + 390 

 

27.11.2018 
1,18 

1,34 

1,25 

 

1,26 
 

18.12.2018 
1,98 

1,84 

1,80 

 

1,87 

Wymagania wg. SST D – 04.05.01 R 7 = 1,0 -1,6  R 7 = 1,5 -2,5 

5  

31.10.2018 
CHODNIK przy ul. 

Strefowej km 0 + 040 
 

07.11.2018 
1,14 

1,27 

1,30 

 

1,24 
 

28.11.2018 
1,70 

1,82 

1,69 

 

1,74 

Wymagania wg. SST D – 04.05.01 R 7 = 1,0 -1,6  R 7 = 1,5 -2,5 

6  

07.11.2018 
CHODNIK przy ul. 

Strefowej km 0 + 190 
 

14.11.2018 
1,21 

1,17 

1,12 

 

1,17 
 

05.12.2018 
1,72 

1,65 

1,65 

 

1,67 

Wymagania wg. SST D – 04.05.01 R 7 = 1,0 -1,6  R 7 = 1,5 -2,5 

7  

13.11.2018 
CHODNIK przy ul. 

Strefowej km 0 + 300 
 

20.11.2018 
1,15 

1,26 

1,25 

 

1,22 
 

11.12.2018 
1,98 

1,90 

1,85 

 

1,90 

Wymagania wg. SST D – 04.05.01 R 7 = 1,0 -1,6  R 7 = 1,5 -2,5 

8  

14.11.2018 
ŚCIESZKA 

ROWEROWA przy ul. 

Strefowej km 0 + 110 

 

20.11.2018 
1,32 

1,44 

1,48 

 

1,41 
 

11.12.2018 
2,13 

2,01 

2,05 

 

2,06 

Wymagania wg. SST D – 04.05.01 R 7 = 1,0 -1,6  R 7 = 1,5 -2,5 

9  

15.11.2018 
ŚCIESZKA 

ROWEROWA przy ul. 

Strefowej km 0 + 110 

 

22.11.2018 
1,19 

1,07 

1,24 

 

1,17 
 

13.12.2018 
1,78 

1,66 

1,84 

 

1,76 

Wymagania wg. SST D – 04.05.01 R 7 = 1,0 -1,6  R 7 = 1,5 -2,5 

10  

16.11.2018 
ŚCIESZKA 

ROWEROWA przy ul. 

Strefowej km 0 + 350 

 

23.11.2018 
1,21 

1,34 

1,42 

 

1,32 
 

14.12.2018 
2,20 

2,14 

2,16 

 

2,17 

Wymagania wg. SST D – 04.05.01 R 7 = 1,0 -1,6  R 7 = 1,5 -2,5 

11  

31.10.2018 
CHODNIK przy  

ul. Sięgacz  

km 0 + 035 

 

07.11.2018 
1,35 

1,43 

1,31 

 

1,36 
 

28.11.2018 
2,19 

2,08 

2,36 

 

2,21 

Wymagania wg. SST D – 04.05.01 R 7 = 1,0 -1,6  R 7 = 1,5 -2,5 

12  

31.10.2018 
CHODNIK przy 

 ul. Sięgacz 

 km 0 + 080 

 

07.11.2018 
1,21 

1,32 

1,36 

 

1,30 
 

28.11.2018 
1,94 

1,98 

2,03 

 

1,98 

Wymagania wg. SST D – 04.05.01 R 7 = 1,0 -1,6  R 7 = 1,5 -2,5 

13  

11.10.2018 
 

ul. Łącznik  

km 0 + 040 

 

18.10.2018 
1,32 

1,24 

1,36 

 

1,31 
 

08.11.2018 
2,21 

2,19 

2,13 

 

2,18 

Wymagania wg. SST D – 04.05.01 R 7 = 1,0 -1,6  R 7 = 1,5 -2,5 

14  

18.10.2018 
 

ul. Łącznik 

 

25.10.2018 
1,57 

1,32 

 

1,31 
 

15.11.2018 
2,30 

2,42 

 

2,37 
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 km 0 + 100 1,40 2,40 
Wymagania wg. SST D – 04.05.01 R 7 = 1,0 -1,6  R 7 = 1,5 -2,5 

14  

18.10.2018 
 

ul. Łącznik  

km 0 + 140 

 

25.10.2018 
1,57 

1,32 

1,40 

 

1,31 
 

15.11.2018 
2,30 

2,42 

2,40 

 

2,37 

Wymagania wg. SST D – 04.05.01 R 7 = 1,0 -1,6  R 7 = 1,5 -2,5 

15 18.10.2018 ul. Łącznik 

km 0 + 14 
25.10.2018 1,17 

1,12 

1,19 

 

1,16 
 

15.11.2018 
2,00 

2,04 

2,04 

 

2,03 

Wymagania wg. SST D – 04.05.01 R 7 = 1,0 -1,6  R 7 = 1,5 -2,5 

16  

24.10.2018 
 

ul. Łącznik  

km 0 + 180 

 

31.10.2018 
1,43 

1,56 

1,50 

 

1,50 
 

21.11.2018 
2,51 

2,60 

2,39 

 

2,50 

Wymagania wg. SST D – 04.05.01 R 7 = 1,0 -1,6  R 7 = 1,5 -2,5 

17  

05.09.2018 
 

ul. Łącznik  

km 0 + 250 

 

12.09.2018 
1,44 

1,73 

1,50 

 

1,56 
 

03.10.2018 
2,56 

2,45 

2,45 

 

2,49 

Wymagania wg. SST D – 04.05.01 R 7 = 1,0 -1,6  R 7 = 1,5 -2,5 

18  

05.09.2018 
 

ul. Łącznik  

km 0 + 320 

 

12.09.2018 
1,32 

1,29 

1,21 

 

1,27 
 

03.10.2018 
2,21 

2,03 

2,14 

 

2,13 

Wymagania wg. SST D – 04.05.01 R 7 = 1,0 -1,6  R 7 = 1,5 -2,5 

19  

05.09.2018 
 

ul. Łącznik  

km 0 + 410 

 

12.09.2018 
1,28 

1,33 

1,35 

 

1,32 
 

03.10.2018 
2,05 

2,11 

2,10 

 

2,09 

Wymagania wg. SST D – 04.05.01 R 7 = 1,0 -1,6  R 7 = 1,5 -2,5 

20  

03.10.2018 
 

ul. Sięgacz 

km 0 + 020 

 

10.10.2018 
1,43 

1,37 

1,41 

 

1,40 
 

02.11.2018 
2,06 

2,01 

1,88 

 

1,98 

Wymagania wg. SST D – 04.05.01 R 7 = 1,0 -1,6  R 7 = 1,5 -2,5 

21  

03.10.2018 
 

ul. Sięgacz 

km 0 + 100 

 

10.10.2018 
1,21 

1,14 

1,17 

 

1,17 
 

02.11.2018 
1,65 

1,76 

1,72 

 

1,71 

Wymagania wg. SST D – 04.05.01 R 7 = 1,0 -1,6  R 7 = 1,5 -2,5 

22  

04.09.2018 
 

ul. Strefowa 

km 0 + 080 

 

11.09.2018 
1,33 

1,19 

1,44 

 

1,32 
 

02.10.2018 
2,43 

2,27 

2,41 

 

2,37 

Wymagania wg. SST D – 04.05.01 R 7 = 1,0 -1,6  R 7 = 1,5 -2,5 

23  

04.09.2018 
 

ul. Strefowa 

km 0 + 160 

 

11.09.2018 
1,54 

1,43 

1,52 

 

1,50 
 

02.10.2018 
2,32 

2,20 

2,26 

 

2,26 

Wymagania wg. SST D – 04.05.01 R 7 = 1,0 -1,6  R 7 = 1,5 -2,5 

24  

04.09.2018 
 

ul. Strefowa 

km 0 + 240 

 

11.09.2018 
1,35 

1,50 

1,43 

 

1,43 
 

02.10.2018 
2,40 

2,57 

2,43 

 

2,47 

Wymagania wg. SST D – 04.05.01 R 7 = 1,0 -1,6  R 7 = 1,5 -2,5 

25  

04.09.2018 
 

ul. Strefowa 

km 0 + 300 

 

11.09.2018 
1,18 

1,20 

1,22 

 

1,20 
 

02.10.2018 
2,12 

2,10 

2,26 

 

2,16 

Wymagania wg. SST D – 04.05.01 R 7 = 1,0 -1,6  R 7 = 1,5 -2,5 

26  

04.09.2018 
 

ul. Strefowa 

km 0 + 350 

 

11.09.2018 
1,43 

1,21 

1,28 

 

1,31 
 

02.10.2018 
2,06 

2,12 

2,04 

 

2,07 

Wymagania wg. SST D – 04.05.01 R 7 = 1,0 -1,6  R 7 = 1,5 -2,5 
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Z przedstawionych przez Wykonawcę badań wynika, iż w każdym z badanych punktów 

zostały spełnione wymagania projektowe. Po dokonaniu analizy wyników kontrolnych badań 

laboratoryjnych wytrzymałości na ściskanie warstw gruntu stabilizowanego cementem 

wykonanych przez firmę ANALIZER na zlecenie firmy TOMBET Zakład Usługowo-

Handlowy Tomasz Gwóźdź stwierdzono, iż wyniki otrzymane w trakcie wykonanych badań są 

rozbieżne z rezultatami aktualnie przeprowadzonych badań. Wykonano nowe pomiary nośności 

w losowych miejscach stabilnego gruntu, w tym w miejscach, gdzie wykluczono wpływ 

rozluźnienia gruntu spowodowane przemieszczeniem murów. Wskazano, iż grunt nie spełnia 

wymagań projektowych dotyczących prawidłowej wytrzymałości na ściskanie gruntu. W 

rzeczywistości wykonane warstwy są znacznie słabsze, niż wykazywały to badania 

przedłożone przez Wykonawcę. Oznacza to, iż prawdopodobnie wykonywano badania w 

specjalnie wyselekcjonowanych do tego celu miejscach, które lokalnie spełniały wymagania 

zgodne z SST. Natomiast nośność powinna być spełniona globalnie dla całej budowli. Zaleca 

się zatem wykonać dodatkowe badania w miejscach wskazanych w protokołach z badań 

wykonanych przez firmę ANALIZER, celem sprawdzenia czy w tych miejscach spełniona jest 

nośność, a wyniki badań były nieprawidłowe. 

 

 

8.2 ANALIZA BADAŃ LABOLATORYJNYCH DLA MURÓW OPOROWYCH 

 

Analiza przekazanych przez Wykonawcę badań laboratoryjnych wytrzymałości na 

ściskanie dla zastosowanego betonu oraz zasypki w rejonie murów oporowych wykazała 

zgodność uzyskanych wyników z założeniami projektowymi. W przekazanej dokumentacji nie 

odnaleziono badań stopnia zagęszczenia dla wszystkich warstw gruntów budujących zasypkę 

ścian oporowych, co w przypadku braku ich wykonania należy uznać za istotny błąd 

wykonawczy. Z uwagi na szereg zastrzeżeń co do sposobu realizowanego przez Wykonawcę 

przedmiotowego zadania, w tym rozbieżności pomiędzy kartami materiałowymi, a materiałami 

rzeczywiście zastosowanymi, rozbieżności wyników badań przedstawionych przez 

Wykonawcę, względem badań wykonanych na zlecenie Zamawiającego nie pozwala na 

potwierdzenie autentyczności przedstawionych wyników badań. Z tego względu zalecane jest 

pobranie próbek rdzeniowych elementów żelbetowych i betonowych przez niezależne 

laboratorium i weryfikacja otrzymanych wyników. 
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Nr 

bad

ani

a 

Data 

wykonania 

próby 

#15x15x15 

Klasa 

betonu 

Miejsce 

poboru 

Wytrzymałość na ściskanie 

(MPa) 

Po 28 dniach  Ocena identyczności  

Data 

ściskania  

R28 Kryterium I 

Fcm >fck +4 

43 

,0MPa>41,0MPa 

 

Spełnione  

 

 

1 

 

 

03.09.2018 

 

 

C 30/37 

 

Ława muru 

oporowego 

nr 1 

 

01.10.2018 

44,2 

41,7 

43,0 

Wytrzymałość 

średnia fcm = 43,0 

MPa 

Wytrzymałość  

Charakterystyczna  

Fck = 37,0 MPa 

Kryterium II 

Fcm >fck +4 

41 

,7MPa>33,0MPa 

 

Spełnione 

 

 

2 

 

 

10.09.2018 

 

 

C 30/37 

 

Ława muru 

oporowego 

nr 2 

 

08.10.2018 

42,2 

40,3 

42,2 

Kryterium I 

Fcm >fck +4 

41 

,5MPa>41,0MPa 

 

Spełnione 

Wytrzymałość 

średnia fcm = 41,5 

MPa 

Wytrzymałość  

Charakterystyczna  

Fck = 37,0 MPa 

Kryterium II 

Fcm >fck +4 

40,3MPa>33,0M

Pa 

 

Spełnione 

 

 

3 

 

 

09.08.2018 

 

 

C 30/37 

 

Ława muru 

oporowego 

nr 3 

 

06.09.2018 

37,5 

44,5 

43,7 

Kryterium I 

Fcm >fck +4 

41 

,9MPa>41,0MPa 

 

Spełnione 

Wytrzymałość 

średnia fcm = 41,9 

MPa 

Wytrzymałość  

Charakterystyczna  

Fck = 37,0 MPa 

Kryterium II 

Fcm >fck +4 

37,5MPa>33,0M

Pa 

 

Spełnione 

 

Nr 
stanowiska 

pomiarowego 

Data 
badania 

Lokalizacja 

Pierwotny 
moduł 

odkształecenia 
MEI 

Wtórny moduł 
odkształecenia 

MEII 

Uzyskany 
wynik 

I0=MEII/MEI 

1 15.08.2018 
MUR OPOROWY NR 1 

- punkt pomiarowy nr 1 
(zał.szkic) 

26,0 55,7 2,14 

2 16.08.2018 
MUR OPOROWY NR 1 

- punkt pomiarowy nr 2 
(zał.szkic) 

29,5 61,4 2,08 

3 20.08.2018 
MUR OPOROWY NR 1 

- punkt pomiarowy nr 3 
(zał.szkic) 

24,1 50,6 2,10 
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4 23.08.2018 
MUR OPOROWY NR 1 

- punkt pomiarowy nr 4 
(zał.szkic) 

28,0 58,6 2,09 

5 23.08.2018 
MUR OPOROWY NR 1 

- punkt pomiarowy nr 5 
(zał.szkic) 

23,9 50,9 2,13 

1 24.08.2018 
MUR OPOROWY NR 2 

- punkt pomiarowy nr 1 
(zał.szkic) 

27,7 59,6 2,15 

1 01.08.2018 
MUR OPOROWY NR 3 

- punkt pomiarowy nr 1 
(zał.szkic) 

24,7 52,3 2,12 

2 01.08.2018 
MUR OPOROWY NR 3 

- punkt pomiarowy nr 2 
(zał.szkic) 

25,2 50,5 2,00 

1 13.11.2018 ul. Sięgacz km 0+100 182,4 375,0 2,06 

2 13.11.2018 
ul. Sięgacz - plac 

manewrowy 
104,6 190,5 1,82 

1 03.12.2018 
ŚCIEŻKA ROWEROWA 
ul. Strefowa km 0+060 

64,0 122,8 1,92 

2 03.12.2018 
ŚCIEŻKA ROWEROWA 
ul. Strefowa km 0+290 

60,5 129,0 2,13 

1 15.11.2018 ul. Strefowa km 0+100 105,2 218,9 2,08 

2 15.11.2018 ul. Strefowa km 0+200 98,6 198,3 2,01 

3 15.11.2018 ul. Strefowa km 0+320 118,2 208,3 1,76 

1 21.11.2018 ul. Łącznik km 0+130 95,5 195,8 2,05 

2 21.11.2018 ul. Łącznik km 0+250 126,2 231,1 1,83 

3 21.11.2018 ul. Łącznik km 0+400 108,3 236,4 2,18 

 

 

Ponadto z uwagi na przemieszczenia murów oporowych nie można dokonać 

jednoznacznej oceny czy w momencie wbudowania i zasypania geosiatek grunt we wszystkich 

miejscach posiadał jednorodną wytrzymałość na ściskanie i był prawidłowo zagęszczony. Co 

prawda otrzymane od Zamawiającej aktualne wyniki stopnia zagęszczenia zasypek przy 

murach oporowych nie spełniają założeń projektowych, lecz ze względu na rozluźnienie gruntu 

wywołane przemieszczeniem murów nie przedstawiają one wartości relatywnych do 

przeprowadzenia analizy zgodności otrzymanych wyników w tym zakresie. 
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9. ANALIZA DOKUMENTACJI ODBIORU ROBÓT 

ZANIKAJĄCYCH 

Protokół odbioru robot zanikających/ulegających zakryciu 

Nr 

odbioru 

branża Zakres Data 

protokołu 

Skład komisji Status 

odbioru 

1 Mury 

Oporowe 

Przygotowanie podłoża pod 

chudy beton pod ławę betonową 

dla muru oporowego nr 3 

01.08.2018 Inspektor Paweł 

Kóska 

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

2 Mury 

Oporowe 

Wykonanie podkładów 

betonowych z chudego betonu na 

podłożu gruntowym pod mur 

oporowy nr 3 

03.08.2018 Inspektor Paweł 

Kóska 

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

3 Mury 

Oporowe 

Przygotowanie i montaż zbrojenia 

ławy fundamentowej pod mur 

oporowy nr 3 

06.08.2018 Inspektor Paweł 

Kóska 

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

4  Mury 

Oporowe 

Wykonanie ław fundamentowych 

pod mur oporowy nr 3  

09.08.2018 Inspektor Paweł 

Kóska 

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

5 Mury 

Oporowe 

Przygotowanie podłoża pod 

chudy beton pod ławę betonową 

dla części muru oporowego nr 1 

(bez odcinka będącego w kolizji 

ze słupem WN) 

23.08.2018 Inspektor Paweł 

Kóska 

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

6 Mury 

Oporowe 

Przygotowanie podłoża pod 

chudy beton pod ławę betonową 

dla muru oporowego nr 2 

24.08.2018 Inspektor Paweł 

Kóska 

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

7 Mury 

Oporowe 

Wykonanie podkładów 

betonowych z chudego betonu na 

podłożu gruntowym pod mur 

oporowy nr 1 ( bez odcinka 

będącego w kolizji ze słupem 

WN) 

30.08.2018 Inspektor Paweł 

Kóska 

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

8 Mury 

Oporowe 

Wykonanie podkładów 

betonowych z chudego betonu na 

podłożu gruntowym pod mur 

oporowy nr 2 

03.09.2018 Inspektor Paweł 

Kóska 

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

9 Mury 

Oporowe 

Przygotowanie i montaż zbrojenia 

ławy fundamentowej pod mur 

oporowy nr 1 ( bez odcinka 

będącego w kolizji ze słupem 

WN) 

03.09.2018 Inspektor Paweł 

Kóska 

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

10 Mury 

Oporowe 

Wykonanie ław fundamentowych 

pod mur oporowy nr 1(bez 

odcinka będącego w kolizji ze 

słupem WN) 

03.09.2018 Inspektor Paweł 

Kóska 

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 
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11 Mury 

Oporowe 

Przygotowanie i montaż zbrojenia 

ławy fundamentowej pod mur 

oporowy nr 2 

06.09.2018 Inspektor Paweł 

Kóska 

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

12 Mury 

Oporowe 

Wykonanie ław fundamentowych 

pod mur oporowy nr 2 

10.09.2018 Inspektor Paweł 

Kóska 

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

13 Mury 

Oporowe 

Przygotowanie podłoża pod 

chudy beton pod ławę betonową 

dla części muru oporowego nr 1 

na odcinku będącym w kolizji ze 

słupem WN 

23.11.2018 Inspektor Paweł 

Kóska 

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

14 Mury 

Oporowe 

Wykonanie podkładów 

betonowych z chudego betonu na 

podłożu gruntowym pod mur 

oporowy nr 1 na odcinku 

będącym w kolizji ze słupem WN 

23.11.2018 Inspektor Paweł 

Kóska 

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

15 Mury 

Oporowe 

Przygotowanie i montaż zbrojenia 

ławy fundamentowej pod mur 

oporowy nr 1 na odcinku 

będącym w kolizji ze słupem WN 

26.11.2018 Inspektor Paweł 

Kóska 

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

16 Mury 

Oporowe 

Wykonanie ław fundamentowych 

pod mur oporowy nr 1 na odcinku 

będącym w kolizji ze słupem WN 

26.11.2018 Inspektor Paweł 

Kóska 

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

17 Mury 

Oporowe 

Ułożenie bloczków systemu 

ViaBlock wraz z wykonaniem 

zasypek z gruntu zbrojonego na 

murach oporowych nr 1, 2, 3 

17.12.2018 Inspektor Paweł 

Kóska 

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

      

1 Drogowa  Mechaniczne profilowanie i 

zagęszczanie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni na odc. od P1 do P2 

– ul. Strefowa  

03.09.2018 Inspektor Tomasz 

Wrzosek  

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

2  Drogowa Wykonanie warstwy gruntu 

stabilizowanego cementem 2,5 

MPa o gr. 40 cm na odc. od P1 do 

P2 – ul. Strefowa 

04.09.2018 Inspektor Tomasz 

Wrzosek  

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

3 Drogowa Mechaniczne profilowanie i 

zagęszczanie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni na ul. Strefowej 

04.09.2018 Inspektor Tomasz 

Wrzosek  

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

4 Drogowa  Wykonanie warstwy gruntu 

stabilizowanego cementem 

2,5MPa o gr. 40 cm na Łączniku 

w km 0+200,00 do 0+420,00 

05.09.2018 Inspektor Tomasz 

Wrzosek  

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

5 Drogowa  Mechaniczne profilowanie i 

zagęszczanie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne 

28.09.2018 Inspektor Tomasz 

Wrzosek  

 

Odebrano 
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nawierzchni na odc. P5 – P6 – 

Sięgacz  

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

6 Drogowa  Wykonanie warstwy gruntu 

stabilizowanego cementem 

2,5MPa o gr. 40 cm na odc. P1 – 

P2 – Sięgacz  

03.10.2018 Inspektor Tomasz 

Wrzosek  

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

7 Drogowa  Wykonanie warstwy gruntu 

stabilizowanego cementem 

2,5MPa o gr. 40 cm na  Łączniku 

w km 0+ 000,00 do 0+080,00 

11.10.2018 Inspektor Tomasz 

Wrzosek  

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

8 Drogowa  Wykonanie warstwy gruntu 

stabilizowanego cementem 

2,5MPa o gr. 40 cm na Łączniku 

w km od 0+080,00 do 0+160,00 

18.10.2018 Inspektor Tomasz 

Wrzosek  

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

9 Drogowa  Wykonanie warstwy gruntu 

stabilizowanego cementem 

2,5MPa o gr. 40 cm na Łączniku 

w km od 0+160,00 do 0+200,00 

24.10.2018 Inspektor Tomasz 

Wrzosek  

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

10 Drogowa  Wykonanie warstwy gruntu 

stabilizowanego cementem 

2,5MPa o gr. 40 cm na Łączniku 

w km od 0+420,00 do 0+454,23 

26.10.2018 Inspektor Tomasz 

Wrzosek  

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

11 Drogowa  Wykonanie podbudowy 

pomocniczej z kruszywa 

łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o gr. 20 cm na 

Sięgaczu 

03.11.2018 Inspektor Tomasz 

Wrzosek  

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

12 Drogowa  Wykonanie podbudowy 

zasadniczej z betonu asfaltowego 

AC22P o gr.10 cm na Sięgaczu  

14.11.2018 Inspektor Tomasz 

Wrzosek  

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

13 Drogowa  Wykonanie podbudowy 

pomocniczej z kruszywa 

łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o gr. 20 cm na ul. 

Strefowej  

15.11.2018 Inspektor Tomasz 

Wrzosek  

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

14 Drogowa  Wykonanie podbudowy 

zasadniczej z betonu asfaltowego 

AC22P o gr.12 cm na Sięgaczu 

16.11.2018 Inspektor Tomasz 

Wrzosek  

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

15  Drogowa  Wykonanie warstwy wiążącej z 

betonu asfaltowego AC16W o gr. 

8 cm na ul. Strefowej  

17.11.2018 Inspektor Tomasz 

Wrzosek  

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

16 Drogowa  Wykonanie warstwy wiążącej z 

betonu asfaltowego AC16W o gr. 

6 cm na Sięgaczu 

20.11.2018 Inspektor Tomasz 

Wrzosek  

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

17 Drogowa  Wykonanie podbudowy 

pomocniczej z kruszywa 

21.11.2018 Inspektor Tomasz 

Wrzosek  

Odebrano 
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łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o gr. 20 cm na 

Łączniku  

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

18 Drogowa   Wykonanie podbudowy 

zasadniczej z betonu asfaltowego 

AC22P o gr.12 cm na Łączniku 

26.11.2018 Inspektor Tomasz 

Wrzosek  

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

19 Drogowa   Wykonanie warstwy wiążącej z 

betonu asfaltowego AC16W o gr. 

8 cm na Łączniku 

27.11.2018 Inspektor Tomasz 

Wrzosek  

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

20 Drogowa   Wykonanie warstwy gruntu 

stabilizowanego cementowo 

2,5MPa o gr. 15 cm na ścieżce 

rowerowej i ciągu pieszo – 

rowerowym  

02.12.2018 Inspektor Tomasz 

Wrzosek  

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

21  Drogowa  Wykonanie podbudowy 

pomocniczej z kruszywa 

łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o gr. 10cm na 

ścieżce rowerowej  

03.12.2018 Inspektor Tomasz 

Wrzosek  

 

Kierownik Budowy 

Zdzisław Ciesek 

Odebrano 

 

 

 Po dokonaniu analizy protokołów odbioru robót zanikających należy stwierdzić, iż 

czynności te były przeprowadzane w sposób nieprawidłowy. Art. 22 ust. 7 Prawa Budowlanego 

stanowi, iż obowiązkiem Kierownika Budowy jest „zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia 

lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz zapewnienie 

dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, 

urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do 

odbioru”. Natomiast w/w protokoły wykazują, iż pomijano odbiór części robót zanikających 

lub dokonano zatwierdzenia kilku robót zanikających naraz bez uprzedniego etapowego ich 

odbioru przez Inspektora Nadzoru. Dnia 17 grudnia 2018r. dokonano odbioru zarówno 

ułożonych bloczków systemu ViaBlock, jak i zasypki z gruntu zbrojonego na murach nr 1, 2, 3. 

Należało w pierwszym etapie dokonać odbioru ułożenia samych bloczków, a następnie po 

zatwierdzeniu prawidłowości ich ułożenia przystąpić do wykonania zasypek. Każdy etap robót 

ulegający zakryciu wymaga oddzielnego odbioru, ponadto każda warstwa układanego gruntu 

wymaga indywidualnego zagęszczenia, odbioru oraz przeprowadzenia badań potwierdzających 

stateczność gruntu na nasypie. Wykonane odkrywki na przedmiotowym terenie wykazały 

obecność odmiennego kruszywa, niż wskazane w kartach materiałowych. Oznacza to, iż 

kruszywo, o które zawnioskował Wykonawca nie zostało wbudowane w konstrukcję. Ponadto 

badania nośności warstw drogowych zlecone przez Inwestora wykazały, iż badania przekazane 

przez Wykonawcę były nieprawidłowe. Prawdopodobne jest, iż Wykonawca dokonywał 
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pomiarów w specjalnie wyselekcjonowanych punktach, które lokalnie spełniały warunki 

nośności warstw, przez co dokonywano odbioru prac. Brak stwierdzonej nośności narusza Art. 

5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego stanowiący, iż obiekt budowlany winien spełniać 

dostateczne warunki nośności i stateczności konstrukcji. 

Działania Wykonawcy polegające na zaniechaniu zgłaszania do odbioru robót zanikających 

sprawiły, iż obecnie Inwestor nie ma możliwości stwierdzić, jakie dokładnie warstwy  

i materiały zostały zabudowane w przedmiotowej budowli. 

 

10. ANALIZA CHMUR PUNKTÓW  

Kolejnym etapem niniejszego opracowania jest analiza chmur punktów otrzymanych w 

wyniku zastosowania skanera laserowego firmy Leica model P40. Na terenie przedmiotowej 

inwestycji przeprowadzono skanowanie z wykorzystaniem trójwymiarowej technologii 

laserowej, dzięki której otrzymano odwzorowanie stanu rzeczywistego oraz stanu 

zaawansowania robót na dzień 26-27 czerwca 2019 oraz 19 września 2019. Wynikiem 

przeprowadzonego skanowania jest otrzymana duża ilość punktów pomiarowych (chmura 

danych), która umożliwiła szybkie i szczegółowe odwzorowanie skanowanego obiektu. 

Rysunek 1 – widok chmury punktów po scaleniu 
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Rysunek 2 – widok chmury punktów po scaleniu 

 

 

Rysunek 3 – widok chmury punktów po scaleniu 
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Rysunek 4 – widok chmury punktów po scaleniu 

 

Rysunek 5 – widok chmury punktów po scaleniu 

 

Podczas wizji lokalnej na obiekcie w czerwcu wykonano 117 skanów, natomiast we wrześniu 

21 skanów sprawdzających, które następnie przy pomocy specjalistycznego oprogramowania 

zostały poddane obróbce i scaleniu, a następnie porównania. W ten sposób uzyskano 

przestrzenną powierzchnię terenu inwestycji wraz z jej elementami, co z kolei umożliwiło 

wykonanie podstawowych pomiarów w tym porównania stanu rzeczywistego z projektowym 
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oraz analizy przemieszczeń murów oporowych pomiędzy datami poszczególnych skanowań. Z 

przeprowadzonej analizy w punktach poniżej przedstawiono rezultaty badań. 

Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano porównania stanu obecnego budowli z 

dokumentacją projektową poprzez warstwowe nałożenie rzutu otrzymanego z chmury punktów 

otrzymanej ze skanowania terenu na rzut zagospodarowania terenu. Poniżej przedstawiono 

rezultat nałożonych rzutów. 

Rysunek 6 – naniesiony stan rzeczywisty na projekt zagospodarowania terenu 

 

          rzeczywiste zagospodarowanie terenu 

          projektowane zagospodarowanie terenu 

 

 

 



BIURO PROJEKTOWE 

„KONSTRUKTOR” 

32-500 CHRZANÓW  

UL. KOLONIA STELLA 26 

Ekspertyza techniczna dotycząca oceny realizacji dokumentacji projektowej 

oraz wykonanych robót budowlanych na terenie Strefy Aktywności 

Gospodarczej w Andrychowie w ramach Umowy Nr BZP.272.5.2017 z dnia 

24.04.2017 r. w zakresie jakości i prawidłowości robót projektowo-budowlanych i 

ich zgodności z przepisami techniczno budowlanymi, zasadami wiedzy 

technicznej i sztuką budowlaną – część II 

 

STRONA  
48 

 

BIURO PROJEKTOWE “KONSTRUKTOR” UL. KOLONIA STELLA 26 32-500 CHRZANÓW 

TEL: 32 623 00 49  FAX:  32 625 06 23  e-mail: biuro@biurokonstruktor.com.pl 

  

 

Analiza wykazała, iż cała budowla jest znacznie przesunięta w stosunku do projektowanego 

zagospodarowania. Nie wykonano części wjazdów, a pozostałe z nich nie pokrywają się  

z wjazdami projektowanymi. Nie zachowano właściwej geometrii całego obiektu. Mając na 

uwadze stwierdzone rozbieżności należy wskazać, iż przedmiotowa inwestycja była 

prowadzona bez należytej obsługi geodezyjnej lub mapa do celów projektowych, na której była 

zaprojektowana inwestycja była wadliwa. 

 

Rysunek 7 – naniesiony stan rzeczywisty na projekt zagospodarowania terenu – widok 

fragmentu łącznika i muru oporowego 
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Rysunek 8 – naniesiony stan rzeczywisty na projekt zagospodarowania terenu – widok 

fragmentu łącznika i muru oporowego 
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Rysunek 9 – naniesiony stan rzeczywisty na projekt zagospodarowania terenu – ul. 

Strefowej 
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Powyższe niezgodności sprawiają, iż wykonane prace kwalifikują obiekt jako wykonany z 

istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu zgodnie z Art. 36a ust. 5 pkt 1 Prawa 

Budowlanego, który stanowi, iż: 

„Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 

pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie: 

1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz 

obiektów małej architektury.” 

Jednakże ostateczne stwierdzenie, iż odstąpienie od zatwierdzonego projektu kwalifikuje się 

jako istotne należy do projektanta zgodnie z Art. 36a ust 6, który wskazuje, że: 

„Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu 

budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono 

nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje 

(rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu 

budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o 

zmianie pozwolenia na budowę.” 

 

Analiza chmur punktów wykonanych w miesiącu czerwcu i wrześniu wykazała dalszą, 

postępującą deformację terenu, co skutkuje koniecznością podjęcia szybkich działań 

zmierzających do usunięcia stanu awaryjnego. 
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ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU NAPRAWCZEGO. 

W celu naprawy obecnego stanu inwestycji zaleca się: 

1.1. Wykonanie projektu zabezpieczenia placu budowy w zakresie awaryjnego 

odwodnienia terenu inwestycji 

1) wykonanie prac w zakresie rozpoznania lokalnych warunków geologicznych, 

2) określenie poziomu i stanu wód gruntowych i napływowych, 

3) określenie obszaru zlewni dla terenu inwestycji wraz z przyległymi, 

4) przeanalizowanie obecności oraz liczby i lokalizacji naturalnych cieków wodnych, 

5) określenie wielkości spływów z odwadnianych powierzchni, 

6) zaprojektowanie prawidłowego odwodnienia terenu z odtworzeniem nowego systemu 

drenarskiego, np.: z zastosowaniem technologii w postaci drenażu francuskiego. 

 

1.2. Wykonanie dokumentacji budowlanej zamiennej zagospodarowania terenu 

Zagospodarowanie terenu budowy, czyli określenie lokalizacji poszczególnych elementów 

składowych terenu budowy, co najmniej w zakresie: 

1) Wykonanie aktualizacji zagospodarowania terenu inwestycji, 

2) wykonania projektu dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

3) wykonanie projektów infrastruktury technicznej obsługującej teren inwestycji 

4) doprowadzenie mediów, 

5) zapewnienie oświetlenia terenu dróg dojazdowych,  

6) wyznaczenie miejsca przeznaczonego do składowania materiałów i urobku. 

1.3. Wykonanie projektu architektonicznego zamiennego 

Opracowanie nowych rozwiązań architektoniczno-budowlanych pozwalających na 

dostosowanie obiektów do panujących na przedmiotowym terenie lokalnych warunków 

gruntowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie obiektów oraz bezpieczeństwo ich 

użytkowania.  

1.4. Określenie możliwości ponownego wykorzystania mas ziemnych do wbudowania w 

nowo projektowane budowle 

Przeanalizowanie możliwości wykorzystania mas ziemnych wbudowanych  

w pierwotną budowlę poprzez zbadanie rodzaju, jakości oraz możliwości skażenia gruntu wraz 

z kwalifikacją jego przydatności do ponownego wbudowania w przedmiotowe obiekty. 
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1.5. Wykonanie projektu konstrukcyjnego zamiennego 

Wykonanie stosownych obliczeń pozwalających określić parametry, które muszą spełniać 

projektowane obiekty ze względu na panujące warunki gruntowe. 

 

1.6. Wykonanie projektu infrastruktury drogowej 

Opracowanie projektu zamiennego opartego na analizie lokalnych warunków gruntowo-

wodnych oraz natężeniu i obciążeniu ruchem drogowym. 

 

1.7. Opracowanie projektu zamiennego instalacji 

Dokonanie stosownych obliczeń pozwalających opracować nowy projekt instalacji dla 

przedmiotowej budowli. 

 

1.8. Określenie technologii wbudowania mas ziemnych w budowlę 

Technologię wbudowania mas ziemnych można wyznaczyć na podstawie: 

1) określenia nośności i stateczności podłoża, 

2) ustalenia wzajemnego oddziaływania podłoża i budowli w różnych stadiach realizacji 

obiektów, 

3) wybór wzmocnienia podłoża  

4) ocena stateczności skarp wykopów i nasypów oraz sposób ich zabezpieczenia, 

 

1.9. Uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę 

Konieczne będzie uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę z uwagi na opracowanie 

nowej dokumentacji budowlanej. Z uwagi na możliwą zmianę planu miejscowego realizacji 

występuje prawdopodobieństwo, iż nie zostałoby wydane nowe pozwolenie na budowę, dlatego 

też wskazane będzie wnioskowanie o pozwolenie na budowę zamienne. 

 

1.10. Opracowania planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  

Sporządzenie planu BIOZ ma na celu zniwelowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia i 

życia w miejscu pracy oraz ocenić jakie działania będą najskuteczniejsze w zakresie 

bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych. 
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11. WNIOSKI I ZALECENIA  

1. Przedmiotowa inwestycja była realizowana trybem „zaprojektuj wybuduj” przez 

Konsorcjum Firm, którego liderem była firma Tomasz Gwóźdź Zakład Usługowo-

Handlowy „TOMBET” na podstawie Umowy Nr BZP.272.5.2017 z dnia 

24.04.2017 r.  

2.  W ramach Umowy Konsorcjum Firm zobowiązało się opracować dokumentację 

projektową oraz wykonać roboty budowlane w ramach zadania pn. „Rozbudowa  

strefy  aktywności  gospodarczej  w  Andrychowie  poprzez  uzbrojenie  nowych 

terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w 

strefie” zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi, normami 

Polskimi oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną z 

materiałów dopuszczonych do obrotu na terenie Polski. 

3. Analiza opracowania geotechnicznego GEOPROFIL, Usługi Geologiczne i 

Inżynierskie Paweł Różański wykazała, iż wnioski zawarte w Ekspertyzie z 

września 2019 r. (Etap II) są prawidłowe. 

4. Na podstawie oględzin przeprowadzonych na terenie przedmiotowej inwestycji 

stwierdzono, iż wykonane mury oporowe uległy awarii polegającej na 

niekontrolowanemu przemieszczeniu muru oraz skarp nasypów, czego 

konsekwencją było wstrzymanie robót budowlanych. 

5. Analiza dokumentacji projektowej wykazała szereg rozbieżności pomiędzy 

Programem Funkcjonalno Użytkowym, a założeniami projektowymi i 

wykonawstwem polegających na: 

- zmianie technologii wykonywania ścian oporowych z wykonanych w technologii 

żelbetowej na wykonane w technologii gruntu zbrojonego 

- braku zaprojektowania oraz wykonania odwodnienia murów oporowych 

- braku zastosowania gruntów niespoistych do wykonania nasypów, pomimo 

wytycznych zawartych w PFU i dokumentacji projektowej  

- zmianie klasy projektowanych dróg z „D” na „L” 

6. Dla terenu przedmiotowej inwestycji sporządzono Dokumentację badań podłoża 

gruntowego wraz z Opinią geotechniczną, wykonaną w marcu 2018r., 
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sporządzoną przez APLAN studio, w której stwierdzono zgodnie z 

Rozporządzenia ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych, prostych warunków gruntowych. Przedmiotowe dokumenty nie 

stwierdzały istnienia niekorzystnych zjawisk geologicznych warstw gruntów 

niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, 

występowania gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów 

niekontrolowanych, dochodząc aż do podłoża skalnego nie przewiercono również 

zwierciadła wód gruntowych. Na podstawie wyników badań podłoża gruntowego, 

opinii geotechnicznej oraz § 4. 3. 2) Rozporządzenia ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, projektant 

prawidłowo przypisał obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej, ze względu na 

bezpośrednie wymienienie tego typu obiektów w drugiej kategorii geotechnicznej. 

Nie odnaleziono również cech podobieństwa do obiektów  wymienionych w 

kategorii trzeciej. 

7. Po analizie Dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz z Opinią 

geotechniczną, wykonaną w marcu 2018r., sporządzoną przez APLAN studio, pod 

względem zgodności z zapisami Rozporządzenia ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, należy 

stwierdzić poprawność wniosków w niej zawartych. Należy jednak zwrócić uwagę, 

iż ilość wykonanych odwiertów budzi dużą wątpliwość. 

8. Analizując prowadzone roboty budowlane należy stwierdzić, iż Kierownik Budowy 

nie wypełnił swoich obowiązków wynikających z art. 22 Pr. Bud. ze względu na: 

- stwierdzone wykonanie przedmiotowych prac niezgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową, przez zezwolenie na wbudowanie gruntów spoistych 

niezgodnych z dokumentacją projektową w konstrukcję murów oporowych 

wykonanych w technologii gruntu zbrojonego, 

- nieprawidłowe prowadzenie dziennika budowy opisane w punkcie 10 

opracowania, 
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- niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem osób 

nieupoważnionych, przez brak zapewnienia nadzoru nad terenem budowy po 

wstrzymaniu prowadzonych robót budowlanych, 

- braku zgłaszania robót ulegających zakryciu. W trakcie analizy dziennika 

budowy stwierdzono brak wpisów dotyczących wykonania warstw gruntu 

zbrojonego, każda z wykonanych warstw grunt jak i zbrojenia powinna podlegać 

odbiorowi oraz badaniom stopnia zagęszczenia. Wpisów tych powinno znaleźć się 

minimum 12 do dnia 14.12.2019r. kiedy to zakończono wznoszenie murów 

oporowych i zabetonowano ostatnie warstwy bloczków na murach 1, 2, 3. Nie 

odnaleziono również zgłoszenia wykonania warstwy drenażowej za licem ścian 

oporowych jak i zgłoszenia wbudowania rury drenarskiej za licem ścian 

oporowych. 

9. Brak należytego zgłoszenia Inwestorowi do odbioru robót ulegających  zakryciu  w 

tym m.in. izolacji przeciwwilgociowej ścian oporowych oraz instalacji 

zewnętrznych przez kierownika budowy narusza Art. 22 ust. 7 Prawa 

budowlanego. 

10. Na podstawie analizy protokołów odbioru robót zanikających stwierdzono, że 

dokonany w dniu 17.12.2018 r. odbiór ułożenia bloczków systemu ViaBlock wraz 

z wykonaniem zasypek z gruntu zbrojonego na murach oporowych nr 1, 2, 3, był z 

technologicznego punktu wadliwy z uwagi na konieczność dokonywania 

jednostkowych (warstwowego) odbiorów zasypek w strefach gruntu zbrojonego 

dla każdej warstwy oddzielnie. Zgłoszenie i odbiór wszystkich poziomów zasypek 

w jednym momencie budzi wątpliwości i jest niezgodny z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuką budowlaną. 

11. Kierownik Budowy prowadził dokumentacje budowy w sposób niezgodny z § 1 

ust. 2 Rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 953), z uwagi 

na brak chronologii zdarzeń i liczne braki dotyczące wpisów dotyczących 

elementów ulegających zakryciu. 
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12. Działania Wykonawcy polegające na zaniechaniu zgłaszania do odbioru robót 

zanikających sprawiły, iż obecnie Inwestor nie ma możliwości stwierdzić, jakie 

dokładnie warstwy i materiały zostały zabudowane w przedmiotowej budowli. 

13. Teren oznakowano i zabezpieczono w sposób nieprawidłowy przez co osoby 

nieupoważnione mają możliwość poruszania się po terenie budowy i są narażone 

na niebezpieczeństwo. Poprzez brak należytego zabezpieczenia terenu budowy 

kierownik budowy naruszył Art. 22 ust. 3d. 

14. Po analizie art. 25 PB oraz Dziennika Budowy należy stwierdzić, iż inspektor 

nadzoru inwestorskiego nie dopełnił swoich obowiązków wynikających 

bezpośrednio z ustawy w zakresie dopilnowania zgodności wykonywanych robót 

budowlanych z zatwierdzoną dokumentacją projektową, pozwalając bez uwag lub 

zastrzeżeń wbudować grunt spoisty w konstrukcję ścian oporowych, który 

pozostaje sprzeczny z projektem oraz nie wyegzekwował wykonania warstwy 

drenującej grubości 20cm za licem ściany oporowej. Dodatkowo w części 

przekazanej dokumentacji powykonawczej nie odnaleziono badań stopnia 

zagęszczenia poszczególnych warstw gruntów budujących zasypkę ścian 

oporowych. 

15.  Z uwagi na otrzymane od Zamawiającego wyniki badań geologicznych należy 

stwierdzić, iż wykonane prac w sposób znaczący odbiegają od założeń 

projektowych, przez co brak jest konieczności dokonywania analizy obliczeniowej 

przedstawionego w dokumentacji projektowej rozwiązania.  

16. Na podstawie analizy opracowania geotechnicznego GEOPROFIL, Usługi 

Geologiczne i Inżynierskie Paweł Różański oraz ze względu na wysadzinowość 

gruntów, na których posadowiono ławy fundamentowe czoła ścian oporowych 

należy stwierdzić niezgodność z dokumentacją projektową, która wskazywała na 

konieczność wykonania wymiany gruntu w przypadku napotkania w poziomie 

posadowienia gruntów wysadzinowych lub gruntów spoistych w stanie 

plastycznym, lub miękkoplastycznym. 

17. Projekt nie zawiera wymagań odnośnie gruntów zastosowanych na nasypy 

drogowe. 
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18. Po porównaniu założeń projektowych z wymaganiami instrukcji ITB 429/2008 

należy stwierdzić, iż zaprojektowana zasypka nie spełnia wymagania Instrukcji 

ITB 429/2008, na którą powołuje się projektant ze względu na przyjęcie 

wskaźnika zagęszczenia zasypki na poziomie równym lub wyższym 0,98, kiedy to 

wymagania instrukcji zawarte w tabeli 3 dla ścian oporowych o nachyleniu lica 

80-90o i obciążeniu ruchem kołowym, narzucają przyjęcie wskaźnika 

zagęszczenia zasypki na poziomie równym lub wyższym 1. Pozostałe wymagania 

dotyczące zasypki zostały spełnione. Błąd ten nie ma dużej wagi w przedmiotowej 

sprawie. 

19. W trakcie analizy dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia konstrukcji 

odnaleziono poważny błąd projektowy. Według dokumentacji badań podłoża 

gruntowego wykonanej przez APLAN studio, cały przedmiotowy teren pokrywały 

grunty spoiste w postaci glin pylastych, grunty tego typu są gruntami słabo 

przepuszczalnymi oraz pod wpływem wody tracą swoje parametry 

wytrzymałościowe. W projekcie przewidziano posadowienie fundamentów lica 

ściany 1,10m poniżej poziomu terenów przyległych po niwelacji terenu oraz 

wykonanie pierwszej warstwy zasypki ściany oporowej z gruntów niespoistych na 

poziomie około 0,9m poniżej poziomu terenu przyległego. (wartość ta nie została 

podana w dokumentacji projektowej, co świadczy o niekompletności 

dokumentacji). Jednak najważniejszym czynnikiem stwarzającym 

niebezpieczeństwo dla konstrukcji jest fakt zastosowania odwodnienia w postaci 

jedynie drenażu umieszczonego za licem ściany oporowej z odprowadzeniem 

wody przed lico ściany oporowej, co wymuszało jego wykonanie minimum 1,10m 

powyżej poziomu posadowienia. Brak drenażu poniżej poziomu posadowienia 

budowli powodowałby powstanie dużego magazynu wody w podstawie budowli, 

którego jedynym możliwym sposobem odwodnienia będzie wsączanie się w 

warstwy gruntów spoistych, czyli nieprzepuszczalnych lub słabo 

przepuszczalnych, co spowoduje uplastycznienie tych warstw, utratę ich 

parametrów wytrzymałościowych i zagrożenie dla całej konstrukcji!!! 

20. W trakcie wizji przeprowadzonej w dniu 10.09.2019r. oraz w dokumentacji badań 

podłoża gruntowego i opinii technicznej, stwierdzono likwidację starego systemu 

drenarskiego będącego częścią systemu melioracyjnego zbocza w czasie, gdy 
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przedmiotowy teren wykorzystywany był jako grunty rolne. W trakcie spotkania 

dnia 11.09.2019r. przedstawiciele zleceniodawcy udostępnili rzeczoznawcy mapkę 

pochodzącą z zasobów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 

dokumentującą istnienie systemu na terenie inwestycji. Sprawdzono uzgodnienia 

zawarte w projekcie budowlanym i nie odnaleziono uzgodnień dotyczących 

systemu melioracyjnego z Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, 

który to został odkryty w trakcie wykonywania prac i zniszczony przez 

wykonawcę. W związku z tym należy stwierdzić niekompletność dokumentacji 

projektowej oraz poważny błąd projektowych, doprowadzający w chwili obecnej 

do zmiany stosunków wodnych na przedmiotowej nieruchomości, przez 

niezaprojektowanie rozwiązania zastępczego wcześniej istniejącego odwodnienia 

zbocza. Błąd ten dotyczy również wykonania mapy do celów projektowych, gdzie 

przez nieprawidłowe przeprowadzenie uzgodnień, nie został naniesiony 

poprzednio istniejący system drenarski. 

21. Według informacji przekazanych w trakcie spotkania z dnia 11.09.2019r. z 

wykonawcą terenowych badań podłoża gruntowego na zasypkę przedmiotowych 

ścian oporowych z gruntu zbrojonego wykorzystano grunty spoiste będące 

materiałem spoistym, nieprzepuszczalnym i niezgodnym z dokumentacją 

projektową. Informację te potwierdzały również wykonane odkrywki w trakcie 

wizji w terenie wykonanej dnia 10.09.2019r. Wykonane odkrywki potwierdziły 

zastosowanie gruntów spoistych do wykonania przedmiotowych ścian oporowych, 

jak i brak warstwy drenażowej za licem ściany oporowej.  

22. Na podstawie analizy wniosków materiałowych stwierdzono, iż wnioski 

materiałowe przedłożone Inwestorowi do akceptacji w zakresie gruntu 

stabilizowanego spoiwem DROHART E2 12,5 (wniosek nr 4a  z dnia 02.08.2018 

r.) oraz kruszywa 8/16 przewidzianego jako zasypka w strefie gruntów 

zbrojonych (wniosek nr 7 z dnia 28.08.2018), nie przedstawiają faktycznego 

materiału jaki został zastosowany w tych celach.  

23. Wykonawca winien wykazać, wszelkie dokumenty potwierdzające zamówienie i 

dostawę gruntu stabilizowanego w ilości wskazanej w karcie tj. 42 400,00 m3, a 

także konkretnego miejsca jego wbudowania celem umożliwienia wybiórczej 
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weryfikacji. Z kolei w przypadku zawnioskowanego kruszywa do zasypek w 

strefie gruntów zbrojonych na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz badań 

geologicznych przedstawionych przez Zamawiającego całkowicie wykluczono 

zastosowanie tych materiałów. 

24. Działanie Wykonawcy w zakresie zastosowania materiałów innych niż 

wnioskowane jest całkowicie nie zrozumiałe i może wręcz świadczyć o próbie 

wyłudzenia stosując tańsze materiały. W tym miejscu należy wskazać, iż z 

dokumentacji projektowej jednoznacznie wynika, iż ze względu na parametry 

gruntu rodzimego występującego na przedmiotowym terenie nie nadawał się on 

do zastosowania w strefie gruntu zbrojonego. Wykonawca szukając oszczędności 

naruszył swoje obowiązki wynikające z Umowy zawartej pomiędzy stronami. 

25. Na podstawie analizy przyczynami awarii są błędy wykonawcze w postaci dużego 

odstępstwa od dokumentacji projektowej, przez zastosowanie do budowy murów 

oporowych w technologii gruntu zbrojonego gruntów spoistych, bez zmiany 

technologii wykonania przedmiotowych murów oporowych w technologii gruntu 

zbrojonego zapewniających trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji. Dokładniej 

opisując wykorzystanie gruntów spoistych do budowy murów oporowych w 

technologii gruntu zbrojonego jest możliwe do wykonania, chodź ryzykowne i 

trudne ze względu na utratę właściwości tych gruntów pod wpływem 

nawodnienia. Z tego względu należy starannie przemyśleć i zadbać o prawidłowe 

odwodnienie budowli, co nie zostało wykonane, a działania wykonawcy nawet 

doprowadziły bezpośrednio do nawodnienia budowli ziemnych, przez likwidację 

zasypki drenującej za licem ściany oporowej oraz zniszczenie istniejącego 

wcześniej na przedmiotowym terenie, systemu melioracyjnego regulującego 

nawodnienie całego zbocza. Odstępstwa od dokumentacji projektowej są na tyle 

duże, że zawarte w niej obliczenia oraz rozwiązania techniczne nie mają 

zastosowania praktycznego dla wykonanych robót budowlanych. Nawet w 

przypadku wykonania przedmiotowych murów oporowych zgodnie z 

dokumentacją, nie było gwarancji prawidłowego odwodnienia konstrukcji, ze 

względu na wykonanie odwodnienia budowli powyżej poziomu terenu i brak 

możliwości jej odwodnienia poniżej poziomu terenu przyległego, co 

powodowałoby nawodnienie gruntów spoistych, na których posadowiona jest 
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konstrukcja, a także nawodnienie strefy przed murem oporowym zapewniającej 

parcie bierne, co potwierdza opracowanie geologiczne opracowane przez 

GEOPROFIL, Usługi Geologiczne i Inżynierskie Paweł Różański oraz analiza 

dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego. 

26. Rzeczoznawca nie podziela wniosku na temat występowania ruchów masowych 

zbocza opisanych w DOKUMENTACJI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I 

OPINIA GEOTECHNICZNA wykonaną przez Dr inż. Wiktor Przybyłowicz, ze 

względu na wyniki analizy przedmiotowego dokumentu i odkryciu rozbieżności 

pomiędzy stanem faktycznym, a analizowanym opracowaniem, zwłaszcza w 

zakresie przemieszczeń muru oporowego nr.1, nie odnalezieniu na budowlach 

infrastruktury oraz istniejącym drzewostanie śladów świadczących o ruchach 

masowych, rzeczoznawca neguje wyniki opracowania w zakresie występowania 

ruchów masowych stoku. 

27. Błędy wykonawcze popełnione na etapie realizacji przez Wykonawcę robót 

naruszają Art. 5 ust 1. z uwagi na brak przestrzegania przepisów techniczno-

budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej, uniemożliwiając zachowanie 

odpowiednich parametrów technicznych obiektu oraz możliwości utrzymania 

właściwego stanu technicznego przez Inwestora i przyszłych właścicieli. 

28. Analiza chmury punktów wykazała, iż całe zadanie jest znacznie przesunięta w 

stosunku do projektowanego zagospodarowania. Nie wykonano części wjazdów, a 

pozostałe z nich nie pokrywają się z wjazdami projektowanymi. Nie zachowano 

właściwej geometrii całego obiektu. Zmiany zagospodarowania terenu w świetle 

Art. 36a ust. 5) Prawa budowlanego są zmianami istotnymi, lecz z uwagi na zapis 

zawarty w Art. 36a ust. 6) ostatecznej kwalifikacji odstępstwa dokonuje 

projektant. 

29. Mając na uwadze stwierdzone rozbieżności stanu rzeczywistego z projektem 

zagospodarowania terenu należy wskazać, iż przedmiotowa inwestycja była 

prowadzona bez należytej obsługi geodezyjnej lub mapa do celów projektowych 

na której była zaprojektowana inwestycja była wadliwa. 
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30. Analiza chmur punktów wykonanych w miesiącu czerwcu i wrześniu wykazała 

dalszą, postępującą deformację terenu, co skutkuje koniecznością podjęcia 

szybkich działań zmierzających do usunięcia stanu awaryjnego. 

31. Z uwagi na zniszczenie przez wykonawcę systemu drenarskiego na całym 

obszarze inwestycji należy bezwzględnie wykonać awaryjne odwodnienie terenu 

inwestycji z ujęciem wód napływowych z terenów powyżej inwestycji. Należy 

wykonać projekt naprawczy w celu likwidacji i naprawy nieprawidłowo 

zrealizowanych prac budowlano ziemnych.  

32. Projekt naprawczy musi uwzględniać degradację terenu w wyniku 

nieprawidłowego zaprojektowania oraz wykonania prac budowlanych oraz 

nawodnienia gruntów w poziomie posadowienia Ław pod ściany osłonowe 

budowli ziemnych.  
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