
Podlahy - Informatívny harmonogram prác Rozpis 

týždeň

por.č. 

projektu
Popis m2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

deň 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 150

Bezprašná podlaha s pokládkou

40 škola - blok PV 1 100

S p o l u : 1 100

105 škola - blok TV 909

118, 125, 

147, 158

internát 
1 116

161 kinosála (stravovací blok) 340

S p o l u : 2 365

117 internát 3 430

S p o l u : 3 430

119 internát vestibul 308

170 stravovací blok 650

S p o l u : 958

Plávajúca laminátová podlaha s pokládkou

PVC podlaha s pokládkou

Dlažba s pokládkou


